

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 12.05.2025

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zástupce: Petr Koleta, hejtman
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
dále též „objednatel“

a

Zhotovitel

M – SILNICE a.s.

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou B 430.

se sídlem: Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
zastoupená: Ing. Jiřím Albrechtem, ředitelem oblastního závodu SEVER,
jednajícím na základě pověření
IČO: 421 96 868
DIČ: CZ42196868
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

(dále jen „**zhotovitel**“ nebo „**dodavatel**“)

(objednatel a zhotovitel jednotlivě také jako „smluvní strana“, společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 12.05.2025, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky nazvané: „**SM/18/345 Parkovací plochy u ZŠ a SŠ Sluneční v Hostinném – dokončení parku II**“ (dále jen „veřejná zakázka“).

I.

Účel dodatku

1. Tento dodatek je dále uzavírán dle čl. 6 odst. 6.4 a odst. 6.5 a čl. 16 odst. 16.2 původní smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon“) v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací – víceprací, méněprací a nutných změn:

Jedná se o změny dle § 222 odst. 4 zákona, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné pro zhotovení díla. Z důvodu zhotovení funkčního díla v rozsahu schváleném ve stavebním řízení byla nutná úprava dlažebního materiálu dle výkresové dokumentace – práce podle Změnového listu č. 1.

vícepráce: 224 812,51 Kč bez DPH

méněpráce: - 67 219,20 Kč bez DPH

2. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku je změnový list č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
3. Celková smluvní cena ve smlouvě o dílo ze dne 12.05.2025 se tedy **navyšuje o 157 593,31 Kč** bez DPH.

II.

Vymezení rozsahu změn

Čl. 6 odst. 6.2 původní smlouvy se mění a nově zní takto:

Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu činí:

cena bez DPH 3 102 265,34 Kč

DPH samostatně 651 475,72 Kč

cena s DPH 3 753 741,06 Kč

(dále jen „Cena“).

Daň z přidané hodnoty bude účtována podle účinných předpisů v době zdanitelného plnění.

III.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek je ve smyslu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.

4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje RK/10/664/2025 ze dne 14.04.2025.

Přílohy:

Změnový list č. 1 včetně příloh

Změny závazků ze smlouvy

Za objednatele:

V Hradci Králové dne



.....
Petr Koleta, hejtman
Královéhradecký kraj

Za zhotovitele:

V Pardubicích dne



.....
Ing. Jiří Albrecht,
M – SILNICE a.s.

ZMĚNOVÝ LIST Změna množství dlažebních materiálů	ZL 1
---	-------------

Stavba:	SM/18/345 Parkovací plochy u ZŠ a SŠ Sluneční v Hostinném – dokončení parku II		
Objekt:			
Předkládá:	M-Silnice a.s.	Datum:	21.08.2025

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou		1) Položkový rozpočet změny	4 listů
e-mailem	X	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně	X	3) Fotodokumentace	1 listů

1 Technický popis změny:
1.1 Popis původního řešení:
 1.1.A_Chýba výkazu výměr. Výkresová dokumentace nekoresponduje s výkazem výměr v položkách č.40, 41, 42, 43, 46, 47, 52, 53

1.2 Popis nového řešení:
 1.2.A_Nové řešení koresponduje s projektovou dokumentací schválenou ve stavebním řízení s úpravou rozsahu díla v položkách č.40, 41, 42, 43, 46, 47, 52, 53 + nová položka R - kostka dlažební drobná 80/100 mm - bílý mramor


2 Zdůvodnění změny:
 2.1.A_Z důvodu zhotovení funkčního díla v rozsahu schálenému ve stavebním řízení byla nutná úprava množství dlažebního materiálu dle výkresové dokumentace.
 Cena materiálu bílé dlažební kostky 80/100mm, která se nenachází v tendrovém rozpočtu ani v cenové soustavě URS byl zhotovitelem doloženem třemi nabídkami jeho dodavatelů.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO (uvést jaký dokument)	X	NE
NE			
4 Dopad do smluvních termínů:	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X	NE
NE			
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek			odst. 4

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	—	67 219,20 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	224 812,51 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		157 593,31 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
M - SILNICE a.s.	IRBOS, s.r.o.	IRBOS, s.r.o.	ZŠ a SŠ Sluneční Hostinné	Královohradecký kraj
Ing. Jiří Albrecht	Martin Voitišek	Martin Voitišek	Mgr. Zbýňek Rek	Ing. Roman Kosar



Příloha č.1
 List 1

Příloha ZL1 - stavba: SM/18/345 Parkovací plochy u ZŠ a SŠ Sluneční v Hostinném			M-SILNICE a.s.									
pol.č.	kód	popis	množství převodní	Mj	množství nové	Mj	celk. objem objem	objet cena převodní	objet cena nová	rozdi objem	množství nové	celk. množství objet
43	56380124M	kostka dlažební žula drobná 80/100 mm - šedá	72,833	m2	63,78	m2	3 600,00	262 158,80	229 500,00	-32 658,80	-9,08	-32 688,00
42	591211111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kamenná těžného	349,6	m2	308	m2	792	276 883,20	242 352,00	-34 531,20	-43,6	-34 531,20
nová	R - položka	kostka dlažební žula drobná 80/100 mm - bílý mramor	0	m2	2 83	m2	20 700,00	0,00	58 374,00	58 374,00	2,82	58 374,00
nová = totožná jako 42	591211111	Kladení dlažby z kostek (bílý mramor) s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kamenná těžného	0	m2	13,54	m2	792	0,00	10 723,68	10 723,68	13,54	10 723,68
41	56380203M	hladká obruba slepecké dlažby 255 x 255 x 35 mm	1,999	m2	17,9	m2	3 855,00	7 690,73	134 567,69	126 896,96	15,51	59 791,08
40	591111111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kamenná těžného	1,8	m2	17,8	m2	833	1 582,70	27 697,25	26 114,55	15,60	12 594,80
47	59245006M	dlaždice s reliéfním povrchem pro nevidomé 200 x 200 x 30 mm	3,468	m2	29	m2	4 115,00	14 258,48	413 495,76	399 237,30	25,54	105 067,16
46	596811120	Kladení dlažby z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kamenná těžného tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,08 m2 (bez zámků), pro plochy do 50 m2	3,468	m2	29	m2	528	1 868,73	52 453,17	50 644,44	25,54	13 331,88
53	74910184M	kulová válcová zábrana v.600 mm	8	ks	8	ks	16 800,00	134 400,00	806 400,00	672 000,00	-2,00	-33 600,00
52	912111112	Montáž zábrany parkovacího tvaru sloupku do výšky 800 mm se zabetonovanou patkou	8	ks	6	ks	950	7 600,00	45 600,00	38 000,00	-2,00	-1 900,00

CELKEM MATERIÁL:								706 422,63	2 021 183,56	1 314 760,93		157 593,31
------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------	--------------	--------------	--	------------



Parkovací plochy u ZŠ a SŠ Sluneční v Hostinném - MS TRADE							
kód	popis	množství	Mj	jedn.cena	cena celkem bez DPH	poznámka	poznámka zadavatele
58380124M	kostka dlažební žula drobná 80/100 mm - bílá	2,82 t		18 720,00	52 790,40		(spotřeba 4,80 m2/t)

Ceny jsou bez DPH a dopravy .



643 11 111111

Parkovací plochy u ZŠ a SŠ Stuneční v Hostinném - DD Kámen							
kód	popis	množství	Mj	jedn.cena	cena celkem bez	poznámka	poznámka zadavatele
58380124M	kostka dlažební žula drobná 80/100 mm - bílá	2,82t		25 785,00	72 713,70		(spotřeba 480 m2/t)

1m2 5371,90 Kč

Ceny jsou bez DPH a dopravy .

PLATNOST N

03 - SILNICE a c



Parkovací plochy u ZŠ a SŠ Sluneční v Mostě - Okružní							
kód	popis	množství	Mj	jedn.cena	cena celkem bez DPH	poznámka	poznámka zadavatele
243P0124M	kosíčka dlažební žula dlebná 80/100 mm - bílý mramor	2,82 t		21 225,00	59 854,50		dispozeba 4,80 m2/t

Ceny jsou bez DPH.
Cenová nabídka neobsahuje dopravu materiálu.



Příloha č.3



ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

SM/18/345 Parkovací plochy u ZŠ a SŠ Sluneční v Hostinném - dokončení parku II

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)		2 944 672,03 Kč bez DPH			
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?		NE			
Druh veřejné zakázky		stavební práce			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 224 812,51 Kč bez DPH		Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 67 219,20 Kč bez DPH			
				Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)		+ 224 812,51 Kč bez DPH		POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)		– 67 219,20 Kč bez DPH			
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)		292 031,71 Kč bez DPH		Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a)	(Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ)	292 032 Kč < 135 348 000 Kč			
b)	(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	9,92 % < 15,00 %			

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	2 944 672,03 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	2 944 672,03 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6		
Smluvní cena		2 944 672,03 Kč bez DPH
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		0,00 Kč bez DPH
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	0,00 % ≤ 30,00 %
		POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	1
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 224 812,51 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 67 219,20 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	157 593,31 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	2 944 672,03 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	3 102 265,34 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	3 102 265,34 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Roman Kosař