



DI PROJEKT s.r.o.
Chelčického 686, Rosice
533 51 Pardubice
IČ: 018 73 687

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 14. 5. 2014 ve znění dodatku č. 1
(dále jen „Dodatek“)

(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČ: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmanem Bc. Lubomírem Francem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

č. účtu 27-2031100257/0100

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech
vyplývajících z plné moci XX/MJ/2013 ze dne 28. 8. 2013:

SÚS Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

IČ: 275 02 988

osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:

Čeněk Hrdlička, tel.: 493 586 965, e-mail: cenek.hrdlicka@suskhk.cz

a

(2) DI PROJEKT s.r.o.

Chelčického 686, Rosice, 533 51 Pardubice

IČ: 018 73 687

DIČ: CZ01873687

Zastoupený/jednající: Lukášem Třasákem, DiS

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C,
vl. č. 32420

bankovní spojení: KB a.s., pobočka Pardubice, č.ú. 107-5228090287/0100

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) na:

„Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce II/328 hranice okresu JC/HK – Slavhostice - Jičíněves“.

Předmětem tohoto dodatku je dílčí úprava Zvláštních obchodních podmínek (ZOP-D) – termín nebo lhůta pro dokončení a dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí díla. Z důvodu zachování přehlednosti smluvních ujednání se účastníci dohodli, že zachovají původní číslování článků a jednotlivých bodů smlouvy; změny již existujících ujednání budou sjednávány pod původními čísly; nová ujednání budou číslována návazně na stávající text vzestupnou číselnou řadou.

Na základě vyjádření Státního pozemkového úřadu k projednávání návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Slavhostice došlo k posunu předpokládaného zápisu do katastru nemovitostí (pokud nedojde k odvolání) na únor 2016. Z tohoto důvodu není zhotovitel schopen předložit záborový elaborát do 30. 10. 2015 a smluvní strany sjednaly následující změny uvedené smlouvy o dílo.

Mění se **Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)** následujícím způsobem:

Upravuje se ujednání 22.1

Zahájení služeb – dnem účinnosti smlouvy o dílo
Termín nebo lhůta pro dokončení – do 31. 3. 2016
(Autorský dozor až při realizaci stavby)

Dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí díla:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
Projektová dokumentace DSP + PDPS	31. 8. 2014
Záborový elaborát (seznam sousedních pozemků)	do 31. 3. 2016
Autorský dozor	při realizaci stavby

Upravuje se v Příloze A. – Rozsah služeb ujednání: Dělení díla a dílčí termíny:

Projektová dokumentace do 31. 8. 2014
Záborový elaborát **do 31. 3. 2016**
Autorský dozor při realizaci stavby.


Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.


Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá účinnosti a předmětná smlouva se mění dnem podpisu tohoto dodatku druhou podepisující stranou.

V Hradci Králové dne 30 -09- 2015

V Pardubicích dne 16.9.2015


.....
Objednatel
Bc. Lubomír Franc
hejtman


.....
Zhotovitel
Lukáš Třasák, DiS
jednatel společnosti

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15

DI PROJEKT s.r.o.
Chelčického 686, Rosice
533 51 Pardubice
IČ: 018 73 687