

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

### Smluvní strany

#### Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
zastoupený: Petrem Koletou, hejtmánem kraje  
IČO: 708 89 546  
DIČ: CZ70889546  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu: 

dále též „objednatel“

**a**

#### Zhotovitel

#### Energy Benefit Centre a. s.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B15915  
se sídlem Křenova 438/3, 162 00 Praha 6  
IČO 290 29 210  
DIČ CZ29029210  
zástupce Ing. Miroslav Hořejší, předseda představenstva  
bankovní spojení   
číslo účtu 

(dále též „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 05.02.2024, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky: „**MK/22/904 Stavební úpravy v budově č. p. 1371, ul. Na Okrouhlíku, Hradec Králové – PD – III.**“.

### I. Účel dodatku

1. Tento dodatek je dále uzavírán dle čl. 6 odst. 1 a 4 a čl. 15 odst. 5 původní smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon“) v souvislosti se vznikem dodatečných prací vzhledem k aktualizaci výkazu výměr pro rok 2025 a aktualizací požadavků jednotlivých uživatelů:

a) Jedná se o změny dle § 222 odst. 4 zákona, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné pro zhotovení díla – práce podle Změnového listu č. 2.

vícepráce: + 14.000 Kč bez DPH

méněpráce: 0 Kč bez DPH

b) Jedná se o změny podle § 222 odst. 6 zákona, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky – práce podle Změnového listu č. 1.

vícepráce: + 15.000 Kč bez DPH

méněpráce: 0 Kč bez DPH

2. Cenový nárůst v souvislosti se změnami podle odst. 1 písm. b) tohoto článku nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.
3. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou změnové listy č. 1 a 2, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
4. Změny podle odst. 1 tohoto článku činí:  
**vícepráce: + 29.000 Kč bez DPH**  
**méněpráce: 0 Kč bez DPH**
5. Celková smluvní cena se tedy **navyšuje o 29.000 Kč bez DPH.**
6. Tímto dodatkem dále dochází ke změně zmocněných osob uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. b) a c) Smlouvy o dílo.

## II.

### Vymezení rozsahu změn ve smlouvě o dílo

1. Čl. 1 odst. 1 původní smlouvy se mění a nově zní takto:

1. *Objednatel zmocňuje následující osoby k jednání:*

a) *zástupce objednatele ve věcech smluvních: Ing. Václav Nýč, [redacted]  
(zmocnění neopravňuje k provádění změn smlouvy ani smlouvu ukončit);*

b) *zástupce objednatele ve věcech technických a plnění: Kutík Jiří DiS., [redacted]  
[redacted]*

c) *zástupce uživatele objektu: Ing. Michal Pultar, ředitel SN KHK, [redacted]*

2. Čl. 6 odst. 2 původní smlouvy se mění a nově zní takto:

2. Celková cena za realizaci předmětu díla je vzhledem k dále uvedenému rozsahu dílčích částí následující:

- a) *cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. a) (jednostupňová projektová dokumentace DSP/DPS) činí:*

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| <b>cena bez DPH</b>   | <b>2.786.000 Kč</b> |
| <b>DPH samostatně</b> | <b>585.060 Kč</b>   |
| <b>cena s DPH</b>     | <b>3.371.060 Kč</b> |

- b) *cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. b) (Inženýrská činnost (IČ)) činí:*

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| <b>cena bez DPH</b>   | <b>65.000 Kč</b> |
| <b>DPH samostatně</b> | <b>13.650 Kč</b> |
| <b>cena s DPH</b>     | <b>78.650 Kč</b> |

- c) *cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. c) (autorský dozor) činí:*

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <b>cena bez DPH</b>   | <b>150.000 Kč</b> |
| <b>DPH samostatně</b> | <b>31.500 Kč</b>  |
| <b>cena s DPH</b>     | <b>181.500 Kč</b> |

- d) *součet dílčích cen výše uvedených dle písm. a), b), a c) činí:*

|                                                                          |                     |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>cena celkem bez DPH</b>                                               | <b>3.001.000 Kč</b> |
| <i>(slovy třímilionyjedentisíc korun českých)</i>                        |                     |
| <b>DPH samostatně</b>                                                    | <b>630.210 Kč</b>   |
| <i>(slovy šestsetřicettisícdvěstědeset korun českých)</i>                |                     |
| <b>cena celkem s DPH</b>                                                 | <b>3.631.210 Kč</b> |
| <i>(slovy třímilionyšestsetřicetjedentisícdvěstědeset korun českých)</i> |                     |

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, ve znění dodatků, nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají tak nadále platná i účinná.

### **III.**

#### **Ustanovení přechodná a závěrečná**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek je v souladu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/10/664/2025 ze dne 14.04.2025 hejtman Královéhradeckého kraje.

#### **Přílohy tohoto dodatku:**

- Příloha č. 1: Seznam změnových listů  
Příloha č. 2: Změnové listy č. 1 a 2  
Příloha č. 3: Změny závazků ze smlouvy

Objednatel:

V Hradci Králové dne

Zhotovitel:

V Praze dne .....



.....  
Petr Koleta, hejtman  
Královéhradecký kraj



.....  
Ing. Miroslav Hořejší, předseda představenstva  
Energy Benefit Centre a.s.

akce: MK/22/904 Stavební úpravy v budově č. p. 1371, ul. Na Okrouhlíku, Hradec Králové – PD – III

dodavatel: Energy Benefit Centre a.s.

SOD 2 972 000,00 Kč  
dodatek č.1 29 000,00 Kč

**CELKEM 3 001 000,00 Kč**

| ZL     | Popis                                                                                                                                                                 | vícepráce    | méněpráce | celkem       | dodatek | odstavec |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|---------|----------|
| VII.25 |                                                                                                                                                                       |              |           |              |         |          |
| ZL 01  | Aktualizace rozpočtu a VV dle akt. cenové úrovně (CÚ) ÚRS platné od července 2025 včetně doplnění požadovaných položek v rámci revize rozpočtu a VV. Rozpočet z 06/24 | 15 000,00 Kč | - Kč      | 15 000,00 Kč | 1       | 6        |
| ZL 02  | Doplnění požadavků jednotlivých uživatelů do PD vzniklých z jednání 06/25 (výměna podlahových krytin 7.a 8.np, provedení sprchy 4.np).                                | 14 000,00 Kč | - Kč      | 14 000,00 Kč |         | 4        |

|                                                                                                                                                                                    |                            |                                                                                             |                                                          |                      |                |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------------|
| ZMĚNOVÝ LIST                                                                                                                                                                       |                            |                                                                                             |                                                          |                      | ZL 01          |                      |
| aktualizace VV                                                                                                                                                                     |                            |                                                                                             |                                                          |                      |                |                      |
| Stavba:                                                                                                                                                                            |                            | MK/22/904 Stavební úpravy v budově č. p. 1371, ul. Na Okrouhlíku, Hradec Králové – PD – III |                                                          |                      |                |                      |
| Objekt:                                                                                                                                                                            |                            |                                                                                             |                                                          |                      |                |                      |
| Předkládá:                                                                                                                                                                         |                            | Energy Benefit Centre a.s., Křenova 438/3, 162 00 Praha 6                                   |                                                          |                      | Datum:         | 23.7.2025            |
| Odesláno / předáno:                                                                                                                                                                |                            | Přílohy / počet listů                                                                       |                                                          |                      |                |                      |
| poštou                                                                                                                                                                             |                            | 1) Položkový rozpočet změny                                                                 |                                                          | 1                    | listů          |                      |
| e-mailem                                                                                                                                                                           | X                          | 2) Projektové podklady                                                                      |                                                          | 0                    | listů, výkresů |                      |
| osobně                                                                                                                                                                             |                            | 3) Fotodokumentace                                                                          |                                                          | 0                    | listů          |                      |
| 1 Technický popis změny:                                                                                                                                                           |                            |                                                                                             |                                                          |                      |                |                      |
| 1.1 Popis původního řešení:                                                                                                                                                        |                            |                                                                                             |                                                          |                      |                |                      |
| Projekt byl zpracován v roce 2024                                                                                                                                                  |                            |                                                                                             |                                                          |                      |                |                      |
| 1.2 Popis nového řešení:                                                                                                                                                           |                            |                                                                                             |                                                          |                      |                |                      |
| Aktualizace VV pro rok 2025                                                                                                                                                        |                            |                                                                                             |                                                          |                      |                |                      |
| 2 Zdůvodnění změny:                                                                                                                                                                |                            |                                                                                             |                                                          |                      |                |                      |
| Z důvodu, že byl projekt dokončen v roce 2024 a vlastní realizace byla naplánována na rok 2026 je nutné v rámci výběru dodavatele stavení části aktualizovat rozpočet na rok 2025. |                            |                                                                                             |                                                          |                      |                |                      |
| Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které nemohly být předvídaný. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.                                          |                            |                                                                                             |                                                          |                      |                |                      |
| 3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:                                                                                                                                      |                            |                                                                                             | ANO<br>(uvést jaký dokument)                             | X                    | NE             |                      |
| 4 Dopad do smluvních termínů:                                                                                                                                                      |                            |                                                                                             | ANO<br>(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu) | X                    | NE             |                      |
| 5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek                                                                                      |                            |                                                                                             |                                                          |                      | odst.          | 6                    |
| 6 Náklady:                                                                                                                                                                         | Cena méněprací (odpočet):  |                                                                                             | -                                                        | 0,00 Kč bez DPH      |                |                      |
|                                                                                                                                                                                    | Cena víceprací (přípočet): |                                                                                             | +                                                        | 15 000,00 Kč bez DPH |                |                      |
|                                                                                                                                                                                    | Výsledná cena změny:       |                                                                                             |                                                          | 15 000,00 Kč bez DPH |                |                      |
| 7 Schválil:                                                                                                                                                                        |                            |                                                                                             |                                                          |                      |                |                      |
| za zhotovitele:                                                                                                                                                                    |                            | za TDS:                                                                                     |                                                          | za AD:               |                | za uživatele:        |
|                                                                                                                                                                                    |                            |                                                                                             |                                                          |                      |                |                      |
|                                                                                                                                                                                    |                            |                                                                                             |                                                          |                      |                |                      |
|                                                                                                                                                                                    |                            |                                                                                             |                                                          |                      |                |                      |
| Energy Benefit Centre a.s.                                                                                                                                                         |                            |                                                                                             |                                                          |                      |                | Královéhradecký kraj |

Věc: Nabídka na aktualizaci rozpočtu  
dodavatel: Energy Benefit Centre  
akce: Stavební úpravy v budově č.p. 1371, ul. Na Okrouhlíku, Hradec Králové - PD - III

| ozn | popis                                                                             | MJ  | množství | J.cena | celkem       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|--------------|
| 1   | aktualizace rozpočtu a VV dle akt. cenové úrovně (CÚ) ÚRS platné od července 2025 | kpl | 1        | 15000  | 15 000,00 Kč |

**Cena celkem bez DPH**

**15 000,00 Kč**

|                                                                                                              |                            |                                                                                             |     |                      |                      |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|----------------------|----------------|
| ZMĚNOVÝ LIST                                                                                                 |                            |                                                                                             |     |                      | ZL 02                |                |
| požadavky uživatele nad rámec PD                                                                             |                            |                                                                                             |     |                      |                      |                |
| Stavba:                                                                                                      |                            | MK/22/904 Stavební úpravy v budově č. p. 1371, ul. Na Okrouhlíku, Hradec Králové – PD – III |     |                      |                      |                |
| Objekt:                                                                                                      |                            |                                                                                             |     |                      |                      |                |
| Předkládá:                                                                                                   |                            | Energy Benefit Centre a.s., Křenova 438/3, 162 00 Praha 6                                   |     |                      | Datum:               | 23.7.2025      |
| Odesláno / předáno:                                                                                          |                            | Přílohy / počet listů                                                                       |     |                      |                      |                |
| poštou                                                                                                       |                            | 1) Položkový rozpočet změny                                                                 |     |                      | 1                    | listů          |
| e-mailem                                                                                                     | X                          | 2) Projektové podklady                                                                      |     |                      | 0                    | listů, výkresů |
| osobně                                                                                                       |                            | 3) Fotodokumentace                                                                          |     |                      | 0                    | listů          |
| 1 Technický popis změny:                                                                                     |                            |                                                                                             |     |                      |                      |                |
| 1.1 Popis původního řešení:                                                                                  |                            |                                                                                             |     |                      |                      |                |
| Projekt byl zpracován v roce 2024                                                                            |                            |                                                                                             |     |                      |                      |                |
| 1.2 Popis nového řešení:                                                                                     |                            |                                                                                             |     |                      |                      |                |
| Aktualizace požadavků pro rok 2025                                                                           |                            |                                                                                             |     |                      |                      |                |
| 2 Zdůvodnění změny:                                                                                          |                            |                                                                                             |     |                      |                      |                |
| Z důvodu požadavků jednotlivých uživatelů bude do PD doplněno:                                               |                            |                                                                                             |     |                      |                      |                |
| - v 7.-8.NP výměna podlahových krytin                                                                        |                            |                                                                                             |     |                      |                      |                |
| - v 6.NP zakrytí koberců                                                                                     |                            |                                                                                             |     |                      |                      |                |
| - v 4.NP vytvoření koupelny z původní místnosti WC                                                           |                            |                                                                                             |     |                      |                      |                |
| - v 4.NP doplnění zastínění zasedací místnosti, zachování vývodu vody a odpadu pro napojení pitného automatu |                            |                                                                                             |     |                      |                      |                |
| 3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:                                                                |                            | X                                                                                           | ANO |                      |                      | NE             |
|                                                                                                              |                            | (uvést jaký dokument)                                                                       |     |                      |                      |                |
| ZTI, EI, VZT                                                                                                 |                            |                                                                                             |     |                      |                      |                |
| 4 Dopad do smluvních termínů:                                                                                |                            |                                                                                             | ANO |                      | X                    | NE             |
|                                                                                                              |                            | (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)                                           |     |                      |                      |                |
| 5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek                |                            |                                                                                             |     |                      | odst.                | 4              |
| 6 Náklady:                                                                                                   | Cena méněprací (odpočet):  |                                                                                             | -   | 0,00 Kč bez DPH      |                      |                |
|                                                                                                              | Cena víceprací (přípočet): |                                                                                             | +   | 14 000,00 Kč bez DPH |                      |                |
|                                                                                                              | Výsledná cena změny:       |                                                                                             |     | 14 000,00 Kč bez DPH |                      |                |
| 7 Schválil:                                                                                                  |                            |                                                                                             |     |                      |                      |                |
| za zhotovitele:                                                                                              |                            | za TDS:                                                                                     |     | za AD:               |                      | za uživatele:  |
|                                                                                                              |                            |                                                                                             |     |                      |                      |                |
|                                                                                                              |                            |                                                                                             |     |                      |                      |                |
|                                                                                                              |                            |                                                                                             |     |                      |                      |                |
| Energy Benefit Centre a.s.                                                                                   |                            |                                                                                             |     | Královohradecký kraj | Královohradecký kraj |                |

Věc: požadavky uživatele nad rámec PD  
dodavatel: Energy Benefit Centre  
akce: Stavební úpravy v budově č.p. 1371, ul. Na Okrouhlíku, Hradec Králové - PD - III

| ozn | popis                                                                                                                                                                                   | MJ  | množství | J.cena | celkem       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|--------------|
| 1   | úprava sociálky (stavební část PD a koordinace) ve 4.NP v rámci komplexní PD včetně promítnutí do rozpočtu a VV + aktualizací PD profese ZTI, elektro a VZT včetně jejich rozpočtů a VV | kpl | 1        | 14000  | 14 000,00 Kč |

**Cena celkem bez DPH**

**14 000,00 Kč**

# ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

MK/22/904 Stavební úpravy v budově č. p. 1371, ul. Na Okrouhlíku, Hradec Králové – PD – III

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

|                                                                |                                     |                          |  |                                        |     |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--|----------------------------------------|-----|
| Původní smluvní cena (vstupní)                                 |                                     | 2 972 000,00 Kč bez DPH  |  |                                        |     |
| Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)? |                                     | NE                       |  |                                        |     |
| Druh veřejné zakázky                                           |                                     | služby nebo dodávky      |  |                                        |     |
| Vícepráce (k odst. 4)                                          |                                     | + 15 000,00 Kč bez DPH   |  | Dodatek č. 1                           | ANO |
| Méněpráce (k odst. 4)                                          |                                     | – 0,00 Kč bez DPH        |  |                                        |     |
|                                                                |                                     |                          |  | Dodatek č. 2                           | NE  |
|                                                                |                                     |                          |  |                                        |     |
| Součet všech víceprací (k odst. 4)                             |                                     | + 15 000,00 Kč bez DPH   |  | POSOUZENÍ:                             |     |
| Součet všech méněprací (k odst. 4)                             |                                     | – 0,00 Kč bez DPH        |  |                                        |     |
| Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)                   |                                     | 15 000,00 Kč bez DPH     |  | Nejedná se o podstatnou změnu závazku. |     |
| a)                                                             | (Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ) | 15 000 Kč < 5 401 000 Kč |  |                                        |     |
| b)                                                             | (Změna ZzS / Smluvní cena) < 10 %   | 0,50 % < 10,00 %         |  |                                        |     |

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

|                                    |                         |              |     |
|------------------------------------|-------------------------|--------------|-----|
| Smluvní cena                       | 2 972 000,00 Kč bez DPH |              |     |
| Vícepráce (k odst. 5)              | + 0,00 Kč bez DPH       | Dodatek č. 1 | ANO |
| Méněpráce (k odst. 5)              | – 0,00 Kč bez DPH       |              |     |
| Součet všech víceprací (k odst. 5) | + 0,00 Kč bez DPH       |              |     |
| Součet všech méněprací (k odst. 5) | – 0,00 Kč bez DPH       |              |     |

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

|                                                                  |                         |              |     |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-----|
| Smluvní cena                                                     | 2 972 000,00 Kč bez DPH |              |     |
| Vícepráce (k odst. 6)                                            | + 14 000,00 Kč bez DPH  | Dodatek č. 1 | ANO |
| Méněpráce (6) související s vícepracemi                          | – 0,00 Kč bez DPH       |              |     |
| Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi                        | – 0,00 Kč bez DPH       |              |     |
| Součet všech víceprací (k odst. 6)                               | + 14 000,00 Kč bez DPH  |              |     |
| Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi   | – 0,00 Kč bez DPH       |              |     |
| Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi | – 0,00 Kč bez DPH       |              |     |

| § 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6                          |                                                         |                         |                                                |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|
| Smluvní cena                                                     |                                                         | 2 972 000,00 Kč bez DPH |                                                |
| (5)                                                              | Všechny vícepráce (k odst. 5)                           | + 0,00 Kč bez DPH       |                                                |
|                                                                  | Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi | – 0,00 Kč bez DPH       |                                                |
| (6)                                                              | Všechny vícepráce (k odst. 6)                           | + 14 000,00 Kč bez DPH  |                                                |
|                                                                  | Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi | – 0,00 Kč bez DPH       |                                                |
| Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací) |                                                         | 14 000,00 Kč bez DPH    | <b>POSOUZENÍ:</b><br>Navýšení nepřekročí 30 %. |
| (9)                                                              | (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %                        | 0,47 % ≤ 30,00 %        |                                                |

| § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7       |                   |              |     |
|------------------------------------|-------------------|--------------|-----|
| Cena původních (nahraz.) položek   | 0,00 Kč bez DPH   | Dodatek č. 1 | ANO |
| Cena nových položek                | 0,00 Kč bez DPH   |              |     |
| POSOUZENÍ:                         | 0 Kč ≥ 0 Kč       |              |     |
| Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)     | – 0,00 Kč bez DPH |              |     |
| Součet všech méněprací (k odst. 7) | – 0,00 Kč bez DPH |              |     |

| SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU                  |                        |
|------------------------------------------------------|------------------------|
| Číslo aktuálního dodatku                             | 1                      |
| Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) | + 29 000,00 Kč bez DPH |
| Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) | – 0,00 Kč bez DPH      |
| Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)   | 29 000,00 Kč bez DPH   |

| SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ                  |                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------|
| Původní smluvní cena (vstupní)                  | 2 972 000,00 Kč bez DPH |
| Cena po navýšení z dodatku č. 1                 | 3 001 000,00 Kč bez DPH |
| Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH) | 3 001 000,00 Kč bez DPH |

Výpočet provedl/a:

J.Kutík