

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 17.02.2025
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtnanem Petrem Koletou

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

(2) PORR a.s.

Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČO: 430 05 560

DIČ: CZ43005560

zastoupený Petrem Škvařilem, prokurista, Dopravní a inženýrské stavby PORR a.s.,
oblast Čechy – střed

Ing. Martinem Lukasek – prokurista společnosti PORR a.s.

zapsaný Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006

bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**II/305 Týniště nad Orlicí – Albrechtice nad Orlicí**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je přílohou
a nedílnou součástí tohoto Dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní
strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve Smlouvě o dílo v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „**II/305 Týniště nad Orlicí – Albrechtice nad Orlicí**“, včetně změny č. 1 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **229.835.665,99 Kč vč. DPH** (slovy dvěsetdvacetdevětmilionůosmsetřicetpět tisíc šestsetšedesát pět Korun českých devadesátdevět haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c), se tedy tímto Dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	189.946.831,40 korun českých
DPH (21%)	39.888.834,59 korun českých
Cena celkem	229.835.665,99 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO 180 Dopravně inženýrská opatření (Přímé výdaje – doprovodné) ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 180 Dopravně inženýrská opatření (Přímé výdaje – doprovodné) je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento Dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto Dodatku.

Tento Dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/10/664/2025 ze dne 14.04.2025.

V Hradci Králové dne

Objednatel
Petr Koleta
hejtman

V Hradci Králové dne

Zhotovitel
Petr Škvařil, prokurista
Dopravních a inženýrských staveb
PORR a.s., oblasti Čechy – Střed

Ing. Martin Lukas
Prokurista společnosti PORR a.s.

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

Číslo stavby :	35805
Registrační číslo projektu :	
Smlouva o dílo uzavřena dne :	17.02.2025

1

Název stavby :

II/305 Týniště nad Orlicí - Albrechtice nad Orlicí

Název objektu :

Přímé výdaje - doprovodné - SO 180 - Dopravně inženýrská opatření

Objednatel :

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby:

MDS Projekt s.r.o., Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 274 87 938

Zhotovitel :

PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČ 430 05 560

Popis a zdůvodnění změny :

SO 180 - Dopravně inženýrská opatření (přímé výdaje - doprovodné)

Na základě požadavku PČR DI RK a zejména samosprávy obce Žďár nad Orlicí, dotčené objízdnými trasami, bylo nutné navýšit objem přechodného dopravního značení z důvodu vyšší bezpečnosti a zároveň pro zefektivnění regulace a usměrnění silničního provozu na objízdných trasách.

Vícepráce 646 831,40,- Kč bez DPH.

Položky změny oceněny dle ZOP bodu 12.3.(a) a 12.3 (c) – OTSKP 2025.

Změna nemění celkovou povahu zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Přílohy evidenčního listu :

1.	Rekapitulační tabulka
2.	Rozpočet ZVB č. 1
3.	Vyjádření Policie ČR DI RK
4.	Vyjádření obce Žďár nad Orlicí
5.	Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
6.	Vyjádření autorského dozoru

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a dodatku č.1 (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 1:		Nová cena stavby po změně č. 1:	Celková změna +/- oproti cen. nabídky:
		méněpráce	vícepráce		
229 053 000,00 Kč	-	0,00 Kč	782 665,99 Kč	229 835 665,99 Kč	782 665,99 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č. 1:		0,00 Kč	782 665,99 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :
Zhotovitel :	PORR a.s.	Adam Přibyl DiS.	02 -09- 2025
Dozor projektanta:	MDS projekt s.r.o.	Miloš Bednář, DiS.	02 -09- 2025
Správce stavby (hlavní inženýr projektu) :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Bc. Libor Kabele	02 -09- 2025
Technický dozor stavebníka :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Aleš Lánský	02 -09- 2025

Název stavby:

"II/305 Týniště nad Orlicí - Albrechtice nad Orlicí"

Rekapitulace ceny

OBJEKT	PODOBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH	ZMĚNA C. 1		CENA CELKEM BEZ DPH
			(bez zankrouhlení)	změna 1a	změna 1b	
Neglímá výdaje						
SO 000		VŠEOBECNÉ A OSTATNÍ NÁKLADY				
SO 020		PŘÍPRAVA ÚZEMÍ				
SO 101		PŘELOŽKA SILNICE II/305				
SO 102		M.K. PRŮMYŠLOVÉHO OBJEKTU				
SO 103		CHODNÍK/CYKLOSTEZKA V K.Ú. TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ				
SO 104		PŘELOŽKA STÁVAJÍCÍ CYKLOSTEZKY V K.Ú. ALBRECHTICE NAD ORLICÍ				
SO 105		HOSPODÁŘSKÝ SJEZD V KM 0,220 00				
SO 106		HOSPODÁŘSKÝ SJEZD Z CYKLOSTEZKY V KM 0,220 00				
SO 107		HOSPODÁŘSKÝ SJEZD V KM 0,487 00				
SO 108		HOSPODÁŘSKÝ SJEZD V KM 0,496				
SO 109.1		Protipovodňová ochrana				
SO 109		OPATŘENÍ V OBCI ALBRECHTICE NAD ORLICÍ				
SO 180		OPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ				
SO 201		MOST PŘES ORLICI				
SO 202		INUNDAČNÍ MOST V KM 0,250				
SO 203		INUNDAČNÍ MOST V KM 0,295				
SO 204		MOST PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ ŘEKY ORLICÍ				
SO 211		DEMOLICE OBLOUKOVÉHO MOSTU PŘES ORLICI				
SO 212		DEMOLICE MOSTU 1 PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ				
SO 213		DEMOLICE MOSTU 2 PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ				
SO 214		DEMOLICE MOSTU 3 PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ				
SO 215		DEMOLICE MOSTU 4 PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ				
SO 216		DEMOLICE MOSTU 5 PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ				
SO 301		DEŠŤOVÁ KANALIZACE				
SO 302		Rekonstrukce kanalizace DN 300				
SO 310		Rekonstrukce vodovodu				
Přímé výdaje - doprovedené						
SO 801		VEGETAČNÍ ÚPRAVY				
SO 020		PŘÍPRAVA ÚZEMÍ - doprovedené výdaje				
SO 102		M.K. PRŮMYŠLOVÉHO OBJEKTU - doprovedené výdaje				
SO 104		PŘELOŽKA STÁVAJÍCÍ CYKLOSTEZKY V K.Ú. ALBRECHTICE NAD ORLICÍ - doprovedené výdaje				
SO 105		HOSPODÁŘSKÝ SJEZD V KM 0,220 00 - doprovedené výdaje				
SO 106		HOSPODÁŘSKÝ SJEZD Z CYKLOSTEZKY V KM 0,220 00 - doprovedené výdaje				
SO 107		HOSPODÁŘSKÝ SJEZD V KM 0,487 00 - doprovedené výdaje				
SO 108		HOSPODÁŘSKÝ SJEZD V KM 0,496 - doprovedené výdaje				
SO 109.1		Protipovodňová ochrana				
SO 180		OPRAVNÉ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ				
SO 201		MOST PŘES ORLICI				
SO 302		Rekonstrukce kanalizace DN 300				
SO 310		Rekonstrukce vodovodu				
SO 422		PŘELOŽKA VO STÁVAJÍCÍ CYKLOSTEZKY V K.Ú. ALBRECHTICE N. O.				
SO 801		VEGETAČNÍ ÚPRAVY				
Přímé výdaje - připravené						
SO 020		PŘÍPRAVA ÚZEMÍ				
SO 101		PŘELOŽKA SILNICE II/305				
SO 103		CHODNÍK/CYKLOSTEZKA V K.Ú. TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ				
SO 190		OPRAVNÍ ZNAČENÍ				
SO 201		MOST PŘES ORLICI				
SO 202		INUNDAČNÍ MOST V KM 0,250				
SO 203		INUNDAČNÍ MOST V KM 0,295				
SO 204		MOST PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ ŘEKY ORLICE				
SO 211		DEMOLICE OBLOUKOVÉHO MOSTU PŘES ORLICI				
SO 212		DEMOLICE MOSTU 1 PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ				
SO 213		DEMOLICE MOSTU 2 PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ				
SO 214		DEMOLICE MOSTU 3 PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ				
SO 215		DEMOLICE MOSTU 4 PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ				
SO 216		DEMOLICE MOSTU 5 PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ				
SO 301		DEŠŤOVÁ KANALIZACE				
SO 421		VO SILNICE II/305 V TÝNIŠTĚ N. O.				
SO 801		VEGETAČNÍ ÚPRAVY				
CENA CELKEM bez DPH			189 100 000,00	646 831,40	0,00	189 546 831,40
DPH 23%			18 753 000,00	135 814,59	0,00	19 088 814,59
CENA CELKEM			229 053 000,00	782 645,99	0,00	229 835 645,99

Za zpracovatele:
PORR a.s.
Adam Pátek, DIS

Za projektanta:
MOS Projekt s.r.o.
Miloš Bednář, DIS

Za asistenta Správce stavby TDS:
UDRŽBA SILNIC KHK a.s.
Aleš Lánský



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

územní odbor Rychnov nad Kněžnou
dopravní inspektorát

Č. j. KRPH-21905-3/ČJ-2025-050706

Rychnov nad Kněžnou
18. března 2025
Počet stran: 2
Přílohy: 1DOPA CZ s.r.o.
nám. T. G. Masaryka 52
533 03 Dašice**Stanovisko k přechodné úpravě provozu - II/305 Týniště n. O. - Albrechtice n. O.**

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Královehradeckého kraje, Dopravní inspektorát v Rychnově nad Kněžnou jako příslušný orgán policie dle ustanovení § 77 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů v platném znění, po posouzení z hlediska zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu **souhlasí** s následující přechodnou změnou úpravy provozu spočívající

v umístění PDZ v souvislosti s akcí "II/305 Týniště nad Orlicí - Albrechtice nad Orlicí" v celkovém termínu 31. 3. 2025 - 23. 11. 2026

Z hlediska zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu po dobu akce umístíte dopravní značky dle přiložených situací. Dopravní značení je nutno průběžně kontrolovat a zjištěné závady neprodleně odstraňovat. S ohledem na dlouhodobost opatření je nutno v případě kolizí s případnými dalšími akcemi nutno DIO zkoordinovat.

Veškeré výkopy budou řádně zabezpečeny proti případným pádům chodců či vozidel, za snížené viditelnosti budou osvětleny. Případné znečištění vozovky bude neprodleně odstraněno a vozovka bude uvedena do původního stavu.

V rámci ustanovení § 24 odst. 2 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění nemáme připomínky k uzavírce komunikací s vyznačením objízdné trasy.

Dopravní značky budou provedeny ve smyslu vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. Dodržte zásady umístování podle **Příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích** (autor: Michal Prášil, 2023) schválené Ministerstvem dopravy. Je nutno použít retroreflexní dopravní značky základní velikosti dle ČSN EN 12899-1.

Zborovská 1360
516 01 Rychnov nad Kněžnou

www.policie.cz


Tel.: 9
E-mai
ID DS: urnai6d

Naše stanovisko neopravňuje k umístění dopravních značek, ale slouží pouze jako podklad pro stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích příslušným silničním správním úřadem.

Pokud budou výše uvedené podmínky splněny, lze konstatovat, že návrh odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Zpracoval:
por. Bc. Michal Kunčar DiS.

npor. Josef Žabokrtský, DiS.
zástupce vedoucího oddělení



NÁVRH DIO



KRP-21905-2/ČJ-2025-050706
por. Bc. Michal Kunčar, DiS.
komisár
ÚZEMNÍ ODBOR RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
Dopravní inspektorát
Zborovská 1360
516 01 Rychnov nad Kněžnou por. Bc. Michal Kunčar, DiS.



Legenda:

- uzařený úsek dmu nace
- navržená objízdna

KRESLIL:	Ing. Martin Žalud			
ZPRACOVAL:	Ing. Martin Žalud			
TECH. KONTROLA:	Ing. Martin Žalud			
ZODPOV. PROJEKTANT:	Ing. Martin Žalud			
HLAVNÍ PROJEKTANT:	Ing. Martin Žalud			
KRAJ: KRAJ LITVÍČSKA	OKRES: RYCHNOV N. KNĚŽNOU	OBEC: ALBRECHTICE - TÝNIŠTĚ	STUPEŇ:	REALIZAČNÍ
AKCE:	II/305 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ - ALBRECHTICE NAD ORLICÍ		ZAKÁZKA ČÍSLO:	D 25019
OBJEKT: PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ			ARCHIVNÍ ČÍSLO:	02/2025
OBSAH:	ÚPLNÁ UZAVÍRKA		FORMÁT:	A3
			MĚŘÍTKO:	---
			ČÍSLO SOUPRAVY:	ČÍSLO PŘÍLOHY:
			A	1



KRPH-21905-2/ČJ-2025-050706


por. Bc. Michal Kunčar, DiS.
komisař
ÚZEMNÍ ODBOR RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
Dopravní inspektorát
Zborovská 1360
516 01 Rychnov nad Kněžnou por. Bc. Michal Kunčar, DiS.



Legenda:

	- uzavřený úsek dle muni kace
	- navržená objízdná cesta

KRESLIL:	Ing. Martin Žalud			
ZPRACOVAL:	Ing. Martin Žalud			
TECH. KONTROLA:	Ing. Martin Žalud			
ZODPOV. PROJEKTANT:	Ing. Martin Žalud			
HLAVNÍ PROJEKTANT:	Ing. Martin Žalud			
INVESTOR: SPRÁVA SILNIC KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE	OKRES: RYCHNOV N. KNĚŽNOU	OBEC: ALBRECHTICE-TÝNŠTĚ	STUPEŇ:	REALIZAČNÍ
AKCE:	II/305 TÝNŠTĚ NAD ORLICÍ - ALBRECHTICE NAD ORLICÍ		ZAKÁZKA ČÍSLO:	D 25019
OBJEKT: PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ			ARCHIVNÍ ČÍSLO:	
OBSAH:	ÚPLNÁ UZAVÍRKA - DETAIL 1 - 3		DATUM:	02/2025
			FORMÁT:	A3
			MĚŘÍTKO:	---
			ČÍSLO SOUPRAVY:	ČÍSLO PŘÍLOHY:
			A	2



DETAIL UMÍSTĚNÍ PEVNÉ PŘEKÁŽKY



KRPH-21905-2/ČJ-2025-050706

por. Bc. Michal Kunčar, DiS.
komisař
ÚZEMNÍ ODBOR RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
Dopravní inspektorát
Zborovská 1360
516 01 Rychnov nad Kněžnou por. Bc. Michal Kunčar, DiS.



Legenda:

- uzavřený úsek dle muni kace
- navržená objízdná

KRESLIL:	Ing. Martin Žalud			
ZPRACOVAL:	Ing. Martin Žalud			
TECH. KONTROLA:	Ing. Martin Žalud			
ZODPOV. PROJEKTANT:	Ing. Martin Žalud			
HLAVNÍ PROJEKTANT:	Ing. Martin Žalud			
INVESTOR: SPRÁVA SILNIC KRAJE	OKRES: RYCHNOV N. KNĚŽNOU	OBEC: ALBRECHTICE-TÝNÍŠTĚ	STUPEŇ:	REALIZAČNÍ
AKCE:	II/305 TÝNÍŠTĚ NAD ORLICÍ - ALBRECHTICE NAD ORLICÍ		ZAKÁZKA ČÍSLO:	D 25019
OBJEKT: PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ			ARCHIVNÍ ČÍSLO:	
OBSAH:	ÚPLNÁ UZAVÍRKA - DETAIL 4 - 6		DATUM:	02/2025
			FORMÁT:	A3
			MĚŘÍTKO:	---
			ČÍSLO SOUPRAVY:	ČÍSLO PŘÍLOHY:
			A	5



KRPH-21905-2/ČJ-2025-050706

por. Bc. Michal Kunčar, DiS.
komisař
ÚZEMNÍ ODBOR RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
Dopravní inspektorát
Zborovská 1360
516 01 Rychnov nad Kněžnou por. Bc. Michal Kunčar, DiS.



Legenda:

	- uzavřený úsek dle muni kace
	- navržená objízdná cesta

KRESLIL:	Ing. Martin Žalud			
ZPRACOVAL:	Ing. Martin Žalud			
TECH. KONTROLA:	Ing. Martin Žalud			
ZODPOV. PROJEKTANT:	Ing. Martin Žalud			
HLAVNÍ PROJEKTANT:	Ing. Martin Žalud			
KRAJ: KRAJ VYŠKOVSKÝ		OKRES: RYCHNOV N. KNĚŽNOU		OBEC: ALBRECHTICE-TÝNÍŠTĚ
INVESTOR: SPRÁVA SILNIC KRAJOVÉHO KRAJE		ZAKÁZKA ČÍSLO:		D 25019
AKCE:		ARCHIVNÍ ČÍSLO:		
II/305 TÝNÍŠTĚ NAD ORLICÍ - ALBRECHTICE NAD ORLICÍ		DATUM:		02/2025
OBJEKT: PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ		FORMÁT:		A3
OBSAH:		MĚŘÍTKO:		---
ÚPLNÁ UZAVÍRKA - DETAIL 7		ČÍSLO SOUPRAVY:		A
		ČÍSLO PŘÍLOHY:		6



Obec Žďár nad Orlicí

Adam Příbyl, DiS.
vedoucí Provozu Východ
Dopravní a inženýrské stavby PORR a.s.
Oblast Čechy – Střed, Provoz Východ

Ve Žďáru nad Orlicí, dne 21. února 2025

Věc: Vyjádření k umístění přechodného dopravního značení, k uzavírce a objízdné trase v souvislosti se stavbou „Rekonstrukce mostů Týniště n/O – Abrechtice n/O

Na základě dnešního projednání a dohody se na Vás obracím jménem Obce Žďár nad Orlicí s žádostí o úpravu dopravního značení v naší obci, konkrétně o vytvoření opatření, které by zabránilo řidičům používat neschválené objízdné trasy a zkracovat si cestu přes místní komunikace naší obce.

Při předchozích uzavírkách docházelo k časté situaci, kdy mnozí řidiči si zkracují cestu po místních komunikacích, které nejsou určeny pro intenzivní dopravu. To negativně ovlivňuje nejen kvalitu silnic, ale především zvyšuje riziko nehod v užších oblastech obce a ohrožuje bezpečnost našich obyvatel. Větší provoz na těchto komunikacích může vést k poškozování obecního majetku a narušení klidu v obci.

Navrhuji tedy, aby byla zavedena přechodná změna dopravního značení v rámci řešení DIO pro tuto uzavírku.

Jako ochranu proti porušování těchto opatření navrhujeme umístit před most přes Divokou Orlici v osadě Světlá pevnou uzamykatelnou závoru se zámkem s číselným heslem, které bude poskytnuto složkám IZS a zemědělcům pro účely obhospodaření přilehlých pozemků. Výjimky nebudou existovat. Tato závora bude instalována tak, aby umožnila průchod a případný průjezd jednostopých vozidel a cyklistů.

Před a za závorou bude umístěna dopravní značky B 3a. Ta společně s dodatkovou značkou E 3a bude také umístěna na poslední křižovatce ve Světlé a na křižovatce u obce Lípa nad Orlicí v místech současných značek B 13 + E 13. Po odbočení ze silnice II/305 na místní/účelové komunikace Žďár nad Orlicí budou umístěny značky IP 10a (popř. E 13 se symbolem z DZ B 3a).



Obec Žďár nad Orlicí

Na Moravsku po odbočení ze silnice I/36 umístit DZ B 1 + E 13 (MIMO REZIDENTŮ),
na silnici I/36 před křižovatkou umístiti DZ B 24a + E 13 (MIMO REZIDENTŮ) a B
24b E 13 (MIMO REZIDENTŮ).



Bc. Martina Benešová
starostka obce

MĚSTSKÝ ÚŘAD KOSTELEC NAD ORLICÍ

Stavební úřad - životní prostředí

Naše č.j.: MUKO-25968/2025-nk

Spisová značka: 4187/2025

Vyřizuje:

Kontakt: 7

Sp. znak, sk. režim: 280.4, S/5

Datum: 25.03.2025

DLE ROZDĚLOVNÍKU

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Městský úřad Kostelec nad Orlicí, Stavební úřad – životní prostředí jako příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, na silnicích II. a III. tříd, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, dle ustanovení § 124 odst. 1 a odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen „zákon o silničním provozu“), v souladu s ustanovením § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě návrhu žadatele PORR a.s., IČO: 430 05 560, Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, zastoupený na základě plné moci společností DOPA CZ s.r.o., IČO: 275 19 341, náměstí T. G. Masaryka 52, 533 03 Dašice (dále jen „žadatel“), po předchozím písemném vyjádření Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Rychnov nad Kněžnou - Dopravní inspektorát (dále jen „Policie ČR“) ze dne 18.03.2025 pod č. j. KRPH-21905-3/ČJ-2025-050706,

s t a n o v u j e

v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o silničním provozu, přechodnou úpravu provozu na silnicích: č. II/304 v obci Lípa nad Orlicí, II/305 v obci Týniště nad Orlicí, v obci v obci Albrechtice nad Orlicí a v obci Žďár nad Orlicí, II/317 v obci Borohrádek, III/3051 v obci Albrechtice nad Orlicí, III/3054 v obci Nová Ves, III/3172 v obci Borohrádek a III/30432 v obci Čestice a dále na místních a účelových komunikacích v obci Lípa nad Orlicí, v obci Týniště nad Orlicí, v obci Albrechtice nad Orlicí a v obci Žďár nad Orlicí, spočívající v umístění přenosných dopravních značek (dále jen „PDZ“) a dopravního zařízení (dále jen „DZ“), při úplné uzavírce části silnice č. II/305 poz. č. parc. 334/1 (ostatní plocha – silnice) v obci Týniště nad Orlicí a poz. č. parc. 373/1 (ostatní plocha – silnice) v obci Albrechtice nad Orlicí, s vedením objízdné trasy, z důvodu zajištění stavebních prací v rámci akce „II/305 Týniště nad Orlicí - Albrechtice nad Orlicí“ (oprava komunikace a mostů), v termínu od 31.03.2025 do 23.11.2026, dle grafického znázornění v přílohách,

za podmínek:

Dopravní značení: „PDZ“ a „DZ“

Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada

Provedení dopravního značení: retroreflexní

Silnice: II/304, II/305, II/317, II/3051, III/3054, III/3172, III/30432 a na místní komunikaci vše v ORP Kostelec nad Orlicí

Úsek: silnice č. II/304 v obci Lípa nad Orlicí, II/305 v obci Týniště nad Orlicí, v obci v obci Albrechtice nad Orlicí a v obci Žďár nad Orlicí, II/317 v obci Borohrádek, III/3051 v obci Albrechtice nad Orlicí, III/3054 v obci Nová Ves, III/3172 v obci Borohrádek a III/30432 v obci Čestice a dále na místních a účelových komunikacích v obci Lípa nad Orlicí, v obci Týniště nad Orlicí, v obci Albrechtice nad Orlicí a v obci Žďár nad Orlicí, viz. přílohy

Platnost úpravy: od 31.03.2025 do 23.11.2026

Důvod: zajištění stavebních prací v rámci akce „II/305 Týniště nad Orlicí - Albrechtice nad Orlicí“ (oprava komunikace a mostů v km 0,000 – 0,780)

Osoba odpovědná za řádné provedení přechodné úpravy silničního provozu: PORR a.s., IČO: 430 05 560, Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, Adam Příbyl, DiS.tel.: 725 573 511.

Pro umístění dopravního značení se stanovují tyto podmínky:

1. Při umísťování „PDZ“ bude postupováno dle situačních plánků schválených Policií ČR, ze dne 18.03.2025 pod č. j. KRPB-21905-3/ČJ-2025-050706, viz. přílohy.
2. Umístění dopravního značení bude provedeno podle technických podmínek stanovených v publikaci TP č. 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“. Je nutno použít retroreflexní dopravní značky základní velikosti dle ČSN EN 12899-1.
3. Dopravní značky budou provedeny ve smyslu vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.
4. Přenosné značky se umísťují spodním okrajem ve výšce nejméně 0,6 m nad úroveň vozovky a pokud možno v jednotné výšce v rámci pracovního místa.
5. Vodorovná vzdálenost bližšího okraje stálé značky nebo její konstrukce od vnějšího okraje zpevněné části krajnice nebo od obrubníku je 0,50 – 2,00 m. Vodorovná vzdálenost bližšího okraje přenosné značky od jízdního nebo pomocného pruhu je 0,50 – 4,00 m.
6. „PDZ“ musí být umístěny na podpěrných sloupcích v provedení červenobílými reflexními pruhy.
7. Viditelnost přechodného dopravního značení musí být mimo obec ze vzdálenosti minimálně 100 m a v obci ze vzdálenosti minimálně 50 m.
8. Stávající dopravního značení, které by mohlo být v kolizi s přechodnou úpravou provozu je nutné zakrýt.
9. „PDZ“ bude sloužit přechodně, odborné umístění a instalaci zajistí osoba odpovědná za řádné provedení přechodné úpravy silničního provozu. Dopravní značení a zařízení

je nutno průběžně kontrolovat a zjištěné závady neprodleně odstranit na náklady žadatele.

10. „PDZ“ musí být zajištěno tak, aby vlivem povětrnostních podmínek nedošlo ke změně jejich polohy.
11. Po ukončení platnosti tohoto stanovení, nebo pokud bude akce ukončena dříve než termín uvedený v tomto stanovení (případě dle termínu uvedeného v rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu), je nutné stanovené dopravní značení odstranit a stávající dopravní značení, které bylo v kolizi s přechodným značením, odkrýt.
12. Městský úřad Kostelec nad Orlicí, Stavební úřad – životnímu prostředí, si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, pokud si to bude vyžadovat veřejný zájem.

Odůvodnění:

Dne 03.03.2025 byla doručena Městskému úřadu v Kostelci nad Orlicí, Stavebnímu úřadu – životnímu prostředí, žádost výše uvedeného žadatele, o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, spočívající v umístění „PDZ“ a „DZ“ na silnicích: č. II/304 v obci Lípa nad Orlicí, II/305 v obci Týniště nad Orlicí, v obci v obci Albrechtice nad Orlicí a v obci Žďár nad Orlicí, II/317 v obci Borohrádek, III/3051 v obci Albrechtice nad Orlicí, III/3054 v obci Nová Ves, III/3172 v obci Borohrádek a III/30432 v obci Čestice a dále na místních a účelových komunikacích v obci Lípa nad Orlicí, v obci Týniště nad Orlicí, v obci Albrechtice nad Orlicí a v obci Žďár nad Orlicí, při úplné uzavírce části silnice č. II/305 poz. č. parc. 334/1 (ostatní plocha – silnice) v obci Týniště nad Orlicí a poz. č. parc. 373/1 (ostatní plocha – silnice) v obci Albrechtice nad Orlicí, s vedením objízdné trasy, z důvodu zajištění stavebních prací v rámci akce „II/305 Týniště nad Orlicí - Albrechtice nad Orlicí“ (oprava komunikace a mostů v km 0,000 – 0,780), v termínu od 31.03.2025 do 23.11.2026, dle grafického znázornění v přílohách,

Dne 18.03.2025 žadatel předložil novou situaci s umístěním „PDZ“ a „DZ“. V nové situaci byly zohledněny požadavky obce Žďár nad Orlicí a Policie ČR dopravního inspektorátu Rychnov nad Kněžnou.

Při posuzování žádosti vycházel Městský úřad Kostelec nad Orlicí, Stavební úřad – životní prostředí, ze situace v místě, z podkladů žádosti, z podmínek stanovených v § 78 zákona o silničním provozu, z vyjádření Policie ČR ze dne 18.03.2025 pod č. j. KRPH-21905-3/ČJ-2025-050706, včetně situačních plánků, které tvoří přílohy stanovení dopravního značení, ze souhlasného stanoviska Správy silnic Královéhradeckého kraje s umístěním dopravního značení na silnicích II. a III. třídy ze dne 19.03.2025 a dále ze souhlasných stanovisek obce Lípa nad Orlicí, obce Týniště nad Orlicí, obce Albrechtice nad Orlicí a obce Žďár nad Orlicí s umístěním dopravního značení na místních a účelových komunikacích.

Umístění výše uvedených dopravních značek a dopravního zařízení, dle tohoto stanovení přechodné úpravy provozu na předmětných pozemních komunikacích, je nezbytné pro zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

Správní orgán podnět posoudil dle platné právní úpravy, dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., v souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona stanovil přechodnou úpravu provozu ve shora uvedeném znění.

Dle ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu stanoví místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích příslušný správní orgán opatřením obecné povahy, jde-li o světelné signály, příkazové a zákazové dopravní značky, dopravní značky upravující přednost a dodatkové tabulky k nim nebo jiné dopravní značky ukládající účastníkovi silničního provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

V souvislosti s výrokem tohoto opatření obecné povahy je třeba upozornit, že toto stanovení přechodné úpravy provozu není možné použít samostatně, ale pouze společně s vydaným rozhodnutím o povolení uzavírky, které v předmětné věci vydá příslušný správní úřad. Dopravní značení musí být osazeno v souladu s příslušným rozhodnutím o povolení uzavírky.

Poučení:

Toto opatření obecné povahy se oznamuje veřejnou vyhláškou a nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky, v souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu. Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 3 let od účinnosti opatření

Nikola Kopecká
referentka Stavebního úřadu – životního prostředí

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Kostelec nad Orlicí, Městského úřadu Týniště nad Orlicí, Městského úřadu Borohrádek, Obecního úřadu Albrechtice nad Orlicí, Obecního úřadu Nová Ves, Obecního úřadu Žďár nad Orlicí, Obecního úřadu Čestice a Obecního úřadu Lípa nad Orlicí. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí veřejné vyhlášky je možné následující pracovní den po posledním dni lhůty pro vyvěšení. Tento dokument musí být zveřejněn též způsobem umožňující dálkový přístup.

Datum vyvěšení: Datum sejmutí:

Razítko a podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení a sejmutí dokumentu:
.....

Razítko:

Účastníci řízení:

PORR a.s., IČO: 430 05 560, Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

zastoupený na základě plné moci

DOPA CZ s.r.o., IČO: 275 19 341, náměstí T. G. Masaryka 52, 533 03 Dašice

Ostatní – veřejná vyhláška:

- Městský úřad Kostelec nad Orlicí – úřední deska
- Městský úřad Borohrádek – úřední deska
- Městský úřad Týniště nad Orlicí – úřední deska
- Obecní úřad Žďár nad Orlicí – úřední deska
- Obecní úřad Albrechtice nad Orlicí – úřední deska
- Obecní úřad Nová Ves – úřední deska
- Obecního úřadu Lípa nad Orlicí – úřední deska
- Obecního úřadu Čestice – úřední deska

Dotčené orgány:

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Rychnov nad Kněžnou, Dopravní inspektorát Rychnov nad Kněžnou, Zborovská 1360, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČO: 75151545

Vlastník pozemních komunikací:

- Správa silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace, IČO: 709 47 996, Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové,
- Město Týniště nad Orlicí, IČO: 002 75 468, Mírové náměstí 90, 517 21 Týniště nad Orlicí
- Obec Lípa nad Orlicí, IČO: 002 75 077, Lípa nad Orlicí 23, 517 41 Kostelec nad Orlicí
- Obec Albrechtice nad Orlicí, IČO: 005 79 106, Na Výsluní 275, 517 22 Albrechtice nad Orlicí
- Obec Žďár nad Orlicí, IČO: 002 75 565, Žďár nad Orlicí 133, 517 23 Žďár nad Orlicí

Přílohy:

Situační plánky

JID: *muksvp25v00aky*
Počet listů:3
Počet příloh:4

Martin Cablkekonom provozu Východ
úsek Dopravních staveb PORR a.s.,
Oblast Čechy

Vaše značka / Your reference

Naše značka / Our reference
1437-16-3Datum / Date
28.7.2025**Akce: II/305 Týniště nad Orlicí - Albrechtice nad Orlicí****Vyjádření AD k Variaci č. 1:**

Návrh variace č. 1, řeší změnu rozsahu dopravního opatření od předpokladů uvedených v zadávací dokumentaci PDPS, z důvodů stanovených podmínkami příslušnými orgány státní správy uvedených v dle jimi vydaných vyjádření a stanovisek č.j. KUKHK-8809/DS/2025-3, MUKO-26507/2025-nk na základě zhotovitele podaných žádostí o stanovení přechodné úpravy provozu a o povolení úplné uzavírky části silnice II/305 ze dne 3.3.2025, z důvodu zajištění opravy komunikace a mostů v rámci řešené akce.

Z výše uvedeného a na základě požadavků PČR DI RK a zejména samosprávy obce Žďár nad Orlicí dotčené objízdnými trasami bylo nutné navýšit objem přechodného dopravního značení z důvodu vyšší bezpečnosti a zároveň pro zefektivnění regulace a usměrnění silničního provozu na objízdných trasách.

S předloženým návrhem navýšení počtu dopravních značek a s tím spojenými vícepracemi (viz. příloha) za AD souhlasím.



Ve Vysokém Mýtě dne: 28.7.2025

Miloš Bednář

Změna stavby č. ZBV 01 změna rozsahu DIO (PSS č. 01)

Stavba: 35805 - II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

Objekt: CZV-PV - Přímé výdaje

Rozpočet: [CZV-PV]/[CZV-PV-D]/[SO 180] - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Rozpočet:

Cena dle SoD: 298 183,45 Kč

Celková cena: 945 014,85 Kč

DPH: 198 453,12 Kč

Cena s DPH: 1 143 467,97 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,000

Náklad na měrnou jednotku: 0,00

Změna stavby celkem:

Celková cena: 646 831,40 Kč

DPH: 135 834,60 Kč

Cena s DPH: 782 666,00 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. ZBV 01

Rozpočet: [CZV-PV]/[CZV-PV-D]/[SO 180] - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 180 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ						646 831,40
9 Ostatní konstrukce a práce						646 831,40
1	914132	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Cenová soustava: 2024_OTSKP Specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky RDS minus PDPS: A15 2-0 = 2,000 [A] RDS minus PDPS: A22 6-0 = 6,000 [B] RDS minus PDPS: B1 16-2 = 14,000 [C] RDS minus PDPS: B3a 5-0 = 5,000 [D] RDS minus PDPS: B20a 5-3 = 2,000 [E] RDS minus PDPS: B20b 0-1 = - 1,000 [F] RDS minus PDPS: B21a 3-0 = 3,000 [G] RDS minus PDPS: B24a 4-0 = 4,000 [H] RDS minus PDPS: B24b 3-0 = 3,000 [I] RDS minus PDPS: B26 1-0 = 1,000 [J] RDS minus PDPS: E3a 6-1 = 5,000 [K] RDS minus PDPS: E7b 1-0 = 1,000 [L] RDS minus PDPS: E13 21-5 = 16,000 [M] RDS minus PDPS: IP10a 9-1 = 8,000 [N] RDS minus PDPS: IP10b 14-0 = 14,000 [O] RDS minus PDPS: IS 11b 22-34 = - 12,000 [P] Celkové množství = 71,000	KUS	71,000		
2	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ Cenová soustava: 2024_OTSKP Specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo dle položky 914132 71 = 71,000 [A]	KUS	71,000		
3	914139	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ Cenová soustava: 2024_OTSKP Specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní RDS minus PDPS ((1/47)*118)-1 = 1,511 [A] Celkové množství = 1,511	KPL	1,511		

Položky změny stavby č. ZBV 01

Rozpočet: [CZV-PV]/[CZV-PV-D]/[SO 180] - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
4	914432	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	14,000		
	Cenová soustava:	2024_OTSKP				
	Specifikace:	položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky RDS - PDPS: IP22 15-6 = 9,000 [A] RDS - PDPS: IS11a 7-2 = 5,000 [B] Celkové množství = 14,000				
5	914433	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	14,000		
	Cenová soustava:	2024_OTSKP				
	Specifikace:	Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo dle položky 914432 14 = 14,000 [A]				
6	914439	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KPL	1,750		
	Cenová soustava:	2024_OTSKP				
	Specifikace:	položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití RDS minus PDPS ((1/8)*22)-1 = 1,750 [A] Celkové množství = 1,750				
16	915111.N	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	100,000		
	Cenová soustava:	OTSKP - 2024				
	Specifikace:	Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha RDS stanovení DOSS na I/11 400m x 0,125m 400*0,125 = 50,000 [A] obnova 1x (předpoklad) 400*0,125 = 50,000 [B] Celkové množství = 100,000				
18	915221.N	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	50,000		
	Cenová soustava:	OTSKP - 2024				

Položky změny stavby č. ZBV 01

Rozpočet: [CZV-PV]/[CZV-PV-D]/[SO 180] - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Specifikace: Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha obnova původního stavu na I/11 400*0,125 = 50,000 [A]				
17	915222.N Cenová soustava:	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - ODSTRANĚNÍ OTSKP - 2024 Položka zahrnuje: - odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení) Specifikace: - odklizení vzniklé suti Položka nezahrnuje: - x RDS obnova původního stavu na I/11 400*0,125 = 50,000 [A]	M2	50,000		
7	916322 Cenová soustava:	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM 2024_OTSKP položka zahrnuje: Specifikace: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí RDS minus PDPS 8-2 = 6,000 [A]	KUS	6,000		
8	916323 Cenová soustava:	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ 2024_OTSKP Specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo RDS minus PDPS 8-2 = 6,000 [A]	KUS	6,000		
9	916329 Cenová soustava:	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ 2024_OTSKP Specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití. RDS minus PDPS ((1/2)*8)-1 = 3,000 [A] Celkové množství = 3,000	KPL	3,000		
19	916342.N Cenová soustava:	SMĚROV DESKY Z4 JEDNOSTR TŘ RA2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM Bez vazby na CS	KUS	7,000		

Položky změny stavby č. ZBV 01

Rozpočet: [CZV-PV]/[CZV-PV-D]/[SO 180] - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		Položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - x RDS dle DOSS 7 = 7,000 [A]				
20	916343.N	SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR TŘ RA2 - DEMONTÁŽ Cenová soustava: Bez vazby na CS Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x RDS dle DOSS 7 = 7,000 [A]	KUS	7,000		
21	916349.N	SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR TŘ RA2 - NÁJEMNÉ Cenová soustava: Bez vazby na CS Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - součin počtu zařízení a počtu dní použití. RDS dle DOSS po dobu výstavby stejdu z l/11 tj od 1.4.2025 do 30.4.2025 ((1/5/52) *7*5) = 0,135 [A]	KPL	0,135		
10	916712	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM Cenová soustava: 2024_OTSKP položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí RDS celkem minus PDPS celkem 193-51 = 142,000 [A]	KUS	142,000		
11	916713	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ Cenová soustava: 2024_OTSKP Specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo dle položky 916712 142 = 142,000 [A]	KUS	142,000		
12	916719	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ Cenová soustava: 2024_OTSKP Specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití. RDS minus PDPS ((1/40)*182)-1 = 3,550 [A]	KPL	3,550		

Položky změny stavby č. ZBV 01

Rozpočet: [CZV-PV]/[CZV-PV-D]/[SO 180] - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
22	916K52.N Cenová soustava: Specifikace:	SLOUPKY PŘENOSNÝCH DZ Z JÄKL PROFILŮ - MONTÁŽ S PŘESUNEM OTSKP - 2024 Položka zahrnuje: - dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky - osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení RDS dle DOSS minus PDPS 108-0 = 108,000 [A]	KUS	108,000		
23	916K53.N Cenová soustava: Specifikace:	SLOUPKY PŘENOSNÝCH DZ Z JÄKL PROFILŮ - DEMONTÁŽ S PŘESUN OTSKP - 2024 Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x dle položky 916K52 108 = 108,000 [A]	KUS	108,000		
24	916K59.N Cenová soustava: Specifikace:	SLOUPKY PŘENOSNÝCH DZ Z JÄKL PROFILŮ - NÁJEMNÉ OTSKP - 2024 Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - součin počtu sloupků a počtu dní použití dle položky 916K52 od 31.3.2025 do 31.1.2026 (108-4)*307 = 31 928,000 [A] dle položky 916K52 po dobu výstavby sjezdu 4*30 = 120,000 [B] Celkové množství = 32 048,000	KSDEN	32 048,000		

Změna soupisu množství

Evidenční číslo a název Stavby:

35805 - II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

[CZV-PV]/[CZV-PV-D]/[SO 180] - Přímé výdaje

Změna soupisu množství

ZBV 01

PČ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství SoD	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za MJ v Kč	Cena celkem SoD v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	914132	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	47,000	118,000	71,000					
2	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	47,000	118,000	71,000					
3	914139	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KPL	1,000	2,511	1,511					
4	914432	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	8,000	22,000	14,000					
5	914433	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	8,000	22,000	14,000					
6	914439	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KPL	1,000	2,750	1,750					
7	916322	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	8,000	6,000					
8	916323	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	8,000	6,000					
9	916329	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KPL	1,000	4,000	3,000					
10	916712	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	40,000	182,000	142,000					
11	916713	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ	KUS	40,000	182,000	142,000					
12	916719	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ	KPL	1,000	4,550	3,550					
13	916722	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	11,000	11,000	0,000					
14	916723	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ	KUS	11,000	11,000	0,000					
15	916729	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ	KPL	1,000	1,000	0,000					
Nové položky											
16	915111.N	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	0,000	100,000	100,000					
18	915221.N	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	0,000	50,000	50,000					
17	915222.N	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - ODSTRANĚNÍ	M2	0,000	50,000	50,000					
19	916342.N	SMĚROV DESKY Z4 JEDNOSTR TŘ RA2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	0,000	7,000	7,000					
20	916343.N	SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR TŘ RA2 - DEMONTÁŽ	KUS	0,000	7,000	7,000					
21	916349.N	SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR TŘ RA2 - NÁJEMNÉ	KPL	0,000	0,135	0,135					
22	916K52.N	SLOUPKY PŘENOSNÝCH DZ Z JÁKL PROFILŮ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	0,000	108,000	108,000					
23	916K53.N	SLOUPKY PŘENOSNÝCH DZ Z JÁKL PROFILŮ - DEMONTÁŽ S PŘESUN	KUS	0,000	108,000	108,000					

Změna soupisu množství								Změna soupisu množství			
Evidenční číslo a název Stavby: 35805 - II/305 Týniště - Albrechtice_28082024 Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): [CZV-PV]/[CZV-PV-D]/[SO 180] - Přímé výdaje								ZBV 01			
PČ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství SoD	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za MJ v Kč	Cena celkem SoD v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8				
24	916K59.N	SLOUPKY PŘENOSNÝCH DZ Z JÄKL PROFILŮ - NÁJEMNÉ	KSDEN	0,000	32 048,000	32 048,000	1,12				
Celkem											

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

Datum:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 35805 - II/305 Týniště - Albrechtice (PORR)

Objekt: CZV-PV - Přímé výdaje

Rozpočet: [CZV-PV]/[CZV-PV-D]/[SO 180] - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [CZV-PV]/[CZV-PV-D]/[SO 180] - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 180 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ						
9 Ostatní konstrukce a práce						
1	914132 Cenová soustava SOD	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM 2024_OTSKP "objížd'ková šipka IS11 - 34 ks=34,000 [G] B1 - 2 ks=2,000 [A] IP10a - 1 ks=1,000 [B] E3a - 1 ks=1,000 [C] B20a 70 - 1 ks=1,000 [D] B20a 50 - 2 ks=2,000 [E] B20b 50 - 1 ks=1,000 [F] E13 - 5=5,000 [I] KS Celkem: G+A+B+C+D+E+F+I=47,000 [J] " "Celkem "47 = 47,000 [B]	KUS	118,000 47,000	-----	-----
	ZBV: ZBV 01	"RDS minus PDPS: A15 "2-0 = 2,000 [A] "RDS minus PDPS: A22 "6-0 = 6,000 [B] "RDS minus PDPS: B1 "16-2 = 14,000 [C] "RDS minus PDPS: B3a "5-0 = 5,000 [D] "RDS minus PDPS: B20a "5-3 = 2,000 [E] "RDS minus PDPS: B20b "0-1 = - 1,000 [F] "RDS minus PDPS: B21a "3-0 = 3,000 [G] "RDS minus PDPS: B24a "4-0 = 4,000 [H] "RDS minus PDPS: B24b "3-0 = 3,000 [I] "RDS minus PDPS: B26 "1-0 = 1,000 [J] "RDS minus PDPS: E3a "6-1 = 5,000 [K] "RDS minus PDPS: E7b "1-0 = 1,000 [L] "RDS minus PDPS: E13 "21-5 = 16,000 [M] "RDS minus PDPS: IP10a "9-1 = 8,000 [N] "RDS minus PDPS: IP10b "14-0 = 14,000 [O] "RDS minus PDPS: IS 11b "22-34 = - 12,000 [P] "Celkové množství "71.000000 = 71,000 [Q]		71,000		-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [CZV-PV]/[CZV-PV-D]/[SO 180] - DOPRAVNÉ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
2	Specifikace	<i>položka zahrnuje:</i> - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky	KUS			
	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ		118,000	-----	-----
	Cenová soustava	2024_OTSKP				
	SOD	"objížďková šípka IS11 - 34 ks=34,000 [G] B1 - 2 ks=2,000 [A] IP10a - 1 ks=1,000 [B] E3a - 1 ks=1,000 [C] B20a 70 - 1 ks=1,000 [D] B20a 50 - 2 ks=2,000 [E] B20b 50 - 1 ks=1,000 [F] E13 - 5=5,000 [I] KS Celkem: G+A+B+C+D+E+F+I=47,000 [J] " "Celkem "47 = 47,000 [B]		47,000	-----	-----
3	ZBV: ZBV 01	"dle položky 914132 "71 = 71,000 [A] <i>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo</i>	KPL	71,000	-----	-----
	Specifikace					
	914139	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ		2,511	-----	-----
	Cenová soustava	Nájemné po celou dobu výstavby 2024_OTSKP				
	SOD	"365 dní objížďková šípka IS11 - 34 ks B1 - 2 ks IP10a - 1 ks E3a - 1 ks B20a 70 - 1 ks B20a 50 - 2 ks B20b 50 - 1 ks E13 - 5 celkem 47 ks 1=1,000 [A] " "Celkem "1 = 1,000 [B]		1,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [CZV-PV]/[CZV-PV-D]/[SO 180] - DOPRAVNÉ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
4	ZBV: ZBV 01	"RDS minus PDPS "((1/47)*118)-1 = 1,511 [A] "Celkové množství "1.511000 = 1,511 [B]	KUS	1,511		-----
	Specifikace	<i>položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití</i>				
	914432	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM		22,000	-----	-----
	Cenová soustava	2024_OTSKP				
	SOD	"IP22 - 6ks=6,000 [A] IS11a-2ks=2,000 [B] Celkem: A+B=8,000 [C] " "Celkem "8 = 8,000 [B]		8,000	-----	-----
	ZBV: ZBV 01	"RDS - PDPS: IP22 "15-6 = 9,000 [A] "RDS - PDPS: IS11a "7-2 = 5,000 [B] "Celkové množství "14.000000 = 14,000 [C]		14,000	-----	-----
	Specifikace	<i>položka zahrnuje:</i> - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky				
	914433	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ		22,000	-----	-----
5	Cenová soustava	2024_OTSKP	KUS			
	SOD	"IP22 - 6ks=6,000 [A] IS11a-2ks=2,000 [B] Celkem: A+B=8,000 [C] " "Celkem "8 = 8,000 [B]		8,000	-----	-----
	ZBV: ZBV 01	"dle položky 914432 "14 = 14,000 [A]		14,000	-----	-----
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo</i>				
6	914439	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KPL	2,750	-----	-----
	Cenová soustava	Nájemné po celou dobu výstavby 2024_OTSKP				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [CZV-PV]/[CZV-PV-D]/[SO 180] - DOPRAVNÉ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
16	SOD	"365 dní IP22 - 6ks IS11a-2ks celkem 8 ks 1=1,000 [A] " "Celkem "1 = 1,000 [B]		1,000		-----
	ZBV: ZBV 01			1,750		-----
	Specifikace	"RDS minus PDPS "((1/8)*22)-1 = 1,750 [A] "Celkové množství "1.750000 = 1,750 [B] <i>položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití</i>				
	915111.N	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	100,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP 2024		100,000		-----
	ZBV: ZBV 01					
	Specifikace	"RDS stanovení DOSS na l/11 400m x 0,125m "400*0,125 = 50,000 [A] "obnova 1x (předpoklad) "400*0,125 = 50,000 [B] "Celkové množství "100.000000 = 100,000 [C] <i>Položka zahrnuje:</i> <i>- dodání a pokládku nátěrového materiálu</i> <i>- předznačení a reflexní úpravu</i> <i>Položka nezahrnuje:</i> <i>- x</i> <i>Způsob měření:</i> <i>- měří se pouze natíraná plocha</i>				
	18	915221.N	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	50,000	-----
	Cenová soustava	OTSKP 2024		50,000		-----
	ZBV: ZBV 01					
17	Specifikace	"obnova původního stavu na l/11 "400*0,125 = 50,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> <i>- dodání a pokládku nátěrového materiálu</i> <i>- předznačení a reflexní úpravu</i> <i>Položka nezahrnuje:</i> <i>- x</i> <i>Způsob měření:</i> <i>- měří se pouze natíraná plocha</i>				
	915222.N	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - ODSTRANĚNÍ	M2	50,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [CZV-PV]/[CZV-PV-D]/[SO 180] - DOPRAVNÉ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
7	Cenová soustava	OTSKP 2024				-----
	ZBV: ZBV 01			50,000		-----
	Specifikace	"RDS obnova původního stavu na l/11 "400*0,125 = 50,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> <i>- odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení)</i> <i>- odklizení vzniklé suti</i> <i>Položka nezahrnuje:</i> <i>- x</i>				
	916322	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	8,000	-----	-----
	Cenová soustava	2024_OTSKP				
	SOD			2,000		-----
	ZBV: ZBV 01			6,000		-----
	Specifikace	"RDS minus PDPS "8-2 = 6,000 [A] <i>položka zahrnuje:</i> <i>- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem</i> <i>- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí</i>				
	8	916323	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	8,000	-----
	Cenová soustava	2024_OTSKP		2,000		-----
9	SOD					
	ZBV: ZBV 01			6,000		-----
	Specifikace	"RDS minus PDPS "8-2 = 6,000 [A] <i>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo</i>				
	916329	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KPL	4,000	-----	-----
	Cenová soustava	Nájemné po celou dobu výstavby 2024_OTSKP				
	SOD			1,000		-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [CZV-PV]/[CZV-PV-D]/[SO 180] - DOPRAVNÉ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
19	916342.N	"365 dní Z2-2ks 1=1,000 [A] " "Celkem "1 = 1,000 [B]	KUS	3,000		-----
		"RDS minus PDPS "(((1/2)*8)-1 = 3,000 [A] "Celkové množství "3.000000 = 3,000 [B] <i>položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>				
		SMĚROV DESKY Z4 JEDNOSTR TR RA2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM		7,000	-----	-----
		Cenová soustava Bez vazby na CS		7,000		-----
20	916343.N	"RDS dle DOSS "7 = 7,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> <i>- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem</i> <i>- údržbu po celou dobu trvání funkce</i> <i>- náhradu zničených nebo ztracených kusů</i> <i>- nutnou opravu poškozených částí</i> <i>Položka nezahrnuje:</i> <i>- x</i>	KUS	7,000	-----	-----
		SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR TR RA2 - DEMONTÁŽ		7,000		-----
		Cenová soustava Bez vazby na CS				
		"RDS dle DOSS "7 = 7,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> <i>- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo</i> <i>Položka nezahrnuje:</i> <i>- x</i>				
21	916349.N	SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR TR RA2 - NÁJEMNÉ	KPL	0,135	-----	-----
		Cenová soustava Bez vazby na CS		0,135		-----
		"RDS dle DOSS po dobu výstavby stejdu z I/11 tj od 1.4.2025 do 30.4.2025 "(((1/5/52)*7*5) = 0,135 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> <i>- sazbu za pronájem zařízení</i> <i>Položka nezahrnuje:</i> <i>- x</i> <i>Způsob měření:</i> <i>- součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [CZV-PV]/[CZV-PV-D]/[SO 180] - DOPRAVNÉ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
10	916712	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	182,000	-----	-----
		Cenová soustava 2024_OTSKP		40,000		-----
		"celkem 40=40,000 [B] Celkem: B=40,000 [C] " "Celkem "40 = 40,000 [B]		142,000		-----
		"RDS celkem minus PDPS celkem "193-51 = 142,000 [A] <i>položka zahrnuje:</i> <i>- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem</i> <i>- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí</i>				
11	916713	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ	KUS	182,000	-----	-----
		Cenová soustava 2024_OTSKP		40,000		-----
		"40=40,000 [A] Celkem: A=40,000 [B] " "Celkem "40 = 40,000 [B]		142,000		-----
		"dle položky 916712 "142 = 142,000 [A] <i>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo</i>				
12	916719	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ	KPL	4,550	-----	-----
		Nájemné po celou dobu výstavby		1,000		-----
		Cenová soustava 2024_OTSKP				
		"365 dní celkem 40 1=1,000 [A] " "Celkem "1 = 1,000 [B]		3,550		-----
		"RDS minus PDPS "(((1/40)*182)-1 = 3,550 [A] <i>položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [CZV-PV]/[CZV-PV-D]/[SO 180] - DOPRAVNÉ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
13	916722 Cenová soustava	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM 2024_OTSKP "celkem 7*2*2=11,000 [A] Celkem: A=11,000 [B] " "Celkem "11 = 11,000 [B] <i>položka zahrnuje:</i> - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	KUS	11,000	-----	-----
14	916723 Cenová soustava	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ 2024_OTSKP "7*2*2=11,000 [A] Celkem: A=11,000 [B] " "Celkem "11 = 11,000 [B] <i>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo</i>	KUS	11,000	-----	-----
15	916729 Cenová soustava	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ Nájemné po celou dobu výstavby 2024_OTSKP	KPL	1,000	-----	-----
	SOD	"365 dní celkem 11 1=1,000 [A] " "Celkem "1 = 1,000 [B]		1,000		-----
	ZBV: ZBV 01	<vv><r></r></vv> 0.000000 = 0,000 [A] <i>položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>		0,000		-----
22	916K52.N Cenová soustava	SLOUPKY PŘENOSNÝCH DZ Z JÁKL PROFILŮ - MONTÁŽ S PŘESUNEM OTSKP 2024	KUS	108,000	-----	-----
	ZBV: ZBV 01	"RDS dle DOSS minus PDPS "108-0 = 108,000 [A]		108,000		-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [CZV-PV]/[CZV-PV-D]/[SO 180] - DOPRAVNÉ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
23	916K53.N Cenová soustava	<i>Položka zahrnuje:</i> - dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky - osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí <i>Položka nezahrnuje:</i> - dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení SLOUPKY PŘENOSNÝCH DZ Z JÁKL PROFILŮ - DEMONTÁŽ S PŘESUN OTSKP 2024	KUS	108,000	-----	-----
	ZBV: ZBV 01	"dle položky 916K52 "108 = 108,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo <i>Položka nezahrnuje:</i> - x		108,000		-----
24	916K59.N Cenová soustava	SLOUPKY PŘENOSNÝCH DZ Z JÁKL PROFILŮ - NÁJEMNÉ OTSKP 2024	KSDE N	32 048,000	-----	-----
	ZBV: ZBV 01	"dle položky 916K52 od 31.3.2025 do 31.1.2026 "(108-4)*307 = 31 928,000 [A] "dle položky 916K52 po dobu výstavby sjezdu "4*30 = 120,000 [B] "Celkové množství "32048.000000 = 32 048,000 [C] <i>Položka zahrnuje:</i> - sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - součin počtu sloupků a počtu dní použití		32 048,000		-----

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

II/305 Týniště nad Orlicí - Albrechtice nad Orlicí

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)		189 300 000,00 Kč bez DPH			
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?		NE			
Druh veřejné zakázky		stavební práce			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 646 831,40 Kč bez DPH		Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
				Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)		+ 646 831,40 Kč bez DPH		POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)		646 831,40 Kč bez DPH		Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a)	(Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ)	646 831 Kč < 135 348 000 Kč			
b)	(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	0,34 % < 15,00 %			

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	189 300 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	189 300 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6		
Smluvní cena		189 300 000,00 Kč bez DPH
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		0,00 Kč bez DPH
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %		0,00 % ≤ 30,00 %
		POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	1
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 646 831,40 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	646 831,40 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	189 300 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	189 946 831,40 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	189 946 831,40 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: