


ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Číslo změnového listu	
		ZL číslo 1	
STAVBA:	"Rekonstrukce dílen – svařovna"	Číslo stavby:	
Stavební objekt:	Rekonstrukce dílen – svařovna	Číslo objektu:	
Část:	VOŠ a SPŠ, Jičín, Komenského náměstí 45, Jičín		
Popis změny:			
Vícepráce nezbytné ke zhotovení díla dle SoD.			
Zdůvodnění změny: ...			
Domluva mezi objednatelem a zhotovitelem.			
DOPAD:	projektová dokumentace	nemá vliv na PD	Příloha č./název
	časový plán prací		Příloha č./název
	cena díla	bez JPH 27 200,15 Kč	Příloha č./název
	ostatní	-	Příloha č./název
Navrhovatel změny:		Podpis	
Zhotovitel - MESSA INVEST s.r.o.		Lhuta na schválení	
Vyjádření objednatele: Souhlasí se změnou		Datum/Podpis	
		p. l. 2025 [Podpis]	
Vyjádření projektanta: Souhlasí se změnou		Datum/Podpis	
		[Podpis]	
Vyjádření zhotovitele: Souhlasí se změnou		Datum/Podpis	
		2.8.25 [Podpis]	
Vyjádření účastníků řízení: Souhlasí se změnou		Datum/Podpis	
Závěrečné stanovisko:			
SOUHLASÍME SE ZMĚNOU			
Za zhotovitele:		Za objednatele:	
datum 31.07.2025		[Podpis]	
Poznámky, seznam příloh:			
Příloha ke Změnovému listu číslo 1			



MESSA INVEST s.r.o.
Nádražní 289
254 01 Mníšek u Prahy
IČ 25319540, DIČ CZ25319540

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce dílen - svařovna, VOŠ a SPŠ Jičín

KSO:

Místo: Jičín

CC-CZ:

Datum: 31. 7. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				22 571,57
Ostatní náklady				4 628,58
Cena bez DPH				27 200,15
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	27 200,15	21,00%		5 712,03
snížená	0,00	12,00%		0,00
Cena s DPH	v	CZK		32 912,18

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:KUB250702

Stavba:Rekonstrukce dílen - svařovna, VOŠ a SPŠ Jičín

Místo:Jičín

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:31. 7. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		27 200,15	32 912,18
KUB250702	Rekonstrukce dílen - svařovna, VOŠ a SPŠ Jičín	27 200,15	32 912,18
2			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce dílen - svařovna, VOŠ a SPŠ Jičín

Místo:

Jičín

Datum:

31. 7. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	22 571,57
------------------------------------	------------------

HSV - Práce a dodávky HSV	15 481,10
---------------------------	-----------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	15 193,24
---	-----------

998 - Přesun hmot	287,86
-------------------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV	7 090,47
---------------------------	----------

762 - Konstrukce tesařské	7 090,47
---------------------------	----------

2) Ostatní náklady	4 628,58
---------------------------	-----------------

Provozní vlivy 5%	1 128,58
-------------------	----------

Doprava	3 500,00
---------	----------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	27 200,15
--	------------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce dílen - svařovna, VOŠ a SPŠ Jičín

Místo: Jičín

Datum: 31. 7. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

22 571,57

D HSV Práce a dodávky HSV 15 481,10

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 193,24

1	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	18,000	91,30	1 643,40
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

VV 4,00*1,50*3 18,000

2	K	975053151	Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení přes 1500 kg/m2	m	12,000	746,00	8 952,00
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

VV 4,00*3 12,000

3	K	975058151	Příplatek k víceřadovém podchycení stropů pro zatížení přes 1500 kg/m2 ZKD 1 m přes 3,5 m v podchycení	m	12,000	55,40	664,80
---	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

4	M	60512140	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m	m3	0,422	9 320,00	3 933,04
---	---	----------	---	----	-------	----------	----------

VV 0,16*0,20*12,00*1,10 0,422

D 998 Přesun hmot 287,86

5	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,671	429,00	287,86
---	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	--------


D PSV Práce a dodávky PSV 7 090,47

D 762 Konstrukce tesařské 7 090,47

6	K	762085103	Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel	kus	6,000	220,00	1 320,00
7	M	5482501R	kotevní patka trámová - botka 160/200	kus	6,000	846,00	5 076,00
8	K	76299-01R	D+M, podpůrné hranolky	kpl	1,000	500,00	500,00
9	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	68,960	2,82	194,47

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Číslo změnového listu	
		ZL číslo 2	
STAVBA:	"Rekonstrukce dílen – svařovna"	Číslo stavby:	
Stavební objekt:	Rekonstrukce dílen – svařovna	Číslo objektu:	
Část:	VOŠ a SPŠ, Jičín, Komenského náměstí 45, Jičín		
Popis změny:			
Vícepráce nezbytné ke zhotovení díla dle SoD			
Zdůvodnění změny: ...			
Domluva mezi objednatelem a zhotovitelem.			
DOPAD:	projektová dokumentace	nemá vliv na PD	Příloha č. název -
	časový plán prací		Příloha č. název -
	cena díla	bez DPH 13 900,00 Kč	Příloha č. název -
	ostatní		Příloha č. název -
Navrhovatel změny: Zhotovitel - MESSA INVEST s.r.o.		Podpis	
		Lhůta na schválení	
Vyjádření objednatele: Souhlasí se změnou		Datum/ Podpis	1.9.2025 [Podpis]
Vyjádření projektanta: Souhlasí se změnou		Datum/ Podpis	
Vyjádření zhotovitele: Souhlasí se změnou		Datum/ Podpis	8.8.25 [Podpis]
Vyjádření účastníků řízení: Souhlasí se změnou		Datum/ Podpis	
Závěrečné stanovisko:			
Za zhotovitele:		Za objednatele:	
datum 07.08.2025		[Podpis]	
Poznámky, seznam příloh:			
Příloha ke Změnovému listu číslo 2			

①



MESSA INVEST s.r.o.
 Nádražní 189
 254 01 Jílové u Prahy
 IČ 15319540, DIČ CZ25319540

Stavba:		"Rekonstrukce dílen – svařovna"			Příloha ke Změnovému listu č.2	
Objekt:		"Rekonstrukce dílen – svařovna"			V Praze dne 07.08.2025	
Dodavatel:		MESSA INVEST s.r.o.			MESSA INVEST s.r.o.	
PČ	Kód položky	Název	MJ	Množství	JC	Cena celkem
ÚT						
1	648121RR	Kohout kulový 2" (mosaz)	ks	2,00	950,00 Kč	1 900,00 Kč
2	605481RR	Šroubení 2" (2x)	ks	2,00	420,00 Kč	840,00 Kč
3	609521RR	Těsnění, konopí/pasta/teflon	ks	4,00	60,00 Kč	240,00 Kč
4	793301102	Montáž kulového kohoutu DN 50	ks	1,00	1 200,00 Kč	1 200,00 Kč
5	752142102	Zamražení potrubí DN 50	ks	2,00	3 200,00 Kč	6 400,00 Kč
6	793102101	Práce ve výšce do 4 m (pod stropem)	hod	3,00	500,00 Kč	1 500,00 Kč
7	793110111	Práce za provozu (příplatek)	%	20,00	20,00 Kč	1 820,00 Kč
Cena celkem bez DPH						13 900,00 Kč

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Číslo změnového listu	
			ZL číslo 3	
STAVBA:	"Rekonstrukce dílen – svařovna"	Číslo stavby:		
Stavební objekt:	Rekonstrukce dílen – svařovna	Číslo objektu:		
Část:	VOŠ a SPŠ, Jičín, Komenského náměstí 45, Jičín			
Popis změny: Měněpráce které se odečítají z díla dle SoD.				
Zdůvodnění změny: ... Domluva mezi objednatelem a zhotovitelem.				
DOPAD:	projektová dokumentace	nemá vliv na PD	Příloha č./název	-
	časový plán prací		Příloha č./název	-
	cena díla <i>bez DPH</i>	-692 500,00 Kč	Příloha č./název	-
	ostatní	-	Příloha č./název	-
Navrhovatel změny:		Zhotovitel - MESSA INVEST s.r.o.	Podpis:	
			Lhůta na schválení	
Vyjádření objednatele: <u>Souhlasí se změnou</u>			Datum/Podpis <i>P. P. 2025</i> <i>boj</i>	
Vyjádření projektanta: <u>Souhlasí se změnou</u>			Datum/Podpis	
Vyjádření zhotovitele: <u>Souhlasí se změnou</u>			Datum/Podpis	
Vyjádření účastníků řízení: <u>Souhlasí se změnou</u>			Datum/Podpis	
Závěrečné stanovisko: SOUHLAS SE ZMĚNOU				
Za zhotovitele:		Za objednatele:		
datum 23.07.2025		<i>boj</i>		
Poznámky, seznam příloh: Příloha ke Změnovému listu číslo 3				

Stavba: "Rekonstrukce dílen – svařovna" Příloha ke Změnovému listu č.3

Objekt: "Rekonstrukce dílen – svařovna" V Praze dne 23.07.2025
Dodavatel: MESSA INVEST s.r.o. MESSA INVEST s.r.o.

Pč	Kód položky	Název	MJ	Množství	JC	Cena celkem
ODPOČTY						
182	766.r02	Sestava kancelářského nábytku	kpl	-1,00	350 000,00 Kč	-350 000,00 Kč
197	767.r02	Demontáž stojanových brusek, vrtáček, ohybaček hydraulického lisu a zpětná montáž	kus	-5,00	20 000,00 Kč	-100 000,00 Kč
199	767.r04	Demontáž kovadlin/svěráků na špaluku a zpětná montáž	kus	-5,00	7 500,00 Kč	-37 500,00 Kč
200	767.r05	Demontáž skříní	kus	-2,00	3 500,00 Kč	-7 000,00 Kč
201	767.r06	Demontáž samostatného stolu s tabulí	kus	-1,00	3 500,00 Kč	-3 500,00 Kč
202	767.r07	Demontáž beden pro nové materiály a zpětná montáž	kus	-1,00	25 000,00 Kč	-25 000,00 Kč
204	767.r09	Demontáž svařovacího stolu a zpětná montáž	kus	-1,00	10 000,00 Kč	-10 000,00 Kč
205	767.r10	Demontáž skříní, stolu, tabule, regálů, přepravek	kus	-12,00	2 000,00 Kč	-24 000,00 Kč
207	767.r12	Demontáž týsovacího stolu a zpětná montáž	kus	-1,00	10 000,00 Kč	-10 000,00 Kč
208	767.r13	Demontáž stolu se svěráky, úprava a zpětná montáž	kus	-11,00	5 500,00 Kč	-60 500,00 Kč
209	767.r14	Demontáž beden pro odpad materiálu a zpětná montáž	kus	-1,00	10 000,00 Kč	-10 000,00 Kč
210	767.r15	Demontáž pákových nůžek stolních, stolu pro řezání plamenem, regálu a zpětná montáž	kus	-3,00	10 000,00 Kč	-30 000,00 Kč
211	767.r16	Stůl pro řezání kovu plazmou	kus	-1,00	25 000,00 Kč	-25 000,00 Kč

Cena celkem bez DPH -692 500,00 Kč