

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 15. 5. 2015

## Smluvní strany

### Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
IČO: 708 89 546  
DIČ: CZ 708 89 546  
zástupce: Bc. Lubomírem Francem, hejtman

dále jen „objednatel“ a

### CR Project s.r.o.

se sídlem: Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav  
IČO: 270 86 135  
DIČ: CZ 270 86 135  
zastoupený: Ing. Janem Horákem  
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Mladá Boleslav  
č. účtu: 27-8117900287/0100

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 95206

dále jen „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“

## Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo ze dne 15. 5. 2015, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky „**Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II. etapa - Přístupová komunikace do PZ/trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kuncicích se silnicí III/2953 - zpracování PD a zajištění AD**“ (dále jen „smlouva o dílo“).
2. V průběhu realizace předmětu smlouvy o dílo vyvstala potřeba provedení přeložek či doplnění inženýrských sítí. Konkrétně se jedná o doplnění sítí veřejného osvětlení a plynovodního vedení. Nutnost provedení přeložek je vyvolána výstavbou nové opěrné zdi a požadavkem na nové přechody pro chodce. Přeložky plynovodního vedení v „Úseku 1“ jsou požadovány jejich správcem, společností RWE, v důsledku předpokládaného snížení nivelity komunikace a následného nedostatečného krytí předmětné sítě.
3. Na základě všech výše uvedených důvodů je nutné vykonat práce nad rámec původního předmětu veřejné zakázky (vícepráce) spočívající ve zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a provedení navazující inženýrské činnosti k získání územního rozhodnutí. Na základě rozšíření předmětu smlouvy o dílo dochází k přiměřenému prodloužení termínu pro provedení díla, úpravě platebních podmínek a sankčních ustanovení tak, aby reflektovaly rozdělení předmětu plnění na více dílčích částí.

## Předmět dodatku

Smlouva o dílo se upravuje následujícím způsobem:

1. Přílohy smlouvy o dílo se doplňují o **změnový list č. 1** dle přílohy tohoto dodatku.
2. Předmět díla dle čl. 1 a čl. 2 smlouvy o dílo se rozšiřuje o vícepráce v rozsahu dle příloh tohoto dodatku.
3. Článek 2 smlouvy o dílo – Specifikace díla – se mění a doplňuje následujícím způsobem:

3.1. Článek 2 odst. 1 věta první se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

*Zhotovitel vypracuje kompletní projektovou dokumentaci ve stupni DUR, DSP a PDPS dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně jeho ocenění.*

3.2. Článek 2 odst. 6 věta první se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

*Zhotovitel provede inženýrskou činnost za účelem zajištění vydání územního rozhodnutí a pravomocných stavebních povolení dle následujících podmínek.*

4. V článku 4 Termín plnění se tímto ruší odst. 1 písm. a) a nahrazuje se následujícím zněním:

a) *dílčí termíny provedení díla v rozsahu dle čl. 2 odst. 1 a odst. 6:*

- *Termín pro odevzdání projektové dokumentace ve stupni DUR nejpozději do 15.11.2015*
- *Termín pro zajištění vydání územního rozhodnutí s nabytím právní moci do 15.04.2016*
- *Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DSP nejpozději do 15.04.2016*
- *Termín pro zajištění stavebního povolení stavby s nabytím právní moci nejpozději do 15.06.2016*
- *Termín pro odevzdání projektové dokumentace ve stupni PDPS nejpozději do 15.06.2016*
- *Termín pro předání autorského deníku o autorském dozoru nejpozději 30 dnů od kolaudace stavby.*

5. V článku 5 Cena díla se tímto ruší odst. 2 písm. a) – d) a nahrazují se následujícím zněním:

a) *cena díla v rozsahu dle čl. 2 odst. 1, 4 a 5 – zpracování PD, průzkumy a zaměření*

cena bez DPH	929.850,00 Kč
DPH samostatně	195.268,50 Kč
<b>cena včetně DPH</b>	<b>1.125.118,50 Kč</b>

b) *cena díla v rozsahu dle čl. 2 odst. 2 a 6 – součinnost v rámci zadávacího řízení a inženýrská činnost*

cena bez DPH	95.000,00 Kč
DPH samostatně	19.950,00 Kč
<b>cena včetně DPH</b>	<b>114.950,00 Kč</b>

- c) *cena díla v rozsahu dle čl. 2 odst. 3 – autorský dozor*
- |                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| hodinová sazba bez DPH              | 400,00 Kč            |
| cena za 320 hodin bez DPH           | 128.000,00 Kč        |
| DPH samostatně za 320 hodin         | 26.880,00 Kč         |
| <b>cena včetně DPH za 320 hodin</b> | <b>154.880,00 Kč</b> |
- d) *celková cena díla – součet cen dle písm. a) a b) a c)*
- |                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| cena bez DPH           | 1.152.850,00 Kč        |
| DPH samostatně         | 242.098,50 Kč          |
| <b>cena včetně DPH</b> | <b>1.394.948,50 Kč</b> |

6. V článku 6 Platební podmínky se tímto ruší odst. 1 a nahrazuje se následujícím zněním:

1. *Zhotovitel má právo vystavit účetní doklad (fakturu) pouze za bezvadně uskutečněné plnění předmětu smlouvy, a to vždy po předání dílčí části díla ve smyslu jednotlivých stupňů projektové dokumentace (DUR, DSP, PDPS) včetně všech vyhotovení a jejich součástí (dále také společně jako „PD“) objednateli způsobem blíže specifikovaným v čl. 9 této smlouvy. Autorský dozor bude hrazen průběžně, a to jako součin hodinové zúčtovací sazby a počtu hodin výkonu autorského dozoru za každý kalendářní měsíc.*

7. V článku 10 Smluvní pokuty se tímto ruší odst. 2 a nahrazuje se následujícím zněním:

2. *V případě prodlení zhotovitele s plněním díla dle termínů v čl. 4 odst. 1 písm. a) je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,3 % (slovy: tři desetiny procenta) z celkové ceny díla včetně DPH, za každý i započatý den prodlení. Celková výše smluvní pokuty dle tohoto odstavce nepřekročí 35 % z celkové ceny díla.*

8. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

9. Tento Dodatek je platný a účinný dnem jeho podpisu smluvními stranami.

10. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

11. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.

12. Uzavření tohoto dodatku a změna smlouvy o dílo z dodatku vyplývající byla schválena usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/28/1270/2015 ze dne 25. 9. 2015.

#### Přílohy: Změnový list č. 1

V Hradci Králové dne 12-10-2015  
za stranu objednatele

Bc. Lubomír Franc  
hejtman  
Královéhradecký kraj  
se sídlem v  
Hradci Králové  
15

V Mladé Boleslavi dne 01-10-2015  
za stranu zhotovitele

Ing. Jan Horák  
jednatel

**CR PROJECT**  
S.R.O.  
POD BORKEM 310, 293 01 MLADÁ BOLESLAV  
IČ: 270 08 135, DIČ: CZ27008135  
TEL.: +420 326 700 885, GSM: +420 606 602 036  
FAX: +420 326 700 885

<b>ZMĚNOVÝ LIST č. 1</b>		Počet příloh: 2
<b>Stavba:</b> (název a evidenční číslo stavby) „Kozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II. etapa - Přístupová komunikace do PZ/trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953 - zpracování PD a zajištění AD“		<b>Část</b>  <b>DUR, DSP, PDPS</b>  Inženýrská činnost k UR a SP, Doplnění projektové dokumentace
<b>Název změny:</b> Termín dokončení projekčních prací a inženýrské činnosti		<b>Kategorie <sup>*)</sup></b> <b>D</b>
<b>Kdo požadoval:</b> (organizace, jméno) CR Project s.r.o., Ing. Jan Horák	Změny projednány na koordinačních výborech dne 7.8.2015 a 2.9.2015 - viz záznam	
<b>Podrobný technický popis změny/úpravy:</b> Termín dokončení inženýrské činnosti a projekčních prací do 15.6.2016		
<b>Zdůvodnění změny/úpravy:</b> V průběhu realizace předmětu smlouvy o dílo vyvstala potřeba provedení přeložek či		
<b>Části, které změna/úprava ovlivní:</b> Změna ovlivňuje termín dokončení inženýrské činnosti a projekčních prací. Změna navyšuje		
<b>Cenové ovlivnění souvisejících akcí</b>		191.250,- Kč bez DPH
<b>Poznámky :</b> Příloha 1 - Zápis z jednání dne 7.8.2015 Příloha 2 - Zápis z jednání dne 2.9.2015		

\*) kategorie změn

D - změna, která vyplynula v průběhu zpracování dokumentace