

EVIDENCE A SLEDOVÁNÍ PRŮBĚHU REALIZOVANÝCH INVESTIČNÍCH AKCÍ

Oddělení přípravy a realizace staveb


| PRACOVNÍ K      | AKCE  | PŘEDMĚT VZ (AKTUÁLNĚ) | STAVEBNÍ POVOLENÍ |           | OČETNÍKOVÁ OBÁLKA (PROJEKTOVÝ) | SCHVÁLENÍ VÝŠE (PROJEKTOVÝ) | ZAČÁTEK STAVBY | KONEC STAVBY | CENA + DPH (mil. Kč) | ZHOTOVITEL                     | FINANCOVÁNÍ   | STAV                          |
|-----------------|---|-----------------------|-------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------|---------------|-------------------------------|
|                 |   |                       | KONEC PLATNOSTI   | ZBÝVÁ DNĚ |                                |                             |                |              |                      |                                |               |                               |
| Jméno, příjmení | 1. Rekonstrukce výt. výt. nákladu (stavby) - GUT  | stavební práce        |                   | ?         | ?                              |                             | 2020           | 2023         | 12,56                | MATEJ H. s.r.o.                | FBR           | probíhá realizace VV          |
|                 | 2. Lepařova gymnázium - Výtah výt. (úprava výtahového schodiště)  | stavební práce        |                   | ?         |                                |                             | 2021           | 2022         | 6,05                 | JOKA s.r.o.                    | FBR           | probíhá vylučování            |
|                 | 3. GUT a SPM, HK, Vozovna - OPD Model kuchyně   | PD                    | ne                | *****     |                                |                             | 2023           | 2024         |                      |                                | kap. 21       | probíhá                       |
|                 | 4. GUT, Jerník, Vozovna - Vozovna výtah výt. (úprava)   | stavební práce        |                   | ?         |                                |                             | 2019           | 2023         |                      | VIS Stavby s.r.o.              | FBR + STP     | realizace                     |
|                 | 5. GUT a SPM, HK, Vozovna - Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba, GUT a SPM, HK, Vozovna - Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba, GUT a SPM, HK, Vozovna - Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba  | PD + autor. dozor     | 31.12.2024        | 510 dní   |                                |                             | 2021           | 2021         |                      | IRDP                           | FBR           | čeká se na přidělení o dotaci |
|                 | 6. GUT a SPM, HK, Vozovna - Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba, GUT a SPM, HK, Vozovna - Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba, GUT a SPM, HK, Vozovna - Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba  | stavební práce        |                   | ?         |                                |                             | 4/2022         | 11/2022      |                      | FBR                            | FBR           | vylučování                    |
|                 | 7. GUT a SPM, HK, Vozovna - Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba, GUT a SPM, HK, Vozovna - Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba, GUT a SPM, HK, Vozovna - Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba  | PD                    |                   | ?         |                                |                             | 2020           | 2022         |                      | kap. 21                        | FBR           | čeká se na dotaci             |
|                 | 8. GUT a SPM, HK, Vozovna - Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba, GUT a SPM, HK, Vozovna - Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba, GUT a SPM, HK, Vozovna - Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba  | PD + autor. dozor     | prodoukano        | *****     |                                |                             | 2021           | 2022         |                      | IRDP                           | FBR           | aktualizace PD                |
|                 | 9. GUT a SPM, HK, Vozovna - Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba, GUT a SPM, HK, Vozovna - Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba, GUT a SPM, HK, Vozovna - Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba  | PD + autor. dozor     |                   | ?         |                                |                             | 3/2022         | 8/2022       |                      | kap. 21                        | FBR           | probíhá projektování          |
|                 | 10. GUT a SPM, HK, Vozovna - Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba, GUT a SPM, HK, Vozovna - Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba, GUT a SPM, HK, Vozovna - Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba | PD + autor. dozor     | 28.12.2023        | 141 dní   |                                |                             | 5/2021         | 2023         |                      | FBR                            | FBR           | probíhá výt. na zhotovitel    |
|                 | 11. GUT a SPM, HK, Vozovna - Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba, GUT a SPM, HK, Vozovna - Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba, GUT a SPM, HK, Vozovna - Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba | stavební práce        |                   | ?         |                                |                             | 2022           | 2024         | 2,69                 | STAVING, spol. s r.o.          | FBR           | realizace                     |
|                 | 12. GUT a SPM, HK, Vozovna - Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba, GUT a SPM, HK, Vozovna - Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba, GUT a SPM, HK, Vozovna - Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba | stavební práce        | 31.12.2023        | 144 dní   |                                |                             | 2019           | 2023         | 14,86                | STAVING s.r.o., Hradec Králové | OPD           | stavební práce                |
|                 | 13. GUT a SPM, HK, Vozovna - Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba, GUT a SPM, HK, Vozovna - Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba, GUT a SPM, HK, Vozovna - Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba | stavební práce        |                   | ?         |                                |                             | 8/2020         | 2022         | 11,66                | CE-ING s.r.o.                  | OPD - kap. 21 | probíhá realizace             |
|                 | 14. GUT a SPM, HK, Vozovna - Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba, GUT a SPM, HK, Vozovna - Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba, GUT a SPM, HK, Vozovna - Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba | PD                    |                   | ?         |                                |                             | 5/2023         | 10/2023      |                      | OPD                            | FBR           | před zahájením                |
|                 | 15. GUT a SPM, HK, Vozovna - Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba, GUT a SPM, HK, Vozovna - Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba, GUT a SPM, HK, Vozovna - Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba | stavební práce        |                   | ?         |                                |                             | 2020           | 2022         | 32,71                | CE-ING s.r.o.                  | OPD           | dokončeno                     |
|                 | 16. GUT a SPM, HK, Vozovna - Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba, GUT a SPM, HK, Vozovna - Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba, GUT a SPM, HK, Vozovna - Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba | stavební práce        |                   | ?         |                                |                             | 2023           | 2023         | 5,14                 | B.C.M. COMPANY s.r.o.          | FBR           | probíhá realizace             |
|                 | 17. GUT a SPM, HK, Vozovna - Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba, GUT a SPM, HK, Vozovna - Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba, GUT a SPM, HK, Vozovna - Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba | stavební práce        |                   | ?         |                                |                             | 5/2022         | 2023         | 13,73                | Koň pavil, Hradec              | FBR           | realizace                     |

|                 |  |                   |            |         |            |            |            |            |            |                         |                                 |                        |
|-----------------|--|-------------------|------------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------|
| Jméno, příjmení | 1. Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba, GUT a SPM, HK, Vozovna - Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba, GUT a SPM, HK, Vozovna - Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba  | PD + autor. dozor |            | ?       | K.K.2022   | K.K.2022   | 08.2022    | 04.2023    |            | Firma, s.r.o.           | kap. 21                         | zadání VZ-přizpůsobeno |
|                 | 2. Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba, GUT a SPM, HK, Vozovna - Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba, GUT a SPM, HK, Vozovna - Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba  | PD + autor. dozor |            | ?       | K.K.2022   | K.K.2022   | 01/2022    | 12/2023    |            | Firma, s.r.o.           | kap. 21                         | plní se                |
|                 | 3. Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba, GUT a SPM, HK, Vozovna - Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba, GUT a SPM, HK, Vozovna - Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba  | PD + autor. dozor | 26.05.2024 | 291 dní | K.K.2022   | K.K.2022   | 02/2023    |            |            | Firma, s.r.o.           | FBR (zam. 25/12/2023)           | PD převzata            |
|                 | 4. Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba, GUT a SPM, HK, Vozovna - Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba, GUT a SPM, HK, Vozovna - Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba  | stavební práce    |            | ?       | 16.8.2022  | 8.8.2022   | 06/2022    | 11/2023    | 1145227,49 | REVIST s.r.o.           | FBR ???                         | Dokončeno              |
|                 | 5. Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba, GUT a SPM, HK, Vozovna - Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba, GUT a SPM, HK, Vozovna - Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba  | PD + autor. dozor |            | ?       | K.K.2022   | K.K.2022   | 01/2023    | 07/2023    |            | Firma, s.r.o.           | kap. 21                         | plní se                |
|                 | 6. Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba, GUT a SPM, HK, Vozovna - Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba, GUT a SPM, HK, Vozovna - Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba  | PD + autor. dozor |            | ?       | K.K.2022   | K.K.2022   | 04/2022    | 04/2023    |            | Firma, s.r.o.           | FBR                             | plní se                |
|                 | 7. Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba, GUT a SPM, HK, Vozovna - Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba, GUT a SPM, HK, Vozovna - Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba  | PD + autor. dozor |            | ?       | K.K.2022   | K.K.2022   | 01/2023    | 10/2023    |            | Firma, s.r.o.           | kap. 21                         | plní se                |
|                 | 8. Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba, GUT a SPM, HK, Vozovna - Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba, GUT a SPM, HK, Vozovna - Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba  | PD                |            | ?       | K.K.2022   | K.K.2022   | 9/2022     | 1/2023     |            | Firma, s.r.o.           | FBR                             | Dokončeno              |
|                 | 9. Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba, GUT a SPM, HK, Vozovna - Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba, GUT a SPM, HK, Vozovna - Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba  | PD + autor. dozor |            | ?       | K.K.2022   | K.K.2022   | 01/2023    | 12/2023    |            | Firma, s.r.o.           | kap. 21                         | schváleno JABU         |
|                 | 10. Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba, GUT a SPM, HK, Vozovna - Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba, GUT a SPM, HK, Vozovna - Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba | PD                |            | ?       | K.K.2022   | K.K.2022   | 01/2023    | 04/2023    |            | Firma, s.r.o.           | FBR                             | Dokončeno              |
|                 | 11. Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba, GUT a SPM, HK, Vozovna - Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba, GUT a SPM, HK, Vozovna - Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba | PD                |            | ?       | XX.XX.2023 | XX.XX.2023 | 02/2023    | 05/2023    |            | Firma, s.r.o.           | kap. 21                         | Dokončeno              |
|                 | 12. Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba, GUT a SPM, HK, Vozovna - Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba, GUT a SPM, HK, Vozovna - Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba | stavební práce    | 18.09.2023 | 40 dní  | XX.XX.2023 | XX.XX.2023 | XX.XX.2023 | XX.XX.2023 |            | Firma, s.r.o.           | přefinanc. Org.2099 (Indiselná) | vypovědi VZ            |
|                 | 13. Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba, GUT a SPM, HK, Vozovna - Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba, GUT a SPM, HK, Vozovna - Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba | stavební práce    | 28.01.2024 | 172 dní | XX.XX.2023 | XX.XX.2023 | V/2021     | XII/2023   | 26512,97   | PS-STAV Sedláček s.r.o. | REACT-EU                        | probíhá                |
|                 | 14. Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba, GUT a SPM, HK, Vozovna - Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba, GUT a SPM, HK, Vozovna - Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba | PD + autor. dozor | 25.07.2024 | 351 dní | XX.XX.2023 | XX.XX.2023 | III/2021   | III/2023   |            | Firma, s.r.o.           |                                 | PD převzata            |
|                 | 15. Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba, GUT a SPM, HK, Vozovna - Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba, GUT a SPM, HK, Vozovna - Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba | dotčivky          |            | ?       | XX.XX.2023 | XX.XX.2023 | 8/2023     | 10/2023    |            | Firma, s.r.o.           | REACT-EU                        | probíhá VZ             |
|                 | 16. Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba, GUT a SPM, HK, Vozovna - Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba, GUT a SPM, HK, Vozovna - Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba | dotčivky          |            | ?       | XX.XX.2023 | XX.XX.2023 | 8/2023     | 10/2023    |            | Firma, s.r.o.           | REACT-EU                        | probíhá VZ             |

|  |   |                   |         |            |            |          |             |            |            |                                |                                |   |                               |
|--|---|-------------------|---------|------------|------------|----------|-------------|------------|------------|--------------------------------|--------------------------------|---|-------------------------------|
| Jméno, příjmení  | 1. Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba, GUT a SPM, HK, Vozovna - Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba, GUT a SPM, HK, Vozovna - Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba                           | stavební práce    |         | ?          | 2015       | 4.1.2016 | 20.09.2019  | 19.05.2021 | 271,19     | Sedláček BAK - Design          | kap. 21                        | projekt dokončen, reklamace řešeny            |                               |
|  | 2. Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba, GUT a SPM, HK, Vozovna - Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba, GUT a SPM, HK, Vozovna - Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba                           | PD + autor. dozor | DPS     | 05.05.2024 | 270 dní    |          | 31.10.2022  | 12.05.2023 | 522,25     | bude vybrán ve veřejné soutěži | kap. 21                        | realizace DPS                                 |                               |
|  | 3. Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba, GUT a SPM, HK, Vozovna - Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba, GUT a SPM, HK, Vozovna - Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba                           | dotčivky          |         | ?          | 04/2016    | 04/2016  | 05/2021     | 10/2021    | 39,87      | PRONAM s.r.o. Chrudim          | kap. 21                        | projekt dokončen, reklamace řešeny            |                               |
|  | 4. GUT a SPM, HK, Vozovna - VZD hlavní budovy   | stavební práce    |         | ?          |            |          | 17.8.2020   | 2022       |            | bude vybrán ve veřejné soutěži | kap. 21                        | projekt přerušen                              |                               |
|  | 5. Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba, GUT a SPM, HK, Vozovna - Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba, GUT a SPM, HK, Vozovna - Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba                           | dotčivky          |         | ?          |            |          | 02.02.2023  | 31.12.2024 | 1,06       |                                | kap. 21                        | připrava investiční akce                      |                               |
|  | 6. Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba, GUT a SPM, HK, Vozovna - Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba, GUT a SPM, HK, Vozovna - Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba                           | PD + autor. dozor | DSP     |            | ?          |          | 11/2022     | 01/2023    | 36,30      | bude vybrán ve veřejné soutěži | kap. 50                        | VZ na PD zrušeno, nová VZ                     |                               |
|  | 7. Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba, GUT a SPM, HK, Vozovna - Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba, GUT a SPM, HK, Vozovna - Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba                           | PD                | DPS     | 31.07.2024 | 357 dní    |          | únor 2023   | 31.07.2023 | 121,00     |                                | kap. 21                        | aktualizace DPS                               |                               |
|  | 8. Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba, GUT a SPM, HK, Vozovna - Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba, GUT a SPM, HK, Vozovna - Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba                           | PD + autor. dozor | DPS     |            | ?          |          | 28.04.2022  | 21.11.2022 | 121,00     | bude vybrán ve veřejné soutěži | kap. 21                        | realizace DPS                                 |                               |
|  | 9. Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba, GUT a SPM, HK, Vozovna - Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba, GUT a SPM, HK, Vozovna - Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba                           | PD + autor. dozor | DUR DPS | 08.03.2025 | 577 dní    |          | 09.02.2022  | 31.12.2023 | 14,97      | bude vybrán ve veřejné soutěži | kap. 50                        | PD dokončeno, výtah SP, řeš se dalšími dotazy |                               |
|  | 10. GUT a SPM, HK, Vozovna - VZD hlavní budovy  | stavební práce    |         | ?          | 2019       | 2019     | 01.06.2020  | 31.10.2021 | 45,05      | STY.BAU s.r.o. Hradec Králové  | kap. 21 OPD                    | projekt dokončen, reklamace řešeny            |                               |
|  | 11. Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba, GUT a SPM, HK, Vozovna - Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba, GUT a SPM, HK, Vozovna - Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba                          | PD                | DPS     | 31.07.2024 | 357 dní    |          | únor 2023   | 31.07.2024 |            |                                | kap. 21                        | aktualizace DPS                               |                               |
|  | 12. Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba, GUT a SPM, HK, Vozovna - Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba, GUT a SPM, HK, Vozovna - Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba                          | PD + autor. dozor | DUR DPS |            | ?          |          | 31.07.2022  | 05.03.2023 | 39,45      | bude vybrán ve veřejné soutěži | kap. 21 IRDP                   | realizace PO, projekt přerušen                |                               |
|  | 13. Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba, GUT a SPM, HK, Vozovna - Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba, GUT a SPM, HK, Vozovna - Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba                          | stavební práce    |         | ?          |            |          | nR 2020     | nR 2021    | 15,67      | Petr Lupašovič Bohuslav        | kap. 21                        | projekt dokončen, reklamace řešeny            |                               |
|  | 14. Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba, GUT a SPM, HK, Vozovna - Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba, GUT a SPM, HK, Vozovna - Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba                          | PD                | DPS     |            | ?          | 0.0.2018 | 0.0.2018    | 9/2021     | 31.12.2023 |                                | bude vybrán ve VZ              | kap. 50                                       | realizace PO                  |
|  | 15. VZ a VZ Stavební - Rekonstrukce - dokončení parku   | PD                | DPS     | 02.02.2024 | 177 dní    | 0.0.2018 | 0.0.2018    | 3.10.2018  | 31.12.2023 | 4,15                           | bude vybrán ve VZ              | kap. 50                                       | projekt přerušen, financování |
|  | 16. GUT a SPM, HK, Vozovna - Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba, GUT a SPM, HK, Vozovna - Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba, GUT a SPM, HK, Vozovna - Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba | stavební práce    |         | ?          | 04/2023    | 04/2023  | březen 2023 |            |            | bude vybrán ve VZ              | kap. 50                        | VZ na stavební práce                          |                               |
|  | 17. Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba, GUT a SPM, HK, Vozovna - Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba, GUT a SPM, HK, Vozovna - Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba                          | stavební práce    |         | ?          | 22.11.2023 | 105 dní  | 07.02.2022  | 30.03.2022 | 06.04.2022 | 05.03.2023                     | 21,19                          | Stavby - Eda s.r.o. Pardubice                 | kap. 21 OPD                   |
| 18. Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba, GUT a SPM, HK, Vozovna - Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba, GUT a SPM, HK, Vozovna - Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba | stavební práce  |                   | ?       | 11.04.2024 | 246 dní    | 0.0.2018 | 0.0.2018    | 20.02.2022 | 31.05.2023 | 68,51                          | bude vybrán ve veřejné soutěži | kap. 50                                       | VZ na SP                      |

|                 |  |        |   |   |  |  |                  |                  |                     |  |             |  |
|-----------------|--|--------|---|---|--|--|------------------|------------------|---------------------|--|-------------|--|
| Jméno, příjmení | 1. Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba, GUT a SPM, HK, Vozovna - Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba, GUT a SPM, HK, Vozovna - Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba  | služby | 0 | ? |  |  | 2020             | 2021             |                     | < Zhotovitel >                           | kap. 21     | zaměření, SIP, restaurování průhledu - dokončeno |
|                 | 2. Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba, GUT a SPM, HK, Vozovna - Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba, GUT a SPM, HK, Vozovna - Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba  | služby | 0 | ? |  |  | 2020             | 11.04.2022 - SIP |                     | < Zhotovitel >                           | kap. 21     | zaměření dokončeno, SIP dokončeno                |
|                 | 3. Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba, GUT a SPM, HK, Vozovna - Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba, GUT a SPM, HK, Vozovna - Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba  | služby | 0 | ? |  |  | 21.07.2021       | 22.04.2022       | 0,84                | GEFCOS a.s.                              | FBR         | dokončeno  |
|                 | 4. Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba, GUT a SPM, HK, Vozovna - Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba, GUT a SPM, HK, Vozovna - Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba  | služby | 0 | ? |  |  | 25.08.2021       | 14.02.2022       | 1,37                | Gachet Praha, s.r.o. a Atelier potažníků | FBR         | dokončeno  |
|                 | 5. Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba, GUT a SPM, HK, Vozovna - Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba, GUT a SPM, HK, Vozovna - Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba  | služby | 0 | ? |  |  | první leden 2022 | leden 2024       |                     | < Zhotovitel >                           | Kapitola 21 | plní se  |
|                 | 6. Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba, GUT a SPM, HK, Vozovna - Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba, GUT a SPM, HK, Vozovna - Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba  | služby | 0 | ? |  |  | 27.04.2022       | 2025             |                     | Proconom Software, s.r.o.                | kap. 50     | v provozu pro pilotní projekt BIM                |
|                 | 7. BIM - rekonstrukce Střechy a úprava výtahů pro pilotní projekt BIM  | služby | 0 | ? |  |  | květen 2022      | červen 2022      | 21.780,- Kč vč. DPH | BIM 4G, s.r.o. - Lukáš Pavlica           | Kapitola 21 | dokončeno  |
|                 | 8. Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba, GUT a SPM, HK, Vozovna - Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba, GUT a SPM, HK, Vozovna - Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba  | služby | 0 | ? |  |  | květen 2022      | červenec 2022    |                     | CS Praha, s.r.o.                         | Kapitola 21 | dokončeno  |
|                 | 9. Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba, GUT a SPM, HK, Vozovna - Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba, GUT a SPM, HK, Vozovna - Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba  | služby | 0 | ? |  |  | červen 2022      | červenec 2022    | 48.400,- Kč         | BIM 4G, s.r.o. - Lukáš Pavlica           | Kapitola 21 | dokončeno  |
|                 | 10. Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba, GUT a SPM, HK, Vozovna - Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba, GUT a SPM, HK, Vozovna - Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba | služby | 0 | ? |  |  | červen 2022      | červenec 2022    | 12.100,- Kč         | BIM 4G, s.r.o. - Lukáš Pavlica           | Kapitola 21 | dokončeno  |
|                 | 11. Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba, GUT a SPM, HK, Vozovna - Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba, GUT a SPM, HK, Vozovna - Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba | služby | 0 | ? |  |  | červen 2022      | červenec 2022    |                     | < Zhotovitel >                           | Kapitola 21 | plní se  |
|                 | 12. Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba, GUT a SPM, HK, Vozovna - Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba, GUT a SPM, HK, Vozovna - Rekonstrukce střešní konstrukce a dostavba | služby | ? | ? |  |  | 777              | 777              |                     | < Zhotovitel >                           | Kapitola 21 | připrava zadání                                  |

## Ukázka evidenční karty:

|  |  |              |                           |                     |
|--|--|--------------|---------------------------|---------------------|
| RK 1                                     | ← ZPĚT NA HLAVNÍ SEZNAM  |              |                           |                     |
|  | OTEVŘÍT SLOŽKU AKCE S DOKUMENTY  |              |                           |                     |
| Akce:                                    | Gayerova kasárna HK  |              |                           |                     |
| Pracovník:                               | Kosař Roman Ing.   | Začátek:     | 20.09.2019                |                     |
| Předmět:                                 | stavební práce   | Konec:       | 19.05.2021                |                     |
| Stav:                                    | projekt dokončen, rekamační řízení   | Financování: | kap. 21                   |                     |
| Projektant:                              | Technico Opava s.r.o.  |              | < Kontaktní osoba, tel. > |                     |
| Cena bez DPH:                            | 4,990 mil. Kč  | DPH:         | 21 %                      | Cena s DPH: 6,038   |
| Zhotovitel:                              | Sdružení BAK - Geosan  |              | Ing. Michal Šťastný       |                     |
| Cena bez DPH:                            | 224,125 mil. Kč  | DPH:         | 21 %                      | Cena s DPH: 271,191 |
| TDS, BOZP:                               | Ing. Luboš Kasper  |              | Ing. Luboš Kasper         |                     |
| Cena bez DPH:                            | 0,944 mil. Kč  | DPH:         | 21 %                      | Cena s DPH: 1,142   |
| Poznámky:                                | AD - Technico Opava 1,69 mil. Kč   |              |                           |                     |
| Vývoj zakázky v čase včetně financování: |  |              |                           |                     |
| Datum                                    | Popis vývoje   |              |                           |                     |
| 14.11.2016                               | realizace PD ve stupni DSP do 2.1.2017   |              |                           |                     |
| 7.4.2017                                 | řeší se majetkové záležitosti k vlastnictví pozemků, podmínka pro vydání ÚR a SP   |              |                           |                     |
| 11.4.2017                                | v současné době bude proveden archeologický průzkum pracovníky MVČ   |              |                           |                     |
| 11.4.2017                                | příprava interiérů depozitářů  |              |                           |                     |
| 13.6.2017                                | Dne 24.5.2017 zahájeno stavebním úřadem územní řízení k získání územního rozhodnutí akcí .   |              |                           |                     |
| 13.6.2017                                | Probíhá schvalování příslušných finalních verzí smluv v orgánech Města HK a KHK k projek   |              |                           |                     |
| 27.10.2017                               | Koordinační jednání k projektům GK,VK,parkovacího domu a budoucího parteru v prostor MMHK , Chmelík  |              |                           |                     |
| 10.11.2017                               | Koordinační jednání k projektům GK,VK,parkovacího domu a budoucího parteru v prostor MMHK , jednání řídicích týmů  |              |                           |                     |
| 20.11.2017                               | Jednání s OPP MMHK k získání závazného stanoviska. Na základě protokolu bude upraven ve stupni DSP a následně vydáno nové závazné stanovisko pro získání stavebního povolení předběžně v lednu 2018. |              |                           |                     |
| 24.11.2017                               | Koordinační jednání k odvodnění parteru ,druhu materiálů a jejich barevnosti v rámci ÚF investičních projektů v rámci Gayerových kasáren   |              |                           |                     |
| 12.12.2017                               | Předána PD ve stupni DSP se zpracováním bastionu.  |              |                           |                     |
| 15.01.2018                               | Příprava podkladů pro VZ na funkci Kordinátora inv.akcí v areálu Gayerových kasáren.   |              |                           |                     |
| 01.02.2018                               | Podána žádost o vydání stavebního povolení.  |              |                           |                     |
| 08.02.2018                               | Příprava Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo PD  |              |                           |                     |
| 08.02.2018                               | Příprava podkladů pro vydání sloučeného stavebního povolení na přeložku vnitro areálův komunikace. Podklady předány na stavební úřad a OPP.  |              |                           |                     |