

Dodatek č. 16

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel	Královéhradecký kraj
se sídlem	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
zástupce	Petr Koleta, hejtman

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel:	Společnost „G+S - Nemocnice Rychnov“
číslo smlouvy	AV.22031.1.110/001/INV

Vedoucí společník : **GEOSAN GROUP a.s.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
pod spisovou značkou B 12459

IČO	28169522
DIČ	CZ28169522
se sídlem	U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín
zástupce	František Vaculík, předseda představenstva a Ing. Kamil Vykydal, člen představenstva

Společník: **STRABAG a.s.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
pod spisovou značkou B 7634

IČO	60838744
DIČ	CZ60838744
se sídlem	Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
zástupce	Michal Vaněček, prokurista a Ing. Jan Chromý, prokurista

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 12. 2022 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané „**Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny**“, uveřejněné ve věstníku veřejných zakázek pod číslem Z2022-016454, smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění pozdějších změn dále jako „smlouva o dílo“ nebo „SOD“ či „smlouva“).
 2. Z důvodů uvedených ve změnových listech (dále také jen „ZL“) č. 141 až 145 dochází ke změně závazku, spočívající ve změně rozsahu předmětu díla, a to v provedení víceprací dle dotčených ZL. Bližší odůvodnění změny spočívající ve vícepracích je obsaženo v jednotlivých změnových listech, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
 3. Změny závazku dle ZL č. 142 a 144 jsou nepodstatnými změnami dle § 222 odst. 6 zákona. Bližší odůvodnění naplnění podmínek příslušného ustanovení je uvedeno v dotčených změnových listech.
- úvazku dle ZL č. 141, 143, 145 jsou nepodstatnými změnami dle § 222 odst. 4 zákona. Bližší

odůvodnění naplnění podmínek příslušného ustanovení je uvedeno v dotčených změnových listech

II.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 3 a 4 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce v souladu se změnovými listy č. 141 až 145, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Článek 6 odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu činí:

Cena dle smlouvy o dílo v Kč bez DPH	756.399.380,63
Cena víceprací dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	3.654.104,83
Cena méněprací dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	-5.768,93
Cena dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	760.047.716,53
Cena víceprací dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	4.146.655,45
Cena méněprací dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	-1.272.836,47
Cena dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	762.921.535,51
Cena víceprací dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH	9.134.017,87
Cena méněprací dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH	0,00
Cena dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH	772.055.553,38
Cena víceprací dle dodatku č. 4 v Kč bez DPH	5.450.651,38
Cena méněprací dle dodatku č. 4 v Kč bez DPH	-2.313.987,64
Cena dle dodatku č. 4 v Kč bez DPH	775.192.217,12
Cena víceprací dle dodatku č. 5 v Kč bez DPH	4.861.364,06
Cena méněprací dle dodatku č. 5 v Kč bez DPH	- 1.838.219,15
Cena dle dodatku č. 5 v Kč bez DPH	778.215.362,03
Cena víceprací dle dodatku č. 6 v Kč bez DPH	8.827.534,02
Cena méněprací dle dodatku č. 6 v Kč bez DPH	-351.740,44
Cena dle dodatku č. 6 v Kč bez DPH	786.819.146,65
Cena víceprací dle dodatku č. 7 v Kč bez DPH	9.423.782,31
Cena méněprací dle dodatku č. 7 v Kč bez DPH	-2.025.574,07
Cena dle dodatku č. 7 v Kč bez DPH	794.217.354,89
Cena víceprací dle dodatku č. 8 v Kč bez DPH	29.681.361,89
Cena méněprací dle dodatku č. 8 v Kč bez DPH	-6.495.473,14
Cena dle dodatku č. 8 v Kč bez DPH	817.403.243,64
Cena víceprací dle dodatku č. 9 v Kč bez DPH	27.130.242,44
Cena méněprací dle dodatku č. 9 v Kč bez DPH	-3.961.558,14
Cena dle dodatku č. 9 v Kč bez DPH	840.571.927,94
Cena víceprací dle dodatku č. 10 v Kč bez DPH	14.512.409,43

Cena méněprací dle dodatku č. 10 v Kč bez DPH	-1.469.503,62
Cena dle dodatku č. 10 v Kč bez DPH	853.614.833,75
Cena víceprací dle dodatku č. 11 v Kč bez DPH	9.166.158,28
Cena méněprací dle dodatku č. 11 v Kč bez DPH	- 1.197.964,93
Cena dle dodatku č. 11 v Kč bez DPH	861.583.027,10
Cena víceprací dle dodatku č. 12 v Kč bez DPH	7.152.387,25
Cena méněprací dle dodatku č. 12 v Kč bez DPH	-1.098.015,09
Cena dle dodatku č. 12 v Kč bez DPH	867.637.399,26
Cena víceprací dle dodatku č. 13 v Kč bez DPH	2.910.073,69
Cena méněprací dle dodatku č. 13 v Kč bez DPH	-3.235.863,71
Cena dle dodatku č. 13 v Kč bez DPH	867.311.609,24
Cena víceprací dle dodatku č. 15 v Kč bez DPH	6.976.373,81
Cena méněprací dle dodatku č. 15 v Kč bez DPH	-294.776,68
Cena dle dodatku č. 15 v Kč bez DPH	873.993.206,37
Cena víceprací dle dodatku č. 16 v Kč bez DPH	2.800.025,92
Cena dle dodatku č. 16 v Kč bez DPH	876.793.232,29

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je v souladu s § 211 odst. 3 zákona, ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.
2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
4. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/10/664/2025 ze dne 14. 4. 2025.

Příloha

Příloha č. 1 - změnové listy č. 141 až 145

Za objednatele

.....
Královéhradecký kraj
Petr Koleta
hejtman

Za zhotovitele

.....
GEOSAN GROUP a.s.,
vedoucí společník společnosti
Společnost „G+S Nemocnice Rychnov“
František Vaculík, předseda představenstva

.....
GEOSAN GROUP a.s.,
vedoucí společník společnosti
Společnost „G+S Nemocnice Rychnov“
Ing. Kamil Vykydal, člen představenstva

.....
STRABAG a.s.
společník společnosti Společnost „G+S Nemocnice
Rychnov“
Michal Vaněček, prokurista

.....
STRABAG a.s.
společník společnosti Společnost „G+S Nemocnice
Rychnov“
Ing. Jan Chromý, prokurista

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny		Číslo změny stavby: 141
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 URGENTNÍ PŘÍJEM		
		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 01 / 50
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546	
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840	
Zhotovitel:	název: Společnost „G+S- Nemocnice Rychnov“ adresa: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín IČ: 28169522	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PSj): SO 01 URGENTNÍ PŘÍJEM	Číslo SO/PS / Zčíslo změny SO/PS' 01 / 50	Číslo změny stavby: 141
--	--	--

Strany smlouvy o díle na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.12.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Společnost . G+S - Nemocnice Rychnov", se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III. 280 02 Kolín

Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Nemocnice Rychnov n. Kněžnou. Královéhradecký kraj	23.10.2025. 30.10.2025. 6.11.2025	A. C
Vliv ZL na konečný termín: ANO (dnů- ...• / NE	Přílohy soupisu prací:	

Popis a zdůvodnění změny.

Předmětem změnového listu je doplnění informačního systému v prostoru Urgentního příjmu na proskleně hliníkové stěny. Doplnění je provedeno dle objednatelům zadaného PD informačního systému pro holding a dle schválené dílenské dokumentace a požadavků generálního projektanta a uživatele a obsahuje dodávky a montáže v původním řešení interiéru neobsazené

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprac'	Cena navrhovaných V cepraci	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	133 459,44	133 459,44

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	20. 11. 2025
Objednatel	jméno	datum	20. 11. 2025
TDS	jméno	datum	20. 11. 2025
Zástupce ONN	jméno	datum	20. 11. 2025
Supervize	jméno	datum	20. 11. 2025

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou Podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro docatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V osajním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušná osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel	jméno	datum	20. 11. 2025
Zhotovitel	jméno	datum	20. 11. 2025


^{*)} kategorie změn

A - Požadavek uživatele

B - Požadavek objednatel

C - Nepředvídatelná změna

D - Chyba PD



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou

Objekt:

SO 01 Urgentní příjem

Soupis:

SO 01 - Urgentní příjem, Doplnění polepů prosklených stěn

Místo:

k.ú. Rychnov nad Kněžnou (744107)

Objednatel:

Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245,
500 03 Hradec Králové

Projektant:



DOMY, spol. s r. o.,
architekt, a projekt.
Ateliér

Zhotovitel:

Společnost „G+S - Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III,
280 02 Kolín

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady dílčího soupisu celkem							133 459,44	
			doplění celopolepů VS 1 14	ks	1.000	13 082,43	13 082,43	dle ZL 115-OS120
			doplění celopolepů VS.01.8	ks	1.000	13 082,43	13 082,43	dle ZL 115-OS120
			doplění celopolepů VS3 4	ks	1.000	13 082,43	13 082,43	dle ZL 115OS120
			doplění celopolepů VS4 3 VS4 4	ks	2.000	13 082,43	26 164,86	dle ZL 115-OS120
			doplění celopolepů VS5 3 VS5 4	ks	2.000	13 082,43	26 164,86	dle ZL 115 OS120
			doplění celopolepů H-VS 1 15	ks	1.000	13 082,43	13 082,43	dle ZL 115 OS120
			grafická příprava + výkresová část	kpl	1.000	28 800,00	28 800,00	vlastní

114	01/037	Urgentní příjem	Děličí lišta zelené střechy	ANO	-21 0/3 251,70	0,00	-21 073 251,70	735 326 128,93	30 909,06	129 856 991,90	886 256 372,53	865 183 120,83	114,38%	17,17%
115	01/038	Urgentní příjem	Informační systém	ANO	■21 073 251,70	-543 991,25	-21 617 242,95	734 782 137,68	965 000,97	130 821 992,87	887 221 373,50	865 604 130,55	114,44%	17,30%
116	01 02/001	Urgentní příjem - DIGP	Informační systém	ANO	-21 617 242,95	-52 122,43	■21 669 365,38	734 730 015,25	79 819,23	130 901 812,10	887 301 192,73	865 631 827,35	114,44%	17,31%
117	02/035	DIGP	Informační systém	ANO	-21 669 365,38	-174 816,14	-21 844 181,52	734 555 199,11	202 150,48	131 103 962,58	887 503 343,21	865 659 161,69	114,44%	17,33%
118	116/004	Stanice mediálních plynů	Stavební úpravy na objektu SO 116	ANO	-21 844 181,52	-186 460,10	-22 030 641,62	734 368 739,01	457 323,31	131 561 285,89	887 960 666,52	865 930 024,91	114,48%	17,39%
119	01/039	Urgentní příjem	Vyztužení SDK kci a zvýšené WC	ANO	-22 030 641,62	0,00	-22 030 641,62	734 368 739,01	1 074 321,02	132 635 606,91	889 034 987,54	867 004 345,92	114,62%	17,54%
120	02/036	DIGP	Přepojení rozvodny DIGP	ANO	-22 030 641,62	0,00	-22 030 641,62	734 368 739,01	633 053,34	133 268 660,25	889 668 040,88	867 637 399,26	114,71%	17,62%
121	02/037	DIGP	Periodické čištění akumulace TUV a výměníku	ANO	-22 030 641,62	0,00	-22 030 641,62	734 368 739,01	256 122,10	133 524 782,35	889 924 162,98	867 893 521,36	114,74%	17,65%
122	01/040	Urgentní příjem	Chybějící svítidla K1	ANO	-22 030 641,62	0,00	-22 030 641,62	734 368 739,01	133 589,98	133 658 372,33	890 057 752,96	868 027 111,34	114,76%	17,67%
123	01/041	Urgentní příjem	Změna zachytňovacího systému pro čištění fasád	ANO	-22 030 641,62	-163 475,40	-22 194 117,02	734 205 263,61	127 038,98	133 785 411,31	890 184 791,94	867 990 674,92	114,75%	17,69%
124	116/005	Stanice mediálních plynů	Generátor kyslíku	ANO	-22 194 117,02	-2 966 316,51	-25 160 433,53	731 238 947,10	52 521,28	133 837 932,59	890 237 313,22	865 076 879,69	114,37%	17,69%
125	02/038	DIGP	Přeložka vody pro přepojení v DIGP	ANO	-25 160 433,53	0,00	-25 160 433,53	731 238 947,10	308 477,07	134 146 409,66	890 545 790,29	865 385 356,76	114,41%	17,73%
126	01/042	Urgentní příjem	Doplnění pokojového terinálu sestry pacient	ANO	-25 160 433,53	0 03	-25 160 433,53	731 238 947,10	31 825,20	134 178 234,86	890 577 615,49	865417 181,96	114,41%	17,74%
127	102/05	Komunikace a zpevněné plochy	Odpadkové koše	ANO	-25 160 433,53	0,00	-25 160 433 53	731 238 947,10	107 060,71	134 285 295,57	890 684 676,20	865 524 242,67	114,43%	17,75%
128	102/06	Komunikace a zpevněné plochy	Úpravy kanalizace a šachet	ANO	-25 160 433,53	0,00	■25 160 433,53	731 238 947,10	265 830,57	134 551 126,14	890 950 506,77	865 790 073,24	114,46%	17,79%
129	01/043	Urgentní příjem	Dilatační, přechodové a schodišťové lišty	ANO	-25 160 433,53	0,00	-25 160 433,53	731 238 947,10	399 657,60	134 950 783,74	891 350 164,37	866 189 730,84	114,51%	17,84%
130	02/039	DIGP	Změna otevírání dveří a Úprava dveří 1D 38	ANO	-25 160 433,53	-106 071,80	-25 266 505,33	731 132 875,30	669 128,68	135 619 912,42	892 019 293,05	866 752 787,72	114,59%	17,93%
131	01/044	Urgentní příjem	Vyvolávací systém, videomanagemunt, SLB_Doplnění čtečky do m č 1035	ANO	-25 266 505,33	oco	-25 266 505,33	731 132 875,30	356 258,91	135 976 171,33	892 375 551,96	867 109 046,63	114,64%	17,98%
132	01/045	Urgentní příjem	Doplnění vzduchotechniky na objektu Urgentní příjem	ANO	-25 266 505,33	0,00	-25 266 505,33	731 132 875,30	202 562,61	136 178 733,94	892 578 114,57	867 311 609,24	114,66%	18,00%
133	01/046	Urgentní příjem	Nerezový nábytek + truhlářské kce	ANO	-25 266 505,33	-294 776,68	-25 561 282,01	730 838 098,62	5 019 403,00	141 198 136,94	897 597 517,57	872 036 235,56	115,29%	18,67%
134	01/047	Urgentní příjem	Nová sprcha v zázemí záchranářů	ANO	■25 561 282,01	0,00	-25 561 282,01	730 838 098,62	155 046,71	141 353183,65	897 752 564,28	872 191 282,27	115,31%	18,69%
135	01/047	Urgentní příjem	Nová sprcha v zázemí záchranářů	ANO	-25 561 282,01	0,00	-25 561 282,01	730 838 098,62	155 046,71	141 369 278,65	897 768 659,28	872 207 377,27	115,31%	18,69%
136	02/041	DIGP	Doplnění a změny VZT DIGP	ANO	-25 561 282,01	0,00	-25 561 282,01	730 833 096,62	281 216,75	141 650 495,40	898 049 876,03	872 488 594,02	115,35%	18,73%
137	116/006	Stanice mediálních plynů	Změna zásobování kyslíkem	ANO	-25 561 282,01	0,00	■25 561 282,01	730 838 098,62	831 254,93	142 481 750,33	898 881 130,96	873 319 848,95	115,46%	18,84%
138	02/042	DIGP	SO 02 - Úprava atiky nad hlavním vstupu do objektu DIGP	ANO	-25 561 282,01	0,00	-25 561 282,01	730 838 098,62	76 600,88	142 558 351,21	898 957 731,84	873 396 449,83	115,47%	18,85%
139	01/048	Urgentní příjem	SO 01 - Urgentní příjem, SDK	ANO	-25 561 282,01	0,00	-25 561 282,01	730 838 098,62	412 159,66	142 970 510,87	899 369 891,50	873 808 609,49	115,52%	18,90%
140	01/049	Urgentní příjem	Protipožární nátěr	ANO	-25 561 282,01	0,00	-25 561 282,01	730 838 098,62	184 596,88	143 155 107,75	899 554 488,38	873 993 206,37	115,55%	18,93%
141	01/050	Urgentní příjem	Doplnění polepu prosklených stěn	ANO	■25 561 282,01	0,00	-25 561 282,01	730 838 098,62	133 459,44	143 288 567,19	899 687 947,82	874 126 665,81	115,56%	18,94%



Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny		Číslo SO/PS Z Z číslo změny SO/PS: 01 Z 51	Číslo změny stavby: 142
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 URGENTNÍ PŘÍJEM			
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel:	název: Společnost „G+S- Nemocnice Rychnov“ adresa: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín IČ: 28169522		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:	Číslo změny stavby:
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny	142
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	číslo SC/PS / / číslo změny SO/PS:
SO 01 URGENTNÍ PŘÍJEM	01 / 51

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.12.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pšovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
 Zhotovitel: Společnost „G+S - Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430. Kolín III. 280 02 Kolín

Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Nemocnice Rychnov n. Kněžnou. Královéhradecký kraj	13.11.2025, 20.11.2025	A, D
Vliv ZL na konečný termín: ANO (dně ...->) 1 NE	Přílohy soupisu prací:	

Popis a zdůvodnění změny:

Předmětem změnového listu je narovnání počtu revizních dvířek a provedených požárních ucpávek dle skutečnosti oproti původně uvažovanému množství v projektové dokumentaci pro provedení stavby. Chybějící množství revizních dvířek nebo požárních ucpávek bylo zapříčiněno mnoha změnami v páteřnicích rozvodech, v křížení jednotlivých profesí, doplněním rozvodů nad podhledy i ve stěnách nebo upřesňujícím požadavkům požární bezpečnostního řešení v průběhu realizace. Vyčíslení rozdílů předkládáme pouze pro objekt SO 01 - Urgentní příjem.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	1 112 231,72	1 112 231,72

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum
Objednatel	jméno	datum
TDS	jméno	datum
Zástupce ONN	jméno	datum
Supervize	jméno	datum

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány. Změny jsou zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny. Jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu up-averem v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojuji příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	datum
Zhotovitel	jméno	datum
•) kategorie změn A ■ Požadavek uživatele B ■ Požadavek objednatele C - Nepředvídatelná změna D • Chyba PD		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou

Objekt: SO 01 Urgentní příjem

Soupis: PBŘ - požární ucpávky, revizní dvířka

Místo: k.ú. Rychnov nad Kněžnou (744107)

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské
náměstí 1245, 500 03 Hradec KrálovéProjektant: DOMY, spol. s r. o.,
architekt, a projekt.
AteliérZhotovitel: Společnost „G+S - Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice
430, Kolín III, 280 02 Kolín

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 112 231,72	
o PBŘ Protipožární zabezpečení - průchod potrubí požární stěnou							779 102,27	
1	K	742911	Protipožární těsnění prostupů (intumex)	dm3	540,000	475,79	256 926,60	dle SoD - 1.4.10 SO01.01 NZS. Slaboproud
W samostatné kabely kabelové svazky								
2	K	Pol239	Protipožární ucpávky, včetně montáže - do 150x150 mm	kus	376,000	535,26	201 257,76	dle SoD - 1.4.6 SO01.01 Měření a regulace
W kabelové svazky do 150x150mm								
2	K	7405.5.23	Požární ucpávky kabelové trasy 600x100mm, stavební přípomoc, kompletní dodávka	kus	13,000	1 546,31	20 102,03	dle SoD - 1.4.7 SO01.01 Silnoproud
W kabelové žlaby trasy								
2	K	7405.5.24	Požární ucpávky kabelové trasy 500x100mm, stavební přípomoc, kompletní dodávka	kus	12,000	1 427,36	17 128,32	dle SoD - 1.4.7 SO01.01 Silnoproud
W kabelové žlaby trasy								
2	K	7405.5.25	Požární ucpávky kabelové trasy 400x100mm, stavební přípomoc, kompletní dodávka	kus	19,000	1 189,47	22 599,93	dle SoD - 1.4.7 SO01.01 Silnoproud
W kabelové žlaby trasy								
2	K	7405.5.26	Požární ucpávky kabelové trasy 300x100mm, stavební přípomoc, kompletní dodávka	kus	27,000	951,57	25 692,39	dle SoD - 1.4.7 SO01.01 Silnoproud
W kabelové žlaby trasy								
2	K	7405.5.27	Požární ucpávky kabelové trasy 200x100mm, stavební přípomoc, kompletní dodávka	kus	17,000	832,63	14 154,71	dle SoD - 1.4.7 SO01.01 Silnoproud
W kabelové žlaby trasy								
2	K	7405.5.28	Požární ucpávky kabelové trasy 150x100mm, stavební přípomoc, kompletní dodávka	kus	15,000	475,79	7 136,85	dle SoD - 1.4.7 SO01.01 Silnoproud
W kabelové žlaby trasy								
3	K	28656096	Manžeta protipožární DN 50/75	kus	39,000	773,151	30 152,85	dle SoD - 1.4.1 SO01.01 ZTI
W trutí m *me-ze DIN53-5								
4	K	721171229R00	Protipožární manžeta DN70-110	kus	65,000	892,101	57 986,50	dle SoD - 1.4.1 SO01.02 ZTI
W trubky ZTI denenze DN 70-110								
5	K	PRE.7	Protipožární prostup pro potrubí DN 15	m	40,000	356,841	14 273,60	dle SoD - 1.4.4 SO01.01 Vytápění
W trubky TOPEN innenze DN 15								
6	K	PRE.8	Protipožární prostup pro potrubí DN 20	m	38,000	356,841	13 559,92	dle SoD - 1.4.4 SO01.01 Vytápění
W trubky TOPENU innenze DN 23								
7	K	PRE.9	Protipožární prostup pro potrubí DN 25	m	32,000	416,311	13 321,921	dle SoD - 1.4.4 SO01.01 Vytápění
W trubky TOPENi Wierze DN 25								
8	K	PRE.10	Protipožární prostup pro potrubí DN 32	m	30,000	416,311	12 489,30	dle SoD - 1.4.4 SO01.01 Vytápění
W trubky TOPENi dtenenze DN 32								
9	K	PRE.11	Protipožární prostup pro potrubí DN 40	m	4,000	416,311	1 665,241	dle SoD - 1.4.4 SO01.01 Vytápění
W trubky TOPENi dtenenze DN 43								
10	K	PRE.12	Protipožární prostup pro potrubí DN 50	m	16,000	475,791	7 612,64	dle SoD - 1.4.4 SO01.01 Vytápění
W trubky TOPENi dtenenze DN 50								
11	K	PRE.13	Protipožární prostup pro potrubí DN 65	m	11,000	654,211	7 196,311	dle SoD - 1.4.4 SO01.01 Vytápění
W trubky TOPENi dtenenze DN 55								
12	K	PRE.14	Protipožární prostup pro potrubí DN 80	m	12,000	773,151	9 277,80	dle SoD - 1.4.4 SO01.01 Vytápění
W trubky TOPENi dtenenze DN 30								
13	K	PRE.15	Protipožární prostup pro potrubí DN 100	m	14,000	832,631	11 656,82	dle SoD - 1.4.4 SO01.01 Vytápění
W trubky TOPENi dtenenze DN 110								
14	K	POI1132	Protipožární zabezpečení - průchod potrubí požární stěnou: do D100	kus	1,000	892,10	892,10	dle SoD - 1.4.5.2 SO01.01 Chlazení okruhy
W trubky CHLAZENÍ dtenenze do DN 100								
15	K	POI1171	Protipožární zabezpečení - průchod potrubí požární stěnou: do D200	kus	12,000	892,10	10 705,20	dle SoD - 1.4.5.2 SO01.01 Chlazení okruhy
W trubky CHLAZENÍ dtenenze do DN 200								
16	K	Pol377.1	Požární ucpávky průchodu do s 40 000 mm2	kus	12,000	832,631	9 991,561	dle SoD - 1.4.3.1 SO01.01 VZT 01
W trubky VZDUCHOTECHNIKY dtenenze do DN 200								
17	K	OS 137	OS 137 požární ucpávky pro mediaplyn DN40	kus	11,000	416,311	4 579,411	dle SoD - D.1.1 SO01.01 ARS
W trubky MEDICÁLNICH PLYNU dtenenze DN 40								
18	K	OS 138	OS 138 požární ucpávky pro mediaplyn DN60	kus	12,000	416,311	4 995,721	dle SoD - D.1.1 SO01.01 ARS
W trubky MEDICÁLNICH PLYNU dtenenze DN 50								
19	K	OS 139	OS 139 požární ucpávky pro mediaplyn DN70	kus	9,000	416,311	3 746,79	dle SoD - D.1.1 SO01.01 ARS
W trubky MEDICÁLNICH PLYNU dtenenze DN 70								
D PBŘ Revizní dvířka							333 129,45	
71	K	OS 99	OS 99 Revizní dvířka 600x600 mm do podhledu (topení)	ks	54,000	1 522,52	82 216,08	dle SoD - D.1.1 SO01.01 ARS

			dvířka revizních otvorů osazená do SDK podhledu včetně rámečku a kotvení materiál SDK pro topení					
801	K	OS 111	OS 111 Revizní dvířka 300x300 mm pro ZTI v podhledu	ks	198,000	1 219,21	241 403,58	dle SoD - D.1.1 SO01.01 ARS
			revizní dvířka pro čisticí kus splaškové kanalizace materiál - kovový rám s vkládacími dvířky					

425	K	998763304	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 36 m	t	5,330	1 784,20	9 509,79	dle SoD - D.1.1 SO01.01 ARS
-----	---	-----------	---	---	-------	----------	----------	-----------------------------

114	01/037	Urgentní příjem	Dělicí lišta zelené střechy	ANO	-21 073 251,70	0,00	-21 073 251,70	735 326 128,99	30 909,06	129 856 991,90	886 256 372,53	865 183 120,83	114,38%	17,17%
115	01/038	Urgentní příjem	Informační systém	ANO	-21 073 251,70	-543 991,25	-21 617 242,95	734 782 137,68	965 000,97	130 821 992,87	887 221 373,50	865 604 130,55	114,44%	17,30%
116	01 02/001	Urgentní příjem - DIGP	Informační systém	ANO	-21 617 242,95	-52 122,43	-21 669 365,38	734 730 015,25	79 819,23	130 901 812,10	887 301 192,73	865 631 827,35	114,44%	17,31%
117	02/035	DIGP	Informační systém	ANO	-21 669 365,38	-174 816,14	-21 844 181,52	734 555 199,11	202 150,48	131 103 962,58	887 503 343,21	865 659 161,69	114,44%	17,33%
118	116/004	Stanice medicíálních plynů	Stavební úpravy na objektu SO 116	ANO	-21 844 181,52	-186 460,10	-22 030 641,62	734 368 739,01	457 323,31	131 561 285,89	887 960 666,52	865 930 024,91	114,48%	17,39%
119	01/039	Urgentní příjem	Vyztužení SDK kci a zvýšené WC	ANO	-22 030 641,62	0,00	-22 030 641,62	734 368 739,01	1 074 321,02	132 635 606,91	889 034 987,54	867 004 345,92	114,62%	17,54%
120	02/036	DIGP	Přepojení rozvodny DIGP	ANO	-22 030 641,62	0,00	-22 030 641,62	734 368 739,01	633 053,34	133 268 660,25	889 668 040,88	867 637 399,26	114,71%	17,62%
121	02/037	DIGP	Periodické čištění akumulace TUV a výměníku	ANO	-22 030 641,62	0,00	-22 030 641,62	734 368 739,01	256 122,10	133 524 782,35	889 924 162,98	867 893 521,36	114,74%	17,65%
122	01/040	Urgentní příjem	Chybějící svítidla K1	ANO	-22 030 641,62	0,00	-22 030 641,62	734 368 739,01	133 589,98	133 658 372,33	890 057 752,96	868 027 111,34	114,76%	17,67%
123	01/041	Urgentní příjem	Změna zachytitného systému pro čištění fasád	ANO	-22 030 641,62	-163 475,40	-22 194 117,02	734 205 263,61	127 038,98	133 785 411,31	890 184 791,94	867 990 674,92	114,75%	17,69%
124	116/005	Stanice medicíálních plynů	Generátor kyslíku	ANO	-22 194 117,02	-2 966 316,51	-25 160 433,53	731 238 947,10	52 521,28	133 837 932,59	890 237 313,22	865 076 879,69	114,37%	17,69%
125	02/038	DIGP	Přeložka vody pro přepojení v DIGP	ANO	-25 160 433,53	0,00	-25 160 433,53	731 238 947,10	308 477,07	134 146 409,66	890 545 790,29	865 385 356,76	114,41%	17,73%
126	01/042	Urgentní příjem	Doplnění pokojového terminálu sestra pacient	ANO	-25 160 433,53	0,00	-25 160 433,53	731 238 947,10	31 825,20	134 178 234,86	890 577 615,49	865 417 181,96	114,41%	17,74%
127	102/05	Komunikace a zpevněné plochy	Odpadkové koše	ANO	-25 160 433,53	0,00	-25 160 433,53	731 238 947,10	107 060,71	134 285 295,57	890 684 676,20	865 524 242,67	114,43%	17,75%
128	102/06	Komunikace a zpevněné plochy	Úpravy kanalizace a šachet	ANO	-25 160 433,53	0,00	-25 160 433,53	731 238 947,10	265 830,57	134 551 126,14	890 950 506,77	865 790 073,24	114,46%	17,79%
129	01/043	Urgentní příjem	Dilatační, přechodové a schodišťové lišty	ANO	-25 160 433,53	0,00	-25 160 433,53	731 238 947,10	399 657,60	134 950 783,74	891 350 164,37	866 189 730,84	114,51%	17,84%
130	02/039	DIGP	Změna otevírání dveří a úprava dveří 1D 38	ANO	-25 160 433,53	-106 071,80	-25 266 505,33	731 132 875,30	669 128,68	135 619 912,42	892 019 293,05	866 752 787,72	114,59%	17,93%
131	01/044	Urgentní příjem	Vyvolávací systém, videomanagement, SLB, Doplnění čtečky dom.č. 1035	ANO	-25 266 505,33	0,00	-25 266 505,33	731 132 875,30	356 258,91	135 976 171,33	892 375 551,96	867 109 046,63	114,64%	17,98%
132	01/045	Urgentní příjem	Doplnění vzduchotechniky na objektu Urgentní příjem	ANO	-25 266 505,33	0,00	-25 266 505,33	731 132 875,30	202 562,61	136 178 733,94	892 578 114,57	867 311 609,24	114,66%	18,00%
133	01/046	Urgentní příjem	Nerezový nábytek + truhlářské kce	ANO	-25 266 505,33	-294 776,68	-25 561 282,01	730 838 098,62	5 019 403,00	141 198 136,94	897 597 517,57	872 036 235,56	115,29%	18,67%
134	01/047	Urgentní příjem	Nová sprcha v zázemí záchranářů	ANO	-25 561 282,01	0,00	-25 561 282,01	730 838 098,62	155 046,71	141 353 183,65	897 752 564,28	872 191 282,27	115,31%	18,69%
135	01/047	Urgentní příjem	Nová sprcha v zázemí záchranářů	ANO	-25 561 282,01	0,00	-25 561 282,01	730 838 098,62	155 046,71	141 369 278,65	897 768 659,28	872 207 377,27	115,31%	18,69%
136	02/041	DIGP	Doplnění a změny VZT DIGP	ANO	-25 561 282,01	0,00	-25 561 282,01	730 838 098,62	281 216,75	141 650 495,40	898 049 876,03	872 488 594,02	115,35%	18,73%
137	116/006	Stanice medicíálních plynů	Změna zásobování kyslíkem	ANO	-25 561 282,01	0,00	-25 561 282,01	730 838 098,62	831 254,93	142 481 750,33	898 881 130,96	873 319 848,95	115,46%	18,84%
138	02/042	DIGP	SO 02 - Úprava atiky nad hlavním vstupu do objektu DIGP	ANO	-25 561 282,01	0,00	-25 561 282,01	730 838 098,62	76 600,88	142 558 351,21	898 957 731,84	873 396 449,83	115,47%	18,85%
139	01/048	Urgentní příjem	SO 01 - Urgentní příjem, SDK	ANO	-25 561 282,01	0,00	-25 561 282,01	730 838 098,62	412 159,66	142 970 510,87	899 369 891,50	873 808 609,49	115,52%	18,90%
140	01/049	Urgentní příjem	Protipožární nátěr	ANO	-25 561 282,01	0,00	-25 561 282,01	730 838 098,62	184 596,88	143 155 107,75	899 554 488,38	873 993 206,37	115,55%	18,93%
141	01/050	Urgentní příjem	Doplnění polepu prosklených stěn	ANO	-25 561 282,01	0,00	-25 561 282,01	730 838 098,62	133 459,44	143 288 567,19	899 687 947,82	874 126 665,81	115,56%	18,94%
142	01/051	Urgentní příjem	PBR - požární ucpávky, revizní dvířka	ANO	-25 561 282,01	0,00	-25 561 282,01	730 838 098,62	1 112 231,72	144 400 798,91	900 800 179,54	875 238 897,53	115,71%	19,09%

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny		Číslo změny stavby: 143
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 URGENTNÍ PŘÍJEM		
Objednatel: název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 01 / 52
Zastoupený: název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel: název: Společnost „G+S - Nemocnice Rychnov“ adresa: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín IČ: 28169522		

Evidenční list změny stavby

Název a svlédání číslo stavby:	Číslo změny stavby:
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny	143
Název stavebního objektu/provozmho souboru (SO/PS):	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:
SO 01 URGENTNÍ PŘÍJEM	01 I 52

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.12.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel. Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
 Zhotovitel. Společnost „G+S- Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Nemocnice Rychnov n. Kněžnou, Královéhradecký kraj	13.11.2025, 20.11.2025	A, C
Vliv ZL na konečný termín: ANG-jdnú- / NE	Přílohy soupisu prací:	

Popis a zdůvodnění změny:

Předmětem změnového listu je doplnění rohoží do objektu SO 01 - URGENT, konkrétně do chodby m.č. 0032 a před vstup do chodby m.č. 0032, kde původně nebylo v projektové dokumentaci pro provedení stavby s čistícími zónami počítáno.

Dále předmětem změnového listu je doplnění kompletní dodávky materiálu a prací pro dodatečné doplnění funkce ovládání dvou venkovních vstupů u výtahů označených dle PD V02, V03 na objektu SO 01 - Urgentní příjem (1 výtah = 1 vstup), včetně úpravy nastavení v softwaru výtahu dle požadavku provozovatele nemocnice.

Dále předmětem změnového listu jsou úpravy na rozvodech vody a kanalizace vzniklých kolizními místy v průběhu realizace s ostatními profesemi nebo změnou či doplněním projektové dokumentace pro provedení stavby na objektu SO 01 - Urgent. Součástí změnového listu jsou vyčísleny práce na rozvodech vody a kanalizace pro přesun kempu a úprav na rozvodech kanalizace u Des LM (desinfektor ložních mís) dle požadavku projekce a úprav projektové dokumentace.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	208 825,94	208 825,94

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	2 0 11. 7025	podpis
Objednatel	jméno	datum	2 0 11. 2025	podpis
TDS	Jméno	datum	2 0, 11, 2025	PjXpis
Zástupce ONN	jméno	datum	2 0 11. 2025	°dp ^{ls}
Supervize	jméno	datum	2 0, 11, 2025	Podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jež je součástí i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatních zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojuji příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel	jméno	datum	2 0. 11. 2025
Zhotovitel	jméno	datum	1 0. 11. 2025

*) kategorie změn

- A - Požadavek uživatele
- R - Požadavek objednatel
- C - Nepředvídaná změna
- D - Chyba PD

SOUPIS PRACÍ

Objekt: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou

SO 01 Urgentní příjery

Soupis: Čistící zóny, doplnění výtahů, přesun kempu, Des LM

Místo: k.ú. Rychnov nad Kněžnou (744107)

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Projektant: DOMY, spol. s r. o., architekt, a projekt. Ateliér

Zhotovitel: Společnost „G+S - Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							208 825,94	
							93 471,68	
731	K	OS 23	OS 23 Čistící zóna vnitřní	ks	1,000	60 029,66	60 029,66	dle SOD D 1 1 SO01 01 ARS
	w		velmi odolná textilní rohož					
	w		- přesný typ určí architekt na základě předložených vzorků					
	W		chodba URGENT 0032 7050 x 4055 mm					
	vv							
	w		1		1,000			
	w		Součet		1 000			
732	K	OS24	OS 24 Čistící zóna vnější	ks	1,000	33 442,02	33 442,02	dle SOD D 1 1 SO01 01 ARS
	vv		samočistící rohož - složená z pružných gumových vlnovek přínýťovaných k hliníkovým páskům					
	vv		celou plochou musí ležet na rovném podkladu					
	vv		v úrovni podlahy do připravených otvorů osazených hliníkovým rámem					
	W		výška rohože 22 mm					
	W		před URGENT chodba 0032 3000x2000 mm					
	vv							
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1 000			
D 33-M Technické vybavení							66 502,80	
1	N	R01	Dodatečné doplnění funkce a nového zámku pro ovládání 2 venkovních vstupů do výtahů označené dle PD V02 a V03 pro možnost zásobování, včetně úprav nastavení v softwaru výtahu	kpl	1,000	66 502,80	66 502,80	vlastní
Cenová nabídka obsahuje kompletní dodávku materiálu a práci pro dodatečné doplnění funkce ovládám 2 venkovních vstupů u výtahů Urgent V02 V03 (1 výtah = 1 vstup) včetně úpravy nastavení v softwaru výtahu								
Matenál								
2x klíčkový přepínač KM804250G04 SWITCH KEY STD					7 440,00,-			
PROFIL-HALBZYLINDER + 4ks klíčku								
2x označení na zámku KM860030G03 KEY RING VIP					1 116,00,-			
2x deska pod klíček KM51031284V000 KSS280 KEYSWITCH FACE PLATE ASSEMBLY					2 854,40,-			
2x softwarová karta KM50099210G21 KCEFOB ASSEMBLY					15 960,00,-			
2x spodní kryt karty KM75D234H01 COVER, PROTECTION FCB/FOB					756,00,-			
2x horní kryt karty KM713205H01 SUPORTE PLATE FCB AND FOB					648,00,-			
2x propojovací kabel KM819128G01 CABLE.FLOOR NODE-REMOTE PRL-H L=30m					10 497,60,-			
2x kabel pro zapojení karty KM713800G02 CABLE SET LCEFCB L=0,3m					2 620,80,-			
konektory, spojovací a kotvící matenál					v ceně			
Práce								
náklady na práci revizního technika, demontáž části stávající elektroinstalace, instalace nových dílů,					19,800,00,-			
úprava nastavení softwaru výtahu, odzkoušení funkčnosti								
doprava					1 800,-			
1.NP přesun mrazuodolného ventilu								
Náklady soupisu celkem							25 464,50	
o 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							25 464,50	
1	N	R02 - 722130913	P pozinkované závitové přefezání ocelové trubky	kus	4000	7800	312,00	dle ZL č. 093

2	K	722130234R01	Potrubí z trub.závit.pozink.svařován. 11343.DN 25	m	35,000	513,61	17 976,35	dle SoD 1.4.1 SO01.01 ZTI
3	K	28377109.4	Izolace potrubí 28x25 mm návleková	m	35,000	118,29	4 140,15	dle SoD 1.4.1 SO01.01 ZTI
4	N	R04 - 722131933	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 25	kus	4,000	384,00	1 536,00	dle ZL č. 093
5	N	R05 - 55111867R	Mrazuvzdorný ventil KEMPER DN 25, 435 mm, chrom, demontáž, montáž	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	vlastní
Des LM								
Náklady soupisu celkem							23 386,96	
□ 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							6 665,09	
1	K	722172411R00	Potrubí z PVC-C, D 20, PN 16, vč. zed.výpom.	m	8,000	503,15	4 025,20	dle SoD 1.4.1 SO01.01 ZTI
2	K	28377109.3	Izolace potrubí 22x20 mm návleková	m	8,000	63,70	509,60	dle SoD 1.4.1 SO01.01 ZTI
3	N	722220222R	T-kus PPR PN 20 D 25 x G 3/4" x D 25 s kovovým vnitřním závitem	kus	2,000	260,79	521,58	ÚRS 2025/1 -0,9992
4	N	722219101R	Montáž armatur vodovodních přírubových DN 20 ostatní typ	kus	1,000	1 608,71	1 608,71	ÚRS 2025/1 *0,9992
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							16 721,87	
5	K	R08- 977151119	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 100 do 110 mm	m	0,500	6 851,34	3 425,67	dle SoD D.1.1 SO01.01 ARS
6	K	721176105R00	Potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 mm	m	16,000	611,68	9 786,88	dle SoD 1.4.1 SO01.01 ZTI
7	N	721170974R	Potrubí z PVC krácení trub DN 110	kus	4,000	40,00	160,00	dle ZL č. 093
8	N	721171915R	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	4,000	484,61	1 938,45	ÚRS 2025/1 -0.9992
9	N	721171905R	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110	kus	2,000	705,44	1 410,87	ÚRS 2025/1 -0,9992

114	01/037	Urgentní příjem	Dělicí lišta zelené střechy	ANO	-21 073 251,70	0,00	-21 073 251,70	735 326 128,93	30 909,00	129 856 991,90	886 256 372,53	865 183 120,83	114,38%	17,17%
115	01/038	Urgentní příjem	Informační systém	ANO	■21 073 251,70	■543991,25	-21 617 242,95	734 782 137,68	965 000,97	130 821 992,87	887 221 373,50	865 604 130,55	114,44%	17,30%
116	01 02/001	Urgentní příjem DIGP	Informační systém	ANO	-21 617 242,95	-52122,43	-21 669 365,38	734 730 015,25	79 819,23	130 901 812,10	887 301 192,73	865 631 827,35	114,44%	17,31%
117	02/035	DIGP	Informační systém	ANO	-21 669 365,38	-174 816,14	-21 844 181,52	734 555 199,11	202 150,48	131 103 962,58	887 503 343,21	865 659 161,09	114,44%	17,33%
118	116/004	Stanice mediálních plynu	Stavební úpravy na objektu SO 116	ANO	-21 844 181,52	-186 460,10	-22 030 641,62	734 368 739,01	457 323,31	131 561 285,89	887 960 666,52	865 930 024,91	114 48%	17,39%
119	01/039	Urgentní příjem	Vyztužení SDK keř a zvýšení WC	ANO	-22 030 641,62	0,00	-22 030 641,62	734 368 739,01	1 074 321,02	132 635 606,91	889 034 987,54	867 004 345,92	114,62%	17,54%
120	02/036	DIGP	Přepojení rozvodny DIGP	ANO	-22 030 641,62	0,00	-22 030 641,62	734 368 739,01	633 053,34	133 268 660,25	889 668 040,88	867 637 399,26	114,71%	17,62%
121	02/037	DIGP	Periodické čištění akumulace TUV a výměníku	ANO	-22 030 641,62	0,00	-22 030 641,62	734 368 739,01	256 122,10	133 524 782,35	889 924 162,98	867 893 521,36	114,74%	17,65%
122	01/040	Urgentní příjem	Chybějící svítidla K1	ANO	-22 030 641,62	0,00	-22 030 641,62	734 368 739,01	133 589,98	133 658 372,33	890 057 752,96	868 027 111,34	114,76%	17,67%
123	01/041	Urgentní příjem	Změna záchytného systému pro čištění fasád	ANO	-22 030 641,62	-163 475,40	-22 194 117,02	734 205 263,61	127 038,98	133 785 411,31	890 184 791,94	867 990 674,92	114,75%	17,69%
124	116/005	Stanice mediálních plynu	Generátor kyslíku	ANO	-22 194 117,02	-2 966 316,51	-25 160 433,53	731 238 947,10	52 521,28	133 837 932,59	890 237 313,22	865 076 879,69	114,37%	17,69%
125	02/038	DIGP	Přelozka vody pro přepojení v DIGP	ANO	-25 160 433,53	0,00	-25 160 433,53	731 238 947,10	308 477,07	134 146 409,66	BSO545 790,29	865 385 356,76	114,41%	17,73%
126	01/042	Urgentní příjem	Doplnění pokojového terminálu sestra pacient	ANO	-25160 433,53	0,00	-25 160 433,53	731 238 947,10	31 825,20	134 178 234,86	890 577 615,49	865 417 181,96	114,41%	17,74%
127	102/05	Komunikace a zpevněné plochy	Odpadkové koše	ANO	■25 160 433,53	0,00	-25 160 433,53	731 238 947,10	107 060,71	134 285 295,57	890 684 676,20	865 524 242,67	114,43%	17,75%
128	102/06	Komunikace a zpevněné plochy	Úpravy kanalizace a šachet	ANO	■25160 433,53	0,00	-25 160 433,53	731 238 947,10	265 830,57	134 551 126,14	890 950 506,77	865 790 073,24	114,40%	17,79%
129	01/043	Urgentní příjem	Dilatační, přechodové a schodištové listy	ANO	-25 160 433,53	0,00	-25 160 433,53	731 238 947,10	399 657,60	134 950 783,74	891 350 164,37	866 189 730,84	114,51%	17,84%
130	02/039	DIGP	Změna otevírání dveří a úprava dveří 1D 38	ANO	-25160 433,53	-106 071,80	■25 266 505,33	731 132 875,30	669 128,68	135 619 912,42	892 019 293,05	866 752 787,72	114,59%	17,93%
131	01/044	Urgentní příjem	Vývolávací systém, videomanagement, SLB, Doplnění čtečky do m č 1035	ANO	-25 266 505,33	0,00	-25 266 505,33	731 132 875,30	356 258,91	135 976 171,33	892 375 551,96	867 109 046,63	114,64%	17,98%
132	01/045	Urgentní příjem	Doplnění vzduchotechniky na objektu Urgentní příjem	ANO	-25 266 505,33	0,00	-25 266 505,33	731 132 875,30	202 562,61	136 178 733,94	892 578 114,57	867 311 609,24	114,66%	18,00%
133	01/046	Urgentní příjem	Nerezový nábytek * truhlářské kce	ANO	-25 266 505,33	-294 776,68	-25 561 282,01	730 838 098,62	5 019 403,00	141 198 136,94	897 597 517,57	872 036 235,56	115,29%	18,67%
134	01/047	Urgentní příjem	Nova sprcha v zázemí záchranářů	ANO	-25 561 282,01	0,00	-25 561 282,01	730 833 098,62	155 046,71	141 353 183,65	897 752 564,28	872 191 282,27	115,31%	18,69%
135	01/047	Urgentní příjem	Nová sprcha v zázemí záchranářů	ANO	-25 561 282,01	0,00	-25 561 282,01	730 838 098,62	155 046,71	141 369 278,65	897 768 659,28	872 202 317,27	115,31%	18,69%
136	02/041	DIGP	Doplnění a změny VZT DIGP	ANO	-25 561 282,01	0,00	-25 561 282,01	730 833 098,62	281 216,75	141 650 495,40	898 049 876,03	872 488 594,02	115,35%	18,73%
137	116/006	Stanice mediálních plynu	Změna zásobování kyslíkem	ANO	■25 561 282,01	0,00	-25 561 282,01	730 838 098,62	831 254,93	142 481 750,33	898 831 130,96	873 319 848,95	115,46%	18,84%
138	02/042	DIGP	SO 02 - Úprava atiky nad hlavním vstupem do objektu DIGP	ANO	-25 561 282,01	0,00	-25 561 282,01	730 838 098,62	76 600,88	142 558 351,21	898 957 731,84	873 396 449,83	115,47%	18,85%
139	01/048	Urgentní příjem	SO 01 - Urgentní příjem, SDK	ANO	-25 561 282,01	0,00	-25 561 282,01	730 833 098,62	412159,66	142 970 510,87	899 369 891,50	873 808 609,49	115,52%	18,90%
140	01/049	Urgentní příjem	Protipožární nátěr	ANO	-25 561 282,01	0,00	-25 561 282,01	730 838 098,62	184 596,88	143 155 107,75	899 554 488,38	873 993 206,37	115,55%	18,93%
141	01/050	Urgentní příjem	Doplnění polepu prosklených stěn	ANO	-25 561 282,01	0,00	-25 561 282,01	730 838 098,62	133 459,44	143 288 567,19	899 687 947,82	874 126 665,81	115,56%	18,94%
142	01/051	Urgentní příjem	PBR - požární ucpávky, revizní dvířka	ANO	-25 561 282,01	0,00	-25 561 282,01	730 838 098,62	1 112 231,72	144 400 798,91	900 800 179,54	875 238 897,53	115,71%	19,09%
143	01/052	Urgentní příjem	Čistící zóny, doplnění výtahu, přesun kempu, Des LM	ANO	-25 561 282,01	0,00	-25 561 282,01	730 833 098,62	208 825,94	144 609 624,85	901 009 005,48	875 447 723,47	115,74%	19 12%

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny		Číslo změny stavby: 144
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 URGENTNÍ PŘÍJEM		
Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 01 / 53		
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546	
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840	
Zhotovitel:	název: Společnost „G+S- Nemocnice Rychnov“ adresa: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín IČ: 28169522	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny	01 / 53	144
Název stavebního objektu/přístavby (SO/PS): SO 01 URGENTNÍ PŘÍJEM		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.12.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Společnost G+S - Nemocnice Rychnov", se sídlem U Nemocnice 430, Kolih III, 280 02 Kolín

Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Nemocnice Rychnov n. Kněžnou, Královéhradecký kraj	30.10.2025, 6.11.2025, 13.11.2025	A, C
Vliv ZL na konečný termín: ANO-(dnů)/ NE	Přílohy soupisu prací:	

Podpis a zdůvodnění změny:

Předmětem změnového listu je doplnění stavební připravenosti pro místnosti v 1.PP Urgentní pojem č.rn. 0061 CT. fi.m. 0075 SKIASKOP, č.m. 0082 SKIAGRAF dle jednotlivých požadavků vybraných dodavatelů.

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	1 123 772,24	1 123 772,24

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	20.11.2025
Objednatel	jméno	datum	20.11.2025
TDS	jméno	datum	20.11.2025
Zástupce ONN	jméno	datum	20.11.2025
Supervize	jméno	datum	20.11.2025

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tenlo Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatní povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebov zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	datum	20.11.2025
Zhotovitel	jméno	datum	20.11.2025
*) Kategorie změn A - Požadavek uživatele B - Požadavek objednatele O - Nepředvídatelná změna D - Chyba PD			

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou
Objekt: SO 01 - Urgenní příjem
Soupis: SO 01 - URGENT, Stavební připravenost pro CT, SKIAGRAF, SKIASKOP

Místo: k ú Rychnov nad Kněžnou (744107)

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Projektant: DOMY. spol. sr. o , architekt, a projekt. Ateliér
Zhotovitel: Společnost „G+S - Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady dílčího soupisu celkem							1 123 772,24	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				136 371,72	
236	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů	m	1,800	6 851,34	12 332,41	Dle SoD D 1 1 SO01 01 ARS
CT - m.č. 0061								
Vybourám otvoru pro nový Kabelový Kanál 100x100mm								
0,2					0 200			
SKIAGRAF - m.č. 0082								
8*0,2					1,600			
SUMA					1 800			
218	K	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném nebo plynosilikátové pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	1,000	594,73	594,73	Dle SoD D 1 1 SO01 01 ARS
CT - m.č. 0061								
Vybourání otvoru pro nový Kabelový kanál 100x100mm								
1					1000			
SUMA					1 000			
1	N	977211121	Řezání stěnovou pilou kci z cihel nebo tvárníc hl do 200 mm	m	5,300	1 748,60	9 267,58	URS 2025/1 * 0 9992
CT - m.č. 0061								
Vybourání otvoru pro nové dveře								
22*0.9+2,2					5,300			
SUMA					5 300			
225	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném nebo plynosilikátové pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	0,396	1 427,36	565,23	Dle SoD D 1 1 SO01 01 ARS
CT - m.č. 0061								
Vybourám otvoru pro nové dveře								
2,2*0.9*0.2					0 396			
SUMA					0 396			
2	N	977211111	Řezání stěnovou pilou betonových nebo ŽB kci s výztuží průměru do 16 mm hl do 200 mm	m	62,820	1 628,70	102 314,68	URS 2025/1 * Q 9992
CT - m.č. 0061								
Vybourání podlahy pro nový betonový základ								
obvod								
0.515+0.445+(2.36-0.91)+2.315+0.9+10.515+0.4451+2.36+0.81+0.2+0.81					10 775			
příčné řezy a podélné řezy po cca 0.25m-0.5m								
2.36*3+0.9*9+(0.515+0.4451*4+2.315*3					25 965			
SKIASKOP - m.č. 0075								
Vybourám podlahy pro nový betonový základ								
obvod								
1.2+1,7+1,2+1.7					5,800			
příčné řezy a podélné řezy po cca 0.25m-0.5m								
1,2*5					6,000			
SKIAGRAF - m.č. 0082								
Vybourám podlahy pro nový betonový základ								
obvod								
0,5*0.6					0,300			
0,8*2.1					1,680			
příčné řezy a podélné řezy po cca 0,25m-0.5m								
0.5					0,500			
0,8*8					6,400			
Vybourám podlahy pro <opofexovou trubku								
2.6*2+0.1*2					5 400			
SUMA					62 820			
3	N	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanm betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	1,424	5 035,97	7 170,22	URS 2025/1 * 0 9992
CT - m.č. 0061								
Vybourání podlahy pro nový betonový základ								
(0.515+0.4451*2.36+0.9*2.3151*0.165					0 718			
SKIASKOP - m.č. 0075								
Vybourám podlahy pro nový betonový základ								
(1.2*1.7)*0.165					0,337			
SKIAGRAF - m.č. 0082								
Vybourání podlahy pro nový betonový základ								
(0.5*0.6)*0.165					3,050			

			(0 8'2 1)O 165		0.277				
			Vybourání podlahy pro kopoflexovou trubku						
			(2.6*0 1)*0.165		0.043				
			SUMA		1.424				
4	N	713120823	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu suchého tl přes 100 do 200 mm	1712	17,258	20,98	362,13	URS 2025/1 * 0 9992	
			CT - m.č. 0061						
			Vybourání podlahy pro nový betonový základ						
			J0 515+0 445C2 36+0.9*2.315		4.349				
			*2 pro odstranění separační vrstvy		4.349				
			SKIASKOP - m.č. 0075						
			Vybourání podlahy pro nový betonový základ						
			(1.2*1.7)		2.040				
			*2 pro odstranění separační vrstvy		2.040				
			SKIAGRAF - m.č. 0082						
			Vybourání podlahy pro nový betonový základ						
			(0,5*0 6)		0.300				
			[0.8*2 1)		1.680				
			*2 pro odstranění separační vrstvy		1.980				
			Vybourání podlahy pro kopoflexovou trubku						
			(2 6*0 1)		0.260				
			*2 pro odstranění separační vrstvy		0.260				
			SUMA		17.258				
8	N	978021141	Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30%	m2	3,630	83,23	302,14	URS 2025/1 * 0 9992	
			CT - m.č. 0061						
			Otlučení barytové omítky						
			(2.2+0 2*2)*(0 9+02*2)		3.380				
			(0.1+0.2*2)*(0.1+0.2*2)		0.250				
			SUMA		3.630				
6	N	9/3U01320	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0 0 m2 hl do 300 mm	kus	2,000	356,71	713,43	URS 2025/1 * 0 9992	
			CT - m.č. 0061						
			Pro překlad nad nové dveře						
7	N	317168052	P2 - Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm	kus	2,000	864,98	1 729,96	URS 2025/1 * 0.9992	
			CT - m.č. 0061						
			Pro překlad nad nové dveře						
8	N	93199211R01	Výplň dilatačních spár z pěnového polystyrenu tl 20 mm	kus	1,000	138,89	138,89	cena dle URS 2025/1 * 0 9992	
			CT * m.č. 0061						
9	N	468131111	Vybourání kabelových kanálů z prefabrikovaných betonových žlabů osazených do rýhy vnější šířky do 20 cm	m	10,150	86,73	880,32	URS 2025/1 * 0 9992	
			SKIASKOP - m.č. 0075						
			Vybourám původního kabelového kanálu						
			4 35		4.350				
			SKIAGRAF - m.č. 0082						
			Vybourám původního kabelového kanálu						
			4.6*1 2		5.800				
			SUMA		10.150				
D 997			Přesun sutě				3 973,75		
10	N	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	1,329	1 748,60	2 323,89	URS 2025/1 * 0 9992	
244	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	1,329	594,73	790,40	Dle SoD D 1 1 SO01 01 ARS	
242	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	1,329	261,68	347,77	Dle SoD D 1 1 SO01 01 ARS	
243	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	58,476	3,96	231,56	Dle SoD D 1 1 SO01 01 ARS	
			1,329*44 Přepočtené koeficientem množství						
246	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	0,621	118,95	73,87	Dle SoD D 1 1 SO01 01 AFS	
248	K	997013607	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 17 01 03	t	0,634	118,95	75,41	Dle SoD D 1 1 SO01 01 AFS	
254	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	0,050	2 616,83	130,84	Dle SoD D 1 1 SO01 01 AFS	
o 713			Izolace tepelné				7 854,81		
11	N	713123111	Montáž tepelné izolace z XPS tepelné izolačního systému základové desky vodorovně 1 vrstva do 100 mm	m2	8,629	70,84	611,31	URS 2025/1 * 0 9992	
332	M	28376422	deska z polystyrenu XPS tl 100mm	m2	9.492	734,02	6 967.24	Dle SoD D 1 1 SO01 01 ARS	
			8 629*1 1 Přepočtené koeficientem množství		9.492				
343	K	713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střeš překrytí fólii s přelepeným spojem	m2	8,629	11,89	102,60	Dle SoD D 1 1 SO01 01 ARS	
344	M	28323055	separace PE fólie s přelepenými spoji	m2	9.492	11,89	112,86	Dle SoD D 1 1 SO01 31 ARS	
			8 629*1 1 Přepočtené koeficientem množství		9.492				
349	K	998713104	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 36 m	t	0,050	1 215,77	60,79	Dle SoD D 1 1 SO01 01 AFS	
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				164 888,30		
117	K	612831121	Barytová stínící omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně II. 30 mm	m2	1,664	3 059,97	5 091,79	Dle SoD D 1 1 SO01 01 AFS	
			CT - m.č. 0061						
			Oprava barytové omítky kolem vybouraných otvorů v max rozsahu do 400mm kolem otvoru						
			30%						
			(02*2.2*2+1.3*0.2y)00*130		1.482				
			(0 2*0.1*2+0.5*0.2y)100*130		0.182				
			SUMA		1.664				
50	K	631311125	Mazanina tl do 165 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	1,381	6 898,92	9 526,73	cena dle SoD a ZL č 057	
			CT - m.č. 0061						

		Nová podlaha ((0 515+0 4451*2 35+0 9*2 315)*0 165	m3	0,718			
		SKIASKOP - m.č. 0075 Vybourání podlahy pro nový betonový základ (1 2*1 7)*0 165	m3	0,337			
		SKIAGRAF - m.č. 0082 Vybourání podlahy pro nový betonový základ (0,5*0,6)*0 165	m3	0,050			
		j0 8*2 1)*0 165	m3	0,277			
		SUMA		1,381			
-	K	1631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaných betonem prostým	m3	0,284	6 910,00	1 963,82 Dle SoD D 1 1 SO02 ARS
		SKIASKOP - m.č. 0075 Zabetonování původního kabelového kanálu 4 35*0,2*0,140	m3	0,122			
		SKIAGRAF - m.č. 0082 Zabetonování původního kabelového kanálu (4,6+1 2)*0 2*0 140	m3	0,162			
		SUMA		0,284			
144	K	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	1,665	118,95	198,06 Dle SoD a ZL č 057
N	K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	1,381	193,84	267,68 Dle SoD a ZL č 057
152	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,179	42 820,86	7 664,93 Dle SoD a ZL č 057
18	K	776141320	Lokální vyrovnání podkladu poviakových podlah stěrkou tl 2 mm	m2	6,389	136,79	873,96 Dle SoD a ZL č 057
13	N	R01	Šalování podlahy pro kabelový kanál	kpl	1,000	650,00	650,00 vlastní
115	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvourvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	mž	344,767	402,16	138 651,32 Dle SoD D i 1 SO01 01 ARS
		CT - m.č. 0061 Finální štuk na barytové omítky ((4,45+0,15+1,4+0,1+1,6)*2+6,525*2)*4,09		116,361			
		SKIASKOP - m.č. 0075 Finální štuk na barytové omítky (1,1+1 5+1 725+1 95+2 875+4 575+7 2+6,5251*4,09		112,271			
		SKIAGRAF - m.č. 0082 Finální štuk na barytové omítky (4,915+1,95+2,64+4,575+7,79+6,525)*4,09		116,136			
		SUMA		344,767			
D	766	Konstrukce truhlářské				74 465,62	
443	K	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	1 193,82	1 193,82 Dle SoD D 1 1 SO01 01 ARS
		CT - m.č. 0061					
446	M	61160012	dveře jednokřídle otočné dřevěné hladké křídlo falcované (RTG) - 700x2100 mm	kus	1 303	61 600,19	61 500,19 Dle SoD D 1 1 SO01 01 ARS
164	K	642942111	Osazování zárubni nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	1,000	2 290,92	2 290,92 Dle SoD D 1 1 SD01 01 ARS
167	M	55332488	OZ-Z-RTG - ocelová zárubeň do zděné příčky celobvodové těsnění pro tl stěny 150mm rozměru 7<XV2100mm	kus	1 000	4 900,02	4 900,02 Dle SoD D 1 1 SO01 01 ARS
625	K	767649191	Montáž dveří - samozavírače dveří	kus	1,000	254,55	254,55 Dle SoD D 1 1 SO01 01 ARS
627	M	54917251	A2 - samozavírač dveří se zpoždovačem zavírání	kus	1 000	4 136,38	4 136,38 O.e SoD D 1 1 SO01 01 ARS
464	K	998766104	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 36 m	t	0,085	1 055,74	89,74 Dle SoD D 1 1 SO01 01 ARS
D	763	Konstrukce suché výstavby				156 658,90	
1	K	763131822	Demontáž SDK podhledu a stěn s dvourvrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění dvojité	m2	2B.303	270,00	7 641,68 ZL 107 a 135 vlastní j , cena dle dohody za demontáže SDK
		Demontáž podhledu a stěn pro napojení nové předstěny 1 2*0 6+1*4 34+0,625*4 34		7 773			
		1,2*1,2		1,440			
		0,6*0,6		0,350			
		Demontáž stěn v m č 0057 a 0062					
		3,8*2,3		6 100			
		Demontáž podhledu v m č 0061 0057 0062					
		2,25+1,68+8 7		12,630			
		SUMA		28 303			
14	N	763135881	Demontáž kazet sádkartonového podhledu	m2	29,700	270,00	8 019,00 ZL 107 a 135 vlastní j , cena dle dohody za demontáže SDK
		mč 0046 v č zakrytí volných svislých boku čei resp čel vzniklých při změně výškové úrovně stropního podhledu včetně dopojem a dovzvužení stávajícího roštu					
391	K	763135201	MIN1 - Montáž SDK lamelového, kazetového podhledu minerálního šxd 300x1200 mm (v.č. zakrytí volných svislých boků resp čel, vzniklých při změně výškové úrovně stropního podhledu)	m2	2,880	499,58	1 438,79 ZL 107 a 135 vlastní cena dle dohody za demontáže SDK
		m č 0045 nová část podhledu					
392	M	59030587	MIN1 - Podhled skládány z desek z minerálních vláken pružné zavěšený na polozapuštěném roštu z kovových profilů Opláštěný minerálními odnímatelnými kazetami tl 15 mm šířka 300 mm a délka min 1200 mm (vč zakrytí volných svislých boku resp čel)	m2	3024	1 046,73	3 165,31 ZL 107 a 135 vlastní cena dle dohody za demontáže SDK
		2,88*1 05 *Přepočtené Koeficientem množství		3 024			
15	N	763111716	SDK příčka nadstavení CW profilů	m	25,160	168,86	4 248,64 URS 2025

389	K	763131551	SDK2 - Podhled pružně zavěšený SDK na nosném roštu z plechových profilů, opláštěný impregnovanou SDK deskou tl. 15 mm vhodnou do vlhkého prostředí (v.č. zakrytí volných svislých boků resp čel, vzniklých při změně výškové úrovně stropního podhledu)	m2	17,630	892,10	15 727,72	dle SoD D 1 1 SO01 01 ARS
Zakopení stávajícího podhledu								
1 2*0,6					3 560			
1 2*1,2					1 440			
Zakopení stávajícího podhledu v m č 0061 0057 0062								
2 25+1 68+8 7					12 630			
SUMA					17 630			
6	K	763131712	SDK podhled napojení na stávající podhled	m	13,200	134,89	1 780,57	dle ZL č 075
17	N	R02	Atypická úprava podhledu po instalaci hrazdy CT	kpl	1,000	5 500,00	5 500,00	vlastní
18	N	R03	Lemování ocelové konstrukce, dilatace podhledů, zhuštěný rastr	m2	45,450	378,00	17 180,10	vlastní
m č 0082								
374	K	763111437	DP2 - SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5. minerální izolaci tl. 50 mm, min. 100 kg/m3	m2	13,153	1 474,94	19 399,15	dle SoD D 1 1 SO01 01 ARS
Zakopení stávající příčky								
1*4 34+0.625*4 34					7 053			
Zakopení stávající příčky v m č 0057 a 0062								
3.8+23					6.100			
SUMA					13153			
396	K	1763164792	Montáž SDK obkladu kci dvojité opláštění	m2	46,290	1 094,311	50 655,61	cena dle SoD D 1 1 SO01 01 ARS
Vm č 0057 a 0062								
(6,73+8,7)*3					46,290			
794	K	OS_102	OS 102 Revizní dvířka do stěny 500x350 mm	ks	1,000	1 718,78	1 718,78	cena dle SoD D 1 1 SOD1 01 ARS
791	K	OS_99	OS 99 Revizní dvířka 600x600 mm do podhledu	ks	2,000	1 522,52	3 045,04	cena dle SoD D 1 1 SO01 01 ARS
801	K	OS_111	OS 111 Revizní dvířka 200x200 mm pro ZTI v podhledu	ks	1,000	1 219,21	1 219,21	cena dle SoD D 1 1 SO01 01 ARS
425	K	998763304	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 36 m	t	3,262	1 784,20	5 820,06	Dle SoD D 1 1 SO01 01 ARS
D 767							141 751,53	
659	K	767995138	Montáž atypických zámečnických konstrukcí	kg	944,400	49,23	46 492,81	dle SoD D 1 1 SO01 01 ARS
SKIAGRAF - m.č. 0082								
660	M	13210959	Ocelová konstrukce stropní dráhy v p p úprava a doplnění z profilů L50x5. P10-200/200. U140 a 2x U120 vč. povrchové úpravy	t	0,787	119 898,41	94 360,05	dle SoD D 1 1 SO01 01 ARS
661	M	13011000	Ostatní spojovací materiál, sváry nipoje víčka a pod	t	0,157	5 709,45	898,67	dle SoD D 1 1 SO01 01 ARS
iv					0,787*0,2	Přepočtené koeficientem množství	0,1574	
D R							155 624,46	
19	N	R04	Zadělání otvoru 100x100mm s kabelovým kanálem s opatřením proti průniku RTG záření	ks	1,000	5 800,00	5 800,00	vlastní
20	N	R05	Zapravení podlahového kanálu po montáži zařízení	ks	3,000	7 500,00	22 500,00	vlastní
21	N	619991015R01	Zakrytí podlahy geotextilií nebo kartonem, zřízení a odstranění	m2	351,420	57,95	20 366,05	URS *0 9992
22	N	ROB	Vymístění stávajících rozvodů kyslíku a rozvodů zemnními ze zděné příčky tl. 150mm včetně dodávky materiálu	kpl	1,000	9 800,00	9 800,00	vlastní
187	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	540,750	59,47	32 158,40	cena dle SoD D 1 1 SO01 01 ARS
Hrubý ukiid								
24	K	RD7	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	65 000,00	65 000,00	vlastn
D 778							51 500,00	
23	N	R08	Označení stěny s barytovou omítkou 30mm vysokým písmem s informací o tloušťce ochranné vrstvy	ks	3,000	2 000,00	6 000,00	vlastní
24	N	R09	Označení dveří 30 mm s informací o tloušťce ochranné vrstvy vysokým písmem a označením NEVSTUPOVAT	ks	13,000	3 500,00	45 500,00	vlastní
Dveře 01 24 01 26 01 28 01 29 01 33 01 35 01 36 01 37 01 38 01 46 01 49 01 51 01 53								
D 998							858,47	
255	K	998012024	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 36 m	t	2,082	412,331	858,47	Dle SoD D 1 1 SO0101 ARS
D VZT							140 932,50	
25	N	IR10	Demontáž stávajícího zařízení 1	kpl	3,000	4 200,001	12 600,00	vlastní
Přesun stávající KLM z 0062 do 0061								
Demontáž anemostatu vč. ohebné hadice v m č 0082 a montáž anemostatu do nové polohy vč. dopojem ohebnou hadici								
278	K	Pol1251	Icu potrubí izolované Duál 12/6	bm	12,000	981,911	11 782,92	Dle SoD 1 4 5 2 SO0101 Shlazení okruhy
Přesun stávající KLM z 0062 do 0061								
26	N	R11	Montáž do nové polohy	kpl	1,000	4 200,001	4 200,00	vlastn
Přesun stávající KLM z 0062 do 0061								
27	N	Ř12	Venkovní jednotka 6kw	ks	1,000	50 950,86	50 950,86	vlastn
Doplnění nové KLM do 0061								
28	N	IR13	Vnitřní jednotka nástěnná 6 kW	ks	1,000	11 939,72	11 939,72	vlastn
Doplnění nové KLM do 0061								
278	K	Pol1251	Icu potrubí izolované Duál 12/6	bm	40,000	981,91	39 276,40	Dle ScD 1 4 5 2 SO01 01 Shlazení okruhy
Doplnění nové KLM do 0061								
279	K	Pol1252	konzole pod vnější jednotku	ks	1,000	2719,12	2 719,12	Dle SoD 1 4 5 2 SO01 01 Shlazení okruhy
Doplnění nové KLM do 0061								
280	K	Pol1253	dodatečné chlazení	kg	0,3001	906,371	271,911	Dle SoD 1 4 5 2 SO01 01 Shlazení okruhy
Doplnění nové KLM do 0061								
281	K	Pol1254	Vakuování	h	4,000	0,761	3,041	Dle SoD 1 4 5 2 SO01 01 Shlazení okruhy
Doplnění nové KLM do 0061								
282	K	Pol1255	Montážní materiál	kg	10,0001	9,821	98,20	Dle SoD 1 4 5 2 SO01 01 Shlazení okruhy
Doplnění nové KLM do 0061								
37	K	Pol466	VZT potrubí kruhové Odvod, těsnění gumou d250/10% tvarovek	bm	2,000	812,79	1 625,58	Dle SOD 1 4 3 1 SOQ1 01 /ZT01
Doplnění VZT m č 0082 Skiastrate								

70	K	Pol321	Závěšový materiál	kg	5,000	68,92	344,60	Die SoD 1 4 3 1 SOOI 01 VZT 01
Doplnění VZT m č. 0082 Skiografie								
71	K	POI322	Spojovací materiál	kg	5,000	88,61	443,05	Die SoD 1 4 3 1 SOOI 01 VZT Q1
Doplněm VZT m č. 0082 Skiografie								
72	K	Pol323	Těsnicí materiál (tmel)	ks	1,000	49,23	49,23	Die SoD 1 4 3 1 3001 01 VZT 01
Doplnění VZT m č. 0082 Skiografie								
268	K	POI1248	Individuální vyzkoušení a příprava ke komplexnímu I vyzkoušení	h	6,000	771,31	4 627,86	Die SoD 1 4 5 2 SOOI 01 Chlazen, okruhy
Doplnění VZT m č. 0082 Skiografie								

D	EL	Elektroinstalace		63 100,00				
---	----	------------------	--	-----------	--	--	--	--

R	N	R03	Doplnění elektroinstalace dle požadavků výrobců dle stavební připravenosti	kpl	1,000	63 100,00	63 100,00	vlastní
»			Přechodová skříň		3ks			
»			Svorka jednoduchá do 95		Wks			
»			Svorka dvojitá do 95		5ks			
»			DIN lišta 30 cm		3ks			
»			CYKY-J 7x1.5		20m			
»			CYKY-J 5x1.5		25m			
»			STOP tlačítko		2ks			
»			Ochranný kryt STOP tlač		2ks			
»			Tlačítko -START'		1ks			
»			Tlačítko -STOP'		iks			
»			Skříň pro 3 tlačítka		iks			
»			LED 24V bílá vč. Průzorů		iks			
»			Spínací / rozpinací kontakt		4ks			
»			Kopoflexová trubka 50mm		1kpl			
»			kopoflexová trubka 150mm		Ucpi			
»			Montáž včetně drobné stavební připomoci		1kpt			

D	721	Zdravotecnika - vnitřní kanalizace		25 792,20				
---	-----	------------------------------------	--	-----------	--	--	--	--

42	K	721170955R01	Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové. D70/50	kus	2,000	1 722,83	3 445,66	dle SoD a ZL č. 104
8	K	721176103R00	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm, včetně kolen	m	26,500	388,24	10 288,36	dle SoD a ZL č. 104
5	N	721171913	Potrubí z PP propojení potrubí DN 50	kus	3,000	308,75	926,26	dle SoD a ZL č. 104
6	N	722171917	Potrubí plastové odříznutí trubky D přes 50 do 63 mm	kus	6,000	16,99	101,92	dle SoD a ZL č. 104
12	N	R04	Kondenzační podomítkový sifon (zápachová uzávěrka) DN32 pro odvod kondenzátu (kulička) v podomítkové provedení včetně montáže	kus	2,000	1 490,00	2 980,00	dle SoD a ZL č. 104
14	N	R06	Vyřezání šliců do sádrokartonového zdiva, včetně zapravení	kpl	2,000	4 025,00	8 050,00	dle SoD a ZL č. 104

méněpráce 0.00
vícepráce 1 123 772,24

114	01/037	Urgentní příjem	Dělicí lišta zelené střechy	ANO	-21 073 251,70	0,00	-21 073 251,70	735 326 128,93	30 909 06	129 856 991,90	886 256 372,53	865 183 120,83	114,38%	17 17%
115	01/038	Urgentní příjem	Informační systém	ANO	-21 073 251,70	-543 991,25	-21 617 242,95	734 782 137,68	965 000,97	130 821 992,87	887 221 373,50	865 604 130,55	114,44%	1730%
116	01/02/001	Urgentní příjem • DIGP	Informační systém	ANO	-21 617 242,95	-52 122,43	-21 669 365,38	734 730 015,25	79 819,23	130 901 812,10	887 301 192,73	865 631 827,35	114,44%	1731%
117	02/035	DIGP	Informační systém	ANO	-21 669 365,38	-174 816,14	-21 844 181,52	734 555 199,11	202 150,48	131 103 962,58	887 503 343,21	865 659 161,09	114,44%	17,33%
118	116/004	Stanice mediálních plynů	Stavební úpravy na objektu SO 116	ANO	-21 844 181,52	-186 460,10	-22 030 641,62	734 368 739,01	457 323,31	131 561 285,89	887 960 666,52	865 930 024,91	114,48%	17 39%
119	01/039	Urgentní příjem	Vyztužení SDK ker a zvýšené WC	ANO	-22 030 641,62	0,00	-22 030 641,62	734 368 739,01	1 074 321,02	132 635 606,91	889 034 987,54	867 004 345,92	114,62%	17 54%
120	02/036	DIGP	Přepojení rozvodny DIGP	ANO	■22030 641,62	0,00	-22 030 641,62	734 368 739,01	633 053,34	133 268 660,25	889 668 040,88	867 637 399,26	114,71%	17,62%
121	02/037	DIGP	Periodické čištění akumulace TUV a výměníku	ANO	-22 030 641,62	0,00	-22 030 641,62	734 368 739,01	256 122,10	133 524 782,35	889 924 162,98	867 893 521,36	114,74%	17,65%
122	01/040	Urgentní příjem	Chybějící svítidla K1	ANO	-22 030 641,62	0,00	■22030 641,62	734 368 739,01	133 589,98	133 658 372,33	890 057 752,96	868 027 111,34	114,76%	17,67%
123	01/041	Urgentní příjem	Změna zachytňného systému pro čištění fasád	ANO	-22 030 641,62	-163 475,40	-22 194 117,02	734 205 263,61	127 038,98	133 785 411,31	890 184 791,94	867 990 674,92	114,75%	17,69%
124	116/005	Stanice mediálních plynů	Generátor kyslíku	ANO	-22 194 117,02	-2 966 316,51	-25160 433,53	731 238 947,10	52 521,28	133 837 932,59	890 237 313,22	865 076 879,69	114,37%	17 69%
125	02/038	DIGP	Přeložka vody pro přepojení v DIGP	ANO	-25 160 433,53	0,00	-25 160 433,53	731 238 947,10	308 477,07	134 146 409,66	890 545 790,29	865 385 356,76	114,41%	17 73%
126	01/042	Urgentní příjem	Doplnění pokojového terminálu sestra pacient	ANO	-25 160 433,53	0,00	-25 160 433,53	731 238 947,10	31 825,20	134 178 234,86	890 577 615,49	865 417 181,96	114,41%	17,74%
127	102/05	Komunikace a zpevněné plochy	Odpadkové koše	ANO	-25 160 433,53	0,00	-25 160 433,53	731 238 947,10	107 060,71	134 285 295,57	890 684 676,20	865 524 242,67	114,43%	17,75%
128	102/06	Komunikace a zpevněné plochy	Úpravy kanalizace a šachet	ANO	-25 160 433,53	0,00	-25 160 433,53	731 238 947,10	265 830,57	134 551 126,14	890 950 506,77	865 790 073,24	114,46%	17,79%
129	01/043	Urgentní příjem	Dilatační, přechodové a schodišťové lišty	ANO	-25 160 433,53	0,00	-25 160 433,53	731 238 947,10	399 657,60	134 950 783,74	891 350 164,37	866 189 730,84	114,51%	17,84%
130	02/039	DIGP	Změna otevírání dveří a úprava dveří 1D 38	ANO	-25 160 433,53	-106 071,80	-25 266 505,33	731 132 875,30	669 128,68	135 619 912,42	892 019 293,05	866 752 787,72	114,59%	17,93%
131	01/044	Urgentní příjem	Vyvolávací systém videomanagement. SLB. Doplnění čtečky do m.č 1035	ANO	-25 266 505,33	0,00	■25 266 505,33	731 132 875,30	356 258,91	135 976 171,33	892 375 551,96	867 109 046,63	114,64%	17,98%
132	01/045	Urgentní příjem	Doplnění vzduchotechniky na objektu Urgentní příjem	ANO	-25 266 505,33	0,00	-25 266 505,33	731 132 875,30	202 562,61	136 178 733,94	892 578 114,57	867 311 609,24	114,66%	18,00%
133	01/046	Urgentní příjem	Nerezový nábytek • truhlářské kce	ANO	■25 266 505,33	-294 776,68	-25 561 282,01	730 838 098,62	5 019 403,00	141 198 136,94	897 597 517,57	872 036 235,56	115,29%	18,67%
134	01/047	Urgentní příjem	Nová sprcha v zázemí záchranářů	ANO	-25 561 282,01	0,00	-25 561 282,01	730 838 098,62	155 046,71	141 353 183,65	897 752 564,28	872 191 282,27	115,31%	18,69%
135	01/047	Urgentní příjem	Nová sprcha v zázemí záchranářů	ANO	-25 561 282,01	0,00	-25 561 282,01	730 838 098,62	155 046,71	141 369 278,65	897 768 659,28	872 207 377,27	115,31%	18 69%
136	02/041	DIGP	Doplnění a změny VZT DIGP	ANO	■25561 282,01	0,00	-25 561 282,01	730 838 098,62	281 216,75	141 650 495,40	898 049 876,03	872 488 594,02	115,35%	18,73%
137	116/006	Stanice mediálních plynů	Změna zásobování kyslíkem	ANO	-25 561 282,01	0,00	-25 561 282,01	730 838 098,62	831 254,93	142 481 750,33	898 881 130,96	873 319 848,95	115,46%	1884%
138	02/042	DIGP	SO 02 - Úprava atiky nad hlavním vstupem do objektu DIGP	ANO	-25 561 282,01	0 03	-25 561 282,01	730 838 098,62	76 600,88	142 558 351,21	898 957 731,84	873 396 449,83	115,47%	18,85%
139	01/048	Urgentní příjem	SO 01 - Urgentní příjem. SDK	ANO	-25 561 282,01	0,00	-25 561 282,01	730 838 058,62	412159,66	142 970 510,87	899 369 891,50	873 808 609,49	115,52%	18,90%
140	01/049	Urgentní příjem	Protipožární nátěr	ANO	-25 561 282,01	0 03	■25 561 282,01	730 838 098,62	184 596,88	143 155 107,75	899 554 488,38	873 993 206,37	115,55%	18 93%
141	01/050	Urgentní příjem	Doplnění polepu prosklených stěn	ANO	■25561 282,01	0,00	-25 561 282,01	730 838 098,62	133 459,44	143 288 567,19	899 687 947,82	874 126 665,81	115,56%	18 94%
142	01/051	Urgentní příjem	PBR - požární ucpávky, revizní dvířka	ANO	-25 561 282,01	0,00	-25 561 282,01	730 838 098,62	1 112 231,72	144 400 798,91	900 800 179,54	875 238 897,53	115,71%	19,09%
143	01/052	Urgentní příjem	Čistící zóny, doplnění výtahu, přesun kempu, Des LM	ANO	-25 561 282,01	0,00	-25 561 282,01	730 838 058,62	208 825,94	144 609 624,85	901 009 005,48	875 447 723,47	115,74%	19,12%
144	01/053	Urgentní příjem	Stavební připravenost pro CT, SKIAGRAF, SKIAKOP	ANO	-25 561 282,01	0,00	-25 561 282,01	730 838 098,62	1 123 772,24	145 733 397,09	902 132 777,72	876 571 495,71	115,89%	19,27%

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny		Číslo změny stavby: 145
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 URGENTNÍ PŘÍJEM		
		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 01 / 54
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546	
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840	
Zhotovitel:	název: Společnost „G+S - Nemocnice Rychnov“ adresa: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín IČ: 28169522	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS	Číslo změny stavby:
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny	01 / 54	145
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 URGENTNÍ PŘÍJEM		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 5.12.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Společnost . G+S - Nemocnice Rychnov, se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Nemocnice Rychnov n. Kněžnou, Královéhradecký kraj	30.10.2025, 6.11.2025, 13.11.2025	A, C
Vliv ZL na konečný termín: ANO (WHR. 1 NE	Přílohy soupisu prací:	

Popis a zdůvodnění změny:

Předmětem změnového listu je doplnění čidla EPS do systému VZT potrubí podle požadavku Hasičského záchranného sboru u operačních sálů ve 3.NP objektu SO 01 ■ Urgentní příjem, za účelem Zajištění požární bezpečnostiho řešení. Dále je předmětem změny doplnění datového rozvaděče RACK v 1.PP objektu SO 01 - Urgentní příjem, dle požadavku IT oddělení provozovatele. Další změnou je doplnění záložního napájení nouzového osvětlení, a to s ohledem na zajištění plného nezávislého napájení objektu SO 01 - Urgentní příjem, i objektu SO 02 - DIGP. Řešení spočívá v instalaci nové centrály nouzového osvětlení, která bude umístěna v požární rozvodně. Tyto práce nebyly součástí projektové dokumentace pro provedení stavby.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	221 736,58	221 736,58

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	i-Q 11 2025
Objednatel	jméno	datum	20. 11. 2025
TDS	jméno	datum	2 a 11 71T5
Zástupce ONN	jméno	datum	20. 11. 2075
Supervize	jméno	datum	20. 11. 7025

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V osratním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy

Objednatel	jméno	datum	20. 11. 2025
Zhotovitel	jméno	datum	20. 11. 2025

*) kategorie změn

- A - Požadavek uživatele
- P - Požadavek objednatel
- C - Nepředvídatelná změna
- D - Chyba PD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady dílčího soupisu celkem							221 736,58	
D		742.1a	Datové rozvodky, strukturovaná kabeláž: Rozvaděče				39 035,18	
2	K	7421A02	19" rozvaděč stojanový 45U/800x800 vč.podstavce, ventilací jednotky 4x vent.termostat, kabelový management, nosnost 800kg	kus	1,000	34 025,64	34 025,64	dle SoD 1 4 8 1 SO01 01 Slaboproud
Doplnění Rack (datový rozvaděč) navíc 1PP URGENT								
10	K	7421A10	2U vyvažovací panel	kus	6,000	384,50	2 307,00	dle SoD 148 1 SO01 01 Slaboproud
Doplnění Rack (datový rozvaděč) navíc 1PP URGENT								
11	K	7421A11	1U vyvažovací panel	kus	6,000	188,86	1 133,16	dle SoD 1 4 8 1 SO01 01 Slaboproud
Doplnění Rack (datový rozvaděč) navíc 1PP URGENT								
12	K	7421A12	Napájecí 19" panel s přepětovou ochranou	kus	2,000	784,69	1 569,38	dle SoD 1 4 8 1 SO01 01 Slaboproud
Doplnění Rack (datový rozvaděč) navíc 1PP URGENT								
D		742.03	SLABOPROUD - KABELÁŽ				2 906,84	
16	K	74203.01	Kabel 1x2x0.8 1x2x0,8 P15-R-P90-R, PH120-R B2ca s1d1a1, kompletní dodávka a montáž	m	26.000	39,34	1 022,84	dle SoD 1 49 SO01 01 EPS
Napojení CBS na EPS								
3	N	R03	Úprava kabeláže	kpl	1,000	1 884,00	1 884,00	dle SoD 1 4 9 SO01 01 EPS
Doplnění EPS čidla VZT potrubí								
D		742.02	SLABOPROUD - HLÁSIČE EPS. TLAČÍTKA, SÍŘENÝ. MODULY				22 726,44	
13	K	74202.04	Releový modul adresný, kompletní dodávka a montáž	kus	1,000	3 411,00	3 411,00	dle SoD 1 4 9 SO01 01 EPS
Napojení CBS na EPS								
1	N	R01	Adresný kroužkový hlásič do vzduchotechniky, proudění max. 20m/s (IP54 v setu)	kus	3,000	3 798,00	11 394,00	vlastní
Doplnění EPS čidla VZT potrubí								
2	N	R02	Box pro adresný kroužkový hlásič do vzduchotechniky, včetně sací trubice	kus	3,000	2 640,48	7 921,44	vlastní
Doplnění EPS čidla VZT potrubí								
D		742.09	SLABOPROUD - OSTATNÍ, MONTÁŽ. DROBNÝ MATERIÁL, DOKUMENTACE				17 882,36	
23	K	74209.01	Oživení ústředny, programování	kus	2,000	3 180,00	6 360,00	dle SoD 1 4 9 SO01 01 EPS
Napojení CBS na EPS								
V ceně Doprogramování EPS ústředny					1,000			
Doplnění EPS čidla VZT potrubí								
V ceně Doprogramování EPS ústředny					1,000			
24	K	74209.02A	Oživení systému a uvedení do provozu	hod	9,000	642,31	5 780,79	dle SoD 1 4 9 SO01 01 EPS
Napojení CBS na EPS								
V ceně. Doprava programátora, Skutečné stavy					4,000			
Doplnění EPS čidla VZT potrubí								
V ceně Doprogramování EPS ústředny					5,000			
28	K	74209.05	Revize zařízení	kus	1,000	4 200,00	4 200,00	dle SoD 1 4 9 SO01 01 EPS
Doplnění EPS čidla VZT potrubí								
84	K	7422C02	Drobné stavební práce (sekání drážek, prostupů apod.)	hod	4,500	342,57	1 541,57	dle SoD 1 4 9 SO01 01 EPS
Napojení CBS na EPS								
Vyřezání otvoru pro box pro čidla do VZT potrubí								
D		742.2c	Nouzový komunikační systém: Ostatní				139 185,76	
4	N	R04	Montáž a zapojení	kpl	1,000	11 032,00	11 032,00	vlastní
Napojení CBS na EPS								
5	N	R05	ONLITE centrální eBox MS1200 vč. baterií, programování a oživení	kpl	1,000	128 153,76	128 153,76	vlastní
Napojení CBS na EPS								

114	01/037	Urgentní příjem	Dělicí lišta zelené střešy	ANO	■21073 251,70	0,00	■21073 251,70	735 326 128,93	30 809,06	129 856 991,90	886 256 372,53	865 183 120,83	114,38%	17,17%
115	01/038	Urgentní příjem	Informační systém	ANO	-21 073 251,70	-543 991,25	-21 617 242,95	734 782 137,68	965 000,97	130 821 992,87	887 221 373,50	865 604 130,55	114,44%	17,30%
116	01 02/001	Urgentní příjem - DIGP	Informační systém	ANO	-21 617 242,95	-52 122,43	-21 669 365,38	734 730 015,25	79 819,23	130 901 812,10	887 301 192,73	865 631 827,35	114,44%	17,31%
117	02/035	DIGP	Informační systém	ANO	-21 669 365,38	-174 816,14	-21 844 181,52	734 555199,11	202 150,48	131 103 962,58	887 503 343,21	865 650 161,69	114,44%	17,33%
110	116/004	Stanice medicíálních plynu	Stavební úpravy na objektu SO 116	ANO	-21 844 181,52	-186 460,10	-22 030 641,62	734 368 739,01	457 323,31	131 561 285,89	887 960 666,52	865 930 024,91	114,48%	17,39%
119	01/039	Urgentní příjem	Vyztužení SDK kci a zvýšené WC	ANO	-22 030 641,62	0,00	-22 030 641,62	734 368 739,01	1 074 321,02	132 635 606,91	889 034 987,54	867 004 345,92	114,62%	17,54%
120	02/036	DIGP	Přepojení rozvodny DIGP	ANO	-22 030 641,62	0,00	-22 030 641,62	734 368 739,01	633 053,34	133 268 660,25	889 668 040,88	867 637 399,26	114,71%	17,62%
121	02/037	DIGP	Periodické čištění akumulace TUV a výměníku	ANO	-22 030 641,62	0,00	-22 030 641,62	734 368 739,01	256 122,10	133 524 782,35	889 924 162,98	867 893 521,36	114,74%	17,65%
122	01/040	Urgentní příjem	Chybějící svítidla K1	ANO	-22 030 641,62	0,00	-22 030 641,62	734 368 739,01	133 589,98	133 658 372,33	890 057 752,96	868 027 111,34	114,76%	17,67%
123	01/041	Urgentní příjem	Změna zachytňného systému pro čištění fasád	ANO	-22 030 641,62	-163 475,40	-22 194 117,02	734 205 263,61	127 038,98	133 785 411,31	890 184 791,94	867 990 674,92	114,75%	17,69%
124	116/005	Stanice medicíálních plynu	Generátor kyslíku	ANO	-22 194 117,02	-2 966 316,51	-25 160 433,53	731 238 947,10	52 521,28	133 837 932,59	890 237 313,22	865 076 879,69	114,37%	17,69%
125	02/038	DIGP	Přeložka vody pro přepojení v DIGP	ANO	-25 160 433,53	0,00	-25 160 433,53	731 238 947,10	308 477,07	134 146 409,66	890 545 790,29	865 385 356,76	114,41%	17,73%
126	01/042	Urgentní příjem	Doplnění pokojového terminálu sestra pacient	ANO	-25 160 433,53	0,00	-25 160 433,53	731 238 947,10	31 825,20	134 178 234,86	890 577 615,49	865 417 181,96	114,41%	17,74%
127	102/05	Komunikace a zpevněné plochy	Odpadkové koše	ANO	-25 160 433,53	0,00	-25 160 433,53	731 238 947,10	107 060,71	134 285 295,57	890 684 676,20	865 524 242,67	114,43%	17,75%
128	102/06	Komunikace a zpevněné plochy	Úpravy kanalizace a šachet	ANO	-25 160 433,53	0,00	■25 160 433,53	731 238 947,10	265 830,57	134 551 126,14	890 950 506,77	865 790 073,24	114,46%	17,79%
129	01/043	Urgentní příjem	Dilatační, přechodové a schodišové listy	ANO	-25 160 433,53	0,00	-25 160 433,53	731 238 947,10	399 657,60	134 950 783,74	891 350 164,37	866 189 730,84	114,51%	17,84%
130	02/039	DIGP	Změna otevírání dveří a úprava dveří 1D 38	ANO	-25160 433,53	-106 071,80	-25 266 505,33	731 132 875,30	669 128,68	135 619 912,42	892 019 293,05	866 752 787,72	114,59%	17,93%
131	01/044	Urgentní příjem	Vyvolávací systém, videomanagement, SLB, Doplnění čtečky do m.č 1035	ANO	-25 266 505,33	0,00	-25 266 505,33	731 132 875,30	356 258,91	135 976 171,33	892 375 551,96	867 109 046,63	114,64%	17,98%
132	01/045	Urgentní příjem	Doplnění vzduchotechniky na objektu Urgentní příjem	ANO	-25 266 505,33	0,00	-25 266 505,33	731 132 875,30	202 562,61	136 178 733,94	892 578 114,57	867 311 609,24	114,66%	18,00%
133	01/046	Urgentní příjem	Nerezový nábytek + truhlářské kce	ANO	-25 266 505,33	-294 776,68	-25 561 282,01	730 838 098,62	5 019 403,00	141 198 136,94	897 597 517,57	872 036 235,56	115,29%	18,67%
134	01/047	Urgentní příjem	Nová sprcha v zázemí záchranářů	ANO	-25 561 282,01	0,00	-25 561 282,01	730 838 098,62	155 046,71	141 353 183,65	897 752 564,28	872 191 282,27	115,31%	18,69%
135	01/047	Urgentní příjem	Nová sprcha v zázemí záchranářů	ANO	■25 561 282,01	0,00	-25 561 282,01	730 838 098,62	155 046,71	141 369 278,65	897 768 659,28	872 207 377,27	115,31%	18,69%
136	02/041	DIGP	Doplnění a změny VZT DIGP	ANO	-25 561 282,01	0,00	-25 561 282,01	730 838 093,62	281 216,75	141 650 495,40	898 049 876,03	872 488 594,02	115,35%	18,73%
137	116/006	Stanice medicíálních plynu	Změna zásobování kyslíkem	ANO	-25 561 282,01	0,00	-25 561 282,01	730 838 098,62	831 254,93	142 481 750,33	898 881 130,96	873 319 848,95	115,46%	18,84%
138	02/042	DIGP	SO 02 - Úprava atiky nad hlavním vstupem do objektu DIGP	ANO	■25 561 282,01	0,00	■25 561 282,01	730 838 098,62	76 600,88	142 558 351,21	898 957 731,84	873 396 449,83	115,47%	18,85%
139	01/048	Urgentní příjem	SO 01 - Urgentní příjem, SDK	ANO	-25 561 282,01	0,00	-25 561 282,01	730 838 098,62	412159,66	142 970 510,87	899 369 891,50	873 808 609,49	115,52%	18,90%
140	01/049	Urgentní příjem	Protipožární nátěr	ANO	-25 561 282,01	0,00	-25 561 282,01	730 838 098,62	184 596,88	143155 107,75	899 554 488,38	873 993 206,37	115,55%	18,93%
141	01/050	Urgentní příjem	Doplnění polepu prosklených stěn	ANO	-25 561 282,01	0,00	-25 561 282,01	730 833 098,62	133 459,44	143 288 567,19	899 687 947,82	874 126 665,81	115,56%	18,94%
142	01/051	Urgentní příjem	PBR - požární ucpávky, revizní dvířka	ANO	-25 561 282,01	0,00	-25 561 282,01	730 838 098,62	1 112 231,72	144 400 798,91	900 800 179,54	875 238 897,53	115,71%	19,09%
143	01/052	Urgentní příjem	Čistící zóny, doplnění výtahu, přesun kempu, Des LM	ANO	■25 561 282,01	0,00	-25 561 282,01	730 838 098,62	208 825,94	144 644 470,64	901 043 851,27	875 482 569,26	115,74%	19,12%
144	01/053	Urgentní příjem	Stavební připravenost pro CT, SK1AGRAF, SKIASKOP	ANO	-25 561 282,01	0,00	-25 561 282,01	730 838 098,62	1 123 772,24	145 733 397,09	902 132 777,72	876 571 495,71	115,89%	19,27%
145	01/054	Urgentní příjem	SO 01 - Urgentní příjem, doplnění ELEKTRO	ANO	-25 561 282,01	0,00	-25 561 282,01	730 838 098,62	221 736,58	145 955 133,67	902 354 514,30	876 793 232,29	115,92%	19,30%