

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel	Královéhradecký kraj
se sídlem	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
zástupce	Petr Koleta, hejtmán
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	27-2031110287/0100

dále jako „objednatel“

a

Zhotovitel:	STRONG ENCO s.r.o.
	Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 364190
se sídlem	č.p. 30, 254 01 Pohoří
IČO	27787591
DIČ	CZ27787591
Zastoupený	Radkem Šenkem, jednatelem společnosti
bankovní spojení	Komerční banka, a.s.
číslo účtu	123-4480900267/0100

dále jako „zhotovitel,“ objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 18.7.2024 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané „**Fotovoltaické elektrárny –zpracování technických dokumentů – 6. část**“, smlouvu o dílo (tato smlouva dále jako „smlouva o dílo“ nebo „SOD“ či „smlouva“).
2. Předmětem tohoto dodatku je úprava předmětu díla, když v důsledku statického výpočtu zpracovávaného v rámci realizace jednostupňové projektové dokumentace, u dvou objektů dle přílohy č. 1, konkrétně u objektů budovy Střední průmyslové školy, Trutnov, Školní 101, na adrese Mladé Buky 374 (5/6), 54223 Mladé Buky a budovy SPŠ stavební a OA arch. Jana Letzela, Náchod, na adrese Pražská 931, 547 01 Náchod, bez budovy domova mládeže, nebude možné FVE z důvodu statické nevhodnosti na dotčené budovy umístit a tedy u těchto dvou objektů nebude nutné podávat žádost o vydání stavebního povolení. V souvislosti s tímto dochází k úpravě předmětu díla bez dopadu do ceny díla, kdy u objektů: Střední průmyslové školy, Trutnov, Školní 101, na adrese Mladé Buky 374 (5/6), 54223 Mladé Buky a budovy SPŠ stavební a OA arch. Jana Letzela, Náchod, na adrese Pražská 931, 547 01 Náchod, bez budovy domova mládeže nebude realizována část inženýrská činnost, spočívající v podání žádosti o vydání stavebního povolení s nabytím právní moci. V důsledku úpravy předmětu díla nedochází ke změně ceny díla.
3. Změna závazku dle odst. 2 tohoto článku je nepodstatnou změnou dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), neboť tato vyplynula

až ze samotné realizace předmětu díla a zadavatel ji nemohl předpokládat, byť vynaložil veškeré možné úsilí.

II.

Předmět dodatku

1. Předmět díla dle čl. 4.1 odst. 2 smlouvy se mění následujícím způsobem:

Předmětem plnění díla je vypracování kompletní jednostupňové projektové dokumentace vč. zajištění inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení s nabytím právní moci, včetně soupisu prací s výkazem výměr a oceněného soupisu prací s výkazem výměr (rozpočtu) pro umístění fotovoltaických elektráren na střechy vybraných objektů organizací Královéhradeckého kraje. Projektová dokumentace bude mimo samotného návrhu fotovoltaické elektrárny obsahovat i projektovou dokumentaci na případnou úpravu střešní konstrukce, hromosvodu, záchytného systému, případné zásahy do požárních úseků a z nich vyplývající požadavky na úpravu konstrukcí, úpravu rozvaděčů apod., cílem je dosažení funkčního celku. Vše bude průběžně konzultováno se zadavatelem. U objektů budovy Střední průmyslové školy, Trutnov, Školní 101, na adrese Mladé Buky 374 (5/6), 54223 Mladé Buky a budovy SPŠ stavební a OA arch. Jana Letzela, Náchod, na adrese Pražská 931, 547 01 Náchod, bez budovy domova mládeže, v důsledku statického posouzení není možné na střeše dotčených objektů fotovoltaickou elektrárnu realizovat, nebude zajištěna část inženýrské činnosti, spočívající v podání žádosti o vydání stavebního povolení.

III.

Závěrečné ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek může být v souladu s § 211 odst. 3 zákona, ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky. Pakliže bude uzavřen v listinné podobě, bude vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitele jeden stejnopis.
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
5. O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto hejtnanem Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje, č. RK/10/664/2025 ze dne 14. 4. 2025.

Za objednatele 18. 12. 2025

Za zhotovitele 16. 12. 2025

[anonymizováno]

[anonymizováno]

Petr Koleta
hejtman Královéhradeckého kraje

Radek Šenk
jednatel