

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel: Střední průmyslová škola a Střední odborná škola, Dvůr Králové nad Labem, příspěvková organizace
se sídlem Elišky Krásnohorské 2069, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
IČO 67439918
DIČ CZ67439918
zástupce Mgr. et Mgr. Petr Vojtěch, ředitel

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel: ENERGO-SERVIS a.s.
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou B 4196
IČO 25551132
DIČ CZ25551132
se sídlem Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno
zástupce Mgr. David Dočkal, předseda představenstva

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

Článek I

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 12. 2024 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky nazvané „**Dodávka fotovoltaických elektráren formou Design & Build (& Operate)**“, uveřejněné ve věstníku veřejných zakázek pod číslem Z2024-041888, smlouvu o dílo (tato smlouva dále jako „smlouva o dílo“ nebo „SOD“ či „smlouva“).
2. Tímto dodatkem dochází ke změně předmětu smlouvy, spočívající v navýšení instalované kapacity baterie oproti původní hodnotě, uvedené ve studii, respektive projektové dokumentaci, a to z původní hodnoty parametru: Instalovaná kapacita baterie: 204,8 kWh na 245,76 kWh. V souvislosti s navýšením instalované kapacity baterie dochází k navýšení dílčí ceny díla B). Bližší podmínky jsou uvedeny ve změnovém listu č. 1, jež tvoří přílohu tohoto dodatku.
3. Změna závazku dle odst. 2 je změnou závazku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Článek II

Předmět dodatku

1. Článek 5 smlouvy o dílo se mění v souladu se změnovým listem č. 1, jež tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
2. Čl. 7 odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí:

- | | |
|--|--------------|
| A) Celková cena za provedení projektové dokumentace v Kč bez DPH | 225.000,00 |
| B) Celková cena za dodávku a montáž FVE v Kč bez DPH dle ZL č. 1 | 7.200.000,00 |

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Článek III

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Je-li tento dodatek uzavřen v listinné podobě, vyhotovuje se v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. V případě, že je dodatek uzavřen v elektronické podobě, připojí zástupci smluvních stran své zaručené elektronické podpisy.
3. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy (v případě uzavření smlouvy elektronicky své zaručené elektronické podpisy).

Příloha


Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Za objednatele




Mgr. et Mgr. Petr Vojtěch
ředitel


Za zhotovitele



Mgr. David Dočkal
předseda představenstva





OZNÁMENÍ ZMĚNY a ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2021+		číslo OZ: 1
Zhotovitel:	ENERG-SERVIS a.s., IČO 25551132	
Investor:	Střední průmyslová škola a Střední odborná škola, Dvůr Králové nad Labem, příspěvková organizace	Datum: 20.11.2025
Název akce: Výstavba FVE v areálu SPŠ a SOŠ Dvůr Králové nad Labem Registrační číslo: CZ.05.01.02/01/22_011/0001691		
Předmět změny: Navýšení kapacity bateriového úložiště na 245,76 kWh. Popis a zdůvodnění změny: Původní parametry ve Studii resp. v projektové dokumentaci: Výkon FVE: 214,6 kWp (zůstává beze změny) Instalovaná kapacita baterie: 204,8 kWh Změna - rozšíření: • Navýšení ceny o 250 tis. Kč bez DPH • nové parametry - instalovaná kapacita baterie: 245,76 kWh Navýšení kapacity baterie na využitelnou kapacitu v kWh srovnatelnou s instalovaným výkonem FVE v kWp ihned při realizaci má ekonomický význam z pohledu investice (rozšíření později by bylo dražší), tak zlepšení využití vlastní vyrobené energie – menší přetoky do distribuční soustavy. Využitelná kapacita baterie je cca 90 % instalované kapacity.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 1	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
---- Kč	250 000 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení:	
7 425 000 Kč	Beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce investora:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	

Stanovisko technického dozoru stavby: **SOUHLASÍM**

