

**DODATEK č. 2**  
**KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 24. 07. 2015 ve znění dodatku č. 1**

(dále jen „dodatek“)

k zakázce s názvem:

**„Oblastní nemocnice Náchod-rekonstrukce operačních sálů ortopedie“**

*uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)*

**Smluvní strany**

**Královéhradecký kraj**

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
zastoupený: Bc. Lubomírem Francem, hejtmanem kraje  
IČO: 70889546  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové  
č. účtu: 27-2031110287/0100

(dále jen jako „objednatel“)

a

**společnost Metrostav a.s.**

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8  
zastoupená: Ing. Petrem Zábským, ředitelem divize 9, na základě plné moci  
IČO: 00014915  
DIČ: CZ00014915  
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33 č.p.969,114 07 Praha  
č. účtu : 1809071/0100

(dále jen jako „zhotovitel“)

společně v dalším textu rovněž jen „**smluvní strany**“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo ze dne 24. 07. 2015 ve znění dle dodatku č. 1, a to z důvodů výskytu objektivně nepředvídatelných skutečností v průběhu realizace díla.

Smlouva o dílo z 24. 07. 2015 se mění a doplňuje v následujících bodech:

**I.**

**Článek 2 - Podklady pro uzavření smlouvy**

1. V článku 2 - Podklady pro uzavření smlouvy - odst. 2.2 se vkládá písm. f) s následujícím zněním:  
f) příloha č. 6 – změnové listy č. 1– 13
2. Změnové listy č. 1– 13, které jsou předmětem doplnění dle odst. 1, jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku.

**II.**

**Článek 6 Cena díla**

1. Odst. 6.1. a 6.3.- 6.7. beze změn.
2. Odst. 6.2., který nově zní:  
Celková cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, činí celkem: **17.044.475,48 Kč bez DPH** (slovy: sedmnáct milionů čtyřicet čtyři tisíce čtyři sta sedmdesát pět korun českých čtyřicet osm haléřů).

**III.**

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 24. 07. 2015 se nemění.
2. Dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti stejnopisech, objednatel obdrží čtyři výtisky a zhotovitel obdrží jeden výtisk.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 byl uzavřen vážně a svobodně, a že je jim znám význam jednotlivých ustanovení tohoto dodatku č. 2. Na důkaz svého souhlasu s obsahem, jak je výše uvedeno, připojují své podpisy.
4. Tento dodatek č. 2 byl schválen usnesením Rady Královéhradeckého kraje RK/ 29./136.1/2015.....ze dne 5. 10. 2015

Datum: 18. 10. 2015

Za objednatele:

Jméno: Bc. Lubomír Franc, hejtmán

Podpis: \_\_\_\_\_

Datum: 18. 10. 2015

Za zhotovitele:

Jméno: Ing. Petr Záborský, ředitel divize 9

Podpis: \_\_\_\_\_

## SEZNAM A BILANCE ZMĚNOVÝCH LISTŮ

akce: **Oblastní nemocnice Náchod**  
**rekonstrukce operačních sálů ortopedie**

METROSTAV

generální  
dodavatel: **Metrostav a.s.**  
Metrostav a.s. divize 9  
Koželužská 2450/4  
180 00 Praha 8

objednatel: **Královéhradecký kraj**

ZL č.	popis změnového listu	vícepráce	méněpráce	bilance
1	Zrušení okna v m.č. E.02.007	6 512,82	16 821,00	-10 308,18
2	Betonáž nového podkladního betonu v prostoru operačních sálů	43 380,04	0,00	43 380,04
3	Sanace železobetonových konstrukcí	4 595,88	0,00	4 595,88
4	Přeložka vzduchotechniky od cytostatik	47 880,00	0,00	47 880,00
5	Přeložka elektroinstalačního přívodu do 3.NP	18 270,00	0,00	18 270,00
6	Změna položek u bouracích prací střešního pláště	21 591,12	10 000,10	11 591,02
7	Odpočet koordinátora BOZP	0,00	16 000,00	-16 000,00
8	Změna tonáže ocelové konstrukce	0,00	166 900,80	-166 900,80
9	2ks počítačů do operačních sálů	175 992,00	0,00	175 992,00
10	Odpočet minerální vaty na podlaze strojovny VZT	0,00	47 184,48	-47 184,48
11	Odpočet zdabované položky	0,00	21 838,00	-21 838,00
12	Zazdívání kleneb	23 652,00	0,00	23 652,00
13	Záměna policových regálů za prachotěsné skříně	129 170,00	17 724,00	111 446,00
				0,00
				0,00
				174 575,48

Původní cena díla dle SoD:  
Změnové listy č.1 - č.13 (dodatek č.2)  
**Nová cena díla dle SoD a dodatku č.1 a č.2**

16 869 900,00 Kč bez DPH  
174 575,48 Kč bez DPH  
**17 044 475,48 Kč bez DPH**



**ZMĚNOVÝ LIST STAVBY****METROSTAV**

**Stavba:** Oblastní nemocnice Náchod  
rekonstrukce operačních sálů ortopedie



**Číslo stavby:** 09005060

**Smlouva o dílo:**

Pořadové číslo změnového listu:








**1**

**Změna:**

<b>X</b>	D - dokumentace
<b>X</b>	P - příprava
<b>X</b>	R - realizace


Stavební oddíl: <b>SO-01</b> Budova "E"	Číslo (pod)objektu: <b>SO-01</b> <b>Budova E</b>	Název: <b>Zrušení okna v m.č. E.02.007</b>
<p><b>Popis změny:</b> Na základě dodatečných požadavků objednatele došlo k následující změně: Bude zrušeno a zazděno okno označené jako O04, následně provedeny povrchové úpravy jak z interiéru (čistá vestavba) tak z exteriéru (omítka).</p> <p>Příloha č. 1 - ZL 1 - Přípočty a odpočty</p>		
<p><b>Zdůvodnění změny:</b> Po důkladné revizi způsobu užívání jednotlivých místností bylo rozhodnuto, že bude zrušeno a zazděno okno označené jako O04. Tímto rozhodnutím dojde ke zjednodušení denní údržby a sanitace čistého provozu v místnosti č.E.02.007. Okno by mohlo být zdrojem potenciálních nečistot a jeho otevíravost by mohla narušit vzduchotechnické požadavky v místnosti.</p>		
<p><b>Posouzení změny - autorský dozor projektanta:</b></p> <p><b>JIKA - CZ</b> s.r.o. IČ: 25 91 72 34</p>	<p><b>Posouzení změny - konzultant:</b></p> <p><b>MICHAL NOVÁK</b> MEZILEŠÍ 90, 549 23 IČO: 878 25 848 TEL: 777 112 321</p>	



Stavba:	Oblastní nemocnice Náchod, rekonstrukce operačních sálů ortopedie	Číslo stavby:	09005060	SO	SO-01 Budova "E"	Změnový list č:	1
<b>Dopady:</b>	do projektové dokumentace:						ano, bude zohledněno v DSPS
	do časového plánu:						nepředpokládají se
	do ceny:	zvýšení o:					<b>6 512,82 Kč</b>
		snížení o:					<b>-16 821,00 Kč</b>
		celková bilance:					<b>-10 308,18 Kč</b>
<b>Zdroj financování změny:</b>	Jedná se o převažující méněpráce						
<b>Navrhovatel změny - firma, jméno:</b>	Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové			Podpis:			
<b>Věcná kontrola:</b>	 <b>MICHAL NOVÁK</b> MEZILEŠÍ 90, 549 23 IČO: 878 25 848 TEL: 777 112 321			<b>Cenová kontrola:</b>  <b>MICHAL NOVÁK</b> MEZILEŠÍ 90, 549 23 IČO: 878 25 848 TEL: 777 112 321			
<b>Vyjádření zhotovitele:</b>	 ok. souhlasí			Podpis: 			
	<b>Metrostav a.s.</b> 180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4 IČ 00 01 49 15 (0905)			Podpis: 			
<b>Vyjádření objednatele - firma:</b>				Podpis: 			
<b>Doporučení:</b>				Podpis:  <b>MICHAL NOVÁK</b> MEZILEŠÍ 90, 549 23 IČO: 878 25 848 TEL: 777 112 321			
<b>Závěrečné stanovisko:</b>							

V Náchodě dne:

**Metrostav a.s.**  
 180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4  
 IČ 00 01 49 15  
 (0905)



# ZL 1 - Přípočty a odpočty

Stavba:

Rekonstrukce operačních sálů ortopedie

Objekt:

**NÁCHOD 1 - SO-01-Budova E-2NP-operační sály ortopedie+strojovna VZD**

Místo:

Oblastní nemocnice Náchod

Zadavatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. HK

Uchazeč:

Metrostav a.s.

Datum: 08.06.2015

Projektant:

JIKA-CZ Hradec Králové

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-10 308,18**  
**6 512,82**

### VÍCEPRÁCE - Přípočty

#### D HSV Práce a dodávky HSV

##### D 3 Svislé a kompletní konstrukce

2	K	311238143	Zdivo nosné vnitřní z cihel broušených POROTHERM tl 240 mm pevnosti P10 lepených tenkovrstvou maltou	m <sup>2</sup>	3,589	900,00	3 230,10	dle SoD
			1,43*2,51		3,589			

##### D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

22	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká, jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m <sup>2</sup>	3,589	200,00	717,80	dle SoD
			*skladba S004-S006" 1,43*2,51		3,589			

##### 24 Tenkovrstvá sítikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn

24	K	622531021	Tenkovrstvá sítikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m <sup>2</sup>	3,589	280,00	1 004,92	dle SoD
----	---	-----------	--	----------------	-------	--------	----------	---------

##### D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

31	K	941111121	Montáž lešení řádového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m <sup>2</sup> š do 1,2 m v do 10 m	m <sup>2</sup>	24,000	40,00	960,00	dle SoD
			3*8		24,000			

##### 33 Demontáž lešení řádového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m<sup>2</sup> š do 1,2 m v do 10 m

33	K	941111821	Demontáž lešení řádového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m <sup>2</sup> š do 1,2 m v do 10 m	m <sup>2</sup>	24,000	25,00	600,00	dle SoD
			3*8		24,000			

### MÉNĚPRÁCE - Odpočty

#### D PSV Práce a dodávky PSV

##### D 766 Konstrukce truhlářské

126	K	766001	Dodávka oken plastových 6ti komorových vč. kování zasklení izolačním trojsklem čířým	m <sup>2</sup>	-3,589	4 500,00	-16 150,50	dle SoD
			*schema č.001-006" 1,43*2,51		3,589			

##### D 764 Konstrukce klempířské

124	K	764216605	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	-1,490	450,00	-670,50	dle SoD
					1,490			

**MICHAL NOVÁK**  
MEZILESÍ 90, 549 23  
IČO: 878 25 848 23  
TEL: 777 112 321

**ZMĚNOVÝ LIST STAVBY****METROSTAV**

**Stavba:** **Oblastní nemocnice Náchod  
rekonstrukce operačních sálů ortopedie**



**Číslo stavby:** **09005060**

**Smlouva o dílo:**

Pořadové číslo změnového listu:

**2**

**Změna:**

<b>X</b>
<b>X</b>
<b>X</b>

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl: <b>SO-01</b> Budova "E"	Číslo (pod)objektu: <b>SO-01</b> <b>Budova E</b>	Název: <b>Nový podkladní beton v prostoru operačních sálů</b>
<p><b>Popis změny:</b> Vybourání stávajícího podkladního betonu v prostoru operačních sálů a betonáž nové mazaniny vyztužené sítí Kari.</p> <p>Příloha č.1 - ZL 2 - Přípočty</p>		
<p><b>Zdůvodnění změny:</b> Po odstranění stávající PVC krytiny v operačních sálech byl zjištěn havarijný stav podkladního betonu a bylo rozhodnuto, že bude vybourán a nahrazen novou mazaninou vyztuženou sítí Kari.</p>		
<p><b>Posouzení změny - autorský dozor projektanta:</b></p> <p><b>JIKA - CZ</b> s.r.o. IČ: 25 91 72 34</p>	<p><b>Posouzení změny - konzultant:</b></p> <p><b>MICHAL NOVÁK</b> MEZILEŠÍ 90, 549 23 IČO: 878 25 848 TEL: 777 112 321</p>	



Stavba: Oblastní nemocnice Náchod, rekonstrukce operačních sálů ortopedie	Číslo stavby: 09005060	SO	SO-01 Budova "E"	Změnový list č:	<b>2</b>
<b>Dopady:</b>					
do projektové dokumentace:		ano, bude zohledněno v DSPS			
do časového plánu:		nepředpokládají se			
do ceny:		zvýšení o:	<b>43 380,04 Kč</b>		
		snížení o:	<b>0,00 Kč</b>		
<b>Zdroj financování změny:</b>		celková bilance:	<b>43 380,04 Kč</b>		
<b>Navrhovatel změny - firma, jméno:</b> Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové			Podpis:		
<b>Věcná kontrola:</b>  MICHAL NOVÁK MEZILEŠÍ 90, 549 23 IČO: 878 25 848 TEL: 777 112 321			<b>Cenová kontrola:</b>  MICHAL NOVÁK MEZILEŠÍ 90, 549 23 IČO: 878 25 848 TEL: 777 112 321		
<b>Vyjádření zhotovitele:</b>  OK souhlas!			Podpis:  OK Novák		
<b>Metrostav a.s.</b> 180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4 IČ 00 01 49 15 (0905)			Podpis:  DAN HAVRDA Novák		
<b>Vyjádření objednatele - firma:</b>			Podpis:  Tudl		
<b>Doporučení:</b>			Podpis: MICHAL NOVÁK MEZILEŠÍ 90, 549 23 IČO: 878 25 848 TEL: 777 112 321		
<b>Závěrečné stanovisko:</b>					

V Náchodě dne:

**Metrostav a.s.**  
180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4  
IČ 00 01 49 15  
(0905)



# ZL 2 - Přípočty

Stavba:

Rekonstrukce operačních sálů ortopedie

Objekt:

**NÁCHOD 1 - SO-01-Budova E-2NP-operační sály ortopedie+strojovna VZD**

Místo:

Oblastní nemocnice Náchod

Zadávatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. HK

Uchazeč:

Metrostav a.s.

Datum:

08.06.2015

Projektant:

JIKA-CZ Hradec Králové

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**D HSV**  
**VÍCEPRÁCE - Přípočty**  
**Práce a dodávky HSV**

**43 380,04**  
**43 380,04**

<b>D</b>	<b>9</b>		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
45	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pi přes 4 m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	4,220	1 650,00	6 962,18	dle SoD
	VV		(73,284*5,697+4,604*1,8-0,17-0,197-0,304-0,324)*0,05		4,220			
<b>D</b>	<b>6</b>		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
	K	631311113	Mazanina z betonu tř C12/15 tl do 80 mm	m <sup>3</sup>	4,220	3 050,00	12 869,48	ÚRS 2015
	VV		84,39*0,05		4,220			
	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kart	t	0,448	25 300,00	11 323,77	ÚRS 2015
	VV		7*0,06394		0,448			
<b>D</b>	<b>997</b>		Přesun sutě					
60	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	9,284	325,00	3 017,30	dle SoD
	VV		4,22*2,2		9,284			
	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	9,284	154,00	1 429,74	ÚRS 2015
	VV		9,284		9,284			
61	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	9,284	325,00	3 017,30	dle SoD
	VV		9,284		9,284			
62	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	37,136	9,50	352,79	dle SoD
	VV		9,284*4		37,136			
63	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t	9,284	125,00	1 160,50	dle SoD
	VV		9,284		9,284			
<b>D</b>	<b>998</b>		Přesun hmot					
65	K	997013112	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	9,991	325,00	3 246,98	dle SoD
	VV		4,22*2,256+0,448*1,05		9,991			

**MICHAL NOVÁK**  
 MEZILESÍ 90, 549 23  
 IČO: 878 25 848  
 TEL: 777 112 321

**ZMĚNOVÝ LIST STAVBY****METROSTAV**

**Stavba:** Oblastní nemocnice Náchod  
rekonstrukce operačních sálů ortopedie

**Číslo stavby:** 09005060

**Smlouva o dílo:**

Pořadové číslo změnového listu:

**3**


**Změna:**








<b>X</b>
<b>X</b>
<b>X</b>

D - dokumentace

P - příprava


R - realizace

Stavební oddíl: <b>SO-01</b> Budova "E"	Číslo (pod)objektu: <b>SO-01</b> Budova E	Název: <b>Lokální sanace ŽB trémového stropu</b>
<p><b>Popis změny:</b> Na základě zjištění stavu trémového železobetonového stropu bude provedena lokální sanace poškozených míst.</p> <p>Příloha č.1 - ZL 3 - Přípočty</p>		
<p><b>Zdůvodnění změny:</b> Po odstranění podhledové konstrukce byla zjištěna odhalená výztuž železobetonových trémových stropů. Bylo rozhodnuto, že poškozená místa budou sanována.</p>		
<p><b>Posouzení změny - autorský dozor projektanta:</b></p> <p>JYHA - CZ 12.12.2014</p>	<p><b>Posouzení změny - konzultant:</b></p> <p> <b>MICHÁL NOVÁK</b> MEZILESÍ 90, 549 23 IČO: 878 25 848 TEL: 777 112 321</p>	

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod, rekonstrukce operačních sálů ortopedie	Číslo stavby: 09005060	SO	SO-01 Budova "E"	Změnový list č:	<b>3</b>
<b>Dopady:</b>					
do projektové dokumentace:		ano, bude zohledněno v DSPS			
do časového plánu:		nepředpokládají se			
do ceny:		zvýšení o:	<b>4 595,88 Kč</b>		
		snížení o:	<b>0,00 Kč</b>		
<b>Zdroj financování změny:</b>		celková bilance:	<b>4 595,88 Kč</b>		
<b>Navrhovatel změny - firma, jméno:</b> Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové			Podpis:		
<b>Věcná kontrola:</b>		<b>Cenová kontrola:</b>			
 <b>MICHAL NOVÁK</b> MEZILEŠÍ 90, 549 23 IČO: 878 25 848 TEL: 777 112 321		 <b>MICHAL NOVÁK</b> MEZILEŠÍ 90, 549 23 IČO: 878 25 848 TEL: 777 112 321			
<b>Vyjádření zhotovitele:</b>			Podpis:		
					
<b>Metrostav a.s.</b> 180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4 IČ 00 01 49 15 (0905)			Podpis:		
					
<b>Vyjádření objednatele - firma:</b>			Podpis:		
					
<b>Doporučení:</b>			Podpis:		
			<b>MICHAL NOVÁK</b> MEZILEŠÍ 90, 549 23 IČO: 878 25 848 TEL: 777 112 321 		
<b>Závěrečné stanovisko:</b>					

V Náchodě dne:

**Metrostav a.s.**  
180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4  
IČ 00 01 49 15  
(0905)





# ZL 3 - Přípočty

Stavba:

Rekonstrukce operačních sálů ortopedie

Objekt:

**NÁCHOD 1 - SO-01-Budova E-2NP-operační sály ortopedie+strojovna VZD**

Místo:

Oblastní nemocnice Náchod

Zadavatel:

Královéhradecký kraj,Pivovarské nám. HK

Úřadová:

Metrostav a.s.

Datum: 08.06.2015

Projektant: JIKA-CZ Hradec Králové

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Čenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**4 595,88**  
**4 595,88**

### VÍCEPRÁCE - Přípočty

#### D HSV Práce a dodávky HSV

##### D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

K	985323111		Spojovací můstek reprofiltovaného betonu na cementovými bázi tl. 1mm	m <sup>2</sup>	2,928	351,00	1 027,55	ÚRS 2015
VV		Strop	0,2*0,2+0,3*0,1+0,3*0,3+0,2*0,2+0,2*0,95*0,5+0,1*0,1+0,15*0,2+0,4*0,5+0,3*0,4+0,2*0,2+0,2*0,05*0,1+0,1*0,15+0,05*0,15+3*0,05*0,05+1*0,15+0,15*0,15+0,15*0,2+0,4*0,1*0,1+0,2*0,2+0,4*0,4*0,1*0,15+0,2*0,4*0,1*0,2		1,805			
VV		Trámy	0,05*0,15+0,15+0,2+0,05+0,25+0,05*0,1+0,05*0,1+0,05*0,1+0,4*0,05*0,05+0,1*0,2+0,15*2+0,1*0,2+0,05*0,05		1,123			
K	985323912		Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m <sup>2</sup> jednotlivě	m <sup>2</sup>	2,928	18,00	52,70	ÚRS 2015
VV		Strop	0,2*0,2+0,3*0,1+0,3*0,3+0,2*0,2+0,2*0,95*0,5+0,1*0,1+0,15*0,2+0,4*0,5+0,3*0,4+0,2*0,2+0,2*0,05*0,1+0,1*0,15+0,05*0,15+3*0,05*0,05+1*0,15+0,15*0,15+0,15*0,2+0,4*0,1*0,1+0,2*0,2+0,4*0,4*0,1*0,15+0,2*0,4*0,1*0,2		1,805			
VV		Trámy	0,05*0,15+0,15+0,2+0,05+0,25+0,05*0,1+0,05*0,1+0,05*0,1+0,4*0,05*0,05+0,1*0,2+0,15*2+0,1*0,2+0,05*0,05		1,123			
K	985311212		Reprofilace lícе kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl. 20mm	m <sup>2</sup>	2,928	1 120,00	3 278,80	ÚRS 2015
VV		Strop	0,2*0,2+0,3*0,1+0,3*0,3+0,2*0,2+0,2*0,95*0,5+0,1*0,1+0,15*0,2+0,4*0,5+0,3*0,4+0,2*0,2+0,2*0,05*0,1+0,1*0,15+0,05*0,15+3*0,05*0,05+1*0,15+0,15*0,15+0,15*0,2+0,4*0,1*0,1+0,2*0,2+0,4*0,4*0,1*0,15+0,2*0,4*0,1*0,2		1,805			
VV		Trámy	0,05*0,15+0,15+0,2+0,05+0,25+0,05*0,1+0,05*0,1+0,05*0,1+0,4*0,05*0,05+0,1*0,2+0,15*2+0,1*0,2+0,05*0,05		1,123			
K	985311912		Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za plochu do 10 m <sup>2</sup> jednotlivě	m <sup>2</sup>	2,928	80,90	236,83	ÚRS 2015
VV		Strop	0,2*0,2+0,3*0,1+0,3*0,3+0,2*0,2+0,2*0,95*0,5+0,1*0,1+0,15*0,2+0,4*0,5+0,3*0,4+0,2*0,2+0,2*0,05*0,1+0,1*0,15+0,05*0,15+3*0,05*0,05+1*0,15+0,15*0,15+0,15*0,2+0,4*0,1*0,1+0,2*0,2+0,4*0,4*0,1*0,15+0,2*0,4*0,1*0,2		1,805			
VV		Trámy	0,05*0,15+0,15+0,2+0,05+0,25+0,05*0,1+0,05*0,1+0,05*0,1+0,4*0,05*0,05+0,1*0,2+0,15*2+0,1*0,2+0,05*0,05		1,123			

**MICHAL NOVÁK**

MEZILESÍ 90, 549 23

ICO: 878 25 848

TEL: 777 112 981



**ZMĚNOVÝ LIST STAVBY****metrostav**

**Stavba:** Oblastní nemocnice Náchod  
rekonstrukce operačních sálů ortopedie



**Číslo stavby:** 09005060

**Smlouva o dílo:**

Pořadové číslo změnového listu:

**4**

**Změna:**








<b>X</b>
<b>X</b>
<b>X</b>

D - dokumentace

P - příprava


R - realizace

Stavební oddíl: <b>SO-01</b> Budova "E"	Číslo (pod)objektu: <b>SO-01</b> <b>Budova E</b>	Název: <b>Přeložka potrubí vzduchotechniky od cytostatik</b>
<p><b>Popis změny:</b> Demontáž, úprava a zpětná montáž odtahového potrubí vzduchotechniky z laboratoře cytostatik v 1.NP.</p> <p>Příloha č.1 - ZL 4 - Přípočty</p>		
<p><b>Zdůvodnění změny:</b> Bylo zjištěno, že stávající odtahové potrubí vzduchotechniky z laboratoře cytostatik v 1.NP je vedeno v místě nové ocelové konstrukce strojovny vzduchotechniky - chyba PD. Bylo rozhodnuto, že stávající potrubí bude zdemontováno, provedeno prodloužení napojení na stávající vyústění v 1.NP a potrubí přemístěno.</p>		
<p><b>Posouzení změny - autorský dozor projektanta:</b></p> <p>JIKA - SZ 20.23.91.72</p>	<p><b>Posouzení změny - konzultant:</b></p> <p><b>MICHAL NOVÁK</b> MEZILEŠÍ 90, 549 23 IČO: 878 25 848 TEL: 777 112 321</p>	

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod, rekonstrukce operačních sálů ortopedie	Číslo stavby: 09005060	SO SO-01 Budova "E"	Změnový list č: 4
<b>Dopady:</b>			
do projektové dokumentace:	ne		
do časového plánu:	nepředpokládají se		
do ceny:	zvýšení o:	47 880,00 Kč	
	snížení o:	0,00 Kč	
<b>Zdroj financování změny:</b>		celková bilance:	47 880,00 Kč
<b>Navrhovatel změny - firma, jméno:</b> Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové		Podpis:	
<b>Věcná kontrola:</b>	 MICHAL NOVÁK MEZILEŠÍ 90, 549 23 IČO: 878 25 848 TEL: 777 112 321	<b>Čenová kontrola:</b>	 MICHAL NOVÁK MEZILEŠÍ 90, 549 23 IČO: 878 25 848 TEL: 777 112 321
<b>Vyjádření zhotovitele:</b>	 OK SOUHLASÍ	Podpis:	 DAVID HEVATO
<b>Metrostav a.s.</b> 180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4 IČ 00 01 49 15 (0905)	Podpis:	 DAVID HEVATO	
<b>Vyjádření objednatele - firma:</b>	Podpis:		
<b>Doporučení:</b>	Podpis:	 MICHAL NOVÁK MEZILEŠÍ 90, 549 23 IČO: 878 25 848 TEL: 777 112 321	
<b>Závěrečné stanovisko:</b>			

V Náchodě dne:

Metrostav a.s.  
180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4  
IČ 00 01 49 15  
(0905)



# ZL 4 - Přípočty

Stavba:

Rekonstrukce operačních sálů ortopedie

Objekt:

**NÁCHOD 1 - SO-01-Budova E-2NP-operační sály ortopedie+strojovna VZD**

Místo:

Oblastní nemocnice Náchod

Zadavatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. HK  
Metrostav a.s.

Uchazeč:

Projektant: JIKA-CZ Hradec Králové

Datum: 08.06.2015

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>47 880,00</b>	
<b>VÍCEPRÁCE - Přípočty</b>							<b>47 880,00</b>	
<b>Elektromontáže</b>								
K	R		Lešení - montáž, demontáž, doprava	kpl	1,000	16 500,00	16 500,00	
K	R		Demontáž stávajícího vzduchotechnického potrubí v délce 11,5 m	kpl	1,000	5 680,00	5 680,00	
M	R		Nové VZT potrubí pozinkované kruhové spirálně vinuté D 300 mm včetně kolen	kpl	1,000	8 700,00	8 700,00	
K	R		Napojení nového VZT potrubí na stávající vyústění a přeložení potrubí v celkové délce 14,5 m	kpl	1,000	14 500,00	14 500,00	
K	R		Instalační materiál + doprava	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	

**ZMĚNOVÝ LIST STAVBY****METROSTAV**

**Stavba:** Oblastní nemocnice Náchod  
rekonstrukce operačních sálů ortopedie



**Číslo stavby:** 09005060

**Smlouva o dílo:**

Pořadové číslo změnového listu:

**5**


**Změna:**

<b>X</b>
<b>X</b>
<b>X</b>

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl: <b>SO-01</b> Budova "E"	Číslo (pod)objektu: <b>SO-01</b> <b>Budova E</b>	Název: <b>Přeložka elektroinstalačního přívodu do 3.NP</b>
<p><b>Popis změny:</b> Zhotovení nového přívodu elektrické energie do 3.NP.</p> <p>Příloha č.1 - ZL 5 - Přípočty</p>		
<p><b>Zdůvodnění změny:</b> Při podrobném prozkoumání stávajícího rozvaděče určeného k demontáži bylo zjištěno, že tento rozvaděč napájí mimo jiné i sály ve 3.NP ORL a bylo nutno zhotovit nový přívod do 3.NP.</p>		
<p><b>Posouzení změny - autorský dozor projektanta:</b></p> <p>JIKA - CZ IČO: 25917234</p>	<p><b>Posouzení změny - konzultant:</b></p> <p> <b>MICHAL NOVÁK</b> MEZILESÍ 90, 549 23 IČO: 878 25 848 TEL: 777 112 321</p>	



Stavba: Oblastní nemocnice Náchod, rekonstrukce operačních sálů ortopedie	Číslo stavby: 09005060	SO SO-01 Budova "E"	Změnový list č: 5
<b>Dopady:</b>	do projektové dokumentace:	ano, bude zohledněno v DSPS	
	do časového plánu:	nepředpokládají se	
	do ceny:	zvýšení o:	18 270,00 Kč
		snížení o:	0,00 Kč
<b>Zdroj financování změny:</b>	celková bilance:	18 270,00 Kč	
<b>Navrhovatel změny - firma, jméno:</b> Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové		Podpis:	
<b>Věcná kontrola:</b>	MICHAL NOVÁK MEZILEŠÍ 90, 549 23 IČO: 878 25 848 TEL: 777 112 321	<b>Cenová kontrola:</b>	MICHAL NOVÁK MEZILEŠÍ 90, 549 23 IČO: 878 25 848 TEL: 777 112 321
<b>Vyjádření zhotovitele:</b>	Ole souhlasí	Podpis:	DAVID HEAVO
<b>Metrostav a.s.</b> 180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4 IČ 00 01 49 15 (0905)		Podpis:	Ole DAVID HEAVO
<b>Vyjádření objednatele - firma:</b>		Podpis:	Tiedt
<b>Doporučení:</b>		Podpis:	MICHAL NOVÁK MEZILEŠÍ 90, 549 23 IČO: 878 25 848 TEL: 777 112 321
<b>Závěrečné stanovisko:</b>			

V Náchodě dne:

Metrostav a.s.  
180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4  
IČ 00 01 49 15  
(0905)

# ZL 5 - Přípočty

Stavba:

Rekonstrukce operačních sálů ortopedie

Objekt:

**NÁCHOD 1 - SO-01-Budova E-2NP-operační sály ortopedie+strojovna VZD**

Místo:

Oblastní nemocnice Náchod

Datum: 08.06.2015

Zadavatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. HK

Učtazeč:

Metrostav a.s.

Projektant:

JIKA-CZ Hradec Králové

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**18 270,00**

**18 270,00**

## VÍCEPRÁCE - Přípočty

### Elektromontáže

M	R		CYKY 4x16	m	25,000	180,80	4 520,00	
K	R		Pomocný instalační materiál - rozvaděče	kpl	1,000	1 800,00	1 800,00	
K	R		KOPOS EKE 100x60 kabelový kanál	m	10,000	195,00	1 950,00	
M	R		Drobný instalační materiál	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
K	R		Montážní práce	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00	
K	R		DSP a revize	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	

**MICHAL NOVÁK**

MĚZILESÍ 90, 549 23

IČO: 878 25 848

TEL: 777 112 321

# ZMĚNOVÝ LIST STAVBY



**Stavba:** Oblastní nemocnice Náchod  
rekonstrukce operačních sálů ortopedie

**Číslo stavby:** 09005060

**Smlouva o dílo:**

Pořadové číslo změnového listu:

**6**



**Změna:**

<b>X</b>
<b>X</b>
<b>X</b>

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl:	<b>SO-01</b> <small>Budova "E"</small>	Číslo (pod)objektu:	<b>SO-01</b> <b>Budova E</b>	Název: <b>Změna položek u bouracích prací střešního pláště</b>
<p><b>Popis změny:</b> Na základě zjištěných skutečností došlo k následující změně: Bude zrušena položka demontáže stávající dvouplášťové střechy a nahrazena položkami odpovídajícími skutečnosti.</p> <p>Příloha č. 1 - ZL 6 - Přípočty a odpočty</p>				
<p><b>Zdůvodnění změny:</b> Při odkrývání stávajícího střešního pláště v místě budoucí strojovny vzduchotechniky bylo zjištěno, že skladba střešního pláště je odlišná od skladby popsané v projektové dokumentaci.</p>				
<p><b>Posouzení změny - autorský dozor projektanta:</b></p> <div style="text-align: center;">  </div>			<p><b>Posouzení změny - konzultant:</b></p> <div style="text-align: center;"> <p><b>MICHAL NOVÁK</b> MEZILEŠÍ 90, 549 23 IČO: 878 25 848 TEL: 777 112 321</p>  </div>	

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod, rekonstrukce operačních sálů ortopedie	Číslo stavby: 09005060	SO SO-01 Budova "E"	Změnový list č: 6
<b>Dopady:</b>	do projektové dokumentace:	ano, bude zohledněno v DSPS	
	do časového plánu:	nepředpokládají se	
	do ceny:	zvýšení o:	<b>21 591,12 Kč</b>
		snížení o:	<b>-10 000,10 Kč</b>
<b>Zdroj financování změny:</b>	celková bilance:	<b>11 591,02 Kč</b>	
<b>Navrhovatel změny - firma, jméno:</b> Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové		Podpis:	
<b>Věcná kontrola:</b> MICHAL NOVÁK MEZILEŠÍ 90, 549 23 IČO: 878 25 848 TEL: 777 112 321	<b>Cenová kontrola:</b> MICHAL NOVÁK MEZILEŠÍ 90, 549 23 IČO: 878 25 848 TEL: 777 112 321		
<b>Vyjádření zhotovitele:</b>	Podpis:		
<i>Ok souhlas</i>	<i>DAVID HEVÁZ</i>		
<b>Metrostav a.s.</b> 180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4 IČ 00 01 49 15 (0905)	Podpis:		
	<i>Ok DAVID HEVÁZ</i>		
<b>Vyjádření objednatele - firma:</b>	Podpis:		
	<i>Michal</i>		
<b>Doporučení:</b>	Podpis:		
	MICHAL NOVÁK MEZILEŠÍ 90, 549 23 IČO: 878 25 848 TEL: 777 112 321		
<b>Závěrečné stanovisko:</b>			

V Náchodě dne:

**Metrostav a.s.**  
180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4  
IČ 00 01 49 15  
(0905)



# ZL 6 - Přípočty a odpočty

Stavba:

Rekonstrukce operační sítě ortopedie

Objekt:

NÁCHOD 1 - SO-01-Budova E-2NP-operační sály ortopedie+strojovna VZD

Objekt:

Oblastní nemocnice Náchod

Zadavatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. HK

Ukázka:

Metrostav a.s.

Datum:

08.06.2015

Projektant:

JKA-CZ Hradec Králové

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

11 591,02

### VÍCEPRÁCE - Přípočty

D HSV

Práce a dodávky HSV

21 591,12

D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
45	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	2,375	1 650,00	3 918,42	dle SdP
			(2,544+8,169+2,13+1,746+1,95+6,069+1,14)*0,1		2,375			
	K	965082923	Odstrazení nátěpu pod podlahy tl. do 100 mm přes 2 m2	m3	1,091	288,00	314,06	ÚRS 2015
			(1,746+1,95+6,069+1,14)*0,1		1,091			
	K	965082941	Odstrazení nátěpu pod podlahy tl. přes 200 mm	m3	6,422	200,00	1 284,30	ÚRS 2015
			(2,544+8,169+2,13)*0,5		6,422			

D 997 Přesun sutě

D	K	997013112	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	15,981	325,00	5 193,72	dle SdP
			2,375*2+(1,091+6,422)*1,4+23,748*0,01		15,981			
	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodrovnou dopravu	t	15,981	154,00	2 461,02	ÚRS 2015
					15,981			
61	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	15,981	325,00	5 193,72	dle SdP
					15,981			
62	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	63,924	9,50	607,28	dle SdP
					63,924			
63	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směšného odpadu na skládce (skládkovné)	t	15,743	125,00	1 967,90	dle SdP
					15,743			
	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	0,237	1 340,00	318,22	ÚRS 2015
					0,237			

D PSV Práce a dodávky PSV

D	712		Povlakové krytíny					
	K	712300832	Odstrazení povlakové krytíny střech do 10° dvoustranně	m2	23,748	14,00	332,47	ÚRS 2015
			2,544+8,169+2,13+1,746+1,95+6,069+1,14		23,748			

MÉNĚPRÁCE - Odpočty

D PSV

Práce a dodávky PSV

D 712

Povlakové krytíny

69	K	712001	Demontáž stáv. dvouplátové střechy (živičná krytina, tepelná izolace, dřevěné trámký)	m2	-90,910	110,00	-10 000,10	dle SdP
----	---	--------	---	----	---------	--------	------------	---------

-10 000,10

MICHAL NOVÁK  
MEZILESÍ 90, 549 23  
IČO: 876 25 848  
TEL: 777 112 321