

## Dodatek č. 1

kupní smlouvy uzavřené v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

### Smluvní strany

|                   |                                                |
|-------------------|------------------------------------------------|
| <b>Kupující</b>   | <b>Královéhradecký kraj</b>                    |
| se sídlem:        | Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové |
| IČO               | 708 89 546                                     |
| DIČ               | CZ 708 89 546                                  |
| zástupce          | Petr Koleta, hejtmán kraje                     |
| bankovní spojení: | Komerční banka a.s.                            |
| č. účtu:          | 123-5588480297/0100                            |

dále jako „*kupující*“ a

|                                                                                                                  |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Prodávající</b>                                                                                               | <b>Zich a spol., s.r.o.</b>              |
| společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 11414 |                                          |
| se sídlem                                                                                                        | Černožice nad Labem, Na Štěpníku 32, PSČ |
| IČO                                                                                                              | 25267027                                 |
| DIČ                                                                                                              | CZ25267027                               |
| zástupce                                                                                                         | Miloš Zich, jednatel                     |
| bankovní spojení                                                                                                 | UniCredit Bank                           |
| číslo účtu                                                                                                       | 2114862353 /2700                         |

dále jako „*prodávající*“; kupující a prodávající společně také jako „*smluvní strany*“

### Článek 1 Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 8. 2025 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Novostavba DZR v lokalitě Vrchlabí – dodávka gastrotechnologie II,**“ oznámené ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2025-026919 (dále jen „veřejná zakázka“), kupní smlouvu (tato smlouva ve znění předchozích změn dále jako „kupní smlouva“ nebo „smlouva“).
2. Z důvodů uvedených ve změnových listech (ZL) č. 1 – 21, které jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“) spočívající ve změnách dodávaného zboží (dále „vícepráce“ a „méněpráce“).
3. Změny závazku ze smlouvy dle ZL č. 19, 20 a 21 nejsou podstatnými změnami závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona.
4. Změny závazku ze smlouvy dle ZL č. 1, 2, 3, 5 a 8 nejsou podstatnými změnami závazku ve smyslu § 222 odst. 5 zákona.
5. Změny závazku ze smlouvy dle ZL č. 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17 a 18 nejsou podstatnými změnami závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona.
6. Z důvodu nedostupnosti původně navrhovaného zboží na trhu dochází dle ZL č. 13 a 14 k záměně typu zboží ve smyslu ustanovení čl. 4 odst. 3 smlouvy. Původní model lednice již není na trhu dostupný. Změna plnění nemá vliv na kupní cenu dle čl. 7 odst. 1 smlouvy. Jedná se o vyhrazenou změnu závazku ve smyslu § 100 odst. 1 zákona.

## Článek 2 Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu smlouvy dle článku 4 smlouvy se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovými listy č. 1 – 21, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Cena díla dle článku 7 odst. 1 smlouvy se mění následujícím způsobem:

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| Celková cena dle původní smlouvy v Kč bez DPH | 542.752,00 |
| Vícepráce dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH       | 207.015,00 |
| Méněpráce dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH       | 145.100,00 |
| Celková cena dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH    | 604.667,00 |

3. Příloha č. 2 smlouvy „Technická specifikace včetně výkazu výměr (položkový rozpočet)“ se mění následujícím způsobem:
  - položka G12, lednice: typ Chladicí skříň Vestfrost M 210 se mění na DRR 400G.

| Lednice             | typ             | množství (ks) | jedn. cena (Kč s DPH) | celková cena (Kč s DPH) |
|---------------------|-----------------|---------------|-----------------------|-------------------------|
| nahrazovaný výrobek | Vestfrost M 210 | 2             | 20.550,00             | 41.100,00               |
| nahrazující výrobek | DRR 400G        | 2             | 20.550,00             | 41.100,00               |

4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

## Článek 3 Závěrečná ustanovení

1. Otázky dodatkem výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Je-li dodatek uzavřen v listinné podobě, vyhotoví se v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží prodávající, tři kupující.
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě přečetly a že nebyl uzavřen v tísní nebo za jednostranně nevýhodných podmínek.
5. O uzavření dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/10/664/2025 ze dne 14. 4. 2025.

**Přílohy:**

1. Změnové listy č. 1 – 21
2. Technická specifikace výrobku DRR 400G

Za kupujícího v Hradci Králové

Za prodávajícího v Černožicích n. L.

.....  
Petr Koleta  
hejtman kraje

.....  
Miloš Zich  
jednatel

| ZMĚNOVÝ LIST                                                                                                                |                            |                                                                     |                     | 1              |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-----------------|
| věc: Nerezový stůl G2 – podlaží 2.NP                                                                                        |                            |                                                                     |                     |                |                 |
| Stavba:                                                                                                                     |                            | „Novostavba DZR v lokalitě Vrchlabí – dodávka gastrotechnologie II“ |                     |                |                 |
| Objekt:                                                                                                                     |                            |                                                                     |                     |                |                 |
| Předkládá:                                                                                                                  |                            | Zich a spol., s.r.o.                                                | Datum:              |                | 19.11.2025      |
| Odesláno / předáno:                                                                                                         |                            | Přílohy / počet listů                                               |                     |                |                 |
| poštou                                                                                                                      |                            | 1) Položkový rozpočet změny                                         |                     | listů          |                 |
| e-mailem                                                                                                                    | X                          | 2) Projektové podklady                                              |                     | listů, výkresů |                 |
| osobně                                                                                                                      |                            | 3) Fotodokumentace                                                  |                     | listů          |                 |
| 1 Technický popis změny:                                                                                                    |                            |                                                                     |                     |                |                 |
| 1.1 Popis původního řešení:                                                                                                 |                            |                                                                     |                     |                |                 |
| " Celonerezový pracovní stůl s policemi a dvířky.<br>Rozměr: 1500x700x900 mm. "                                             |                            |                                                                     |                     |                |                 |
| 1.2 Popis nového řešení:                                                                                                    |                            |                                                                     |                     |                |                 |
| Celonerezový pracovní stůl s policemi a posuvnými dvířky, pojízdný ( 2+2otočná kola s brzdou) ,<br>Rozměry: 1500x700x912 mm |                            |                                                                     |                     |                |                 |
| 2 Zdůvodnění změny:                                                                                                         |                            |                                                                     |                     |                |                 |
| Pojízdné provedení požadavek provozovatele, výška dle zaměření parapetu.                                                    |                            |                                                                     |                     |                |                 |
| Ilustrační obrázek<br>(bez pojízdného provedení)                                                                            |                            |                                                                     |                     |                |                 |
|                                          |                            |                                                                     |                     |                |                 |
| 3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:                                                                               |                            | ANO<br>(uvést jaký dokument)                                        | X                   | NE             |                 |
| <zde uvést jaký dokument>                                                                                                   |                            |                                                                     |                     |                |                 |
| 4 Dopad do smluvních termínů:                                                                                               |                            | ANO<br>(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)            | X                   | NE             |                 |
| <zde uvést dopad>                                                                                                           |                            |                                                                     |                     |                |                 |
| 5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek                               |                            |                                                                     |                     | odst.          | 5               |
| 5 Náklady:                                                                                                                  | Cena méněprací (odpočet):  | –                                                                   | 0,00 Kč bez DPH     |                |                 |
|                                                                                                                             | Cena víceprací (přípočet): | +                                                                   | 4 000,00 Kč bez DPH |                |                 |
|                                                                                                                             | Výsledná ceny změny:       |                                                                     | 4 000,00 Kč bez DPH |                |                 |
| 6 Schválil:                                                                                                                 |                            |                                                                     |                     |                |                 |
| za zhotovitele:                                                                                                             |                            | za TDS:                                                             | za AD:              | za uživatele:  | za objednatele: |
|                                                                                                                             |                            |                                                                     |                     |                |                 |

| ZMĚNOVÝ LIST                                                                                                                |                            |                                                                                     |                     | 2              |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-----------------|
| věc: Nerezový stůl G2 – podlaží 3.NP                                                                                        |                            |                                                                                     |                     |                |                 |
| Stavba:                                                                                                                     |                            | „Novostavba DZR v lokalitě Vrchlabí – dodávka gastrotechnologie II“                 |                     |                |                 |
| Objekt:                                                                                                                     |                            |                                                                                     |                     |                |                 |
| Předkládá:                                                                                                                  |                            | Zich a spol., s.r.o.                                                                | Datum:              |                | 19.11.2025      |
| Odesláno / předáno:                                                                                                         |                            | Přílohy / počet listů                                                               |                     |                |                 |
| poštou                                                                                                                      |                            | 1) Položkový rozpočet změny                                                         |                     | listů          |                 |
| e-mailem                                                                                                                    | X                          | 2) Projektové podklady                                                              |                     | listů, výkresů |                 |
| osobně                                                                                                                      |                            | 3) Fotodokumentace                                                                  |                     | listů          |                 |
| 1 Technický popis změny:                                                                                                    |                            |                                                                                     |                     |                |                 |
| 1.1 Popis původního řešení:                                                                                                 |                            |                                                                                     |                     |                |                 |
| " Celonerezový pracovní stůl s policemi a dvířky.<br>Rozměr: 1500x700x900 mm. "                                             |                            |                                                                                     |                     |                |                 |
| 1.2 Popis nového řešení:                                                                                                    |                            |                                                                                     |                     |                |                 |
| Celonerezový pracovní stůl s policemi a posuvnými dvířky, pojízdný ( 2+2otočná kola s brzdou) ,<br>Rozměry: 1500x700x912 mm |                            |                                                                                     |                     |                |                 |
| 2 Zdůvodnění změny:                                                                                                         |                            |                                                                                     |                     |                |                 |
| Pojízdné provedení požadavek provozovatele, výška dle zaměření parapetu.                                                    |                            |                                                                                     |                     |                |                 |
| Ilustrační obrázek<br>(bez pojízdného provedení)                                                                            |                            |                                                                                     |                     |                |                 |
|                                                                                                                             |                            |  |                     |                |                 |
| 3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:                                                                               |                            | ANO<br>(uvést jaký dokument)                                                        | X                   | NE             |                 |
| <zde uvést jaký dokument>                                                                                                   |                            |                                                                                     |                     |                |                 |
| 4 Dopad do smluvních termínů:                                                                                               |                            | ANO<br>(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)                            | X                   | NE             |                 |
| <zde uvést dopad>                                                                                                           |                            |                                                                                     |                     |                |                 |
| 5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek                               |                            |                                                                                     |                     | odst.          | 5               |
| 5 Náklady:                                                                                                                  | Cena méněprací (odpočet):  | –                                                                                   | 0,00 Kč bez DPH     |                |                 |
|                                                                                                                             | Cena víceprací (přípočet): | +                                                                                   | 4 000,00 Kč bez DPH |                |                 |
|                                                                                                                             | Výsledná ceny změny:       |                                                                                     | 4 000,00 Kč bez DPH |                |                 |
| 6 Schválil:                                                                                                                 |                            |                                                                                     |                     |                |                 |
| za zhotovitele:                                                                                                             |                            | za TDS:                                                                             | za AD:              | za uživatele:  | za objednatele: |
|                                                                                                                             |                            |                                                                                     |                     |                |                 |

| ZMĚNOVÝ LIST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                             | 3              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|
| věc: Teplá výdejní vana G3 – podlaží 2.NP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                     |                             |                |
| Stavba:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | „Novostavba DZR v lokalitě Vrchlabí – dodávka gastrotechnologie II“ |                             |                |
| Objekt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |                             |                |
| Předkládá:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Zich a spol., s.r.o.                                                | Datum:                      | 19.11.2025     |
| Odesláno / předáno:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Přílohy / počet listů                                               |                             |                |
| poštou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                     | 1) Položkový rozpočet změny | listů          |
| e-mailem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | X                                                                   | 2) Projektové podklady      | listů, výkresů |
| osobně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                     | 3) Fotodokumentace          | listů          |
| <b>1 Technický popis změny:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |                             |                |
| <b>1.1 Popis původního řešení:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |                             |                |
| <p>" Teplá výdejní vana dělená na 4 GN 1/1 - 200 mm.<br/>         Konstrukce tuhá samonosná celonerezová s nohami opatřenými seřiditelnými patkami a s policemi ve spodní části.<br/>         V pracovní desce vevařena vyhřívána vana s dvojitým pláštěm opatřena výtokovým ventilem.<br/>         Součástí je mj. kapilární termostat kombinován s vypínačem umístěn v ovládacím panelu.<br/>         Vrchní nerezové deska tl. 40 mm.<br/>         Vana napojena na vodu a odpad. "</p>                                                                           |                                                                     |                             |                |
| <b>1.2 Popis nového řešení:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |                             |                |
| <p>" Pojízdňá teplá výdejní vana dělená na 4 GN 1/1 - 200 mm.<br/>         Konstrukce tuhá samonosná celonerezová pojízdná ( 2+2otočná kola s brzdou ), ovládání na delší straně, a s policemi ve spodní části.<br/>         V pracovní desce vevařena vyhřívána vana s dvojitým pláštěm opatřena výtokovým ventilem.<br/>         Součástí je mj. kapilární termostat kombinován s vypínačem umístěn v ovládacím panelu.<br/>         Vrchní nerezové deska tl. 40 mm.<br/>         Vana není napojena na vodu a odpad. "<br/>         Rozměry: 1535x710x912 mm</p> |                                                                     |                             |                |

| <b>2 Zdůvodnění změny:</b>                                                                                          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Pojízdné provedení požadavek provozovatele, výška dle zaměření parapetu, ostatní rozměry uzpůsobené danému výrobku. |  |
| Ilustrační obrázek<br>(provedení vany na 3x GN 1/1)                                                                 |  |
|                                  |  |

|                                                                                               |                                                          |        |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| 3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:                                                 | ANO<br>(uvést jaký dokument)                             | X      | NE                  |
| <zde uvést jaký dokument>                                                                     |                                                          |        |                     |
| 4 Dopad do smluvních termínů:                                                                 | ANO<br>(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu) | X      | NE                  |
| <zde uvést dopad>                                                                             |                                                          |        |                     |
| 5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek |                                                          |        | odst. 5             |
| 5 Náklady:                                                                                    | Cena méněprací (odpočet):                                | -      | 0,00 Kč bez DPH     |
|                                                                                               | Cena víceprací (přípočet):                               | +      | 4 000,00 Kč bez DPH |
|                                                                                               | Výsledná ceny změny:                                     |        | 4 000,00 Kč bez DPH |
| <b>6 Schválil:</b>                                                                            |                                                          |        |                     |
| za zhotovitele:                                                                               | za TDS:                                                  | za AD: | za uživatele:       |
| za objednatele:                                                                               |                                                          |        |                     |

| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                               |                                                                     |                                                                         |                      | <b>4</b>        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| <b>věc: Jednopatrový samoobslužný hygienický zákryt s osvětlením nad teplou výdejní vanou G3 – podlaží 2.NP</b>                                                                                   |                                                                     |                                                                         |                      |                 |
| <b>Stavba:</b>                                                                                                                                                                                    | „Novostavba DZR v lokalitě Vrchlabí – dodávka gastrotechnologie II“ |                                                                         |                      |                 |
| <b>Objekt:</b>                                                                                                                                                                                    |                                                                     |                                                                         |                      |                 |
| <b>Předkládá:</b>                                                                                                                                                                                 | Zich a spol., s.r.o.                                                | <b>Datum:</b>                                                           | 19.11.2025           |                 |
| <b>Odesláno / předáno:</b>                                                                                                                                                                        |                                                                     | <b>Přílohy / počet listů</b>                                            |                      |                 |
| poštou                                                                                                                                                                                            |                                                                     | 1) Položkový rozpočet změny                                             |                      | listů           |
| e-mailem                                                                                                                                                                                          | <b>X</b>                                                            | 2) Projektové podklady                                                  |                      | listů, výkresů  |
| osobně                                                                                                                                                                                            |                                                                     | 3) Fotodokumentace                                                      |                      | listů           |
| <b>1 Technický popis změny:</b>                                                                                                                                                                   |                                                                     |                                                                         |                      |                 |
| <b>1.1 Popis původního řešení:</b><br>"Hygienický zákryt jednopatrový samoobslužný s osvětlením uchycený do pracovní desky stolu vč. zákrytů zeskla a nerezové výdejní rampy s infra osvětlením." |                                                                     |                                                                         |                      |                 |
| <b>1.2 Popis nového řešení:</b><br>Zrušeno                                                                                                                                                        |                                                                     |                                                                         |                      |                 |
| <b>2 Zdůvodnění změny:</b>                                                                                                                                                                        |                                                                     |                                                                         |                      |                 |
| Zrušeno – požadavek provozovatele                                                                                                                                                                 |                                                                     |                                                                         |                      |                 |
| <b>3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:</b>                                                                                                                                              |                                                                     | ANO<br><small>(uvést jaký dokument)</small>                             | <b>X</b>             | NE              |
| <zde uvést jaký dokument>                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                         |                      |                 |
| <b>4 Dopad do smluvních termínů:</b>                                                                                                                                                              |                                                                     | ANO<br><small>(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)</small> | <b>X</b>             | NE              |
| <zde uvést dopad>                                                                                                                                                                                 |                                                                     |                                                                         |                      |                 |
| <b>5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek</b>                                                                                              |                                                                     |                                                                         | odst.                | <b>6</b>        |
| <b>5 Náklady:</b>                                                                                                                                                                                 | Cena méněprací (odpočet):                                           | –                                                                       | 26 500,00 Kč         | bez DPH         |
|                                                                                                                                                                                                   | Cena víceprací (přípočet):                                          | +                                                                       | 0,00 Kč              | bez DPH         |
|                                                                                                                                                                                                   | <b>Výsledná ceny změny:</b>                                         |                                                                         | <b>-26 500,00 Kč</b> | bez DPH         |
| <b>6 Schválil:</b>                                                                                                                                                                                |                                                                     |                                                                         |                      |                 |
| za zhotovitele:                                                                                                                                                                                   | za TDS:                                                             | za AD:                                                                  | za uživatele:        | za objednatele: |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |                                                                         |                      |                 |

| ZMĚNOVÝ LIST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                             |            | 5              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|----------------|
| věc: Teplá výdejní vana G3 – podlaží 3.NP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                     |                             |            |                |
| Stavba:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | „Novostavba DZR v lokalitě Vrchlabí – dodávka gastrotechnologie II“ |                             |            |                |
| Objekt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |                             |            |                |
| Předkládá:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Zich a spol., s.r.o.                                                | Datum:                      | 19.11.2025 |                |
| Odesláno / předáno:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Přílohy / počet listů                                               |                             |            |                |
| poštou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                     | 1) Položkový rozpočet změny |            | listů          |
| e-mailem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | X                                                                   | 2) Projektové podklady      |            | listů, výkresů |
| osobně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                     | 3) Fotodokumentace          |            | listů          |
| <b>1 Technický popis změny:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |                             |            |                |
| <b>1.1 Popis původního řešení:</b><br>" Teplá výdejní vana dělená na 4 GN 1/1 - 200 mm.<br>Konstrukce tuhá samonosná celonerezová s nohami opatřenými seřiditelnými patkami a s policemi ve spodní části.<br>V pracovní desce vevařena vyhřívána vana s dvojitým pláštěm opatřena výtokovým ventilem.<br>Součástí je mj, kapilární termostat kombinován s vypínačem umístěn v ovládacím panelu.<br>Vrchní nerezové deska tl. 40 mm.<br>Vana napojena na vodu a odpad. "                                                              |                                                                     |                             |            |                |
| <b>1.2 Popis nového řešení:</b><br>" Pojízdňá teplá výdejní vana dělená na 4 GN 1/1 - 200 mm.<br>Konstrukce tuhá samonosná celonerezová pojízdná ( 2+2otočná kola s brzdou ), ovládání na delší straně, a s policemi ve spodní části.<br>V pracovní desce vevařena vyhřívána vana s dvojitým pláštěm opatřena výtokovým ventilem.<br>Součástí je mj, kapilární termostat kombinován s vypínačem umístěn v ovládacím panelu.<br>Vrchní nerezové deska tl. 40 mm.<br>Vana není napojena na vodu a odpad. "<br>Rozměry: 1535x710x912 mm |                                                                     |                             |            |                |

| 2 Zdůvodnění změny:                                                                                                                                                            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Pojízdňé provedení požadavek provozovatele, výška dle zaměření parapetu, ostatní rozměry uzpůsobené danému výrobku.<br><br>Ilustrační obrázek<br>(provedení vany na 3x GN 1/1) |  |
|                                                                                             |  |

|                                                                                               |                                                          |   |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---|---------------------|
| 3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:                                                 | ANO<br>(uvést jaký dokument)                             | X | NE                  |
| <zde uvést jaký dokument>                                                                     |                                                          |   |                     |
| 4 Dopad do smluvních termínů:                                                                 | ANO<br>(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu) | X | NE                  |
| <zde uvést dopad>                                                                             |                                                          |   |                     |
| 5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek |                                                          |   | odst. 5             |
| 5 Náklady:                                                                                    | Cena méněprací (odpočet):                                | - | 0,00 Kč bez DPH     |
|                                                                                               | Cena víceprací (přípočet):                               | + | 4 000,00 Kč bez DPH |
|                                                                                               | Výsledná ceny změny:                                     |   | 4 000,00 Kč bez DPH |

| 6 Schválil:     |         |        |               |                 |
|-----------------|---------|--------|---------------|-----------------|
| za zhotovitele: | za TDS: | za AD: | za uživatele: | za objednatele: |

|                                                                                                                                                             |                                                                     |                                                          |                      |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                         |                                                                     |                                                          |                      | <b>6</b>        |
| věc: Jednopatrový samoobslužný hygienický zákryt s osvětlením nad teplou výdejní vanou G3 – podlaží 3.NP                                                    |                                                                     |                                                          |                      |                 |
| Stavba:                                                                                                                                                     | „Novostavba DZR v lokalitě Vrchlabí – dodávka gastrotechnologie II“ |                                                          |                      |                 |
| Objekt:                                                                                                                                                     |                                                                     |                                                          |                      |                 |
| Předkládá:                                                                                                                                                  | Zich a spol., s.r.o.                                                | Datum:                                                   | 19.11.2025           |                 |
| Odesláno / předáno:                                                                                                                                         | Přílohy / počet listů                                               |                                                          |                      |                 |
| poštou                                                                                                                                                      |                                                                     | 1) Položkový rozpočet změny                              |                      | listů           |
| e-mailem                                                                                                                                                    | X                                                                   | 2) Projektové podklady                                   |                      | listů, výkresů  |
| osobně                                                                                                                                                      |                                                                     | 3) Fotodokumentace                                       |                      | listů           |
| <b>1 Technický popis změny:</b>                                                                                                                             |                                                                     |                                                          |                      |                 |
| <b>1.1 Popis původního řešení:</b>                                                                                                                          |                                                                     |                                                          |                      |                 |
| "Hygienický zákryt jednopatrový samoobslužný s osvětlením uchycený do pracovní desky stolu vč. zákrytů zeskla a nerezové výdejní rampy s infra osvětlením." |                                                                     |                                                          |                      |                 |
| <b>1.2 Popis nového řešení:</b>                                                                                                                             |                                                                     |                                                          |                      |                 |
| Zrušeno                                                                                                                                                     |                                                                     |                                                          |                      |                 |
| <b>2 Zdůvodnění změny:</b>                                                                                                                                  |                                                                     |                                                          |                      |                 |
| Zrušeno – požadavek provozovatele                                                                                                                           |                                                                     |                                                          |                      |                 |
| <b>3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:</b>                                                                                                        |                                                                     | ANO<br>(uvést jaký dokument)                             | X                    | NE              |
| <zde uvést jaký dokument>                                                                                                                                   |                                                                     |                                                          |                      |                 |
| <b>4 Dopad do smluvních termínů:</b>                                                                                                                        |                                                                     | ANO<br>(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu) | X                    | NE              |
| <zde uvést dopad>                                                                                                                                           |                                                                     |                                                          |                      |                 |
| <b>5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek</b>                                                        |                                                                     |                                                          |                      | odst. <b>6</b>  |
| 5 Náklady:                                                                                                                                                  | Cena méněprací (odpočet):                                           | -                                                        | 26 500,00 Kč         | bez DPH         |
|                                                                                                                                                             | Cena víceprací (přípočet):                                          | +                                                        | 0,00 Kč              | bez DPH         |
|                                                                                                                                                             | <b>Výsledná ceny změny:</b>                                         |                                                          | <b>-26 500,00 Kč</b> | bez DPH         |
| <b>6 Schválil:</b>                                                                                                                                          |                                                                     |                                                          |                      |                 |
| za zhotovitele:                                                                                                                                             | za TDS:                                                             | za AD:                                                   | za uživatele:        | za objednatele: |

|                                                         |                                                                     |               |            |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                     |                                                                     |               | <b>7</b>   |
| <b>věc: Dvouplášťová myčka nádobí G6 – podlaží 2.NP</b> |                                                                     |               |            |
| <b>Stavba:</b>                                          | „Novostavba DZR v lokalitě Vrchlabí – dodávka gastrotechnologie II“ |               |            |
| <b>Objekt:</b>                                          |                                                                     |               |            |
| <b>Předkládá:</b>                                       | Zich a spol., s.r.o.                                                | <b>Datum:</b> | 19.11.2025 |

|                            |                              |                             |                |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------|
| <b>Odesláno / předáno:</b> | <b>Přílohy / počet listů</b> |                             |                |
| poštou                     |                              | 1) Položkový rozpočet změny | listů          |
| e-mailem                   | <b>X</b>                     | 2) Projektové podklady      | listů, výkresů |
| osobně                     |                              | 3) Fotodokumentace          | listů          |


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1 Technický popis změny:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>1.1 Popis původního řešení:</b></p> <p>" Dvouplášťová myčka nádobí v celonerezovém provedení, elektronicky ovládaná.<br/> Součástí je koš 500×500 mm, košíček na příbory.<br/> Spotřeba vody na 1 mycí cyklus - 2 l.<br/> Součástí také odpadové čerpadlo, "</p> <p><b>1.2 Popis nového řešení:</b></p> <p>" Dvouplášťová myčka nádobí v celonerezovém provedení, elektronicky ovládaná.<br/> Součástí je koš 500×500 mm, košíček na příbory.<br/> Spotřeba vody na 1 mycí cyklus – 2,7 l.<br/> Součástí také odpadové čerpadlo. " Rozměry: 633x755x1540 mm</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2 Zdůvodnění změny:</b>                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>Požadavek provozovatele na větší a výkonnější stroj.</p> <p>Obrázek myčky NT 102P<br/> + technický list myčky</p> <div style="text-align: center;">  </div> |

|                                                                                                      |                                                          |          |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|----------------|
| <b>3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:</b>                                                 | ANO<br>(uvést jaký dokument)                             | <b>X</b> | NE             |
| <zde uvést jaký dokument>                                                                            |                                                          |          |                |
| <b>4 Dopad do smluvních termínů:</b>                                                                 | ANO<br>(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu) | <b>X</b> | NE             |
| <zde uvést dopad>                                                                                    |                                                          |          |                |
| <b>5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek</b> |                                                          |          | <b>odst. 6</b> |

|                   |                             |   |                     |         |
|-------------------|-----------------------------|---|---------------------|---------|
| <b>5 Náklady:</b> | Cena méněprací (odpočet):   | – | 51 500,00 Kč        | bez DPH |
|                   | Cena víceprací (přípočet):  | + | 99 900,00 Kč        | bez DPH |
|                   | <b>Výsledná ceny změny:</b> |   | <b>48 400,00 Kč</b> | bez DPH |

|                    |         |        |               |                 |
|--------------------|---------|--------|---------------|-----------------|
| <b>6 Schválil:</b> |         |        |               |                 |
| za zhotovitele:    | za TDS: | za AD: | za uživatele: | za objednatele: |



| ZMĚNOVÝ LIST                                                                                                                                                             |                                                                     |                                                          |                    |                 | 8 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|---|
| věc: Nástěnná skříňka G7 – podlaží 2.NP                                                                                                                                  |                                                                     |                                                          |                    |                 |   |
| Stavba:                                                                                                                                                                  | „Novostavba DZR v lokalitě Vrchlabí – dodávka gastrotechnologie II“ |                                                          |                    |                 |   |
| Objekt:                                                                                                                                                                  |                                                                     |                                                          |                    |                 |   |
| Předkládá:                                                                                                                                                               | Zich a spol., s.r.o.                                                | Datum:                                                   | 19.11.2025         |                 |   |
| Odesláno / předáno:                                                                                                                                                      | Přílohy / počet listů                                               |                                                          |                    |                 |   |
| poštou                                                                                                                                                                   |                                                                     | 1) Položkový rozpočet změny                              |                    | listů           |   |
| e-mailem                                                                                                                                                                 | X                                                                   | 2) Projektové podklady                                   |                    | listů, výkresů  |   |
| osobně                                                                                                                                                                   |                                                                     | 3) Fotodokumentace                                       |                    | listů           |   |
| <b>1 Technický popis změny:</b>                                                                                                                                          |                                                                     |                                                          |                    |                 |   |
| <b>1.1 Popis původního řešení:</b><br>" Nástěnná skříňka celonerezová s nerezovými policemi a dvířky.<br>Rozměr 2400×350 mm. "                                           |                                                                     |                                                          |                    |                 |   |
| <b>1.2 Popis nového řešení:</b><br>" Nástěnná skříňka celonerezová s nerezovými policemi a dvířky.<br>Rozdělena na 2 Ks<br>Rozměr 500×350 mm. "<br>Rozměr 1050×350 mm. " |                                                                     |                                                          |                    |                 |   |
| <b>2 Zdůvodnění změny:</b>                                                                                                                                               |                                                                     |                                                          |                    |                 |   |
| Z důvodu změny myčky musí být 2 samostatné skříňky.                                                                                                                      |                                                                     |                                                          |                    |                 |   |
| Ilustrační obrázek                                                                                                                                                       |                                                                     |                                                          |                    |                 |   |
|                                                                                       |                                                                     |                                                          |                    |                 |   |
| <b>3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:</b>                                                                                                                     |                                                                     | ANO<br>(uvést jaký dokument)                             | X                  | NE              |   |
| <zde uvést jaký dokument>                                                                                                                                                |                                                                     |                                                          |                    |                 |   |
| <b>4 Dopad do smluvních termínů:</b>                                                                                                                                     |                                                                     | ANO<br>(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu) | X                  | NE              |   |
| <zde uvést dopad>                                                                                                                                                        |                                                                     |                                                          |                    |                 |   |
| <b>5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek</b>                                                                     |                                                                     |                                                          |                    | odst. <b>5</b>  |   |
| 5 Náklady:                                                                                                                                                               | Cena méněprací (odpočet):                                           | -                                                        | 19 800,00 Kč       | bez DPH         |   |
|                                                                                                                                                                          | Cena víceprací (přípočet):                                          | +                                                        | 29 265,00 Kč       | bez DPH         |   |
|                                                                                                                                                                          | <b>Výsledná ceny změny:</b>                                         |                                                          | <b>9 465,00 Kč</b> | bez DPH         |   |
| <b>6 Schválil:</b>                                                                                                                                                       |                                                                     |                                                          |                    |                 |   |
| za zhotovitele:                                                                                                                                                          | za TDS:                                                             | za AD:                                                   | za uživatele:      | za objednatele: |   |
|                                                                                                                                                                          |                                                                     |                                                          |                    |                 |   |

| ZMĚNOVÝ LIST                                                                                                                                                                            |                                                                             |                                                          |            |                | 9               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| věc: Nástěnná skříňka G 9 – podlaží 2.NP                                                                                                                                                |                                                                             |                                                          |            |                |                 |
| Stavba:                                                                                                                                                                                 | nazvané „Novostavba DZR v lokalitě Vrchlabí – dodávka gastrotechnologie II“ |                                                          |            |                |                 |
| Objekt:                                                                                                                                                                                 |                                                                             |                                                          |            |                |                 |
| Předkládá:                                                                                                                                                                              | Zich a spol., s.r.o.                                                        | Datum:                                                   | 19.11.2025 |                |                 |
| Odesláno / předáno:                                                                                                                                                                     | Přílohy / počet listů                                                       |                                                          |            |                |                 |
| poštou                                                                                                                                                                                  |                                                                             | 1) Položkový rozpočet změny                              |            | listů          |                 |
| e-mailem                                                                                                                                                                                | X                                                                           | 2) Projektové podklady                                   |            | listů, výkresů |                 |
| osobně                                                                                                                                                                                  |                                                                             | 3) Fotodokumentace                                       |            | listů          |                 |
| <b>1 Technický popis změny:</b>                                                                                                                                                         |                                                                             |                                                          |            |                |                 |
| <b>1.1 Popis původního řešení:</b><br>" Nástěnná skříňka celonerezová s nerezovými policemi a dvířky.<br>Rozměr 1700×350 mm. "                                                          |                                                                             |                                                          |            |                |                 |
| <b>1.2 Popis nového řešení:</b><br>" Nástěnná skříňka celonerezová s nerezovými policemi a dvířky.<br>Rozměr 1520×350 mm. "                                                             |                                                                             |                                                          |            |                |                 |
| <b>2 Zdůvodnění změny:</b>                                                                                                                                                              |                                                                             |                                                          |            |                |                 |
| Změna z důvodu čistého zaměření.<br><br>Ilustrační obrázek <div style="text-align: center;">  </div> |                                                                             |                                                          |            |                |                 |
| <b>3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:</b>                                                                                                                                    |                                                                             | ANO<br>(uvést jaký dokument)                             | X          | NE             |                 |
| <zde uvést jaký dokument>                                                                                                                                                               |                                                                             |                                                          |            |                |                 |
| <b>4 Dopad do smluvních termínů:</b>                                                                                                                                                    |                                                                             | ANO<br>(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu) | X          | NE             |                 |
| <zde uvést dopad>                                                                                                                                                                       |                                                                             |                                                          |            |                |                 |
| <b>5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek</b>                                                                                    |                                                                             |                                                          |            | odst. <b>6</b> |                 |
| 5 Náklady:                                                                                                                                                                              | Cena méněprací (odpočet):                                                   | –                                                        | 500,00 Kč  | bez DPH        |                 |
|                                                                                                                                                                                         | Cena víceprací (přípočet):                                                  | +                                                        | 0,00 Kč    | bez DPH        |                 |
|                                                                                                                                                                                         | Výsledná ceny změny:                                                        |                                                          | -500,00 Kč | bez DPH        |                 |
| <b>6 Schválil:</b>                                                                                                                                                                      |                                                                             |                                                          |            |                |                 |
| za zhotovitele:                                                                                                                                                                         |                                                                             | za TDS:                                                  | za AD:     | za uživatele:  | za objednatele: |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                             |                                                          |            |                |                 |

| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                  |                                                                     |                                                          |                   | <b>10</b>      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| <b>věc: Nástěnná skříňka G 9 – podlaží 3.NP</b>                                                      |                                                                     |                                                          |                   |                |
| <b>Stavba:</b>                                                                                       | „Novostavba DZR v lokalitě Vrchlabí – dodávka gastrotechnologie II“ |                                                          |                   |                |
| <b>Objekt:</b>                                                                                       |                                                                     |                                                          |                   |                |
| <b>Předkládá:</b>                                                                                    | Zich a spol., s.r.o.                                                | <b>Datum:</b>                                            | 19.11.2025        |                |
| <b>Odesláno / předáno:</b>                                                                           |                                                                     | <b>Přílohy / počet listů</b>                             |                   |                |
| poštou                                                                                               |                                                                     | 1) Položkový rozpočet změny                              |                   | listů          |
| e-mailem                                                                                             | <b>X</b>                                                            | 2) Projektové podklady                                   |                   | listů, výkresů |
| osobně                                                                                               |                                                                     | 3) Fotodokumentace                                       |                   | listů          |
| <b>1 Technický popis změny:</b>                                                                      |                                                                     |                                                          |                   |                |
| <b>1.1 Popis původního řešení:</b>                                                                   |                                                                     |                                                          |                   |                |
| " Nástěnná skříňka celonerezová s nerezovými policemi a dvířky.<br>Rozměr 1700×350 mm. "             |                                                                     |                                                          |                   |                |
| <br><b>1.2 Popis nového řešení:</b>                                                                  |                                                                     |                                                          |                   |                |
| " Nástěnná skříňka celonerezová s nerezovými policemi a dvířky.<br>Rozměr 1540×350 mm. "             |                                                                     |                                                          |                   |                |
| <b>2 Zdůvodnění změny:</b>                                                                           |                                                                     |                                                          |                   |                |
| Změna z důvodu čistého zaměření.                                                                     |                                                                     |                                                          |                   |                |
| Ilustrační obrázek                                                                                   |                                                                     |                                                          |                   |                |
|                   |                                                                     |                                                          |                   |                |
| <b>3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:</b>                                                 |                                                                     | ANO<br>(uvést jaký dokument)                             | <b>X</b>          | NE             |
| <zde uvést jaký dokument>                                                                            |                                                                     |                                                          |                   |                |
| <b>4 Dopad do smluvních termínů:</b>                                                                 |                                                                     | ANO<br>(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu) | <b>X</b>          | NE             |
| <zde uvést dopad>                                                                                    |                                                                     |                                                          |                   |                |
| <b>5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek</b> |                                                                     |                                                          |                   | <b>odst. 6</b> |
| <b>5 Náklady:</b>                                                                                    | Cena méněprací (odpočet):                                           | –                                                        | 500,00 Kč         | bez DPH        |
|                                                                                                      | Cena víceprací (přípočet):                                          | +                                                        | 0,00 Kč           | bez DPH        |
|                                                                                                      | <b>Výsledná ceny změny:</b>                                         |                                                          | <b>-500,00 Kč</b> | bez DPH        |
| <b>6 Schválil:</b>                                                                                   |                                                                     |                                                          |                   |                |
| za zhotovitele:                                                                                      |                                                                     | za TDS:                                                  | za AD:            | za uživatele:  |
|                                                                                                      |                                                                     |                                                          |                   |                |

| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                                   |          |                                                                         |  | 11                       |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|------------------------|
| <b>věc: Výdejní linka G 11 – podlaží 2.NP</b>                                                                                                                                                                         |          |                                                                         |  |                          |                        |
| <b>Stavba:</b>                                                                                                                                                                                                        |          | „Novostavba DZR v lokalitě Vrchlabí – dodávka gastrotechnologie II“     |  |                          |                        |
| <b>Objekt:</b>                                                                                                                                                                                                        |          |                                                                         |  |                          |                        |
| <b>Předkládá:</b>                                                                                                                                                                                                     |          | Zich a spol., s.r.o.                                                    |  | <b>Datum:</b> 19.11.2025 |                        |
| <b>Odesláno / předáno:</b>                                                                                                                                                                                            |          | <b>Přílohy / počet listů</b>                                            |  |                          |                        |
| poštou                                                                                                                                                                                                                |          | 1) Položkový rozpočet změny                                             |  |                          | listů                  |
| e-mailem                                                                                                                                                                                                              | <b>X</b> | 2) Projektové podklady                                                  |  |                          | listů, výkresů         |
| osobně                                                                                                                                                                                                                |          | 3) Fotodokumentace                                                      |  |                          | listů                  |
| <b>1 Technický popis změny:</b>                                                                                                                                                                                       |          |                                                                         |  |                          |                        |
| <b>1.1 Popis původního řešení:</b><br>" Výdejní linka - dráha na tácy z celonerezové tuhé konstrukce tvořené z jáklů pevně spojených s konzolami.<br>Připevnění na čelní stěnu výdejní linky<br>Rozměr 4500×300 mm. " |          |                                                                         |  |                          |                        |
| <b>1.2 Popis nového řešení:</b><br>" Výdejní linka - dráha na tácy z celonerezové tuhé konstrukce tvořené z jáklů pevně spojených s konzolami.<br>Připevnění na čelní stěnu výdejní linky<br>Rozměr 3500×350 mm. "    |          |                                                                         |  |                          |                        |
| <b>2 Zdůvodnění změny:</b>                                                                                                                                                                                            |          |                                                                         |  |                          |                        |
| Změna rozměrů z důvodu čistého zaměření<br><br>Ilustrační obrázek<br><br><div style="text-align: center;">  </div>                 |          |                                                                         |  |                          |                        |
| <b>3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:</b>                                                                                                                                                                  |          | ANO<br><small>(uvést jaký dokument)</small>                             |  | <b>X</b>                 | NE                     |
| <small>&lt;zde uvést jaký dokument&gt;</small>                                                                                                                                                                        |          |                                                                         |  |                          |                        |
| <b>4 Dopad do smluvních termínů:</b>                                                                                                                                                                                  |          | ANO<br><small>(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)</small> |  | <b>X</b>                 | NE                     |
| <small>&lt;zde uvést dopad&gt;</small>                                                                                                                                                                                |          |                                                                         |  |                          |                        |
| <b>5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek</b>                                                                                                                  |          |                                                                         |  |                          | <b>6</b>               |
| <b>5 Náklady:</b>                                                                                                                                                                                                     |          | Cena méněprací (odpočet):                                               |  | –                        | 0,00 Kč bez DPH        |
|                                                                                                                                                                                                                       |          | Cena víceprací (přípočet):                                              |  | +                        | 0,00 Kč bez DPH        |
|                                                                                                                                                                                                                       |          | <b>Výsledná ceny změny:</b>                                             |  |                          | <b>0,00 Kč bez DPH</b> |
| <b>6 Schválil:</b>                                                                                                                                                                                                    |          |                                                                         |  |                          |                        |
| za zhotovitele:                                                                                                                                                                                                       |          | za TDS:                                                                 |  | za AD:                   |                        |
|                                                                                                                                                                                                                       |          |                                                                         |  | za uživatele:            |                        |
|                                                                                                                                                                                                                       |          |                                                                         |  | za objednatele:          |                        |

| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                                   |          |                                                                         |   | 12                       |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------|----------------|
| <b>věc: Výdejní linka G 11 – podlaží 3.NP</b>                                                                                                                                                                         |          |                                                                         |   |                          |                |
| <b>Stavba:</b>                                                                                                                                                                                                        |          | „Novostavba DZR v lokalitě Vrchlabí – dodávka gastrotechnologie II“     |   |                          |                |
| <b>Objekt:</b>                                                                                                                                                                                                        |          |                                                                         |   |                          |                |
| <b>Předkládá:</b>                                                                                                                                                                                                     |          | Zich a spol., s.r.o.                                                    |   | <b>Datum:</b> 19.11.2025 |                |
| <b>Odesláno / předáno:</b>                                                                                                                                                                                            |          | <b>Přílohy / počet listů</b>                                            |   |                          |                |
| poštou                                                                                                                                                                                                                |          | 1) Položkový rozpočet změny                                             |   |                          | listů          |
| e-mailem                                                                                                                                                                                                              | <b>X</b> | 2) Projektové podklady                                                  |   |                          | listů, výkresů |
| osobně                                                                                                                                                                                                                |          | 3) Fotodokumentace                                                      |   |                          | listů          |
| <b>1 Technický popis změny:</b>                                                                                                                                                                                       |          |                                                                         |   |                          |                |
| <b>1.1 Popis původního řešení:</b><br>" Výdejní linka - dráha na tácy z celonerezové tuhé konstrukce tvořené z jáklů pevně spojených s konzolami.<br>Připevnění na čelní stěnu výdejní linky<br>Rozměr 4500×300 mm. " |          |                                                                         |   |                          |                |
| <b>1.2 Popis nového řešení:</b><br>" Výdejní linka - dráha na tácy z celonerezové tuhé konstrukce tvořené z jáklů pevně spojených s konzolami.<br>Připevnění na čelní stěnu výdejní linky<br>Rozměr 3500×350 mm. "    |          |                                                                         |   |                          |                |
| <b>2 Zdůvodnění změny:</b>                                                                                                                                                                                            |          |                                                                         |   |                          |                |
| Změna rozměrů z důvodu čistého zaměření                                                                                                                                                                               |          |                                                                         |   |                          |                |
| Ilustrační obrázek                                                                                                                                                                                                    |          |                                                                         |   |                          |                |
|                                                                                                                                    |          |                                                                         |   |                          |                |
| <b>3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:</b>                                                                                                                                                                  |          | ANO<br><small>(uvést jaký dokument)</small>                             |   | <b>X</b>                 | NE             |
| <zde uvést jaký dokument>                                                                                                                                                                                             |          |                                                                         |   |                          |                |
| <b>4 Dopad do smluvních termínů:</b>                                                                                                                                                                                  |          | ANO<br><small>(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)</small> |   | <b>X</b>                 | NE             |
| <zde uvést dopad>                                                                                                                                                                                                     |          |                                                                         |   |                          |                |
| <b>5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek</b>                                                                                                                  |          |                                                                         |   |                          | <b>6</b>       |
| <b>5 Náklady:</b>                                                                                                                                                                                                     |          | Cena méněprací (odpočet):                                               | – | 0,00 Kč bez DPH          |                |
|                                                                                                                                                                                                                       |          | Cena víceprací (přípočet):                                              | + | 0,00 Kč bez DPH          |                |
|                                                                                                                                                                                                                       |          | <b>Výsledná ceny změny:</b>                                             |   | <b>0,00 Kč bez DPH</b>   |                |
| <b>6 Schválil:</b>                                                                                                                                                                                                    |          |                                                                         |   |                          |                |
| za zhotovitele:                                                                                                                                                                                                       |          | za TDS:                                                                 |   | za AD:                   |                |
|                                                                                                                                                                                                                       |          |                                                                         |   | za uživatele:            |                |
|                                                                                                                                                                                                                       |          |                                                                         |   | za objednatele:          |                |

| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | <b>13</b>                                                                    |  |                           |   |                      |                            |   |                      |                             |  |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|---|----------------------|----------------------------|---|----------------------|-----------------------------|--|------------------------|
| <b>věc:Lednice G 12 – podlaží 2.NP</b>                                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                              |  |                           |   |                      |                            |   |                      |                             |  |                        |
| <b>Stavba:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | „Novostavba DZR v lokalitě Vrchlabí – dodávka gastrotechnologie II“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                              |  |                           |   |                      |                            |   |                      |                             |  |                        |
| <b>Objekt:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                              |  |                           |   |                      |                            |   |                      |                             |  |                        |
| <b>Předkládá:</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |   | Zich a spol., s.r.o.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | <b>Datum:</b> 19.11.2025                                                     |  |                           |   |                      |                            |   |                      |                             |  |                        |
| <b>Odesláno / předáno:</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |   | <b>Přílohy / počet listů</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                              |  |                           |   |                      |                            |   |                      |                             |  |                        |
| poštou                                                                                                                                                                                                                                                                         |   | 1) Položkový rozpočet změny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | listů                                                                        |  |                           |   |                      |                            |   |                      |                             |  |                        |
| e-mailem <b>X</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |   | 2) Projektové podklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | listů, výkresů                                                               |  |                           |   |                      |                            |   |                      |                             |  |                        |
| osobně                                                                                                                                                                                                                                                                         |   | 3) Fotodokumentace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | listů                                                                        |  |                           |   |                      |                            |   |                      |                             |  |                        |
| <b>1 Technický popis změny:</b>                                                                                                                                                                                                                                                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                              |  |                           |   |                      |                            |   |                      |                             |  |                        |
| <b>1.1 Popis původního řešení:</b><br>" Lednice - bílá profi chladicí skříň s prosklenými dveřmi (1×) o objemu min. 333 l se 6 roštovými policemi.<br>Vybavení: ventilované chlazení, digitální termostat, automatické odtávání, led osvětlení.<br>Rozměr: 600×600×2000 mm. "  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                              |  |                           |   |                      |                            |   |                      |                             |  |                        |
| <b>1.2 Popis nového řešení:</b><br>" Lednice - bílá profi chladicí skříň s prosklenými dveřmi (1×) o objemu min. 333 l se 6 roštovými policemi.<br>Vybavení: ventilované chlazení, digitální termostat, automatické odtávání, vnitřní osvětlení.<br>Rozměr: 595×650×1850 mm. " |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                              |  |                           |   |                      |                            |   |                      |                             |  |                        |
| <b>2 Zdůvodnění změny:</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                              |  |                           |   |                      |                            |   |                      |                             |  |                        |
| Z důvodu ukončení výroby zadávaného modelu nahrazujeme vhodnou alternativou.                                                                                                                                                                                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                              |  |                           |   |                      |                            |   |                      |                             |  |                        |
| Obrázek<br>+ technický list DRR 400G <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  </div>                                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                              |  |                           |   |                      |                            |   |                      |                             |  |                        |
| <b>3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:</b>                                                                                                                                                                                                                           |   | ANO<br>(uvést jaký dokument)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | <b>X</b> NE                                                                  |  |                           |   |                      |                            |   |                      |                             |  |                        |
| <zde uvést jaký dokument>                                                                                                                                                                                                                                                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                              |  |                           |   |                      |                            |   |                      |                             |  |                        |
| <b>4 Dopad do smluvních termínů:</b>                                                                                                                                                                                                                                           |   | ANO<br>(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | <b>X</b> NE                                                                  |  |                           |   |                      |                            |   |                      |                             |  |                        |
| <zde uvést dopad>                                                                                                                                                                                                                                                              |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                              |  |                           |   |                      |                            |   |                      |                             |  |                        |
| <b>5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek</b>                                                                                                                                                                           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | odst. <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span> |  |                           |   |                      |                            |   |                      |                             |  |                        |
| <b>5 Náklady:</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |   | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%; border-bottom: 1px solid black;">Cena méněprací (odpočet):</td> <td style="width: 10%; text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">–</td> <td style="width: 50%; border-bottom: 1px solid black;">20 550,00 Kč bez DPH</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Cena víceprací (přípočet):</td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">+</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">20 550,00 Kč bez DPH</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"><b>Výsledná ceny změny:</b></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"><b>0,00 Kč bez DPH</b></td> </tr> </table> |  |                                                                              |  | Cena méněprací (odpočet): | – | 20 550,00 Kč bez DPH | Cena víceprací (přípočet): | + | 20 550,00 Kč bez DPH | <b>Výsledná ceny změny:</b> |  | <b>0,00 Kč bez DPH</b> |
| Cena méněprací (odpočet):                                                                                                                                                                                                                                                      | – | 20 550,00 Kč bez DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                              |  |                           |   |                      |                            |   |                      |                             |  |                        |
| Cena víceprací (přípočet):                                                                                                                                                                                                                                                     | + | 20 550,00 Kč bez DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                              |  |                           |   |                      |                            |   |                      |                             |  |                        |
| <b>Výsledná ceny změny:</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |   | <b>0,00 Kč bez DPH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                              |  |                           |   |                      |                            |   |                      |                             |  |                        |
| <b>6 Schválil:</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                              |  |                           |   |                      |                            |   |                      |                             |  |                        |
| za zhotovitele:                                                                                                                                                                                                                                                                |   | za TDS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | za AD:                                                                       |  |                           |   |                      |                            |   |                      |                             |  |                        |
| za uživatele:                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | za objednatele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                              |  |                           |   |                      |                            |   |                      |                             |  |                        |

| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                                                                         |   | <b>14</b>                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------|----------------|
| <b>věc: Lednice G 12 – podlaží 3.NP</b>                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                                         |   |                          |                |
| <b>Stavba:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | „Novostavba DZR v lokalitě Vrchlabí – dodávka gastrotechnologie II“     |   |                          |                |
| <b>Objekt:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                                                                         |   |                          |                |
| <b>Předkládá:</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |          | Zich a spol., s.r.o.                                                    |   | <b>Datum:</b> 19.11.2025 |                |
| <b>Odesláno / předáno:</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |          | <b>Přílohy / počet listů</b>                                            |   |                          |                |
| poštou                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | 1) Položkový rozpočet změny                                             |   |                          | listů          |
| e-mailem                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>X</b> | 2) Projektové podklady                                                  |   |                          | listů, výkresů |
| osobně                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | 3) Fotodokumentace                                                      |   |                          | listů          |
| <b>1 Technický popis změny:</b>                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                                                         |   |                          |                |
| <b>1.1 Popis původního řešení:</b><br>" Lednice - bílá profi chladicí skříň s prosklenými dveřmi (1×) o objemu min. 333 l se 6 roštovými policemi.<br>Vybavení: ventilované chlazení, digitální termostat, automatické odtávání, led osvětlení.<br>Rozměr: 600×600×2000 mm. "  |          |                                                                         |   |                          |                |
| <b>1.2 Popis nového řešení:</b><br>" Lednice - bílá profi chladicí skříň s prosklenými dveřmi (1×) o objemu min. 333 l se 6 roštovými policemi.<br>Vybavení: ventilované chlazení, digitální termostat, automatické odtávání, vnitřní osvětlení.<br>Rozměr: 595×650×1850 mm. " |          |                                                                         |   |                          |                |
| <b>2 Zdůvodnění změny:</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                                                         |   |                          |                |
| Z důvodu ukončení výroby zadávaného modelu nahrazujeme vhodnou alternativou.                                                                                                                                                                                                   |          |                                                                         |   |                          |                |
| Obrázek<br>+ technický list DRR 400G <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  </div>                                                                                            |          |                                                                         |   |                          |                |
| <b>3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:</b>                                                                                                                                                                                                                           |          | ANO<br><small>(uvést jaký dokument)</small>                             |   | <b>X</b>                 | NE             |
| <zde uvést jaký dokument>                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                         |   |                          |                |
| <b>4 Dopad do smluvních termínů:</b>                                                                                                                                                                                                                                           |          | ANO<br><small>(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)</small> |   | <b>X</b>                 | NE             |
| <zde uvést dopad>                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                                                         |   |                          |                |
| <b>5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek</b>                                                                                                                                                                           |          |                                                                         |   | odst.                    | <b>7</b>       |
| <b>5 Náklady:</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |          | Cena méněprací (odpočet):                                               | – | 20 550,00 Kč bez DPH     |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | Cena víceprací (přípočet):                                              | + | 20 550,00 Kč bez DPH     |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | <b>Výsledná ceny změny:</b>                                             |   | <b>0,00 Kč bez DPH</b>   |                |
| <b>6 Schválil:</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                                                         |   |                          |                |
| za zhotovitele:                                                                                                                                                                                                                                                                |          | za TDS:                                                                 |   | za AD:                   |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                                                         |   | za uživatele:            |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                                                         |   | za objednatele:          |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                                                         |   |                          |                |



|                                                     |                                                                     |        |            |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                 |                                                                     |        | <b>16</b>  |
| <b>věc: Zásobník na příbory G 13 – podlaží 3.NP</b> |                                                                     |        |            |
| Stavba:                                             | „Novostavba DZR v lokalitě Vrchlabí – dodávka gastrotechnologie II“ |        |            |
| Objekt:                                             |                                                                     |        |            |
| Předkládá:                                          | Zich a spol., s.r.o.                                                | Datum: | 19.11.2025 |

|                     |                       |                             |                |
|---------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------|
| Odesláno / předáno: | Přílohy / počet listů |                             |                |
| poštou              |                       | 1) Položkový rozpočet změny | listů          |
| e-mailem            | <b>X</b>              | 2) Projektové podklady      | listů, výkresů |
| osobně              |                       | 3) Fotodokumentace          | listů          |

|                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1 Technický popis změny:</b>                                                                        |
| <b>1.1 Popis původního řešení:</b><br>" Zásobník na příbory s přihrádkami v celonerezovém provedení. " |
| <b>1.2 Popis nového řešení:</b><br>" Pojízdný vozík na příbory a plata v celonerezovém provedení. "    |

|                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2 Zdůvodnění změny:</b>                                                          |
| Změna z důvodu požadavku provozovatele.<br><br>Obrázek<br>+ technický list WPT4     |
|  |

|                                                                                                      |                                                          |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:</b>                                                 | ANO<br>(uvést jaký dokument)                             | <b>X</b> | NE       |
| <zde uvést jaký dokument>                                                                            |                                                          |          |          |
| <b>4 Dopad do smluvních termínů:</b>                                                                 | ANO<br>(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu) | <b>X</b> | NE       |
| <zde uvést dopad>                                                                                    |                                                          |          |          |
| <b>5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek</b> | odst.                                                    |          | <b>6</b> |

|                   |                             |   |                    |         |
|-------------------|-----------------------------|---|--------------------|---------|
| <b>5 Náklady:</b> | Cena méněprací (odpočet):   | – | 6 500,00 Kč        | bez DPH |
|                   | Cena víceprací (přípočet):  | + | 15 850,00 Kč       | bez DPH |
|                   | <b>Výsledná ceny změny:</b> |   | <b>9 350,00 Kč</b> | bez DPH |

|                    |         |        |               |                 |
|--------------------|---------|--------|---------------|-----------------|
| <b>6 Schválil:</b> |         |        |               |                 |
| za zhotovitele:    | za TDS: | za AD: | za uživatele: | za objednatele: |

| ZMĚNOVÝ LIST                                                                                                         |                            |                                                                     |                      | 17            |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-----------------|
| věc: nerezová police G 15 – podlaží 2.NP                                                                             |                            |                                                                     |                      |               |                 |
| Stavba:                                                                                                              |                            | „Novostavba DZR v lokalitě Vrchlabí – dodávka gastrotechnologie II“ |                      |               |                 |
| Objekt:                                                                                                              |                            |                                                                     |                      |               |                 |
| Předkládá:                                                                                                           |                            | Zich a spol., s.r.o.                                                |                      | Datum:        | 19.11.2025      |
| Odesláno / předáno:                                                                                                  |                            | Přílohy / počet listů                                               |                      |               |                 |
| poštou                                                                                                               |                            | 1) Položkový rozpočet změny                                         |                      |               | listů           |
| e-mailem                                                                                                             | X                          | 2) Projektové podklady                                              |                      |               | listů, výkresů  |
| osobně                                                                                                               |                            | 3) Fotodokumentace                                                  |                      |               | listů           |
| 1 Technický popis změny:                                                                                             |                            |                                                                     |                      |               |                 |
| <b>1.1 Popis původního řešení:</b><br>" Nerezová police nástěnná kotvená do zárubně dveří.<br>Rozměr: 1200×200 mm. " |                            |                                                                     |                      |               |                 |
| <b>1.2 Popis nového řešení:</b><br>Zrušeno                                                                           |                            |                                                                     |                      |               |                 |
| 2 Zdůvodnění změny:                                                                                                  |                            |                                                                     |                      |               |                 |
| Nelze umístit z důvodu průchodu.                                                                                     |                            |                                                                     |                      |               |                 |
| 3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:                                                                        |                            | ANO<br>(uvést jaký dokument)                                        | X                    | NE            |                 |
| <zde uvést jaký dokument>                                                                                            |                            |                                                                     |                      |               |                 |
| 4 Dopad do smluvních termínů:                                                                                        |                            | ANO<br>(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)            | X                    | NE            |                 |
| <zde uvést dopad>                                                                                                    |                            |                                                                     |                      |               |                 |
| 5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek                        |                            |                                                                     |                      | odst.         | 6               |
| 5 Náklady:                                                                                                           | Cena méněprací (odpočet):  | –                                                                   | 3 400,00 Kč bez DPH  |               |                 |
|                                                                                                                      | Cena víceprací (přípočet): | +                                                                   | 0,00 Kč bez DPH      |               |                 |
|                                                                                                                      | Výsledná ceny změny:       |                                                                     | -3 400,00 Kč bez DPH |               |                 |
| 6 Schválil:                                                                                                          |                            |                                                                     |                      |               |                 |
| za zhotovitele:                                                                                                      |                            | za TDS:                                                             | za AD:               | za uživatele: | za objednatele: |

|                                                                                                                      |                             |                                                                     |                             |               |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                  |                             |                                                                     |                             | <b>18</b>     |                 |
| věc: nerezová police G 15 – podlaží 3.NP                                                                             |                             |                                                                     |                             |               |                 |
| Stavba:                                                                                                              |                             | „Novostavba DZR v lokalitě Vrchlabí – dodávka gastrotechnologie II“ |                             |               |                 |
| Objekt:                                                                                                              |                             |                                                                     |                             |               |                 |
| Předkládá:                                                                                                           |                             | Zich a spol., s.r.o.                                                |                             | Datum:        | 19.11.2025      |
| Odesláno / předáno:                                                                                                  |                             | Přílohy / počet listů                                               |                             |               |                 |
| poštou                                                                                                               |                             | 1) Položkový rozpočet změny                                         |                             |               | listů           |
| e-mailem                                                                                                             | <b>X</b>                    | 2) Projektové podklady                                              |                             |               | listů, výkresů  |
| osobně                                                                                                               |                             | 3) Fotodokumentace                                                  |                             |               | listů           |
| <b>1 Technický popis změny:</b>                                                                                      |                             |                                                                     |                             |               |                 |
| <b>1.1 Popis původního řešení:</b><br>" Nerezová police nástěnná kotvená do zárubně dveří.<br>Rozměr: 1200×200 mm. " |                             |                                                                     |                             |               |                 |
| <b>1.2 Popis nového řešení:</b><br>Zrušeno                                                                           |                             |                                                                     |                             |               |                 |
| <b>2 Zdůvodnění změny:</b>                                                                                           |                             |                                                                     |                             |               |                 |
| Nelze umístit z důvodu průchodu.                                                                                     |                             |                                                                     |                             |               |                 |
| <b>3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:</b>                                                                 |                             | ANO<br>(uvést jaký dokument)                                        |                             | <b>X</b>      | NE              |
| <zde uvést jaký dokument>                                                                                            |                             |                                                                     |                             |               |                 |
| <b>4 Dopad do smluvních termínů:</b>                                                                                 |                             | ANO<br>(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)            |                             | <b>X</b>      | NE              |
| <zde uvést dopad>                                                                                                    |                             |                                                                     |                             |               |                 |
| <b>5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek</b>                 |                             |                                                                     |                             |               | <b>odst. 6</b>  |
| <b>5 Náklady:</b>                                                                                                    | Cena méněprací (odpočet):   | –                                                                   | 3 400,00 Kč bez DPH         |               |                 |
|                                                                                                                      | Cena víceprací (přípočet):  | +                                                                   | 0,00 Kč bez DPH             |               |                 |
|                                                                                                                      | <b>Výsledná ceny změny:</b> |                                                                     | <b>-3 400,00 Kč bez DPH</b> |               |                 |
| <b>6 Schválil:</b>                                                                                                   |                             |                                                                     |                             |               |                 |
| za zhotovitele:                                                                                                      |                             | za TDS:                                                             | za AD:                      | za uživatele: | za objednatele: |
|                                                                                                                      |                             |                                                                     |                             |               |                 |

| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |                                                          |            | <b>19</b>           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|---------------------|----------|
| <b>věc: Sprcha tlaková na nádobí – podlaží 2.NP a 3.NP</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |                                                          |            |                     |          |
| <b>Stavba:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | „Novostavba DZR v lokalitě Vrchlabí – dodávka gastrotechnologie II“ |                                                          |            |                     |          |
| <b>Objekt:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |                                                          |            |                     |          |
| <b>Předkládá:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Zich a spol., s.r.o.                                                | <b>Datum:</b>                                            | 19.11.2025 |                     |          |
| <b>Odesláno / předáno:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     | <b>Přílohy / počet listů</b>                             |            |                     |          |
| poštou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                     | 1) Položkový rozpočet změny                              |            | listů               |          |
| e-mailem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>X</b>                                                            | 2) Projektové podklady                                   |            | listů, výkresů      |          |
| osobně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                     | 3) Fotodokumentace                                       |            | listů               |          |
| <b>1 Technický popis změny:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                          |            |                     |          |
| <b>1.1 Popis původního řešení:</b><br>Ve výpisu ostatních výrobků – gastro, pozice G5 a G8 – NEOBSAZENO<br>V původním zadání položky neřešeny ani v dodávce gastro ani v dodávce stavby.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     |                                                          |            |                     |          |
| <b>1.2 Popis nového řešení:</b><br>Model se směšovací nástěnnou baterií ovládanou kohouty pro studenou, teplou vodu a napouštěcím ramínkem ze sprchy.<br>- tlakovou sprchou STAR<br>- tlakovou hadicí a vyvažovací pružinou<br>- úchytem na zeď a háčkem na sprchu<br>- max. průtok (3 bar): 17 l/min.<br>- max. tlak 5 bar                                                                                                                                                             |                                                                     |                                                          |            |                     |          |
| <b>2 Zdůvodnění změny:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |                                                          |            |                     |          |
| Dodavatel gastrotechnologie dodá:<br>pro 2.NP – 1 kus - sprcha tlaková na nádobí model Star 166 pro vstupní stůl G05 s jedním dřízem<br>pro 2.NP – 1 kus - sprcha tlaková na nádobí model Star 166 pro mycí stůl G08 s jedním dřízem<br>pro 3.NP – 1 kus - sprcha tlaková na nádobí model Star 166 pro nerezový stůl G05 se dvěma dřezy<br>pro 3.NP – 1 kus - sprcha tlaková na nádobí model Star 166 pro nerezový stůl G08 s jedním dřízem<br><br>Obrázek<br>+ technický list Star 166 |                                                                     |                                                          |            |                     |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |                                                          |            |                     |          |
| <b>3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     | ANO<br>(uvést jaký dokument)                             | <b>X</b>   | NE                  |          |
| <zde uvést jaký dokument>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                     |                                                          |            |                     |          |
| <b>4 Dopad do smluvních termínů:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     | ANO<br>(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu) | <b>X</b>   | NE                  |          |
| <zde uvést dopad>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                     |                                                          |            |                     |          |
| <b>5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |                                                          |            | odst.               | <b>4</b> |
| <b>5 Náklady:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                     | Cena méněprací (odpočet):                                | -          | 0,00 Kč             | bez DPH  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     | Cena víceprací (přípočet):                               | +          | 22 400,00 Kč        | bez DPH  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     | <b>Výsledná ceny změny:</b>                              |            | <b>22 400,00 Kč</b> | bez DPH  |
| <b>6 Schválil:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |                                                          |            |                     |          |
| za zhotovitele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     | za TDS:                                                  |            | za AD:              |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                          |            | za uživatele:       |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                          |            | za objednatele:     |          |

| ZMĚNOVÝ LIST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                                                                     |                     | 20             |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-----------------|
| věc: Nerezové umyvadlo – podlaží 2.NP                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                     |                     |                |                 |
| Stavba:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            | „Novostavba DZR v lokalitě Vrchlabí – dodávka gastrotechnologie II“ |                     |                |                 |
| Objekt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                                                                     |                     |                |                 |
| Předkládá:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            | Zich a spol., s.r.o.                                                | Datum:              |                | 19.11.2025      |
| Odesláno / předáno:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            | Přílohy / počet listů                                               |                     |                |                 |
| poštou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            | 1) Položkový rozpočet změny                                         |                     | listů          |                 |
| e-mailem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | X                          | 2) Projektové podklady                                              |                     | listů, výkresů |                 |
| osobně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            | 3) Fotodokumentace                                                  |                     | listů          |                 |
| 1 Technický popis změny:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                                                                     |                     |                |                 |
| 1.1 Popis původního řešení:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                                                     |                     |                |                 |
| Tato položka byla původně řešena u stolu G5 – stůl s dvěma dřezy avšak z důvodu změny dispozice za vstupní stůl s jedním dřezem byl tento jeden dřez zrušen a nahrazen tímto nerezovým umyvadlem.                                                                                                                                              |                            |                                                                     |                     |                |                 |
| 1.2 Popis nového řešení:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                                                                     |                     |                |                 |
| Doplnění: nerezové umyvadlo 04<br>Celonerezové nástěnné umyvadlo s kolenovým ovládáním, sifonem a baterií. Nastavení teploty vody pomocí směšovacího ventilu (včetně zpětných klapek pod umyvadlem) s 1/2" šroubením pro teplou a studenou vodu.<br>Voda je spuštěna stlačením ventilu, který má nastaveno automatické zpoždění vypínání vody. |                            |                                                                     |                     |                |                 |
| 2 Zdůvodnění změny:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                                                                     |                     |                |                 |
| Původně druhý zrušený dřez související se změnou dispozice nahrazen tímto nerezovým umyvadlem.                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                                                     |                     |                |                 |
| Obrázek<br>+ technický list Umyvadlo 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                                                                     |                     |                |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |                                                                     |                     |                |                 |
| 3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            | ANO<br>(uvést jaký dokument)                                        | X                   | NE             |                 |
| <zde uvést jaký dokument>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                                                                     |                     |                |                 |
| 4 Dopad do smluvních termínů:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            | ANO<br>(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)            | X                   | NE             |                 |
| <zde uvést dopad>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                                                     |                     |                |                 |
| 5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                                                                     |                     | odst.          | 4               |
| 5 Náklady:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cena méněprací (odpočet):  | -                                                                   | 0,00 Kč bez DPH     |                |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cena víceprací (přípočet): | +                                                                   | 5 900,00 Kč bez DPH |                |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Výsledná ceny změny:       |                                                                     | 5 900,00 Kč bez DPH |                |                 |
| 6 Schválil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                                                     |                     |                |                 |
| za zhotovitele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            | za TDS:                                                             | za AD:              | za uživatele:  | za objednatele: |

| ZMĚNOVÝ LIST                                                                                                                                                                                                              |                             |                                                                     |                    | 21             |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------|
| věc: Stojánková baterie – podlaží 3.NP                                                                                                                                                                                    |                             |                                                                     |                    |                |                 |
| Stavba:                                                                                                                                                                                                                   |                             | „Novostavba DZR v lokalitě Vrchlabí – dodávka gastrotechnologie II“ |                    |                |                 |
| Objekt:                                                                                                                                                                                                                   |                             |                                                                     |                    |                |                 |
| Předkládá:                                                                                                                                                                                                                |                             | Zich a spol., s.r.o.                                                | Datum:             |                | 19.11.2025      |
| Odesláno / předáno:                                                                                                                                                                                                       |                             | Přílohy / počet listů                                               |                    |                |                 |
| poštou                                                                                                                                                                                                                    |                             | 1) Položkový rozpočet změny                                         |                    | listů          |                 |
| e-mailem                                                                                                                                                                                                                  | X                           | 2) Projektové podklady                                              |                    | listů, výkresů |                 |
| osobně                                                                                                                                                                                                                    |                             | 3) Fotodokumentace                                                  |                    | listů          |                 |
| <b>1 Technický popis změny:</b>                                                                                                                                                                                           |                             |                                                                     |                    |                |                 |
| <b>1.1 Popis původního řešení:</b><br>ve výpisu ostatních výrobků – gastro, baterie u pozice G5 chyběla                                                                                                                   |                             |                                                                     |                    |                |                 |
| <b>1.2 Popis nového řešení:</b><br>Stojánková dřezová vodovodní baterie – pákové provedení od výrobce Steno otočné ramínko a keramická kartuš chrom                                                                       |                             |                                                                     |                    |                |                 |
| <b>2 Zdůvodnění změny:</b>                                                                                                                                                                                                |                             |                                                                     |                    |                |                 |
| Doplnění chybějící baterie<br><u>Dodavatel gastrotechnologie dodá:</u><br>pro 3.NP – 1 kus – stojánková baterie Picolo č.2247 pro nerezový stůl G05 se dvěma dřezy<br><br>Obrázek<br>+ technický list baterie Picolo 2247 |                             |                                                                     |                    |                |                 |
|                                                                                                                                        |                             |                                                                     |                    |                |                 |
| <b>3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:</b>                                                                                                                                                                      |                             | ANO<br>(uvést jaký dokument)                                        | X                  | NE             |                 |
| <zde uvést jaký dokument>                                                                                                                                                                                                 |                             |                                                                     |                    |                |                 |
| <b>4 Dopad do smluvních termínů:</b>                                                                                                                                                                                      |                             | ANO<br>(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)            | X                  | NE             |                 |
| <zde uvést dopad>                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                     |                    |                |                 |
| <b>5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek</b>                                                                                                                      |                             |                                                                     |                    | odst.          | <b>4</b>        |
| 5 Náklady:                                                                                                                                                                                                                | Cena méněprací (odpočet):   | –                                                                   | 0,00 Kč            | bez DPH        |                 |
|                                                                                                                                                                                                                           | Cena víceprací (přípočet):  | +                                                                   | 1 850,00 Kč        | bez DPH        |                 |
|                                                                                                                                                                                                                           | <b>Výsledná ceny změny:</b> |                                                                     | <b>1 850,00 Kč</b> | bez DPH        |                 |
| <b>6 Schválil:</b>                                                                                                                                                                                                        |                             |                                                                     |                    |                |                 |
| za zhotovitele:                                                                                                                                                                                                           |                             | za TDS:                                                             | za AD:             | za uživatele:  | za objednatele: |
|                                                                                                                                                                                                                           |                             |                                                                     |                    |                |                 |

# ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Novostavba DZR v lokalitě Vrchlabí – dodávka gastrotechnologie II

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

|                                                                |                            |                                                                 |     |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|
| Původní smluvní cena (vstupní)                                 | 542 752,00 Kč bez DPH      |                                                                 |     |
| Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)? | NE                         |                                                                 |     |
| Druh veřejné zakázky                                           | stavební práce             |                                                                 |     |
| Vícepráce (k odst. 4)                                          | + 30 150,00 Kč bez DPH     | Dodatek č. 1                                                    | ANO |
| Méněpráce (k odst. 4)                                          | – 0,00 Kč bez DPH          |                                                                 |     |
|                                                                |                            | Dodatek č. 2                                                    | NE  |
| Součet všech víceprací (k odst. 4)                             | + 30 150,00 Kč bez DPH     | <b>POSOUZENÍ:</b><br><br>Nejedná se o podstatnou změnu závazku. |     |
| Součet všech méněprací (k odst. 4)                             | – 0,00 Kč bez DPH          |                                                                 |     |
| Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)                   | 30 150,00 Kč bez DPH       |                                                                 |     |
| a) $(Změna\ ZzS) < (limit\ nadlimitní\ VZ)$                    | 30 150 Kč < 134 764 000 Kč |                                                                 |     |
| b) $(Změna\ ZzS / Smluvní\ cena) < 15\ %$                      | 5,56 % < 15,00 %           |                                                                 |     |

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

|                                    |                        |              |     |
|------------------------------------|------------------------|--------------|-----|
| Smluvní cena                       | 542 752,00 Kč bez DPH  |              |     |
| Vícepráce (k odst. 5)              | + 45 265,00 Kč bez DPH | Dodatek č. 1 | ANO |
| Méněpráce (k odst. 5)              | – 19 800,00 Kč bez DPH |              |     |
| Součet všech víceprací (k odst. 5) | + 45 265,00 Kč bez DPH |              |     |
| Součet všech méněprací (k odst. 5) | – 19 800,00 Kč bez DPH |              |     |

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

|                                                                  |                         |              |     |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-----|
| Smluvní cena                                                     | 542 752,00 Kč bez DPH   |              |     |
| Vícepráce (k odst. 6)                                            | + 131 600,00 Kč bez DPH | Dodatek č. 1 | ANO |
| Méněpráce (6) související s vícepracemi                          | – 125 300,00 Kč bez DPH |              |     |
| Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi                        | – 0,00 Kč bez DPH       |              |     |
| Součet všech víceprací (k odst. 6)                               | + 131 600,00 Kč bez DPH |              |     |
| Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi   | – 125 300,00 Kč bez DPH |              |     |
| Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi | – 0,00 Kč bez DPH       |              |     |

| § 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6                          |                         |                           |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Smluvní cena                                                     | 542 752,00 Kč bez DPH   |                           |
| (5) Všechny vícepráce (k odst. 5)                                | + 45 265,00 Kč bez DPH  |                           |
| Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi          | - 19 800,00 Kč bez DPH  |                           |
| (6) Všechny vícepráce (k odst. 6)                                | + 131 600,00 Kč bez DPH | POSOUZENÍ:                |
| Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi          | - 125 300,00 Kč bez DPH |                           |
| Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací) | 31 765,00 Kč bez DPH    | Navýšení nepřekročí 30 %. |
| (9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %                             | 5,85 % ≤ 30,00 %        |                           |

| § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7       |                   |              |     |
|------------------------------------|-------------------|--------------|-----|
| Cena původních (nahraz.) položek   | 0,00 Kč bez DPH   | Dodatek č. 1 | ANO |
| Cena nových položek                | 0,00 Kč bez DPH   |              |     |
| POSOUZENÍ:                         | 0 Kč ≥ 0 Kč       |              |     |
| Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)     | - 0,00 Kč bez DPH |              |     |
| Součet všech méněprací (k odst. 7) | - 0,00 Kč bez DPH |              |     |

| SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU                  |                         |
|------------------------------------------------------|-------------------------|
| Číslo aktuálního dodatku                             | 1                       |
| Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) | + 207 015,00 Kč bez DPH |
| Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) | - 145 100,00 Kč bez DPH |
| Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)   | 61 915,00 Kč bez DPH    |

| SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ                  |                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------|
| Původní smluvní cena (vstupní)                  | 542 752,00 Kč bez DPH |
| Cena po navýšení z dodatku č. 1                 | 604 667,00 Kč bez DPH |
| Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH) | 604 667,00 Kč bez DPH |

Výpočet provedl/a:

[Redacted Signature]