

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 04.04.2024 ve znění Dodatku č. 1
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Město Nová Paka

Dukelské náměstí 39, 509 24 Nová Paka
IČO: 002 71 888
DIČ: CZ00271888
zastoupený starostou Pavlem Bouchnerem
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]
(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) COLAS CZ, a.s.

Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
IČO: 261 77 005
DIČ: CZ26177005
Ing. Tomášem Kronesem, předsedou představenstva
Arnaudem Martinem, členem představenstva
Ing. Maximem Kokočevem, členem představenstva
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 65569
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**II/284 Nová Paka – Lomnická ulice**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 2, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve Smlouvě o dílo v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „**II/284 Nová Paka – Lomnická ulice**“, včetně změny č. 2 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **32.682.999,68 Kč vč. DPH** (slovy třicetdvamiliónůšestsetosmdesátdvatisícdevětsetdevadesátdevět Korun českých šedesátosm haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).
- 2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c), se tedy tímto Dodatkem mění takto:

Cena bez DPH

27.010.743,54 korun českých

DPH (21%)

5.672.256,14 korun českých

Cena celkem

32.682.999,68 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO 102.2, SO 103, SO 404, SO 801 SO301StokaD1, SO301StokaD1-I, SO301StokaD1-II ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 102.2, SO 103, SO 404, SO 801 SO301StokaD1, SO301StokaD1-I, SO301StokaD1-II, je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento Dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto Dodatku.

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady Města Nová Paka č. 5/74/25/R07 ze dne 28.09.2025

V Nové Pace dne 30.09.2025



COLAS CZ, a.s.

Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

DIČ: CZ26177005 (68)

Tel.: 420 286 003 511

www.colas.cz



Objednatel
Pavel Boucher
starosta



Zhotovitel Ing. Maxim Kokočev
člen představenstva



Zhotovitel Arnaud Martin
člen představenstva

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

II/284 Nová Paka – Lomnická ulice

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	27 278 774,31 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 731 764,92 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 574 999,97 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 3	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 731 764,92 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 574 999,97 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	1 306 764,89 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) (Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ)	1 306 765 Kč < 135 348 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	4,79 % < 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	27 278 774,31 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	27 278 774,31 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 1 326 291,62 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 1 751 087,34 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 1 326 291,62 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 1 751 087,34 Kč bez DPH		

**Součet všech méněprací (k odst. 6)
nesouvisejících s vícepracemi**

– 0,00 Kč bez DPH

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6		
Smluvní cena	27 278 774,31 Kč bez DPH	
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	- 0,00 Kč bez DPH	
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 1 326 291,62 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
	- 1 751 087,34 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	-424 795,72 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	0,00 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	2
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 2 058 056,54 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 2 326 087,31 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	-268 030,77 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	27 278 774,31 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	27 278 774,31 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	27 010 743,54 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	27 010 743,54 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:



EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

Číslo stavby :	33113
Registrační číslo projektu :	
Smlouva o dílo uzavřená dne :	04.04.2024

2

Název stavby :

II/284 Nová Paka – Lomnická ulice

Název objektu :

SO 102.2 - Chodníky pro pěší, SO 103 - Parkoviště a úpravy MK, SO 404 - Rezervní chráničky, SO301StokaD1 - Nová Paka – ul. Lomnická (průtah sil. II/284) rekonstrukce dešťové kanalizace včetně přípojek (II. etapa), SO301StokaD1-II - Nová Paka – ul. Lomnická (průtah sil. II/284) rekonstrukce dešťové kanalizace včetně přípojek (III. etapa)

Objednatel :

Město Nová Paka, Dukelské náměstí 39, 509 24 Nová Paka, IČO: 002 71 888

Správce stavby :

Město Nová Paka, Dukelské náměstí 39, 509 24 Nová Paka, IČO: 002 71 888

Projektant stavby (autorský dozor) :

Vodárenská společnost Chrudim, a.s., Novoměstská 626, Chrudim II, 537 01 Chrudim, IČO: 274 84 211

Zhotovitel :

COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČO: 261 77 005

Popis a zdůvodnění změny :

- SO 404 Po dohodě se zástupcem města Nová Paka bylo rozhodnuto, že v trase bude použito 1x DN 100 + 1x DN 40 namísto 2x DN 100 a v místech překopů komunikace 2x DN 100 namísto 2x DN 160. (§222, odst. 4) Vícepráce 42.035,90 Kč bez DPH, méněpráce -143.940,00 Kč bez DPH.
- SO 102.2 a 103 Došlo ke změně povrchu chodníku na ulici Šlejharova z ACO 8 na dlažbu z kamenných mozaikových kostek včetně změny konstrukce a byla doplněna výměna 3 bm betonových obrubníků za obrubník kamenný. (§222, odst. 4) Vícepráce 48.357,48 Kč bez DPH, méněpráce -17.232,00 Kč bez DPH.
- SO 301 Ve výkopu trasy dešťové kanalizace byly odhaleny historické kamenné základy a zasypaný sklep. Tyto konstrukce byly po dohodě s investorem vybourány. (§222, odst. 4) Vícepráce 33.985,73 Kč bez DPH, méněpráce -4.913,77 Kč bez DPH.
- SO 301 Po vytyčení stávajících inženýrských sítí byla zjištěna kolize budované kanalizační stoky D1 se stávajícím plynovým potrubím, část plynového potrubí nebyla zakreslena v PD a jeho přeložení by zpozdilo stavební činnosti v řádu měsíců. Byla navržena nová trasa a upravena niveleta stoky. (§222, odst. 4) Vícepráce 98.215,13 Kč bez DPH, méněpráce -108.633,02 Kč bez DPH.
- SO 301 Zhotovitel upozornil investora na nevhodné technické řešení zakrytí potrubí mezi šachtami DŠ2 a DŠ 6 prefabrikovanými betonovými panely, kdy může dojít k prokreslení těchto panelů do povrchu nové komunikace. (§222, odst. 4) Vícepráce 114.377,75 Kč bez DPH, méněpráce -182.858,74 Kč bez DPH.
- SO 301 Ve výkopu trasy dešťové kanalizace byla mezi šachtami KDŠ 2 a KDŠ 4 odhalena neprovozovaná ucpaná trasa kanalizace DN 400 tvořeného betonovým potrubím. Toto potrubí bylo po dohodě s investorem vybouráno (§222, odst. 4) Vícepráce 16.865,41 Kč bez DPH, méněpráce -1.914,15 Kč bez DPH.
- SO 102.2 Doplnění obrub u posunutého plotu z pletiva v ul. Šlejharova z důvodu špatného výškového řešení v PD a kvůli nemožnosti opření mozaiky o obrubu a vytvoření min. 6 cm vodící hrany pro nevidomé. (§222, odst. 4) Vícepráce 28.264,10 Kč bez DPH, méněpráce -3.299,87 Kč bez DPH.
- SO 102.2 Doplnění konstrukce komunikace z dlažby do vjezdu na pozemek a vynechání kamenného obrubníku pro usnadnění přístupu na pozemek k čp 1177. (§222, odst. 4) Vícepráce 6.571,60 Kč bez DPH, méněpráce -10.105,60 Kč bez DPH.
- SO 301 Jedná se o doplnění přípojek a dešťových svodů dle skutečnosti, včetně materiálu, se kterými původní PD nepočítala. (§222, odst. 4) Vícepráce 167.171,93 Kč bez DPH.
- SO 404 Jedná se o doplnění šachet pro rezervní chráničky, materiál šachet byl dodán městem N. Paka (§222, odst. 4) Vícepráce 11.795,07 Kč bez DPH.
- SO 301 Po vytyčení inženýrských sítí a provedení kopaných sond v ulici Lomená I. Bylo zjištěno, že stavbu nelze provést dle projektové dokumentace z důvodu nevyhovujících prostorových možností. (§222, odst. 6) Vícepráce 771.087,04 Kč bez DPH, méněpráce -1.002.033,01 Kč bez DPH.
- SO 103 Jedná se o změnu konstrukce parkovacího stání v km 0,267, původní vrstva SC 8/10 v tloušťce 150 mm nahrazeno 150mm ŠDA 0/32 (§222, odst. 4) Vícepráce 5.104,50 Kč bez DPH, méněpráce -12.269,25 Kč bez DPH.
- SO 301 U č.p. 489 byl v trase dešťové kanalizace zastížen nefunkční kamenný propustek, který bylo potřeba vybourat a zemní těleso zasypat (§222, odst. 4) Vícepráce 8.399,32 Kč bez DPH, méněpráce -411,26 Kč bez DPH.
- SO 102.2 U č.p. 129 došlo k doplnění obruby š. 80mm v místě vjezdu a došlo k záměně zádlažby z velkých kamenných kostek za kostky drobné (§222, odst. 4) Vícepráce 13.223,00 Kč bez DPH, méněpráce -10.130,25 Kč bez DPH.

- rošsky ulice. (§222, odst. 4) Vícepráce 19.229,70 Kč bez DPH, méněpráce -10.159,25 Kč bez DPH.
15. SO 301 U výústního objektu kanalizace došlo na žádost správce toku k doplnění zpevnění podél břehu zídou. (§222, odst. 4) Vícepráce 8.940,28 Kč bez DPH, méněpráce -24.773,85 Kč bez DPH.
16. SO 301 U č.p. 473 se dle projektové dokumentace nachází vedení kanalizace a vodovodu v těsné blízkosti založení této budovy. Zhotovitel upozornil na nutnost zajištění stability přilehlého objektu. Dle návrhu statika a projektanta byla provedena sanace základových pasů podbetonováním. Uvedený rozpočet byl zhotoven dle skutečně provedených prací. (§222, odst. 4) Vícepráce 48.282,25 Kč bez DPH.
17. SO 102.2 V místě chodníku byl u domu č.p. 435, 485 a 489 doplněn okapový chodník délky 52,65m a šířky 0,5m. (§222, odst. 4) Vícepráce 47.013,62 Kč bez DPH.
18. SO 102.2 V místě chodníku byl u domu č.p. 435 doplněn obrubník v brance v délce 4m. (§222, odst. 4) Vícepráce 1.544,96 Kč bez DPH.
19. SO 102.2 V místě domu č.p. 106 byl doplněn obrubník v délce 9,6m a žlab v délce 9,6m. (§222, odst. 4) Vícepráce 14.940,48 Kč bez DPH.
20. SO 102.2 V Lomené ulici došlo k opravě vrchní řady zidky ze ztraceného bednění v délce 8,4m. (§222, odst. 4) Vícepráce 4.972,44 Kč bez DPH.
21. SO 102.2 V Lomené ulici byly doplněny obruby v délce 30,3m. (§222, odst. 4) Vícepráce 11.703,07 Kč bez DPH.
22. SO 301 Rozpočet kanalizační stoky DN 400 byl upraven dle zaměření skutečného stavu na stavbě. (§222, odst. 4) Méněpráce -54.509,21 Kč bez DPH.
23. SO 301 Po vytyčení inženýrských sítí a provedení kopaných sond v ulici Lomená I. Bylo zjištěno, že stavbu nelze provést dle projektové dokumentace z důvodu nevyhovujících prostorových možností. (§222, odst. 6) Vícepráce 555.204,58 Kč bez DPH, méněpráce -749.054,33 Kč bez DPH.

Přílohy evidenčního listu :

1.	Rekapitulace ceny
2.	Změnový soupis prací
3.	Harmonogram

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 1:		Nová cena stavby po změně č. 1:	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
		méněpráce	vícepráce		
33 007 316,92 Kč	33 007 316,92 Kč	2 814 565,65 Kč	2 490 248,41 Kč	32 682 999,68 Kč	-324 317,24 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.1:		2 814 565,65 Kč	2 490 248,41 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :
Zhotovitel :	COLAS CZ, a.s.	Ing. Jan Šilhán	
Projektant (autorský dozor) :	VS Chrudim, a.s.	Ing. Martin Soudek, Ph.D.	
Správce stavby :	Město Nová Paka	Ing. Ladislav Stuchlík	
Hlavní inženýr :			
Technický dozor :	DABONA s.r.o.	Ing. Milan Kunert JAN SEITL	
Asistent technického dozora:			

Rekapitulace pro zadavatele Město Nová Paka

II/284 Nová Paka - Lomnická ulice

Název Díla:

OBJEKT	NÁZEV OBJEKTU	Změna č. 2			Cena celkem bez DPH
		Nabídková cena bez DPH	vícepráce	méněpráce	
Rožpočet č. 1					
SO 102.1	Chodníky pro pěši km 0,000-0,104 vpravo				
SO 102.2	Chodníky pro pěši				
SO 103	Parkoviště a úpravy MK				
SO 404	Rezervní chráničky				
SO 801	Vegetační úpravy				
Rožpočet objektu SO 301 kanalizace dešťové					
Rožpočet II. etapa					
NováPakaDestkan	Nová Paka – ul. Lomnická (průtah síl. II/284) rekonstrukce dešťové kanalizace včetně přípojek				
SO301Stokad1	Nová Paka – ul. Lomnická (průtah síl. II/284) rekonstrukce dešťové kanalizace včetně přípojek				
SO301Stokad1-I	Nová Paka – ul. Lomnická (průtah síl. II/284) rekonstrukce dešťové kanalizace včetně přípojek				
SO301Stokad1-I-	Nová Paka – ul. Lomnická (průtah síl. II/284) rekonstrukce dešťové kanalizace včetně přípojek				
SO301Stokad1-II	Nová Paka – ul. Lomnická (průtah síl. II/284) rekonstrukce dešťové kanalizace včetně přípojek				
Rožpočet III. etapa					
NováPakaDestkan	Nová Paka – ul. Lomnická (průtah síl. II/284) rekonstrukce dešťové kanalizace včetně přípojek				
SO301Stokad	Nová Paka – ul. Lomnická (průtah síl. II/284) rekonstrukce dešťové kanalizace včetně přípojek				
SO301Stokad1	Nová Paka – ul. Lomnická (průtah síl. II/284) rekonstrukce dešťové kanalizace včetně přípojek				
SO301Stokad1-II	Nová Paka – ul. Lomnická (průtah síl. II/284) rekonstrukce dešťové kanalizace včetně přípojek				
SO301Stokad2-1I	Nová Paka – ul. Lomnická (průtah síl. II/284) rekonstrukce dešťové kanalizace včetně přípojek				
SO301Stokad2-1I	Nová Paka – ul. Lomnická (průtah síl. II/284) rekonstrukce dešťové kanalizace včetně přípojek				
SO301Stokad2Ica	Nová Paka – ul. Lomnická (průtah síl. II/284) rekonstrukce dešťové kanalizace včetně přípojek				
SO301StokD2Ilica	Nová Paka – ul. Lomnická (průtah síl. II/284) rekonstrukce dešťové kanalizace včetně přípojek				
Cena celkem bez DPH		27 278 774,31	2 058 056,54	2 326 087,31	27 010 743,54
DPH 21%		5 728 542,61	432 191,87	488 478,34	5 672 256,14
Cena celkem		33 007 316,92	2 490 248,41	2 814 565,65	32 682 999,68



SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: 33116 ~ 1 - II/284 NOVÁ PAKA - LOMNICKÁ ULICE (MĚSTO NOVÁ PAKA)

Objekt: 000.2 - Město Nová Paka

Rozpočet: [000.2]/[SO 102]/[SO 102.2] - Chodníky pro pěší

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:



SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: 33116 ~ 1 - II/284 NOVÁ PAKA - LOMNICKÁ ULICE (MĚSTO NOVÁ PAKA)

Objekt: 000.2 - Město Nová Paka

Rozpočet: [000.2]/[ISO 103] - Parkoviště a úpravy MK

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:



SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: 33116 ~ 1 - II/284 NOVÁ PAKA - LOMNICKÁ ULICE (MĚSTO NOVÁ PAKA)

Objekt: 000.2 - Město Nová Paka

Rozpočet: [000.2]/[ISO 404] - Rezervní chráničky

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: 33116 ~ 1 - II/284 NOVÁ PAKA - LOMNICKÁ ULICE (MĚSTO NOVÁ PAKA)

Objekt: 000.2 - Město Nová Paka

Rozpočet: [000.2]/[ISO 801] - Vegetační úpravy

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:



SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: 33116 ~ 1 - II/284 NOVÁ PAKA - LOMNICKÁ ULICE (MĚSTO NOVÁ PAKA)

Objekt: 000.3 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE II ETAPA

Rozpočet: [000.3]/[SO301StokaD1] - Nová Paka – ul. Lomnická (průtah sil. II/284) rekonstrukce dešťové kanalizace včetně přípojek

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: 33116 ~ 1 - II/284 NOVÁ PAKA - LOMNICKÁ ULICE (MĚSTO NOVÁ PAKA)

Objekt: 000.3 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE II ETAPA

Rozpočet: [000.3]/[SO301StokaD1-I] - Nová Paka – ul. Lomnická (průtah sil. II/284) rekonstrukce dešťové kanalizace včetně přípojek

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:


Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:



Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

	ZBV: 11a ZBV: 11a_	9*9 1,3 = 12,070000 [A] "rozšíření šachet" 0,5*1,8 = 0,900000 [B] "KŠ18 - RK1" 22,9*1,3 = 29,770000 [C] "Celkem: "A+B+C = 43,540000 [D]		
2	113107324 Cenová soustava SOD ZBV: 11a ZBV: 11a_	Odstanění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl do 50 m2 Odstanění podkladu nebo krytí strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm CS ÚRS 2022 01 "odstranění provizorní úpravy" 43,54 = 43,540000 [A]	M2	
3	113154113 Cenová soustava SOD ZBV: 11a ZBV: 11a_	Frézování živého krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase Frézování živého podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm CS ÚRS 2022 01 "D1-I" "50% odpočet při souběhu vodovodu a splaškové kanalizace" 178*0,5 = 89,000000 [A] "Celkem: "A = 89,000000 [B]	M2	
4	113154114 Cenová soustava SOD ZBV: 11a ZBV: 11a_	Frézování živého krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase Frézování živého podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm CS ÚRS 2022 01 "KŠ7 - KŠ18" 9,9*1,3 = 12,870000 [A] "rozšíření šachet" 0,5*1,8 = 0,900000 [B] "KŠ18 - RK1" 22,9*1,3 = 29,770000 [C] "Celkem: "A+B+C = 43,540000 [D]	M2	
5	113201112 Cenová soustava	Vytřetí obrub silničních ležatých Vytřetí obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých CS ÚRS 2022 01	M	

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: 33116 ~ 1 - II/284 NOVÁ PAKA - LOMNICKÁ ULICE (MĚSTO NOVÁ PAKA)

Objekt: 000.3 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE II ETAPA

Rozpočet: [000.3]/[SO301Stokad1-I-] - Nová Paka – ul. Lomnická (průtah sil. II/284) rekonstrukce dešťové kanalizace včetně přípojek

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: 33116 ~ 1 - II/284 NOVÁ PAKA - LOMNICKÁ ULICE (MĚSTO NOVÁ PAKA)

Objekt: 000.3 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE II ETAPA

Rozpočet: [000.3]/[SO301Stokad1-II] - Nová Paka – ul. Lomnická (průtah sil. II/284) rekonstrukce dešťové kanalizace včetně přípojek

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky: