

Dodatek č. 8

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel	Královéhradecký kraj
se sídlem	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	70889546
DIČ	CZ70889546
zástupce	Petr Koleta, hejtman

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel:	KAMI PROFIT, s.r.o.
společnost zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C36648/B vedená u Městského soudu Bratislava	
registrační číslo	35943301
DIČ	2022023872
se sídlem	Bratislava, Při starom letisku 17, Slovenská republika
zástupce	Ladislav Lipka, prokurista; Ing. Vladimír Lukáč MBA, prokurista

jednající prostřednictvím odštěpného závodu

KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou A 21539

se sídlem	Spojů 835/2, Poruba, 708 00 Ostrava
IČO	05264758
DIČ	CZ683743702
zástupce	Ing. Daniel Rimel, vedoucí odštěpného závodu

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

Článek 1

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 5. 4. 2024 na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky nazvané „**Novostavba DZR v lokalitě Vrchlabí – stavební práce**“, evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2023-050632, smlouvu o dílo (tato smlouva dále jako „smlouva o dílo“ nebo „SOD“ či „smlouva“).
2. Z důvodů uvedených v ZL č. 41 – 44, které jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“) spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné vícepráce.
3. Změny závazku ze smlouvy dle ZL č. 41 – 44 nejsou podstatnými změnami závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona.

Článek 2

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 4 a 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce v souladu se změnovými listy č. 41 – 44, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Článek 7 odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena činí:

Celková cena díla v Kč bez DPH	192.327.997,00
Celková cena díla dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	195.066.037,99
Celková cena díla dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	195.765.658,80
Celková cena díla dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH	197.308.712,13
Celková cena díla dle dodatku č. 4 v Kč bez DPH	198.031.973,76
Celková cena díla dle dodatku č. 5 v Kč bez DPH	199.010.782,96
Celková cena díla dle dodatku č. 6 v Kč bez DPH	200.394.077,12
Celková cena díla dle dodatku č. 7 v Kč bez DPH	200.569.328,79
Cena víceprací v Kč bez DPH dle dodatku č. 8 v Kč bez DPH	572.172,69
Cena méněprací v Kč bez DPH dle dodatku č. 8 v Kč bez DPH	0,00
Celková cena díla dle dodatku č. 8 v Kč bez DPH	201.141.501,48

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
4. Uzavírá-li se tento dodatek v listinné podobě, vyhotovuje se v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
5. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
6. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své (v případě uzavření dodatku v elektronické podobě, své elektronické) podpisy.
7. O uzavření dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/10/664/2025 ze dne 14. 4. 2025.

Přílohy

Příloha: Změnové listy č. 41 – 44

Za objednatele
V Hradci Králové

.....
Petr Koleta
hejtman Královehradeckého kraje

Za zhotovitele
V Bratislavě


Ladislav Lipka
prokurista

.....
Ing. Vladimír Lukáč MBA
prokurista


ZMĚNOVÝ LIST				ZL 41	
Sněhové zábrany+zábradlí+branka					
Stavba:		Novostavba DZR v lokalitě Vrchlabí			
Objekt:					
Předkládá:		KAMI PROFIT s.r.o		Datum:	28.1.2026
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1	listů	
e-mailem	X	2) Projektové podklady		listů, výkresů	
osobně	X	3) Fotodokumentace		listů	
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení: Původní PD neobsahovala.					
1.2 Popis nového řešení: D+M jednotýčových zábran proti sněhu na 8 střeš šířky 3,3 m, dvě střechy šířka 6,5 a jedna stříška šířky 4m. D+M dvoutýčového zábradlí před okno, materiál nerezová trubka průměr 60 mm, kotvena do zdi se zateplením 300mm. Šířka okna 1974 mm . D+M Branka dvoudílna mezi gabionové koše Materiál nerez, výška branky 1 m, šířka 1710 mm. . Materiál branky rám nere, rozvržení branky podle prvku Z11.					
2 Zdůvodnění změny:					
Úpravy na základě požadavky Investora a Uživatelé.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO (uvést jaký dokument)		X	NE
<zde uvést jaký dokument>					
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)		X	NE
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst.	4
6 Náklady:		Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč bez DPH	
		Cena víceprací (přípočet):	+	105 687,77 Kč bez DPH	
		Výsledná ceny změny:		105 687,77 Kč bez DPH	
7 Schválil:					
za zhotovitele:		za TDS:		za AD:	
				za uživatele:	
				za objednatele:	

[illegible]



Vyznačení sněhového zachytávače



Pohled severní




Pohled jižní



Zábradlí nerezové dvoutýčové


Z11 OCELOVÁ BRANKA



OCELOVÁ BRANKA PRO PŘÍSTUP K ANGELSKÝM DVORČKŮM
OCEL S ÚPRAVOU Z POZINKU
900/1000 mm
V GABIONU UKOTVENÁ OCELOVÁ ZARÁŽKA S MECHANICKÝM ZÁMKEM NA KLÍČ
BRANKA KOTVENÁ PŘEC OCELOVÉ NEREZOVÉ TONÉ KOTVENÉ
CHEMIKOU KOTVOU DO BETONOVÉ OBVODOVÉ ŽIJ DO HLUBKY MIN. 150 mm
BRANKA SVÁŘENÁ Z PROFILŮ 60x60 mm S TLOUŠTKOU PLÁŠTĚ 5 mm
VÝPLŇ BRANKY PRUTOVÁ Z UZAVŘENÝCH NEREZOVÝCH PROFILŮ 40x40 mm
KLADENÝCH VODROVNĚ A OSOVĚ VZÁJEMNĚ 150 mm OD SEBE

ZMĚNOVÝ LIST					ZL 42	
Výměna sprchových baterií pro koupelny						
Stavba:		Novostavba DZR v lokalitě Vrchlabí				
Objekt:						
Předkládá:		KAMI PROFIT s.r.o			Datum: 26.1.2026	
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů				
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1	listů		
e-mailem	X	2) Projektové podklady		listů, výkresů		
osobně	X	3) Fotodokumentace		listů		
1 Technický popis změny:						
1.1 Popis původního řešení:						
Baterie páková, přičemž páka baterie byla v kolizi s namontovaným madlem ve sprchovém koutě.						
1.2 Popis nového řešení:						
Výměna baterií v clientských pokojích za baterie s bočním ovládáním. Typ S - Line Pro termostatická 150 mm						
2 Zdůvodnění změny:						
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:						
			ANO	X	NE	
			(uvést jaký dokument)			
<zde uvést jaký dokument>						
4 Dopad do smluvních termínů:			ANO	X	NE	
			(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)			
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek					odst.	4
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH		
	Cena víceprací (přípočet):	+	129 937,50 Kč	bez DPH		
	Výsledná ceny změny:		129 937,50 Kč	bez DPH		
7 Schválil:						
za zhotovitele:		za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:	

[illegible]



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ VÝROBKŮ

S technickými předpisy a technickou dokumentací výrobku podle § 13, odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění

Identifikační údaje výrobce

Slezák – RAV CZ s.r.o.
Příčná 1217/1B
772 00 Olomouc
IČO 25879715
DIČ CZ25879715

Identifikace výrobků

Zdravotně-technické pákové armatury řady:

Sázava (Svitava), Vltava, COLORADO, YUCON, Dunaj, Labe, Dunaj termostát, TRM, Morava, Seina, Loira, Nil,
E a EM pro nízkotlaké ohříváče, Kongo, Mississippi, Zambezi, Colorado, Yucon, Rio, Murray, Amur,
Tigris, Victoria, Baterie do sprechových boxů X

Použití výrobků

Výrobky jsou určeny jako zdravotně-technická armatury k použití v systémech pro dopravu a rozvody vody určené pro lidskou spotřebu za následujících doporučených podmínek pro správnou funkci:

- dynamický tlak 1-5bar
- max. provozní tlak 10bar
- teplota <65°C

Způsob posouzení shody: Dle § 5a Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění NV č. 312/2005

Sb., § 12 odst. (3) písmeno b), c), d) zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění

Uvedené výrobky jsou ve shodě s normami a technickými předpisy

ČSN EN 817 (jednopákové), ČSN 13 7100, ČSN EN 1111 (termostatické), ČSN EN 200 (ventilové), zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění a vyhlášky č. 409/2005 Sb. a splňují požadavky nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.

Údaje o autorizované osobě: Výzkumný ústav pozemních staveb-

Certifikační společnost, s.r.o.

Autorizovaná osoba 227

Pražská č.p. 810/16, 102 21 Praha 10 – Hostivař

IČO 250 520 63

Číslo certifikátu a datum vystavení:

č. 227/C5a/2015/0526-série SÁZAVA(SVITAVA), VLTAVA, COLORADO, YUCON

č. 227/C5a/2006/0463-série DUNAJ

č. 227/C5a/2006/0466-série LOIRA

č. 227/C5a/2006/0464-série LABE

č. 227/C5a/2006/0467-série SEINA

č. 227/C5a/2015/0527-série DUNAJ TERMOSTATICKÉ, TRM

č. 227/C5a/2006/0468-série MORAVA

č. 227/C5a/2008/0330-série NIL

č. 227/C5a/2010/0039-série E a EM pro nízkotlaké ohříváče

č. 227/C5a/2015/0528-série KONGO, ZAMBEZI


č. 227/C5a/2015/0529-série MISSISSIPPI, RIO

č. 227/C5a/2018/0120-série MURRAY, AMUR, TIGRIS

č. 227/C5a/2020/0083-série VICTORIA

Potvrzujeme, že výše uvedené výrobky splňují požadavky výše uvedených technických předpisů, že výrobky jsou za podmínek obvyklého či námi určeného použití bezpečné a že jsme přijali příslušná opatření, kterými zabezpečujeme shodu výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací

V Olomouci dne 1.1.2021



ZMĚNOVÝ LIST				ZL 43	
Doplnění mobiliáře					
Stavba:		Novostavba DZR v lokalitě Vrchlabí			
Objekt:					
Předkládá:		KAMI PROFIT s.r.o		Datum:	26.1.2026
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1	listů	
e-mailem	X	2) Projektové podklady	1	listů, výkresů	
osobně	X	3) Fotodokumentace		listů	
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení: Podle platné SoD byla na stavbu dodána pouze piškvorková tabule, ostatní prvky nebyly oceňovány.					
1.2 Popis nového řešení: Doplnění dodávky mobiliáře dle požadavků Uživatele (ve výkazu výměr položky pod označením č.4, 6, 7, 8).					
2 Zdůvodnění změny:					
Úpravy na základě požadavků Uživatele.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO (uvést jaký dokument)		X	NE
<zde uvést jaký dokument>					
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)		X	NE
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst.	4
6 Náklady:		Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč bez DPH	
		Cena víceprací (přípočet):	+	222 673,75 Kč bez DPH	
		Výsledná ceny změny:		222 673,75 Kč bez DPH	
7 Schválil:					
za zhotovitele:		za TDS:		za AD:	
				za uživatele:	
				za objednatele:	

[illegible]

PEXESO

HH1D00-007

Věková skupina:
3 - 15 let

Počet uživatelů


Rozměr konstrukce:
d= 1,60 m
š= 0,20 m
h= 1,90 m

Výška pádu: 0 cm

ČSN EN 1176-1 ed. 2 : 2018

Volný prostor bez
tlumícího materiálu - 13 m²

- materiál: dřevo akát/dub
- spojovací materiál: pozinkovaná ocel
- nerezové komponenty
- destičky PLAY-TEC



Hřiště hrou s.r.o.
Sobotce 810, Turnov
511 01, Česká republika
[+420] 733 343 242
info@hristehrou.cz
www.hristehrou.cz




HMYŽÍ
DOMĚČEK
HH3E00-005

Věková skupina:
bez omezení

Počet uživatelů

Rozměr konstrukce:
d= 1,00 m
š= 0,50 m
h= 1,70 m

ČSN EN 2018



- materiál: dřevo akát/dub
- spojovací materiál: pozinkovaná ocel

Hřiště hrou s.r.o.
Sobotce 810, Turnov
511 01, Česká republika
[+420] 733 343 242
info@hristehrou.cz
www.hristehrou.cz



MALOVACÍ TABULE
PICASO
HH1D00-002

Věková skupina:
3 - 10 let

Počet uživatelů


Rozměr konstrukce:
d= 2,60 m
š= 0,15 m
h= 2,00 m

Výška pádu: 0 cm

ČSN EN 1176-1 ed. 2+A1: 2024



Volný prostor bez
tlumícího materiálu - 16 m²

- materiál: dřevo akát/dub



- spojovací materiál: pozinkovaná ocel
- voděodolná překližka

Hřiště hrou s.r.o.
Svatotextická 810, Turnov
511 01, Česká republika
[+420] 733 363 262
info@hrisťtehrou.cz
www.hrisťtehrou.cz



KRMÍTKO PRO PTÁKY

HH3E00-004


Věková skupina:
bez omezení



Rozměr konstrukce:
d= 0,50 m
š= 0,50 m
h= 2,15 m




- materiál: dřevo akát/dub
- spojovací materiál: pozinkovaná ocel



Hřiště hrou s.r.o.
Svatotextická 810, Turnov
511 01, Česká republika
[+420] 733 363 262
info@hrisťtehrou.cz
www.hrisťtehrou.cz





ZMĚNOVÝ LIST

ZL44

Posun příčky v místnosti 0.22

Stavba:	Novostavba DZR v lokalite Vrchlabí		
Objekt:	01.Novostavba		
Předkládá:	KAMI PROFIT s.r.o	Datum:	28.1.2026

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou		1	listů
e-mailem	X	1	listů, výkresů
osobně	X		listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

Příčka v místnosti 0.22 zrealizovaná podle PD.

1.2 Popis nového řešení:

Posun příčky o 450 mm v místnosti 0.22 směrem do místnosti 0.19 včetně povrchových úprav a montáže nové zdravotnické a elektroinstalace.

2 Zdůvodnění změny:

posun příčky pro zvětšení prostoru pro montáž praček.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO (uvést jaký dokument)	X	NE
---	------------------------------	---	----

<zde uvést jaký dokument>

4 Dopad do smluvních termínů:	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X	NE
-------------------------------	--	---	----


<zde uvést dopad>

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	4
---	-------	---

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	113 873,67 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		113 873,67 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
-----------------	---------	--------	---------------	-----------------



ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Novostavba DZR v lokalitě Vrchlabí

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)		192 327 997,00 Kč bez DPH			
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?		NE			
Druh veřejné zakázky		stavební práce			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 177 473,41 Kč bez DPH		Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 14 662,07 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 2 188,36 Kč bez DPH		Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 1 057 164,04 Kč bez DPH		Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 852 125,34 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 250 378,15 Kč bez DPH		Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 38 700,00 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 49 154,00 Kč bez DPH		Dodatek č. 5	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 5 600,00 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 1 003 184,16 Kč bez DPH		Dodatek č. 6	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 565 110,00 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 278 740,01 Kč bez DPH		Dodatek č. 7	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 103 488,34 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 572 172,69 Kč bez DPH		Dodatek č. 8	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
				Dodatek č. 9	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)		+ 3 390 454,82 Kč bez DPH		POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)		– 1 579 685,75 Kč bez DPH			
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)		4 970 140,57 Kč bez DPH		Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a)	(Změna ZsS) < (limit nadlimitní VZ)	4 970 141 Kč < 135 348 000 Kč			
b)	(Změna ZsS / Smluvní cena) < 15 %	2,58 % < 15,00 %			

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	192 327 997,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 648 149,98 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 1 794 141,39 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 456 126,76 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 64 458,67 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 21 178,50 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 256 144,96 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 596 310,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 6	ANO

Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 6	ANO
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 7	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 8	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 3 359 205,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 477 305,26 Kč bez DPH		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6			
Smluvní cena	192 327 997,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 2 596 484,41 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 21 254,76 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 49 282,47 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 468 303,31 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 679 110,24 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 348 910,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 6	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 7	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 8	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 4 142 090,43 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 21 254,76 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Smluvní cena		192 327 997,00 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 3 359 205,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 477 305,26 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 4 142 090,43 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 21 254,76 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		7 002 735,41 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	3,64 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 6	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 7	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 8	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Číslo aktuálního dodatku	8
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 572 172,69 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	– 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	572 172,69 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	192 327 997,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	195 066 037,99 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	195 765 658,80 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	197 308 712,13 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 4	198 031 973,76 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 5	199 010 782,96 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 6	200 394 077,12 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 7	200 569 328,79 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 8	201 141 501,48 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	201 141 501,48 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX