



Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338
se sídlem	Vocelova 1338, 500 02 Hradec Králové
IČO	00175790
zástupce	Ing. Lukáš Nepokoj, ředitel
bankovní spojení	Komerční banka Hradec Králové
číslo účtu	23134511/0100

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel	PROXION s.r.o.
	společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 11206
se sídlem	Hurdálkova 156, 547 01 Náchod
IČO	25264451
DIČ	CZ25264451
zástupce	Ing. René Hubka, jednatel a Ing. Petr Tichý, jednatel
bankovní spojení	ČSOB a.s., pobočka Náchod
číslo účtu	274235173/0300

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

Článek 1

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 1. 2023, na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky na služby s názvem: Snížení energetické náročnosti školní kuchyně SOŠ a SOU, Hradec Králové Vocelova 1338 - zpracování PD včetně autorského dozoru a EP, smlouvu o dílo (tato smlouva dále jako „smlouva o dílo“ nebo „SOD“ či „smlouva“).
2. Dodatkem dochází v souladu se smlouvou o dílo k využití vyhrazeného práva poskytnutí nových služeb obdobně § 100 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) v souladu s čl. 16 odst. 4 smlouvy o dílo a to o aktualizaci projektové dokumentace, konkrétně aktualizaci výkazu výměr pro potřeby veřejné zakázky na zhotovitele stavebních prací včetně aktualizace cenové hladiny.

Článek 2

Předmět dodatku

1. V čl. 5 odst. 13 dochází k doplnění písm. f) v následujícím znění:
h) aktualizace projektové dokumentace v rozsahu: aktualizace rozpočtu pro potřeby veřejné zakázky na zhotovitele stavebních prací včetně aktualizace cenové hladiny. Pro náležitosti a podmínky zpracování



uplatní podmínky pro projektovou dokumentaci pro provádění stavby v dotčené části stejného předmětu plnění jako v definovaného v odst. 1 tohoto článku v rozsahu dle čl. 5 smlouvy o dílo.

2. Článek 7 odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Celková cena za realizaci předmětu díla je vzhledem k uvedenému rozsahu dílčích částí následující:

	Dílčí plnění	Cena v Kč bez DPH
A	Dílčí plnění	50.000,00
B	Zpracování energetického posudku dle § 9a zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů;	170.000,00
C	Zpracování DSP vč. zpracování a podání žádosti o vydání stavebního povolení vč. zajištění kladných stanovisek dotčených orgánů státní správy a vlastníků dotčených pozemků, zpracování rozpočtu investičních nákladů stavby	107.000,00
D	Zpracování DPS, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr	10.000,00
E	Poskytování součinnosti v navazujícím zadávacím řízení v předpokládaném rozsahu	20.000,00
F	Aktualizace PD (výkaz výměr) dle dodatku č. 1	13.000,00
Celková cena v Kč bez DPH (A až F) dle dodatku č. 1		370.000,00
Celková cena v Kč včetně DPH (A až F) dle dodatku č. 1		447.700,00

3. V čl. 6.2 dochází k doplnění dalšího řádku tabulky v následujícím znění:

Aktualizace projektové dokumentace (výkaz výměr) dle dodatku č. 1	do 14 dnů ode dne nabytí účinnosti dodatku č. 1
---	---

4. Čl. 8 odst. 2 smlouvy o dílo se doplňuje o písm. g) v následujícím znění:

f) dílo dle článku 5 odst. 13 písm. f) – aktualizace projektové dokumentace (výkaz výměr) dle dodatku č. 1.

5. Čl. 8 odst. 4 se mění následujícím způsobem:

Zhotovitel má právo vystavit účetní doklad (fakturu) pouze za bezvadné uskutečněné dílčí plnění předmětu smlouvy dle příslušného článku, oddílu a odstavce, přičemž platí, že příslušnou část díla dle článku 7 odst. 2 písm. d) (DPS) je zhotovitel oprávněn vystavit účetní doklad pouze za bezvadné uskutečněné plnění dotčené části díla a to do výše 90 % ceny příslušné části díla dle této věty tohoto odstavce v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a do výše 10 % ceny příslušné části díla je zhotovitel oprávněn vystavit účetní doklad po nabytí právní moci kolaudačního souhlasu. Pokud by objednatel nezapočal s prováděním vlastní stavby, která bude předmětem PD do 12 měsíců od předání DPS, doplatí zbylých 10%



ceny této části díla bez splnění podmínky podle předchozí věty. Objednatel je oprávněn vyplatit zbylých 10 % ceny této části díla i dříve, rozhodne-li, že nezačíná realizaci předmětu projektové dokumentace ve lhůtě 12 měsíců od předání DPS. U dílčí části díla dle čl. 5 odst. 13 písm. f) je zhotovitel oprávněn vystavit účetní doklad (fakturu) pouze za bezvadné uskutečněné dílčí plnění předmětu smlouvy, a to ve výši 100% dotčené části ceny díla po předání příslušné části díla v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou.

6. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Článek 3

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek, obdobně smyslu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, může být uzavřen elektronicky. Pakliže bude dodatek uzavřen v listinné podobě, bude vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.

Za objednatele v Hradci Králové

Za zhotovitele v Náchodě

.....
Ing. Lukáš Nepokoj, ředitel

.....
Ing. René Hubka, jednatel
Ing. Petr Tichý, jednatel