

	HARMONOGRAM - Střední řemeslná škola Jaroměř - stavební úpravy ubytovacího objektu - stavba jako celek																							
	rok 2026				rok 2027								rok 2028											
	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen
8.NP																								
7.NP																								
6.NP																								
5.NP																								
4.NP																								
3.NP																								
2.NP																								
1.NP																								
1.PP																								
CELÁ STAVBA					43 týdnů												35 týdnů							

celkem 78 týdnů



Pracovní cykly v předpokládané délce trvání kompletní stavební činnosti včetně uvedení do provozu 9 týdnů vždy za celé podlaží



Pracovní cykly v předpokládané délce trvání kompletní stavební činnosti včetně uvedení do provozu 9 týdnů vždy za celé podlaží



Období prázdnin je na základě požadavku stavebníka obdobím bez stavební činnosti



Celková doba trvání stavební činnosti na celém objektu 09/2026 - 05/2028