

DODATEK č. 3
KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 24. 07. 2015 ve znění dodatku č. 1,
dodatku č. 2 ze dne 18. 10. 2015

(dále jen „dodatek“)

k zakázce s názvem:

„Oblastní nemocnice Náchod-rekonstrukce operačních sálů ortopedie“

*uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)*

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: Bc. Lubomírem Francem, hejtmanem kraje
IČO: 70889546
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 27-2031110287/0100

(dále jen jako „objednatel“)

a

společnost Metrostav a.s.

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
zastoupená: Ing. Petrem Zábským, ředitelem divize 9, na základě plné moci
IČO: 00014915
DIČ: CZ00014915
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33 č.p.969,114 07 Praha
č. účtu : 1809071/0100

(dále jen jako „zhotovitel“)

společně v dalším textu rovněž jen „**smluvní strany**“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo ze dne 24. 07. 2015 ve znění dle dodatku č. 1 a dodatku č. 2 a to z důvodů výskytu objektivně nepředvídatelných skutečností v průběhu realizace díla.

Smlouva o dílo z 24. 07. 2015 se mění a doplňuje v následujících bodech:

I.

Článek 2 - Podklady pro uzavření smlouvy

1. V článku 2 - Podklady pro uzavření smlouvy - odst. 2.2 se vkládá písm. g) s následujícím zněním:
g) příloha č. 7 – změnové listy č. 14 a 15
2. Změnové listy č. 14 a 15, které jsou předmětem doplnění dle odst. 1, jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku.
3. Změnový list č. 14 – snížení (méněpráce) - 84 968,- Kč
Změnový list č. 15 – zvýšení (vícepráce) 84 968,- Kč

II.

Článek 6 Cena díla

1. Odst. 6.1. a 6.3.- 6.7. beze změn.
2. Odst. 6.2. beze změn zní:
Celková cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, činí celkem: **17.044.475,48 Kč bez DPH** (slovy: sedmnáct milionů čtyřicet čtyři tisíce čtyři sta sedmdesát pět korun českých čtyřicet osm haléřů).

III.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 24. 07. 2015 se nemění.
2. Dodatek č. 3 je vyhotoven v pěti stejnopisech, objednatel obdrží čtyři výtisky a zhotovitel obdrží jeden výtisk.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 3 byl uzavřen vážně a svobodně, a že je jim znám význam jednotlivých ustanovení tohoto dodatku č. 3. Na důkaz svého souhlasu s obsahem, jak je výše uvedeno, připojují své podpisy.

Datum: 23. 10. 2015

Za objednatele:

Jméno: Bc. Lubomír Franc, hejtman

Podpis: _____

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
3

Datum: 23. 10. 2015

Za zhotovitele:

Jméno: Ing. Petr Záborský, ředitel divize 9

Podpis: _____

SEZNAM A BILANCE ZMĚNOVÝCH LISTŮ

akce: **Oblastní nemocnice Náchod**
rekonstrukce operačních sálů ortopedie

METROSTAV

generální
dodavatel: **Metrostav a.s.**
Metrostav a.s. divize 9
Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8

objednatel: **Královéhradecký kraj**

ZL č.	popis změnového listu	vícepráce	méněpráce	balance
		471 043,86	296 468,38	174 575,48
1	Zrušení okna v m.č. E.02.007	6 512,82	16 821,00	-10 308,18
2	Betonáž nového podkladního betonu v prostoru operačních sálů	43 380,04	0,00	43 380,04
3	Sanace železobetonových konstrukcí	4 595,88	0,00	4 595,88
4	Přeložka vzduchotechniky od cytostatik	47 880,00	0,00	47 880,00
5	Přeložka elektroinstalačního přívodu do 3.NP	18 270,00	0,00	18 270,00
6	Změna položek u bouracích prací střešního pláště	21 591,12	10 000,10	11 591,02
7	Odpočet koordinátora BOZP	0,00	16 000,00	-16 000,00
8	Změna tonáže ocelové konstrukce	0,00	166 900,80	-166 900,80
9	2ks počítačů do operačních sálů	175 992,00	0,00	175 992,00
10	Odpočet minerální vaty na podlaze strojovny VZT	0,00	47 184,48	-47 184,48
11	Odpočet zdabované položky	0,00	21 838,00	-21 838,00
12	Zazdívání kleneb	23 652,00	0,00	23 652,00
13	Záměna policových regálů za prachotěsné skříně	129 170,00	17 724,00	111 446,00
				174 575,48

Původní cena díla dle SoD:

16 869 900,00 Kč bez DPH

Změnové listy č.1 - č.13 (dodatek č.2)

174 575,48 Kč bez DPH

Nová cena díla dle SoD a dodatku č.1 a č.2

17 044 475,48 Kč bez DPH

ZL č.	popis změnového listu	vícepráce	méněpráce	balance
		84 968,00	84 968,00	0,00
14	Nerealizované práce či dodávky	0,00	84 968,00	-84 968,00
15	Kloubová ramena pro uchycení PACS PC	84 968,00	0,00	84 968,00
				0,00

Původní cena díla dle SoD a dodatku č.2:

17 044 475,48 Kč bez DPH

Změnové listy č.14 - č.15 (dodatek č.3)

0,00 Kč bez DPH

Nová cena díla dle SoD a dodatku č.1, 2 a 3

17 044 475,48 Kč bez DPH

Metrostav a.s.
180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4
IČ 00 01 49 15
(0905)

MICHAL NOVÁK
MEZILEŠÍ 90, 549 23
IČO: 878 25 848
TEL: 777 112 321

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY**metrostav**

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod
rekonstrukce operačních sálů ortopedie

Číslo stavby: 09005060

Smlouva o dílo:



**Nemocnice
Náchod**

Pořadové číslo změnového listu:

14


Změna:





X
X
X

D - dokumentace

P - příprava


R - realizace

Stavební oddíl: SO-01 Budova "E"	Číslo (pod)objektu: SO-01 Budova E	Název: Ponížení předmětu díla o nerealizované práce či dodávky
Popis změny: V průběhu realizace stavby bylo zjištěno, že některé práce, činnosti nebo dodávky není nutné realizovat. O tyto položky je předmět díla ponížen Příloha č.1 - ZL 14 - Odpočty		
Zdůvodnění změny: V průběhu vlastní realizace díla bylo zjištěno, že některé práce, činnosti nebo dodávky není nutné realizovat. Změny byly vyvolány požadavky objednatele, zhotovitele nebo neočekávanými a nepředpokladatelnými skutečnostmi. Dále bylo zjištěno, že některé položky jsou ve výkazu výměr chybně uvedeny vícekrát.		
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: 	Posouzení změny - konzultant: MICHAL NOVÁK MEZILEŠÍ 90, 540 23 IČO: 878 25 848 TEL: 777 112 321 	

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod, rekonstrukce operačních sálů ortopedie	Číslo stavby: 09005060	SO SO-01 Budova "E"	Změnový list č: 14
Dopady: do projektové dokumentace: ano, bude zohledněno v DSPS do časového plánu: nepředpokládají se do ceny: zvýšení o: 0,00 Kč snížení o: -84 968,00 Kč celková bilance: -84 968,00 Kč Zdroj financování změny:			
Věcná a cenová kontrola:		 MICHAL NOVÁK MEZILEŠÍ 90, 549 23 IČO: 878 25 848 TEL: 777 112 321	
Vyjádření zhotovitele:		Podpis: 	
 Metrostav a.s. 180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4 IČ 00 01 49 15 (0905)		Podpis:  DAVID HLAVÁČEK	
Vyjádření objednatele - firma:		Podpis: 	
Doporučení:		Podpis:	
Závěrečné stanovisko:			

V Náchodě dne:


Metrostav a.s.
 180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4
 IČ 00 01 49 15
 (0905)


DAVID HLAVÁČEK

ZL 14 - Odpočty

NÁCHOD 1 - SO-01-Budova E-2NP-operační sály ortopedie+strojovna VZD

Oblastní nemocnice Náchod

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. HK
Metrostav a.s.

JIK-A-CZ Hradec Králové

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

Měněpráce - Odpočty nere realizovaných položek

-84 968,00
-84 968,00

87	552313230		výlevka nerezová kombinovaná SLVN 02, odpad d=50 mm, otvor pro baterii	kus	-1,000	17 140,00	-17 140,00	dle SoD
143	766019		D+M sprchový koupelnový závěs polyester nerez výška 2000mm	ks	-1,000	500,00	-500,00	dle SoD
174	767007		Dodávka venkovních schůdků 6x 250/200mm svařeno z válc. profilů stupně poroost vč. nátěru a zábradlí	ks	-1,000	30 000,00	-30 000,00	dle SoD
182	767210153		Montáž schodiškových stupňů ocelových rovných nebo vřetenových svařováním	kus	-1,000	1 900,00	-1 900,00	dle SoD
177	767009		Dodávka žaluzie vlnití verikální vč. ručního ovládání	m2	-3,710	800,00	-2 968,00	dle SoD
180	767011		Dodávka revizního žebříku pro strojovnu VZT ocelový žárové zinkovaný výška 488cm	ks	-1,000	25 200,00	-25 200,00	dle SoD
181	767012		Montáž žebříku do strojovny VZT	ks	-1,000	7 260,00	-7 260,00	dle SoD

Metrostav a.s.
2450/4
180 00 Praha 8, Koželužská
IČ 00 01 49 15
(0905)

MICHAL NOVÁK
MEZILESI 90, 549 20
IČO: 878 25 848
TEL: 777 112 321

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY**METROSTAV**

Stavba: **Oblastní nemocnice Náchod
rekonstrukce operačních sálů ortopedie**

Číslo stavby: **09005060**

Smlouva o dílo:



**Nemocnice
Náchod**

Pořadové číslo změnového listu:

15

Změna:

X
X
X

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl: SO-01 Budova "E"	Číslo (pod)objektu: SO-01 Budova E	Název: Rozšíření předmětu díla o 2ks kloubových ramen pro uchycení medicínských panelových PC k chirurgickým stativům
---	--	--

Popis změny:

Na základě požadavků budoucího uživatele díla byl rozšířen předmět díla o 2ks kloubových ramen pro uchycení medicínských panelových PC k chirurgickým stativům

Příloha č.1 - ZL 15 - Přípočty

Zdůvodnění změny:

Oproti původnímu požadavku na uchycení 19" medicínských panelových PACS PC přímo na chirurgické stativy bylo rozhodnuto dle požadavků budoucích uživatelů Oblastní nemocnice Náchod o umístění PC na 2kloubová ramena SPR 11 pro větší variabilitu pohybu s PC.

2kloubová ramena umožňují umístit panelové PACS PC přesně do polohy dle požadavků chirurga jak výškově tak půdorysně.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

Posouzení změny - konzultant:

MICHAL NOVÁK
MEZILEŠÍ 90, 549 23
IČO: 878 25 848
TEL: 777 112 321

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod, rekonstrukce operačních sálů ortopedie	Číslo stavby: 09005060	SO	SO-01 Budova "E"	Změnový list č:	15
Dopady: do projektové dokumentace: ne do časového plánu: nepředpokládají se do ceny: zvýšení o: 84 968,00 Kč snížení o: 0,00 Kč celková bilance: 84 968,00 Kč					
Zdroj financování změny:					
Věcná a cenová kontrola:			MICHAL NOVÁK MEZILEŠÍ 90, 549 23 IČO: 878 25 848 TEL: 777 112 321		
Vyjádření zhotovitele:			Podpis:		
<i>OK</i> Metrostav a.s. 180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4 IČ 00 01 49 15 (0905)			<i>DOUHLEŠ</i> Podpis:		
Metrostav a.s. 180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4 IČ 00 01 49 15 (0905)			DAVID HLAVÁČ <i>David Hlaváč</i> Podpis:		
Vyjádření objednatele - firma:			Podpis:		
			<i>Vlad</i> Podpis:		
Doporučení:			Podpis:		
Závěrečné stanovisko:					

V Náchodě dne:

OK DAVID HLAVÁČ
Metrostav a.s.
180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4
IČ 00 01 49 15
(0905)

ZL 15 - Přípočty

NÁCHOD 1 - SO-01-Budova E-2NP-operační sály ortopedie+strojovna VZD

Oblastní nemocnice Náchod

Královéhradecký kraj,Přivovarské nám. HK
Metrostav a.s.

JIKA-CZ Hradec Králové

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

84 968,00
84 968,00

Vícepráce - Přípočty

			Pasivní rameno SPR 11 instalované na trubku chirurgického stativu	Ks	2,000	39 850,00	79 700,00	R položka
			Montáž pasivního ramene SPR 11 včetně dopravy	ks	2,000	2 634,00	5 268,00	R položka

Metrostav a.s.
180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4
IČ 00 01 49 15
(0905)

MICHAL NOVÁK
MEZILESI 90, 549 23
IČO: 878 25 848
TEL: 777 112 321