

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 27. 7. 2015 (dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem Bc. Lubomírem Francem
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu 27-2031100257/0100
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci XX/MJ/2013 ze dne 28. 8. 2013:

SÚS Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

IČ: 275 02 988

osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:

Jiří Kríž, na adrese SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, tel.: 724 040 031, e-mail: jiri.kriz@suskhk.cz

a

- (2) **DiK** Janák, s.r.o.
Revoluční 207, Trutnov, 541 01
IČ: 620 63 600
DIČ: CZ62063600
Zastoupený/jednající: Ing. Stanislavem Janákem
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7465
bankovní spojení: KB Trutnov č.ú. 7946960207/0100
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) na:

„Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce III/300 12 Dvůr Králové nad Labem – křižovatka s II/325“.

Předmětem tohoto dodatku je dílčí úprava Zvláštních obchodních podmínek (ZOP-D) – termín nebo lhůta pro dokončení a dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí díla. Z důvodu zachování přehlednosti smluvních ujednání se účastníci dohodli, že zachovají původní číslování článků a jednotlivých bodů smlouvy; změny již existujících ujednání budou sjednávány pod původními čísly; nová ujednání budou číslována návazně na stávající text vzestupnou číselnou řadou.

Na základě zápisů z 1. a 2. pracovního výboru pro řešení rekonstrukce silnice: „III/300 12 Dvůr Králové nad Labem – křižovatka s II/325“ požádal zhotovitel o prodloužení termínu vypracování projektové dokumentace ve stupni DSP + PDPS, a to z důvodu pozdního předání podkladů od Města Dvůr Králové nad Labem na již vyprojektovanou část cyklostezky z roku 2011, která bude navázána na rekonstrukci silnice III/300 12. Dalším důvodem o prodloužení termínu vypracování projektové dokumentace je skutečnost, že zhotovitel projektové dokumentace neměl od zástupců Města Dvůr Králové nad Labem jednoznačně odsouhlasen materiál pro silniční obruby. Rozhodnutí o materiálu silničních obrub proběhlo až 19. 10. 2015.

Mění se **Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)** následujícím způsobem:

Upravuje se ujednání 22.1

Zahájení služeb – dnem účinnosti smlouvy o dílo

Termín nebo lhůta pro dokončení – nejpozději do 16. 11. 2015 (autorský dozor až při realizaci stavby).

Dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí díla:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
Vypracování PD ve stupni DSP + PDPS	do 16. 11. 2015
Záborový elaborát (seznam sousedních pozemků)	do 10. 9. 2015
Autorský dozor	Při realizaci stavby

Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.


Tento dodatek nabývá účinnosti a předmětná smlouva se mění dnem podpisu tohoto dodatku druhou podepisující stranou.

V Hradci Králové dne 02. 11. 2015

V Trutnově dne 21.10.2015



Objednatel
Bc. Lubomír Franc
hejtman



Zhotovitel
Ing. Stanislav Janák
jednatel

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
3

