

## Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo ze dne 19. 2. 2024

### Smluvní strany

**Objednatel**                      **Královéhradecký kraj**  
se sídlem:                      Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
IČO                                      708 89 546  
DIČ                                      CZ 708 89 546  
zástupce                              Petr Koleta, hejtman kraje  
bankovní spojení:              ██████████  
č. účtu:                                ██████████

dále jako „objednatel“ a

**Zhotovitel**                      **BHSK, a.s.**  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v  
Praze pod spisovou značkou B 13770  
se sídlem                              Argentinská 1624/32b, Holešovice, 170 00 Praha 7  
IČO                                      282 23 063  
DIČ                                      CZ282 23 063  
zástupce                              JUDr. Jaroslav Bursík, člen představenstva/ Ing. Pavel Kaňka, člen  
představenstva  
bankovní spojení                ██████████  
číslo účtu                              ██████████

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

### I.

#### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany dne 19.2. 2024, na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem: **Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín – stavební práce**, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod číslem **Z2023-042254**, uzavřely smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění Dodatků 1 - 5 souhrnně jako „Smlouva“ nebo „SoD“).
2. Předmětem Smlouvy o dílo je závazek zhotovitele realizovat dílo, spočívající ve zhotovení stavby s názvem: **Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín – stavební práce** (dále též jen „dílo“).
3. Vzhledem k tomu, že Smlouvou původně sjednaný termín pro dokončení stavebních prací na díle již uplynul, avšak smluvní strany mají zájem na řádném dokončení díla a s ohledem na změnu obsaženou ve ZL č. 20, rovněž na dodatečné úpravě termínu pro dokončení stavebních prací na díle, dohodly se Smluvní strany na uzavření tohoto Dodatku č. 6 (dále též jen „dodatek“) ke Smlouvě.

## II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku jsou změny díla, které jsou podrobně popsány ve změnových listech (dále také „ZL“) č. 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 a 38, jež jsou stranami potvrzeny a tvoří nedílnou součást tohoto dodatku. S ohledem na změny dle ZL č. 20 se zároveň prodlužuje termín dokončení díla o dobu nezbytnou pro provedení této změny, a to o 5 týdnů a 5 kalendářních dnů.
2. Hodnota změn dle změnových listů č. 18, 20, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 a 38 provedených dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákona“) zároveň nepřesahuje, v součtu se změnami ve znění všech předchozích změn smlouvy, limity ve smyslu § 222 odst. 9 zákona. Změny dle změnových listů č. 19, 26, 27 a 28 nepřesahují limit dle § 222 odst. 4 zákona.
3. Smluvní strany prohlašují, že do tohoto dodatku jsou zahrnuty všechny podklady, dokumenty a pokyny od objednatele, aby mohl zhotovitel v provádění díla dle Smlouvy řádně pokračovat ve vztahu ke změnám zakotveným v ZL č. 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 a 38. Další případné a nové, tímto dodatkem neřešené změny díla, budou řešeny dohodou smluvních stran v rámci KD stavby (viz. zápisy z KD stavby) a dále ve sjednaném režimu dle čl. 7, odst. 7.5 Smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že si poskytnou k řádnému dokončení díla potřebnou součinnost.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že na KD konaném dne 11.3.2026 byly diskutovány další tři drobné změny předmětu díla, které nebudou mít žádný vliv na termín pro dokončení díla. Termíny a lhůty pro přípravu těchto dalších změnových listů jsou obsaženy v zápisu z KD. Smluvní strany dále prohlašují, že žádné další nejasné pokyny ve vztahu k dokončení díla aktuálně neřeší. Pokud by se v budoucnu takové objevily, což nikdy nelze vyloučit, nepředpokládají, s ohledem na stávající stav díla, že by měly mít vliv na termín pro dokončení díla. Veškeré podstatné změny díla, s vlivem na termín pro dokončení díla, byly smluvními stranami vyřešeny v tomto a předchozích dodatcích.
5. Smluvní strany tímto shodně prohlašují, že v souvislosti se změnou Smlouvy dle ZL č. 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 a 38 dochází ke změně celkové ceny díla následovně:

### **Čl. 7 odst. 7.2 Smlouvy se mění a nově zní takto:**

Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí:

**celková cena v Kč bez DPH 98.119.949,38 Kč (slovy: devadesát osm milionů sto devatenáct tisíc devět set čtyřicet devět korun českých třicet osm haléřů).**

### **Čl. 6 Doba a místo plnění odst. 6.2 Smlouvy se mění a nově zní takto:**

Termíny plnění díla jsou stanoveny následovně:

Zahájení plnění	na Výzvu objednatele k zahájení plnění a převzetí staveniště dle bodu 6.1 k němuž došlo 8.7.2024
Dokončení stavebních prací	nejdéle do 89 týdnů a 5 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště – včetně 7 dnů přerušení stavebních prací smluvní strany prohlašují, že za datum pro dokončení stavebních prací považují den 4.4.2026
Předání řádně dokončeného díla (stavby) včetně předání kolaudačního souhlasu nebo pravomocného kolaudačního rozhodnutí či jiného opatření příslušného stavebního úřadu, na jehož základě bude možné trvale užívat dokončenou stavbu ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., v účinném znění:	nejdéle do 6 týdnů od dokončení stavebních prací, tj. nejdéle do 16.5.2026
Zkušební provoz	Zahájení a provádění zkušebního provozu ihned po dokončení stavebních prací, v délce 4 týdnů

7. Ve všech zbývajících částech, jež nejsou výslovně dotčeny tímto dodatkem, v plném rozsahu platí práva a povinnosti stanovené Smlouvou.

### III.

#### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Je-li tento dodatek uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s hodnotou originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis. V případě, že je dodatek uzavřen elektronicky, připojí zástupci smluvních stran své kvalifikované elektronicky uznávané podpisy.
3. Otázky tímto dodatkem výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a že nebyl uzavřen v tísní nebo za jednostranně nevýhodných podmínek.
5. **Nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1 jsou změnové listy č. 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 a 38.**
6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje č. usnesení RK/9/358/2026 na jejím zasedání dne 16.3.2026.

Za objednatele v Hradci Králové



Petr Koleta

hejtman kraje

Za zhotovitele v Praze



JUDr. Jaroslav Bursík/ Ing. Pavel Kaňka

člen představenstva

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<b>ZL 18</b>
<b>VZDUCHOTECHNIKA - ZMĚNY A DOPLNĚNÍ + ODVĚTRÁNÍ PRÁDELNY</b>		
<b>Stavba:</b>	Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce	
<b>Objekt:</b>	Objekt A	
<b>Předkládá:</b>	BHSK, a.s., Argentinská 1624/32b, 170 00 Praha 7	<b>Datum:</b>


<b>Odesláno / předáno:</b>		<b>Přílohy / počet listů</b>		
poštou		1) Položkový rozpočet změny	0	listů
e-mailem	<b>X</b>	2) Projektové podklady	0	listů, výkresů
osobně	<b>X</b>	3) Fotodokumentace	0	listů

<b>1 Technický popis změny:</b>
<p><b>1.1 Popis původního řešení:</b> Nebylo řešeno v DPS, VV.</p> <p><b>1.2 Popis nového řešení:</b> Změna řešení a doplnění odvětrání prádelny - dle revize DPS.</p>

<b>2 Zdůvodnění změny:</b>
Chyba DPS, VV.

<b>3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:</b>	<b>X</b>	<b>ANO</b> <small>(uvést jaký dokument)</small>	<b>NE</b>
viz. zápisy z KD stavby			
<b>4 Dopad do smluvních termínů:</b>	<b>X</b>	<b>ANO</b> <small>(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)</small>	<b>NE</b>
řešeno v ZL č. 20			
<b>5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek</b>			<b>odst. 6</b>

<b>6 Náklady:</b>	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	187 616,55 Kč	bez DPH
	<b>Výsledná ceny změny:</b>		<b>187 616,55 Kč</b>	bez DPH

<b>7 Schválil:</b>				
za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
				
Ing. Pavel Kaňka BHSK, a.s.	Martin Hynek ERV s.r.o.	Ing. arch Andrej Kušnierik Energy Benefit Centre a.s.	Mgr. Jan Vrbický DSS Chotělice	Ing. Tomáš Padrián Královéhradecký kraj

REKAPITULACE STAVBY			
Kód:	1-DOZP		
Stavba:	Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce		
KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	30.01.2026
Zadavatel:	Královéhradecký kraj	IČ:	
Zhotovitel:	BHSK, a.s.	DIČ:	
Projektant:		IČ:	
Zpracovatel:		DIČ:	
Poznámka:			
<b>Cena bez DPH</b>			<b>187 616,55</b>
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně <b>187 616,55</b>	Výše daně <b>39 399,48</b>
DPH snížená	12,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>227 016,03</b>
<b>Projektant</b>		<b>Zpracovatel</b>	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
<b>Objednavatel</b>		<b>Zhotovitel</b>	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ			
Kód:	1-DOZP		
Stavba:	Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce		
Místo:		Datum:	30.01.2026
Zadavatel:	Královéhradecký kraj	Projektant:	
Zhotovitel:	BHSK, a.s.	Zpracovatel:	
Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>187 616,55</b>	<b>227 016,03</b>
Změnový list č. 18	VZT - změny a doplnění	187 616,55	227 016,03





## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu

KROS

Stavba:

Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce

Objekt:

Změnový list č. 18 - VZT - změny a doplnění

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 30.01.2026

Zadavatel: Královéhradecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: BHSK, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**187 616,55**

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	187 616,55	21,00%	39 399,48
	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**227 016,03**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu

KROS

Stavba:

Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce

Objekt:

Změnový list č. 18 - VZT - změny a doplnění

Místo:

Datum: 30.01.2026

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel: BHSK, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**187 616,55**

HSV - Práce a dodávky HSV

33 381,45

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

33 381,45

PSV - Práce a dodávky PSV	143 378,46
751 - Vzduchotechnika	143 378,46
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	10 856,64

SOUPIS PRACÍ								
Stavba: Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce								
Objekt: <b>Změnový list č. 18 - VZT - změny a doplnění</b>								
Místo:				Datum: 30.01.2026				
Zadavatel: Královéhradecký kraj				Projektant:				
Zhotovitel: BHSK, a.s.				Zpracovatel:				
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>187 616,55</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				33 381,45	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				33 381,45	
0	K	977151113	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 40 do 50 mm	m	8,500	1 888,10	16 048,85	CS URS 2025 02 x koef. 0,79
0	K	977151122	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 120 do 130 mm	m	1,000	3 191,60	3 191,60	CS URS 2025 02 x koef. 0,79
0	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm	m	2,500	4 392,40	10 981,00	CS URS 2025 02 x koef. 0,79
0	K	977151127	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 225 do 250 mm	m	0,500	6 320,00	3 160,00	CS URS 2025 02 x koef. 0,79
D		PSV	Práce a dodávky PSV				143 378,46	
D		751	Vzduchotechnika				143 378,46	
6	K	751322011	Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru do 100 mm	kus	5,000	114,83	574,15	SoD
7	M	42972201	ventil talířový pro přívod a odvod vzduchu plastový D 100mm	kus	1,000	150,67	150,67	SoD
7	M	42972201	ventil talířový pro přívod a odvod vzduchu plastový D 100mm	kus	4,000	150,67	602,68	SoD
8	K	751322012	Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm	kus	9,000	143,35	1 290,15	SoD
9	M	42972202	ventil talířový pro přívod a odvod vzduchu plastový D 125mm	kus	7,000	167,49	1 172,43	SoD
9	M	42972202	ventil talířový pro přívod a odvod vzduchu plastový D 125mm	kus	2,000	167,49	334,98	SoD
17	K	751398012	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm	kus	2,000	287,44	574,88	SoD
18	M	42972887	mřížka větrací kruhová nerezová se sítkou a krytem D 125mm	kus	2,000	574,15	1 148,30	SoD
23	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	m	44,000	633,39	27 869,16	SoD
0	K	751510044	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 300 do 400 mm	m	43,900	1 532,60	67 281,14	CS URS 2025 02 x koef. 0,79
0	K	751613114.R	Montáž dodatečně izolovaného potrubí kruhového samolepicí izolací	m2	72,000	119,29	8 588,88	CS URS 2025 02 x koef. 0,79
0	M	27127203	izolace plošná kaučuková samolepicí tl 19mm	m2	72,000	361,82	26 051,04	CS URS 2025 02 x koef. 0,79
0	K	r.01	Doprava, montážní, spojovací a těsnící materiál	kpl	1,000	7 740,00	7 740,00	
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				10 856,64	
57	K	HZS3211	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky a chlazení	hod	32,000	339,27	10 856,64	SoD



<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<b>ZL 19</b>
<b>AKUSTICKÁ POSUVNÁ STĚNA - nerealizováno</b>		
<b>Stavba:</b>	Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce	
<b>Objekt:</b>	Objekt A	
<b>Předkládá:</b>	BHSK, a.s., Argentinská 1624/32b, 170 00 Praha 7	<b>Datum:</b>

<b>Odesláno / předáno:</b>		<b>Přílohy / počet listů</b>	
poštou		1) Položkový rozpočet změny	0 listů
e-mailem	<b>X</b>	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně	<b>X</b>	3) Fotodokumentace	0 listů

**1 Technický popis změny:**

**1.1 Popis původního řešení:**  
Dle DPS, VV

**1.2 Popis nového řešení:**  
Požadavek objednatele nerealizovat tuto konstrukci.

**2 Zdůvodnění změny:**  
Požadavek objednatele nerealizovat tuto konstrukci.

<b>3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:</b>	<b>ANO</b> <small>(uvést jaký dokument)</small>	<b>X</b>	<b>NE</b>
--	--	----------	-----------

viz. zápisy z KD

<b>4 Dopad do smluvních termínů:</b>	<b>ANO</b> <small>(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)</small>	<b>X</b>	<b>NE</b>
--------------------------------------	--	----------	-----------

<b>5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek</b>	<b>odst. 4</b>
--	----------------

<b>6 Náklady:</b>	Cena méněprací (odpočet):	-	-417 263,61 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	0,00 Kč	bez DPH
	<b>Výsledná ceny změny:</b>			<b>-417 263,61 Kč</b>

**7 Schválil:**

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Ing. Pavel Kaňka BHSK, a.s.	Martin Hynek ERV s.r.o.	Ing. arch Andrej Kušnierik Energy Benefit Centre a.s.	Mgr. Jan Vrbický DSS Chotělice	Ing. Tomáš Padrián Královéhradecký kraj

REKAPITULACE STAVBY			
Kód:	1-DOZP		
Stavba:	Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce		
KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	30.01.2026
Zadavatel:	Královéhradecký kraj	IČ:	
Zhotovitel:	BHSK, a.s.	DIČ:	
Projektant:		IČ:	
Zpracovatel:		DIČ:	
Poznámka:			
<b>Cena bez DPH</b>			<b>-417 263,61</b>
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně -417 263,61	Výše daně -87 625,36
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>-504 888,97</b>
Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ			
Kód:	1-DOZP		
Stavba:	Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce		
Místo:		Datum:	30.01.2026
Zadavatel:	Královéhradecký kraj	Projektant:	
Zhotovitel:	BHSK, a.s.	Zpracovatel:	
Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>-417 263,61</b>	<b>-504 888,97</b>
Změnový list č. 19	Akustická posuvná stěna - nerealizováno	-417 263,61	-504 888,97





## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu

Stavba:

Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce

Objekt:

**Změnový list č. 19 - Akustická posuvná stěna - nerealizováno**

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 30.01.2026

Zadavatel: Královéhradecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: BHSK, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**-417 263,61**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-417 263,61	21,00%	-87 625,36
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-504 888,97**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu

Stavba:

Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce

Objekt:

**Změnový list č. 19 - Akustická posuvná stěna - nerealizováno**

Místo:

Datum: 30.01.2026

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel: BHSK, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**-417 263,61**

PSV - Práce a dodávky PSV

-417 263,61

767 - Konstrukce zámečnické

-417 263,61

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce

Objekt:

**Změnový list č. 19 - Akustická posuvná stěna - nerealizováno**

Místo:

Datum: 30.01.2026

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel:

BHSK, a.s.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-417 263,61</b>	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-417 263,61	
D	767		Konstrukce zámečnické				-417 263,61	
207	K	767014	D+M posuvná akustická příčka rám hliník výplň HPL 7500/2750mm - viz Výpis atyp. zař. předmětů ozn. VN3	ks	-1,000	412 998,89	-412 998,89	SoD
210	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	-1,000	4 264,72	-4 264,72	SoD

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<b>ZL 20</b>
<b>AREÁLOVÉ SÍŤ - RETENCE DEŠŤOVÝCH VOD - změna na betonové retenční nádrže</b>		
<b>Stavba:</b>	Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce	
<b>Objekt:</b>	Objekt A a objekt B	
<b>Předkládá:</b>	BHSK, a.s., Argentinská 1624/32b, 170 00 Praha 7	<b>Datum:</b>

<b>Odesláno / předáno:</b>		<b>Přílohy / počet listů</b>	
poštou		1) Položkový rozpočet změny	0 listů
e-mailem	<b>X</b>	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně	<b>X</b>	3) Fotodokumentace	0 listů

**1 Technický popis změny:**

**1.1 Popis původního řešení:**  
Dle DPS - řešení vsakovacími galeriemi. VV neobsahuje další navazující konstrukce.

**1.2 Popis nového řešení:**  
Z důvodu nevhodných místních hydrogeologických poměrů provedena změna řešení revizí DPS - železobetonové retenční nádrže, provedení nádrží se zvýšenou nosností (12,5 t).

**2 Zdůvodnění změny:**  
Chyba DPS, VV.

<b>3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:</b>	<b>X</b>	<b>ANO</b> (uvést jaký dokument)	<b>NE</b>
--	----------	-------------------------------------	-----------

zápisy z KD stavby

<b>4 Dopad do smluvních termínů:</b>	<b>X</b>	<b>ANO</b> (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	<b>NE</b>
--------------------------------------	----------	---	-----------

posun termínu Předání dokončeného díla (dle č. 6.2. SOD) o 5 týdnů + 5 dnů = 16.5.2026

<b>5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek</b>	<b>odst. 6</b>
--	----------------

<b>6 Náklady:</b>	Cena méněprací (odpočet):	-	-409 596,50 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	409 596,50 Kč	bez DPH
	<b>Výsledná ceny změny:</b>		<b>0,00 Kč</b>	bez DPH


**7 Schválil:**

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Ing. Pavel Kaňka BHSK, a.s.	Martin Hynek ERV s.r.o.	Ing. arch Andrej Kušnierik Energy Benefit Centre a.s.	Mgr. Jan Vrbický DSS Chotělice	Ing. Tomáš Padrián Královéhradecký kraj

REKAPITULACE STAVBY			
Kód:	1-DOZP		
Stavba:	Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce		
KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	30.01.2026
Zadavatel:	Královéhradecký kraj	IČ:	
Zhotovitel:	BHSK, a.s.	DIČ:	
Projektant:		IČ:	
Zpracovatel:		DIČ:	
Poznámka:			
<b>Cena bez DPH</b>			<b>0,00</b>
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>0,00</b>
<b>Projektant</b>		<b>Zpracovatel</b>	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
<b>Objednavatel</b>		<b>Zhotovitel</b>	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ			
Kód:	1-DOZP		
Stavba:	Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce		
Místo:		Datum:	30.01.2026
Zadavatel:	Královéhradecký kraj	Projektant:	
Zhotovitel:	BHSK, a.s.	Zpracovatel:	
Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Změnový list č. 20	Areálové sítě - změna vsak za retenci	0,00	0,00
20.1	Vsak - odečet	-409 596,50	-495 611,77
20.2	Retence betonové	409 596,50	495 611,77





## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce

Objekt:

Změnový list č. 20 - Areálové sítě - změna vsak za retenci

Soupis:

**20.1 - Vsak - odečet**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Zhotovitel:

BHSK, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

30.01.2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**-409 596,50**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-409 596,50	21,00%	-86 015,27
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-495 611,77**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce

Objekt:

Změnový list č. 20 - Areálové sítě - změna vsak za retenci

Soupis:

**20.1 - Vsak - odečet**

Místo:

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Zhotovitel:

BHSK, a.s.

Datum:

30.01.2026

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**-409 596,50**

HSV - HSV

-409 596,50

8 - Trubní vedení

-409 596,50

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce

Objekt:

Změnový list č. 20 - Areálové sítě - změna vsak za retenci

Soupis:

**20.1 - Vsak - odečet**

Místo:

Datum: 30.01.2026

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel:

BHSK, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem****-409 596,50**

D HSV

HSV

**-409 596,50**

D 8

Trubní vedení

**-409 596,50**

22	K	897172112	Akumulační boxy z polypropylenu PP pro retenci dešťových vod pod plochy zatížené osobními automobily o celkovém akumulačním objemu přes 10 do 30 m3	m3	-25,000	8 191,93	-204 798,25	SoD
22	K	897172112	Akumulační boxy z polypropylenu PP pro retenci dešťových vod pod plochy zatížené osobními automobily o celkovém akumulačním objemu přes 10 do 30 m3	m3	-25,000	8 191,93	-204 798,25	SoD



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu

Stavba:

Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce

Objekt:

Změnový list č. 20 - Areálové sítě - změna vsak za retenci

Soupis:

**20.2 - Retence betonové**

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 30.01.2026

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

BHSK, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**409 596,50**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	409 596,50	21,00%	86 015,27
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**495 611,77**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu

Stavba:

Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce

Objekt:

Změnový list č. 20 - Areálové sítě - změna vsak za retenci

Soupis:

**20.2 - Retence betonové**

Místo:

Datum: 30.01.2026

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel:

BHSK, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**409 596,50**

## SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce

Objekt:

Změnový list č. 20 - Areálové sítě - změna vsak za retenci

Soupis:

**20.2 - Retence betonové**

Místo:

Datum: 30.01.2026

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel:

BHSK, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**409 596,50**

0	K	R.01	Prefabrikovaná betonová nádrž pro retenci dešťových vod, pro plochy zatížené osobními automobily o celkovém akumulačním objemu 25m3	ks	2,000	204 798,25	409 596,50	cena dodavatele
---	---	------	---	----	-------	------------	------------	-----------------

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<b>ZL 21</b>
<b>EL. TERMOSTATICKÉ HLAVICE - ZMĚNA VE VAZBĚ NA DOPLNĚNÍ SYSTÉMU MaR</b>		
<b>Stavba:</b>	Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce	
<b>Objekt:</b>	Objekt A a objekt B	
<b>Předkládá:</b>	BHSK, a.s., Argentinská 1624/32b, 170 00 Praha 7	<b>Datum:</b>

<b>Odesláno / předáno:</b>		<b>Přílohy / počet listů</b>	
poštou		1) Položkový rozpočet změny	0 listů
e-mailem	<b>X</b>	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně	<b>X</b>	3) Fotodokumentace	0 listů

**1 Technický popis změny:**

**1.1 Popis původního řešení:**  
DPS, VV neobsahovala řešení MaR.

**1.2 Popis nového řešení:**  
V revizi DPS - doplnění systému MaR - nebyla obsažena D+M termostatických hlavíc do rozdělovačů systému podlahového vytápění.

**2 Zdůvodnění změny:**  
Doplnění reviez DPS.

**3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:**  ANO (uvést jaký dokument)  NE

zápisy z KD stavby

**4 Dopad do smluvních termínů:**  ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)  NE

řešeno v ZL č. 20

**5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek** odst. **6**

<b>6 Náklady:</b>	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	165 344,56 Kč	bez DPH
	<b>Výsledná ceny změny:</b>		<b>165 344,56 Kč</b>	bez DPH

**7 Schválil:**

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Ing. Pavel Kaňka BHSK, a.s.	Martin Hynek ERV s.r.o.	Ing. arch Andrej Kušnierik Energy Benefit Centre a.s.	Mgr. Jan Vrbický DSS Chotělice	Ing. Tomáš Padrián Královéhradecký kraj

REKAPITULACE STAVBY			
Kód:	1-DOZP		
Stavba:	Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce		
KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	30.01.2026
Zadavatel:	Královéhradecký kraj	IČ:	
Zhotovitel:	BHSK, a.s.	DIČ:	
Projektant:		IČ:	
Zpracovatel:		DIČ:	
Poznámka:			
<b>Cena bez DPH</b>			<b>165 344,56</b>
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně <b>165 344,56</b>	Výše daně <b>34 722,36</b>
DPH snížená	12,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH</b>			<b>200 066,92</b>
		<b>v CZK</b>	
<b>Projektant</b>		<b>Zpracovatel</b>	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
<b>Objednavatel</b>		<b>Zhotovitel</b>	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko



KROS

### REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	1-DOZP		
Stavba:	Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce		
Místo:		Datum:	30.01.2026
Zadavatel:	Královéhradecký kraj	Projektant:	
Zhotovitel:	BHSK, a.s.	Zpracovatel:	
Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>165 344,56</b>	<b>200 066,92</b>
Změnový list č. 21	El. termostatické hlavice - změna ve vazbě na MaR	165 344,56	200 066,92



KROS



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu

Stavba:

Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce

Objekt:

**Změnový list č. 21 - El. termostatické hlavice - změna ve vazbě na MaR**

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

30.01.2026

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

BHSK, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**165 344,56**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	165 344,56	21,00%	34 722,36
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**200 066,92**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu

Stavba:

Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce

Objekt:

**Změnový list č. 21 - El. termostatické hlavice - změna ve vazbě na MaR**

Místo:

Datum:

30.01.2026

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel:

BHSK, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**165 344,56**

PSV - Práce a dodávky PSV	148 774,00
736 - Ústřední vytápění - plošné vytápění a chlazení	148 774,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	16 570,56

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce

Objekt:

Změnový list č. 21 - El. termostatické hlavice - změna ve vazbě na MaR

Místo:

Datum: 30.01.2026

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel:

BHSK, a.s.

Zpracovatel:

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu

KROS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**165 344,56**

D PSV Práce a dodávky PSV 148 774,00

D 736 Ústřední vytápění - plošné vytápění a chlazení 148 774,00

0	K	736111133.GCM	BUDOVA A - Podlahové vytápění - elektrotermická hlavice (termopohon) GIACOMINI R473	kus	74,000	879,00	65 046,00	cena dodavatele
0	K	736111133.GCM.1	BUDOVA B - Podlahové vytápění - elektrotermická hlavice (termopohon) GIACOMINI R473	kus	64,000	879,00	56 256,00	cena dodavatele
0	K	736111134	BUDOVA A - Podlahové topení - elektronický rozvaděč pro připojení max 6 prostorových termostatů	kus	9,000	1 616,00	14 544,00	cena dodavatele
0	K	736111134.1	BUDOVA B - Podlahové topení - elektronický rozvaděč pro připojení max 6 prostorových termostatů	kus	8,000	1 616,00	12 928,00	cena dodavatele
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				16 570,56	
80	K	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	48,000	345,22	16 570,56	SoD

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<b>ZL 23</b>
<b>NÁBYTEK - ZMĚNY, DOPLNĚNÍ A REDUKCE DÍLČÍCH PRVKŮ</b>		
<b>Stavba:</b>	Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce	
<b>Objekt:</b>	Objekt A a objekt B	
<b>Předkládá:</b>	BHSK, a.s., Argentinská 1624/32b, 170 00 Praha 7	<b>Datum:</b>

<b>Odesláno / předáno:</b>		<b>Přílohy / počet listů</b>	
poštou		1) Položkový rozpočet změny	0 listů
e-mailem	<b>X</b>	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně	<b>X</b>	3) Fotodokumentace	0 listů

**1 Technický popis změny:**

**1.1 Popis původního řešení:**  
Rozsah a řešení dle DPS, VV.

**1.2 Popis nového řešení:**  
Dle revize DPS (revize a popis specifikace vestavěného nábytku), dle upřesnění od GP a dle doplnění z hlediska požadavků na budoucí provoz uživatele objektu (požadavky z hlediska platné legislativy pro provoz komunitní sociální služby DOZP). Odečty T03, 08, 10 - dle požadavku objednatele nebude nerealizováno.

**2 Zdůvodnění změny:**  
Změna, doplnění a redukce dle revize DPS a požadavku objednatele.

<b>3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:</b>	<b>X</b>	<b>ANO</b> (uvést jaký dokument)	<b>NE</b>
--	----------	-------------------------------------	-----------

<b>zápisy z KD stavby</b>			
<b>4 Dopad do smluvních termínů:</b>	<b>X</b>	<b>ANO</b> (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	<b>NE</b>

**řešeno v ZL č. 20**

<b>5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek</b>	<b>odst. 6</b>
--	----------------


<b>6 Náklady:</b>	Cena méněprací (odpočet):	-	-115 338,31 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	189 310,36 Kč	bez DPH
	<b>Výsledná ceny změny:</b>		<b>73 972,05 Kč</b>	bez DPH

**7 Schválil:**

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Ing. Pavel Kaňka BHSK, a.s.	Martin Hynek ERV s.r.o.	Ing. arch Andrej Kušnierik Energy Benefit Centre a.s.	Mgr. Jan Vrbický DSS Chotělice	Ing. Tomáš Padián Královéhradecký kraj

**REKAPITULACE STAVBY**

 Kód: 1-DOZP  
**Stavba: Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce**

 Logo Vaší firmy  
 zadejte  
 v nastaveních  
 programu


KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	30.01.2026
Zadavatel:	Královéhradecký kraj	IČ:	
Zhotovitel:	BHSK, a.s.	DIČ:	
Projektant:		IČ:	
Zpracovatel:		DIČ:	
Poznámka:			

<b>Cena bez DPH</b>	<b>73 972,05</b>
---------------------	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>73 972,05</b>	<b>15 534,13</b>
DPH snížená	12,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>89 506,18</b>
-------------------	--------------	------------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------


Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

**REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ**

 Kód: 1-DOZP  
**Stavba: Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce**

 Logo Vaší firmy  
 zadejte  
 v nastaveních  
 programu


Místo:		Datum:	30.01.2026
Zadavatel:	Královéhradecký kraj	Projektant:	
Zhotovitel:	BHSK, a.s.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>73 972,05</b>	<b>89 506,18</b>
<b>Změnový list č. 23</b>	<b>Nábytek - změny dílčích prvků</b>	73 972,05	89 506,18
23.1	Nábytek - změny	189 310,36	229 065,54
23.2	Nábytek - odečty	-115 338,31	-139 559,36





## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu

Stavba:

Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce

Objekt:

Změnový list č. 23 - Nábytek - změny dílčích prvků

Soupis:

**23.1 - Nábytek - změny**

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 30.01.2026

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

BHSK, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**189 310,36**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	189 310,36	21,00%	39 755,18
snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**229 065,54**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu

Stavba:

Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce

Objekt:

Změnový list č. 23 - Nábytek - změny dílčích prvků

Soupis:

**23.1 - Nábytek - změny**

Místo:

Datum: 30.01.2026

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel:

BHSK, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>189 310,36</b>
766 - Konstrukce truhlářské	189 310,36

SOUPIS PRACÍ								Logo Vaší firmy zadejte v nastaveních programu <b>KROS</b>	
Stavba:		Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce							
Objekt:		Změnový list č. 23 - Nábytek - změny dílčích prvků							
Soupis:		<b>23.1 - Nábytek - změny</b>							
Místo:						Datum:		30.01.2026	
Zadavatel:		Královéhradecký kraj				Projektant:			
Zhotovitel:		BHSK, a.s.				Zpracovatel:			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>189 310,36</b>		
D		766	Konstrukce truhlářské				189 310,36		
0	K	03	T 06 - LED pásek (3 ks), digestoř (3 ks), obklad na celou stěnu za pult (3 ks)	kpl	1,000	62 118,00	62 118,00	cena dodavatele	
0	K	06	T 09 - digestoř (1 ks), LED pásek (1 ks), obklad za pracovní desku a lednici (1 ks)	kpl	1,000	17 584,00	17 584,00	cena dodavatele	
0	K	09	T 13 - větrací mřížky (36 ks), omyvatelný panel za lavice (3 ks)	kpl	1,000	43 120,00	43 120,00	cena dodavatele	
0	K	10	T 14 - obklad za pracovní desku (2 ks), LED pásek (2 ks)	kpl	1,000	11 704,00	11 704,00	cena dodavatele	
0	K	11	T 15, T 16 - dle revize DPS (pouze dělené skříňky)	kpl	1,000	18 950,00	18 950,00	cena dodavatele	
0	K	12	T 18 - dle revize DPS (pouze kartotéka)	kpl	1,000	16 980,00	16 980,00	cena dodavatele	
0	K	13	T 19 - dle revize DPS (pouze kartotéka)	kpl	1,000	16 980,00	16 980,00	cena dodavatele	
198	K	998766202	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	1 874,36	1 874,36	SoD	



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce

Objekt:

Změnový list č. 23 - Nábytek - změny dílčích prvků

Soupis:

**23.2 - Nábytek - odečty**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Zhotovitel:

BHSK, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu

KROS

CC-CZ:

Datum:

30.01.2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**-115 338,31**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-115 338,31	21,00%	-24 221,05
snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-139 559,36**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce

Objekt:

Změnový list č. 23 - Nábytek - změny dílčích prvků

Soupis:

**23.2 - Nábytek - odečty**

Místo:

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Zhotovitel:

BHSK, a.s.

Datum:

30.01.2026


Projektant:

Zpracovatel:

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu

KROS

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>-115 338,31</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	-115 338,31
766 - Konstrukce truhlářské	-115 338,31

SOUPIS PRACÍ								Logo Vaší firmy zadejte v nastaveních programu	
Stavba:		Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce							
Objekt:		Změnový list č. 23 - Nábytek - změny dílčích prvků							
Soupis:		<b>23.2 - Nábytek - odečty</b>							
Místo:						Datum: 30.01.2026			
Zadavatel:		Královéhradecký kraj				Projektant:			
Zhotovitel:		BHSK, a.s.				Zpracovatel:			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-115 338,31</b>		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-115 338,31		
D	766		Konstrukce truhlářské				-115 338,31		
306	K	76681.T03	D+M Prádelní pult pro pračku - schema T03 - podrobný popis viz Výpis atypického nábytku	kus	-1,000	7 548,91	-7 548,91	SoD	
307	K	76681.T03.1	D+M Prádelní pult pro pračku - schema T03 - podrobný popis viz Výpis atypického nábytku	kus	-2,000	7 549,15	-15 098,30	SoD	
310	K	76681.T08	D+M Pracovní pult masérna - schema T08 - podrobný popis viz Výpis atypického nábytku	kus	-1,000	31 944,77	-31 944,77	SoD	
312	K	76681.T10	D+M Pracovní pult vyšetřovny - schema T10 - podrobný popis viz Výpis atypického nábytku	kus	-1,000	60 746,33	-60 746,33	SoD	

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<b>ZL 25</b>
<b>STŘECHA - DOPLNĚNÍ KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ</b>		
<b>Stavba:</b>	Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce	
<b>Objekt:</b>	Objekt A a objekt B	
<b>Předkládá:</b>	BHSK, a.s., Argentinská 1624/32b, 170 00 Praha 7	<b>Datum:</b>

<b>Odesláno / předáno:</b>		<b>Přílohy / počet listů</b>	
poštou		1) Položkový rozpočet změny	0 listů
e-mailem	<b>X</b>	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně	<b>X</b>	3) Fotodokumentace	0 listů

**1 Technický popis změny:**

**1.1 Popis původního řešení:**  
DPS a VV neobsahovala systémové řešení a specifikaci veškerých klempířských konstrukcí.

**1.2 Popis nového řešení:**  
Nezbytné doplnění D+M systémových klempířských prvků.

**2 Zdůvodnění změny:**  
Chyba DPS, VV.

**3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:**  ANO (uvést jaký dokument)  NE

zápisy z KD stavby

**4 Dopad do smluvních termínů:**  ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)  NE

řešeno v ZL č. 20

**5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek** odst. **6**

<b>6 Náklady:</b>	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	916 021,38 Kč	bez DPH
	<b>Výsledná ceny změny:</b>		<b>916 021,38 Kč</b>	bez DPH

**7 Schválil:**

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Ing. Pavel Kaňka BHSK, a.s.	Martin Hynek ERV s.r.o.	Ing. arch Andrej Kušnierik Energy Benefit Centre a.s.	Mgr. Jan Vrbický DSS Chotělice	Ing. Tomáš Padrián Královéhradecký kraj

### REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1-DOZP  
**Stavba:** Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce

KSO: \_\_\_\_\_ CC-CZ: \_\_\_\_\_  
Místo: \_\_\_\_\_ Datum: 30.01.2026

Zadavatel: Královéhradecký kraj IČ: \_\_\_\_\_  
DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: BHSK, a.s. IČ: \_\_\_\_\_  
DIČ: \_\_\_\_\_

Projektant: \_\_\_\_\_ IČ: \_\_\_\_\_  
DIČ: \_\_\_\_\_

Zpracovatel: \_\_\_\_\_ IČ: \_\_\_\_\_  
DIČ: \_\_\_\_\_

Poznámka: \_\_\_\_\_

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>916 021,38</b>
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně <b>916 021,38</b>	Výše daně <b>192 364,49</b>
DPH snížená	12,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>1 108 385,87</b>

---

Projektant \_\_\_\_\_ Zpracovatel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

---

Objednavatel \_\_\_\_\_ Zhotovitel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_



### REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1-DOZP  
**Stavba:** Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce

Místo: \_\_\_\_\_ Datum: 30.01.2026  
Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: \_\_\_\_\_  
Zhotovitel: BHSK, a.s. Zpracovatel: \_\_\_\_\_

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>916 021,38</b>	<b>1 108 385,87</b>
Změnový list č. 25	<b>Střecha - klempířské konstrukce</b>	916 021,38	1 108 385,87
25.1	Střecha - objekt A	458 010,69	554 192,93
25.2	Střecha - objekt B	458 010,69	554 192,93





## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu

KROS

Stavba:

Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce

Objekt:

Změnový list č. 25 - Střecha - klempířské konstrukce

Soupis:

**25.1 - Střecha - objekt A**

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

30.01.2026

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

BHSK, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**458 010,69**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	458 010,69	21,00%	96 182,24
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**554 192,93**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu

KROS

Stavba:

Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce

Objekt:

Změnový list č. 25 - Střecha - klempířské konstrukce

Soupis:

**25.1 - Střecha - objekt A**

Místo:

Datum:

30.01.2026

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel:

BHSK, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**458 010,69**

764 - Konstrukce klempířské

458 010,69

# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce

Objekt:

Změnový list č. 25 - Střecha - klempířské konstrukce

Soupis:

**25.1 - Střecha - objekt A**

Místo:

Datum: 30.01.2026

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel:

BHSK, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**458 010,69**

D		764	Konstrukce klempířské						458 010,69
0	K	764001123	Montáž dilatační přípojovací lišty rš přes 100 mm	m	88,800	176,17	15 643,90	CS URS 2025 02 x koef. 0,79	
0	K	764201106	Montáž oplechování větraného hřebene s větrací mřížkou	m	54,000	948,00	51 192,00	CS URS 2025 02 x koef. 0,79	
0	K	764201145	Montáž oplechování nevětraného nároží	m	10,000	220,41	2 204,10	CS URS 2025 02 x koef. 0,79	
0	K	764201167	Montáž oplechování úžlabí rš do 700 mm	m	10,000	300,20	3 002,00	CS URS 2025 02 x koef. 0,79	
0	K	764202105	Montáž oplechování štítu závětrnou lištou	m	57,200	187,23	10 709,56	CS URS 2025 02 x koef. 0,79	
0	K	764202134	Montáž oplechování rovné okapové hrany	m	99,700	135,09	13 468,47	CS URS 2025 02 x koef. 0,79	
0	K	764221476	Příplatek za provedení úžlabí z Al plechu v plechové krytině	m	20,000	220,41	4 408,20	CS URS 2025 02 x koef. 0,79	
0	M	55344897	plech svítkový z Al tl 0,7mm na výrobu klempířských doplňků	m2	99,596	355,50	35 406,38	CS URS 2025 02 x koef. 0,79	
0	K	764304112	Montáž lemování střešních prostupů s krytinou plechovou bez lišty	ks	7,000	750,50	5 253,50	CS URS 2025 02 x koef. 0,79	
0	M	PFA.110260	nalepovací prostup PREFA 80-125 mm	kus	7,000	2 011,67	14 081,69	CS URS 2025 02 x koef. 0,79	
0	K	X104	Montáž ochranné mříže proti ptákům	bm	99,700	95,00	9 471,50	cena dodavatele	
0	M	55351102	mříž ochranná proti ptákům s barevným povrchem š 125mm	m	104,685	93,22	9 758,74	CS URS 2025 02 x koef. 0,79	
	vv		99,7*1,05		104,685				
	vv		Součet		104,685				
0	K	X152	Opracování krytiny u nároží	m	20,000	279,00	5 580,00	cena dodavatele	
0	K	X153	Opracování krytiny u rovných krajů střech a dilatační přípojovací lišty	m	188,500	279,00	52 591,50	cena dodavatele	
0	K	X154	Výroba a montáž oplechování odvětrání	kus	2,000	7 900,00	15 800,00	cena dodavatele	
0	K	X3431	Montáž oplechování střešního okna	ks	22,000	4 800,00	105 600,00	cena dodavatele	
0	M	61140666	lemování střešních oken Al na profilované/ploché krytiny 94x140cm	kus	22,000	3 144,20	69 172,40	CS URS 2025 02 x koef. 0,79	
0	K	X3432	Opracování krytiny u hřebene	bm	108,000	279,00	30 132,00	cena dodavatele	
183	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	4 534,75	4 534,75	SoD	



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu

KROS

Stavba:

Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce

Objekt:

Změnový list č. 25 - Střecha - klempířské konstrukce

Soupis:

**25.2 - Střecha - objekt B**

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

30.01.2026

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

BHSK, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**458 010,69**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	458 010,69	21,00%	96 182,24
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**554 192,93**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu

KROS

Stavba:

Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce

Objekt:

Změnový list č. 25 - Střecha - klempířské konstrukce

Soupis:

**25.2 - Střecha - objekt B**

Místo:

Datum:

30.01.2026

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel:

BHSK, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**458 010,69**

764 - Konstrukce klempířské

458 010,69

# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce

Objekt:

Změnový list č. 25 - Střecha - klempířské konstrukce

Soupis:

**25.2 - Střecha - objekt B**

Místo:

Datum: 30.01.2026

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel:

BHSK, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**458 010,69**

D		764	Konstrukce klempířské						458 010,69
0	K	764001123	Montáž dilatační přípojovací lišty rš přes 100 mm	m	88,800	176,17	15 643,90	CS URS 2025 02 x koef. 0,79	
0	K	764201106	Montáž oplechování větraného hřebene s větrací mřížkou	m	54,000	948,00	51 192,00	CS URS 2025 02 x koef. 0,79	
0	K	764201145	Montáž oplechování nevětraného nároží	m	10,000	220,41	2 204,10	CS URS 2025 02 x koef. 0,79	
0	K	764201167	Montáž oplechování úžlabí rš do 700 mm	m	10,000	300,20	3 002,00	CS URS 2025 02 x koef. 0,79	
0	K	764202105	Montáž oplechování štítu závětrnou lištou	m	57,200	187,23	10 709,56	CS URS 2025 02 x koef. 0,79	
0	K	764202134	Montáž oplechování rovné okapové hrany	m	99,700	135,09	13 468,47	CS URS 2025 02 x koef. 0,79	
0	K	764221476	Příplatek za provedení úžlabí z Al plechu v plechové krytině	m	20,000	220,41	4 408,20	CS URS 2025 02 x koef. 0,79	
0	M	55344897	plech svítkový z Al tl 0,7mm na výrobu klempířských doplňků	m2	99,596	355,50	35 406,38	CS URS 2025 02 x koef. 0,79	
0	K	764304112	Montáž lemování střešních prostupů s krytinou plechovou bez lišty	ks	7,000	750,50	5 253,50	CS URS 2025 02 x koef. 0,79	
0	M	PFA.110260	nalepovací prostup PREFA 80-125 mm	kus	7,000	2 011,67	14 081,69	CS URS 2025 02 x koef. 0,79	
0	K	X104	Montáž ochranné mříže proti ptákům	bm	99,700	95,00	9 471,50	cena dodavatele	
0	M	55351102	mříž ochranná proti ptákům s barevným povrchem š 125mm	m	104,685	93,22	9 758,74	CS URS 2025 02 x koef. 0,79	
	VV		99,7*1,05		104,685				
	VV		Součet		104,685				
0	K	X152	Opracování krytiny u nároží	m	20,000	279,00	5 580,00	cena dodavatele	
0	K	X153	Opracování krytiny u rovných krajů střech a dilatační přípojovací lišty	m	188,500	279,00	52 591,50	cena dodavatele	
0	K	X154	Výroba a montáž oplechování odvětrání	kus	2,000	7 900,00	15 800,00	cena dodavatele	
0	K	X3431	Montáž oplechování střešního okna	ks	22,000	4 800,00	105 600,00	cena dodavatele	
0	M	61140666	lemování střešních oken Al na profilované/ploché krytiny 94x140cm	kus	22,000	3 144,20	69 172,40	CS URS 2025 02 x koef. 0,79	
0	K	X3432	Opracování krytiny u hřebene	bm	108,000	279,00	30 132,00	cena dodavatele	
179	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	4 534,75	4 534,75	SoD	

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<b>ZL 26</b>
<b>ZPEVNĚNÉ PLOCHY - ZMĚNA SKLADBY PLOCH ZP/4 NA ZP/1</b>		
<b>Stavba:</b>	Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce	
<b>Objekt:</b>	Objekt A a objekt B	
<b>Předkládá:</b>	BHSK, a.s., Argentinská 1624/32b, 170 00 Praha 7	<b>Datum:</b>

<b>Odesláno / předáno:</b>		<b>Přílohy / počet listů</b>	
poštou		1) Položkový rozpočet změny	0 listů
e-mailem	<b>X</b>	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně	<b>X</b>	3) Fotodokumentace	0 listů

<b>1 Technický popis změny:</b>
<b>1.1 Popis původního řešení:</b> V DPS a VV řešeny terasy v dřevěném provedení.
<b>1.2 Popis nového řešení:</b> Na návrh zhotovitele změna skladeb teras z dřevěného provedení na sklady s betonovými dlaždicemi ve shodném provedení, které jsou navrženy ve zbylém obvodu objektů (vyznačeno v příloženém náčrtu).

<b>2 Zdůvodnění změny:</b>
Revize DPS, VV.

<b>3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:</b>	<b>X</b>	ANO (uvést jaký dokument)		NE
--	----------	------------------------------	--	----

zápisy z KD stavby

<b>4 Dopad do smluvních termínů:</b>	<b>X</b>	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)		NE
--------------------------------------	----------	--	--	----

řešeno v ZL č. 20

<b>5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek</b>	odst.	<b>4</b>
--	-------	----------

<b>6 Náklady:</b>	Cena méněprací (odpočet):	-	-385 618,03 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	162 085,08 Kč	bez DPH
	<b>Výsledná ceny změny:</b>		<b>-223 532,95 Kč</b>	bez DPH

<b>7 Schválil:</b>				
za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
				
Ing. Pavel Kaňka BHSK, a.s.	Martin Hynek ERV s.r.o.	Ing. arch Andrej Kušnierik Energy Benefit Centre a.s.	Mgr. Jan Vrbický DSS Chotělice	Ing. Tomáš Padrián Královéhradecký kraj

**REKAPITULACE STAVBY**

 Kód: 1-DOZP  
**Stavba: Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce**

 Logo Vaší firmy  
 zadejte  
 v nastaveních  
 programu  

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	30.01.2026
Zadavatel:	Královéhradecký kraj	IČ:	
Zhotovitel:	BHSK, a.s.	DIČ:	
Projektant:		IČ:	
Zpracovatel:		DIČ:	
Poznámka:		IČ:	
		DIČ:	

<b>Cena bez DPH</b>			<b>-223 532,95</b>
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně -223 532,95	Výše daně -46 941,92
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>-270 474,87</b>

Projektant \_\_\_\_\_ Zpracovatel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

Objednavatel \_\_\_\_\_ Zhotovitel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

**REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ**

 Kód: 1-DOZP  
**Stavba: Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce**

 Logo Vaší firmy  
 zadejte  
 v nastaveních  
 programu  

Místo:		Datum:	30.01.2026
Zadavatel:	Královéhradecký kraj	Projektant:	
Zhotovitel:	BHSK, a.s.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>-223 532,95</b>	<b>-270 474,87</b>
Změnový list č. 26	<b>Zpevněné plochy</b>	-223 532,95	-270 474,87
26.1	Zpevněné plochy - změna	162 085,08	196 122,95
26.2	Zpevněné plochy - odečet	-385 618,03	-466 597,82





## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu

KROS

Stavba:

Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce

Objekt:

Změnový list č. 26 - Zpevněné plochy

Soupis:

**26.1 - Zpevněné plochy - změna**

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

30.01.2026

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

BHSK, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**162 085,08**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	162 085,08	21,00%	34 037,87
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**196 122,95**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu

KROS

Stavba:

Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce

Objekt:

Změnový list č. 26 - Zpevněné plochy

Soupis:

**26.1 - Zpevněné plochy - změna**

Místo:

Datum:

30.01.2026

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel:

BHSK, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**162 085,08**

HSV - Práce a dodávky HSV

162 085,08

1 - Zemní práce	32 754,23
4 - Vodorovné konstrukce	12 383,25
5 - Komunikace pozemní	100 680,31
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	10 197,30
998 - Přesun hmot	6 069,99

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce

Objekt:

Změnový list č. 26 - Zpevněné plochy

Soupis:

**26.1 - Zpevněné plochy - změna**

Místo:

Datum: 30.01.2026

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel:

BHSK, a.s.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**162 085,08**

D HSV Práce a dodávky HSV 162 085,08

D 1 Zemní práce 32 754,23

2	K	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	45,600	60,24	2 746,94	SoD
	W		*změna zp4 na zp1*95*0,40*1,2		45,600			
	W		Součet		45,600			

4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	45,600	161,28	7 354,37	SoD
	W		45,6		45,600			
	W		Součet		45,600			

5	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	45,600	30,43	1 387,61	SoD
	W		45,6		45,600			
	W		Součet		45,600			

6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	82,080	230,41	18 912,05	SoD
	W		45,6*1,8		82,080			
	W		Součet		82,080			

7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	82,080	12,05	989,06	SoD
	W		82,08		82,080			
	W		Součet		82,080			

8	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	95,000	14,36	1 364,20	SoD
	W		95		95,000			
	W		Součet		95,000			

D 4 Vodorovné konstrukce 12 383,25

0	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl přes 30 do 100 mm	m2	95,000	130,35	12 383,25	CS URS 2025 02 x koef. 0,79
	W		*zp1*95,000		95,000			
	W		Součet		95,000			

D 5 Komunikace pozemní 100 680,31

16	K	564771111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-64 mm plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	95,000	228,06	21 665,70	SoD
	W		*změna zp4 na zp1*95		95,000			
	W		Součet		95,000			

25	K	596811223	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl přes 300 m2	m2	95,000	200,21	19 019,95	SoD
	W		*skladba ZP1, výrobek V03*95		95,000			
	W		Součet		95,000			

26	M	59246009	dlažba plošná betonová terasová tryskaná 500x500x50mm	m2	95,950	625,27	59 994,66	SoD
	W		*v0395*		95,950			
	W		95*1,01 "Přepočtené koeficientem množství"		95,950			
	W		Součet		95,950			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 197,30

42	K	919726124	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 500 do 800 g/m2	m2	190,000	53,67	10 197,30	SoD
	W		*změna zp4 na zp1*95,0*2		190,000			
	W		Součet		190,000			

D 998 Přesun hmot 6 069,99

47	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	66,608	91,13	6 069,99	SoD
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	-----



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu

Stavba:

Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce

Objekt:

Změnový list č. 26 - Zpevněné plochy

Soupis:

**26.2 - Zpevněné plochy - odečet**

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 30.01.2026

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

BHSK, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**-385 618,03**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-385 618,03	21,00%	-80 979,79
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-466 597,82**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu

Stavba:

Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce

Objekt:

Změnový list č. 26 - Zpevněné plochy

Soupis:

**26.2 - Zpevněné plochy - odečet**

Místo:

Datum: 30.01.2026

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel:

BHSK, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**-385 618,03**

HSV - Práce a dodávky HSV	-69 707,24
2 - Zakládání	-69 707,24
PSV - Práce a dodávky PSV	-315 910,79
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	-25 608,93
762 - Konstrukce tesařské	-290 301,86

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce

Objekt:

Změnový list č. 26 - Zpevněné plochy

Soupis:

**26.2 - Zpevněné plochy - odečet**

Místo:

Datum: 30.01.2026

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel:

BHSK, a.s.

Zpracovatel:

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu

KROS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**-385 618,03**

D HSV Práce a dodávky HSV -69 707,24

D 2 Zakládání -69 707,24

10	K	273322511	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	-14,250	3 029,21	-43 166,24	SoD
	vv		"zp4"95,0*0,15		14,250			
11	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	-20,000	382,47	-7 649,40	SoD
12	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	-20,000	93,93	-1 878,60	SoD
13	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	-0,548	31 045,62	-17 013,00	SoD
	vv		95,0*1,3*0,00444		0,548			

D PSV Práce a dodávky PSV -315 910,79

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům -25 608,93

48	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	-104,500	9,58	-1 001,11	SoD
	vv		"zp4"95*1,1		104,500			
49	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	-0,034	40 109,95	-1 363,74	SoD
	vv		104,5*0,00033 'Přepočtené koeficientem množství		0,034			
50	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	-104,500	62,27	-6 507,22	SoD
51	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	-121,795	135,31	-16 480,08	SoD
	vv		104,5*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		121,795			
52	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	-1,000	256,78	-256,78	SoD

D 762 Konstrukce tesařské -290 301,86

53	K	762951002	Montáž podkladního roštu terasy z plných profilů osově vzdálenosti podpěr přes 300 do 420 mm	m2	-261,250	130,32	-34 046,10	SoD
	vv		95,0/0,4*1,1		261,250			
54	M	61198142	terasový hranol 45x70mm exotická dřevina	m	-287,375	123,08	-35 370,12	SoD
	vv		261,25*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		287,375			
55	K	762951101	Příplatek k montáži podkladního roštu za výškové vyrovnání roštu terčí do 65 mm	m	-261,250	242,54	-63 363,58	SoD
56	K	762952024	Montáž teras z prken přes 135 mm z dřevin tvrdých skrytým spojem broušených bez povrchové úpravy	m2	-95,000	251,96	-23 936,20	SoD
	vv		"zp4"95,0		95,000			
57	M	61198165	prkno terasové hladký povrch se zámkovým spojem tl 25mm	m2	-102,600	1 180,14	-121 082,36	SoD
	vv		95*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		102,600			
58	K	762953002	Nátěr dřevěných teras olejový dvojnásobný s očištěním	m2	-95,000	101,36	-9 629,20	SoD
59	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	-1,000	2 874,30	-2 874,30	SoD

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<b>ZL 27</b>
<b>BETONOVÝ PLOT - změna provedení</b>		
<b>Stavba:</b>	Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce	
<b>Objekt:</b>	Objekt A a objekt B	
<b>Předkládá:</b>	BHSK, a.s., Argentinská 1624/32b, 170 00 Praha 7	<b>Datum:</b>

<b>Odesláno / předáno:</b>		<b>Přílohy / počet listů</b>	
poštou		1) Položkový rozpočet změny	0 listů
e-mailem	<b>X</b>	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně	<b>X</b>	3) Fotodokumentace	0 listů

**1 Technický popis změny:**

**1.1 Popis původního řešení:**  
Řešení uvedeno v DPS a VV.

**1.2 Popis nového řešení:**  
Dle požadavku majitele sousedního pozemku, zpracoval GP revizi DPS - změna provedení a rozsahu betonového plotu.

**2 Zdůvodnění změny:**  
Požadavek objednatele (majitele sousedního pozemku) na změnu provedení.

<b>3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:</b>	<b>X</b>	ANO (uvést jaký dokument)		NE
--	----------	------------------------------	--	----

**zápisy z KD stavby**

<b>4 Dopad do smluvních termínů:</b>	<b>X</b>	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)		NE
--------------------------------------	----------	--	--	----

řešeno v ZL č. 20

<b>5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek</b>	<b>odst.</b>	<b>4</b>
--	--------------	----------

<b>6 Náklady:</b>	Cena méněprací (odpočet):	-	-604 123,76 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	343 641,44 Kč	bez DPH
	<b>Výsledná ceny změny:</b>		<b>-260 482,32 Kč</b>	bez DPH

**7 Schválil:**

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Ing. Pavel Kaňka BHSK, a.s.	Martin Hynek ERV s.r.o.	Ing. arch Andrej Kušnierik Energy Benefit Centre a.s.	Mgr. Jan Vrbický DSS Chotělice	Ing. Tomáš Padrián Královéhradecký kraj

### REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1-DOZP  
**Stavba:** Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce

KSO: \_\_\_\_\_ CC-CZ: \_\_\_\_\_  
Místo: \_\_\_\_\_ Datum: 30.01.2026

Zadavatel: Královéhradecký kraj IČ: \_\_\_\_\_  
DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: BHSK, a.s. IČ: \_\_\_\_\_  
DIČ: \_\_\_\_\_

Projektant: \_\_\_\_\_ IČ: \_\_\_\_\_  
DIČ: \_\_\_\_\_

Zpracovatel: \_\_\_\_\_ IČ: \_\_\_\_\_  
DIČ: \_\_\_\_\_

Poznámka: \_\_\_\_\_

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>-260 482,32</b>
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně <b>-260 482,32</b>	Výše daně <b>-54 701,29</b>
DPH snížená	12,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>-315 183,61</b>

---

**Projektant** \_\_\_\_\_ **Zpracovatel** \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

---

**Objednavatel** \_\_\_\_\_ **Zhotovitel** \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_



### REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1-DOZP  
**Stavba:** Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce

Místo: \_\_\_\_\_ Datum: 30.01.2026

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: \_\_\_\_\_  
Zhotovitel: BHSK, a.s. Zpracovatel: \_\_\_\_\_

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>-260 482,32</b>	<b>-315 183,61</b>
Změnový list č. 27	<b>Betonový plot</b>	-260 482,32	-315 183,61
27.1.1 varianta	Betonový plot - změna provedení	343 641,44	415 806,14
27.2	Betonový plot - odečty	-604 123,76	-730 989,75



**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu



Stavba:

Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce

Objekt:

Změnový list č. 27 - Betonový plot

Soupis:

**27.1.1 varianta - Betonový plot - změna provedení**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Zhotovitel:

BHSK, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

30.01.2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH****343 641,44**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	343 641,44	21,00%	72 164,70
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH****v CZK****415 806,14****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel****Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu



Stavba:

Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce

Objekt:

Změnový list č. 27 - Betonový plot

Soupis:

**27.1.1 varianta - Betonový plot - změna provedení**

Místo:

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Zhotovitel:

BHSK, a.s.

Datum:

30.01.2026

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací****343 641,44**

HSV - Práce a dodávky HSV	343 641,44
1 - Zemní práce	5 622,10
2 - Zakládání	21 506,51
3 - Svislé a kompletní konstrukce	314 266,00
998 - Přesun hmot	2 246,83

# SOUPIS PRACÍ



Stavba: Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce

Objekt: Změnový list č. 27 - Betonový plot

Soupis: **27.1.1 varianta - Betonový plot - změna provedení**

Místo: Datum: 30.01.2026  
 Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant:  
 Zhotovitel: BHSK, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem 343 641,44**

D HSV Práce a dodávky HSV 343 641,44

D 1 Zemní práce 5 622,10

0	K	131212531	Hloubení jamek objem do 0,5 m3 v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	6,528	805,80	5 260,26	CS URS 2025 02 x koef. 0,79
	vv		0,4*0,4*1,2*34		6,528			
	vv		Součet		6,528			
4	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	6,528	44,38	289,71	SoD
	vv		0,4*0,4*1,2*34		6,528			
	vv		Součet		6,528			
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	6,528	11,05	72,13	SoD
	vv		6,528		6,528			
	vv		Součet		6,528			

D 2 Zakládání 21 506,51

12	K	271532212	Podsyp u základových konstrukcí se zhuňněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	3,500	1 351,69	4 730,92	SoD
0	K	275321311	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	5,068	3 310,10	16 775,59	CS URS 2025 02 x koef. 0,79
	vv		(0,4*0,4*1,03*34)+(0,15*0,15*0,7*34)		5,068			
	vv		Součet		5,068			

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 314 266,00

0	K	R.01	Montáž plotu vč. dopravy, manipulačních poplatků	kpl	1,000	97 000,00	97 000,00	cena dodavatele
0	M	R.02	Deska STEIN oboustranná přírodní 174x30x8,5 cm	ks	231,000	647,00	149 457,00	cena dodavatele
0	M	R.03	Sloupek STEIN průběžný oboustranný přírodní (210cm+70cm do země)	ks	33,000	1 165,00	38 445,00	cena dodavatele
0	M	R.04	Sloupek STEIN koncový oboustranný přírodní 210cm (210cm+70cm do země)	ks	1,000	5 527,00	5 527,00	cena dodavatele
0	M	R.05	Stříška na desku STEIN přírodní 168x16x7cm	ks	33,000	473,00	15 609,00	cena dodavatele
0	M	R.06	Stříška na sloupek STEIN přírodní 24x16x7cm	ks	34,000	242,00	8 228,00	cena dodavatele

D 998 Přesun hmot 2 246,83

37	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 3 m	t	19,396	115,84	2 246,83	SoD
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	-----



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu

Stavba:

Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce

Objekt:

Změnový list č. 27 - Betonový plot

Soupis:

**27.2 - Betonový plot - odečty**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Zhotovitel:

BHSK, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

30.01.2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**-604 123,76**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-604 123,76	21,00%	-126 865,99
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-730 989,75**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu

Stavba:

Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce

Objekt:

Změnový list č. 27 - Betonový plot

Soupis:

**27.2 - Betonový plot - odečty**

Místo:

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Zhotovitel:

BHSK, a.s.

Datum:

30.01.2026

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**-604 123,76**

HSV - Práce a dodávky HSV	-585 841,42
1 - Zemní práce	-24 103,32
2 - Zakládání	-166 033,81
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-365 817,22
998 - Přesun hmot	-29 887,07
PSV - Práce a dodávky PSV	-18 282,34
767 - Konstrukce zámečnické	-18 282,34

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce

Objekt:

Změnový list č. 27 - Betonový plot

Soupis:

**27.2 - Betonový plot - odečty**

Místo:

Datum: 30.01.2026

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel:

BHSK, a.s.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-604 123,76</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-585 841,42	
D		1	Zemní práce				-24 103,32	
1	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	-68,100	298,51	-20 328,53	SoD
	vv		*zděné*0,50*1,2*(120-6,5)				-68,100	
	vv		Součet				-68,100	
4	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-68,100	44,38	-3 022,28	SoD
	vv		-68,100				-68,100	
	vv		Součet				-68,100	
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	-68,100	11,05	-752,51	SoD
	vv		-68,100				-68,100	
	vv		Součet				-68,100	
D		2	Zakládání				-166 033,81	
12	K	271532212	Podsypaní u základových konstrukcí se zhuštěním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	-3,600	1 351,69	-4 866,08	SoD
	vv		*terén kolem zděného plotu*-120*0,30*0,10				-3,600	
	vv		Součet				-3,600	
13	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	-56,750	2 839,96	-161 167,73	SoD
	vv		(-0,5*1*120)+(6,5*0,5*1)				-56,750	
	vv		Součet				-56,750	
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				-365 817,22	
28	K	311113132	Nosná zeď tl přes 150 do 200 mm z hladkých pohledových tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	-254,900	1 016,42	-259 085,46	SoD
	vv		-264*(6,5*1,4)				-254,900	
	vv		Součet				-254,900	
29	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	-1,529	32 862,14	-50 246,21	SoD
	vv		*cca 30kg/m3*-254,90*0,20*30*0,001				-1,529	
	vv		Součet				-1,529	
30	K	348272513	Plotová stříška pro zeď tl 200 mm z tvarovek hladkých nebo štípaných přírodních	m	-113,500	497,67	-56 485,55	SoD
D		998	Přesun hmot				-29 887,07	
37	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 3 m	t	-258,003	115,84	-29 887,07	SoD
D		PSV	Práce a dodávky PSV				-18 282,34	
D		767	Konstrukce zámečnické				-18 282,34	
41	K	767010opl4	D+M hliníková brána ke vstupu na pozemek 1627 vel. 2600/1900mm + 2 plot.pole - podrobně viz výkres D1.1.35 Areálové oplocení str.4	ks	-1,000	18 282,34	-18 282,34	SoD

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<b>ZL 28</b>
<b>VENKOVNÍ ALTÁN 1 - ZMĚNA KONSTRUKCE PROVEDENÍ</b>		
<b>Stavba:</b>	Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce	
<b>Objekt:</b>	Objekt A a objekt B	
<b>Předkládá:</b>	BHSK, a.s., Argentinská 1624/32b, 170 00 Praha 7	<b>Datum:</b>

<b>Odesláno / předáno:</b>		<b>Přílohy / počet listů</b>	
poštou		1) Položkový rozpočet změny	0 listů
e-mailem	<b>X</b>	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně	<b>X</b>	3) Fotodokumentace	0 listů

**1 Technický popis změny:**

**1.1 Popis původního řešení:**  
V DPS, VV řešeno provedení konstrukce altánu z hliníku.

**1.2 Popis nového řešení:**  
Zhotovitel navrhl změnu materiálového provedení a na dřevěnou konstrukci (vhodnější řešení s ohledem na působení teplotních klimatických vlivů - pnutí konstrukce s tím související riziko nežádoucích poruch).

**2 Zdůvodnění změny:**  
Návrh zhotovitele na změnu materiálu provedení.

<b>3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>ANO</b> (uvést jaký dokument)	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>NE</b>
--	--------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-----------

**zápisy z KD stavby**

<b>4 Dopad do smluvních termínů:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>ANO</b> (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>NE</b>
--------------------------------------	--------------------------	---	-------------------------------------	-----------

<b>5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek</b>	<b>odst.</b>	<b>4</b>
--	--------------	----------

<b>6 Náklady:</b>	Cena méněprací (odpočet):	-	-611 427,78 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	461 428,00 Kč	bez DPH
	<b>Výsledná ceny změny:</b>		<b>-149 999,78 Kč</b>	bez DPH

**7 Schválil:**

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Ing. Pavel Kaňka BHSK, a.s.	Martin Hynek ERV s.r.o.	Ing. arch Andrej Kušnierik Energy Benefit Centre a.s.	Mgr. Jan Vrbický DSS Chotělice	Ing. Tomáš Padrián Královéhradecký kraj

REKAPITULACE STAVBY			
Kód:	1-DOZP		
Stavba:	Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce		
KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	30.01.2026
Zadavatel:	Královéhradecký kraj	IČ:	
Zhotovitel:	BHSK, a.s.	DIČ:	
Projektant:		IČ:	
Zpracovatel:		DIČ:	
Poznámka:			
<b>Cena bez DPH</b>			<b>-149 999,78</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-149 999,78	-31 499,95
	12,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>			<b>-181 499,73</b>
Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko



### REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	1-DOZP		
Stavba:	Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce		
Místo:		Datum:	30.01.2026
Zadavatel:	Královéhradecký kraj	Projektant:	
Zhotovitel:	BHSK, a.s.	Zpracovatel:	
Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>-149 999,78</b>	<b>-181 499,73</b>
Změnový list č. 28	Venkovní altán - záměna konstrukce	-149 999,78	-181 499,73
28.1	Venkovní altán - dřevěná konstrukce	461 428,00	558 327,88
28.2	Venkovní altán - odpočty	-611 427,78	-739 827,61





## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce

Objekt:

Změnový list č. 28 - Venkovní altán - záměna konstrukce

Soupis:

**28.1 - Venkovní altán - dřevěná konstrukce**

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 30.01.2026

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

BHSK, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**461 428,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	461 428,00	21,00%	96 899,88
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**558 327,88**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce

Objekt:

Změnový list č. 28 - Venkovní altán - záměna konstrukce

Soupis:

**28.1 - Venkovní altán - dřevěná konstrukce**

Místo:

Datum: 30.01.2026

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel:

BHSK, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**461 428,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

461 428,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

461 428,00

**SOUPIS PRACÍ**



Stavba:

Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce

Objekt:

Změnový list č. 28 - Venkovní altán - záměna konstrukce

Soupis:

**28.1 - Venkovní altán - dřevěná konstrukce**

Místo:

Datum: 30.01.2026

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel:

BHSK, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>461 428,00</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				461 428,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				461 428,00	
0	K	R.01	D+M altán 1 - pergola, část. střecha, vč. základů - podrobně viz výkres č. D1.1.-20 (pūd.plocha cca 56m2) - ZÁMĚNA konstrukce z hliníkové na dřevěnou	ks	1,000	461 428,00	461 428,00	



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:  
Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce

Objekt:  
Změnový list č. 28 - Venkovní altán - záměna konstrukce

Soupis:  
**28.2 - Venkovní altán - odpočty**

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	30.01.2026
Zadavatel:	Královéhradecký kraj	IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	BHSK, a.s.	IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

**Cena bez DPH -611 427,78**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-611 427,78	21,00%	-128 399,83
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK -739 827,61**

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:  
Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce

Objekt:  
Změnový list č. 28 - Venkovní altán - záměna konstrukce

Soupis:  
**28.2 - Venkovní altán - odpočty**

Místo:		Datum:	30.01.2026
Zadavatel:	Královéhradecký kraj	Projektant:	
Zhotovitel:	BHSK, a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací -611 427,78**

HSV - Práce a dodávky HSV

-611 427,78

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-611 427,78

**SOUPIS PRACÍ**



Stavba:

Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce

Objekt:

Změnový list č. 28 - Venkovní altán - záměna konstrukce

Soupis:

**28.2 - Venkovní altán - odpočty**

Místo:

Datum: 30.01.2026

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel:

BHSK, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-611 427,78</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-611 427,78	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-611 427,78	
32	K	915002ALT1	D+M altán 1 - hliníkový systém, pergola, část. střecha, vč. základů - podrobně viz výkres č. D1.1.-20 (púd.plocha cca 56m2)	ks	-1,000	611 427,78	-611 427,78	SoD

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<b>ZL 29</b>
<b>VZDUCHOTECHNIKA - DOPLNĚNÍ ODVĚTRÁNÍ SKLADŮ A VESTIBULŮ</b>		
<b>Stavba:</b>	Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce	
<b>Objekt:</b>	Objekt A a objekt B	
<b>Předkládá:</b>	BHSK, a.s., Argentinská 1624/32b, 170 00 Praha 7	<b>Datum:</b>

<b>Odesláno / předáno:</b>		<b>Přílohy / počet listů</b>	
poštou		1) Položkový rozpočet změny	0 listů
e-mailem	<b>X</b>	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně	<b>X</b>	3) Fotodokumentace	0 listů

**1 Technický popis změny:**

**1.1 Popis původního řešení:**  
V DPS a VV nebylo řešeno.


**1.2 Popis nového řešení:**  
Dle revize DPS, VV - doplněný rozvod systému VZT pro odvětrání prostor skladů a vestibulů.

**2 Zdůvodnění změny:**  
Revize DPS, VV.

<b>3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:</b>	<b>X</b>	<b>ANO</b> (uvést jaký dokument)	<b>NE</b>
zápisy z KD stavby			
<b>4 Dopad do smluvních termínů:</b>	<b>X</b>	<b>ANO</b> (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	<b>NE</b>
řešeno v ZL č. 20			
<b>5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek</b>			odst. <b>6</b>

<b>6 Náklady:</b>	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	45 115,80 Kč	bez DPH
	<b>Výsledná ceny změny:</b>		<b>45 115,80 Kč</b>	bez DPH

**7 Schválil:**

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
				
Ing. Pavel Kaňka BHSK, a.s.	Martin Hynek ERV s.r.o.	Ing. arch Andrej Kušnierik Energy Benefit Centre a.s.	Mgr. Jan Vrbický DSS Chotělice	Ing. Tomáš Padrián Královéhradecký kraj

REKAPITULACE STAVBY			
Kód:	1-DOZP		
Stavba:	Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce		
KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	30.01.2026
Zadavatel:	Královéhradecký kraj	IČ:	
Zhotovitel:	BHSK, a.s.	DIČ:	
Projektant:		IČ:	
Zpracovatel:		DIČ:	
Poznámka:			
<b>Cena bez DPH</b>			<b>45 115,80</b>
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 45 115,80	Výše daně 9 474,32
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>54 590,12</b>
Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ			
Kód:	1-DOZP		
Stavba:	Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce		
Místo:		Datum:	30.01.2026
Zadavatel:	Královéhradecký kraj	Projektant:	
Zhotovitel:	BHSK, a.s.	Zpracovatel:	
Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>45 115,80</b>	<b>54 590,12</b>
Změnový list č. 29	VZT - doplnění odvětrání skladů a vestibulů	45 115,80	54 590,12





## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu

KROS

Stavba:

Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce

Objekt:

**Změnový list č. 29 - VZT - doplnění odvětrání skladů a vestibulů**

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

30.01.2026

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

BHSK, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**45 115,80**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	45 115,80	21,00%	9 474,32
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**54 590,12**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu

KROS

Stavba:

Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce

Objekt:

**Změnový list č. 29 - VZT - doplnění odvětrání skladů a vestibulů**

Místo:

Datum:

30.01.2026

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel:

BHSK, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**45 115,80**

PSV - Práce a dodávky PSV

34 259,16

751 - Vzduchotechnika

34 259,16

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

10 856,64

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce

Objekt:

**Změnový list č. 29 - VZT - doplnění odvětrání skladů a vestibulů**

Místo:

Datum: 30.01.2026

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel:

BHSK, a.s.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>45 115,80</b>	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				34 259,16	
D		751	Vzduchotechnika				34 259,16	
23	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	m	32,000	633,39	20 268,48	SoD
0	K	751613114.R	Montáž dodatečně izolovaného potrubí kruhového samolepicí izolací	m2	29,080	119,29	3 468,95	CS URS 2025 02 x koef. 0,79
0	M	27127203	izolace plošná kaučuková samolepicí tl 19mm	m2	29,080	361,82	10 521,73	CS URS 2025 02 x koef. 0,79
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				10 856,64	
57	K	HZS3211	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky a chlazení	hod	32,000	339,27	10 856,64	SoD

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<b>ZL 30</b>
<b>ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY - REVIZE A DOPLNĚNÍ</b>		
<b>Stavba:</b>	Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce	
<b>Objekt:</b>	Objekt A a objekt B	
<b>Předkládá:</b>	BHSK, a.s., Argentinská 1624/32b, 170 00 Praha 7	<b>Datum:</b>

<b>Odesláno / předáno:</b>		<b>Přílohy / počet listů</b>	
poštou		1) Položkový rozpočet změny	0 listů
e-mailem	<b>X</b>	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně	<b>X</b>	3) Fotodokumentace	0 listů

**1 Technický popis změny:**

**1.1 Popis původního řešení:**  
V DPS a VV obsaženo nekompletní řešení.

**1.2 Popis nového řešení:**  
Dle revize DPS a specifikace GP byly doplněny chybějící prvky a upřesněny typy provedení koncových prvků ZTI.

**2 Zdůvodnění změny:**  
Revize DPS, VV.

<b>3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:</b>	<b>X</b>	<b>ANO</b> (uvést jaký dokument)	<b>NE</b>
--	----------	-------------------------------------	-----------

zápisy z KD stavby

<b>4 Dopad do smluvních termínů:</b>	<b>X</b>	<b>ANO</b> (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	<b>NE</b>
--------------------------------------	----------	---	-----------

řešeno v ZL č. 20

<b>5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek</b>	<b>odst. 6</b>
--	----------------

<b>6 Náklady:</b>	Cena méněprací (odpočet):	-	-119 664,33 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	304 368,79 Kč	bez DPH
	<b>Výsledná ceny změny:</b>		<b>184 704,46 Kč</b>	bez DPH

**7 Schválil:**

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Ing. Pavel Kaňka BHSK, a.s.	Martin Hynek ERV s.r.o.	Ing. arch Andrej Kušnierik Energy Benefit Centre a.s.	Mgr. Jan Vrbický DSS Chotělice	Ing. Tomáš Padrián Královéhradecký kraj

REKAPITULACE STAVBY			
Kód:	1-DOZP		
Stavba:	Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce		
KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	30.01.2026
Zadavatel:	Královéhradecký kraj	IČ:	
Zhotovitel:	BHSK, a.s.	DIČ:	
Projektant:		IČ:	
Zpracovatel:		DIČ:	
Poznámka:			
<b>Cena bez DPH</b>			<b>184 704,46</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	<b>184 704,46</b>	<b>38 787,94</b>
	12,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH</b>			<b>223 492,40</b>
Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko



### REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ


Kód:	1-DOZP		
Stavba:	Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce		
Místo:		Datum:	30.01.2026
Zadavatel:	Královéhradecký kraj	Projektant:	
Zhotovitel:	BHSK, a.s.	Zpracovatel:	
Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>184 704,46</b>	<b>223 492,40</b>
Změnový list č. 30	Zařizovací předměty - revize a doplnění chybějících položek	184 704,46	223 492,40
30.1	Zařizovací předměty - doplnění	304 368,79	368 286,24
30.2	Zařizovací předměty - odečet	-119 664,33	-144 793,84





## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu



Stavba:

Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce

Objekt:

Změnový list č. 30 - Zařizovací předměty - revize a doplnění chybějících položek

Soupis:

**30.1 - Zařizovací předměty - doplnění**

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 30.01.2026

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

BHSK, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**304 368,79**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	304 368,79	21,00%	63 917,45
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**368 286,24**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu



Stavba:

Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce

Objekt:

Změnový list č. 30 - Zařizovací předměty - revize a doplnění chybějících položek

Soupis:

**30.1 - Zařizovací předměty - doplnění**

Místo:

Datum: 30.01.2026

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel:

BHSK, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**304 368,79**

PSV - Práce a dodávky PSV

304 368,79

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	12 506,95
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty (doplňky)	237 337,72
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	54 524,12

## SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce

Objekt:

Změnový list č. 30 - Zařizovací předměty - revize a doplnění chybějících položek

Soupis:

**30.1 - Zařizovací předměty - doplnění**

Místo:

Datum: 30.01.2026

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel:

BHSK, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**304 368,79**

D PSV Práce a dodávky PSV 304 368,79

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 12 506,95

44	K	721242115	Lapače sítěšních splavenin polypropylenové (PP) s kulovým kloubem na odtoku DN 110	kus	5,000	2 501,39	12 506,95	SoD
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	-----------	-----

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty (doplňky) 237 337,72

79	K	725211703	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby malá (umývátko) stěnová 450 mm	soubor	4,000	6 919,04	27 676,16	SoD
239	K	725291511.2	Doplňky zařízení koupelen a záchodů - kartáč na WC	soubor	1,000	716,33	716,33	SoD
242	K	725291511.5	Doplňky zařízení koupelen a záchodů - nástěnný držák sprch chrom	soubor	3,000	307,56	922,68	SoD
245	K	725291511.8	Doplňky zařízení koupelen a záchodů - držák ručníků dl. 654mm chromový povrch	soubor	8,000	557,36	4 458,88	SoD
236	K	725291621	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů d=300 mm	soubor	2,000	805,22	1 610,44	SoD
0	K	725291668	Montáž madla invalidního rovného	kus	10,000	180,91	1 809,10	CS URS 2025 02 x koef. 0,79
0	M	55147127	madlo invalidní rovné nerez lesk 600mm	kus	10,000	955,90	9 559,00	CS URS 2025 02 x koef. 0,79
0	K	725291668	Montáž madla invalidního rovného	kus	17,000	180,91	3 075,47	CS URS 2025 02 x koef. 0,79
0	M	55147125	madlo invalidní rovné nerez lesk 400mm	kus	17,000	845,30	14 370,10	CS URS 2025 02 x koef. 0,79
95	K	725821316	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm - dle specifikace ve výpisu Sanitárních doplňků	soubor	2,000	1 418,92	2 837,84	SoD
99	K	725861102	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40	kus	1,000	233,32	233,32	SoD
0	K	725291673	Montáž madla podpěrného do zdi	kus	7,000	248,85	1 741,95	CS URS 2025 02 x koef. 0,79
0	K	R.01	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerez madlo L - výkres Detaily typických místností místo nerez madlo krakorcové dl 834 mm	soubor	7,000	2 660,00	18 620,00	
0	K	725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus	10,000	233,84	2 338,40	CS URS 2025 02 x koef. 0,79
0	M	R.02	baterie k invalidním umyvadlům - Grohe 23 983 003 EUROSART páková umyvadlová baterie DN 15, vel..M	soubor	10,000	2 642,00	26 420,00	
0	K	725829132	Montáž baterie umyvadlové stojánkové automatické senzorové ostatní typ	kus	5,000	253,59	1 267,95	CS URS 2025 02 x koef. 0,79
0	M	R.03	baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí automatické - dle specifikace ve výpisu Sanitárních doplňků - Grohe Essence E36445000	soubor	5,000	10 585,95	52 929,75	
0	K	725839202	Montáž baterie kombinované podomítkové pro vanu a sprchu ostatní typ	soubor	3,000	464,52	1 393,56	CS URS 2025 02 x koef. 0,79
0	M	R.04	baterie vanové podomítkové (zápustné) s přepínačem a pohyblivým držákem dle specifikace ve výpisu Sanitárních prvků	soubor	3,000	6 572,73	19 718,19	
83	M	55495085	zástěna sprchová pevná skleněná tl 8mm samostatně stojící na vaničku š 1200mm	kus	4,000	11 409,65	45 638,60	SoD

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 54 524,12

0	K	726131043.R01	Instalační předstěna pro klozet závěsný v 1120 mm s ovládním zeepedu pro postižené do stěn s kov kci	soubor	7,000	7 789,16	54 524,12	CS URS 2025 02 x koef. 0,3709124
---	---	---------------	--	--------	-------	----------	-----------	----------------------------------



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu

Stavba:

Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce

Objekt:

Změnový list č. 30 - Zařizovací předměty - revize a doplnění chybějících položek

Soupis:

**30.2 - Zařizovací předměty - odečet**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 30.01.2026

Zadavatel: Královéhradecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: BHSK, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**-119 664,33**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-119 664,33	21,00%	-25 129,51
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-144 793,84**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu

Stavba:

Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce

Objekt:

Změnový list č. 30 - Zařizovací předměty - revize a doplnění chybějících položek

Soupis:

**30.2 - Zařizovací předměty - odečet**

Místo:

Datum: 30.01.2026

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel: BHSK, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>-119 664,33</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	-119 664,33
725 - Zdravotnicka - zařizovací předměty (doplňky)	-119 437,60
726 - Zdravotnicka - předstěnové instalace	-226,73

## SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu

KROS

Stavba:

Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce

Objekt:

Změnový list č. 30 - Zařizovací předměty - revize a doplnění chybějících položek

Soupis:

**30.2 - Zařizovací předměty - odečet**

Místo:

Datum: 30.01.2026

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel:

BHSK, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**-119 664,33**

D PSV Práce a dodávky PSV -119 664,33

D 725 Zdravotnicka - zařizovací předměty (doplňky) -119 437,60

76	K	725112023	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný - pro imobilní - dle Výpis sanitárních doplňků	soubor	-1,000	7 943,51	-7 943,51	SoD	
77	K	725211617	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon (polosloupem), šířka umyvadla 600 mm	soubor	-3,000	4 132,41	-12 397,23	SoD	
84	M	55495083	<i>zástěna sprchová pevná skleněná tl 8mm samostatně stojící na vaničku š 900mm</i>	kus	-2,000	10 239,59	-20 479,18	SoD	
83	M	55495083	<i>zástěna sprchová pevná skleněná tl 8mm samostatně stojící na vaničku š 900mm</i>	kus	-2,000	10 239,59	-20 479,18	SoD	
248	K	725291511.11	Doplňky zařízení koupelen a záchodů - držák toaletního papíru bez krytu - kov	soubor	-9,000	409,42	-3 684,78	SoD	
238	K	725291511.11	Doplňky zařízení koupelen a záchodů - držák toaletního papíru bez krytu - kov	soubor	-8,000	409,42	-3 275,36	SoD	
244	K	725291511.7	Doplňky zařízení koupelen a záchodů - ovládací tlačítka WC nerez	soubor	-2,000	421,75	-843,50	SoD	
86	K	725291712	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madla krakorcová, délky 834 mm dle výpisu Sanitárních doplňků	soubor	-4,000	1 119,04	-4 476,16	SoD	
87	K	725291713	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerez madlo krakorcové dl 834 mm - dle výpisu Sanitárních doplňků	soubor	-3,000	2 604,73	-7 814,19	SoD	
96	K	725822613	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí - dle specifikace ve výpisu Sanitárních doplňků	soubor	-10,000	1 879,70	-18 797,00	SoD	
97	K	725831315	Baterie vanové nástěnné pákové s automatickým přepínačem a sprchou	soubor	-2,000	4 702,90	-9 405,80	SoD	
93	K	725831315	Baterie vanové nástěnné pákové s automatickým přepínačem a sprchou	soubor	-2,000	4 702,90	-9 405,80	SoD	
102	K	725864311	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro koupací vany s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50	kus	-1,000	435,91	-435,91	SoD	
D	726	Zdravotnicka - předstěnové instalace					-226,73		
##	K	726191001	Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukozolační souprava pro WC a bidet	soubor	-1,000	226,73	-226,73	SoD	

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<b>ZL 31</b>
<b>REVIZNÍ DVÍŘKA - DOPLNĚNÍ CHYBĚJÍCÍCH POZIC</b>		
<b>Stavba:</b>	Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce	
<b>Objekt:</b>	Objekt A a objekt B	
<b>Předkládá:</b>	BHSK, a.s., Argentinská 1624/32b, 170 00 Praha 7	<b>Datum:</b>

<b>Odesláno / předáno:</b>		<b>Přílohy / počet listů</b>	
poštou		1) Položkový rozpočet změny	0 listů
e-mailem	<b>X</b>	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně	<b>X</b>	3) Fotodokumentace	0 listů

**1 Technický popis změny:**

**1.1 Popis původního řešení:**  
Dle DPS a VV řešeno pouze v částečném rozsahu.

**1.2 Popis nového řešení:**  
Doplnění chybějících revizních dvířek (stěnové a do podhledů) dle pozic a provedení technologických prvků TZB s nutností jejich údržby a revize v době užívání díla. Pozice vyznačeny v příloženém náčrtu.

**2 Zdůvodnění změny:**  
Chyba DPS, VV.

<b>3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:</b>	<b>ANO</b> <small>(uvést jaký dokument)</small>	<b>X</b>	<b>NE</b>
--	--	----------	-----------

<b>4 Dopad do smluvních termínů:</b>	<b>ANO</b> <small>(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)</small>	<b>X</b>	<b>NE</b>
--------------------------------------	--	----------	-----------

<b>5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek</b>	<b>odst. 6</b>
--	----------------

<b>6 Náklady:</b>	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	154 959,81 Kč	bez DPH
	<b>Výsledná ceny změny:</b>		<b>154 959,81 Kč</b>	bez DPH

**7 Schválil:**

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Ing. Pavel Kaňka BHSK, a.s.	Martin Hynek ERV s.r.o.	Ing. arch Andrej Kušnierik Energy Benefit Centre a.s.	Mgr. Jan Vrbický DSS Chotělice	Ing. Tomáš Padrián Královéhradecký kraj

### REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1-DOZP  
**Stavba:** Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce

KSO: \_\_\_\_\_ CC-CZ: \_\_\_\_\_  
Místo: \_\_\_\_\_ Datum: 30.01.2026

Zadavatel: Královéhradecký kraj IČ: \_\_\_\_\_  
DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: BHSK, a.s. IČ: \_\_\_\_\_  
DIČ: \_\_\_\_\_

Projektant: \_\_\_\_\_ IČ: \_\_\_\_\_  
DIČ: \_\_\_\_\_

Zpracovatel: \_\_\_\_\_ IČ: \_\_\_\_\_  
DIČ: \_\_\_\_\_

Poznámka: \_\_\_\_\_

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>154 959,81</b>
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně <b>154 959,81</b>	Výše daně <b>32 541,56</b>
DPH snížená	12,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>187 501,37</b>

---

**Projektant** \_\_\_\_\_ **Zpracovatel** \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

---

**Objednavatel** \_\_\_\_\_ **Zhotovitel** \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_



### REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1-DOZP  
**Stavba:** Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce

Místo: \_\_\_\_\_ Datum: 30.01.2026

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: \_\_\_\_\_  
Zhotovitel: BHSK, a.s. Zpracovatel: \_\_\_\_\_

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>154 959,81</b>	<b>187 501,37</b>
Změnový list č. 31	<b>Revizní dvířka</b>	154 959,81	187 501,37
31.1	Revizní dvířka - objekt A	58 325,75	70 574,16
31.2	Revizní dvířka - objekt B	96 634,06	116 927,21





## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu

Stavba:

Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce

Objekt:

Změnový list č. 31 - Revizní dvířka

Soupis:

**31.1 - Revizní dvířka - objekt A**

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

30.01.2026

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

BHSK, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**58 325,75**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	58 325,75	21,00%	12 248,41
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**70 574,16**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu

Stavba:

Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce

Objekt:

Změnový list č. 31 - Revizní dvířka

Soupis:

**31.1 - Revizní dvířka - objekt A**

Místo:

Datum:

30.01.2026

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel:

BHSK, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**58 325,75**

PSV - Práce a dodávky PSV

58 325,75

763 - Konstrukce suché výstavby


28 886,35

767 - Konstrukce zámečnické

29 439,40

**SOUPIS PRACÍ**

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu



Stavba:

Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce

Objekt:

Změnový list č. 31 - Revizní dvířka

Soupis:

**31.1 - Revizní dvířka - objekt A**

Místo:

Datum: 30.01.2026

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel:

BHSK, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	---------------

**Náklady soupisu celkem****58 325,75**

D PSV

Práce a dodávky PSV

**58 325,75**

D 763

Konstrukce suché výstavby

**28 886,35**

0	K	763172377	Montáž dvířek revizních jednopláškových SDK kci ostatních vel. do 0,16 m2pro podhledy	kus	5,000	338,91	1 694,55	CS URS 2025 02 x koef. 0,79
0	M	59030710	<i>dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 200x200mm</i>	kus	4,000	504,81	2 019,24	CS URS 2025 02 x koef. 0,79
0	M	59030711	<i>dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm</i>	kus	1,000	647,80	647,80	CS URS 2025 02 x koef. 0,79
0	K	763172378	Montáž dvířek revizních jednopláškových SDK kci ostatních vel. do 0,5 m2 pro podhledy	kus	14,000	555,37	7 775,18	CS URS 2025 02 x koef. 0,79
0	M	59030712	<i>dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 400x400mm</i>	kus	6,000	728,38	4 370,28	CS URS 2025 02 x koef. 0,79
0	M	59030740	<i>dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 700x700mm</i>	kus	6,000	1 398,30	8 389,80	CS URS 2025 02 x koef. 0,79
0	M	59030743	<i>dvířka revizní dvoukřídlá s automatickým zámkem 1200x800mm</i>	kus	1,000	3 989,50	3 989,50	CS URS 2025 02 x koef. 0,79

D 767

Konstrukce zámečnické

**29 439,40**

0	K	767646412	Montáž revizních dveří a dvířek jednokřídlových s rámem plochy přes 0,5 do 1 m2	m2	4,000	837,40	3 349,60	CS URS 2025 02 x koef. 0,79
0	M	R.01	<i>dvířka revizní protipožární plechová 900x900 EI20</i>	kus	4,000	6 522,45	26 089,80	



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu

Stavba:

Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce

Objekt:

Změnový list č. 31 - Revizní dvířka

Soupis:

**31.2 - Revizní dvířka - objekt B**

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

30.01.2026

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

BHSK, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**96 634,06**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	96 634,06	21,00%	20 293,15
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**116 927,21**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu

Stavba:

Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce

Objekt:

Změnový list č. 31 - Revizní dvířka

Soupis:

**31.2 - Revizní dvířka - objekt B**

Místo:

Datum:

30.01.2026

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel:

BHSK, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**96 634,06**

PSV - Práce a dodávky PSV

96 634,06

763 - Konstrukce suché výstavby


52 474,96

767 - Konstrukce zámečnické

44 159,10

**SOUPIS PRACÍ**

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu



Stavba:

Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce

Objekt:

Změnový list č. 31 - Revizní dvířka

Soupis:

**31.2 - Revizní dvířka - objekt B**

Místo:

Datum: 30.01.2026

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel:

BHSK, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem****96 634,06**

D PSV

Práce a dodávky PSV

96 634,06

D 763

Konstrukce suché výstavby

52 474,96

0	K	763172378	Montáž dvířek revizních jednoblašťových SDK kci ostatních vel. do 0,5 m2 pro podhledy	kus	30,000	555,37	16 661,10	CS URS 2025 02 x koef. 0,79
0	M	59030712	<i>dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 400x400mm</i>	kus	12,000	728,38	8 740,56	CS URS 2025 02 x koef. 0,79
0	M	59030714	<i>dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 600x600mm</i>	kus	1,000	916,40	916,40	CS URS 2025 02 x koef. 0,79
0	M	59030740	<i>dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 700x700mm</i>	kus	13,000	1 398,30	18 177,90	CS URS 2025 02 x koef. 0,79
0	M	59030743	<i>dvířka revizní dvoukřídlá s automatickým zámkem 1200x800mm</i>	kus	2,000	3 989,50	7 979,00	CS URS 2025 02 x koef. 0,79
D		767	Konstrukce zámečnické				44 159,10	
0	K	767646412	Montáž revizních dveří a dvířek jednokřídlových s rámem plochy přes 0,5 do 1 m2	m2	6,000	837,40	5 024,40	CS URS 2025 02 x koef. 0,79
0	M	R.01	<i>dvířka revizní protipožární plechová 900x900 EI20</i>	kus	6,000	6 522,45	39 134,70	

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<b>ZL 32</b>
<b>KZS - CHYBĚJÍCÍ VÝMĚRA MINERÁLNÍ VATY</b>		
<b>Stavba:</b>	Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce	
<b>Objekt:</b>	Objekt A a objekt B	
<b>Předkládá:</b>	BHSK, a.s., Argentinská 1624/32b, 170 00 Praha 7	<b>Datum:</b>

<b>Odesláno / předáno:</b>		<b>Přílohy / počet listů</b>	
poštou		1) Položkový rozpočet změny	0 listů
e-mailem	<b>X</b>	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně	<b>X</b>	3) Fotodokumentace	0 listů

**1 Technický popis změny:**

**1.1 Popis původního řešení:**  
Ve VV nebyla uvedena kompletní výměra KZS - minerální vata - pro zateplení podhledů .


**1.2 Popis nového řešení:**  
Doplnění chybějící výměry minerální vaty systému KZS.

**2 Zdůvodnění změny:**  
Chyba DPS, VV.

<b>3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:</b>	<b>ANO</b> <small>(uvést jaký dokument)</small>	<b>X</b>	<b>NE</b>
zápisy z KD stavby			
<b>4 Dopad do smluvních termínů:</b>	<b>ANO</b> <small>(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)</small>	<b>X</b>	<b>NE</b>
<b>5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek</b>			odst. <b>6</b>

<b>6 Náklady:</b>	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	50 872,37 Kč	bez DPH
	<b>Výsledná ceny změny:</b>		<b>50 872,37 Kč</b>	bez DPH

**7 Schválil:**

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
				
Ing. Pavel Kaňka BHSK, a.s.	Martin Hynek ERV s.r.o.	Ing. arch Andrej Kušnierik Energy Benefit Centre a.s.	Mgr. Jan Vrbický DSS Chotělice	Ing. Tomáš Padrián Královéhradecký kraj

REKAPITULACE STAVBY			
Kód:	1-DOZP		
Stavba:	Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce		
KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	30.01.2026
Zadavatel:	Královéhradecký kraj	IČ:	
Zhotovitel:	BHSK, a.s.	DIČ:	
Projektant:		IČ:	
Zpracovatel:		DIČ:	
Poznámka:			
<b>Cena bez DPH</b>			<b>50 872,37</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
21,00%		<b>50 872,37</b>	<b>10 683,20</b>
snižovaná	12,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>61 555,57</b>
<b>Projektant</b>		<b>Zpracovatel</b>	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
<b>Objednavatel</b>		<b>Zhotovitel</b>	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ			
Kód:	1-DOZP		
Stavba:	Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce		
Místo:		Datum:	30.01.2026
Zadavatel:	Královéhradecký kraj	Projektant:	
Zhotovitel:	BHSK, a.s.	Zpracovatel:	
Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>50 872,37</b>	<b>61 555,57</b>
Změnový list č. 32	KZS - terasy - objekt A,B	50 872,37	61 555,57





## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce

Objekt:

Změnový list č. 32 - KZS - terasy - objekt A,B

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 30.01.2026

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

BHSK, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**50 872,37**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	50 872,37	21,00%	10 683,20
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**61 555,57**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce

Objekt:

Změnový list č. 32 - KZS - terasy - objekt A,B

Místo:

Datum: 30.01.2026

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel:

BHSK, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**50 872,37**

HSV - Práce a dodávky HSV

50 872,37

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce

Objekt:

**Změnový list č. 32 - KZS - terasy - objekt A,B**

Místo:

Datum: 30.01.2026

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel:

BHSK, a.s.

Zpracovatel:

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu**KROS**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>50 872,37</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				50 872,37	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				50 872,37	
71	K	621221041	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací tl přes 160 mm	m2	31,716	849,99	26 958,28	SoD
72	M	63151546	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 260mm	m2	32,350	739,23	23 914,09	SoD

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>	ZL 33
<b>OCELOVÁ VÝMĚNA PRO UKOTVENÍ GARÁŽOVÝCH VRAT</b>	

<b>Stavba:</b>	Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce
<b>Objekt:</b>	Objekt A
<b>Předkládá:</b>	BHSK, a.s., Argentinská 1624/32b, 170 00 Praha 7 <span style="float: right;"><b>Datum:</b></span>

<b>Odesláno / předáno:</b>		<b>Přílohy / počet listů</b>		
poštou		1) Položkový rozpočet změny	0	listů
e-mailem	<b>X</b>	2) Projektové podklady	0	listů, výkresů
osobně	<b>X</b>	3) Fotodokumentace	0	listů

**1 Technický popis změny:**

**1.1 Popis původního řešení:**  
V DPS a VV nebylo řešeno.

**1.2 Popis nového řešení:**  
Pro ukotvení vrat nutné doplnění kotevní ocelové konstrukce.

**2 Zdůvodnění změny:**  
Chyba DPS, VV.

<b>3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:</b>	<b>ANO</b> <small>(uvést jaký dokument)</small>	<b>X</b>	<b>NE</b>
--	--	----------	-----------

zápisy z KD stavby

<b>4 Dopad do smluvních termínů:</b>	<b>ANO</b> <small>(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)</small>	<b>X</b>	<b>NE</b>
--------------------------------------	--	----------	-----------

<b>5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek</b>	<b>odst.</b>	<b>6</b>
--	--------------	----------

<b>6 Náklady:</b>	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	22 030,93 Kč	bez DPH
	<b>Výsledná ceny změny:</b>		<b>22 030,93 Kč</b>	bez DPH

**7 Schválil:**

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Ing. Pavel Kaňka BHSK, a.s.	Martin Hynek ERV s.r.o.	Ing. arch Andrej Kušnierik Energy Benefit Centre a.s.	Mgr. Jan Vrbický DSS Chotělice	Ing. Tomáš Padrián Královéhradecký kraj

### REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1-DOZP  
**Stavba:** Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce

KSO: \_\_\_\_\_ CC-CZ: \_\_\_\_\_  
Místo: \_\_\_\_\_ Datum: 30.01.2026

Zadavatel: Královéhradecký kraj IČ: \_\_\_\_\_  
DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: BHSK, a.s. IČ: \_\_\_\_\_  
DIČ: \_\_\_\_\_

Projektant: \_\_\_\_\_ IČ: \_\_\_\_\_  
DIČ: \_\_\_\_\_

Zpracovatel: \_\_\_\_\_ IČ: \_\_\_\_\_  
DIČ: \_\_\_\_\_

Poznámka: \_\_\_\_\_

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>22 030,93</b>
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně <b>22 030,93</b>	Výše daně <b>4 626,50</b>
DPH snížená	12,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>26 657,43</b>

---

**Projektant** \_\_\_\_\_ **Zpracovatel** \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

---

**Objednavatel** \_\_\_\_\_ **Zhotovitel** \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_




### REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1-DOZP  
**Stavba:** Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce

Místo: \_\_\_\_\_ Datum: 30.01.2026  
Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: \_\_\_\_\_  
Zhotovitel: BHSK, a.s. Zpracovatel: \_\_\_\_\_

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>22 030,93</b>	<b>26 657,43</b>
Změnový list č. 33	Ocelová výměna - pro ukotvení vrat	22 030,93	26 657,43





## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu

KROS

Stavba:

Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce

Objekt:

**Změnový list č. 33 - Ocelová výměna - pro ukotvení vrat**

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

30.01.2026

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

BHSK, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**22 030,93**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	22 030,93	21,00%	4 626,50
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**26 657,43**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu

KROS

Stavba:

Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce

Objekt:

**Změnový list č. 33 - Ocelová výměna - pro ukotvení vrat**

Místo:

Datum:

30.01.2026

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel:

BHSK, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**22 030,93**

PSV - Práce a dodávky PSV

22 030,93

767 - Konstrukce zámečnické

2 361,07

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce

Objekt:

**Změnový list č. 33 - Ocelová výměna - pro ukotvení vrat**

Místo:

Datum: 30.01.2026

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel:

BHSK, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>22 030,93</b>	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				22 030,93	
D	767		Konstrukce zámečnické				2 361,07	
0	K	767428101	Montáž lemování otvorů kovových fasád	m	12,100	195,13	2 361,07	CS URS 2025 02 x koef. 0,79
D	783		Dokončovací práce - nátěry				19 669,86	
0	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	3,872	67,70	262,13	CS URS 2025 02 x koef. 0,79
0	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	3,872	4,98	19,28	CS URS 2025 02 x koef. 0,79
0	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,872	125,61	486,36	CS URS 2025 02 x koef. 0,79
0	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí - 2x	m2	7,744	114,55	887,08	CS URS 2025 02 x koef. 0,79
	VV		3,872*2			7,744		
	VV		Součet			7,744		
0	M	13010434	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 80x80x8mm	t	0,531	25 517,00	13 549,53	CS URS 2025 02 x koef. 0,79
0	M	13010432	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 80x80x6mm	t	0,175	25 517,00	4 465,48	CS URS 2025 02 x koef. 0,79

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<b>ZL 34</b>
<b>ZTI, ÚT - dílčí změny a doplnění</b>		
<b>Stavba:</b>	Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce	
<b>Objekt:</b>	Objekt A a objekt B	
<b>Předkládá:</b>	BHSK, a.s., Argentinská 1624/32b, 170 00 Praha 7	<b>Datum:</b>

<b>Odesláno / předáno:</b>		<b>Přílohy / počet listů</b>	
poštou		1) Položkový rozpočet změny	0 listů
e-mailem	<b>X</b>	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně	<b>X</b>	3) Fotodokumentace	0 listů

**1 Technický popis změny:**

**1.1 Popis původního řešení:**  
V DPS a VV nebyly obsaženy dílčí konstrukce a prvky ZTI.

**1.2 Popis nového řešení:**  
Dle revize DPS a požadavků objednatele byly doplněny dílčí prvky a konstrukce ZTI (vyznačeno v příloženém náčrtu).

**2 Zdůvodnění změny:**  
Chyba DPS, VV.

**3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:**  ANO (uvést jaký dokument)  NE

zápisy z KD stavby

**4 Dopad do smluvních termínů:**  ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)  X  NE

**5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek** odst. **6**

<b>6 Náklady:</b>	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	218 362,65 Kč	bez DPH
	<b>Výsledná ceny změny:</b>		<b>218 362,65 Kč</b>	bez DPH

**7 Schválil:**

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Ing. Pavel Kaňka BHSK, a.s.	Martin Hynek ERV s.r.o.	Ing. arch Andrej Kušnierik Energy Benefit Centre a.s.	Mgr. Jan Vrbický DSS Chotělice	Ing. Tomáš Padrián Královéhradecký kraj

### REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1-DOZP  
**Stavba:** Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 30.01.2026

Zadavatel: Královéhradecký kraj IČ:  
DÍČ:

Zhotovitel: BHSK, a.s. IČ:  
DÍČ:

Projektant: IČ:  
DÍČ:

Zpracovatel: IČ:  
DÍČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>218 362,65</b>
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně <b>218 362,65</b>	Výše daně <b>45 856,16</b>
DPH snížená	12,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>264 218,81</b>

---

**Projektant** **Zpracovatel**

---

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

---

**Objednavatel** **Zhotovitel**

---

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko




### REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1-DOZP  
**Stavba:** Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce

Místo: Datum: 30.01.2026  
Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant:  
Zhotovitel: BHSK, a.s. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>218 362,65</b>	<b>264 218,81</b>
Změnový list č. 34	ZTI, ÚT - dílčí změny a doplnění	218 362,65	264 218,81
34.1	Změna ZTI č.m.1.30 - objekt A	6 792,18	8 218,54
34.2	Změna ZTI č.m.1.30 - objekt B	5 786,70	7 001,91
34.3	Změna ZTI č.m. 1.32 - objekt A	6 396,80	7 740,13
34.4	Změna ZTI č.m. 1.18 - objekt B	6 135,43	7 423,87
34.5	Změna ZTI č.m. 1.20 - objekt B	6 472,13	7 831,28
34.6	Změna ZTI - chybějící položka - objekt A	46 746,13	56 562,82
34.7	Změna ZTI - chybějící položka - objekt B	46 746,13	56 562,82
34.8	Změna ZTI - vícepráce Zelená střecha - objekt A	6 871,09	8 314,02
34.9	Změna ZTI - vícepráce Zelená střecha - objekt B	6 583,58	7 966,13
34.10	Změna ÚT - chybějící položka - objekt A	39 916,24	48 298,65
34.11	Změna ÚT - chybějící položka - objekt B	39 916,24	48 298,65





## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu  
**KROS**

Stavba:

Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce

Objekt:

Změnový list č. 34 - ZTI, ÚT - dílčí změny a doplnění

Soupis:

**34.1 - Změna ZTI č.m.1.30 - objekt A**

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

30.01.2026

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

BHSK, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**6 792,18**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 792,18	21,00%	1 426,36
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**8 218,54**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu  
**KROS**

Stavba:

Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce

Objekt:

Změnový list č. 34 - ZTI, ÚT - dílčí změny a doplnění

Soupis:

**34.1 - Změna ZTI č.m.1.30 - objekt A**

Místo:

Datum:

30.01.2026

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel:

BHSK, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**6 792,18**

PSV - Práce a dodávky PSV

6 446,96

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	3 187,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	3 259,96
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	345,22

## SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu

KROS

Stavba:

Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce

Objekt:

Změnový list č. 34 - ZTI, ÚT - dílčí změny a doplnění

Soupis:

**34.1 - Změna ZTI č.m.1.30 - objekt A**

Místo:

Datum: 30.01.2026

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel:

BHSK, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>6 792,18</b>	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				6 446,96	
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				3 187,00	
0	K	721171903	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 50	kus	1,000	320,74	320,74	CS URS 2025 02 x koef. 0,79
0	K	721171913	Potrubí z PP propojení potrubí DN 50	kus	1,000	247,27	247,27	CS URS 2025 02 x koef. 0,79
32	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50	m	6,000	410,32	2 461,92	SoD
35	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	2,000	75,33	150,66	SoD
48	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,011	582,93	6,41	SoD
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				3 259,96	
0	K	722175062	Potrubí vodovodní plastové křížení PPR spojované svařováním D 20x3,4 mm	kus	10,000	233,84	2 338,40	CS URS 2025 02 x koef. 0,79
53	K	722181221	Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	10,000	55,44	554,40	SoD
58	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	2,000	183,58	367,16	SoD
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				345,22	
119	K	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	1,000	345,22	345,22	SoD



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu

KROS

Stavba:

Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce

Objekt:

Změnový list č. 34 - ZTI, ÚT - dílčí změny a doplnění

Soupis:

**34.2 - Změna ZTI č.m.1.30 - objekt B**

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

30.01.2026

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

BHSK, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**5 786,70**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 786,70	21,00%	1 215,21
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**7 001,91**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu

KROS

Stavba:

Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce

Objekt:

Změnový list č. 34 - ZTI, ÚT - dílčí změny a doplnění

Soupis:

**34.2 - Změna ZTI č.m.1.30 - objekt B**

Místo:

Datum:

30.01.2026

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel:

BHSK, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**5 786,70**

PSV - Práce a dodávky PSV

**5 441,48**

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	2 617,12
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	2 824,36
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	345,22

## SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu

KROS

Stavba:

Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce

Objekt:

Změnový list č. 34 - ZTI, ÚT - dílčí změny a doplnění

Soupis:

**34.2 - Změna ZTI č.m.1.30 - objekt B**

Místo:

Datum: 30.01.2026

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel:

BHSK, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>5 786,70</b>	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				5 441,48	
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				2 617,12	
0	K	721171913	Potrubí z PP propojení potrubí DN 50	kus	1,000	247,27	247,27	CS URS 2025 02 x koef. 0,79
32	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50	m	4,000	410,32	1 641,28	SoD
35	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	1,000	75,33	75,33	SoD
41	K	721226511	Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40	kus	1,000	566,83	566,83	SoD
0	K	721229111	Montáž zápachové uzávěrky pro pračku a myčku do DN 50 ostatní typ	kus	1,000	80,58	80,58	CS URS 2025 02 x koef. 0,79
48	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,010	582,93	5,83	SoD
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				2 824,36	
49	K	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	7,000	293,29	2 053,03	SoD
53	K	722181221	Ochrana potrubí termoizolačními trubícemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	7,000	55,44	388,08	SoD
58	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	1,000	183,58	183,58	SoD
59	K	722220111	Armatury s jedním závětem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2"	kus	1,000	199,67	199,67	SoD
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				345,22	
114	K	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	1,000	345,22	345,22	SoD



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce

Objekt:

Změnový list č. 34 - ZTI, ÚT - dílčí změny a doplnění

Soupis:

**34.3 - Změna ZTI č.m. 1.32 - objekt A**

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

30.01.2026

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

BHSK, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**6 396,80**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 396,80	21,00%	1 343,33
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**7 740,13**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce

Objekt:

Změnový list č. 34 - ZTI, ÚT - dílčí změny a doplnění

Soupis:

**34.3 - Změna ZTI č.m. 1.32 - objekt A**

Místo:

Datum:

30.01.2026

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel:

BHSK, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**6 396,80**

PSV - Práce a dodávky PSV

5 706,36

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	2 365,78
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	3 340,58
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	690,44

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce

Objekt:

Změnový list č. 34 - ZTI, ÚT - dílčí změny a doplnění

Soupis:

**34.3 - Změna ZTI č.m. 1.32 - objekt A**

Místo:

Datum: 30.01.2026

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel:

BHSK, a.s.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>6 396,80</b>	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				5 706,36	
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				2 365,78	
0	K	721171903	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 50	kus	1,000	320,74	320,74	CS URS 2025 02 x koef. 0,79
0	K	721171913	Potrubí z PP propojení potrubí DN 50	kus	1,000	247,27	247,27	CS URS 2025 02 x koef. 0,79
32	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50	m	4,000	410,32	1 641,28	SoD
35	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	2,000	75,33	150,66	SoD
48	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,010	582,93	5,83	SoD
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				3 340,58	
49	K	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	8,000	293,29	2 346,32	SoD
53	K	722181221	Ochrana potrubí termoizolačními trubiciemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	8,000	55,44	443,52	SoD
58	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	3,000	183,58	550,74	SoD
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				690,44	
119	K	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	2,000	345,22	690,44	SoD



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu

KROS

Stavba:

Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce

Objekt:

Změnový list č. 34 - ZTI, ÚT - dílčí změny a doplnění

Soupis:

**34.4 - Změna ZTI č.m. 1.18 - objekt B**

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

30.01.2026

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

BHSK, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**6 135,43**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 135,43	21,00%	1 288,44
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**7 423,87**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu

KROS

Stavba:

Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce

Objekt:

Změnový list č. 34 - ZTI, ÚT - dílčí změny a doplnění

Soupis:

**34.4 - Změna ZTI č.m. 1.18 - objekt B**

Místo:

Datum:

30.01.2026

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel:

BHSK, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**6 135,43**

PSV - Práce a dodávky PSV

5 790,21

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	2 617,12
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	3 173,09
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	345,22

## SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu

KROS

Stavba:

Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce

Objekt:

Změnový list č. 34 - ZTI, ÚT - dílčí změny a doplnění

Soupis:

**34.4 - Změna ZTI č.m. 1.18 - objekt B**

Místo:

Datum: 30.01.2026

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel:

BHSK, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>6 135,43</b>	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				5 790,21	
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				2 617,12	
0	K	721171913	Potrubí z PP propojení potrubí DN 50	kus	1,000	247,27	247,27	CS URS 2025 02 x koef. 0,79
32	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50	m	4,000	410,32	1 641,28	SoD
35	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	1,000	75,33	75,33	SoD
41	K	721226511	Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40	kus	1,000	566,83	566,83	SoD
0	K	721229111	Montáž zápachové uzávěrky pro pračku a myčku do DN 50 ostatní typ	kus	1,000	80,58	80,58	CS URS 2025 02 x koef. 0,79
48	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,010	582,93	5,83	SoD
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				3 173,09	
49	K	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	8,000	293,29	2 346,32	SoD
53	K	722181221	Ochrana potrubí termoizolačními trubícemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	8,000	55,44	443,52	SoD
58	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	1,000	183,58	183,58	SoD
59	K	722220111	Armatury s jedním závětem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2"	kus	1,000	199,67	199,67	SoD
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				345,22	
114	K	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	1,000	345,22	345,22	SoD



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce

Objekt:

Změnový list č. 34 - ZTI, ÚT - dílčí změny a doplnění

Soupis:

**34.5 - Změna ZTI č.m. 1.20 - objekt B**

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

30.01.2026

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

BHSK, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**6 472,13**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 472,13	21,00%	1 359,15
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**7 831,28**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce

Objekt:

Změnový list č. 34 - ZTI, ÚT - dílčí změny a doplnění

Soupis:

**34.5 - Změna ZTI č.m. 1.20 - objekt B**

Místo:

Datum:

30.01.2026

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel:

BHSK, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**6 472,13**

PSV - Práce a dodávky PSV

5 781,69

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	2 441,11
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	3 340,58
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	690,44

## SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu

KROS

Stavba:

Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce

Objekt:

Změnový list č. 34 - ZTI, ÚT - dílčí změny a doplnění

Soupis:

**34.5 - Změna ZTI č.m. 1.20 - objekt B**

Místo:

Datum: 30.01.2026

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel:

BHSK, a.s.


Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>6 472,13</b>	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				5 781,69	
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				2 441,11	
0	K	721171903	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 50	kus	1,000	320,74	320,74	CS URS 2025 02 x koef. 0,79
0	K	721171913	Potrubí z PP propojení potrubí DN 50	kus	1,000	247,27	247,27	CS URS 2025 02 x koef. 0,79
32	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50	m	4,000	410,32	1 641,28	SoD
35	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	3,000	75,33	225,99	SoD
48	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,010	582,93	5,83	SoD
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				3 340,58	
49	K	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	8,000	293,29	2 346,32	SoD
53	K	722181221	Ochrana potrubí termoizolačními trubiciemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	8,000	55,44	443,52	SoD
58	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	3,000	183,58	550,74	SoD
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				690,44	
114	K	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	2,000	345,22	690,44	SoD



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu



Stavba:

Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce

Objekt:

Změnový list č. 34 - ZTI, ÚT - dílčí změny a doplnění

Soupis:

**34.6 - Změna ZTI - chybějící položka - objekt A**

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

30.01.2026

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

BHSK, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**46 746,13**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	46 746,13	21,00%	9 816,69
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**56 562,82**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu



Stavba:

Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce

Objekt:

Změnový list č. 34 - ZTI, ÚT - dílčí změny a doplnění

Soupis:

**34.6 - Změna ZTI - chybějící položka - objekt A**

Místo:

Datum:

30.01.2026

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel:

BHSK, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**46 746,13**

PSV - Práce a dodávky PSV

46 746,13

**SOUPIS PRACÍ**

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu



Stavba:

Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce

Objekt:

Změnový list č. 34 - ZTI, ÚT - dílčí změny a doplnění

Soupis:

**34.6 - Změna ZTI - chybějící položka - objekt A**

Místo:

Datum: 30.01.2026

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel:

BHSK, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem****46 746,13**

D PSV

Práce a dodávky PSV

46 746,13

D 721

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

46 746,13

	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	75,000	622,52	46 689,00	CS URS 2025 02 x koef. 0,79
48	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,098	582,93	57,13	SoD



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu

KROS

Stavba:

Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce

Objekt:

Změnový list č. 34 - ZTI, ÚT - dílčí změny a doplnění

Soupis:

**34.7 - Změna ZTI - chybějící položka - objekt B**

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

30.01.2026

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

BHSK, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**46 746,13**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	46 746,13	21,00%	9 816,69
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**56 562,82**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu

KROS

Stavba:

Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce

Objekt:

Změnový list č. 34 - ZTI, ÚT - dílčí změny a doplnění

Soupis:

**34.7 - Změna ZTI - chybějící položka - objekt B**

Místo:

Datum:

30.01.2026

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel:

BHSK, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**


**46 746,13**

PSV - Práce a dodávky PSV

46 746,13

**SOUPIS PRACÍ**

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu



Stavba:

Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce

Objekt:

Změnový list č. 34 - ZTI, ÚT - dílčí změny a doplnění

Soupis:

**34.7 - Změna ZTI - chybějící položka - objekt B**

Místo:

Datum: 30.01.2026

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel:

BHSK, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem****46 746,13**

D PSV

Práce a dodávky PSV

46 746,13

D 721

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

46 746,13

	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	75,000	622,52	46 689,00	CS URS 2025 02 x koef. 0,79
48	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,098	582,93	57,13	SoD



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce

Objekt:

Změnový list č. 34 - ZTI, ÚT - dílčí změny a doplnění

Soupis:

**34.8 - Změna ZTI - vícepráce Zelená stěna - objekt A**

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

30.01.2026

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

BHSK, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**6 871,09**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 871,09	21,00%	1 442,93
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**8 314,02**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce

Objekt:

Změnový list č. 34 - ZTI, ÚT - dílčí změny a doplnění

Soupis:

**34.8 - Změna ZTI - vícepráce Zelená stěna - objekt A**

Místo:

Datum:

30.01.2026

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel:

BHSK, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**6 871,09**

PSV - Práce a dodávky PSV

6 180,65

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	2 182,17
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	3 438,48
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	690,44

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce

Objekt:

Změnový list č. 34 - ZTI, ÚT - dílčí změny a doplnění

Soupis:

**34.8 - Změna ZTI - vícepráce Zelená stěna - objekt A**

Místo:

Datum: 30.01.2026

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel:

BHSK, a.s.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>6 871,09</b>	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				6 180,65	
0	K	R.01	Kotvicí a upevňovací materiál	kpl	1,000	560,00	560,00	
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				2 182,17	
0	K	721171903	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 50	kus	1,000	320,74	320,74	CS URS 2025 02 x koef. 0,79
0	K	721171913	Potrubí z PP propojení potrubí DN 50	kus	1,000	247,27	247,27	CS URS 2025 02 x koef. 0,79
31	K	721174042	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40	m	4,000	367,89	1 471,56	SoD
34	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	2,000	67,80	135,60	SoD
48	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,012	582,93	7,00	SoD
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				3 438,48	
50	K	722174023	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	m	7,000	351,07	2 457,49	SoD
0	K	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 22 do 45 mm	m	7,000	87,69	613,83	CS URS 2025 02 x koef. 0,79
58	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	2,000	183,58	367,16	SoD
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				690,44	
119	K	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	2,000	345,22	690,44	SoD



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu

KROS

Stavba:

Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce

Objekt:

Změnový list č. 34 - ZTI, ÚT - dílčí změny a doplnění

Soupis:

**34.9 - Změna ZTI - vícepráce Zelená stěna - objekt B**

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

30.01.2026

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

BHSK, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**6 583,58**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 583,58	21,00%	1 382,55
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**7 966,13**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu

KROS

Stavba:

Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce

Objekt:

Změnový list č. 34 - ZTI, ÚT - dílčí změny a doplnění

Soupis:

**34.9 - Změna ZTI - vícepráce Zelená stěna - objekt B**

Místo:

Datum:

30.01.2026

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel:

BHSK, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**6 583,58**

PSV - Práce a dodávky PSV

5 893,14

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	1 397,98
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	4 495,16
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	690,44

## SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce

Objekt:

Změnový list č. 34 - ZTI, ÚT - dílčí změny a doplnění

Soupis:

**34.9 - Změna ZTI - vícepráce Zelená stěna - objekt B**

Místo:

Datum: 30.01.2026

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel:

BHSK, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>6 583,58</b>	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				5 893,14	
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				1 397,98	
0	K	721171903	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 50	kus	1,000	320,74	320,74	CS URS 2025 02 x koef. 0,79
0	K	721171913	Potrubí z PP propojení potrubí DN 50	kus	1,000	247,27	247,27	CS URS 2025 02 x koef. 0,79
32	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50	m	2,000	410,32	820,64	SoD
48	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,016	582,93	9,33	SoD
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				4 495,16	
50	K	722174023	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	m	10,000	351,07	3 510,70	SoD
54	K	722181222	Ochrana potrubí termoizolačními trubícemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	10,000	61,73	617,30	SoD
58	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	2,000	183,58	367,16	SoD
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				690,44	
114	K	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	2,000	345,22	690,44	SoD



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu

Stavba:

Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce

Objekt:

Změnový list č. 34 - ZTI, ÚT - dílčí změny a doplnění

Soupis:

**34.10 - Změna ÚT - chybějící položka - objekt A**

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

30.01.2026

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

BHSK, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**39 916,24**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	39 916,24	21,00%	8 382,41
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**48 298,65**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu

Stavba:

Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce

Objekt:

Změnový list č. 34 - ZTI, ÚT - dílčí změny a doplnění

Soupis:

**34.10 - Změna ÚT - chybějící položka - objekt A**

Místo:

Datum:

30.01.2026

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel:

BHSK, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**39 916,24**

PSV - Práce a dodávky PSV

39 916,24

**SOUPIS PRACÍ**

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu

Stavba:

Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce

Objekt:

Změnový list č. 34 - ZTI, ÚT - dílčí změny a doplnění

Soupis:

**34.10 - Změna ÚT - chybějící položka - objekt A**

Místo:

Datum: 30.01.2026

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel:

BHSK, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem****39 916,24**

D PSV

Práce a dodávky PSV

39 916,24

D 733

Ústřední vytápění - rozvodné potrubí


39 916,24

0	K	733223207	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 42x1,5 mm	m	30,000	1 216,60	36 498,00	CS URS 2025 02 x koef. 0,79
0	K	733811242	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubkami z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 22 do 45 mm	m	30,000	111,39	3 341,70	CS URS 2025 02 x koef. 0,79
37	K	998733101	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,065	1 177,55	76,54	SoD



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu



Stavba:

Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce

Objekt:

Změnový list č. 34 - ZTI, ÚT - dílčí změny a doplnění

Soupis:

**34.11 - Změna ÚT - chybějící položka - objekt B**

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

30.01.2026

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

BHSK, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**39 916,24**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	39 916,24	21,00%	8 382,41
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**48 298,65**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu



Stavba:

Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce

Objekt:

Změnový list č. 34 - ZTI, ÚT - dílčí změny a doplnění

Soupis:

**34.11 - Změna ÚT - chybějící položka - objekt B**

Místo:

Datum:

30.01.2026

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel:

BHSK, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**


**39 916,24**

PSV - Práce a dodávky PSV

39 916,24

**SOUPIS PRACÍ**

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu



Stavba:

Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce

Objekt:

Změnový list č. 34 - ZTI, ÚT - dílčí změny a doplnění

Soupis:

**34.11 - Změna ÚT - chybějící položka - objekt B**

Místo:

Datum: 30.01.2026

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel:

BHSK, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>39 916,24</b>	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				39 916,24	
D	733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				39 916,24	
0	K	733223207	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 42x1,5 mm	m	30,000	1 216,60	36 498,00	CS URS 2025 02 x koef. 0,79
0	K	733811242	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubkami z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 22 do 45 mm	m	30,000	111,39	3 341,70	CS URS 2025 02 x koef. 0,79
37	K	998733101	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,065	1 177,55	76,54	SoD

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<b>ZL 35</b>
<b>VNITŘNÍ DVEŘE - DOPLNĚNÍ DVEŘNÍCH SAMOZAVÍRAČŮ</b>		
<b>Stavba:</b>	Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce	
<b>Objekt:</b>	Objekt A a objekt B	
<b>Předkládá:</b>	BHSK, a.s., Argentinská 1624/32b, 170 00 Praha 7	<b>Datum:</b>

<b>Odesláno / předáno:</b>		<b>Přílohy / počet listů</b>	
poštou		1) Položkový rozpočet změny	0 listů
e-mailem	<b>X</b>	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně	<b>X</b>	3) Fotodokumentace	0 listů

**1 Technický popis změny:**

**1.1 Popis původního řešení:**  
V DPS a VV nebyly obsaženo kompletní řešení dveřních samozavíračů.

**1.2 Popis nového řešení:**  
Doplnění smozavíračů dle změny DPS na: nepožární dveře do místností A1.06, A1.07, A2.13, A2.14, A2.15, A2.16, A2.17, A2.18, B1.06, B1.07, B2.13, B2.14, B2.15, B2.16, B2.17, B2.18, požární dveře do místností A2.06, A2.19, A2.20, B2.06, B2.19, B2.20

**2 Zdůvodnění změny:**  
Dle revize DPS, VV doplněny chybějící pozice dveřních samozavíračů.

<b>3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:</b>	<b>X</b>	<b>ANO</b> (uvést jaký dokument)	<b>NE</b>
zápisy z KD stavby			
<b>4 Dopad do smluvních termínů:</b>	<b>ANO</b> (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	<b>X</b>	<b>NE</b>
<b>5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek</b>			odst. <b>6</b>

<b>6 Náklady:</b>	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	45 059,72 Kč	bez DPH
	<b>Výsledná ceny změny:</b>		<b>45 059,72 Kč</b>	bez DPH

**7 Schválil:**

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Ing. Pavel Kaňka BHSK, a.s.	Martin Hynek ERV s.r.o.	Ing. arch Andrej Kušnierik Energy Benefit Centre a.s.	Mgr. Jan Vrbický DSS Chotělice	Ing. Tomáš Padrián Královéhradecký kraj

REKAPITULACE STAVBY			
Kód:	1-DOZP		
Stavba:	Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce		
KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	30.01.2026
Zadavatel:	Královéhradecký kraj	IČ:	
Zhotovitel:	BHSK, a.s.	DIČ:	
Projektant:		IČ:	
Zpracovatel:		DIČ:	
Poznámka:			
<b>Cena bez DPH</b>			<b>45 059,72</b>
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 45 059,72	Výše daně 9 462,54
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>54 522,26</b>
Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ			
Kód:	1-DOZP		
Stavba:	Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce		
Místo:		Datum:	30.01.2026
Zadavatel:	Královéhradecký kraj	Projektant:	
Zhotovitel:	BHSK, a.s.	Zpracovatel:	
Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>45 059,72</b>	<b>54 522,26</b>
Změnový list č. 35	Vnitřní dveře - doplnění samozavíračů	45 059,72	54 522,26





## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu

KROS

Stavba:

Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce

Objekt:

Změnový list č. 35 - Vnitřní dveře - doplnění samozavíračů

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

30.01.2026

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

BHSK, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**45 059,72**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	45 059,72	21,00%	9 462,54
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**54 522,26**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu

KROS

Stavba:

Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce

Objekt:

Změnový list č. 35 - Vnitřní dveře - doplnění samozavíračů

Místo:

Datum:

30.01.2026

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel:

BHSK, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**45 059,72**

PSV - Práce a dodávky PSV

45 059,72

766 - Konstrukce truhlářské

45 059,72

## SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce

Objekt:

Změnový list č. 35 - Vnitřní dveře - doplnění samozavíračů

Místo:

Datum: 30.01.2026

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel:

BHSK, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>45 059,72</b>	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				45 059,72	
D		766	Konstrukce truhlářské				45 059,72	
0	K	766660716	Montáž samozavírače na dřevěnou zárubeň a dvevní křídlo	kus	22,000	210,93	4 640,46	CS URS 2025 02 x koef. 0,79
0	M	54917250	samoavírač dveří hydraulický	kus	16,000	1 082,30	17 316,80	CS URS 2025 02 x koef. 0,79
			nepožární dveře do místností A1.06, A1.07, A2.13, A2.14, A2.15, A2.16, A2.17, A2.18, B1.06, B1.07, B2.13, B2.14, B2.15, B2.16, B2.17, B2.18 - 16 ks					
0	M	54917250. R	samoavírač dveří hydraulický - na požární jednokřídlové dveře	kus	6,000	3 850,41	23 102,46	
			požární dveře do místností A2.06, A2.19, A2.20, B2.06, B2.19, B2.20 - 6 ks					

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<b>ZL 36</b>
<b>ZPEVNĚNÉ PLOCHY - změna skladby areálové pojízdné komunikace ZP/2</b>		
<b>Stavba:</b>	Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce	
<b>Objekt:</b>	Objekt A a objekt B	
<b>Předkládá:</b>	BHSK, a.s., Argentinská 1624/32b, 170 00 Praha 7	<b>Datum:</b>

<b>Odesláno / předáno:</b>		<b>Přílohy / počet listů</b>	
poštou		1) Položkový rozpočet změny	0 listů
e-mailem	<b>X</b>	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně	<b>X</b>	3) Fotodokumentace	0 listů

**1 Technický popis změny:**

**1.1 Popis původního řešení:**  
V DPS a VV byla uvedena skladba, která nespĺňuje požadavky únosnosti pro provoz nákladních vozidel (jednotek systému IZS).

**1.2 Popis nového řešení:**  
Dle revize DPS, VV navržena změna skladby provedení souvrství areálové pojízdné komunikace a příjezdu ke vstupům do objektů (vyznačeno v příloženém

**2 Zdůvodnění změny:**  
Chyba DPS, VV.

<b>3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:</b>	<b>X</b>	<b>ANO</b> (uvést jaký dokument)	<b>NE</b>
--	----------	-------------------------------------	-----------

zápisy z KD stavby


<b>4 Dopad do smluvních termínů:</b>	<b>X</b>	<b>ANO</b> (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	<b>NE</b>
--------------------------------------	----------	---	-----------

řešeno v ZL č. 20

<b>5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek</b>	<b>odst. 6</b>
--	----------------

<b>6 Náklady:</b>	Cena méněprací (odpočet):	-	-490 915,30 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	565 666,10 Kč	bez DPH
	<b>Výsledná ceny změny:</b>		<b>74 750,80 Kč</b>	bez DPH

**7 Schválil:**

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
				
Ing. Pavel Kaňka BHSK, a.s.	Martin Hynek ERV s.r.o.	Ing. arch Andrej Kušnierik Energy Benefit Centre a.s.	Mgr. Jan Vrbický DSS Chotělice	Ing. Tomáš Padrián Královéhradecký kraj

REKAPITULACE STAVBY			
Kód:	1-DOZP		
Stavba:	Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce		
KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	30.01.2026
Zadavatel:	Královéhradecký kraj	IČ:	
Zhotovitel:	BHSK, a.s.	DIČ:	
Projektant:		IČ:	
Zpracovatel:		DIČ:	
Poznámka:			
<b>Cena bez DPH</b>			<b>74 750,80</b>
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 74 750,80	Výše daně 15 697,67
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>			<b>90 448,47</b>
		<b>v CZK</b>	
<b>Projektant</b>		<b>Zpracovatel</b>	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
<b>Objednavatel</b>		<b>Zhotovitel</b>	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ			
Kód:	1-DOZP		
Stavba:	Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce		
Místo:		Datum:	30.01.2026
Zadavatel:	Královéhradecký kraj	Projektant:	
Zhotovitel:	BHSK, a.s.	Zpracovatel:	
Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>74 750,80</b>	<b>90 448,47</b>
Změnový list č. 36	Zpevněné plochy - změna skladby pojezdové komunikace	74 750,80	90 448,47
36.1	Změna skladby	565 666,10	684 455,98
36.2	Změna skladby - odečty zp2	-371 994,58	-450 113,44
36.3	Změna skladby - odečty zp6	-118 920,72	-143 894,07





## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu

KROS

Stavba:

Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce

Objekt:

Změnový list č. 36 - Zpevněné plochy - změna skladby pojízdné komunikace

Soupis:

**36.1 - Změna skladby**

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

30.01.2026

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

BHSK, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**565 666,10**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	565 666,10	21,00%	118 789,88
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**684 455,98**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu

KROS

Stavba:

Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce

Objekt:

Změnový list č. 36 - Zpevněné plochy - změna skladby pojízdné komunikace

Soupis:

**36.1 - Změna skladby**

Místo:

Datum:

30.01.2026

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel:

BHSK, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**565 666,10**

HSV - Práce a dodávky HSV

565 666,10

4 - Vodorovné konstrukce	47 903,63
5 - Komunikace pozemní	471 212,99
998 - Přesun hmot	46 549,48

## SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce

Objekt:

Změnový list č. 36 - Zpevněné plochy - změna skladby pojízdné komunikace

Soupis:

**36.1 - Změna skladby**

Místo:

Datum: 30.01.2026

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel:

BHSK, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**565 666,10**

D HSV

Práce a dodávky HSV

565 666,10

D 4

Vodorovné konstrukce

47 903,63

0	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl přes 30 do 100 mm	m2	367,500	130,35	47 903,63	CS URS 2025 02 x koef. 0,79
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	-----------------------------

W

\*zp2\*320-22,5

297,500

W

\*změna zp6 na zp2\*70

70,000

W

Součet

367,500

D 5

Komunikace pozemní

471 212,99

0	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	367,500	214,88	78 968,40	CS URS 2025 02 x koef. 0,79
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	-----------------------------

W

\*zp2\*320-22,5

297,500

W

\*změna zp6 na zp2\*70

70,000

W

Součet

367,500

0	K	564861112	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 210 mm	m2	367,500	225,15	82 742,63	CS URS 2025 02 x koef. 0,79
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	-----------------------------

W

\*zp2\*320-22,5

297,500

W

\*změna zp6 na zp2\*70

70,000

W

Součet

367,500

0	K	596212223	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny B pl přes 300 m2	m2	367,500	308,10	113 226,75	CS URS 2025 02 x koef. 0,79
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------	-----------------------------

W

\*zp2.V04\*320,0-22,5

297,500

W

\*změna zp6 na zp2\*70

70,000

W

Součet

367,500

0	M	BET.INBELISIMA 8M19	BEST-BELISIMA /8CM PŘÍRODNÍ	m2	374,850	523,61	196 275,21	CS URS 2025 02 x koef. 0,79
---	---	---------------------	-----------------------------	----	---------	--------	------------	-----------------------------

W

297,5\*1,02

303,450

W

70\*1,02

71,400

W

\*Přepočtené koeficientem\*

374,850

W

Součet

374,850

D 998

Přesun hmot

46 549,48

47	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	510,803	91,13	46 549,48	SoD
----	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------	-----



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce

Objekt:

Změnový list č. 36 - Zpevněné plochy - změna skladby pojízdné komunikace

Soupis:

**36.2 - Změna skladby - odečty ZP/2**

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 30.01.2026

Zadavatel: Královéhradecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: BHSK, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**-371 994,58**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-371 994,58	21,00%	-78 118,86
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-450 113,44**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce

Objekt:

Změnový list č. 36 - Zpevněné plochy - změna skladby pojízdné komunikace

Soupis:

**36.2 - Změna skladby - odečty ZP/2**

Místo:

Datum: 30.01.2026

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel: BHSK, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**-371 994,58**

HSV - Práce a dodávky HSV	-371 994,58
5 - Komunikace pozemní	-340 212,54
998 - Přesun hmot	-31 782,04

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce

Objekt:

Změnový list č. 36 - Zpevněné plochy - změna skladby pojízdné komunikace

Soupis:

### 36.2 - Změna skladby - odečty ZP/2

Místo:

Datum: 30.01.2026

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel:

BHSK, a.s.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-371 994,58</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-371 994,58	
D		5	Komunikace pozemní				-340 212,54	
15	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-64 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	-640,000	182,45	-116 768,00	SoD
			vv "zp2"-320,0*2		-640,000			
			vv Součet		-640,000			
17	K	564801112	Podklad ze štěrkodrtě 8-16 plochy přes 100 m2 tl 40 mm	m2	-320,000	41,78	-13 369,60	SoD
			vv "navýšení kladecí vrstvy na 75mm dle skladeb"		-320,000			
			vv "zp2"-320,0		-320,000			
			vv Součet		-320,000			
19	K	596211123	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny B pl přes 300 m2	m2	-320,000	277,34	-88 748,80	SoD
			vv "zp2, V04"-320,0		-320,000			
			vv Součet		-320,000			
20	M	59245008	dlažba tvar obdélníky betonová 90x70-120mm tl. 60mm barevná	m2	-326,400	371,71	-121 326,14	SoD
			vv -320*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		-326,400			
			vv Součet		-326,400			
D		998	Přesun hmot				-31 782,04	
47	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	-348,755	91,13	-31 782,04	SoD



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu

Stavba:

Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce

Objekt:

Změnový list č. 36 - Zpevněné plochy - změna skladby pojízdné komunikace

Soupis:

**36.3 - Změna skladby - odečty ZP/6**

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 30.01.2026

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

BHSK, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**-118 920,72**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-118 920,72	21,00%	-24 973,35
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-143 894,07**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu

Stavba:

Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce

Objekt:

Změnový list č. 36 - Zpevněné plochy - změna skladby pojízdné komunikace

Soupis:

**36.3 - Změna skladby - odečty ZP/6**

Místo:

Datum: 30.01.2026

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel:

BHSK, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**-118 920,72**

HSV - Práce a dodávky HSV	-118 920,72
5 - Komunikace pozemní	-112 513,19
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
998 - Přesun hmot	-6 407,53

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce

Objekt:

Změnový list č. 36 - Zpevněné plochy - změna skladby pojízdné komunikace

Soupis:

**36.3 - Změna skladby - odečty ZP/6**

Místo:

Datum: 30.01.2026

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel:

BHSK, a.s.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-118 920,72</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-118 920,72	
D	5		Komunikace pozemní				-112 513,19	
16	K	564771111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-64 mm plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	-70,000	228,06	-15 964,20	SoD
	vv		"zpe"-70,000				-70,000	
	vv		Součet				-70,000	
17	K	564801112	Podklad ze štěrkodrté 8-16 plochy přes 100 m2 tl 40 mm	m2	-70,000	41,78	-2 924,60	SoD
	vv		"zpe", v08"-70,0				-70,000	
	vv		Součet				-70,000	
23	K	596811221	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl přes 50 do 100 m2	m2	-70,000	238,78	-16 714,60	SoD
	vv		"zpe, v08"-70,0				-70,000	
	vv		Součet				-70,000	
24	M	59246020	dlažba betonová plochy do 0,25m2 tl 120mm	m2	-72,100	1 066,71	-76 909,79	SoD
	vv		"přesný popis materiálu viz výrobek V08 70"				-72,100	
	vv		-70*1,03 *Přepočtené koeficientem množství				-72,100	
	vv		Součet				-72,100	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
D	998		Přesun hmot				-6 407,53	
47	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	t	-70,312	91,13	-6 407,53	SoD

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<b>ZL 37</b>
<b>Doplnění Modul Výlevka se splachováním</b>		
<b>Stavba:</b>	Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce	
<b>Objekt:</b>	Objekt A a objekt B	
<b>Předkládá:</b>	BHSK, a.s., Argentinská 1624/32b, 170 00 Praha 7	<b>Datum:</b>

<b>Odesláno / předáno:</b>		<b>Přílohy / počet listů</b>	
poštou		1) Položkový rozpočet změny	0 listů
e-mailem	<b>X</b>	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně	<b>X</b>	3) Fotodokumentace	0 listů

**1 Technický popis změny:**

**1.1 Popis původního řešení:**  
V DPS a VV nebylo řešeno splachování úklidových výlevek.

**1.2 Popis nového řešení:**  
Doplnění systémových předstěnových splachovacích modulů, včetně obezdění a omítky.

**2 Zdůvodnění změny:**  
Doplnění řešení DPS, VV

<b>3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:</b>	<b>ANO</b> <small>(uvést jaký dokument)</small>	<b>X</b>	<b>NE</b>
--	--	----------	-----------

**zápisy z KD stavby**

<b>4 Dopad do smluvních termínů:</b>	<b>ANO</b> <small>(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)</small>	<b>X</b>	<b>NE</b>
--------------------------------------	--	----------	-----------

<b>5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek</b>	<b>odst.</b>	<b>6</b>
--	--------------	----------

<b>6 Náklady:</b>	Cena méněprací (odpočet):	-	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	52 802,75 Kč bez DPH
	<b>Výsledná ceny změny:</b>		<b>52 802,75 Kč bez DPH</b>

**7 Schválil:**

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Ing. Pavel Kaňka BHSK, a.s.	Martin Hynek ERV s.r.o.	Ing. arch Andrej Kušnierik Energy Benefit Centre a.s.	Mgr. Jan Vrbický DSS Chotělice	Ing. Tomáš Padrián Královéhradecký kraj

### REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1-DOZP  
**Stavba:** Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu  
**KROS**

KSO: \_\_\_\_\_ CC-CZ: \_\_\_\_\_  
Místo: \_\_\_\_\_ Datum: 30.01.2026

Zadavatel: Královéhradecký kraj IČ: \_\_\_\_\_  
DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: BHSK, a.s. IČ: \_\_\_\_\_  
DIČ: \_\_\_\_\_

Projektant: \_\_\_\_\_ IČ: \_\_\_\_\_  
DIČ: \_\_\_\_\_

Zpracovatel: \_\_\_\_\_ IČ: \_\_\_\_\_  
DIČ: \_\_\_\_\_

Poznámka: \_\_\_\_\_

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>52 802,75</b>
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně <b>52 802,75</b>	Výše daně <b>11 088,58</b>
DPH snížená	12,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>63 891,33</b>

---

**Projektant** \_\_\_\_\_ **Zpracovatel** \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

---

**Objednavatel** \_\_\_\_\_ **Zhotovitel** \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

### REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1-DOZP  
**Stavba:** Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu  
**KROS**

Místo: \_\_\_\_\_ Datum: 30.01.2026  
Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: \_\_\_\_\_  
Zhotovitel: BHSK, a.s. Zpracovatel: \_\_\_\_\_

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>52 802,75</b>	<b>63 891,33</b>
Změnový list č. 37	Doplnění Modul Výlevka se splachováním	52 802,75	63 891,33



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu

KROS

Stavba:

Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce

Objekt:

Změnový list č. 37 - Doplnění Modul Výlevka se splachováním

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

30.01.2026

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

BHSK, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**52 802,75**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	52 802,75	21,00%	11 088,58
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**63 891,33**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu

KROS

Stavba:

Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce

Objekt:

Změnový list č. 37 - Doplnění Modul Výlevka se splachováním

Místo:

Datum:

30.01.2026

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel:

BHSK, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**52 802,75**

HSV - Práce a dodávky HSV

5 519,63

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 004,35

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 515,28
PSV - Práce a dodávky PSV	40 921,36
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty (doplňky)	1 687,00
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	39 234,36
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	6 361,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
<b>SOUPIS PRACÍ</b>									
Stavba: Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce Objekt: <b>Změnový list č. 37 - Doplnění Modul Výlevka se splachováním</b> Místo: Královéhradecký kraj Datum: 30.01.2026 Zadavatel: BHSK, a.s. Projektant: Zhotovitel: BHSK, a.s. Zpracovatel:									
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>52 802,75</b>		
D		HSV	Práce a dodávky HSV				5 519,63		
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				4 004,35		
0	K	346244811	Přízdívky izolační tl 65 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 10 až P 20 na MC 10	m2	5,760	695,20	4 004,35	CS URS 2025 02 x koef. 0,79	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 515,28		
0	K	612331111	Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	5,760	263,07	1 515,28	CS URS 2025 02 x koef. 0,79	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				40 921,36		
D		725	Zdravotechnika - zařizovací předměty (doplňky)				1 687,00		
244	K	725291511.7	Doplňky zařízení koupelen a záchodů - ovládací tlačítka WC nerez	soubor	4,000	421,75	1 687,00	SoD	
D		726	Zdravotechnika - předstěnové instalace				39 234,36		
105	K	726131041	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm	soubor	4,000	7 606,56	30 426,24	SoD	
0	K	726131204	Montáž instalační předstěny výlevky	soubor	4,000	1 052,28	4 209,12	CS URS 2025 02 x koef. 0,79	
106	K	726191001	Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet	soubor	4,000	226,73	906,92	SoD	
107	K	726191002	Ostatní příslušenství instalačních systémů souprava pro předstěnovou montáž	soubor	4,000	753,34	3 013,36	SoD	
108	K	998726111	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,114	609,26	678,72	SoD	
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				6 361,76		
0	K	R.01	Materiál pro úpravu stavajících vývodů vody a kanalizace	soub	2,000	1 800,00	3 600,00		
119	K	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	8,000	345,22	2 761,76	SoD	



<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<b>ZL 38</b>
<b>Šikmé střechy A, B - chybějící výměra střešního pláště</b>		
<b>Stavba:</b>	Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce	
<b>Objekt:</b>	Objekt A a objekt B	
<b>Předkládá:</b>	BHSK, a.s., Argentinská 1624/32b, 170 00 Praha 7	<b>Datum:</b>

<b>Odesláno / předáno:</b>		<b>Přílohy / počet listů</b>	
poštou		1) Položkový rozpočet změny	0 listů
e-mailem	<b>X</b>	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně	<b>X</b>	3) Fotodokumentace	0 listů

**1 Technický popis změny:**

**1.1 Popis původního řešení:**  
Ve VV uvedeny výměry dle GP.

**1.2 Popis nového řešení:**  
Ověřením výpočtu výměr dle DPS byly zjištěny chybějící výměry dílčích prvků skladeb šikmých střech.

**2 Zdůvodnění změny:**  
Nesoulad DPS, VV.

<b>3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:</b>	<b>ANO</b> <small>(uvést jaký dokument)</small>	<b>X</b>	<b>NE</b>
--	--	----------	-----------

**zápisy z KD stavby**

<b>4 Dopad do smluvních termínů:</b>	<b>ANO</b> <small>(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)</small>	<b>X</b>	<b>NE</b>
--------------------------------------	--	----------	-----------

<b>5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek</b>	<b>odst. 6</b>
--	----------------

<b>6 Náklady:</b>	Cena méněprací (odpočet):	-	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	301 586,35 Kč bez DPH
	<b>Výsledná ceny změny:</b>		<b>301 586,35 Kč bez DPH</b>

**7 Schválil:**

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Ing. Pavel Kaňka BHSK, a.s.	Martin Hynek ERV s.r.o.	Ing. arch Andrej Kušnierik Energy Benefit Centre a.s.	Mgr. Jan Vrbický DSS Chotělice	Ing. Tomáš Padrián Královéhradecký kraj

REKAPITULACE STAVBY			
Kód:	1-DOZP		
Stavba:	Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce		
KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	30.01.2026
Zadavatel:	Královéhradecký kraj	IČ:	
Zhotovitel:	BHSK, a.s.	DIČ:	
Projektant:		IČ:	
Zpracovatel:		DIČ:	
Poznámka:			
<b>Cena bez DPH</b>			<b>301 586,35</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
21,00%		<b>301 586,35</b>	<b>63 333,13</b>
snižovaná	12,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH</b>			<b>364 919,48</b>
		<b>v</b>	<b>CZK</b>
<b>Projektant</b>		<b>Zpracovatel</b>	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
<b>Objednavatel</b>		<b>Zhotovitel</b>	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ			
Kód:	1-DOZP		
Stavba:	Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce		
Místo:		Datum:	30.01.2026
Zadavatel:	Královéhradecký kraj	Projektant:	
Zhotovitel:	BHSK, a.s.	Zpracovatel:	
Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>301 586,35</b>	<b>364 919,48</b>
Změnový list č. 38	Šikmé střechy A,B - chybějící výměra střešního pláště	301 586,35	364 919,48





## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce

Objekt:

**Změnový list č. 38 - Šikmé střechy A,B - chybějící výměra střešního pláště**

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 30.01.2026

Zadavatel: Královéhradecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: BHSK, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**301 586,35**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	301 586,35	21,00%	63 333,13
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**364 919,48**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce

Objekt:

**Změnový list č. 38 - Šikmé střechy A,B - chybějící výměra střešního pláště**

Místo:

Datum: 30.01.2026

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel: BHSK, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**301 586,35**

D1 - OBJEKT "A"	30 252,06
D 713 - Izolace tepelné	12 623,84
D 762 - Konstrukce tesařské	6 540,52
D 764 - Konstrukce klempířské	9 964,97
D 765 - Krytina skládaná	1 122,73
D2 - OBJEKT "B"	271 334,29
D 713 - Izolace tepelné	113 242,32
D 762 - Konstrukce tesařské	58 632,60
D 764 - Konstrukce klempířské	89 388,10
D 765 - Krytina skládaná	10 071,27

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce

Objekt:

Změnový list č. 38 - Šikmé střechy A,B - chybějící výměra střešního pláště

Místo:

Datum: 30.01.2026

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel:

BHSK, a.s.

Zpracovatel:

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu

KROS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>						<b>301 586,35</b>		
D	D1		<b>OBJEKT "A"</b>				<b>30 252,06</b>	
D	D 713		<b>Izolace tepelné</b>				<b>12 623,84</b>	
139	K	K 713151166	Montáž izolace tepelné střeš šikmých přišroubované nad krokve z desek sklonu přes 30° do 45° tl přes 160 do 180 mm	m2	8,264	137,56	1 136,80	SoD
140	M	M 28376536	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střechy 1200x2400x180mm	m2	8,429	771,21	6 500,53	SoD
	vv		8,264*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		8,429			
	vv		Součet		8,429			
141	K	K 713151162	Montáž izolace tepelné střeš šikmých přišroubované nad krokve z desek sklonu přes 30° do 45° tl přes 60 do 100 mm	m2	8,264	103,17	852,60	SoD
142	M	M 59590825	deska dřevovláknitá tepelně izolační tl 100mm	m2	8,429	475,61	4 008,92	SoD
	vv		8,264*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		8,429			
	vv		Součet		8,429			
143	K	K 998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	124,99	124,99	SoD
D	D 762		<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>6 540,52</b>	
159	K	K 762341017	Bednění střeš rovných z desek OSB tl 25 mm na sraz šroubovaných na krokve	m2	8,264	404,88	3 345,93	SoD
160	K	K 762342624	Montáž kontralatí přes systémovou tepelnou izolaci nad krovem s trámkou přes 2 do 3 dvouzávitových vrutů na m latě pro izolaci tl přes 240 mm do 300 mm	m	7,024	393,76	2 765,77	SoD
161	M	M 60514114	řezivo jehličnaté lat' impregnovaná dl 4 m	m3	0,039	7 319,04	285,44	SoD
	vv		8,264/0,85*0,06*0,06*1,1		0,039			
	vv		Součet		0,039			
162	K	K 762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, latování, nadstřešních konstrukcí	m3	0,057	1 379,27	78,62	SoD
163	K	K 998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	64,76	64,76	SoD
D	D 764		<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>9 964,97</b>	
173	K	K 764121411	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Al plechu rš 670 mm sklonu do 30°	m2	8,264	1 193,89	9 866,31	SoD
183	K	K 998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	98,66	98,66	SoD
D	D 765		<b>Krytina skládaná</b>				<b>1 122,73</b>	
251	K	K 765191013	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené přes 20° volně na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	8,264	33,67	278,25	SoD
252	M	M 28329029	fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, monolitická třívrstvá PES/PP 150-160g/m2	m2	9,090	48,42	440,14	SoD
	vv		8,264*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		9,090			
	vv		Součet		9,090			
253	M	M 28329307	páska těsnící jednostranně lepící univerzální pro DHV a opracování prostupů š 60mm	m	8,264	19,21	158,75	SoD
249	K	K 765191031	Lepení těsnících pásek pod kontralatě	m	7,024	15,35	107,82	SoD
250	M	M 28329301	páska těsnící jednostranně lepící pěnová pod kontralatě š 50mm	m	7,727	16,39	126,65	SoD
254	K	K 998765202	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	11,12	11,12	SoD
D	D2		<b>OBJEKT "B"</b>				<b>271 334,29</b>	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D D 713 Izolace tepelné							113 242,32	
139	K	K 713151166	Montáž izolace tepelné střech šikmých přišroubované nad krokve z desek sklonu přes 30° do 45° tl přes 160 do 180 mm	m2	74,130	137,56	10 197,32	SoD
140	M	M 28376536	deska izolační PIR s oboustrannou kompoziční fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střechy 1200x2400x180mm	m2	75,613	771,21	58 313,50	SoD
VV					74,13*1,02 *Přepočtené koeficientem množství	75,613		
VV					Součet	75,613		
141	K	K 713151162	Montáž izolace tepelné střech šikmých přišroubované nad krokve z desek sklonu přes 30° do 45° tl přes 60 do 100 mm	m2	74,130	103,17	7 647,99	SoD
142	M	M 59590825	deska dřevovláknitá tepelně izolační tl 100mm	m2	75,613	475,61	35 962,30	SoD
VV					74,13*1,02 *Přepočtené koeficientem množství	75,613		
VV					Součet	75,613		
143	K	K 998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	1 121,21	1 121,21	SoD
D D 762 Konstrukce tesařské							58 632,60	
159	K	K 762341017	Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm na sraz šroubovaných na krokve	m2	74,130	404,88	30 013,75	SoD
160	K	K 762342624	Montáž kontralatí přes systémovou tepelnou izolaci nad krokvemi s trámkou přes 2 do 3 dvouzátových vrutů na m latě pro izolaci tl přes 240 mm do 300 mm	m	63,011	393,76	24 811,21	SoD
161	M	M 60514114	řezivo jehličnaté lat' impregnovaná dl 4 m	m3	0,345	7 319,04	2 525,07	SoD
VV					74,13/0,85*0,06*0,06*1,1	0,345		
VV					Součet	0,345		
162	K	K 762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, latování, nadstřešních konstrukcí	m3	0,509	1 379,27	702,05	SoD
163	K	K 998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	580,52	580,52	SoD
D D 764 Konstrukce klempířské							89 388,10	
173	K	K 764121411	Krytina sítěchy rovné drážkováním ze svitků z Al plechu rš 670 mm sklonu do 30°	m2	74,130	1 193,89	88 503,07	SoD
183	K	K 998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	885,03	885,03	SoD
D D 765 Krytina skládaná							10 071,27	
251	K	K 765191013	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené přes 20° volně na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	74,130	33,67	2 495,96	SoD
252	M	M 28329029	fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, monolitická třívrstvá PES/PP 150-160g/m2	m2	81,543	48,42	3 948,31	SoD
VV					74,13*1,1 *Přepočtené koeficientem množství	81,543		
VV					Součet	81,543		
253	M	M 28329307	páska těsnící jednostranně lepicí univerzální pro DHV a opracování prostupů š 60mm	m	74,130	19,21	1 424,04	SoD
249	K	K 765191031	Lepení těsnících pásek pod kontralatě	m	63,011	15,35	967,22	SoD
250	M	M 28329301	páska těsnící jednostranně lepicí pěnová pod kontralatě š 50mm	m	69,312	16,39	1 136,02	SoD
254	K	K 998765202	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	99,72	99,72	SoD

# ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - stavební práce

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	91 495 798,41 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 1 554 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 967 154,52 Kč bez DPH	Dodatek č. 6	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 2 018 433,18 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 7	NE
<b>Součet všech víceprací (k odst. 4)</b>	<b>+ 2 521 154,52 Kč bez DPH</b>	<b>POSOUZENÍ:</b> Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
<b>Součet všech méněprací (k odst. 4)</b>	<b>- 2 018 433,18 Kč bez DPH</b>		
<b>Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)</b>	<b>4 539 587,70 Kč bez DPH</b>		
a) (Změna Zs) < (limit nadlimitní VZ)	4 539 588 Kč < 135 348 000 Kč		
b) (Změna Zs / Smluvní cena) < 15 %	4,96 % < 15,00 %		

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	91 495 798,41 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 6	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
<b>Součet všech víceprací (k odst. 5)</b>	<b>+ 0,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Součet všech méněprací (k odst. 5)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6			
<b>Smluvní cena</b>	<b>91 495 798,41 Kč bez DPH</b>		
Vícepráce (k odst. 6)	Kč bez DPH	<b>Dodatek č. 1</b>	<b>ANO</b>
Méněpráce (6) související s vícepracemi	Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	Kč bez DPH	<b>Dodatek č. 2</b>	<b>ANO</b>
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 18 175 593,34 Kč bez DPH	<b>Dodatek č. 3</b>	<b>ANO</b>
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 16 260 267,33 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 1 727 314,19 Kč bez DPH	<b>Dodatek č. 4</b>	<b>ANO</b>
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 1 104 624,88 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 1 090 214,13 Kč bez DPH	<b>Dodatek č. 5</b>	<b>ANO</b>
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 3 628 714,62 Kč bez DPH	<b>Dodatek č. 6</b>	<b>ANO</b>
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 1 135 514,44 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
<b>Součet všech víceprací (k odst. 6)</b>	<b>+ 24 621 836,28 Kč bez DPH</b>		
<b>Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi</b>	<b>- 18 500 406,65 Kč bez DPH</b>		
<b>Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		

### § 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

<b>Smluvní cena</b>		<b>91 495 798,41 Kč bez DPH</b>	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 24 621 836,28 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 18 500 406,65 Kč bez DPH	
<b>Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)</b>		<b>6 121 429,63 Kč bez DPH</b>	<b>POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.</b>
(9)	<b>(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %</b>	<b>6,69 % ≤ 30,00 %</b>	

### § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
<b>POSOUZENÍ:</b>	<b>0 Kč ≥ 0 Kč</b>		
<b>Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
<b>POSOUZENÍ:</b>	<b>0 Kč ≥ 0 Kč</b>		
<b>Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
<b>POSOUZENÍ:</b>	<b>0 Kč ≥ 0 Kč</b>		
<b>Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
<b>POSOUZENÍ:</b>	<b>0 Kč ≥ 0 Kč</b>		
<b>Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
<b>POSOUZENÍ:</b>	<b>0 Kč ≥ 0 Kč</b>		
<b>Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 6	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
<b>POSOUZENÍ:</b>	<b>0 Kč ≥ 0 Kč</b>		
<b>Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Součet všech méněprací (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		

### SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

<b>Číslo aktuálního dodatku</b>	<b>6</b>
<b>Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)</b>	<b>+ 4 595 869,14 Kč bez DPH</b>
<b>Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)</b>	<b>- 3 153 947,62 Kč bez DPH</b>
<b>Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)</b>	<b>1 441 921,52 Kč bez DPH</b>

### SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

<b>Původní smluvní cena (vstupní)</b>	<b>91 495 798,41 Kč bez DPH</b>
---------------------------------------	---------------------------------

Cena po navýšení z dodatku č. 1	91 495 798,41 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	93 049 798,41 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	94 965 124,42 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 4	95 587 813,73 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 5	96 678 027,86 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 6	98 119 949,38 Kč bez DPH
<b>Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)</b>	<b>98 119 949,38 Kč bez DPH</b>

Výpočet provedl/a:

Jméno a příjmení