

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 07.08.2025
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmanem Petrem Koletou

bankovní spojení: K

č. účtu:

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) COLAS CZ, a.s.

Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

zastoupený Ing. Janem Šilhánem, ředitelem oblasti Čechy

zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**III/30012 Dvůr Králové nad Labem – křižovatka s II/325 II. etapa**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve Smlouvě o dílo v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „**III/30012 Dvůr Králové nad Labem – křižovatka s II/325 II. etapa**“, včetně změny č. 1 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **35.903.343,67 Kč vč. DPH** (slovy třicetpětmilionůdevětsettřicetřístičtyřicet tři Korun českých šedesát sedm haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c), se tedy tímto Dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	29.672.184,85 korun českých
DPH (21%)	6.231.158,82 korun českých
Cena celkem	35.903.343,67 korun českých

Číslo stavby: 36542b

3) Oceněný výkaz výměr SO 101-1 Km 2,103 – km 4,016 ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 101-1 Km 2,103 – km 4,016 je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku.

4) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny takto:

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Příslušné údaje
Datum zahájení prací	1.1.3.2	V termínu určeném zadavatelem (01.09.2025)
Doba pro dokončení Stavby (= prací)	1.1.3.3	22 týdnů od termínu určeného zadavatelem bez zimní přestávky (15.05.2026)
Doba pro dokončení Díla (6 týdnů po termínu dokončení Stavby)		6 týdnů po termínu dokončení Stavby (26.06.2026)
Doba realizace Díla		22 + 6 týdnů (bez zimní přestávky)
Přerušení prací		10.12.2025 – 29.03.2026
Doba (Termíny) pro uvedení do provozu	1.1.3.10	10.12.2025 16.05.2026

5) Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem dle sjednaných změn. Aktualizovaný harmonogram je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v elektronické nebo listinné podobě, přičemž je preferovaná elektronická podoba Dodatku. Smluvní strany se dohodly, že pro platnost Dodatku v elektronické podobě je vyžadováno, aby dokument obsahující text Dodatku a veškeré přílohy dle textu Dodatku byl opatřen kvalifikovaným elektronickým podpisem (dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů) osob oprávněným jednat jménem či za smluvní strany.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento Dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto Dodatku.

Číslo stavby: 36542b

Tento Dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/10/664/2025 ze dne 14.04.2025.

V Hradci Králové dne

.....
Objednatel
Petr Koleta
hejtman



Zhotovitel
Ing. Jan Šilhán
ředitel oblasti Čechy

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

1

Číslo stavby :	36542b
Registrační číslo projektu :	
Smlouva o dílo uzavřena dne :	07.08.2025

Název stavby :

III/30012 Dvůr Králové nad Labem – křižovatka s II/325 II.etapa

Název objektu :

90180y-1 SO.101 VOZOVKA

Objednatel :

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby:

DiK Janák, s.r.o.

Zhotovitel :

COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

Popis a zdůvodnění změny :

1. ZBV 01 - SO 101 Vozovka - rozfrézování střední části asf. vrstev

Změny - vícepráce jsou vyvolány předpokladem v PD slabší vrstvy stávajícího asfaltobetonu ploch mezi krajními sanacemi pro staničení km 2,123-2,850 a km 3,350-4,016, kterou není technologicky možné rozfrézovat zemní frézou do požadované hloubky. Pro provedení je doplněna položka pro rozfrézování stávající kce vozovky na místě, v požadované mocnosti. Tato položka je do rozpočtu na základě skutečnosti přidána. Dále je proveden odpočet frézování původně uvažované předpokládané tloušťky vrstvy.

Tyto vícepráce nebylo možné z dříve zajištěných podkladů předvídat. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky. Výše popsané změny mají vliv na termín dokončení stavby zhotovitel požádal o prodloužení termínu.

Méněpráce -361 621,12 Kč; Vícepráce 999 519,85 Kč bez DPH.

2. ZBV 02 - SO 101 Vozovka - recyklace a rozfrézování

Změny - vícepráce jsou vyvolány zhoršeným stavem krytu komunikace v km 2,850 – 3,350, který se od doby zpracování projektové dokumentace v roce 2015 zásadně zhoršil. V asfaltovém krytu tohoto úseku se objevily další příčné trhliny a další rozpady kce vozovky. Z tohoto důvodu dojde ke sjednocení technologie jako v km 2,123 – 2,850 a v km 3,350 – 4,016. Tedy recyklace za studena s rozfrézováním stávajících asfaltových vrstev na místě. Dále ze stejného důvodu dochází k navýšení objemu vrstev z asfaltového betonu pro podkladní vrstvy ACP 16+ a asfaltového betonu pro ložné vrstvy ACL 16+, které byly v řešeném úseku uvažovány pouze do části úseku v krajových sanacích, kde byla původně vozovka v nevyhovujícím stavu (v r. 2015). Zároveň dojde k odečtení pol. č. 57 - vyrovnávka z ACL 16+.

Recyklace vozovky bude provedena v celém úseku km 2,123 - 4,016.

Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původní zakázce, jsou nezbytné a není možná změna v osobě dodavatele z ekonomických a technických důvodů a způsobila by zadavateli značné obtíže. Jejich potřeba vznikla v důsledku výše popsaných okolností, tato změna nemění celkovou povahu zakázky. Výše popsané změny mají vliv na termín dokončení stavby zhotovitel požádal o prodloužení termínu.

Méněpráce -807 324,57 Kč; Vícepráce 2 518 728,20 Kč bez DPH.

3. ZBV 03 - SO 101 Vozovka - sanace krajů vozovky

Změny - vícepráce jsou vyvolány zhoršeným stávajícím stavem komunikace v km 2,850 – 3,350 a tato změna navazuje na řešení popsané ve změně stavby ZBV 02. Na jeho základě budou provedeny také krajové sanace v celém rozsahu daného úseku. Budou tak doplněny dříve uvažované částečné krajové sanace z doby provedení projektové dokumentace před zhoršením současného stavu. Změna byla odsouhlasena TDS.

Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původní zakázce, jsou nezbytné a není možná změna v osobě dodavatele z ekonomických a technických důvodů a způsobila by zadavateli značné obtíže. Jejich potřeba vznikla v důsledku výše popsaných okolností, tato změna nemění celkovou povahu zakázky. Výše popsané změny mají vliv na termín dokončení stavby zhotovitel požádal o prodloužení termínu.

Méněpráce 0 Kč; Vícepráce 437 961,60 Kč bez DPH.

4. ZBV 04 - SO 101 Vozovka - obnova propustku

Změny - vícepráce jsou vyvolány změnou původního záměru o zrušení propustku ve staničení km 3,910. V místě původně rušeného příčného deskového propustku bylo při čištění příkopů zjištěno, že i přes jeho havarijní stav (zcela zanesený profil deskového propustku) odvádí dešťové povrchové vodu z vtokové části propustku na stranu výtokovou. Na KD za účasti Správce stavby a TDS bylo rozhodnuto, že propustek v původním staničení bude obnoven. Původní propustek bylo nutné z důvodu špatného technického stavu odstranit a bude nahrazen novým propustkem DN 400 mm v původním staničení. Součástí rekonstrukce propustku je i odláždění vtokového a výtokového čela žulovou dlažbou, do bet. lože, vč. betonových prahů.

V důsledku této úpravy dojde k odečtení části původně uvažovaných vsakovacích příkopů a k odečtení bourání propustku (pol. č. 66, 67 a část položky č. 2 soupisu prací a souvisejících položek s odstraněním souvrství kce vozovky nad předmětným propustkem).

Tyto vícepráce nebylo možné z dříve zajištěných podkladů předvídat. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky. Výše popsané změny mají vliv na termín dokončení stavby zhotovitel požádal o prodloužení termínu.

Méněpráce -122 998,72 Kč; Vícepráce 133 478,36 Kč bez DPH.

Změna termínu. Výše uvedené skutečnosti měly vliv na změnu ceny díla a dopad na harmonogram. Zhotovitel předložil aktualizovaný harmonogram prací, ze kterého je zřejmý dopad na dobu výstavby. V úhrnu pro jednotlivé ZBV Správce stavby odsouhlasil prodloužení termínu dokončení stavby na základě doložených víceprací o tři týdny a dále došlo k přesunu provedení některých prací z plánované druhé etapy na části v km 2,103 - 4,016 z roku 2026 do listopadu roku 2025 tak, aby byl tento úsek celý zprůjezdněn do zimního období. Termín provádění prací díla se mění z 19 + 6 týdnů na 22 + 6 týdnů. Termín dokončení díla se mění (zkracuje) z 19.07.2026 na 26.06.2026.

Přílohy evidenčního listu :

1.	Tabulka rekapitulace po změně č. 1
2.	ZBV 01 - 04
3.	Žádost zhotovitele o prodloužení doby pro dokončení + fotodokumentace
4.	vyjádření AD
5.	HGM

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a dodatku č.1 (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 1:		Nová cena stavby po změně č. 1:	Celková změna +/- oproti cen. nabídky:
		méněpráce	vícepráce		
32 518 073,91 Kč	-	1 563 252,74 Kč	4 948 522,49 Kč	35 903 343,67 Kč	3 385 269,76 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č. 1:		1 563 252,74 Kč	4 948 522,49 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zhotovitel :	COLAS CZ, a.s.	Jaroslav Tomeš		
Dozor projektanta:	DiK Janák, s.r.o.	Ing. Stanislav Janák		
Správce stavby (hlavní inženýr projektu) :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Jiří Koutník		
Asistent správce stavby:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Daniel Jakwerth		

Název stavby:

III/30012 Dvůr Králové nad Labem – Nové Lesy, II. etapa

Rekapitulace ceny po změně č. 1

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH	ZMĚNA Č. 1		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	
SO 000	Všeobecné a předběžné položky				
SO 101 - 1	Km 2,103 - km 4,016				
SO 101 - 2	KM 4,390 - km 4,948				
SO 180	DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ				
CENA CELKEM bez DPH		26 874 441,25	4 089 688,01	-1 291 944,41	29 672 184,85
DPH 21 %		5 643 632,66	858 834,48	-271 308,33	6 231 158,82
CENA CELKEM		32 518 073,91	4 948 522,49	-1 563 252,74	35 903 343,67



K rukám: Ing. Daniela Jakwertha
Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové
IČ: 27502988
DIČ: CZ27502988

Věc: ŽÁDOST O ZMĚNU TERMÍNU DOKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Stavba: „III/30012 Dvůr Králové nad Labem – křižovatka s II/325 II. etapa“
Číslo stavby: 36542b

Vážený objednateli,

tímto si dovoluujeme požádat o změnu termínu pro dokončení stavebních prací dle Smlouvy o dílo uzavřené mezi

Královéhradeckým krajem (Objednatel) a COLAS CZ, a.s. (Zhotovitel), a to v rámci výše uvedené stavby.

Odůvodnění žádosti:

Objednatel požaduje, aby veškeré stavební práce byly provedeny v úseku od km 2,103 00 do km 4,016 00 již v průběhu letošního roku. Tato skutečnost vyžaduje koordinaci stavebních činností v širším rozsahu, než bylo původně předpokládáno, a tomu je nutné přizpůsobit časový harmonogram stavby.

Z uvedených důvodů žádáme o posun termínu dokončení stavebních prací, aby mohly být provedeny v technicky i organizačně správném sledu a v požadovaném rozsahu.

Navrhovaná úprava termínu

Namísto původního termínu dokončení 30. 10. 2025, stanoveného ve smluvních dokumentech, navrhujeme nový termín dokončení stavebních prací do 31. 11. 2025.

Posun termínu nemá dopad na cenu díla ani ostatní smluvní povinnosti Zhotovitele.

Věříme, že výše uvedené důvody jsou dostačující pro schválení změny termínu a umožní realizaci stavby v požadovaném rozsahu a kvalitě.

S pozdravem
Ing. Jan Šilhán
manažer regionu Liberec
COLAS CZ, a.s.

www.colas.cz

V Liberci: 13.10.2025



K rukám: Ing. Daniela Jakwertha
Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové
IČ: 27502988
DIČ: CZ27502988

ŽÁDOST O ZMĚNU TERMÍNU DOKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

Stavba: „III/30012 Dvůr Králové nad Labem – křižovatka s II/325 II. etapa“

Číslo stavby: 36542b

Vážený objednateli,

tímto si dovoluujeme požádat o změnu termínu dokončení stavebních prací vyplývajících ze Smlouvy o dílo uzavřené mezi

Královéhradeckým krajem (Objednatel) a COLAS CZ, a.s. (Zhotovitel) na realizaci výše uvedené stavby.

Odůvodnění žádosti:

V závěru stavebního období došlo k nevhodným klimatickým podmínkám, které znemožňují provedení plánované pokládky asfaltových směsí. Tyto směsi je možné aplikovat pouze v podmínkách splňujících technologické a kvalitativní požadavky, které současné počasí neumožňuje dodržet.

Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek a nutnosti zachovat kvalitu realizovaného díla žádáme o prodloužení termínu dokončení stavebních prací.

Navrhovaná úprava termínu:

Žádáme o posun termínu dokončení stavebních prací do 09. 12. 2025, aby byl harmonogram realizace stavby v souladu s aktuálně upraveným časovým plánem.

Tento posun termínu nemá vliv na cenové ani smluvní podmínky a je činěn výhradně v zájmu zachování požadované kvality díla.

Věříme, že výše uvedené okolnosti jsou dostatečné pro schválení žádosti o posun termínu.

S pozdravem www.colas.cz
Ing. Jan Šilhán
manažer regionu Liberec
COLAS CZ, a.s.

V Liberci: 17.11.2025

K rukám: Ing. Daniela Jakwertha
Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové
IČ: 27502988
DIČ: CZ27502988

ŽÁDOST O ZMĚNU TERMÍNU DOKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

Stavba: „III/30012 Dvůr Králové nad Labem – křižovatka s II/325 II. etapa“

Číslo stavby: 36542b

Vážený objednateli,

tímto si dovoluujeme požádat o změnu termínu dokončení stavebních prací, prováděných dle Smlouvy o dílo uzavřené mezi

Královéhradeckým krajem (Objednatel) a COLAS CZ, a.s. (Zhotovitel).

Odůvodnění žádosti – vícepráce

V průběhu realizace díla došlo k okolnostem, které nebylo možné předpokládat při zpracování projektové dokumentace ani při nabídce zhotovitele, což vyvolalo nutnost provedení víceprací. Níže uvádíme specifikaci důvodů:

ZBV 1

Z důvodu neschopnosti zemní frézy pro recyklaci za studena rozfrézovat stávající tloušťku asfaltových vrstev do požadované hloubky bylo nutné doplnit položku na rozfrézování stávající komunikace v místě.

Současně došlo k odečtení původně uvažovaného celoplošného frézování v průměrné tloušťce 0,02 m, které se ukázalo jako technologicky nepotřebné.

ZBV 2

Stav komunikace v km **2,850 00 – 3,350 00** se od doby zpracování projektové dokumentace výrazně zhoršil.

Objevily se příčné trhliny a rozpady povrchu, což vyžaduje použití stejné technologie jako v úsecích km **2,123 00 – 2,850 00** a km **3,350 00 – 4,016 00**, tedy recyklaci za studena s rozfrézováním asfaltových vrstev, včetně krajových sanací.

Z téhož důvodu dochází k navýšení objemu vrstvy z asfaltového betonu ACP 16+, která původně měla být použita jen částečně.

ZBV 3

V návaznosti na ZBV 2 bude nutné provést krajové sanace v celém rozsahu úseku km **2,850 00 – 3,350 00**, a to namísto původně uvažovaných pouze částečných sanací.

ZBV 4

V místě původně rušeného příčného propustku v km cca **3,906 00** bylo při čištění příkopu zjištěno, že i ve svém havarijním a ucpaném stavu stále odvádí vodu. Z tohoto důvodu bude proveden jeho rekonstrukční zásah a



obnova, včetně odláždění vtokového a výtokového čela žulovou dlažbou a zřízení betonových prahů.
V souvislosti s touto úpravou dojde k odečtení části původně uvažovaných vsakovacích příkopů.

Navrhovaná úprava termínu

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem žádáme o **prodloužení termínu dokončení díla o 2 týdny oproti původně sjednanému termínu**, a to do 26.06.2026, dle přiloženého harmonogramu. (příloha č. 1 této žádosti)

Uvedené vícepráce jsou prováděny v zájmu zachování kvality a funkčnosti díla. Termínový posun není způsoben pochybením zhotovitele, ale nezbytností řešit stav zjištěný až během realizace.



S pozdravem
Ing. Jan Šilhán
manažer regionu Liberec
COLAS CZ, a.s.

V Liberci: 09.12.2025



COLAS CZ

Oblast Čechy, region Liberecký

Hodkovická 135

463 12 Liberec

V Trutnově

Dne 22.12.2025

Rekonstrukce silnice III/30012 Dvůr Králové n.L.-křiž. s II/325

II. etapa

ZBV1

Změny - vícepráce jsou vyvolány předpokladem slabší vrstvy stávajícího asfaltobetonu ploch mezi krajními sanacemi pro staničení km 2,123-2,850 a km 3,350-4,016, kterou není technologicky možné rozfrézovat v mocnosti až 15 cm zemní frézou do požadované hloubky. Pro provedení je doplněna položka pro rozfrézování stávající kce vozovky na místě, v požadované mocnosti. Tato položka je do rozpočtu na základě skutečnosti přidána. Dále je proveden odpočet frézování původně uvažované tloušťky vrstvy.

ZBV2

Stav vozovky silnice III/30012 v km stavby II. etapy 2,850 00 – 3,350 00 se v době od dokončení projektové dokumentace (zak.č. 026/15-2 z r. 2015) po realizaci II. etapy v r. 2025, zásadně zhoršil. V krytu tohoto úseku se objevily další příčné trhliny a další rozpady kce vozovky. Z tohoto důvodu bude k provedení této změny použita stejná technologie jako v km stavby 2,123 00 – 2,850 00 a v km stavby 3,350 00 – 4,016 00. Tedy recyklace za studena s rozfrézováním stávajících asfaltových vrstev v místě. Současně bude zapotřebí realizovat krajové sanace kce vozovky (zohledněno v ZBV 3)

Dále ze stejného důvodu dochází k navýšení objemu vrstev z asfaltového betonu pro podkladní vrstvy ACP 16+ a asfaltového betonu pro ložné vrstvy ACL 16+, které byly v řešeném úseku uvažovány pouze do části úseku v krajových sanacích, kde byla původně vozovka v nevyhovujícím stavu (v r. 2015). Zároveň na tomto základě dojde k odečtení původní položky č. 57 – vyrovnávky z ACL 16+.

ZBV3

Z důvodu zhoršení stávajícího stavu vozovky silnice III/30012 v km stavby 2,850 00 – 3,350 00 a jeho řešení popsaného ve změně stavby č. 2 budou provedeny také krajové sanace v celém rozsahu daného úseku. Budou tak doplněny dříve uvažované částečné krajní sanace z doby provedení projektové dokumentace před zhoršením současného stavu.

ZBV4

V místě původně rušeného příčného deskového propustku v km stavby cca 3,906 00 bylo při čištění příkopů zjištěno, že i přes jeho havarijní stav (zcela zanesený profil deskového propustku) odvádí dešťové povrchové vodu z vtokové části propustku na stranu výtokovou. Proto dojde k jeho rekonstrukci a obnově. Součástí rekonstrukce propustku je i odláždění vtokového a výtokového čela žulovou dlažbou, do bet. lože, vč. betonových prahů. V důsledku této úpravy dojde k odečtení části původně uvažovaných vsakovacích příkopů a k odečtení bourání propustku (pol. č. 66, 67 a část položky č. 2 soupisu prací a souvisejících položek s odstraněním souvrství kce vozovky nad předmětným propustkem).

S ohledem na výše uvedený popis bude zapotřebí ještě upravit a doplnit položky změny stavby č. 02, č. 03 a č. 04 pro ZL 1-4.

DiK Janák, s.r.o.
nábřeží Václava Havla 207
Trutnov
541 01



Název Díla: III/30012 Dvůr Králové nad Labem - křižovatka s II/325, II. etapa

HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI

Objekt	č. položky	Činnost	Zhotovitel Podzhotovitelé	2025												2026																																							
				leden		únor		březen		duben		květen		červen		červenec		srpen		září		říjen		listopad		prosincec		leden		únor		březen		duben		květen		červen		červenec		srpen		září		říjen		listopad		prosincec					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
STAVENISŤE																																																							
90180y-1-1 Km 2,103 - 4,016																																																							
18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM																																																							
11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH																																																							
12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I																																																							
13273 HLOUBENÍ RYH DO ŠÍŘ 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I																																																							
18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I																																																							
918357 PROPUSTKY Z TRUB DN 500 MM																																																							
21452a SANACNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO																																																							
21452b SANACNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO																																																							
56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI																																																							
567544 VRST PRO OBNOVU A OPR. RECYC ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM																																																							
872213 SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5 KG/M2																																																							
574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÁ VRSTVY ACP 16+. 16S TL. 60MM																																																							
574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+. 11S TL. 40MM																																																							
9181C ČELA PROPUSTKY Z TRUB DN DO 500MM Z BETONU																																																							
17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ																																																							
18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM																																																							
915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA																																																							
915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA																																																							
90180y-1-2 Km 4,390 - 4,948																																																							
18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM																																																							
11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH																																																							
12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I																																																							
13273 HLOUBENÍ RYH DO ŠÍŘ 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I																																																							
18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I																																																							
21452a SANACNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO																																																							
21452b SANACNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO																																																							
56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI																																																							
572213 SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5 KG/M2																																																							
574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÁ VRSTVY ACP 16+. 16S TL. 60MM																																																							
574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+. 11S TL. 40MM																																																							
917224 SILNIČNÍ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM																																																							
17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ																																																							
18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM																																																							
915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA																																																							
915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA																																																							
91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNEHO PASKU																																																							
90180y-2 SO.180 Dopravné inženýrské opatření																																																							
914164 DOPRAV ZNAČKY ŽÁKL VEL HLINÍK FOLIE TR 1 . DOD, MONT, DEMONT, PŘESUN																																																							

Datum zahájení prací v roce 2025	01.09.2025
Termín pro ukončení prací v roce 2025	09.12.2025
Datum uvedení do provozu v roce 2025	10.12.2025
Datum zahájení zimní přestávky v roce 2025:	10.12.2025
Datum ukončení zimní přestávky v roce 2026:	29.03.2026
Datum zahájení prací v roce 2026	30.03.2026
Termín pro dokončení Stavby (=prací) v roce 2026:	15.05.2026
Datum uvedení do provozu v roce 2026	16.05.2026
Termín pro dokončení Díla v roce 2026:	26.06.2026
Doba realizace Díla:	22 týdnů + 6 týdnů (bez zimní přestávky)

01.09.2025
09.12.2025
10.12.2025
10.12.2025
29.03.2026
30.03.2026
15.05.2026
16.05.2026
26.06.2026

22 týdnů + 6 týdnů (bez zimní přestávky)

Zhotovitel (název a sídlo)

Schválil (jméno a podpis)



SOUPIS PRACÍ

Stavba: **36542_1 ~ 1 - III 30012 DKNL - KŘIŽOVATKA S II 325 - II. ETAPA_26052025_COLAS_SO 101.1_neoceněný**

Objekt: **90180y-1 - SO.101 VOZOVKA**

Rozpočet: **[90180y-1]/[90180y-1-1] - Km 2,103 - km 4,016**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání: Bc. P. Syrovátka

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 04.08.2021

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [90180y-1]/[90180y-1-1] - Km 2,103 - km 4,016

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
90180y-1-1 Km 2,103 - km 4,016						0,00
0 Všeobecné konstrukce a práce						0,00
1	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TRÍDA TĚŽITELNOSTI zemina, ornice, nestmelený materiál Cenová soustava OTSKP 2025 Specifikace 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	t	7 061,354	0,00	0,00
2	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV beton, kámen Cenová soustava OTSKP 2025 Specifikace 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	t	38,340	0,00	0,00
3	02742.R	PROVIZORNÍ OCELOVÉ LÁVKY A PŘEJEZDY Cenová soustava OTSKP 2025 Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KČ	1,000	0,00	0,00
1 Zemní práce						0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [90180y-1]/[90180y-1-1] - Km 2,103 - km 4,016

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
4	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN s likvidací výkres C.1.3 Cenová soustava OTSKP 2025 Specifikace Položka zahrnuje: - odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm - dopravu dřevin bez ohledu na vzdálenost - spálení na hromádách nebo štěpkování Položka nezahrnuje: - x	M2	100,000	0,00	0,00
5	11241	ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,5M ŘEZEM VĚTVÍ výkres C.1.3 Cenová soustava OTSKP 2025 Specifikace Položka zahrnuje: - odřezání větví 1 ks stromu přesahujících do komunikace bez ohledu na způsob a použitou mechanizaci (např. plošina), bez ohledu na počet větví - všechna opatření související se silničním provozem (např. provizorní dopravní značení) - odvoz a likvidaci vyzískaného materiálu dle pokynů zadávací dokumentace Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem.	KUS	58,000	0,00	0,00
6	11251	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ FRÉZOVÁNÍM D DO 0,5M Cenová soustava OTSKP 2025 Specifikace Položka zahrnuje zejména: - frézování do hloubky 20cm pod úroveň terénu - veškeré drobné zemní práce spojené s frézováním pařezů - případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace. Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - počet pařezů se měří v [ks] frézovaných přezů, průměr pařezu je uvažován dle stromu ve výšce 1,3m nad terénem, u stávajícího pařezu se stanoví jako změřený průměr vynásobený koeficientem 1/1,38.	KUS	13,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [90180y-1]/[90180y-1-1] - Km 2,103 - km 4,016

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
7	11253	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ FRÉZOVÁNÍM D PŘES 0,9M	KUS	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
	Specifikace	Položka zahrnuje zejména: - frézování do hloubky 20cm pod úroveň terénu - veškeré drobné zemní práce spojené s frézováním pařezů - případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace. Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - počet pařezů se měří v [ks] frézovaných přezů, průměr pařezu je uvažován dle stromu ve výšce 1,3m nad terénem, u stávajícího pařezu se stanoví jako změřený průměr vynásobený koeficientem 1/1,38.				
8	11254	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ FRÉZOVÁNÍM D DO 0,3M	KUS	7,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
	Specifikace	Položka zahrnuje zejména: - frézování do hloubky 20cm pod úroveň terénu - veškeré drobné zemní práce spojené s frézováním pařezů - případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace. Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - počet pařezů se měří v [ks] frézovaných přezů, průměr pařezu je uvažován dle stromu ve výšce 1,3m nad terénem, u stávajícího pařezu se stanoví jako změřený průměr vynásobený koeficientem 1/1,38.				
9	11343.R	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU	M3	2 192,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	odvoz a využití materiálu dle Vyhl. č. 541/2020 Sb., zejména § 13, 15 výkres C.1.3 OTSKP 2025				
	Specifikace	Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0151** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [90180y-1]/[90180y-1-1] - Km 2,103 - km 4,016

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
10	11372.R	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH odvoz a využití materiálu dle Vyhl. č. 541/2020 Sb., zejména § 13, 15 Zhotovitel v ceně zohlední možnost použití materiálu zpět na stavbě. Včetně odvozu a uložení na skládku zhotovitele výkresy C.1.3 a C.1.6	M3	0,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0151** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
100	11372A.N	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	1 022,220	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - vodorovnou dopravu - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
11	12110.a	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY s odvozem na staveništní mezideponii pro zpětné ohumusování výkresy C.1.3 a C.1.6	M3	204,100	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
	Specifikace	<i>položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu</i> <i>nezahrnuje uložení na trvalou skládku</i>				
12	12110.b	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY s odvozem na skládku zhotovitele výkresy C.1.3 a C.1.6	M3	96,300	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
	Specifikace	<i>položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu</i> <i>nezahrnuje uložení na trvalou skládku</i>				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [90180y-1]/[90180y-1-1] - Km 2,103 - km 4,016

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
13	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I s odvozem na skládku zhotovitele výkresy C.1.3, C.1.6, C.1.7, C.1.8 a C1.11 OTSKP 2025 <i>Položka zahrnuje:</i> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <i>Položka nezahrnuje:</i> - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0151**	M3	1 915,800	0,00	0,00
	Cenová soustava					
	Specifikace					



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [90180y-1]/[90180y-1-1] - Km 2,103 - km 4,016

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
14	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I natěžení a dovoz ornice ze staveništní mezideponie pro zpětné ohumusování OTSKP 2025 <i>Položka zahrnuje:</i> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <i>Položka nezahrnuje:</i> - práce spojené s otvirkou zemníku	M3	204,100	0,00	0,00
15	12924	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM s odvozem na skládku zhotovitele výkresy C.1.3 a C.1.6 OTSKP 2025 <i>Položka zahrnuje:</i> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0151** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M2	1 877,000	0,00	0,00
16	12932	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M s odvozem na skládku zhotovitele výkres C.1.3 OTSKP 2025 <i>Položka zahrnuje:</i> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0151** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M	50,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [90180y-1]/[90180y-1-1] - Km 2,103 - km 4,016

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
17	129946	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM s odvozem na skládku zhotovitele výkres C.1.3	M	8,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0151** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
18	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I výkresy C.1.3, C.1.6 a C.1.9	M3	42,549	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <i>Položka nezahrnuje:</i> - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0151**				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [90180y-1]/[90180y-1-1] - Km 2,103 - km 4,016

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
19	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení ornice a zeminy Cenová soustava OTSKP 2025 Specifikace Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálů - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x	M3	2 267,712	0,00	0,00
20	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ výkresy C.1.3, C.1.7, C.1.8 a C.1.11 Cenová soustava OTSKP 2025 Specifikace Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálů - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x	M3	43,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [90180y-1]/[90180y-1-1] - Km 2,103 - km 4,016

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
21	17380	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ výkresy C.1.3, C.1.6, C.1.7 a C.1.8	M3	365,400	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
	Specifikace	Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztlížení provádění vč. hutnění ve ztlížených podmínkách a stísněných prostorech - ztlížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x				
22	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ výkresy C.1.3 a C.1.9	M3	18,119	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
	Specifikace	Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztlížení provádění vč. hutnění ve ztlížených podmínkách a stísněných prostorech - ztlížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [90180y-1]/[90180y-1-1] - Km 2,103 - km 4,016

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
23	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I výkresy C.1.3 a C.1.6 Cenová soustava OTSKP 2025 Položka zahrnuje: - úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt. Položka nezahrnuje: - x	M2	9 427,600	0,00	0,00
24	18130	ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ výkresy C.1.3 a C.1.6 Cenová soustava OTSKP 2025 Položka zahrnuje: - úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů Položka nezahrnuje: - x	M2	2 041,000	0,00	0,00
25	18221	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M výkresy C.1.3 a C.1.6 Cenová soustava OTSKP 2025 Položka zahrnuje: - nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m - rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5 Položka nezahrnuje: - x	M2	2 037,000	0,00	0,00
26	18231	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M výkresy C.1.3 a C.1.6 Cenová soustava OTSKP 2025 Položka zahrnuje: - nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m - rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5 Položka nezahrnuje: - x	M2	4,000	0,00	0,00
27	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM výkresy C.1.3 a C.1.6 Cenová soustava OTSKP 2025 Položka zahrnuje: - dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu Položka nezahrnuje: - x	M2	2 041,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [90180y-1]/[90180y-1-1] - Km 2,103 - km 4,016

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
28	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU výkresy C.1.3 a C.1.6 Cenová soustava OTSKP 2025 Specifikace Položka zahrnuje: - pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu - nutné zalití a hnojení Položka nezahrnuje: - x	M2	4 082,000	0,00	0,00
29	18351	CHEMICKÉ ODPLEVENÍ výkresy C.1.3 a C.1.6 Cenová soustava OTSKP 2025 Specifikace Položka zahrnuje - celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejich částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném terénu Položka nezahrnuje: - x	M2	2 041,000	0,00	0,00
30	18481	OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM výkres C.1.3 Cenová soustava OTSKP 2025 Specifikace Položka zahrnuje: - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením Položka nezahrnuje: - x	M2	96,000	0,00	0,00
31	184A1	VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY hloh obecný (Crataegus laevigata), o minimální výšce 60 cm. Cenová soustava OTSKP 2025 Specifikace Položka zahrnuje: - dodávku projektem předepsaných keřů - hloubení jamek (min. rozměry pro keře 30/30/30cm) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přidavkem organického hnojiva dle PD, zálivku, a pod. - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením Položka nezahrnuje: - x	KUS	8,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [90180y-1]/[90180y-1-1] - Km 2,103 - km 4,016

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
32	184B11	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 8CM, VÝŠ DO 1,2M jabloň domácí (Malus domestica), vysokokmen	KUS	7,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
	Specifikace	Položka zahrnuje: - dodávku projektem předepsaných stromů - hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy - zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod. - položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.				
33	184B14	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 14CM, PODCHOŽÍ VÝŠ MIN 2,2M jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), s minimálním obvodem kmínku 12-14 cm	KUS	7,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
	Specifikace	Položka zahrnuje: - dodávku projektem předepsaných stromů - hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy - zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod. - položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.				
34	184B14.1	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 14CM, PODCHOŽÍ VÝŠ MIN 2,2M javor babyka (Acer campestre), s minimálním obvodem kmínku 12-14 cm	KUS	7,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
	Specifikace	Položka zahrnuje: - dodávku projektem předepsaných stromů - hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy - zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod. - položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [90180y-1]/[90180y-1-1] - Km 2,103 - km 4,016

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
35	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU v období sucha výkresy C.1.3 a C.1.6 Cenová soustava OTSKP 2025 Specifikace <i>Položka zahrnuje</i> <i>- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením</i> <i>Položka nezahrnuje:</i> <i>- x</i>	M3	40,000	0,00	0,00
2 Základy						0,00
36	21152	SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO štěr 8-16 výkresy C.1.3 a C.1.6 Cenová soustava OTSKP 2025 Specifikace <i>Položka zahrnuje:</i> <i>- dodávku a uložení předepsaného kameniva</i> <i>- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu,</i> <i>- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál.</i> <i>Položka nezahrnuje:</i> <i>- x</i>	M3	6,000	0,00	0,00
37	21157.R	SANAČNÍ ŽEBRA ZE ŠTĚRKOPÍSKU výkresy C.1.3 a C.1.6 Cenová soustava Bez vazby na CS Specifikace <i>položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení</i> <i>není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</i>	M3	3,000	0,00	0,00
38	21197	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE filtrační netkaná geotextilie výkresy C.1.3 a C.1.6 Cenová soustava OTSKP 2025 Specifikace <i>Položka zahrnuje:</i> <i>- dodávku a uložení předepsané fólie včetně potřebných přesahů</i> <i>- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu</i> <i>Položka nezahrnuje:</i> <i>- x</i> <i>Způsob měření:</i> <i>- přesahy se nezapočítávají do výměry</i>	M2	44,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [90180y-1]/[90180y-1-1] - Km 2,103 - km 4,016

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
39	21452.a	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO ŠD 0/32 výkresy C.1.3 a C.1.6 Cenová soustava OTSKP 2025 Specifikace <i>položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</i>	M3	386,200	0,00	0,00
40	21452.b	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO ŠD 32/63 výkresy C.1.3 a C.1.6 Cenová soustava OTSKP 2025 Specifikace <i>položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</i>	M3	579,300	0,00	0,00
41	289971	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE netkaná separační geotextilie 400g/m2 výkresy C.1.3 a C.1.6 Cenová soustava OTSKP 2025 Specifikace <i>Položka zahrnuje:</i> - <i>dodávku předepsané geotextilie</i> - <i>úpravu, očištění a ochranu podkladu</i> - <i>příchycení k podkladu, případně zatížení</i> - <i>úpravy spojů a zajištění okrajů</i> - <i>úpravy pro odvodnění</i> - <i>nutné přesahy</i> - <i>mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu</i> <i>Položka nezahrnuje:</i> - <i>x</i> <i>Způsob měření:</i> - <i>přesahy se nezapočítávají do výměry</i>	M2	2 671,000	0,00	0,00
4 Vodorovné konstrukce						0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [90180y-1]/[90180y-1-1] - Km 2,103 - km 4,016

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
42	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	4,854	0,00	0,00
	Cenová soustava	výkresy C.1.3 a C.1.9 OTSKP 2025 - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
	Specifikace					



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [90180y-1]/[90180y-1-1] - Km 2,103 - km 4,016

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
43	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 výkresy C.1.3 a C.1.9	M3	1,580	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
	Specifikace	- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůzovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
44	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC výkresy C.1.3 a C.1.9	M3	3,160	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
	Specifikace	položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dobývku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklynováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [90180y-1]/[90180y-1-1] - Km 2,103 - km 4,016

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
45	467314	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C20/25 výkresy C.1.3 a C.1.9 Cenová soustava OTSKP 2025 položka zahrnuje: - nutné zemní práce (hloubení rýh apod.) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrúžovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů	M3	2,660	0,00	0,00
5 Komunikace						0,00
46	561431	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM směs stmelená cementem SC 0/32 C8/10 výkresy C.1.3 a C.1.6 Cenová soustava OTSKP 2025 - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce Specifikace - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu	M2	254,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [90180y-1]/[90180y-1-1] - Km 2,103 - km 4,016

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
47	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI výkresy C.1.3 a C.1.6	M3	1 592,520	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
	Specifikace	- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
48	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM výkresy C.1.3 a C.1.6	M2	826,600	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
	Specifikace	- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
49	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM výkresy C.1.3 a C.1.6	M2	552,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
	Specifikace	- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
50	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM RS 0/32 CA - recyklovaná směs obalením za studena na místě (s dodáním kameniva a s případným předcmením) výkresy C.1.3 a C.1.6	M2	12 543,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
	Specifikace	- dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry				
51	56933	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	2 834,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
	Specifikace	- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [90180y-1]/[90180y-1-1] - Km 2,103 - km 4,016

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
53	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 výkresy C.1.3 a C.1.6	M2	254,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
	Specifikace	- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
54	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 0,3 kg/m2 výkresy C.1.3 a C.1.6	M2	21 734,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
	Specifikace	- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
55	572223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 0,7 kg/m2 výkresy C.1.3 a C.1.6	M2	2 702,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
	Specifikace	- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
56	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM ACO 11 + výkresy C.1.3 a C.1.6	M2	11 747,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
	Specifikace	- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrušníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrušníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [90180y-1]/[90180y-1-1] - Km 2,103 - km 4,016

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
57	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S ACL 16 + - vyrovnávka výkresy C.1.3 a C.1.6 Cenová soustava OTSKP 2025 Specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M3	0,000	0,00	0,00
58	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM ACL 16 + výkresy C.1.3 a C.1.6 Cenová soustava OTSKP 2025 Specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	12 070,000	0,00	0,00
59	574E56	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM ACP 16 + výkresy C.1.3 a C.1.6 Cenová soustava OTSKP 2025 Specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	12 164,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [90180y-1]/[90180y-1-1] - Km 2,103 - km 4,016

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
60	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM výkresy C.1.3 a C.1.6 Cenová soustava OTSKP 2025 Specifikace položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem	M	67,000	0,00	0,00
8 Potrubí						0,00
61	899524	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 výkresy C.1.3 a C.1.9 Cenová soustava OTSKP 2025 Specifikace - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů	M3	13,160	0,00	0,00
9 Ostatní konstrukce a práce						0,00
62	9111A1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ s patními deskami výkresy C.1.3 a C.1.9 Cenová soustava OTSKP 2025 Specifikace položka zahrnuje: - dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy - osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)	M	4,400	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [90180y-1]/[90180y-1-1] - Km 2,103 - km 4,016

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
63	91228.a	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU bílá barva výkresy C.1.3 a C.1.6 Cenová soustava OTSKP 2025 Specifikace položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie	KUS	80,000	0,00	0,00
64	91228.b	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU červená barva výkresy C.1.3 a C.1.6 Cenová soustava OTSKP 2025 Specifikace položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie	KUS	8,000	0,00	0,00
65	914173	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ odkup zhotovitelem za cenu šrotu výkres C.1.10 Cenová soustava OTSKP 2025 Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	1,000	0,00	0,00
66	914913	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ odkup zhotovitelem za cenu šrotu výkres C.1.10 Cenová soustava OTSKP 2025 Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	1,000	0,00	0,00
67	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA výkres C.1.10 Cenová soustava OTSKP 2025 Specifikace položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	955,875	0,00	0,00
68	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA výkres C.1.10 Cenová soustava OTSKP 2025 Specifikace položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	955,875	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [90180y-1]/[90180y-1-1] - Km 2,103 - km 4,016

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
69	9181C	ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM Z BETONU zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu, výztuž) výkresy C.1.3 a C.1.9 Cenová soustava OTSKP 2025 Specifikace <i>Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)</i> <i>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</i> <i>- dodání a osazení výztuže,</i> <i>- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,</i> <i>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</i> <i>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</i> <i>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</i> <i>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,</i> <i>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</i> <i>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,</i> <i>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,</i> <i>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</i> <i>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</i> <i>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</i> <i>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</i> <i>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</i> <i>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</i> <i>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</i> <i>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</i> <i>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.</i> Nezahrnuje zábradlí.	KUS	2,000	0,00	0,00
101	918346	PROPUSTY Z TRUB DN 400MM Cenová soustava OTSKP 2025 Specifikace <i>Položka zahrnuje:</i> <i>- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru</i> <i>- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seřiznutí)</i> <i>Položka nezahrnuje:</i> <i>- podkladní vrstvy a obetonování</i>	M	10,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [90180y-1]/[90180y-1-1] - Km 2,103 - km 4,016

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
70	918357	PROPUSTY Z TRUB DN 500MM ŽBT trouby výkresy C.1.3 a C.1.9 Cenová soustava OTSKP 2025 Specifikace <i>Položka zahrnuje:</i> <i>- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru</i> <i>- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seřiznutí)</i> <i>Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.</i>	M	10,000	0,00	0,00
71	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM výkresy C.1.3 a C.1.6 Cenová soustava OTSKP 2025 Specifikace <i>položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody</i>	M	67,000	0,00	0,00
72	96613	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC s odvozem na skládku zhotovitele výkres C.1.3 Cenová soustava OTSKP 2025 Specifikace <i>položka zahrnuje:</i> <i>- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii</i> <i>- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)</i> <i>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0151** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i> <i>- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů</i>	M3	9,775	0,00	0,00
73	96615	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU s odvozem na skládku zhotovitele výkres C.1.3 Cenová soustava OTSKP 2025 Specifikace <i>položka zahrnuje:</i> <i>- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii</i> <i>- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)</i> <i>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0151** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i> <i>- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů</i>	M3	2,700	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [90180y-1]/[90180y-1-1] - Km 2,103 - km 4,016

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
74	966357	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM s odvozem na skládku zhotovitele výkres C.1.3	M	10,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
	Specifikace	<i>položka zahrnuje:</i> <i>- odstranění trub včetně případného obetonování a lože</i> <i>- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)</i> <i>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0151** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i> <i>- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů</i> <i>- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí</i>				

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

III/30012 Dvůr Králové nad Labem - křižovatka s II/325 II. etapa

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	26 874 441,25 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) (Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ)	0 Kč < 134 764 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	0,00 % < 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	26 874 441,25 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 2 956 689,80 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 807 324,57 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 2 956 689,80 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 807 324,57 Kč bez DPH		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	26 874 441,25 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 1 132 998,21 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 484 619,84 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 1 132 998,21 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 484 619,84 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6		
Smluvní cena		26 874 441,25 Kč bez DPH
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 2 956 689,80 Kč bez DPH
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 807 324,57 Kč bez DPH
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 1 132 998,21 Kč bez DPH
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 484 619,84 Kč bez DPH
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		2 797 743,60 Kč bez DPH
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	10,41 % ≤ 30,00 %
POSOUZENÍ:		Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	1
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 4 089 688,01 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 1 291 944,41 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	2 797 743,60 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	26 874 441,25 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	29 672 184,85 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	29 672 184,85 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: