

Tento projekt je financován Evropskou unií v rámci Národního plánu obnovy.

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

se sídlem: Pod Koželuhy 100, Nové Město, 50601 Jičín
zástupce: Mgr. Lea Vojtěchová, ředitelka
IČO: 60116820
DIČ: CZ60116820

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel

KMI.stav.s.r.o.

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 42597

se sídlem: Lidmily Malé 824, Studánka, 530 12 Pardubice
zastoupená: Ivanem Kalynychem, jednatelem
IČO: 07553200
DIČ: CZ07553200

dále jako „zhotovitel,“ objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

Článek I

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 4. 2025 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané „**Snížení energetické náročnosti VOŠ a SPŠ Jičín - budova DM a ŠJ – stavební práce**“, zahájenou uveřejněním výzvy k podání nabídek dne 6. 2. 2025, smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění předchozích změn dále jako „smlouva o dílo“ nebo „SOD“ či „smlouva“).
2. Z důvodů uvedených ve změnových listech (dále také jen „ZL“) č. 1 až 12 dochází ke změně závazku, spočívající ve změně rozsahu předmětu díla, a to v provedení víceprací a méněprací. Bližší odůvodnění změny je obsaženo ve změnových listech, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
3. Změna závazku dle ZL č. 1, 4, 6, 8 až 12 jsou nepodstatnými změnami dle § 222 odst. 6 zákona. Bližší odůvodnění naplnění podmínek příslušného ustanovení je uvedeno v dotčeném změnovém listu.
4. Změna závazku dle ZL č. 2, 3, 5, 7 a 13 jsou nepodstatnými změnami dle § 222 odst. 4 zákona. Bližší odůvodnění naplnění podmínek příslušného ustanovení je uvedeno v dotčeném změnovém listu.

Článek II

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 3 a 4 smlouvy o dílo se upravuje o víceprací a méněprací

v souladu se změnovými list č. 1 až 12, které tvoří přílohu tohoto dodatku.

2. Článek 6 odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, činí:

Celková cena v Kč bez DPH dle smlouvy o dílo	16.570.735,51
Cena víceprací dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	1.723.799,92
Cena méněprací dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	-90.955,94
Celková cena dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	18.203.579,49
DPH samostatně	3.822.751,69
Celková cena dle dodatku č. 1 v Kč včetně DPH	22.026.331,18

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Článek III

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek, v souladu s § 211 odst. 3 zákona, ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, může být uzavřen elektronicky. Pakliže bude uzavřen v listinné podobě, bude vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel dva stejnopisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.

Příloha

Příloha č. 1 – změnový list č. 1 až 13

Objednatel v Jičíně:

Zhotovitel v Pardubicích:

.....
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín,
Pod Koželuhy 100
Mgr. Lea Vojtěchová, ředitelka

.....
KMI.stav.s.r.o.
Ivan Kalynych, jednatel

OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP		číslo OZ: 01	
Zhotovitel:	KMI.stav.s.r.o.		
Investor:	Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100	Datum: 10.08.2025	
Název akce: Snížení energetické náročnosti VOŠ a SPŠ Jičín - budova DM a ŠJ, reg. č. 5240200090			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
			osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
na rozpočtové podklady:	Rozpočet ZL 01		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Oprava vnitřních špalet			
Popis a zdůvodnění změny:			
<p>Při provádění demontáže stávajících výplní otvorů bylo zjištěno, že skutečná konstrukce oken a stav souvisejícího zdiva neodpovídá předpokladům projektové dokumentace (PD). Původní okna byla v rozporu s PD identifikována jako kastlová (špaletová), což po jejich vyjmutí vedlo ke vzniku výrazně širších stavebních otvorů a vyvolalo potřebu rozsáhlých oprav vnitřních špalet nad rámeč uvažovaný v rozpočtu.</p> <p>Zároveň byla po odkrytí nadpraží zjištěna skrytá konstrukční vada: překlady byly osazeny pouze na vnější a vnitřní líc zdiva, přičemž střední část nadpraží tvořila prázdná dutina bez výplně a izolace. Z důvodu zajištění statické celistvosti, zamezení vzniku tepelných mostů a kondenzace vlhkosti bude po dohodě s TDS přistoupeno k vyplnění těchto dutin izolantem (polystyrenem) a následnému zapravení. Tento postup je nezbytný pro řádné osazení nových oken a splnění požadavků na tepelně-technické vlastnosti budovy.</p>			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			

Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHLASÍM **PODPIS TDS**

Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM **PODPIS AD**

Stanovisko energetického specialisty: SOUHLASÍM **PODPIS AUDITORA**

Příloha:

ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP		číslo ZL: 01
Zhotovitel:	KMI.stav.s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Ivan Kalymnych	
Datum:	10.08.2025	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Oprava vnitřních špalet</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Při provádění demontáže stávajících výplní otvorů bylo zjištěno, že skutečná konstrukce oken a stav souvisejícího zdíva neodpovídá předpokladům projektové dokumentace (PD). Původní okna byla v rozporu s PD identifikována jako kastlová (špaletová), což po jejich vyjmutí vedlo ke vzniku výrazně širších stavebních otvorů a vyvolalo potřebu rozsáhlých oprav vnitřních špalet nad rámec uvažovaný v rozpočtu.</p> <p>Zároveň byla po odkrytí nadpraží zjištěna skrytá konstrukční vada: překlady byly osazeny pouze na vnější a vnitřní lící zdíva, přičemž střední část nadpraží tvořila prázdná dutina bez výplně a izolace. Z důvodu zajištění statické celistvosti, zamezení vzniku tepelných mostů a kondenzace vlhkosti bylo po dohodě s TDS přistoupeno k vyplnění těchto dutin izolantem (polystyrenem) a následnému zapravení. Tento postup byl nezbytný pro řádné osazení nových oken a splnění požadavků na tepelně-technické vlastnosti budovy.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	747 294,94 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
747 294,94 Kč	Změna nemá vliv na termín dokončení díla.	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
-	-	
PODPIS TDS	PODPIS jednatele	
Datum: 10.08.2025	Datum: 10.08.2025	

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti DM a ŠJ ul. Denisova 212, Jičín

Objekt: ZL 01 - Oprava vnitřních špalet

Místo: Královohradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, HK

Datum: 27. 3. 2024
Projektant: Projecticon s.r.o., A.Kopeckého 151, Nový Hrádek
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

649 422,9837

D HSV Práce a dodávky HSV

649 422,9837

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

649 422,9837

1	K	611135101	Hrubá výplň rýh - doplnění dutého nadpraží	m2	59,7498	541,94	32 380,8066	URS 2025 02. koef. 0.79
	VV		dl. nadpraží 199,166m x v. 300mm					
	VV		199,166*0,3		59,7498			
	VV		Součet		59,7498			
2	M	28376379	deska XPS hrana, $\lambda=0,035$, tl 50mm	m2	65,7250	213,30	14 019,1425	URS 2025 02. koef. 0.79
	VV		59,75*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		65,7250			
	VV		Součet		65,7250			
26	K	611311131	Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	69,7080	194,34	13 547,0527	URS 2025 02. koef. 0.79
7	K	611311132	Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů	m2	69,7081	213,30	14 868,7377	URS 2025 02. koef. 0.79
	VV		199,166*0,35		69,7081			
	VV		Součet		69,7081			
27	K	612135001	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tl. do 10 mm vápenocementovou stěn	m2	243,2310	283,89	69 050,7756	SoD
28	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtačené do tmelu včetně tmelu stěn	m2	239,9700	232,73	55 848,2181	SoD
4	K	612232053	Montáž zateplení vnitřního ostění, nadpraží hl do 400 mm polystyrenovými deskami tl do 80 mm	m	486,4618	172,22	83 778,4512	URS 2025 02. koef. 0.79
	VV		442,238*1,1		486,4618			
	VV		Součet		486,4618			
5	M	BCL.0001339.URS	deska z extrudovaného polystyrenu XPS tl. 50mm	m2	145,9400	206,5376	30 142,0973	URS 2025 02. koef. 0.79
8	K	613311131	Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů	m2	170,2617	229,1000	39 006,9555	URS 2025 02 koef. 0.79
	VV		486,462*0,35		170,2617			
	VV		Součet		170,2617			
13	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	685,6280	192,1000	131 709,1388	SoD
14	K	619996145	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění geotextilií obalením samostatných konstrukcí a prvků	m2	216,0000	55,0600	11 892,9600	URS 2025 02. koef. 0.79
15	K	619996147	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění geotextilií zakrytím podlahy	m2	180,0000	57,2800	10 310,4000	URS 2025 02. koef. 0.79
9	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	486,4620	46,1360	22 443,4108	URS 2025 02. koef. 0.79
	VV		486,462+199,166		685,6280			
	VV		Součet		685,6280			
12	M	59051476	profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou APU lišta	m	510,7850	36,2700	18 526,1720	SoD
	VV		685,628*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		719,9094			
	VV		Součet		719,9094			
29	M	55343020	profil rohový Pz s ostrou hranou pro vnitřní omítku tl 12mm	m	510,7850	16,6690	8 514,2752	URS 2025 02. koef. 0.79
30	K	622143004.1	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibíbitím začistiřovacích samolepicích pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	486,4620	39,4598	19 195,6932	SoD
25	K	7666941R	Ztlížená montáž parapetních desek - krajové výřezy	kpl	1,0000	6 500,0000	6 500,0000	R pol.
17	K	781472218	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 19 do 22 ks/m2	m2	39,0000	676,2400	26 373,3600	URS 2025 02. koef. 0.79
18	M	59761702	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 19 do 22ks/m2	m2	20,0000	368,9300	7 378,6000	URS 2025 02. koef. 0.79
19	K	781472291	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	39,0000	82,1600	3 204,2400	URS 2025 02. koef. 0.79
20	K	781492251	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovacího	m	52,0000	98,7500	5 135,0000	URS 2025 02. koef. 0.79
21	M	19416014	lišta ukončovací nerezová 8mm	m	54,6000	114,5500	6 254,4300	URS 2025 02. koef. 0.79
	VV		52*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		54,6000			
	VV		Součet		54,6000			
22	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	64,0000	47,8000	3 059,2000	URS 2025 02. koef. 0.79
16	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešěňové podlahy do 1,9 m	m2	199,1660	53,9700	10 748,9890	SoD
	VV		199,166		199,1660			
	VV		Součet		199,1660			
24	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	14,8130	373,6500	5 534,8775	SoD

OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP		číslo OZ: 02	
Zhotovitel:	KMI.stav.s.r.o.		
Investor:	Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100	Datum:	
Název akce: Snížení energetické náročnosti VOŠ a SPŠ Jičín - budova DM a ŠJ, reg. č. 5240200090			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet ZL 02	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Výmalba Jídelny			
Popis a zdůvodnění změny:			
<p>V souvislosti s neočekávanou rozsáhlou sanací vnitřních okenních špalet došlo k nevyhnutelnému poškození přilehlých ploch stěn, u kterých původní projektová dokumentace (PD) nepředpokládala žádný zásah.</p> <p>Po dohodě s TDS a investorem bylo rozhodnuto o provedení celoplošné výmalby dotčených stěn. Současně bude v rámci přípravy podkladu provedena oprava styčných spár mezi svislými konstrukcemi a stropem pomocí akrylátového tmelu.</p>			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
<p><i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i></p>			
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			

Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHLASÍM

Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM

Stanovisko energetického specialisty: NERELEVANTNÍ

Příloha:

ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP		číslo ZL: 02
Zhotovitel:	KMI.stav.s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Ivan Kalynych	
Datum:	10.08.2025	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Výmalba Jídelny</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>V souvislosti s neočekávanou rozsáhlou sanací vnitřních okenních špalet došlo k nevyhnutelnému poškození přilehlých ploch stěn, u kterých původní projektová dokumentace (PD) nepředpokládala žádný zásah.</p> <p>Po dohodě s TDS a investorem bylo rozhodnuto o provedení celoplošné výmalby dotčených stěn. Současně bude v rámci přípravy podkladu provedena oprava styčných spár mezi svislými konstrukcemi a stropem pomocí akrylátového tmelu.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	17 811,17 - Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
17 811,17 - Kč	<p>Změna nemá vliv na termín dokončení díla.</p> <p style="text-align: center;">-</p>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
-	-	
Datum:	Datum:	

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti DM a ŠJ ul. Denisova 212, Jičín

Objekt: **ZL 02 - Vymalba jídelny**

Místo:
Zadavatel: Královohradecký kraj,Pivovarské náměstí 1245/2,HK

Datum: 27. 3. 2024
Projektant: Projecticon s.r.o.,A.Kopeckého 151,Nový Hrádek
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **17 811,1741**

 D HSV Práce a dodávky HSV 17 811,1741

 D 6 Malby a tapety 17 811,1741

1	K	784161001	Tmelení spar a rohů, šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m	117,0000	21,0930	2 467,8810	URS 2025 02. koef. 0.79
2	K	784211143	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou prachost při provádění styku 2 barev	m	117,0000	7,2443	847,5831	URS 2025 02. koef. 0.79
3	K	784211163	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu středně sytém	m2	590,0000	24,5690	14 495,7100	URS 2025 02. koef. 0.79

OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP		číslo OZ: 03	
Zhotovitel:	KMI.stav.s.r.o.		
Investor:	Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100	Datum:	
Název akce: Snížení energetické náročnosti VOŠ a SPŠ Jičín - budova DM a ŠJ, reg. č. 5240200090			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
			osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet ZL 03	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Doplnky a změny k oknům			
Popis a zdůvodnění změny:			
<p>V průběhu realizace bylo zjištěno, že střešní okno v rozměru navrženém dle projektové dokumentace (PD) není aktuálně dostupné na trhu. Z tohoto důvodu bude toto okno nahrazeno rozměrem, který odpovídá dvěma sousedním oknům.</p> <p>Dále byla v rámci přípravy provozu kuchyně identifikována absence sítí proti hmyzu v PD. Vzhledem k tomu, že se jedná o prostory pro přípravu pokrmů, je nezbytné doplnit okenní sítě, aby byly splněny hygienické standardy a zamezilo se vniku hmyzu a nečistot při větrání.</p>			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
<p><i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i></p>			
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			

Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHLASÍM

Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM

Stanovisko energetického specialisty: SOUHLASÍM

Příloha:

ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP		číslo ZL: 03
Zhotovitel:	KMI.stav.s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Ivan Kalynych	
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Doplnky a změny k oknům</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>V průběhu realizace bylo zjištěno, že střešní okno v rozměru navrženém dle projektové dokumentace (PD) není aktuálně dostupné na trhu. Z tohoto důvodu bude toto okno nahrazeno rozměrem, který odpovídá dvěma sousedním oknům.</p> <p>Dále byla v rámci přípravy provozu kuchyně identifikována absence sítě proti hmyzu v PD. Vzhledem k tomu, že se jedná o prostory pro přípravu pokrmů, je nezbytné doplnit okenní síť, aby byly splněny hygienické standardy a zamezilo se vniku hmyzu a nečistot při větrání.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 7 805,32- Kč	18 974,21- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
11 168,89- Kč	-	
Změna nemá vliv na termín dokončení díla.		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
-	-	
Datum:	Datum:	

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti DM a ŠJ ul. Denisova 212, Jičín

Objekt: **ZL 03 - Doplnky a změny k oknum**

Místo:

Datum: 27. 3. 2024

Zadavatel: Královohradecký kraj,Pivovarské náměstí 1245/2,HK

Projecticon
s.r.o.,A.Kopeckého
151,Nový Hrádek

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

11 168,8900

D PSV Práce a dodávky PSV

11 168,8900

D 762 Konstrukce tesařské

9 466,5200

1	M	611O11a	okno střešní dřevěné kyvné, dřevěný profil IV78, izolační dvojsklo , rozměr 500x750 mm, vč. kování a příslušenství - specifikace dle PD	kus	1,0000	9 466,5200	9 466,5200	SoD
---	---	---------	---	-----	--------	------------	------------	-----

D 766 Konstrukce truhlářské

-7 805,3200

4	M	611O11	okno střešní dřevěné kyvné, dřevěný profil IV78, izolační dvojsklo , rozměr 500x500 mm, vč. kování a příslušenství - specifikace dle PD	kus	-1,0000	7 805,3200	-7 805,3200	SoD
---	---	--------	---	-----	---------	------------	-------------	-----

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy

9 507,6900

2	K	786612200	Montáž zastíhujících rolet do jakýchkoli typů oken z textilií nebo umělých tkanin	kus	9,0000	41,4100	372,6900	URS 2025 02. koef. 0.79
		944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	9,0000	20,5400	184,8600	URS 2025 02. koef. 0.79
3	M	R5565	Sítě do oken, bez dveří (kuchyň - rampa)	kus	9,0000	1 015,0000	9 135,0000	R pol.

OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP		číslo OZ: 04	
Zhotovitel:	KMI.stav.s.r.o.		
Investor:	Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100	Datum:	
Název akce: Snížení energetické náročnosti VOŠ a SPŠ Jičín - budova DM a ŠJ, reg. č. 5240200090			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
			osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet ZL 04	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Doplnění a změny střechy			
Popis a zdůvodnění změny:			
<p>V průběhu realizace se zjistilo, že PD se neuvažuje s impregnací stávajících dřevěných prvků na střeše. s ohledem na instalaci nové krytiny je z hlediska ochrany a prodloužení životnosti celého střešního systému nezbytné ošetřit stávající řezivo proti biogenním škůdcům a plísním. Vzhledem k tomu, že se provádí pouze lokální výměna bednění, nikoliv jeho kompletní rekonstrukce, vyvolala by montáž kontralatí výškový odskok (nerovnost) mezi novou a původní částí střechy. Z tohoto důvodu se navrhuje od montáže kontralatí v těchto místech upustit, aby byla zachována rovinnost plochy pro pokládku krytiny.</p> <p>Dále bylo zjištěno, že v jednom místě je kritický stav úžlabní krokve v důsledku dlouhodobého zatékání. Z tohoto důvodu bude provedena výměna krokve a dojde k posílení přilehlých krokví pomocí bočních příložek.</p>			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
<p><i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i></p>			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			

Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHLASÍM

Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM

Stanovisko energetického specialisty: SOUHLASÍM

Příloha:

ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP		číslo ZL: 04
Zhotovitel:	KMI.stav.s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Ivan Kalynych	
Datum:	10.08.2025	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Doplnění a změny střechy</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>V průběhu realizace se zjistilo, že PD se neuvažuje s impregnací stávajících dřevěných prvků na střeše. S ohledem na instalaci nové krytiny je z hlediska ochrany a prodloužení životnosti celého střešního systému nezbytné ošetřit stávající řezivo proti biogenním škůdcům a plísním. Vzhledem k tomu, že se provádí pouze lokální výměna bednění, nikoliv jeho kompletní rekonstrukce, vyvolala by montáž kontralatí výškový odskok (nerovnost) mezi novou a původní částí střechy. Z tohoto důvodu se navrhuje od montáže kontralatí v těchto místech upustit, aby byla zachována rovinnost plochy pro pokládku krytiny.</p> <p>Dále bylo zjištěno, že v jednom místě je kritický stav úžlabní krokve v důsledku dlouhodobého zatékání. Z tohoto důvodu bude provedena výměna krokve a dojde k posílení přilehlých krokví pomocí bočních příložek.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 53 011,55 Kč	137 628,63- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
84 617,98 Kč	-	
Změna nemá vliv na termín dokončení díla.		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
-	-	
Datum:	Datum:	

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti DM a ŠJ ul. Denisova 212, Jičín

Objekt:

ZL 04 - Doplnění a změny střechy

Místo:

Datum: 27. 3. 2024

Zadavatel:

Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, HK

Projektant:

Projecticon
s.r.o., A.Kopeckého
151, Nový Hrádek

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

84 617,0768

D PSV Práce a dodávky PSV

84 617,0768

D 762 Konstrukce tesařské

84 617,0768

17	M	60511112	řezivo jehličnaté smrk, borovice š přes 80mm tl 24mm dl 4-5m	m3	0,2750	5 986,8788	1 646,3917	SoD
15	K	762083111.1	Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)	m3	0,9000	1 093,2887	983,9598	SoD
3	K	762331922	Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m	m	22,0000	152,4700	3 354,3400	URS 2025 02. koef. 0.79
4	K	762332922	Doplnění střešní vazby řezivem (materiál v ceně) průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	22,0000	474,7900	10 445,3800	URS 2025 02. koef 0.79
5	K	7623329R	Příplatek k výměně úžlabní krokve - podpěry, napojení bočních krokví	kpl	1,0000	2 500,0000	2 500,0000	R pol.
7	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm	m2	10,0000	115,3400	1 153,4000	URS 2025 02. koef 0.79
16	K	762341250	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hoblovaných	m2	10,0000	154,7820	1 547,8200	SoD
11	K	762342511	Montáž laťování montáž kontralátí na podklad bez tepelné izolace	m	-1 300,0000	14,5300	-18 889,0000	SoD
12	M	60514106	řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm	m3	-3,4320	7 655,4300	-26 273,4358	SoD
9	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	0,2750	1 301,6000	357,9400	SOD
13	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	-3,4320	1 301,6000	-4 467,0912	SoD
1	K	783201401	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	1 250,0000	4,5267	5 658,3750	URS 2025 02. koef. 0.79
2	K	783223111	Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním zabudovaných do konstrukce jednonásobný akrylátový	m2	1 250,0000	86,9000	108 625,0000	URS 2025 02. koef 0.79
10	K	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,7770	1 745,2000	1 356,0204	SoD
14	K	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	-1,9379	1 745,2000	-3 382,0231	SoD
vv			-(0,027+1,888+0,02285)			-1,9379		
vv			Součet			-1,9379		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Snižení energetické náročnosti DM a ŠJ ul. Denisova 212, Jičín

Objekt: **ZL 05 - Doplnění k fasádě**

Místo:

Datum: 27. 3. 2024

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, HK

Projektant: Projecticon
s.r.o., A.Kopeckého
151, Nový Hrádek

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

241 981,5487

D HSV Práce a dodávky HSV

241 981,5487

D 4 Vodovodné konstrukce

1 856,5000

25	K	457311114	Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 12/15	m3	0,5000	3 713,0000	1 856,5000	CS ÚRS 2025 02 koef. 0,79
----	---	-----------	--	----	--------	------------	------------	---------------------------

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

240 125,0487

22	M	59051510.1	profil napojovací nadokenní PVC s okapnicí s výztužnou tkaninou	m	91,0000	35,3103	3 213,2373	SoD
23	M	63127416.1	profil rohový PVC s výztužnou tkaninou š 100/100mm	m	154,2500	12,4806	1 925,1326	SoD
1	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn	m2	8,5000	233,8400	1 987,6400	SoD
21	K	622252002.1	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	245,2500	57,4861	14 098,4660	SoD
5	K	622311131	Vápenný štuk vnějších ploch tloušťky do 3 mm stěn	m2	8,5000	146,1500	1 242,2750	CS ÚRS 2025 01 koef. 0,79
16	K	629135101	Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky do 150 mm - vyrovnání pro oplechování římsy	m	91,0000	49,4000	4 495,4000	SoD
24	K	629135101.1	Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky do 150 mm	m	91,0000	49,4037	4 495,7367	
17	K	764002861	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti	m	91,0000	109,0800	9 926,2800	SoD
18	K	764218R02	Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů celoplošně lepené rš 150 mm	m	91,0000	276,5200	25 163,3200	SoD
19	K	764218R03	Zvýšená pracnost při montáži oplechování říms a parapetů	hod	21,8000	277,7800	6 055,6040	SoD
11	K	9 R-01	Příplatek za zateplení římsy vatou (v projektu rovná zeď)	m2	91,0000	222,0000	20 202,0000	R pol.
7	K	941211R	Příplatek k lešení - pracnost (oplechování říms, úprava říms pod střešou)	den	10,0000	264,0000	2 640,0000	vychází s SoD
8	K	944511211	Siť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití	m2	23 480,0000	0,2000	4 696,0000	SoD
9	K	944611211	Plachta ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití	m2	13 750,0000	0,8600	11 825,0000	SoD
20	K	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,1510	2 082,6300	2 397,1071	SoD
10	K	R002	Kolena k dešťovým svodům	ks	22,0000	352,0000	7 744,0000	R pol.
12	K	R004	Budky pro ptáky - komplet	soubor	1,0000	32 000,0000	32 000,0000	R pol.
13	K	R005	Římsa pod střešou, oprava římsy - omítka, perlínka, štuk, fasadní barva)	m2	63,2500	623,0000	39 404,7500	R pol.
14	K	R008	Všechny spojky hromosvodu je potřeba změnit z Al na nerez, Al spojky neexistují. Příplatek.	soubor	1,0000	34 613,1000	34 613,1000	R pol.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	R012	Výměna cihel na fasádě v místě kde jsou dřevěné klíny, oprava špar mezi cihlami ve špatných místech	ks	30,0000	400,0000	12 000,0000	R pol.

OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP				číslo OZ: 06	
Zhotovitel:	KMI.stav.s.r.o.				
Investor:	Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100			Datum	
Název akce: Snížení energetické náročnosti VOŠ a SPŠ Jičín - budova DM a ŠJ, reg. č. 5240200090					
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>	
Odkazy na	specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet ZL 06			
	na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Podbití střechy					
Popis a zdůvodnění změny:					
<p>Během realizace bylo zjištěno, že v prostoru nad místnostmi č. 1.29 a 1.30 není stávající přesah střechy opatřen spodním podbitím. Tento stav nebyl v projektové dokumentaci (PD) identifikován. Pro zajištění komplexní ochrany objektu bude provedeno dodatečné podbití v těchto částech, které zamezí uhnízdění ptactva.</p>					
Počet připojených listů specifikací:					
Důvod vícepráce / méněpráce:					
<p>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</p>					
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>		
Oznámení vydává:					

Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHLASÍM

Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM

Stanovisko energetického specialisty: SOUHLASÍM

Příloha:

ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP		číslo ZL: 06
Zhotovitel:	KMI.stav.s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Ivan Kalynych	
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Podbití střechy Popis a zdůvodnění změny: Podbití střechy Během realizace bylo zjištěno, že v prostoru nad místnostmi č. 1.29 a 1.30 není stávající přesah střechy opatřen spodním podbitím. Tento stav nebyl v projektové dokumentaci (PD) identifikován. Pro zajištění komplexní ochrany objektu bude provedeno dodatečné podbití v těchto částech, které zamezí uhnízdění ptactva.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	11 885,87 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
11 885,87 Kč	-	
Změna nemá vliv na termín dokončení díla.		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
-	-	
Datum:	Datum:	

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti DM a ŠJ ul. Denisova 212, Jičín

Objekt: **ZL 06 - Podbití střechy**

Místo: Královohradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, HK

Datum: 27. 3. 2024
 Projektant: Projecticon s.r.o., A.Kopeckého 151, Nový Hrádek
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							11 885,8660	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				11 885,8660	
D	762		Konstrukce tesařské				1 211,8600	
1	K	762333912	Otesání střešní vazby z hranolů nebo hranolků, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	6,5000	186,4400	1 211,8600	CS ÚRS 2025 02 koef. 0,79
D	764		Konstrukce klempířské				570,3800	
2	K	764004843	Demontáž klempířských konstrukcí háku k dalšímu použití	kus	10,0000	57,0380	570,3800	CS ÚRS 2025 02 koef. 0,79
D	766		Konstrukce truhlářské				8 127,0460	
3	K	766421213	Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami na pero a drážku z měkkého dřeva, šířky přes 80 do 100 mm	m2	9,0000	245,6900	2 211,2100	CS ÚRS 2025 02 koef. 0,79
4	M	61191180	palubky obkladové smrk profil klasický 19x146mm jakost A/B	m2	9,9000	364,1900	3 605,4810	CS ÚRS 2025 02 koef. 0,79
	VV		9*1,1 *Přepočtené koeficientem množství			9,9000		
5	K	766427112	Montáž obložení podhledů rošt podkladový	m	18,0000	107,4400	1 933,9200	CS ÚRS 2025 02 koef. 0,79
6	M	60514112	řezivo jehličnaté lat' surová dl 4m	m3	0,0500	7 528,7000	376,4350	CS ÚRS 2025 02 koef. 0,79
D	783		Dokončovací práce - nátěry				1 976,5800	
7	K	783118211	Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením syntetický	m2	9,0000	219,6200	1 976,5800	CS ÚRS 2025 02 koef. 0,79

OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP		číslo OZ: 7	
Zhotovitel:	KMI.stav.s.r.o.		
Investor:	Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100	Datum:	
Název akce: Snížení energetické náročnosti VOŠ a SPŠ Jičín - budova DM a ŠJ, reg. č. 5240200090			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
			osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Rozpočet ZL 7		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Změna kování, zábor, svítidla			
Popis a zdůvodnění změny:			
1. Změna kování			
V průběhu realizace byla provedena revize uživatelských přístupů do objektu z vnitrobloku (dvora). Původní projektová dokumentace (PD) uvažovala se standardním kováním typu klika-klika. Z hlediska zajištění bezpečnosti objektu a zamezení nekontrolovaného vstupu neoprávněných osob do prostoru schodišť a chodeb byla po dohodě s investorem a TDS provedena záměna za kování typu koule-klika. Tato změna zajišťuje trvalé uzamčení vstupu z vnější strany bez vlivu na požární bezpečnost (úniková trasa zevnitř zůstává zachována).			
2. Zábor pro zásobování			
Při realizaci bylo zjištěno, že PD neřešila logistiku dovozu stravy. Pro zajištění plynulého zásobování jídelny a zamezení dopravním komplikacím v bezprostředním okolí budovy vyvstala nutnost zřízení vyhrazeného odstavného místa. Z tohoto důvodu byl realizován zábor a příslušné vodorovné/svislé značení pro dvě parkovací místa, což je nezbytnou podmínkou pro řádný provoz gastro provozu v objektu.			
3. Doplnění svítidel			
Během montáže koncových prvků elektroinstalace byl zjištěn nesoulad mezi projektovou dokumentací a skutečným dispozičním uspořádáním chodeb (existence dělicích příček nezařazených v PD). Aby byly dodrženy normové hodnoty intenzity a zajištěna bezpečná úroveň osvětlení ve všech oddělených částech chodeb, bylo nutné doplnit svítidla nad rámec původního výkazu výměr.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHLASÍM

Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM

Stanovisko energetického specialisty: SOUHLASÍM

Příloha:

ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP		číslo ZL: 7
Zhotovitel:	KMI.stav.s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Ivan Kalynych	
Datum:	15.08.2025	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Změna kování, zábor, svítidla</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>1. Změna kování V průběhu realizace byla provedena revize uživatelských přístupů do objektu z vnitrobloku (dvora). Původní projektová dokumentace (PD) uvažovala se standardním kovááním typu klika-klika. Z hlediska zajištění bezpečnosti objektu a zamezení nekontrolovaného vstupu neoprávněných osob do prostoru schodišť a chodeb byla po dohodě s investorem a TDS provedena záměna za kováání typu koule-klika. Tato změna zajišťuje trvalé uzamčení vstupu z vnější strany bez vlivu na požární bezpečnost (úniková trasa zevnitř zůstává zachována).</p> <p>2. Zábor pro zásobování Při realizaci bylo zjištěno, že PD neřešila logistiku dovozu stravy. Pro zajištění plynulého zásobování jídelny a zamezení dopravním komplikacím v bezprostředním okolí budovy vyvstala nutnost zřízení vyhrazeného odstavného místa. Z tohoto důvodu byl realizován zábor a příslušné vodorovné/svislé značení pro dvě parkovací místa, což je nezbytnou podmínkou pro řádný provoz gastro provozu v objektu.</p> <p>3. Doplnění svítidel Během montáže koncových prvků elektroinstalace byl zjištěn nesoulad mezi projektovou dokumentací a skutečným dispozičním uspořádáním chodeb (existence dělících příček nezařazených v PD). Aby byly dodrženy normové hodnoty intenzity a zajištěna bezpečná úroveň osvětlení ve všech oddělených částech chodeb, bylo nutné doplnit svítidla nad rámec původního výkazu výměr.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	25 020,24- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
25 020,24- Kč	Změna nemá vliv na termín dokončení díla.	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
-	-	
Datum:	Datum:	
	3	

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti DM a ŠJ ul. Denisova 212, Jičín

Objekt: **ZL 07 - Změny k provozu**

Místo:
Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, HK

Datum: 27. 3. 2024
Projektant: Projecticon s.r.o., A.Kopeckého 151, Nový Hrádek
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

25 020,2410

D HSV Práce a dodávky HSV 20 780,0000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 20 780,0000

1	K	R007	Zábor pro zásobování	soubor	1,0000	8 000,0000	8 000,0000	SoD
2	K	R009	Výměna kliky na dveřích, místo klika-klika, se vyměnilo na klika-koule	ks	1,0000	12 780,0000	12 780,0000	R pol.

D PSV Práce a dodávky PSV 4 240,2410

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 4 240,2410

5	M	741 I	D svítidlo LED stropní přisazené, difuzor mikroprismatický, rozměr 1248x355x62 mm, příkon 31,8W, IP20, 4296 lm- specifikace dle knihy svítidel	ks	2,0000	1 678,4501	3 356,9002	SoD
6	K	741372062	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových plochy přes 0,09 do 0,36 m2	kus	2,0000	441,6704	883,3408	SoD

OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP				číslo OZ: 8	
Zhotovitel:	KMI.stav.s.r.o.				
Investor:	Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100			Datum	
Název akce: Snížení energetické náročnosti VOŠ a SPŠ Jičín - budova DM a ŠJ, reg. č. 5240200090					
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>	
Odkazy na	specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet ZL 8			
	na jinou část smlouvy:				
<p>Předmět změny: Rozšíření oprav fasády a sjednocení povrchové úpravy objektu.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>V průběhu realizace výměny výplní otvorů bylo zjištěno, že stávající projektová dokumentace (PD) dostatečně neřešila sanaci ostění a opravu ploch fasády dotčených demontáží původních oken (vznik trhlin, kapes a šliců). Zároveň byla identifikována potřeba opravy zbývajících, nezateplené části fasády, která vykazovala značné známky degradace.</p> <p>Z důvodu zajištění technické funkčnosti, ochrany konstrukcí před povětrnostními vlivy a dosažení estetické celistvosti historického objektu bylo po dohodě s TDS a investorem rozhodnuto o provedení celoplošné opravy a nátěru fasády. Specifikace materiálu a barevného odstínu byla odsouhlasena pracovníkem orgánu státní památkové péče města Jičín.</p>					
Počet připojených listů specifikací:					
Důvod vícepráce / méněpráce:					
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.					
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>		
Oznámení vydává:					

Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHLASÍM

Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM

Stanovisko energetického specialisty: SOUHLASÍM

Příloha:

ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP		číslo ZL: 8
Zhotovitel:	KMI.stav.s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Ivan Kalynych	
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Rozšíření oprav fasády a sjednocení povrchové úpravy objektu.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>V průběhu realizace výměny výplní otvorů bylo zjištěno, že stávající projektová dokumentace (PD) dostatečně neřešila sanaci ostění a opravu ploch fasády dotčených demontáží původních oken (vznik trhlin, kapes a šliců). Zároveň byla identifikována potřeba opravy zbývající, nezateplené části fasády, která vykazovala značné známky degradace.</p> <p>Z důvodu zajištění technické funkčnosti, ochrany konstrukcí před povětrnostními vlivy a dosažení estetické celistvosti historického objektu bylo po dohodě s TDS a investorem rozhodnuto o provedení celoplošné opravy a nátěru fasády. Specifikace materiálu a barevného odstínu byla odsouhlasena pracovníkem orgánu státní památkové péče města Jičín.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	502 878,22 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
502 878,22 Kč	Změna nemá vliv na termín dokončení díla.	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
-	-	
Datum:	Datum:	

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Snižování energetické náročnosti DM a ŠJ ul. Denisova 212, Jičín

Objekt: **ZL 08 - Oprava fasady**

Místo:
 Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, HK

Datum: 27. 3. 2024
 Projecticon
 Projektant: s.r.o., A.Kopeckého
 151, Nový Hrádek
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

502 878,2180

D HSV Práce a dodávky HSV

420 247,9980

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

15 382,2480

2	K	611315423	Oprava venkovní vápenné štukové omítky tl jádrové omítky do 20 mm a tl štuky do 3 mm stropů v rozsahu plochy přes 30 do 50 %	m2	22,8000	449,5100	10 248,8280	URS 2025 02. koef. 0.79
3	K	611315453	Příplatek k cenám opravy vápenné omítky stropů za dalších 10 mm tloušťky v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	22,8000	103,4900	2 359,5720	URS 2025 02. koef. 0.79
1	K	978011191	Otlučení (osekání) venkovních vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 50 do 100 % - strop pod balkonem	m2	22,8000	121,6600	2 773,8480	URS 2025 02. koef. 0.79

D 783 Dokončovací práce - nátěr fasády

404 865,7500

5	K	622125101	Vyplnění spár vnějších povrchů cementovou maltou, ploch z cihel stěn	m2	300,0000	177,7500	53 325,0000	URS 2025 02. koef. 0.79
4	K	783822111	Tmelení omítek před provedením nátěru tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým, prasklin šířky přes 1 do 5 mm	m	900,0000	44,1610	39 744,9000	URS 2025 02. koef. 0.79
6	K	783827443	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 3 silikátový	m2	755,0000	181,7000	137 183,5000	URS 2025 02. koef. 0.79
8	K	941111232	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky přes 10 do 25 m příplatek k ceně za každý den použití	m2	35 910,0000	1,0800	38 782,8000	SoD

VV 1282,5*28 35 910,0000
VV Součet 35 910,0000

7	K	941111232(1)	Příplatek k barve za pigmentace	m2	755,0000	129,4900	97 764,9500	R pol.
9	K	944511211	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití	m2	35 910,0000	0,2000	7 182,0000	SoD

VV 1282,5*28 35 910,0000
VV Součet 35 910,0000

10	K	944611211	Plachta ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití	m2	35 910,0000	0,8600	30 882,6000	SoD
VV		1282,5*28			35 910,0000			
VV		Součet			35 910,0000			

D PSV Práce a dodávky PSV

82 630,2200

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

82 630,2200

11	K	784181112	Základní silikátová jednonásobná pigmentovaná penetrace podkladu fasády	m2	755,0000	34,4440	26 005,2200	URS 2025 02 koef. 0.79
12	K	784181112(1)	Příplatek k penetrace za pigmentace	m2	755,0000	75,0000	56 625,0000	R pol.

OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP				číslo OZ: 9	
Zhotovitel:	KMI.stav.s.r.o.				
Investor:	Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100			Datum	
Název akce: Snížení energetické náročnosti VOŠ a SPŠ Jičín - budova DM a ŠJ, reg. č. 5240200090					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet ZL 9			
	na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Navýšení objemu vnitřní výmalby					
Popis a zdůvodnění změny:					
<p>Při provádění demontáže stávajících výplní otvorů (oken a dveří) došlo k odhalení skutečného stavu podkladních vrstev a vnitřních špalet. Vlivem stáří objektu a technologie osazení původních prvků vyvolaly vybourávací práce rozsáhlejší narušení okolních omítek, než jaké předpokládala projektová dokumentace (PD).</p> <p>V rámci zajištění řádného technologického postupu byla provedena sanace těchto ploch a nezbytné vyspravení špalet v širším rozsahu. Tyto změny mají vliv i na plochy vnitřní výmalby. V dotčených místnostech dojde k navýšení těchto ploch.</p>					
Počet připojených listů specifikací:					
Důvod vícepráce / méněpráce:					
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.					
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>		odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>		odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	
odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>					
Oznámení vydává:					

Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHLASÍM

Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM

Stanovisko energetického specialisty: NERELEVANTNÍ

Příloha:

ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP		číslo ZL: 9
Zhotovitel:	KMI.stav.s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Ivan Kalynych	
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Navýšení objemu vnitřní výmalby</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Při provádění demontáže stávajících výplní otvorů (oken a dveří) došlo k odhalení skutečného stavu podkladních vrstev a vnitřních špalet. Vlivem stáří objektu a technologie osazení původních prvků vyvolaly vybourávací práce rozsáhlejší narušení okolních omítek, než jaké předpokládala projektová dokumentace (PD).</p> <p>V rámci zajištění řádného technologického postupu byla provedena sanace těchto ploch a nezbytné vyspravení špalet v širším rozsahu. Tyto změny mají vliv i na plochy vnitřní výmalby. V dotčených místnostech dojde k navýšení těchto ploch.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	65 710,60 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
65 710,60 Kč	Změna nemá vliv na termín dokončení díla.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
-	-	
Datum:	Datum:	

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti DM a ŠJ ul. Denisova 212, Jičín

Objekt: **ZL 09 - Vnitřní vymalba**

Místo:

Datum: 27. 3. 2024

Zadavatel: Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, HK

Projektant: Projecticon
s.r.o., A.Kopeckého
151, Nový Hrádek

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

65 710,6035

D HSV Práce a dodávky HSV

65 710,6035

D 9 Vnitřní malby

65 710,6035

3	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	113,2300	5,3300	603,5159	SoD
4	M	28323157	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 14μ 4x5m</i>	m2	124,5530	1,3500	168,1466	SoD
5	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	481,2680	20,8200	10 019,9998	SoD
6	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	481,2680	80,0100	38 506,2527	SoD
1	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	113,2300	53,9700	6 111,0231	SoD
2	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	113,2300	90,9800	10 301,6654	SoD

OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP				číslo OZ: 10	
Zhotovitel:	KMI.stav.s.r.o.				
Investor:	Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100			Datum	
Název akce: Snížení energetické náročnosti VOŠ a SPŠ Jičín - budova DM a ŠJ, reg. č. 5240200090					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet ZL 10			
	na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Doplnění klempířských prvků (lemování)					
Popis a zdůvodnění změny:					
<p>Po dokončení instalace tepelné izolace obvodového pláště v místech kontaktu se stávajícími střešními rovinami byl zjištěn nesoulad v projektové dokumentaci, která neřešila detail ukončení a hydroizolačního zajištění paty zateplení.</p> <p>Pro zajištění funkčnosti systému a zamezení vniku srážkové vody do tepelněizolační vrstvy (ETICS) a navazujících konstrukcí bylo po dohodě s TDS rozhodnuto o doplnění klempířských prvků – lemování ke zdi.</p>					
Počet připojených listů specifikací:					
Důvod vícepráce / méněpráce:					
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>					
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>		odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>		odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	
odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>					
Oznámení vydává:					

Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHLASÍM

Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM

Stanovisko energetického specialisty: SOUHLASÍM

Příloha:

ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP		číslo ZL: 10
Zhotovitel:	KMI.stav.s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Ivan Kalynych	
Datum:	15.08.2025	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Doplnění klempířských prvků (lemování)</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Po dokončení instalace tepelné izolace obvodového pláště v místech kontaktu se stávajícími střešními rovinami byl zjištěn nesoulad v projektové dokumentaci, která neřešila detail ukončení a hydroizolačního zajištění paty zateplení.</p> <p>Pro zajištění funkčnosti systému a zamezení vniku srážkové vody do tepelněizolační vrstvy (ETICS) a navazujících konstrukcí bylo po dohodě s TDS rozhodnuto o doplnění klempířských prvků – lemování ke zdi.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	42 440,49 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
42 440,49 Kč	Změna nemá vliv na termín dokončení díla.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
-	-	
Datum:	Datum:	

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti DM a ŠJ ul. Denisova 212, Jičín

Objekt: **ZL 10 - Oplechovani ke zdi po zatepleni fasady**

Místo:

Datum: 27. 3. 2024

Zadavatel: Královehradecký kraj,Pivovarské náměstí 1245/2,HK

Projecticon
s.r.o.,A.Kopeckého
151,Nový Hrádek

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

42 440,4854

D PSV Práce a dodávky PSV

42 440,4854

D 764 Konstrukce klempířské

42 440,4854

4	K	764212683	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné systémovou okapovou lištou rš 250 mm v krytině ze šablon	m	61,0000	278,0800	16 962,8800	CS ÚRS 2025 02 koef 0.79
1	K	764311605	Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střeš s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 400 mm	m	61,0000	331,8000	20 239,8000	CS ÚRS 2025 02 koef 0.79
2	K	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	2,5150	2 082,6264	5 237,8054	SoD

OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP				číslo OZ: 11	
Zhotovitel:	KMI.stav.s.r.o.				
Investor:	Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100			Datum	
Název akce: Snížení energetické náročnosti VOŠ a SPŠ Jičín - budova DM a ŠJ, reg. č. 5240200090					
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>	
Odkazy na	specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet ZL 11			
	na jinou část smlouvy:				
<p>Předmět změny: Sanace zdiva – doplňkové práce v PP</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Při zahájení sanačních prací (chemické injektáže zdiva) v prostorách 1. podzemního podlaží (PP) bylo zjištěno, že skutečný stav konstrukcí neodpovídá projektové dokumentaci. Ve dvou místnostech byla identifikována stávající sádkartonová předstěna, která nebyla v PD zakreslena a tvořila fyzickou překážku pro provedení vrtných prací.</p> <p>Aby bylo možné realizovat sanaci vlhkého zdiva v souladu s technologickým předpisem a zajistit souvislou hydroizolační clonu, bylo nutné přistoupit k demontáži těchto předsazených konstrukcí.</p> <p>.</p>					
Počet připojených listů specifikací:					
Důvod vícepráce / méněpráce:					
<p><i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i></p>					
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>		
Oznámení vydává:					

Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHLASÍM

Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM

Stanovisko energetického specialisty: SOUHLASÍM

Příloha:

ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP		číslo ZL: 11
Zhotovitel:	KMI.stav.s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Ivan Kalynych	
Datum:	15.08.2025	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Sanace zdiva – doplňkové práce v PP</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Při zahájení sanačních prací (chemické injektáže zdiva) v prostorách 1. podzemního podlaží (PP) bylo zjištěno, že skutečný stav konstrukcí neodpovídá projektové dokumentaci. Ve dvou místnostech byla identifikována stávající sádkartonová předstěna, která nebyla v PD zakreslena a tvořila fyzickou překážku pro provedení vrtných prací.</p> <p>Aby bylo možné realizovat sanaci vlhkého zdiva v souladu s technologickým předpisem a zajistit souvislou hydroizolační clonu, bylo nutné přistoupit k demontáži těchto předsazených konstrukcí.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	1 394,54 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
1 394,54 Kč	Změna nemá vliv na termín dokončení díla.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
-	-	
Datum:	Datum:	

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti DM a ŠJ ul. Denisova 212, Jičín

Objekt: **ZL 11 - Doplneni k injektaži budovy**

Místo:

Datum: 27. 3. 2024

Zadavatel: Královehradecký kraj,Pivovarské náměstí 1245/2,HK

Projecticon
s.r.o.,A.Kopeckého
151,Nový Hrádek

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 394,5374

D HSV Práce a dodávky HSV

422,0790

D 997 Přesun sutě

422,0790

4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,2070	239,1572	49,5055	SoD
5	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	0,2070	10,3838	2,1494	SoD
3	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,2070	1 789,4883	370,4241	SoD

D PSV Práce a dodávky PSV

972,4584

D 763 Konstrukce suché výstavby

972,4584

1	K	763121811	Demontáž předsazených nebo šachtových stěn ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění jednoduché	m2	12,0000	63,5950	763,1400	CS ÚRS 2025 02. koef 0.79
2	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,2070	1 011,2000	209,3184	CS ÚRS 2025 02. koef 0.79

OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP		číslo OZ: 12	
Zhotovitel:	KMI.stav.s.r.o.		
Investor:	Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100	Datum 10.08.2025	
Název akce: Snížení energetické náročnosti VOŠ a SPŠ Jičín - budova DM a ŠJ, reg. č. 5240200090			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
			osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet ZL 12	
	na jinou část smlouvy:		
<p>Předmět změny: Výměna koberce, vstup do budovy</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Po rozšíření otvoru pro vstupní dveře se zjistilo, že původní koberec na chodbě u vstupu je malý, koberec chybí v místech rozšíření otvoru. S touto skutečností projektová dokumentace neuvažovala, proto dojde k navýšení ceny za pořízení většího koberce.</p>			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			

Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHLASÍM

Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM

Stanovisko energetického specialisty: NERELEVANTNÍ

Příloha:

ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP		číslo ZL: 12
Zhotovitel:	KMI.stav.s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Ivan Kalynych	
Datum:	10.08.2025	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Výměna koberce, vstup do budovy</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Po rozšíření otvoru pro vstupní dveře se zjistilo, že původní koberec na chodbě u vstupu je malý, koberec chybí v místech rozšíření otvoru. S touto skutečností projektová dokumentace neuvažovala, proto dojde k navýšení ceny za pořízení většího koberce.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	8 651,42 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
8 651,42 Kč	-	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
-	-	
Datum:	Datum:	

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti DM a ŠJ ul. Denisova 212, Jičín

Objekt:

ZL 12 - Výměna koberce, vstup do budovy.

Místo:

Datum: 27. 3. 2024

Zadavatel:

Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, HK

Projecticon

Projektant: s.r.o., A.Kopeckého
151, Nový Hrádek

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

8 651,4198

1	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,2400	1 789,4900	429,4776	SoD
2	K	776111116	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	m2	12,3380	54,5890	673,5191	CS ÚRS 2025 02. koef 0.79
3	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	12,3380	57,4330	708,6084	CS ÚRS 2025 02. koef 0.79
4	K	776211131	Montáž textilních podlahovin lepením pásů tkaných	m2	12,3375	241,7400	2 982,4673	CS ÚRS 2025 02. koef 0.79
	VV		2,35*1,95			4,5825		
	VV		2,35*3,30			7,7550		
	VV		Součet			12,3375		
5	M	69751015	koberec tkaný, vlákno 100% PP Stainsafe, zátěž 23, hořlavost Efl tl 4,2mm, š 4m	m2	13,5718	275,7100	3 741,8810	CS ÚRS 2025 02. koef 0.79
	VV		12,338*1,1 "Přepočtené koeficientem množství			13,5718		
6	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,2400	481,1100	115,4664	CS ÚRS 2025 02. koef 0.79

OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP		číslo OZ: 12	
Zhotovitel:	KMI.stav.s.r.o.		
Investor:	Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100	Datum 10.08.2025	
Název akce: Snížení energetické náročnosti VOŠ a SPŠ Jičín - budova DM a ŠJ, reg. č. 5240200090			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
			osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
na rozpočtové podklady:	Rozpočet ZL 12		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Izolace na půdě			
Popis a zdůvodnění změny:			
V průběhu realizace se zjistilo, že navrhovaná izolace pro pochozí půdy (parotěsná vrstva) je pro tento typ skladby nevhodná, a proto je tato vrstva vynechána.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			

Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHLASÍM

Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM

Stanovisko energetického specialisty: SOUHLASÍM

Příloha:

ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP		číslo ZL: 13
Zhotovitel:	KMI.stav.s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Ivan Kalynych	
Datum:	10.08.2025	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Izolace na půdě</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>V průběhu realizace se zjistilo, že navrhovaná izolace pro pochozí půdy (parotěsná vrstva) je pro tento typ skladby nevhodná, a proto je tato vrstva vynechána.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 30 139,01 Kč	0 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- 30 139,01 Kč	-	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
-	-	
Datum:	Datum:	

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti DM a ŠJ ul. Denisova 212, Jičín

Objekt: **ZL 13 - Parotěsná folie na pudě**

Místo:

Datum: 27. 3. 2024

Zadavatel: Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, HK

Projektant: Projecticon
s.r.o., A.Kopeckého
151, Nový Hrádek

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-30 139,0128	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-30 139,0128	
D	713		Izolace tepelné				-30 139,0128	
1	K	713122111	Izolace pro pochozí půdy parotěsná vrstva na ploše vodorovné V	m2	208,0000	-144,8991	-30 139,0128	SoD