

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO ve znění dodatku č. 1

*uzavřené dne 08.08.2025 mezi níže uvedenými smluvními stranami podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
(dále jen „dodatek“)*

Číslo smlouvy objednatele: 2025/0072

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

se sídlem: Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2548

zastoupený: Jaroslav Špaček, předseda představenstva,
Mgr. Lukáš Fiedler, místopředseda představenstva

IČO: 275 02 988

DIČ: CZ27502988

Bankovní spojení:

1.2 Zhotovitel:

Společnost: REPARE TRUTNOV s.r.o.

se sídlem: Mladobucká 105, 541 02 Trutnov 4

zastoupený: Bc. Jiří Melichar a Miroslav Udatný, jednatele

IČO: 64824781

DIČ: CZ64824781

Zápis v OR: KSHK odd. C, vložka 8727

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

- 1.3** Smluvní strany mají mezi sebou uzavřenou Smlouvu o dílo č. 2025/0072 ze dne 08.08.2025, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 12.12.2025 na zhotovení díla „**Oprava opěrné zdi – silnice č. 2962**“ (dále též jako „Smlouva“).

2. Předmět dodatku

- 2.1** Smluvní strany se dohodly na základě Evidenčního listu změny stavby č. 2, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1 na následující změně výše specifikované Smlouvy, která spočívá ve změně ceny díla o příslušné vícepráce a méněpráce:

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky, který byl součástí předmětné Smlouvy, jako jeho příloha, se nahrazuje Krycím listem nabídky, který je jako příloha č. 2 nedílnou součástí tohoto dodatku.

Příloha č. 3 – Oceněný výkaz výměr (rozpočet), který byl součástí předmětné Smlouvy, se doplňuje o Přílohou č. 3 Oceněný výkaz výměr (vícepráce a méněpráce), který je nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří přílohu č. 3.

3. Závěrečná ujednání

- 3.1** Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny.
- 3.2** Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.
- 3.3** Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě. Každá strana obdrží jeho elektronický originál.

- 3.4** Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek přečetly a že s jeho obsahem bezvýhradně souhlasí. Na důkaz tohoto připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy:

1. Evidenční list změny stavby č. 2
2. Krycí list nabídky
3. Oceněný výkaz výměr (vícepráce a méněpráce)
4. Změny závazků ze smlouvy

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Jaroslav Špaček, předseda představenstva

Bc. Jiří Melichar, jednatel

Mgr. Lukáš Fiedler, místopředseda představenstva

Miroslav Udatný, jednatel

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo smlouvy o dílo :	2025/0072
Smlouva o dílo uzavřena dne :	08.08.2025

Číslo změny :

2

Název stavby :

„Oprava opěrné zdi - silnice č. 2962“

Název objektu :

opěrná zeď v km 2,038 - 2,120 sil. III/2962 Horní Maršov - Dolní Lysečiny

Objednatel :

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Zhotovitel :

REPARE TRUTNOV s.r.o., Mladobucká 105, 541 02 Trutnov 4

Popis a zdůvodnění změny :

Návrh změn vyvolaných zjištěným skutečným stavem na stavbě „Oprava opěrné zdi - silnice č. 2962“

1. Vícepráce a méněpráce dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.

V počáteční fázi opravy bylo zjištěno, že základ na kterém měla být postavena nová zeď zcela chybí. V kritických úsecích bylo dohodnuto vybourání zbytků degradovaného původního základu a nahrazení novým. Tím došlo k navýšení kubatur výkopů, zásypů, betonů, výztuží a navazujících konstrukcí (vč. naložení a přesunu hmot). V návaznosti na nový základ se mohla se snížit kubatura obkladu a nebylo nutné provádět zához z lomového kamene k patě zdi. Při provádění nových základů zároveň odpadá nutnost použití ochranné geotextilie v korytě, protože založení zdi zasahovalo do dna koryta a geotextilie by vadila při provádění. Kotvení do starého základu bylo vypuštěno s ohledem na změnu založení zdi na nový základ a plnohodnotné provázání výztuží.

Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy o dílo, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a s tím související méněpráce, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky.

2. Vícepráce a méněpráce dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.

Zcela chyběl kamenný obklad, s kterým se částečně počítalo pro obklad nový. Odvodnění pomocí žlabovek bylo zrušeno a nahrazeno asfaltovým povrchem s odvodňovacími kanálky ve zdi. Byl rozšířen základ tvořící nátočnou hranu u mostu. Ochrana při provádění díla v korytě vodoteče navržena pytlí s pískem byla nahrazena zatrubněním. Kubatury betonů a hmotností výztuže byly doplněny dle skutečnosti. DÍO bylo prováděno bez semaforů, dle potřeb stavby, na pracovní místo. Změny nemění celkovou povahu zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Přílohy evidenčního listu :

1.	Krycí list nabídky po změně č. 1
2.	Rozpočet s výkazem výměr - opěrná zeď km 2,038 -2,120 - vícepráce
3.	Rozpočet s výkazem výměr - opěrná zeď km 2,038 -2,120 - méněpráce

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a dodatku č. 1 (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 1:		Nová cena stavby po změně č. 1	Celková změna +/- oproti cen nabídce:
		méněpráce	vícepráce		
3 204 850,17 Kč	-	-567 561,03 Kč	805 038,58 Kč	3 442 327,72 Kč	237 477,55 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č. 1:		-567 561,03 Kč	805 038,58 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zhotovitel :	REPARE TRUTNOV s.r.o.			
Objednatel :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			
Projektant :	Ing. Luděk Kadlec			
Majetkový správce :	Správa silnic Královéhradeckého kraje p.o.			

KRYCÍ LIST NABÍDKY

Oprava opěrné zdi – silnice č. 2962

DODAVATEL (obchodní firma nebo název)	REPARE TRUTNOV s.r.o.
Sídlo (celá adresa včetně PSČ)	Mladobucká 105, 541 02 Trutnov 4
Zastoupený	Bc. Jiřím Melicharem a Miroslavem Udatným, jednatelem
IČO	64824781
Kontaktní osoba (jméno, telefon, mail)	

Celková cena za předmět zakázky v Kč bez DPH	2 648 636,50 Kč
Vícepráce	665 321,14 Kč
Méněpráce	-469 058,70 Kč
Dodatek č.2	2 844 898,94 Kč
DPH v Kč	597 428,78 Kč
Celková cena za předmět zakázky v Kč včetně DPH	3 442 327,72 Kč
Doba realizace Stavby (= prací) (v týdnech) od zahájení prací na Výzvu objednatele*	16 týdnů
Zimní přestávka	03.11.2025 - 01.04.2026
Doba realizace Stavby (= prací) (v týdnech) od zahájení prací na Výzvu objednatele*	do 30.04.2026
Doba pro dokončení Díla (6 týdnů po termínu dokončení Stavby)	6 týdnů po termínu dokončení Stavby
Záruční doba (minimálně 36 měsíců)	36 měsíců
Záruční doba na opravy provedené v rámci záruční doby	24 měsíců, nebo do konce celkové záruční doby, podle toho, co nastane později

Upozornění:

Dodavatel prohlašuje, že souhlasí s textem návrhu smlouvy o dílo tak, jak byl předložen jako součást zadávací dokumentace.

V Trutnově dne

dne

.....
Jméno a podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele

*Jedná se o dobu potřebnou pro výkon všech stavebních prací, nikoli pro předání kompletních dokumentů k dílu.

ROZPOČET

Stavba: Změnový list

Objekt: Vícepráce_OZ v km 2,038 – 2,120.

Objednatel: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Zhotovitel: REPARE TRUTNOV s.r.o.

Místo:

Zpracoval: Ing. Jančovič R.

Datum: 17. 2. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Číslo

položky

Popis

MJ

665 321,14

119,151

002

222 - 6

551 436,93

110,390

74	962022491	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC přes 1 m3 (81,5 m*0,3 m*1,6 m) - předpoklad 25% využití zdiva na lícovou přizdívku	m3	47,080			
75	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení (bednění žb. úhlové zdi - 0,3 m*81,5 m + 0,2 m*81,5 m + 1,3 m*81,5 m + 1,3 m*81,5 m	m2	84,000			
76	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m2	84,000			
77	327323127	Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 25/30 - XF2 - 1,5 m*0,3 m*81,5 m + 1,3 m*0,3 m*81,5 m	m3	44,540			
78	327361040	Výztuž opěrných zdí a valů ze svařovaných sítí (dolní část základu úhlové zdi - d = 8 mm, 100 x 100 mm) - 19 ks * 47,40 kg/ks	t	0,808			
79	334361216	Výztuž díků opěr z betonářské oceli 10 505 (rozdělovací výztuž díků a základu úhlové zdi d = 8 mm po 200 mm - 16 ks*81,4 m = 1 302,4 m*0,40 kg/m	t	0,050			
80	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením (meziskládka Temný Důl: kámen: 0,25*39,12 m3*2,6 t/m3; zemina: 0,6*156,48 m3*2,0 t/m3) - zpětné využití zeminy pro zásyp z 60 %	t	342,841			
81	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km (4,5 km*203,033 t)	t	1 542,784			
82	997211611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu (na recykl. skládku - beton: 8,15 m3*2,300 t/m3; kámen: 0,75*39,12 m3*2,6 t/m3)	t	450,845			

001

222 - 4

5	NS 22720	Odstranění živičných krytů tl. 10 - 15 cm (82 m*1,5 m)	m2	25,100			
6	NS 22910	Naložení na nákl. aut. a odvoz do 20 km (121,5 m*0,1 m*2,400 t/m3)	t	6,384			
73	115001105	Převedení vody potrubím DN přes 300 do 600	m	17,000			
14	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně (rub zdi: 81,5 m *1,2 m*1,6 m)	m3	10,500			
18	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 (na recykl. skládku - 0,4*156,48 m3)	m3	53,865			
19	997211511	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km (95,029 t + 62,592 t*2,0 t/m3)	t	12,701			
20	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí (30 km*220,213 t)	t	381,030			
21	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01 (8,15 m3*2,3 t/m3)	t	16,799			
22	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 (kámen: 0,75*39,12 m3*2,6 t/m3 + zemina: 62,592 m3*2,0 t/m3)	t	31,446			
46	457542111	Filtrační vrstvy ze štěrkodrti se zhuťněním frakce od 0 až 22 do 0 až 63 mm (fr. 16/32 - 1,2 m*0,3 m*81,5 m)	m3	0,280			

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
47	998153135	Příplatek k přesunu hmot pro zděné a monolitické zdi a valy za zvětšený přesun do 5000 m (z meziskládky v Temném Dole - 0,6*156,48 m3*2,0 t/m3)	t	125,184			
48	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním (0,6*156,48 m3)	m3	62,592			
53	317321018	Římsy opěrných zdí a valů ze ŽB tř. C 30/37 XF4, XD3 (78,5 m*0,55 m*0,2 m)	m3	3,140			

Celkem

665 321,14 119,151

ROZPOČET

Stavba: Změnový list

Objekt: Méněpráce_OZ v km 2,038 – 2,120.

Objednatel: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Zhotovitel: REPARE TRUTNOV s.r.o.

Místo:

Zpracoval: Ing. Jančovič R.

Datum: 17. 2. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Číslo

položky

Popis

MJ

-469 058,70

-38,054

001

222-6

-208 637,45

-25,326

71	321222111	Zdění obkladního zdiva vodních staveb řádkového (81,5 m*1,3 m*0,2 m)	m3	-4,690			
72	58380756	kámen lomový soklový (1t=1,7m2) - předpoklad 25% využití původního zdiva - nové zdivo (0,75*105,95 m2/1,7 m2)	t	-13,743			
73	462512161	Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů do 200 kg bez výplně (81 m*0,3 m*0,5 m)	m3	-12,150			
77	619996145	Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků obalením geotextilií - na dno zahrazeného toku pro zabránění promíchání bouraného materiálu s přirozeným substrátem dna - podmínka KR NAP (82,0 m *2,0 t/m3)	m2	-164,000			
74	317171126	Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu	kus	-78,000			

002

222-4

8	155135111	Zřízení dočasného hrazení z pytlů plněných pískem (84,0 m*0,5 m*0,8 m)	m3	-33,600			
9	155135112	Odstranění dočasného hrazení z pytlů plněných pískem	m3	-33,600			
30	327361016	Výztuž opěrných zdí a valů D nad 12 mm z betonářské oceli 10 505 (d = 14 mm po 200 mm - 407 ks*3,4 m = 1 750,1 m*1,21 kg/m)	t	-0,225			
42	69311089	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 500 do 800 g/m2, vč. dodání a položení (např. geoNetex min. gramáž 600 g/m2) - 1,0 m*81,5 m + 1,3 m*81,5 m	m2	-105,950			
44	28610634	tvorovka T-kus drenážního tyčového potrubí systému inženýrských liniových staveb DN 100	kus	-8,000			
54	317361016	Výztuž říms opěrných zdí a valů z betonářské oceli 10 505 (0,15*8,635 m3)	t	-1,295			
58	NS 46110	Montáž odrazek do svodidel	kus	-10,000			
59	935112111	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárníc š 500 mm (žlab podél římsy)	m	-78,000			
60	CSB.0059180.UR S	ŽLABOVKA 60 šedá (570 x 330 x 140 mm) - 78,0 m/0,33 m	kus	-237,000			
61	573111111	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	-164,000			
62	NS 21910	Velkoplošná obnova asf. krytu - finišer - 2x (1,0*82)	m2	-15,900			
63	NS 21940	Spojovací postřik	m2	-167,500			
76	NS 22830	Frézování spár a prasklin a jejich zalití (podél římsy, žlabu, v místech napojení na původní vozovku)	m	-158,000			
65	913411111	Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy se 2 semaforů	kus	-1,000			
66	913411211	Příplatek k dočasné mobilní semaforové soupravě se 2 semaforů za první a ZKD den použití (1 souprava*60 dní)	kus	-60,000			
67	913911113	Montáž a demontáž akumulátoru dočasného dopravního značení olověného 12 V/180 Ah	kus	-2,000			
68	913911213	Příplatek k dočasnému akumulátor 12V/180 Ah za první a ZKD den použití (2 kusy*60 dní)	kus	-120,000			
69	913911122	Montáž a demontáž dočasného zásobníku ocelového na akumulátor a řídící jednotku	kus	-2,000			
70	913911222	Příplatek k dočasnému ocelovému zásobníku na akumulátor za první a ZKD den použití (2 kusy*60 dní)	kus	-120,000			

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
Celkem						-469 058,70	-38,054

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Oprava opěrné zdi - silnice č. 2962

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)		2 648 636,50 Kč bez DPH			
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?		NE			
Druh veřejné zakázky		stavební práce			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 113 884,21 Kč bez DPH		Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 260 421,25 Kč bez DPH			
				Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)		+ 113 884,21 Kč bez DPH		POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)		– 260 421,25 Kč bez DPH			
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)		374 305,46 Kč bez DPH		Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a)	(Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ)	374 305 Kč < 134 764 000 Kč			
b)	(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	14,13 % < 15,00 %			

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	2 648 636,50 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	2 648 636,50 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 551 436,93 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 208 637,45 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 551 436,93 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 208 637,45 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6		
Smluvní cena		2 648 636,50 Kč bez DPH
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 551 436,93 Kč bez DPH
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 208 637,45 Kč bez DPH
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		342 799,48 Kč bez DPH
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	12,94 % ≤ 30,00 %
		POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	1
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 665 321,14 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 469 058,70 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	196 262,44 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	2 648 636,50 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	2 844 898,94 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	2 844 898,94 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:

Jméno a příjmení