

**Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo**  
**ze dne 26.1.2024**

**Smluvní strany**

**Objednatel**                      **Královéhradecký kraj**  
se sídlem:                      Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
IČO                                      708 89 546  
DIČ                                      CZ 708 89 546  
zástupce                              Petr Koleta, hejtman kraje  
bankovní spojení:              ████████████████████  
č. účtu:                                ████████████████████

**Zhotovitel**                      **STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.**  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou C17994  
se sídlem                              č.p. 320, 530 02 Ostřešany  
IČO                                      259 68 203  
DIČ                                      CZ25968203  
zastoupený                              Ing. Vítězslav Stehno, jednatel  
bankovní spojení              ████████████████████  
číslo účtu                                ████████████████████

objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 5 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 26.1.2024, ve znění dodatku č. 1 ze dne 17.8.2024, ve znění dodatku č. 2 ze dne 24.4.2025, ve znění dodatku č. 3 ze dne 22.9.2025 a ve znění dodatku č. 4 ze dne 18.11.2025, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky nazvané: „**Oprava fasády Gymnázium Boženy Němcové Hradec Králové (p. č. st. 407/1) – stavební práce**“ (dále také „veřejná zakázka“).

**I.**  
**Účel dodatku**

1. Tento dodatek je uzavírán v souladu s odst. 16.4. původní smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon“) v souvislosti se vznikem dodatečných změn, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 5.

2. Jedná se jednak o změny dle ust. §222 odst. 4 zákona, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy. Tato změna je blíže specifikována ve:

- Změnovém listu č. 10:  
vícepráce: 3 062 746,89 Kč bez DPH  
méněpráce: - 148 986,47 Kč bez DPH

Celková hodnota všech víceprací dle ust. §222 odst. 4 zákona u tohoto dodatku č. 5 je 3 062 746,89 Kč bez DPH.

Celková hodnota všech méněprací dle ust. §222 odst. 4 zákona u tohoto dodatku č. 5 je - 148 986,47 Kč bez DPH.

Celková hodnota změn dle ust. §222 odst. 4 zákona u tohoto dodatku č. 5 je **2 913 760,42 Kč bez DPH.**

Na základě tohoto změnového listu č. 10 dochází k **prodloužení termínu pro dokončení prací o 90 dní.**

3. Dále se jedná o změny dle ust. §222 odst. 6 zákona, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Tato změna je blíže specifikována ve:

- Změnovém listu č. 11:  
vícepráce: 572 160,82 Kč bez DPH  
méněpráce: -----
- Změnovém listu č. 12:  
vícepráce: 24 235,20 Kč bez DPH  
méněpráce: -----
- Změnovém listu č. 13:  
vícepráce: -----  
méněpráce: - 242 300,- Kč bez DPH

Celková hodnota všech víceprací dle ust. §222 odst. 6 zákona u tohoto dodatku č. 5 je 596 396,02 Kč bez DPH.

Celková hodnota všech méněprací dle ust. §222 odst. 6 zákona u tohoto dodatku č. 5 je – 242 300 Kč bez DPH.

Celková hodnota změn dle ust. §222 odst. 6 zákona u tohoto dodatku č. 5 je **354 095,82 Kč bez DPH.**

4. Celková smluvní cena se tedy **navyšuje o 3 267 856,44 Kč bez DPH.**

5. Cenový nárůst související se změnami podle ust. §222 odst. 5 a ust. §222 odst. 6 je v souhrnu 8 122 065,15 Kč bez DPH a nepřesahuje 30% původní hodnoty závazku, takže je současně splněna podmínka ust. §222 odst. 9 zákona.

## II. Vymezení rozsahu změn

### 1. Odst. 6.2. původní smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

*Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí*

**Cena celkem: 38 833 905,95 Kč bez DPH**

*(slovy: třicet osm milionů osm set třicet tři tisíce devět set pět korun českých devadesát pět haléřů)*

**Samostatně DPH: 8 155 120,25 Kč**

*(slovy: osm milionů sto padesát pět tisíc jedno sto dvacet korun českých dvacet pět haléřů)*

**Cena celkem včetně DPH: 46 989 026,20 Kč**

*(slovy: čtyřicet šest milionů devět set osmdesát devět tisíc dvacet šest korun českých dvacet haléřů)*

### 2. Na základě tohoto dodatku dochází k narovnání skutečnosti, že se v textech předchozích dodatků nezhlednily dopady změny termínů z následujících změnových listů:

**Změnový list č. 2:** Termín prodloužen o 90 dní.

**Změnový list č. 3:** Termín prodloužen o 90 dní.

**Změnový list č. 7:** Termín prodloužen o 60 dní.

### 3. Odst. 5.3. původní smlouvy o dílo se mění a nahrazuje tímto novým zněním:

Termíny a místa plnění díla jsou stanoveny následovně:

Zahájení plnění:	<b>na Výzvu</b> objednatele k zahájení plnění a převzetí staveniště dle bodů 5.1 a 5.2
Dokončení stavebních prací:	Do 856 dnů od převzetí staveniště
Předání řádně dokončeného díla (stavby) včetně předání kolaudačního souhlasu nebo pravomocného kolaudačního rozhodnutí či jiného opatření příslušného stavebního úřadu, na jehož základě bude možné trvale užívat dokončenou stavbu ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., v účinném znění:	dtto

### III. Ustanovení přechodná a závěrečná

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
4. Tento dodatek je ve smyslu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.
5. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
6. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/10/664/2025 ze dne 14.4.2025.

#### **Přílohy:**

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 10. č. 11, č. 12 a č. 13

Příloha č. 2 – Změny závazků ze smlouvy

Objednatel:



.....  
Petr Koleta

hejtman

Zhotovitel:



.....  
Ing. Vítězslav Stehno

jednatel

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>				<b>ZL 10</b>
<b>Více a méně práce sekce IV.</b>				
<b>Stavba:</b>	Oprava fasády Gymnázium Boženy Němcové Hradec Králové - stavební práce			
<b>Objekt:</b>	budova GYBON HK			
<b>Předkládá:</b>	STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.	<b>Datum:</b>	16.02.2026	
<b>Odesláno / předáno:</b>	<b>Přílohy / počet listů</b>			
poštou		1) Položkový rozpočet změny	10	listů
e-mailem	<b>X</b>	2) Projektové podklady	1	listů, výkresů
osobně	<b>X</b>	3) Cenové nabídky	1	listů
<b>1 Technický popis změny:</b>				
<b>1.1 Popis původního řešení:</b>				
Oprava fasády včetně nátěru sekce IV. Dle původní PD.				
<b>1.2 Popis nového řešení:</b>				
Oprava fasády včetně nátěru sekce IV. dle skutečného zjištění statického porušení po umožnění přístupu z lešení a dle požadavků památkové péče (Ing. Kadleček a Ing. Adámková) a dle revize PD. Vzhledem k rozsahu víceprací úměrné prodloužení termínu.				
<b>2 Zdůvodnění změny:</b>				
Po realizaci montáže lešení provedla firma STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o. v součinnosti s památkáři průzkum poškození fasády v celé <b>sekci IV.</b> Byla provedena kontrola soudržnosti omítek, vizuální kontrola fasádních ozdobných prvků. Bylo zjištěno, že rozsah poškození fasády a fasádních ozdobných prvků neodpovídá rozsahu dle zpracované projektové dokumentace a rozsahu zpracovaného výkazu výměr dle podepsané SOD. <b>Vícepráce Sekce IV.</b> - oprava a výměna ozdobných fasádních prvků, provedeno odstranění nesoudržných omítek a následná oprava. Oprava omítek - reprofilace dle požadavků památkářů. <b>Méně práce Sekce IV.</b> - z důvodu neprovedených prací na opravě fasády.				
<b>3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:</b>	<b>X</b>	<b>ANO</b> (uvést jaký dokument)		<b>NE</b>
<b>D.1.1.02 SEKCE IV._STAV POŠKOZENÍ FASÁDY REVIZE R1 - AKTUALIZACE ROZSAHU POŠKOZENÍ</b>				
<b>4 Dopad do smluvních termínů:</b>	<b>X</b>	<b>ANO</b>		
plus 90 dní Termín dokončení dle předchozích dodatků 07.08.2026 Termín dokončení dle tohoto ZL 05.11.2026				
<b>5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek</b>				<b>odst. 4</b>
<b>6 Náklady:</b>	Cena méněprací (odpočet):	-	148 986,47 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	3 062 746,89 Kč	bez DPH
	<b>Výsledná cena změny:</b>		<b>2 913 760,42 Kč</b>	bez DPH
<b>7 Schválil:</b>				
za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Ing. Vítězslav Stehno STAFI FINALIZACE STAVEB	Ing. Jaroslav Dolejší ERV s.r.o.	Ing. Václav Dyntar Projecticon s.r.o.	Ing. Ondřej Rusek Gymnázium BN	Ing. Libor Friedl KÚ KHK

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2026-5  
Stavba: OPRAVA FASÁDY GYMNÁZIUM BOŽENY NĚMCOVÉ HK

KSO:  
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:  
STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 16.02.2026

IČ:  
DIČ:

IČ: 259 68 203  
DIČ: CZ25968203

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

---

**Cena bez DPH** **2 913 760,42**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>2 913 760,42</b>	<b>611 889,69</b>
DPH snížená	12,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>3 525 650,11</b>
-------------------	----------	------------	---------------------

---

**Projektant** **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

---

**Objednavatel** **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2026-5

**Stavba: OPRAVA FASÁDY GYMNÁZIUM BOŽENY NĚMCOVÉ HK**

Místo: Datum: 16.02.2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>2 913 760,42</b>	<b>3 525 650,11</b>
1	<b>Sekce IV - vícepráce</b>	1 441 998,70	1 744 818,43
2	<b>Sekce IV - méněpráce</b>	-132 040,66	-159 769,20
3	<b>Sekce IV - příplatky</b>	887 907,00	1 074 367,47
4	<b>Sekce IV - dopočet fasáda</b>	15 641,19	18 925,84
5	<b>Sekce IV - odpočet sokl</b>	-16 945,81	-20 504,43
6	<b>Sekce IV - oprava štukatérských prvků tělocvična</b>	717 200,00	867 812,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVA FASÁDY GYMNÁZIUM BOŽENY NĚMCOVÉ HK

Objekt:

**1 - Sekce IV - vícepráce**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16.02.2026

IČ:

DIČ:

IČ:

259 68 203

DIČ:

CZ25968203

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**1 441 998,70**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 441 998,70	21,00%	302 819,73
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 744 818,43**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OPRAVA FASÁDY GYMNÁZIUM BOŽENY NĚMCOVÉ HK

Objekt: **1 - Sekce IV - vícepráce**

Místo:  
Zadavatel:  
Zhotovitel: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.

Datum: 16.02.2026

Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>1 441 998,70</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	1 441 998,70
112 - Plocha, včetně soklu	1 152 390,12
997 - Přesun sutě	61 076,79
998 - Přesun hmot	228 531,79

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OPRAVA FASÁDY GYMNAZIUM BOŽENY NĚMCOVÉ HK

Objekt:

1 - Sekce IV - vícepráce

Místo:

Datum: 16.02.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem****1 441 998,70**

D HSV Práce a dodávky HSV

1 441 998,70

D 112 Plocha, včetně soklu 1 152 390,12

1	K	985131R01	Ruční dočištění ploch stěn ocelových kartáči	m2	391,510	171,36	67 089,15	SOD
	VV		Viz PD, výkres D.1.1.02 - Sekce IV. Stav poškození fasády					
	VV		"Sekce IV" 854,7-463,19		391,510			
	VV		Součet		391,510			
2	K	985131R02	Odstranění nesoudržných omítkových ploch	m2	391,510	82,04	32 119,48	SOD
3	K	978019R01	Otlučení (osekání) vnější omítky stupně členitosti 5	m2	391,510	91,15	35 686,14	SOD
4	K	978023R01	Vyškrabání spár zdiva cihelného	m2	391,510	45,58	17 845,03	SOD
5	K	629995R15	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	783,020	45,58	35 690,05	SOD
	VV		391,51*2		783,020			
6	K	629995R01	Příplatek k očištění vnějších ploch tlakovou vodou za příměs čistícího koncentrátu na tenzidové bázi	m2	391,510	28,07	10 989,69	SOD
7	K	712400R01	Odstranění povlaku odškrabáním mechu s urovnáním povrchu a očištěním	m2	391,510	164,07	64 235,05	SOD
8	K	783801R01	Očištění 2x nátěrem biocidním přípravkem a okartáčováním omítek členitosti 5	m2	391,510	256,13	100 277,46	SOD
9	K	622121R01	Zatření spár maltou vnějších stěn z cihel	m2	391,510	125,79	49 248,04	SOD
10	K	622131R01	Spojovací postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	391,510	329,96	129 182,64	SOD
11	K	622135R01	Zpevnění podkladu pomocí čistého křemičitanu (fixativu)	m2	391,510	67,45	26 407,35	SOD
12	K	349235R21	Doplnění plošných fasádních prvků vyložených - bosáže a plošných prvků	m2	391,510	1 096,01	429 098,88	SOD
13	K	349235R02	Jádrová vápenná omítka na vnějších stěnách	m2	391,510	185,95	72 801,28	SOD
14	K	349235R09	Štuková vápenná omítka na vnějších stěnách	m2	391,510	208,73	81 719,88	SOD

D 997 Přesun sutě 61 076,79

15	K	997013155	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s omezením mechanizace	t	21,808	1 730,38	37 736,13	SOD
16	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	545,200	10,40	5 670,08	SOD
	VV		"Odvoz na skládku do 25 km" 25*21,808		545,200			
17	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	21,808	343,58	7 492,79	SOD
18	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	21,808	466,70	10 177,79	SOD

D 998 Přesun hmot 228 531,79

19	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	708,011	322,78	228 531,79	SOD
----	---	-----------	--	---	---------	--------	------------	-----

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVA FASÁDY GYMNÁZIUM BOŽENY NĚMCOVÉ HK

Objekt:

**2 - Sekce IV - méněpráce**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16.02.2026

IČ:

DIČ:

IČ:

259 68 203

DIČ:

CZ25968203

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**-132 040,66**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-132 040,66	21,00%	-27 728,54
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-159 769,20**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OPRAVA FASÁDY GYMNÁZIUM BOŽENY NĚMCOVÉ HK

Objekt: **2 - Sekce IV - méněpráce**

Místo:

Datum: 16.02.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>-132 040,66</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	-132 040,66
112 - Plocha, včetně soklu	-132 040,66

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPRAVA FASÁDY GYMNÁZIUM BOŽENY NĚMCOVÉ HK

Objekt: **2 - Sekce IV - méněpráce**

Místo:  
Zadavatel:  
Zhotovitel: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.

Datum: 16.02.2026

Projektant:  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem** **-132 040,66**

D HSV Práce a dodávky HSV -132 040,66

D 112 Plocha, včetně soklu -132 040,66

1	K	783806R01	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	-391,510	100,27	-39 256,71	SOD
2	K	783806R02	Odstranění akrylátových nátěrů z omítek	m2	-391,510	236,99	-92 783,95	SOD

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVA FASÁDY GYMNÁZIUM BOŽENY NĚMCOVÉ HK

Objekt:

**3 - Sekce IV - příplatky**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16.02.2026

IČ:

DIČ:

IČ:

259 68 203

DIČ:

CZ25968203

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**887 907,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	887 907,00	21,00%	186 460,47
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 074 367,47**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OPRAVA FASÁDY GYMNÁZIUM BOŽENY NĚMCOVÉ HK

Objekt: **3 - Sekce IV - příplatky**

Místo:

Datum: 16.02.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>887 907,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	887 907,00
112 - Plocha, včetně soklu	887 907,00
120 - Fasádní prvky, kompletní oprava dle skutečného stavu	887 907,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OPRAVA FASÁDY GYMNÁZIUM BOŽENY NĚMCOVÉ HK

Objekt:

3 - Sekce IV - příplatky

Místo:

Datum: 16.02.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**887 907,00**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				887 907,00	
D	112		Plocha, včetně soklu				887 907,00	
D	120		Fasádní prvky, kompletní oprava dle skutečného stavu				887 907,00	
1	K	629995R03	Příplatek za provedení fasádních prvků - tympanon nad hlavní římsou	kus	0,000	29 700,00	0,00	dodatek č. 2
2	K	629995R04	Příplatek za provedení fasádních prvků okolo okna s vodorovnou nadokenní římsou se zdobením, včetně podokenního vlysu	kus	15,000	4 950,00	74 250,00	dodatek č. 2
3	K	629993R17	Příplatek za provedení fasádních prvků okolo okna s vodorovnou nadokenní římsou se zdobením, včetně podokenního vlysu a pilastrem s korintskou hlavicí a patkou	kus	3,000	9 000,00	27 000,00	dodatek č. 2
4	K	629995R05	Příplatek za provedení fasádních prvků okolo okna s tympanonem včetně podokenního vlysu	kus	11,000	7 470,00	82 170,00	dodatek č. 2
5	K	629995R26	Příplatek za provedení fasádních prvků okolo okna s vodorovnou nadokenní římsou se zdobením, včetně podokenního vlysu - kuželek a pilastr s korintskou hlavicí a patkou	kus	3,000	9 900,00	29 700,00	dodatek č. 2
6	K	629995R12	Příplatek za provedení fasádních prvků okolo okna obloukového s nadokenním a podokenním dekorativním vlysem	kus	2,000	14 130,00	28 260,00	dodatek č. 2
7	K	629995R13	Příplatek za provedení fasádních prvků - maskaron	kus	0,000	7 830,00	0,00	dodatek č. 2
8	K	629939R19	Příplatek za provedení fasádních prvků okolo okna včetně podokenního vlysu	kus	12,000	4 770,00	57 240,00	dodatek č. 2
9	K	629993R20	Příplatek za provedení fasádních prvků okolo vstupních dveří	kus	0,000	13 500,00	0,00	dodatek č. 2
10	K	629995R09	Příplatek za provedení fasádních prvků - pilastry s korintskou hlavicí vč. patky	kus	1,000	31 500,00	31 500,00	dodatek č. 2
11	K	629995R02	Příplatek za provedení fasádních prvků - hlavní (korunová římsa) se zdobením	m	60,100	2 250,00	135 225,00	dodatek č. 2
12	K	629995R22	Příplatek za provedení fasádních prvků - parapetní římsa	m	14,400	1 980,00	28 512,00	dodatek č. 2
13	K	629995R07	Příplatek za provedení fasádních prvků - kordonová římsa	m	35,300	2 160,00	76 248,00	dodatek č. 2
14	K	629995R11	Příplatek za provedení fasádních prvků - průběžná římsa pod korunní	m	19,640	1 800,00	35 352,00	dodatek č. 2
15	K	629995R14	Příplatek za provedení fasádních prvků - atika s kuželkami	m	3,400	4 950,00	16 830,00	dodatek č. 2
16	K	R001	Demontáž a zpětná montáž ozdobných fasádních prvků	kus	48,000	2 500,00	120 000,00	dodatek č. 2
VV			48		48,000			
VV			"cena dohodnutá:					
VV			"demontáž stávajících ozdobných prvků - 350,-					
VV			"očistění ozdobných prvků - 380,-					
VV			"oprava ozdobných prvků - 500,-					
VV			"montáž kotvicích konzolí - 450,-					
VV			"zpětná montáž ozdobných prvků - 450,-					
VV			"provedení napojení na fasádu - 370,-					
VV			"cena celkem - 2500,-					
17	K	R002	Příplatek za provedení fasádních prvků - soklová římsa	m	80,900	1 800,00	145 620,00	dodatek č. 2

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVA FASÁDY GYMNÁZIUM BOŽENY NĚMCOVÉ HK

Objekt:

**4 - Sekce IV - dopočet fasáda**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16.02.2026

IČ:

DIČ:

IČ:

259 68 203

DIČ:

CZ25968203

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**15 641,19**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	15 641,19	21,00%	3 284,65
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**18 925,84**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OPRAVA FASÁDY GYMNÁZIUM BOŽENY NĚMCOVÉ HK

Objekt: **4 - Sekce IV - dopočet fasáda**

Místo:  
Zadavatel:  
Zhotovitel: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.

Datum: 16.02.2026

Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>15 641,19</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	15 641,19
112 - Plocha, včetně soklu	14 112,18
998 - Přesun hmot	1 529,01

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OPRAVA FASÁDY GYMNÁZIUM BOŽENY NĚMCOVÉ HK

Objekt:

**4 - Sekce IV - dopočet fasáda**

Místo:

Datum: 16.02.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**15 641,19**

D HSV Práce a dodávky HSV

15 641,19

D 112 Plocha, včetně soklu

14 112,18

1	K	783806R01	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	18,290	100,27	1 833,94	SOD
2	K	783806R02	Odstranění akrylátových nátěrů z omítek	m2	18,290	236,99	4 334,55	SOD
3	K	629995R15	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	18,590	45,58	847,33	SOD
4	K	629995R01	Příplatek k očištění vnějších ploch tlakovou vodou za příměs čistícího koncentrátu na tenzidové bázi	m2	18,590	28,07	521,82	SOD
5	K	622131R21	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	18,590	67,45	1 253,90	SOD
6	K	349235R03	Nátěr minerální silikátovou barvou	m2	18,590	286,21	5 320,64	SOD

D 998 Přesun hmot

1 529,01

7	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	4,737	322,78	1 529,01	SOD
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	-----

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVA FASÁDY GYMNÁZIUM BOŽENY NĚMCOVÉ HK

Objekt:

**5 - Sekce IV - odpočet sokl**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16.02.2026

IČ:

DIČ:

IČ:

259 68 203

DIČ:

CZ25968203

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**-16 945,81**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-16 945,81	21,00%	-3 558,62
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-20 504,43**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OPRAVA FASÁDY GYMNÁZIUM BOŽENY NĚMCOVÉ HK

Objekt: **5 - Sekce IV - odpočet sokl**

Místo:  
Zadavatel:  
Zhotovitel: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.

Datum: 16.02.2026

Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>-16 945,81</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	-16 945,81
112 - Plocha, včetně soklu	-14 888,41
998 - Přesun hmot	-2 057,40

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OPRAVA FASÁDY GYMNÁZIUM BOŽENY NĚMCOVÉ HK

Objekt:

**5 - Sekce IV - odpočet sokl**

Místo:

Datum: 16.02.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-16 945,81**

D HSV Práce a dodávky HSV

**-16 945,81**

D 112 Plocha, včetně soklu

**-14 888,41**

1	K	349235R05	Odsolení soklu z vápencového obkladu	m2	-6,160	505,87	-3 116,16	SOD
2	K	349235R06	Očištění soklu z vápencového obkladu	m2	-6,160	326,01	-2 008,22	SOD
3	K	349235R07	Zkonsolidování soklu z vápencového obkladu pomocí zpěňovače	m2	-6,160	393,46	-2 423,71	SOD
4	K	349235R15	Vyškrávaní spár zdiva kamenného	m2	-6,160	281,04	-1 731,21	SOD
5	K	349235R10	Spárování nebo doplnění spárování spárovací maltou vnějších pohledových ploch soklu z kamene	m2	-6,160	629,53	-3 877,90	SOD
6	K	349235R08	Ošetření soklu z vápencového obkladu hydrofobizačním prostředkem	m2	-6,160	281,04	-1 731,21	SOD

D 998 Přesun hmot

**-2 057,40**

7	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	-6,374	322,78	-2 057,40	SOD
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	-----

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVA FASÁDY GYMNÁZIUM BOŽENY NĚMCOVÉ HK

Objekt:

**6 - Sekce IV - oprava štukatérských prvků tělocvična**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16.02.2026

IČ:

DIČ:

IČ:

259 68 203

DIČ:

CZ25968203

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**717 200,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	717 200,00	21,00%	150 612,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**867 812,00**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVA FASÁDY GYMNÁZIUM BOŽENY NĚMCOVÉ HK

Objekt:

**6 - Sekce IV - oprava štukatérských prvků tělocvična**

Místo:

Datum: 16.02.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**717 200,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

717 200,00

---

R001 - Štukatérské práce - modelace, odlitky, formy

717 200,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OPRAVA FASÁDY GYMNAZIUM BOŽENY NĚMCOVÉ HK

Objekt:

**6 - Sekce IV - oprava štukatérských prvků tělocvična**

Místo:

Datum: 16.02.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**717 200,00**




D HSV Práce a dodávky HSV

**717 200,00**

D R001 Štukatérské práce - modelace, odličky, formy


**717 200,00**

1	K	R001.1	Osekání profilace - zrcadlo	kus	20,000	340,00	6 800,00	dodatek č.2
2	K	R001.2	Jádrová omítka vč. fixace armatury - zrcadlo	kus	20,000	460,00	9 200,00	dodatek č.2
3	K	R001.3	Výroba forem - zrcadlo	kus	4,000	4 500,00	18 000,00	dodatek č.2
4	K	R001.4	Dodávka a montáž odličky	kus	20,000	1 275,00	25 500,00	dodatek č.2
5	K	R001.5	Štukatérské začištění - zrcadlo	kus	20,000	650,00	13 000,00	dodatek č.2
6	K	R002.1	Osekání profilace - profil rámu zrcadla	kus	10,000	280,00	2 800,00	dodatek č.2
7	K	R002.2	Jádrová omítka vč. fixace armatury - profil rámu zrcadla	kus	10,000	420,00	4 200,00	dodatek č.2
8	K	R002.3	Výroba forem - profil rámu zrcadla	kus	2,000	6 900,00	13 800,00	dodatek č.2
9	K	R002.4	Dodávka a montáž odličky - profil rámu zrcadla	kus	10,000	4 200,00	42 000,00	dodatek č.2
10	K	R002.5	Štukatérské začištění - profil rámu zrcadla	kus	10,000	520,00	5 200,00	dodatek č.2
11	K	R003.1	Osekání profilace - oblouk okna	kus	10,000	420,00	4 200,00	dodatek č.2
12	K	R003.2	Jádrová omítka vč. fixace armatury - oblouk okna	kus	10,000	480,00	4 800,00	dodatek č.2
13	K	R003.3	Výroba forem - oblouk okna	kus	2,000	12 000,00	24 000,00	dodatek č.2
14	K	R003.4	Dodávka a montáž odličky - oblouk okna	kus	10,000	2 850,00	28 500,00	dodatek č.2
15	K	R003.5	Štukatérské začištění - oblouk okna	kus	10,000	520,00	5 200,00	dodatek č.2
16	K	R004.1	Osekání profilace - modelace oblouku okna	kus	10,000	480,00	4 800,00	dodatek č.2
17	K	R004.2	Jádrová omítka vč. fixace armatury - modelace oblouku okna	kus	10,000	520,00	5 200,00	dodatek č.2
18	K	R004.3	Výroba forem - modelace oblouku okna	kus	4,000	14 250,00	57 000,00	dodatek č.2
19	K	R004.4	Dodávka a montáž odličky - modelace oblouku okna	kus	10,000	6 750,00	67 500,00	dodatek č.2
20	K	R004.5	Štukatérské začištění - modelace oblouku okna	kus	10,000	650,00	6 500,00	dodatek č.2
21	K	R005.1	Osekání profilace - profil zrcadla	kus	10,000	420,00	4 200,00	dodatek č.2
22	K	R005.2	jádrová omítka vč. fixace armatury - profil zrcadla	kus	10,000	480,00	4 800,00	dodatek č.2
23	K	R005.3	Výroba forem - profil zrcadla	kus	4,000	5 550,00	22 200,00	dodatek č.2
24	K	R005.4	Dodávka a montáž odličky - profil zrcadla	kus	10,000	5 250,00	52 500,00	dodatek č.2
25	K	R005.5	Štukatérské začištění - profil zrcadla	kus	10,000	550,00	5 500,00	dodatek č.2
26	K	R006.1	Osekání profilace - plastika nad zrcadlem	kus	5,000	160,00	800,00	dodatek č.2
27	K	R006.2	Jádrová omítka - plastika nad zrcadlem	kus	5,000	90,00	450,00	dodatek č.2
28	K	R006.3	Výroba formy - plastika nad zrcadlem	kus	1,000	10 270,00	10 270,00	dodatek č.2
29	K	R006.4	Dodávka a montáž - plastika nad zrcadlem	kus	5,000	6 500,00	32 500,00	dodatek č.2
30	K	R006.5	Štukatérské začištění - plastika nad zrcadlem	kus	5,000	180,00	900,00	dodatek č.2
32	K	R007.1	Osekání profilace - plastika pod zrcadlem	kus	5,000	160,00	800,00	dodatek č.2
33	K	R007.2	Jádrová omítka - plastika pod zrcadlem	kus	5,000	90,00	450,00	dodatek č.2
34	K	R007.3	Výroba formy - plastika pod zrcadlem	kus	1,000	8 970,00	8 970,00	dodatek č.2
35	K	R007.4	Dodávka a montáž - plastika pod zrcadlem	kus	5,000	5 850,00	29 250,00	dodatek č.2
36	K	R007.5	Štukatérské začištění - plastika pod zrcadlem	kus	5,000	180,00	900,00	dodatek č.2
37	K	R007.6	Sestavení plastiky pro výrobu formy	kus	4,000	3 550,00	14 200,00	dodatek č.2
38	K	R008.1	Osekání profilace - klenák oblouku okna	kus	5,000	280,00	1 400,00	Cena dohodnutá
39	K	R008.2	Jádrová omítka - klenák oblouku okna	kus	5,000	420,00	2 100,00	Cena dohodnutá
40	K	R008.3	Výroba formy - klenák oblouku okna	kus	1,000	8 400,00	8 400,00	Cena dohodnutá
41	K	R008.4	Dodávka a montáž - klenák oblouku okna	kus	5,000	4 320,00	21 600,00	Cena dohodnutá
42	K	R008.5	Štukatérské začištění - klenák oblouku okna	kus	5,000	580,00	2 900,00	Cena dohodnutá
43	K	R008.6	Sestavení plastiky pro výrobu formy	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	Cena dohodnutá
44	K	R009.1	Osekání profilace - podparapetní výplň	kus	5,000	480,00	2 400,00	Cena dohodnutá
45	K	R009.2	Jádrová omítka - podparapetní výplň	kus	5,000	520,00	2 600,00	Cena dohodnutá
46	K	R009.3	Výroba formy - podparapetní výplň	kus	1,000	17 520,00	17 520,00	Cena dohodnutá
47	K	R009.4	Dodávka a montáž - podparapetní výplň	kus	5,000	10 560,00	52 800,00	Cena dohodnutá
48	K	R009.5	Štukatérské začištění - podparapetní výplň	kus	5,000	650,00	3 250,00	Cena dohodnutá
49	K	R009.6	Sestavení plastiky pro výrobu formy	kus	1,000	4 440,00	4 440,00	Cena dohodnutá
50	K	R011	Modelace profilace pod obloukovými okny	kus	5,000	11 580,00	57 900,00	dodatek č. 2



LEGENDA KONSTRUKCÍ		PŮVODNÍ	
	OPRAVA OMÍTKY - 854,70 m <sup>2</sup> = 65,55 %		OPRAVA OMÍTKY - 463,19 m <sup>2</sup> = 36,03 %
	OPRAVA ŠTUKU - 0 m <sup>2</sup> = 0,0 %		OPRAVA ŠTUKU - 0 m <sup>2</sup> = 0,0 %
	ČIŠTĚNÍ FASÁDY - 1303,89 m <sup>2</sup> = 100 %		ČIŠTĚNÍ FASÁDY - 1285,61 m <sup>2</sup> = 100 %
	CELKOVÁ PLOCHA FASÁDY - 1303,89 m <sup>2</sup>		CELKOVÁ PLOCHA FASÁDY - 1285,61 m <sup>2</sup>
	CELKOVÁ PLOCHA SOKLU - 120,38 m <sup>2</sup>		CELKOVÁ PLOCHA SOKLU - 126,54 m <sup>2</sup>
	PRVKY INSTALOVANÉ DO FASÁDY		PRVKY INSTALOVANÉ DO FASÁDY
	NADSOKLOVÁ ŘÍMSA - 11,54 m <sup>2</sup> = 100 %		

REVIZE R1 02/2026 - AKTUALIZACE ROZSAHU POŠKOZENÍ



±0,000 = 234 m n. m.  
Souřadný systém: JTSK  
Výškový systém: BpV

VEDOUCÍ PROJEKTANT Ing. Pavel Ježek	VYPRACOVAL Ing. Václav Dymtar	TECHNICKÁ KONTROLA Ing. Pavel Ježek	<b>PROJECTION s.r.o.</b> PROJEKČNÍ A KONZULTAČNÍ KANCELÁŘ Projection s.r.o. Antonína Kopačického 151 549 22 Nový Hrádek IČO: 28809459
INVESTOR Královohradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové	MÍSTO STAVBY p.č. 407/1, k.ú. Hradec Králové (409804)		
STAVBA <b>OPRAVA FASÁDY GYMNAZIUM BOŽENY NĚMCOVÉ HRADEC KRÁLOVÉ (par. č. st. 407/1)</b>			FORMÁT 7xA4 DATUM 04/2023 STUPEŇ PD DPS
OBSAH <b>SEKCE IV._STAV POŠKOZENÍ FASÁDY</b>			MĚŘÍTKO 1:100 Č. VÝKR. D.1.1.02

## Cenová nabídka GyBoN - Hradec Králové

výroba forem + odlitků ozdobných prvků fasády tělocvičny

**klenák okna** 39 400,00 Kč

1 ks forma  
5 kusů odlitků  
osazení odlitků  
sestavení plastik pro výrobu formy

**podparapetní výplň** 83 010,00 Kč

1 ks forma  
5 kusů odlitků  
osazení odlitků  
sestavení plastik pro výrobu formy

**cena celkem** 122 410,00 Kč

v Hradci Králové

16.01.2026



Variena štu katekretví  
Jan Variena

# CENOVÁ NABÍDKA

Gymnázium Boženy Němcové Hradec Králové

## sekce IV. - tělocvična

plastiky + profilace	stožítost 5	m2	j.c.	
klenák oblouku okna		50 m2	2 482,00 Kč	124 100,00 Kč
podparapetní výplň				124 100,00 Kč
<b>Cena celkem bez DPH</b>				<b>124 100,00 Kč</b>

V Pardubicích dne

05.02.2026



**ZMĚNOVÝ LIST**

Vícepráce sekce IV.

**ZL 11**

Stavba:	Oprava fasády Gymnázium Boženy Němcové Hradec Králové - stavební práce		
Objekt:	budova GYBON HK		
Předkládá:	STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.	Datum:	16.02.2026

Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů		
poštou		1) Položkový rozpočet změny	3	listů
e-mailem	<input checked="" type="checkbox"/>	2) Projektové podklady		listů, výkresů
osobně	<input checked="" type="checkbox"/>	3) Fotodokumentace		listů

**1 Technický popis změny:****1.1 Popis původního řešení:**

Oprava fasády včetně nátěru sekce IV.

**1.2 Popis nového řešení:**

Oprava fasády včetně nátěru sekce IV. dle skutečného zjištění statického porušení a dle požadavků památkové péče (Ing. Kadleček a Ing. Adámková) a dle revize PD.

**2 Zdůvodnění změny:**

Sekce IV. - příplatky nájmu lešení.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	<input type="checkbox"/>	ANO (uvést jaký dokument)	<input checked="" type="checkbox"/>	NE
---	--------------------------	------------------------------	-------------------------------------	----

&lt;zde uvést jaký dokument&gt;

4 Dopad do smluvních termínů:	<input type="checkbox"/>	ANO	<input checked="" type="checkbox"/>	NE
-------------------------------	--------------------------	-----	-------------------------------------	----

&lt;zde uvést dopad&gt;

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	<b>6</b>
---	-------	----------

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	572 160,82 Kč	bez DPH
	<b>Výsledná cena změny:</b>		<b>572 160,82 Kč</b>	bez DPH

**7 Schválil:**

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Jméno Příjmení Firma	Jméno Příjmení Firma	Jméno Příjmení Firma	Jméno Příjmení Firma	Jméno Příjmení Královéhradecký kraj

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2026-5  
Stavba: OPRAVA FASÁDY GYMNÁZIUM BOŽENY NĚMCOVÉ HK

KSO:  
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:  
STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 16.02.2026

IČ:  
DIČ:

IČ: 259 68 203  
DIČ: CZ25968203

IČ:  
DIČ:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>572 160,82</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>572 160,82</b>		<b>120 153,77</b>
snížená	12,00%	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>692 314,59</b>
-------------------	----------	------------	--	-------------------

---

<b>Projektant</b>	<b>Zpracovatel</b>
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

<b>Objednavatel</b>	<b>Zhotovitel</b>
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2026-5

**Stavba: OPRAVA FASÁDY GYMNÁZIUM BOŽENY NĚMCOVÉ HK**

Místo: Datum: 16.02.2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>572 160,82</b>	<b>692 314,59</b>
8	Lešení - sekce IV	572 160,82	692 314,59

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVA FASÁDY GYMNÁZIUM BOŽENY NĚMCOVÉ HK

Objekt:

**8 - Lešení - sekce IV**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16.02.2026

IČ:

DIČ:

IČ:

259 68 203

DIČ:

CZ25968203

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**572 160,82**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	572 160,82	21,00%	120 153,77
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**692 314,59**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OPRAVA FASÁDY GYMNÁZIUM BOŽENY NĚMCOVÉ HK

Objekt: **8 - Lešení - sekce IV**

Místo:

Datum: 16.02.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**572 160,82**

HSV - Práce a dodávky HSV

572 160,82

---

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

433 072,98

---

998 - Přesun hmot

---

139 087,84

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OPRAVA FASÁDY GYMNÁZIUM BOŽENY NĚMCOVÉ HK

Objekt:

8 - Lešení - sekce IV

Místo:

Datum: 16.02.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

572 160,82

D HSV Práce a dodávky HSV

572 160,82

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

433 072,98

1	K	941111232	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	219 834,000	1,87	411 089,58	SOD
---	---	-----------	--	----	-------------	------	------------	-----

VV "Odhad doby výstavby 3 měsíce" 3\*30\*LES\_1 219 834,000

2	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	219 834,000	0,10	21 983,40	SOD
---	---	-----------	--	----	-------------	------	-----------	-----

VV "Odhad doby výstavby 3 měsíce" 3\*30\*LES\_1 219 834,000

D 998 Přesun hmot

139 087,84

3	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	430,906	322,78	139 087,84	SOD
---	---	-----------	--	---	---------	--------	------------	-----



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2026-5  
Stavba: OPRAVA FASÁDY GYMNÁZIUM BOŽENY NĚMCOVÉ HK

KSO:  
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:  
STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 16.02.2026

IČ:  
DIČ:

IČ: 259 68 203  
DIČ: CZ25968203

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>24 235,20</b>
---------------------	--	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>24 235,20</b>		<b>5 089,39</b>
snížená	12,00%	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>29 324,59</b>
-------------------	----------	------------	--	------------------

---

<b>Projektant</b>	<b>Zpracovatel</b>
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

<b>Objednavatel</b>	<b>Zhotovitel</b>
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2026-5

**Stavba:** OPRAVA FASÁDY GYMNÁZIUM BOŽENY NĚMCOVÉ HK

Místo: Datum: 16.02.2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>24 235,20</b>	<b>29 324,59</b>
<b>7</b>	<b>Klempířské konstrukce</b>	24 235,20	29 324,59

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVA FASÁDY GYMNÁZIUM BOŽENY NĚMCOVÉ HK

Objekt:

**7 - Klempířské konstrukce**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16.02.2026

IČ:

DIČ:

IČ:

259 68 203

DIČ:

CZ25968203

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**24 235,20**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	24 235,20	21,00%	5 089,39
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**29 324,59**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OPRAVA FASÁDY GYMNÁZIUM BOŽENY NĚMCOVÉ HK

Objekt: **7 - Klempířské konstrukce**

Místo:

Datum: 16.02.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**24 235,20**

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

24 235,20

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPRAVA FASÁDY GYMNÁZIUM BOŽENY NĚMCOVÉ HK

Objekt: **7 - Klempířské konstrukce**

Místo:  
Zadavatel:  
Zhotovitel: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.

Datum: 16.02.2026  
Projektant:  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**24 235,20**

D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby	24 235,20					
1	K	HZS2152	Hodinová zúčtovací sazba klempíř odborný	hod	48,000	504,90	24 235,20	CS ÚRS 2024 01
	VV		48		48,000			
	VV		"cena dle URS 01/2024 * koef 0,99					
	VV		"opravy klempířských prků dle požadavků					

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>				<b>ZL 13</b>	
<b>Méněpráce sekce I. - IV.</b>					
<b>Stavba:</b>		Oprava fasády Gymnázium Boženy Němcové Hradec Králové - stavební práce			
<b>Objekt:</b>		budova GYBON HK			
<b>Předkládá:</b>		STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.		<b>Datum:</b>	16.02.2026
<b>Odesláno / předáno:</b>		<b>Přílohy / počet listů</b>			
poštou		1) Položkový rozpočet změny	3	listů	
e-mailem	<b>X</b>	2) Projektové podklady		listů, výkresů	
osobně	<b>X</b>	3) Pronájem ploch - doklad	1	listů	
<b>1 Technický popis změny:</b>					
<b>1.1 Popis původního řešení:</b>					
Vedlejší rozpočtové náklady sekce I. - IV.					
<b>1.2 Popis nového řešení:</b>					
Vedlejší rozpočtové náklady sekce I. - IV. - pronájem ploch odečet					
<b>2 Zdůvodnění změny:</b>					
Sekce I. - IV. - méněpráce odečet pronájem ploch. V průběhu stavebních prací proběhla změna vlastnických práv pozemků okolo budovy, kdy se novým vlastníkem stal KHK.					
<b>3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:</b>			ANO (uvést jaký dokument)	<b>X</b>	NE
<zde uvést jaký dokument>					
<b>4 Dopad do smluvních termínů:</b>			ANO	<b>X</b>	NE
<zde uvést dopad>					
<b>5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek</b>				odst.	<b>6</b>
<b>6 Náklady:</b>	Cena méněprací (odpočet):		-	-242 300,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):		+		bez DPH
	<b>Výsledná cena změny:</b>			<b>-242 300,00 Kč</b>	bez DPH
<b>7 Schválil:</b>					
za zhotovitele:		za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Ing. Vítězslav Stehno STAFI FINALIZACE STAVEB		Ing. Jaroslav Dolejší ERV s.r.o.	Ing. Václav Dyntar Projecticon s.r.o.	Ing. Ondřej Rusek Gymnázium BN	Ing. Libor Friedl KÚ KHK

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2026-5  
Stavba: OPRAVA FASÁDY GYMNÁZIUM BOŽENY NĚMCOVÉ HK

KSO:  
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:  
STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 16.02.2026

IČ:  
DIČ:

IČ: 259 68 203  
DIČ: CZ25968203

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>-242 300,00</b>
---------------------	--	--	--	--------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
	21,00%	<b>-242 300,00</b>		<b>-50 883,00</b>
DPH snížená	12,00%	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>-293 183,00</b>
-------------------	----------	------------	--	--------------------

---

<b>Projektant</b>	<b>Zpracovatel</b>
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

<b>Objednavatel</b>	<b>Zhotovitel</b>
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2026-5

**Stavba:** OPRAVA FASÁDY GYMNÁZIUM BOŽENY NĚMCOVÉ HK

Místo: Datum: 16.02.2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>-242 300,00</b>	<b>-293 183,00</b>
9	Odpočet pronájem ploch	-242 300,00	-293 183,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVA FASÁDY GYMNÁZIUM BOŽENY NĚMCOVÉ HK

Objekt:

**9 - Odpočet pronájem ploch**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16.02.2026

IČ:

DIČ:

IČ:

259 68 203

DIČ:

CZ25968203

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**-242 300,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-242 300,00	21,00%	-50 883,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-293 183,00**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OPRAVA FASÁDY GYMNÁZIUM BOŽENY NĚMCOVÉ HK

Objekt: **9 - Odpočet pronájem ploch**

Místo:

Datum: 16.02.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>-242 300,00</b>
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	-242 300,00
VRN3 - Zařízení staveniště	-242 300,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OPRAVA FASÁDY GYMNÁZIUM BOŽENY NĚMCOVÉ HK

Objekt:

9 - Odpočet pronájem ploch

Místo:

Datum: 16.02.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-242 300,00**

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

-242 300,00

D VRN3 Zařízení staveniště

-242 300,00

1	K	035103001	Pronájem ploch	Kč	-4,846	50 000,00	-242 300,00	SOD
	VV		-1" Sekce IA		-1,000			
	VV		-1 "Sekce IB		-1,000			
	VV		-1 " Sekce II		-1,000			
	VV		-1 "Sekce III		-1,000			
	VV		-1 "Sekce IV		-1,000			
	VV		0,154 "placeno 7700 Kč		0,154			
	VV		Součet		-4,846			

Magistrát města Hradec Králové  
Odbor správy majetku města  
Československé armády 408  
502 00 Hradec Králové

## Ohlášení užívání veřejného prostranství

dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a obecně závazné vyhlášky města Hradec Králové, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, v platném znění, ohlašuji užívání veřejného prostranství

### POPLATNÍK (uživatel)

Název firmy: Stafi finalizace staveb s.r.o.  
IČ: 25968203 DIČ: CZ 25968203  
Telef. kontakt: [redacted] e-mail: [redacted]  
Osoba oprávněná jednat za právnickou osobu: Miroslav Tunka  
Sídlo společnosti: Ostřešany 320, 530 02 Pardubice  
Adresa pro doručování: Štrossova 905, 530 02 Pardubice  
Číslo všech bankovních účtů, které souvisí s podnikatelskou činností:  
19-2417620247/100

### UMÍSTĚNÍ ZÁBORU

Název ulice, číslo dotčeného pozemku: Pospišilova ul. Hradec Králové  
Druh užívání veřejného prostranství (např. prodejní stánek, lešení, prezentační akce apod.):  
chodník - návoz + odvoz lešení, odvoz sutí  
Rozsah záboru: 70,00 m<sup>2</sup> po zaokrouhlení na celé m<sup>2</sup> směrem nahoru: 70 m<sup>2</sup>  
Termín zahájení záboru: 12.08.2025 Termín ukončení záboru: 22.08.2025 11 dnů  
Sazebník: 1f - stavební zařízení a skládky (např. palivové dříví, mechanizace apod.)   
Sazba poplatku: 10 Kč /m<sup>2</sup>/den  
Výše poplatku v Kč (rozsah × počet dnů × sazba): 7 700 Kč

Tato částka musí být uhrazena nejpozději před započítáním užívání (např. na pokladně, přízemí budovy Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, nebo na účet Statutárního města Hradec Králové [redacted], jako variabilní symbol uveďte prosím [redacted] (obsahuje 10 číslic)  
Celý variabilní symbol získáte při osobním jednání na odboru správy majetku města na základě podané žádosti.

V Hradci Králové, dne: 11.12.2025

Podpis oprávněné osoby (uživatel): [redacted]

### Upozornění

1. Poplatek za užívání veřejného prostranství se vyměňuje za každý 1 započatý m<sup>2</sup> a každý 1 započatý den užívání veřejného prostranství (ve výpočtech používat celé jednotky dnů a celé m<sup>2</sup> půdorysné plochy zaokrouhlené nahoru).

# ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

„Oprava fasády Gymnázium Boženy Němcové Hradec Králové (p.č.st.407/1)  
stavební práce“

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	27 188 416,19 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 593 559,16 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 258 405,03 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 3 062 746,89 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 148 986,47 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 6	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 3 914 711,08 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 148 986,47 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	4 063 697,55 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) (Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ)	4 063 698 Kč < 135 348 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	14,95 % < 15,00 %		

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	27 188 416,19 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	27 188 416,19 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 1 005 323,02 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 436 922,76 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 3 151 978,55 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 165 590,57 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 2 636 339,22 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 189 229,80 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 1 615 781,89 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 92 010,42 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 596 396,02 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 242 300,00 Kč bez DPH		
<b>Součet všech víceprací (k odst. 6)</b>	<b>+ 9 005 818,70 Kč bez DPH</b>		
<b>Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi</b>	<b>- 883 753,55 Kč bez DPH</b>		
<b>Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi</b>	<b>- 242 300,00 Kč bez DPH</b>		

### § 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

<b>Smluvní cena</b>		<b>27 188 416,19 Kč bez DPH</b>	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 9 005 818,70 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 883 753,55 Kč bez DPH	
<b>Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)</b>		<b>8 122 065,15 Kč bez DPH</b>	<b>POSOUZENÍ:</b> Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	<b>29,87 % ≤ 30,00 %</b>	

### § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	<b>Dodatek č. 1</b>	<b>ANO</b>
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
<b>POSOUZENÍ:</b>	<b>0 Kč ≥ 0 Kč</b>		
<b>Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	<b>Dodatek č. 2</b>	<b>ANO</b>
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
<b>POSOUZENÍ:</b>	<b>0 Kč ≥ 0 Kč</b>		
<b>Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	<b>Dodatek č. 3</b>	<b>ANO</b>
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
<b>POSOUZENÍ:</b>	<b>0 Kč ≥ 0 Kč</b>		
<b>Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	<b>Dodatek č. 4</b>	<b>ANO</b>
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
<b>POSOUZENÍ:</b>	<b>0 Kč ≥ 0 Kč</b>		
<b>Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	<b>Dodatek č. 5</b>	<b>ANO</b>
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
<b>POSOUZENÍ:</b>	<b>0 Kč ≥ 0 Kč</b>		
<b>Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Součet všech méněprací (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		

### SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

<b>Číslo aktuálního dodatku</b>	<b>5</b>
<b>Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)</b>	<b>+ 3 659 142,91 Kč bez DPH</b>
<b>Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)</b>	<b>- 391 286,47 Kč bez DPH</b>
<b>Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)</b>	<b>3 267 856,44 Kč bez DPH</b>

### SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

<b>Původní smluvní cena (vstupní)</b>	<b>27 188 416,19 Kč bez DPH</b>
<b>Cena po navýšení z dodatku č. 1</b>	<b>27 756 816,45 Kč bez DPH</b>

Cena po navýšení z dodatku č. 2	30 743 204,43 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	33 783 873,01 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 4	35 566 049,51 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 5	38 833 905,95 Kč bez DPH
<b>Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)</b>	<b>38 833 905,95 Kč bez DPH</b>

Výpočet provedl/a: Libor Friedl