

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 21. 7. 2015

(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

1. Objednatel **Královéhradecký kraj**
se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený Bc. Lubomírem Francem, hejtmanem
oprávněný zástupce objednatele ve věcech realizace díla (technický dozor stavebníka):
SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
IČ 275 02 988, DIČ CZ27502988
Martin Dvořáček, tel. 602 214 317, e-mail: martin.dvoracek@suskhk.cz
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

2. Zhotovitel **K.T.O. REALITY s.r.o.**
se sídlem Orlická 245, 503 46 Třebechovice p. O.
IČ: 252 87 664
DIČ: CZ25287664
jednající Lukáš Ráček
zapsaný u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13171
oprávněný zástupce zhotovitele ve věcech realizace díla:
Jan Štěpán, tel. 739 248 825, e-mail: j.stepan@kto.cz
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**Protihluková opatření – výměna oken, Silnice III/29827 Malšova Lhota – Hradec Králové, ul. Lhotecká, ul. Úprkova**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1 sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

- 1) Smluvní strany v souladu s čl. III. Doba plnění, odst. 2 shodně prohlašují, že z důvodu změny barvy okenních rámu na základě žádosti majitelů nemovitostí tak, jak je popsána v Evidenčním listu změny stavby č. 1, článek III. odst. 1 zní:
 1. Zhotovitel provede dílo, tj. ukončí stavební práce a protokolárně předá dílo jednotlivým uživatelům, v době od podpisu smlouvy nejpozději **do 31. 12. 2015**, staveniště pak definitivně vyklidí a případné drobné vady či nedodělky (vyplývající z předávacích protokolů, či zjištěné následně) odstraní **do 11. 2. 2016**.

Dodatek je vyhotoven v 7 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 5 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá účinnosti a předmětná smlouva se mění dnem podpisu tohoto dodatku druhou podepisující stranou.

Dodatek je uzavřen na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne 29. 10. 2014, číslo usnesení RK/33/1403/2014.

V Hradci Králové dne ... ~~2.0.-11.-~~ 2015

.....
za objednatele
Bc. Lubomír Franc, hejtman kraje

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
3

V Třebechovicích p.O. dne
KTO reality s.r.o. ④

Orleková 245, 503 46 Třebechovice p. O.
tel.: 495 892 417, 495 592 415, gsm: 603 841 214
fax: 495 592 170
IČO: 252 87 664, DIČ: C2252 87 664

.....
za zhotovitele
Lukáš Ráček, jednatel společnosti