

DODATEK č. 3

**ke Smlouvě o dílo ze dne 24.10.2022 ve znění dodatku č. 1, 2
(dále také jen „Dodatek“)**

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmanem Petrem Koletou

bankovní spojení: [REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK-4177/INV/2025 ze dne 05.03.2025:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

IČO: 275 02 988

osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:
[REDACTED]

a

(2) MDS projekt s.r.o.

Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto

IČO: 274 87 938

DIČ: CZ27487938

Zastoupený/jednající Ing. Jan Bursa jednatel společnosti

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21973
[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) na:

Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „Most ev. č. 29827-2“

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 3, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

- 1) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, článek I. Základní ustanovení bod 1.1 a ve smyslu článku II. Obsah smlouvy o dílo odst. 1 písm. c), posléze aktualizována předchozím dodatkem, se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena celkem bez DPH (dle Smlouvy o dílo ze dne 24.10.2022)	1.709.000,00 Kč
Navýšení ceny dle dodatku č. 1	0,00 Kč
Navýšení ceny dle dodatku č. 2	45.000,00 Kč
Navýšení ceny dle dodatku č. 3	37.750,00 Kč
Cena celkem bez DPH	1.791.750,00 Kč
DPH (21%)	376.267,50 Kč
Cena celkem včetně DPH	2.168.017,50 Kč

- 2) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Přílohy A (Rozsah služeb) ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo, odst. 1 písm. e) se nahrazuje novou tabulkou Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

- 3) Mění se **Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)** následujícím způsobem:

Upravuje se ujednání 22.1 a zní následovně

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
záborový elaborát v konceptu vč. konceptu diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zařídění asfaltových směsí (PAU)	do 12 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo nebo možnost data
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 3 měsíců od nabytí účinnosti dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění - v čistopise	do 4 týdnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP)
PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 16 týdnů od vydání pravomocného společného povolení
PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čistopise	do 4 týdnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu PDPS
Aktualizace PDPS včetně soupisu prací (stanovení PAU a aktualizace skladeb vozovek dle aktuálního TP 170)	do 12 týdnů od nabytí účinnosti Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace PDPS)

*Koncept – úplná dokumentace/projektová dokumentace včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění dle zadávací dokumentace, ve které budou zapracovány veškeré připomínky projednané v průběhu přípravy.

Číslo stavby: 32807

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/10/664/2025 ze dne 14.04.2025.

V Hradci Králové dne 3.1.03. 2026

Ve Vysokém Mýtě dne 17.3.2026

Objednatel
Petr Koleta
hejtman

Zhotovitel
Ing. Jan Bursa
jednatel

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY PD

Číslo změny:

3

Číslo stavby/JU:

32807

Název akce:

Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „Most ev.č. 29827-2“

Objednatel:

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Zástupce objednatele:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Zhotovitel:

MDS projekt s.r.o., Forsterova 175, 566 01 Vysoké Mýto

Datum uzavření Smlouvy o dílo:

24.10.2022

Datum uzavření posledního Dodatku a jeho označení:

Dodatek č. 2 ze dne 28.07.2023

Popis a zdůvodnění změny:

Předmětem změny je změna ceny díla.

Zdůvodnění změny: po dokončení projektové dokumentace došlo ke změně předpisu, který řeší možnost nakládání se znovuzískaným asfaltovým materiálem. Vyhláška č. 130/2019 Sb., na základě které byly provedeny průzkumy, již neplatí a byla nahrazena vyhláškou č. 283/2023 Sb. Nová vyhláška již zahrnuje možnost zpětného použití i pro penetrační makadamy, pro jejich použitelnost je ale nutné provést další zkoušky. Podle výsledku zkoušek dle platné vyhlášky bude zřejmě změna položkového rozpočtu. Dále bude provedena aktualizace skladeb vozovek v projektové dokumentaci dle aktuálního TP 170 a s tím související úprava položkového rozpočtu.

Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky.

Ceny uvedeny v Kč bez DPH:

Cena dle SoD:	Cena dle posledního dodatku:	Méněpráce:	Vícepráce:	Nová cena po změně:
1 709 000,00 Kč	1 754 000,00 Kč	0,00 Kč	37 750,00 Kč	1 791 750,00 Kč

Termíny:

Popis částí Díla	Termín dle SoD nebo posledního dodatku:	Termíny po změně:
Záborový elaborát v konceptu vč. konceptu diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zatřídění asfaltových směsí (PAU)	do 12 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo	x
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 3 měsíců od nabytí účinnosti dodatku č.2 ke smlouvě o dílo	x
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – v čistopise	do 4 týdnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP)	x

PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 16 týdnů od vydání pravomocného společného povolení	x
PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čistopise	do 4 týdnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu PDPS	x
Aktualizace PDPS včetně soupisu prací (stanovení PAU a aktualizace skladeb vozovek dle aktuálního TP 170)	x	do 12 týdnů od nabytí účinnosti Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace PDPS)	x

Přílohy evidenčního listu :

1.	Žádost zhotovitele o uzavření dodatku č.3
2.	Rekapitulace nabídkové ceny, dodatek č.3

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Podpis :
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		

Žádost o dodatek č.3

na vypracování dokumentace aktualizace rozpočtu PD a PAU na akci:

N**Most ev. č. 29827-2****1. Úvod**

Na základě požadavků investora na aktualizaci skladeb vozovek v projektové dokumentaci (dle aktuálního TP 170) a s tím související úprav položek rozpočtu a aktualizaci stanovení obsahu PAU ve vozovkových vrstvách na mostě vám předkládáme cenovou nabídku k akci „Most ev. č. 29827-2“ a žádáme o dodatek SOD č.3

Z výše uvedených důvodů Vás žádáme o tento dodatek SOD č. 3:

- Cenový dodatek na zpracování kapacitního posudku křižovatek (CN viz příloha **č.1**);
- Termín odevzdání aktualizace a PAU PD do **30.5.2026**.

2. Závěr

Touto cestou Vás žádáme o schválení dodatku č. 3 na úpravu ceny díla.

Seznam příloh:

- Příloha č. 1 – Cenová nabídka na zpracování

S přátelským poz
Ing. Jan Bursa
jednatel společno

**Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce
„Most ev.č. 29827-2“**

Rekapitulace nabídkové ceny

ČÁST	NÁZEV	CENA BEZ DPH	ZMĚNA Č. 2		ZMĚNA Č. 3		CENA CELKEM po provedení změn BEZ DPH
			Méněpráce	Vícepráce	Méněpráce	Vícepráce	
A	Zeměměřické práce, mapový podklad	42 000,00 Kč					42 000,00 Kč
B	Diagnostický průzkum vozovky (předpolí mostního objektu)	29 000,00 Kč					29 000,00 Kč
B.1	Aktualizace stanovené obsahu PAU ve vozovkových vrstvách na mostě					33 250,00 Kč	33 250,00 Kč
C	Vzorkování a zatřídění asfaltových směsí a izolace mostovky dle Vyhlášky č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem	42 500,00 Kč					42 500,00 Kč
C.1	Aktualizace stanovení obsahu PAU ve vozovkových vrstvách na mostě					4 500,00 Kč	4 500,00 Kč
D	Geotechnický průzkum (inženýrsko-geologický průzkum)	19 000,00 Kč					19 000,00 Kč
E	Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP)	848 000,00 Kč					848 000,00 Kč
F	Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)	440 000,00 Kč					440 000,00 Kč
G	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	30 000,00 Kč					30 000,00 Kč
H	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	11 000,00 Kč					11 000,00 Kč
I	DIO a PD objízdných tras	25 000,00 Kč					25 000,00 Kč
J	Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu BOZP	12 500,00 Kč					12 500,00 Kč
K	Kapacitní posouzení křižovatek K20, K32 a OK Fortna (po dobu provozování provizorní objízdné trasy) dle požadavku Policie ČR (Dopravní inspektorát Hradec Králové)	0,00 Kč		45 000,00 Kč			45 000,00 Kč
Cena za vypracování projektové dokumentace		1 499 000,00 Kč	0,00 Kč	45 000,00 Kč	0,00 Kč	37 750,00 Kč	1 581 750,00 Kč
Cena za výkon autorského dozoru 300 hod x 700 Kč/hod		210 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	210 000,00 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH		1 709 000,00 Kč	0,00 Kč	45 000,00 Kč	0,00 Kč	37 750,00 Kč	1 791 750,00 Kč
DPH 21%		358 890,00 Kč	0,00 Kč	9 450,00 Kč		7 927,50 Kč	376 267,50 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		2 067 890,00 Kč	0,00 Kč	54 450,00 Kč		45 677,50 Kč	2 168 017,50 Kč

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „Most ev.č. 29827-2“

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	1 709 000,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	služby nebo dodávky		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 4	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) (Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ)	0 Kč < 5 386 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) < 10 %	0,00 % < 10,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	1 709 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	1 709 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 45 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 37 750,00 Kč bez DPH		

Měněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Měněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 82 750,00 Kč bez DPH		
Součet všech měněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech měněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Smluvní cena		1 709 000,00 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 82 750,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		82 750,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	4,84 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Číslo aktuálního dodatku	3
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 37 750,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	37 750,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Původní smluvní cena (vstupní)	1 709 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	1 709 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	1 754 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	1 791 750,00 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	1 791 750,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Jméno a příjmení