

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 24.02.2026
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) **Královéhradecký kraj**

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmanem Petrem Koletou

bankovní spojení: 

č. účtu: 

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) **PORR a.s.**

Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10


IČO: 43005560

DIČ: CZ43005560

zastoupený Petrem Škvařilem, prokurista, Dopravní a inženýrské stavby PORR a.s.,
oblast Čechy

Ing. Vladimírem Hauserem – prokurista společnosti PORR a.s.

zapsaný Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006

bankovní spojení: 

č. účtu: 

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**III/3195 Kameničná – Jaroslav, 3. etapa**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je přílohou
a nedílnou součástí tohoto Dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní
strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve Smlouvě o dílo v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „**III/3195 Kameničná – Jaroslav, 3. etapa**“, včetně změny č. 1 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **59.859.019,91 Kč vč. DPH** (slovy padesátdevětmilionůosmsetpadesátdevěttisícdevatenáct Korun českých devadesátjedna haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c), se tedy tímto Dodatkem mění takto:

Číslo stavby: 35959c

Cena bez DPH	49.470.264,39 korun českých
DPH (21%)	10.388.755,52 korun českých
Cena celkem	59.859.019,91 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO 185.3 Dopravně inženýrská opatření (DIO) ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 185.3 Dopravně inženýrská opatření (DIO) je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku.

4) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny takto:

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Příslušné údaje
Datum zahájení prací	1.1.3.2	V termínu určeném zadavatelem (16.03.2026)
Doba pro dokončení Díla	1.1.3.3	31 týdnů + 4 dny od termínu určeného zadavatelem (22.10.2026)

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v elektronické nebo listinné podobě, přičemž je preferovaná elektronická podoba Dodatku. Smluvní strany se dohodly, že pro platnost Dodatku v elektronické podobě je vyžadováno, aby dokument obsahující text Dodatku a veškeré přílohy dle textu Dodatku byl opatřen kvalifikovaným elektronickým podpisem (dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů) osob oprávněným jednat jménem či za smluvní strany.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. To neplatí, pokud je Dodatek vyhotoven v elektronické podobě.


Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento Dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto Dodatku.


Číslo stavby: 35959c

Tento Dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/10/664/2025 ze dne 14.04.2025.

V Hradci Králové dne

.....
Objednatel
Petr Koleta
hejtman


.....
Zhotovitel
Petr Škvařil
prokurista, Dopravní a inženýrské stavby
PORR a.s., oblast Čech


Ing. Vladimír Hauser
prokurista společnosti PORR a.s.

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

Číslo stavby :	35959c
Registrační číslo projektu :	
Smlouva o dílo uzavřena dne :	24.02.2026

1

Název stavby :

III/3195 Kameničná – Jaroslav, 3. etapa

Název objektu :

SO 185.3 dopravně inženýrská opatření (DIO)

Objednatel :

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby:

ADVISIA, s.r.o., Pernerova 659/31a, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČ 246 68 613

Zhotovitel :

PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČ 430 05 560

Popis a zdůvodnění změny :

Při projednávání dopravního opatření byly uplatněny dodatečné požadavky oddělením dopravní obslužnosti KHK na realizaci výhyben na komunikaci III/3198, po které je vedena objízdná trasa pro autobusy. Místa pro výhybny byla projednána při místním šetření a jsou v nezbytně nutném rozsahu. Uvedená úprava bude sloužit i pro případné vedení objízdných tras zbylých dvou etap stavby.

Vícepráce k tomuto bodu činí 782 079,58 Kč bez DPH.

Položky změny oceněny dle ZOP bodu 12.3 (a) a 12.3 (d)

Změny nemění celkovou povahu zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Z výše uvedeného dochází k prodloužení termínu výstavby v délce 4 dní. Termín výstavby je tedy 25 týdnů + **4 dny** + 6 týdnů

Předkládaný změnový list je na základě předchozího pokynu správce stavby.

Přílohy evidenčního listu :

1.	rozpočet
2.	Cenová nabídka Bria Security
3.	Přehled nových položek

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a dodatku č.1 (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 1:		Nová cena stavby po změně č. 1:	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
		méněpráce	vícepráce		
58 912 703,62 Kč	-	0,00 Kč	946 316,29 Kč	59 859 019,91 Kč	946 316,29 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č. 1:		0,00 Kč	946 316,29 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :
Zhotovitel :	PORR a.s.	Adam Příbyl, DiS.	
Dozor projektanta:	ADVISIA, s.r.o.	Ing. Michal Němec	
Správce stavby (hlavní inženýr projektu) :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Martin Jelínek	
Asistent správce stavby:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Aleš Lánský	

Název stavby:

III/3195 Kameničná – Jaroslav, 3. etapa

Rekapitulace ceny

OBJEKT	PODOBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		CENA CELKEM BEZ DPH
				vícepráce	méněpráce	
SO 000		Všeobecné a ostatní náklady				
SO 103.00		Silnice III/3195 Kameničná - Jaroslav, III. Etapa km 0,000 – km 3,780				
SO 103.1		Propustek č. 1				
SO 103.10		Propustek č. 10				
SO 103.2		Propustek č. 2				
SO 103.4		Propustek č. 4				
SO 103.5		Propustek č. 5				
SO 103.6		Propustek č. 6				
SO 103.7		Propustek č. 7				
SO 103.8		Propustek č. 8				
SO 103.9		Propustek č. 9				
SO 185.3		Dopravně inženýrská opatření (DIO)				
SO 205		Most km 1,925				
SO 251		Opěrná zeď v km 1,460 - 1,605				
SO 252		Opěrná zeď v km 1,925 - 1,995				
SO 253		Opěrná zeď v km 3,495 - 3,535				
SO 254		Opěrná zeď v km 3,493 - 3,564 - vlevo				
CENA CELKEM bez DPH						
DPH 21%			10 224 518,81	164 236,71	0,00	10 388 755,52
CENA CELKEM			58 912 703,62	946 316,29	0,000	59 859 019,91



Bria Security
Nepasice 105
Třebechovice pod Orebem
Tel.: 723684806

Porr a.s.
Bc. Martin Drábek
Pražská třída 686/13 Hradec Králové

Cenová nabídka – Řízení provozu

Vážený zákazníku,

děkujeme za Váš zájem o naše služby. Na základě Vaši poptávky Vám předkládáme cenovou nabídku na zajištění řízení provozu ve Slatině nad Zdobnicí.

Nabízené služby zahrnují:

- 2 vyškolené pracovníky v celoreflexním oděvu
- Světelné terče pro řízení dopravy
- Telekomunikační zařízení pro koordinaci týmu

Cenové podmínky:

- Cena za řízení provozu: [redacted] hodinu
- Cena za dopravu: [redacted] / denně

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

V případě zájmu o realizaci nás neváhejte kontaktovat. Rádi zodpovíme Vaše případné dotazy.

S pozdravem,
Lukáš Klofera
majitel



SOUPIS PRACÍ

Stavba: **35959c - III/3195 Kameničná - Jaroslav, III. Etapa km 0,000 – km 3,780_27112025_oceněný (PORR a.s.)**

Objekt: **SO 185.3 - dopravne inženýrská opatření (DIO)**

Rozpočet: **[SO 185.3] - dopravne inženýrská opatření (DIO)**

Objednatel: **Královéhradecký kraj**

Zhotovitel dokumentace: **ADVISIA s.r.o.**

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 185.3] - dopravne inženýrská opatření (DIO)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 185.3 dopravne inženýrská opatření (DIO)						
0 Všeobecné konstrukce a práce						
101	015111.N	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TRÍDA TĚŽITELNOSTI Položka z výskytu - SO 103.00 silnice III/3195 Kamenická - Jaroslav, III. Etapa km 0,000 - km 3,780 Cenová soustava ZBV: 01 Bez vazby na CS	T	292,125		
		Rozšíření točny autobusu 20*2,5*0,5*1,9 = 47,500 [A] Výhybna č. 1 - ze směru od Slatiny 40*2,5*0,5*1,9 = 95,000 [B] Výhybna č. 2 - ze směru od Slatiny 25*1,5*0,5*1,9 = 35,625 [C] Výhybna č. 3 - ze směru od Slatiny 40*1,5*0,5*1,9 = 57,000 [D] Výhybna č. 4 - ze směru od Slatiny 40*1,5*0,5*1,9 = 57,000 [E] Položka z výskytu - SO 103.00 silnice III/3195 Kamenická - Jaroslav, III. Etapa km 0,000 - km 3,780 Celkové množství = 292,125 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.		292,125		
1	02720	POMOC PRÁCE ZRÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Passport objízdných tras před a po stavbě. Posouzení úseku, které se zhoršily vlivem objížděné trasy. Čerpání pouze na přímý příkaz TDI. Cenová soustava OTSKP 2025 1 = 1,000 [A] Specifikace zahnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 185.3] - dopravne inženýrská opatření (DIO)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
102	02720R.N	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Řízení dopravy regulovčičky. Přechodné dopravní značení a ohlášení DIO pracovního místa dodá investor ÚSKHK. Cena stanovená cenovou nabídkou.	hod	96,000		
	Cenová soustava ZBV: 01	Bez vazby na CS		96,000		
	Specifikace	Řízení dopravy pracovníky - kácení 2*4*8 = 64,000 [A] Řízení dopravy - realizace výhyben a rozšíření obratiště autobusu 2*2*8 = 32,000 [B] Přechodné dopravní značení a ohlášení DIO pracovního místa dodá investor ÚSKHK. Cena stanovená nabídkou. Celkové množství = 96,000 <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
2	03710	POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZRÍZ OBJÍŽDKY A PRÍSTUP CESTY projednání DIO k zajištění uzavírky na objízdné trase.	KPL	1,000		
	Cenová soustava	OTSKP 2025 1.000000 = 1,000 [A]				
	Specifikace	<i>zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele</i>				
1 Zemní práce						

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 185.3] - dopravne inženýrská opatření (DIO)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
103	123738.N	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM Položka z výskytu - SO 103.00 silnice III/3195 Kamenická - Jaroslav, III. Etapa km 0,000 - km 3,780	M3	153,750		
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
	ZBV: 01					
		Rozšíření točny autobusu 20*2,5*0,5 = 25,000 [A] Výhybna č. 1 - ze směru od Slatiny 40*2,5*0,5 = 50,000 [B] Výhybna č. 2 - ze směru od Slatiny 25*1,5*0,5 = 18,750 [C] Výhybna č. 3 - ze směru od Slatiny 40*1,5*0,5 = 30,000 [D] Výhybna č. 4 - ze směru od Slatiny 40*1,5*0,5 = 30,000 [E] Položka z výskytu - SO 103.00 silnice III/3195 Kamenická - Jaroslav, III. Etapa km 0,000 - km 3,780 Celkové množství = 153,750		153,750		
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopišť po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopišť a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopišť a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 185.3] - dopravne inženýrská opatření (DIO)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
104	18110.N	<p>ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I</p> <p>Položka z výskytu - SO 103.00 silnice III/3195 Kamenická - Jaroslav, III. Etapa km 0,000 - km 3,780</p> <p>Cenová soustava ZBV: 01</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>Rozšíření točny autobusu 20*2,5 = 50,000 [A]</p> <p>Výhybna č. 1 - ze směru od Slatiny 40*2,5 = 100,000 [B]</p> <p>Výhybna č. 2 - ze směru od Slatiny 25*1,5 = 37,500 [C]</p> <p>Výhybna č. 3 - ze směru od Slatiny 40*1,5 = 60,000 [D]</p> <p>Výhybna č. 4 - ze směru od Slatiny 40*1,5 = 60,000 [E]</p> <p>Položka z výskytu - SO 103.00 silnice III/3195 Kamenická - Jaroslav, III. Etapa km 0,000 - km 3,780</p> <p>Celkové množství = 307,500</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i> - úpravu pláňe včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.</p> <p><i>Položka nezahrnuje:</i> - x</p>	M2	307,500		
2 Základy						
105	21197.N	<p>OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE</p> <p>Položka z výskytu - SO 103.00 silnice III/3195 Kamenická - Jaroslav, III. Etapa km 0,000 - km 3,780</p> <p>Cenová soustava ZBV: 01</p> <p>Bez vazby na CS</p> <p>Odvodnění rozšíření točny autobusu 20*2,5 = 50,000 [A]</p> <p>Položka z výskytu - SO 103.00 silnice III/3195 Kamenická - Jaroslav, III. Etapa km 0,000 - km 3,780</p> <p>Celkové množství = 50,000</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku a uložení předepsané fólie včetně potřebných přesahů - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu</p> <p><i>Položka nezahrnuje:</i> - x</p> <p>- přesahy se nezapočítávají do výměry</p>	M2	50,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 185.3] - dopravne inženýrská opatření (DIO)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
106	212635.N	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I Položka z výskytu - SO 103.00 silnice III/3195 Kamenická - Jaroslav, III. Etapa km 0,000 - km 3,780	M	20,000		
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
	ZBV: 01					
		Odvodnění rozšíření točny autobusu 20 = 20,000 [A]				
		Položka z výskytu - SO 103.00 silnice III/3195 Kamenická - Jaroslav, III. Etapa km 0,000 - km 3,780				
		Celkové množství = 20,000				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - platí pro kompletní konstrukce trativodů: - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu předepsaným materiálem - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy <i>Položka nezahrnuje:</i> - opláštění z geotextilie, fólie		20,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 185.3] - dopravne inženýrská opatření (DIO)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
107	21461.N	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE Položka z výskytu - SO 103.00 silnice III/3195 Kamenická - Jaroslav, III. Etapa km 0,000 - km 3,780	M2	307,500		
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
	ZBV: 01			307,500		
	Specifikace	Rozšíření točny autobusu 20*2,5 = 50,000 [A] Výhybna č. 1 - ze směru od Slatiny 40*2,5 = 100,000 [B] Výhybna č. 2 - ze směru od Slatiny 25*1,5 = 37,500 [C] Výhybna č. 3 - ze směru od Slatiny 40*1,5 = 60,000 [D] Výhybna č. 4 - ze směru od Slatiny 40*1,5 = 60,000 [E] Položka z výskytu - SO 103.00 silnice III/3195 Kamenická - Jaroslav, III. Etapa km 0,000 - km 3,780 Celkové množství = 307,500 Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy (nezapočítávají se do výměry) - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu Položka nezahrnuje: - x				
5 Komunikace						

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 185.3] - dopravne inženýrská opatření (DIO)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
108	56335.N	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM Položka z výskytu - SO 103.00 silnice III/3195 Kamenická - Jaroslav, III. Etapa km 0,000 - km 3,780 Cenová soustava ZBV: 01 Bez vazby na CS Rozšíření točny autobusu 20*2,5*2 = 100,000 [A] Výhybna č. 1 - ze směru od Slatiny 40*2,5*2 = 200,000 [B] Výhybna č. 2 - ze směru od Slatiny 25*1,5*2 = 75,000 [C] Výhybna č. 3 - ze směru od Slatiny 40*1,5*2 = 120,000 [D] Výhybna č. 4 - ze směru od Slatiny 40*1,5*2 = 120,000 [E] Položka z výskytu - SO 103.00 silnice III/3195 Kamenická - Jaroslav, III. Etapa km 0,000 - km 3,780 Celkové množství = 615,000 Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry	M2	615,000 615,000		
9 Ostatní konstrukce a práce						
3	914162	DOPRAVNÍ ZNACKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PREMÍSTENÍM Dopravní znacení objízdné trasy. Včetně dodání (znacka, sloupek, uchycení, podkladní deska), montáže a přemístění po celou dobu výstavby. Cenová soustava OTSKP 2025 100.000000 = 100,000 [A] položka zahrnuje: - dopravu demontované znacky z dočasné skládky - osazení a montáž znacky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku znacky	KUS	100,000		
4	914163	DOPRAVNÍ ZNACKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ Demontáž znacení objízdné trasy. Cenová soustava OTSKP 2025 "výmera z pol. 914162 "100 = 100,000 [A] Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	100,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 185.3] - dopravne inženýrská opatření (DIO)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
5	914169.R	DOPRAV ZNACKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ Nájemné za dopravní znacení objízdné trasy na celou dobu stavby. Cenová soustava OTSKP 2025 "výmera z pol. 914162 * pocet dnu * cena za den "1 = 1,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - sazbu za pronájem dopravních znacek a zařízení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Zpusob merení:</i> - pocet jednotek je urcen jako soucin poctu znacek a poctu dni použití	KPL	1,000		
6	914462	DOPRAVNÍ ZNACKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PREMÍSTENÍM Dopravní znacení objízdné trasy. Včetně dodání (znacka, sloupek, uchycení, podkladní deska), montáže a přemístění po celou dobu výstavby. Cenová soustava OTSKP 2025 50 = 50,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dopravu demontované znacky z dočasné skládky - osazení a montáž znacky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí <i>Položka nezahrnuje:</i> - dodávku znacky	KUS	50,000		
7	914463	DOPRAVNÍ ZNACKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ Demontáž znacení objízdné trasy. Cenová soustava OTSKP 2025 "výmera z pol. 914462 "50 = 50,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na predepsané místo <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KUS	50,000		
8	914469.R	DOPRAV ZNAC 100X150CM HLINÍK FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ Nájemné za dopravní znacení objízdné trasy na celou dobu stavby. Cenová soustava OTSKP 2025 "výmera z pol. 914462 * pocet dnu * cena za den " <i>Položka zahrnuje:</i> - sazbu za pronájem dopravních znacek a zařízení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Zpusob merení:</i> - pocet jednotek je urcen jako soucin poctu znacek a poctu dni použití	KPL	1,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 185.3] - dopravne inženýrská opatření (DIO)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem	
9	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TR 1 - MONTÁŽ S PRESUNEM Dopravní znacení objízdné trasy. Včetně dodání (znacka, sloupek, uchycení, podkladní deska), montáže a přemístění po celou dobu výstavby.	KUS	20,000			
	Cenová soustava	OTSKP 2025 20 = 20,000 [A]					
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusu - nutnou opravu poškozených částí <i>Položka nezahrnuje:</i> - x					
10	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TR 1 - DEMONTÁŽ Demontáž znacení objízdné trasy.	KUS	20,000			
	Cenová soustava	OTSKP 2025 "výmera z pol. 916313 "20 = 20,000 [A]					
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na predepsané místo <i>Položka nezahrnuje:</i> - x					
11	916319.R	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ Nájemné za dopravní znacení objízdné trasy na celou dobu stavby.	KPL	1,000			
	Cenová soustava	OTSKP 2025 "výmera z pol. 916312 * pocet dnu * cena za den "					
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - sazbu za pronájem zařízení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Žpusob měření:</i> - součin počtu zařízení a počtu dní použití.					
12	93818	OCIŠTENÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM položka bude realizována pouze na přímý příkaz TDI a investora	M2	37 500,000			
	Cenová soustava	OTSKP 2025 "odhadovaná délka z celé trasy""x prům. šířka" 7500*5 = 37 500,000 [A]					
	Specifikace	<i>položka zahrnuje očištění predepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu</i>					

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY**(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)****Název veřejné zakázky:****III/3195 Kameničná - Jaroslav, 3. etapa****§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4**

Původní smluvní cena (vstupní)	48 688 184,81 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 782 079,58 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 782 079,58 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	782 079,58 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) (Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ)	782 080 Kč < 134 764 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	1,61 % < 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	48 688 184,81 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	48 688 184,81 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Smluvní cena		48 688 184,81 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	0,00 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Číslo aktuálního dodatku	1
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 782 079,58 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	782 079,58 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Původní smluvní cena (vstupní)	48 688 184,81 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	49 470 264,39 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	49 470 264,39 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: