

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 24. 2. 2015

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

zastoupený: Bc. Lubomírem Francem, hejtmanem

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

(dále jen „objednatel“) a

LANGERONE, SE

se sídlem: Devotyho 1729, 530 02 Pardubice

zastoupená: Michalem Technikem, jednatelem společnosti

IČ: 28931521

DIČ: CZ28931521

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl H, vložka 4

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Úvodní ustanovení

1. Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 4 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo ze dne 24. 2. 2015, týkající se plnění veřejné zakázky „**Snížení energetické náročnosti budovy Dopravní zdravotní služby v Jičíně – stavební práce**“, ve znění dodatku č. 3 ze dne 29. 9. 2015 (dále jen „smlouva o dílo“).
2. V návaznosti na změny předmětu díla provedené předchozími dodatky nebyly provedeny některé práce dle původní smlouvy o dílo (méněpráce). Na základě výše uvedeného dochází k zúžení rozsahu předmětu díla a ke snížení ceny díla.

Předmět dodatku

1. V článku 2- Podklady pro uzavření smlouvy- bod 2.1 se doplňuje písm. j) Příloha č. 10 – Změnové listy č. 1- 13 o Změnový list č. 14, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1, a nahrazuje se následujícím zněním:

2.1. Předmět díla je vymezen následující dokumentací, která tvoří přílohy této smlouvy:

j) Příloha č. 10 – Změnové listy č. 1 – 14

2. Předmět smlouvy dle čl. 4 smlouvy o dílo se zužuje o méněpráce v rozsahu dle přílohy tohoto dodatku.
3. V článku 6 Cena díla se tímto ruší bod 6. 2 a 6.3 a nahrazují se následujícím zněním:

6.2 Celková cena díla činí celkem: 4 128 218,36 Kč bez DPH (slovy: čtyři miliony sto dvacet osm tisíc dvě stě osmnáct korun českých a třicet šest haléřů)


6.3 Celková cena za provedení díla je v návaznosti na jednotlivé části díla – následovně:

- a) dílo dle bodu 4.1 – cena 4 113 218,36 Kč bez DPH (slovy: čtyři miliony sto třináct tisíc dvě stě osmnáct korun českých a třicet šest haléřů)
- b) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla dle bodu 4.2 – cena 15 000 Kč bez DPH (slovy: patnáct tisíc korun českých)


4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.
5. Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu smluvními stranami. Dodatek nabývá účinnosti ke dni 30. 9. 2015.
6. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení tohoto dodatku.
7. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
8. Tento dodatek byl uzavřen v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/30/1457/2015 ze dne 19. 10. 2015.




Přílohy: Příloha č. 1 – Změnový list č. 14



V Hradci Králové dne 27. 11. 2015
za stranu objednatele


Bc. Lubomír Franc
hejtman

V Pardubicích dne 20. 11. 2015
za stranu zhotovitele


LANGERONE, SE
Česká republika
Devotyho 1729
530 02 Pardubice
3
Michal Technik
jednatel společnosti

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 14	
Zhotovitel:	LANGERONE, SE, Devotyho 1729, 530 02 Pardubice, IČ 28931521		
Investor:	Královehradecký kraj, IČ 708 89 546	Datum: 09.11.2015	
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy Dopravní zdravotní služby v Jičíně			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Krycí list rozpočtu + rozpočet	
	na jinou část smlouvy:	Čl. 6. Cena díla, odst. 6.7. SOD ze dne 24.02.2015	
Předmět změny: 14_Zůstatkový rozpočet (vyúčtování méněprací)			
Popis a zdůvodnění změny:			
<ul style="list-style-type: none"> - ZL 14_1_ Jedná se o vyúčtování méněprací z nabídkového rozpočtu - ZL 14_2_ Jedná se o vyúčtování méněprací změnového listu č. ZL 01 - ZL 14_3_ Jedná se o vyúčtování méněprací změnového listu č. 13 - Změnovým listem č. ZLO 14 jsou pojmenovány práce, které nebyly realizovány. Tyto práce nemají vliv na jakost díla ani na zateplované plochy dle energetického auditu. 			
Počet připojených listů specifikací:		10	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input checked="" type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>			
Oznámení vydává:			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
Potvrzuji oprávněnost nákladů			
Stanovisko projektanta stavby:			
Souhlasím			
Příloha : Krycí list + rozpočet			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 14
Zhotovitel:	LANGERONE, SE, Devotyho 1729, 530 02 Pardubice, IČ 28931521	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný Josef	
Datum:	09.11.2015	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: 14_Zůstatkový rozpočet (vyúčtování méněprací)</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ZL 14_1_ Jedná se o vyúčtování méněprací z nabídkového rozpočtu - ZL 14_2_ Jedná se o vyúčtování méněprací změnového listu č. ZL 01 - ZL 14_3_ Jedná se o vyúčtování méněprací změnového listu č. ZL 13 - Změnovým listem č. ZLO 14 jsou pojmenovány práce, které nebyly realizovány. Tyto práce nemají vliv na jakost díla ani na zateplované plochy dle energetického auditu. 		
Počet připojených listů specifikací: 10	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH : -118 988,60 Kč	Cena víceprací bez DPH : 0,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH : -118 988,60 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele: 	Podpis zmocněnce zhotovitele: 	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Snižení energetické náročnosti budovy DZS v Jičíně [zadání]
ZL_14_Zůstatkový rozpočet (méněpráce)

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Královohradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Projektant

ARKO s.r.o. Hradec Králové

Zhotovitel

LANGERONE, SE, Devotyho 1729, 530 02 Pardubice

Zpracoval

708 89 546	CZ70889546
28931521	CZ28931521

Rozpočet číslo

Dne

9.11.2015

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	-2 210,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště
2		Montáž	-49 067,55	9	Bez pevné podl.	0,00	14	VRN 2
3	PSV	Dodávky	-34 710,05	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy
4		Montáž	-33 000,98	11		0,00	16	Provozní vlivy
5	"M"	Dodávky			opravná pol.	-0,02	17	VRN 5
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6)		-118 988,58	12	DN (ř. 8-11)	-0,02	19	VRN (ř. 13-18)
20	HZS			21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

(Faint text and stamps)

LANGERONE, SE

D Celkem bez DPH				-118 988,60
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
Režim přenesení daňové povinnosti:				
snižovaná	15,0			
základní	21,0	-118 988,60		
Daň odvede zákazník.				
Cena s DPH				-118 988,60

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel
Klouzavá doložka
Zvýhodnění

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy DZS v Jičíně [zadání]
Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Zhotovitel: LANGERONE.SE, Devotyho 1728, 530 02 Pardubice
Místo: Jičín

Zpracoval: _____
Datum: 09.11.2015

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
ZL_14	Zůstatkový rozpočet	-118 988,58			-118 988,58		-118 988,58			
ZL_14_1	Zůstatkový rozpočet - smluvní rozpočet	-110 046,93			-110 046,93		-110 046,93			
ZL_14_2	Zůstatkový rozpočet ke ZL_01	-3 610,00			-3 610,00		-3 610,00			
ZL_14_3	Zůstatkový rozpočet ZL_13	-5 331,65			-5 331,65		-5 331,65			
Celkem		-118988,58			-118988,58		-118988,58			

B

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Snížení energetické náročnosti budovy DZS v Jičině [zadání]

JKSO

Název objektu

ZL_14_Zústatkový rozpočet (vyúčtování méněpráce)

EČO

Místo

Objednatel

Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČ

DIČ

Projektant

ARKO s.r.o. Hradec Králové

708 89 546

CZ70889546

Zhotovitel

LANGERONE, SE, Devotyho 1729, 530 02 Pardubice

28931521

CZ28931521

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

9.11.2015

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky -2 210,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	
2		Montáž -49 067,55	9	Bez pevné podl.	0,00	14	VRN 2	
3	PSV	Dodávky -34 710,05	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	
4		Montáž -33 000,98	11		0,00	16	Provozní vlivy	
5	"M"	Dodávky		opravná pol.	-0,02	17	VRN 5	
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (ř. 1-6)	-118 988,58	12	DN (ř. 8-11)	-0,02	19	VRN (ř. 13-18)	
20	HZS		21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

(Faint text and signatures)

LANGERONE, SE
Devotyho 1729
530 02 Pardubice

D Celkem bez DPH -118 988,60

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
-----	---	-------------	------------

Režim přenesení daňové povinnosti:

snižovaná 15,0

základní 21,0 -118 988,60

Daň odvede zákazník.

Cena s DPH -118 988,60

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel

Klouzavá doložka

Zvýhodnění

KRYCI LIST ROZPOČTU

Název stavby

Snížení energetické náročnosti budovy DZS v Jičíně [zadáni]

JKSO

Název objektu

ZL_14_1_Zůstatkový rozpočet

EČO

Název části

Zůstatkový rozpočet - smluvní rozpočet

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Královeský kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

708 89 546

CZ70889546

Projektant

ARKO s.r.o. Hradec Králové

Zhotovitel

LANGERONE, SE, Devotyho 1729, 530 02 Pardubice

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

9.11.2015

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	-2 210,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště
2		Montáž	-45 334,30	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava
3	PSV	Dodávky	-34 611,65	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy
4		Montáž	-27 890,98	11		0,00	16	Provozní vlivy
5	"M"	Dodávky			opravná pol.	-0,02	17	Ostatní
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6)		-110 046,93	12	DN (ř. 8-11)	-0,02	19	VRN (ř. 13-18)
20	HZS			21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

Langrone, SE
 Devotyho 1729
 530 02 Pardubice
 IČO: 252 200 211
 DIČ: CZ252200211

Langrone, SE
 Devotyho 1729
 530 02 Pardubice
 IČO: 252 200 211
 DIČ: CZ252200211

D Celkem bez DPH -110 046,95

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
Režim přenesení daňové povinnosti:			
snížená	15,0		
základní	21,0	-110 046,95	
Daň odvede zákazník.			

Cena s DPH -110 046,95

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel
 Klouzavá doložka
 Zvýhodnění

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Snižování energetické náročnosti budovy DZS v Jičíně [zadání]
 Objekt: ZL_14_1_Zůstatkový rozpočet
 Část: Zůstatkový rozpočet - smluvní rozpočet

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
 Zhotovitel: LANGERONE, SE, Devotyho 1729, 530 02 Pardubice
 Místo: Jičín

Zpracoval:
 Datum: 09.11.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce							
8	R	184807111	Zřízení ochrany stromu bedněním	m2	18,840	-228,75	-4 309,65
9	R	184807112	Odstanění ochrany stromu bedněním	m2	18,840	-58,13	-1 095,17
							-5 404,82

-47 544,30

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

20	R	621221111	Montáž zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s kolímovou orientací vláken tl do 80 mm vč.izolantu	m2	70,216	-505,00	-35 459,08
26	R	622252005	KZS lišty dilatační	m	13,950	-52,60	-733,77
34	R	631311123	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 12/15	m3	0,134	-2 600,00	-348,40
37	R	644941111	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 200 mm	kus	10,000	-37,20	-372,00
38		553474260	mřížka větrací nerezová 150 x 200 se síťovinou	kus	10,000	-221,00	-2 210,00
39	R	644941113	Osazování krytů el. krabic plastových velikosti do 100 x 100 mm	kus	16,000	-90,00	-1 440,00
							-40 563,25

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

42	R	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm	m	10,355	-107,25	-1 110,57
50	R	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,312	-1 492,50	-465,66
							-1 576,23

PSV Práce a dodávky PSV

76	R	764242530	Konstrukce klempířské	kus	2,000	-544,00	-6 461,46
							-6 502,63
							-6 461,46

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Snižení energetické náročnosti budovy DZS v Jičíně [zadání]
 Objekt: ZL_14_1_Zůstatkový rozpočet
 Část: Zůstatkový rozpočet - smluvní rozpočet
 Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
 Zhotovitel: LANGERONE, SE, Devotýho 1729, 530 02 Pardubice
 Místo: Jičín

Zpracoval:
 Datum: 09.11.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
90	R	764530580	Oplechování TiZn zdi řs 1000 mm včetně rohů	m	7,230	-737,84	-5 334,58
92	R	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,036	-1 080,00	-38,88

767

Konstrukce zámečnické

108	R	767812614	Plechová dvířka	ks	1,000	-1 984,50	-1 984,50
109	R	767812615	Plechová dvířka	ks	2,000	-1 984,50	-3 969,00
							-5 953,50

781

Dokončovací práce - obklady keramické

112	R	781744112R	Montáž obkladů vnějších lepených do pružného tmelu	m2	59,361	-250,00	-14 840,25
113		597614020	cihelné pásy typu klinker rozm. 65x250 mm	m2	65,305	-530,00	-34 611,65
114	R	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	1,503	-423,00	-635,77
							-50 087,67

Celkem

-110 046,93

107

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Snížení energetické náročnosti budovy DZS v Jičíně [zadání]

JKSO

Název objektu

ZL_14_2_Zůstatkový rozpočet

EČO

Název části

Zůstatkový rozpočet ke ZL_01

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

708 89 546

CZ70889546

Projektant

ARKO s.r.o. Hradec Králové

28931521

CZ28931521

Zhotovitel

LANGERONE,SE , Devotyho 1729, 530 02 Pardubice

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

9.11.2015

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště
2	Montáž	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy
4	Montáž -3 610,00	11	0,00	16	Provozní vlivy
5	"M" Dodávky	12	DN (ř. 8-11)	17	Jiné VRN
6	Montáž	21	Kompl. činnost	18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6) -3 610,00	19	VRN (ř. 13-18)	22	Ostatní náklady
20	HZS				

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

(Faint text and stamp area)



 LANGERONE, SE
 Devotyho 1729
 530 02 Pardubice

D Celkem bez DPH -3 610,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
Režim přenesení daňové povinnosti:			
snížená	15,0		
základní	21,0	-3 610,00	
Daň odvede zákazník.			
Cena s DPH			-3 610,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel

Klouzavá doočka

Zvýhodnění

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy DZS v Jičíně [zadání]
 Objekt: ZL_14_2_Zůstatkový rozpočet
 Část: Zůstatkový rozpočet ke ZL_01

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
 Zhotovitel: LANGERONE, SE , Devotyho 1729, 530 02 Pardubice
 Místo: Jičín

Zpracoval:
 Datum: 09.11.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
5	R	767651131	D+M garážových sekčních fotobuněk	pár	10,000	-361,00						
								-3 610,00				
Celkem												
								-3 610,00				
								-3 610,00				

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Sniženi energetické náročnosti budovy DZS v Jičíně [zadání]

JKSO

Název objektu

ZL_14_3_Zústatkový rozpočet

EČO

Název části

Zústatkový rozpočet ZL_13

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

708 89 546

CZ70889546

Projektant

ARKO s.r.o. Hradec Králové

28931521

CZ28931521

Zhotovitel

LANGERONE, SE, Devotyho 1729, 530 02 Pardubice

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

9.11.2015

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	
2		Montáž	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	
		-3 733,25	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	
3	PSV	Dodávky	11		0,00	16	Provozní vlivy	
4		Montáž				17	Jiné VRN	
		-1 500,00	12	DN (ř. 8-11)		18	VRN z rozpočtu	
5	"M"	Dodávky	21	Kompl. činnost		19	VRN (ř. 13-18)	
6		Montáž				22	Ostatní náklady	
7	ZRN (ř. 1-6)	-5 331,65						
20	HZS							

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

ARKO s.r.o. Hradec Králové
 Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
 IČ: 708 89 546, DIČ: CZ70889546
 Jméno: [Podpis] Datum: 9.11.2015



LANGERONE, SE
 Číslo účtu: [Podpis]
 Devotyho 1729
 530 02 Pardubice

D Celkem bez DPH				-5 331,65
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
Režim přenesení daňové povinnosti:				
snižovaná	15,0			
základní	21,0	-5 331,65		
Daň odvede zákazník.				
Cena s DPH				-5 331,65

E Přípočty a odpočty	
Dodá zadavatel	
Klouzavá doložka	
Zvýhodnění	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy DZS v Jičíně [zadáni]
 Objekt: ZL_14_3_Zůstatkový rozpočet
 Část: Zůstatkový rozpočet ZL_13

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
 Zhotovitel: LANGERONE, SE, Devotyho 1729, 530 02 Pardubice
 Místo: Jičín

Zpracoval:
 Datum: 09.11.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV											
6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						-3 733,25		1,893
27 R		631311135	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	0,750	-3 020,00					
28 R		631319013	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	0,750	-171,00			-2 265,00	2,453	1,893
29 R		631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,050	-26 800,00			-1 340,00	1,053	0,053
									-3 733,25		
									-1 500,00		0,000
PSV Práce a dodávky PSV											
721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace						-1 598,40		0,000
52 286		286156890	hrdllová zářka HTM DN 50, l = 39 mm	kus	1,000	-17,00				0,000	0,000
53 286		286156900	hrdllová zářka HTM DN 75, l = 39 mm	kus	1,000	-25,10				0,000	0,000
54 286		286115840	zářka kanalizace plastové KGM DN 100	kus	1,000	-22,60				0,000	0,000
55 286		286115860	zářka kanalizace plastové KGM DN 125	kus	1,000	-33,70				0,000	0,000
57 R		72139	Požární ochranná manžeta odolnost EI 120 pro mkanalizační potrubí	kus	1,000	-1 500,00			-1 500,00	0,000	0,000
									-98,40		0,000
									-1 500,00		0,000
									-5 233,25		1,893
									-1 598,40		0,000
									-5 331,65		1,893

Celkem

(K)