

Dodatek č. 1
Smlouvy o dílo ze dne 09.07.2015

Smluvní strany

Královehradecký kraj
se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: Bc. Lubomír Franc, hejtmán
IČ: 70889546
DIČ: CZ 70889546
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 35-0345650297/0100
(dále jen „objednatel“)

a

Společnost ASJ s. r. o.
se sídlem: 503 12 Světí čp. 8
zastoupená: Jiří Švub, jednatelem společnosti
IČO: 25281861
DIČ: CZ25281861
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 12651
bankovní spojení: ČSOB a.s., Hradec králové
číslo účtu: 128014022/0300
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 1, kterým mění a doplňují SMLOUVU O DÍLO, ze dne 09.07.2015 v souvislosti se změnou rozsahu požadovaných stavebních prací (Změnový list č. 01 – 05).

I.

Smluvní strany se dohodly, že v souladu s ustanovením čl. 6 Cena díla, odst. 6.5 se čl. 4. Předmět díla doplňuje o bod 4.14).

4.14. Předmět díla je dále specifikován změnovými listy v členění pro jednotlivé objekty, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 09.07.2015 a tvoří přílohy č. 4 - 8

- I. SO 01 – Rekonstrukce oplocení v Bolzanově ulici
ZL 01 – SO 01 chránička
- II. SO 02 – Rekonstrukce oplocení ve Foerstrově ulici
ZL 02 – SO 02 odpočet brána
- III. SO 03 – Oprava rotundy
ZL 03 – SO 03 úprava výplně otvorů
ZL 04 - SO 03 rotunda (podlahy a podchycení základů)
ZL 05 – SO 03 rotunda zachování kamene

III.

Smluvní strany se dohodly, že na základě změny rozsahu požadovaných stavebních prací a klimatických podmínek se stávající bod č. 5.2 článku 5 Doba plnění a místo plnění zrušuje a nahrazuje se tímto novým zněním.

5.1. Zhotovitel se zavazuje dílo uvedené v čl. 4 Smlouvy o dílo ze dne 9.7.2015, čl. 4.14 dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 09.07.2015, včetně objednatelům požadovaných změn, řádně zhotovit a předat objednateli dílo závěrečným protokolem. Zhotovitel je povinen převzít staveniště od objednatele 3 dny od výzvy objednatele k jeho převzetí a zahájení provádění díla do 5 dnů ode dne předání staveniště. Staveniště musí být ke dni předání prosté všech právních a faktických vad bránících zahájení stavby podle této smlouvy.

5.2. Termíny a místa plnění díla jsou stanoveny následovně:

a) Termín zahájení plnění v roce 2015 (SO 01, SO 02 a SO 03): do 5 dnů ode dne předání staveniště.

Termín dokončení a předání díla (SO 01, SO 02 a SO 03): do 31.12.2015

Z důvodu dodržení technologického postupu budou nedodělky specifikovány zápisem ve stavebním deníku. Termín dokončení vyjmenovaných prací je stanoven do **30.04.2016**

b) Termíny plnění v roce 2016 (SO 04): s odkazem na odkládací podmínku definovanou v článku 16 smlouvy ihned po doručení písemné výzvy zhotoviteli k provedení díla se tímto dodatkem ke smlouvě o dílo ze dne 09.07.2015 nemění.

Termín dokončení a předání díla (SO 04): do **04/2016** se tímto dodatkem ke smlouvě o dílo ze dne 09.07.2015 nemění.

Místo plnění: Oblastní nemocnice Jičín, a.s. Bolzanova 512, 506 43 Jičín, k.ú. Jičín – p.č. 309/2 a st. 1484 – řešení území se nachází na hranici areálu ON Jičín v ulicích Foerstrova a Bolzanova a kolem objektu plicní v ulici Bolzanova a Smetanova.

IV.

Smluvní strany se dohodly, že na základě změny rozsahu požadovaných stavebních prací se stávající bod č. 6.2. článku 6 Cena za dílo zrušuje a nahrazuje se tímto novým zněním.

6.2. Cena za provedení díla dle čl. 4 Smlouvy o dílo ze dne 09.07.2015 a čl. 4.14 tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 09.07.2015, v podrobném členění uvedeném v pložkovém rozpočtu jehož úplnost je zaručena, činí:

1. SO 01 dle PD a SOD činí celkem	2 889 120,- Kč bez DPH
DPH (15%)	0,- Kč
DPH (21%)	606 715,- Kč
Celkem s DPH dle SOD	3 495 835,- Kč
2. SO 02 dle PD a SOD činí celkem	2 457 336,- Kč bez DPH
DPH (15%)	0,- Kč
DPH (21%)	516 041,- Kč
Celkem s DPH dle SOD	2 973 377,- Kč
3. SO 03 dle PD a SOD činí celkem	1 003 526,- Kč bez DPH
DPH (15%)	0,- Kč
DPH (21%)	210 741,- Kč
Celkem s DPH dle SOD	1 214 267,- Kč
4. SO 04 dle PD a SOD činí celkem	935 249,- Kč bez DPH
DPH (15%)	0,- Kč
DPH (21%)	196 402,- Kč
Celkem s DPH dle SOD	1 131 651,- Kč
Celkem (SO 01, SO 02, SO 03 a SO 04) bez DPH	7.285 231,- Kč
DPH (15%)	0,- Kč
DPH (21%)	1 529 899,- Kč
Celkem (SO 01, SO 02, SO 03 a SO 04) s DPH	8.815 130,- Kč

5. Změnové listy	
ZL 01 – SO 01 chránička	6 104,00 Kč ¹⁾
ZL 02 – SO 02 odpočet brána	- 30 479,28 Kč ²⁾
ZL 03 – SO 03 úprava výplně otvorů	27 010,00 Kč ³⁾
ZL 04 -. SO 03 rotunda (podlahy a podchycení základů)	35 484,13 Kč ⁴⁾
<u>ZL 05 – SO 03 rotunda zachování kamene</u>	<u>18 578,31 Kč ⁵⁾</u>
Mezisosoučet změnových listů ZL 01 – 05	56 697,16 Kč
Náklady dle SOD a dodatku č. 1 bez DPH činí	7.341 928,16 Kč
DPH 21%	1.541 804,91 Kč
Náklady dle SOD a dodatku č. 1 vč. DPH – činí	8.883.733,07 Kč

- 1) Z toho vícepráce činí 6 104,00 Kč bez DPH
- 2) Z toho méněpráce činí -30 479,28 Kč bez DPH
- 3) Z toho vícepráce činí 79 610,00 Kč bez DPH, méně práce činí -52 600,00 Kč bez DPH
- 4) Z toho vícepráce činí 136 942,73 Kč bez DPH, méně práce činí -101 458,60 Kč bez DPH
- 5) Z toho vícepráce činí 79 610,00 Kč bez DPH, méně práce činí -52 600,00 Kč bez DPH

IV.

Článek 16 Závěrečná ustanovení se tímto dodatkem č. 1 doplňuje následujícím způsobem

- 16.14 Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 09.07.2015 se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
- 16.15 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.
- 16.16 Přílohou tohoto dodatku č. 1 se doplňují změnové listy včetně soupisu prací v rozsahu:

Příloha č. 4	Změnový list č. 01 (včetně rozpočtu)
Příloha č. 5	Změnový list č. 02 (včetně rozpočtu)
Příloha č. 6	Změnový list č. 03 (včetně rozpočtu)
Příloha č. 7	Změnový list č. 04 (včetně rozpočtu)
Příloha č. 8	Změnový list č. 05 (včetně rozpočtu)

11 -12- 2015

V Hradci Králové, dne

Za objednatele:

Královéhradecký kraj
40 sídlem v
Hradci Králové
3

Královéhradecký kraj
Bc. Lubomír Franc

Ve Světi, dne 11. 12. 2015

Za zhotovitele:

ASJ.
stavební firma

ASJ s.r.o.
Světí 8, 503 12
tel.: +420 495 407 008
e-mail: asj@asj.cz
www.asj.cz

IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861

jednatel společnosti
Jiří Švub

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Rekonstrukce oplocení a vstupu do objektu

JKSO

EČO

Místo

Areálové oplocení ON Jičín

Dodatek č. 1

IČ

DIČ

Objednatel

Královeský kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500

70889546

CZ 70889546

Projektant

Zhotovitel

ASJ s. r. o., 503 12 Světí čp. 8

25281861

CZ25281861

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

20.11.2015

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 4 216,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště
2	Montáž 13 003,52	9	Bez pevné podl. 0,00	14	VRN 2
3	PSV Dodávky 14 795,66	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy
4	Montáž 24 681,98	11		16	Provozní vlivy
5	"M" Dodávky			17	VRN 5
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6) 56 697,16	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

ASJ
stavební firma

ASJ s.r.o.
Světí 8, 503 12
tel.: +420 495 407 008
e-mail: asj@asj.cz
www.asj.cz

IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861

SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF
projektová a inženýrská kancelář
504 01 NOVÝ BYDŽOV, Revoluční 232
IČO: 135 64 081 DIČ: CZ6010190307
TEL.: 495 491 468

D Celkem bez DPH 56 697,16

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0		
základní	21,0	56 697,16	11 906,40

Cena s DPH 68 603,56

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	
Klouzavá doložka	
Zvýhodnění	

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Rekonstrukce oplocení a vstupu do objektu

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500

Zhotovitel: ASJ s. r. o., 503 12 Světí čp. 8

Místo: Areálové oplocení ON Jičín

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	méněpráce	vícepráce
010	Rekonstrukce oplocení a vstupu do objektu dle	7 285 231,00		1 529 899,00	8 815 130,00		
D_1	SOD						
	Dodatek č. 1	56 697,16		11 906,40	68 603,56	-237 137,88	302 266,73
010-01	ZL č. 01 - SO_01_ chránička	6 104,00		1 281,84	7 385,84	0,00	6 104,00
010-02	ZL č. 02 - SO 02_ odpočet brána	-30 479,28		-6 400,65	-36 879,93	-30 479,28	0,00
010-03	ZL č. 03 - SO 03_ oprava výplně otvoru	27 010,00		5 672,10	32 682,10	-52 600,00	79 610,00
010-04	ZL č. 04 - SO 03_ Rotunda	35 484,13		7 451,67	42 935,80	-101 458,60	136 942,73
010-05	ZL č. 05 - SO_03_ rotunda zachování kamene	18 578,31		3 901,45	22 479,76	-52 600,00	79 610,00
	Celkem	56 697,16		11 906,40	68 603,56	-237 137,88	302 266,73



ASJ s.r.o.
Světí 8, 503 12
tel.: +420 495 407 008
e-mail: asj@asj.cz
www.asj.cz

IČ: 25291861, DIČ: CZ25281861

SAJ - ING. NOVOTNÝ JOSEF
projektová a inženýrská kancelář
504 01 NOVÝ BYDŽOV, Revoluční 232
IČO: 135 64 081 DIČ: CZ6010190307
TEL.: 495 491 468

TEL.: 495 491 468

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Rekonstrukce oplocení a vstupu do objektu

JKSO

Název objektu

Dodatek č. 1

EČO

Místo

Areálové oplocení ON Jičín

IČ

DIČ

Objednatel

Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500

70889546

CZ 70889546

Projektant

Zhotovitel

ASJ s. r. o., 503 12 Světí čp. 8

25281861

CZ25281861

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

20.11.2015

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 4 216,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště
2	Montáž 13 003,52	9	Bez pevné podl. 0,00	14	VRN 2
3	PSV Dodávky 14 795,66	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy
4	Montáž 24 681,98	11	0,00	16	Provozní vlivy
5	"M" Dodávky			17	VRN 5
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6) 56 697,16	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



ASJ s.r.o.
Světí 8, 503 12
tel.: +420 495 407 008
e-mail: asj@asj.cz
www.asj.cz
IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861

SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF
projektová a inženýrská kancelář
504 01 NOVÝ BYDŽOV, Revoluční 232
IČO: 135 64 081 DIČ: CZ6010190307
TEL.: 495 491 467



D Celkem bez DPH 56 697,16

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0		
základní	21,0	56 697,16	11 906,40

Cena s DPH 68 603,56

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	
Klouzavá doložka	
Zvýhodnění	

OZNÁMENÍ ZMĚNY č.:		1	
ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č		1	smlouva o dílo č.SOD ze dne 09.07.2015
Název stavby:		Rekonstrukce oplocení a vstupu objektu nemocnice Jičín	
Akceptační číslo:			
Zhotovitel:		ASJ, s.r.o. Se sídlem: 503 12 Světí 8 IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861	
Název změny:		ZL č. 01 - chránička	
Důvod změny, kdo ji vyvolal:			
na základě dodatečného požadavku investora doplněna chránička pro kabelovou trasu mezi rotundu a hlavní vjezd.			
Popis změny :			
Doplněna chránička kopaxlex DN 110 do výkopu podél opěrné stěny			
Cena díla			
Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	7 285 231,00 Kč	s DPH	8 815 130,00 Kč
Cena díla dle předchozích dodatků (bez DPH)	7 285 231,00 Kč		
Cena změny		komentář	
Odpočet (bez DPH)	- Kč		
Přípočet (bez DPH)	6 104,00 Kč		
Celková cena změny (bez DPH)	6 104,00 Kč		
Celková cena díla (bez DPH)	7 291 335,00 Kč	21%	8 822 515,35
Smluvní termín dokončení díla:	SO 01 - 03	31.12.2015	
Konečný termín realizace díla je provedením této změny:	bez změny		
Za stavební dozor investora		Za zhotovitele	
Schvaluji: SAL ING NOVOTNÝ JOSEF projektová a inženýrská kancelář 504 01 NOVÝ BYDŽOV, Revoluční 232 IČO: 135 64 081 DIČ: CZ6010190307 TEL.: 495 491 468	Schvaluji: ASJ ASJ s.r.o. Světí 8, 503 12 tel.: +420 495 407 008 e-mail: asj@asj.cz www.asj.cz IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861	dne:	
Za autorský dozor a GP		Za objednatele:	
Schvaluji: 	dne:	Schvaluji: 	dne:
Podpisem tohoto změnového listu se tento stává nedílnou součástí uvedené smlouvy jako její dodatek a strany toto berou na vědomí.		Za objednatele:	
schváleno zastupitelstvem obce		Schvaluji: dne:	
dne			
Soupis obchodních příloh změnového listu:		Soupis technických příloh změnového listu:	
ZL 01_Rozpočet			

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Rekonstrukce oplocení a vstupu do objektu

JKSO

Název objektu

Dodatek č. 1

EČO

Název části

ZL č. 01 - SO_01_chránička

Místo

Areálové oplocení ON Jičín

Objednatel

Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500

IČ

DIČ

Projektant

70889546

CZ 70889546

Zhotovitel

ASJ s. r. o., 503 12 Světí čp. 8

25281861

CZ25281861

Zpracoval

Ing. Otakar Kubeška

Rozpočet číslo

Dne

20.11.2015

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky 4 216,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	
2		Montáž	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	
3	PSV	Dodávky	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	
4		Montáž 1 888,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	
5	"M"	Dodávky				17	Ostatní	
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (ř. 1-6)	6 104,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	
20	HZS		21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

SAI - ING. NOVOJINÝ JOSEF
 projektová a inženýrská kancelář
 504 01 NOVÝ BYDŽOV, Revoluční 232
 IČO: 135 64 081 DIČ: CZ6010190207
 TEL.: 495 491 468

ASJ.
 stavební firma
 ASJ s.r.o.
 Světí 8, 503 12
 tel.: +420 495 407 008
 e-mail: asj@asj.cz
 www.asj.cz
 IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861

D Celkem bez DPH	6 104,00		
DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0		
základní	21,0	6 104,00	1 281,84
Cena s DPH	7 385,84		

E Přípočty a odpočty	
Dodá zadavatel	
Klouzavá doložka	
Zvýhodnění	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce oplocení a vstupu do objektu

Objekt: Dodatek č. 1

Část: ZL č. 01 - SO_01_ chránička

Objednatel: Královohradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500

Zhotovitel: ASJ s. r. o., 503 12 Světí čp. 8

Místo: Arealové oplocení ON Jičín

Zpracoval: Ing. Otakar Kubeška

Datum: 20.11.2015

měněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cena celkem	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

PSV

Práce a dodávky PSV

0,00

6 104,00

6 104,00

743

Elektromontáže

0,00

6 104,00

6 104,00

5	R	743112111	Montáž trubka plastová ohebná D 11 mm uložena pevně	m	80,000	23,60	1 888,00	0,00	1 888,00
4		345713550	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09110	m	80,000	52,70	4 216,00	0,00	4 216,00

Celkem

6 104,00






6 104,00



ASJ s.r.o.
Světí B, 503 12
tel.: +420 495 407 008
e-mail: asj@asj.cz
www.asj.cz

IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861

SAJ - ING. NOVOTNÝ JOSEF
projektová a inženýrská kancelář
504 01 NOVÝ BYDŮV, Revoluční 232
IČO: 172 61 431 DIČ: CZ6010190507
TEL.: 495 491 468

OZNÁMENÍ ZMĚNY č.:		2	
ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č		2 smlouva o dílo č.SOD ze dne 09.07.2015	
Název stavby:		Rekonstrukce oplocení a vstupu objektu nemocnice Jičín	
Akceptační číslo:			
Zhotovitel:		ASJ, s.r.o. Se sídlem: 503 12 Světí 8 IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861	
Název změny:		ZL č. 02 - odpočet brána	
Důvod změny, kdo ji vyvolal:			
Po odstranění omítek, byl zjištěn dobrý technický stav obloukového zdiva nad vjezdovou bránou. Bude provedeno pouze vyklínkování spar, nikoliv demolice v projektovaném rozsahu.			
Popis změny :			
Viz výše.			
Cena díla			
Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	7 285 231,00 Kč	s DPH	8 815 130,00 Kč
Cena díla dle předchozích dodatků (bez DPH)	7 291 335,00 Kč		
Cena změny		komentář	
Odpočet (bez DPH)	- 30 479,28 Kč		
Přípočet (bez DPH)	- Kč		
Celková cena změny (bez DPH)	- 30 479,28 Kč		
Celková cena díla (bez DPH)	7 260 855,72 Kč	21%	8 785 635,42
Smluvní termín dokončení díla:	SO 01 - 03	31.12.2015	
Konečný termín realizace díla je provedením této změny:	bez změny		
Za stavební dozor investora Schvaluji:  dne: SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF projektová a inženýrská kancelář 504 01 NOVÝ BYDŽOV, Revoluční 232 IČO: 135 64 081 DIČ: CZ6010190307 TEL.: 495 491 468	Za zhotovitele: firma  Schvaluji: ASJ s.r.o. Světí 8, 503 12 tel.: +420 495 407 008 e-mail: asj@asj.cz www.asj.cz IČ: 25281861 DIČ: CZ25281861  dne:		
Za autorský dozor a GP Schvaluji:  dne:	Za objednatele: Schvaluji:  dne:		
Podpisem tohoto změnového listu se tento stává nedílnou součástí uvedené smlouvy jako její dodatek a strany toto berou na vědomí.		Za objednatele: Schvaluji: dne:	
schváleno zastupitelstvem obce		dne	

Soupis obchodních příloh změnového listu:

ZL_02_Rozpočet

Soupis technických příloh změnového listu:

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Rekonstrukce oplocení a vstupu do objektu**
 Název objektu **Dodatek č. 1**
 Název části **ZL č. 02 - SO 02_odpočet brána**

JKSO
 EČO
 Místo **Areálové oplocení ON Jičín**

Objednatel **Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500**
 Projektant
 Zhotovitel **ASJ s. r. o., 503 12 Světí čp. 8**
 Zpracoval **Ing. Otakar Kubeška**

IČ	DIČ
70889546	CZ 70889546
25281861	CZ25281861

Rozpočet číslo

Dne

20.11.2015

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	
2		Montáž	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	
3	PSV	Dodávky	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	
4		Montáž	11		0,00	16	Provozní vlivy	
5	"M"	Dodávky				17	Ostatní	
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (ř. 1-6)	-30 479,28	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	
20	HZS		21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF
 projektová a inženýrská kancelář
 504 01 NOVÝ BYDŽOV, Revoluční 232
 IČO: 135 64 081 DIČ: CZ0010190307
 TEL.: 495 491 413



ASJ s.r.o.
 Světí 8, 503 12
 tel.: +420 495 407 008
 e-mail: asj@asj.cz
 www.asj.cz
 IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861

D	Celkem bez DPH	-30 479,28
	DPH	%
	snížená	15,0
	základní	21,0
	Základ daně	-30 479,28
	DPH celkem	-6 400,65
	Cena s DPH	-36 879,93

E	Přípočty a odpočty
	Dodá zadavatel
	Klouzavá doložka
	Zvýhodnění

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce oplocení a vstupu do objektu

Objekt: Dodatek č. 1

Část: ZL č. 02 - SO 02_odpočet brána

Objednatel: Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500

Zhotovitel: ASJ s. r. o., 503 12 Světlá čp. 8

Místo: Areálové oplocení ON Jičín

Zpracoval: Ing. Otakar Klimentpráce

vícepráce

Datum: 20.11.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

SO_02: Rekonstrukce oplocení ve Foersterově

D15

-30 479,28

0,00

D4 003: Svislé konstrukce

-26 971,27

0,00

1 R	316231212		Ukončení vrstvy z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 60 nastojato na MVC včetně spárování	m2	-10,034	2 620,00	-26 289,08
-----	-----------	--	--	----	---------	----------	------------

"Oblouk

-8,65*0,29*2

Součet

-10,034

-10,034

998 Přesun hmot

-682,19

0,00

2 R	998011001		Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	-3,394	201,00	-682,19
-----	-----------	--	---	---	--------	--------	---------

D9 096: Bourání konstrukcí

-3 508,01

0,00

3 R	962032231		Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC	m3	-1,557	552,00	-859,46
4 R	979081111		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-2,803	223,00	-625,07
5 R	979081121		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-19,621	9,70	-190,32

-2,803*7

Součet

-19,621

-19,621

6 R	979082111		Vnitrostavební vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	-2,803	444,00	-1 244,53
7 R	979093111		Uložení suti na skládku s hrubým urovňáním bez zhutnění	t	-2,803	30,00	-84,09
8 R	979098201		Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	-2,803	180,00	-504,54

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce oplocení a vstupu do objektu

Objekt: Dodatek č. 1

Část: ZL č. 02 - SO 02_ odpočet brána

Objednatel: Královohradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500

Zhotovitel: ASJ s. r. o., 503 12 Světi čp. 8

Místo: Areálové oplocení ON Jičín

Zpracoval: Ing. Otakar Křímeněpráce

vícepráce

Datum: 20.11.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cena celkem	
							-30 479,28	-30 479,28	0,00



Celkem



ASJ s.r.o.
Světi 8, 503 12
tel.: +420 495 407 008
e-mail: asj@asj.cz
www.asj.cz

č: 25281861, DIČ: CZ25281861

SAJ - ING. NOVOTNÝ JOSEF
projektová a inženýrská kancelář
504 01 NOVÝ BYDŽOV, Revoluční 232
IČO: 135 64 081 DIČ: CZ6010190307
TEL.: 35 491 468

OZNÁMENÍ ZMĚNY č.:		3	
ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č		3 smlouva o dílo č.SOD ze dne 09.07.2015	
Název stavby:		Rekonstrukce oplocení a vstupu objektu nemocnice Jičín	
Akceptační číslo:			
Zhotovitel:		ASJ, s.r.o. Se sídlem: 503 12 Světí 8 IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861	
Název změny:		ZL č.03 uprava výplně otvorů	
Důvod změny, kdo ji vyvolal:			
Požadavek investora z důvodu údržby oken.			
Popis změny :			
PD řešila okna pevná neotevíravá. Z důvodu čištění a větrání změnový list řeší výplně oken jako otevíravé.			
Cena díla			
Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	7 285 231,00 Kč	s DPH	8 815 130,00 Kč
Cena díla dle předchozích dodatků (bez DPH)	7 260 855,72 Kč		
Cena změny		komentář	
Odpočet (bez DPH)	-	52 600,00 Kč	
Připočet (bez DPH)		79 610,00 Kč	
Celková cena změny (bez DPH)		27 010,00 Kč	
Celková cena díla (bez DPH)	7 287 865,72 Kč	21%	8 818 317,52
Smluvní termín dokončení díla:	SO 01 - 03	31.12.2015	
Konečný termín realizace díla je provedením této změny:	bez změny		
Za stavební dozor investora	Za zhotovitele firma		
Schvaluji: ING. NOVOTNÝ JOSEF projektová a inženýrská kancelář 504 01 NOVÝ BYDŽOV, Revoluční 232 IČO: 135 64 081 DIČ: CZ6010190307 TEL: 495 491 468	Schvaluji: ASJ s.r.o. Světí 8, 503 12 tel.: +420 495 407 008 e-mail: asj@asj.cz www.asj.cz	dne:	dne:
Za autorský dozor a GP	Za objednatele:		
Schvaluji: 	Schvaluji: 	dne:	dne:
Podpisem tohoto změnového listu se tento stává nedílnou součástí uvedené smlouvy jako její dodatek a strany toto berou na vědomí.		Za objednatele:	
schváleno zastupitelstvem obce		Schvaluji: dne:	
dne			

Soupis obchodních příloh změnového listu:

Soupis technických příloh změnového listu:

ZL 03_Rozpočet

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Rekonstrukce oplocení a vstupu do objektu	JKSO	
Název objektu	Dodatek č. 1	EČO	
Název části	ZL č. 03 - SO 03_uprava výplně otvorů	Místo	Areálové oplocení ON Jičín
Objednatel	Královeský kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500	IČ	70889546
Projektant		DIČ	CZ 70889546
Zhotovitel		25281861	CZ25281861
Zpracoval	Ing. Otakar Kubeška		
	Rozpočet číslo		Dne
			20.11.2015

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	
2		Montáž	27 010,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava
3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy
4		Montáž		11		0,00	16	Provozní vlivy
5	"M"	Dodávky					17	Ostatní
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6)		27 010,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)
20	HZS			21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



ASJ s.r.o.
Světí 8, 503 12
tel.: +420 495 407 008
e-mail: asj@asj.cz
www.asj.cz
IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861

SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF
projektová a inženýrská kancelář
504 01 NOVÝ BYDŮV, Revoluční 232
IČO: 135 64 081 DIČ: CZ6010190307
TEL.: 495 491 408

D Celkem bez DPH 27 010,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižovaná	15,0		
základní	21,0	27 010,00	5 672,10

Cena s DPH 32 682,10

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	
Klouzavá doložka	
Zvýhodnění	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce oplocení a vstupu do objektu

Objekt: Dodatek č. 1

Část: ZL č. 03 - SO 03 - oprava výplně otvorů

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500

Zhotovitel: ASJ s. r. o., 503 12 Světí čp. 8

Místo: Areálové oplocení ON Jičín

Zpracoval: Ing. Otakar Ku méněpráce
Datum: 20.11.2015

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D16 SO_03: Oprava rotundy

-52 600,00 79 610,00

D20 768: Plastová okna a dveře

27 010,00 79 610,00

1 R	768321001	Montáž a dod plast okna 1730x1200 mm s izol dvojsklem ext imitace dřeva	kus	-5,000	4 310,00	-21 550,00
2 R	768321002	Montáž a dod plast okna 950x1200 mm s izol dvojsklem ext imitace dřeva	kus	-1,000	6 350,00	-6 350,00
3 R	768321003	Montáž a dod vchod plast kazet dveří 1180x2200 mm ext.imitace dřeva	kus	-1,000	24 700,00	-24 700,00
4 R	768321004	Montáž a dod plast okna 1730x1200 mm s izol dvojsklem ext + interier imitace dřeva, barva hnědá oboustraná, nalepovací dělicí příčky	kus	5,000	7 110,00	35 550,00
6 R	768321005	Montáž a dod plast okna 920x1230 mm s izol dvojsklem, otevíravé-sklápěcí, Golden Oak/Golden Oak, nalepovací mříška + duplex, sklo kúras	kus	1,000	8 260,00	8 260,00
5 R	768321006	Montáž a dod vchod plast kazet dveří 1280x2185 mm Golden oak/Golden oak , boční světlík, izolační dvojsklo kúra, samozavírač s aretací, dveře pravé š. dveří 830 mm	kus	1,000	35 800,00	35 800,00

Celkem

27 010,00

-52 600,00

79 610,00





ASJ s.r.o.
Světí 8, 503 12
tel.: +420 495 407 008
e-mail: asj@asj.cz
www.asj.cz

SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF
projektová a inženýrská kancelář
504 01 NOVÝ BYDŽOV, Revoluční 232
IČO: 135 64 11 DIČ: CZ6010190307

491 468

C: 25281861, DIČ: CZ25281861

27 010,00

OZNÁMENÍ ZMĚNY č.:	4		
ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č	4	smlouva o dílo č.SOD ze dne 09.07.2015	
Název stavby:	Rekonstrukce oplocení a vstupu objektu nemocnice Jičín		
Akceptační číslo:			
Zhotovitel:	ASJ, s.r.o. Se sídlem: 503 12 Světí 8 IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861		
Název změny:	ZL č. 04 - Rotunda		
Důvod změny, kdo ji vyvolal:			
Na základě provedených sond a ověření základových konstrukcí rotundy nutné doplnit podchytávku základů.			
Popis změny :	Při realizaci stavby bylo zjištěno, že při výstavbě veřejné komunikace byl upraven - snížen - terén kolem rekonstruovaného oplocení a rotundy, tím byla změněna hloubka založení rotundy. Změnový list řeší podchytávku základů rotundy. Dále po odbourání stropu bylo upuštěno od realizace ztužujícího věnce. Dále bude provedena místo betonu s nátěrem doplněna podlaha obložená keramickou dlažbou.		
Cena díla			
Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	7 285 231,00 Kč	s DPH	8 815 130,00 Kč
Cena díla dle předchozích dodatků (bez DPH)	7 287 865,72 Kč		
Cena změny	komentář		
Odpočet (bez DPH)	-	101 458,60 Kč	
Připočet (bez DPH)		136 942,73 Kč	
Celková cena změny (bez DPH)	35 484,13 Kč		
Celková cena díla (bez DPH)	7 323 349,85 Kč	21%	8 861 253,32
Smluvní termín dokončení díla:	SO 01 - 03	31.12.2015	
Konečný termín realizace díla je provedením této změny:	bez změny		
Za stavební dozor investora	Za zhotovitele firma		
Schvaluji: SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF dne: 14.12.2015	Schvaluji: ASJ dne: 14.12.2015 Světí 8, 503 12 tel.: +420 495 407 008 e-mail: asj@asj.cz www.asj.cz IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861		
projektová a inženýrská kancelář 504 01 NOVÝ BYDŽOV, Revoluční 232 IČO: 425 64 081, DIČ: CZ6010190507 IČO: 495 491 466			
Za autorský dozor a GP	Za objednatele:		
Schvaluji:  dne:	Schvaluji:  dne:		
Podpisem tohoto změnového listu se tento stává nedílnou součástí uvedené smlouvy jako její dodatek a strany toto berou na vědomí.	Za objednatele:		
	Schvaluji: dne:		
schváleno zastupitelstvem obce	dne		

Soupis obchodních příloh změnového listu:

Soupis technických příloh změnového listu:

ZL 04_Rozpočet

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Rekonstrukce oplocení a vstupu do objektu**

Název objektu **Dodatek č. 1**

Název části **ZL č. 04 - SO 03_Rotunda**

JKSO

EČO

Místo

Areálové oplocení ON Jičín

IČ

DIČ

Objednatel

Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500

Projektant

Zhotovitel

ASJ s. r. o., 503 12 Světí čp. 8

Zpracoval

Ing. Otakar Kubeška

70889546

CZ 70889546

25281861

CZ25281861

Rozpočet číslo

Dne

20.11.2015

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	
2		Montáž	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	
3	PSV	Dodávky	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	
4		Montáž	11		0,00	16	Provozní vlivy	
5	"M"	Dodávky				17	Ostatní	
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (ř. 1-6)	35 484,13	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	
20	HZS		21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF
 projektová a inženýrská kancelář
 504 01 NOVÝ BYDŽOV, Revoluční 232
 IČO: 135 64 081 DIČ: CZ6010190307
 TEL.: 495 491 461



ASJ
 stavební firma
 ASJ s.r.o.
 Světí 8, 503 12
 tel.: +420 495 407 008
 e-mail: asj@asj.cz
 www.asj.cz
 IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861

D Celkem bez DPH 35 484,13

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižovaná	15,0		
základní	21,0	35 484,13	7 451,67

Cena s DPH 42 935,80

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel
 Klouzává doložka
 Zvýhodnění

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce oplocení a vstupu do objektu

Objekt: Dodatek č. 1

Část: ZL č. 04 - SO 03_Rotunda

Objednatel: Královohradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500

Zhotovitel: ASJ s. r. o., 503 12 Světí čp. 8

Místo: Areálové oplocení ON Jičín

Zpracoval: Ing. Otakar Kubeška

Datum: 20.11.2015

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D16 SO_03: Oprava rotundy

-101 458,60 136 942,73

HSV Práce a dodávky HSV

-40 453,53 99 353,09

1 Zemní práce

1R	132201401		Hlubená vykopávka pod základy v hornině tř. 3	m3	4,788	1 290,00	6 176,52
			0,4*1*11,969		4,788		
			Součet		4,788		

43 463,46

43 463,46

6 176,52

2R	132202101		Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneu nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	18,851	513,00	9 670,56
			(0,5+1)*11,969*1,05		18,851		
			Součet		18,851		

9 670,56

3R	120001101		Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	23,639	270,00	6 382,53
			4,788*18,851		23,639		
			Součet		23,639		

6 382,53

4R	132202109		Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneu nářadím v hornině tř. 3	m3	23,639	158,00	3 734,96
5R	161101101		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	23,639	60,20	1 423,07
6R	162701103		Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	23,639	192,00	4 538,69
7R	167101101		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	23,639	133,00	3 143,99
8R	171201201		Uložení sypaniny na skládky	m3	12,567	14,50	182,22
			(1)*11,969*1,05		12,567		
			Součet		12,567		

3 734,96

1 423,07

4 538,69

3 143,99

182,22

9R	174101101		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	11,371	68,10	774,37
			11,969*0,95*1		11,371		
			Součet		11,371		

774,37

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce oplocení a vstupu do objektu

Objekt: Dodatek č. 1

Část: ZL č. 04 - SO 03_Rotunda

Objednatel: Královohradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500

Zhotovitel: ASJ s. r. o., 503 12 Světí čp. 8

Místo: Areálové oplocení ON Jičín

Zpracoval: Ing. Otakar Kubeška

Datum: 20.11.2015

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Součet							
10	R	113106123	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	17,954	40,20	721,75
					11,969*1,5		
Součet							
11	R	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	17,954	374,00	6 714,80
					11,969*1,5		
Součet							
2 Zakládání							
12	R	274321511	Základové pasy ze ŽB tř. C 25/30	m3	6,284	2 670,00	16 778,28
					6,284		
					6,284		
Součet							
13	R	279311115	Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 20/25	m3	4,788	4 310,00	20 636,28
					4,788		
					0,4*1*11,969		
Součet							
14	R	274351215	Zřízení bednění stěn základových pásů	m2	12,567	182,00	2 287,19
					12,567		
					1,05*11,969		
Součet							
15	R	274351216	Odstranění bednění stěn základových pásů	m2	12,567	44,20	555,46
					12,567		
					1,05*11,969		
Součet							
D6 005: Komunikace							
23	R	564851111	Podklad ze šterkodité ŠD fr.0-32 tl 150 mm	m2	17,954	111,00	1 992,89
					11,969*1,5		
Součet							
							8 725,64
							0,00
							1 992,89

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce oplocení a vstupu do objektu

Objekt: Dodatek č. 1

Část: ZL č. 04 - SO 03_Rotunda

Objednatel: Královohradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500

Zhotovitel: ASJ s. r. o., 503 12 Světí čp. 8

Místo: Areálové oplocení ON Jičín

Zpracoval: Ing. Otakar Kubeška

Datum: 20.11.2015

méněpráce vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Součet							
24	R	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr.0-63 tl 200 mm	m2	17,954	145,00	2 603,33
					17,954		2 603,33
Součet							
25	R	596211130	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny C pl do 50 m2	m2	17,954	230,00	4 129,42
					17,954		4 129,42

							Cena celkem	2 603,33
--	--	--	--	--	--	--	-------------	----------

							Cena celkem	4 129,42
--	--	--	--	--	--	--	-------------	----------

D5 004: Vodorovné konstrukce

17	R	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	-1,168	2 480,00	-2 896,64	
18	R	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	-11,681	251,00	-2 931,93	
19	R	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	-11,681	54,20	-633,11	
20	R	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	-0,091	29 600,00	-2 693,60	
21	R	953412782	Poplatek za zábor chodníku	m2	17,954	25,00	448,85	
22	R	953441001	Demontáž a montáž reklamní tabule 4500x2500 mm v ocel konstrukci	kus	-1,000	5 000,00	-5 000,00	
							-14 155,28	448,85

D4 003: Svislé konstrukce

16	R	316231212	Ukončení vrstvy z cihel plyných dl 290 mm pevnosti P 60 nastojato na MVC včetně spárování	m2	-6,457	2 620,00	-16 917,34	
							-16 917,34	0,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

Součet								
42	R	974031167	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm	m	-37,837	183,00	-6 924,17	
43	R	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-2,600	223,00	-579,80	
							-9 380,91	0,00

96 Bourání konstrukcí

Součet								
							-9 380,91	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce oplocení a vstupu do objektu

Objekt: Dodatek č. 1

Část: ZL č. 04 - SO 03_Rotunda

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500

Zhotovitel: ASJ s. r. o., 503 12 Světí čp. 8

Místo: Areálové oplocení ON Jičín

Zpracoval: Ing. Otakar Kubeška

Datum: 20.11.2015

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cena celkem
44	R	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-18,200	9,70	-176,54	
45	R	979082111	Vnitrostavební vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	-2,600	444,00	-1 154,40	
46	R	979093111	Uložení sutí na skládku s hrubým urovněním bez zhuštění	t	-2,600	30,00	-78,00	
47	R	979098201	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	-2,600	180,00	-468,00	
998 Přesun hmot							6 457,93	6 457,93
26	R	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	32,129	201,00	6 457,93	

0,00	6 457,93
	6 457,93

PSV Práce a dodávky PSV

-23 415,43

-61 005,07

37 589,64

D18 762: Konstrukce tesařské

-4 231,19

-4 231,19

0,00

27	R	13425001	Výroba a dod pásoviny 50x5-700 pro kotvení krovu	kg	-35,562	45,00	-1 600,29	
28	R	762086111	Montáž KDK hmotnosti prvku do 5 kg	kg	-35,562	43,90	-1 561,17	
48	R	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	-43,960	23,80	-1 046,25	
49	R	998762202	Přesun hmot pro kce lesařské v objektech v do 12 m	%	-4,207	5,58	-23,48	
D18 762: Konstrukce klempířské							-4 231,19	0,00

D12 764: Konstrukce klempířské

-46 500,95

-46 500,95

0,00

29	R	764255201	Žlab Cu nástřešní obíř rs 500 mm po segmentech do oblouku atyp	m	-23,864	1 010,00	-24 102,64	
30	R	764259216	Žlab Cu - kolík kulatý vel. 330/100 mm	kus	-2,000	486,00	-972,00	
31	R	764554202	Odpadní trubky Cu kruhové D 100 mm	m	-10,400	2 060,00	-21 424,00	
32	R	998764201	Přesun hmot pro práce klempířské	%	-1,520	1,52	-2,31	
D12 764: Konstrukce klempířské							-46 500,95	0,00

744 Elektromontáže

10 200,00

0,00

10 200,00

33	R	74444140R1	Elektroinstalace dle rozpočtu	m	1,000	10 200,00	10 200,00	
744 Elektromontáže							10 200,00	10 200,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce oplocení a vstupu do objektu

Objekt: Dodatek č. 1

Část: ZL č. 04 - SO 03_Rotunda

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500

Zhotovitel: ASJ s. r. o., 503 12 Světí č.p. 8

Místo: Areálové oplocení ON Jičín

Zpracoval: Ing. Otakar Kubeška

Datum: 20.11.2015

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
771 Podlahy z dlaždic							
34	R	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	18,500	81,30	1 504,05
35		597614190	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné TAURUS Porfyr Karpat S 29,8 x 29,8 x 0,9 cm	m ²	3,053	435,00	1 328,06
36	R	771574113	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m ²	m ²	28,145	279,00	7 852,46
37		597614190	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné TAURUS Porfyr Karpat S 29,8 x 29,8 x 0,9 cm	m ²	30,960	435,00	13 467,60
38	R	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m ²	28,145	37,70	1 061,07
39	R	771591186	Podlahy řezání keramických dlaždic do oblouku	m	18,500	99,90	1 848,15
40	R	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,776	423,00	328,25
D21 783: Nátěry							27 389,64
41	R	783241824	Nátěr beton podlahy 2x + penetrace	m ²	-28,145	365,00	-10 272,93
Celkem							0,00
							27 389,64

-10 272,93	0,00
-10 272,93	

Celkem

35 484,13

-101 458,60

136 942,73

ASJ
stavební firma

ASJ s.r.o.

Světí 8, 503 12

tel.: +420 495 407 008

e-mail: asj@asj.cz

www.asj.cz

IČ: 25281861, DIČ: CZ2528186

SAJ - ING. NOVOTNÝ JOSEF
projektová a inženýrská kancelář
504 01 NOVÝ BYDŽOV, Revoluční 232
IČO: 135 64 08 DIČ: CZ6010190307
TEL: 495 491 468

35 484,13

OZNÁMENÍ ZMĚNY č.:		5	
ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č		5 smlouva o dílo č.SOD ze dne 09.07.2015	
Název stavby:		Rekonstrukce oplocení a vstupu objektu nemocnice Jičín	
Akceptační číslo:			
Zhotovitel:		ASJ, s.r.o. Se sídlem: 503 12 Světí 8 IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861	
Název změny:		ZL č. 05 - SO 03 Rotunda zachování kamene	
Důvod změny, kdo ji vyvolal:			
Na základě prohlídky stavby po odstranění stávajících vnitřních omítek - rozhodnuto, že do výšky cca 1 m nad podlahou bude přiznáno zdivo z z kamene.			
Popis změny :			
Změna řeší odpočet sanačních omítek, očištění, opravu a doplnění pískovcového zdiva obdobným způsobem jako z exteriéru objektu.			
Cena díla			
Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	7 285 231,00 Kč	s DPH	8 815 130,00 Kč
Cena díla dle předchozích dodatků (bez DPH)	7 323 349,85 Kč		
Cena změny		komentář	
Odpočet (bez DPH)	-	12 552,79 Kč	
Připočet (bez DPH)		31 131,10 Kč	
Celková cena změny (bez DPH)		18 578,31 Kč	
Celková cena díla (bez DPH)	7 341 928,16 Kč	21%	8 883 733,07
Smluvní termín dokončení díla:	SO 01 - 03	31.12.2015	
Konečný termín realizace díla je provedením této změny:	bez změny		
Za stavební dozor investora		Za zhotovitele	
Schvaluji:  dne: 	Schvaluji:  dne: 	ASJ s.r.o. Světí 8, 503 12 tel.: +420 495 407 008 e-mail: asj@asj.cz	
Za autorský dozor a GP		Za objednatele	
Schvaluji:  dne: 	Schvaluji:  dne: 	ASJ s.r.o. IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861	
Podpisem tohoto změnového listu se tento stává nedílnou součástí uvedené smlouvy jako její dodatek a strany toto berou na vědomí.		Za objednatele:	
schváleno zastupitelstvem obce dne		Schvaluji: dne:	

Soupis obchodních příloh změnového listu:

Soupis technických příloh změnového listu:

ZL 04_Rozpočet

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Rekonstrukce oplocení a vstupu do objektu	JKSO	
Název objektu	Dodatek č. 1	EČO	
Název části	ZL č. 05 - SO_03_rotunda zachování kamene	Místo	Areálové oplocení ON Jičín
Objednatel	Královohradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500	IČ	DIČ
Projektant		70889546	CZ 70889546
Zhotovitel		25281861	CZ25281861
Zpracoval	Ing. Otakar Kubeška		
	Rozpočet číslo	Dne	
		20.11.2015	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště
2	Montáž 18 578,31	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Mimostav. doprava
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy
5	"M" Dodávky			17	Ostatní
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6) 18 578,31	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady

<p>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</p> <p>SAJ - ING. NOVOTNÝ JOSEF <i>projektová a inženýrská kancelář</i> 504 01 NOVÝ BYDŽOV, Revoluční 232 IČO: 135 64 081 DIČ: CZ601190307 TEL.: 495 491 468</p> <p>ASJ stavební firma ASJ s.r.o. Světí 8, 503 12 tel.: +420 495 407 008 e-mail: asj@asj.cz www.asj.cz IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4">D Celkem bez DPH 18 578,31</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>%</td> <td>Základ daně</td> <td>DPH celkem</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>18 578,31</td> <td>3 901,45</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td>22 479,76</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">E Přípočty a odpočty</td> </tr> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td></td> </tr> </table>	D Celkem bez DPH 18 578,31				DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0			základní	21,0	18 578,31	3 901,45	Cena s DPH			22 479,76	E Přípočty a odpočty		Dodá zadavatel		Klouzavá doložka		Zvýhodnění	
D Celkem bez DPH 18 578,31																													
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																										
snížená	15,0																												
základní	21,0	18 578,31	3 901,45																										
Cena s DPH			22 479,76																										
E Přípočty a odpočty																													
Dodá zadavatel																													
Klouzavá doložka																													
Zvýhodnění																													

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce oplocení a vstupu do objektu

Objekt: Dodatek č. 1

Část: ZL č. 05 - SO_03_rotunda zachování kamene

Objednatel: Královohradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500

Zhotovitel: ASJ s. r. o., 503 12 Světí čp. 8

Místo: Areálové oplocení ON Jičín

Zpracovali: Ing. Otakar Kubeška

Datum: 20.11.2015

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-------------

D16 SO_03: Oprava rotundy

-12 552,79 31 131,10

HSV Práce a dodávky HSV

6 550,00 0,00 6 550,00

D4 003: Svislé konstrukce

6 550,00 0,00 6 550,00

1	R	311931001	Výměna zvětralých pískovců do hl.30 cm vč.dodávky materiálu dle původ vzhoru bez spárování	m2	1,000	6 550,00	6 550,00	6 550,00
					1,000			
					Součet	1,000		

PSV Práce a dodávky PSV

12 028,31 -12 552,79 24 581,10

D22 784: Malby

-541,97 -541,97 0,00

2	R	784453351	Malby směsí tekuté disperzní bílé otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací v místnostech v do 3,8 m	m2	-17,483	31,00	-541,97	-541,97
					-17,483			
					Součet	-17,483		

D7 006: Úpravy povrchu

12 570,28 -12 010,82 24 581,10

3	R	612476015	Vnitřní sanační omítkový systém	m2	-17,483	687,00	-12 010,82	-12 010,82
					-17,483			
					Součet	-17,483		

4	R	622903111	Očištění zdíva zdi kamenné před započetím oprav ručně	m2	17,483	800,00	13 986,40	13 986,40
					17,483			
					Součet	17,483		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce oplocení a vstupu do objektu

Objekt: Dodatek č. 1

Část: ZL č. 05 - SO_03_rotunda zachování kamene

Objednatel: Královohradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500

Zhotovitel: ASJ s. r. o., 503 12 Světí čp. 8

Místo: Areálové oplocení ON Jičín

Zpracoval: Ing. Otakar Kubeška

Datum: 20.11.2015

vícepráce

méněpráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	Mj	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cena celkem	Cena celkem
					17,483				
Součet									
5	R	627452101	Spárování zapuštěné rovné zdi z kamene MC do 4 cm	m2	17,483	345,00	6 031,64		6 031,64
					17,483				
Součet									
6	R	933391001	Biocidní ošetření a napuštění hydrofobním nástřikem kamenné zdi	m2	17,483	261,00	4 563,06		4 563,06
					17,483				
Součet									

Celkem

18 578,31

-12 552,79

31 131,10

18 578,31

ASJ.
stavební firma

ASJ s.r.o.
Světí B, 503 12
tel.: +420 495 407 008
e-mail: asj@asj.cz
www.asj.cz

IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861

SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF
projektová a inženýrská kancelář
504 01 NOVÝ BYDŽOV, Revoluční 232
IČO: 135 64 011, DIČ: CZ6010190307