

Dodatek č. 1
Smlouvy o dílo ze dne 05.08.2015

Smluvní strany

Královehradecký kraj
se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: Bc. Lubomír Franc, hejtman
IČ: 70889546
DIČ: CZ 70889546
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 35-0345650297/0100
(dále jen „objednatel“)

a

Společnost ACZ - NB s. r. o.
se sídlem: Dr. Jana Deyla 1859, 504 01 Nový Bydžov
zastoupená: František Zima, jednatelem společnosti
IČO: 26012405
DIČ: CZ26012405
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20040
bankovní spojení: ČS a.s., Nový Bydžov
číslo účtu: 1087299379/0800
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 1, kterým mění a doplňují SMLOUVU O DÍLO, ze dne 05.08.2015 v souvislosti se změnou rozsahu požadovaných stavebních prací (Změnový list č. 01 – 13).

I.

Smluvní strany se dohodly, že v souladu s ustanovením čl. III Předmět díla, odst. 2 se doplňuje odst.1, kterým se upřesňuje rozsah díla.

1. Předmět díla je kompletní provedení:
Zhotovení díla "**Doplnění zařízení VZT pro bazén a vířivky na rehabilitaci – Nový Bydžov**" specifikovaného projektovou dokumentací, kterou vypracovala firma THUN – PROJEKT, Štěnkov 42, Třebechovice p. O. a ing. Stanislav Novotný, Třebechovice p. O., výkazem výměr a změnovými listy č. 01 – 12, které jsou přílohou tohoto dodatku ke smlouvě. Objednatel se zavazuje k provedení úhrady za dílo dle podmínek smlouvy a tohoto dodatku, po jeho převzetí v termínech stanovených tímto dodatkem ke smlouvě ze dne 05. 08. 2015.

II.

Smluvní strany se dohodly, že v souladu s ustanovením čl. IV Čas plnění se upravuje odst. 1, kterým se upřesňuje termín předání díla.

1. Zhotovitel zahájil práce na předmětu díla v termínu do 5 dnů po podpisu této smlouvy. Zhotovitel převezme staveniště na základě výzvy Objednatele nejpozději do 3 dnů po obdržení výzvy.

Zhotovitel dokončí dílo nejpozději k termínu: **14. 12. 2015**

III.

Smluvní strany se dohodly, že na základě změny rozsahu požadovaných stavebních prací se stávající doplňuje čl. V, bod č. 5.

1. Cena byla dohodnuta v souladu s ustanovením zákona č. 526/90 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 137/206Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů jako „cena nejvýše přípustná (maximální)“ pro rozsah dle čl. I. tohoto dodatku ke smlouvě ze dne 05. 08. 2015

Celková cena předmětu díla dle SoD ze dne 5. 8. 2015 činí:

Cena dle SoD	569 077,40 Kč
DPH (15%)	0,00 Kč
DPH (21%)	119 506,25 Kč
Celkem s DPH dle SOD	688 584,00 Kč

Celková cena dle SOD a dodatku č. 1 činí:

Změnové listy	
ZL 01 - stěrková izolace	12 228,25 Kč ¹⁾
ZL 02 - Tepelná izolace - pěnosklo	31 354,58 Kč ²⁾
ZL 03 - Výměna dveří a zárubní	25 767,26 Kč ³⁾
ZL 04 - Keramická dlažba	18 212,34 Kč ⁴⁾
ZL 05 - Keramické obklady	10 940,50 Kč ⁵⁾
ZL 06 - Úprava podkladu pod bazénovou fólii	21 723,62 Kč ⁶⁾
ZL 07 - Bazénová fólie Alkorplan	28 076,39 Kč ⁷⁾
ZL 08 - Bazénová technologie	50 392,00 Kč ⁸⁾
ZL 09 - Nerezové zábradlí k bazénu	31 922,19 Kč ⁹⁾
ZL 10 - Malby	774,68 Kč ¹⁰⁾
ZL 11 - Montáž elektro	13 500,00 Kč ¹¹⁾
ZL 12 - Přemístění přístřešku na kyslík	3 200,00 Kč ¹²⁾
Mezisoučet změnových listů ZL 01 – 12	248 091,81 Kč
Náklady dle SOD a dodatku č. 1 bez DPH činí	817 169,21 Kč
DPH 21%	171 605,53 Kč
Náklady dle SOD a dodatku č. 1 vč. DPH – činí	988 774,74 Kč

- 1) Z toho vícepráce činí 12 228,25 Kč bez DPH
- 2) Z toho vícepráce činí 35 453,78 Kč bez DPH, méně práce činí -4 099,20 Kč bez DPH
- 3) Z toho vícepráce činí 29 867,26 Kč bez DPH, méně práce činí -4 100,00 Kč bez DPH
- 4) Z toho vícepráce činí 32 122,86 Kč bez DPH, méně práce činí -13 910,52 Kč bez DPH
- 5) Z toho vícepráce činí 21 437,97 Kč bez DPH, méně práce činí -10 497,47 Kč bez DPH
- 6) Z toho vícepráce činí 21 723,62 Kč bez DPH
- 7) Z toho vícepráce činí 28 076,39 Kč bez DPH
- 8) Z toho vícepráce činí 50 392,00 Kč bez DPH
- 9) Z toho vícepráce činí 33 384,69 Kč bez DPH, méně práce činí -1 462,50 Kč bez DPH
- 10) Z toho vícepráce činí 774,68 Kč bez DPH
- 11) Z toho vícepráce činí 13 500,00 Kč bez DPH
- 12) Z toho vícepráce činí 3 200,00 Kč bez DPH

IV.

Článek XV Ostatní ujednání se tímto dodatkem č. 1 doplňuje o odstavec č. 9) a 10) následujícím způsobem

9. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 05. 08. 2015 se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních (stejnopisech), z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Každý stejnopis tohoto dodatku má platnost originálu.
10. Přílohou tohoto dodatku č. 1 se doplňují rozpočet ke změnovým listům č. 1 - 12


V Hradci Králové, dne 29.09.2015

V Novém Bydžově, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:


.....
Královéhradecký kraj
Bc. Lubomír Franc

ACZ - NB s. r. o.
kompletní dodávky stavebních prací
Dr. J. Deyla 1859, tel.: 777 210 049
504 01 Nový Bydžov
IČ 26 01 24 05 - 2 -

.....
jednatel společnosti
František Zima

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Doplnění zařízení VZT pro bazén a vířivky na rehabilitaci - Nový Bydžov	JKSO	
		EČO	
		Místo	Nemocnice Nový Bydžov
		IČ	DIČ
Objednatel	Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, HK	708 89 546	CZ 708 89 546
Projektant	THUN-PROJEKT, Štěnkov 42, Třebechovice p.O.		
Zhotovitel	ACZ-NB, s.r.o.,	26012405	CZ26012405
Zpracoval			
	Rozpočet číslo		Dne
	<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>		<input style="width: 100px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text" value="5.10.2015"/>

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky	8	Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	
2	Montáž	123 398,75	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	
3	PSV Dodávky	142 516,90	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	
4	Montáž	238 137,76	11	0,00	16 Provozní vlivy	
5	"M" Dodávky				17 Jiné VRN	
6	Montáž	229 747,00			18 VRN z rozpočtu	12 106,00
7	ZRN (ř. 1-6)	733 800,41	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	12 106,00
20	HZS		21 Kompl. činnost		22 Ostatní náklady	71 262,50

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 817 168,91																			
<div style="font-size: small;"> <p>ACZ - NB s. r. o. kompletní dodávky stavebních prací Dr. J. Deyla 1859, tel.: 777 210 049 504 01 Nový Bydžov IČ 26 01 24 05</p> <p style="text-align: center;">- 2 -</p> </div>				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;">DPH</th> <th style="width: 10%;">%</th> <th style="width: 20%;">Základ daně</th> <th style="width: 55%;">DPH celkem</th> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td style="text-align: right;">817 168,91</td> <td style="text-align: right;">171 605,47</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">988 774,38</td> </tr> </table>				DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0			základní	21,0	817 168,91	171 605,47	Cena s DPH			988 774,38
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem																
				snížená	15,0																		
základní	21,0	817 168,91	171 605,47																				
Cena s DPH			988 774,38																				
E Přípočty a odpočty																							
Dodá zadavatel																							
Klouzavá doložka																							
Zvýhodnění																							

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Doplnění zařízení VZT pro bazén a vřítky na rehabilitaci - Nový Bydžov

Objednatel: Královohradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, HK

Zhotovitel: ACZ-NB, s.r.o.,

Místo: Nemocnice Nový Bydžov

Zpracoval:

Datum:

5.10.2015

méněpráce vícepráce

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Cena bez DPH	Cena bez DPH
IMPORT_Z	Doplnění zařízení VZT pro bazén a vřítky na rehabilitaci - Nový Bydžov	817 168,91		171 605,47	988 774,38	817 168,91	
K							
3. Rozpočet standa	3. Rozpočet - standard na výšku	556 971,10		116 963,93	673 935,03	556 971,10	
VRN	Zařízení staveniště	12 106,00		2 542,26	14 648,26	12 106,00	
D1	Dodatek	248 091,81		52 099,28	300 191,09	-34 069,69	282 161,50
ZL_01	Stěrkové izolace	12 228,25		2 567,93	14 796,18	0,00	12 228,25
ZL_02	Tepelná izolace - pěnosklo	31 354,58		6 584,46	37 939,04	-4 099,20	35 453,78
ZL_03	Výměna dveří a zárubní	25 767,26		5 411,12	31 178,38	-4 100,00	29 867,26
ZL_04	Keramická dlažba	18 212,34		3 824,59	22 036,93	-13 910,52	32 122,86
ZL_05	Keramické obklady	10 940,50		2 297,51	13 238,01	-10 497,47	21 437,97
ZL_06	Úprava podkladu pod bazénovou fólii	21 723,62		4 561,96	26 285,58	0,00	21 723,62
ZL_07	Bazénová fólie Alkorplan	28 076,39		5 896,04	33 972,43	0,00	28 076,39
ZL_08	Bazénová technologie + madla (JANIKA)	50 392,00		10 582,32	60 974,32	0,00	50 392,00
ZL_09	Nerezové zábradlí k bazénu (Gregor)	31 922,19		6 703,66	38 625,85	-1 462,50	33 384,69
ZL_10	Malby	774,68		162,68	937,36	0,00	774,68
ZL_11	Montáž elektro	13 500,00		2 835,00	16 335,00	0,00	13 500,00
ZL_12	Premístění přísifesku na kyslík	3 200,00		672,00	3 872,00	0,00	3 200,00
Celkem		817168,91		171605,47	988774,38	817168,91	

SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF
 projektová a inženýrská kancelář
 504 01 NOVÝ BYDŽOV, Revoluční 232
 IČO: 135 64 481 DIČ: CZ6010190307
 TEL: 495 491 468

ACZ - NB s. r. o.
 kompletní dodávky stavebních prací
 Dr. J. Deyla 1859, tel.: 777 210 049
 504 01 Nový Bydžov
 IČ 26 01 24 05 - 2 -

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Doplnění zařízení VZT pro bazén a vířivky na rehabilitaci - Nový Bydžov	JKSO	
Název objektu	Dodatek	EČO	
		Místo	Nemocnice Nový Bydžov
		IČ	DIČ
Objednatel	Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, HK	708 89 546	CZ 708 89 546
Projektant	THUN-PROJEKT, Štěnkov 42, Třebechovice p.O.		
Zhotovitel	ACZ-NB, s.r.o.,	26012405	CZ26012405
Zpracoval			
	Rozpočet číslo		Dne
	<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>		<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text" value="5.10.2015"/>

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště
2	Montáž 17 536,37	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce
3	PSV Dodávky 80 805,40	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy
4	Montáž 137 712,54	11		16	Provozní vlivy
5	"M" Dodávky			17	Jiné VRN
6	Montáž 13 500,00			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6) 249 554,31	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady -1 462,50

Projektant, Zhotovitel, Objednatel
ACZ - NB s. r. o.
kompletní dodávky stavebních prací
Dr. J. Deyla 1859, tel.: 777 210 049
504 01 Nový Bydžov
IČ 26 01 24 05 - 2 -

SAI - ING. NOVOTNY JOSEF
 projektová a inženýrská kancelář
 504 01 NOVÝ BYDŽOV, Revoluční 232
 IČO: 135 64 081 DIČ: CZ6010190307
 TEL.: 495 491 468

D	Celkem bez DPH	248 091,81
	DPH % Základ daně DPH celkem	
	snížená 15,0	
	základní 21,0 248 091,81	52 099,28
	Cena s DPH	300 191,09

E	Přípočty a odpočty	
	Dodá zadavatel	
	Klouzavá doložka	
	Zvýhodnění	

OZNÁMENÍ ZMĚNY č.: 1

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: 1

smlouva o dílo č.SOD ze dne 05.08.2015

Název stavby: Doplnění zařízení VZT pro bazén a vířivky na rehabilitaci - Nový Bydžov

Akceptační číslo:

Zhotovitel: ACZ-NB, s.r.o.
Se sídlem: Dr. Jana Deyla 1859, 504 01 Nový Bydžov
IČ: 26012405, DIČ: CZ26012405

Název změny: ZL č. 01 - Stěrková izolace

Důvod změny, kdo ji vyvolal:

Změnu vyvolal TDS. Chybějící izolace stěn v mokřém provozu.

Popis změny :

Projektová dokumentace neřešila vytažení svislé hydroizolace ve vlhkém prostředí na svislé stěny, ani na stěnu s volně stékající vodou ve sprchovém koutu. Absence hydroizolace na těchto plochách by byla příčinou možných budoucích vad díla, na které by nebylo možné uplatnot reklamace.

Cena díla

Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	569 077,10 Kč	s DPH	688 584,00 Kč
Cena díla dle předchozích dodatků (bez DPH)	- Kč		

Cena změny

komentář

Odpočet (bez DPH) - Kč

Připočet (bez DPH) 12 228,25 Kč

Celková cena změny (bez DPH) 12 228,25 Kč

Celková cena díla (bez DPH) 581 305,35 Kč 21% 703 379,47

Smluvní termín dokončení díla: 8 týdnů od předání staveniště

Konečný termín realizace díla je provedením této změny: bez změny

Za stavební dozor investora

Schvaluji: **ING. NOVOTNÝ JOSEF** dne:
projektová a inženýrská kancelář
504 01 NOVÝ BYDŽOV, Revoluční 232
IČO: 135 64 081 DIČ: CZ6010190307
TEL: 495 491 468

Za zhotovitele: - NB s. r. o.

Schvaluji: **kompletní dodávky stavebních prací**
Dr. J. Deyla 1859, tel.: 777 210 049
504 01 Nový Bydžov
IČ 26 01 24 05 - 2 -

Za autorský dozor a GP

Schvaluji: dne:

Za objednatele:

Schvaluji: dne:

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává nedílnou součástí uvedené smlouvy jako její dodatek a strany toto berou na vědomí.

Za objednatele:

Schvaluji: dne:

schváleno zastupitelstvem obce dne

Soupis obchodních příloh změnového listu:

Soupis technických příloh změnového listu:

ZL 01_Rozpočet

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Doplnění zařízení VZT pro bazén a vřítky na rehabilitaci - Nový Bydžov

Objekt: Dodatek

Část: Stěrkové izolace

Objednatel: Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, HK

Zhotovitel: ACZ-NB, s.r.o.,

Místo: Nemocnice Nový Bydžov

Zpracoval:

Datum: 5.10.2015

méněpráce		vícepráce	
Cena celkem		Cena celkem	

711 Izolace proti vodě

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	R	711113117	Izolace vlhko V AQUAFIN-1K vč. pásy	m2	34,901	340,00	12 228,25
			"dle SoD" -15,934		-15,934		11 866,34
			"podlaha" 5,14*6,6 + 2,348*0,2*2		34,863		
			"odpočet strojovny VZD" -3,5*(1,45+0,1)		-5,425		
			"odpočet bazénu " -9,518		-9,518		
			Mezisoučet		3,986		
			"výtažení na stěny" (6,6*2+5,14)*0,20		3,668		
			"svíslá izolace na stěnách" (5,4-0,95+1,01*2)*2		12,940		
			Mezisoučet		16,608		
			"izolace pěnového skla" (3,590+0,605+0,45)*(3,2-0,12)		14,307		
			Součet		34,901		
2	R	998711201	Presun hmoti pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	118,660	3,05	361,91

Celkem

0,00	12 228,25
0,00	12 228,25
	361,91

OZNÁMENÍ ZMĚNY č.: 2**ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: 2**

smlouva o dílo č.SOD ze dne 05.08.2015

Název stavby: Doplnění zařízení VZT pro bazén a vířivky na rehabilitaci - Nový Bydžov

Akceptační číslo:

ACZ-NB, s.r.o.

Zhotovitel:

Se sídlem: Dr. Jana Deyla 1859, 504 01 Nový Bydžov

IČ: 26012405, DIČ: CZ26012405

Název změny: ZL č. 02 - Tepelná izolace - pěnosklo

Důvod změny, kdo ji vyvolal:

Změnu vyvolal TDS. Chybějící výpočet bilance vlhkosti v PD pro zatepovanou stěnu v interiéru.

Popis změny :

Projektová dokumentace řešila zateplení obvodové stěny z interiéru objektu. TDS se dotazoval na výpočet bilance vlhkosti zkondenzované v obvodové stěně. Na základě výpočtu GP provedl změnu návrhu na tepelnou izolaci z pěnového skla. Výpočtem prokázáno, že nebude docházet ke kondenzaci vodní páry v obvodové konstrukci. Tepelně technicky správné řešení.

Cena díla

Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	569 077,40 Kč	s DPH	688 584,00 Kč
Cena díla dle předchozích dodatků (bez DPH)	581 305,35 Kč		

Cena změny

komentář

Odpočet (bez DPH) - 4 099,20 Kč

Připočet (bez DPH) 35 453,78 Kč

Celková cena změny (bez DPH) 31 354,58 Kč

Celková cena díla (bez DPH) 612 659,93 Kč 21% 741 318,52

Smluvní termín dokončení díla:

8 týdnů od předání staveniště

Konečný termín realizace díla je provedením této změny:

bez změny

Za stavební dozor investora

Schvaluji:  dne:

NOVOTNÝ JOSEF
projektová a inženýrská kancelář
504 01 NOVÝ BYDŽOV, Revoluční 232 dne:
IČO: 135 64 081 DIČ: CZ6010190307
TEL.: 495 491 468

Za zhotovitele: **ACZ - NB s. r. o.**Schvaluji:  dne:

kompletní dodávky stavebních prací:
Dr. J. Deyla 1859, tel.: 777 210 049
504 01 Nový Bydžov
IČ 26 01 24 05 - 2 -

Za autorský dozor a GP

Schvaluji: dne:

Za objednatele:

Schvaluji: dne:

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává nedílnou součástí uvedené smlouvy jako její dodatek a strany toto berou na vědomí.

Za objednatele:

Schvaluji: dne:

schváleno zastupitelstvem obce dne

Soupis obchodních příloh změnového listu:

Soupis technických příloh změnového listu:

ZL 02_Rozpočet

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Doplnění zařízení VZT pro bazén a vřítky na rehabilitaci - Nový Bydžov

Objekt: Dodatek

Část: Tepelná izolace - pěnosklo

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, HK

Zhotovitel: ACZ-NB, s.r.o.,

Místo: Nemocnice Nový Bydžov

Zpracoval:

Datum: 5.10.2015

méněpráce vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

713 Izolace tepelné

1	R	7131311	Izolace tepelná stěn z pěnoskla vč. tmelu a perlinky	m2	14,307	565,00	8 083,46
"viz výměra stěrková izolace" 14,307					14,307		
Součet					14,307		

-4 099,20	35 453,78
	8 083,46

2	634	6348221	sklo izolační pěnové FOAMGLAS 45 x 60 x tl. 4 a 6 cm, vč. lepidla PC164, PC56 a kotev - viz příloha	soubor	1,000	26 825,00	26 825,00
3	R	713131131	Izolace tepelná stěn lepením	m2	-14,307	117,00	-1 673,92
4	283	28375430.A	Polystyren extrudovaný STYROFOAM IB tl. 30-100 mm	m3	-0,572	4 240,00	-2 425,28
"odpočet zateplení stěny - náhrada pěnové sklo" -14,307*0,04					-0,572		

			26 825,00
		-1 673,92	
		-2 425,28	

5	R	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	308,093	1,77	545,32
---	---	-----------	---	---	---------	------	--------

Celkem

31 354,58 **-4 099,20** **35 453,78**

31 354,58

OZNÁMENÍ ZMĚNY č.: 3

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: 3 smlouva o dílo č.SOD ze dne 05.08.2015

Název stavby: Doplnění zařízení VZT pro bazén a vířivky na rehabilitaci - Nový Bydžov

Akceptační číslo:

Zhotovitel: ACZ-NB, s.r.o.
Se sídlem: Dr. Jana Deyla 1859, 504 01 Nový Bydžov
IČ: 26012405, DIČ: CZ26012405

Název změny: ZL č. 03 - Výměna dveří a zárubní

Důvod změny, kdo ji vyvolal:

Změnu vyvolal TDS a provozovatel. PD řešila výměnu pouze dveří do technické místnosti. Dveře standardní.

Popis změny :

Na základě požadavku provozovatele vyměněna i zkorodovaná zárubeň do místnosti vodoléčby. Dveře standardní nahrazeny dveřními křídly do mokrého prostředí.

Cena díla



Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	569 077,40 Kč	s DPH	688 584,00 Kč
Cena díla dle předchozích dodatků (bez DPH)	612 659,93 Kč		

Cena změny	komentář		
Odpočet (bez DPH)	-	4 100,00 Kč	
Přípočet (bez DPH)		29 867,26 Kč	
Celková cena změny (bez DPH)		25 767,26 Kč	

Celková cena díla (bez DPH)	638 427,19 Kč	21%	772 496,90
-----------------------------	---------------	-----	------------

Smluvní termín dokončení díla: **8 týdnů od předání staveniště**

Konečný termín realizace díla je provedením této změny: **do 14.12.2015**

Za stavební dozor investora	Za zhotovitele ACZ - NB s. r. o.
Schvaluji:  dne:	Schvaluji:  kompletní dodávky stavebních prací Dr. J. Deyla 1859, tel.: 777 210 049 504 01 Nový Bydžov IČ 26 01 24 05 - 2 -

Za autorský dozor a GP	Za objednatele:
Schvaluji: _____ dne:	Schvaluji: _____ dne:

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává nedílnou součástí uvedené smlouvy jako její dodatek a strany toto berou na vědomí.	Za objednatele:
schváleno zastupitelstvem obce dne _____	Schvaluji: _____ dne:

Soupis obchodních příloh změnového listu:	Soupis technických příloh změnového listu:
ZL 03_Rozpočet	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Doplnění zařízení VZT pro bazén a vřítky na rehabilitaci - Nový Bydžov

Objekt: Dodatek

Část: Výměna dveří a zárubní

Objednatel: Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, HK

Zhotovitel: ACZ-NB, s.r.o.,

Místo: Nemocnice Nový Bydžov

Zpracoval:

Datum: 5.10.2015

méněpráce

vicepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

64 Výplně otvorů

1	R	642942111	Osazení zárubní dřevěných ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 11 cm	kus	1,000	2 254,00	2 254,00	
							0,00	2 254,00
								2 254,00

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

2	R	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,872	198,00	370,66	
					0,95*1,97			
					1,872			
					Součet			
							0,00	370,66
								370,66

96 Bourání konstrukcí

3	R	968061125	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	1,000	19,40	19,40	
4	R	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,182	198,00	234,04	
					0,6*1,97			
					1,182			
					"Součet			
					Součet			
							0,00	253,44
								19,40
								234,04

99 Stavební přesun hmot

5	R	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,300	767,00	230,10	
							0,00	230,10
								230,10

D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot

6	R	979082212	Vodorovná doprava sutí po suchu do 50 m	t	0,300	930,00	279,00	
7	R	979082213	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	0,300	230,00	69,00	
8	R	979082219	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	6,000	10,00	60,00	
							0,00	804,90
								279,00
								69,00
								60,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Doplnění zařízení VZT pro bazén a vířivky na rehabilitaci - Nový Bydžov

Objekt: Dodatek

Část: Výměna dveří a zárubní

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, HK

Zhotovitel: ACZ-NB, s.r.o.,

Místo: Nemocnice Nový Bydžov

Zpracoval:

Datum: 5.10.2015

méněpráce vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
9	R	979095312	Naložení a složení suti	t	0,300	133,00	39,90
10	R	979098191	Skládkovné suti netříděné	t	0,300	1 190,00	357,00

Cena celkem	Cena celkem
	39,90
	357,00

766

Konstrukce truhlářské

11	R	766660001	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	479,00	479,00
12	R	766660002	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	519,00	519,00
13	611	6116001	dveře voděodolné Neptun vč. kování 1křídlové 80x197 cm	kus	1,000	11 980,00	11 980,00
14	611	6116002	dveře voděodolné Neptun vč. kování 1křídlové 90x197 cm	kus	1,000	12 960,00	12 960,00
15	611	61161717	Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 80x197 cm dýha dub, dle výb. inv.	kus	-1,000	4 100,00	-4 100,00
16	R	998766201	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	21,838	0,74	16,16

21 854,16

-4 100,00

25 954,16

	479,00
	519,00
	11 980,00
	12 960,00
	-4 100,00
	16,16

Celkem

25 767,26

-4 100,00

29 867,26

25 767,26

OZNÁMENÍ ZMĚNY č.:		4	
ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.:		4	
		smlouva o dílo č.SOD ze dne 05.08.2015	
Název stavby: Doplnění zařízení VZT pro bazén a vířivky na rehabilitaci - Nový Bydž			
Akceptační číslo:			
ACZ-NB, s.r.o.			
Zhotovitel: Se sídlem: Dr. Jana Deyla 1859, 504 01 Nový Bydžov			
IČ: 26012405, DIČ: CZ26012405			
Název změny: ZL č. 04 - Keramická dlažba			
Důvod změny, kdo ji vyvolal:			
Změnu vyvolal TDS a provozovatel. TDS požadoval po GP jednoznačné stanovisko k technickým parametrům na dlažbu, zejména protiskluz protismyk v prostorách s mokrým provozem.			
Popis změny :			
PD řešila dlažbu a obklady pouze graficky. V rozpočtu byla uvedena dlažba Taurus reliéfní. Z důvodu mokrého provozu GP požadoval jednoznačné stanovení parametrů dlažby. Po konzultaci s TDS navržen bazénový program RAKO POOL. Na základ konzultace s KHS doplněny požadky do podlahy.			
Cena díla			
Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	569 077,40 Kč	s DPH	688 584,00 Kč
Cena díla dle předchozích dodatků (bez DPH)	638 427,19 Kč		
Cena změny		komentář	
Odpočet (bez DPH)	-	13 910,52 Kč	
Přípočet (bez DPH)		32 122,86 Kč	
Celková cena změny (bez DPH)		18 212,34 Kč	
Celková cena díla (bez DPH)	656 639,53 Kč	21%	794 533,83
Smluvní termín dokončení díla:	8 týdnů od předání staveniště		
Konečný termín realizace díla je provedením této změny:	do 14.12.2015		
Za stavební dozor investora		Za zhotovitele:	
Schvaluji: <i>projektová a inženýrská kancelář</i> dne:	Schvaluji: ACZ - NB s. r. o. dne:		
504 01 NOVÝ BYDŽOV, Revoluční 232	kompletní dodávky stavebních prací		
IČO: 135 84 081 DIČ: CZ6010190307	Dr. J. Deyla 1859, tel.: 777 210 049		
TEL.: 495 491 468	504 01 Nový Bydžov		
	IČ 26 01 24 05 - 2 -		
Za autorský dozor a GP		Za objednatele:	
Schvaluji: dne:	Schvaluji: dne:		
Podpisem tohoto změnového listu se tento stává nedílnou součástí uvedené smlouvy jako její dodatek a strany toto berou na vědomí.		Za objednatele:	
schváleno zastupitelstvem obce dne		Schvaluji: dne:	

Soupis obchodních příloh změnového listu:

Soupis technických příloh změnového listu:

ZL 04_Rozpočet

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Doplnění zařízení VZT pro bazén a vřítky na rehabilitaci - Nový Bydžov

Objekt: Dodatek

Část: Keramická dlažba

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, HK

Zhotovitel: ACZ-NB, s.r.o.,

Místo: Nemocnice Nový Bydžov

Zpracoval:

Datum: 5.10.2015

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	
771 Podlahy z dlaždic a obklady								
1	R	771573113	Mř keram režná hladká lepidlo Flex - 25	m2	0,692	326,00	225,59	
			"výměra dle rozpočtu" -19,229		-19,229			
			"výměry dle stěrkové izolace" 34,864-5,425-9,518		19,921			
			Součet		0,692			
2	597	597611171	dlaždice keramické 200x200 mm Taurus SR 7 – odsátn 84	m2	-20,793	669,00	-13 910,52	
			"náhrada Taurusu za RAKO POOL					
			-(3,1*5,14+0,5*3,59+2*0,25*3)*1,15		-22,113			
			"oprava dlažeb ve vodolébě a v technické místnosti					
			30*0,20*0,20*1,1		1,320			
			"Součet		-20,793			
3	597	597614070.R	dlaždice keramické RAKO POOL GRND 8023 19,7 x 19,7 reliéf R10/B - bílá	m2	18,647	599,00	11 169,55	
			"výměra dle stěrkové izolace podlahy					
			(34,864-5,425-9,518)*1,10		21,913			
			"odpočet sprchy" -1,02*1,0		-1,020			
			"odpočet soklů s požiábkem" -14,55*0,1*0,1		-0,146			
			"odpočet přední zvýšení hrany k bazénu"					
			-(5,14-1,45-0,1)*0,585		-2,100			
			Součet		18,647			
4	597	597614071.R	dlaždice keramické RAKO POOL GRHOK223 9,7 x 9,7 reliéf R11/C - bílá	m2	2,040	799,00	1 629,96	
			"do sprchy"					
							18 212,34	32 122,86
							-13 910,52	225,59
							-13 910,52	11 169,55
							1 629,96	1 629,96

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Doplnění zařízení VZT pro bazén a vřítky na rehabilitaci - Nový Bydžov

Objekt: Dodatek

Část: Keramická dlažba

Objednatel: Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, HK

Zhotovitel: ACZ-NB, s.r.o.,

Místo: Nemocnice Nový Bydžov

Zpracoval:

Datum: 5.10.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	méněpráce		vícepráce	
						Cena celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cena celkem
"odpočet sprchy - 2 balení" 1,02*1,0*2						2,040			
Součet						2,040			
5	597	597614072.R	dlaždice keramické RAKO POOL GRHOK223 9,7 x 9,7 relief R11/C - modrá	m2	3,150	998,00			3 143,70
"přední stupeň k bazénu - přepočítáno na celé balení"									
(5,14-1,45-0,1)*0,585*1,5						3,150			
Součet						3,150			1 469,55
6	R	771474142	Montáž soklíků z požiabků flexibilní lepidlo	m	14,550	101,00			1 469,55
"montáž soklíků ma ležato v podlaže"									
((5,14+0,2)+(2,35+0,585))*2						16,550			
"odpočet sprchy" -(1+1)						-2,000			
Součet						14,550			9 428,40
7	597	597614162	dlaždice keramické, bílý požiábek	kus	174,600	54,00			9 428,40
14,550*10*1,20						174,600			
8	R	771571331	Příplatek za řezání 1 řady do spádu	m	16,920	183,00			3 096,36
((5,14+0,2)+(2,35+0,585))*2						16,550			
"přípočet sprchy" 1,01*2+0,1						2,120			
"odpočet dveří" -(0,95+0,8)						-1,750			
Součet						16,920			3 096,36
9	R	771571916	Oprava podlah z keramických dlaždic režných do malty do 25 ks/m2	kus	30,000	46,40			1 392,00
"ve dveřích									
4+6+6						16,000			
"vodolécba									
5*2+2*2						14,000			
"Součet									1 392,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Doplnění zařízení VZT pro bazén a vřítky na rehabilitaci - Nový Bydžov

Objekt: Dodatek

Část: Keramická dlažba

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, HK

Zhotovitel: ACZ-NB, s.r.o.,

Místo: Nemocnice Nový Bydžov

Zpracoval:

Datum: 5.10.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	méněpráce		vícepráce		
							Cena celkem	Cena celkem	Cena celkem	Cena celkem	
Součet											
10	R	771579196	Fugolastic	m2	19,921	28,50				567,75	
"výměry dle stěrkové izolace" 34,864-5,425-9,518											
11	R	998771201	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	182,123						
							-13 910,52			32 122,86	
Celkem							18 212,34				18 212,34

OZNÁMENÍ ZMĚNY č.:		5	
ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.:		5	
		smlouva o dílo č.SOD ze dne 05.08.2015	
Název stavby: Doplnění zařízení VZT pro bazén a vířivky na rehabilitaci - Nový Bydžov			
Akceptační číslo:			
ACZ-NB, s.r.o.			
Zhotovitel: Se sídlem: Dr. Jana Deyla 1859, 504 01 Nový Bydžov IČ: 26012405, DIČ: CZ26012405			
Název změny: ZL č. 05 - Keramické obklady			
Důvod změny, kdo ji vyvolal:			
Změnu vyvolal TDS. TDS požadoval doplnění dvousložkové spárovací hmoty s izolačním efektem v mokrých provozech. Doplnění nerezových lišt kolem bazénu. Vyúčtování obkladů dle skutečnosti.			
Popis změny :			
TDS doplnění dvousložkové spárovací hmoty s izolačním efektem v mokrých provozech. Doplnění nerezových lišt kolem bazénu. Vyúčtování obkladů dle skutečnosti.			
Cena díla			
Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	569 077,40 Kč	s DPH	688 584,00 Kč
Cena díla dle předchozích dodatků (bez DPH)	656 639,53 Kč		
Cena změny		komentář	
Odpočet (bez DPH)	-	10 497,47 Kč	
Přípočet (bez DPH)		21 437,97 Kč	
Celková cena změny (bez DPH)		10 940,50 Kč	
Celková cena díla (bez DPH)	667 580,03 Kč	21%	807 771,84
Smluvní termín dokončení díla:	8 týdnů od předání staveniště		
Konečný termín realizace díla je provedením této změny:	do 14.12.2015		
Za stavební dozor investora		Za zhotovitele:	
Schvaluji:	dne:	Schvaluji:	dne:
SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF projektová a inženýrská kancelář Nový Bydžov, Revoluční 232 DIČ: CZ6010190307 TEL: 495 491 468		ACZ - NB s. r. o. kompletní dodávky stavebních prací Dr. J. Deyla 1859, tel.: 777 210 049 504 01 Nový Bydžov	
Za autorský dozor a GP		Za objednatele	
Schvaluji:	dne:	Schvaluji:	dne:
		- 2 -	
Podpisem tohoto změnového listu se tento stává nedílnou součástí uvedené smlouvy jako její dodatek a strany toto berou na vědomí.		Za objednatele:	
schváleno zastupitelstvem obce dne		Schvaluji: dne:	

Soupis obchodních příloh změnového listu:

Soupis technických příloh změnového listu:

ZL 05_Rozpočet

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Doplnění zařízení VZT pro bazén a vřítky na rehabilitaci - Nový Bydžov

Objekt: Dodatek

Část: Keramické obklady

Objednatel: Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, HK

Zhotovitel: ACZ-NB, s.r.o.,

Místo: Nemocnice Nový Bydžov

Zpracoval:

Datum: 5.10.2015

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	R	781413112	Mříž obklad pórův lepidlo Flex - 45ks/m2	m2	-7,922	408,00	-3 232,18

781 Obklady keramické

mezi výškou stropu 3,2 a realizovanou výškou 2,850							10 940,50	21 437,97
(3,59+0,605+0,5+0,5+1,13+0,5+0,5+5,14+2*1,01+3,1+1,55+3,5)*(2,85-3,2)								-3 232,18

"Součet

-7,922

Součet

-7,922

2	R	597610461	obkládačky keramické 150 x150 mm Color One	m2	-9,111	399,00	-3 635,29
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

(3,59+0,605+0,5+0,5+1,13+0,5+0,5+5,14+2*1,01+3,1+1,55+3,5)*(2,85-3,2)*1,15

"Součet

-9,111

Součet

-9,111

3	R	781443925	Oprava obkladu z obkládaček hutných do 45 ks/m2 lepených	kus	108,000	34,20	3 693,60
---	---	-----------	--	-----	---------	-------	----------

"oprava obkladů kolem dveří

(2*2+1,2)*1*0,15/(0,15*0,15)

(2*2+1,5)*1*0,30/(0,15*0,15)

Součet

108,000

4	R	5976110	obkládačky keramické - cena dle výběru	m2	3,038	320,00	972,16
---	---	---------	--	----	-------	--------	--------

"počítáno na celé balení

108*0,15*0,15*1,25

3,038

5	R	781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních hladkých za spárování tmelem Fugolastic	m2	64,510	68,00	4 386,68
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

64,510

6	R	781494111	Nerezové profily rohové lepené flexibilním lepidlem "nerezové "L" profily kolem vnitřní strany bazénu	m	16,425	118,00	1 938,15
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Doplnění zařízení VZT pro bazén a vířivky na rehabilitaci - Nový Bydžov

Objekt: Dodatek

Část: Keramické obklady

Objednatel: Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, HK

Zhotovitel: ACZ-NB, s.r.o.,

Místo: Nemocnice Nový Bydžov

Zpracoval:

Datum: 5.10.2015

méněpráce vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			(3,05+3,15)*2		12,400		
			"nerozové profily kolem vnější hrany bazénu" 3,425+0,6		4,025		
			Součet		16,425		
7	553432		nerozová ukončující lišta	m	7,227	529,00	3 823,08
			16,425*1,1/2,5		7,227		
8	R	7810	D+M rohové a ukončující lišty	kpl	-0,550	6 600,00	-3 630,00
9	R	781495184	Řezání rovné keramických obkladů svisle i vodorovně	m	5,405	139,00	751,30
10	R	998781201	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	2 097,500	2,80	5 873,00

Celkem

10 940,50

-10 497,47

21 437,97

10 940,50

OZNÁMENÍ ZMĚNY č.:		6	
ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.:		6	
		smlouva o dílo č.SOD ze dne 05.08.2015	
Název stavby: Doplnění zařízení VZT pro bazén a vířivky na rehabilitaci - Nový Bydžov			
Akceptační číslo:			
ACZ-NB, s.r.o.			
Zhotovitel: Se sídlem: Dr. Jana Deyla 1859, 504 01 Nový Bydžov			
IČ: 26012405, DIČ: CZ26012405			
Název změny: ZL č. 06 - Úprava podkladu pod bazénovou fólii			
Důvod změny, kdo ji vyvolal:			
Na základě zjištěného podkladu po odbourání stávajících dlažeb - příprava podkladu, kotvicího profilu po obvodě bazénu a úpravy styků materiálů. Zednické výpomocce pro výměnu bazénové technologie zabetonovanou ve dnuě a ve stěnách.			
Popis změny :			
Na základě zjištěného podkladu po odbourání stávajících dlažeb - příprava podkladu, kotvicího profilu po obvodě bazénu a úpravy styků materiálů. Zednické výpomocce pro výměnu bazénové technologie zabetonovanou ve dnuě a ve stěnách. Jedná se o nepředvídatelné práce.			
Cena díla			
Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	569 077,40 Kč	s DPH	688 584,00 Kč
Cena díla dle předchozích dodatků (bez DPH)	667 580,03 Kč		
Cena změny		komentář	
Odpočet (bez DPH)	- Kč		
Přípočet (bez DPH)	21 723,62 Kč		
Celková cena změny (bez DPH)	21 723,62 Kč		
Celková cena díla (bez DPH)	689 303,65 Kč	21%	834 057,42
Smluvní termín dokončení díla:	8 týdnů od předání staveniště		
Konečný termín realizace díla je provedením této změny:	do 14.12.2015		
Za stavební dozor investora		Za zhotovitele:	
Schvalují:	dne:	Schvalují:	dne:
SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF projektová a inženýrská kancelář Prácheňská 24, 504 01 Nový Bydžov, Revoluční 24 IČO: 135 64 004, DIČ: CZ26010199307 TEL.: 495 491 468		ACZ - NB s. r. o. kompletní dodávky stavebních prací Dr. J. Deyla 1859, tel.: 777 210 049 504 01 Nový Bydžov IČ 26 01 24 05 - 2 -	
Za autorský dozor a GP		Za objednatele:	
Schvalují:	dne:	Schvalují:	dne:
Podpisem tohoto změnového listu se tento stává nedílnou součástí uvedené smlouvy jako její dodatek a strany toto berou na vědomí.		Za objednatele:	
scháleno zastupitelstvem obce dne		Schvalují: dne:	

Soupis obchodních příloh změnového listu:

Soupis technických příloh změnového listu:

ZL 06_Rozpočet

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Doplnění zařízení VZT pro bazén a vřítky na rehabilitaci - Nový Bydžov

Objekt: Dodatek

Část: Úprava podkladu pod bazénovou fólii

Objednatel: Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, HK

Zhotovitel: ACZ-NB, s.r.o.,

Místo: Nemocnice Nový Bydžov

Zpracoval:

Datum: 5.10.2015

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

4 Vodorovné konstrukce

1	R	434311114	Zabetonování ochozu bazénu 400x400 mm z betonu s přísadou cementu Mapecem	m	3,600	312,00	1 123,20
2	R	434351141	Zřízení bednění stupňů přímochařých v bazénu	m2	1,410	280,00	394,80
3	R	434351141	Zřízení bednění stupňů přímochařých v bazénu	m2	1,440	280,00	403,20
					1,440		
					1,440		
							2 077,38
							0,00
							2 077,38

4	R	434351142	Odstranění bednění stupňů přímochařých v bazénu	m2	1,410	54,80	77,27
5	R	434351142	Odstranění bednění stupňů přímochařých v bazénu	m2	1,440	54,80	78,91
							77,27
							78,91

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6	R	611131115	Polymercementový spojovací můstek vnitřních schodišťových konstrukcí nanášený ručně v bazénu	m2	1,410	57,70	81,36
7	R	612125102	Vyplnění spár cementovou maltou kolem potrubí D 202 mm	kus	2,000	119,00	238,00
8	R	631362021	Výztuž potěrů svařovanými sítěmi Kari - schody v bazénu	t	0,004	31 500,00	126,00
					"kari 4/100x4/100		
					1,41*0,00202*1,25		
					0,004		
					0,004		
							4 474,24
							0,00
							4 474,24

9	R	632450133	Vyrovnávací a spádový cementový potěr tl do 40 mm ochozu bazénu	m2	5,811	407,00	2 365,08
					1,601		
					3,600		
					0,610		
					"Součet		
					5,811		
							2 365,08

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Doplnění zařízení VZT pro bazén a vířivky na rehabilitaci - Nový Bydžov

Objekt: Dodatek

Část: Úprava podkladu pod bazénovou fólií

Objednatel: Královohradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, HK

Zhotovitel: ACZ-NB, s.r.o.,

Místo: Nemocnice Nový Bydžov

Zpracoval:

Datum: 5.10.2015

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
10	R	632451667	Potěr pískocementový tl 60 - 90 mm stupňů a schodnic s přísadou cementu Mapecem (0,25+0,22)*0,60*5	m ²	1,410	1 180,00	1 663,80
						1,410	
						1,410	
							1 663,80

Součet

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

11	R	971035431	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném 400x400 mm na MC tl do 100 mm	kus	2,000	110,00	220,00
12	R	971042231	Vybourání otvorů v betonových přícháčkách a zdech 150x150x190 mm	kus	1,000	82,00	82,00
13	R	973042361	Vysekání kapes ve zdivu z betonu 300x400x500 mm	kus	1,000	844,00	844,00
14	R	974042564	Vysekání rýh v dlažbě betonové ke tryskám hl do 120 mm š do 120 mm	m	3,050	233,00	710,65
						3,050	
						3,050	
							3 871,65

Součet

15	R	974049164	Vysekání rýh v betonových zdech bazénu hl do 120 mm š do 120 mm	m	1,500	410,00	615,00
16	R	976085412	Vybourání skinerů 600x400x600 mm	kus	2,000	265,00	530,00
17	R	9539431	Osazování skineru se zabetonováním a zabetonování vybourané podlahové vpusti a rýh ve dně bazénu	soub or	1,000	870,00	870,00
							615,00
							530,00
							870,00
							0,00
							3 871,65

713

Izolace tepelné

18	R	713131171	Montáž ukončení izolace tepelné stěn přípevněné AL úhelníkem 60x60 mm, vrtání a osazení hmoždínek	soub or	1,000	3 240,00	3 240,00
19	R	1941050	AL úhelník 60x60 mm	m	13,125	110,00	1 443,75
						13,125	
						13,125	
							4 766,65
20	R	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	46,838	1,77	82,90
							82,90

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Doplnění zařízení VZT pro bazén a vřítky na rehabilitaci - Nový Bydžov

Objekt: Dodatek

Část: Úprava podkladu pod bazénovou fólii

Objednatel: Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, HK

Zhotovitel: ACZ-NB, s.r.o.,

Místo: Nemocnice Nový Bydžov

Zpracoval:

Datum: 5.10.2015

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cena celkem	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

721 Zdravotecnika - vnitřní kanalizace

21	R	721210813	Demontáž vpustí podlahových vč. potrubí	soubor	1,000	380,00	380,00	0,00	380,00
----	---	-----------	---	--------	-------	--------	--------	------	--------

782 Dokončovací práce - obklady

22	R	782991100	Styk lišta - folie zatmělení pružným tmelem Mapeflex	m	15,810	236,00	3 731,16	0,00	3 731,16
23	R	782991101	Styk beton - folie, páska Mapeband Butyl 20 m	m	15,000	91,50	1 372,50	0,00	1 372,50
24	R	782991102	Styk keramický obklad - dlažba, Keraflex Maxi S 1	m	15,810	58,00	916,98	0,00	916,98
25	R	998782201	Přesun hmot procentní pro obklady v objektech v do 6 m	%	60,207	2,21	133,06	0,00	133,06

Celkem

21 723,62

0,00

21 723,62

21 723,62

OZNÁMENÍ ZMĚNY č.:		7	
ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.:		7	
smlouva o dílo č.SOD ze dne 05.08.2015			
Název stavby: Doplnění zařízení VZT pro bazén a vířivky na rehabilitaci - Nový Bydžov			
Akceptační číslo:			
Zhotovitel: ACZ-NB, s.r.o. Se sídlem: Dr. Jana Deyla 1859, 504 01 Nový Bydžov IČ: 26012405, DIČ: CZ26012405			
Název změny: ZL č. 07 - Bazénová fólie Alkorplan			
Důvod změny, kdo ji vyvolal:			
TDS po konzultaci s dodavatelem bazénové fólie.			
Popis změny :			
TDS souhlasí a navrhuje doplnění dvou vrstev podkladní geotextilie - zamezí prokreslení nerovností a pracovních spar tepelné izolace. Doplnění podkladních deesek ve dvou vrstvách na dno bazénu - vytvoří se únosné dno a zamezí se prošlapávání tepelné izolace při provozu v bazénu - bodovým zatížením osob.			
Cena díla			
Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	569 077,40 Kč	s DPH	688 584,00 Kč
Cena díla dle předchozích dodatků (bez DPH)	689 303,65 Kč		
Cena změny		komentář	
Odpočet (bez DPH)	- Kč		
Připočet (bez DPH)	28 076,39 Kč		
Celková cena změny (bez DPH)	28 076,39 Kč		
Celková cena díla (bez DPH)	717 380,04 Kč	21%	868 029,85
Smluvní termín dokončení díla:	8 týdnů od předání staveniště		
Konečný termín realizace díla je provedením této změny:	do 14.12.2015		
Za stavební dozor investora		Za zhotovitele:	
Schvalují:	dne:	Schvalují:	dne:
		ACZ - NB s. r. o. kompletní dodávky stavebních prací Dr. J. Deyla 1859, tel.: 777 210 049 504 01 Nový Bydžov IČ 26 01 24 05 - 2 	
Za autorský dozor a GP		Za objednatele:	
Schvalují:	dne:	Schvalují:	dne:
Podpisem tohoto změnového listu se tento stává nedílnou součástí uvedené smlouvy jako její dodatek a strany toto berou na vědomí. scháleno zastupitelstvem obce dne		Schvalují: _____ dne: _____	

Soupis obchodních příloh změnového listu:

Soupis technických příloh změnového listu:

ZL 07_Rozpočet

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Doplnění zařízení VZT pro bazén a vířivky na rehabilitaci - Nový Bydžov

Objekt: Dodatek

Část: Bazénová fólie Alkorplan

Objednatel: Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, HK

Zhotovitel: ACZ-NB, s.r.o.,

Místo: Nemocnice Nový Bydžov

Zpracoval:

Datum: 5.10.2015

méněpráce vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

711 Izolace proti vodě

1	711	711531110	Provedení hydroizolace potrubí pásy na sucho položením tkaniny	m2	55,105	22,00	1 212,31
---	-----	-----------	--	----	--------	-------	----------

"vodorovná izolace" 3,05*3,25*2

"svislá izolace" (3,05+3,25)*2*1,40*2

Součet

2	693	693110730	geotextilie tkaná (polyester) PK-TEX PET 200/50 470 g/m2	m2	60,616	90,40	5 479,69
---	-----	-----------	--	----	--------	-------	----------

55,105*1,1

Provedení povlakové krytina střech do 10° spoj 2 pásů fólií PVC

horkovzdušným navářením

(0,3+0,9)*2*6

3	712	712363003		m	14,400	9,90	142,56
---	-----	-----------	--	---	--------	------	--------

fóliem sřešní mPVC pochůzná protiskluzová ALKORPLAN 1,2 mm

0,3*0,9*6*1,5 "stupně protiskluz + 50% průřez)

4	283	283220530		m2	2,430	475,00	1 154,25
---	-----	-----------	--	----	-------	--------	----------

zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm (skimer, vpusti,

vtokové trysky)

ukončovací plechy VILPLANYL délky 2 m koutová lišta vnější rš 100

mm

"ukončovací lišta kolem bazénu" (3,03+3,25)*2

"lemování stupňů" (0,3+0,2)*6+0,9*6

Součet

5	712	712363115		kus	4,000	267,00	1 068,00
---	-----	-----------	--	-----	-------	--------	----------

6	712	712363313		kus	20,960	169,00	3 542,24
---	-----	-----------	--	-----	--------	--------	----------

7	R	998711201	Presun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	125,990	3,05	384,27
---	---	-----------	--	---	---------	------	--------

763 Dřevostavby

8	763	763153612	Montáž dvou vrstev desek SDK podlaha na dně bazénu	m2	9,913	390,00	3 866,07
---	-----	-----------	--	----	-------	--------	----------

3,05*3,25

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Doplnění zařízení VZT pro bazén a vřítky na rehabilitaci - Nový Bydžov

Objekt: Dodatek

Část: Bazénová fólie Alkorplan

Objednatel: Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, HK





Zhotovitel: ACZ-NB, s.r.o.,

Místo: Nemocnice Nový Bydžov

Zpracoval:

Datum: 5.10.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	méněpráce		vícepráce	
							Cena celkem	Cena celkem		
9	590	590300310	deska sdk suché podlahy d=18 cm 120x60 cm	m2	23,990	463,00				11 107,37
			9,913*2*1,1		21,809					
10	R	998763201	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	%	14,973	7,99				119,63
Celkem							28 076,39	0,00	28 076,39	

OZNÁMENÍ ZMĚNY č.:		8	
ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.:		8 smlouva o dílo č.SOD ze dne 05.08.2015	
Název stavby: Doplnění zařízení VZT pro bazén a vířivky na rehabilitaci - Nový Bydžov			
Akceptační číslo:			
Zhotovitel: ACZ-NB, s.r.o. Se sídlem: Dr. Jana Deyla 1859, 504 01 Nový Bydžov IČ: 26012405, DIČ: CZ26012405			
Název změny: ZL č. 08 - Bazénová technologie			
Důvod změny, kdo ji vyvolal:			
Po demontáži stávající bazénové fólie a při přípravě podkladu, zjištěno, že projekt neřeší změnu polohy připojení bazénové technologie na bazénovou fólii.			
Popis změny :			
Při zjištění stavu viz výše bylo nutné zajistit vybourání stávajících skimmerů, podlahových vtoků a vtokových trysek včetně částečné výměny potrubí a nové osazení, které zohledňuje změnu vnitřních rozměrů bazénu - jeho zmenšení o tepelnou izolaci. Současně byla přemístěna řídicí jednotka v technické místnosti z důvodu umístění technologie VZD.			
Cena díla			
Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	569 077,40 Kč	s DPH	688 584,00 Kč
Cena díla dle předchozích dodatků (bez DPH)	717 380,04 Kč		
Cena změny		komentář	
Odpočet (bez DPH)	- Kč		
Připočet (bez DPH)	50 392,00 Kč		
Celková cena změny (bez DPH)	50 392,00 Kč		
Celková cena díla (bez DPH)	767 772,04 Kč	21%	929 004,17
Smluvní termín dokončení díla:		8 týdnů od předání staveniště	
Konečný termín realizace díla je provedením této změny:		do 14.12.2015	
Za stavební dozor investora Schvaluji:  dne: 		Za zhotovitele: Schvaluji:  dne: 	
Za autorský dozor a GP Schvaluji: dne:		Za objednatele: Schvaluji: dne:	
Podpisem tohoto změnového listu se tento stává nedílnou součástí uvedené smlouvy jako její dodatek a strany toto berou na vědomí.		Za objednatele: Schvaluji: dne:	
schváleno zastupitelstvem obce dne			

Soupis obchodních příloh změnového listu:

Soupis technických příloh změnového listu:

ZL 08_Rozpočet

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Doplnění zařízení VZT pro bazén a vířivky na rehabilitaci - Nový Bydžov

Objekt: Dodatek

Část: Bazénová technologie + madla (JANIKA))

Objednatel: Královohradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, HK

Zhotovitel: ACZ-NB, s.r.o.,

Místo: Nemocnice Nový Bydžov

Zpracoval:

Datum: 5.10.2015

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cena celkem	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

1	R	725221	Dodávka bazénové technologie	soubor	1,000	45 274,00	45 274,00	0,00	45 274,00
							45 274,00	0,00	45 274,00

767 Konstrukce zámečnické





2	R	7672201	Montáž a dodávka nerez zábradlí schodišťového	soubor	1,000	5 118,00	5 118,00	0,00	5 118,00
							5 118,00	0,00	5 118,00

Celkem

50 392,00

0,00

50 392,00

OZNÁMENÍ ZMĚNY č.:		9	
ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.:		9 smlouva o dílo č.SOD ze dne 05.08.2015	
Název stavby: Doplnění zařízení VZT pro bazén a vířivky na rehabilitaci - Nový Bydžov			
Akceptační číslo:			
Zhotovitel: ACZ-NB, s.r.o. Se sídlem: Dr. Jana Deyla 1859, 504 01 Nový Bydžov IČ: 26012405, DIČ: CZ26012405			
Název změny: ZL č. 09 - Nerezové zábradlí k bazénu			
Důvod změny, kdo ji vyvolal:			
Jedná se o dodatečný požadavek provozovatele na doplnění a obnovu nerezových madel k bazénu.			
Popis změny :			
Jedná se o dodatečný požadavek provozovatele na doplnění a obnovu nerezových madel k bazénu.			
Cena díla			
Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	569 077,40 Kč	s DPH	688 584,00 Kč
Cena díla dle předchozích dodatků (bez DPH)	767 772,04 Kč		
Cena změny		komentář	
Odpočet (bez DPH)	-	1 462,50 Kč	
Přípočet (bez DPH)		33 384,69 Kč	
Celková cena změny (bez DPH)		31 922,19 Kč	
Celková cena díla (bez DPH)	799 694,23 Kč	21%	967 630,02
Smluvní termín dokončení díla:	8 týdnů od předání staveniště		
Konečný termín realizace díla je provedením této změny:	do 14.12.2015		
Za stavební dozor investora		Za zhotovitele	
Schvaluji:  dne: 	Schvaluji:  dne: 		
Za autorský dozor a GP		Za objednatele:	
Schvaluji: dne:	Schvaluji: dne:		
Podpisem tohoto změnového listu se tento stává nedílnou součástí uvedené smlouvy jako její dodatek a strany toto berou na vědomí.		Za objednatele:	
scháleno zastupitelstvem obce dne		Schvaluji: dne:	

Soupis obchodních příloh změnového listu:

Soupis technických příloh změnového listu:

ZL 10_Rozpočet

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Doplnění zařízení VZT pro bazén a vířivky na rehabilitaci - Nový Bydžov

Objekt: Dodatek

Část: Nerezové zábradlí k bazénu (Gregor)

Objednatel: Královehradecký kraj, Píčovské nám. 1245, HK

Zhotovitel: ACZ-NB, s.r.o.,

Místo: Nemocnice Nový Bydžov

Zpracoval:

Datum: 5.10.2015

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

767 Konstrukce zámečnické

1	R	7672202	Úprava montáž a dodávka nerez madel v bazénu	soubor	1,000	32 940,00	32 940,00	
2	R	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	329,400	1,35	444,69	
							0,00	33 384,69

ON Ostatní náklady

3	R	002	Dmítž + Mtž madel	ks	-2,500	585,00	-1 462,50	
							-1 462,50	0,00

Celkem

31 922,19 **-1 462,50** **33 384,69**

31 922,19

OZNÁMENÍ ZMĚNY č.: 10	
ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: 10	smlouva o dílo č.SOD ze dne 05.08.2015
Název stavby: Doplnění zařízení VZT pro bazén a vířivky na rehabilitaci - Nový Bydžov	
Akceptační číslo:	
Zhotovitel:	ACZ-NB, s.r.o. Se sídlem: Dr. Jana Deyla 1859, 504 01 Nový Bydžov IČ: 26012405, DIČ: CZ26012405
Název změny: ZL č. 10 - Malby	
Důvod změny, kdo ji vyvolal:	
Nebylo obsaženo ve výkazu výměr PD.	
Popis změny :	
Nebylo obsaženo ve výkazu výměr PD.	
Cena díla	
Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	569 077,40 Kč s DPH 688 584,00 Kč
Cena díla dle předchozích dodatků (bez DPH)	799 694,23 Kč
Cena změny	komentář
Odpočet (bez DPH)	- Kč
Přípočet (bez DPH)	774,68 Kč
Celková cena změny (bez DPH)	774,68 Kč
Celková cena díla (bez DPH)	800 468,91 Kč 21% 968 567,38
Smluvní termín dokončení díla:	8 týdnů od předání staveniště
Konečný termín realizace díla je provedením této změny:	do 14.12.2015
Za stavební dozor investora	Za zhotovitele:
Schvalují: SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF projektová a inženýrská kancelář 504 01 NOVÝ BYDŽOV, Revoluční 232 IČO: 135 64 081 DIČ: CZ6010190307 tel: 777 491 468	Schvalují: ACZ - NB s. r. o. kompletní dodávky stavebních prací Dr. J. Deyla 1859, tel.: 777 210 045 504 01 Nový Bydžov
Za autorský dozor a GP	Za objednatele:
Schvalují: dne:	Schvalují: dne:
Podpisem tohoto změnového listu se tento stává nedílnou součástí uvedené smlouvy jako její dodatek a strany toto berou na vědomí.	Za objednatele: Schvalují: dne:
scháleno zastupitelstvem obce dne	

Soupis obchodních příloh změnového listu:

Soupis technických příloh změnového listu:

ZL 11_Rozpočet

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Doplnění zařízení VZT pro bazén a vířivky na rehabilitaci - Nový Bydžov

Objekt: Dodatek

Část: Malby

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, HK

Zhotovitel: ACZ-NB, s.r.o.,

Místo: Nemocnice Nový Bydžov

Zpracoval:

Datum: 5.10.2015

méněpráce

vícepráce

Cena celkem	Cena celkem
-------------	-------------

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

784

Dokončovací práce - malby a tapety

1	R	78421111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	16,378	47,30	774,68
---	---	----------	---	----	--------	-------	--------

"technická místnost

$(1,45+3,35)*2*(3,20-2,0)$

1,45*3,35

Součet

11,520

4,858

16,378

0,00





774,68

Celkem

774,68

0,00

774,68

OZNÁMENÍ ZMĚNY č.:		11	
ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.:		11	
smlouva o dílo č.SOD ze dne 05.08.2015			
Název stavby: Doplnění zařízení VZT pro bazén a vířivky na rehabilitaci - Nový Bydžov			
Akceptační číslo:			
Zhotovitel: ACZ-NB, s.r.o. Se sídlem: Dr. Jana Deyla 1859, 504 01 Nový Bydžov IČ: 26012405, DIČ: CZ26012405			
Název změny: ZL č. 11 - Elektroinstalace			
Důvod změny, kdo ji vyvolal:			
Dodatečným požadavkem provozovatele bylo doplnit svítidla do rampy nad vstupem do bazénu.			
Popis změny :			
Dodatečným požadavkem provozovatele bylo doplnit svítidla do rampy nad vstupem do bazénu.			
Cena díla			
Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	569 077,40 Kč	s DPH	688 584,00 Kč
Cena díla dle předchozích dodatků (bez DPH)	800 468,91 Kč		
Cena změny		komentář	
Odpočet (bez DPH)	- Kč		
Přípočet (bez DPH)	13 500,00 Kč		
Celková cena změny (bez DPH)	13 500,00 Kč		
Celková cena díla (bez DPH)	813 968,91 Kč	21%	984 902,38
Smluvní termín dokončení díla:	8 týdnů od předání staveniště		
Konečný termín realizace díla je provedením této změny:	do 14.12.2015		
Za stavební dozor investora		Za zhotovitele:	
Schvalují:	dne:	Schvalují:	dne:
			
Za autorský dozor a GP		Za objednatele	
Schvalují:	dne:	Schvalují:	dne:
			
Podpisem tohoto změnového listu se tento stává nedílnou součástí uvedené smlouvy jako její dodatek a strany toto berou na vědomí.		Za objednatele:	
schváleno zastupitelstvem obce dne		Schvalují: dne:	

Soupis obchodních příloh změnového listu:

ZL 12_Rozpočet

Soupis technických příloh změnového listu:

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Doplnění zařízení VZT pro bazén a vřítky na rehabilitaci - Nový Bydžov

Objekt: Dodatek

Část: Montáž elektro

Objednatel: Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, HK

Zhotovitel: ACZ-NB, s.r.o.,




Místo: Nemocnice Nový Bydžov

Zpracoval:

Datum: 5.10.2015

méněpráce vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	
							méněpráce	vícepráce
21-M Elektromontáže							0,00	13 500,00
1	R	21001111	Montáž a dodávka elektroinstalace - viz. příloha	soubor	1,000	13 500,00		13 500,00
Celkem							0,00	13 500,00

OZNÁMENÍ ZMĚNY č.:		12	
ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.:		12 smlouva o dílo č.SOD ze dne 05.08.2015	
Název stavby: Doplnění zařízení VZT pro bazén a vířivky na rehabilitaci - Nový Bydžov			
Akceptační číslo:			
Zhotovitel: ACZ-NB, s.r.o. Se sídlem: Dr. Jana Deyla 1859, 504 01 Nový Bydžov IČ: 26012405, DIČ: CZ26012405			
Název změny:		ZL č. 12 - Přemístění přístřešku na kyslík	
Důvod změny, kdo ji vyvolal:			
Při bourání nasávacích otvorů byla zjištěna kolize s přístřeškem pro kyslík. Muselo být provedeno jeho přemístění mimo nasávací otvory VZD.			
Popis změny :			
Při bourání nasávacích otvorů byla zjištěna kolize s přístřeškem pro kyslík. Muselo být provedeno jeho přemístění mimo nasávací otvory VZD.			
Cena díla			
Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	569 077,40 Kč	s DPH	688 584,00 Kč
Cena díla dle předchozích dodatků (bez DPH)	813 968,91 Kč		
Cena změny		komentář	
Odpočet (bez DPH)	- Kč		
Připočet (bez DPH)	3 200,00 Kč		
Celková cena změny (bez DPH)	3 200,00 Kč		
Celková cena díla (bez DPH)	817 168,91 Kč	21%	988 774,38
Smluvní termín dokončení díla:	8 týdnů od předání staveniště		
Konečný termín realizace díla je provedením této změny:	do 14.12.2015		
Za stavební dozor investora		Za zhotovitele:	
Schvalují:  dne: 	Schvalují: ACZ - NB s. r. o. dne:  kompletní dodávky stavebních prací Dr. J. Deyla 1859, tel.: 777 210 049 504 01 Nový Bydžov IČ 26 01 24 05 - 2		
Za autorský dozor a GP		Za objednatele:	
Schvalují: _____ dne: _____	Schvalují: _____ dne: _____		
Podpisem tohoto změnového listu se tento stává nedílnou součástí uvedené smlouvy jako její dodatek a strany toto berou na vědomí.		Za objednatele:	
scháleno zastupitelstvem obce dne _____		Schvalují: _____ dne: _____	

Soupis obchodních příloh změnového listu:

Soupis technických příloh změnového listu:

ZL 13_Rozpočet

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Doplnění zařízení VZT pro bazén a vřítky na rehabilitaci - Nový Bydžov

Objekt: Dodatek

Část: Přemístění přístřešku na kyslík

Objednatel: Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, HK

Zhotovitel: ACZ-NB, s.r.o.,

Místo: Nemocnice Nový Bydžov

Zpracoval:

Datum: 5.10.2015

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cena celkem	Cena celkem
								0,00	3 200,00

97 Prorážení otvorů

1	R	9710356	Přemístění přístřešku na kyslík vybouráním z betonu a opět zabetonováním kotev	soubor	1,000	3 200,00	3 200,00		3 200,00
---	---	---------	--	--------	-------	----------	----------	--	----------

Celkem

0,00 3 200,00