

Dodatek č. 1 smlouvy

uzavřené dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

zastoupený: Bc. Lubomírem Francem, hejtmanem

IČ: 708 89 546

DIČ: CZ 708 89 546

zástupce ve věcech plnění a technických: Ing. Marek Pavlík, Tel.: 495 817 364; 702 124 847, E-mail: mpavlik@kr-kralovehradecky.cz

dále jen „kupující“

a

Mias OC spol. s r.o.

se sídlem: Krouna 322, 539 43 Krouna

IČ: 00529435

DIČ: CZ00529435

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C vložka 34

jednající prostřednictvím: Ing. Aleš Sokolík – jednatel, Ing. Martin Pavliš - jednatel

zástupce ve věcech smluvních a finančních: Ing. Aleš Sokolík – jednatel, Ing. Martin Pavliš - jednatel

zástupce ve věcech provozních a technických: Josef Bureš

bankovní spojení: UniCredit Bank č.ú.: 2109111571/2700

dále jen „prodávající“

prodávající a kupující dále také společně jako „smluvní strany“

Článek 1

Prodávající a kupující uzavřeli dne 23.12.2015 Kupní smlouvu na základě nabídky prodávajícího podané pro veřejnou zakázku s názvem „**Dodávka a montáž zařízovacích předmětů Galerie moderního umění v Hradci Králové**“. V průběhu plnění původní smlouvy vznikla potřeba pro realizaci i jiných služeb, aby bylo možné předmět dodávky řádně dodat a provést jeho montáž. Tyto dodatečné práce a nutné úpravy při montáži zařízovacích předmětů nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto služby jsou nezbytné pro poskytnutí původních služeb – pro provedení řádné montáže dodávaného plnění.

Tyto práce jsou na základě jednacního řízení bez uveřejnění s názvem „Dodávka a montáž zařizovacích předmětů Galerie moderního umění v Hradci Králové – úpravy při montáži zařízení“ zadávány na základě jeho nabídky původnímu dodavateli, jelikož nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní zakázky a nepřekročí 30% cenu původní zakázky.

Článek 2 Předmět smlouvy

- 1) Předmětem této smlouvy jsou práce při úpravách souvisejících s montáží interiérového vybavení, které je specifikováno podmínkami veřejné zakázky s názvem „Dodávka a montáž zařizovacích předmětů Galerie moderního umění v Hradci Králové“.
- 2) Prodávající se zavazuje na základě tohoto dodatku za podmínek v něm stanovených provést požadované úpravy vybavení interiéru blíže specifikované v **příloze č. 2**, která je nedílnou součástí této smlouvy, a to v rozsahu dle cenové nabídky prodávajícího – vyplněného výkazu výměr, který tvoří **přílohu č. 1** této smlouvy, tak, aby mohla být dodávka a montáž řádně dokončena.

Článek 3 Cena za provedení úprav

- 1) Cena za provedení prací byla stanovena na základě nabídky prodávajícího ze dne 2.2.2016 a je stanovena jako cena nejvýše přípustná a činí:
321 486 Kč (slovy: tři sta dvacet jedna tisíc čtyři sta osmdesát šest korun českých) **bez DPH**,
67 512,06 Kč (slovy: šedesát sedm tisíc pět set dvanáct korun českých šest haléřů) **DPH**,
388 998,06 Kč (slovy: tři sta osmdesát osm tisíc devět set devadesát osm korun českých šest haléřů) **celkem s DPH**.
- 2) Z uvedeného důvodu se **článek 4 Kupní smlouvy, písmeno g)** ze dne 23.12.2015 mění tak, že nově zní:

g) celková cena za celý předmět veřejné zakázky (koupě):

5 050 180 Kč (slovy: pět milionů padesát tisíc jedno sto osmdesát korun českých) **bez DPH**,
1 060 537,80 Kč (slovy: jeden milion šedesát tisíc pět set třicet sedm korun českých osmdesát haléřů) **DPH**,
6 110 717,80 Kč (slovy: šest milionů jedno sto deset tisíc sedm set sedmnáct korun českých osmdesát haléřů) **celkem s DPH**.

(dále jen „**kupní cena**“).

- 3) Ostatní ustanovení tohoto článku se upravují v souladu s přílohou č.1 dodatku č.1.

Článek 5
Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení Kupní smlouvy ze dne 23.12.2015, pokud nejsou dotčena výše dohodnutou změnou, se nemění.

Přílohy dodatku:

Příloha č. 1 Výkaz výměr

Příloha č. 2 Specifikace úprav

V Hradci Králové dne **7. 03. 2016**

.....
Za kupujícího
Královéhradecký kraj
Bc. Lubomír Franc
hejtman kraje

V Krouně dne 7.3.2016



Mias OC spol. s r.o.

539 43 Krouně 322

DIC: CZ00529435

www.miasoc.cz

.....
Za prodávajícího

Mias OC spol. s r.o.

Ing. Aleš Sokolík
jednatel

Ing. Martin Pavliš
jednatel

Příloha č.1 - Výkaz výměr

349058052_3_Příloha č.3-1- GMU interiéry 2016-změny k ocenění

Galerie moderního umění HK

Interiéry - změny oproti PD

	popis	kusů							cena	poznámka
		1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	suter.	celkem		
	Oddíl A) Atypický nábytek									
1	Prvek AR1 - pult pro prodej vstupenek - tvar dle kresby podlahy	x							56 980	změna tvaru, materiálu
2	Prvek AS1 - vestavěná kuchyňka - konstrukce,		x						15 626	úpravy skříněk+ myčka
3	Prvek AV1 - vitrína pro prodej publikací	x						3x	0	snížená výška (cena zach.dle pův. nabídky)
4	Prvek AP1 - pult	x							0	úprava pultu(cena zach.dle pův. nabídky)
5	Prvek ASK3 - sestava šatních skříněk	x							0	zúžení boxů z 500 mm na 430 mm (cena zach.dle pův. nabídky)
	Oddíl C) Vybavení výstavních prostor									
7	Prvky CV2 a CV3 - výstavní panely			x	x				62 064	úprava výšky CV2 výška + 300 mm CV3 výška + 500 mm (přípočet)
8	Prvky CJ1 a CJ2			x	x	x			18 716	zvýšení kvality textilu
	Oddíl D) Vybavení kanceláří									
9	stoly + dveře skříní (cena +0,Kč)				x				0	změna typu melaninu(cena zach.dle pův. nabídky)
10	Prvek 2VE1 - věšáková stěna		x						0	změna designu povrchové úpravy (cena zach.dle pův. nabídky)
11	Prvek DKU1 - kuchyňská linka		x						5 000	úprava rozměrů +300mm
14	Prvek DP6 - regál na knihy				x				9 000	úprava rozměrů
	Oddíl E) Povrchová úprava									
15	Kvalitnější lepidlo, tmel jen přes spáry, kvalitnější textilní tapeta			x	x	x			130 000	změna technologie

Celkem (Kč) bez DPH

297 386

V Krouně dne: 1.3.2016

	popis	kusů							cena	poznámka
		1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	celkem		
3	Vstupy za panely,vč.úprav ostění-OSB			2x	2x	2x		6	10 900	bez povrch.úpravy 600x2700
9	Uprava výšky výst. panelů - Galerie Preclík + úprava osvětlení		x						13 200	vč. osvětlení

Celkem (Kč) bez DPH

24 100

V Krouně dne: 1.3.2016

Příloha č.2 – Specifikace úprav

STAVEBNÍ ÚPRAVY GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V HRADCI KRÁLOVÉ –

VÝKRESY ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

DODATEK Č.1

- A) ZMĚNY OPROTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI**
- B) ROZŠÍŘENÍ DODÁVKY INTERIÉRU**



TECHNICKÁ ZPRÁVA

VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

Projektant : 3Q Project, a.s., Eliščino nábřeží 304, Hradec Králové 500 03
Ing. arch. Pavel Tušíl , Ing. Karolína Tušlová

Stavba : Návrh interiéru - Galerie moderního umění v Hradci Králové
Velké náměstí 139/140, Hradec Králové 500 03

Technická zpráva:

A) Změny oproti projektové dokumentaci:

Položka:

- 1) Prvek AR1 - úprava tvaru a pultu pro prodej vstupenek z hlediska zachování pohledu na původní dlažbu došlo k úpravě tvaru
- 2) Prvek AS1 – drobné změny vestavěné kuchyňky vyplývají, ze skutečných rozměrů provedení stavby a ze skutečného provedení a zaměření vývodů ZTI a Elektro – viz výkres INT.Z2
- 3) Prvek AV1 – změny provedení vitríny pro prodej publikací vyplývají ze změny umístění v prostoru 1.NP, upravena je výška, rozměr a provedení – viz výkres INT.Z3
- 4) Prvek AP1 – změny pultu pro prodej publikací vyplývají ze změny umístění v prostoru 1.NP, upravena je výška, rozměr a provedení – viz výkres INT.Z4
- 5) Prvek ASK3 – zúžení šatních boxů je vyvoláno stavebními úpravami související s vývody pro elektrozařízení
- 6) Prvky CV2 a CV3 – změna výšky výstavních panelů (CV2 + 300mm, CV3 + 500mm) je vyvolána kompatibilitou s okolními výstavními stěnami
- 7) Prvky CJ1 a CJ2 – zvýšení neprůsvitnosti dekorativních stěn
- 8) Typové vybavení kanceláří – změna barvy lamina-sjednocení s dalšími prvky zařízení
- 9) Prvek 2VE1 – změna barvy lamina-sjednocení s dalšími prvky zařízení
- 10) Prvek DKU1 – po doměření skutečných rozměrů na stavbě se rozšiřuje kuchyňská linka na délku 1800mm
- 11) Prvek DP6 – změna vyvolaná skutečným provedením stavby – vývody elektro a topení, beze změny kapacity souvisejícího souboru
- 12) Povrchová úprava výstavních stěn – změna postupu povrchové úpravy, navržený postup nebyl dostatečný z hlediska dlouhodobého udržování ploch a výsledné rovinatosti.

B) Rozšíření dodávky interiéru:

Položky:

- 1) Vstupy za panely, vč. úprav ostění – z pohledových a bezpečnostních důvodů jsou navrženy „dveře“ do vstupů do prostor za výstavní panelové stěny 3.-5.NP, v každém podlaží 2ks, materiál OSB desky, povrchová úprava – tapeta + 2x nátěr bílý
- 2) Úprava výšky výstavních panelů – Galerie Preclík + úprava osvětlení – je nutné snížení výšky výstavních panelů cca o 600mm a úprava orientačního osvětlení. Navržené panely by zakrývaly historické štuky a osvětlení