

DODATEK č. 3

ke Smlouvě o dílo ze dne 14. 5. 2014 ve znění dodatku č. 1 a 2 (dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČ: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmanem Bc. Lubomírem Francem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

č. účtu 27-2031100257/0100

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech
vyplývajících z plné moci XX/MJ/2013 ze dne 28. 8. 2013:

SÚS Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

IČ: 275 02 988

osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:

Čeněk Hrdlička, tel.: 493 586 965, e-mail: cenek.hrdlicka@suskhk.cz

a

(2) DI PROJEKT s.r.o.

Chelčického 686, Rosice, 533 51 Pardubice

IČ: 018 73 687

DIČ: CZ01873687

Zastoupený/jednající: Lukášem Třasákem, DiS

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C,
vl. č. 32420

bankovní spojení: KB a.s., pobočka Pardubice, č.ú. 107-5228090287/0100

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) na:

**„Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení
(DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek
a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce
II/328 hranice okresu JC/HK – Slavhostice - Jičíněves“.**

Předmětem tohoto dodatku je dílčí úprava Zvláštních obchodních podmínek (ZOP-D) –
termín nebo lhůta pro dokončení a dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí díla. Z
důvodu zachování přehlednosti smluvních ujednání se účastníci dohodli, že zachovají
původní číslování článků a jednotlivých bodů smlouvy; změny již existujících ujednání budou
sjednávány pod původními čísly; nová ujednání budou číslována návazně na stávající text
vzestupnou číselnou řadou.

Na základě dotazu zhotovitele zaslal Státní pozemkový úřad informaci o tom, že komplexní
pozemková úprava v katastrálním území Slavhostice byla schválena rozhodnutím č.j. SPU

489453/2015 ze dne 5. 11. 2015 a toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 15. 12. 2015. Dle sdělení Státního pozemkového úřadu bude zápis do katastru proveden (pokud nedojde k odvolání) v dubnu 2016. Do této doby nebude mít zhotovitel projektové dokumentace k dispozici platnou katastrální mapu, ani seznam pozemků pro stavební úřad a není schopen odevzdat záborový elaborát a seznam pozemků dotčených stavbou do 31. 3. 2016. Z tohoto důvodu smluvní strany sjednaly následující změny uvedené smlouvy o dílo.

Mění se **Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)** následujícím způsobem:

Upravuje se ujednání 22.1

Zahájení služeb – dnem účinnosti smlouvy o dílo

Termín nebo lhůta pro dokončení – do 60 dnů od zápisu změn v KÚ Slavhostice do katastru nemovitostí

(Autorský dozor až při realizaci stavby)

Dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí díla:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
Projektová dokumentace DSP + PDPS	31. 8. 2014
Záborový elaborát (seznam sousedních pozemků)	do 60 dnů od zápisu změn v KÚ Slavhostice do katastru nemovitostí
Autorský dozor	při realizaci stavby

Upravuje se v Příloze A. – Rozsah služeb ujednání: Dělení díla a dílčí termíny:

Projektová dokumentace do 31. 8. 2014

Záborový elaborát **do 60 dnů od zápisu změn v KÚ Slavhostice do katastru nemovitostí.**

Autorský dozor při realizaci stavby.


Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.


Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá účinnosti a předmětná smlouva se mění dnem podpisu tohoto dodatku druhou podepisující stranou.

V Hradci Králové dne ~~8~~ -03- 2016

V Pardubicích dne 29.2.2016


Objednatel
Bc. Lubomír Franc
hejtman


Zhotovitel
Lukáš Třasák, DiS
jednatel společnosti

Královéhradecký kraj,
se sídlem v
Hradci Králové
15

DI PROJEKT s.r.o.,
Chelčického 686, Rosice
533 51 Pardubice
IČ: 018 73 687