

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 10. 2015

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ 708 89 546
zástupce: Bc. Lubomírem Francem, hejtman

dále jen „objednatel“ a

OPTIMA, spol. s r.o.

se sídlem: Žižkova 738/IV, Vysoké Mýto, PSČ: 566 01
IČO: 150 30 709
DIČ: CZ 150 30 709
zastoupený: Ing. Bohuslavem Shejbalem, jednatelem
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Vysoké Mýto
č. účtu: 43-6659920267/0100

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1132
dále jen „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo ze dne 29. 10. 2015, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky **„Rekonstrukce vozovky III/30821 Spy – Nové Město nad Metují (Krčín) - zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru“** v rámci projektu **„Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“** (dále jen „smlouva o dílo“).
2. V průběhu realizace předmětu smlouvy o dílo vyvstala potřeba zapracování provedení autobusových zálivů a chodníků pro odvedení osob od komunikace do projektové dokumentace, která je součástí předmětu smlouvy o dílo. Nutnost provedení autobusových zálivů a chodníků je vyvolána stavbou vynucených úprav veřejné dopravní a technické infrastruktury ve vlastnictví Města Nové Město nad Metují z důvodů zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Současné umístění autobusové zastávky do křižovatky se silnicí I. třídy je zcela v rozporu s platnými normami a nelze jej zachovati.
3. Na základě všech výše uvedených důvodů je nutné vykonat práce nad rámec původního předmětu veřejné zakázky (vícepráce) spočívající ve zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby. Na základě rozšíření předmětu smlouvy o dílo dochází k přiměřenému prodloužení termínu pro provedení díla a navýšení dílčí ceny díla.

Předmět dodatku

Smlouva o dílo se upravuje následujícím způsobem:

1. Přílohy smlouvy o dílo se doplňují o změnový list č. 1 dle přílohy tohoto dodatku.
2. Předmět díla dle čl. 1 a čl. 2 smlouvy o dílo se rozšiřuje o vícepráce v rozsahu dle příloh tohoto dodatku.
3. Článek 2 odst. 1 písm. e) smlouvy o dílo se mění a doplňuje o odrážku v následujícím znění:
 - *Do projektové dokumentace ve stupni projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) bude zapracovaná projektová dokumentace DSP vyhotovená pro Město Nové Město nad Metují, na realizaci zastávkových zálivů a chodníků k odvedení osob v obci Spy, podél III/30821 a chodníků a silničních ostrůvků v prostoru křižovatky silnic II/308 a III/30821 a podél III/30821, až po křížení s železniční tratí.*
4. V článku 4 Termín plnění se tímto ruší odst. 1 písm. a) a nahrazuje se následujícím zněním:
 - a) *k provedení díla v rozsahu dle čl. 2 odst. 1 a odst. 6 nejpozději:*
 - *Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DSP nejpozději do 15.01.2016*
 - *Termín pro zajištění stavebního povolení stavby s nabytím právní moci nejpozději do 31.03.2016*
 - *Termín pro odevzdání projektové dokumentace ve stupni PDPS nejpozději do 30.04.2016*
 - *Termín pro předání autorského deníku o autorském dozoru nejpozději 30 dnů od kolaudace stavby.*
5. V článku 5 Cena díla se tímto ruší členění ceny díla dle odst. 2 a nahrazuje se následujícím členěním:

ČÍSLO	NÁZEV	CENA BEZ DPH	DPH	CENA VČ.DPH
1.	Mapový podklad včetně příloh	42 000	8 820	50 820
2.	Diagnostika a průzkumy	98 000	20 580	118 580
3.	PD ve stupni DSP	280 000	58 800	338 800
4.	PD ve stupni PDPS	180 000	37 800	217 800
5.	Inženýrská činnost	50 000	10 500	60 500
6.	Součinnost v zadávacím řízení	10 000	2 100	12 100
7.	Autorský dozor (160 hodin x hodinová sazba)	80 000	16 800	96 800
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM BEZ DPH				740 000,- Kč
DPH 21%				155 400,-Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM VČETNĚ DPH				895 400,-Kč

6. Objednatel a Město Nové Město nad Metují se zavázali si pořízenou projektovou dokumentaci vzájemně bezúplatně poskytnout pro jakoukoliv potřebu související se stavbou, včetně jejího

použití jako podkladu pro další stupně projektové dokumentace pořizované jinou osobou, případně pro vyhlášení zadávacího řízení na zhotovitele stavby.

7. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.
8. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho podpisu smluvními stranami.
9. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
10. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
11. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/30/1457/2015 ze dne 19.10.2015.


Přílohy: Změnový list č. 1

V Hradci Králové dne 29-02-2016
za stranu objednatele


Bc. Lubomír Franc
Hejtman Královéhradeckého kraje

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15

Ve Vysokém Mýtě dne
za stranu zhotovitele


Ing. Bohuslav Shejbal
jednatel OPTIMA, spol. s r.o.

OPTIMA s.r.o.
PROJEKTOVÁ, INŽ. A STAV. ČINNOST
ŽIŽKOVA 738, 588 01 VYSOKÉ MÝTO
tel.: 465 420 911
IČO: 15030709 DIČ: CZ15030709

ZMĚNOVÝ LIST č. 1		Počet příloh: -
Stavba: (název a evidenční číslo stavby)	Část	PDPS
"Rekonstrukce vozovky III/30821 Spy – Nové Město nad Metují (Krčín) - zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru" v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“	Doplnění projektové dokumentace ve stupni PDPS	
Název změny:		Kategorie ^{*)}
Termín dokončení projekčních prací a inženýrské činnosti		D
Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na koordinačních výborech	
OPTIMA, s r.o. Vysoké Mýto, Ing. Schejbal	dne 7.1.2016 - viz záznam	
Podrobný technický popis změny/úpravy:		
Termín dokončení projekčních prací ve stupni PDPS do 30.4.2016		
Zdůvodnění změny/úpravy:		
Do projektové dokumentace ve stupni projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) bude zpracovaná projektová dokumentace vyhotovená pro Město Nové Město nad Metují, na realizaci zastávkových zálivů a chodníků k odvedení osob v obci Spy, podél III/30821 a chodníků a silničních ostrůvků v prostoru křižovatky silnic II/308 a III/30821 a podél III/30821, až po křížení s železniční tratí, z důvodů BESIP a nesouladu stávajícího stavu s ČSN.		
Části, které změna/úprava ovlivní:		
Změna ovlivňuje termín dokončení projekčních prací ve stupni PDPS a navyšuje cenu.		
Cenové ovlivnění souvisejících akcí	30.000,- Kč bez DPH	
Poznámky :		

*) kategorie změn

D - změna, která vyplynula v průběhu zpracování dokumentace