

Dodatek č. 1 - Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „smlouva“)

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546
zastoupený: Bc. Lubomírem Francem, hejtnanem

dále také jako „objednatel“

a

DiK Janák, s.r.o.

se sídlem: Revoluční 207, 541 01 Trutnov
IČO: 62063600
DIČ: CZ62063600
bankovní spojení: KB Trutnov, a.s.
číslo účtu: 7946960207/0100
zastoupený: Ing. Stanislav Janák

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7465

dále také jako „zhotovitel“

Akce : „Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II. etapa, Rekonstrukce II/295 - Dolní Branná – MOK I/14 – zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru“.

Článek 4

Termín plnění

1. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:


a. provedení díla v rozsahu dle čl. 2 odst. 1 nejpozději:

- Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DÚR pro etapu B je nejpozději 31. 5. 2015
- Termín odevzdání územního rozhodnutí nejpozději 30. 11. 2015, z důvodů pozdního doručení vyjádření orgánů státní správy
- Termín pro odevzdání kompletní projektové dokumentace (ve stupni DSP + PDPS) A i B nejpozději do 31. 8. 2015
- Termín odevzdání stavebního povolení nejpozději do 15.04.2016, z důvodů pozdního doručení stanovisek pro SP orgánů státní správy
- Autorský deník o autorském dozoru nejpozději 30 dnů od kolaudace stavby.

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje usnesením č. 82/5/128/2016
ze dne 25.1.2016

Za objednatele


V Hradci Králové dne 24.1.2016


.....
Bc. Lubomír Franc
hejtman Královéhradeckého kraje

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15

Za zhotovitele

V Trutnově dne 25.1.2016


.....
Ing. Stanislav Janák
jednatel

