

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 10. 2015

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ 708 89 546
zástupce: Bc. Lubomírem Francem, hejtmánem

dále jen „objednatel“ a

OPTIMA, spol. s r.o.

se sídlem: Žižkova 738/IV, Vysoké Mýto, PSČ: 566 01
IČO: 150 30 709
DIČ: CZ 150 30 709
zastoupený: Ing. Bohuslavem Shejbalem, jednatelem
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Vysoké Mýto
č. účtu: 43-6659920267/0100

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1132
dále jen „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“

Úvodní ustanovení

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo ze dne 29. 10. 2015, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky "**Rekonstrukce vozovky III/30821 Spy – Nové Město nad Metují (Krčín) - zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru**" v rámci projektu „**Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu**“ (dále jen „smlouva o dílo“).

Předmět dodatku

1. V průběhu realizace předmětu smlouvy o dílo bylo zjištěno, že stávající kanalizace pro odvodnění silnice v Novém Městě nad Metují, místní části Krčín, je v nedostatečném rozsahu a ve špatném technickém stavu. Dešťová kanalizace je navržena z důvodu zajištění dostatečného odvodnění silnice a přiléhajícího chodníku pro zajištění bezpečnosti silničního provozu a prodloužení životnosti stavby. Nevyhovující stav a rozsah kanalizace pro odvodnění silnice nešel předem předpokládat.
2. Na základě všech výše uvedených důvodů je nutné vykonat práce nad rámec původního předmětu smlouvy spočívající v zajištění povolení stavby navržené dešťové kanalizace a doplnění do projektové dokumentace. Na základě rozšíření předmětu smlouvy o dílo dochází k přiměřenému prodloužení termínu pro odevzdání projektové dokumentace a zajištění povolení stavby. Dochází k navýšení ceny za projektovou dokumentaci ve stupni dokumentace pro provádění stavby (PDPS) o 3.000,- Kč bez DPH a za inženýrskou činnost o 2.000,- Kč bez DPH.

Smlouva o dílo se upravuje následujícím způsobem:

1. Přílohy smlouvy o dílo se doplňují o změnový list č. 2 dle přílohy tohoto dodatku.
2. Předmět díla dle čl. 1 a čl. 2 smlouvy o dílo se rozšiřuje o vícepráce a prodloužení termínu zajištění stavebního povolení stavby odevzdání projektové dokumentace pro provádění stavby v rozsahu dle příloh tohoto dodatku.

3. V článku 4 **Termín plnění** se tímto ruší odst. 1 písm. a) a nahrazuje se následujícím zněním:

a) *k provedení díla v rozsahu dle čl. 2 odst. 1 a odst. 6 nejpozději:*

- *Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DSP nejpozději do 15.01.2016*
- *Termín pro zajištění stavebního povolení stavby s nabytím právní moci nejpozději do 31.07.2016*
- *Termín pro odevzdání projektové dokumentace ve stupni PDPS nejpozději do 31.07.2016*
- *Termín pro předání autorského deníku o autorském dozoru nejpozději 30 dnů od kolaudace stavby.*

4. V článku 5 **Cena díla** se tímto ruší členění ceny díla dle odst. 2 a nahrazuje se následujícím členěním:


ČÍSLO	NÁZEV	CENA BEZ DPH	DPH	CENA VČ.DPH
1.	Mapový podklad včetně příloh	42 000	8 820	50 820
2.	Diagnostika a průzkumy	98 000	20 580	118 580
3.	PD ve stupni DSP	280 000	58 800	338 800
4.	PD ve stupni PDPS	183 000	38 430	221 430
5.	Inženýrská činnost	52 000	10 920	62 920
6.	Součinnost v zadávacím řízení	10 000	2 100	12 100
7.	Autorský dozor (160 hodin x hodinová sazba)	80 000	16 800	96 800
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM BEZ DPH				745 000,- Kč
DPH 21%				156 450,- Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM VČETNĚ DPH				901 450,- Kč

5. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 29.10.2015 a dodatku č. 1 ze dne 29.2.2016 zůstávají v platnosti.
6. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho podpisu smluvními stranami.
7. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

8. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
9. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/30/1457/2015 ze dne 19.10.2015.

Přílohy: Změnový list č. 2

V Hradci Králové dne 30-03-2016
za stranu objednatele



Bc. Lubomír Franc
Hejtman Královéhradeckého kraje

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15

Ve Vysokém Mýtě dne
za stranu zhotovitele



OPTIMA s.r.o.
PROJEKTOVÁ, INŽ. A STAV. ČINNOST
ŽIŽKOVA 738, 566 01 VYSOKÉ MÝTO
tel.: 465 420 911
IČO: 15030709 DIČ: CZ15030709
Ing. Bohuslav Shejbal
jednatel OPTIMA, spol. s r.o.

ZMĚNOVÝ LIST č. 2		Počet příloh: 1
Stavba: (název a evidenční číslo stavby) "Rekonstrukce vozovky III/30821 Spy – Nové Město nad Metují (Krčín) - zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru" v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“		Část DSP/PDPS Doplnění projektové dokumentace ve stupni PDPS a prodloužení termínu pro získání pravomocného stavebního povolení .
Název změny: Termín dokončení projekčních prací a inženýrské činnosti. Navýšení ceny.		Kategorie ^{*)} D
Kdo požadoval: (organizace, jméno) OPTIMA, s r.o. Vysoké Mýto, Ing. Shejbal	Změny projednány na koordinačních výborech dne 25.2.2016 - viz záznam	
Podrobný technický popis změny/úpravy: Posunutí termínu pro zajištění stavebního povolení stavby s nabytím právní moci do 31.7.2016 a termínu pro odevzdání projektové dokumentace pro provádění stavby do 31.7.2016. Navýšení ceny o 5.000,-Kč bez DPH.		
Zdůvodnění změny/úpravy: V rámci rekonstrukce vozovky silnice je navržena v zastavěné místní části Krčín ve směru od Dobrušky směrem do centra dešťová kanalizace s napojením na stávající kanalizaci v ul. Budín před křížením silnice s železniční tratí. Navržená kanalizace nahrazuje stávající kanalizaci ve špatném technickém stavu a v nedostatečném rozsahu z důvodu zajištění dostatečného odvodnění vozovky silnice pro zajištění BESIP a doby životnosti stavby. Nevyhovující stav a nedostatečný rozsah kanalizace pro odvodnění silnice nešel předem předpokládat. S vydáním stavebního povolení stavby je třeba zajistit vydání povolení stavby na stavební objekt dešťové kanalizace.		
Části, které změna/úprava ovlivní: Změna ovlivňuje termín zajištění stavebního povolení stavby a vyhotovení dokumentace pro provádění stavby.		
Cenové ovlivnění souvisejících akcí		
		navýšení o 5.000,-Kč bez DPH
Poznámky :		

*) kategorie změn

D - změna, která vyplynula v průběhu zpracování dokumentace