

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 8. 2. 2016

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

zastoupený: Bc. Lubomír Franc, hejtman

IČ: 70889546

DIČ: CZ 70889546

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

kontaktní osoba ve věcech plnění: Ing. Stanislav Pitřman

e-mail: spitrman@kr-kralovehradecky.cz

telefon: 737 950 750

dále též „objednatel“

a

Společnost / podnikatel

Jan Schejbal

místem podnikání Těchlovice 45, 503 27 Lhota pod Libčany

Zastoupený: Janem Schejbalem

IČO: 01817841

DIČ: CZ7110023228

zapsaná v ŽR č.j.: MMHK/113018/2013, sp. Značka SZMMHK/112066/2013

bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové

číslo účtu: 260205635/0300

(dále též „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo ze dne 08. 02. 2016, týkající se plnění veřejné zakázky „**Slaboproudé rozvody pro Evropský dům, Pospíšilova 365, Hradec Králové**“ (dále jen „smlouva o dílo“), a to z důvodu výskytu objektivně nepředvídatelných skutečností v průběhu realizace díla.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se smlouva o dílo upravuje následovně:

1. V bodě 2.2 Článku 2 - Podklady pro uzavření smlouvy se tímto doplňuje písm. d) v následujícím znění:

d) Příloha č. 4 – Změnový list č. 1

2. V Článku 6 Cena díla se tímto ruší bod 6. 2. a nahrazuje se následujícím zněním:

6. 2. Celková cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu (příloha č. 4) upraveném změnovým listem č. 1, činí

Celkem 771.443,20,- Kč bez DPH (slovy: sedmsesedmdesátjednatísícčtyřystačtyřicet tři korun českých, dvacet)

DPH (21%) 162.003.06,- Kč

Celkem 933.446,26 Kč s DPH

3. Změnový list č. 1 je nedílnou součástí tohoto dodatku.
4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.
5. Tento Dodatek je platný a účinný dnem jeho podpisu smluvními stranami.
6. Tento Dodatek č. 1 byl schválen usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/14/ 427 /2016, ze dne 14.03.2016
7. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech. Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení dodatku.

V Hradci Králové dne 21. 03. 2016

Za objednatele:

.....
Bc. Lubomír Franc, hejtmán

V Těchlovicích dne 27.2.2016

Za zhotovitele:

.....
Jan Schejbal

Jan Schejbal
ELEKTRONICKÁ-OCHRANA.CZ
Těchlovice 45
503 27 Lhota pod Libčany
tel. 607 026 525 email: jan@schejbal.info
IČO: 01817841 DIČ: CZ7110023228

Přílohy:

Příloha č. 4 – Změnový list č. 1

Smlouva o dílo č:	ze dne 08/02/2016
Změnový list číslo a název:	ZL č. 001 – ZTI
Datum vydání ZL:	24.02. 2016
Název projektu: Registrační číslo projektu:	Slaboproudé rozvody pro Evropský dům, Pospíšilova 365, Hradec Králové

Popis změny, technického řešení:

V průběhu montáže slaboproudu bylo zjištěno, že chybí některé komponenty, nutné pro propojení slaboproudých rozvodů a právě tak chybí ještě některé typy kabelů. Bylo zjištěno, že projektant počítal s tím, že chybějící díly budou v dodávce firmy Telefonika O2. Jedná se především o propojení patchpanelů a switchů nutných pro funkci internetu a telefonů.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Nebylo řešeno, protože se předpokládalo dodání všech komponentů firmou Telefonika O2.

Nové řešení:

Je nutné doplnit veškeré chybějící komponenty a propojit tak aby systém byl funkční.


Zdůvodnění změny:

Bez dodávky požadovaných kabelů a propojovacích komponentů by soubor slaboproudu nebyl funkční.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: Beze změny na PD – lze provést beze změny PD.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla: cena díla se zvýší o 85 055,20 Kč bez DPH. Nemá vliv na termín dokončení díla.

Změnový list vyhotovil: Jan Schejbal

Podpis 

Datum: 24. 02. 2016

Vyjádření zástupce zhotovitele oprávněného jednat ve věcech technických :

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

Datum: 24 .02. 2016

Jméno: Jan Schejbal

Podpis: 

Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor a zároveň technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 01. 03. 2016

Jméno: Ing. Bohuslav Říčař

Podpis: 

Vyjádření zástupce objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 01. 03. 2016

Jméno: Ing. Stanislav Pittrman

Podpis: 

Změnový list ZmL. č.1

Jan Schejbal, IČO 01817841

Stavba: Evropský dům, Pospíšilova 365, Hradec Králové

Část: Slaboproud

Obsah: Doplnění kabelových rozvodů EZS, doplnění komponentů do rozvaděčů.

Vícepráce									
Patchkord CAT6 2m	ks	271,00	46,00	12 466,00	0,00	0,00	12 466,00 Kč		
Posilový zdroj 12V	ks	4,00	1 421,00	5 684,00	640,00	2 560,00	8 244,00 Kč		
Akumulátor 12V/7Ah	ks	4,00	417,00	1 668,00	35,00	140,00	1 808,00 Kč		
Kabel stíněný LAM 6X 0.8 2*0.8+4*0.4	m	550,00	14,50	7 975,00	10,00	5 500,00	13 475,00 Kč		
Kabel JYTY 2x1	m	600,00	11,00	6 600,00	10,00	6 000,00	12 600,00 Kč		
Kabel JYTY 2x1	m	600,00	8,50	5 100,00	10,00	6 000,00	11 100,00 Kč		
Vyřizovací panel 19"	ks	16,00	195,00	3 120,00	65,00	1 040,00	4 160,00 Kč		
Příjímač DCF	ks	1,00	2 750,00	2 750,00	180,00	180,00	2 930,00 Kč		
Teplotní čidlo IP66, senzor v kovovém stonku	ks	1,00	1 790,00	1 790,00	180,00	180,00	1 970,00 Kč		
Trubka LPE-2 2323	m	740,00	8,03	5 942,20	14,00	10 360,00	16 302,20 Kč		
Celkem bez DPH							85 055,20 Kč		

V Těchlovicích 24.02.2016