

DODATEK č. 6

ke smlouvě o dílo ze dne 15. 7. 2014

na provedení díla – stavební práce na stavbě
**Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura
– II/293 a II/295 Studenec, pošta - Dolní Branná**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Objednatel:

Adresa:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

Technický dozor stavebníka

a koordinátor BOZP:

Tel.:

E-mail:

Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

70889546

CZ 70889546

Bc. Lubomírem Francem, hejtmanem

Ing. Jana Jiráňová

495 817 841

jiranova@cirihk.cz

Rostislav Křeček DiS.

495 817 831

krecek@cirihk.cz

Ing. Štěpán Illich

725 727 493

s.illich@frampraha.cz

(dále jako **objednatel**)

Zhotovitel:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Jednající:

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

Křížíkova 2393, 415 01 Teplice

vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578

40233308

CZ40233308

Vilémem Řáhou, jednatelem

Ing. Tomášem Hořejším, jednatelem

Ing. Zdeňkem Dvořákem, jednatelem

K jednání o technických věcech pověřen: Ing. Tomáš Hořejší, jednatel

Vilém Řáha, jednatel

Ing. František Moroz , autorizovaný inženýr

Ing. Jan Červinka, kalkulát

Stavbyvedoucí:

Ing. František Moroz , autorizovaný inženýr

Tel.:

417 941 117

E-mail:

info@vhs.cz

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s., Praha 4, č. účtu: 2563122/0800

(dále jako **zhotovitel**)

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a upravuje výše uvedená smlouva o dílo takto:

Článek II. Předmět smlouvy

Rozsah předmětu díla se upravuje o vícepráce a méněpráce na základě změnového listu č. 37, který tvoří přílohu tohoto dodatku č. 6.

Článek VI. Cena za dílo

Cena za zhotovení díla podle čl. III. tohoto dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši:

Cena dle SOD bez DPH celkem:	119 965 964,36 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH:	120 718 446,49 Kč
Cena dle Dodatku č. 3 bez DPH:	119 778 436,16 Kč
Cena dle Dodatku č. 4 bez DPH:	118 787 553,88 Kč
Cena dle Dodatku č. 5 bez DPH:	124 111 144,33 Kč
Cena víceprací dle ZL 37 bez DPH:	9 069 004,95 Kč
Cena méně prací dle ZL 37 bez DPH:	- 635 000,00 Kč
Cena dle Dodatku č. 6 bez DPH:	132 545 149,28 Kč
DPH 21 %:	27 834 481,35 Kč
Celkový stavební náklad:	160 379 630,63 Kč

DPH bude účtována v souladu se zákonem.


Ostatní ustanovení Smlouvy ze dne 15. 7. 2014, dodatku č. 1 ze dne 19. 12. 2014, dodatku č. 2 ze dne 3. 3. 2015, dodatku č. 3 ze dne 26. 10. 2015, dodatku č. 4 ze dne 15. 12. 2015 a dodatku č. 5 ze dne ~~29.2.2016~~ nedotčená tímto dodatkem č. 6 zůstávají v platnosti beze změny.

Tento Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po podpisu smlouvy dva stejnopisy obdrží zhotovitel, čtyři objednatel.

Dodatek č. 5 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady Královéhradeckého kraje ze dne 7.3.2016, číslo usnesení RK/13/331/2016.

V Teplicích, dne 14.3.2016



Vilém Řáha
jednatel


Vodohospodářské stavby, společnost s ručením
omezeným



Ing. Tomáš Hořejší
jednatel

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením
omezeným

V Hradci Králové, dne 22-03-2016



Bc. Lubomír Franc
hejtman

Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15