

# Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 10. 2015

## Smluvní strany

### Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
IČO: 708 89 546  
DIČ: CZ 708 89 546  
zástupce: Bc. Lubomírem Francem, hejtman

dále jen „objednatel“ a

### OPTIMA, spol. s r.o.

se sídlem: Žižkova 738/IV, Vysoké Mýto, PSČ: 566 01  
IČO: 150 30 709  
DIČ: CZ 150 30 709  
zastoupený: Ing. Bohuslavem Shejbalem, jednatelem  
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Vysoké Mýto  
č. účtu: 43-6659920267/0100

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1132  
dále jen „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“.

## Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo ze dne 29. 10. 2015, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky **„Rekonstrukce vozovky III/30821 Spy – Nové Město nad Metují (Krčín) - zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“** (dále jen „smlouva o dílo“).
2. V průběhu realizace předmětu smlouvy o dílo bylo nutné vyřešit likvidaci dešťových vod z vozovky komunikace a požadavku MěU Nové Město nad Metují, oddělení životního prostředí, na zajištění změny kultury dotčených pozemků stavbou. V souvislosti s tímto bylo nutné upravit připravený výkaz výměr a rozpočet.
3. Na základě všech výše uvedených důvodů je nutné vykonat práce nad rámec původního předmětu veřejné zakázky (vícepráce) spočívající ve zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby. Na základě rozšíření předmětu smlouvy o dílo dochází k přiměřenému prodloužení termínu pro provedení díla a navýšení dílčí ceny díla a doby pro získání stavebního povolení s jeho právní mocí.

## Předmět dodatku

Smlouva o dílo se upravuje následujícím způsobem:

1. Přílohy smlouvy o dílo se doplňují o změnový list č. 3 dle přílohy tohoto dodatku.
2. Předmět díla dle čl. 1 a čl. 2 smlouvy o dílo se rozšiřuje o vícepráce v rozsahu dle příloh tohoto dodatku.
3. V článku 4 Termín plnění se tímto ruší odst. 1 písm. a) a nahrazuje se následujícím zněním:
  - a) *k provedení díla v rozsahu dle čl. 2 odst. 1 a odst. 6 nejpozději:*
    - *Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DSP nejpozději do 15.01.2016*
    - *Termín pro zajištění stavebního povolení stavby s nabytím právní moci nejpozději do 30.09.2016*
    - *Termín pro odevzdání projektové dokumentace ve stupni PDPS nejpozději do 15.08.2016*
    - *Termín pro předání autorského deníku o autorském dozoru nejpozději 30 dnů od kolaudace stavby.*
4. V článku 5 Cena díla se tímto ruší členění ceny díla dle odst. 2 a nahrazuje se následujícím členěním:

ČÍSLO	NÁZEV	CENA BEZ DPH	DPH	CENA VČ.DPH
1.	Mapový podklad včetně příloh	42 000	8 820	50 820
2.	Diagnostika a průzkumy	98 000	20 580	118 580
3.	PD ve stupni DSP	280 000	58 800	338 800
4.	PD ve stupni PDPS	188 000	39 480	227 480
5.	Inženýrská činnost	52 000	10 920	62 920
6.	Součinnost v zadávacím řízení	10 000	2 100	12 100
7.	Autorský dozor (160 hodin x hodinová sazba)	80 000	16 800	96 800
<b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM BEZ DPH</b>				<b>750 000,- Kč</b>
<b>DPH 21%</b>				<b>157 500,-Kč</b>
<b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM VČETNĚ DPH</b>				<b>907 500,-Kč</b>

5. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 29.10.2015, dodatku č. 1 ze dne 29.2.2016 a dodatku č. 2 ze dne 30.3.2016, zůstávají v platnosti.
6. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho podpisu smluvními stranami.
7. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

8. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
9. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/30/1457/2015 ze dne 19.10.2015.

**Přílohy: Změnový list č. 3**

V Hradci Králové dne 29-07-2016

za stranu objednatele




Bc. Lubomír Franc  
Hejtman Královéhradeckého kraje

Královéhradecký kraj  
se sídlem v  
Hradci Králové  
15

Ve Vysokém Mýtě dne 15.07.2016

za stranu zhotovitele



Ing. Bohuslav Shejbal  
jednatel OPTIMA, spol. s r.o.

**OPTIMA s.r.o.**  
PROJEKTOVÁ, INŽ. A STAV. ČINNOST  
ŽIŽKOVA 736, 566 01 VYSOKÉ MÝTO  
tel.: 465 420 911  
IČO: 15030709 DIČ: CZ15030709

<b>ZMĚNOVÝ LIST č. 3</b>		Počet příloh: -
<b>Stavba:</b> (název a evidenční číslo stavby)	<b>Část</b>	<b>PDPS</b>
"Rekonstrukce vozovky III/30821 Spy – Nové Město nad Metují (Krčín) - zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru" v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“	Doplnění projektové dokumentace ve stupni PDPS	
<b>Název změny:</b> Termín dokončení projekčních prací a inženýrské činnosti		<b>Kategorie *)</b> <b>D</b>
<b>Kdo požadoval:</b> (organizace, jméno) OPTIMA, s r.o. Vysoké Mýto, Ing. Schejbal	Změny projednány na koordinačních výborech dne 23.6.2016	
<b>Podrobný technický popis změny/úpravy:</b> Termín dokončení projekčních prací ve stupni PDPS do 15.8.2016 a termín pro získání stavebního povolení v právní moci do 30.9.2016.		
<b>Zdůvodnění změny/úpravy:</b> V průběhu realizace předmětu smlouvy o dílo během stavebního řízení bylo nutné vyřešit likvidaci dešťových vod z vozovky komunikace ve spolupráci s VaK Náchod a požadavku MěU Nové Město nad Metují, oddělení životního prostředí, na zajištění změny kultury dotčených pozemků ve vlastnictví Obchodního družstva IMPRO stavbou. V souvislosti s tímto bylo nutné upravit připravený výkaz výměr a rozpočet		
<b>Části, které změna/úprava ovlivní:</b>		
Změna ovlivňuje termín dokončení projekčních prací ve stupni PDPS, termín získání stavebního povolení v právní moci a navyšuje cenu.		
<b>Cenové ovlivnění souvisejících akcí</b>	5.000,- Kč bez DPH	
<b>Poznámky :</b>		

\*) kategorie změn

D - změna, která vyplývá v průběhu zpracování dokumentace