

DODATEK č. 5

Smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smluvní strany

Objednatel:	Královéhradecký kraj
Adresa:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČ:	70889546
DIČ:	CZ 70889546
Zastoupený:	Bc. Lubomírem Francem, hejtmanem
K jednání o technických věcech pověřen:	Ing. Jana Jiráňová
Tel.:	495 817 841
E-mail:	jiranova@cirihk.cz
K jednání o technických věcech pověřen:	Rostislav Křeček DiS.
Tel.:	495 817 831
E-mail:	krecek@cirihk.cz
Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP:	Ing. Štěpán Illich
Tel.:	725 727 493
E-mail:	s.illich@frampraha.cz
Technický dozor stavebníka:	Ing. Václav Sláma
Tel.:	724 085 563
E-mail:	v.slama@frampraha.cz

dále také jako „objednatel“ a

Zhotovitel:	SDS EXMOST spol. s r. o.
Adresa:	Údolní 413/66, 602 00 Brno
Zápis v obchodním rejstříku:	u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 13045
IČ:	49454501
DIČ:	CZ49454501
Jednající:	Ing. Pavlem Jankůjem, jednatelem
K jednání o technických věcech pověřen:	Ing. Roman Daniel
Tel.:	606 667 792
E-mail:	daniel@exmost.cz
Stavbyvedoucí:	Ing. Michal Janíček
Tel.:	602 750 748
E-mail:	janicek@exmost.cz
Bankovní spojení:	ČSOB a. s., č. ú.: 106230015/0300
Bankovní spojení:	Uni Credit Bank Czech Republic a. s., č. ú.: 1047353000/2700

dále také jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 12. 2014 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura – I/14 Vrchlabí, Nerudova – Nádražní, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek 488442, smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Z důvodu narovnání rozsahu díla o vícepráce dochází ke změně smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 4.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku II. a III. smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce v souladu se změnovými listy č. 18-21, které tvoří přílohu tohoto dodatku č. 5.
2. Cena za dílo dle článku VI. odst. 1 smlouvy o dílo se mění v souladu s následující tabulkou:

Cena dle SOD bez DPH celkem:	67 398 900,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH:	67 644 705,50 Kč
Cena dle dodatku č. 2 bez DPH:	68 452 008,74 Kč
Cena dle dodatku č. 3 bez DPH:	68 182 770,28 Kč
Cena dle dodatku č. 4 bez DPH:	69 283 610,99 Kč
Cena víceprací dle ZL 18 – 21 bez DPH:	1 501 823,80 Kč
Cena dle dodatku č. 5 bez DPH celkem:	70 785 434,79 Kč
DPH 21%:	14 864 941,31 Kč
Celkový stavební náklad:	85 650 376,10 Kč

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 4 zůstávají nedotčena.
4. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po podpisu dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, čtyři objednatel.
5. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
6. O uzavření tohoto dodatku č. 5 rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě Usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/30/1457/2015 ze dne 19. 10. 2015.


V Brně, dne 03. 08. 2016


Ing. Pavel Jankůj
jednatel

SDS EXMOST spol. s r.o.



V Hradci Králové, dne 9 -08- 2016


Bc. Lubomír Franc
hejtman

Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
20