

SMLOUVA O DÍLO

(dále jen „Smlouva“)

SOUHRN SMLUVNÍCH DOHOD

dle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku (NOZ) v platném znění

Smluvní strany:

(1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem Bc. Lubomírem Francem
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 27-2031110287/0100
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

(2) COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha
IČ: 261 77 005
DIČ: CZ261 77 005
zastoupený Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblast Sever, divize Silniční stavitelství
zapsaný u městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556
bankovní spojení: Komerční banka a.s. Praha
č. účtu: 7408-201/0100
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

I.

Základní ustanovení

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení stavby „Silnice II. a III. třídy okresů JC, RK, TU – souvislá obnova asfaltových krytů vozovek – část II“ v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“ nebo „Stavba“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 8 766 450,00 Kč vč. DPH (slovy: osm milionů sedm set šedesát šest tisíc čtyři sta padesát Korun českých) v souladu se zněním nabídky (bod c) článku II. Smlouvy).
2. Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit řádně a včas Dílo bez vad za výše uvedenou cenu specifikovanou v odstavci 1 tohoto článku, a to v souladu s podmínkami obsaženými v dokumentech uvedených v článku II. této Smlouvy.
3. Pokud se dále ve Smlouvě nebo jejích jednotlivých součástech (zejména Obchodních podmínkách) užívá pojmů ze zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku ve znění platném do 31.12.2013, mají se tím pro účely této smlouvy na mysli odpovídající ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. (NOZ) v aktuálně platném znění, případně předpisů souvisejících.

II. Obsah Smlouvy o dílo

1. Níže uvedený souhrn dokumentů tvoří nedílnou součást obsahu Smlouvy. Pojmy a definice uvedené v této Smlouvě a především v tomto článku II. mají stejný význam, jaký jim je přiřazen v Obchodních podmínkách na zhotovení Díla.

Jedná se o následující dokumenty, které jsou nedílnou součástí Smlouvy, jejich důležitost je dána pořadím:

- (a) Souhrn smluvních dohod;
- (b) Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení podle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na stavební práce: „Souvislá obnova asfaltových krytů vozovek pozemních komunikací Královéhradeckého kraje – část II“ ze dne 30.08.2016, zn. TOÚ/028-16/Ko;
- (c) Nabídka Zhotovitele (Dopis nabídky, Příloha k nabídce) ze dne 05.08.2016;
- (d) Zadávací dokumentace, včetně dodatečných informací, týkající se provedení Díla;

Obchodní podmínky, které zahrnují:

- (e) Zvláštní obchodní podmínky na zhotovení Díla;
- (f) Všeobecné obchodní podmínky Obchodních podmínek staveb pozemních komunikací (schválené MD-OI, č.j. 321/08-910-IPK/1 ze dne 9.4.2008 s účinností od 1.5.2008); (jsou přístupné na internetu na adrese www.pjpk.cz a ke smlouvě se nepřikládají)

Technické podmínky, které obsahují:

- (g) Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) objednatele
 - (h) Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) stavby Díla, vypracované jako součást projektové dokumentace Díla; „NEDOPLNĚNO“
 - (i) Technické kvalitativní podmínky (TKP) staveb pozemních komunikací (schválené MD - OPK); (jsou přístupné na internetu na adrese www.pjpk.cz a ke smlouvě se nepřikládají)
 - (j) Dokumentace stavby;
 - (k) Související dokumenty. Tyto dokumenty zahrnují rekapitulaci nabídkové ceny, oceněný soupis prací týkající se provedení Díla včetně preambule, postup prací (harmonogram), seznam subdodavatelů, rezortní systém jakosti v oboru pozemních komunikací (RSJ – PK) (je přístupný na internetu na adrese www.pjpk.cz a ke smlouvě se nepřikládá) a plán jakosti stavby Díla, ze dne 05.09.2016;
2. Strany si ujednaly, že dokumenty, uvedené v čl. II. pod písmenem d), f), h), i), j) a rezortní systém jakosti v oboru pozemních komunikací (RSJ – PK), jsou stranám známé a považované jimi za nedílnou součást této Smlouvy, budou v listinné podobě uloženy u Objednatele a tamtéž stranám k dispozici.

III.


Ostatní a závěrečná ujednání

1. Tato Smlouva, jejíž součástí jsou dokumenty uvedené v odst. 1 – (a) až (k) článku II., nabude platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.
2. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“) povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
3. Obsah této Smlouvy je možné změnit pouze písemným číslovaným dodatkem, odsouhlaseným a podepsaným oběma smluvními stranami.
4. V otázkách, které nejsou touto Smlouvou výslovně upraveny, se řídí právní vztahy smluvních stran ustanoveními Občanského zákoníku (NOZ) a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky v platném znění.
5. Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.
6. Je-li některé ustanovení této Smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či stane-li se takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti ustanovení ostatních, pokud z povahy, obsahu nebo z okolností, za jakých bylo takové ustanovení přijato, nevyplývá, že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují neprodleně zahájit jednání za účelem nové úpravy vzájemných vztahů tak, aby byl zachován původní záměr Smlouvy.
7. Strany prohlašují, že ke dni podpisu Smlouvy mají všechny dokumenty (případně jejich kopie), které jsou označeny jako součást Smlouvy, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení, v návaznosti na ujednání čl. II odst. 2 této Smlouvy.
8. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace vzájemně poskytnuté a vztahující se ke Smlouvě se považují za důvěrné a za obchodní tajemství. Kterákoli smluvní strana nesmí bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany poskytnout nebo zpřístupnit třetím osobám jakékoli informace nebo dokumenty, které se vztahují ke Smlouvě, které jí již byly nebo budou druhou smluvní stranou předány nebo jinak zpřístupněny. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na případy, kdy:
 - (a) mají smluvní strany opačnou povinnost stanovenou zákonem,
 - (b) takové informace sdělí osobám, které mají ze zákona stanovenou povinnost mlčenlivosti
 - (c) se takové informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak než porušením povinností vyplývajících z tohoto odstavce,
 - (d) je poskytnutí takových informací v souladu se Smlouvou a jejím účelem.
9. Smlouva je vyhotovena v sedmi stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel obdrží pět vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
10. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, plně porozuměly jejímu obsahu a s jejím zněním souhlasí. Dále prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto prohlášení připojují své vlastnoruční podpisy.

Číslo stavby: II. část: 33154

11. Smlouva byla schválena Radou Královéhradeckého kraje dne 30.08.2016, číslo usnesení RK/35/1307/2016.

V Hradci Králové dne 6. 09. 2016



Objednatel
Bc. Lubomír Franc
hejtman

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
3

V Praze dne



CODAS CZ, a.s.

Ke Klíčovu 9
190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177005 (14)
Tel.: 286003511, Fax: 286003500

Zhotovitel
Ing. Pavel Keller
ředitel oblasti Sever
divize Silniční stavitelství




Královéhradecký kraj

se sídlem
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
Fax: 495 533 973
E-mail: svatava.koubova@suskhk.cz
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 9
190 00 Praha 9



Váš dopis zn. ze dne:

Naše značka
TOÚ/028-16/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Koubová / 18

Hradec Králové dne
30. 08. 2016

Věc: Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení podle § 27 – otevřené řízení – zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na veřejnou zakázku na stavební práce „Silnice II. a III. třídy okresů JC, RK, TU – souvislá obnova asfaltových krytů vozovek – II. část – III/28444 Červená Třemešná - Vidoň“

V souladu s § 81 zákona o veřejných zakázkách Vám sdělujeme, že zadavatel v zadávacím řízení o veřejné zakázce na zhotovitele výše uvedené stavby rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče, jehož nabídka byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako nabídka ekonomicky nejvýhodnější:

COLAS CZ, a.s.

Sídlo: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

Právní forma: Akciová společnost

IČ: 261 77 005

Nabídková cena: 7 245 000,00 Kč bez DPH

Další pořadí nabídek:

2. **M-SILNICE a.s.**
Sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice
Právní forma: Akciová společnost
IČ: 421 96 868
Nabídková cena: 8 331 566,07 Kč bez DPH
3. **EUROVIA CS, a.s.**
Sídlo: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
Právní forma: Akciová společnost
IČ: 452 74 924
Nabídková cena: 8 511 517,85 Kč bez DPH
4. **SaM silnice a mosty a.s.**
Sídlo: Česká Lípa, Máchova 1129, PSČ 47001
Právní forma: Akciová společnost
IČ: 250 18 094
Nabídková cena: 8 863 851,33 Kč bez DPH

Toto rozhodnutí odpovídá pořadí nabídek podle hodnocení hodnotící komise. Uchazeč, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, nabídl nejnižší nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky bez DPH a nejkratší dobu realizace stavby. Uchazeč, který se umístil v pořadí na druhém místě, byl hodnocen komisí z hlediska ekonomické výhodnosti podle dílčích hodnotících kritérií na druhém místě a uchazeč, který se umístil v pořadí na třetím místě, byl hodnocen komisí z hlediska ekonomické výhodnosti na třetím místě.

Další závazné podmínky:

Tento dopis nevytváří závaznou smlouvu o dílo. Závazné smlouvy o dílo vzniknou jejich podpisem v souladu se zadávacími podmínkami.


Smlouvy o dílo a vztahy z nich vzniklé a s nimi související se řídí právním řádem ČR.

Poučení:

Uchazeč má právo proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky podat námitky zadavateli v souladu s § 110 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení o výběru nejvhodnější nabídky.

Zadavatel nesmí v souladu s § 82 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.

Uchazeč, jehož nabídka byla vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější, se tímto současně vyzývá k předložení Smlouvy o dílo k podpisu. Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, je dále povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících kvalifikaci.



Ing. Karel Janeček
2. náměstek hejtmana
Královéhradeckého kraje

DOPIS NABÍDKY

NÁZEV STAVBY: „Silnice II. a III. třídy okresů JC, RK, TU – souvislá obnova asfaltových krytů vozovek – část II

PRO: **Královéhradecký kraj**
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Prozkoumali jsme zadávací podmínky veřejné zakázky včetně dodatečných informací, zejména včetně Obchodních podmínek, Technických podmínek, Dokumentace stavby, Soupisu prací – výkazu výměr včetně preambule, dalších souvisejících dokumentů a připojenou Přílohu k nabídce pro realizaci výše uvedené stavby. Tímto nabízíme provedení a dokončení stavby a odstranění veškerých vad v souladu s touto nabídkou, jejíž součástí jsou všechny uvedené dokumenty, za částku ve výši (v měně platby)

cena bez DPH	7 245 000,00 korun českých
DPH (21%)	1 521 450,00 korun českých
cena celkem	8 766 450,00 korun českých

nebo za částku, která bude stanovena v souladu s Obchodními podmínkami Smlouvy o dílo.

Prohlašujeme, že jsme vázáni celým obsahem této nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty, tj. do **31.12.2016**. Uznáváme, že Příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.

Bude-li naše nabídka přijata, poskytneme požadovanou záruku za provedení díla, začneme s realizací díla, co nejdříve to bude možné po datu zahájení prací, a dokončíme stavbu v souladu s výše uvedenými dokumenty ve lhůtě pro její dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřen Souhrn smluvních dohod, nebude tato nabídka, spolu s jejím písemným přijetím z Vaší strany, představovat závaznou Smlouvu o dílo mezi námi.

Dále prohlašujeme, že minimálně následující části zakázky budeme realizovat vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím podzhotovitele: Pokládka asfaltobetonových vrstev.

Uznáváme, že nejste povinni přijmout nejnižší nebo jakoukoli nabídku, kterou obdržíte.

COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 9
190 00 Praha 9
DIČ: CZ226177005 (14)
Tel.: 2865 00611, Fax: 2860 00600

Podpis _____ Ing. Pavel Keller, ředitel oblasti Sever, divize
Silniční stavitelství

řádně oprávněn podepisovat nabídky jménem COLAS CZ, a.s.

Adresa Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha

Datum 5.8.2016

PŘÍLOHA K NABÍDCE

NÁZEV STAVBY: „Silnice II. a III. třídy okresů JC, RK, TU – souvislá obnova
asfaltových krytů vozovek – část II

Název článku obchodních podmínek	Číslo článku obchodních podmínek	Příslušné údaje
Název a adresa objednatele	1.1.2.2, 1.3	Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové
Název a adresa dodavatele	1.1.2.3, 1.3	COLAS CZ, .a.s. Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha Jiří Kava
Hlavní stavbyvedoucí		
Jméno a adresa správce stavby	1.1.2.4, 1.3	SÚS Královéhradeckého kraje a.s. Kutnohorská 59 500 04 Hradec Králové Ing. Luděk Horáček tel. 495 540 258 SÚS Královéhradeckého kraje a.s. Kutnohorská 59 500 04 Hradec Králové oddělení přípravy a realizace staveb Jičín tel: 602 205 785 e-mail: vaclav.podlipny@suskhk.cz
Hlavní inženýr stavby:		
Technický dozor stavebníka:		
Jméno a adresa koordinátora BOZP na staveništi:		SÚS Královéhradeckého kraje a.s. Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
Datum zahájení prací	1.1.3.3	V termínu určeném zadavatelem
Termín dokončení prací		8 týdnů od termínu určeného zadavatelem
Lhůta pro dokončení stavby		6 týdnů po termínu dokončení prací
Doba realizace stavby		8 týdnů + 6 týdnů
Záruční doba	1.1.3.7	36 měsíců
Použité právo	1.4	právo České republiky
Komunikační jazyk	1.4	čeština
Doba pro přístup na staveniště	2.1	v den zahájení prací
Výše bankovní záruky za provedení díla	4.2	5 % přijaté ceny stavby bez DPH
Smluvní pokuta za včasné nevystavení nebo neudržování v platnosti bankovní záruky za provedení díla	4.2	1,3 % z požadované výše bankovní záruky za každý započatý den prodlení s předáním bankovní záruky za provedení díla splňující požadavky Smlouvy o dílo
Neoprávněné použití podzhotovitele	4.4	10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
Výše bankovní záruky za odstranění vad	4.25	3 % ceny díla bez DPH
Smluvní pokuta za včasné nevystavení nebo neudržování	4.25	1,3 % z požadované výše bankovní záruky za každý započatý den prodlení s předáním

Název článku obchodních podmínek	Číslo článku obchodních podmínek	Příslušné údaje
v platnosti bankovní záruky za odstranění vad		bankovní záruky za odstranění vad splňující požadavky Smlouvy o dílo
Smluvní pokuta za porušení dalších povinností zhotovitele	4.28	
	4.28 a)	10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den prodlení
	4.28 b)	10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den prodlení
	4.28 c)	3 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení
	4.28 d)	3 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení
	4.28 e)	10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
	4.28 f)	Nepoužije se
	4.28 g)	10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení
Maximální celková výše smluvních pokut	4.28	30% přijaté ceny stavby bez DPH
Smluvní pokuta Za nedodržení Lhůty pro dokončení stavby Za nedodržení Termínu dokončení prací	8.7	0,2 % přijaté ceny stavby bez DPH za každý započatý den prodlení zhotovitele s dokončením
Měna platby	14.15	Koruna česká
Odstoupení ze strany objednatele	15.2	50 000,- Kč
Výše pojistného plnění	18.1	výše pojistného plnění musí ke každému okamžiku plnění Smlouvy o dílo dosahovat alespoň souhrnné ceny do té doby provedených prací bez DPH
Mínimální částka pojistného krytí	18.2	30 mil. Kč

COLAS CZ, a.s.

Ke Klíčovu 9
190 00 Praha 9
IČO: 26603511 (14)
Tel: 26603511, Fax: 26603500

Podpis
Silniční stavitelství

Ing. Pavel Keller, ředitel oblasti Sever, divize

řádně oprávněn podepisovat nabídky jménem COLAS CZ, a.s.

Adresa Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha

Datum 5.8.2016

Poznámka: s výjimkou položek vyplněných zadavatelem doplní uchazeč informace před tím, než podá nabídku

ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto Zvláštní obchodní podmínky (ZOP) tvoří spolu se Všeobecnými obchodními podmínkami (VOP) Obchodní podmínky Smlouvy o dílo na zhotovení stavby. Přitom Všeobecné podmínky odpovídají anglické verzi Všeobecných podmínek publikace "Obchodní podmínky pro stavební a inženýrské práce stavbě, jejichž projektovanou přípravu zajišťuje objednatel" (The Red Book of FIDIC, First Edition 1999). Zvláštní obchodní podmínky jsou nadřazeny Všeobecným obchodním podmínkám a upřesňují jejich obchodní ustanovení. Články, které nejsou Zvláštními obchodními podmínkami zmíněny, zůstávají v platnosti tak, jak jsou uvedeny ve VOP.

Tyto Zvláštní obchodní podmínky mění uvedené Všeobecné obchodní podmínky takto:

1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Definice

1.1 V Obchodních podmínkách, které zahrnují Zvláštní obchodní podmínky a tyto Všeobecné obchodní podmínky, budou mít následující slova a výrazy uvedené významy. Slova označující osoby a strany zahrnují obchodní společnosti a jiné právnické osoby, s výjimkou případů, kdy kontext vyžaduje něco jiného.

1.1.1 Smlouva o dílo

1.1.1.1 „Smlouva o dílo“ („Contract“) tvoří Soutěžní smluvní dohodu, Dopis o přijetí nabídky, Dopis nabídky, tyto Obchodní podmínky, Technické podmínky, Dokumentace stavby, Související dokumenty a další dokumenty (pokud existují), jejichž seznam je uveden v Soutěžní smluvní dohodě.

1.1.1.2 „Soutěžní smluvní dohoda“ („Contract Agreement“) znamená smluvní dokument, podle článku 1.6 (Soutěžní smluvní dohoda).

1.1.1.3 „Dopis o přijetí nabídky“ (Letter of Acceptance) znamená oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, přičemž Smlouva o dílo vznikne až podepsáním Soutěžní smluvní dohody oběma stranami.

1.1.1.4 „Dopis nabídky“ (Letter of Tender) znamená dokument nadepsaný Dopis nabídky, který byl sestaven zhotovitelem a obsahuje podepsanou nabídku objednateli na zhotovení stavby včetně příslušných dokumentů podle zákona o veřejných zakázkách.

1.1.1.5 „Technické podmínky“ tvoří Technické kvalifikační podmínky stavby pozemních komunikací, vydané Ministerstvem dopravy ve znění platném k základnímu datu (TKP) a Zvláštní technické kvalifikační podmínky (ZTKP) vypracované pro konkrétní stavbu tak, jak jsou uvedeny v přílohách Soutěžní smluvní dohody.

1.1.1.6 „Dokumentace stavby“ (Drawings) znamená dokumentaci stavby tak, jak je obsažena ve Smlouvě o dílo, a všechny dodatěbné a pozměněné dokumenty vydané nebo schválené objednatel (nebo v jeho zastoupení) v souladu se Smlouvou o dílo.

1.1.1.7 „Související dokumenty“ (Schedules) znamenají dokument(y) nadepsaný(é) Související dokumenty, sestavené zhotovitelem a předané spolu s Dopisem nabídky, tak jak jsou obsaženy ve Smlouvě o dílo.

1.1.1.8 „Nabídka“ znamená Dopis nabídky (Letter of Tender) a všechny ostatní dokumenty, jak jsou uvedeny ve Smlouvě o dílo, a další dokumenty vymezené zákonem a zadávacími podmínkami.

1.1.1.9 „Příloha k nabídce“ (Appendix to Tender) znamená vyplněné stránky nadepsané Příloha k nabídce, které jsou připojeny k Dopisu nabídky a tvoří jeho součást.

1.1.1.10 „Soupis prací“ (Bill of Quantities) a „Práce za denní sazbu“ znamenají takto nadepsané dokumenty (pokud existují), které jsou zahrnuty v Souvisejících dokumentech. Je-li v těchto obchodních podmínkách použito pojetí „Soupis prací“, rozumí se tím soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, sestavený podle Oborového řádku stavebních konstrukcí a prací stavb pozemních komunikací schváleného Ministerstvem dopravy, s uvedením jejich předpokládaného množství stanoveného objednatel a oceněného zhotovitelem.

1.1.1.11 „Stavební deník“ je dokument, jehož náležitosti stanoví zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a jeho prováděcí předpisy, v platném znění.

1.1.2 Strany a osoby

1.1.2.1 „Strana“ znamená objednatel nebo zhotovitel, podle kontextu.

1.1.2.2 „Objednatel“ znamená osobu označenou jako objednatel v Příloze k nabídce a právní nástupce této osoby. Pojem Objednatel se rozumí i „stavebník“ ve smyslu stavebního zákona a „zadávatel“ ve smyslu zákona o veřejných zakázkách.

1.1.2.3 „Zhotovitel“ je tožný termín, jako „Dodavatel“ ve smyslu zákona o veřejných zakázkách, ve všech smluvních formách a podobách a znamená osobu (osoby) označenou(é) jako zhotovitel

ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Název Stavby nebo Díla: Silnice II. a III. třídy okresů JC, RK, TU – souvislá obnova asfaltových krytů vozovek – část II

05/2016

v příloze k nabídce přežít objednatelům a v Souhrnu smluvních podmínek podepsaném stranami, a právní nástupce této osoby nebo osob.

Zhotovitel musí mít jako stavební podnikatel příslušná oprávnění k provádění konkrétních (vzahuje se k předložení stavbě) stavebních a montážních prací jako předtím své činnosti a vybavení činnosti ve výstavbě musí zabezpečit fyzickými osobami, které získávají oprávnění k výkonu těchto činností podle zvláštních předpisů. Zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím (který zajistí plnění všech povinností uložených mu stavebním zákonem) a výkon prací. K jejich provedení je předepsáno zvláštní oprávnění osobami, které jsou držitelé takovýchto oprávnění.

1.1.2.4 „Správce stavby“ (Engineer) znamená osobu určenou objednatelům k tomu, aby vyspovávala jako správce stavby pro účely Smlouvy o dílo, a jmenovanou v Příloze k nabídce, nebo jinou osobu určenou dle potřeby objednatelům a oznámenou zhotoviteli podle článku 3.4 (Výmena správce stavby). Konkrétní osoba pověřena k výkonu pravomocí správce stavby bude objednatelům určena neopozději při předání staveniště.

1.1.2.5 „Zástupce zhotovitele“ znamená osobu jmenovanou zhotovitelem ve Smlouvě o dílo nebo určenou dle potřeby zhotovitelem podle článku 4.3 (Zástupce zhotovitele), která jedná jménem zhotovitele.

1.1.2.6 „Personál objednatelů“ znamená správce stavby, systémy podle článku 3.2 (Pověření správcem stavby) a všechny ostatní techniky, dělníky a ostatní zaměstnance správce stavby a objednatel, stejně jako všechny další personál označený zhotoviteli, objednatelům nebo správcem stavby jako personál objednatelů.

1.1.2.7 „Personál zhotovitelů“ znamená zástupce zhotovitele a všechny personál, jehož zhotovitel využívá na staveništi, což mohou být technici, dělníci a další zaměstnanec zhotovitele a klerickoobsluživ podzhotovitele, a všechny ostatní personál, který pomáhá zhotoviteli při provádění stavby.

1.1.2.8 „Podzhotovitel“ znamená klerickou osobu jmenovanou ve Smlouvě o dílo jako podzhotovitel nebo klerickou osobu určenou jako podzhotovitel, která je pověřena zhotovením části prací a jmenovanou ve Smlouvě o dílo jako podzhotovitel nebo klerickou osobu určenou jako podzhotovitel, která je pověřena zhotovením části prací, a právní nástupce všech těchto osob. „Podzhotovitel“ je tožný termín, jako „Pododávatel“ připadá „Subodávatel“ ve všech mluvnických formách a podobkách a znamená klerickou osobu jmenovanou ve Smlouvě o dílo jako podzhotovitel nebo klerickou osobu určenou jako podzhotovitel, která je pověřena zhotovením části prací, a právní nástupce všech těchto osob. Podzhotovitel musí mít příslušná oprávnění k provádění stavebních a montážních prací jako předtím své činnosti, vybavení činnosti ve výstavbě musí zabezpečit fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností, podle zvláštních předpisů a výkon prací. K jejich provedení je předepsáno zvláštní oprávnění osobami, které jsou držitelé takovýchto oprávnění.

1.1.2.9 „Zákon o veřejných zakázkách“ znamená zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

1.1.2.10 „FIDIC“ znamená Fédération Internationale des Ingénieurs-Consults. Mezinárodní federaci konzultantů inženýrů.

1.1.3 Data, zkoušky, lhůty a dokončení

1.1.3.1 „Základní datum“ znamená datum 28 dnů před posledním dnem pro podání nabídky.

1.1.3.2 „Datum zahájení prací“ znamená datum oznámené podle článku 8.1 (Zahájení prací).

1.1.3.3 „Lhůta pro dokončení“ znamená dobu pro dokončení stavby nebo části stavby (podle okolností) podle článku 8.2 (Lhůta pro dokončení), tak jak je uvedena v Příloze k nabídce (se všemi prodlouženími podle článku 8.4 (Prodloužení lhůty pro dokončení)), počítáno od data zahájení prací.

1.1.3.4 „Přejímací zkoušky“ znamenají zkoušky, které jsou specifikovány ve Smlouvě o dílo, nebo na nichž se dohodnou obě strany nebo jsou nařizovány jako změna, a které se provádějí podle kapitoly 9 (Přejímací zkoušky), než je stavba nebo její část převzata objednatelům.

1.1.3.5 „Protokol o převzetí prací“ znamená dokument vydávaný podle kapitoly 10 (Převzetí objednatelům),

1.1.3.6 „Zkoušky po dokončení“ znamenají zkoušky (pokud nějaké jsou), které jsou obsazeny ve Smlouvě o dílo a provedeny v souladu s Technickými podmínkami poté, co je stavba nebo její část (podle okolností) převzata objednatelům.

1.1.3.7 „Záruční doba“ znamená období pro oznámení vad na stavbě nebo na její části (podle okolností) podle článku 11.1 (Dokomentační podmínky prací a oznámení vad), tak jak je uvedeno v Příloze k nabídce (se všemi prodlouženími podle článku 11.3 (Prodloužení záruční doby)), počítáno od data, kdy je dokončení stavby nebo její části potvrzeno podle článku 10.1 (Převzetí stavby a části stavby).

1.1.3.8 „Potvrzení o provedení díla“ (Performance Certificate) znamená potvrzení vydané podle článku 11.9 (Potvrzení o provedení díla).

1.1.3.9 „Den“ znamená kalendářní den a „rok“ znamená 365 dnů.

1.1.3.10 „Doba pro uvedení stavby do provozu“ znamená dobu pro dokončení části prací zhotovitelem v rozsahu nezbytném pro uvedení stavby do provozu uvedenou v Příloze k nabídce. Doba pro uvedení stavby do provozu počítá bezprostředně předtím staveništní (připravené jeho částí) zhotoviteli podle článku 2.1 (Převzetí stavby na staveništní) a končí dnem úplného a bezvadného provedení a dokončení takové části prací.

1.1.4 Ceny a platby

1.1.4.1 „Přijatá cena stavby“ znamená cenu přijatou v Dopsise o přijetí nabídky za provedení a dokončení stavby a odstranění jakýchkoliv vad, jedná se o cenu nabídkovou a tato cena nezahrnuje Rezervu.

1.1.4.2 „Cena díla“ znamená cenu definovanou v článku 14.1 (Cena díla) a zahrnuje úpravy, provedení v souladu se Smlouvou o dílo.

1.1.4.3 „Náklady“ znamenají veškeré účelné vynaložené výdaje (nebo výdaje, které mají být vynaloženy) zhotovitelem, na staveništi nebo mimo ně, včetně režie a podobných plateb, nezahrnují však zisk.

1.1.4.4 „Potvrzení konečné platby“ znamená potvrzení nároku na konečnou platbu vydané podle článku 14.13 (Vydání Potvrzení konečné platby).

1.1.4.5 „Závěrečné prohlášení“ znamená prohlášení definované v článku 14.11 (Závěra o potvrzení konečné platby), jehož součástí je závěrečná faktura.

1.1.4.6 „Cíží měna“ znamená měnu, v níž je splatná část (nebo celá) cena díla, ne však měna měna.

1.1.4.7 „Potvrzení dílejší platby“ znamená potvrzení nároku na dílejší platbu, vydané podle kapitoly 14 (Cena díla a platby), jiné než potvrzení konečné platby.

1.1.4.8 „Místní měna“ znamená měnu země, v níž je realizována stavba.

1.1.4.9 „Potvrzení platby“ znamená potvrzením nároku na platbu, vydané podle kapitoly 14 (Cena díla a platby).

1.1.4.10 „Cena provizorní položky“ znamená cenu (je-li jaká), která je jako provizorní položka uvedena ve Smlouvě o dílo, za provedení nějaké části prací nebo za dodávku technologického zařízení, materiálu nebo služeb podle článku 13.5 (Provizorní položky).

1.1.4.11 „Záruka za odstranění vad“ znamená bankovní záruku (nebo záruku) podle článku 4.25 (Záruka za odstranění vad).

1.1.4.12 „Prohlášení“ znamená prohlášení předávané zhotovitelem jako součást žádosti o potvrzení platby podle kapitoly 14 (Cena díla a platby), jeho součástí je faktura (tzn. daňový doklad).

1.1.4.13 „Rezerva“ znamená zvláštní rozpočtovou položku objednatel ve výši stanovené v Dopsise nabídky, kterou lze v případě potřeby využít k úhradě případných nároků zhotovitele podle Smlouvy o dílo jdoucích nad rámec přijaté ceny stavby.

1.1.5 Práce a vybavení

1.1.5.1 „Vybavení zhotovitele“ znamená všechny přístroje, stroje, vozidla a další věci nezbytné pro provedení a dokončení stavby a odstranění veškerých vad. Vybavení zhotovitele nezahrnuje pomocné práce, zařízení objednatel (je-li jaké), technologická zařízení, materiály a jakékoli další věci, které mají tvořit nebo tvořit součást zhotovovacích prací.

1.1.5.2 „Vybavení“ (Goods) znamená vybavení zhotovitele, materiály, technologická zařízení a pomocné práce, nebo cokoli z toho, tak jak je to třeba.

1.1.5.3 „Materiály“ znamenají věci všeho druhu (jiné než technologické zařízení), které mají tvořit nebo tvořit část zhotovovacích prací, včetně materiálů dodaných bez montáže (jsou-li jaké), které mají být podle Smlouvy o dílo dodány zhotovitelem.

1.1.5.4 „Zhotovovací práce“ znamenají práce trvalého charakteru, které mají být provedeny zhotovitelem podle Smlouvy o dílo.

1.1.5.5 „Technologické zařízení“ znamená přístroje, stroje a vozidla, která mají tvořit nebo tvořit součást předtím díla.

1.1.5.6 „Část stavby“ znamená část prací, specifikovanou v Příloze k nabídce jako část stavby (existuje-li).

1.1.5.7 „Pomocné práce“ znamenají veškeré práce dotčeného charakteru jakéhokoli druhu (jiné než vybavení zhotovitele) nutné na staveništi pro provedení a dokončení zhotovovacích prací a odstranění veškerých vad.

1.1.5.8 „Práce“ znamenají zhotovovací práce a pomocné práce, nebo kerckoliv z nich, podle toho, co přichází v úvahu.

1.1.6 Další úřednice

- 1.1.6.1 „**Dokumentace zhotovitele**“ znamená výpočty, počítačové programy a další software, výkresy, manuály, modely a další dokumenty technické povahy (jso-li jako) udané zhotovitelem podle Smlouvy o dílo.
- 1.1.6.2 „**Země**“ znamená stát, v němž se nachází staveniště (nebo jeho většina), kde mají být provedeny zhotovovací práce.
- 1.1.6.3 „**Výbavení objednatel**“ znamená přístroje, stroje a vozidla (jso-li jaká), která jsou dána k dispozici objednatel pro použití zhotovitelem pro provedení stavby, tak jak je uvedeno v Technických podmínkách a Dokumentaci stavby.
- 1.1.6.4 „**Vyšší moc**“ je definována v kapitole 19 (*Vyšší moc*).
- 1.1.6.5 „**Právo**“ znamená veškerou národní (nebo státní) legislativu, zákony, nařízení, vyhlášky a právní předpisy legálně ustavených orgánů veřejné správy.
- 1.1.6.6 „**Záruka za provedení díla**“ znamená bankovní záruku (nebo záruku) podle článku 4.2 (*Záruka za provedení díla*).
- 1.1.6.7 „**Staveniště**“ znamená místo, kde mají být provedeny zhotovovací práce a kam mají být dodána technologická zařízení a materiály, a jakákoliv další místa, která mohou být specifikována ve Smlouvě o dílo jako součást staveniště.
- 1.1.6.8 „**Nepředvídatelný**“ znamená takový, jenž nemůže být divodně předpokládán zkušeným zhotovitelem k dané podání nabídky.
- 1.1.6.9 „**Změna**“ znamená odchýlení se od zadávacích podmínek veřejné zakázky, na jejichž základě je stavba realizována, tedy od zadávací dokumentace a/nebo od dokumentů, které v souladu se Zákonem o veřejných zakázkách tvoří součást zadávací dokumentace. Toto odchýlení je dále nařízeno nebo schváleno jako změna podle kapitoly 13 (*Změny a úpravy*). Přitom však nelze přepustit podstatnou změnu práv a povinností vymezenou v § 82 odst. 7. Zakona o veřejných zakázkách.
- 1.1.6.10 „**Předčasné užívání stavby**“ znamená časové omezení užívání stavby před jejím úplným dokončením na základě pravomoenného povolení vydaného stavebním úřadem na žádost stavebníka ve smyslu ustanovení stavebního zákona. Práva a povinnosti smluvních stran související s předčasným užíváním stavby jsou upraveny v čl. 10.5 (*Předčasné užívání stavby*).
- 1.1.6.11 „**Uvedení stavby do provozu**“ znamená počátek užívání části díla nebo jeho části na základě povolení o předčasném užívání stavby vydaného příslušným stavebním úřadem.
- 1.1.6.12 „**Vady díla**“ je vše to, čím se liší skutečné provedení díla od výsledku, který je určen Smlouvou o dílo.“
- 1.1.6.13 „**Vícepráce**“ znamenají práce vzniklé při realizaci změn stavby postupem podle kapitoly 13 (*Změny a úpravy*). V průběhu plnění díla je třeba realizovat práce, které nebyly součástí původní stavby. Takové práce, služby či množství nejsou zadavatelem v podmínkách původní stavby obsaženy, a proto se jedná o nový předmět plnění (dále jen „vícepráce“), byť s původní stavbou bezprostředně souvisí.
- 1.1.6.14 „**Měněpráce**“ znamenají změnu, jejichž důsledkem je neprovedení práce odpovídající určité poloze v Seznamu prací, nebo její provedení v menším rozsahu, než je uvedeno v Seznamu prací.

Výklad pojmů

- 1.2. Kromě případů, kdy kontext vyžaduje něco jiného, ve Smlouvě o dílo:
- slova v jednotném čísle rovněž zahrnují množné číslo a slova v množném čísle zahrnují i číslo jednotné,
 - ustanovení obsahující slovo „soublas“ nebo „dohoda“ vyžadují, aby soublas nebo dohoda byly zaznamenány písemně,
 - „písemný“ nebo „písemně“ znamená psaný rukou, strojem, tištěný nebo zhotovený elektronicky a existující ve formě trvalého záznamu,
 - někdy může být vhodnější místo slova „lhůta“ použít slovo „termín“, což znamená poslední den příslušné „lhůty“,
 - počítání času se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů,
 - termíny definované v článku 1.1. (*Definice*) mají totožný význam bez ohledu na to, zda jsou ve Smlouvě o dílo uvedeny s velkým či malým počátečním písmenem.
- Nadpisy článků nebudou při interpretaci těchto Podmínek brány v úvahu.

Komunikace

1.3. Každá aktivita obchodní podmínky předpokládá schválení nebo vydání souhlasu, potvrzení, schválení, určení, oznámení a žádosti, budou tato sdělení:

- pisemná a předávána osobně (proti potvrzení), poslána doporučenou poštou nebo kurýrem, nebo přemášana za použití jakýchkoli v soulasech systémů elektronického přenosu určených v Příloze k nabídce a
- doručena, zaslána nebo přenesena na adresu příjemce uvedenou v Příloze k nabídce. Avšak:
 - jestliže příjemce oznámí změnu adresy, sdělení bude doručeno podle toho, a
 - pokud příjemce neuvěde při žádosti o schválení nebo souhlas jinak, může být zasláno na adresu, z níž byla odeslána žádost.

Schválení, potvrzení, souhlas a určení nebude bez zavazného důvodu zadržována nebo zpochybňována. Když je pro některou ze stran vydáno potvrzení, ten, kdo potvrzení vydává, zanele kopii též druhé straně. Když je jedné straně vydáno oznámení druhou stranou nebo správcem stavby, bude kopie zaslána podle okolností buď správci stavby, nebo druhé straně.

Okolnosti týkající se průběhu výstavby se zapisují přednostně do stavebního deníku, jehož vedení zhotovitelem, náležitosti, podrobnosti vedení a využití jsou upraveny zvláštním předpisem.

Právo a jazyk

1.4. Smlouva o dílo se bude řídit právem země (nebo jiným právem) uvedeným v Příloze k nabídce. Řídí-li se Smlouva o dílo právem České republiky, řídí se zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Odehlýná ustanovení těchto Obchodních podmínek mají přednost před dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku.

Komunikačním jazykem bude jazyk uvedený v Příloze k nabídce. Jestliže tam není uveden žádný jazyk, bude komunikačním jazykem jazyk, v němž je sepsána Smlouva o dílo (nebo její většina).

Priorita dokumentů

1.5. Dokumenty tvořící obsah Smlouvy o dílo budou pokládány za vzájemně se vysvětlující.

Pro účely interpretace bude prioritou dokumentů podle následujícího pořadí:

- Souhrn smluvních dohod (textuje-li)
- Dopis o přijetí nabídky
- Dopis nabídky
- Zvláštní obchodní podmínky
- tyto Všeobecné obchodní podmínky
- Technické podmínky
- Dokumentace stavby a
- Související dokumenty a veškeré ostatní dokumenty tvořící obsah Smlouvy o dílo.

Jestliže se v dokumentech najde dvojznačnost nebo nesrovnalost, správce stavby vydá nutné objasnění nebo pokyn pro zhotovitele.

Souhrn smluvních dohod

1.6. K vypracování Souhrnu smluvních dohod bude použit formulář, který je součástí Zadávací dokumentace k této stavbě.

Převod práv

1.7. Žádná ze stran nepřevéde celou Smlouvu o dílo nebo její část, nebo jakoukoliv výhodu nebo prospěch z ní. Nicméně každá strana:

- může převést celek nebo některou část s předchozím souhlasem druhé strany, podle volného uvážení této druhé strany, a
- může, jako záruku bance nebo finančnímu ústavu, převést svá práva na splatné částky, nebo na částky, které se mají stát splatnými, podle smlouvy o dílo.

Pěče o dokumenty a dodání dokumentů

1.8. Technické podmínky a Dokumentace stavby budou pod správou a v péči objednatel. Pokud není ve Smlouvě o dílo uvedeno jinak, budou dvě kopie Smlouvy o dílo a každého následného dokumentu stavby poskytnuty zhotoviteli, který si může na své náklady udělat nebo vyžádat další kopie.

Všechny dokumenty zhotovitelé budou pod správou a v péči zhotovitelé, pokud a dokud nejsou převzaty objednatel. Pokud není ve Smlouvě o dílo uvedeno jinak, poskytneme zhotoviteli správci stavby šest kopií každého z dokumentů zhotovitelé.

Dokumentace stavby a všechny doklady vyřizuje se prováděním stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie budou k dispozici bez přislíbení stavebnímu úřadu při výskonu jeho pravomoci podle stavebního zákona. K dispozici bude rovněž stavební deník vedený zhotovitelem podle zvláštních předpisů.

Objednatel předá Zhotoviteli nejpozději ke dni předání staveniště v elektronické podobě vzorovou dokumentaci pro realizaci znen stavby. Tato dokumentace může objednatel mít i během průběhu stavby formou pokynů správce stavby předaného zhotoviteli.

Jestliže se některá ze stran obává chyby nebo závady technické povahy v dokumentu, který byl vytvořen pro použití při realizaci stavby, oznámí strana tuto chybu nebo závadu neopodléne dně straně.

Opožďování dokumenty nebo pokyny

1.9 Zhotovitel oznámí upozorní správce stavby vždy, když je pravděpodobné, že se stavba opožď v důsledku toho, že zhotovitel nebude v určité době vyřadit některý nutný dokument nebo pokyn. Oznámení bude obsahovat podrobnosti o nutném dokumentu nebo pokynu, podrobnosti o tom, proč a kdy měl být vyřazen, a podrobnosti o poruše a rozsahu zpoždění nebo přerušení práce, k nimž pravděpodobně dojde, bude-li vyřazen později.

Pokud zhotovitel vznikne zpoždění anebo výdaje v důsledku toho, že správce stavby nevyřadí dokument nebo pokyn podle oznámení ve lhůtě, která je přiměřená a je specifikována v oznámení spolu s podrobnými detaily, dá zhotovitel správci stavby další oznámení a podle článku 20.1 (Návrhy zhotovitelů) bude mít nárok na:

- a) prodloužení lhůty v důsledku tohoto zpoždění, pokud je nebo bude dokončení opožďeno, podle článku 8.4 (Prodloužení lhůty pro dokončení); a
- b) utváření veskrých vzniklých nákladů plus odpovídající režie zhotovitele v odůvodněné výši.

Po obdržení tohoto dalšího oznámení bude správce stavby postupovat v souladu s článkem 3.5 (Rozhodování), tak aby bylo zležeňší odsouhlasí nebo rozhodí.

A však pokud a do té míry, do jaké bylo neplnění povinností správce stavby způsobeno nějakou chybou nebo opožděním zhotovitele, včetně chýby v některém z dokumentů zhotovitele nebo ve zpoždění při jeho předložení, nebude mít zhotovitel nárok na uvedené prodloužení lhůty, utváření nákladů ani zisku.

Užívání dokumentů zhotovitele objednatel

1.10 Podmínky užívání dokumentů zhotovitele objednatel stanoví článkem 17.5 (Doklady a průmyslové vlastnické právy).

Užívání dokumentů objednatel zhotovitelem

1.11 Jak plati pro obě strany, ponechá si objednatel autorská práva a další práva z důvodu svého vlastnictví k Technickým podmínkám, Dokumentaci stavby a dalším dokumentům vyhovujícím objednatel (nebo v jeho zastoupení), Zhotovitel může, na vlastní náklady, kopírovat, používat a přijímat tyto dokumenty pro účely, vyplývající ze Smlouvy o dílo. Bez souhlasu objednatel nebudou zhotovitelem kopírovány, používány nebo poskytovány třetím stranám, kromě případů, kdy je to nutné pro účely, vyplývající ze Smlouvy o dílo.

Důvěrné záležitosti

1.12 Zhotovitel poskytne všechny důvěrné a jiné informace, které může správce stavby odůvodněně požadovat k tomu, aby si ověřil, že zhotovitel plati podmínky Smlouvy o dílo. Zhotovitel bude zacházet s podrobnostmi Smlouvy o dílo jako s důvěrnými, s výjimkou toho, co je nezbytné pro plnění povinností podle zvláštního právního předpisu nebo proto, aby se tomuto zvláštnímu právnímu předpisu vyhovělo. Zhotovitel nezveřejní ani nedovolí zveřejnění podrobností stavby v žádném obchodním ani technickém dokumentu ani jinde bez předchozího souhlasu objednatel.

Soulad s právem

1.13 Zhotovitel bude při plnění Smlouvy o dílo jednat v souladu s použitým právem. Nemá-li ve Zvláštních obchodních podmínkách uvedeno jinak:

- a) objednatel musí zadat (nebo zadat) územní, stavební nebo podobná povolení pro zhotovovací práce a jakékoli další povolení popsaná v Technických podmínkách a Dokumentaci stavby jako povolení, která měl (nebo má) zadat objednatel, a objednatel odškodní zhotovitele a zajistí, aby mu nevrátila újmu v případě důsledků toho, že tak objednatel opomněl učinit a
- b) zhotovitel vyřadí veškerá požadovaná oznámení, zaplatí veškeré daně, odvody a poplatky a získá veškerá povolení, licence a souhlasné vyžadovaná oznámení, ve vztahu k provádění a dokončení stavby a odstranění vad a zhotovitel odškodní objednatel a zajistí, aby mu nevrátila újmu v případě důsledků toho, že tak zhotovitel opomněl učinit.

Společné a sdílené závazky

1.14 Jistiže zhotovitel usaví (podle použitého práva) společný podnik, sdružení nebo jiné seskupení dvou nebo více osob.

2 OBJEDNATEL

Právo na vstup na staveniště

2.1 Objednatel poskytne zhotoviteli právo vstupu a užívání všech částí staveniště během doby, když dojde uvedených v Příloze k nabídce. Právo vstupu a užívání nemusa náležet výhradně zhotoviteli. Pokud se podle Smlouvy o dílo po obdržení této zhotovitelé budou vstati objednatel a třetí osobou z jakýchkoli právních vztahů vzniklých v souvislosti s plněním Smlouvy o dílo po celou dobu jejího plnění i po dobu trvání jiných závazků z ní vyplývajících uzavřít společně a nerozdílně.

Objednatel může odepřít toto právo nebo užítvání, pokud neobdrží zprávu o průběhu díla.

Jestliže není taková doba uvedena v Příloze k nabídce, staveniště, popřípadě jeho části, budou předány v termínech uvedených v Technických podmínkách nebo v Dokumentaci stavby.

Pokud termíny podle předchozí věty nejsou stanoveny, poskytne objednatel zhotoviteli právo vstupu na staveniště v těch lhůtách, kdy je toho třeba, aby mohl zhotovitel postupovat podle programu staveniště podle článku 8.3 (Program práce).

Staveniště (případně jeho část) bude předáno zápisem podepsaným oběma stranami Smlouvy o dílo. V zápisě bude uvedeno, že zhotovitel staveniště (případně jeho část) přijíma, jsou mu známy podmínky jeho užívání a je si vědom všech důsledků vyplývajících z nedodržení hranic staveniště.

Právo na vstup na staveniště dalších zhotoviteli objednatel (pokud existují) je podrobně specifikováno v Technických podmínkách a Dokumentaci stavby.

Jestliže zhotovitel vznikne zpoždění anebo náklady v důsledku toho, že objednatel neposkytl toto právo nebo možnost užívání během této doby, zhotovitel se oznámí správci stavby a vzniklou mu nároky podle článku 20.1 (Návrhy zhotovitelů) má:

- a) prodloužení lhůty v důsledku zpoždění, pokud dokončení stavby je nebo bude opožďeno, podle článku 8.4 (Prodloužení lhůty pro dokončení) a
- b) utváření všech vzniklých nákladů plus odpovídající režie v odůvodněné výši.

Po obdržení tohoto oznámení bude správce stavby postupovat v souladu s článkem 3.5 (Rozhodování), tak aby bylo zležeňší odsouhlasí nebo rozhodí.

A však pokud a do té míry, do jaké bylo neplnění povinností objednatel způsobeno nějakou chybou nebo opožděním zhotovitele, včetně chýby v některém z dokumentů zhotovitele nebo ve zpoždění při jeho předložení, nebude mít zhotovitel nárok na toto prodloužení doby, utváření nákladů ani odpovídající režie v odůvodněné výši.

Povolení, licence a schválení

2.2 Objednatel na žádost zhotovitele poskytne (tam, kde to může udělat) odpovídající pomoc při:

- a) získání výškových předpisů země, které se vztahují k zakázce ale nejsou běžně dostupné a při
- b) žádostech zhotovitele o veškerá povolení, licence nebo schválení vyžadovaná tímto právním předpisem:
 - i) které zhotovitel má získat podle článku 1.13 (Soulad s právem);
 - ii) pro dodávku vybavení včetně prodlí, a
 - iii) pro vývoz vybavení zhotovitele poté, co je odstraněno ze staveniště.

Porušení předkladu těchto dokumentů je věcí zhotovitele.

Personál objednatel

2.3 Objednatel bude odpovídat za zajištění toho, že personál objednatel a další zhotovitelé objednatel na staveniště:

- a) spolupracují při usilí zhotovitele podle článku 4.6 (Spolupráce) a
- b) podnikají kroky podobné těm, které se požadují po zhotoviteli k tomu, aby vyhověl písmenům (a) až (e) článku 4.8 (Bezpečnostní protokoly) a podle článku 4.13 (Ochrana životního prostředí).

Finanční opatření objednatel

2.4 Objednatel poskytne zhotoviteli odpovídající důkaz o tom, že učinil příslušná finanční opatření, která jsou v plátosti a která mu umožní plnit cenu za dílo (tak jak byla stanovena v daném císe) v souladu s kapitolou 14 (Cena díla

a) *plátky*: Dostatečným důkazem o přijatých finančních opatřeních objednatel je:

- zařazení stavby do schváleného rozpočtu stavb financovaných z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury nebo ze státního rozpočtu nebo z rozpočtu Krajského úřadu kraje nebo
- zařazení stavby do programu financování (spolufinancování) dopravní infrastruktury z prostředků mezinárodních finančních institucí, fondů, programů apod. a uzavření příslušných smluv.

Pokud objednatel hodlá učinit jakýkoliv věcné změny ve svých finančních opatřeních, je povinen o tom uvědomit zhotovitele s uvedením podrobností.

Nároky objednatel

2.5 Jestliže se objednatel domnívá, že má nárok na prodloužení záruční doby nebo na plnění podle některého článku těchto Podmínek nebo jinak v souvislosti se Smlouvou o dílo, oznámí to objednateli nebo správce stavby i s podrobnostmi zhotoviteli. Oznámení se nevztahuje pro platby podle článku 4.19 (*Elektrizační videa a plány*) podle článku 4.20 (*Výběrová a materiálová pověřovací objemná zpráva*), nebo za další služby požadované zhotovitelem. Oznámení bude předáno co nejdříve po tom, co objednatel zjistí skutečnost či okolnosti, které mohou být důvodné pro vznesení nároku. Oznámení vztahující se k prodloužení záruční doby bude předáno před vypršením příslušné záruční doby. Podrobnosti budou specifikovat články či jiny základ pro vznesení nároku a budou obsahovat číselnou/délku prodloužení o němž se objednatel domnívá, že má na něj nárok podle Smlouvy o dílo. Správce stavby potom bude postupovat v souladu s článkem 3.5 (*Rozhodování*) k tomu, aby odsouhlasil či stanovil (i) částku (pokud přírůdek v úvodu), která by měla být zaplácena objednateli zhotovitelem a nebo (ii) prodloužení (pokud přírůdek v úvodu) zrušení doby v souladu s článkem 11.3 (*Prodloužení záruční doby*).

Tato částka může být zahrnuta jako odpočet do ceny díla a Potvrzení plateb. Objednatel je oprávněn pouze k započtení proň částce či jakémukoliv snížení částky uvedené v Potvrzení platby, nebo k jinému nároku vůči zhotoviteli pouze v souladu s tímto článkem.

3 SPRÁVCE STAVBY

Povinnosti a pravomoc správce stavby

3.1 Objednatel jmenuje správce stavby, který bude vykonávat povinnosti stanovené mu Smlouvou o dílo včetně technického dozoru nad prováděním stavby podle zvláštních předpisů. V personálu správce stavby budou dostatečně kvalifikovaní inženýři a další odborníci, kteří jsou kompetentní pro výkon těchto povinností.

V pravomoci správce stavby není měnit Smlouvu o dílo.

Správce stavby vykonává pravomoc náležející správci stavby, tak jak je uvedeno ve Smlouvě o dílo nebo jak z ní nutně vyplývá. Jestliže se vyžaduje, aby správce stavby získal souhlas objednatel před výkonem určité pravomoci, musí být takové požadavky nako uvedeny ve Zvláštních obchodních podmínkách. Objednatel se zavazuje, že nebude klást pravomoc správce stavby za další omezení, s výjimkou těch, které jsou sjednány se zhotovitelem.

Avšak kdykoliv správce stavby vykonává určitou pravomoc, pro níž se vyžaduje souhlas objednatel, potom se (pro účely Smlouvy o dílo) předpokládá, že objednatel souhlas poskytl.

Není-li v těchto obchodních podmínkách uvedeno jinak,

- kdykoli správce stavby plní své povinnosti nebo vykonává pravomoc, uvedenou ve Smlouvě o dílo nebo z ní vyplývající, bude se předpokládat, že správce stavby jedná jménem objednatel,
- správce stavby nemá pravomoc zbavit kteroukoliv ze stran povinnosti, závazků nebo odpovědnosti, vyplývajících ze Smlouvy o dílo, a
- veškeré schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, oznámení, návrhy, žádosti, zkoušky nebo podobné kroky správce stavby (včetně absence zamítnutí) nezabývají zhotovitele žádnou odpovědností, kterou má podle Smlouvy o dílo, včetně odpovědnosti za chyby, opomenutí, nesrovnalosti a neplnění.

Správce stavby získá zvláštní souhlas objednatel, než přistoupí k následným krokům podle následujících článků těchto Podmínek:

- Článek 13.1 (*Právo na změnu*), 13.2 (*Zhodnocení*) a 13.4 (*Návrhová zpráva*) v případě změn, které mají vliv na přijatou cenu stavby,
- Článek 8.4 (*Prodloužení doby pro dokončení*).

Pověření správcem stavby

3.2 Správce stavby může podle potřeby převést povinnosti a delegovat pravomoc na asistenta může tento převod nebo delegaci také odvolat. Mezi těmito asistenty může být stálý dozorce stavby a/nebo nezavislý inspektor jmenovaný pro inspekci a/nebo testování součástí technologických zařízení a/nebo materiálu. Převod, delegace nebo odvolání nemubdou účinnosti, dokud obě strany nesouhlasí jejich kopie. Správce stavby nebude delegovat pravomoc rozhodnout o jakémkoliv záležitosti v souladu s článkem 3.5 (*Rozhodování*).

Asistenti budou osoby s vhodnou kvalifikací, kompetentní pro plnění těchto povinností a výkon této pravomoci a plynně ovládající komunikační jazyk definovaný v článku 1.4 (*Právo a jazyk*).

Když asistent, na nějž byly převedeny povinnosti nebo jemuž byla svěřena pravomoc, bude oprávněn vykonávat pokyny zhotovitel pouze v rozsahu stanoveném v pověření. Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, oznámení, návrhy, žádosti, zkoušky nebo podobné kroky asistenta v souladu s údelogací budou mít stejný účinek, jako by šlo o krok správce stavby. Kromě toho

- absence schválení práce, technologických zařízení nebo materiálů neznamená jejich schválení, a proto neomezují právo správce stavby odmítnout práci, technologická zařízení nebo materiály,
- jestliže zhotovitel zpochybňuje rozhodnutí nebo pokyn asistenta, může předat záležitost správci stavby, který rozhodnutí nebo pokyn bezodkladně potvrdí, zruší nebo pozmění.

Pokyny správce stavby

3.3 Správce stavby může (kdykoliv) vydávat zhotoviteli pokyny a dodatečné nebo pozměněné dokumenty, které jsou nutné pro realizaci stavby a odstranění vad, vše v souladu se Smlouvou o dílo. Zhotovitel dostává pokyny jen od správce stavby nebo od asistenta, na nějž byla delegována příslušná pravomoc podle tohoto článku. Jestliže pokyn předstáváje změnu, bude platit kapitola 13 (*Změny a úpravy*).

Zhotovitel musí plnit pokyny vydané správcem stavby nebo delegovaným asistentem v jakémkoliv záležitosti související se Smlouvou o dílo. Kdykoliv je to možné, budou jejich pokyny dány písemně. Jestliže správce stavby nebo delegovaný asistent:

- vydá tisíní pokyn,
- obdrží písemné potvrzení pokynu od zhotovitel (nebo v jeho zastoupení) do dvou pracovních dnů po vydání pokynu, a
- nezareaguje vydáním písemného odmítnutí a/nebo pokynu do dvou pracovních dnů poté, co obdržel potvrzení, pak toto potvrzení představuje písemný pokyn správce stavby nebo delegovaného asistenta (podle okolností).

Písemné vydání pokynu, jeho potvrzení nebo odmítnutí je možno provést zápisem do stavebního deníku.

Výměna správce stavby

3.4 Mě-li objednatel v úmyslu vyměnit správce stavby, oznámí zhotoviteli nejpozději 5 dnů před zamýšleným dnem výměny jméno, adresu a odpovídající práci zamýšleného náhradního správce stavby. Objednatel nenahradí správce stavby osobou, proti níž vznese zhotovitel důvodné námitky formou oznámení objednatel, spolu s podřídnými argumenty.

Rozhodování

3.5 Kdykoli tyto obchodní podmínky předpokládají, že správce stavby bude postupovat v souladu s tímto článkem 3.5 aby odsouhlasil nebo rozložil o nějaké záležitosti, bude to správce stavby konzultovat s oběma stranami a pokusí se dosáhnout shody. Jestliže shody není dosaženo, uční správce stavby spravedlivě rozhodnutí v souladu se Smlouvou o dílo, přičemž řádně zohlední všechny významné okolnosti.

Správce stavby oběma stranami oznámí každé odsouhlasení nebo rozhodnutí spolu s podřídnými argumenty. Každá ze stran uvede každý takový souhlas nebo rozhodnutí v účinnost, pokud a dokud nejsou revidovány podle kapitoly 20 (*Návrhová zpráva a rozhodnutí řízení*).

Kontrolní dny stavby

3.6 Objednatel/správce stavby je oprávněn svolávat kontrolní dny stavby za účelem přijetí opatření pro další práce. Zaznamenaná větší projektované na kontrolním dni stavby a poskytne kopie účastníkům jednání. V záznamu bude uvedena odpovědnost za veškeré kroky, které se mají podniknout v souladu se Smlouvou o dílo. První kontrolní den svolá objednatel/správce stavby do 14 dnů po zahájení prací.

4 ZHOTOVITEL

Všeobecné povinnosti zhotovitel

4.1 Zhotovitel vyprojektuje (v rozsahu stanoveném Smlouvou o dílo), provede a dokončí stavbu v souladu se Smlouvou o dílo a s pokyny správce stavby a odstraní veškeré vady na stavbě.

Zhotovitel poskytne technologická zařízení a dokumentaci zhotovitelé uvedené ve Smlouvě o dílo a veškerý personál zhotovitelé, vybavení, spotřebované a jiné věci a služby, ať dočasně či trvale povahy, potřebné pro toto projektování, provedení, dokončení a odstranění vad. Zhotovitel ani osoby uvedené v § 82 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, nesmí provádět technický dozor.

Zhotovitel bude odpovídat za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost veškerých operací na staveništi a veškerých metod stavby. S výjimkou rozsahu stanoveného ve Smlouvě o dílo bude zhotovitel (i) odpovídat za veškerou dokumentaci zhotovitelé, pomocné práce a tiskové zařízení každé položky technologických zařízení a materiálu, jaké se vyžaduje k tomu, aby byla dána položka v souladu se Smlouvou o dílo, a (ii) nebude však odpovídat za projektovou dokumentaci a technické podmínky zhotovitelé práci, ledaže se na jejich zpracování podílil nebo byl povinen podílet dle Smlouvy o dílo. Zhotovitel odpovídá za všechny vady a následky vadne realizované dokumentace stavby,

Zhotoviteľ predloží požadovanú dokumentáciu a informácie, ktoré navrhuje prijímať pre realizáciu stavby, kýmkoľvek to bude spravené stavby požaduje. Bez predloženia oznámení správcu stavby nebude provedená žiadna významná zmena žiadajúca Smlouvu o dielo uvažuje, že zhotoviteľ bude projektovať nekterou časť zhotovovateľských prác a meniť ve Zmloube obchádzajú podmienkami uvedenou jazyk, jazyk.

- a) zhotoviteľ predloží správcu stavby dokumentáciu zhotoviteľa k tejto časti v súlade s postupy stanovovanými v Smlouve o dielo,
- b) tato dokumentácia zhotoviteľa bude v súlade s Technickými podmienkami a 4 Dokumentační stavby, bude napísaná v komunikatívnom jazyku definovanom v článku 1.4 (Právo a jazyk), a bude obsahovať dodatočné informácie požadované správcou stavby k doplneniu Dokumentácie stavby. Kvalita koordinácie dokumentácie obou strán,
- c) zhotoviteľ bude odovzdať za tuto časť, ktorá bude po svojom dokončení vyhovovať tomu účelu, pro nejt byla vybudovaná a jak je uvedeno ve Smlouve o dielo, a
- d) před zabývaním příjmů zhotovitel zhotovitel:

(1) předloží správcu stavby „dokumentaci skutečného provedení“ a dále všechny přírůstky, návrhy a manuály provozu, údržby, servisní a údržbové a provozní řady ke všem technologickým objektům a celkům v souladu s Technickými podmínkami dle požadované podrobné úk, aby objednatel mohl dílo provozovat, udržovat, (ii) získal personál objednatel nebo třetí osobu určenou objednatel v odborném zvláštěm, zejména provoz a údržbu s technologickým objekty a celky novějším soustavám díla.

Dílo nebude poskytnuto za dokončeno pro účely převzetí podle článku 19.1 (Převzetí stavby a částí stavby), dokud nebude dokumentace uvedena pod bodem (1) výše předány správcu stavby a nebude dokončena všechna potřebná školení podle (ii) výše.

Zhotovitel je povinen na viditelném místě u vstupu na staveniště osadit stavbu informací tabulí k označení stavby dle pokynů objednatel, se zapracováním identifikačních údajů uvedených ve článku o povolení stavby a rovněž nalezitelné pro oznámení zabíjení prací obstaratelské inspekce podle zkr. 309/2006 Sb., a to podle vzoru předaného mu k tomuto účelu objednatel.

Zhotovitel je povinen informací tabulí udržovat v čitelném a aktuálním stavu po celou dobu provádění stavby až do dokončení stavby.

Záruka za provedení díla

4.2 Zhotovitel získa (na své náklady) bankovní záruku za provedení díla ve výši a v menších uvedených v Příloze k nabídce. Jestliže v Příloze k nabídce není uvedena částka, tento částek neplatí.

Zhotovitel předá bankovní záruku za provedení díla objednateli nejpozději ke dni zahájení prací. Bankovní záruka za provádění díla bude vyřádná právníčkou osobou z členského státu EU a bude mít formu vzoru, který je součástí nabídky dokumentace, nebo jinou formu stanovovanou a schválenou objednatel. Bankovní záruka za provedení díla nebude účinná nepožádá v den jejího předání. Objednatel.

Zhotovitel zajišťuje, že bankovní záruka za provedení díla bude platná, dokud neprovede a neukončí stavbu, a nepředá záruku za provedení díla speciálnímu datu jeji platnosti a zhotovitel nezávisl právo na obdržení Průkolu o převzetí před datem ukončení platnosti bankovní záruky za provedení díla, potom zhotovitel podle toho rozšíří platnost bankovní záruky za provedení díla, dokud není stavba dokončena a objednatel neobdrží bankovní záruku za odstranění vad.

Objednatel nebude vznášet nárok na záruku za provedení díla, s výjimkou ústepek, na než má objednatel nárok podle Smlouvy o dielo v případě:

- a) že zhotovitel neprovedl plnost záruky za provedení díla, tak jak je to popsáno v Předcházejícím odstavci; za těchto okolností může objednatel nárokovat plnou výši částky záruky za provedení díla,
- b) že zhotovitel nezaplnil objednatel splnou částku podle toho, jak s tím buď zhotovitel souhlasil, nebo jak bylo stanoveno podle článku 2.3 (Výroby objednatel) nebo kapitoly 20 (Výroby, sprava a rozložení řízení), do 42 dní po tomto souhlasu nebo rozhodnutí.

- c) že zhotovitel neodstátní vadu do 42 dnů poté, co obdržel oznámení objednatel, v němž bylo požadováno odstranění vady, nebo
- d) že nastanou okolnosti, které opravňují objednatel k odstoupení od Smlouvy o dielo podle článku 13.2 (Odstoupení ze smlouvy objednatel), bez ohledu na to, zda byla dána výpočetí nebo ne.

Objednatel odstátní zhotoviteľa a ochráni jej před všemi škodami, ztrátami a náklady (včetně právních poplatků a nákladů vyplývajících z uplatnění nároku na záruku) na provedení díla ve výši, na než objednatel neměl nárok. Objednatel vrátí záruku za provedení díla zhotoviteli do 21 dnů poté, co obdržel kopii Průkolu o převzetí prací na celou stavbu nebo její posádku část a po té, co obdržel od zhotoviteľa zprávu o odstranění vad.

Zhotovitel je povinen zajišťovat, že objednatel bude oprávněn čerpat z bankovní záruky za provedení díla finanční prostředky na první výzvu a bez námitky či omezení jakéhokoli podnikatele banky.

V případě nepřítomnosti nebo nevyhmatelnosti bankovní záruky za provedení díla se zhotovitel zavazuje neproděné poskytnout buď v maximálně možném rozsahu odpovídá podmínkám uvedeným výše.

Objednatel bude mít vůči zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovované v Příloze k nabídce za každý den prodělní zhotoviteľa s výsázením, předáním objednatel nebo udržovaním v plnosti bankovní záruky za provedení díla v souladu se Smlouvou o dielo.

Zástupce zhotoviteľa

4.3 Zhotovitel jmenuje svého zástupce a dá mu veškerou potřebnou pravomoc nímou k tomu, aby mohl jednat jménem zhotoviteľa podle Smlouvy o dielo.

Pokud není zástupce zhotoviteľa jmenovitě uveden ve Smlouvě o dielo, předá zhotovitel před datem zahájení prací, předtím nežto je prodájn odvolán, nebo jestliže tímto osobou nejedná jako zástupce zhotoviteľa, jestliže souhlas Zhotovitel neodkázá bez předchozího souhlasu správcu stavby jmenování zástupce zhotoviteľa, ani nejméně náhradu.

Zástupce zhotoviteľa bude věnovat všechnu čtu řízení postupu realizace záruky zhotovitelem, jestliže má být zástupce zhotoviteľa dočasné nepřítomn na staveništi během provádění stavby, bude jmenována vhodná náhradní osobou, jejíž jmenování podle předchozím souhlasu správcu stavby a správcu stavby bude o nio skutečnosti informován.

Zástupce zhotoviteľa bude jmenem zhotoviteľa přijímat pokyny podle článku 3.3 (Právní správcu stavby).

Zástupce zhotoviteľa může přenést jakoukoliv pravomoc, funkce nebo oprávnění na nekterou kompetentní osobu nebo pověřením může kdykoliv odstátní. Jakékoliv pověření nebo jeho odvolání nebude platné, dokud správcu stavby neobdrží předem oznámení podepsané zástupcem zhotoviteľa, v němž bude tato osoba jmenována a uvedeny záruky odpovědi vedení provádění stavby navrhovanými, který zabezpečí plnění všech povinností uložených mu stavebním zákonem.

Zástupce zhotoviteľa a všechny tyto jmenované osoby musí mít oprávnění podle zvláštních předpisů a plněné ovládat komunikační jazyk definovaný v článku 1.4 (Právo a jazyk). Jestliže neovládají plněně tento jazyk, zhotovitel zařídí, aby byl po celou pracovní dobu k dispozici kvalifikovaný tlumočník.

Podzhotovitelé

4.4 Zhotovitel nepovíjí jiné osoby zhotovením celého díla.

Zhotovitel bude odovzdať za jednání nebo chyb všech podzhotoviteľa, jejich zmocněnec nebo zaměstnanec, stejně jako by šlo o jednání nebo chyb zhotoviteľa. Pokud není ve Zvláštních obchodních podmínkách stanoveno jinak, neobdrží předem oznámení podepsané zástupcem zhotoviteľa, v němž bude tato osoba jmenována a uvedeny záruky odpovědi vedení provádění stavby navrhovanými, který zabezpečí plnění všech povinností uložených mu stavebním zákonem.

Komunikace zhotoviteľa a všechny tyto jmenované osoby musí mít oprávnění podle zvláštních předpisů a plněné ovládat komunikační jazyk definovaný v článku 1.4 (Právo a jazyk). Jestliže neovládají plněně tento jazyk, zhotovitel zařídí, aby byl po celou pracovní dobu k dispozici kvalifikovaný tlumočník.

Objednatel nebude vznášet nárok na záruku za provedení díla, s výjimkou ústepek, na než má objednatel nárok podle Smlouvy o dielo v případě:

- a) že zhotovitel neprovedl plnost záruky za provedení díla, tak jak je to popsáno v Předcházejícím odstavci; za těchto okolností může objednatel nárokovat plnou výši částky záruky za provedení díla,
- b) že zhotovitel nezaplnil objednatel splnou částku podle toho, jak s tím buď zhotovitel souhlasil, nebo jak bylo stanoveno podle článku 2.3 (Výroby objednatel) nebo kapitoly 20 (Výroby, sprava a rozložení řízení), do 42 dní po tomto souhlasu nebo rozhodnutí.

Objednatel nebude vznášet nárok na záruku za provedení díla, s výjimkou ústepek, na než má objednatel nárok podle Smlouvy o dielo v případě:

- a) že zhotovitel neprovedl plnost záruky za provedení díla, tak jak je to popsáno v Předcházejícím odstavci; za těchto okolností může objednatel nárokovat plnou výši částky záruky za provedení díla,
- b) že zhotovitel nezaplnil objednatel splnou částku podle toho, jak s tím buď zhotovitel souhlasil, nebo jak bylo stanoveno podle článku 2.3 (Výroby objednatel) nebo kapitoly 20 (Výroby, sprava a rozložení řízení), do 42 dní po tomto souhlasu nebo rozhodnutí.

pořadné dokumenty prokazují splnění kvalifikace v plném rozsahu, přičemž příslušný kvalifikační předpoklad může prokázat sám zhotovitel, nebo jej může prokázat prostřednictvím jiného subdodavatele. Po splnění shora uvedených podmínek je zhotovitel oprávněn realizovat příslušnou část předmetu dle Smlouvy o dílo sám, pokud prokázal splnění příslušného kvalifikačního předpokladu stavení ve vztahu k této části, nebo prostřednictvím jiného subdodavatele, prostřednictvím něhož zhotovitel nově prokázal splnění příslušného kvalifikačního předpokladu.

V případě, že objednatel/správce stavby zjistí, že zhotovitel používá při realizaci zakázky podzhotovitele, který nebyl objednatel/správcem stavby schválen, je zhotovitel povinen zaplatit za každé takovéto neoprávněné použití podzhotovitele smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze k nabídkě.

Převod závazků podzhotovitele

4.5 Zhotovitel je povinen objednatel (i) nepozději dva měsíce před uplynutím každé ze záruk poskytnutých objednatel dle Smlouvy o dílo nebo (ii) bez zbytečného odkladu poté, co dojde k odstoupení od Smlouvy o dílo před uplynutím těchto záruk některou ze smluvních stran, písemně oznámit, zda i po uplynutí těchto záruk nebo po zániku Smlouvy o dílo odstoupem budou vůči němu přetrvávat jakékoliv povinnosti jeho podzhotovitelů ve vztahu k plnění, které tyto podzhotovitelé v souvislosti s realizací díla poskytl zhotoviteli (např. povinnosti vyplývající ze záruk za jakost či za vady plnění poskytnutého příslušným podzhotovitelem).

Jestliže bude mít kterýkoliv z podzhotovitelů vůči zhotoviteli jakoukoliv povinnost týkající se plnění poskytnutého takovým podzhotovitelem zhotoviteli a doba trvání této povinnosti bude časově přesahovat datum uplynutí záruky, kterou zhotovitel poskytne objednateli dle Smlouvy o dílo, nebo okamžik zániku Smlouvy o dílo v důsledku odstoupení některé ze smluvních stran, je objednatel oprávněn kdykoliv požádat zhotovitele o bezplatné poskytnutí jeho pohledávky (práva) odpovídající takové povinnosti příslušného podzhotovitele na objednatela a zhotovitel je povinen toto postoupení bezúkladně a bez nároku na jakoukoliv odměnu ze strany objednatela umožnit, jakož i zajistit veškerou potřebnou součinnost příslušného podzhotovitele.

Spolupráce

4.6 Podle toho, jak je uvedeno ve Smlouvě o dílo, nebo podle pokynů správce stavby zhotovitel zajistí vhodné podmínky pro výkon práce:

- personálu objednatel, přičemž specifikace požadavků objednatel k zajištění vhodných podmínek podle tohoto odstavce je uvedena v Seznamu prací, v Technických podmínkách nebo v Dokumentaci stavby,
 - všem dalším zhotovitelům najatým objednatel.
- Personálu veškerých orgánů veřejné správy, tedy osob, které mohou být zaměstnány při výkonu nějaké práce nezahrnuté ve Smlouvě o dílo na staveništi nebo v jeho okolí.

Veškeré takové pokyny budou představeny změny, jenliže a do té míry, do jaké způsobí zhotoviteli nepředvídatelné výdaje. Služby pro tento personál a pro jiné zhotovitele mohou zahrnovat použití vybavení zhotovitele, pomocné práce nebo umožnění přístupu, za něž odpovídá zhotovitel.

Jestliže je podle Smlouvy o dílo na objednateli požadováno, aby předal zhotoviteli jakýkoliv základ, konstrukci, technologické zařízení nebo možnost přístupu v souladu s dokumentací zhotovitele, předá zhotovitel tyto dokumenty správci stavby včas a způsobem uvedeným v Technických podmínkách a Dokumentaci stavby.

Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a umožnit vstup všem osobám pověřeným ke kontrole předmetu díla - zaměstnanci oprávněných orgánů státní správy nebo jimi pověřené osoby, a dále zachovat všechny dokumenty související s projektem v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel poskytne nezbytnou součinnost při zjišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro tyto kontroly.

Vytváření

4.7 Zhotovitel vytváří stavbu a staveniště (včetně vytváření tras technické infrastruktury v místě jejího sítěn se stavbou) podle hlavních bodů, os a referenčních výšek uvedených ve Smlouvě o dílo nebo oznámených správcem stavby. Zhotovitel bude odpovídat za správné umístění všech částí prací a naproti všem chybám v umístění, výškách, rozměrech nebo trasování stavby. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci stavby a ocenit obnovení vytváření obvodu staveniště a pevných vytvářecích bodů.

Objednatel bude odpovídat za všechny chyby v těchto specifikovaných nebo oznámených referenčních prvcích, avšak zhotovitel vymaže přiměřené úsilí k tomu, aby si ověřil jejich přesnost před tím, než je použije.

Jestliže zhotovitel vznikne zpoždění a/nebo nahlády při provádění prací zapříčiněné chybou v těchto referenčních prvcích a ani získány zhotovitel nemohl odvodněné odhladit tuto chybu a vyloučit se zpoždění a/nebo nakládání, oznámí to zhotoviteli správci stavby a vznikne mu nárok podle článku 20.1 (Nároky zhotovitelů na:

- prodloužení lhůty v důsledku tohoto zpoždění, pokud je nebo bude dokončení opožděno, podle článku 8.4 (Prodloužení lhůty pro dokončení), a
- ulazření veškerých vzniklých nákladů plus odpovídající režie v odůvodněné výši.

Po obdržení tohoto oznámení bude správce stavby postupovat v souladu s článkem 3.5 (Rozhodování), tak aby bylo zřejmé, odsouhlasil nebo o nich rozhodl (i) zda, a pokud ano, tak do jaké míry neměla být chyba odhalena, a (ii) o věcech popsaných ve výše uvedených odstavcích (a) a (b) ve vztahu k této míře.

Bezpečnostní postupy

4.8 Zhotovitel bude:

- douřžovat veškeré příslušné bezpečnostní předpisy,
- dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi,
- vynakládat přiměřené úsilí k tomu, aby na staveništi nebyly zbytečné překážky, a tak se zabránilo otržzením těchto osob,
- poskytovat olopecení, osvětlení, ochranu a hlídání na stavbě až do jejího dokončení a převzetí podle kapitoly 10 (Převzetí objednatel) a
- zajišťovat veškeré pomocné práce (věcné komunikaci, chodníků, ochranných zařízení a plotů), které mohou být nezbytné pro provedení stavby a k užívání a ochraně veřejnosti a vlastníků a nájemců přílehlých pozemků.

Zajištění těchto bezpečnostních postupů dalšími zhotoviteli objednatel (pokud existují) je povinností objednatel, není-li v Technických podmínkách a Dokumentaci stavby stanoveno jinak. Před zahájením prací prováděných na pozemních komunikacích za provozu musí být odpovíděny zástupce zhotovitele proskolen pověřeným pracovníkem objednatel v oblasti bezpečnosti práce na pozemních komunikacích za provozu v souladu s platnými právními předpisy. Odpovíděný zástupce zhotovitel je pak povinen provést školení zaměstnanců zhotovitel, kteří budou práce vykonávat.

Povinnosti zhotovitel pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pozemních komunikacích za provozu: 1) Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení a pokyny od pověřených pracovníků objednatel.

2) Zhotovitel se zavazuje vyslat k provádění prací pracovníky odborné a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

3) Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavou kontrolu na pracovištích. Zástupce zhotovitel předá při převzetí pracoviště písemně jmenování osob zajišťujících tento dozor zástupci objednatel.

4) Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatel a naopak.

5) V případě pracovního úrazu zaměstnanec zhotovitel vyšetří a sepsí záznam o pracovním úrazu vedoucí zaměstnanec zhotovitel ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem objednatel a zhotovitel následně splní veškeré povinnosti v souladu se zákoníkem práce a s příslušnými dalšími právními předpisy.

6) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiných věcí, jižž bylo při plnění závazků použito.

7) Zhotovitel se zavazuje používat stroje a zařízení, které svým konstrukčním provedením a na základě výsledků kontrol a revizí jsou schopny bezpečného provozu.

4.9 Zhotovitel do zahájení prací předloží doklad o zavedení systému zajištění jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (MP SJ-PR), který bude zabezpečovat jakostní požadavky Smlouvy o dílo. Systém bude odpovídat podrobnostem uvedeným ve Smlouvě o dílo. Objednatel nebo jeho zástupce (je-li) je oprávněn podrobit prezkoumání jakýkoliv aspekt systému. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze k nabídkě.

Podrobnosti všech postupů a dokumenty jakosti o souladu budou předány správci stavby pro informaci před tím, než začne každá z projektových a realizačních fází. Když je správce stavby předkládán jakýkoli dokument technické povahy, musí být na tomto dokumentu uveden důkaz o předložení schválení zhotovitelem.

Soulad se systémem zajištění jakosti nezabýváje zhotovitelé žádné z jeho povinnosti nebo odpovědnosti podle Smlouvy o dílo.

Údaje o staveništi

4.10 Objednatel ještě před základním datem poskytne zhotoviteli informace a všechny významné údaje, které má k dispozici, o hydrologických a geotechnických podmínkách na staveništi, včetně ekologických aspektů. Objednatel odobrně dá k dispozici zhotoviteli i všechna taková data, která získá po základním datu. Zhotovitel bude odpovídat za interpretaci všech těchto údajů.

Do té míry, do jaké je to možné (vzhledem k nákladům a času), se bude mít za to, že zhotovitel obdržel všechny potřebné informace, pokud jde o rizika, nepředvídané události a další okolnosti, které mohou ovlivnit jeho nabídku nebo stavbu. Ve stejné míře se bude mít za to, že zhotovitel prohlédl a provedl staveniště, jeho okolí, výše uvedené údaje a další dostupné informace a byl před podáním nabídky uspokojen, pokud jde o všechny závazné záležitosti, včetně (bez omezení):

- b) hydrologických a klimatických podmínek;
- c) ozonidu a povahy práce a vybavení nutného pro provedení a dokončení stavby a odstranění všech vad;
- d) právních předpisů, posnpní a pracovní praxe v zemí a
- e) požadavků zhotovitele na přístup, ubytování, zřízení zhotovitele, personál, energii, dopravu, vodu a další služby.

Dostatečnost přijaté ceny díla

4.11 Bude se mít za to, že zhotovitel:

- a) byl uspokojen, pokud jde o správnost a dostatečnost přijaté ceny stavby a
- b) zvolil přijatou cenu stavby na údajích, interpretacích, prohláskách a informacích, které jsou zmiňny v článku 4.10 (*Řídící a sledování*)

Pokud není ve Smlouvě o dílo uvedeno jinak, kryje přijata cena stavby všechny povinnosti zhotovitele podle Smlouvy o dílo (včetně cen provozních položek, jsou-li jako) a všechny věci nutné pro řádné provedení a dokončení stavby a odstranění všech vad.

Zhotovitel je odpovědný za správnost a úplnost ocenění položek v Soupisu prací. Zhotovitel prohlašuje, že zohlednění a ocenění v jednotlivých sázebích a cenách položek uvedených v Soupisu prací, včetně práce, dodavky, služby, ječetiz každé položky uvedené v Soupisu prací do ocenění zahrnují i cenu veškeré práce, dodavky, služby a prax, které jsou nezbytné pro provedení práce odpovídající příslušné položce uvedené v Soupisu prací. Jestliže je poskytnut takovýto Soupis prací, zhotovitel prohlašuje, že jejích cen zohlednění v jednotlivých sázebích nebo všem položkám uvedeným nebo všech položkách uvedených v Soupisu prací rovnoměrně. Zhotovitel nemá právo požadovat zvýšení ceny položky, zaplacení ceny takových prací, dodavky a služeb, ječetiz cen je nebo měla byt již v souladu se šhoru uvedeným členem rozšířit zapsání do jednotkových sázeb a cen položek veškerých uvedených v Soupisu prací, a proto zhotovitel není oprávněn požadovat po objednání úhradu jakýchkoliv nežných nákladů nad rámec řešho položek.

Nepředvídatelné fyzické podmínky

4.12 V tomto článku „fyzické podmínky“ znamenáji přírodní fyzické podmínky, a umělé a jiné fyzické překážky a znečišující látky, které zhotovitel nalezne na stavěním při realizaci stavby, včetně geologických a hydrologických podmínek, ale s výkonem podmínek klimatických.

Jestliže se zhotovitel setká s fyzickými podmínkami, které pokládá za nepředvídatelné, oznámí to správci stavby, jak nejdříve je to možné.

V tomto oznámení budou popsány fyzické podmínky, tak aby mohly být provedeny správné stavby, a budou použity všech řádných a přiměřených prostředků, které jsou vhodné za daných fyzických podmínek a splní veškeré požadky, které mu správce stavby dá. Jestliže pokyn předstává změnu, použije se kapitola 13 (*Změny a úpravy*).

Jestliže a do té míry, do jaké se zhotovitel setká s fyzickými podmínkami, které jsou nepředvídatelné, oznámí to a vznikne mu zpoždění a nebo náklady způsobené těmito podmínkami, vzniklou zhotoviteli náklady podle článku 20.1 (*Náklady zhotovitele*) na:

- a) prodloužení lhůty v důsledku tohoto zpoždění, pokud je nebo bude dokončení stavby opožděno, podle článku 8.4 (*Prodloužení lhůty pro dokončení*), a
- b) úhradu veškerých vzniklých nákladů včetně odpovídající rezie v odvozdňné výši.

Po obdržení tohoto oznámení a provedení a nebo kontrole těchto fyzických podmínek bude správce stavby postupovat v souladu s článkem 3.5 (*Rozhodování*), tak aby bylo zajištěno odstranění nebo o nich rozhodl (i) zda, a pokud ano, odkud jsou tyto fyzické podmínky nepředvídatelné; a (ii) o zalesňostech popsaných ve výše uvedených odstavcích (a) a (b) v souvislosti s touto minou.

Avšak dříve než jsou dodatečné náklady odsouhlaseny nebo je o nich rozhodnuto podle bodu (ii), může správce stavby rovněž provést, zda jsou jiné fyzické podmínky v podobných částech prací (soulad s článkem 3.5 (*Rozhodování*), aby ochránil nebo potvrdil podmínky, může správce stavby postupovat v souladu s článkem 3.5 (*Rozhodování*), aby ochránil nebo rozhodl o redukcí nákladů vzhledem k těmto podmínkám, které mohou být zahrnuty jako odpčky do ceny díla a do které se nalezají a podobných částí prací, nepovaze k čisté redukcí ceny díla.

Správce stavby může vzít v úvahu jakýkoliv důkaz fyzických podmínek předkládaných zhotovitelem při podání nabídky, který může být předložen zhotovitelem, ale nebude žádným takovým důležitým vázán.

4.13 Zhotovitel ponechá veškeré příslušné náklady a poplatky za zvláštní úroveň škodama přístupová práva, která poskytou, včetně těch, které se týkají přístupu ke stavěním. Zhotovitel rovněž zůstá, na své riziko a náklady, veškerá další zařízení zhotovitele mimo stavěním, která může potřebovat pro účely stavby.

Znuzavení překážkami

4.14 Zhotovitel nebude zbyčtečně nebo nevhodně omezovat:

- a) pohodlí veřejnosti nebo
- b) přístup a užívání veškerých komunikací, bez ohledu na to, zda jsou veřejné nebo v držení objednatele nebo jiných osob

Zhotovitel odškodní objednatele a zjisti, aby mu nezískla újma v případě důsledku takového zbyčtečného nebo nevhodného omezení.

Přístupové komunikace

4.15 Bude se mít za to, že zhotovitel byl uspokojen, pokud jde o vhodnost a existenci přístupových komunikací na stavěním. Zhotovitel vymění příslušné úkaly k tomu, aby se zabránilo poškození veškerých komunikací nebo mostů dopravou zhotovitele nebo personálem zhotovitele. Toto usílí bude zahrnovat užívání vhodných vozidel a tras.

- a) bude zhotovitel (stejně jako je tomu mezi stranami) odpovídat za veškerou údržbu komunikací, která může být požadována proto, že je použitá.
- b) zhotovitel poskytne veškeré nutné zřízení a smetové náhly na přístupových komunikacích a získá veškerá povolení, která mohou být vyžadována příslušnými úřady k tomu, aby mohl používat komunikace, zřátky a smetové tabule.
- c) objednatel nebude odpovídat za žádné nároky, které mohou vzniknout v důsledku užívání přístupových komunikací nebo jnak.
- d) objednatel nemusí za vhodnost ani dostatečnost jednotlivých přístupových komunikací a
- e) náklady způsobené nevhodností nebo neexistencí přístupových komunikací pro užívání požadované zhotovitelem nase zhotovitel.

Zhotovitel je povinen předtá objednateli v zájmu i popisu všechny přístupové komunikace na stavěním ve, dokladu o provedení těchto komunikací a příslušnými orgány, a dání správy, majitelů a správců komunikací a to imunně s výjimkou předtá uvedených předtá uvedených požadky zhotovitele resp. podzhotovitelů.

Zhotovitel je povinen odstranovat veškerá znečišující pozemních komunikací, která způsobí v souvislosti s realizací díla, a to bez práhů, neopozdíjí však do 1 hodiny od vzniku každého takového znečištění.

Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby zabránil poškození pozemních komunikací stavěním dopravou.

Dodání vybavení

4.16 Nemí-li ve Zvláštních obchodních podmínkách uvedeno jinak:

- a) zhotovitel oznámí správci stavby nejméně 21 dní předem datum, kdy bude na stavěním dodáno nějaké technologické zařízení nebo významnější položka jiného vybavení,
- b) zhotovitel bude odpovídat za balení, naložení, přepravu, dodávku, vyložení, skladování a ochranu veškerého vybavení a dalších věcí potřebných ke stavbě a
- c) zhotovitel odškodní objednatele a zjisti, aby mu nezískla újma v důsledku poškození způsobeného přepravou vybavení a projevem a zaplání veškeré nároky (zřtky) vzniklé jeho přepravou.

Vybavení zhotovitele

4.17 Zhotovitel bude odpovídat za veškeré své vybavení. Až bude dohláno na stavěním, bude se mít za to, že vyhrádním účelem vybavení zhotovitele je realizace stavby. Zhotovitel neodstraní ze stavěním žádné své významnější vybavení bez souhlasu správce stavby. Jednou výjimkou je, že souhlas se nebude vyžadovat pro vozidla dopravující vybavení nebo personál zhotovitele mimo stavěním.

Ochrana životního prostředí

4.18 Zhotovitel podnikne veškeré přiměřené kroky pro ochranu životního prostředí (jak na stavěním, tak mimo ně) a pro omezení škod a obězování lidí i majetku způsobeného znečištěním, hlukem a dalšími důsledky jeho činnosti. Zhotovitel zjisti, aby emise a povrchová znečištění, zřášená jeho činností, nepřesáhly hodnoty stanovené v Technických podmínkách a Dokumentaci stavby ani hodnoty předepsané odpovídajícími předpisy.

Zhotovitel stavby je povinen odpařit vzniklých v souvislosti s realizací stavby a přebírá na sebe všechny požadavky. Kládne na původce odpárit v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění a dalšími platnými

právními předpisy a normativními požadavky. Svoje povinnosti doloží kopiemi dokladů o předání odpadů oprávněné osobě při předání stavby.

Elektrina, voda a plyn

4.19 Zhotovitel bude odpovídat, kromě dále uvedených případů, za zajištění veškeré energie, vody a dalších služeb, které bude poskytovat.

Zhotovitel bude oprávněn používat pro účely stavby ty účely stavby, které jsou elektrifikační, vodní, plynové a další služby, které jsou k dispozici na staveništi a jejichž detaily a ceny jsou uvedeny v Technických podmínkách a Dokumentaci stavby. Zhotovitel poskytne, na vlastní náklady a riziko, veškeré přístroje nutné k využívání těchto služeb a měření spotřebovaného množství.

Společnost bude zodpovědná za tyto služby budou odsouhlaseny nebo o nich bude rozhodnuto správcem stavby v souladu s článkem 2.5 (Nároky objednatel) a článkem 3.5 (Rozhodování). Zhotovitel zaplatí tyto částky objednateli.

Vybavení a materiál poskytovaný objednatel

4.20 Objednatel poskytne vybavení objednatel (je-li jaké) pro použití zhotovitelem při realizaci stavby v souladu s podrobnostmi, ustanoveními a cenami uvedenými v Technických podmínkách a Dokumentaci stavby. Nemíjí v Technických podmínkách a Dokumentaci stavby stanoveno jinak.

- a) objednatel bude odpovídat za své vybavení, s výjimkou případů, kdy
- b) zhotovitel bude odpovídat za každou položku vybavení objednatel, dokud si manipulující, řídí ji nebo ji má v držení nebo ji ovládá personál zhotovitele.

Přímězími a splatné částky (při uvedených cenách) za použití vybavení objednatel správcem stavby odsouhlasí nebo o nich rozhodne v souladu s články 2.5 (Nároky objednatel) a 3.5 (Rozhodování). Zhotovitel zaplatí tyto částky objednateli.

Objednatel zaručí poskytnout "vlastní materiály" (jsem-li jaké) v souladu s podrobnostmi uvedenými v Technických podmínkách a Dokumentaci stavby. Objednatel dodá, na vlastní riziko a náklady, tyto materiály v úseku a na místo uvedené ve Smlouvě o dílo. Zhotovitel je poté vizuálně zkontroluje a bezodkladně oznámí správcem stavby nedostatek, vadu nebo chybu, v těchto materiálech. Pokud se obě strany nedohodnou jinak, objednatel okamžitě odstraní oznámený nedostatek, vadu nebo chybu.

Po této vizuální kontrole přejdou "vlastní materiály" do péče, správy a pod kontrolu zhotovitele. Zhotovitelova povinnost prověřit, péče, správy a kontroly nezabývá objednatel odpovědností za jakýkoliv nedostatek, vadu nebo chybu, která není zjevná při vizuální kontrole.

Zprávy o postupu prací

4.21 Nemíjí ve Zvláštních obchodních podmínkách stanoveno jinak, připraví zhotovitel zprávy o postupu prací měsíčně a v šest kopíí ke předání správcem stavby. První zpráva bude pokrývat období do konce prvního kalendářního měsíce po datu zahájení prací. Pořadí zpráv předávaných měsíčně, vždy do 7 dnů po skončení období, jehož se týká. Podávání zpráv bude pokračovat, dokud zhotovitel neskončí všechny práce, o nichž je známo, že jsou neúspěšně odloženy a data dokončení uvedenými v Protokolu o převzetí prací.

Každá zpráva bude obsahovat:

- a) diagramy a podrobný popis postupu prací, včetně všech stadií projekčních prací (jsem-li jaké), dokumentace zhotovitele, zásobování, výroby, dodávky na staveništi, stavby, montáže a zkoušení, a včetně těchto stadií práce všech jmenovaných podzhotovitelů (tak jak jsou definovány v kapitole 5 (Jmenování podzhotovitelů)),
- b) fotografie ukazující stav výroby a postup na staveništi,
- c) u výroby každé důležité položky technologického zařízení a materiálů jméno výrobce, místo výroby, plnění v procentech a skutečné nebo očekávané údaje o:
- i) zahájení výroby,
- ii) kontrolách (inspekčních) zhotovitele,
- iii) zkouškách a
- iv) nakládce a dodání na staveništi,
- d) podrobnosti popsané v článku 6.10 (Záznamy o personálu zhotovitele a vybavení zhotovitele),
- e) kopie dokumentů o zajištění jakosti, výsledcích zkoušek a certifikátech materiálů,
- f) seznam požadavků podle článku 2.5 (Nároky objednatel) a požadavků, předložených podle článku 20.1 (Nároky zhotovitele),
- g) bezpečnostní statistiky, včetně podrobností o jakýchkoliv riskantních metodách a činnostech vztahujících se k ekologickým aspektům a vztahů k veřejnosti a

- b) stovování skutečného a plánovaného postupu, s podrobnostmi o veškerých událostech a okolnostech, které by mohly ovlivnit dokončení v souladu se Smlouvou o dílo, a o opatřeních, která jsou (nebo budou) přijata pro překonání zpoždění.

Zabezpečení staveniště

4.22 Nemíjí ve Zvláštních obchodních podmínkách stanoveno jinak:

- a) bude zhotovitel odpovídat za to, že nepovolane osoby nebudou mít přístup na staveništi a
- b) povolené osoby, se budou omezovaly na personál zhotovitele a personál objednatel a veškerý další personál ohlášený zhotovitelem nebo správcem stavby, jako oprávněný personál dalších zhotovitelů. Objednatel na staveništi či osobě působilé na straně objednatel podle zvláštních právních předpisů (autorizovaný dozor, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi apod.) a na oprávněné úřední osoby.

Činnost zhotovitele na staveništi

4.23 Zhotovitel omezi svou činnost na staveništi a na jakékoli další prostory, které může zhotovitel získat a správcem stavby odsouhlasit jako pracovní prostory. Zhotovitel, podnikne všechna nezbytná opatření, k tomu, aby jeho vybavení a personál zůstal na staveništi a v těchto dalších prostorách, a aby nezabíral příslušné pozemky.

Jestliže zhotovitel bude mít v úmyslu překročit trvalý nebo dočasný zábor stavby, které je v souladu se smlouvou o dílo povinen zajistit objednateli, je zhotovitel povinen na vlastní odpovědnost a náklady (i) tento svůj záměr předem projednat se všemi dotčenými správními orgány, vlastnickými a uživatelskými pozemky a (ii) získat veškeré potřebné povolení, rozhodnutí, souhlasy a práva umožňující zhotovitelem zamýšlené překročení příslušných trvalých nebo dočasných záborů. Odpovědnost za neoprávněné překročení trvalého nebo dočasného záboru (včetně zejména odpovědnost za škodu vzniklou objednateli nebo třetím osobám) nese výlučně zhotovitel.

Porušení této povinnosti se považuje za neplnění povinnosti zhotovitele podle Smlouvy o dílo a může být sankcionováno v souladu s článkem 4.23 písm. g) (Povinnosti zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokuty).

Během provádění prací se zhotovitel postará o to, aby na staveništi nebyly žádné zbytečné překážky a zajistí skladování, rozmístění nebo odstraňování veškerého svého vybavení nebo nadbytečného materiálu. Zhotovitel vyčistí staveništi a odstraní z něj veškerý odpad, suť a pomocné práce, jichž už není třeba.

K termínu vyjádření Protokolu o převzetí prací zhotovitel vyčistí tu část staveniště a stavby, k níž se Protokol o převzetí prací vztahuje, a odstraní z ní veškeré vybavení zhotovitele, nadbytečný materiál, odpad, suť a dočasně stavby. Zhotovitel opouští tuto část staveniště a stavby čistou a bezpečnou. Zhotovitel může po dobu zarmácení doby ponechat na staveništi to vybavení, které se vyžaduje k tomu, aby zhotovitel mohl plnit své povinnosti podle Smlouvy o dílo.

Vykopávky

4.24 Na základě § 176 zákona č. 133/2006 Sb. (Stavební zákon) v platném znění, zhotovitel zajistí za stavebníka archeologický dohled a organizace ze soupisu oprávněných organizací vydaného Archeologickým ústavem AV ČR. Tato organizace je povinen 10 dní před zahájením výkopových prací oznámit termín zahájení. Pokud dojde k nálezům a bude zaházen "Zachránit archeologický výzkum", uzavře s oprávněnou organizací smlouvu a poskytne souhlasnost dle zákona č. 30/1987 Sb. (O státní památkové péči) v platném znění.

Záruka za odstranění vad

4.25 Zhotovitel získá bankovní záruku za odstranění vad ve výši a v měnách uvedených v Příloze k nabídce. Jestliže v Příloze k nabídce není uvedena částka, tento článek neplatí.

Zhotovitel předá záruku za odstranění vad objednateli do 21 dnů poté, co obdrží Protokol o převzetí prací na celou stavbu nebo její poslední část a jednu kopii znále Správcem stavby. Záruka za odstranění vad bude vydána právníčkou osobou z členského státu EU a bude mít formu vzoru, který je součástí zadávací dokumentace nebo jinou formu schválenou objednatel.

Zhotovitel zajistí, že záruka za odstranění vad bude plněna do vydání. Potvrzení o provedení díla správcem stavby podle článku 11.9 (Potvrzení o provedení díla) deskou nedokoneč veškeré práce, které zbyva vykonat podle protokolu o převzetí prací a nesoderání všechny vady. Pokud podmínky záruky za odstranění vad specifickují datum její platnosti a zhotovitel nezíská právo na obdržení Potvrzení o provedení díla do 28 dnů před datem ukončení platnosti, potom zhotovitel rozšíří platnost záruky za odstranění vad, dokud nejsou všechny vady odstraněny.

Objednatel nebude vznášet nárok na záruku za odstranění vad, s výjimkou částek, na něž má objednatel nárok podle Smlouvy o dílo, v případěch:

- a) že zhotovitel neprodává platnost záruky za odstranění vad, tak jak je to popsáno v předobzvěstím odstranění, za tohoto okolnosti může objednatel nitkovat plnou výši částky záruky za odstranění vad,
- b) že zhotovitel nezaplátí objednateli splatnou částku podle toho, jak s tím buď zhotovitel souhlasí, nebo jak bylo stanoveno podle článku 2.5 (Nároky objednatel) nebo kapitoly 20 (Nároky, spory a rozhodnutí řízení), do 42 dnů po tomto souhlasu nebo rozhodnutí.

c) *že zhotovitel nedokoneč vyškolené práce, které zbyva vykonat v den uvedeny v protokolu o převzetí prací v příslušné době podle pokynů správce stavby a mediatorem v den do 42 dní poté, co obdržel oznámení objednatel.* v němž bylo požadováno odstranění vad; nebo

d) *že matkou okolností, které opravivují objednatel k odstoupení od Smlouvy o dílo podle článku 15.2 (Odstoupení ze smlouvy objednatel), bez ohledu na to, zda bylo odstoupení oznámeno nebo ne.*

V případě neplnění nebo nevyhnutelnosti bankovní zprávy za odstraňování vad se zhotovitel zavazuje neprodávě uhradit veškeré krevky nezbytné k obsazení bankovní zprávy za odstranění vad ve prospěch objednatel, ježž hodnota a podmínky budou v maximálně možném rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše.

Objednatel vna zaručí za odstranění vad zhotovitel do 21 dnů poté, co obdrží kopii Poručení o provedení díla.

Každý den předání zhotovitel s vyřazením, předáním objednatel nebo udržováním v plnosti bankovní zprávy za odstranění vad v souladu se Smlouvou o dílo.

Kontrolní prohlídka stavby

4.26 Zhotovitel je povinen neprodávě 14 dnů předem nalhási objednatel provedení prací odbovůdčích řázním vstavby uvedeným ve svačebním povolení pro uskutečnění kontrolních prohlídek stavby podle svačebního zákona, podle dohody s objednatelnsprávcem stavby, k nim vytvořit podmínky, zajistit potřebné podmínky a spolupráci a těchto kontrolních prohlídek se zúčastnit.

Povinnost upozornit na nevhodnost či nesprávnost pokynu

4.27 Jestliže zhotovitel od objednatel nebo správce stavby obdrží nevhodný či nesprávný pokyn, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy jeho nevhodnost či nesprávnost zjistí nebo v souladu se závěrem odborní prací zjistit, mohla a měl upozornit objednatel nebo správce stavby na nevhodnost či nesprávnost takového pokynu. Zhotovitel se nemuze zpronekat odpovědnost za provedení nevhodného či nesprávného pokynu, jestliže řádně a včas nepřijal svou povinnost podle předcházející vady. Za provedení nevhodného či nesprávného pokynu však zhotovitel nebude odpovědný, jestliže na jeho nevhodnost či nesprávnost řádně a včas a upozornil a objednatel bude na jeho provedení přesto trvat.

Povinnost zhotovitel zaplatit objednatel smluvní pokutu

4.28 Objednatel bude mít vůči zhotovitel právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené v Příloze k nabídce, jestliže:

a) zhotovitel poruší povinnost dle čl. 6.9 požádati odsatve (Personál zhotovitel – vedoucí zaměstnanca a kvalifikace osob dle § 56 odst. 3 písm. e) zákona o veřejných zakázkách);

b) zhotovitel bude v prodlení s uzavřením nebo udržováním v plnosti jakékoli pojistné smlouvy dle kapitoly 18 (Pojištění);

c) zhotovitel poruší obecné závazné právní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nebo povinnosti stanovené zejména články 4.8 (Bezpečnostní postupy) a 6.7 (Ochrana zdraví a bezpečnosti);

d) zhotovitel poruší svoji povinnost (i) po celou dobu realizace díla nepřetržitě udržovat v plnosti certifikáty kvality stanovené v Technických podmínkách, nebo (ii) na žádost objednatel nebo správce stavby tyto certifikáty neprodávě předložit objednatel nebo správce stavby ke kontrole, jestliže v Technických podmínkách žádná certifikáty kvality nejsou stanoveny, toto písm. d) se nepoužije, nebo (iii) po celou dobu realizace díla nepřetržitě udržovat v plnosti doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve smyslu Metodického pokynu System Jakosti v oboru pozemních komunikací (MPSJ-PRK);

e) zhotovitel se dostane do prodlení se splněním povinnosti odstranit znečištění pozemních komunikací, která způsobí v souvislosti s realizací díla, dle čl. 4.15 (Povinnost zhotovitel odstranit znečištění pozemních komunikací);

f) nepoužije se;

g) v dalších případech stanovených ve Smlouvě o dílo.

Dopadující na jedno skutkové zjevnost porušení povinnosti zhotovitel dvě a více ustanovení o smluvní pokutě; uplatní se na takové porušení povinnosti pouze jedna smluvní pokuta, a to ta, která je v nejvyšší částice.

Uplněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezakládá povinnost smluvní strany splnit povinnost, ježž přetm bylo smluvní pokutou zajištěno. Uhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatel na náhradu škody způsobené porušením povinnosti zhotovitel, m kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty.

Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů po doručení písemné výzvy k úhradě smluvní pokuty obdrhující strany popě a časové určení porušení smluvní povinnosti, za než se smluvní pokuta požaduje. Výzva musí dle obsahovat informaci o požadovaném způsobu úhrady smluvní pokuty. Je-li zhotovitel v prodlení s úhradou smluvní pokuty, úhradě objednatel získá právo zprodlení z dílčce částky smluvní pokuty za každý zprodletý den prodlení.

Smluvní strany se dohodly, že maximální celková výše smluvních pokut uhrazených zhotovitel za porušení smlouvy o dílo, včetně smluvní pokuty uhrazené zhotovitel na základě článku 8.7 (Smluvní pokuta), nepřesáhne částku uvedenou v Příloze k nabídce.

Povinnost zhotovitel postupovat tak, aby nedošlo k porušení právnické povinnosti objednatel

4.29 Zhotovitel je povinen realizovat dílo na požadovanou kvalitu realizace dokumentace stavby (RDS) v rámci a jmen k tomu objednatel je oprávněn např. mjmením smlouvou s vlastním příslušným pozemku). Podrobné informace o závazcích objednatel, které zhotovitel musí dle tohoto odsatve respektovat, jsou zpravidla uvedeny v Technických podmínkách.

Kontrola a odsouhlasování realizace dokumentace stavby (RDS)

4.30 Zhotovitel je povinen předkládat objednatel rozpočtové část realizace dokumentace stavby (RDS) v rámci kvality a rozsahu, aby mohly být aktivněji objednatel ve stanovených termínech. Podrobný postup vykáží se kontroly a odsouhlasování realizace dokumentace stavby (RDS) stanoví Technické podmínky.

Odsouhlasení realizace dokumentace stavby (RDS) objednatel nezavazuje zhotovitel povinnosti zajištění provedení kontroly realizace dokumentace stavby (RDS) projektárem ani povinnosti provést dílo v souladu se smlouvou o dílo.

Postupné závazné mlínky

4.31 Nepoužije se

Technický dozor stavebníka

4.32 V souladu s ustanovením § 46d Zákona o veřejných zakázkách se stanoví, že zhotovitel ani osoba s tím propojená nesmí provádět technický dozor na stavbě, která je předměttem této Smlouvy o dílo.

JMENOVANÍ PODZHOTOVITELÉ

Kapitola 5 se jako celek nesi, a to bez náhrady.

6 TECHNICKÝ PERSONÁL A PRACOVNÍ SILY

Najímání technického personálu a pracovních sil

6.1 V případě zahrnutí technického personálu a pracovních sil se postupuje podle příslušných právních předpisů.

Mzdové tarify a pracovní podmínky

6.2 Se nesi, a to bez náhrady.

Osoby v pracovním poměru u objednatel

6.3 Zhotovitel nebude najímat, ani se pokoušet najímat, technický personál a pracovní síly mezi osobami, které jsou v pracovním poměru s objednatel nebo správcem stavby.

Pracovní právo

6.4 Zhotovitel se bude řídit veškerým pracovním právem, které lze aplikovat na personál zhotovitel, včetně právních předpisů týkajících se jejich zaměstnanosti, ochrany zdraví, bezpečnosti, sociálního zabezpečení, imigrace a emigrace. Zhotovitel bude po svém personálu vyžadovat, aby dodržoval všechny příslušné právní předpisy, včetně předpisů týkajících se bezpečnosti práce.

Pracovní doba

6.5 Na svačování se mohou vykonávat práce bez jakéhokoli časového omezení, ledaže závazně právní předpisy stanoví nebo správce stavby odlišně rozhoje jinak.

Zařízení pro technický personál

6.6 Zhotovitel bude poskytovat a udržovat veškerá nutná ubytování a sociální zařízení pro personál zhotovitel. Zhotovitel rovněž poskytne zařízení a služby pro personál objednatel podle Soupisu prací.

Ochrana zdraví a bezpečnosti

6.7 Zhotovitel vždy přijme všechna potřebná opatření k ochraně zdraví a bezpečnosti svého personálu. Ve spolupráci s příslušnými zdravotnickými orgány zhotovitel zajistí, aby byl na svačování a ve všech ubytovacích zařízeních personálu sloužba a objednatel vždy dostupný zdravotnický personál, zařízení, první pomoci, ošetrovací a záchranné služby a aby byla učiněna vhodná opatření pro nutné sociální a hygienické požadavky a pro prevenci epidemii.

Zhotovitel jmenuje na svačování bezpečnostního technika, odpovědného za udržání bezpečnosti a ochranu před nehodami. Tato osoba bude mít kvalifikaci pro tuto odpovědnost, a pravomocně vydávat pokyny a přijímat ochranná

opáření pro prevenci nehod. Během celé realizace stavby bude zhotovitel poskytovat vše, co bude tato osoba pro výkon své odpovědnosti a pravomoci požadovat.

Zhotovitel zasle správní stavby podrobnosti o každé nebudě neprocentné poté, co k ní došlo. Zhotovitel bude uchovávat záznamy a podávat zprávy týkající se ochrany zdraví, bezpečnosti a zabezpečení osob a škod na majetku podle toho, jak to bude správe stavby odůvodněně požadovat.

Zhotovitel zajistí dodržování podmínek z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle zákonníku práce, zákona č. 309/2006 Sb. a souvisejících prováděcích předpisů, včetně:

- plnění zákonných požadavků týkajících se provozu vytrazených technických zařízení,
- plnění požadavků na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,
- zavedení systému požární ochrany podle příslušných právních předpisů,
- zavedení systému nakládání s odpady podle zákona o odpadech,
- plnění požadavků zákona o chemických látkách a chemických směsích,
- plnění požadavků v dopravě, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky (mj. zpracování dopravně-provozních řádů) a plnění požadavků notem ADR při přepravě nebezpečných věcí.

Plnění na jednom pracovišti úkolů zaměřených dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením.

Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti vyplývající pro něj ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména ve vztahu ke koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (byl-li objednatel určen).

Dále je zhotovitel povinen zavázat jiné fyzické osoby působící s jelo vědomím na stavbě:

- k dodržování předpisů v bezpečnosti a ochraně zdraví a k povinnosti používat osobní ochranné prostředky, technické zařízení, přístroje a nářadí splňující požadavky zvláštních předpisů,
- k povinnosti 5 dnů před převzetím pracoviště informovat zhotovitele o všech okolnostech, které by mohly vést ke zvýšení rizika ohrožení života a poskození zdraví jiných pracovníků.

Dozor zhotovitele

6.8 Během celého provádění stavby, a dále tak dlouho, jak je to nutné pro splnění povinnosti zhotovitele, zajistí zhotovitel veškerý nutný dozor pro plánování, zjištění, řízení, inspekci a zkoušení stavby.

Dozor bude vykonávat dostatečný počet osob majících odpovídající znalost komunikačního jazyka (definovaného v článku 1.4 *(Práva a povinnosti)*) i činnosti, které mají být provedeny (včetně požadovaných metod a technik, rizik, která pravidelně nebo neobdobně mají, a metod ochrany před nehodami) pro uspokojivé a bezpečné provedení stavby.

Personál zhotovitele

6.9 Personál zhotovitele bude přiměřeně kvalifikovaný, vyškolený a zkušený pro své činnosti nebo povolání. Správce stavby může požadovat, aby zhotovitel odvolal (nebo inicioval odvolání) kterékoli osoby zaměstnané na staveništi nebo na stavbě, včetně zastupitelů zhotovitele, pokud se jej to týká, která podle mínění správce stavby:

- si trvale nesprávně počíná nebo je neobalá,
- plní své povinnosti nekompetentně nebo neobalé,
- neplní některá ustanovení Smlouvy o dílo, nebo
- trvale se chová tak, že to ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu životního prostředí.

Je-li to vhodné, zhotovitel poté jmenuje (nebo iniciuje jmenování) vhodné náhradní osoby

Zhotovitel je povinen zajistit, že bude realizovat dílo po celou dobu jeho provádění prostřednictvím vedoucích zaměstnanců nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace díla v počtu, o zkušenostech a odborné kvalifikaci v souladu s kvalifikačním předpokladem dle § 36 odst. 3 písm. c) zákona o veřejných zakázkách stanoveným v zadávacích podmínkách veřejné zakázky na realizaci díla.

Záznamy o personálu zhotovitele a vybavení zhotovitele

6.10 Zhotovitel předá správci stavby podrobné údaje uvádějící počty pracovníků v každé třídě personálu zhotovitele a počty každého z typů vybavení zhotovitele na pracovišti. Podrobné údaje budou předány každý kalendářní měsíc ve formě schválené správce stavby, dokud zhotovitel nedokončí všechny práce, o nichž je známo, že k datu dokončení uvedenému v protokolu o převzetí prací nejsou dokončeny.

Na žádost správce stavby předá zhotovitel seznam technického personálu, případně všech pracovníků, které na stavbě zaměstnáva.

Neukázněné chování

6.11 Zhotovitel bude po celou dobu přijímat odpovědní opatření pro prevenci každého neukázněného, výhrůžného nebo neukázněného chování personálu zhotovitele nebo mezi ním a pro zajištění klidu a ochrany osob a majetku na staveništi a v jeho okolí.

7 TECHNLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ, MATERIÁLY A PRACOVNÍ POSTUPY

Způsob realizace

7.1 Zhotovitel vyrobí nebo obsaže technické zařízení a materiál a díle provede práce:

- způsobem uvedeným ve Smlouvě o dílo (je-li stanoven),
- odborně a pečlivě, v souladu se zavedenou odbornou praxí a
- za pomoci vhodné vybavených zařízení a bezpečných materiálů, není-li ve Smlouvě o dílo uvedeno jinak.

Vzorky

7.2 Zhotovitel předá správci stavby následující vzorky materiálů a potřebné informace ke schválení před tím, než budou materiály použity na stavbě nebo ke stavbě:

- standardní vzorky materiálů od výrobce a vzorky uvedené ve Smlouvě o dílo, to vše na náklady zhotovitele, a
- další vzorky podle pokynů správce stavby, což bude chápáno jako změna Na každém vzorku bude vyznačen původ a zamýšlené použití na stavbě

Kontrola

7.3 Objednatel je oprávněn sám nebo prostřednictvím správce stavby či jiné objednatelům určené osoby, kdykoliv během realizace stavby i po jejím skončení dle svého uvážení:

- bez omezení vstupovat do všech částí staveniště jakož i na všechna místa, kde se nachází stavba nebo z nichž se získává jakýkoliv materiál určený pro stavbu, a
- v rozsahu, v jakém to objednatel uzná za nezbytné, prověřovat, kontrolovat, měřit, zkoušet, odebírat vzorky a diagnostikovat vady (včetně zjišťování povahy, rozsahu a příčin takových vad) i jakýchkoli materiálů použitých nebo určených k použití při realizaci stavby a nebo (i) jakýchkoli prací provedených nebo prováděných zhotovitelem při realizaci stavby.

Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po obdržení žádosti objednatelům poskytnout objednateli veškerou souhrnnou tak, aby objednatel mohl řádně vykonat svá výše uvedená práva. Výkon výše uvedených práv objednatel žádným způsobem a v žádném rozsahu nezbavuje zhotovitele jeho povinnosti dle Smlouvy o dílo, zejména nemá žádný vliv na existenci a trvání odpovědnosti zhotovitele za vady díla nebo práv objednatel ze záruk poskytnutých zhotovitelem.

Jestliže bude na základě postupu objednatel podle písm. b) výše zjištěna jakákoliv vada díla, za kterou zhotovitel odpovídá, je zhotovitel povinen (A) takovou vadu na vlastní náklady odstranit bezodkladně poté, co objednatel zhotovitele s tímto zjištěním vadou seznámí, a (B) nahradit objednateli veškeré náklady vynaložené objednatelům v souvislosti se zjišťováním příslušné vady (včetně zjišťování její povahy, rozsahu a příčin), zejména náklady na provedení příslušných zkoušek, kontrol, měření, odběru vzorků apod. Konkrétní způsob odstranění zjištěné vady odsouhlasí v souladu s čl. 11.1 *(Dokončení nedokončených prací a odstranění vad)* objednatel. Nebude-li na základě postupu objednatel podle písm. b) výše zjištěna žádná vada díla, za kterou zhotovitel odpovídá, ponese náklady spojené postupem podle písm. b) výše objednatel.

Zhotovitel oznámí správci stavby, kdykoli bude nějaká práce hotova a před tím, než bude zahájována, zakryta nebo zablena k uskladnění nebo přepravě. Správce stavby poté bez zbytečného odkladu buď provede zkoušku, prohlídku, měření nebo zkoušení, nebo oznámí zhotoviteli, že správce stavby nevyžaduje, aby se tak stalo. Jestliže to zhotovitel seznámí, potom odkryje práci a poté ji uvede do původního stavu a upraví, to vše na účet zhotovitele, jestliže a pokud je o to správcem stavby požádán.

Zkoušení

7.4 Tento článek bude platit pro všechny zkoušky uvedené ve Smlouvě o dílo mimo zkoušky po dokončení (jsou-li). Tento článek platí i pro "kontrolní zkoušky", prováděné podle Technických podmínek (TKP Kapitola 1) a dalších (včetně ZTKP), jsou-li v TKP požadovány v průběhu výstavby.

Zhotovitel poskytne veškeré přístroje, asistenci, dokumenty a další informace, elektrifikační, své zařízení, pohonné látky, paliva, nástroje, pracovní sílu, materiál a vhodné kvalifikovaný a zkušený personál, tak jak je to nutné pro účinné provedení zkoušek. Zhotovitel spolu se správcem stavby odsouhlasí čas a místo pro určité zkoušky toho kterého technologického zařízení, materiálů nebo jiných částí prací. Zkoušky musí být provedeny laboratorními se způsobilostí podle NP SJ-PK v závislosti na účelu zkoušek.

Správce stavby může podle kapitoly 13 *(Změny a úpravy)* změnit místo nebo detaily určitých zkoušek nebo vydat pokyn zhotoviteli, aby provedl dodatečné zkoušky. Jestliže tyto pozmenění nebo dodatečné zkoušky prokážou, že

zkoušení technologické zařízení, materiály nebo práce nejsou v souladu se Smlouvou o dílo, poneché náklady na provedení této změny zhotovitel bez ohledu na jiná ustanovení Smlouvy o dílo.

Správce stavby oznámí zhotoviteli nejpozději 14 hodin předem svůj úmysl zkusit se zkouškou. Jestliže se správce stavby nedostaví na dohodnuté místo ve smluvně dané, může zhotovitel přistoupit ke zkušebním (tradiciálním) od správy stavby jiné povahy, o nichž se poté bude mluvit za to, že byly provedeny v přítomnosti správce stavby.

Jestliže zhotovitel vznikne zpezdění změno náklady plynoucí z toho, že plnil pokyny správce stavby, aby upravit od pokrmování ve zkušební, nebo v důsledku zpoždění, za něž odpovídá objednatel, oznámí to zhotoviteli správcovi stavby a vznikne mu nárok podle článku 20.1 (Náklady zhotovitelce) na:

- prodloužení lhůty v důsledku tohoto zpoždění, pokud dokončení je nebo bude oproti tomu, podle článku 8.4 (Prodloužení lhůty pro dokončení) a
- uložení všech vzniklých nákladů plus odpovídající režie zhotovitele v odvodněné výši.

Po obdržení tohoto oznámení bude správce stavby posuzován v souladu s článkem 3.5 (Rozhodování), tak aby bylo zajištěno odsouhlasení nebo rozhodnutí.

7.5 Odměnění

Jestliže v důsledku setření, protřikly, měření nebo zkoušení správce stavby zjistí, že je některé technologické zařízení, materiály nebo práce zaváděné nebo jinak neodpovídá stávajícím dokladům, může správce stavby technologické zařízení, materiál nebo práci odmítnout tak, že to oznámí zhotoviteli, spolu s údajem důvodu. Poté zhotovitel vstoupí bezodkladně opravit a zkusit, aby odmítnutá položka odpovídala Smlouvě o dílo.

7.6 Opravné práce

Bez ohledu na předchozí zkoušku nebo certifikaci může správce stavby vyžádat zhotoviteli pokyny k tomu, aby:

- odstranil ze staveniště veškerá technologická zařízení nebo materiály, které nejsou v souladu s doklady; v případě Smlouvy o dílo,
- odstraní a znovu provedl jakékoli práce, které nejsou v souladu se Smlouvou o dílo,
- provedl jakékoli práce, které jsou podle názoru správce stavby bezodkladně nutné pro bezpečnost na staveništi, ať již z úhlových metod, nepříteliditelné ustálosti nebo jinak.

Zhotovitel splní pokyny v priměřené době, kterou bude doba stanovená v pokynů (je-li uvedena), nebo okamžitě, jestliže je stanovena bezodkladně podle odstavce (c).

7.7 Vlastnictví technologického zařízení a materiálů

Technologické zařízení a materiály se stávají vlastnictvím objednatel, jakmile nastane dřívější z následujících možností:

- když jsou zabudovány do stavby nebo zaplacený objednatel,
- zhotovitel vznikne nárok na zaplacení ceny technologického zařízení a materiálů podle článku 8.10 (Platba za technologická zařízení a materiály v případě přeměny práce),
- dokle k jejich převzetí v důsledku odstoupení od Smlouvy o dílo podle článku 15.2 (Odstoupení ze strany objednatel) a 16.3 (Konečné práce a odstranění vyhovující zhotovitelce).

7.8 Poplatky

Není-li v Technických podmínkách a Dokumentaci stavby stanoveno jinak, zaplatí zhotovitel veškeré poplatky, plynoucí z další platby za:

- přímou materiální ziskové míro srovnání, a
- odstranění materiálu z demoliční a výkopu a dalších nalybných materiálů (ať přírodních nebo umělých), s výjimkou případů, kdy se prarosty pro jejich uložení nacházejí na staveništi a jsou uvedeny ve Smlouvě o dílo.

8 ZAHÁJENÍ PRÁCEI ZPOŽDĚNÍ A PŘERUŠENÍ PRÁCEI

8.1 Zahájení prácei

Objednatel sám nebo prostřednictvím správce stavby oznámí zhotoviteli datum zahájení prácei, a to nejpozději 7 dnů předem.

8.2 Lhůta pro dokončení

Zhotovitel dokončí celou stavbu a všechny její části (je-li jaké) ve lhůtě pro dokončení stavby nebo části stavby (podle okolností), včetně:

- úspěšného provedení příjmových zkušeb a
- dokončení veškerých prací, které jsou uvedeny ve Smlouvě o dílo, tak jak se požaduje k tomu, aby byla stavba nebo její část pakladna za dokončenou pro účely převzetí podle článku 10.1 (Převzetí stavby a částí stavby).

Stavba se nebude považovat za dokončenou, pokud a dokud zhotovitel nespílní podmínky uvedené v písm. a) a b) výše, přičemž stavební práce die písm. b) výše budou provedeny ve lhůtě dokončení prácei.

Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti die Smlouvy o dílo související s převzetím stavby objednatelům die článku 10.1 (Převzetí stavby a částí stavby) a jejími doklady tak, aby mohlo dojít k dokončení stavby, a jejímu převzetí (včetně úspěšného provedení příjmových zkušeb) v době pro dokončení stavby nebo části stavby (podle okolností) i v případě, že správce stavby i objednatel vyžádá všechny doby jim poskytnuté v souvislosti s převzetím a dokončením díla. Zhotovitel je konkrétně zejména povinen zajistit, že správce stavby nobjednatel:

- obdrží veškeré dokumenty a doklady (zejména, nikoliv však výlučně, dokumenty die odst. (d) článku 4.1 (Začlenění povinností zhotovitelce) a dokumenty stanovené v Technických podmínkách), které mají před dokončením díla obdržet, a to v doběch stanovených Smlouvou o dílo; a
- buďto moci učinit veškeré úkony, k nimž jsou před dokončením díla oprávnění, a to v rnkových dobach, jaké jim Smlouva o dílo ve vztahu k příslušným údajům stanoví.

8.3 Program prácei

Zhotovitel předá správce stavby aktualizovaný program prácei do 14 dnů poté, co obdržel oznámení podle článku 8.1 (Zahájení prácei). Zhotovitel rovněž předá aktualizovaný program, kdykoli předchozí program nesouhlasí se skutečným postupem nebo povinnostmi zhotovitelce.

- postup, kterým hodlá zhotovitel realizovat stavbu, včetně předpokládaného časového plánu každé etapy projektových prací (je-li jaké), dokumentace zhotovitelce, postupů zadávání poddodávek, výroby zařízení, dodávek na staveništi, výstavby, montáže a zkoušení,
- všechna tato sádla práce provádění každým ze jmenovaných podzhotovitelů (tak jak jsou definováni v článku 4.4 (Podzhotovitelce)),
- síed a nacoasování prohtidek a zkušeb stanovených ve Smlouvě o dílo a
- přívodní zprávu, která obsahuje:

- všobecný popis metod, které zhotovitel hodlá použít, popis hlavních etap provádění prácei
- údaje o předpokládaném počtu personálu zhotovitelce v každé kategorii a všech typů vybavení zhotovitelce, které jsou třeba na staveništi v každé z hlavních etap.

(iii) odhad plateb, o nichž zhotovitel očekává, že budou splatné měřené až do doby vydání Protokolu o převzetí prácei.

(iv) harmonogram odevzdávání jednotlivých částí realizacei dokumentace stavby (RDS) a harmonogram předávání technologických předpisů a výrobné technické dokumentace.

aby zhotovitel predložil odhad předpokládaného časového i finančního dopadu budoucí události nebo okolnosti anebo návrh podle článku 13.3 (*Popis při změněch*).

Jestliže správce stavby kdykoli oznámí zhotoviteli, že program prací (v míře, která je uvedena) neodpovídá Smlouvě o dílo nebo skutečnému postupu a úmyslům, které zhotovitel uvedl, předloží zhotovitel revidovaný program prací správcí stavby v souladu s tímto článkem.

Prodloužení lhůty pro dokončení

- 8.4** Zhotovitel bude mít podle článku 20.1 (*Nároky zhotovitele*) právo na prodloužení lhůty pro dokončení, jestliže a do té míry, v jaké době dokončení pro účely článku 10.1 (*Převzetí stavby a částí stavby*) je nebo bude opožděno z některé z následujících příčin:
- a) změna (pokud není úprava lhůty pro dokončení dohodnuta podle článku 13.3 (*Popis při změněch*)) nebo jiná významná odchylka v množství kterékoli položky prací zahrnutých ve Smlouvě o dílo,
 - b) zpoždění základního nárok na prodloužení lhůty podle některého článku těchto obchodních podmínek,
 - c) mimořádné nepříznivé klimatické podmínky,
 - d) nepředvídatelný nedostatek personálu nebo vybavení způsobený epidemií, změnami v právních předpisech nebo jinými kroky vládní administrativy nebo
 - e) jakékoliv zpoždění, překážka nebo opatření způsobené nebo přičitatelné objednateli nebo personálu objednatele.
- Jestliže se zhotovitel domnívá, že má nárok na prodloužení lhůty pro dokončení, oznámí to správci stavby v souladu s článkem 20.1 (*Nároky zhotovitele*). Při určování každého prodloužení lhůty podle článku 20.1 zkontroluje správce stavby všechna předchozí rozhodnutí a může celkovou dobu prodloužení zvýšit, nikoli však snížit.

Zpoždění způsobená úřady

- 8.5** Jestliže platí následující podmínky, zejména:
- a) zhotovitel se svědomitě držel postupů stanovených kompetentními legálními ústředními orgány veřejné správy země,
 - b) tyto orgány zadržují nebo narušují práci zhotovitele a
 - c) zpoždění nebo narušení bylo nepředvídatelné,
- potom se bude toto zpoždění nebo narušení považovat za příčinu zpoždění podle odstavce (b) článku 8.4 (*Prodloužení lhůty pro dokončení*).

Rychlost postupu

- 8.6** Jestliže
- a) je skutečný postup příliš pomalý k tomu, aby mohla být dodržena lhůta pro dokončení a/nebo
 - b) postup se zpomalil (nebo zpomalil) proti pláněmu programu podle článku 8.3 (*Program prací*),
- z jiných důvodů než z důsledku některé příčiny uvedené v článku 8.4 (*Prodloužení lhůty pro dokončení*), pak může správce stavby vydat zhotoviteli pokyn, aby podle článku 8.3 (*Program prací*) předložil revidovaný program s průvodní zprávou, v níž popíše revidované metody, které hodlá přijmout k tomu, aby se postup urychlil a vyhověl Smlouvě o dílo.

Neoznámí-li správce stavby něco jiného, přijme zhotovitel tyto revidované metody, které mohou vyžadovat prodloužení pracovní doby a/nebo zvýšení počtu personálu zhotovitele a/nebo vybavení zhotovitele, na riziko a náklady zhotovitele. Jestliže tyto revidované metody způsobí objednateli dodatečné náklady, zaplatí zhotovitel podle článku 2.5 (*Nároky objednatel*) tyto náklady objednateli spolu se smluvní pokutou (je-li stanovena), podle článku 8.7 níže.

Smluvní pokuta

- 8.7** Jestliže zhotovitel nevyhoví článku 8.2 (*Lhůta pro dokončení*), nebo nesplní lhůtu pro uvedení stavby do provozu uvedenou v Příloze k nabídce, zaplatí za tento nedostatek podléhající článku 2.5 (*Nároky objednatel*) objednateli smluvní pokutu. Tato smluvní pokuta bude částka uvedená v Příloze k nabídce, která bude zaplacená za každý den, jenž uplyne mezi stanovenou lhůtou pro dokončení a datem uvedeným v protokolu o převzetí prací. Celková částka splatná podle tohoto článku nepřekročí maximální částku smluvní pokuty (je-li stanovena), uvedenou v Příloze k nabídce.

Tato smluvní pokuta bude jediným odškodněním, které zhotovitel za tento nedostatek zaplatí, kromě případů, kdy dojde k ukončení článku 15.2 (*Odstranění ze strany objednatel*) před dokončením prací. Tato pokuta nezabývá zhotovitele jeho povinností dokončit stavbu, ani jiných povinností, závazků nebo odpovědností, které podle Smlouvy o dílo může mít.

Přerušení práce

- 8.8** Správce stavby může kdykoli vydat zhotoviteli pokyn, aby přerušil část prací nebo veškeré práce. Během tohoto přerušení bude zhotovitel chránit, pečovat a zabezpečovat tuto část prací před jakýmkoliv cháráním, ztrátou nebo poškozením.

Správce stavby může rovněž oznámit příčinu přerušení. Jestliže a do jaké míry je přičina oznámena a je přičitatelná zhotoviteli nebo jiným způsobem, neplatí následující články 8.9, 8.10 a 8.11.

Následky přerušení

- 8.9** Jestliže zhotovitel se zpozdí a/nebo nebo mu vzniknou náklady tím, že splnil pokyny správce stavby podle článku 8.8 (*Přerušit práci*), a/nebo tím, že znovu začal s prací, oznámí to zhotovitel správci stavby a vznikne mu nárok podle článku 20.1 (*Nároky zhotovitel*) na:

- a) prodloužení doby v důsledku tohoto zpoždění, a to o dobu, o jakou se provedení prací autných pro dokončení díla zpozdí v důsledku přerušení prací oproti původní době pro dokončení díla za předpokladu, že by dílo bylo prováděno v souladu se zavedenou odbornou praxí, podle článku 8.4 (*Prodloužení lhůty pro dokončení*), a
- b) uložení veškerých vzniklých nákladů.

Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli náklady vzniklé v průměrné souvislosti s přerušением prací za shora uvedených podmínek do 60 dnů poté, co obdrží fakturu zhotovitele.

Pro obdržení tohoto oznámení bude správce stavby postupovat v souladu s článkem 3.5 (*Ro-zhodování*), aby tyto záležitosti odsouhlasil nebo o nich rozhodl.

Zhotovitel nebude mít nárok na prodloužení doby ani na zaplacení vzniklých nákladů v případě nápravy chybné dokumentace, práce nebo materiálů zhotovitele nebo v případě, že zhotovitel opomítl chránit, pečovat nebo zabezpečovat podle článku 8.8 (*Přerušit práci*). Zhotovitel je povinen minimalizovat rozsah nákladů vznikajících během přerušování prací dle článku 8.8 (*Přerušit práci*) při současném zohlednění povinností, které je během této doby přídatná v souladu se Smlouvou o dílo zhotovitel povinen dodržovat.

Platba za technologické zařízení a materiály v případě přerušení práce

- 8.10** Zhotovitel bude mít nárok na zaplacení ceny (k datu přerušování práce) technologického zařízení a/nebo materiálů, které nebyly dodány na stavěniště, jestliže:

- a) práce na technologickém zařízení a/nebo dotávka technologického zařízení a/nebo materiálů byla přerušena na více než 28 dnů a
- b) zhotovitel označil technologické zařízení a/nebo materiály jako vlastnictví objednatele v souladu s pokyny správce stavby.

Prodloužení přerušování

- 8.11** Jestliže přerušování práce podle článku 8.8 (*Přerušit práci*) trvá více než 42 dnů, může zhotovitel požádat správce stavby o souhlas k pokračování práce. Jestliže správce stavby nevydá povolení do 28 dnů poté, co o to byl požádán, může zhotovitel oznámením správce stavby považovat toto přerušování za vynechání dotčené části prací podle kapitoly 13 (*Změny a úpravy*). Při omezení rozsahu prací se však nesmí jednat o podstatnou změnu prací a povinnosti vymezených v § 82 odst. 7 Zákona o veřejných zakázkách. Jestliže přerušování zasahuje celou stavbu, může zhotovitel oznámit odstoupení od Smlouvy o dílo podle článku 16.2 (*Odstoupení ze strany zhotovitel*).

Pokračování v práci

- 8.12** Poté, co je vydáno povolení nebo pokyn k pokračování v práci, zkontrolují správce stavby a zhotovitel společně stavbu a technologická zařízení a materiály, jichž se týkalo přerušování prací. Zhotovitel napraví veškerá poškození nebo vady či ztráty na stavbě nebo v technologických zařízeních či materiálech, k nimž došlo během přerušování prací.

9 PŘEJÍMACÍ ZKOUŠKY

Povinnosti zhotovitele

- 9.1** Zhotovitel provede přijímací zkoušky v souladu s Technickými podmínkami, touto kapitolou a článkem 7.4 (*Zkoušení*) poté, co poskytne dokumenty v souladu s odstavcem (d) článku 4.1 (*Všeobecné povinnosti zhotovitel*). Zhotovitel oznámí správci stavby datum, po němž bude připraven provedet každou z přijímacích zkoušek a to 21 dnů předem. Nemí-li dohodnuto jinak, budou přijímací zkoušky provedeny do 14 dnů po tomto datu v den nebo ve dnech, kdy to nřadí správce stavby.

Při zvažování výsledků přijímacích zkoušek přihlídnou správce stavby k účtům jakéhokoliv užívání stavby objednanélem při provozu nebo k jiným vlastnostem stavby. Jakmile stavba nebo část stavby používají některými přijímacími zkouškami, předá zhotovitel ověřenou zprávu o výsledcích těchto zkoušek správci stavby.

9.2 Jestliže jsou přijímání zkoušek bezúspěšně odloženy objednatelům bude platit článek 7.4 (Zkoušky) a nebo článek 10.3 (Překážky provedení příjmů zkoušek).

Jestliže jsou přijímání zkoušek bezúspěšně odloženy zhotoviteli, může správce stavby oznámením požádat zhotovitele, aby zkoušky provedl do 21 dní poté, co obdržel oznámení. Zhotovitel provede zkoušky v den nebo ve dnech ve které, kterou stanoví a oznámení správce stavby.

Jestliže zhotovitel neprovede zkoušky do 21 dní, může ke zkouškám přistoupit personál objednatel na náklady a výklady zhotovitel. Pak se bude mýt za to, že přijímání zkoušek byly provedeny v přítomnosti zhotovitele a výsledky zkoušek budou akceptovány jako správné.

Oprávnění zkoušek

9.3 Jestliže stavba nebo část stavby neprojde přijímacími zkouškami, bude platit článek 7.5 (Odměny) a správce stavby nebo zhotovitel mohou požadovat, aby se zkoušky, a také přijímání zkoušek kterežkoliv strany přijme, za stejných podmínek opakovaly.

Neúspěšné přijímání zkoušek

9.4 Jestliže stavba nebo část stavby neprojde přijímacími zkouškami opakovanými podle článku 9.3 (Opakování zkoušek), bude správce stavby oprávněn:

- a) nařít další opakování přijímacích zkoušek podle článku 9.3,
- b) jestliže neúspěšně zkoušek zřazuje objednatel, v podstatě veškerého prospěchu ze stavby nebo části stavby, odstranit stavbu nebo část stavby (podle okolností), a v tomto případě bude mít objednatel stejné prostředky, jaké poskytl výše odstavec (c) článku 11.4 (Neúspěšné vady).
- c) vydat Protokol o převzetí prací, jestliže to požádá objednatel.

V případě, že instance skutečnost uvedené v odstavci (c), bude zhotovitel pokračovat podle všech ostatních povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo, a zma díla bude snížená o hrožnou částku, která bude pokrýt sníženou hodnotu díla pro objednatel v důsledku neúspěšných přijímacích zkoušek. Pokud není odpovědný snížená uvedeno ve Smlouvě o dílo (nebo definovanou metodu jeho výpočtu), může objednatel požadovat, aby snížení bylo (1) zahrnuto oběma stranami (tak, aby přesně odpovídalo pouze tomu neúspěšnému), a zapláceno před vydáním Protokolu o převzetí prací, nebo (2) stanoveno a zapláceno podle článku 2.5 (Náklady objednatel) a článku 3.5 (Rozhodování).

10 PŘEVZETÍ OBJEDNATELEM

Převzetí stavby a části staveb

10.1 S výjimkou stanovou článkem 9.4 (Neúspěšné přijímání zkoušek) bude stavba převzata objednatel, (1) když byla stavba dokončena v souladu se Smlouvou, se Smlouvou o dílo, včetně záležitostí popsaných v článku 8.2 (Účast proto nemá povinnost stavbu převzít, dokud nebude mít k dispozici výsledky přijímacích zkoušek dokladujících náde provedení stavby.

Zhotovitel může prosetřehatv oznámení správce stavby požádat o vydání Protokolu o převzetí prací ne dříve než 14 dní před tím, než bude stavba podle zhotovitelé dokončena a připravena k převzetí. Jestliže je stavba rozdělena na části stavby, může zhotovitel podobné požádat o vydání Protokolu o převzetí prací pro každou část stavby.

Správce stavby do 28 dní poté, co obdržel žádost zhotovitelé:

- a) vydat zhotovitelé Protokol o převzetí prací a uvedením data, kdy byla stavba nebo část stavby dokončena v souladu se Smlouvou, o dílo, s výjimkou menších dosud nedokončených prací a vad, které podstatně neovlivní užívání stavby nebo část stavby k zamýšlenému účelu (dokud nebude tato práce dokončena a tyto vady odstraněny), tyto nedokončené práce či vady budou sepsány v příloze protokolu o převzetí prací, kterou podepíše správce stavby a zhotovitel a ve které správce stavby po dohodě se zhotovitelé uvedí datum a způsob dokončení prací a odstranění vad. S výjimkou stanovou článkem 9.4 (Neúspěšné přijímání zkoušek) bude stavba převzata objednatel, (1) když byla stavba dokončena v souladu se Smlouvou o dílo, včetně záležitostí popsaných v článku 8.2 (Účast proto dokončení), a (2) když byl vydán Protokol o převzetí prací. Nebo
- b) odlatit vady, s nadáním důvodu a uvedením data, jež má zhotovitelé provést, aby bylo možno Protokol o převzetí prací vydat. Zhotovitelé poté tyto práce dokončí, než znovu požáda o vydání Protokolu o převzetí prací podle tohoto článku.

Převzetí části stavby

10.2 Jestliže je stavba rozdělena na části (viz článek 1.1.5.6), je zhotovitelé oprávněn požádat o vydání Protokolu o převzetí prací pro každou část stavby zvlášť. Při vydání Protokolu o převzetí prací pouze pro část stavby se bude postupovat obdobně podle článku 10.1 (Převzetí stavby a části stavby), avšak pouze ve vztahu k příslušné části stavby.

Správce stavby může, podle uvážení objednatel, vydat Protokol o převzetí prací na kterežkoliv část zhotovitelé prací, nebo jeho vady odstranit.

Překážky provedení příjmů zkoušek

10.3 Jestliže je zhotovitelé bráněn v provedení příjmů zkoušek z důvodu, za něž není odpovědnost objednatel, po více než 14 dní od data (1) kdy byl zhotovitelé poprvé připraven k provedení příjmů zkoušek, nebo (2) kdy bylo zhotovitelé dokončeno oznámení o termínu provedení příjmů zkoušek, pokud nastalo požadují než datum uvedené pod bodem (1) shora, a jestliže zhotovitelé proto vznikne zpoždění a nebo náklady v důsledku zpoždění v provedení příjmů zkoušek, oznámí to správce stavby a vznikne mu nárok podle čl. 20.1 (Náklady zhotovitelé na:

- a) prodloužení doby pro dokončení na podmínkách stanovou v článku 8.4 (Prodloužení doby pro dokončení); a
 - b) uhrazení veškerých vzniklých nákladů, včetně odpovídající reze v odvodňovacím výšl.
- Po odstranění tohoto oznámení bude správce stavby postupovat v souladu s článkem 3.5 (Rozhodování), tak aby tyto záležitosti odezvláhl, nebo o nich rozhodl.
- V případě neúspěšných druhů příjmů zkoušek může být v Technických podmínkách stanovou odlišná doba než doba uvedená v první větě tohoto odstavce.

Plochy vyzádující uvedení do původního stavu

10.4 Nemá-li v protokolu o převzetí prací uvedeno jinak, nelze se mýt za to, že protokol na část stavby nebo část prací potvrzuje dokončení terénních úprav nebo úprav jiných ploch vyzádujících uvedení do původního stavu.

Předčasná užívání stavby

10.5 Zhotovitelé je povinen poskytnout objednatelé veškerou součinnost potřebnou k tomu, aby stavba nebo její část mohla být uvedena do provozu na základě povolení o předčasném užívání stavby vydaného příslušným státním úřadem podle § 123 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění. Za tímto účelem je zhotovitelé zejména povinen:

- a) uzavřít s objednatelé dohodu podle § 123 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, která bude obsahovat zejména (1) souhlas zhotovitelé s předčasnou užíváním stavby a (2) popřípadě podmínky předčasného užívání stavby, a to nejspíšeji 1 měsíc před uplynutím doby pro uvedení stavby do provozu;
- b) poskytnout objednatelé veškeré dokumenty, informace a údaje (včetně zejména údajů určující polohu deformačního bodu stavby nebo její části) které jsou nezbytné mista a jiných obsahových náležitostí žádosti o předčasnou užívání stavby nebo její části, které jsou nezbytné pro získání právočasného povolení k předčasnou užívání stavby nebo její části před jejím úplným dokončením;
- c) vykonávat svá práva a povinnosti v řízení před příslušným státním úřadem rozhodujícím o vydání povolení k předčasnou užívání stavby nebo její části před jejím úplným dokončením v souladu se závaznou odhrozonou práva tak, aby toto povolení mohlo být vydáno ne nejdlíže od podání žádosti o předčasnou užívání stavby nebo její části ze strany objednatelé.

11 ODPOVĚDNOST ZA VADY

Dokončení nedokončených prací a odstranění vad

11.1 Aby byla stavba, dokumentace zhotovitelé a každá část stavby ve stavu vyzádujícím Smlouvou o dílo (s výjimkou přirozeného opotřebení) k datu, kdy vyprší odpovídající zánovní doba nebo odvodněné co nejdříve poté, zhotovitelé

- a) dokončí veškeré práce, které jsou nedokončeny k datu uvedenému v protokolu o převzetí prací, v průměrné míře podle pokynů správce stavby a
 - b) provede veškeré práce potřebné k odstranění vad, které byly oznámeny objednatelé (nebo v jeho zastoupení) před datem nebo k datu vypršení zánovní doby na stavbu nebo její část (podle okolností);
 - c) přede veškeré výše uvedené práce protokolárně objednatelé (nebo jeho zástupce).
- Jestliže se objeví vada nebo dojde k poškození, bude to zhotovitelé oznámeno objednatelé (nebo jeho zástupcem). Zhotovitelé je povinen objednatelé do 10 dní po oznámení vady oznámit, jakým způsobem zamýšlí vadu díla odstranit. Konkrétní způsob odstranění vady odsouhlasí objednatelé.

Náklady na odstranění vad

11.2 Veškeré práce zminované v odstavci (b) článku 11.1 (Dokončení nedokončených prací a odstranění vad) budou provedeny na náklady zhotovitelé, jestliže a do té míry, v níž lze práci přičíst:

- a) jakékoliv projektové chybě, za níž odpovídá zhotovitelé
- b) technologičkým zařízením, materiálem nebo pracím, které nejsou v souladu se Smlouvou o dílo, nebo
- c) tomu, že zhotovitelé nespílní jinou svou povinnost

Jestliže a do té míry, v níž lze práci přičíst jiné příčině, bude to zhotovitel neprodleně oznámené objednatel (nebo v jeho zastoupení) a bude platit články 1.3.3. (Postup při změnách).

Prodloužení záruční doby

11.3.3. Objednatel bude mít podle článku 2.5. (Nároky, objem práce) nárok na prodloužení záruční doby na stavbu nebo část stavby, jestliže a do té míry, v níž stavba, část stavby nebo některá hlavní součást technologického zařízení (podle okolností a po převezetí nemožno být užívány k účelům, pro něž byly zamýšleny, z důvodu vady nebo poškození. Záruční doba nemůže být prodloužena o více než dva roky.

Jestliže dodávka anebo montáž technologického zařízení a/nebo materiálů byla přerušena podle článku 8.8. (Přerušování práce) nebo článku 16.1. (Právní odpovědnost zhotovitele přerušit práci), neplatí povinnost zhotovitele podle tohoto článku pro žádnou vadu ani poškození, k němuž došlo v té době než dva roky poté, co by jinak uplynula záruční doba na technologickém zařízení a/nebo materiálech.

Neodstranění vad

11.4. Jestliže zhotovitel v přiměřené době neodstraní vadu nebo poškození, může být objednatel (nebo v jeho zastoupení) stanoveno datum, kdy nebo do kdy má být vada nebo poškození odstraněno. Zhotovitel bude toto datum oznámené pokynem.

Jestliže zhotovitel do tohoto oznámeného data vadu nebo poškození neodstraní a tyto nápravné práce měly být provedeny na náklady zhotovitele podle článku 11.2. (Náklady na odstranění vad), objednatel může (podle vlastní volby):

- provést práci sám nebo prostřednictvím jiných, odpovědných způsobem a na riziko a náklady zhotovitele, a šak zhotovitel za tuto práci neponese žádnou odpovědnost; a zhotovitel podle článku 2.5. (Nároky, objem práce) zaplatí objednateli účelné vynaložené náklady, které vznikly objednateli při odstraňování vady nebo poškození;
- požádat správce stavby, aby odsouhlasil nebo stanovil odpovídající snížení ceny díla v souladu s článkem 3.5. (Rozhodování), nebo
- jestliže vada nebo poškození zabraňuje objednateli v zásadě veškerého prospěchu ze stavby nebo jakékoliv větší části stavby, odstoupit od Smlouvy o dílo jako celku, nebo ve vztahu ke kterékoli větší části stavby, která nemůže být uvedena do zamýšleného užívání. Anž by to ovlivnilo ostatní práva podle Smlouvy o dílo nebo jina, bude mít objednatel poté nárok na vrácení veškerých částek zaplacených za celou stavbu nebo její část (podle okolností), plus náklady na financování a náklady na demontáž stavby nebo její část, uklid staveniště a navrácení technologického zařízení a materiálů zhotoviteli.

Jestliže zhotovitel do data oznámeného dle odstavce prvního tohoto článku vadu nebo poškození neodstraní, vznikne objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 20 % nákladů, které byly vynaloženy, nebo by je bylo třeba vynaložit k odstranění vady.

Odstranění vadné práce

11.5. Jestliže nemůže být vada nebo poškození účinně odstraněno na staveništi a objednatel s tím vyjádří souhlas, může zhotovitel odvézt ze staveniště pro účely opravy ty součásti stavby a technologického zařízení, které jsou vadné nebo poškozené. V tomto soulahu je možno požadovat, aby zhotovitel zvýšil částku záruky za provedení díla o úplné náklady na nahrazení těchto součástí, nebo aby poskytl jiné vhodné záruky.

Další zkoušky

11.6. Jestliže je možné, že odstraňování některé vady nebo poškození by mohlo ovlivnit vlastnosti stavby, může správce stavby vyžadovat opakování kterékoli zkoušky popsané ve Smlouvě o dílo. Tento požadavek bude oznámen do 28 dní poté, co byla vada nebo poškození odstraněno.

Opakované zkoušky budou provedeny v souladu s podmínkami použitými pro předchozí zkoušky, kromě toho, že budou provedeny na riziko a náklady strany odpovědné za náklady na nápravné práce podle článku 11.2. (Náklady na odstranění vad).

Právo na přístup

11.7. Dokud není vydáno Povržení o provedení díla, bude mít zhotovitel takové právo na přístup ke stavbě, jakého je obvyklé zapotřebí k tomu, aby výhled této kapitole, pokud to neodporuje bezpečnostním omezením objednatel.

Pátrání po příčině

11.8. Jestliže je o to zhotovitel požádán správcem stavby, bude pod vedením správce stavby pátrat po příčině vady. Pokud nemá být vada odstraněna na náklady zhotovitele podle článku 11.2. (Náklady na odstranění vad), správce stavby odsouhlasí nebo stanoví v souladu s článkem 3.5. (Rozhodování) náklady na toto pátrání, na jejichž úhradu bude mít zhotovitel právo.

Povržení o provedení díla

11.9. Splnění povinnosti zhotovitele nebude pokládáno za úplné, dokud správce stavby zhotovitel nevydá Povržení o provedení díla s uvedením data, kdy zhotovitel splnil své povinnosti podle Smlouvy o dílo ke spokojenosti správce stavby.

Správce stavby vydá Povržení o provedení díla do 28 dnů poté, co uplyne poslední ze zmíněných dob, nebo co nejříve poté, jakmile zhotovitel poskytne veškerou dokumentaci zhotovitele a dokončí a vyzkouší celou stavbu, včetně odstranění všech vad. Jedna kopie Povržení o provedení díla bude předána objednateli.

Přijetí práce bude dokládat pouze Povržení o provedení díla.

Nesplnění povinností

11.10. Po té, co bylo vydáno Povržení o provedení díla, zůstává každá ze stran ztázána ke splnění všech povinností, které v této době zůstávají nesplněny. Pro účely stanovené povahy a rozsahu neuskutečněných povinností se bude mít za to, že Smlouva o dílo zůstává v platnosti.

Úklid staveniště

11.11. Po obdržení Povržení o provedení díla zhotovitel odstraní veškeré zbývající vybavení zhotovitele, nadbytečný materiál, odpad, sůl a pomocné práce (dočasné stavby) ze staveniště.

Jestliže všechny tyto položky nejsou odstraněny do 28 dnů poté, co objednatel obdržel kopii Povržení o provedení díla, může objednatel všechny zbývající předměty prodávat nebo s nimi jinak naložit. Objednatel bude mít nárok na zaplacení nákladů vzniklých v souvislosti s tímto prodejem nebo odstraněním a s reaktivací staveniště.

Peněžní zůstatek z prodeje bude vyplacen zhotoviteli. Jestliže je těchto peněz méně, než kolik činí náklady objednatel, zhotovitel úhradí tento rozdíl objednateli.

12 MĚŘENÍ A OCEŇOVÁNÍ

Měření prací

12.1. Práce budou měřeny a oceňovány pro účely platby v souladu s touto kapitolou.

Kdykoli správce stavby požádá o to, aby byla nějaká část prací změřena, bude to odpovídajícím způsobem oznámeno zástupci zhotovitele, který

- bezodkladně provede měření za účasti správce stavby a
- poskytne veškeré podrobnosti požadované správcem stavby.

Na každou jednotlivou položku bude zhotovitel veškeré údaje, který bude obsahovat výpočet množství k měřenímu soupisu provedených prací, dodávek a služeb. Měření zaznam. Je veden a potvrzován objednatelům průběžně, originál odevzdá zhotovitel objednateli po odsouhlasení posledního soupisu provedených prací, dodávek a služeb.

Metoda měření

12.2. Není-li ve Smlouvě o dílo uvedeno jinak a nehlédě na místní praxi:

- bude se měřit netto skutečné množství každé položky zhotovovacích prací a
- metoda měření bude v souladu se Soupisem prací nebo jinými použitelnými souvisejícími dokumenty.

Oceňování

12.3. Není-li ve Smlouvě o dílo uvedeno jinak, bude správce stavby postupovat v souladu s článkem 3.5. (Rozhodování), aby odsouhlasil nebo určil cenu díla tím, že ocení každou položku práce za použití dohodnutého nebo stanoveného měření v souladu s výše uvedenými články 12.1 a 12.2, a s použitím příslušné sazby nebo ceny za tuto položku.

Každá nová sazba nebo cena bude odvozena od některé odpovídající sazby nebo ceny ve Smlouvě o dílo, s odůvodněnými úpravami.

Jestliže pro odvození nové sazby nebo ceny není odpovídající žádná sazba ani cena, bude sazba nebo cena odvozena podle OBOROVÉHO TRÍDNÍKU STAVEBNÍCH KONSTRUKČNÍ A PRACÍ STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ, aktualizace MD čj.136/2013-910-IPK/2 dne 9. 4. 2013 (Expertní ceny ŘSD – Oborový třídník stavebních konstrukcí a staveb pozemních komunikací – ČU dle cenové úrovně roku 2013, kdy byl zpracován rozpočet) (dále též třídník) – postup: nová sazba nebo cena se rovná úlné sazbě nebo ceně, odpovídající položky z třídníku, vynásobené koeficientem, stanoveným jako podíl celkové ceny díla dle Smlouvy o dílo a ceny díla, přepočítané dle jednorázových sazeb a cen odpovídajících položek podle třídníku, nebo nelze-li sazbou nebo cenou určit výše uvedenými způsoby vhodnými novými sazbami nebo cenami podle dohody (sazba nebo cena přiměřená k sazbě nebo ceně obvyklé). Jako podklad pro odvození vhodných sazeb a cen budou použity kalkulace jednorázových cen pro nabídku doložené pro tento účel zhotovitelem ke Smlouvě o dílo.

Vypuštění práce
12.4 se nisi, a to bez náhrady.

13 ZMĚNY A ÚPRAVY

Právo na změnu

13.1 Změny může iniciovat správce stavby, kdykoli před vydáním Protokolu o převzetí prací, buď prostřednictvím pokynu nebo žádostí zhotovitele, aby předložil návrh změny dle článku 13.2 (*Zhodování*). Při vydání pokynu ke změně nebo při jejím schválení musí být respektována přísliba ustanovení Zakona o veřejných zakázkách. Zhotovitel neprovede žádnou změnu stavby, pokud a dokud správce stavby nevydá pokyn ke změně nebo neschválí změnu navrženou zhotovitelem dle článku 13.2 (*Zhodování*).

Zhotovitel je povinen provést každou změnu, ledaže objednatel prostřednictvím správce stavby oznámí, že navrhovaná změna snižá bezpečnost nebo vhodnost stavby k zamýšlenému účelu, popřípadě že nemůže v požadovaném čase získat vybavení potřebné k provedení této změny, a tyto skutečnosti řádně odůvodní v podrobnostech umožňujících objednateli posoudit správnost a odvědomost oznámení zhotovitele. Po obdržení tohoto oznámení zhotovitel je správce stavby oprávněn předložit pokyn zrušit, potvrdit nebo změnit. Zhotovitel je povinen takové rozhodnutí správce stavby akceptovat a řádně splnit.

Objednatel je oprávněn prostřednictvím správce stavby nařít zhotovitele provedení změny, které jsou Všeprávcem, pouze za podmínek stanovených v Zákoně o veřejných zakázkách. Objednatel není oprávněn požadovat provedení vícepráce zhotovitelem po podpisu Protokolu o převzetí prací.

V případě že objednatel prostřednictvím správce stavby rozhodne o nutnosti provedení Všepráce a o jejích zadání v rámci jednacích řízení bez uveřejnění ve smyslu Zakona o veřejných zakázkách, zavazuje se zhotovitel předložit na vyzvání objednatele nabídku na provedení vícepráce za podmínek, které budou v maximálním možném rozsahu odpovídat podmínkám stanoveným pro provádění díla dle Smlouvy o dílo a požadovkům objednatele v tomto jednacím řízení bez uveřejnění. Zhotovitelem navržená cena za provedení Všepráce (resp. kterékoli jejích částí) stanovena postupem podle čl. 12.3 (*Celková výše*). Celková výše dodatčného plnění za poskytnutí Všepráce zadaných v jednacím řízení bez uveřejnění nesmí překročit částku stanovenou Zákonem o veřejných zakázkách.

Pokud zhotovitel provede Všepráce, tj. práce definované čl. 11.1.6.13 bez dodržení postupu dle tohoto článku a v rozporu s pokyny správce stavby nemá nárok na zaplacení takových prací.

Zhodování

13.2 Zhotovitel je oprávněn kdykoli předložit správci stavby písemný návrh změny stavby, který podle názoru zhotovitele (i) urychlí dokončení, (ii) snižá náklady objednatele na realizaci, udržbu nebo provoz stavby, (iii) zlepšit elektrický nebo hmotný dokonanost stavby pro objednatele, nebo (iv) bude jinak ku prospěchu objednatele.

Návrh bude obsahovat náležitosti uvedené v článku 13.3 (*Postup při změnách*).
Návrh je sestaven, který byl schválen správcem stavby, zahrnuje změny v dokumentaci části zhotovovaných prací a jestliže se strany nedohodnou jinak, potom platí, že:

- tyto změny bude projektovat zhotovitel,
- zhotovitel zajistí veškerá povolení nebo změnu vydaných rozhodnutí, jež jsou potřebná pro realizaci této změny,
- budou platit odstavce (a) až (d) článku 4.1 (*Všeobecné povinnosti zhotovitele*), a
- jestliže tato změna povede ke snížení ceny díla za tuto část, potom bude správce stavby postupovat v souladu s článkem 3.5 (*Rozhodování*), aby odsouhlasil nebo stanovil:
 - částku, která bude zahrnuta do ceny díla,
 - způsob měření, ocenění a plateb za tuto část díla.

Správce stavby není povinen návrh zhotovitele akceptovat. Správce stavby zejména nebude akceptovat návrh zhotovitele, pokud by přijetí tohoto návrhu vedlo k podstatné změně původních podmínek Smlouvy o dílo. Zhotovitel nesmí před rozhodnutím správce stavby o změně díla odkládat provádění díla. Pokud uskutečnění takového návrhu vyžaduje provedení vícepráce, postupuje se v souladu s článkem 13.1 (*Právo na změny*), v případě méněpráce se postupuje dle článku 13.4 (*Méněpráce*).

Postup při změnách

13.3 Správce stavby je oprávněn před nařízením provedení změny podle čl. 13.1 (*Právo na změny*) požádat zhotovitele o předložení a zhotovitel je povinen s maximálním urychlením s ohledem na povahu změny a při zachování zavedené odborné praxe objednateli prostřednictvím správce předložit:

- popis navrhovaných prací, které bude nové třeba provést a program jejich uskutečnění;
- návrh Zhotovitele na veškeré nutné úpravy Programu prací podle článku 8.3 (*Program prací*) a závazný odhad doby, o kterou dojde k posunutí (prodloužení) doby pro dokončení;
- návrh cenové kalkulace požadovaných vícepráce dle článku 13.1 (*Právo na změny*), kterou v případě následného konání jednacích řízení bez uveřejnění za účelem zadání takových vícepráce není oprávněn bez souhlasu objednatele zvyšit.

Po obdržení tohoto návrhu je objednatel oprávněn postupovat (i) podle článku 13.1 (*Právo na změny*) a (ii) v souladu s článkem 8.4 (*Prodloužení doby pro dokončení*) těchto Podmínek při posouzení, zda a v jakém rozsahu je zhotovitel v souvislosti s návrhem oprávněn požadovat prodloužení doby pro dokončení díla. Během čekání na odpověď bude zhotovitel řádně pokračovat v provádění díla, jako kdyby objednatel nerozhodl dle věty první tohoto odstavce, ledaže mu objednatel sám nebo prostřednictvím správce stavby dá opačný pokyn.

Méněpráce

13.4 Jestliže se budou zhotovitel nebo správce stavby domnívat, že k řádnému provedení díla dle Smlouvy o dílo není nutné provést určité práce (méněpráce), oznámí to objednateli, který rozhodne o jejich případném neprovedení. O neprovedení určitých prací je zhotovitel oprávněn rozhodnout i z vlastního podnětu.

Pokud objednatel rozhodne, že určité práce nebudou provedeny, v úslohu o tom provedením zapsáno do stavebního deníku, Součástí tohoto zapsání bude rovněž specifikace druhu a objemu prací, které zhotovitel není oprávněn provést, a tomu odpovídající snížení ceny díla.

Provizorní položky

13.5 Každá provizorní položka bude použita, zech nebo zčásti, v souladu s pokyny správce stavby, a podle toho bude upravena cena díla. Celková suma vyplacená zhotoviteli bude zahrnovat pouze částky za práci, dodávky nebo služby, k nimž se provizorní položky vztahují, podle pokynů správce stavby. Pro každou provizorní položku může správce stavby vydat pokyn týkající se:

- práce, která má být vykonána (včetně technologického zařízení, materiálů nebo služeb, které mají být dodány) zhotovitelem a oceněna podle článku 13.3 (*Postup při změnách*), a/nebo
- technologických zařízeních, materiálů nebo služeb, které má zhotovitel inkorporovat od jmenovaného podzhotovitele (tak jak je definováno v článku 4.4 (*Podzhotovitel*)) nebo jinak, a za něž budou do ceny díla zahrnuty zhotovitelem skutečně zaplacené (nebo splatné) částky.

Zhotovitel vystaví předběžné kalkulace, faktury, potkazy a účty nebo potvrzenky v písemné podobě, když o to bude správcem stavby požádán.

Práce za denní sazbu

13.6 U prací menšího rozsahu nebo náhodných prací může správce stavby vydat pokyn, aby byla změna provedena jako práce za denní sazbu. Práce pak bude oehovávána v souladu se seznamem prací za denní sazby, který je součástí Smlouvy o dílo, a bude platit následující postup. Jestliže seznam prací za denní sazbu není součástí Smlouvy o dílo, pak tento článek neplatí.

Práce mezi zhotovitel objednatel vybavení pro práci, předá správci stavby cenovou nabídku. Až bude žádáno o zaplacení, předá zhotovitel faktury, potkazy a účty nebo potvrzenky na veškeré vybavení.

Kromě všech položek, pro něž seznam prací za denní sazbu platí, že platba není splatná, zhotovitel předloží správci stavby každý den přesný výkaz ze dvojím vyhovování, který bude uvádět následující podrobnosti týkající se zdrojů použitých při provádění prací za předchozí den:

- jména, profese a dobu práce personálu zhotovitele,
- identifikaci, druh a čas použití vybavení zhotovitele a pomocných prací a
- možství a typy použitých technologických zařízení a materiálů.

Bude-li výkaz správný, nebo schválen, podepíše správce stavby jednu kopii každého výkazu a vrátí ji zhotoviteli. Zhotovitel pak předloží správci stavby oceněný výkaz těchto zdrojů, dříve než je zahrne do následujícího prohlášení podle článku 14.3 (*Žádost o povolení dítit platby*).

Úpravy v důsledku změn práva

13.7 Cena díla bude upravena tak, aby brala v úvahu všechna zvýšení nebo snížení nákladů vyplývající ze změny v právu země (včetně měnových restrikcí) nebo ze soudních nebo občanských výkladů tohoto práva, k nimž došlo po zkládání denů a která ovlivňují zhotovitele při plnění povinností podle Smlouvy o dílo.

Jestliže zhotovitel vznikne zpoždění a/nebo mu vznikají (nebo vzniknou) dodatečné náklady v důsledku těchto změn v právu nebo v jeho výkladu po základním datu, zhotovitel to oznámí správci stavby a vnikne mu nárok podle článku 20.1 (*Nároky zhotovitele*) na:

- prodloužení lhůty v důsledku tohoto zpoždění, pokud je nebo bude dokončení omezeno, podle článku 8.4 (*Prodloužení lhůty pro dokončení*), a
- uhrazení veškerých vzniklých nákladů.

Po obdržení tohoto oznámení bude správce stavby postupovat v souladu s článkem 3.5 (*Rozhodování*), tak aby tyto záležitosti odsouhlasil nebo o nich rozhodl.

Úpravy v důsledku změn nákladů

13.8 Jakékoli změna přijaté ceny stavby nebo kterékoli její součásti (zejména jednotkových cen jednotlivých položek uvedených v Soupisu prací) z důvodu případné změny nákladů zhotovitele v čase (např. případného nástupu cen

pracovní síly, pohonných hmot, technického vybavení apod.) je zcela vyloučena, a to jak ve vztahu k pracím podle Smlouvy o dílo, tak ve vztahu k případným vicepracím. Možnost provedení úpravy ceny díla v důsledku změny práva podle článku 13.7 (*Úpravy v důsledku změny práva*) tím není dotčena.

Úprava dokumentace stavby

13.9. Vicepracem podle článku 1.1.6.13 se rozumí i takové změny v množství jednotlivých položek, které vznikají v důsledku požadovaného upřesnění Dokumentace stavby (např. v důsledku toho, že realizace dokumentace stavby (RDS) představuje konkretizaci Dokumentace stavby) nebo odrazují zjištěný skutečný stav na staveništi rozdílný oproti stavu předpokládanému v Dokumentaci stavby za předpokladu, že takové změny v množství jednotlivých položek neznamenají změnu použitého technického řešení díla ani provedení nové položky oproti položkám uvedeným v Soupisu prací, dodávek a služeb.

Správcem stavby je oprávněn písemným pokynem nařídit zhotoviteli provedení změny ve smyslu tohoto čl. 13.9 (*Úprava Dokumentace stavby*). Zhotovitel je povinen provést každou takto správcem stavby nařazenou změnu, ležící objednateli prostřednictvím správce stavby v oznámení, že návrhová změna snižuje bezpečnost nebo vhodnost díla k zamýšlenému účelu a tyto skutečnosti řádně odůvodní v podrobnostech umožňujících správci stavby posoudit správnost a odůvodněnost oznámení zhotovitele. Po obdržení tohoto oznámení zhotovitel je správce stavby oprávněn předložit pokyn změnit, potvrdit nebo změnit. Zhotovitel je povinen takové rozhodnutí správce stavby akceptovat a řádně splnit. Zhotovitel však neodpovídá za případné vady díla vzniklé v důsledku splnění pokynů správce stavby dle předchozí věty, na jejichž nevhodnost či nesprávnost zhotovitel správce stavby prokazatelně upozornil, avšak správce stavby na jejich provedení přesto trval. Veškerá dokumentace a komunikace dle tohoto odstavce, včetně zejména písemného souhlasu správce stavby s provedením změny, musí být založena ve stavebním deníku, popřípadě na ni musí být ve stavebním deníku poukazáno a musí k němu být přiložena jako neoddělitelná součást. V případě, že objednatel prostřednictvím správce stavby rozhodne o nutnosti provedení viceprací ve smyslu tohoto čl. 13.9 (*Úprava Dokumentace stavby*) a o jejich zadání v rámci jednotného řízení bez uveřejnění ve smyslu tohoto zákona o veřejných zakázkách, zavazuje se zhotovitel předložit na vyzvání objednatele nabídku na provedení viceprací za podmínek, které budou v maximálním možném rozsahu odpovídat podmínkám stanoveným pro provádění díla dle Smlouvy o dílo a požadavkům objednatel v tomto jednotném řízení bez uveřejnění. V případě viceprací vzniklých v průběhu realizace stavby podle realizace dokumentace stavby (RDS) odůvodněné podle článku 4.30 (*Kontrola a odsouhlasování realizace dokumentace stavby (RDS)*), resp. Dokumentace stavby v případě, že se realizace dokumentace stavby (RDS) nezpracovává, se práce provádí na základě souhlasu správce stavby před jejich zadáním v jednotném řízení bez uveřejnění tak, aby nebyla namísená půlnobost výstavby nebo nevznikly škody z jejího přerušování.

Cena prací provedených na základě změny ve smyslu tohoto čl. 13.9 (*Úprava Dokumentace stavby*) se určí na základě skutečného množství provedených prací a jednotkových cen takových prací uvedených v Soupisu prací, dodávek a služeb. Pokud však zhotovitel provede změnu ve smyslu tohoto čl. 13.9 (*Úprava Dokumentace stavby*) bez předchozího písemného pokynu správce stavby, nemá zhotovitel nárok na zaplacení takových prací a má se za to, že tyto práce byly oceněny v Soupisu prací, dodávek a služeb a služeb z jednotkovou cenou 0,- Kč.

14 CENA DÍLA A PLATBY

Cena díla

14.1. Není-li ve Zvláštních obchodních podmínkách uvedeno jinak:

- a) cena díla bude odsouhlasena nebo určena podle článku 12.3 (*Oceňování*) a bude podléhat úpravám v souladu se Smlouvou o dílo,
- b) zhotovitel zaplatí veškeré poplatky a daně v důsledku svých povinností podle Smlouvy o dílo a cena díla nebude upravována kvůli žádným takovým nákladům kromě případů uvedených v článku 13.7 (*Úpravy v důsledku změny práva*),
- c) veškerá množství, která jsou dána v Soupisu prací nebo jiném souvisejícím dokumentu, jsou množství odhadovaná a nemají být pokládána za skutečná a správná množství prací, které má zhotovitel realizovat, jakož ani pro účely kapitoly 12 (*Měření a oceňování*), větší množství je však možné realizovat výlučně za podmínek stanovených v čl. 13.1 (*Práva na změny*).

Záloha

14.2. Nepoužije se

Žádost o potvrzení dílejší platby

14.3. Zhotovitel předá správci stavby v šesti kopicích Prohlášení po ukončení každého měsíce, ve formě schválené správce stavby, v němž podrobně doloží částky, o nichž se domnívá, že na ně má nárok, spolu s podpůrnými dokumenty. Veškerá korespondence týkající se plateb, včetně faktur, potvrzení o přiblížení a konečných platbách bude zhotovitelem předávána na formuliářích předepsaných objednatelem. Zhotovitel je povinen správci stavby předat Prohlášení rovněž v elektronické podobě ve formátu *.xml na kompaktním disku CD-R.

Prohlášení bude obsahovat následující položky: přiblížující v úvahu, které budou vyjádřeny v rizicích měsících v nichž je splněna cena díla a v pořadí jak dále uvedeno

- a) propočet smluvní ceny provedených prací a vytvořené dokumenty zhotovitele ke konci měsíce (včetně změn, ale kromě položek popsaných v odstavcích b) až g) níže),
- b) veškeré částky, které mají být přičteny a odečteny za změny v legislativě v souladu s článkem 13.7 (*Úpravy v důsledku změny práva*),
- c) veškeré částky, které mají být odečteny jako záporné, vypočtené tak, že se procento záporného uvedeného v Příloze k nabídce použije na celkovou výši uvedené částky, dokud částka takto zadržovaná objednatel neodsobně limitu zadržného (je-li jaký) uvedeného v Příloze k nabídce,
- d) veškeré částky, které mají být přičteny a odečteny za zálohu a splátky v souladu s článkem 14.2 (*Záloha*),
- e) veškeré částky, které mají být přičteny a odečteny za technologické zařízení a materiály v souladu s článkem 14.3 (*Technologické zařízení a materiály určené ke vstupu*),
- f) veškeré další příplatky a odpady, které mohou být splatné v souladu se Smlouvou o dílo nebo jinak, včetně částek podle kapitoly 20 (*Náklady, spory a rozhodčí řízení*), a
- g) odpočet částek potvrzených ve všech předchozích Potvrzeních plateb.

V souladu s článkem 4.11 (*Dostatečnost přijaté ceny díla*) zhotovitel v žádném případě není oprávněn do Prohlášení (resp. faktury, která je jeho součástí) nad rámec položek výslovně uvedených v Soupisu prací zahrnovat jako samostatné položky žádné dílné práce, které nebyly do Soupisu prací doplněny předepsaným způsobem dle čl. 13.1 (*Práva na změny*).

Harmonogram plateb

14.4. Zhotovitel předloží Správci stavby do 14-ti dnů po zahájení prací nezávazné odhady plateb, o nichž očekává, že budou splatné v každém měsíci. Revidované odhady budou předkládány ve měsíčních intervalech, dokud nebude vydán Protokol o převzetí prací na celou stavbu.

Technologické zařízení a materiály určené ke stavbě

14.5. se musí, a to bez náhrady

Vydání Potvrzení dílejší platby

14.6. Žádná částka nebude potvrzena ani vyplacena, dokud objednatel neobdrží a neschválí zarámku za provedení díla. Potom správce stavby do 28 dnů po obdržení Prohlášení a podpůrných dokumentů dle čl. 14.3 (*Záloha o potvrzení dílejší platby*) sdělí objednateli své připomínky k prohlášení a částku, o níž má správce stavby za to, že na její úhradu má zhotovitel nárok.

Jestliže některé údaje uvedené v Prohlášení nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže jejich správnost nemůže být objednatelím nebo správcem stavby ověřena z důvodů nedostatečných podpůrných dokumentů, oznámí objednatel nebo správce stavby tuto skutečnost spolu s důvody zhotoviteli do 28 dnů od obdržení Prohlášení. V takovém případě se (i) k Prohlášení nepřihlíží, (j) okamžitě doručení takto vadného Prohlášení nemůže být okamžikem, od něhož plyne doba splatnosti příslušné částky dle čl. 14.7 písm. b) (*Platba*), a (ii) zhotovitel je povinen předložit objednateli prostřednictvím správce stavby bez zbytečného odkladu nové Prohlášení spolu se všemi podpůrnými dokumenty, které bude v souladu s touto Smlouvou o dílo. Doba splatnosti peněžitého plnění uvedeného v Prohlášení běží až od okamžiku, kdy je správci stavby předáno Prohlášení, které je v souladu s touto Smlouvou o dílo. Správce stavby následně vyřadí objednateli Potvrzení dílejší platby, v němž je stanovena výše dílejší platby, kterou objednatel na základě Prohlášení úhradí zhotoviteli.

- a) se ukáže, že některá částka věc nebo provedená práce není zcela v souladu se Smlouvou o dílo, cena této úpravy nebo výměny může být odečtena od částky jinak splatné, dokud úprava nebo výměna není dokončena a/nebo
- b) zhotovitel neprovedl nebo neprovedl některou práci nebo povinnost v souladu se Smlouvou o dílo a takto mu to bylo oznámeno správcem stavby nebo objednatel, může správce stavby nebo objednatel stanovit hodnotu této práce nebo povinnosti a odečíst ji od částky jinak splatné, dokud práce nebo povinnost není provedena.

Objednatel může kdykoliv zohlednit skutečnost, která měla být správně zohledněna v některém předchozím Prohlášení. Nebude se mít za to, že úhrada jakýchkoliv částek uvedených v Prohlášení znamená příjem, schválení, souhlas nebo spokojenost objednatel.

Platba

14.7. Objednatel zaplatí zhotoviteli:

- a) první splátku zálohy do 30 dnů od vydání zálohy zhotovitelem nebo do 21 dnů po obdržení dokumentů v souladu s článkem 4.2 (*Záloha z provedení díla*) a článkem 14.2 (*Záloha*), podle toho, co nastane později.

- b) částka uvedenou v Prohlášení do 30 dní poté, co správce stavby obdrží příslušné Prohlášení a podpisné dokumenty v souladu s touto Smlouvou o dílo a
- c) částku uvedenou v Závěrečném prohlášení do 30 dní poté, co objednatel obdrží toto Závěrečné prohlášení v souladu s touto Smlouvou o dílo
- Platba částky bude provedena na bankovní účet určený zhotovitelem

Oprávnění platbu

14.8 Jestliže se objednatel domnívá, že prokázání se zaplacením, jakékoliv částky dle Smlouvy o dílo, bude mít zhotovitel nárok na úhradu jinými poskytnutými, kterými činí 0,1 % a na úhrady z prodávání v zálohu vyřítí nejmenší část 0,015% z částky nezaplacené platby za každý kalendářní den období prodávatele platby. Na tuto platbu má zhotovitel nárok bez formálního oznámení nebo potvrzení a ať by to bylo na přechodu jinému právnímu nebo nepřetržitěmu prostředku.

Platba zadávacího

14.9 se ruší, a to bez náhrady.

Prohlášení o dokončení díla

14.10 se ruší, a to bez náhrady.

Žádost o potvrzení konečné platby

14.11 Do 28 dní po obdržení Prohlášení o převzetí prací na celou stavbu zhotovitel předá objednateli prostřednictvím správce stavby šest kopií Závěrečného prohlášení s podpurnými dokumenty, které bude detálně vyjadřovat, ve formě schválené objednatelí:

- a) cenu veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou o dílo nebo jinak
- b) veškeré další částky, které zhotovitel považuje za splatné podle Smlouvy o dílo nebo jinak
- Zhotovitel je povinen objednateli předat Závěrečné prohlášení rovněž v elektronické podobě ve formátu *.xml na kontaktním adrese CD-R. Podpurné dokumenty předložené spolu se Závěrečným prohlášením musí objednateli objektivně umozňovat jednoznačné ověření správnosti všech údajů uvedených v Závěrečném prohlášení. Jestliže některé údaje uvedené v Závěrečném prohlášení nejsou pravdivé, správné nebo úplně nebo jestliže jejich správnost nemůže být objednatelím nebo správcem stavby ověřena z důvodu nedostatečných podpurných dokumentů, oznámí objednatel nebo správce stavby tuto skutečnost spolu s důvody zhotoviteli do 28 dní od obdržení Závěrečného prohlášení. V takovém případě se (i) k Závěrečnému prohlášení nepřihlíží; (ii) okamžik doručení nebo vstupu Závěrečného prohlášení nemůže být okamžikem, od něhož plyne doba splatnosti příslušné částky dle čl. 14.7 písm. c) (Platba) a (iii) zhotovitel je povinen předložit objednateli prostřednictvím správce stavby bez zbytečného odkladu nové Závěrečné prohlášení spolu se všemi podpurnými dokumenty, které bude v souladu s touto Smlouvou o dílo. Doba splatnosti peněžního plnění uvedeného v Závěrečném prohlášení běží až od okamžiku, kdy je správce stavby předáno Závěrečné prohlášení, které je v souladu s touto Smlouvou o dílo. Článek 14.13 (Vydání potvrzení konečné platby) není tímto ustanovením dotčen.

Vyučtování

14.12 Při předání Závěrečného prohlášení zhotovitel předá písemně vyučtování, v němž potvrdí, že celková částka v Závěrečném prohlášení představuje úplné a konečné vyrovnaní veškerých částek splatných zhotoviteli podle Smlouvy o dílo. V tomto vyučtování je možno uvést, že začne platit, až zhotovitel obdrží zpět zůstatku za provedení díla a zbylý doplatek celkové částky, v kterémžto případě vyučtování začne platit od tohoto data.

Vydání potvrzení konečné platby

14.13 Jestliže zhotovitel nepředeal objednateli prostřednictvím správce stavby šest kopií Závěrečného prohlášení s podpurnými dokumenty v souladu s článkem 14.11 (Žádost o potvrzení konečné platby) a článkem 14.12 (Vyučtování), vyzve správce stavby zhotovitele, aby tak učinil. Jestliže zhotovitel nepoáá do 14 dní Závěrečné prohlášení splnitelný podmínky dle této Smlouvy o dílo, správce stavby vydá Závěrečné prohlášení na makroúroveň částku, kterou spravatelé stanoví jako splatnou.

Ukončení závazků

14.14 Objednatel nebude zavázán (mimo případy, kdy není dle českého práva možné tento závazek smluvně omezi) zhotoviteli za žádnou záležitost nebo věc vzniklou ze Smlouvy o dílo nebo realizace stavby (nebo v souvislosti s ním), pokud ani té zhotovitel nezaplatí nárok v Závěrečném prohlášení.

Měny platby

14.15 Cena díla bude zaplacená v měně jmenované v Příloze k nabídce.

Fakturace

14.16 Zhotovitel bude fakturovat cenu díla tak, aby faktury obsahovaly vešle fakturovaných částek a přenesl specifickými jednotlivými uznanými náklady. Na každé fakture bude uveden název stavby, Státnice II, a III třídy okresu JIC, RK, TU - součástí obnova arifidových kódů vozovok - část I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, a X (učinná výbava díle části zábradlí, na které posílá nabídky) a referenční číslo projektu (reži-4-uvvedeno, sděli správce stavby), tak aby byla jednoznačně patrná skutečnost, jedná-li se o fakturu, kterou vydá zhotovitel. Faktury budou zpracovány bez zaskroblování (bez halfového vyrovnaní fakturované částky).

14.17 Faktury budou vystavovány na objednatel a předkládány prostřednictvím správce stavby na adrese SÚS Kralovhradeckého kraje a.s., Kumbohorská 59, 500 04 Hradec Králové, nebo osobně:

Část I - IV: Ing. Václav Podlipný, na adrese SÚS Kralovhradeckého kraje a.s., Kumbohorská 59, 500 04 Hradec Králové, oddělení přípravky a realizace stavb Jiřin: tel: 602 205 783, e-mail: zabehav.podlipny@suskbk.cz

Část V - VII: Ing. Tomáš Novák, na adrese SÚS Kralovhradeckého kraje a.s., Kumbohorská 59, 500 04 Hradec Králové, oddělení přípravky a realizace stavb Rychnov nad Kněžnou, tel: 727 808 365, e-mail: tomasm.novak@suskbk.cz

Část VIII - X: p. Jiř Kríž, na adrese SÚS Kralovhradeckého kraje a.s., Kumbohorská 59, 500 04 Hradec Králové, oddělení přípravky a realizace stavb Trnava, tel: 724 040 031, e-mail: jiří.kríž@suskbk.cz

(učinná výbava díle části zábradlí, na které posílá nabídky)

15 Odstoupení od SMLOUVY ZE STRANY OBJEDNATELE

15.1 Výzva k nápravě

15.1 Jestliže zhotovitel nespíní některou povinnost podle Smlouvy o dílo, může správce stavby oznámením vyzvat zhotovitele, aby opomněnání uvedl do pořádku a napravit je ve stanovené přiměřené lhůtě.

15.2 Odstoupení ze strany objednatel

15.2 Objednatel bude oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo, jestliže zhotovitel:

- nevynolí částku 4.2 (Základ za provedení díla) nebo částku 4.2.5 (Základ za odstranění vad) nebo nespíní výzvu podle článku 15.1 (Výzva k nápravě),
- opouští stavbu nebo jinak poručuje úmyslně nepokračovat v plnění svých povinností podle Smlouvy o dílo,
- bez odůvodněné omluvy:
 - nepokračuje ve stavbě v souladu s kapitolou 8 (Zahájení prací, pozicím a přepracování prací), nebo (ii) nespíní výzvu vydanou podle článku 7.5 (Rádnímití) nebo článku 7.6 (Pravné právo) do 28 dní po jejím obdržení,
 - zadá zhotovení celé stavby třetí osobě nebo postoupí zakázku bez požadovaného souhlasu,
 - dojde u něho k bankrotu nebo platební neschopnosti, jde-li o likvidaci; bylo proti němu vydáno rozhodnutí o zánikem konkurzním nebo správním řízení; jedná-li o věřitel, o podnikatelském vyřazení dlužníka, nebo v jeho ohledem činnost pokračuje správce stavby konkurzní podstaty, pověřence nebo správce jmenovaný ve prospěch věřitelů, nebo pokud dojde k jakémukoli kroku nebo události, které by měly (podle aplikovatelného práva) podobný účinek jako kdykoli z uvedených kroků nebo událostí, nebo
 - poskytne nebo nařadí poskytnout (přímo nebo nepřím) nekornu úplatek, dar, přímí, provizi nebo jinou cenu nebo věc jako stimulační nebo odměnu:
 - za to, že udělá nebo se zdrží nějakého kroku v souvislosti se Smlouvou o dílo, nebo
 - za to, že projeví nebo se zdrží nějakého kroku v souvislosti se Smlouvou o dílo,
 - nesplní řádně a včas povln správc stavby nebo objednatel nebo jakoukoliv svou povinnost vůči správci stavby nebo objednateli podle Smlouvy o dílo, a nezjedná nápravu ani v dodatečně přiměřené době poskytnuté mu za tím účelem správcem stavby nebo objednatelím ve výzvě k nápravě,
 - zhotovitel nebo osoba jednající ve smótě se zhotovitelem nebo kterýkoliv člen jejích orgánů bude pravomocným rozsudkem přitáčenou soudu odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný v souvislosti s uzavřením nebo plněním Smlouvy o dílo, zejména pak pro trestný čin spáchaný ve případech organizovaného zločinného skupiny, trestný čin ústání na organizovaně zločinné skupině, legálníze výkonu z trestné činnosti, podléhající přijetí úplatku, podplácení, nepřiměřeno úplatkování, podvodů, ústředního podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo neúspěšnosti na takovém trestném činu, nebo pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předemtem podnikání zhotovitele podle zvláštních právních předpisů.

(i) nezavřel nebo neudržuje v platnosti pojistné smlouvy v rozsahu stanoveném v kapitole 18 (Pojištění) a takové porušení Smlouvy o dílo nemáprávní ani v dodatečně nápravě době nikoliv kraši než 14 dní od okamžiku doručení výzvy zhotoviteli.

(j) neudržuje podmínky stanovené v zadávací dokumentaci nebo v kvalifikační dokumentaci zakázky na realizaci díla ani po uplynutí dodatečně přiměřené doby, která mu byla stanovena objednatelím ke splnění příslušných

podnikem.

- (k) v zadávací řízení na zadání zakázky spočívající v realizaci díla uvedl ve své nabídce informace nebo doklady, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek úměrného zadávacího řízení.
- l) bez výslovného písemného souhlasu objednatele dle čl. 4.4 (Poděkování) změni kteréhokoliv subdodavatele uvedeného v nabídce na plnění veřejné zakázky nebo jejich podíl na pracích vykonávaných při realizaci díla.
- m) za podmínek stanovených v § 1977 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- n) v jiných případech stanovených ve Smlouvě o dílo, nebo
- o) pokud někdo z personálu, zúčastněný nebo podzhotovitelů zhotovitele poskytl nebo natřídil poskytnout (přímo nebo nepřímo) někomu inplikce nebo odměnu popsanou v tomto odstavci (f). Pouze legální platby a odměny personálu zhotovitele, resp. podzhotovitele neupravují k odstoupení od Smlouvy o dílo.

Nastane-li kterákoliv z těchto událostí nebo okolností, může objednatel oznámením zhotoviteli se žrnáctdenním lhůtou odstoupit od Smlouvy o dílo a vypovědět zhotovitele ze staveniště.

Kromě toho v případech uvedených v odstavcích (e) až (h), (l) a (o) (jedná-li se o postup dle v § 1978 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů) může objednatel odstoupit od Smlouvy o dílo oznámením okamžitě. Ustanovení § 2004 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se nepoužije.

Rozhodnutí objednatel odstoupit od Smlouvy o dílo neruší žádné jiné právo objednatel podle Smlouvy o dílo nebo jiné.

Zhotovitel poté opíše srovnání a předá správcu stavby veškeré požadované vybavení, dokumenty zhotovitele a jinou projektovou dokumentaci dle požadavků jin nebo pro něj a dokumentaci zhotovitele, technologická zařízení, materiály a práce, za něž obdržel platbu. Zhotovitel dále využije svého nejlepšího snahy k tomu, aby okamžitě splnil jakýkoliv odvodněný pokyn obsažený v odstoupení (f) pro postoupení některé poddodávký a (ii) pro určitou zivota nebo majetku nebo pro bezpečnost na stavbě.

Po odstoupení může objednatel dokoneit stavbu a/nebo zařídít, aby tak učinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou využít veškerého vybavení, dokumentace zhotovitele a další projektové dokumentace zhotovené zhotovitelem nebo v jeho zastoupení.

Objednatel poté vydá oznámení, že vybavení zhotovitele a pomocné práce budou vydány zhotoviteli na staveništi nebo v jeho blízkosti. Zhotovitel bezodkladně zařídí jejich odstranění na své riziko a náklady. Jestliže do této doby nebyla zhotovitelem provedena některá platba splatná objednateli, mohou být tyto položky objednatel prodány pro krytí této platby. Zůstatek z tohoto postupu bude poté vyplácen zhotoviteli.

V případě ukotvení porušení smluvních povinností zhotovitele dle tohoto článku, které povede k odstoupení objednatel od smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši stanovené v Příloze k nabídce. Zároveň je zhotovitel povinen nahradit objednateli škodu, která mu případně porušením jeho povinností vznikla.

Ocenění k datu odstoupení

15.3 Jakmile je to možné poté, co oznámení o odstoupení podle článku 15.2 (Odstoupení ze strany objednatel) vstoupilo v platnost, bude správce stavby postupovat v souladu s článkem 3.5 (Rozhodování), aby odlohoulasi nebo stanovil hodnotu práci, vybavení a dokumentace zhotovitele a veškeré další platby splatné zhotoviteli za provedenou práci v souladu se Smlouvou o dílo.

Platba po odstoupení

15.4 Poté, co odstoupení od Smlouvy objednatel podle článku 15.2 (Odstoupení ze strany objednatel) vstoupilo v platnost, může objednatel:

- a) postupovat v souladu s článkem 2.5 (Nároky objednatel),
- b) odmítnout další platby zhotoviteli, dokud (i) nejsou stanoveny ceny provedených prací, jejich dokončení a odstranění všech vad, škody způsobené zpožděním při dokončení (jsou-li) a všechny další náklady způsobené objednatel; a nebo (ii) neobdrží od zhotovitele náhradu za všechny ztráty a škody, které utrpel objednatel, a veškeré mimořádné náklady na dokonšení stavby po započtení všech částek splatných zhotoviteli podle článku 15.3 (Ocenění k datu odstoupení). Po obdržení náhrady za všechny tyto ztráty, škody a mimořádné výdaje vyplní objednatel zůstatek zhotoviteli.

Nárok objednatel na odstoupení

15.5 Objednatel bude mít nárok na odstoupení od Smlouvy o dílo kdykoliv podle svého uvážení tím, že toto odstoupení oznámí zhotoviteli. Odstoupení vstoupí v účinnost 28 dnů po posláním z dat, kdy buď zhotovitel obdrží toto oznámení, nebo objednatel vrátí zaručku za provedení díla. Objednatel neodstoupí od Smlouvy o dílo podle tohoto článku kvůli tomu, aby stavbu provedl sám, nebo aby ji nechal zhotovit jiným zhotovitelem.

Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo v celém rozsahu předemtu plnění nebo jeho část v případě, že se v průběhu této Smlouvy o dílo ukáže, že není možno dosáhnout účelů předvidaného touto Smlouvou o dílo bez

provedení vícepráci dle Zakona o veřejných zakázkách, a předpokládány rozsah vícepráci potřebných k dosažení účelů předvidaného touto Smlouvou o dílo přesahující maximální rozsah vícepráci, které je objednatel oprávněn zadat zhotoviteli v jednorázném řízení bez investování podle § 25 odst. 7 písm. a) Zakona o veřejných zakázkách. V takovém případě může objednatel po odstoupení od této Smlouvy o dílo nebo její části banit zadat práce potřebné k dosažení účelů předvidaného touto Smlouvou o dílo (včetně prací, které byly představeny této Smlouvou o dílo včetně jejích dodatků, ale nebyly dokončeny) novými zhotoviteli v rámci nové veřejné zakázky.

Po tomto odstoupení bude zhotovitel postupovat podle článku 16.3 (Ukončení prací a odstávení vybavení zhotovitel) a bude mu zapláceno v souladu s článkem 19.6 (Dobrovolné odstoupení, platba a zánik závazků).

16 PŘERUŠENÍ PRACÍ NEBO Odstoupení OD SMLOUVY ZE STRANY ZHOTOVITELE

Oprávnění zhotovitel přerušit práce

16.1 Jestliže správce stavby nevydál Potvrzení v souladu s článkem 14.6 (Výběhí Potvrzení díleí platby) nebo objednatel nepří článek 2.4 (Finanční opatření objednatel) nebo článek 14.7 (Platba), může zhotovitel poté, co to nejmenší 21 dnů předem oznámí objednateli, přerušit práce (nebo snížit rychlost práce), dokud a pokud neobdrží potvrzení o plnění, dostatečný důkaz nebo platbu, podle okolností a podle toho, co stojí v oznámení.

Tento krok nijak neomezuje nárok zhotovitel na pokutu podle článku 14.8 (Opoždění platba) a na odstoupení podle článku 16.2 (Odstoupení ze strany zhotovitel).

Jestliže zhotovitel následně obdrží toto potvrzení o plnění, důkaz nebo platbu (tak jak je to popsáno v příslušném článku i ve výše uvedeném oznámení) dříve než vydá oznámení o odstoupení, vrátí se k normální práci tak rychle, jak je to prakticky možné.

Jestliže zhotoviteli vznikne zpoždění a/nebo náklady v důsledku přerušení práce (nebo snížení tempa práce) podle tohoto článku, předá zhotovitel správcu stavby oznámení a vznikne mu nárok podle článku 20.1 (Nároky zhotovitel) na:

- a) prodloužení lhůty v důsledku tohoto zpoždění, pokud je nebo bude dokončení opožďeno, podle článku 8.4 (Prodloužení lhůty pro dokončení), a
 - b) uložení veškerých vzniklých nákladů plus odpovídající rezie zhotovitel v odůvodněné výši.
- Po obdržení tohoto oznámení bude správce stavby postupovat v souladu s článkem 3.5 (Rozhodování), tak aby tyto záležitosti odsouhlasil nebo o nich rozhodl.

Odstoupení ze strany zhotovitel

16.2 Zhotovitel bude oprávněn k odstoupení od Smlouvy o dílo, jestliže:

- a) neobdrží do 42 dnů po podání oznámení podle článku 16.1 (Oprávnění zhotovitel přerušit práce) důkaz týkající se povinnosti objednatel splnit článek 2.4 (Finanční opatření objednatel),
- b) správce stavby nevydál příslušné potvrzení platby do 56 dnů poté, co obdržel prohlášení a podpírné dokumenty,
- c) zhotovitel neobdrží splatnou částku podle Potvrzení díleí platby do 42 dnů od uplynutí lhůty uvedené v článku 14.7 (Platba), do níž má být platba provedena (s výjimkou odpočtu podle článku 2.5 (Nároky objednatel)),
- d) objednatel zásadním způsobem neplní své povinnosti podle Smlouvy o dílo,
- e) objednatel neplní ustanovení článku 16 (Souhrn smluvních dohod) nebo článku 17 (Převod právi)
- f) budou splněny podmínky stanovené v článku 8.11 (Prodloužení přerušit), nebo
- g) dojde u něho k bankrotu nebo platební neschopnosti, jde do likvidace, bylo proti němu vydáno rozhodnutí o zahájení konkurzního nebo správního řízení, jedním s věřiteli o podmínkách vyrovnání dluhu, nebo v jeho obchodní činnosti pokračuje správce konkurzní podstaty, pověřence nebo správce jmenovaný ve prospěch věřitelů, nebo pokud dojde k jakémukoliv kroku nebo události, které by měly (podle použitého práva) podobný efekt jako kterýkoliv z uvedených kroků nebo událostí.

Nastane-li kterákoliv z těchto událostí nebo okolností, může zhotovitel oznámením objednatel se žrnáctdenním lhůtou odstoupit od Smlouvy o dílo. Kromě toho v případě uvedeném v odstavci g) může zhotovitel odstoupit od Smlouvy o dílo okamžitě.

Rozhodnutí zhotovitel odstoupit od Smlouvy o dílo neruší žádné jiné právo zhotovitel podle Smlouvy o dílo nebo jiné.

Ukončení prací a odstavení vybaření zhotovitele

16.3 Počítá se odstavením od Smlouvy o dílo podle článku 15.2 (*Dokončení ze strany objednatelů*), článku 16.2 (*Dokončení ze strany zhotovitelů*) nebo článku 19.6 (*Užší podmínky odstavení*), platba a záruk záznamu, vstoupilo v platnost zhotovitelé nepodléhá:

- pešane poskytli veškeré práce na díle kromě těch, k nimž dal správce stavby pokyn pro odhramu zároka nebo majetku nebo pro bezpečnost na stavbě;
- preda správcí stavby dokumentaci zhotovitelé a veškeré další práce vyžadují se díla, včetně případné technologických zařízení a materiálů, a
- odstraní ze stavěniště vybavení a materiály určené k realizaci díla (pokud se na stavěništi nacházejí), kromě toho, co je nutné k zajištění bezpečnosti.

Partba při odstoupení

16.4 Počítá se oznámením o odstoupení podle článku 16.2 (*Dokončení ze strany zhotovitelů*), vstoupilo v platnost; objednatel nepodléhá:

- vrať zhotovitelé začátku za provedení díla a/nebo začátku za odstavení vad;
- zaplat zhotovitelé v souladu s článkem 19.6 (*Dokončení odstavení, platba a záruk záznamu*) a
- udrání zhotovitelé ušlý zisk nebo jinou zranu nebo škodu, která zhotovitelé vznikla v důsledku tohoto odstoupení.

17 RIZIKO A ODPOVĚDNOST

Náhrady škod

17.1 Zhotovitelé odsouhlasí objednatelé a jeho personál a případně zmocněnce a zajišť, aby jim nevznikla újma v případě jakýchkoli nároků, škod, zranění a výdajů (včetně soudních poplatků a výdajů), pokud

- souvisí s jistým určeným, omezeným, chorobou nebo smrtí, k nimž došlo v důsledku nebo z důvodu dokumentace zhotovitelé (existující-li), provedením a dokončením stavby nebo odstavením jakýchkoli vad, pokud nevznikly opomenutím, imýšně nebo podněsem ustanovením Smlouvy o dílo objednatelům, jeho zaměstnanců nebo zmocněnců a
- souvisí se zničením nebo zraněním jakéhokoli majetku, společeného či soukromého (jiného než stavební práce) do té míry, kdy takové zničení nebo zranění

(i) vznikla z důvodu dokumentace zhotovitelé (existující-li), provádění či kompletace prací a odstavení vad, (ii) je způsobeno zanedbaním, vědomým aktem nebo podněsem Smlouvy o dílo zhotovitelům, jeho personálům nebo zmocněnců nebo kýmkoliv jinými přímo či nepřímými zaměstnanci.

Péče zhotovitelé o stavbu

17.2 Zhotovitelé ponese veškerou odpovědnost za péči o stavbu a vybavení od data zahájení prací až do doby, kdy je vydán Protokol o převzetí prací na stavbu podle článku 10.1 (*Převzetí stavby a její částí*), kdy odpovědnost za péči o stavbu přejde na objednatelé. Jestliže je Protokol o převzetí prací vydán na kteroukoliv část stavby nebo práci, odpovědnost za péči o tuto část stavby nebo práci poté přejde na objednatelé.

Poče, co odpovědnost podle uvedeného přešla na objednatelé, bude zhotovitelé odpovídat za péči o veškeré práce, které zbyva vykonat ke dni uvedenému v Protokolu o převzetí prací, dokud správce stavby nepotvrdí, že zbyvajících práce byly dokončeny.

Jestliže stavba, vybavení, materiály nebo dokumentace zhotovitelé utrpí jakoukoliv zranu nebo poškození během období, kdy za péči o ně odpovídat zhotovitelé, z jakéhokoli důvodu, který není uveden v článku 17.3 (*Rizika objektivitelé*), zhotovitelé na vlastní riziko a náklady zranu nebo poškození napravit, tak aby stavba, vybavení, materiály a dokumentace zhotovitelé odpovídaly Smlouvě o dílo.

Zhotovitelé bude rovněž odpovídat za veškeré zranění nebo poškození způsobené jakýmkoli svým kromem počt, co byl vydán Protokol o převzetí prací. Těz bude odpovídat za veškeré zranění nebo poškození, které se objeví a zhotovitelé je za ně odpovědný.

Rizika objednatelé

17.3 Rizika, k nimž se vztahuje níže uvedený článek 17.4 (*Důležitý rizik objektivitelé*), jsou:

- válka, konflikt, (ač) byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí,
- rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka v zemi,

vi) výtržnost, vzpoura nebo nepokoj vyvolané jinými osobami než je personál zhotovitelé a jimi zaměstnanci; zhotovitelé a zaměstnanci podzhotovitelé,

d) válečná mace, vstoupilo v platnost zhotovitelé nepodléhá:

- válka způsobena tím, že takovou mace, vybuchení, záření nebo radionuklidivitu použil zhotovitelé;
- útkové vlny způsobené letadly nebo jinými vzdušnými zařízeními pohybuječnými se rychlostí zvuku nebo nadzvukovou rychlostí;
- použití nebo zbitím částí zhotovitelé prací objednatelům, kromě případů uvedených ve Smlouvě o dílo,
- objevy v projektové dokumentaci vypracované personálem objednatelé nebo jinými osobami, za něž odpovídat objednatelé, a
- veškeré procesy přírodních sil, které jsou nepředvídané a a nichž nebylo lze divodně očekávat, že proti nimž kuseň zhotovitelé podnikne preventivní opatření.

Důležitý rizik objektivitelé

17.4 Pokud a do té míry, v níž rizika uvedená v článku 17.3 (*Rizika objektivitelé*) vedou ke zraněním nebo poškození stavby, vybavení nebo dokumentace zhotovitelé, oznamí to zhotovitelé bezodkladně správci stavby a napravit tuto zranu nebo poškození v rozsahu požadovaném správcem stavby.

Jestliže zhotovitelé vznikne zpoždění a/nebo náklady v důsledku napravy této zranu nebo poškození, predá zhotovitelé správci stavby další oznámení a vznikne mu nárok podle článku 20.1 (*Náklady zhotovitelé*) na:

- prodloužení lhůty pro dokončení, a
- uhrazení veškerých vzniklých nákladů, které budou zahrnuty do ceny díla. V případě odstavení (f) a (g) článku 17.3 (*Rizika objektivitelé*), bude rovněž zahrnuta odpovídající rezie v odškodné výši.

Důsevní a přimyslová vlastnická práva

17.5

17.5.1 Zhotovitelé prohlašuje a zavazuje se, že jakékoli práva z důsevního, vlastnického, vynořená na základě Smlouvy o dílo nebo v souvislosti s ní budou prosa právnických vad a budou v souladu s platnými a účinnými právními předpisy; a že tato práva nepatří ani nebudou mít za následek přenesení jakéhokoli práva důsevního, vlastnického zhotovitelé či třetích osob. Zhotovitelé se zavazuje zajišť ziskání prohlášení dle předcházející věty také od všech poddávatelů zhotovitelé či se zhotovitelém spolupracujících osob.

Zhotovitelé se dle zavazuje zajišť, že práva dle tohoto čl. 17.5 (*Důsevní a přimyslová vlastnická práva*) zůstanou objednatelé v plném rozsahu zachována i v případě změny, vykonávané jakékoliv práva autora k autorskému dílu, popřípadě změny majetku patentu, užitného vzoru nebo vlastnického vzoru nebo jiného práva z důsevního vlastnictví.

Zhotovitelé se také zavazuje zajišť zachování plného rozsahu práv dle tohoto čl. 17.5 (*Důsevní a přimyslová vlastnická práva*) v případě, že dojde ke změně vlastnicka díla zhotovitelé na základě této Smlouvy o dílo. V případě, že by pro třetí osobu, jež se v budoucnosti stane majitelem díla, nebylo z jakéhokoli důvodu možné se domádat prav dle předchozí věty, zavazuje se zhotovitelé kýmkoli na vyžádání této osoby v době, po kterou bude trvat ochrana práv z důsevního vlastnictví dle tohoto čl. 17.5 (*Důsevní a přimyslová vlastnická práva*), uzavřít s touto osobou (majitelem či provozovatelem díla) licenční smlouvu za podmínek shodných s podmínkami licence udělené objednatelé (avšak bez nároku na jakoukoliv dodatečnou úplatu), případně zajištění její uzavření.

17.5.2 Zhotovitelé poskytuje, případně zavazuje se zajišť, objednatelé vyhledání a časově neomezené právo ke všem známým způsobům užití (licenci) k autorským dílům dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vzniklých na základě této Smlouvy o dílo nebo v souvislosti s ní, zejména k dokumentaci vypracované zhotovitelém či k softwaru vytvořenému na objednávku objednatelé, včetně práva mít přístup k autorské dílo nebo její použití k realizaci podobného díla. Objednatelé je oprávněn poskytnout tato práva k užití autorského díla ve smyslu věty první tohoto odstavce zcela nebo zčásti třetí osobě (podlicence). Objednatelé je oprávněn tuto licenci postoupit na třetí osobu, k čemuž tímto zhotovitelé poskytuje svůj výslovný souhlas. Pokud je autorem nebo spoluautorem autorského díla třetí osoba, prohlašuje zhotovitelé a zavazuje se, že byl oprávněn takovou osobou k tomu, aby poskytl objednatelé oprávnění k užití autorského díla ve shora uvedeném rozsahu. Autorská odměna zhotovitelé za poskytnutí či postoupení shora uvedené licence (jakož i případné podlicence) je zahrnuta v uhrazené ceně díla; za uhrazenou se cena díla v tomto smyslu považuje poskytnutím první zálohy dle čl. 14.2 (*Záloha*) nebo první díleci platby dle čl. 14.3 (*Záloha o povrchu díla*), podle toho, která z uvedených plateb bude realizována dříve.

17.5.3 Bude-li zhotovitelé díla spojené s využitím vynalezeného patentem, zhotovitelé tímto poskytuje, případně se zavazuje zajišť, objednatelé nevyhledání právo (licenci) využívat v rámci používání a provozu díla přišlý výsledek vynálezů, patentem, a to ve vztahu ke všem vynálezům, které byly, jsou nebo budou vyvíjeny v souvislosti se

zhorováním díla dle této smlouvy, a které jsou chráněny patentem dle příslušných ustanovení zákona č. 227/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, nebo jsou předmětem ekvivalenci či obdobné právní ochrany dle zahraničních právních řádů a na území České republiky používají obdobné právní ochrany jako patent. Uvedená licence zahrnuje také právo objednatel zajistit vlastním sílami nebo prostřednictvím třetích osob zhorováním nebo opravu či úpravu díla a všech jeho částí využívajících příslušné patentované zařízení nebo příslušný výrobní postup, který je předmětem patentu. v případě, že (i) dojde k odstoupení od Smlouvy o dílo; (ii) Zhotovitel se otime v úpadku a/nebo u něj nastane klerakoliv ze skutečnosti předvidaných v čl. 15.2 (Základní ze strany objednatel) písm. e) výše; (iii) ve stanovené době, jinak v době přiměřené neodstraní žádné jakoukoliv vadu díla, k jejímž odstranění je podle Smlouvy o dílo povinen nebo (iv) objednatel začne v souladu se Smlouvou o dílo užívat dílo. V případě uvedení v bezprostředně předcházející větě je objednatel oprávněn poskytnout třetí osobám, jež využijí ke zhorování nebo opravě díla, veškeré podklady a informace nezbytné ke zhorování nebo opravě díla a týkající se příslušného zařízení nebo příslušného výrobního postupu, který je předmětem patentu. Uvedená licence se uděluje na celou dobu, po kterou bude trvat ochrana práv zhotovitele na základě patentu, a nelze ji jednostranně vypovědět. Ustanovení § 2370 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů se však nepoužije. Uvedená licence se uděluje pro celé území České republiky. Úplata za poskytnutí licence k využití patentovaného vynálezu je zahrnuta v uhrazené ceně díla a za uhrazenou se cena díla v tomto smyslu považuje poskytnutím první zálohy dle čl. 14.2 (Záloha) nebo první díle platby dle čl. 14.3 (Záloha o potvrzení díla platby), podle toho, která z uvedených plateb bude realizována dříve.

17.5.4 Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti Smlouvy o dílo podat řádnou žádost o zápis příslušné licence do patentového rejstříku a učinit veškeré kroky vhodné či nezbytné k tomu, aby taková licence byla do patentového rejstříku bezodkladně zapsána.

17.5.5 Zhotovitel poskytne, případně zajistí objednateli veškerá práva (licence) v rozsahu a za podmínek dle čl. 17.5.4 a 17.5.6 také ve vztahu ke všem technickým řešením a vzhledu výrobku, výrobkům či věcem, které jsou chráněny užitným vzorem ve smyslu zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, v platném znění, nebo průmyslovým vzorem ve smyslu zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, v platném znění, nebo jsou předmětem ekvivalenci či obdobné právní ochrany dle zahraničních právních řádů a na území České republiky používají obdobné právní ochrany, bude-li takových užitných či průmyslových vzorů užito při zhorování díla.

17.5.6 V případě, že zhotovitel ponese svůj závazek vyplývající z prohlášení a záruk uvedených v tomto článku 17.5 (Dělení a Průmyslová vlastnická práva), bude zhotovitel odpovědný za veškeré důsledky z toho plynoucí, zejména bude povinen neproděně zajistit objednateli (nebo jinému určené osobě) úplné právo narušene užívat dílo v souladu se Smlouvou o dílo a právními předpisy tak, že tímto užíváním nebudou porušována práva duševního vlastnictví třetích osob. Zhotovitel bude dále povinen nahradit objednateli veškerou škodu způsobenou v důsledku porušení svých závazků dle tohoto článku 17.5 a uspokojit veškeré související nároky třetích osob, vzniklé v důsledku porušení povinností zhotovitele dle tohoto článku. K výši škody dle předcházející věty bude připočten také úsýl záisk a skutečné a účelné vynaložené náklady, včetně nákladů na právní zastoupení. Nebude-li možno určit výši vzniklé škody na základě jednáním stran, bude určena znalečným posudkem, jehož náklady přijdou k tíži škůdce.

18 POJIŠTĚNÍ

Pojištění díla

18.1 Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla uzavřít pojistnou smlouvu na majetkové pojištění typu „all risk“ (vztahující se zejména na požár, povodně, zplavy či jiné živelní pohromy a proti odcizení či nahodnému poškození) díla, součástí díla a jeho příslušenství, včetně zejména stavebních a montážních prací, materiálu, výrobků, zařízení, dokumentů souvisejících s prováděním díla (stavebně-montážní pojištění), a to na tzv. novou cenu díla ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník (NOZ) v platném znění, pojistné smlouvy a pojistných podmínek k pojistné smlouvě se vztahujícími, tj. na cenu, za kterou lze v daném čase věc stejného nebo srovnatelného znovu pořídit jako věc stejného nebo novou, stejného druhu a účelu (dále jen „Pojištění díla“) s úplného převzetí díla objednatel, resp. do doby, po kterou lze uplatnit nároky z vad díla, nebude-li stranami sjednáno jinak. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (zvy výluky z pojištění), včetně zejména ustanovení vylučujících či snižujících rozsah pojistného plnění v případě neprovedení obnovy či rekonstrukce pojistnou událostí poškozené části díla v určitém časovém termínu, s výjimkou výluk odpovídajících vylukům standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytovaní pojistných služeb v České republice.

Zhotovitel je povinen zajistit, že v pojistných smlouvách na Pojištění díla budou po celou dobu trvání Pojištění díla splněny veškeré podmínky dle tohoto článku a že jako osoba oprávněná k přijetí pojistného plnění (oprávněná osoba) bude po celou dobu trvání Pojištění díla označen objednatel. Jinou osobu (včetně sebe) coby oprávněného příjemce pojistného plnění je zhotovitel oprávněn v pojistných smlouvách označit jen po obdržení předchozího písemného souhlasu objednatel, případně tak smí učinit na základě předchozího souhlasu objednatel nebo jeho oprávněného zástupce při likvidaci pojistné události z uvedeného pojištění. Porušení povinností dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení Smlouvy o dílo zhotovitelem.

Na základě požadavků objednatel je zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy objednatelům a nebo pojišťovnicím makléřem určeným objednatel. Zhotovitel je rovněž povinen objednateli na jeho žádost doložit řádné hrzení pojistného a plnění dalších povinností zhotovitele z příslušných pojistných smluv.

Pojištění proti zranění osob a škodám na majetku

18.2 Zhotovitel je povinen před zahájením díla uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a na majetku způsobenou zhotovitelem objednateli a třetími osobami (pokud toto pojištění nebude součástí pojištění dle odstavce 18.1 (Pojištění díla)). Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojištění vztahovalo na odpovědnost zhotovitele za škody případně vzniklé dle Smlouvy o dílo. Celková částka pojistného krytí na základě takového pojištění bude dosahovat alespoň výše stanovené v Příloze k nabídce. Zhotovitel je povinen udržovat pojištění nejméně ve shora uvedeném rozsahu po celou dobu trvání Smlouvy o dílo. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (zvy výluky z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících vylukům standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytovaní pojistných služeb v České republice. Bude-li to objednatel požadovat, je zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy pojišťovnicím makléřů určeným objednatel.

19 VYŠŠÍ MOC

Definice vyšší moci

19.1 V této kapitole „vyšší moc“ znamená výjimečnou událost nebo okolnost:

- a) která se vymyká kontrole smluvní strany,
 - b) před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením Smlouvy o dílo,
 - c) které se, vznikla-li, strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a
 - d) kterou nelze v zaisně přičíst druhé straně.
- Uvedení moci může zahrnovat, avšak neomezuje se na ně, následující události nebo okolnosti, pokud jsou splněny výše uvedené podmínky (a) až (d):
- (i) válka, konflikt (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí,
 - (ii) rebelle, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka,
 - (iii) výhržnost, vzpoura, nepokoj, sítka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a podzhotovitelů,
 - (iv) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tuto munici, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil zhotovitel,
 - (v) přírodní katastrofy jako je zemetřesení, víchřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita.

Oznámení vyšší moci

19.2 Jestliže některé ze stran brání nebo bude bránit v plnění některé její povinnosti podle Smlouvy o dílo vyšší moc, potom oznámí druhé straně událost nebo okolnosti, které tvoří vyšší moc, a uvede povinnosti, v jejichž plnění jí to brání nebo bude bránit. Oznámení bude dáno do 14 dnů poté, co se strana dozvěděla (nebo se měla dozvědět) o odpovídající skutečnosti nebo okolnostech, tvořících důvod vyšší moci. Poté, co strana uskutečnila toto oznámení, bude omluvena z plnění těchto povinností tak dlouho, dokud vyšší moc brání jejich plnění. Bez ohledu na jiná ustanovení této kapitoly, vyšší moc se nevztahuje na povinnosti jedné strany uskutečnit platby druhé straně podle Smlouvy o dílo.

Povinnost minimalizovat zpoždění

19.3 Každá ze stran vždy vyvine veškeré nezbytné úsilí k tomu, aby minimalizovala zpoždění v plnění svých povinností podle Smlouvy o dílo vzniklé v důsledku vyšší moci. Strana oznámí druhé straně, když přestává být ovlivněna vyšší moci.

Následky vyšší moci

- a) *Prodloužení lhůty pro dokončení* a) Jestliže zhotovitel brání v plnění některých jeho povinností podle Smlouvy o dílo vyšší moc, kterou oznámil podle článku 19.2 (Oznámení vyšší moci) a vznikne mu zpoždění a/nebo náklady v důsledku toho, že nemohl tyto povinnosti plnit, vzniknou zhotoviteli nároky podle článku 20.1 (Nároky zhotovitele) na:
 - i) prodloužení lhůty pro dokončení tohoto zpoždění, pokud dokončení je nebo bude opožděno, podle článku 8.4 (Prodloužení lhůty pro dokončení) a
 - ii) uhrazení všech vzniklých nákladů, jestliže skutečnosti či okolnosti jsou takové, jak popsáno v odstavcích (i) až (v) článku 19.1 (Definice vyšší moci) a v případech podle odstavců (ii) až (iv), pokud se vyskytnou v zemi stavby.

Po obdržení tohoto oznámení bude správce stavby postupovat v souladu s článkem 3.5 (Rozhodování), tak aby bylo zaležitosti odsouhlasil nebo o nich rozhodl.

Vyšší moc ovlivňující podzhotovitele

19.5 Jestliže kterkoli z podzhotovitelů je správcem podle jakékoli smlouvy, vztahující se ke stavbě, být zproštěn závazky v důsledku vyšší moci z dodatečných nebo širších důvodů než je specifikováno v této kapitole, tyto dodatečné nebo širší skutečnosti nebo okolnosti vyšší moci nezbaví zhotovitele jeho povinností nebo jej neopravňují ke zproštění závazků podle této kapitoly.

Dobrovolné odstoupení, platba a zánik závazku

19.6 Jestliže třetí vyšší moc, která byla oznámena podle článku 19.2 (*Oznámení vyšší moci*), provedení v zánale celé realizace stavby po nepřetržité dobu 84 dní, nebo po opakující se období, které tvoří čín více než 140 dní, ze stejného důvodu oznámene vyšší moci, pak může jedina strana druhé straně dát oznámení o odstoupení od Smlouvy o dílo. V tomto případě odstoupení nastane v okamžiku 7 dní po předání oznámení, a zhotovitel bude poskytovat v souladu s článkem 16.3 (*Končení prací a odstranění výkonu Smlouvy*).

Při takovém odstoupení správce stavby stanoví hodnotu výkonné práce a vydá potvrzení o platbě, které bude obsahovat:

- cenu veškerých prací řádně uskutečněných za účelem realizace díla ve vyšší stanovené v *Scope of work*;
- veškeré další účelné, efektivní a hospodárné vynaložené náklady, které zhotovitel skutečně vznikly ve snaze realizovat dílo, a
- účelné, efektivní a hospodárné vynaložené náklady na odstranění pomocných prací a vybavení zhotovitele nčených k realizaci díla za situace a navrácení těchto věcí do povozovny zhotovitele v jeho zemi (nebo na jiné místo za nhlady, které nejsou vyšší).

Zánik závazku podle práva

19.7 Nelháde na jiná ustanovení této kapitoly, jestliže vznikne nějaká událost nebo okolnost vznikající se kontrole stran (včetně vyšší moci, ale neomezené se pouze na ní), která způsobí zánik nebo oběma stranám plnění její nebo jejich sdružených povinností nebo je čín nezakomrným, nebo která podle práva, jímž se řídí Smlouva o dílo, oprávnňuje stranu, aby byla zproštěna závazku dalšího plnění Smlouvy o dílo, potom po oznámení této události nebo okolnosti jednou stranou straně druhé:

- budou strany zproštěny dalšího plnění, auz by to omezovalo práva některé ze stran výkající se jakéhokoli předchozího porušení Smlouvy o dílo, a
- částka splněná objednatelém zhotoviteli bude stejná, jako by byla podle článku 19.6 (*Dobrovolné odstoupení, platba a zánik závazku*), kdyby byla Smlouva o dílo ukončena podle článku 19.6 (*Dobrovolné odstoupení, platba a zánik závazku*).

20 NÁROKY, SPORY A ROZHODČÍ ŘÍZENÍ

Nároky zhotovitele

20.1 Jestliže se zhotovitel domnívá, že má nárok na prodloužení lhůty pro dokončení a/nebo dodatečnou platbu podle některé kapitoly těchto Podmínek nebo jinak podle Smlouvy o dílo, oznámí to zhotovitel správci stavby s popisem skutečnosti nebo okolnosti pro vznik nároku. Oznámení bude dno jak nejdříve je to možné, ale ne později než 7 dnů po tom, co se zhotovitel dozvěděl (nebo mohl dozvědět) o vzniku události nebo okolnosti.

Jestliže zhotovitel nepředloží oznámení nároku během 7 dnů, čas dokončení stavby nebude prodloužen, zhotovitel nebude mít nárok na dodatečnou platbu a objednatel bude zbaven veškeré odpovědnosti v souvislosti s nárokem. Jinak budou platit následující ustanovení tohoto odstavce:

Zhotovitel také předloží všechna ostatní oznámení vyžadovaná Smlouvou o dílo a vztahující se k dané skutečnosti či okolnosti, včetně zdlvodnění nároku.

Zhotovitel bude nahrazen veškeré přeběžné záznamy, které by mohly být důležité pro zdlvodnění nároku, a to buď na své vlastní nebo na jiném místě, přičemž pro správce stavby. Auz by se tím objednatel zavazoval, může správce stavby požít, co obdržel oznámení podle tohoto článku, zkontrolovat vedení záznamů a/nebo vydat zhotoviteli pokyn, aby vedl další záznamy. Zhotovitel umožní správcí stavby, aby provedli všechny tyto záznamy, a je-li o to požádán předá správcí stavby jejich kopie.

Do 14 dnů poté co se zhotovitel dozvěděl (nebo mohl dozvědět) o události nebo okolnosti, z níž vyplývá nárok, nebo v jiné lhůbě, která může být navržena zhotovitelem a schválena správcem stavby, předloží zhotovitel správci stavby nárok se všemi podrobnostmi, což zahrnuje se všemi podpornými argumenty, na kterých se zakládá nárok na prodloužení lhůty a/nebo dodatečnou platbu. Jestliže událost nebo okolnost, z níž vyplývá nárok, má pokračující charakter:

- teno plně zhotovený nárok bude pokračován za přeběžný;
- zhotovitel bude zasílat další přeběžné nároky v měsíčních intervalech; udá v nich maximálně zpoždění a/nebo požadovanou částku a další podrobnosti, které mohou být správcem stavby požadovány; a
- zhotovitel zasíle konečný nárok bez zbytečného odkladu po skončení dílně, výpisových ze skutečnosti či okolnosti, nebo v jiné lhůbě, která může být navržena zhotovitelem a schválena správcem stavby.

Bez zbytečného odkladu po obdržení nároku nebo dalších podrobností, podporných materiálů, nebo v jiné lhůbě, která byla navržena správcem stavby a schválena zhotovitelem, zatejgje správce stavby souladným nebo nesouladným s podrobnými komentáři. Může si také vyžádat omně další podrobnosti, avšak musí dát své stanovisko k podání nároku v daném čase.

Kazdá potvrzení platby bude obsahovat částky za nároky, které byly opodstatněné podle příslušných ustanovení Smlouvy o dílo. Pokud a dokud nejsou poskytnuty podklady dostatečné k tomu, aby zdůvodnily celý nárok, má zhotovitel nárok pouze na zaplacení té částí nároku, kterou byl sdlopen sdložit.

Správce stavby bude poskytovat v souladu s článkem 3.5 (*Rozložení výhy*), aby odsouhlasil nebo určil (i) prodloužení lhůty na dokončení (před jejím vypršením nebo po něm) v souladu s článkem 8.4 (*Prodloužení lhůty pro dokončení*) a/nebo (ii) dodatečnou platbu (u-íl-jak), na níž má zhotovitel nárok podle Smlouvy o dílo.

Podávky tohoto článku se přidají k požadavkům uvedeným v jakémkoliv jiném článku, který se má daný nárok může vztahovat. Pokud zhotovitel nepřítí tento nebo jiný nárok v souvislosti s narkem, prodloužení lhůty pro dokončení a/nebo dodatečnou platbu vezmou v úvahu výše rozšíření (pokud existuje) k němuž došlo v důsledku potřeby řádného vyšetření nároku, pokud nárok není vyložen podle druhého odstavce tohoto článku.

Jmenování Rady pro řešení sporů

20.2 se ruší, a to bez náhrady.

Neschopnost jmenovat Radu pro řešení sporů

20.3 se ruší, a to bez náhrady.

Úsnesení Rady pro řešení sporů

20.4 se ruší, a to bez náhrady.

Řešení sporů

20.5 Jestliže mezi stranami vznikne spor jakéhokoli druhu v souvislosti se Smlouvou o dílo nebo realizací stavby nebo z nich vyplývající, včetně jakéhokoli sporu výkajícího se porušení, rozhodnutí, řídkým, nároem nebo poskytnutí správcí stavby, pokusí se obe strany vyřešit spor amrně. Nedojde-li k dohodě, je kazdá ze smluvních stran oprávněna předložit spor k projednání a rozhodnutí příslušnému občanskému soudu České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Rozhodčí řešení

20.6 se ruší, a to bez náhrady.

Nesplnění úsnesení Rady pro řešení sporů

20.7 se ruší, a to bez náhrady.

Vypršení funkčního období Rady pro řešení sporů

20.8 se ruší, a to bez náhrady.

Zvláštní technické kvalitativní podmínky objednatele

Hradec Králové – listopad 2015

Zpracoval: Ing. Luděk Horáček
SÚS Královéhradeckého kraje a.s.

Zvláštní technické kvalitativní podmínky objednatele (dále jen ZTKPO) :

- 1) Minimální tloušťky asfaltových hutněných vrstev na jednotlivém vývrtnu $0,9 h$, průměr min. $1,0 h$, kde h je tloušťka vrstvy dle projektové dokumentace.
- 2) Spojení vrstev bude dokladováno u všech staveb, kde jsou požadovány vývrty v parametrech

Průměr vývrtnu	Minimální smyková síla spojení vrstev	
	Obrusná a ložná	Ložná a podkladní
150 mm	15 kN	12 kN
100 mm	6,7 kN	5,3 kN

- 3) Pripouští se tolerance podkladních vrstev do 10 mm.
- 4) Na každou jednotlivou technologii, použitou při realizaci díla, předloží zhotovitel prokazatelným způsobem objednateli, resp. jeho pověřenému zástupci ve věcech technických dle této smlouvy technologický postup prací minimálně 7 dní před zahájením prací.
- 5) Pokládka obrusných asfaltobetonových vrstev bude realizována v celé šířce vozovky beze spáry, pokud tomu nebudou bránit dopravní opatření, stanovená pro stavbu.
- 6) Tyto ZTKPO mají v bodech jimi upravených přednost před Zvláštními technickými kvalitativními podmínkami, které jsou součástí projektové dokumentace.

Název stavby:
Silnice II. a III. třídy okresů JC, RK, TU - souvislá obnova asfaltových
krytů vozovek - část II.

„III/28444 Červená Třemešná - Vidoň“

Rekapitulace nabídkové ceny

OBJEKT	NÁZEV OBJEKTU	CENA BEZ DPH
SO-001	Všeobecné a předběžné položky	68 000,78
SO-101	Silnice	7 145 099,22
SO-151	Dopravně inženýrské opatření	31 900,00
NABÍDKOVÁ CENA bez DPH		7 245 000,00
DPH 21%		1 521 450,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		8 766 450,00

COLAS CZ, a.s.
Ka Klíčovní 9
190 00 Praha 9
DIČ: CZ6177004 (14)
Tel.: 286003511 Fax: 286003500

Ing. Pavel Keller
ředitel oblasti Sever
divize Silniční stavitelství

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 33154 III/28444 Červená Třešná - Vídoň neoceněný

Objekt: SO 001 Všeobecné a předběžné položky

Rozpočet: SO 001 Všeobecné a předběžné položky

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Základní cena: 68 000,78 Kč

Cena celková: 68 000,78 Kč

DPH: 14 280,16 Kč

Cena s daní: 82 280,94 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 68 000,78 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33154 III/28444 Červená Třebešná - Vidoně neoceněný
 Objekt: SO 001 Všeobecné a předběžné položky
 Rozpočet: SO 001 Všeobecné a předběžné položky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	1	02911	Všeobecné konstrukce a práce OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Zaměření skutečného provedení stavby vč. digitální podoby, 3x tištěné + 1x CD PEVNÁ CENA	KPL	1,000	45 000,00	45 000,00
Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi							
2	02946		OSTATNÍ POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE Průběžná fotodokumentace k fakturaci a závěrečná fotodokumentace o průběhu výstavby v albu s popisem (3x tištěné + 1x elektronicky) PEVNÁ CENA	KPL	1,000	3 000,00	3 000,00
Technická specifikace: položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukci v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu							
4	02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Náklady na zřízení a udržování informačních tabulí s údaji o stavbě s textem dle vzoru objednatele. Po ukončení stavby jejich odstranění. PEVNÁ CENA	KUS	2,000	6 000,00	12 000,00
Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti							
5	03720		POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ NEBO ZŘÍZENÍ REGULACE A OCHRANY DOPRAVY Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lavek a nájezdů, apod. Zajištění a vyřízení pracovních míst nebo uzavírků a objízdné trasy. Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Po dobu realizace stavby zajištění přístup k objektům pro požární techniku, policie, záchranné služby. PEVNÁ CENA	KPL	1,000	5 000,78	5 000,78
Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele							

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33154 III/2844 Červená Třemešná - Vidoh neocenený
 Objekt: SO 001 Všeobecné a předběžné položky
 Rozpočet: SO 001 Všeobecné a předběžné položky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem	
6	03730		POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Náklady na vytyčení, zajištění a ochranu inženýrských sítí při stavbě PEVNÁ CENA	KPL	1,000	3 000,00	3 000,00	
0			Technická specifikace: zahrnuje objednatelern povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele Všeobecné konstrukce a práce					
Celkem:							68 000,78	68 000,78



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 33154 III/28444 Červená Třemešná - Vidouň neoceněný
Objekt: SO 101 Silnice
Rozpočet: SO 101 Silnice

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Základní cena: 7 145 099,22 Kč
Cena celková: 7 145 099,22 Kč
DPH: 1 500 470,84 Kč
Cena s daní: 8 645 570,06 Kč

Měrné jednotky:
Počet měrných jednotek: 1,00
Náklad na měrnou jednotku: 7 145 099,22 Kč

Výpracoval zadání:
Datum zadání:
Výpracoval nabídku:
Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33154 III/28444 Červená Třešňina - Viduň neocentný
 Objekt: SO 101 Silnice
 Rozpočet: SO 101 Silnice

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	1	014102	Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLÁDKU Zemina a kamení z krajnic a příkopů hmotnost cca 1,9 t/m ³ . Materiál ze sjezdů, podklady vozovek cca 2,0 t/m ³ . Suť z bořaného betonu cca 2,4 t/m ³ Odkop z krajnic: 2888*2*0,5*0,1*1,9=548,720 [A] Odkop z příkopů: 400*0,25*1,9=190,000 [B] Podklady vozovek a sjezdů: 3,9*2,0=7,800 [C] Suť z betonu pro napojení sjezdů: 1,1*2,4=2,640 [D] Celkem: A+B+C+D=749,160 [E]	T	749,160	80,00	59 932,80
0			Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				59 932,80
1	16	11313	Zemní práce ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM Odkop sjezdu z frézovaného materiálu v km cca 0,950 k č.p. 49 pro provedení výškové úpravy obrubníku, vč. naložení, odvozu a uložení na skládku 13*1*0,3=3,900 [A]	M3	3,900	1 644,00	6 411,60
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suťí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
14	11315		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU Odbourání zpěvných vjezdů z betonu pro napojení sjezdu asfaltem u č.p. 35, vč. naložení, odvozu a uložení na skládku 5*2*0,05+6*2*0,05=1,100 [A]	M3	1,100	4 022,00	4 424,20
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suťí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
2	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH Zarézování na začátku a konci úseku úpravy, frézování nadvýškových výprav na	M3	95,250	982,00	93 535,50



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33154 III/28444 Červená Třešná - Vidoň neocenený
 Objekt: SO 101 Silnice
 Rozpočet: SO 101 Silnice

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3	12920		cca 30% plochy Vč. naložení, odvozu a uložení na skládku zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu Zafrézování: (26*4+10*4)*0,04=5,760 [A] Frézování výprav na trase v tl. 20 mm, odhad 30% plochy: 0,30*0,02*14915=89,490 [B] Celkem: A+B=95,250 [C] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyznačuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	288,800	410,00	118 408,00
4	12931		ČISTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU Seřiznutí krajnic podél celé trasy šířky 0,5 m v tl. 100 mm, vč. naložení, odvozu a uložení na skládku 2888*2*0,5*0,1=288,800 [A] Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku) ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M Prokopání příkopů v nejnětější míře, délka cca 400 m, vč. naložení, odvozu a uložení na skládku Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)	M	400,000	98,00	39 200,00
5	56363	Komunikace	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM Napojení stávajících nepevných cest a sjezdů k nemovitostem	M2	330,000	109,00	35 970,00
		Zemní práce					261 979,30

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33154 III/28444 Červená Třebešná - Vídeň neocentý
 Objekt: SO 101 Silnice
 Rozpočet: SO 101 Silnice

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			km 0.1 - 0.2_9*1,5+2*4*1,5=25,500 [A]				
			km 0.4 - 0.5_6*1,5+6*1,5=18,000 [B]				
			km 0.5 - 0.6_4*1,5=6,000 [C]				
			km 0.6 - 0.7_6*1,5=9,000 [D]				
			km 0.7 - 0.8_5*1,5+4*1,5+5*1,5=21,000 [E]				
			km 0.9 - 1.0_3*11*1+5*1,5=40,500 [F]				
			km 1.1 - 1.2_5*1,5=7,500 [G]				
			km 1.2 - 1.3_4*1,5=6,000 [H]				
			km 1.3 - 1.4_(22+9)*5/2=77,500 [I]				
			km 1.5 - 1.6_5*1,5=7,500 [J]				
			km 1.6 - 1.7_7*1,5+5*1,5=18,000 [K]				
			km 1.9 - 2.0_5*1,5=7,500 [L]				
			km 2.0 - 2.1_4*1,5=6,000 [M]				
			km 2.2 - 2.3_2*5*1,5=15,000 [N]				
			km 2.3 - 2.4_4*1,5=6,000 [O]				
			km 2.4 - 2.5_4*1,5=6,000 [P]				
			km 2.5 - 2.6_5*1,5+5*1,5=15,000 [Q]				
			km 2.6 - 2.7_4*1,5=6,000 [R]				
			km 2.7 - 2.8_4*1,5+4*1,5=12,000 [S]				
			Celkem + rezerva: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+20=330,000 [T]				
			Technická specifikace				
			- dodání recyklátu v požadované kvalitě				
			- očištění podkladu				
			- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky; pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů				
			- úpravu napojení, ukončení				
			- nezahnuje postřiky, nálety				
6	56960	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	Krajnice z recyklátu v šířce 0,50 m, tl. 100 mm	M3	288,800	1 228,00	354 646,40
			2888*2*0,5*0,1=288,800 [A]				
			Technická specifikace:				
			- dodání recyklátu v požadované kvalitě				
			- očištění podkladu				
			- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky; pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů				
			- úpravu napojení, ukončení				



Firma: COLAS CZ. a.s.

3.6.1.8

Datum: 29.7.2016
Čas: 14:57:27

Strana: 5

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33154 III/28444 Červená Třemešná - Výdoň neocenený
 Objekt: SO 101 Silnice
 Rozpočet: SO 101 Silnice

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	572214		<p>SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2</p> <p>Množství 0,4kg/m2 po vyštěpení</p> <p>Pod ložnou vrstvou a obrusnou vrstvou, výspravy: 14915+15320+1000=31 235,000 [A]</p> <p>Technická specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení 	M2	31 235,000	11,00	343 585,00
8	574A04		<p>ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ 11S</p> <p>Obrusná vrstva z ACO 11+ tl. 40 mm, šířky dle pochůzky zaměření stávajícího stavu, délky úseků šířek jsou uvažovány postupně od začátku úseku ve směru línového staničení</p> <p>Plocha obrusné vrstvy:</p> <ul style="list-style-type: none"> km 0,000 - 0,012: 12*(26+6,1)*0,5=192,600 [A] km 0,012 - 0,050: 38*(6,1+4,7)*0,5=205,200 [B] km 0,050 - 2,850: průměrná šířka 5,1 m 2800*5,1=14 280,000 [C] km 2,850 - 2,880: 30*(5,3+6,2)*0,5=172,500 [D] km 2,880 - 2,888: 8*(6,2+10,0)*0,5=64,800 [E] <p>Celkem plocha: A+B+C+D+E=14 915,100 [G]</p> <p>Celkem kubatura: (A+B+C+D+E)*0,04=596,604 [F]</p> <p>Technická specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 	M3	596,604	3 750,00	2 237 265,00
9	574C06		<p>ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ , 16S</p> <p>Vyrovnávací ložná vrstva z ACO 16+ průměrné tloušťky tl. 60 mm (minimální tl. ose 40 mm)</p>	M3	919,159	3 280,00	3 014 841,52

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33154 III/28444 Červená Třebešná - Vidoň neocentýn
 Objekt: SO 101 Silnice
 Rozpočet: SO 101 Silnice

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
10	577401		Plocha ložné vrstvy: 14915+2888*2*0,07=15 319,320 [A] Celkem kubatura: A*0,06=919,159 [B] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postříky, nátěry - nezahrnuje řešení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL Napojení na sousední nemovitosti s asfaltovým vjezdem z ACO 11, vyrovnávky propadých krajů vozovky z ACO 8	M3	192,810	3 750,00	723 037,50



Firma: COLAS CZ, a.s.

3.6.1.8

Strana: 7

Datum: 29.7.2016

Čas: 14:57:27

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 33154 III/28444 Červená Třešněná - Vídeň neoceněný
Objekt: SO 101 Silnice
Rozpočet: SO 101 Silnice

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			SJEZDY A NAPOJENÍ:				
			km 0,0 - 0,1_32*2+4*1+5*2+6*2=90,000 [A]				
			km 0,3 - 0,4_7*1,5=10,500 [B]				
			km 0,9 - 1,0_11*1=11,000 [C]				
			km 1,3 - 1,4_22*1,5=33,000 [D]				
			km 1,9 - 2,0_4*1=4,000 [E]				
			km 2,6 - 2,7_(6+3)*2,5*0,5=11,250 [F]				
			km 2,7 - 2,8_(6+3)*2,5*0,5=11,250 [G]				
			km 2,8 - 2,9_(6+3)*2,5*0,5*2=22,500 [H]				
			Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H)*0,06=11,610 [I]				
			VÝROVNÁVKY:				
			km 0,1 - 0,2_30+50=80,000 [J]				
			km 0,2 - 0,3_30+30=60,000 [K]				
			km 0,4 - 0,5_20+20=40,000 [L]				
			km 0,5 - 0,6_30+30=60,000 [M]				
			km 0,6 - 0,7_3*10=30,000 [N]				
			km 0,8 - 0,9_100+100=200,000 [O]				
			km 1,0 - 1,1_0+30=30,000 [P]				
			km 1,1 - 1,2_30+50=80,000 [Q]				
			km 1,2 - 1,3_100+100=200,000 [R]				
			km 1,3 - 1,4_50+50=100,000 [S]				
			km 1,4 - 1,5_100+100=200,000 [T]				
			km 1,5 - 1,6_50+50=100,000 [U]				
			km 1,6 - 1,7_40+40=80,000 [V]				
			km 1,7 - 1,8_40+0=40,000 [W]				
			km 1,8 - 1,9_70+70=140,000 [X]				
			km 1,9 - 2,0_100+100=200,000 [Y]				
			km 2,0 - 2,1_100+100=200,000 [Z]				
			km 2,1 - 2,2_70+70=140,000 [AA]				
			km 2,2 - 2,3_70+50=120,000 [AB]				
			km 2,3 - 2,4_50+50=100,000 [AC]				
			km 2,4 - 2,5_50+70=120,000 [AD]				
			km 2,5 - 2,6_50+50=100,000 [AE]				
			km 2,6 - 2,7_100+100=200,000 [AF]				
			km 2,8 - 2,9_70+70=140,000 [AG]				
			Celkem: (J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG)*1,0*0,02=55,200 [AH]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33154 III/28444 Červená Třemešná - Vídeň neceněný
 Objekt: SO 101 Silnice
 Rozpočet: SO 101 Silnice

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
11	58910		<p>OPRAVA OBJEZDNÝCH TRAS: 126=126,000 [AJ] Celkem sjezdy, vyrovnávky a opravy: I+AH+AI=192,810 [AJ] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu u napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postříky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</p> <p>VÝPLŇ SPAR ASFALTEM</p> <p>Zaliti spáry po prořiznutí na začátku a konci úseku 26+10+3*5,5-6+5=63,500 [A] - položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a vyplň spar tímto materiálem</p>	M	63,500	110,00	6 985,00
5		Komunikace					6 716 330,42
9		Ostatní konstrukce a práce					
17	91781		<p>VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH</p> <p>Výšková úprava obrubníků u sjezdu k č.p. 35 v km 0,900 11+2*1=13,000 [A] - položka zahrnuje úpravu obrub jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případně nutné doplnění novými obrubami se uvede v položkách 9172 až 9177.</p>	M	13,000	456,00	5 928,00
12	91912		<p>ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM</p> <p>Prořiznutí spáry na začátku a konci úseku</p>	M	63,500	45,00	2 857,50
15	919131		<p>ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 50MM</p> <p>Zařízení stávajícího sjezdu z betonu pro plynulé navázání asfaltového napojení u č.p. 35</p>	M	11,400	383,00	4 366,20



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33154 III/28444 Červená Třemešná - Vídeň neocenný
Objekt: SO 101 Silnice
Rozpočet: SO 101 Silnice

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
13	93808		6,2+6,2=11,400 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje řezání betonových konstrukcí v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M2	31 235,000	3,00	93 705,00
			OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM Očištění vozovky před pokládkou ložné a obrusné vrstvy 14915+15320+1000=31 235,000 [A]				
9			Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsanými způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu Ostatní konstrukce a práce				106 856,70

Celkem:

7 145 099,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 33154 III/28444 Červená Třešná - Vidoň neoceněný
Objekt: SO 151 Dopravně inženýrská opatření
Rozpočet: SO 151 Dopravně inženýrská opatření

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Základní cena: 31 900,00 Kč

Cena celková: 31 900,00 Kč
DPH: 6 699,00 Kč
Cena s daní: 38 599,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 31 900,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 33154 III/28444 Červená Třemešná - Vídeň neoceněný
 Objekt: SO 151 Dopravně inženýrská opatření
 Rozpočet: SO 151 Dopravně inženýrská opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	1	914124	Ostatní konstrukce a práce DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - DOD, MONT. DEMONT	KUS	22,000	550,00	12 100,00
			Dočasné značení objíždky pro provedení krytu vozovky značkami IS11b.c. IP10a, E3a, B2 a B24a/b , Odhad cca 22 ks. Včetně kontroly a opravy při stavbě, případného přesunu a jejich odstranění po dokončení stavby Technická specifikace položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	5,000	3 300,00	16 500,00
			DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - DOD, MONT. DEMONT Dočasné značení objíždky uzavírky pro provedení krytu vozovky značkami IS11a a IP22. Odhad cca 5 ks. Včetně kontroly a opravy při stavbě, případného přesunu a jejich odstranění po dokončení stavby Technická specifikace položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	2,000	1 650,00	3 300,00
			DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ Z2 - "Zábrana pro značení uzavírky" vč. patních desek, sloupků, kontroly, údržby a případné obnovy až do termínu dokončení stavby, přemístění v rámci stavby, odstranění a odvozu po skončení stavby Technická specifikace položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených částí - odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS			
9			Ostatní konstrukce a práce				31 900,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33154 III/28444 Červená Třebešná - Vidoň neocenený
 Objekt: SO 151 Dopravně inženýrská opatření
 Rozpočet: SO 151 Dopravně inženýrská opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
							Celkem:
							31 900,00

„Silnice II. a III. třídy okresů JC, RK, TU – souvislá obnova asfaltových krytů vozovek – část II“

1. Všeobecně

- a) Tuto preambuli je nutno číst ve spojitosti s ostatními částmi zadávací dokumentace, a to zejména s:
- podmínkami smlouvy
 - technickými kvalifikacemi
 - výkresy
- b) Pro fakturaci budou výměry všech položek, tj. délky, plochy a kubatury měřeny na staveništi v souladu se Zvláštními obchodními podmínkami článek 12.1.
- c) Sazby a ceny v oceněném výkazu výměr musí, pokud a nakolik není stanoveno podle smlouvy, zahrnovat veškeré zhotovitelovo vybavení, pracovní síly, dozor, materiály, výstavbu vč. vyhotovení realizační dokumentace, fotodokumentace postupu výstavby, dokumentace stavu okolní zástavby, údržbu, pojištění, zisk, daně (kromě DPH) a poplatky spolu se všemi obecnými riziky, závazky a povinnostmi stanovenými nebo implikovanými ve smlouvě. Částka DPH musí být přičtena jako oddělená položka v sumáři výkazu výměr.
- d) Veškeré sazby a ceny jsou míněny v korunách českých.
- e) Stručné popisy položek uvedené ve výkazech výměr jsou určeny k účelům identifikace a nenahrazují podrobný popis prací obsažených jinde v zadávací dokumentaci. V případě rozdílu mezi výkazem výměr a ostatními částmi zadávací dokumentace, zejména projektovou dokumentací, platí informace uvedené ve výkazu výměr. S výjimkou případů, kde je ve specifikaci nebo soupisu prací konkrétně a výslovně stanoveno jinak, se kvalifikují pouze trvalé práce. Dílo se měří v čistých rozměrech podle dimenzí vyznačených v projektové dokumentaci (dokumentaci stavby) nebo písemně stanovených správcem stavby, pokud není ve smlouvě konkrétně popsáno nebo předepsáno jinak.
- Na každou jednotlivou položku bude vést zhotovitel měřicí záznam, který bude obsahovat výpočet množství k měsíčnímu soupisu prací. Měřicí záznam je veden a potvrzován objednatelem průběžně, originál se odevzdá objednateli po odsouhlasení posledního soupisu provedených prací.
- f) Jestliže není ve smluvní (zadávací) dokumentaci stanoveno jinak, musí být metoda měření hotového díla k úhradě v souladu s „Oborovým třídníkem stavebních konstrukcí pozemních komunikací OTSKP“ MD ČR vč. elektronické formy.
- g) Nebude poskytována žádná srážka na ztráty materiálu či zmenšení jejich objemu během dopravy nebo zhutňování.
- h) Sazby a ceny zahrnuté do výkazu výměr se pokládají za vše zahrnující hodnoty prací popsaných dotýčenými položkami včetně všech nákladů a výdajů, které mohou být nutné při provádění a pro účely popsaných prací, spolu s veškerými dočasnými pracemi a instalacemi, jichž může být zapotřebí, a všemi obecnými riziky, povinnostmi a závazky stanovenými nebo implikovanými v dokumentech, na nichž je nabídka založena. Vzhledem k zabránění určitých nejasností se upozorňuje konkrétně: v ceně za výkopy musí být zahrnuty veškeré práce a ceny, tedy vodorovné i svislé přemístění a odvoz na skládku, vč. uložení a případných poplatků. Zásadně se neurčuje místo a vzdálenost skládek, s veškerým vytěženým materiálem hospodaří zhotovitel a určuje si své vlastní skládky. Obdobně pro uložení do násypů se předpokládá i získání vhodného materiálu, pro každý násyp či zásyp vč. odkopání, naložení, odvozu a kalkulace případného rozdílu objemové hmotnosti a zatlačení násypů do podloží, pokud není v projektu uvedeno jinak. V cenách a sazbách odkopávek, násypů, zásypů a dalších podobných zemních pracích musí být zahrnuty veškeré náklady na úpravu zemníků, skládek vč. příjezdných komunikací a případného uvedení do původního stavu či rekultivace, pokud není v projektu uvedeno jinak. Bude se předpokládat, že poplatky, režie, zisk a přírázky na všechny závazky jsou rozděleny rovnoměrně na všechny jednotkové ceny či sazby.

2. Prozatímní částky

Kde se v soupisu prací vyskytuje položka označená „Provizorní cena (Prov.cena)“ v popisu položky, je nutno práci nařízenou správcem stavby hodnotit podle čl. 13.5 Obchodních podmínek staveb pozemních komunikací, resp. Zvláštních obchodních podmínek stavby. Částka určená zadavatelem (objednatelem), kterou nesmí uchazeč (zhotovitel) v soupisu prací změnit, tj. snížit nebo zvýšit, bude fakturována dle skutečnosti na základě specifikace zhotovitele, resp. odsouhlaseného podzhotovitele, odsouhlasené správcem stavby.

Každá provizorní položka bude použita, zcela nebo zčásti, v souladu s pokyny správce stavby a podle toho bude upravena cena díla. Celková suma vyplacená zhotoviteli bude zahrnovat pouze částky za práci, dodávky nebo služby bez jakýchkoli ostatních nákladů nebo zisků, k nimž se provizorní položky vztahují, podle pokynů správce stavby.

3. **Pevná cena**

Ceny uvedené v soupisu prací, pokud jsou označeny v popisu položek „Pevná cena (Úhrnná částka)“, jsou ceny neměnné, a není-li uvedeno jinak ve smlouvě, nesmí být částka uvedená v soupisu prací žádným způsobem zvýšena ani snížena z titulu vyšších nebo nižších skutečných nákladů, než byly odhadnuty při určování ceny. Úhrady se potvrzují po splátkách úměrně rozsahu, v jakém byly podle posouzení objednatelů příslušné práce provedeny.

4. **Všeobecné položky – obecný popis**

Obecný popis aktuálních položek je uveden v soupisu prací stavebních objektů:

II. část – SO 001 Všeobecné a předběžné položky

5. **Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny**

Nabídková cena bude zpracována oceněním předaného soupisu zhotovovacích prací. Jednotkové ceny uvedené v nabídce v soupisu prací zahrnují úhradu všech prací zhotovovacích i pomocných, vyplývajících z předmětu díla v rozsahu a za podmínek uvedených ve všech předaných zadávacích podkladech, které jsou nejen požadovány a fyzicky uvedeny v soupisech prací (agregované položky), ale i prací vyplývajících ze zadávacích podkladů nutných pro zdárné dokončení a předání díla objednateli, i když nejsou v soupisech prací konkrétně uvedeny, včetně ostatních vedlejších nákladů.

Nabídková cena bude uchazečem zpracována a předána jednak v písemné formě a jednak v elektronické formě na CD/flash disku. V zadávací dokumentaci uveřejněné na Profilu zadavatele jako součást zadávací dokumentace, je výkaz výměr uveden ve formátu ASPE (formát XC4) a Excel. Uchazeč si dle vlastních možností zvolí elektronický formát, ve kterém ocení výkaz výměr a předloží ho v nabídce. Zadavatel upřednostňuje v případě možnosti výběru na straně uchazeče předkládání oceněného výkazu výměr ve formátu ASPE (formát XC4).

Uchazeč nesmí provádět ve struktuře rozpočtu žádné změny. **Ve formátu ASPE předloží uchazeč na CD/flash disku oceněný výkaz výměr jako rozpočet (nikoliv nabídku).** Ve formátu Excel předloží uchazeč oceněný výkaz výměr v předloženém formátu. Při oceňování výkazu výměr ve formátu Excel musí uchazeč respektovat následující pokyny:

- rozpočet je rozdělen na jednotlivé listy sešitu členěné dle objektů
- doplnit údaje do sloupce cena jednotková, přičemž dojde k dopočtu sloupce cena celkem
- předdefinované vzorce, uvedené v jednotlivých buňkách souboru, uchazeč nesmí měnit nebo žádným způsobem upravovat
- soubor rozpočtu musí být ve formátu MS Excel
- ve sloupcích s číselnými hodnotami musí být v případě desetinného čísla použita čárka, nikoliv tečka.

Seznam subdodavatelů

Veřejná zakázka s názvem:

„Silnice II. a III. třídy okresů JC, RK, TU – souvislá obnova asfaltových krytů vozovek – část II“

Seznam subdodavatelů v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Veřejná zakázka na poskytnutí stavebních prací zadaná v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů			Činnost subdodavatele, kterou bude při realizaci provádět
1.	Obchodní firma nebo název/ Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	---	
	Sídlo/Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	---	
	IČ:	---	
	Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele:	---	
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	---	
	Tel./fax:	---	
	E-mail:	---	

Poznámka: Tabulku Dodavatel použije tolikrát, kolik bude mít subdodavatelů.

COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 9
190 00 Praha 9
IČ: 2526577005 (14)
Tel.: 286003511 Fax: 286003500

Podpis _____ Ing. Pavel Keller, ředitel oblasti Sever, divize Silniční stavitelství

řádně oprávněn podepisovat nabídky jménem COLAS CZ, a.s.

Adresa Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha

Datum 5.8.2016

PLÁN JAKOSTI

NA STAVBY

- „III/28444 Č. Třemešná - Vidoň“
- „III/3008 Třebihošť“
- „III/32746 Stříbrnice“
- „III/32756 Třtěnice - Kovač“

OBSAH

- 1 Všeobecné informace
- 2 Účel a použití plánu kvality na stavbu
- 3 Pojmy, zkratky, definice
- 4 Předmět plánu kvality na stavbu
- 5 Požadavky na systém kvality
- 5.1 Odpovědnost vedení
- 5.2 Systém kvality
- 5.3 Přezkoumání smlouvy
- 5.4 Řízení návrhu
- 5.5 Řízení dokumentů a údajů
- 5.6 Nakupování
- 5.7 Řízení výroby dodaného zákazníkem
- 5.8 Identifikace a sledovatelnost výrobu
- 5.9 Řízení procesu
- 5.10 Kontrola a zkoušení
- 5.11 Řízení kontrolního, měřicího a zkušebního zařízení
- 5.12 Stav po kontrole a zkouškách
- 5.13 Řízení neshodného výrobu
- 5.14 Opatření k nápravě a preventivní opatření
- 5.15 Manipulace, skladování, balení, ochrana a dodávání
- 5.16 Řízení záznamů o kvalitě
- 5.17 Interní prověrky kvality
- 5.18 Výcvik
- 5.19 Statistické metody

Přílohy:

Příloha č. 1 Seznam interních technologických pravidel společnosti COLAS CZ, a.s.

COLAS CZ, a.s.
oblasti Sever
P. Jihemlického 21, 503 01 Hrádec Králové
DIČ: CZ25177405 (6)
Tel.: 495218032-4, fax: 495218036



05.09.2016

Zpracoval: Lukáš Ordt
technik oblasti Sever COLAS CZ, a.s.



„III/32746 Stříbrnice“
„III/32756 Třtěnice - Kovač“

KAPITOLA 1 - VŠEOBECNÉ INFORMACE

1.1 Základní údaje

Název společnosti : COLAS CZ, a.s.
Sídlo společnosti : Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
Telefon / Fax : 281 003 511 / 281 003 500
oblast Sever : P. Jilemnického 21, 503 01 Hradec Králové
Telefon / Fax : 495 218 032-4 / 495 218 036
ICO : 26177005
DIČ : CZ26177005

KAPITOLA 2 - ÚČEL A POUŽITÍ PLÁNU KVALITY NA STAVBU

Plán kvality na stavbu je vytvořen v souladu s požadavky objednatelů specifikovanými v kvalifikačních podmínkách. Obsah plánu je založen na mezinárodní normě a na certifikovaném dokumentovaném systému kvality dodavatele.

Plán kvality na stavbu spojuje generické požadavky na prvky systému kvality a specifické požadavky na stavbu. Plán kvality na stavbu především slouží k zajištění vhodného plánování a řešení specifických požadavků na jakost během provádění.

Plán kvality dále slouží pro sledování a posuzování dodržování požadavků na jakost, ale nepředpokládá se, že bude používán jako kontrolní seznam pro zjišťování souladu s požadavky

KAPITOLA 5 PRVKY SYSTÉMU KVALITY

5.1. ODPOVĚDNOST VEDENÍ

Vedení stavby má vzhledem k zabezpečení kvality především tyto odpovědnosti:

- zajišťuje, že činnosti požadované smlouvou o dílo (SOD) jsou plánovány, uplatňovány a řízeny
- koordinuje plnění požadavků na jakost stavby všech dodavatelů a smluvních subdodavatelů, řeší problémy vzniklé na rozhraní mezi nimi
- přezkoumává výsledky všech provedených kontrol a auditů
- řeší žádosti o výjimky z prvků systému kvality
- řídí provádění opatření k nápravě

5.1.1 ORGANIZACE

ODPOVĚDNOST A PRAVOMOC

Odpovědnost, pravomoc a vzájemné vztahy všech pracovníků, kteří řídí, vykonávají a ověřují činnosti ovlivňující jakost, jsou podrobně uvedeny v jednotlivých technologických předpisech a v soupisech funkčních povinností jednotlivých pracovníků (naplně práce).

5.2 SYSTÉM KVALITY

5.2.1 VŠEOBECNÉ

Většina z potřebné dokumentace plánu kvality na stavbu je součástí dokumentace systému kvality zpracované podle mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001.

Hlavním dokumentem pro realizaci a udržování systému kvality je Příručka kvality a s. Příručka kvality doplňují dokumenty nižší úrovně B a C podle ČSN ISO 10013 (směrnice, příkazy, instrukce, technologická pravidla, pracovní postupy, provozní a údržbové návody k obsluze a údržbě strojů a zařízení a dalšími předpisy).

Všechny prvky systému dle ČSN EN ISO 9001 jsou dokumentovány a zavedeny. Některé prvky jsou popsány přímo v Příručce kvality a.s. Pro prvky systému kvality, jejichž popis vyžadoval větší prostor, jsou zpracovány samostatné organizační směrnice (dokumenty úrovně B dle ČSN ISO 10013), na něž se Příručka odkazuje. Podle potřeby jsou prvky kvality dále rozpracovány do dokumentace úrovně C.

Systém kvality je pravidelně prověřován interními prověřkami (každý prvek SJ minimálně jedenkrát ročně).

KAPITOLA 3 - POUŽITÉ ZKRATKY

SOD - smlouva o dílo
SJ - systém kvality
TKP - Technické kvalifikační podmínky staveb pozemních komunikací
ČSN - česká norma
PK - příručka kvality a.s.
TP - technologický postup
TKP - technické kvalifikační podmínky staveb pozemních komunikací
ZTKP - organizační jednotka
ORJ - organizační opatření
NO - nápravná opatření
PO - preventivní opatření
GM - manažer kvality
OS - organizační směrnice

KAPITOLA 4 – PŘEDMĚT PLÁNU KVALITY NA STAVBU

Předmětem plánu kvality jsou stavby:

„III/28444 Č. Třemešná - Vidoň“
„III/3008 Třebíhošť“

Požadavky na systém kvality při řízení návrhu nejsou předmětem tohoto plánu kvality na stavbu.

5.5 ŘÍZENÍ DOKUMENTŮ A ÚDAJŮ

Řízení dokumentů, tj. jejich tvorba, schvaňování, vydávání, distibuce a změnové řízení dokumentů a údajů popisujících systém kvality u a.s. COLAS CZ probíhá systémově a řízeně. Řízení dokumentace a údajů se provádí proto aby dokumenty kvality firmy měly jednotnou formu, aby se dokumenty kvality dostaly na všechna potřebná místa v požadovaném čase, a aby se zabránilo použití dokumentů neaktuálních nebo neplatných.

Řízení dokumentovaných postupů se týká řízení jak interní, tak i externí dokumentace stavby. Řízena je především projektová dokumentace systému kvality všech úrovní, projektová dokumentace stavby, ČSN, TKP, ZTKP.

5.5.1. ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ DOKUMENTACE

Platné výtiskové dokumenty kvality jsou k dispozici všude tam kde se provádějí činnosti podstatné pro systém řízení kvality.

COLAS CZ, a.s., zajišťuje zpracování potřebné dokumentace kvality její projednání a vedení schvalovacího řízení, jakož i seznámení pracovníků firmy s těmito dokumenty. Dále musí zajišťovat přidělení těchto dokumentů podle stanoveného rozdělovníku příslušným pracovníkům, stažení neaktuálních dokumentů a jejich archivaci.

Dokumenty externího původu (tzn. vydané mimo firmu), nezbytné k zabezpečování kvality (normy, zákony, vyhlášky, věstníky, projektová dokumentace, dokumentace zákazníka, aj.) podléhají rovněž řízení Aktuální stav dokumentace se pravidelně, minimálně jedenkrát ročně, prověřuje. Nejméně jedenkrát ročně se provádí i přezkoumání vedením.

5.5.2. ZMĚNY DOKUMENTŮ A ÚDAJŮ

Změny dokumentů a údajů přezkoumávají a schvalují stejní pracovníci, kteří přezkoumali a schválili původní dokument. Změny dokumentů se vyznačují tak, aby byly identifikovatelné (uvedeno číslo změny, nový text je v případě potřeby zdůrazněn, původní dokument je uložen v příloze).

5.6 NAKUPOVÁNÍ

Akciová společnost COLAS CZ udržuje dokumentované postupy pro zajištění shody nakupovaných výrobků se specifikovanými požadavky k dosažení výsledného jakostního produktu. Postupy jsou popsány v této příručce kvality a v navazující organizační směrnici OS_20 Realizace zakázky. Tyto postupy se týkají nakupování materiálů, polotovarů, výrobků a služeb, jimiž firma zajišťuje svoji činnost.

5.6.1 HODNOCENÍ SMLUVNÍCH SUBDODAVATELŮ

5.2.2 POSTUPY SYSTÉMU KVALITY

Akciová společnost COLAS CZ má vypracovány potřebné dokumentované postupy, které odpovídají požadavkům systémové normy, požadavkům: technických norem, technických předpisů MDS ČROPK své vyhlášené politice a cílům politiky kvality.

Obecné postupy fungování systému kvality jsou popsány v Příručce kvality a v navazujících směrnících. Konkrétní výrobní postupy, používané na stavbách, řeší technologická pravidla, vypracovaná pro rozhodující technologie, patří k dokumentaci úrovně C. Tyto dokumentované postupy firma účinně uplatňuje ve všech prováděných činnostech a má vytvořeny potřebné kontrolní mechanismy a zpětné vazby.

5.2.3 PLÁNOVÁNÍ KVALITY

V plánu kvality na stavbu má vedení stavby definovány požadavky na jakost. Požadavky na jakost jsou dále odfinovány v technologických postupech pro prováděné procesy.

Společnost má stanoveny požadavky na měření a kontrolní a zkušební postupy, zdroje a dovednosti pracovníků k dosažení potřebné způsobilosti.

Ověřování kvality v jednotlivých etapách realizace stavby je prováděno v souladu s organizační směrnici OS_20 Realizace zakázky a specifikováno v kapitole 5.10. plánu kvality na stavbu.

Aktualizace plánu kvality na stavbu může být provedena na základě požadavku objednatel na základě závěrů jednotlivých kontrol a přezkoumání vedením.

O plnění specifikovaných požadavků jsou vedeny záznamy. Záznamy jsou vedeny dle kapitoly 5.16. plánu kvality na stavbu a III. Příručky kvality a.s. Řízení dokumentace a záznamů.

5.3 PŘEZKOUMÁNÍ SMLOUVY

Přezkoumává se každá smlouva (objednávka) před jejím podpisem. Přezkoumávání smluv o dílo před jejich schválením provádí před jejich schválením pověřený zástupce zhotovitele Smlouvy k přezkoumání určeným pracovníkům předkládá připravář akce.

Určený pracovník přezkoumá smlouvu a v případě, že neshledal žádné problémy, stvrdí výsledek tohoto přezkoumání svým podpisem a předloží ji statutárnímu zástupci společnosti ke schválení.

Přezkoumanou smlouvu schvaluje statutární zástupce a.s. COLAS CZ podpisem s uvedením data, opatří ji razítkem firmy a v dohodnutých počtech výtisků ji rozdělí mezi a.s. COLAS CZ a objednatele(dodavatele).

5.4 ŘÍZENÍ NÁVRHU

Firma věnuje výběr a hodnocení smluvních subdodavatelů náležitou pozornost jak po stránce kvality materiálů, tak i ekonomické. Výběr subdodavatelů je prováděn na základě schopnosti dodavatelů plnit stanovené požadavky, v případě potřeby, že specifikované požadavky nebudou splněny, provádí firma výběr náhradních dodavatelů, kteří jsou schopni plnit požadavky z hlediska objemu, a dalších požadavků (čas dodávky, zajištění dopravy a manipulace, ap.)

Specifikace požadavků na jakost je součástí objednávků i smlouvy Smlouva (popř. objednávka) na jednotlivé materiály obsahuje:

- * přesný název (druh, typ, třída, značka, frakce)
- * lokalita (jednoznačně stanovená dodavatelem)
- * přesné technické specifikace (požadavky na suroviny) dle ČSN, EN, vždy s uvedením označení příslušné normy

Žádost o dodání prohlášení o shodě (příp. žádost o možnost ověření kvality přímo u dodavatele) je samozřejmostí.

5.7 ŘÍZENÍ VÝROBKU DODANÉHO ZÁKAZNÍKEM

Nepředpokládá se, že při dodávce si objednatel nedodá žádné vlastní výrobky. Proto není vypracován postup pro řešení takové situace. Akciová společnost COLAS CZ je připravena vytvořit a udržovat dokumentované postupy pro řízení, ověřování, skladování a udržování výrobku dodaného zákazníkem, určeného k zabudování do dodávek nebo pro související činnosti, pokud by taková situace nastala. Výše uvedené platí i pro znovu zabudování materiálu, který je majetkem objednatelů a byl získán např. vybouráním konstrukčních vrstev vozovky odřezáváním konstrukčních vrstev či demontáží příslušenství.

5.8 IDENTIFIKACE A SLEDOVATELNOST VÝROBKU

Vnitřní kontrolní systém společnosti zaručuje, že veškeré práce jsou provedeny z předepsaných materiálů. Příslušné specifikace polotovarů a výrobků definují, jak je výsledné dílo identifikovatelné ve vztahu ke specifikovaným požadavkům odběratelů, příp. sledovatelné zpětně ve vztahu k průběhu jednotlivých operací až k výchozím materiálům. Tato sledovatelnost se liší případ od případu a je řešena v příslušném technologickém postupu, v organizační směrnici OS_20 Realizace zakázky.

5.8.1 MATERIÁLY A POLOTOVARY, U NICHŽ JE SLEDOVÁNA IDENTIFIKOVATELNOST:

- asfaltová pojiva
- kamenivo
- asfaltová směs
- betonová směs
- stavební výrobky a prefabrikáty

-ocelová výztuž do betonu
-další výrobky, jejichž potřeba identifikovatelnosti vyplývá z dokumentace, z požadavků odpovědného zástupce dodavatele nebo z důvodu důležitosti výrobku pro celkovou kvalitu díla

5.8.2 ZPŮSOBY IDENTIFIKACE

U dodávek materiálů a polotovarů pro prováděné technologie jsou následně vyžadovány prohlášení o shodě v souladu se zákonem č.22/1997 Sb., popř. prohlášení o vlastnostech v souladu s nařízením evropského parlamentu a radou EU č. 305/2011. Ve stavebním deníku zaznamená stavbyvedoucí místo aplikace těchto výrobků. Nakoupené výrobky a materiály jsou označeny a skladovány samostatně. Skládky kameniva je viditelně označena druhem materiálů.

Stavbyvedoucí je odpovědný za to, že do procesu bude uvolněn pouze takový výrobek, který splňuje specifické požadavky uvedené v technologických pravidlech a který odpovídá požadavkům platné projektové dokumentace či požadavkům odpovědného zástupce objednatelů písemně stvrzeným ve stavebním deníku nebo samostatněm dokumentu

5.9 ŘÍZENÍ PROCESŮ

Výrobní procesy, které přímo ovlivňují jakost výroby, probíhají v řízených podmínkách, předepsaným způsobem a v předepsaném pořadí. Postupy řízení těchto procesů jsou popsány ve směrnici OS_20 - Realizace zakázky.

Výrobní operace jsou v potřebném a odpovídajícím rozsahu specifikovány dokumentovanými technologickými postupy. U jednoduchých operací, které nevyžadují dokumentovaný pracovní postup, je k dispozici záznam o školení a doklad o přiměřené praxi daného pracovníka.

Řízené podmínky zahrnují:

- * dokumentované postupy prováděných prací (viz technologické postupy) vycházející z odpovídajících příslušných norem, TKP, ZTKP a specifických požadavků objednatelů
- * sledování a řízení parametrů procesu odpovědným pracovníkem v průběhu prací
- * vytváření a udržování záznamů o průběhu procesu
- * používání vhodného a způsobitelného strojního zařízení
- * přísné dodržování technologické kázně, zejména za zhoršených klimatických podmínek

5.9.1 PRACOVNÍCI PROVÁDĚJÍCÍ ČINNOST

Společnost má vytvořené dokumentované postupy pro zjišťování potřeb a zajišťování výroby pracovníků. Všichni pracovníci jsou vyškoleni a mají odpovídající znalosti a zkušenosti pro práci kterou vykonávají.

5.9.2 STROJNÍ VYBAVENÍ

Společnost je vybavena pro všechny práce, které provádí, odpovídajícími stroji a zařízeními. Technická úroveň strojů a zařízení jednoznačně umožňuje provádění prací podle požadavků ČSN, TKP a vlastních technologických pravidel. Strojní zařízení je udržováno k trvalé způsobilosti k provozu.

5.9.3 ZDROJE A VÝROBNÍ PROSTŘEDÍ

Všecké zdroje vstupující do procesu a mající vliv na jakost hotového díla jsou řízeny a ověřovány tak, aby byla zajištěna stálost jejich účinků na proces. Protože pro dosažení u většího provedení procesů je důležité výrobní prostředí (klimatické podmínky), jsou stanoveny, řízeny a ověřovány příslušné meze (teplotní rozmezí, vlhkost, ap.). Při řízení procesů je postupováno v souladu s dokumentovanými plány mezioperační a výstupní kontroly

5.10 KONTROLA A ZKOUŠENÍ

Kontrolu a zkoušení je nutno provádět k ověření shody zjištěných vlastností s předem stanovenými (specifikovanými) požadavky předepsanými technickými normami, TKP, ZTKP nebo smlouvou o dílo. Postupy pro kontrolní a zkoušební činnosti jsou dokumentovány ve směrnici OS_21 - Kontrola a zkoušení; náprava a prevence neshod a Metrologickém řádu.

Tyto postupy se týkají kontroly a zkoušení materiálů, polotovarů a výrobků určených k zabudování. Kontrol v průběhu procesu a kontrol a zkoušek hotového díla.

5.10.1 ZNAKY SYSTÉMU KONTROL A ZKOUŠEK

Kontroly a zkoušky jsou založeny na požadavcích systému kvality obsažených v Příručce kvality a s. a vycházejí z dokumentovaných kontrolních postupů, ČSN, TKP, ZTKP, příp. z požadavků objednavatele.

Systém kontrol a zkoušení - druh, četnost, rozsah, kontrola zkoušek, místo odběru vzorků, pracoviště provádějící kontrolu, způsob záznamu kontroly (zkoušky), opatření při neshodě je uveden v příslušném technologickém postupu.

V technologických postupech jsou také specifikovány technické normy, podle kterých jsou kontroly (zkoušky) prováděny, a se kterými musí výrobek (materiál) prokazovat shodu.

5.10.2 VSTUPNÍ KONTROLA

Všechny nakupované výrobky, polotovary a materiály, které budou používány pro své činnosti, musí projít vstupní kontrolou v předem plánovaném rozsahu. Výjimky tvoří výrobky dodávané s atlasy nebo certifikáty. Zde bude prováděna vstupní kontrola podle požadavků objednavatele.

5.10.3 MEZIOPERAČNÍ KONTROLA

Provedení mezioperačních kontrol je stanoveno v technologických pravidlech. Vychází z požadavků TKP a ZTKP. Mezioperační kontrolou se ověřuje shoda probíhajícího procesu s parametry předepsanými ve výrobní dokumentaci. Proces musí být pozastaven, pokud nejsou v dané etapě výroby naplněny požadavky specifikované příslušnou dokumentací. Svolení k dalšímu pokračování procesu vydá stavbyvedoucí na základě výsledků zkoušební laboratoře, nebo u vizuální kontroly rozhodne sám. O výsledcích mezioperačních kontrol se vedou záznamy ve stavebním deníku.

5.10.4 VÝSTUPNÍ KONTROLA

Výstupní kontrola je specifikována v technologických postupech. Vychází z požadavků TKP a ZTKP. Žádné dílo nesmí být předáno odběrateli, pokud nebyly uspokojivě ukončeny všechny činnosti stanovené v technologických pravidlech, ČSN, TKP, ZTKP a činnosti stanovené plánem kvality na stavbu, pokud nebyly vypracovány protokoly o zkouškách a schváleny oprávněnými osobami.

5.10.5 NESHODNÝ VÝSLEDEK

V případě zjištění neshody v kritickém bodě výrobního procesu je povinností odpovědného vedoucího pracoviště zpracovat zápis o neshodě do stavebního deníku, kde je neshodný výrobek přesně označen, zastavit další postup prací až do odstranění této neshody (zjednáni nápravy) aby bylo zamezeno dalším neshodám. Rozhodnutí o provedení nápravných opatření přísluší hlavnímu stavbyvedoucímu, který po odstranění závad dá pokyn k dalšímu pokračování prací. V případě zjištění dodávky neshodného výrobku, polotovarů či materiálů pro zabudování do stavby, vyřadí se tento výrobek z procesu a stavbyvedoucí iniciuje zahájení reklamačního řízení.

5.10.6 ZÁZNAMY

O provedených zkouškách a výstupních kontrolách se vedou samostatné záznamy, které jsou součástí dokumentace stavby. Záznamy musí jednoznačně ukazovat, zda stavba při kontrolách nebo zkouškách vyhověla stanoveným požadavkům či nikoliv. Přejímka díla je prováděna v souladu se smlouvou o dílo. Povinností hlavního stavbyvedoucího je na základě dílčí výstupní kontroly předat jednotlivé konstrukční prvky, příp. zakázané mezioperační kroky. Přejímka díla se provede na základě písemné výzvy stavbyvedoucího ve stavebním deníku min. 3 dny před sjednaným termínem ukončení případně podle dalšího upřesnění objednavatele. O přijímce se sepíše zápis, který slouží jako doklad toho, že předané dílo splňuje specifikované požadavky kvality.

5.11 ŘÍZENÍ KONTROLNÍHO, MĚŘÍČÍHO A ZKOUŠEBNÍHO ZAŘÍZENÍ

Společnost má vytvořeny a udržovány dokumentované postupy pro řízení, kalibraci a udržování kontrolního, měřičního a zkušebního zařízení. Tyto postupy jsou popsány v Metrologickém řádu.

Tyto postupy se týkají kontrolního, měřičního a zkušebního zařízení (KMZ) určeného pro výrobu a pro prokazování shody výrobků a procesu se specifikovanými požadavky.

5.12 STAV PO KONTROLE A ZKOUŠKÁCH

Stav hotového díla (procesu) po kontrole a zkouškách je na stavbě identifikován. Pokud je zjištěna neshoda díla se specifikovanými požadavky (s ohledem na provedené kontroly a zkoušky), musí být dílo přepracováno, převzato na základě udělené výjimky, přeřazeno k jinému použití, zamítnuto nebo fyzicky zlikvidováno.

Tyto postupy se týkají způsobu identifikace neshod po provedených kontrolách a zkouškách.

5.12.1 ZNAKY DÍLA PO KONTROLE A ZKOUŠKÁCH

Jakost stavby je musí být dokumentována a e jednoznačně smluvně ošetřena. Kontrola a zkoušení je prováděno podle směrnice OS_21 - Kontrola a zkoušení: náprava a prevence neshod. Kritéria která musí jednoznačně výrobek nebo stavební konstrukce splňovat, jsou dána smlouvou o dílo, ČSN, TKP, ZTKP a plánem kvality na stavbu. Všecké zkoušky či kontroly ověřující plnění výše zmíněných kritérií, jsou neprodleně vyhodnocovány; v protokolech či zprávách o zkouškách či kontrolách musí být vždy uvedeno jednoznačné hodnocení výsledku. Ke zjištěným neshodám jsou přijímána okamžitá opatření k nápravě (až po možnost předělení nebo zrušení a znovuprovedení vadného díla). Teprve po odstranění neshod a kladném výsledku následné kontroly či zkoušky lze dílo uvolnit pro další pokračování procesu. Opatření k nápravě a preventivní opatření. Odpovědnost za identifikaci stavu výrobku po provedené kontrole a zkouškách má stavbyvedoucí.

5.12.2 UVOLNĚNÍ DÍLA DO PŘEDÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Uvolnění díla do předávacího řízení zajišťuje stavbyvedoucí svoláním předávacího řízení. O svolání předávacího řízení provede záznam do stavebního denníku.

5.13 ŘÍZENÍ NESHODNÉHO VÝROBKU

Společnost má zpracovány dokumentované postupy, které zajišťují, aby výrobek nebo konstrukce, které nejsou ve shodě se specifikovanými požadavky (neshodný výrobek) nebyly uvolněny do dalšího procesu nebo dány do užívání.

5.13.1 ZNAKY NESHODNÉHO VÝROBKU

Pokud výsledné dílo neodpovídá požadavkům deklarovaným v SOD, ČSN TKP ZTKP, a technologických postupech, je takový výrobek firmou okamžitě identifikován, ohodnocen a předán k dalšímu řízení

5.13.2 ŘÍZENÍ NESHODNÉHO VÝROBKU

Při zjištění neshody ihned hlavní stavbyvedoucí, rozhodne o řešení vzniklé situace. Neshody mohou být vyřízeny těmito způsoby:

- * přepracováním a opravou tak, aby byly naplněny požadavky specifikace
- * převzetím odběratelem (s opravou nebo bez opravy) na základě dohodnuté výjimky,
- * přeřazením pro jiný účel
- * likvidací a znovu provedením

5.13.3 NÁSLEDNÁ KONTROLA

Pokud je výsledek práce opraven nebo přepracován, musí být následně podroben následné kontrole a zkoušení, aby se prokázalo dosažení shody s požadovanými kritérii. Pokud tato shoda není prokázána, nesmí hlavní stavbyvedoucí uvolnit výrobek do dalšího procesu.

5.14 OPATŘENÍ K NÁPRÁVĚ A PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ

Opatření k nápravě se stanovují v případech, při kterých přes veškerou snahu vzniknou na stavbě neshody, preventivní opatření jsou přijímána proto, aby se předešlo dalším neshodám; Tyto postupy se týkají stanovování nápravných a preventivních opatření a zabezpečují především:

- a) efektivní vyloučení stížností zákazníka
- b) prošetření příčiny vzniku neshod výrobu, procesu nebo systému
- c) stanovení opatření k nápravě potřebných k vyloučení vzniku neshod
- d) kontrolu realizace nápravných opatření včetně jejich efektivnosti
- e) využívání informačních zdrojů k odhalení, analýze a vyloučení možných příčin neshod
- f) iniciování preventivních opatření a zajištění jejich efektivnosti

5.14.1 ČINNOSTI A METODY

5.14.1.1 STANOVENÍ OPATŘENÍ K NÁPRÁVĚ

Opatření k nápravě a preventivní opatření se stanovují v následujících případech zjištění neshody:
a) neshoda je zjištěna v průběhu procesu nebo na základě výsledků kontrol či zkoušek

- b) neshoda je zjištěna při interní či externí prověrce
- c) k neshodě dojde vlivem poruchy měřidla
- d) na základě analýz reklamaci
- e) při přezkoumání vedením

5.14.2 NESHODA ZJIŠTENÁ V PRŮBĚHU PROCESU NEBO NA ZÁKLADĚ VÝSLEDKŮ KONTROL ČI ZKOUŠEK

Hlavní stavbyvedoucí zjistí příčinu neshody a stanoví taková opatření k napravení a preventivní opatření, která zabrání jejímu opětovnému výskytu. Navržená napravená a preventivní opatření schvaluje jeho vedoucí provozu. O prošetření příčiny neshody, stanovených napravených a preventivních opatřeních vede hlavní stavbyvedoucí záznam.

5.14.3 ZÁVĚRY Z OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ A PREVENTIVNÍCH OPATŘENÍ

Z opatření k napravení a preventivních opatření mohou vyplynout změny pracovních a technologických postupů. Požadavek na změnu příslušné dokumentace uplatní hlavní stavbyvedoucí u manažera kvality a.s.

5.15 MANIPULACE, SKLADOVÁNÍ, BALENÍ, OCHRANA A DODÁVÁNÍ

Používané metody a prostředky užívané na stavbě pro manipulaci, skladování, ochranu a dodávání musí zaručit, že výchozí výrobky, polotovary a materiály, meziprodukty i konečný produkt nebudou poškozeny nebo znehodnoceny.

5.16 ŘÍZENÍ ZÁZNAMŮ O KVALITĚ

Společnost má vytvořené a udržované dokumentované postupy pro identifikaci, shromažďování, označování, přístup, ukládání, udržování a vyřazení záznamů o kvalitě. Systém kvality zabezpečuje udržování dostatečných záznamů prokazujících dosažení požadované kvality a ověřující účinnost systému kvality.

5.17 INTERNÍ PROVĚRKY KVALITY

Prověrky systému na stavbě budou zahrnovat do systému provádění interních proverek společnosti. Interní prověrky se periodicky opakují, aby bylo možno ověřit, zda činnost týkající se systému kvality a dosažené výsledky jsou v souladu se specifikovanými požadavky, a aby se stanovila efektivnost systému kvality.

5.18 VÝCVIK

Výcvik zaměstnanců společnosti, kteří svoji činnost ovlivňují jakost prováděných prací, se uskutečňuje podle zpracovaných a udržovaných dokumentovaných postupů. Tyto postupy jsou pospány ve směrnici systému kvality OS_15 Vzdělávání a výcvik.

5.18.1 PŘÍPRAVA PRACOVNÍKŮ

Všichni pracovníci, jejichž činnost na stavbě má vliv na jakost, jsou vybráni svými vedoucími podle požadavků na vzdělání a na pracovní zkušenosti. Jejich znalosti jsou dále rozšiřovány podle identifikovaných potřeb na zvyšování kvalifikace.

5.18.2 FORMY VÝCVIKU

Společnost využívá tyto formy výcviku:

- indukční - školený pracovník si osvojuje předmět školení v praktickém výrobním procesu pod vedením zkušeného pracovníka.
- v kurzech - ve školicích střediscích
- interní - způsobilost jednotlivých odborných pracovníků je udržována každoročně opakovaným interním odborným školením

5.18.3 EVIDENCE ŠKOLENÍ

Každé realizované školení musí být doloženo (např. prezentační listinou). Školení řídicích pracovníků zajišťuje ředitel společnosti. O všech školeních se vedou záznamy, které se ukládají do osobních spisů zaměstnanců. Záznamy o přípravě školení, přehled o absolvovaných školeních provádí a archívuje v osobních spisech pracovníků vedoucí personálního oddělení.

5.19 STATISTICKÉ METODY

Vzhledem k tomu, že činnost firmy nemá charakter sériové výroby, nevzniká zatím potřeba statistické metody využívat.

Příloha č. 1

Seznam interních technologických pravidel společnosti COLAS CZ, a.s.:

1. Výroba asfaltových směsí
2. Doprava a pokládka asfaltových směsí
3. Kamenivo stmelené hydr. pojivem v kci vozovky + Stabilizované podklady
4. Výstavba zemního tělesa pozemních komunikací
5. Nestmelené vrstvy
6. Frézování krytů vozovek za studena
7. Beton pro konstrukce
8. Postřiky a nátěry asfaltovými pojivy
9. Prolévané vrstvy
10. Odvodnění pozemních komunikací a mostů
11. Osazování svislých dopravních značek
12. Kryty z dlažeb a vegetačních dílců
13. Protiukové clony
14. Provádění speciálních zemních konstrukcí
15. Provádění svodičů, zábradlí a tlumičů nárazů
16. Zpevňování zemín
17. Kanalizace
18. Sanace betonových konstrukcí
19. Izolace silničních betonových mostů
20. Mostní ložiska
21. Mostní závěry
22. Osazování prefabrikovaných betonových dílců
23. Injektáž
24. ---
25. Lítý asfalt
26. ---
27. Mikrokoberce zas studena, emulzní kalové zákrty
28. Vodotěsné DZ

Plán kontrolních zkoušek

III/28444 Červená Třemešná - Vidoň

konstrukční prvek (předmět kontroly)	hodnocené množství	kontrolovaná vlastnost druh zkoušky	min. požadovaná hodnota	požadovaná četnost	výstup	plánovaný počet	předpis
vrstvy							
vrstva ACO11+ tl. 40mm	14 915 m ² 1 490 t	zrnitost, obsah asfaltu, M míra zhutnění na vývrtech mezerovitost na vývrtech tloušťka na vývrtech	dle TZ min 96% 2,0 - 7,5% min. 36, prům. 40 mm	1 x 1000 t 1 x 5 000 m ² 1 x 5 000 m ² 1 x 5 000 m ²	protokol protokol protokol protokol	2 3 3 3	ČSN 736121 ČSN 736121 ČSN 736121 ČSN 736121
		nerovnost povrchu spojení vrstev teplota asf. směsi tloušťka vrstvy - pokládka	do 5 mm 6,7 KN 150 - 180 °C min. 45mm	podél, průběžně/př. po 40 m 1 x 5 000 m ² min. 1x hod. min. 1x hod.	protokol protokol zápis do SD zápis do SD	dle skut. 3 dle skut. dle skut.	ČSN 736121 ČSN 736121 ČSN 736121 ČSN 736121
vrstva ACL16+ tl. 40mm - 60mm (pokládka)	15 319 m ² 2 290 t	zrnitost, obsah asfaltu, M míra zhutnění na vývrtech mezerovitost na vývrtech tloušťka na vývrtech	dle TZ min. 96% 2,5 - 8,5% min. 40, prům. 60 mm	1 x 2000 t 1 x 1 500 m ² 1 x 1 500 m ² 1 x 1 500 m ²	protokol protokol protokol protokol	2 11 11 11	ČSN 736121 ČSN 736121 ČSN 736121 ČSN 736121
		spojení vrstev teplota asf. směsi tloušťka vrstvy - pokládka	do 5 mm 150 - 180 °C min. 45mm	1 x 1 500 m ² min. 1x hod. min. 1x hod.	protokol zápis do SD zápis do SD	11 dle skut. dle skut.	ČSN 736121 ČSN 736121 ČSN 736121

Všechny materiály budou předloženy Certifikáty, Prohlášení o vlastnostech a Prohlášení o shodě

Zpracoval: Lukáš Orcl
Technik kvality oblasti Sever
COLAS CZ, a.s.