

SMLOUVA O DÍLO

(dále jen „Smlouva“)

SOUHRN SMLUVNÍCH DOHOD

dle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku (NOZ) v platném znění

Smluvní strany:

- (1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtnanem Bc. Lubomírem Francem
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 27-2031110287/0100
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné
- a
- (2) COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha
IČ: 261 77 005
DIČ: CZ261 77 005
zastoupený Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblast Sever, divize Silniční stavitelství
zapsaný u městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556
bankovní spojení: Komerční banka a.s. Praha
č. účtu: 7408-201/0100
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

I.

Základní ustanovení

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení stavby „Silnice II. a III. třídy okresů JC, RK, TU – souvislá obnova asfaltových krytů vozovek – část III“ v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“ nebo „Stavba“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 3 775 200,00 Kč vč. DPH (slovy: tři miliony sedm set sedmdesát pět tisíc dvěstě Korun českých) v souladu se zněním nabídky (bod c) článku II. Smlouvy).
2. Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit řádně a včas Dílo bez vad za výše uvedenou cenu specifikovanou v odstavci 1 tohoto článku, a to v souladu s podmínkami obsaženými v dokumentech uvedených v článku II. této Smlouvy.
3. Pokud se dále ve Smlouvě nebo jejích jednotlivých součástech (zejména Obchodních podmínkách) užívá pojmů ze zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku ve znění platném do 31.12.2013, mají se tím pro účely této smlouvy na mysli odpovídající ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. (NOZ) v aktuálně platném znění, případně předpisů souvisejících.

II. Obsah Smlouvy o dílo

1. Níže uvedený souhrn dokumentů tvoří nedílnou součást obsahu Smlouvy. Pojmy a definice uvedené v této Smlouvě a především v tomto článku II. mají stejný význam, jaký jim je přiřazen v Obchodních podmínkách na zhotovení Díla.

Jedná se o následující dokumenty, které jsou nedílnou součástí Smlouvy, jejich důležitost je dána pořadím:

- (a) Souhrn smluvních dohod;
- (b) Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení podle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na stavební práce: „Souvislá obnova asfaltových krytů vozovek pozemních komunikací Královéhradeckého kraje – část III“ ze dne 30.08.2016, zn. TOÚ/028-16/Ko;
- (c) Nabídka Zhotovitele (Dopis nabídky, Příloha k nabídce) ze dne 05.08.2016;
- (d) Zadávací dokumentace, včetně dodatečných informací, týkající se provedení Díla;

Obchodní podmínky, které zahrnují:

- (e) Zvláštní obchodní podmínky na zhotovení Díla;
- (f) Všeobecné obchodní podmínky Obchodních podmínek staveb pozemních komunikací (schválené MD-OI, č.j. 321/08-910-IPK/1 ze dne 9.4.2008 s účinností od 1.5.2008); (jsou přístupné na internetu na adrese www.pjpk.cz a ke smlouvě se nepřikládají)

Technické podmínky, které obsahují:

- (g) Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) objednatele
 - (h) Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) stavby Díla, vypracované jako součást projektové dokumentace Díla „NEDOPLNĚNO“
 - (i) Technické kvalitativní podmínky (TKP) staveb pozemních komunikací (schválené MD - OPK); (jsou přístupné na internetu na adrese www.pjpk.cz a ke smlouvě se nepřikládají)
 - (j) Dokumentace stavby;
 - (k) Související dokumenty. Tyto dokumenty zahrnují rekapitulaci nabídkové ceny, oceněný soupis prací týkající se provedení Díla včetně preambule, postup prací (harmonogram), seznam subdodavatelů, rezortní systém jakosti v oboru pozemních komunikací (RSJ – PK) (je přístupný na internetu na adrese www.pjpk.cz a ke smlouvě se nepřikládá) a plán jakosti stavby Díla, ze dne 05.09.2016;
2. Strany si ujednaly, že dokumenty, uvedené v čl. II. pod písmenem d), f), h), i), j) a rezortní systém jakosti v oboru pozemních komunikací (RSJ – PK), jsou stranám známy a považované jimi za nedílnou součást této Smlouvy, budou v listinné podobě uloženy u Objednatele a tamtéž stranám k dispozici.

III. Ostatní a závěrečná ujednání

1. Tato Smlouva, jejíž součástí jsou dokumenty uvedené v odst. 1 – (a) až (k) článku II., nabude platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.
2. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“) povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
3. Obsah této Smlouvy je možné změnit pouze písemným číslovaným dodatkem, odsouhlaseným a podepsaným oběma smluvními stranami.
4. V otázkách, které nejsou touto Smlouvou výslovně upraveny, se řídí právní vztahy smluvních stran ustanoveními Občanského zákoníku (NOZ) a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky v platném znění.
5. Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.
6. Je-li některé ustanovení této Smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či stane-li se takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti ustanovení ostatních, pokud z povahy, obsahu nebo z okolností, za jakých bylo takové ustanovení přijato, nevyplyvá, že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují neprodleně zahájit jednání za účelem nové úpravy vzájemných vztahů tak, aby byl zachován původní záměr Smlouvy.
7. Strany prohlašují, že ke dni podpisu Smlouvy mají všechny dokumenty (případně jejich kopie), které jsou označeny jako součást Smlouvy, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení, v návaznosti na ujednání čl. II odst. 2 této Smlouvy.
8. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace vzájemně poskytnuté a vztahující se ke Smlouvě se považují za důvěrné a za obchodní tajemství. Kterákoli smluvní strana nesmí bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany poskytnout nebo zpřístupnit třetím osobám jakékoli informace nebo dokumenty, které se vztahují ke Smlouvě, které jí již byly nebo budou druhou smluvní stranou předány nebo jinak zpřístupněny. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na případy, kdy:
 - (a) mají smluvní strany opačnou povinnost stanovenou zákonem,
 - (b) takové informace sdělí osobám, které mají ze zákona stanovenou povinnost mlčenlivosti
 - (c) se takové informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak než porušením povinností vyplývajících z tohoto odstavce,
 - (d) je poskytnutí takových informací v souladu se Smlouvou a jejím účelem.
9. Smlouva je vyhotovena v sedmi stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel obdrží pět vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
10. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, plně porozuměly jejímu obsahu a s jejím zněním souhlasí. Dále prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto prohlášení připojují své vlastnoruční podpisy.

Číslo stavby: III. část: 33156

11. Smlouva byla schválena Radou Královéhradeckého kraje dne 30.08.2016, číslo usnesení RK/35/1307/2016.

V Hradci Králové dne 16. 09. 2016


Objednatel
Bc. Lubomír Franc
hejtman

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
3

V Praze dne

COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 9
190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177005 (14)
Tel.: 286003511, Fax: 286003500


Zhotovitel
Ing. Pavel Keller
ředitel oblasti Sever
divize Silniční stavitelství



Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
Fax: 495 533 973
E-mail: svatava.koubova@suskhk.cz
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 9
190 00 Praha 9



Váš dopis zn. ze dne:

Naše značka
TOÚ/028-16/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Koubová / 18

Hradec Králové dne
30. 08. 2016

Věc: Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení podle § 27 – otevřené řízení – zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na veřejnou zakázku na stavební práce „Silnice II. a III. třídy okresů JC, RK, TU – souvislá obnova asfaltových krytů vozovek – III. část – III/32746 Stříbrnice“

V souladu s § 81 zákona o veřejných zakázkách Vám sdělujeme, že zadavatel v zadávacím řízení o veřejné zakázce na zhotovitele výše uvedené stavby rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče, jehož nabídka byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako nabídka ekonomicky nejvýhodnější:

COLAS CZ, a.s.

Sídlo: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

Právní forma: Akciová společnost

IČ: 261 77 005

Nabídková cena: 3 120 000,00 Kč bez DPH

Další pořadí nabídek:

2. M-SILNICE a.s.

Sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice

Právní forma: Akciová společnost

IČ: 421 96 868

Nabídková cena: 3 476 821,54 Kč bez DPH

3. Porr a.s.

Sídlo: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

Právní forma: Akciová společnost

IČ: 430 05 560

Nabídková cena: 3 580 084,90 Kč bez DPH

4. EUROVIA CS, a.s.

Sídlo: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Právní forma: Akciová společnost

IČ: 452 74 924

Nabídková cena: 3 464 830,36 Kč bez DPH

5. **SaM silnice a mosty a.s.**
Sídlo: Česká Lípa, Máchova 1129, PSČ 47001
Právní forma: Akciová společnost
IČ: 250 18 094
Nabídková cena: 3 774 800,74 Kč bez DPH

Toto rozhodnutí odpovídá pořadí nabídek podle hodnocení hodnotící komise. Uchazeč, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, nabídl nejnížší nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky bez DPH a nejkratší dobu realizace stavby společně s dalším uchazečem. Uchazeč, který se umístil v pořadí na druhém místě, byl hodnocen komisí z hlediska ekonomické výhodnosti podle dílčích hodnotících kritérií na druhém místě a uchazeč, který se umístil v pořadí na třetím místě, byl hodnocen komisí z hlediska ekonomické výhodnosti na třetím místě.

Další závazné podmínky:

Tento dopis nevytváří závaznou smlouvu o dílo. Závazné smlouvy o dílo vzniknou jejich podpisem v souladu se zadávacími podmínkami.

Smlouvy o dílo a vztahy z nich vzniklé a s nimi související se řídí právním řádem ČR.

Poučení:

Uchazeč má právo proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky podat námitky zadavateli v souladu s § 110 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení o výběru nejvhodnější nabídky.

Zadavatel nesmí v souladu s § 82 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.

Uchazeč, jehož nabídka byla vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější, se tímto současně vyzývá k předložení Smlouvy o dílo k podpisu. Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, je dále povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících kvalifikaci.



Ing. Karel Janeček
2. náměstek hejtmana
Královéhradeckého kraje

DOPIS NABÍDKY

NÁZEV STAVBY: „Silnice II. a III. třídy okresů JC, RK, TU – souvislá obnova
asfaltových krytů vozovek – část III

PRO: Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Prozkoumali jsme zadávací podmínky veřejné zakázky včetně dodatečných informací, zejména včetně Obchodních podmínek, Technických podmínek, Dokumentace stavby, Soupisu prací – výkazu výměr včetně preambule, dalších souvisejících dokumentů a připojenou Přílohu k nabídce pro realizaci výše uvedené stavby. Tímto nabízíme provedení a dokončení stavby a odstranění veškerých vad v souladu s touto nabídkou, jejíž součástí jsou všechny uvedené dokumenty, za částku ve výši (v měně platby)

cena bez DPH	3 120 000,00 korun českých
DPH (21%)	655 200,00 korun českých
cena celkem	3 775 200,00 korun českých

nebo za částku, která bude stanovena v souladu s Obchodními podmínkami Smlouvy o dílo.

Prohlašujeme, že jsme vázáni celým obsahem této nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty, tj. do **31.12.2016**. Uznáváme, že Příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.

Bude-li naše nabídka přijata, poskytneme požadovanou záruku za provedení díla, začneme s realizací díla, co nejdříve to bude možné po datu zahájení prací, a dokončíme stavbu v souladu s výše uvedenými dokumenty ve lhůtě pro její dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřen Souhrn smluvních dohod, nebude tato nabídka, spolu s jejím písemným přijetím z Vaší strany, představovat závaznou Smlouvu o dílo mezi námi.

Dále prohlašujeme, že minimálně následující části zakázky budeme realizovat vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím podzhotovitele: Pokládka asfaltobetonových vrstev.

Uznáváme, že nejste povinni přijmout nejnižší nebo jakoukoli nabídku, kterou obdržíte.

COLAS CZ, a.s.

Ke Klíčovu 9
190 00 Praha 9
DIČ: CZ26377005 (14)
Tel.: 286003511, fax: 286003500

Podpis _____ Ing. Pavel Keller, ředitel oblasti Sever, divize
Silniční stavitelství

řádně oprávněn podepisovat nabídky jménem COLAS CZ, a.s.

Adresa Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha

Datum 5.8.2016

PŘÍLOHA K NABÍDCE

NÁZEV STAVBY: „Silnice II. a III. třídy okresů JC, RK, TU – souvislá obnova
asfaltových krytů vozovek – část III

Název článku obchodních podmínek	Číslo článku obchodních podmínek	Příslušné údaje
Název a adresa objednatele	1.1.2.2, 1.3	Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové
Název a adresa dodavatele	1.1.2.3, 1.3	COLAS CZ, .a.s. Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha Martin Lazok
Hlavní stavbyvedoucí		
Jméno a adresa správce stavby	1.1.2.4, 1.3	SÚS Královéhradeckého kraje a.s. Kutnohorská 59 500 04 Hradec Králové Ing. Luděk Horáček tel. 495 540 258 SÚS Královéhradeckého kraje a.s. Kutnohorská 59 500 04 Hradec Králové Ing. Václav Podlipný, na adrese: SÚS Královéhradeckého kraje a.s. Kutnohorská 59 500 04 Hradec Králové oddělení přípravy a realizace staveb Jičín tel: 602 205 785 e-mail: vaclav.podlipny@suskhk.cz SÚS Královéhradeckého kraje a.s. Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
Hlavní inženýr stavby:		
Technický dozor stavebníka:		
Jméno a adresa koordinátora BOZP na staveništi:		
Datum zahájení prací Termín dokončení prací Lhůta pro dokončení stavby Doba realizace stavby	1.1.3.3	V termínu určeném zadavatelem 5 týdnů od termínu určeného zadavatelem 6 týdnů po termínu dokončení prací 5 týdnů + 6 týdnů
Záruční doba	1.1.3.7	36 měsíců
Použité právo	1.4	právo České republiky
Komunikační jazyk	1.4	čeština
Doba pro přístup na staveniště	2.1	v den zahájení prací
Výše bankovní záruky za provedení díla	4.2	5 % přijaté ceny stavby bez DPH
Smluvní pokuta za včasné nevystavení nebo neudržování v platnosti bankovní záruky za provedení díla	4.2	1,3 % z požadované výše bankovní záruky za každý započatý den prodlení s předáním bankovní záruky za provedení díla splňující požadavky Smlouvy o dílo
Neoprávněné použití podzhotovitele	4.4	10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
Výše bankovní záruky za odstranění vad	4.25	3 % ceny díla bez DPH
Smluvní pokuta za včasné nevystavení nebo neudržování	4.25	1,3 % z požadované výše bankovní záruky za každý započatý den prodlení s předáním

Název článku obchodních podmínek	Číslo článku obchodních podmínek	Příslušné údaje
v platnosti bankovní záruky za odstranění vad		bankovní záruky za odstranění vad splňující požadavky Smlouvy o dílo
Smluvní pokuta za porušení dalších povinností zhotovitele	4.28	
	4.28 a)	10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den prodlení
	4.28 b)	10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den prodlení
	4.28 c)	3 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení
	4.28 d)	3 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení
	4.28 e)	10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
	4.28 f)	Nepoužije se
	4.28 g)	10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení
Maximální celková výše smluvních pokut	4.28	30% přijaté ceny stavby bez DPH
Smluvní pokuta Za nedodržení Lhůty pro dokončení stavby Za nedodržení Termínu dokončení prací	8.7	0,2 % přijaté ceny stavby bez DPH za každý započatý den prodlení zhotovitele s dokončením
Měna platby	14.15	Koruna česká
Odstoupení ze strany objednatele	15.2	50 000,- Kč
Výše pojistného plnění	18.1	výše pojistného plnění musí ke každému okamžiku plnění Smlouvy o dílo dosahovat alespoň souhrnné ceny do té doby provedených prací bez DPH
Minimální částka pojistného krytí	18.2	30 mil. Kč

COLAS CZ, a.s.

Ke Klíčovu 9
190 00 Praha 9
IČO: 022617005 (14)
Tel.: 286003500, Fax: 286003500

Podpis

Silniční stavitelství

Ing. Pavel Keller, ředitel oblasti Sever, divize

řádně oprávněn podepisovat nabídky jménem COLAS CZ, a.s.

Adresa Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha

Datum 5.8.2016

Poznámka: s výjimkou položek vyplněných zadavatelem doplní uchazeč informace před tím, než podá nabídku

ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto Zvláštní obchodní podmínky (ZOP) tvoří spolu se Všeobecnými obchodními podmínkami (VOP) Obchodní podmínky Smlouvy o dílo na zhotovení stavby. Přitom Všeobecné podmínky odpovídají anglické verzi Všeobecných podmínek publikace "Obchodní podmínky pro stavění a inženýrské práce stavby, jejichž projektovou přípravu zajišťuje objednatel" (The Red Book of FIDIC, First Edition 1999). Zvláštní obchodní podmínky jsou nadřazeny Všeobecným obchodním podmínkám a upřesňují jejich obchodní ustanovení. Články, které nejsou Zvláštními obchodními podmínkami zmíněny, zůstávají v platnosti tak, jak jsou uvedeny ve VOP.

Tyto Zvláštní obchodní podmínky mění uvedené Všeobecné obchodní podmínky takto:

1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Definice

1.1 V Obchodních podmínkách, které zahrnují Zvláštní obchodní podmínky a tyto Všeobecné obchodní podmínky, budou mít následující slova a výrazy uvedené významy. Slova označující osoby a strany zahrnují obchodní společnosti a jiné právnické osoby, a výjimkou případů, kdy kontext vyžaduje něco jiného.

1.1.1 Smlouva o dílo

1.1.1.1 „Smlouva o dílo“ („Contract“) tvoří Soutěžní smluvní dohod, Dopis o přijetí nabídky, Dopis nabídky, tyto Obchodní podmínky, Technické podmínky, Dokumentace stavby, Související dokumenty a další dokumenty (pokud existují), jejichž seznam je uveden v Soutěžní smluvní dohod.

1.1.1.2 „Soutěžní smluvní dohod“ („Contract Agreement“) znamená smluvní dokument, podle článku 1.6 (Soutěžní smluvní dohod).

1.1.1.3 „Dopis o přijetí nabídky“ („Letter of Acceptance“) znamená oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, přičemž Smlouva o dílo vznikne až podepsáním Soutěžní smluvní dohod oběma stranami.

1.1.1.4 „Dopis nabídky“ („Letter of Tender“) znamená dokument nadešený Dopis nabídky, který byl sestaven zhotovitelem a obsahuje podepsanou nabídku objednateli na zhotovení stavby včetně přiložených dokumentů podle zákona o veřejných zakázkách.

1.1.1.5 „Technické podmínky“ tvoří Technické kvalitativní podmínky stavby pozemních komunikací, vydané Ministerstvem dopravy ve znění platném k základnímu datu (TKP) a Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) vypracované pro konkrétní stavbu tak, jak jsou uvedeny v přílohách Soutěžní smluvní dohod.

1.1.1.6 „Dokumentace stavby“ („Drawings“) znamená dokumentaci stavby tak, jak je obsažena ve Smlouvě o dílo, a všechny dodatkové a pozmeněné dokumenty vydané nebo schválené objednatel (nebo v jeho zastoupení) v souladu se Smlouvou o dílo.

1.1.1.7 „Související dokumenty“ („Schedules“) znamenají dokumenty nadešené (y) Související dokumenty, sestavené zhotovitelem a předané spolu s Dopisem nabídky, tak jak jsou obsaženy ve Smlouvě o dílo.

1.1.1.8 „Nabídka“ znamená Dopis nabídky („Letter of Tender“) a všechny ostatní dokumenty, jak jsou uvedeny ve Smlouvě o dílo, a další dokumenty vymezené zákonem a zadávacími podmínkami.

1.1.1.9 „Příloha k nabídce“ („Appendix to Tender“) znamená vyplněné stránky nadešené Příloha k nabídce, které jsou připojeny k Dopisu nabídky a tvoří jeho součást.

1.1.1.10 „Soupis prací“ („Bill of Quantities“) a „Práce za denní sazbu“ znamenají tyto nadešené dokumenty (pokud existují), které jsou zahrnuty v Souvisejících dokumentech. Je-li v těchto obchodních podmínkách použit pojem „Soupis prací“ rozumí se tím soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, sestavený podle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací schváleného Ministerstvem dopravy, s uvedením jejich předpokládaného množství stanoveného objednatel a oceněného zhotovitelem.

1.1.1.11 „Stavební deník“ je dokument, jehož náležitosti stanoví zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a jeho prováděcí předpisy, v platném znění.

1.1.2 Strany a osoby

1.1.2.1 „Strana“ znamená objednatele nebo zhotovitele, podle kontextu.

1.1.2.2 „Objednatel“ znamená osobu označenou jako objednatel v Příloze k nabídce a právní nástupce této osoby. Pojem Objednatel se rozumí i „stavebník“ ve smyslu stavebního zákona a „zadavatel“ ve smyslu zákona o veřejných zakázkách.

1.1.2.3 „Zhotovitel“ je totýž termín, jako „Dodavatel“ ve smyslu zákona o veřejných zakázkách, ve všech mluvnických formách a podobách a znamená osobu (osoby) označenou (e) jako zhotovitel

ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Název Stavby nebo Díla: Silnice II. a III. třídy okresů JC, RK, TU – souvislá obnova asfaltových krytů vozovek – část III.

05/2016

* Petitože k nabídkě přijaté objednatelům a v Southmu smluvních dohod podepsaných stranami a právní nástupce této osoby nebo osob.

[illegible]

1.1.2.4. Správce stavby: "Engineer" znamená osobu určenou objednatelům k tomu, aby vypracoval jako správní úřady pro účely Smlouvy o dílo, a jmenovitě v Příloze k nabídce, nebo jinou osobu určenou dle potřeby objednatelům a zaimplementovanou zhotovitelé podle článku 3.4 ("Správce stavby"). Konkrétní osoba pověřená správce stavby bude objednatelům určena nepožději při předání inženýrské dokumentace ve Smlouvě o dílo nebo účelovou

1.1.2.5 "Zásupce zhotovitele" znamená osobu jmenovanou zhotovitelem ve Smlouvě o dané nebo určené dílo, požadavkem podle článku 4.3 (*Zásupce zhotovitelé*), která jedná jménem zhotovitele.

1.1.2.6 „**Personál obdánatelů**“ znamená správců stavby, asistentů podle článku 3.2 *(Pověření správců stavby)* a všechny ostatní technický, školený a osazen zaměstnanci správců stavby a obdánatelů, sejmouté jako velitelé, kteří personál obdánatelů nebo správců stavby jako personál obdánatelů.

1.1.2.7 „Personál zhotovitele“ znamená zástupce zhotovitele a všechny personál, jehož zhotovitel využívá na stavění, což mohou být technici, dělníci a další zaměstnanci zhotovitele a kategorie zhotovitelů, kteří pomáhají zhotoviteli při provádění stavby podzhotovitele a všechny ostatní personál, který pomáhá zhotoviteli při provádění stavby.

1.1.2.8 „Podzhotovitel“ znamená keramickými osobu jmenovanou ve Smlouvě o dílo jako podzhotovitel nebo podzhotovitelé, a osoby, osobami keramickými osobami jmenovanými ve Smlouvě o dílo jako podzhotovitelé nebo podzhotovitelé, kteří jsou pověřeni zhotovením části prací, a právní nástupci všech těchto osob. „Podzhotovitel“ je, v tomtož termínu, jako „Podzhotovitel“ případně „Smlouvavatel“ je osobou mluvnických formách a podobách a znamená keramickými osobami jmenovanými ve Smlouvě o dílo jako podzhotovitel nebo keramickými osobu určenou jako podzhotovitel, která je pověřena zhotovením části prací, a právní nástupci všech těchto osob. Podzhotovitel musí mít příslušnou oprávnění a provádění stavebních a montážních prací jako předluhu své činnosti, vybrané činnosti a vyžaduje musí zabezpečit fyzickým osobami, kterým zaskládá oprávnění k výkonu těchto činností, podle záležitosti odpovídá a výkon prací, k jejich provádění je nezbytně potřebná oprávnění osobami, které jsou držitelé takového oprávnění.

1.1.2.9 „Zákon o veřejných zakázkách“ znamená zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

1.1.2.10 „FIDIC“ znamená Fédération Internationale des Ingénieurs-Consseils, Mezinárodní federace konzultačních inženýrů.

1.1.3 Data, zkoušky, lhůty a dokončení

131 Záběrů z filmu "Znamení datum 28 dnů před posledním dnem pro podání nabídky
Díla, zkoušky, milý a doživotní"

1.3.1 "Zakladní datum zřízení" datum oznámení podle článku 8.1 (Zahájení prací)

1.1.3.2. "Datum zahajenja prave, znanstvena ali druga raziskava" (podle okolišnosti) (1.1.3.1. "Datum zahajenja prave, znanstvena ali druga raziskava")

[illegible]

1.1.3.5. **Protokol o převzetí prací** znamená dokument vydaný podle kapitoly 10 (*Převzetí objemů*) a 1.1.3.6. **Zkoušky po dokončení** znamená zkoušky (pokud nějaké jsou), které jsou obsaženy ve Směrnici o tloušťce a provedení v souladu s Technickými podmínkami poté, co je stará nebo její část (po okolnosti převzata objemem).

1.1.3.7 **Záruční doba*** znamená období pro oznámení vad na stavbu nebo na její části (podle okolností osobitně přezkoumané v souladu s ustanoveními zákona o odpovědnosti za ušlédo) za předpokladu, že záruční doba je stanovena v smlouvě o dílo, a to v případě dílna 11.1 (*Dokončení nedokončených prací a udržování vod*), tak jak je uvedeno v Příloze podle článku 11.1 (*Dokončení nedokončených prací a udržování vod*), počínaje od data, kdy se veškeré předložení podle článku 11.3 (*Prodávající záruční lhůty*), počínaje od data, kdy je dokončení stavby nebo její části potvrzeno podle článku 10.1 (*Převzetí stavby a její součástí*), kdy je dokončení stavby nebo její části potvrzeno podle článku 10.1 (*Převzetí stavby a její součástí*), kdy je dokončení stavby nebo její části potvrzeno podle článku 10.1 (*Převzetí stavby a její součástí*), kdy je dokončení stavby nebo její části potvrzeno podle článku 10.1 (*Převzetí stavby a její součástí*).

1.1.3.8 „Potvrzení o provedení díla“ (Performance Certificate) znamená potvrzení vydané podle článku 11.3 (Potvrzení o provedení díla).

1.1.3.9 "Den" znamená kalendáři den a "rok" znamená 365 dní

1.1.3.10 „Doba pro uvedení stavby do provozu“ znamená dobu pro dokončení všech prací stavby, které jsou uvedeny v seznamu prací, uvedeném v příloze k nabídce. Doba pro uvedení stavby do provozu je doba, po kterou musí být stavba uvedena do provozu, a to včetně doby, po kterou musí být stavba uvedena do provozu.

V rozsahu nezbytném pro řešení záležitostí spojených s uvedením stavby do provozu počítá územní příjatel s využitím úvodní stavby pod názvem „Přelomová stavba“ a končí dle uplnění podle článku 2.1 *(První výstup na vstavební)* a končí dle uplnění dokončení takové činnosti práci.

1.1.4 Ceny a platby

1.1.4.1. „Přijíatá cena stavby“ znamená cenu přijatou v Dopsí o přijetí nabídky za provedení a dokončení prací a odstraňování dočasných výt. Jedná se o cenu nabídkovou a tato cena nezahrnuje Rezervu.

1.1.42 „Cena díla“ znamená cenu definovanou v článku 141 (1) *(cena díla)* a zahrnuje úpravy provedené v souladu se Smlouvou o dílo.

1.1.4.3 „Náklady“ znamená účelné vynaložené výdaje (nebo výdaje, které mají být vynaloženy) na poskytnutí nebo muno ní věcné režíže a podobných plachb, nezahrnují však zisk.

1.1.4 „Potvrzení konečné platby“ znamená potvrzení nároku na konečnou platbu vydané podle člínku 14.13 (*Průkazy potvrzení konečné platby*).

1.1.4.5 "Závěrečné prohlášení" znamená prohlášení definované v článku 14.11 (*žádost o potvrzení končeh planov*), jehož součástí je závěrečná faktura.

1.1.4.6 "Čizi ména" znamená měnu, v níž je splatná část (nebo celá) cena díla, ne však mísi ménu.

1.1.4.7 „Potvrzení díleč platby“ znamená potvrzení nároku na díleč platbu, vydané podle kapitoly 14 (*č. 28*) *dlíla a platby*), jiné než Potvrzení konečné platby.

1.1.4.8 „Místní měna“ znamená měnu země, v níž je realizována stavba

1.1.4.9 „Potvrzení platby“ znamená potvrzení nároku na platbu, vydané podle kapitoly 14 *(čena dle čl. 14.1.4.9)* a platby).

1.1.4.10 "Cena provizorni položaj" znamená cenu (je-li jaká), která je jako provizorní položka uvedena v cenové nabídce, která je určena pro případ, že bude provedena práce nebo za dodatku technického zřízení, materiálu nebo služeb podle článku 1.3.5 ("Provizorní položky").

1.1.4.11 "Záruka za odstranění vad" znamená bankovní záruku (nebo záručky) podle článku 4.25 (*Záruka za odstranění vad*).

1.1.4.12 „Prohlášení“ znamená předávání zhotovitelem jako součást žádosti o potvrzení platnosti podle článku 14 (*vin d'ile et d'altre*) – jeho součástí je faktura (tzn. danový doklad) – a daňového dokladu.

podle směrnic 14 (1) *et al.* *in primis* jsou stanoveny:

1.1.4.13 „**Rezervy**“ znamenají zvláštní rozpočtovou položku obhospodávanou ve výši stanovené v Dopise nabídky, která lze v případě potřeby využít k úhradě případných nároků zhotovitele podle Směrnic o dotácích nad rámec přijaté ceny stavby.

1.1.5 Práce a vybavení

1.1.5.1. "Vybavení zhotovitele" znamená všechny přístroje, stroje, vozidla a další věci nezbytné pro vykonávání práce a vybavení zhotovitele, které je poskytl objednatel. Vybavení zhotovitele nezahrnuje vybavení, které je poskytl objednatel.

provedení a dokončení stavby a odhlášení veskerých nákladů z výdajů zhotovitele. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli všechny potřebné údaje a pomůcky práce, zařízení objednatelé (je-li jakež) technologická zařízení, materiály a jakékoliv další věci, které mají tvořit nebo tvořit součást zhotovovaných prací.

1.1.5.2 „Vybavení“ (Goods) znamená vybavení zhotovitele, materiály, technologická zařízení a pomocné věci, které mají být nebo být zařazeny do nově vyvíjeného projektu.

1.5.3 „Materiál“ znamená jakýsi druh (jiné než technologické zařízení), které mají tvořit nebo tvořit část zhotovované věci, včetně materiálu dodaných bez montáže (jsoú-li jako), které mají podle Směrný o dílo dodány zhotovitelem

1.1.3.4 „Zhotovovací práce“ znamenají práce trvalého charakteru, které mají být provedeny zhotoviteli podle Smlouvy o dílo.

1.1.5.5 "Technologické zařízení" znamená stroje a vozidla, která mají tvořit nebo tvořit součásti předměti díla

1.1.5.6 "Část stavby" znamená část prací, specifikovanou v Příloze k nabídce jako část stavby (existující či nová) a jejíž dokončení je podmínkou pro realizaci zbytku stavby.

vybavení fotovoltaickými panely na staveništi pro provedení a dokončení zhotovování a odstranění veškerých vad.

1.1.5.8 „Práce“ znamenají zhotovovací práce a pomocné práce, nebo kterékoliv z nich, podle toho, přichází v úvahu

1.1.6 Další definice

- 1.1.6.1 „**Dokumentace zhotovitele**“ znamená výpočty, počítačové programy a další software, výkresy, manuály, modely a další dokumenty technické povahy (jsou-li jaké) dodané zhotovitelem podle Smlouvy o dílo.
- 1.1.6.2 „**Země**“ znamená stát, v němž se nachází staveniště (nebo jeho většina), kde mají být provedeny zhotovovací práce.
- 1.1.6.3 „**Výbavení objednatelů**“ znamená přístroje, stroje a vozidla (jsou-li jaká), která jsou dána k dispozici objednatelům pro použití zhotovitelem pro provedení stavby, tak jak je uvedeno v technických podmínkách a Dokumentaci stavby.
- 1.1.6.4 „**Vyšší moc**“ je definována v kapitole 19 (*vyšší moc*).
- 1.1.6.5 „**Právo**“ znamená velkou národní (nebo státní) legislativu, zákony, nařízení, vyhlášky a právní předpisy legálně ustavených orgánů veřejné správy.
- 1.1.6.6 „**Záruka za provedení díla**“ znamená bankovní záruku (nebo záruky) podle článku 4.2 (*Záruka za provedení díla*).
- 1.1.6.7 „**Staveniště**“ znamená místo, kde mají být provedeny zhotovovací práce a kam mají být dodána technologická zařízení a materiály, a jakoukoliv další místa, která mohou být specifikována ve Smlouvě o dílo jako součást staveniště.
- 1.1.6.8 „**Nepředviditelný**“ znamená takový, jenž nemůže být důvodně předpokládán zkušeným zhotovitelem k datu podání nabídky.
- 1.1.6.9 „**Změna**“ znamená odchylení se od zadávacích podmínek veřejné zakázky, na jejichž základě je stavba realizována, tedy od zadávací dokumentace a nebo od dokumentů, které v souladu se Zákonem o veřejných zakázkách tvoří součást zadávací dokumentace. Toto odchylení je dále nazýváno nebo schváleno jako změna podle kapitoly 13 (*Změny a úpravy*). Přitom však nelze připustit podstatnou změnu práv a povinností vymezenou v § 82 odst. 7 Zákona o veřejných zakázkách.
- 1.1.6.10 „**Předčasné užívání stavby**“ znamená časové omezení užívání stavby před jejím úplným dokončením na základě pravomocného povolení vydaného stavebním úřadem na žádost stavebníka ve smyslu ustanovení stavebního zákona. Práva a povinnosti smluvních stran související s předčasným užíváním stavby jsou upraveny v čl. 10.5 (*Předčasné užívání stavby*).
- 1.1.6.11 „**Uvedení stavby do provozu**“ znamená počátek užívání části díla nebo jeho části na základě povolení o předčasném užívání stavby vydaného příslušným stavebním úřadem.
- 1.1.6.12 „**Vady díla**“ je vše to, čím se liší skutečné provedení díla od výsledku, který je určen Smlouvou o dílo.
- 1.1.6.13 „**Vícepráce**“ znamenají práce vzniklé při realizaci změn stavby postoupené podle kapitoly 13 (*Změny a úpravy*). V průběhu plnění díla je třeba realizovat práce, které nebyly součástí původní stavby. Takové práce, služby či množství nejsou zadavatelem v podmínkách původní stavby obaženy, a proto se jedná o nový předmet plnění (dále jen „vícepráce“), byť s původní stavbou bezprostředně souvisí.
- 1.1.6.14 „**Méněpráce**“ znamenají změnu, jejížž důsledkem je neprovedení práce odpovídající určité poloze v Soupisu prací, nebo její provedení v menším rozsahu, než je uvedeno v Soupisu prací.

Výklad pojmů

- 1.2 Kromě případů, kdy kontext vyžaduje něco jiného, ve Smlouvě o dílo:
- a) slova v jednom gramatickém rodu označují všechny rody,
- b) slova v jednotném čísle rovněž zahrnují množné číslo a slova v množném čísle zahrnují i číslo jednotné,
- c) ustanovení obsahující slovo „soulasit“, „soulas“ nebo „dohoda“ vyžadují, aby soulas nebo dohoda byly ztaveny písemně,
- d) „písemný“ nebo „písemně“ znamená psaný rukou, strojem, tištěný nebo zhotovený elektronicky a existující ve formě trvalého záznamu,
- e) někdy může být vhodnější místo slova „hlta“ použít slovo „termín“, což znamená poslední den příslušné „hlty“,
- f) počítání času se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů,
- g) termíny definované v článku 1.1.1 (*Definice*) mají ořozný význam bez ohledu na to, zda jsou ve Smlouvě o dílo uvedeny s velkým či malým počátečním písmenem.
- Nadpisý článků nebudou při interpretaci těchto Podmínek brány v úvahu.

Komunikace

1.3 Kdekoliv tyto obchodní podmínky předpokládají schválení nebo vydání soulasu, potvrzení, schválení, určení, oznámení a žádosti, budou tato sdělení:

- a) písemná a předávána osobně (proti potvrzení), poslána doporučenou poštou nebo kurýrem, nebo přenesena za použití jakýchkoli odsouhlasených systémů elektronického přenosu uvedených v Příloze k nabídce a použita jakoukoliv dostupnou nebo přenesena na adresu příjemce uvedenou v Příloze k nabídce. Avšak:
- b) doručena, zaslána nebo přenesena na adresu příjemce uvedenou v Příloze k nabídce, Avšak:
- i) jestliže příjemce oznámí změnu adresy, sdělení bude doručeno podle toho, a
- ii) pokud příjemce neuvede při žádosti o schválení nebo soulas jinak, může být zasláno na adresu, z níž byla odeslána žádost

Schválení, potvrzení, soulas a určení nebudou bez záznamného důvodu zadržovány nebo zpozdžovány. Když je pro některou ze stran výdoby potvrzení, ten, kdo potvrzení vydává, zasle kopii též druhé straně. Když je jedné straně vydáno oznámení druhou stranou nebo správcem stavby, bude kopie zaslána podle okolností buď správci stavby, nebo druhé straně

Okolnosti týkající se průběhu výstavby se zapisují přednostně do stavebního deníku, jehož vedení zhotovitelem, nálezitostí, podrobností vedení a využití jsou upraveny zvláštním předpisem.

Právo a jazyk

1.4 Smlouva o dílo se bude řídit právem země (nebo jiným právem) uvedeným v Příloze k nabídce. Řídí-li se Smlouva o dílo právem České republiky, řídí se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Odchylná ustanovení těchto Obchodních podmínek mají přednost před dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku.

Komunikacím jazykem bude jazyk uvedený v Příloze k nabídce. Jestliže tam není uveden žádný jazyk, bude komunikacím jazykem jazyk, v němž je sepsána Smlouva o dílo (nebo její většina).

Přiorita dokumentů

1.5 Dokumenty tvořící obsah Smlouvy o dílo budou pokládány za vzájemně se vysvětlující.

Pro účely interpretace bude priorita dokumentů podle následujícího pořadí:

- a) Smlouva smluvních dohod (existujících-li)
- b) Dopis nabídky
- c) Dopis o přijetí nabídky
- d) Zvláštní obchodní podmínky
- e) tyto Všeobecné obchodní podmínky
- f) Technické podmínky
- g) Dokumentace stavby a
- h) Související dokumenty a veškeré ostatní dokumenty tvořící obsah Smlouvy o dílo,

Jestliže se v dokumentech najde dvojznačnost nebo nesrovnalost, správce stavby vydá nutné objasnění nebo pokyn pro zhotovitele.

Souhrn smluvních dohod

1.6 K vypracování Souhrnu smluvních dohod bude použit formulář, který je součástí Zadávací dokumentace k této stavbě.

Převod práv

1.7 Žádní ze stran nepřevéde celou Smlouvu o dílo nebo její část, nebo jakoukoliv výhodu nebo prospěch z ní. Ničmeně každá strana:

- a) může převést celek nebo některou část s předchozím souhlasem druhé strany, podle volného uvážení této druhé strany, a
- b) může, jako záruku bance nebo finančnímu ústavu, převést svá práva na splnění částky, nebo na částky, které se mají stát splatnými, podle smlouvy o dílo.

Péče o dokumenty a dodání dokumentů

1.8 Technické podmínky a Dokumentace stavby budou pod správou a v péči objednatelů. Pokud není ve Smlouvě o dílo uvedeno jinak, budou dvě kopie Smlouvy o dílo a každého následného dokumentu stavby poskytnuty zhotoviteli, který si může na své náklady učelat nebo vyžádat další kopie.

Všechny dokumenty zhotovitele budou pod správou a v péči zhotovitele, pokud a dokud nejsou převzaty objednatel. Pokud není ve Smlouvě o dílo uvedeno jinak, poskytně zhotovitel správci stavby šest kopií každého z dokumentů zhotovitele.

Zhotovitel bude na saveništi nebo v jiné kopii Smlouvy o dílo, Dokumentu zhotovitele (zahrnující-li Dokumentace stavby a záměr a další soubor datových Smlouvy o dílo, Personál objednatel bude mít v případě potřeby přístup ke všem těmto dokumentům.

Dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie budou k dispozici též příslušnému stavebnímu úřadu při výkonu jeho pravomoci podle stavebního zákona. K dispozici bude rovněž stavební deník vedený zhotovitelem podle zvláštních předpisů.

Objednatel předá Zhotoviteli nepozději, než dříve předání saveništi, v elektronické podobě vzorovou dokumentaci pro realizaci záměru stavby. Tato dokumentace může objednatel měnit i během průběhu stavby formou pokynů správce stavby, předání stavby.

Jestliže se některá ze stran obává chyby nebo zaviněné nedostatky v dokumentu, který byl vyhověn pro použití při realizaci stavby, oznámí stranu tuto chybu nebo zaviněné nedostatky druhé straně.

Opožděné dokumenty nebo pokyny

1.9 Zhotovitel oznámí upoždění správy stavby vždy, když je pravděpodobné, že se stavba opoždí v důsledku toho, že zhotovitel nebude v určité době vydán některý nutný dokument nebo pokyn. Oznámení bude obsahovat podrobnosti o narušení dokumentu nebo pokynu, podrobnosti o tom, proč a kdy má být vydán, a podrobnosti o povaze a rozsahu zpoždění nebo přerušování práce, k níž pravděpodobně dojde, bude-li vydán později.

Pokud zhotovitel vznikne zpoždění a nebo vydá v důsledku toho, že správce stavby nevyděl dokument nebo pokyn podle oznámení ve lhůtě, která je přiměřená a je specifikována v oznámení spolu s podrobnými údaji, dá zhotovitel první zprávy další oznámení a podle článku 20.1 (Návrhy zhotovitele) bude mít nárok na:

- a) předložení lhůty v důsledku tohoto zpoždění, pokud je nebo bude dokončení opožděno, podle článku 8.4 (Průběh stavby);
- b) uhrazení veškerých vzniklých nákladů plus odpovídající režie zhotovitele v odůvodněné výši.

Po obdržení těchto dalších oznámení bude správce stavby postupovat v souladu s článkem 3.5 (Rozhodování), tak aby bylo zajištěno odsouhlasení nebo rozhození.

Avšak pokud a do té míry, do jaké bylo naplnění povinností správce stavby způsobeno nějakou chybou nebo opožděním zhotovitele, včetně chyby v některém z dokumentů zhotovitele nebo ve zpoždění při jeho předložení, nebude mít zhotovitel nárok na uhrazení nákladů ani zisku.

Užívání dokumentů zhotovitele objednatel

1.10 Podmínky užívání dokumentů zhotovitele objednatel stanoví článkem 17.5 (Dělení a průmyslová vlastnická práva).

Užívání dokumentů objednatel zhotovitel

1.11 Jak plán pro obě strany, pověří si objednatel autoritativní práva a další práva a důvěrných vlastnictví k Technickým podmínkám, Dokumentaci stavby a dalším dokumentům vyhovujícím objednatel (nebo jeho zástupci). Zhotovitel může na vlastní náklady, kopírovat, psát, přepisovat a přijímat tyto dokumenty pro účely, vyplývající ze Smlouvy o dílo. Bez souhlasu objednatel nebudou zhotovitel, kopírování, psaní, přepisování nebo poskytování třetím stranám, o dílo. Bez souhlasu objednatel nebudou zhotovitel, kopírování, psaní, přepisování nebo poskytování třetím stranám, o dílo. Bez souhlasu objednatel nebudou zhotovitel, kopírování, psaní, přepisování nebo poskytování třetím stranám, o dílo. Bez souhlasu objednatel nebudou zhotovitel, kopírování, psaní, přepisování nebo poskytování třetím stranám, o dílo. Bez souhlasu objednatel nebudou zhotovitel, kopírování, psaní, přepisování nebo poskytování třetím stranám, o dílo.

Důvěrné záznamy

1.12 Zhotovitel poskytne všechny důvěrné a jiné informace, které může správce stavby odůvodněně požadovat k tomu, aby si ověřil, že zhotovitel plní podmínky Smlouvy o dílo. Zhotovitel bude zachovávat s podrobností Smlouvy o dílo jako s důvěrnými, a výjimkou toho, co je nezbytné pro plnění povinností podle zvláštního právního předpisu nebo proto, aby se tomuto zvláštnímu právnímu předpisu vyhovělo. Zhotovitel nezveřejní ani nedovolí zveřejnění podrobností stavby v žádném obchodním ani technickém dokumentu ani jinak bez předchozího souhlasu objednatel.

Soulad s právem

1.13 Zhotovitel bude při plnění Smlouvy o dílo jednat v souladu s použitým právem. Nemá-li ve Zvláštních obchodních podmínkách uvedeno jinak:

- a) objednatel musí zařadit (nebo zařadí) územní, stavební nebo podobná povolení pro zhotovování práce a jakákoliv další povolení popsána v Technických podmínkách a Dokumentaci stavby jako povolení, která měl (nebo měl) zařadit objednatel, a objednatel odsouhlasí zhotovitel a zajistí, aby mu nevznikla újma v případě důsledků toho, že tak objednatel opomněl učinit a zhotovitel vydá veškerá požadovaná oznámení, zaplatí veškeré daně, odvody a poplatky a zřídí veškerá zhotovitel, licence a souhlas vyžadované právem ve vztahu k provedení a dokončení stavby a odstranění vad a zhotovitel odsouhlasí objednatel a zajistí, aby mu nevznikla újma v případě důsledků toho, že tak zhotovitel opomněl učinit.
- b) zhotovitel vydá veškerá požadovaná oznámení, zaplatí veškeré daně, odvody a poplatky a zřídí veškerá zhotovitel, licence a souhlas vyžadované právem ve vztahu k provedení a dokončení stavby a odstranění vad a zhotovitel odsouhlasí objednatel a zajistí, aby mu nevznikla újma v případě důsledků toho, že tak zhotovitel opomněl učinit.

Společné a sdílené závazky

1.14 Jestliže zhotovitel usadí (podle použitelného práva) společný podnik, sdružení nebo jiné seskupení dvou nebo více osob:

b) tyto osoby oznámí objednateli svého předání práce, který bude oprávněn zhotovitel zhotovitel.

c) zhotovitel nebude měnit své členy nebo status bez předchozího souhlasu objednatel.

Pokud předání díla bude plněn společně několika zhotoviteli, předání objednatel smlouvu, obsahující závazek, že všechny tyto zhotovitele budou vnitřně objednatel a řízení společně z jakýchkoli právních vztahů vzniklých v souvislosti s plněním Smlouvy o dílo po celou dobu jejího plnění i po dobu první jiných závazků z ní vyplývajících závazků společně a nerozdílně.

OBJEDNATEL

Právo na vstup na saveništi

2.1 Objednatel poskytne zhotoviteli právo vstupu a užívání všech částí saveništi během doby (nebo dob) uvedených v Příloze k nabídce. Právo vstupu a užívání nemusí nutně vyžadovat zhotovitel. Pokud se podle Smlouvy o dílo po objednání žádá, aby dal (zhotovitel) do užívání jakýkoliv základ, konkrétní, technologické zařízení nebo přístup na saveništi, učiní tak objednatel v době a způsobem uvedeným v Technických podmínkách a nebo jinde ve Smlouvě o dílo.

Objednatel může udělit toto právo nebo užívání, dokud neobdrží zprávu o provedení díla. Jestliže není taková zpráva uvedena v Příloze k nabídce, saveništi, předání jeho částí, budou předány v termínech uvedených v Technických podmínkách nebo v Dokumentaci stavby.

Pokud termíny podle předchozí věty nejsou stanoveny, poskytne objednatel zhotoviteli právo vstupu na saveništi v těch lhůtách, kdy je toho třeba, aby mohl zhotovitel postupovat podle programů stanovených podle článku 8.3 (Průběh stavby).

Saveništi (případně jeho část) bude předáno zaplacením požadovaným oběma stranami Smlouvy o dílo. V zápisu bude uvedeno, že zhotovitel saveništi (případně jeho část) přeje, jsou mu známy podmínky jeho užívání a je si vědom všech důležitých vyplývajících z neobdržení hranice saveništi.

Právo na vstup na saveništi dalších zhotovitelů objednatel (pokud existují) je podrobně specifikováno v Technických podmínkách a Dokumentaci stavby.

Jestliže zhotovitel vznikne zpoždění a nebo náklady v důsledku toho, že objednatel neposkytl toto právo nebo možnost užívání během této doby, zhotovitel to oznámí správci stavby a vzniklou mu náklady podle článku 20.1 (Návrhy zhotovitele) na:

- a) předložení lhůty v důsledku zpoždění, pokud dokončení stavby je nebo bude opožděno, podle článku 8.4 (Průběh stavby);
- b) uhrazení všech vzniklých nákladů plus odpovídající režie v odůvodněné výši.

Po obdržení těchto dalších oznámení bude správce stavby postupovat v souladu s článkem 3.5 (Rozhodování), tak aby bylo zajištěno odsouhlasení nebo rozhození.

Avšak pokud a do té míry, do jaké bylo naplnění povinností objednatel způsobeno nějakou chybou nebo opožděním zhotovitele, včetně chyby v některém z dokumentů zhotovitele nebo ve zpoždění při jeho předložení, nebude mít zhotovitel nárok na toto předložení doby, uhrazení nákladů ani odpovídající režie v odůvodněné výši.

Povolení, licence a schválení

- 2.2 Objednatel na žádost zhotovitele poskytne (am, kde to může učinit) odpovídající pomoc při:
 - a) získání výsada právních předpisů země, které se vztahují k zakázce ale nejsou běžně dostupné a při žádostech zhotovitel o veškeré povolení, licence nebo aktivování vyžadovaných těmito právními předpisy;
 - b) které zhotovitel má získat podle článku 1.13 (Soulad s právem):
 - i) pro dodávku vybavení včetně procelení, a
 - ii) pro vývoz vybavení zhotovitele poté, co je odstraněno ze saveništi.
 - iii) pro vývoz vybavení zhotovitele poté, co je odstraněno ze saveništi.

Personál objednatel

- 2.3 Objednatel bude odpovídat za zajištění toho, že personál objednatel a další zhotovitelé objednatel na saveništi:
 - a) spolupracují při usí zhotovitel podle článku 4.6 (Spolupráce) a
 - b) podnikají kroky podobné těm, které se požadují pro zhotovitel k tomu, aby vyhověl písemnému (a) až (e) článku 4.8 (Bezpečnostní postupy) a podle článku 4.13 (Ochrana životního prostředí).

Finanční opatření objednatel

- 2.4 Objednatel poskytne zhotoviteli odpovídající důkaz o tom, že učinil příslušná finanční opatření, která jsou v plném rozsahu a která mu umožní plnit svou část z díla (tak jak byla stanovena v daném čláku) v souladu s kapitolou 14 (Úmrtí díla).

a platby). Dostatečným důkazem o přijatých finančních opatřeních objednatel je:

- zařazení stavby do schváleného rozpočtu snaveb financovaných z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury nebo ze státního rozpočtu nebo z rozpočtu Královéhradeckého kraje nebo
- zařazení stavby do programu financování (spolufinancování) dopravní infrastruktury z prostředků mezinárodních finančních institucí, fondů, programů apod. a uzavření příslušných smluv.

Pokud objednatel hodlá učinit jakékoli věcné změny ve svých finančních opatřeních, je povinen o tom uvědomit zhotovitele s uvedením podrobností.

Nároky objednatele

2.5 Jestliže se objednatel domnívá, že má nárok na prodloužení záruční doby nebo na platbu podle některého článku těchto Podmínek nebo jinak v souvislosti se Smlouvou o dílo, oznámí to objednateli nebo správce stavby i s podrobností zhotoviteli. Oznámení se nevztahuje pro platby podle článků 4.19 (Vizitka, voda a plav), podle článku 4.20 (Výhledy a materiální poskytování) objednatel, nebo za další služby požadované zhotovitelem.

Oznámení bude předáno co nejdříve po tom, co objednatel zjistí skutečnost či okolnosti, které mohou být důvodné pro vznesení nároku. Oznámení vztahuje se k prodloužení záruční doby bude předáno před vypršením příslušné záruční doby. Podrobnosti budou specifikovat články či jiné základy pro vznesení nároku a budou obsahovat částku/délku prodloužení o němž se objednatel domnívá, že má nárok podle Smlouvy o dílo. Správce stavby potom bude postupovat v souladu s článkem 3.5 (Rozhodování) k tomu, aby odsouhlasil či stanovil (i) částku (pokud připadá v úvahu), která by měla být zaplacená objednateli zhotovitelem a/nebo (ii) prodloužení (pokud připadá v úvahu) záruční doby v souladu s článkem 11.3 (Prodloužení záruční doby).

Tato částka může být zahrnuta jako odpis do ceny díla a Potvrzení plnění. Objednatel je oprávněn pouze k započtení protí částce či jakémukoli snížení částky uvedené v Potvrzení platby, nebo k jinému nároku vůči zhotoviteli pouze v souladu s tímto článkem.

3 SPRÁVCE STAVBY

Povinnosti a pravomoc správce stavby

3.1 Objednatel jmenuje správce stavby, který bude vykonávat povinnosti stanovené mu Smlouvou o dílo včetně technického dozoru nad prováděním stavby podle zvláštních předpisů. V personálu správce stavby budou dostatečně kvalifikovaní inženýři a další odborníci, kteří jsou kompetentní pro výkon těchto povinností.

V pravomoci správce stavby není měnit Smlouvu o dílo.

Správce stavby vykonává pravomoc nalezající správcí stavby, tak jak je uvedena ve Smlouvě o dílo nebo jak z ní nutně vyplývá. Jestliže se vyžaduje, aby správce stavby získal souhlas objednatel před výkonem určité pravomoci, musí být takové požadavky takto uvedeny ve Zvláštních obchodních podmínkách. Objednatel se zavazuje, že nebude klást pravomoci správce stavby další omezení, s výjimkou těch, které jsou sjednány se zhotovitelem.

Absolutně každý správce stavby vykonává určitou pravomoc, pro niž se vyžaduje souhlas objednatel, potom se (pro účely Smlouvy o dílo) předpokládá, že objednatel souhlas poskytl.

Není-li v těchto obchodních podmínkách uvedeno jinak,

- kdykoli správce stavby plní své povinnosti nebo vykonává pravomoc, uvedenou ve Smlouvě o dílo nebo z ní vyplývající, bude se předpokládat, že správce stavby jedná jménem objednatel,
- správce stavby nemá pravomoc zbavit kteroukoli ze stran povinnosti, závazků nebo odpovědnosti, vyplývajících ze Smlouvy o dílo, a
- veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlášení, pokyny, oznámení, návrhy, žádosti, zkoušky nebo podobné kroky správce stavby (včetně absence záměru) nezabývají zhotovitele žádné odpovědnosti, kterou má podle Smlouvy o dílo, včetně odpovědnosti za služby, opomenutí, nesrovnalosti a neplnění.

Správce stavby získá zvláštní souhlas objednatel, než přistoupí k následným krokům podle následujících článků těchto Podmínek:

- Článek 13.1 (Právo na změnu), 13.2 (Zhotovitel) a 13.4 (Návrh práce) v případě změn, které mají vliv na přijatou cenu stavby,
- Článek 8.4. (Prodloužení doby pro dokončení).

Pověření správcem stavby

3.2 Správce stavby může podle potřeby převést povinnosti a delegovat pravomoc na asistenta může tento převod nebo delegaci také odvolat. Mezi těmito asistenty může být stálý dozorce stavby a/nebo nezavislý inspektor jmenovaný pro inspekci a/nebo testování součástí technologických zařízení a/nebo materiálů. Převod, delegace nebo odvolání nenahradí účinnost, dokud obě strany neobdrží jejich kopie. Správce stavby nebude delegovat pravomoc rozhodnout o jakékoliv záležitosti v souladu s článkem 3.5 (Rozhodování).

Asistenti budou osoby s vhodnou kvalifikací, kompetenci pro plnění těchto povinností a výkon této pravomoci a plněné ovládající komunikační jazyk definovaný v článku 1.4 (Právo a jazyk).

Každý asistent, na nějž byly převedeny povinnosti nebo jemuž byla svěřena pravomoc, bude oprávněn vydávat pokyny zhotoviteli pouze v rozsahu stanoveném v pověření. Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlášení, pokyny, oznámení, návrhy, žádosti, zkoušky nebo podobné kroky asistenta v souladu s delegací budou mít stejný účinek, jako by šlo o krok správce stavby. Kromě toho:

- absence schválení práce, technologických zařízení nebo materiálů neznamená jejich schválení, a proto neomezuje právo správce stavby odmítnout práci, technologická zařízení nebo materiály,
- jestliže zhotovitel zpochybňuje rozhodnutí nebo pokyn asistenta, může předat záležitost správci stavby, který rozhodnutí nebo pokyn bezodkladně potvrdí, zruší nebo pozmění.

Pokyny správce stavby

3.3 Správce stavby může (kdykoli) vydávat zhotoviteli pokyny a dodatečné nebo pozdější dokumenty, které jsou nutné pro realizaci stavby a odstranění vad, vše v souladu se Smlouvou o dílo. Zhotovitel dostává pokyny jen od správce stavby nebo od asistenta, na nějž byla delegována příslušná pravomoc podle tohoto článku. Jestliže pokyn předáváje změnu, bude platit kapitola 13 (Změny a úpravy).

Zhotovitel musí plnit pokyny vydané správcem stavby nebo delegovaným asistentem v jakékoliv záležitosti související se Smlouvou o dílo. Kdykoli je to možné, budou jejich pokyny dány písemně. Jestliže správce stavby nebo delegovaný asistent:

- vydá ústní pokyn,
- obdrží písemné potvrzení pokynu od zhotovitele (nebo v jeho zastoupení) do dvou pracovních dnů po vydání pokynu, a
- nezareaguje vydáním písemného odmítnutí a/nebo pokynu do dvou pracovních dnů poté, co obdržel potvrzení, pak toto potvrzení představuje písemný pokyn správce stavby nebo delegovaného asistenta (podle okolností).

Písemné vydání pokynu, jeho potvrzení nebo odmítnutí je možno provést zápisem do stavebního deníku.

Výměna správce stavby

3.4 Může-li objednatel v úmyslu vyměnit správce stavby, oznámí zhotoviteli nejpozději 5 dnů před zamyšleným datem výměny jméno, adresu a odpovědní právní zamyšleného náhradního správce stavby. Objednatel nemá právo změnit správce stavby osobou, proti níž vznese zhotovitel důvodné namítky formou oznámení objednatel, spolu s podpornými argumenty.

Rozhodování

3.5 Kdykoli tyto obchodní podmínky předpokládají, že správce stavby bude postupovat v souladu s tímto článkem 3.5 aby odsouhlasil nebo rozhodl o nějaké záležitosti, bude to správce stavby konzultovat s oběma stranami a pokusi se dosáhnout shody. Jestliže shody není dosaženo, učiní správce stavby spravedlivě rozhodnutí v souladu se Smlouvou o dílo, přičemž řádně zohlední všechny relevantní okolnosti.

Správce stavby oběma stranám oznámí každé odsouhlasení nebo rozhodnutí spolu s podpornými argumenty. Každá ze stran uvede každý takový souhlas nebo rozhodnutí v účinnost, pokud a dokud nejsou revidovány podle kapitoly 20 (Nároky, spory a rozhodčí řízení).

Kontrolní dny stavby

3.6 Objednatel/správce stavby je oprávněn svolávat kontrolní dny stavby za účelem přijetí opatření pro další práci. Zaznamenaná věc projednávána na kontrolním dnu stavby a poskytnuté kopie italským jednání. V záznamu bude uvedena odpovědnost za veškeré kroky, které se mají podniknout v souladu se Smlouvou o dílo. První kontrolní den svolá objednatel/správce stavby do 14 dnů po zahájení prací.

4 ZHOTOVITEL

Všeobecné povinnosti zhotovitele

4.1 Zhotovitel vyprojektuje (v rozsahu stanoveném Smlouvou o dílo), provede a dokončí stavbu v souladu se Smlouvou o dílo a s pokyny správce stavby a odstraní veškeré vady na stavbě.

Zhotovitel poskytne technologická zařízení a dokumentaci zhotovitele uvedené ve Smlouvě o dílo a veškerý personál zhotovitele, vybavení, spotřební materiál a jiné věci a služby, ať dočasné či trvalé povahy, potřebné pro toto projektování, provedení, dokončení a odstranění vad. Zhotovitel ani osoby uvedené v § 82 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, nesmí provádět technický dozor.

Zhotovitel bude odpovídat za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost veškerých operací na staveništi a veškerých metod stavby. S výjimkou rozsahu stanoveného ve Smlouvě o dílo bude zhotovitel (i) odpovídat za veškerou dokumentaci zhotovitele, pomocné práce a takové zajištění každé položky technologických zařízení a materiálů, jaké se vyžaduje k tomu, aby byla dle položky v souladu se Smlouvou o dílo, a (ii) nebude však odpovídat za projektovou dokumentaci a technické podmínky zhotovitelových prací, ledaže se na jejich zpracování podílí nebo byl povinen podílet dle Smlouvy o dílo. Zhotovitel odpovídá za všechny vady a následky vadně realizované dokumentace stavby.

[illegible]

a) **zhotovitel předloží písemný stavby dokumentaci zhotovitele k této části v souladu s požadavky**

c) zhotovitel bude odpovídat za tuto část, pokud
výbudována a jak je uvedeno ve Smlouvě o dílo, a
následně zhotovitel převezme všechny zhotovitel

Dlo nabude pokladno za dokončení pro účely převzetí podle článku 10.1. *(Převzetí starby a nové starby)*, u kterých je předpokládáno, že budou poskytnuty v rámci starobního důchodu. Dlo nabude pokladno za dokončení pro účely převzetí podle článku 10.1. *(Převzetí starby a nové starby)*, u kterých je předpokládáno, že budou poskytnuty v rámci starobního důchodu.

Zhotovitel je povinen na vyžádání mít ve vstupu na stavbu k dispozici seznam osob, které mají být na stavbě obsazeny, a seznam osob, které mají být na stavbě obsazeny, a seznam osob, které mají být na stavbě obsazeny.

Zhotovitel je povinen informacemi nabídné udržovat v čitelném a aktualizovaném stavu po dobu trvání stavby.

4.2 Zhorovnel ziska (na 5

k mibide. Jesťže v Príloze k nariadeniu sa stanovuje, že každý podnikateľ, ktorý má záujem o poskytnutie finančnej pomoci, musí predložiť žiadosť o poskytnutie finančnej pomoci. Žiadosť musí byť predložená v súlade s podmienkami, ktoré sú stanovené v Príloze k nariadeniu. Žiadosť musí byť predložená v súlade s podmienkami, ktoré sú stanovené v Príloze k nariadeniu. Žiadosť musí byť predložená v súlade s podmienkami, ktoré sú stanovené v Príloze k nariadeniu.

[illegible]

Obyvatel nemůže vznášet nárok na zranění za provozem, protože je to poškození dítěte, nikoli ink je to popsáno v předchozím odstavci. Smlouvy o dítě v případě:

2) že zhotovitel nepredloží platnost záruky za provedení díla,

b) načino varo podle člunka 1.5 (*Náhrady obžehnutelů*, nebo kapitoly 20 (*Náhrady, spory a mediaci*)). Přetl. dle

d) za nastanou okolnosti, které opravňují objednatel k zastavení ochrany osobních údajů, bez ohledu na to, zda byla tímto výpověď nebo ze strany uživatele, bez ohledu na to, zda byla tímto výpověď nebo ze strany uživatele, bez ohledu na to, zda byla tímto výpověď nebo ze strany uživatele,

... škodám, zranění a naruše-
ní zdraví lidí, na něž objednatel neměl nárok.

[illegible]

Zhotovitel je povinen zjistit, že objednatel bude optomen uverat z bankovní záruky za provedení díla finanční celou stavbu nebo její poslední část a po to, co uveřejní na webových stránkách zhotovitele, bez nutnosti ti omezujícího podmínky banky.

prostředky na převzetí a poskytnutí bankovní zůstatky za provedení díla se zpravidla zařizují podomem
V případě nepřítomnosti nebo nevymáhatečnosti bankovní zůstatky za provedení díla ve prospěch objednatelů, jež podom
nícím všichni kromě nezbytně k obsluhování bankovní zůstatky za provedení díla ve prospěch objednatelů, jež podom
nícím všichni kromě nezbytně k obsluhování bankovní zůstatky za provedení díla ve prospěch objednatelů, jež podom

podmínky budou maximálně možným rozsahem odpovídat podmínkám poskytnutým v rámci předchozího období. Objednatel bude mít vůči zhotoviteli právo na zaplacení snůvků pokuty ve výši stanovené v Příloze k nabídce. Každý den prodlení zhotovitele s vyjasněním předáním objednateli nebo udržováním v platnosti bankovní zprávy bude považován za prodlení. Prodlení se sjednává se Smlouvou o dílo.

4.3 Zhorovitel jmeny

2301051654c p0000

Pokud není záměre zhotovíte jmenovitě všechny záměry, které jsou součástí záměru, který jste záměrem označili. Pokud není záměre zhotovíte jmenovitě všechny záměry, které jsou součástí záměru, který jste záměrem označili. Pokud není záměre zhotovíte jmenovitě všechny záměry, které jsou součástí záměru, který jste záměrem označili.

[illegible]

Zastupce zřizovatele bude vyměněn v souladu se zákonem o státní správě a samospráve obcí a měst. Zastupce zřizovatele dočasně nepřijme na své místo žádný jiný zřizovatel státní správy a samosprávy obcí a měst, je-li jmenován podléhá předchozímu souhlasu správního úřadu státní správy a samosprávy obcí a měst, je-li jmenován podléhá předchozímu souhlasu správního úřadu státní správy a samosprávy obcí a měst.

[illegible]

neobdělí. Přitom organismus poskytl potřebnou energii, takže se nemusí spoléhat na vlastní síly. V tomto případě je možné, že organismus bude mít problémy s koordinací pohybu a rovnováhou. Pokud se organismus nepodaří udržet v rovnováze, může dojít k zranění nebo dokonce k smrti. Proto je důležité, aby organismus byl schopen udržet rovnováhu a koordinaci pohybu. Toho lze dosáhnout například tím, že organismus bude mít dostatek energie a bude schopen rychle reagovat na změny v prostředí. Pokud organismus nebude schopen udržet rovnováhu a koordinaci pohybu, může dojít k zranění nebo dokonce k smrti. Proto je důležité, aby organismus byl schopen udržet rovnováhu a koordinaci pohybu.

[illegible]

4.4 Zhivotovskii

a) nežádá se, aby zhotovitel získal souhlas pro zhotovení materiálu; ani pro poskytnutí, je-liž požadován kvalifikaci v zadání jsou jmenovanými ve Smlouvě o dílo, nebo je-liž prostřednictvím uchazeče předkládal kvalifikaci v zadání.

b) pro další navrhované podzhotovnění je určen pracovník, který bude vykonávat práci podzhotovitele nejmenší dobu 12 měsíců, a to:

[illegible]

(právně zaručené) prostředky, které jsou v rámci zákona o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.) považovány za takové smlouvy, a to v rozsahu a za podmínek uvedených v Smlouvě o dílo (většinou zakázka) v poměru k tomu, jaké jsou podmínky uvedené v Smlouvě o dílo. Smlouvy o dílo jsou smlouvami, kterými se stává, že jedna ze stran (zakazovatel) pověřuje druhou stranu (dávatele) smluvním zadáním, aby tato strana (dávatel) vykonala určitou práci, která má být provedena podle určitých podmínek, a to v rámci zákona o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.).

potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu, přičemž příslušný kvalifikační předpoklad může prokázat sám zhotovitel, nebo jej může prokázat prostřednictvím jiného subdodavatele. Po splnění shora uvedených podmínek je zhotovitel oprávněn realizovat příslušnou část předmětu této Smlouvy o dílo sám, pokud prokázal splnění příslušného kvalifikačního předpokladu samostatně nebo v závislosti na podmínkách této veřejné zakázky, nebo prostřednictvím jiného subdodavatele, prostřednictvím něhož zhotovitel nově prokázal splnění příslušného kvalifikačního předpokladu.

V případě, že objednatel správce stavby zjistí, že zhotovitel používá při realizaci zakázky polizhotovitele, který nebyl objednatelům/správce stavby schválen, je zhotovitel povinen zaplatit za každé takovéto neoprávněné použití polizhotovitele smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze k nabídce.

Převod závazků podzhotovitele

4.5 Zhotovitel je povinen objednateli (i) nejpozději dva měsíce před uplynutím každé ze zámek poskytnutých objednateli této Smlouvy o dílo nebo (ii) bez zbytečného odkladu poté, co dojde k odstoupení od Smlouvy o dílo před uplynutím těchto zámek některou ze smluvních stran, písemně oznámit, zda i po uplynutí těchto zámek nebo po zániku Smlouvy o dílo odstoupením budou vůči němu přetrvávat jakékoliv povinnosti jeho podzhotovitelů ve vztahu k plnění, které tato podzhotovitelé v souvislosti s realizací díla poskytli zhotoviteli (např. povinnosti vyplývající ze záruk za jakost či za vady plnění poskytnutého příslušným podzhotovitelem).

Jestliže bude mít kterýkoliv z podzhotovitelů vůči zhotoviteli jakoukoliv povinnost týkající se plnění poskytnutého takovým podzhotovitelem zhotovitel a doba trvání této povinnosti bude časově přesahovat datum uplynutí záruky, kterou zhotovitel poskytl objednateli dle Smlouvy o dílo, nebo okamžik zániku Smlouvy o dílo v důsledku odstoupení některé ze smluvních stran, je objednatel oprávněn kdykoliv požádat zhotovitele o bezplatné postoupení jeho pohledávky (práva) odpovídající takové povinnosti příslušného podzhotovitele na objednatela a zhotovitel je povinen toto postoupení bezodkladně a bez nároku na jakoukoliv odměnu ze strany objednatela umožnit, jakož i zajistit veškerou potřebnou součinnost příslušného podzhotovitele.

Spolupráce

4.6 Podle toho, jak je uvedeno ve Smlouvě o dílo, nebo podle pokynů správce stavby zhotovitel zajistí vhodné podmínky pro výkon práce:

- personálu objednatel, přičemž apakifikace požadavků objednatel k zajištění vhodných podmínek podle tohoto odstavce je uvedena v Soupisu prací, v Technických podmínkách nebo v Dokumentaci stavby,
- všem dalším zhotovitelům najatým objednatel,
- personálu veškerých orgánů veřejné správy,

tedy osob, které mohou být zaměstnány při výkonu nějaké práce zahrnuté ve Smlouvě o dílo na staveništi nebo v jeho okolí.

Veškeré takové pokyny budou přidávány zmluvě, jestliže a to té mý, do jaké záleží zhotovitel nepředvidatelné výdaje. Služby pro tento personál a pro jiné zhotovitele mohou zahrnovat použití vybavení zhotovitele, pomocné práce nebo umožnění přístupu, za něž odpovídá zhotovitel.

Jestliže je podle Smlouvy o dílo na objednateli požadováno, aby předal zhotoviteli jakýkoliv základ, konstrukci, technologické zařízení nebo možnost přístupu v souladu s dokumentací zhotovitele, předá zhotovitel tyto dokumenty správci stavby včas a způsobilým způsobem v Technických podmínkách a Dokumentaci stavby.

Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a umožnit vstup všem osobám pověřeným ke kontrole předmětu díla - zaměstnanci oprávněných orgánů státní správy nebo jimi pověřené osoby, a dále zachovávat všechny dokumenty související s projektem v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel poskytne nezbytnou součinnost při zjišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro tyto kontroly.

Vytýčování

4.7 Zhotovitel vytýčí stavbu a snavenitě (včetně vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejích střetu se stavbou) podle hlavních bodů, os a referenčních výšek uvedených ve Smlouvě o dílo nebo oznámených správcem stavby. Zhotovitel bude odpovídat za správné umístění všech částí prací a napravit všechny chyby v umístění, výškách, rozměrech nebo trasování stavby. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci stavby a ocenit obnovu vytýčení obvodu staveniště a povrchových vytyčovacích bodů.

Objednatel bude odpovídat za všechny chyby v těchto specifických nebo oznámených referenčních prvcích, avšak zhotovitel vynaloží přiměřené úsilí k tomu, aby si ověřil jejich přesnost před tím, než je použije.

Jestliže zhotovitel vznikne zpoždění a/nebo nahlády při provádění prací zapříčiněné chybou v těchto referenčních prvcích a ani zkušený zhotovitel nemohl odůvodněně odhalit tuto chybu a výjmut se zpoždění a/nebo nakladům oznámi to zhotovitel správci stavby a vzniklé mu nárok podle článku 20.1. (Nároky zhotovitel) na:

- prodloužení lhůty v důsledku tohoto zpoždění, pokud je nebo bude dokončení opožděno, podle článku 8.4 (Prodloužení lhůty pro dokončení), a
- uhrazení veškerých vzniklých nákladů plus odpovídající režie v odůvodněné výši

Po obdržení tohoto oznámení bude správce stavby postupovat v souladu s článkem 3.5 (Reakce na události), tak aby tyto záležitosti odsohlášil nebo o nich rozhodl (i) sám, a pokud ano, tak do jaké míry nemohla být chyba odhalena, a (ii) o všech popsaných ve výše uvedených odstavcích (a) a (b) ve vztahu k této mý.

Bezpečnostní postupy

4.8 Zhotovitel bude:

- dodržovat veškeré příslušné bezpečnostní předpisy,
- dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi,
- vynakládat přiměřené úsilí k tomu, aby na staveništi nebyly zbytečné překážky, a nik se zabránilo ohrožení těchto osob,
- poskytovat oplocení, osvětlení, ochranu a hlídání na stavbě až do jejího dokončení a převzetí podle kapitoly 10 (Převzetí objektivu) a
- zajišťovat veškeré pomocné práce (včetně komunikací, chodníků, ochranných zařízení a plotů), které mohou být nezbytné pro provedení prací a k užívání a ochraně veřejnosti a vládníků a nájemců přílehlých pozemků.

Zajištění těchto bezpečnostních postupů dalšími zhotoviteli objednatel (pokud existují) je povinností objednatel, není-li v Technických podmínkách a Dokumentaci stavby stanoveno jinak.

Před zahájením prací prováděných na pozemních komunikacích za provozu musí být odpovědný zástupce zhotovitelé proskolen pověřeným pracovníkem objednatel v oblasti bezpečnosti práce na pozemních komunikacích za provozu v souladu s platnými právními předpisy. Odpovědný zástupce zhotovitelé je pak povinen provést školení zaměstnanců zhotovitelé, kteří budou práce vykonávat.

Povinnosti zhotovitelé pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pozemních komunikacích za provozu:

- Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení a pokyny od pověřených pracovníků objednatel.
- Zhotovitel se zavazuje vyslat k provádění prací pracovníky odborné a zdravotně způsobilé a řádně proskolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavou kontrolu na pracovištích. Zástupce zhotovitelé předá při převzetí pracoviště písemně jmenování osob zajišťujících tento dozor zástupci objednatel.
- Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatel a naopak.
- V případě pracovního urazu zaměstnance zhotovitelé vyšetří a sepiše záznam o pracovním úrazu vedoucí zaměstnanec zhotovitelé ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem objednatel a zhotovitel následně splní veškeré povinnosti v souladu se zákonem práce a s příslušnými dalšími právními předpisy.
- Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiných věcí, již bylo při plnění závazků použito.
- Zhotovitel se zavazuje používat stroje a zařízení, které svým konstrukčním provedením a na základě výsledků kontrol a revizí jsou schopny bezpečného provozu.

4.9 Zhotovitel do zahájení prací předloží doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (MIP SJ-PK), který bude zabezpečovat jakostní požadavky Smlouvy o dílo. Systém bude odpovídat podrobnostem uvedeným ve Smlouvě o dílo. Objednatel nebo jeho zástupce (je-li) je oprávněn podrobit předkoumání jakýkoliv aspekt systému. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze k nabídce.

Podrobnosti všech postupů a dokumenty jakosti o souladu budou předány správci stavby pro informaci před tím, než začne každá z projektových a realizačních fází. Když je správci stavby předkládán jakýkoliv dokument technické povahy, musí být na tomto dokumentu uveden důkaz o předchozím schválení zhotovitelem.

Soulad se systémem zajištění jakosti nezabývá zhotovitel žádné z jeho povinností nebo odpovědnosti podle Smlouvy o dílo.

Údaje o staveništi

4.10 Objednatel ještě před základním datem poskytne zhotoviteli informace a všechny významné údaje, které má k dispozici, o hydrologických a geotechnických podmínkách na staveništi, včetně ekologických aspektů. Objednatel obdobně dává k dispozici zhotoviteli i všechna taková data, která získá po základním datu. Zhotovitel bude odpovídat za interpretaci všech těchto údajů.

Do té míry, do jaké je to možné (vzhledem k nákladům a času), se bude mýt za to, že zhotovitel obdržel všechny potřebné informace, pokud jde o rizika, nepředvídané události a další okolnosti, které mohou ovlivnit jeho nabídku nebo stavbu. Ve stejné míře se bude mýt za to, že zhotovitel prohlédl a prověřil snavenitě, jeho okolí, výše uvedené údaje a další dostupné informace a byl před podáním nabídky uspokojen, pokud jde o všechny závazné záležitosti, včetně (bez omezení):

- d) hydrologických a klimatických podmínek,
- e) rozestů a povrchů práce a vybavení umělého pro provedení a dokončení stavby a odstranění všech vad,
- f) pracovních předpisů, posunů a pracovních prací v zemi a
- g) požadavků zhotovitele na přístup, ubytování, zařízení zhotovitele, personál, energii, dopravu, vodu a další služby.

Dostatečnost přijaté ceny díla

4.11 Bude se mít za to, že zhotovitel:

- a) byl uspokojen, pokud jde o správnost a dostatečnost přijaté ceny stavby a
- b) zložil přijatou cenu stavby na údajích, interpretacích, prohlášeních, zkušebních a informacích, které jsou zmíněny v článku 4.10 (*Článek o staveništi*).

Pokud není ve Smlouvě o dílo uvedeno jinak, kryje přijatá cena stavby všechny povinnosti zhotovitele podle Smlouvy o dílo (včetně cen provedení položek, (jsem-li) jako) a všechny věci nutné pro řádné provedení a dokončení stavby a odstranění všech vad.

Zhotovitel je odpovědný za správnost a úplnost ocenění položek v Soupisu prací. Zhotovitel prohlašuje, že zohlednil a ocenil v jednotkových sázkách a cenách položek uvedených v Soupisu prací všechny práce, dodávky, služby, jež lze provést v rámci provedení díla. Smlouva o dílo a poskytnuté dokumentace, a že v rámci ocenění každé položky uvedené v Soupisu prací do ocenění zahrnul i cenu veškerých prací, dodávek, služeb a práv, které jsou nezbytné pro provedení práce odpovídající příslušné položce uvedené v Soupisu prací. Zhotovitel nemá právo požadovat zvýšení ceny položky nebo všech položek uvedených v Soupisu prací rovnoměrně. Zhotovitel nemá právo požadovat zvýšení ceny položky ani díle Soupisu prací o cenu prací, které jsou předpokladem pro provedení práce odpovídající příslušné položce, ani zaplacení ceny takových prací, dodávek a služeb, jež lze za cenu je nebo měla být již v souladu se smlouvou uvedeným zahrnutá v ceně příslušné položky odpovídající provedené práci. Veškeré režijní náklady zhotovitele již budou v celém rozsahu započítány do jednotkových sazeb a cen položek výslovně uvedených v Soupisu prací, a proto zhotovitel není oprávněn požadovat po objednateli žádné další náklady nad rámec těchto položek.

Nepředvídatelné fyzické podmínky

4.12 V tomto článku „fyzické podmínky“ znamenají přírodní fyzické podmínky a umělé a jiné fyzické překážky a znečišťující látky, které zhotovitel nalezne na staveništi při realizaci stavby, včetně geotechnických a hydrologických podmínek, ale s vyloučením podmínek klimatických.

Jestliže se zhotovitel setká s fyzickými podmínkami, které pokládá za nepředvídatelné, oznámí to správcí stavby, jak nejdříve je to možné.

V tomto oznámení budou popsány fyzické podmínky, tak aby mohly být provedeny správné stavby a budou uvedeny důvody, proč je zhotovitel pokládá za nepředvídatelné. Zhotovitel bude pokračovat v realizaci stavby za použití všech řádných a přiměřených prostředků, které jsou vhodné za daných fyzických podmínek a splní veškeré povinnosti, které mu správce stavby dle. Jestliže pokyn představitelů změní, použije se kapitola 13 (*Změny a úpravy*).

Jestliže a do té míry, do jaké se zhotovitel setká s fyzickými podmínkami, které jsou nepředvídatelné, oznámí to a vznikne mu zpoždění a/nebo náklady způsobené těmito podmínkami, vzniknou zhotoviteli náklady podle článku 20.1 (*Náklady zhotovitele*) na:

- a) prodloužení díla v důsledku tohoto zpoždění, pokud je nebo bude dokončení stavby opožděno, podle článku 8.4 (*Prodloužení díla pro dokončení*), a
- b) uhrazení veškerých vzniklých nákladů včetně odpovídající režie v odůvodněné výši.

Po obdržení tohoto oznámení a po ověření a/nebo kontrole těchto fyzických podmínek bude správce stavby postupovat v souladu s článkem 3.5 (*Rozhodování*), tak aby bylo zajištěno odsouhlasení nebo o nich rozhodl (i) zda, a pokud ano, tak do jaké míry jsou tyto fyzické podmínky nepředvídatelné, a (ii) o zajištění popisovaných výše uvedených odstavech (a) a (b) v souvislosti s touto mrou.

Aťšak dříve než jsou dodatečné náklady odsouhlaseny nebo je o nich rozhodnuto podle bodu (ii), může správce stavby rovněž prověřit, zda jsou jiné fyzické podmínky v podobných částech prací (jsem-li) přiznávány, než mohlo být dříve předpokládáno, když zhotovitel podal nabídku. Jestliže a do té míry, do jaké existují tyto přiznávající podmínky, může správce stavby postupovat v souladu s článkem 3.5 (*Rozhodování*), aby schválil nebo rozhodl o redukcí nákladů vzniklých k těmto podmínkám, které mohou být zahrnuty (jako odpady) do ceny díla a do porovnání plnění. Čistý efekt všech úprav podle odstavce (b) a všech těchto redukcí za všechny fyzické podmínky, které se nacházejí a podobných částí prací, neprovede k čisté redukcí ceny díla.

Správce stavby může vzít v úvahu jakýkoliv důkaz fyzických podmínek předvádných zhotovitelem při podání nabídky, který může být předložen zhotovitelem, ale nebude žádným takovým důkazem uznání.

4.13 Zhotovitel ponese veškeré náklady a poplatky za zajištění a/nebo doování přístupu práva, která potřebuje včetně těch, které se týkají přístupu ke staveništi. Zhotovitel rovněž získa, na své riziko a náklady, veškerá další zařízení zhotovitele mimo staveniště, která může potřebovat pro účely stavby.

Zamezení překážkám

4.14 Zhotovitel nebude zbytečně nebo nevhodně omezovat:

- a) pobudi, veřejnosti nebo
- b) přístup a užívání veškerých komunikací, bez ohledu na to, zda jsou veřejné nebo v držení objednatele nebo jiných osob,

Zhotovitel učiní kroky k tomu, aby mu nevznikla újma v případě důsledků takového zbytečného nebo nevhodného omezení.

Přístupové komunikace

4.15 Bude se mít za to, že zhotovitel byl uspokojen, pokud jde o vhodnost a existenci přístupových komunikací na staveništi. Zhotovitel vynaloží přiměřené úsilí k tomu, aby se zabránilo poškození veškerých komunikací nebo nosů dopravy zhotovitele nebo personálu zhotovitele. Toto úsilí bude zahrnovat užívání vhodných vozidel a tras.

Není-li v této obchodní podmínkách uvedeno jinak:

- a) bude zhotovitel stejně jako je tomu mezi stranami) odpovídat za veškerou údržbu komunikací, která může být požadována proto, že je potřeba,
- b) zhotovitel poskytne veškeré nutné značení a smetové tabule na přístupových komunikacích a získa veškerá povolení, která mohou být vyžadována příslušnými úřady k tomu, aby mohl používat komunikace, značky a smetové tabule,
- c) objednatel nebude odpovídat za žádné náklady, které mohou vzniknout v důsledku užívání přístupových komunikací nebo jinak,
- d) objednatel nesmí ani dožadovat ani dožadovat jednotlivých přístupových komunikací a
- e) náklady způsobené nevhodností nebo neexistencí přístupových komunikací pro užívání požadované zhotovitelem nese zhotovitel.

Zhotovitel je povinen předat objednateli v zápisu i popis všech přístupových komunikací na staveništi ve dokladu o předání těchto komunikací s příslušnými orgány a/nebo správcí, majiteli a správci komunikací a to minimálně s výhradou předstihem před jejich použitím pro potřeby zhotovitele resp. podzhotovitelů.

Zhotovitel je povinen odstraňovat veškerá značení pozemních komunikací, která způsobí v souvislosti s realizací díla, a to bez přitůhu, nejpozději však do 1 hodiny od vzniku každého takového znečištění.

Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby zabránil poškození pozemních komunikací staveništní dopravou.

Dodání vybavení

4.16 Není-li ve Zvláštních obchodních podmínkách uvedeno jinak:

- a) zhotovitel oznámí správci stavby nejpozději 21 dní předem datum, kdy bude na staveništi dodáno nějaké technologické zařízení nebo významnější položka jeho vybavení,
- b) zhotovitel bude odpovídat za balení, naložení, přepravu, dodávku, vyložení, skladování a ochranu veškerého vybavení a dalších věcí potřebných ke stavbě a
- c) zhotovitel učiní kroky k tomu, aby mu nevznikla újma v důsledku poškození způsobeného přepravou vybavení a projevů a zaplání veškeré náklady (ztráty) vzniklé jako přeprava.

Vybavení zhotovitele

4.17 Zhotovitel bude odpovídat za veškeré své vybavení. Až bude dodáno na staveniště, bude se mít za to, že výhradním účelem vybavení zhotovitele je realizace stavby. Zhotovitel neodstraní ze staveniště žádné své významnější vybavení bez souhlasu správce stavby. Jednou výjimkou je, že souhlas se nebude vyžadovat pro vozidla dopravující vybavení nebo personál zhotovitele mimo staveniště.

Ochrana životního prostředí

4.18 Zhotovitel podnikne veškeré přiměřené kroky pro ochranu životního prostředí (jak na staveništi, tak mimo něj) a pro omezení škod a obtěžování lidí a majetku způsobeného znečištěním, hlukem a dalšími důsledky jeho činnosti.

Zhotovitel zajistí, aby emise a povrchová znečištění, způsobená jeho činností, nepřesáhly hodnoty stanovené v Technických podmínkách a Dokumentaci stavby ani hodnoty předepsané odpovídajícími předpisy.

Zhotovitel stavby je povinen odpovídat za znečištění v souvislosti s realizací stavby a přebírá na sebe veškeré náklady, které mu vzniknou v důsledku odpadů vzniklých v souvislosti se zlikvidací c. 183/2001 Sb., v platném znění a dalšími platnými předpisy.

právními předpisy a normativními požadavky. Svoje povinnosti doloží kopiemi dokladů o předání odpovědnosti oprávněné osobě při předání stavby.

Elektrina, voda a plyn

4.19 Zhotovitel bude odpovídat, kromě dále uvedených případů, za zajištění veškeré energie, vody a dalších služeb, které bude potřebovat.

Zhotovitel bude oprávněn používat pro účely stavby ty zdroje elektriny, vody, plynu a dalších služeb, které jsou k dispozici na staveništi a jejichž detaily a ceny jsou uvedeny v Technických podmínkách a Dokumentaci stavby. Zhotovitel poskytne, na vlastní náklady a riziko, veškeré přístroje nutné k využívání těchto služeb a měření spotřebovaného množství.

Spotřebovaná množství a splané částky (při těchto cenách) za tyto služby budou odsouhlaseny nebo o nich bude rozhodnuto správcem stavby v souladu s článkem 2.5 (Nároky objednatel) a článkem 3.5 (Rozhodování). Zhotovitel zaplatí tyto částky objednateli.

Vybavení a materiál poskytovaný objednatel

4.20 Objednatel poskytne vybavení objednatel (je-li jaké) pro použití zhotovitelem při realizaci stavby v souladu s podrobnostmi, ustanoveními a cenami uvedenými v Technických podmínkách a Dokumentaci stavby. Nemá-li v Technických podmínkách a Dokumentaci stavby stanoveno jinak:

- objednatel bude odpovídat za své vybavení, s výjimkou případů, kdy
- zhotovitel bude odpovídat za každou položku vybavení objednatel, dokud si manipuluje, řídí ji nebo ji má v držení nebo ji ovládá personál zhotovitele.

Příměrná množství a splané částky (při uvedených cenách) za použití vybavení objednatel správce stavby odsouhlasí nebo o nich rozhodne v souladu s články 2.5 (Nároky objednatel) a 3.5 (Rozhodování). Zhotovitel zaplatí tyto částky objednateli.

Objednatel zaručí poskytnuté „vlastní materiály“ (jsou-li jaké) v souladu s podrobnostmi uvedenými v Technických podmínkách a Dokumentaci stavby. Objednatel doloží, na vlastní riziko a náklady, tyto materiály včas a na místo uvedené ve Smlouvě o dílo. Zhotovitel je poté vizuálně zkontroluje a bezodkladně oznámí správcí stavby nedostatky, vadu nebo chybu v těchto materiálech. Pokud se obě strany nelíbí, objednatel okamžitě odstraní označený nedostatek, vadu nebo chybu.

Po této vizuální kontrole přejdou „vlastní materiály“ do péče, správy a pod kontrolu zhotovitele. Zhotovitelova povinnost prověřit, péče, správy a kontroly nezbuje objednatel odpovědnosti za jakýkoliv nedostatek, vadu nebo chybu, která není zjevná při vizuální kontrole.

Zpráva o postupu prací

4.21 Nemá-li ve Zvláštních obchodních podmínkách stanoveno jinak, připraví zhotovitel zprávy o postupu prací měsíčně a v šest kopíí předá správci stavby. První zpráva bude pokrývat období do konce prvního kalendářního měsíce po datu zahájení prací. Poté budou zprávy předávány měsíčně, vždy do 7 dní po skončení období, jehož se týkají.

Podávání zpráv bude pokračovat, dokud zhotovitel neskončí všechny práce, o nichž je známo, že jsou nedokončené k datu dokončení uvedenému v Protokolu o převzetí prací.

Každá zpráva bude obsahovat:

- diagramy a podrobné popisy postupu prací, včetně všech stadií projektových prací (jsou-li jaké), dokumentace zhotovitele, zásobování, výroby, dodávky na staveniště, stavby, montáže a zkoušení, a včetně těchto stadií práce všech jmenovaných podzhotovitelů (tak jak jsou definovány v kapitole 5 (Jmenování podzhotovitelů));
- fotografie ukazující stav výroby a postup na staveništi;
- v výroby každé důležité položky technologického zařízení a materiálů jméno výrobce, místo výroby, plnění v procentech a skutečné nebo očekávané údaje o:
 - zahájení výroby;
 - kontrolách (inspekčních) zhotovitele;
 - zkouškách a
 - nakládce a dodání na staveniště;
- podrobnosti popsané v článku 6.10 (Záznamy o personálu zhotovitele a vybavení zhotovitele);
- kopie dokumentů o zajištění jakosti, výsledcích zkoušek a certifikátech materiálů;
- seznam požadavků podle článku 2.5 (Nároky objednatel) a požadavků, předložených podle článku 20.1 (Nároky zhotovitele);
- bezpečnostní statistiky, včetně podrobností o jakýchkoliv riskantních nehodách a činnostech vztahujících se k ekologickým aspektům a vztahů k veřejnosti a

- rovnání skutečného a plánovaného postupu, s podrobnostmi o veškerých událostech a okolnostech, které by mohly ohrozit dokončení v souladu se Smlouvou o dílo, a o opatřeních, která jsou (nebo budou) přijata pro překonání zpoždění.

Zabezpečení staveniště

4.22 Nemá-li ve Zvláštních obchodních podmínkách stanoveno jinak:

- bude zhotovitel odpovídat za to, že nepovolane osoby nebudou mít přístup na staveniště a
- povolane osoby je budou omezoval na personál zhotovitele a personál objednatel a veškerý další personál oholene zhotovitel objednatel nebo správcem stavby, jako oprávnene personál dalši zhotovitel objednatel na staveništi či osoby působící na straně objednatel podle zvláštních právních předpisů předání (autorizace dozoru, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi apod.) a na opravare třetí osoby.

Činnost zhotovitele na staveništi

4.23 Zhotovitel omezi svou činnost na staveništi a na jakékoli dalši prostory, které může zhotovitel získat a správc stavby odsouhlasit jako pracovní prostory. Zhotovitel podnikne všechna nezbytná opatření k tomu, aby jeho vybavení a personál zůstal na staveništi a v těchto dalších prostorech, a aby nezabíral příslušné pozemky.

Jestliže zhotovitel bude mít v úmyslu překročit hranu nebo dočasný zábor stavby, které je v souladu se smlouvou o dílo povinen zajistit objednatel, je zhotovitel povinen na vlastní odpovědnost a náklady (i) tento svůj záměr předem projednat se všemi dotčenými správními orgány, vlastník a uživatel pozemků a (ii) získat veškerá potřebná povolení, rozhodnutí, souhlasy a práva umožňující zhotovitel zamyšlené překročení příslušných hran nebo dočasných záborů. Odpovědnost za neoprávněné překročení hran nebo dočasných záborů (včetně zejména odpovědnosti za škodu vzniklou objednateli nebo třetím osobám) nese výhradně zhotovitel.

Poručení této povinnosti se považuje za naplnění povinnosti zhotovitele podle Smlouvy o dílo a může být sankcionováno v souladu s článkem 4.28 písm. g) (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu).

Během provádění prací se zhotovitel postará o to, aby na staveništi nebyly žádné zbytečné překážky a zajištění skládování, umístění nebo odstranění veškerého svého vybavení nebo nadbytečného materiálu. Zhotovitel vyčistí staveniště a odstraní z něj veškerý odpad, sít a pomocné práce, jež už není třeba.

K termínu vydání Protokolu o převzetí prací zhotovitel vyčistí tu část staveniště a stavby, k nimž se Protokol o převzetí prací vztahuje, a odstraní z nich veškeré vybavení zhotovitele, nadbytečný materiál, odpad, sít a dočasně stavby. Zhotovitel opatří tuto část staveniště a stavby čistou a bezpečnou. Zhotovitel může po dobu zaručené doby ponechat na staveništi to vybavení, které se vyžaduje k tomu, aby zhotovitel mohl plnit své povinnosti podle Smlouvy o dílo.

Výkopávky

4.24 Na základě § 176 zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon) v platném znění zhotovitel zajistí za stavebníka archeologický dohled u organizace ze soupisu oprávněných organizací vydaného Archeologickým ústavem AV ČR. Tato organizace je povinen 10 dní před zahájením výkopových prací oznámit termín zahájení. Pokud dojde k nálezům a bude nařízen „Záchraný archeologický výzkum“, uzavře s oprávněnou organizací smlouvu a poskytne souhlasnost dle zákona č. 20/1987 Sb. (O státní památkové péči) v platném znění.

Záruka za odstranění vad

4.25 Zhotovitel získá bankovní záruku za odstranění vad ve výši a v měnách uvedených v Příloze k nabídce. Jestliže v Příloze k nabídce není uvedena částka, tento člunek neplatí.

Zhotovitel předá záruku za odstranění vad objednateli do 21 dnů poté, co obdržel Protokol o převzetí prací na celou stavbu nebo její poslední část a jednu kopii zále Správce stavby. Záruka za odstranění vad bude vydána právnickou osobou z členského státu EU a bude mít formu vzoru, který je součástí zadávací dokumentace nebo jinou formu schválenou objednatel.

Zhotovitel zajistí, že záruka za odstranění vad bude platná do vydání Potvrzení o provedení díla správcem stavby podle článku 11.9 (Potvrzení o provedení díla), dokud nedokončí veškeré práce, které zbývá vykonat podle protokolu o převzetí prací a neodstraní všechny vady. Pokud podmínky záruky za odstranění vad specifikují datum její platnosti a zhotovitel nezískal právo na obdržení Potvrzení o provedení díla do dat 28 dnů před datem ukončení platnosti, potom zhotovitel rozšíří platnost záruky za odstranění vad, dokud nejsou všechny vady odstraněny.

Objednatel nebude vznášet nárok na záruku za odstranění vad, s výjimkou částek, na něž má objednatel nárok podle Smlouvy o dílo, v případech:

- že zhotovitel neprodlouží platnost záruky za odstranění vad, tak jak je to popsáno v předcházejícím odstavci; za těchto okolností může objednatel nárokovat plnou výši částky záruky za odstranění vad;
- že zhotovitel nezaplatí objednateli splatnou částku podle toho, jak s tím buď zhotovitel souhlasil, nebo jak bylo stanoveno podle článku 2.5 (Nároky objednatel) nebo kapitoly 20 (Nároky, spory a rozhodčí řízení), do 42 dnů po tomto souhlasu nebo rozhodnutí.

- c) že zhotovitel nedokonečí veškeré práce, které zbývají vykonat v den uvedený v protokolu o převzetí prací v příslušné době podle pokynů správců stavby a neodstraní vadu do 42 dnů poté, co obdržel oznámení objednatelů, v němž bylo požadováno odstranění vady; nebo
- d) že mástnou okolností, které opravují objednatel k odstoupení od Smlouvy o dílo podle článku 15.2 (*Odstoupení ze smlouvy*), *objednatel*, bez ohledu na to, zda bylo odstoupení oznámeno nebo ne.

V případě neplnění nebo nevymáhání bankovní záruky za odstranění vad se zhotovitel zavazuje neprodávě uhradit veškeré škody, nečistoty a odstranění bankovní záruky za odstranění vad ve prospěch objednatelů. Jistiz hodnota a pohledávky budou v maximálně možném rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše.

Objednatel vrátí záruku za odstranění vad zhotoviteli do 21 dnů poté, co obdržel kopii Potvrzení o provedení díla.

Objednatel bude mít větší zhotovitel právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené v Příloze k nabídce za každý den prodlení zhotovitele s vystavením, předáním objednatel nebo udržováním v plnosti bankovní záruky za odstranění vad v souladu se Smlouvou o dílo

Kontrolní prohlídka stavby

4.26 Zhotovitel je povinen nejpozději 14 dnů předem nahlásit objednatel provedení prací odpovídajících fázím výstavby uvedeným v smluvním povolení pro uskutečnění kontrolních prohlídek stávy podle stavebního zákona, podle doby a objednatel správcem stávy k nim vytvořit podmínky, zajistit potřebné podmínky a spolupráci a těchto kontrolních prohlídek se zúčastnit

Povinnost upozornit na nevhodnost či nesprávnost pokynů

4.27 Jestliže zhotovitel od objednatel nebo správce stávy obdrží nevhodný či nesprávný pokyn, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy jeho nevhodnost či nesprávnost zjistil nebo v souladu se zavedenou odbornou praxí zjistit, oznámit objednatel nebo správce stávy na nevhodnost či nesprávnost pokynu, jestliže řádně a včas zhotovitel se nemůže zprávit odpovědnost za provedení nevhodného či nesprávného pokynu, jestliže řádně a včas nepřijme svou povinnost podle předcházející vety. Za provedení nevhodného či nesprávného pokynu však zhotovitel nebude odpovídat, jestliže na jeho nevhodnost či nesprávnost řádně a včas upozorní a objednatel bude na jeho provedení přeslo nvat.

Povinnost zhotovitele zaplatit objednatel smluvní pokutu

4.28 Objednatel bude mít větší zhotovitel právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené v Příloze k nabídce, jestliže:

- a) zhotovitel poruší povinnost dle čl. 6.9 posledek odstranění (Personal zhotovitelé - vedoucí zaměstnanci a kvalifikace osob dle § 56 odst. 3 písm. c) zákona o veřejných zakázkách);
- b) zhotovitel bude v prodlení s uzavřením nebo udržováním v plnosti jakékoliv pojistné smlouvy dle kapitoly 18 (*Pojištění*);
- c) zhotovitel poruší obecně závazné právní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nebo povinnosti stanovené zejména články 4.8 (*Bezpečnostní postupy*) a 6.7 (*Ochrana zdraví a bezpečnosti*);
- d) zhotovitel poruší svoji povinnost (i) po celou dobu realizace díla nepřetržitě udržovat v plnosti certifikáty kvality smlouvené v Technických podmínkách, nebo (ii) na žádost objednatel nebo správce stávy tyto certifikáty neprodávě předložit objednatel nebo správce stávy ke kontrole, jestliže v Technických podmínkách žádné certifikáty kvality nejsou smlouveny, toto písm. d) se nepoužije, nebo (iii) po celou dobu realizace díla nepřetržitě udržovat v plnosti dokladů o zavedení systému zajištění jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (MPS-S-PK);

e) zhotovitel se dostane do prodlení se splněním povinností odstranovat znečištění pozemních komunikací, která způsobí v souvislosti s realizací díla, dle čl. 4.15 (Povinnosti zhotovitele odstranovat znečištění pozemních komunikací);

f) nepoužije se;

g) v dalších případech smlouvených ve Smlouvě o dílo.

Dopadá-li na jedno skutkové jednání porušení povinností zhotovitele dvě a více ustanovení o smluvní pokutě, uplatní se na takové porušení povinností pouze jedna smluvní pokuta, a to ta, která je v nevyšší částce.

Uplatnění nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezakládá povinnost smluvní strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. Uhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatel na náhradu škody způsobené porušením povinností zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty.

Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů po doručení písemné výzvy k úhradě smluvní pokuty obsahující stručný popis a časové určení porušení povinností, za něž se smluvní pokuta požaduje. Výzva musí dále obsahovat informaci o požadovaném způsobu úhrady smluvní pokuty. Je-li zhotovitel v prodlení s uhrazením smluvní pokuty, uhradí objednatel zákonný úrok z prodlení z dlužné částky smluvní pokuty za každý započatý den prodlení.

Smluvní strany se dohodly, že maximální celková výše smluvních pokut uhrazených zhotovitelem za porušení Smlouvy o dílo, včetně smluvní pokuty uhrazené zhotovitelem na základě článku 8.7 (*Smluvní pokuta*), nepřesáhne částku uvedenou v Příloze k nabídce.

Povinnost zhotovitele postupovat tak, aby nedošlo k porušení právních povinností objednatel

4.29 Zhotovitel je povinen realizovat dílo na pozemcích nevládních objednatel pouze v rozsahu a způsobem, v jakém k tomu objednatel je oprávněn (např. majetkem smluvou a vlastníky příslušného pozemku). Podrobné informace o závazcích objednatel, které zhotovitel musí dle tohoto ustanovení respektovat, jsou zpravidla uvedeny v Technických podmínkách.

Kontrola a odsouhlasování realizace dokumentace stávy (RDS)

4.30 Zhotovitel je povinen předkládat objednatel rozpracované části realizace dokumentace stávy (RDS) v takové kvalitě a rozsahu, aby mohly být schváleny objednatel a smluvními podmínkami. Podrobný postup výkvet se kontrolí a odsouhlasování realizace dokumentace stávy (RDS) stanoví Technické podmínky.

Odsouhlasení realizace dokumentace stávy (RDS) objednatel nezahnuje zhotovitel povinnosti zajistit provedení kontrolí realizace dokumentace stávy (RDS) projektárem ani povinnosti povést dílo v souladu se smlouvou o dílo.

Postupné závazné mluhky

4.31 Nepoužije se

Technický dozor stavebníka

4.32 V souladu s ustanovením § 16d Zákona o veřejných zakázkách se stanoví, že zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí provádět technický dozor na stavbě, která je předmětem této Smlouvy o dílo.

5 JMENOVANÍ PODZHOVOVITELÉ

Kapitola 5 se jako celek ruší, a to bez náhrady.

6 TECHNICKÝ PERSONÁL A PRACOVNÍ SILY

Najímání technického personálu a pracovních sil

6.1 V případě zahrnutí technického personálu a pracovních sil se postupuje podle příslušných právních předpisů.

Mzdové tarify a pracovní podmínky

6.2 Se ruší, a to bez náhrady.

Osoby v pracovním poměru u objednatel

6.3 Zhotovitel nebude najímat, ani se pokoušet najímat, technický personál a pracovní síly mezi osobami, které jsou v pracovním poměru s objednatel nebo správcem stávy.

Pracovní právo

6.4 Zhotovitel se bude řídit veškerým pracovním právem, které lze aplikovat na personál zhotovitel, včetně právních předpisů týkajících se jejich zaměstnanosti, ochrany zdraví, bezpečnosti, osobního zabezpečení, imigrace a emigrace a zajištění jim všem jiných zákonů práva.

Zhotovitel bude po svém personálu vyžadovat, aby dodržoval všechny příslušné právní předpisy, včetně předpisů týkajících se bezpečnosti práce.

Pracovní doba

6.5 Na staveništi se mohou vykonávat práce bez jakéhokoliv časového omezení, ledaže závazné právní předpisy stanoví nebo správce stávy odůvodněně rozdílné jinak.

Zařízení pro technický personál

6.6 Zhotovitel bude poskytovat a udržovat veškerá nutná ubytování a sociální zařízení pro personál zhotovitel. Zhotovitel rovněž poskytne zařízení a služby pro personál objednatel podle soupisu prací.

Ochrana zdraví a bezpečnost

6.7 Zhotovitel vždy přijme všechna potřebná opatření k ochraně zdraví a bezpečnosti svého personálu. Ve spolupráci s místními zdravotnickými orgány zhotovitel zajistí, aby byl na staveništi a ve všech ubytovacích zařízeních personálu s místními zdravotnickými orgány vždy dostupný zdravotnický personál, zařízení první pomoci, ošetřovna a zachráná služba a aby byla účinná vhodná opatření pro nutné sociální a hygienické požadavky a pro prevenci epidemii.

Zhotovitel jmenuje na staveništi bezpečnostního technika, odpovědného za udržení bezpečnosti a ochranu před nehodami. Tato osoba bude mít kvalifikaci pro tuto odpovědnost, a právomoc vydávat pokyny a přijímat ochranná

opáření pro prevenci nehod. Během celé realizace stavby bude zhotovitel poskytovat vše, co bude tato osoba pro výkon své odpovědnosti a pravomoci požadovat.

Zhotovitel zašle správci stavby podrobnosti o každé nehodě neprodleně poté, co k ní došlo. Zhotovitel bude uhotovovat zraněným a podávat zprávy týkající se ochrany zdraví, bezpečnosti a zabezpečení osob a škod na majetku podle toho, jak to bude správcem stavby odůvodněně požadovat.

Zhotovitel zajistí dodržování podmínek z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle zákoníku práce, zákona č. 309/2006 Sb. a souvisejících prováděcích předpisů, včetně:

- a) plnění zákonných požadavků týkajících se provozu vyhrazených technických zařízení,
- b) plnění požadavků na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a náradí,
- c) zavedení systému požární ochrany podle příslušných právních předpisů,
- d) zavedení systému nakládání s odpady podle zákona o odpadech,
- e) plnění požadavků zákona o chemických látkách a chemických směsích,
- f) plnění požadavků v dopravě, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky (mj. zpracování dopravně-provozních řádů) a plnění požadavků norem ADR při přepravě nebezpečných věcí.

Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením.

Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti vyplývající pro něj ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména ve vztahu ke koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (byl-li objednatelům určen).

Dále je zhotovitel povinen zavázat jiné fyzické osoby působící s jeho vědomím na stavbě:

- (i) k dodržování předpisů v bezpečnosti a ochraně zdraví a k povinnostem používat osobní ochranné prostředky, technické zařízení, přístroje a nářadí splňující požadavky zvláštních předpisů,
- (ii) k povinnostem 5 dnů před převzetím pracoviště informovat zhotovitele o všech okolnostech, které by mohly vést ke zvýšení rizika ohrožení života a poškození zdraví jiných pracovníků.

Dozor zhotovitele

6.8 Během celého provádění stavby a dále tak dlouho, jak je to nutné pro splnění povinností zhotovitele, zajistí zhotovitel veškerý nutný dozor pro plánování, zajištění, řízení, inspekci a zkoušení stavby.

Dozor bude vykonávat dostatečný počet osob majících odpovídající znalost komunikačního jazyka (definovaného v článku 1.4 (Práva a povinnosti)) a činnosti, které mají být provedeny (včetně požadovaných metod a technik, rizik, která pravděpodobně mohou nastat, a metod ochrany před nehodami) pro uspokojivé a bezpečné provedení stavby.

Personál zhotovitele

6.9 Personál zhotovitele bude přiměřeně kvalifikovaný, vyskolený a zkušený pro své řemeslo nebo povolání. Správce stavby může požadovat, aby zhotovitel odvolal (nebo inicioval odvolání) kterékoli osoby zaměstnané na staveništi nebo na stavbě, včetně zástupce zhotovitele, pokud se jej týká, která podle mínění správce stavby:

- a) si trvale nesprávně počíná nebo je nedbalá,
- b) plní své povinnosti nekompetentně nebo nedbale,
- c) neplní některá ustanovení Smlouvy o dílo, nebo
- d) trvale se chová tak, že to ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu životního prostředí.

Je-li to vhodné, zhotovitel poté jmenuje (nebo iniciuje jmenování) vhodné náhradní osoby.

Zhotovitel je povinen zajistit, že bude realizovat dílo po celou dobu jeho provádění prostřednictvím vedoucích zaměstnanců nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace díla v počtu, o zkušenostech a odborné kvalifikaci v souladu s kvalifikačním předpokladem dle § 56 odst. 3 písm. c) zákona o veřejných zakázkách stanoveným v zadávacích podmínkách veřejné zakázky na realizaci díla.

Záznamy o personálu zhotovitele a vybavení zhotovitele

6.10 Zhotovitel předá správci stavby podrobné údaje uvádějící počty pracovníků v každé třídě personálu zhotovitele a počty každého z typů vybavení zhotovitele na pracovišti. Podrobné údaje budou předány každý kalendářní měsíc ve formě schválené správce stavby, dokud zhotovitel nedokončí všechny práce, o nichž je známo, že k datu dokončení uvedenému v protokolu o převzetí prací nejsou dokončeny.

Na žádost správce stavby předá zhotovitel seznam technického personálu, případně všech pracovníků, které na stavbě zaměstnával.

Neukázněné chování

6.11 Zhotovitel bude po celou dobu přijímat odpovídající opatření pro prevenci každého nezákonného, výzrácného nebo neukázněného chování personálu zhotovitele nebo mezi ním a pro zajištění klidu a ochrany osob a majetku na staveništi a v jeho okolí.

7 TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ, MATERIÁLY A PRACOVNÍ POSTUPY

Způsob realizace

7.1 Zhotovitel vyrobí nebo obstará technologické zařízení a materiál a dále provede práce:

- a) způsobem uvedeným ve Smlouvě o dílo (je-li stanoven),
- b) odborně a pečlivě, v souladu se zavedenou odbornou praxí a
- c) za pomoci vhodné vybavených zařízení a bezpečných materiálů, není-li ve Smlouvě o dílo uvedeno jinak.

Vzorky

7.2 Zhotovitel předá správci stavby následující vzorky materiálů a potřebné informace ke schválení před tím, než budou materiály použity na stavbě nebo ke stavbě:

- a) standardní vzorky materiálů od výrobce a vzorky uvedené ve Smlouvě o dílo, to vše na náklady zhotovitele, a
 - b) další vzorky podle pokynů správce stavby, což bude chápáno jako změna.
- Na každém vzorku bude vyznačen původ a zamyšlené použití na stavbě.

Kontrola

7.3 Objednatel je oprávněn sám nebo prostřednictvím správce stavby či jiné objednatelům určené osoby kdykoliv během realizace stavby i po jejím skončení dle svého uvážení:

- a) bez omezení vstupovat do všech částí staveniště jakož i na všechna místa, kde se nachází stavba nebo z nichž se získává jakýkoliv materiál určený pro stavbu, a
- b) v rozsahu, v jakém to objednatel uzná za nezbytné, prověřovat, kontrolovat, měřit, zkoušet, odebrat vzorky a diagnostikovat vady (včetně zjišťování povahy, rozsahu a příčin takových vad) (i) jakýchkoli materiálů použitých nebo určených k použití při realizaci stavby a/nebo (ii) jakýchkoli prací provedených nebo prováděných zhotovitelem při realizaci stavby.

Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po obdržení žádosti objednatel poskytnout objednateli veškerou součinnost tak, aby objednatel mohl řádně vykonat své výše uvedené práva. Výkon výše uvedených práv objednatel žádným způsobem a v žádném rozsahu nezabývá zhotovitele jeho povinností dle Smlouvy o dílo, zejména nemá žádný vliv na existenci a trvání odpovědnosti zhotovitele za vady díla nebo práv objednatel ze záruk poskytnutých zhotovitelem.

Jestliže bude na základě postupu objednatel podle písm. b) výše zjištěna jakákoliv vada díla, za kterou zhotovitel odpovídá, je zhotovitel povinen (A) takovou vadu na vlastní náklady odstranit bezodkladně poté, co objednatel zhotovitele s takto zjištěnou vadou seznámí, a (B) nahradit objednateli veškeré náklady vynaložené objednatel v souvislosti se zjišťováním příslušné vady (včetně zjišťování její povahy, rozsahu a příčin), zejména náklady na provedení příslušných zkoušek, kontrol, měření, odběrů vzorků apod. Konkrétní způsob odstranění zjištěné vady odsouhlasí v souladu s čl. 11.1 (Dokončení neukončených prací a odstranění vad) objednatel. Nebude-li na základě postupu objednatel podle písm. b) výše zjištěna žádná vada díla, za kterou zhotovitel odpovídá, potese náklady spojené postupem podle písm. b) výše objednatel.

Zhotovitel oznámí správci stavby, kdykoli bude nějaká práce hotova a před tím, než bude zabudována, zakryta nebo zabudována k uskladnění nebo přepravě. Správce stavby poté bez zbytečného odkladu buď provede zkoušku, prohlídku, měření nebo zkoušení, nebo oznámí zhotoviteli, že správce stavby nevyžaduje, aby se tak stalo. Jestliže to zhotovitel neoznámí, potom odkrýje práci a poté ji uvede do příslušného stavu a upraví, to vše na úst zhotovitele, jestliže a pokud je o to správcem stavby požádán.

Zkoušení

7.4 Tento článek bude platit pro všechny zkoušky uvedené ve Smlouvě o dílo mimo zkoušky pro dokončení (jsou-li). Tento článek platí i pro "kontrolní zkoušky", prováděné podle Technických podmínek (TKP Kapitola 1) a dalších (včetně ZTKP), jsou-li v TKP požadovány v průběhu výstavby.

Zhotovitel poskytne veškeré přístroje, asistenti, dokumenty a další informace, elektrinu, své zařízení, pohonné hmoty, paliva, nástroje, pracovní sílu, materiál a vhodné kvalifikovaný a zkušený personál, tak jak je to nutné pro účinné provedení zkoušek. Zhotovitel spolu se správcem stavby odsouhlasí čas a místo pro určení zkoušky toho kterého technologického zařízení, materiálů nebo jiných částí prací. Zkoušky musí být provedeny laboratorně se způsobilostí podle MIP SJ-PK v závislosti na účelu zkoušek.

Správce stavby může podle kapitoly 13 (Změny a úpravy) změnit místo nebo detaily určitých zkoušek, nebo vydat pokyn zhotoviteli, aby provedl dodatečné zkoušky. Jestliže tyto požadavky nebo dodatky zkoušky překážejí, že

zkoušené technologické zařízení, materiály nebo práce nejsou v souladu se Smlouvou o dílo, ponechá náklady na provedení této změny zhotovitel, bez ohledu na jiná ustanovení Smlouvy o dílo.

Správcu stavby oznámí zhotovitel nejpozději 24 hodin předem svým úmysl zkusit se zkouškou. Jestliže se správce stavby neobjeví na dohodnuté místo ve smluvně dané, může zhotovitel přistoupit ke zkouškám (neodstoupí od správy stavby jiné pokyny), o nichž se poté bude mluvit za to, že byly provedeny v přítomnosti správce stavby.

Jestliže zhotovitel vznikne zpoždění nebo náklady plynnosti z toho, že plní pokyny správce stavby (aby uplnil od pokračování ve zkouškách), nebo v důsledku zpoždění, za než odpovídá objednatel, oznámí to zhotovitel správci stavby a vzniklé náklady podle článku 20.1 (*Náklady zhotovitele*) na:

- a) prodloužení lhůty v důsledku tohoto zpoždění, pokud dokončení je nebo bude opožděno, podle článku 8.4 (*Prodloužení lhůty pro dokončení*) a
- b) uhrazení všech vzniklých nákladů plus odpovídající režie zhotovitele v odvozené výši.

Po obdržení tohoto oznámení bude správce stavby postupovat v souladu s článkem 3.5 (*Rozhodování*), tak aby bylo zajištěno odsouhlasení nebo rozhodnutí.

Zhotovitel dává správci stavby bez odkladu řádně potvrzené zprávy o zkouškách. Jakmile byly požadované zkoušky provedeny, správce stavby poskytne zhotoviteli zprávy o zkouškách, nebo mu vydá doklad stejné platnosti. Jestliže správce stavby nebyl přítomen zkouškám na se za to, že plně akceptuje výsledky jako správné.

Odstupnutí

7.5 Jestliže v důsledku něčeho, prohibičy, měření nebo zkončení správy stavby zjistí, že je některé technologické zařízení, materiály nebo práce zavazné nebo jinak neodpovídá smluvním dokumentům, může správce stavby technologické zařízení, materiál nebo práci odmítnout tak, že to oznámí zhotoviteli, spolu s údajem důvodu. Poté zhotovitel musí bezodkladně opravit a zajišťit, aby učinil náležitá opatření odpovídající Smlouvě o dílo.

Jestliže správce stavby požaduje, aby bylo toto technologické zařízení, materiály nebo práce znovu zkoušeny, budou se zkoušky za stejných podmínek opakovat. Jestliže zřízení a opakované zkoušky způsobí objektivně dodatečné náklady, zaplatí zhotovitel podle článku 2.5 (*Náklady objednatel*) tyto náklady objednateli.

Opravné práce

7.6 Bez ohledu na předchozí zkoušku nebo certifikaci může správce stavby vydat zhotoviteli pokyny k tomu, aby:

- a) odstranil ze stavby veškeré technologická zařízení nebo materiály, které nejsou v souladu s dokumenty; notifikací Smlouvou o dílo,
- b) odstranil a znovu provedl jakékoliv práce, které nejsou v souladu se Smlouvou o dílo,
- c) provedl jakékoliv práce, které jsou podle měřicího správy stavby bezodkladně nutné pro bezpečnost na stavbě, až již z důvodu nebezpečí, nepřetržitelně události nebo jinak.

Zhotovitel splní pokyny v přiměřené době, kterou bude doba stanovená v pokynu (je-li uvedena), nebo okamžitě, jestliže je stanovena bezodkladnost podle odstavce (c).

Jestliže zhotovitel nesplní (nebo není schopen splnit) pokyn, bude objednatel oprávněn najmout a zaplatit jiné osoby, které práce provedou. Kromě výše, v níž bude mít zhotovitel nárok na plnění za práci, bude zhotovitel povinen podle článku 2.5 (*Náklady objednatel*) zaplatit objednateli všechny náklady plynnosti z tohoto nesplnění (nebo neschopnosti splnění).

Vlastnictví technologického zařízení a materiálů

7.7 Technologické zařízení a materiály se stávají vlastnictvím objednatel, jakmile nasane dřívější z následujících možností:

- a) když jsou zabudovány do stavby nebo zaplacený objednatel, nebo
- b) zhotovitel vznikne nárok na zaplacení ceny technologického zařízení a materiálů podle článku 8.10 (*Platba za technologické zařízení a materiály v případě přetržení práce*),
- c) dojde k jejich převzetí v důsledku odstoupení od Smlouvy o dílo podle článku 15.2 (*Odstoupení ze strany objednatel*) a 16.3 (*Končení práce a odstoupení výkonu zhotovitele*).

Poplatky

7.8 Nemíli v Technických podmínkách a Dokumentaci stavby stanoveno jinak, zaplatí zhotovitel veškeré poplatky, plynoucí z další platby za:

- a) přirodní materiály získané mimo staveniště, a
- b) odstavení materiálů z demoliční a výkopu dalších nadřazených materiálů (ať přirodních nebo umělých), s výjimkou případů, kdy se prosazují pro jejich uložení nacházejí na staveništi a jsou uvedeny ve Smlouvě o dílo.

8 ZAHÁJENÍ PRACÍ, ZPOZDĚNÍ A PŘERUŠENÍ PRACÍ

Zahájení prací

8.1 Objednatel sám nebo prostřednictvím správce stavby oznámí zhotoviteli datum zahájení prací, a to nejpozději 7 dnů předem.

Zhotovitel začne s realizací stavby bezodkladně po datu zahájení prací a poté bude se stavbou postupovat s odpovídající rychlostí a bez odkladu.

Lhůta pro dokončení

8.2 Zhotovitel dokončí celou stavbu a všechny její části (soustavy jako) ve lhůtě pro dokončení stavby nebo části stavby (podle okolností), včetně:

- a) úspěšného provedení přejímání zkoušek a dokončení veškerých prací, které jsou uvedeny ve Smlouvě o dílo, tak jak se požaduje k tomu, aby byla stavba nebo její část pakladem na dokončení pro účely převzetí podle článku 10.1 (*Převzetí stavby a částí stavby*),
- b) stavby se nebude považovat za dokončenou, pokud a dokud zhotovitel nesplní podmínky uvedené v písm. a) a b) výše, přičemž stavební práce dle písm. b) výše budou provedeny ve lhůtě dokončení prací.

Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti dle Smlouvy o dílo související s převzetím stavby objednatel dle článku 10. (*Převzetí stavby a částí stavby a jejím dokončením*) tak, aby mohlo dojít k dokončení stavby a jejím převzetí (včetně úspěšného provedení přejímání zkoušek) v době pro dokončení stavby nebo části stavby (podle okolností) i v případě, že správce stavby i objednatel využijí všechny doby jim poskytnuté v souvislosti s převzetím a dokončením díla. Zhotovitel je konkrétně zejména povinen zajišťovat, že správce stavby a objednatel

i) obdrží veškeré dokumenty a doklady (zejména, nikoliv však výlučně, dokumenty dle odst. (d) článku 4.1 (*Průběh povinnosti zhotovitele*)) a dokumenty stanovené v Technických podmínkách, které mají před dokončením díla obdržet, a to v doběch stanovených Smlouvou o dílo, a

(ii) budou moci učinit veškeré úkony, k nimž jsou před dokončením díla oprávněni, a to v jakýchkoli dobách, jaké jim Smlouva o dílo ve vztahu k příslušným úkonům stanoví.

Pokud zhotovitel nesplní tyto své povinnosti, a v důsledku toho nebude moci dojít k převzetí podle článku 10.1 (*Převzetí stavby a částí stavby*), v době pro dokončení stavby, nesplní svoji povinnost dokončit stavbu nebo její část (podle okolností) v době pro dokončení stavby.

Program prací

8.3

Zhotovitel předá správci stavby aktualizovaný program prací do 14 dnů poté, co obdrží oznámení podle článku 8.1 (*Zahájení prací*). Zhotovitel rovněž předá aktualizovaný program, kdykoli předloží program nesouhlasí se skutečným postupem nebo povinností zhotovitele.

Každý program bude obsahovat:

- a) postup, kterým hodlá zhotovitel realizovat stavbu, včetně předpokládaného časového plánu každé etapy projektových prací (soustavy jako), dokumentace zhotovitele, postupu zadávání poddodávek, výroby zařízení, dodávek na staveništi, výstavby, montáže a zkoušení,
- b) všechna tato stadia práce prováděná každým ze jmenovaných podzhotovitelů (tak jak jsou definovány v článku 4.4, (*Podzhotovitel*)).

- c) sled a načasování probíhání a zkoušek stanovených ve Smlouvě o dílo a
- d) průvodní zprávu, která obsahuje:

- (i) výše uvedený popis metod, které zhotovitel hodlá použít, popis hlavních etap provádění prací a
 - (ii) údaje o předpokládaném počtu personálu zhotovitele v každé kategorii a všech typech výrobků zhotovitele, které jsou třeba na staveništi v každé z hlavních etap.
- (iii) odhad plateb, o nichž zhotovitel očekává, že budou zaplacené měsíčně až do doby vydání Protokolu o převzetí prací.

e) harmonogram odevzdávání jednotlivých částí realizací dokumentace stavby (RDS) a harmonogram předávání technologických předpětí a výrobní technické dokumentace.

Pokud správce stavby do 21 dnů poté, co program prací obdržel, neoznámí zhotoviteli v čem program neodpovídá Smlouvě o dílo, bude zhotovitel postupovat v souladu s programem v rámci svých dalších povinností podle Smlouvy o dílo. Personál objednatel bude oprávněn spolupracovat se při plánování svých činností na program prací.

Zhotovitel neprodávě oznámí správci stavby pravděpodobné zvláštní budoucí události nebo okolnosti, které by mohly negativně ovlivnit práci, zvýšit cenu díla nebo opoždět provedení stavby. Správce stavby může požadovat,

aby zhotovitel predložil odhad předpokládaného časového i finančního dopadu budoucí události nebo okolnosti a nebo návrh podle článku 13.3 (*Návrhy a záměry*).

Jestliže správce stavby kdykoli oznámí zhotoviteli, že program prací (v níže, která je uvedena) neodpovídá Smlouvě o dílo nebo skutečnému postupu a úmyslům, které zhotovitel uvedl, předloží zhotovitel revidovaný program prací správce stavby v souladu s tímto článkem.

Prodloužení lhůty pro dokončení

8.4 Zhotovitel bude mít podle článku 20.1 (*Návrhy zhotovitelovy právo na prodloužení lhůty pro dokončení*, jestliže a do té míry, v jaké dokončení pro účely článku 10.1 (*Převzatí stavby a částí stavby*) je nebo bude opožděno z některé z následujících příčin:

- a) změna (pokud není úprava) lhůty pro dokončení dohodnutá podle článku 13.3 (*Plán pro záměry*) nebo jiná významná odchylka v množství kterékoli položky prací zahrnutých ve Smlouvě o dílo,
- b) zpoždění základního nárok na prodloužení lhůty podle některého článku těchto obchodních podmínek,
- c) mimořádné nepříznivé klimatické podmínky,
- d) nepředvídaný nedostatek personálu nebo vybavení způsobený epidemií, změnami v právních předpisech nebo jinými kroky vlády administrativy nebo
- e) jakékoliv zpoždění, překážka nebo opoždění způsobené nebo přičtené objednateli nebo personálu objednatele, jestliže se zhotovitel domnívá, že má nárok na prodloužení lhůty pro dokončení, oznámí to správci stavby v souladu s článkem 20.1 (*Návrhy zhotovitelovy*). Při účtování každého prodloužení lhůty podle článku 20.1 zkontroluje správce stavby všechna předchozí rozhodnutí a může celkovou dobu prodloužení zvýšit, nikoli však snížit.

Zpoždění způsobená úřady

8.5 Jestliže platí následující podmínky, zejména:

- a) zhotovitel se svědomitě držel postupů stanovených kompetentními legálními ústředními orgány veřejné správy země,
 - b) tyto orgány zdržují nebo narušují práci zhotovitele a
 - c) zpoždění nebo narušení bylo nepředvídatelné,
- potom se bude toto zpoždění nebo narušení považovat za přechm zpoždění podle odstavce (b) článku 8.4 (*Prodloužení lhůty pro dokončení*).

Rychlost postupu

8.6 Jestliže

- a) je skutečný postup příliš pomalý k tomu, aby mohla být dodržena lhůta pro dokončení a/nebo
- b) postup se zpomalil (nebo zpomalil) proti pláněmu programu podle článku 8.3 (*Program prací*), z jiných důvodů než v důsledku některé příčiny uvedené v článku 8.4 (*Prodloužení lhůty pro dokončení*), pak může správce stavby vydat zhotoviteli pokyn, aby podle článku 8.3 (*Program prací*) předložil revidovaný program s přídavnou zprávou, v níž popíše revidované metody, které hodlá přijmout k tomu, aby se postup urychlil a vyhověl Smlouvě o dílo.

Neoznámi-li správce stavby něco jiného, přijme zhotovitel tyto revidované metody, které mohou vyžadovat prodloužení pracovní doby a/nebo zvýšení počtu personálu zhotovitele a/nebo vybavení zhotovitele, na riziko a náklady zhotovitele. Jestliže tyto revidované metody způsobí objednateli dodatečné náklady, zaplatí zhotovitel podle článku 2.5 (*Návrhy objednatelovy*) tyto náklady objednateli spolu se smluvní pokutou (je-li stanovena), podle článku 8.7 níže.

Smluvní pokuta

8.7 Jestliže zhotovitel nevyhoví článku 8.2 (*Lhůta pro dokončení*), nebo nesplní lhůtu pro uvedení stavby do provozu uvedenou v Příloze k nabídce, zaplatí za tento nedostatek podle článku 2.5 (*Návrhy objednatelovy*) objednateli smluvní pokutu. Tato smluvní pokuta bude částka uvedená v Příloze k nabídce, která bude zaplácena za každý den, jenž uplyne mezi stanovenou lhůtou pro dokončení a datem uvedeným v protokolu o převzetí prací. Celková částka splatná podle tohoto článku nepřekročí maximální částku smluvní pokuty (je-li stanovena), uvedenou v Příloze k nabídce.

Tato smluvní pokuta bude jediným odškodněním, které zhotovitel za tento nedostatek zaplatí, kromě případů, kdy dojde k ukončení podle článku 15.2 (*Odstupení ze strany objednatelovy*) před dokončením prací. Tato pokuta nezbavuje zhotovitele jeho povinnosti dokončit stavbu, ani jiných povinností, závazků nebo odpovědností, které podle Smlouvy o dílo může mít.

Přerušeni práce

8.8 Správce stavby může kdykoli vydat zhotoviteli pokyn, aby přerušil část prací nebo veškeré práce. Během tohoto přerušeni bude zhotovitel chránit, pečovat a zabezpečovat tuto část prací před jakýmkoliv chybáním, ztrátou nebo poškozením.

Správce stavby může rovněž oznámit příčinu přerušeni, jestliže a do jaké míry je příčina oznámena a je přičtena zhotoviteli nebo jin způsobena, neplatí následující články 8.9, 8.10 a 8.11.

Následky přerušeni

8.9 Jestliže zhotovitel se seznámí a/nebo nebo mu vzniknou náklady tím, že splnil pokyn správce stavby, podle článku 8.8 (*Přerušeni práce*) a/nebo tím, že znovu začal s prací, oznámí to zhotovitel správci stavby a vzniklé mu nárok podle článku 20.1 (*Návrhy zhotovitelovy*) na:

- a) prodloužení doby v důsledku tohoto zpoždění, a to o dobu, o jakou se provedení prací nutných pro dokončení díla zpozdí v důsledku přerušeni prací oprávněných pro dokončení díla za předpokladu, že by dílo bylo prováděno v souladu se zavedenou odbornou praxí, podle článku 8.1 (*Prodloužení lhůty pro dokončení*), a
- b) utváření veškerých vzniklých nákladů.

Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli náklady vzniklé v přímé souvislosti s přerušením prací za shora uvedených podmínek do 60 dnů poté, co obdrží fakturu zhotovitele.

Po obdržení tohoto oznámení bude správce stavby postupovat v souladu s článkem 3.5 (*Rozhodování*), aby tyto záležitosti odsouhlasil nebo o nich rozhodl.

Zhotovitel nebude mít nárok na prodloužení doby, ani na zaplacení vzniklých nákladů v případě naprawy chybné dokumentace, práce nebo materiálů zhotovitele nebo v případě, že zhotovitel opomněl chránit, pečovat nebo zabezpečovat podle článku 8.8 (*Přerušeni práce*). Zhotovitel je povinen minimalizovat rozsah nákladů vznikajících během přerušeni prací dle článku 8.8 (*Přerušeni práce*) při současném zohlednění povinností, které je během této doby připadne v souladu se Smlouvou o dílo zhotovitel povinen dodržovat.

Platba za technologické zařízení a materiály v případě přerušeni práce

8.10 Zhotovitel bude mít nárok na zaplacení ceny (k datu přerušeni práce) technologického zařízení a/nebo materiálů, které nebyly dodány na stavěniště, jestliže:

- a) práce na technologickém zařízení a/nebo dodávka technologického zařízení a/nebo materiálů byla přerušena na více než 28 dnů a
- b) zhotovitel označil technologické zařízení a/nebo materiály jako vlastnictví objednatele v souladu s pokyny správce stavby.

Prodloužení přerušeni

8.11 Jestliže přerušeni práce podle článku 8.8 (*Přerušeni práce*) trvá více než 42 dnů, může zhotovitel požádat správce stavby o souhlas k pokračování práce. Jestliže správce stavby nevydá povolení do 28 dnů poté, co o to byl požádán, může zhotovitel oznámením správci stavby považovat toto přerušeni za vynesení dočasně části prací podle kapitoly 13 (*Změny a úpravy*). Při omezení rozsahu prací se však nesmí jednat o podstatnou změnu prací a povinností vymezených v § 82 odst. 7 Zákona o veřejných zakázkách. Jestliže přerušeni zasahuje celou stavbu, může zhotovitel oznámit odstoupení od Smlouvy o dílo podle článku 16.2 (*Odstupení ze strany zhotovitelovy*).

Pokračování v práci

8.12 Poté, co je vydáno povolení nebo pokyn k pokračování v práci, zkontrolují správce stavby a zhotovitel společně stavbu a technologická zařízení a materiály, jichž se týkalo přerušeni prací. Zhotovitel napravi veškeré poškození nebo vady či ztráty na stavbě nebo v technologických zařízeních či materiálech, k nimž došlo během přerušeni prací.

9 PŘÍJÍMACÍ ZKOUŠKY

Povinnosti zhotovitele

9.1 Zhotovitel provede přijímací zkoušky v souladu s Technickými podmínkami, touto kapitolou a článkem 7.4 (*Zkoušení*) poté, co poskytl dokumenty v souladu s odstavcem (d) článku 4.1 (*Obecné povinnosti zhotovitelovy*).

Zhotovitel oznámí správcí stavby datum, po němž bude připraven provést každou z přijímacích zkoušek a to 21 dnů předem. Není-li dohodnuto jinak, budou přijímací zkoušky provedeny do 14 dnů po tomto datu v den nebo ve dnech, kdy to nařídí správce stavby.

Při zvažování výsledků přijímacích zkoušek příslušné správce stavby k účinku jakéhokoli užívání stavby objednatel při provozu nebo k jiným vlastnostem stavby. Jakmile stavba nebo část stavby projde některými přijímacími zkouškami, předá zhotovitel ověřenou zprávu o výsledcích těchto zkoušek správci stavby.

Outklad zkoušek

9.2 Jestliže jsou přijímací zkoušky bezúplatné, odložený objednatelům bude platit úhrada 7.4 (Zhotovitel) anebo úhrada 10.3 (Překladatel provedení příjmůvých zkoušek).

Jestliže jsou přijímací zkoušky bezúplatné, odložený zhotovitelům, může správce stavby oznámením požádat zhotovitele, aby zkoušky provedl do 21 dnů poté, co obdržel oznámení. Zhotovitel provede zkoušky v den nebo ve dnech ve které, kterou stanoví a oznámí správci stavby.

Jestliže zhotovitel neprovede zkoušky do 21 dnů, může ke zkouškám přistoupit personál objednatel na riziko a náklady zhotovitele. Pak se bude mít za to, že přijímací zkoušky byly provedeny v přítomnosti zhotovitele a výsledky zkoušek budou akceptovány jako správné.

Opakování zkoušek

9.3 Jestliže stavba nebo část stavby neprojde přijímacími zkouškami, bude platit úhrada 7.5 (Zhotovitel) a správce stavby nebo zhotovitel mohou požadovat, aby se zkoušky, a také přijímací zkoušky, kterékoliv související práce, za stejných podmínek opakovaly.

Nespuštění přijímacích zkoušek

9.4 Jestliže stavba nebo část stavby neprojde přijímacími zkouškami opakováním podle článku 9.3 (Opakování zkoušek), bude správce stavby opatřen:

- a) nařídí další opakování přijímacích zkoušek podle článku 9.3.
- b) jestliže nespěch zkoušek zbytečně objemné v podstatě veškerého prospěchu ze stavby nebo části stavby, odmítne stavbu nebo část stavby (podle okolností), a v tomto případě bude mít objednatel stejné prostředky, jako poskytlé odstavec (c) článku 11.4 (Nedostatek vad).
- c) vydá Protokol o převzetí prací, jestliže to požádá objednatel.

V případě, že mateřské zkušební uvedeno v odstavci (c), bude zhotovitel pokračovat podle všech ostatních povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo, a cena díla bude anulaována a ukončena částí, která bude pokrývat zrušenou hodnotu díla pro objednatel v úhradu, nespěch zkoušek. Pokud není odpovídající mání, uvedeno ve Smlouvě o dílo (nebo definovanou metodu jeho výpočtu), může objednatel požadovat, aby mání bylo (i) schváleno oběma stranami (tak, aby pře uhradilo pouze tento nespěch) a zapláceno před vydáním Protokolu o převzetí prací, nebo (ii) stanoveno a zapláceno podle článku 2.5 (Náklady objednatel) a článku 3.5 (Rozhodování).

10 PŘEVZETÍ OBJEDNATELEM

10.1 Převzetí stavby a částí staveb

10.1 S výjimkou stanovou článkem 9.4 (Nespuštění přijímacích zkoušek) bude stavba převzata objednatel, (i) když byla stavba dokončena v souladu se Smlouvou o dílo, včetně záležitostí popsaných v článku 8.2 (Úhrada pro dokončení), a s výjimkou dovolenou v odstavci (a) až, a (ii) když byl vydán Protokol o převzetí prací. Objednatel nemá povinnost stavbu převzít, pokud nebude mít k dispozici výsledky přijímacích zkoušek dokládajících řádné provedení stavby.

Zhotovitel může prostřednictvím oznámení správci stavby požádat o vydání Protokolu o převzetí prací ne dříve než 14 dnů před tím, než bude stavba podle mání zhotovitele dokončena a připravena k převzetí. Jestliže je stavba rozložena na části stavby, může zhotovitel podobně požádat o vydání Protokolu o převzetí prací pro každou část stavby.

Správce stavby do 28 dnů poté, co obdržel žádost zhotovitele:

- a) vydá zhotoviteli Protokol o převzetí prací s uvedením data, kdy byla stavba nebo část stavby dokončena v souladu se Smlouvou o dílo, s výjimkou menších částí nedokončených prací a vad, které podstatně neovlivní užívání stavby nebo částí stavby k zamýšlenému účelu (dokud nebude tato práce dokončena, a tyto vady odstraněny); tyto nedokončené práce či vady budou spásány v příloze protokolu o převzetí prací, kterou podepíše správce stavby a zhotovitel a ve které správce stavby po dohodě se zhotovitelem určí lhůty a způsob dokončení prací a odstranění vad. S výjimkou stanovou článkem 9.4 (Nespuštění přijímacích zkoušek) bude stavba převzata objednatel, (i) když byla stavba dokončena v souladu se Smlouvou o dílo, včetně záležitostí popsaných v článku 8.2 (Úhrada pro dokončení), a (ii) když byl vydán Protokol o převzetí prací. Nebo
- b) odmítne vydání, s udtím důvodů a uvedením prací, jež má zhotovitel provést, aby bylo možno Protokol o převzetí prací vydát. Zhotovitel poté tyto práce dokončí, než znovu požádá o vydání Protokolu o převzetí prací podle tohoto článku.

Převzetí částí prací

10.2 Jestliže je stavba rozložena na části (viz článek 1.1.5.6), je zhotovitel oprávněn požádat o vydání Protokolu o převzetí prací pro každou část stavby zvlášť. Při vydání Protokolu o převzetí prací pouze pro část stavby se bude postupovat obdobně podle článku 10.1 (Převzetí stavby a částí staveb), avšak pouze ve vztahu k příslušné části stavby.

Správce stavby může, podle povolení objednatel, vydát Protokol o převzetí prací na kteroukoliv část zhotovitelových prací, nebo jeho vydání odmítnout.

Překladky provedení příjmůvých zkoušek

10.3 Jestliže je zhotovitel bráněn v provedení přijímacích zkoušek z důvodů, za něž má odpovědnost objednatel, po více než 14 dnů od data, (i) když byl zhotovitel poprvé připraven k provedení přijímacích zkoušek, nebo (ii) když bylo zhotovitelé dříve oznámeno o termínu provedení přijímacích zkoušek, pokud nastalo později než datem uvedené pod bodem (i) shora, a jestliže zhotovitelé proto vznikne zpoždění, anebo náklady v úhradu, opožďování v provedení přijímacích zkoušek, oznámí to správci stavby a vznikne mu nárok podle čl. 20.1 (Náklady zhotovitel) na:

- a) prodloužení doby pro dokončení za podmínek stanovených v článku 8.1 (Prodloužení doby pro dokončení), a
 - b) uhrazení veškerých vzniklých nákladů, včetně odpovídající rezie v odůvodněné výši.
- Po obdržení tohoto oznámení bude správce stavby postupovat v souladu s článkem 3.5 (Rozhodování), tak aby bylo záležitosti odsouhlasil, nebo o neli rozhodl.
- V případě některých druhů přijímacích zkoušek může být i v Technických podmínkách stanovena odlišná doba než doba uvedená v první větě tohoto odstavce.

Plochy vyžadující uvedení do původního stavu

10.4 Nemít v protokolu o převzetí prací uvedeno jinak, nebude se mít za to, že protokol na část stavby nebo částí prací potvrzuje dokončení terénních úprav nebo úprav jiných ploch vyžadujících uvedení do původního stavu.

Předčasné užívání stavby

10.5 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli, veškerou součinnost potřebnou k tomu, aby stavba nebo její část mohla být uvedena do provozu na základě povolení o předčasném užívání stavby vydaného příslušným stavebním úřadem podle § 123 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění. Za tímto účelem je zhotovitel zejména povinen:

- a) uzavřít s objednatel dleňdu podle § 123 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, která bude obsahovat zejména (i) souhlas zhotovitel s předčasným užíváním stavby a (ii) potřebné podmínky, předčasněho užívání stavby, a to nejpozději 1 měsíc před uplynutím doby pro uvedení stavby do provozu;
- b) poskytnout objednateli, veškeré dokumenty, podklady, informace a údaje (včetně zejména údajů určující polohu definiceho bodu stavby nebo její části), které jsou nezbytné pro získání pravomocného povolení k předčasnému užívání stavby nebo její části před jejím úplným dokončením;
- c) vykonávat své práva a povinnosti v řízení před příslušným stavebním úřadem rozhodujícím o vydání povolení k předčasnému užívání stavby nebo její části před jejím úplným dokončením v souladu se zveřejněnou odbornou praxí tak, aby tato povolení mohlo být vydáno co nejdříve od podání žádosti o předčasné užívání stavby nebo její části ze strany objednatel.

11 ODPOVĚDNOST ZA VADY

11.1 Dokončení nedokončených prací a odstranění vad

11.1 Aby byla stavba, dokumentace zhotovitelé a každá část stavby ve stavu vyžadovaném Smlouvou o dílo (s výjimkou přirozeného opotřebování) k datu, kdy vyšel odpovídající zrušení doba nebo odůvodněné co nejdříve poté, zhotovitel

- a) dokončí veškeré práce, které jsou nedokončeny k datu uvedenému v protokolu o převzetí prací, v přiměřené lhůtě podle požadavků správce stavby a
 - b) provede veškeré práce potřebné k odstranění vad, které byly oznámeny objednatel (nebo v jeho zastoupení) před datem nebo k datu vyplnění zrušení doby na stavbu nebo její část (podle okolností).
 - c) předá veškeré výše uvedené práce protokolárně objednateli (nebo jeho zástupci).
- Jestliže se objeví vada nebo dojde k poškození, bude to zhotovitelé oznámeno objednatel (nebo jeho zástupcem). Zhotovitel je povinen objednatel do 10 dnů po oznámení vady oznámit, jakým způsobem zamyšlí vadu díla odstranit. Konkrétní způsob odstranění vady odsouhlasí objednatel.

Náklady na odstranění vad

11.2 Veškeré práce zrušované v odstavci (b) článku 11.1 (Dokončení nedokončených prací a odstranění vad) budou provedeny na riziko a náklady zhotovitel, jestliže a do té míry, v níž lze práci přičíst:

- a) jakékoliv projektové chyby, za níz odpovídá zhotovitel,
- b) technologickému zařízení, materiálům nebo pracím, které nejsou v souladu se Smlouvou o dílo, nebo
- c) tomu, že zhotovitel nesplní jinou svou povinnost.

Jestliže a do té míry, v níž lze práci přivést jiné příčinné, bude to zhotovitelé neprohlášené oznámení objednatelům (nebo v jeho zastoupení) a bude platit: *článek 13.3 (Přístup při změněch)*.

Prodloužení záruční doby

11.3 Objednatel bude mít podle článku 2.5 (*Návrh objemů*) nárok na prodloužení záruční doby na stavbu nebo část stavby, jestliže a do té míry, v níž stavba, část stavby nebo některá hlavní součást technologického zařízení (podle okolností a po převzetí) nemohou být užívány a užitím, pro něž byly zamýšleny, z důvodu vady nebo poškození. Záruční doba nemůže být prodloužena o více než dva roky.

Jestliže dodávka a nebo montáž technologického zařízení a nebo materiálu byla přerušena podle článku 3.8 (*Přerušení práce*) nebo článku 16.1 (*Oprávnění zhotovitele přerušit práci*), neplatí povinnost zhotovitele podle tohoto článku pro žádnou vadu ani poškození, k němuž došlo více než dva roky poté, co by jinak uplynula záruční doba na technologické zařízení a nebo materiálu.

Neodstranění vad

11.4 Jestliže zhotovitel v přiměřené době neodstraní vadu nebo poškození, může být objednatel (nebo v jeho zastoupení) stanoven datum, kdy nebo do kdy má být vada nebo poškození odstraněno. Zhotovitelé bude toto datum oznámeno písemně.

Jestliže zhotovitel do tohoto oznámení data vadu nebo poškození neodstraní a tyto nápravné práce měly být provedeny na náklady zhotovitele podle článku 11.2 (*Náklady na odstranění vad*), objednatel může (podle vlastní volby):

- a) provést práci sám nebo prostřednictvím jiných, odpovídajícím způsobem a na riziko a náklady zhotovitele, avšak zhotovitel za tuto práci neponese žádnou odpovědnost; a zhotovitel podle článku 2.5 (*Náklady objemů*) zaplatí objednateli účelné vynaložené náklady, které vznikly objednateli při odstranění vady nebo poškození;
- b) požadovat správné stavby, aby odsouhlasil nebo stanovil odpovídající snížení ceny díla v souladu s článkem 3.5 (*Rozhodování*), nebo
- c) jestliže vada nebo poškození zbývá objednatel v zásadě veškerého prospěchu ze stavby nebo jakékoli větší části stavby, odstoupit od Smlouvy o dílo jako celku, nebo ve vztahu ke kterékoli větší části stavby, která nemůže být uvedena do zamýšleného užívání. Anž by to ovlivnilo ostatní práva podle Smlouvy o dílo nebo jiné, bude mít objednatel pone nárok na vrácení veškerých částek zaplacených za celou stavbu nebo její část (podle okolností), plus náklady na financování a náklady na demontáž stavby nebo její části, úklid staveniště a navrácení technologického zařízení a materiálů zhotoviteli.

Jestliže zhotovitel do data oznámení dle odstavce prvního tohoto článku vadu nebo poškození neodstraní, vznikne objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 20 % nákladů, které byly vynaloženy, nebo by je bylo třeba vynaložit k odstranění vady.

Odstanění vadné práce

11.5 Jestliže nemůže být vada nebo poškození účinně odstraněno na staveništi a objednatel s tím vyjádří souhlas, může zhotovitel odvézt ze staveniště pro účely opravy ty součásti stavby a technologického zařízení, které jsou vadné nebo poškozené. V tomto souladu je možno požadovat, aby zhotovitel zvýšil částku záruky za provedení díla o úplné náklady na náhradu těchto součástí, nebo aby poskytl jiné vhodné záruky.

Další zkoušky

11.6 Jestliže je možné, že odstranění některé vady nebo poškození bylo možno ovlivnit vlastností stavby, může správce stavby vyžadovat opakování kterékoli zkoušky popsané ve Smlouvě o dílo. Tento požadavek bude oznámen do 28 dnů poté, co byla vada nebo poškození odstraněno.

Opakované zkoušky budou provedeny v souladu s podmínkami použitými pro předchozí zkoušky, kromě toho, že budou provedeny na riziko a náklady strany odpovědné za náklady na nápravné práce podle článku 11.2 (*Náklady na odstranění vad*).

Právo na přístup

11.7 Pokud není výjimečně potvrzení o provedení díla, bude mít zhotovitel takové právo na přístup ke stavbě, jakého je odůvodněné zapotřebí k tomu, aby vyhověl této kapitole, pokud to neodporuje bezpečnostním omezením objednatel.

Pátání po příčině

11.8 Jestliže je o to zhotovitel požádan správce stavby, bude pod vedením správce stavby pátrat po příčině vady. Pokud nemá být vada odstraněna na náklady zhotovitele podle článku 11.2 (*Náklady na odstranění vad*), správce stavby odsouhlasí nebo stanoví v souladu s článkem 3.5 (*Rozhodování*) náklady na toto pátrání, na jejichž úhradu bude mít zhotovitel právo.

Potvrzení o provedení díla

11.9 Splnění povinností zhotovitele nebude pokládáno za úplné, dokud správce stavby zhotoviteli nevydá Potvrzení o provedení díla s uvedením data, kdy zhotovitel splnil své povinnosti podle Smlouvy o dílo ke spokojenosti správce stavby.

Správce stavby vydá Potvrzení o provedení díla do 28 dnů poté, co uplyne poslední ze záručních dob, nebo co nejdříve poté, jakmile zhotovitel poskytne veškerou dokumentaci zhotovitele a dokončí a vyžádá celou stavbu, včetně odstranění všech vad. Jedna kopie Potvrzení o provedení díla bude předána objednateli.

Přijetí prací bude dokladat pouze Potvrzení o provedení díla.

Nesplnění povinností

11.10 Poté, co bylo vydáno Potvrzení o provedení díla, zůstává každá ze stran zavázána ke splnění všech povinností, které v této době zůstávají nesplněny. Pro účely stanovení povahy a rozsahu neuskutečněných povinností se bude mít za to, že Smlouva o dílo zůstává v platnosti.

Úklid staveniště

11.11 Po obdržení Potvrzení o provedení díla zhotovitel odstraní veškeré zbývající vybavení zhotovitele, nadbytečný materiál, odpad, suť a pomocné práce (dočasné stavby) ze staveniště.

Jestliže všechny tyto položky nejsou odstraněny do 28 dnů poté, co objednatel obdržel kopii Potvrzení o provedení díla, může objednatel všechny zbývající prodat nebo s nimi jinak naložit. Objednatel bude mít nárok na zaplacení nákladů vzniklých v souvislosti s tímto prodejem nebo odstraněním a s reaktivací staveniště.

Penížní zůstatek z prodeje bude vyplacen zhotoviteli. Jestliže je těchto peněz méně, než kolik činí náklady objednatel, zhotovitel uhradí tento rozdíl objednateli.

12 MĚŘENÍ A OCEŇOVÁNÍ

Měření prací

12.1 Práce budou měřeny a oceňovány pro účely platby v souladu s touto kapitolou.

Kdykoli správce stavby požádá o to, aby byla nějaká část prací změřena, bude to odpovídajícím způsobem oznámeno záruční zhotovitel, který

- a) bezodkladně provede měření za účasti správce stavby a
 - b) poskytne veškeré podrobnosti požadované správcem stavby.
- Na každou jednotlivou položku bude zhotovitel všestranně měřící záznam, který bude obsahovat výpočet množství k měřicímu soupisu provedených prací, dodávek a služeb. Měřící záznam je veden a potvrzován objednatel a příběžné, originál odevzdá zhotovitel objednateli po odsouhlasení posledního soupisu provedených prací, dodávek a služeb.

Metoda měření

12.2 Není-li ve Smlouvě o dílo uvedeno jinak a nehlédě na místní praxi:

- a) bude se měřit netto skutečné množství každé položky zhotovovacích prací a
- b) metoda měření bude v souladu se Soupisem prací nebo jinými použitelnými souvisejícími dokumenty.

Oceňování

12.3 Není-li ve Smlouvě o dílo uvedeno jinak, bude správce stavby postupovat v souladu s článkem 3.5 (*Rozhodování*), aby odsouhlasil nebo určil cenu díla tím, že ocení každou položku práce za použití dílního nebo staveništního měření v souladu s výše uvedenými články 12.1 a 12.2, a s použitím příslušné sazby nebo ceny za tuto položku. Každá nová sazba nebo cena bude odvozena od některé odpovídající sazby nebo ceny ve Smlouvě o dílo, s odůvodněnými úpravami.

Jestliže pro odvození nové sazby nebo ceny není odpovídající žádná sazba ani cena, bude sazba nebo cena odvozena podle OBOROVÉHO TRÍDNÍKU STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A PRACÍ STAVBY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ, aktivního MD č. 136/2015-910-IPK/2 dne 9. 4. 2015 (Expertní ceny RSD – Oborový třídník stavebních konstrukcí a staveb pozemních komunikací – ČÚ dle cenové úrovně roku 2015, kdy byl zpracován rozpočet) (dále též třídník) – postup: nová sazba nebo cena se rovná dané sazbě nebo ceně, odpovídající položky z třídníku, vynásobené koeficientem, stanoveným jako podíl celkové ceny díla dle Smlouvy o dílo a ceny díla, přepočítané dle jednotkových sazeb a cen odpovídajících položek podle třídníku, nebo nelze-li sazbou nebo cenou určit výše uvedenými způsoby vhodnými novými sazbami nebo cenami podle dohody (sazba nebo cena přiměřená k sazbě nebo ceně obvyklé). Jako podklad pro odvození vlnitých sazeb a cen budou použity kalkulace jednotlivých cen pro nabídku doložené pro tento účel zhotovitelem ke Smlouvě o dílo.

Vypuštění práce

12.4 se ruší, a to bez náhrady

13 ZMĚNY A ČERAVY

Právo na změnu

13.1

Změny může iniciovat správce stavby kdykoli před vydaním Protokolu o převzetí prací, buď prostřednictvím pokynu, nebo žádostí zhotovitel, aby předložil návrh změny dle článku 13.2 (*Zhotovitel*). Při vydání pokynu ke změně nebo při jejím schválení musí být respektována příslušná ustanovení Zákonu o veřejných zakázkách. Zhotovitel neprovede žádnou změnu stavby, pokud a dokud správce stavby nevydá pokyn ke změně nebo neschválí změnu navrženou zhotovitelem dle článku 13.2 (*Zhotovitel*).

Zhotovitel je povinen provést každou změnu, ledaže objednatel prostřednictvím správce stavby oznámí, že navržená změna smí být bezpečnost nebo vhodnost stavby k zamyšlení účelů, popřípadě, že nemůže v požadovaném čase získat vybavení potřebné k provedení této změny, a tyto skutečnosti takhle odůvodní v podrobnostech uveřejněných objednateli posoudit správnost a odůvodněnost oznámení zhotovitel. Po obdržení tohoto oznámení zhotovitel je správce stavby oprávněn předložit pokyn změnit, potvrdit nebo změnit. Zhotovitel je povinen takové rozhodnutí správce stavby akceptovat a takto splnit.

Objednatel je oprávněn prostřednictvím správce stavby nařídit zhotoviteli provedení změny, které jsou včasovými, pouze za podmínek stanovených v Zákoně o veřejných zakázkách. Objednatel nemá oprávněn požadovat provedení vícepráci zhotovitelem po podpisu Protokolu o převzetí prací.

V případě, že objednatel prostřednictvím správce stavby rozhodne o nutnosti provedení vícepráci a o jejích zadání v rámci jednotné řízení bez uveřejnění ve smyslu Zákonu o veřejných zakázkách, zavazuje se zhotovitel předložit na výzvu objednatel nabídku na provedení vícepráci za podmínek, které budou v maximálním možném rozsahu odpovídat podmínkám jímovaným pro provedení díla dle Smlouvy o dílo a požadavkům objednatel v tomto jednotném řízení bez uveřejnění. Zhotovitelem navržená cena za provedení vícepráci (resp. kdekoli v jejích částí) stanovena postupem podle čl. 12.3 (*Všeobecné*). Celková výše dodatečného plnění za poskytnutí vícepráci zahrnutých v jednotném řízení bez uveřejnění nesmí překročit částku stanovenou Zákonem o veřejných zakázkách.

Pokud zhotovitel provede vícepráci, tj. práce definované čl. 11.6.1.3 bez dodržení postupu dle tohoto článku a v rozporu s pokyny správce stavby, nemá nárok na zaplacení takových prací.

Zhotovení

13.2

Zhotovení je oprávněn kdykoli předložit správce stavby písemný návrh změny stavby, který podle názoru zhotovitel (i) určité dokončení, (ii) smíží nakládat objednatel na realizaci, udržení nebo provoz stavby, (iii) zlepši estetiku nebo hodnotu dokončené stavby pro objednatel, nebo (iv) bude jinak ku prospěchu objednatel.

Návrh bude obsahovat náležitosti uvedené v článku 13.3 (*Postup při změně*).

Jestliže návrh, který byl schválen správcem stavby, zahrnuje změnu v dokumentaci části zhotovovaných prací, a jestliže se strany nedohodnou jinak, potom platí, že:

- tyto změny bude projektovat zhotovitel,
- zhotovitel zajistí veškerá povolení nebo změny vydaných rozhodnutí, jež jsou potřebná pro realizaci této změny,
- budou platit odstavce (a) až (d) článku 4.1 (*Všeobecné povinnosti zhotovitel*), a
- jestliže tato změna povede ke snížení ceny díla za tuto část, potom bude správce stavby postupovat v souladu s článkem 3.5 (*Rozhodování*), aby odsouhlasil nebo stanovil

- částku, která bude zahrnuta do ceny díla,
 - způsob měření, ocenění a plateb za tuto část díla.
- Správce stavby není povinen návrh zhotovitel akceptovat. Správce stavby zejména nebude akceptovat návrh zhotovitel, pokud by přijetí tohoto návrhu vedlo k podstatné změně původních podmínek Smlouvy o dílo. Zhotovitel nesmí před rozhodnutím správce stavby o změněch díla odkládat provádění díla. Pokud uskutečnění takového návrhu vyžaduje provedení vícepráci, postupuje se v souladu s článkem 13.1 (*Právo na změnu*), v případě méněpráci se postupuje dle článku 13.4 (*Méněpráce*).

Postup při změně

13.3

Správce stavby je oprávněn před nařízením provedení změny podle čl. 13.1 (*Právo na změnu*) požádat zhotovitel o předložení a zhotovitel je povinen s maximálním uchylením s ohledem na povahu změny a při zachování zveřejněné odborne práce objednatel prostřednictvím správce předložit:

- napis navržených prací, které bude nově třeba provést a program jejich uskutečnění;
- a) návrh Zhotovitel na veškeré nutné úpravy Programu prací podle článku 8.3 (*Program prací*) a závazný odhad doby, o kterou dojde k posunutí (prodloužení) doby pro dokončení;
- c) návrh cenové kalkulace požadovaných vícepráci dle článku 13.1 (*Právo na změnu*), kterou v případě následného konání jednotné řízení bez uveřejnění za účelem zadání takových vícepráci není oprávněn bez souhlasu objednatel zvyšit.

Po obdržení tohoto návrhu je objednatel oprávněn postupovat (i) podle článku 13.1 (*Právo na změnu*) a (ii) v souladu s článkem 8.4 (*Prodloužení doby pro dokončení*) včetně Podmínek při poskytnutí, zda a jakým rozsahem je zhotovitel v souvislosti s návrhem opravám požadovat prodloužení doby pro dokončení díla. Během čekání na odpověď bude zhotovitel nadále pokračovat v provádění díla, jako kdyby objednatel nerozhodoval dle věty první tohoto odstavce, ledaže má objednatel sám nebo prostřednictvím správce stavby dle úpravy pokyn.

Méněpráce

13.4

Jestliže se budou zhotovitel nebo správce stavby domnívat, že k řádnému provedení díla dle Smlouvy o dílo není nutné provést určité práce (méněpráce), oznámí to objednateli, který rozhodne o jejich případném neprovedení. O neprovedení určitých prací je objednatel oprávněn rozhodnout i z vlastního podnětu.

Pokud objednatel rozhodne, že určité práce nebudou provedeny, bude o tom proveden zápis do stavebního deníku. Součástí tohoto zápisu bude rovněž apertifikace úmluvy a objemu prací, které zhotovitel není oprávněn provést, a tomu odpovídající snížení ceny díla.

Provizorní položky

13.5

Každá provizorní položka bude použitelná, zcela nebo zčásti, v souladu s pokyny správce stavby, a podle toho bude upravena cena díla. Celková suma vyplacená zhotoviteli bude zahrnovat pouze částky za práci, dodávky nebo služby, k nimž se provizorní položky vztahují, podle pokynů správce stavby. Pro každou provizorní položku může správce stavby vydat pokyn týkající se:

- práce, která má být vykonána (včetně technologického zařízení, materiálů nebo služeb, které mají být dodány) zhotovitelem a oceněna podle článku 13.3 (*Postup při změně*), a nebo
- technologických zařízeních, materiálů nebo služeb, které má zhotovitel nakoupit od jmenovaného zhotovitel (ok jak je definováno v článku 4.4, (*Prodloužení*) nebo jinak, a za než budou do ceny díla zahrnuty zhotovitelem skutečně zaplacené (nebo splacené) částky.

Zhotovitel vystaví předložení kalkulace, faktury, poukazy a účty nebo potvrzenky v písemné podobě, když o to bude správce stavby požádat.

Práce za denní sazbu

13.6

U prací menšího rozsahu nebo náhodných prací může správce stavby vydat pokyn, aby byla změna provedena jako práce za denní sazbu. Práce pak bude oceňována v souladu se seznamem prací za denní sazbu, který je součástí Smlouvy o dílo, a bude platit následující postup, jestliže seznam prací za denní sazbu není součástí Smlouvy o dílo, pak tento článek neplatí.

Dříve než zhotovitel objedná vybavení pro práci, předá správce stavby cenovou nabídku. Až bude žádá o zaplacení, předá zhotovitel faktury, poukazy a účty nebo potvrzenky na veškeré vybavení.

Kromě všech položek, pro než seznam prací za denní sazbu uvádí, že platba není splněna, zhotovitel předloží správce stavby každý den písemný výkaz ve dvojnásobném vyhotovení, který bude uvádět následující podrobnosti týkající se zdrojů použitých při provádění prací za předchozí den:

- jména, profese a dobu práce personálu zhotovitel,
 - identifikaci, druh a čas použití vybavení zhotovitel a pomocných prací a
 - množství a typy použitých technologických zařízení a materiálů.
- Bude-li výkaz správný, nebo schválen, podepíše správce stavby jednu kopii každého výkazu a vrátí ji zhotoviteli. Zhotovitel pak předloží správce stavby oceněný výkaz těchto zdrojů, dříve než je zahrne do následujícího prohlášení podle článku 14.3 (*Žádost o potvrzení účtů plateb*).

Úpravy v důsledku změn práva

13.7

Cena díla bude upravena tak, aby brala v úvahu všechna zvýšení nebo snížení nákladů vyplývající ze změn v právu země (včetně měnových respekt) nebo ze soudních nebo oficiálních výkladů tohoto práva, k nimž došlo po základním datu a která ovlivňují zhotovitel při plnění povinností podle Smlouvy o dílo.

Jestliže zhotovitel vznikne zpoždění a/nebo mu vznikají (nebo vzniknou) dodatečné náklady v důsledku těchto změn v právu nebo v jeho výkladu po základním datu, zhotovitel to oznámí správce stavby a výskle mu nárok podle článku 20.1 (*Náklady zhotovitel*) na:

- prodloužení lhůty v důsledku tohoto zpoždění, pokud je nebo bude dokončení ožděno, podle článku 8.4 (*Prodloužení lhůty pro dokončení*), a
 - uhrazení veškerých vzniklých nákladů.
- Po obdržení tohoto oznámení bude správce stavby postupovat v souladu s článkem 3.5 (*Rozhodování*), tak aby tyto zátěžežnost odsouhlasil nebo o nich rozhodl.

Úpravy v důsledku změn nákladů

13.8

Jakékoli změna přijaté ceny stavby nebo kdekoli v její součásti (zejména jednotkových cen jednotlivých položek uvedených v Soupisu prací) z důvodu případné změny nákladů zhotovitel v čase (např. případného nárstu cen

pracovní síly, pohonných hmot, technického vybavení apod.) je zcela vyloučena, a to jak ve vztahu k pracím podle Smlouvy o dílo, tak ve vztahu k případným vicepracím. Možnost provedení úpravy ceny díla v důsledku změny práva podle článku 13.7 (*Převy v důsledku změny práva*) tím není dotčena.

Uprášení dokumentace stavby

13.9 Vicepracem podle článku 1.1.6.13 se rozumí i takové změny v množství jednotlivých položek, které vznikají v důsledku původně upravené dokumentace stavby (např. v důsledku toho, že realizací dokumentace stavby (RDS) předstírají konkrétní Dokumentace stavby) nebo odlišný způsob stavby na staveništi rozdílů, oproti stavu předpokládanému v Dokumentaci stavby za předpokladu, že takové změny v množství jednotlivých položek nezmění celkové množství technického řešení díla ani provedení nové položky oproti položkám uvedeným v Soupisu prací, dodávek a služeb.

Správce stavby je oprávněn písemným pokynem nařídit zhotoviteli provedení změny ve smyslu tohoto čl. 13.9 (*Převy v důsledku změny práva*). Zhotovitel je povinen provést každou takto správcem stavby nařízenou změnu, ledaže objednatel prostřednictvím správce stavby oznámí, že navržená změna snižuje bezpečnost nebo hodnotu díla k zamýšlenému účelu a tyto skutečnosti řádně odůvodní v podrobnostech umožňujících správci stavby posoudit správnost a odůvodněnost oznámení zhotovitele. Po obdržení tohoto oznámení zhotovitel je správce stavby oprávněn předložit pokyn změnit, povolit nebo změnit. Zhotovitel je povinen takové rozhodnutí správce stavby akceptovat a řádně splnit. Zhotovitel však neodpovídá za případné vady díla vzniklé v důsledku splnění pokynu správce stavby dle předchozí věty, na jejichž nevhodnost či nesprávnost zhotovitel správce stavby prokazatelně upozornil, avšak správce stavby na jejich provedení přesto trval. Všechny dokumentace a komunikace dle tohoto odstavce, včetně zejména písemného souhlasu správce stavby s provedením změny, musí být založena ve stavebním deníku, popřípadě na ní musí být ve stavebním deníku poukazováno a musí k němu být přiložena jako nedílná součást. V případě, že objednatel prostřednictvím správce stavby rozhodne o nutnosti provedení víceprací ve smyslu tohoto čl. 13.9 (*Převy v důsledku změny práva*), o jejich zadaní v rámci jednorázového řízení bez uveřejnění ve smyslu Zakona o veřejných zakázkách, zavazuje se zhotovitel předložit na výzvu objednatelů nabídku na provedení víceprací za podmínek, které budou v maximálním možném rozsahu odpovídat podmínkám stanoveným pro provádění díla dle Smlouvy o dílo a požadavkům objednatelů v rámci jednorázového řízení bez uveřejnění. V případě víceprací vzniklých v průběhu realizace stavby podle realizací dokumentace stavby (RDS) odsouhlasené podle článku 4.30 (*Kontrola a odsouhlasení realizací dokumentace stavby (RDS)*), resp. Dokumentace stavby v případě, že se realizací dokumentace stavby (RDS) nezpracovávala, se práce provádí na základě souhlasu správce stavby před jejich zadáním v jednáním řízení bez uveřejnění tak, aby nebyla narušena plynulost výstavby nebo nevznikly škody z jejího přerušování.

Cena prací provedených na základě změny ve smyslu tohoto čl. 13.9 (*Převy v důsledku změny práva*) se určí na základě skutečného množství provedených prací a jednotkových cen takových prací uvedených v Soupisu prací, dodávek a služeb. Pokud však zhotovitel provede změnu ve smyslu tohoto čl. 13.9 (*Převy v důsledku změny práva*) bez předchozího písemného pokynu správce stavby, nemí zhotovitel nárok na zaplacení takových prací a má se za to, že tyto práce byly oceněny v Soupisu prací, dodávek a služeb a jednorázovou cenou 0,- Kč.

14 CENA DÍLA A PLATBY

Cena díla

14.1 Není-li ve Zvláštních obchodních podmínkách uvedeno jinak:

- cena díla bude odsohlasena nebo určena podle článku 12.3 (*Oceňování*) a bude podléhat úpravám v souladu se Smlouvou o dílo,
- zhotovitel zaplatí veškeré poplatky a daně v důsledku svých povinností podle Smlouvy o dílo a cena díla nebude upravována kvůli žádným takovým nákladům kromě případů uvedených v článku 13.7 (*Převy v důsledku změny práva*),
- veškerá množství, která jsou dána v Soupisu prací nebo jiném souvisejícím dokumentu, jsou množství odhadovaná a nemají být pokladna za skutečná a správná množství prací, které má zhotovitel realizovat, jakož ani pro účely kapitoly 12 (*Měření a oceňování*), větší množství je však možné realizovat výlučně za podmínek stanovených v čl. 13.1 (*Převy v důsledku změny práva*).

Záloha

14.2 Nepoužije se

Základ o potvrzení dílní platby

14.3 Zhotovitel předtím, než přijme stavbu v šesté kopii Prohlášení po ukončení každého měsíce, ve formě schválené správcem stavby, v němž podrobně doloží částky, o nichž se domnívá, že na ně má nárok, spolu s podpůrnými dokumenty. Veškerá korespondence týkající se plateb, včetně faktur, potvrzení o příběžných a konečných platbách bude zhotovitelem předávána na formuláři předepsaných objednatel. Zhotovitel je povinen správcem stavby předat Prohlášení rovněž v elektronické podobě ve formátu *.xml na kompaktní disk CD-R.

Prohlášení bude obsahovat následující položky, přičítající v úvalu, které budou vyjádřeny v různých měnách, v nichž je splna cena díla a v pořadí jak dále uvedeno:

- propočet smluvní ceny provedených prací a vyhotovené dokumenty zhotovitele ke konci měsíce včetně znám, ale kromě položek popsanych v odstavci (b) až (g) níže,
- veškeré částky, které mají být přičteny a odečteny za změny v legislativě v souladu s článkem 13.7 (*Převy v důsledku změny práva*),
- veškeré částky, které mají být odečteny jako zádržné, vypočtené tak, že se procento zádržného uvedené v Příloze k nabídce použije na celkovou výši uvedené částky, dokud částka takto zádržování objednatel nedosáhne limitu zádržného (je-li jaký) uvedeného v Příloze k nabídce,
- veškeré částky, které mají být přičteny za zálohu a splátky v souladu s článkem 14.2 (*Záloha*),
- veškeré částky, které mají být přičteny a odečteny za technologické zařízení a materiály v souladu s článkem 14.5 (*Technologické zařízení a materiály určené ke stavbě*),
- veškeré další příplatky a odpady, které mohou být splatné v souladu se Smlouvou o dílo nebo jinak, včetně částek podle kapitoly 20 (*Náklady, spory a rozhodčí řízení*), a
- odpočet částek potvrzených ve všech předchozích Potvrzeních plateb.

V souladu s článkem 4.11 (*Dokladování přijaté ceny díla zhotovitel v žádném případě není oprávněn do Prohlášení (resp. faktury, která je jeho součástí) nad rámec položek výšně uvedených v Soupisu prací zahrnovat jako samostatné položky žádné další práce, které nebyly do Soupisu prací doplněny předepsaným způsobem dle čl. 13.1 (*Převy v důsledku změny práva*).*

Harmonogram plateb

14.4 Zhotovitel předloží Správci stavby do 14-ti dnů po zahájení prací nezavazné odhady plateb, o nichž očekává, že budou splněny v každém měsíci. Revidované odhady budou předkládány ve měsíčních intervalech, dokud nebude vydán Protokol o převzetí prací na celou stavbu.

Technologické zařízení a materiály určené ke stavbě

14.5 se rozumí, a to bez náhrady

Vydání Potvrzení dílní platby

14.6 Žádná částka nebude potvrzena ani vyplacena, dokud objednatel neobdrží a neschválí záznam za provedení díla. Potom správce stavby do 28 dnů po obdržení Prohlášení a podpůrných dokumentů dle čl. 14.3 (*Základ o potvrzení dílní platby*) sdělí objednateli své připomínky k prohlášení a částkám, o níž má správce stavby za to, že na její úhradu má zhotovitel nárok.

Jestliže některé údaje uvedené v Prohlášení nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže jejich správnost nemůže být objednatel nebo správce stavby ověřena z důvodu nedostupných podpůrných dokumentů, oznámí objednatel nebo správce stavby tuto skutečnost spolu s důvody zhotoviteli do 28 dnů od obdržení Prohlášení. V takovém případě se (i) k Prohlášení nepřihlíží, tj. okamžik doručení nárokové Prohlášení nemůže být okamžikem, od něhož plyne doba splatnosti příslušné částky dle čl. 14.7 písm. b) (*Platba*), a (ii) zhotovitel je povinen předložit objednateli prostřednictvím správce stavby bez zbytečného odkladu nová Prohlášení spolu se všemi podpůrnými dokumenty, které bude v souladu s touto Smlouvou o dílo. Doba splatnosti peněžitého plnění uvedeného v Prohlášení běží až od okamžiku, kdy je správce stavby předloží Prohlášení, které je v souladu s touto Smlouvou o dílo. Správce stavby následně vydá objednateli Potvrzení dílní platby, v němž je stanovena výše dílní platby, kterou objednatel na základě Prohlášení uhradí zhotoviteli.

Z žádného jiného důvodu nebude odmítnuta úhrada kterékoli částky uvedené v Prohlášení kromě toho, kdy:

- se ukáže, že některá dodaná věc nebo provedená práce není zcela v souladu se Smlouvou o dílo, cena této úpravy nebo výměny může být odečtena od částky jinak splatné, dokud úprava nebo výměna není dokončena a nebo
 - zhotovitel neprovedl nebo neprovedl některou práci nebo povinnost v souladu se Smlouvou o dílo a takto mu to bylo oznámeno správcem stavby nebo objednatel, může správce stavby nebo objednatel stanovit hodnotu této práce nebo povinnosti a odečíst ji od částky jinak splatné, dokud práce nebo povinnost není provedena.
- Objednatel může kdykoliv zohlednit skutečnost, která měla být správně zohledněna v některém předchozím Prohlášení. Nebude se mít za to, že úhrada jakýchkoli částek uvedených v Prohlášení znamená přijetí, schválení, souhlas nebo spokojenost objednatel.

Platba

14.7 Objednatel zaplatí zhotoviteli:

- první splátku zálohy do 30 dnů od vyžádání zálohy zhotovitelem nebo do 21 dnů po obdržení dokumentů v souladu s článkem 4.2 (*Základ o provedení díla*) a článkem 14.2 (*Záloha*), podle toho, co nastane později,

podmínek.

(k) v zadávacím řízení na zadání zakázky spočívající v realizaci díla uvedl ve své nabídce informace nebo doklady, které neodpovídaly skutečnosti a měl nebo mohl mít vliv na výsledek daného zadávacího řízení.

l) bez výslovného písemného souhlasu objednatel dle čl. 4.4 (*Podzolování*) znění klerzhokoliv: subdávatele uvedeného v nabídce na plnění veřejné zakázky nebo jejich podíl na pracích vykonávaných při realizaci díla.

m) za podmínek stanovených v § 1977 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

n) v jiných případech stanovených ve Smlouvě o dílo, nebo

o) pokud někdo z personálu, znanostníků nebo podzolování zhotovitel poskytl nebo nařídil poskytnout přímo nebo nepřímě někomu uplatněl nebo odmítl pepsanou v tomto odstaci (f). Pouze legální platby a odměny personálu zhotovitel, resp. podzolování neoprávňují k odstoupení od Smlouvy o dílo.

Nastane-li kterákoliv z těchto událostí nebo okolností, může objednatel oznámením zhotovitel se čtrnáctidenní lhůtou odstoupit od Smlouvy o dílo a vypovědět zhotovitel ze stavění.

Kromě toho v případech uvedených v odstavcích (e) až (h), (i) a (o) (jedná-li se o postup dle v § 1978 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů) může objednatel odstoupit od Smlouvy o dílo oznámením okamžitě. Ustanovení § 2004 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se nepoužije.

Rozhodnutí objednatel odstoupit od Smlouvy o dílo neruší žádné jiné právo objednatel podle Smlouvy o dílo nebo jiné.

Zhotovitel poté opouští travění a předá správní stavby veškeré požadované vybavení, dokumenty zhotovitel a jinou projektovou dokumentaci zhotovenou jin nebo pro něj a dokumentaci zhotovitel, technologická zařízení, materiálu a práce, za něž obdržel platbu. Zhotovitel dále využije svého nejlepšího usilí k tomu, aby okamžitě splnil jakýkoliv odůvodněný pokyn obsažený v odstoupení (i) pro postoupení některé poddávky a (ii) pro celistvou života nebo majetku nebo pro bezpečnost na stavbě.

Po odstoupení může objednatel dokončit stavbu a/nebo zařídit, aby tak učinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou využít veškerého vybavení, dokumentace zhotovitel a další projektová dokumentace zhotovené zhotovitelem nebo v jeho zrušení.

Objednatel poté vydá oznámení, že vybavení zhotovitel a pomocné práce budou vydány zhotoviteli na staveništi nebo v jeho blízkosti. Zhotovitel bezodkladně zruší jejich odstranění na své riziko a náklady. Jestliže do této doby nebyla zhotovitelem provedena některá platba splatná objednateli, mohou být tyto položky objednatelům prodány pro krátké platby. Zůstatek z tohoto postupu bude poté vyplacen zhotoviteli.

V případě takového porušení smluvních povinností zhotovitel dle tohoto článku, které povede k odstoupení objednatel od smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši stanovené v Příloze k nabídce. Zároveň je zhotovitel povinen nahradit objednateli škodu, která mu případně porušením jeho povinností vznikla.

Ocenění k datu odstoupení

15.3 Jakmile je to možné poté, co oznámení o odstoupení podle článku 15.2 (*Odstoupení ze strany objednatel*) vstoupilo v platnost, bude správce stavby postupovat v souladu s článkem 3.5 (*Rozhodování*), aby odsouhlasil nebo stanovil hodnotu prací, vybavení a dokumentace zhotovitel a veškeré další platby splatné zhotoviteli za provedenou práci v souladu se Smlouvou o dílo.

Platba po odstoupení

15.4 Poté, co odstoupení od Smlouvy objednatel podle článku 15.2 (*Odstoupení ze strany objednatel*) vstoupilo v platnost, může objednatel:

a) postupovat v souladu s článkem 2.5 (*Nároky objednatel*),

b) odmítnout další platby zhotoviteli, dokud (i) nejsou stanoveny ceny provedených prací, jejich dokončení a odstranění všech vad, škody způsobené zpožděním při dokončení (jso-u) a všechny další náklady způsobené objednateli, a/nebo (ii) neobdrží od zhotovitel náhradu za všechny ztráty a škody, které utrpěl objednatel, a veškeré mimořádné náklady na dokončení stavby po započtení všech částek splatných zhotoviteli podle článku 15.3 (*Ocenění k datu odstoupení*). Po obdržení náhrady za všechny tyto ztráty, škody a mimořádné výdaje vyplatí objednatel zůstatek zhotoviteli.

Nárok objednatel na odstoupení

15.5 Objednatel bude mít nárok na odstoupení od Smlouvy o dílo kdykoliv podle svého uvážení tím, že toto odstoupení oznámí zhotoviteli. Odstoupení vstoupí v účinnost 28 dní po pozdějším z dan, kdy buď zhotovitel obdrží toto oznámení, nebo objednatel vrátí zprávu za provedení díla. Objednatel neodstoupí od Smlouvy o dílo podle tohoto článku kvůli tomu, aby stavbu provedl sám, nebo aby ji nechal zhotovit jiným zhotovitelem.

Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo v celém rozsahu předemtu plnění nebo jeho části v případě, že se v průběhu této Smlouvy o dílo ukáže, že není možno dosáhnout účelu předstávaného touto Smlouvou o dílo bez

provedení vícepráci dle Zakona o veřejných zakázkách, a předpokládaný rozsah vícepráci potřebných k dosažení účelu předstávaného touto Smlouvou o dílo přesahuje maximální rozsah vícepráci, které je objednatel oprávněn zadat zhotoviteli v jednom řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 7 písm. a) Zakona o veřejných zakázkách. V takovém případě může objednatel po odstoupení od této Smlouvy o dílo nebo její části zadat práce potřebné k dosažení účelu předstávaného touto Smlouvou o dílo (včetně prací, které byly předemtu této Smlouvy o díle včetně jejích dodatků, ale nebyly dokončeny) novému zhotoviteli v rámci nové veřejné zakázky.

Po tomto odstoupení bude zhotovitel postupovat podle článku 16.3 (*Likvidace prací a odstranění vybavení zhotovitel*) a bude mu zapláceno v souladu s článkem 19.6 (*Dohodovné odstoupení, platba a zánik závazků*).

16 PRERUŠENÍ PRACÍ NEBO Odstoupení OD SMLOUVY ZE STRANY ZHOTOVITEL

Oprávnění zhotovitel přerušit práce

16.1 Jestliže správce stavby nevýdává Potvrzení v souladu s článkem 14.6 (*Výdání Potvrzení dle platby*) nebo objednatel neplní článek 2.4 (*Finanční opatření objednatel*) nebo článek 14.7 (*Platba*), může zhotovitel poté, co to nejmeně 21 dní předem oznámí objednateli, přerušit práce (nebo snížit rychlost práce), dokud a pokud neobdrží potvrzení o platbě, ústátní důkaz nebo platbu, podle okolností a podle toho, co stojí v oznámení.

Tento krok nijak neomezuje nárok zhotovitel na pokutu podle článku 14.8 (*Pozdělná platba*) a na odstoupení podle článku 16.2 (*Odstoupení ze strany zhotovitel*).

Jestliže zhotovitel následně obdrží toto potvrzení o platbě, důkaz nebo platbu (tak jak je to popsáno v příslušném článku a ve výše uvedeném oznámení) dříve než vydá oznámení o odstoupení, vrátí se k normální práci tak rychle, jak je to prakticky možné.

Jestliže zhotovitel vznikne zpoždění a/nebo náklady v důsledku přerušení práce (nebo snížení tempa práce) podle tohoto článku, předá zhotovitel správci stavby stavby oznámení a vznikne mu nárok podle článku 20.1 (*Nároky zhotovitel*) na:

- a) prodložení lhůty v důsledku tohoto zpoždění, pokud je nebo bude dokončení opožďeno, podle článku 8.4 (*Prodložení lhůty pro dokončení*), a
- b) uhradění veškerých vzniklých nákladů plus odpovídající reže zhotovitel v odůvodněné výši.

Po obdržení tohoto oznámení bude správce stavby postupovat v souladu s článkem 3.5 (*Rozhodování*), tak aby tyto záležitosti odsouhlasil nebo o nich rozhodl.

Odstoupení ze strany zhotovitel

16.2 Zhotovitel bude oprávněn k odstoupení od Smlouvy o dílo, jestliže:

- a) neobdrží do 42 dní po podání oznámení podle článku 16.1 (*Oprávnění zhotovitel přerušit práce*) důkaz týkající se povinnosti objednatel splnit článek 2.4 (*Finanční opatření objednatel*),
- b) správce stavby nevýdává příslušné potvrzení platby do 56 dní poté, co obdržel prohlášení a podpírné dokumenty,
- c) zhotovitel neobdrží splatnou částku podle Potvrzení dle platby do 42 dní od uplynutí lhůty uvedené v článku 14.7 (*Platba*), do níž má být platba provedena (s výjimkou odkupu podle článku 2.5 (*Nároky objednatel*)),
- d) objednatel zásadním způsobem neplní své povinnosti podle Smlouvy o dílo,
- e) objednatel neplní ustanovení článku 1.6 (*Souhlas smluvních dodatků*) nebo článku 1.7 (*Převod prací*)
- f) budou splněny podmínky stanovené v článku 8.11 (*Prodložení přerušení*), a to v rozsahu stanoveném v článku 8.11 (*Prodložení přerušení*), nebo
- g) dojde u něho k bankrotu nebo platební neschopnosti, jde do likvidace, bylo proti němu vydáno rozhodnutí o zahájení konkursního nebo správního řízení, jedna s věřiteli o podmiňkách vyrovnání dluhu, nebo v jeho obchodní činnosti pokračuje správce konkurzní podstaty, pověřence nebo správce jmenovaný ve prospěch věřitelů, nebo pokud dojde k jakémukoliv kroku nebo události, které by měly (podle použitého práva) podobný efekt jako kterýkoliv z uvedených kroků nebo událostí.

Nastane-li kterákoliv z těchto událostí nebo okolností, může zhotovitel oznámením objednatel se čtrnáctidenní lhůtou odstoupit od Smlouvy o dílo. Kromě toho v případě uvedeném v odstavci g) může zhotovitel odstoupit od Smlouvy o dílo okamžitě.

Rozhodnutí zhotovitel odstoupit od Smlouvy o dílo neruší žádné jiné právo zhotovitel podle Smlouvy o dílo nebo jiné.

zhotovením díla dle této smlouvy, a které jsou chráněny patentem dle příslušných ustanovení zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, nebo jsou předmětem ekvivalentní či obdobné právní ochrany dle zahraničních právních řádů a na území České republiky požítí obklopené právní ochrany jako patent. Uvedená licence zahrnuje také právo objednatel zajišťovat vlastními silami nebo prostřednictvím třetích osob zhotovení anebo opravy či úpravy díla a všech jeho částí využívajících příslušné patentované zařízení nebo příslušný výrobní postup, který je předmětem patentu, v případě, že (i) dojde k odstoupení od Smlouvy o dílo; (ii) zhotovitel se setne v úpauku a nebo a ne j nastane kterákoliv ze skutečností předvídaných v čl. 15.2 (*Odstoupení ze strany objednatel*); píam. e) výše; (iii) ve stanovené době, jinak v době přiměřené neodstraní řadě jakoukoliv vadu díla, k jejímu odstranění je podle Smlouvy o dílo povinen nebo (iv) objednatel začne v souladu se Smlouvou o dílo užívat dílo. V případě uvedení v bezprostřední předcházející vět je objednatel oprávněn poskytnout třetím osobám, jež využije ke zhotovení nebo opravě díla, veškeré podklady a informace nezbytné ke zhotovení anebo opravě díla a k vykonání se příslušného zařízení nebo příslušného výrobního postupu, který je předmětem patentu. Uvedená licence se uděluje na celou dobu, po kterou bude trvat ochrana práv zhotovitele na základě patentu, a nelze ji jednostranně vypovědět. Ustanovení § 23.70 zákona č. 39/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se však nepoužije. Uvedená licence se uděluje pro celé území České republiky. Úplata za poskytnutí licence k využití patentovaného vynálezu je zahrnuta v uhrazené ceně díla a za uhrazenou se cena díla v tomto smyslu považuje poskytnutím první zálohy dle čl. 14.2 (*Záloha*) nebo první díli platby dle čl. 14.3 (*Záloha o porovnání díla platby*), podle toho, která z uvedených plateb bude realizována dříve.

17.5.4 Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti Smlouvy o dílo podat řádnou žádost o zápis příslušné licence do patentového rejstříku a kinit veškeré kroky vhodné či nezbytné k tomu, aby taková licence byla do patentového rejstříku bezodkladně zapsána.

17.5.5 Zhotovitel poskytuje, případně zajistí, objednateli veškerá práva (licence) v rozsahu a za podmínek dle čl. 17.5.5 a 17.5.6 také ve vztahu ke všem technickým řešením a vzhledu výrobku, výrobkem či věcem, které jsou chráněny užitým vzorem ve smyslu zákona č. 478/1992 Sb., o užitých vzorech, v platném znění, nebo příslušným vzorem ve smyslu zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, v platném znění, nebo jsou předmětem ekvivalentní či obdobné právní ochrany dle zahraničních právních řádů a na území České republiky požítí obdobné právní ochrany, bude-li takových užitých či průmyslových vzorů užito při zhotovení díla.

17.5.6 V případě, že zhotovitel poní svůj závazek vyplývající z prohlášení a záruk uvedených v tomto článku 17.5 (*Díselní a přímýslová vlastnická práva*), bude zhotovitel odpovědný za veškeré důsledky z toho plynoucí, zejména bude povinen neproděně zajistit objednateli (nebo jin určené osobě) úplné právo nerušeně užívat dílo v souladu se Smlouvou o dílo a právními předpisy tak, že tímto užíváním nebudou porušována práva duševního vlastnictví třetích osob. Zhotovitel bude dále povinen náhradit objednateli veškerou škodu způsobenou v důsledku porušení svých závazků dle tohoto článku 17.5 a uspokojit veškeré související nároky třetích osob, vzniklé v důsledku porušení povinností zhotovitele dle tohoto článku. K výši škody dle předcházející věty bude připočten také ušlý zisk a skutečné a účelné vynaložené náklady, včetně nákladů na právní zastoupení. Nebude-li možno určit výši vzniklé škody na základě jednaním stran, bude určena znaleckým posudkem, jehož náklady plynou k tíži škldce.

18 POJIŠTĚNÍ

Pojištění díla

18.1 Zhotovitel je povinen před začátkem provádění díla uzavřít pojistnou smlouvu na majetkové pojištění typu „all risk“ (vztahující se zejména na požáry, povodně, záplavy či jiné živelní pohromy a proti odizení či náhodnému poškození) díla, součástí díla a jeho příslušenství, včetně zejména stavebních a montážních prací, materiálu, výrobků, zařízení, dokumentů souvisejících s prováděním díla (stavebně-montážní pojištění), a to na tzv. novou cenu díla ve smyslu zákona č. 39/2012 Sb. Občanský zákoník (NOZ) v platném znění, pojistné smlouvy a pojistných podmínek k pojistné smlouvě se vztahujících, tj. na cenu, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu (dále jen „Pojištění díla“) s úplného plněním ve výši stanovené v Příloze k nabídce. Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění díla do řádného a úplného převzetí díla objednatel, resp. do doby, po kterou lze uplatnit nároky z vad díla, nebude-li stranami sjednáno jinak. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění), včetně zejména ustanovení vylučujících či snižujících rozsah pojistného plnění v případě neprovedení obnovy či rekonstrukce pojistnou událostí poškozené části díla v určitém časovém termínu, s výjimkou výluk odpovídajících vylukům standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice.

Zhotovitel je povinen zajistit, že v pojistných smlouvách na Pojištění díla budou po celou dobu trvání Pojištění díla splněny veškeré podmínky dle tohoto článku a že jako osoba oprávněná k přijetí pojistného plnění (oprávněná osoba) bude po celou dobu trvání Pojištění díla označen objednatel. Jinou osobu (včetně sebe) osoby oprávněného příjemce pojistného plnění je zhotovitel oprávněn v pojistných smlouvách označit jen po obdržení předchozího písemného souhlasu objednatel, případně tak smi učinit na základě předchozího souhlasu objednatel nebo jeho oprávněného zástupce při likvidaci pojistné události z uvedeného pojištění. Porušení povinností dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení Smlouvy o dílo zhotovitelem.

Na základě požadavku objednatel je zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy objednatel a nebo pojišťovankami makléřem určeným objednatel. Zhotovitel je rovněž povinen objednateli na jeho žádost doložit řadě hrazení pojistného a plnění dalších povinností zhotovitele z příslušných pojistných smluv.

Pojištění proti zranění osob a škodám na majetku

18.2 Zhotovitel je povinen před zahájením díla uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví i na majetku způsobenou zhotovitelem objednateli a třetím osobám (pokud toto pojištění nebude součástí pojištění dle odstavce 18.1 (*Pojištění díla*)). Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojištění vztahovalo na odpovědnost zhotovitele za škody případně vzniklé dle Smlouvy o dílo. Celková částka pojistného krytí na základě takového pojištění bude dosahovat alespoň výše stanovené v Příloze k nabídce. Zhotovitel je povinen udržovat pojištění nejméně ve shora uvedeném rozsahu po celou dobu trvání Smlouvy o dílo. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících vylukům standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice. Bude-li to objednatel požadovat, je zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy pojišťovankami makléři určeným objednatel.

19 VYŠŠÍ MOC

Definice vyšší moci

19.1 V této kapitole „vyšší moc“ znamená výjimečnou událost nebo okolnost:

- a) která se vymyká kontrole smluvní strany,
- b) před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením Smlouvy o dílo,
- c) které se, vznikla-li, strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a
- d) kterou nelze v zásadě přičíst druhé straně.

Vyšší moc může zahrnovat, avšak nemezuje se na ně, následující události nebo okolnosti, pokud jsou splněny výše uvedené podmínky (a) až (d):

- (i) válka, konflikt (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřítelství ze zahraničí,
- (ii) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka,
- (iii) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávk nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je personal zhotovitele a jimi zaměstnaní zhotovitele a podzhotovitelé,
- (iv) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tuto munici, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil zhotovitel,
- (v) přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita.

Oznámení vyšší moci

19.2 Jestliže některé ze stran brání nebo bude bránit v plnění některé její povinnosti podle Smlouvy o dílo vyšší moc, potom oznámí druhé straně událost nebo okolnosti, které tvoří vyšší moc, a uvede povinnosti, v jejichž plnění ji to brání nebo bude bránit. Oznámení bude dno do 14 dnů poté, co se strana dozvědí (nebo se měla dozvědět) o odpovídající skutečnosti nebo okolnostech, tvořících důvod vyšší moci. Poté, co strana uskutečnila toto oznámení, bude omluvena z plnění těchto povinností tak dlouho, dokud vyšší moc brání jejich plnění.

Bez ohledu na jiná ustanovení této kapitoly, vyšší moc se nevztahuje na povinnosti jedné strany uskutečnit platby druhé straně podle Smlouvy o dílo.

Povinnost minimalizovat zpoždění

19.3 Každá ze stran vždy vyvine veškeré nezbytné úsilí k tomu, aby minimalizovala zpoždění v plnění svých povinností podle Smlouvy o dílo vzniklé v důsledku vyšší moci.

Strana oznámí druhé straně, když přestává být ovlivněna vyšší mocí.

Následky vyšší moci

- a) Jestliže zhotovitel brání v plnění některých jeho povinností podle Smlouvy o dílo vyšší moc, kterou oznámil podle článku 19.2 (*Oznámení vyšší moci*), a vznikne mu zpoždění a/nebo náklady v důsledku toho, že nemohl tyto povinnosti plnit, vzniknou zhotoviteli nároky podle článku 20.1 (*Nároky zhotovitele*) na:
 - i) prodloužení lhůty v důsledku tohoto zpoždění, pokud dokončení je nebo bude opožděno, podle článku 8.4 (*Prodloužení lhůty pro dokončení*) a
 - ii) uhrazení všech vzniklých nákladů, jestliže skutečnosti či okolnosti jsou takové, jak popsáno v odstavcích (i) až (v) článku 19.1 (*Definice vyšší moci*) a v případech podle odstavců (ii) až (iv), pokud se vyskytnou v zemi stavby,

Po obdržení tohoto oznámení bude správce stavby postupovat v souladu s článkem 3.3 (*Rozhodování*), tak aby tyto záležitosti odlohuštil nebo o nich rozhodl.

Vyšší moci ovlivňující podzhotovitele

- 19.5 Jestliže kterýkoli z podzhotovitelů je ovlivněn podle jakékoliv smlouvy vztahující se ke stavbě, být zproštěn závazku v dané věci, musí z dodatečných nebo smluvních důvodů mít je specifickému v této kapitole. Pro dodatečné nebo jiné skutečnosti nebo okolnosti vyšší moci nezahrnuje zhotovitelé jako povinnosti nebo je nepřevládají ke zproštění závazku podle této kapitoly.

Dobrovolné odstoupení, platba a zánik závazku

- 19.6 Jestliže brání vyšší moci, která byla oznámena podle článku 19.2 (*oznamování vyšší moci*), provádění v zásadě celé rozsáhlé stavby po nepřetržitou dobu 90 dnů, nebo po pokračující se období, které veškeré úmí více než 140 dnů, ze kterého důvodu oznámění vyšší moci, pak může jedna strana dříve oznámit o odstoupení od Smlouvy o dílo. V tomto případě odstoupení vstoupí v účinnost 7 dní po předání oznámení, a zhotovitel bude postupovat v souladu s článkem 19.3 (*ukončení práce a nahrazení náhrady zhotovitelé*).

Při takovém odstoupení správce stavby stanoví hodnotu vykonané práce a vydá potvrzení o platbě, které bude obsahovat:

- cenу veškerých prací řádně uskutečněných za účelem realizace díla ve výši stanovené v Soupisu prací;
- veškeré další účelné, efektivní a hospodárné vynaložené náklady, které zhotovitelé skutečně vznikly ve snaze realizovat dílo; a
- nějaké, efektivní a hospodárné vynaložené náklady na odstranění pomocných prací a vybavení zhotovitelé učiněných k realizaci díla ze staveniště a navrácení těchto věcí do provozovny zhotovitelé v jeho zemi (nebo na jiné místo za náklady, které nejsou vyšší).

Zánik závazku podle práva

- 19.7 Někdy může být ustanovení této kapitoly, jestliže vznikne nějaká událost nebo okolnost vyžadující se kontrole stran (včetně vyšší moci, ale neomezenými se pouze na ni, která zmíněná je jediné nebo oběma stranami plnění její nebo jejího smluvního povinnosti, nebo je úmí nezákonným, nebo která podle práva, jiné se řídí Smlouvou o dílo, opravuje strany, aby by zproštěny závazku dalšího plnění Smlouvy o dílo, potom po oznámení této události nebo okolnosti jednou stranou druhé:
- budou strany zproštěny dalšího plnění, aniž by to omezovalo práva některé ze stran týkající se jakéhokoliv předchozího porušení Smlouvy o dílo; a
 - částka splatná objednatelům zhotovitelé bude stejná, jako by byla podle článku 19.6 (*Dobrovolné odstoupení, platba a zánik závazku*), kdy by byla Smlouva o dílo ukončena podle článku 19.6 (*Dobrovolné odstoupení, platba a zánik závazku*).

20 NÁROKY, SPORY A ROZHODČÍ ŘÍZENÍ

Nároky zhotovitelé

- 20.1 Jestliže se zhotovitel domnívá, že má nárok na prodloužení lhůty pro dokončení a nebo dodatečnou platbu podle některé kapitoly těchto Podmínek nebo jinak podle Smlouvy o dílo, oznámí to zhotovitelé správce stavby s popisem skutečnosti nebo okolností pro vznik nároku. Oznámení bude dano jak nejdříve je to možné, ale ne později než 7 dnů po tom, co se zhotovitel dozvěděl (nebo mohl dozvědět) o vzniku události nebo okolnosti.

Jestliže zhotovitel nepřiloží oznámení nároku během 7 dnů, čas dokončení stavby nebude prodloužen, zhotovitel nebude mít nárok na dodatečnou platbu a objednatel bude zbaven veškeré odpovědnosti v souvislosti s nárokem. Jinak budou platit následující ustanovení tohoto odstavce.

Zhotovitel také předloží všechna ostatní oznámení vyžadovaná Smlouvou o dílo a vztahující se k dané skutečnosti či okolnosti, včetně zdlivodnění nároku.

Zhotovitel bude uchovávat veškeré příbuzné záznamy, které by mohly být důležité pro zdlivodnění nároku, a to buď na staveništi nebo na jiném místě, přijatelném pro správce stavby. Aniž by se tím objednatel zavazoval, může správce stavby poté, co obdržel oznámení podle tohoto článku, zkontrolovat vedení záznamů a nebo vydat zhotovitelé pokyn, aby vešl další záznamy. Zhotovitel umožní správce stavby, aby prověřil všechny tyto záznamy, a je-li o to požádán předá správce stavby jejich kopie.

Do 14 dnů poté co se zhotovitelé dozvědí (nebo mohl dozvědět) o události nebo okolnosti, z níž vyplývá nárok, nebo v jiné lhůtě, která může být navržena zhotovitelé a schválena správce stavby, předloží zhotovitelé správci stavby nárok se všemi podrobnostmi, což znamená se všemi podrobnými argumenty, na kterých se zakládá nárok na prodloužení lhůty a nebo dodatečnou platbu. Jestliže nálož nebo okolnost, z níž vyplývá nárok, má pokračující charakter:

- a) tento plně zdlivodněný nárok bude pokládán za předběžný;
- b) zhotovitelé bude zaslat další předběžné nároky v měsíčních intervalech, uda v nich navrhovaně zproštěn a nebo požadovanou částku a další podrobnosti, které mohou být správcem stavby požadovány; a
- c) zhotovitelé zasílá konečný nárok bez zvláštního odkladu po skončení dílo, vyplývajících ze skutečnosti či okolnosti, nebo v jiné lhůtě, která může být navržena zhotovitelé a schválena správce stavby.

Bez zvláštního odkladu po obdržení nároku nebo dalších podrobností, podrobnějších předloží nárok, nebo v jiné lhůtě, která byla navržena správce stavby a aktivně zhotovitelé, zaručuje správce stavby souhlasem nebo nesouhlasem s podrobným komentářem. Může si také vyžádat nutné další podrobnosti, avšak tímto dat své stanovisko k podstatě nároku v daném čase.

Každé Porušení platby bude obsahovat částky za nároky, které byly opodstatněné podle příslušných ustanovení Smlouvy o dílo. Pokud a pokud nejsou poskytnuté podklady dostatečné k tomu, aby zdlivodnění celý nárok, má zhotovitelé nárok pouze na zaplacení těchto nároků, kterým byl schopen doložit.

Správce stavby bude postupovat v souladu s článkem 3.5 (*Nahrazení náhrady*), aby udržel nebo měl (i) prodloužení lhůty na dokončení (před jejímu vypracování nebo po něm) v souladu s článkem 8.4 (*Prodloužení lhůty pro dokončení*) a nebo (ii) dodatečnou platbu (je-li jaká, na níž má zhotovitelé nárok podle Smlouvy o dílo).

Požadavky tohoto článku se předají k požadavkům uvedeným v jakémkoliv jiném článku, který se na daný nárok může vztahovat. Pokud zhotovitelé nepřijímá tento nebo jiný nárok v souvislosti s nárokem, prodloužení lhůty pro dokončení a nebo dodatečnou platbu vezmou v úvahu vliv rozšíření (pokud existuje) k němuž došlo v důsledku porušení řádného vyšetření nároku, pokud nárok není vyložen podle důležitosti odstavce tohoto článku.

Jmenování Rady pro řešení sporů

- 20.2 se níže, a to bez náhrady.

Neschopnost jmenovat Radu pro řešení sporů

- 20.3 se níže, a to bez náhrady.

Usnesení Rady pro řešení sporů

- 20.4 se níže, a to bez náhrady.

Řešení sporů

- 20.5 Jestliže mezi stranami vznikne spor jakéhokoliv druhu v souvislosti se Smlouvou o dílo nebo realizací stavby nebo z níž vyplývají, včetně jakéhokoliv sporu týkajícího se porušení, rozhodnutí, pokynů, mzorů nebo přesouzení správce stavby, pokusí se obě strany vyřešit spor amíte. Nedojde-li k dohodě, je každá ze smluvních stran oprávněna předložit spor k projednání a rozhodnutí příslušnému obecnému soudu České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Rozhodčí řešení

- 20.6 se níže, a to bez náhrady.

Nesplnění usnesení Rady pro řešení sporů

- 20.7 se níže, a to bez náhrady.

Vypřešení funkčního období Rady pro řešení sporů

- 20.8 se níže, a to bez náhrady.

Zvláštní technické kvalitativní podmínky objednatele

Hradec Králové – listopad 2015

Zpracoval: Ing. Luděk Horáček
SÚS Královéhradeckého kraje a.s.

Zvláštní technické kvalitativní podmínky objednatele (dále jen ZTKPO) :

- 1) Minimální tloušťky asfaltových hutněných vrstev na jednotlivém vývrtnu 0,9 h, průměr min. 1,0 h, kde h je tloušťka vrstvy dle projektové dokumentace.
- 2) Spojení vrstev bude dokladováno u všech staveb, kde jsou požadovány vývrty v parametrech

Průměr vývrtnu	Minimální smyková síla spojení vrstev	
	Obrusná a ložná	Ložná a podkladní
150 mm	15 kN	12 kN
100 mm	6,7 kN	5,3 kN

- 3) Připouští se tolerance podkladních vrstev do 10 mm.
- 4) Na každou jednotlivou technologii, použitou při realizaci díla, předloží zhotovitel prokazatelným způsobem objednateli, resp. jeho pověřenému zástupci ve věcech technických dle této smlouvy technologický postup prací minimálně 7 dní před zahájením prací.
- 5) Pokládka obrusných asfaltobetonových vrstev bude realizována v celé šířce vozovky beze spár, pokud tomu nebudou bránit dopravní opatření, stanovená pro stavbu.
- 6) Tyto ZTKPO mají v bodech jimi upravených přednost před Zvláštními technickými kvalitativními podmínkami, které jsou součástí projektové dokumentace.

Název stavby:
Silnice II. a III. třídy okresů JC, RK, TU - souvislá obnova asfaltových
krytů vozovek - část III.
„III/32746 Stříbrnice“

Rekapitulace nabídkové ceny

OBJEKT	NÁZEV OBJEKTU	CENA BEZ DPH
SO-001	Všeobecné a předběžné položky	48 013,69
SO-101	Silnice	3 046 261,31
SO-151	Dopravně inženýrské opatření	25 725,00
NABÍDKOVÁ CENA bez DPH		3 120 000,00
DPH 21%		655 200,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		3 775 200,00

COLAS CZ, a.s.

Ke Klíčovu 3
190 00 Praha 9
DIČ: CZ3617/005 (14)
Tel.: 286 005 911, Fax: 286 003 500

Ing. Pavel Keller
ředitel oblasti Sever
divize Silniční stavitelství

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: 33156 III/32746 Stříbrnice neoceněný

Objekt: SO 001 Všeobecné a předběžné položky

Rozpočet: SO 001 Všeobecné a předběžné položky

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Základní cena: 48 013,69 Kč

Cena celková: 48 013,69 Kč

DPH: 10 082,87 Kč

Cena s daní: 58 096,56 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 48 013,69 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 33156 III/32746 Stříbrnice neoceněný
Objekt: SO 001 Všeobecné a předběžné položky
Rozpočet: SO 001 Všeobecné a předběžné položky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	1	02911	Všeobecné konstrukce a práce OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Zaměření skutečného provedení stavby vč. digitální podoby, 3x tištěné + 1xCD PEVNÁ CENA	KPL	1,000	30 000,00	30 000,00
2	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE Průběžná fotodokumentace k fakturaci a závěrečná fotodokumentace o průběhu výstavby v albu s popisem (3x tištěné + 1x elektronicky) PEVNÁ CENA	KPL	1,000	3 000,00	3 000,00
3	02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Náklady na zřízení a udržování informačních tabulí s údaji o stavbě s lextem dle vzoru objednatele. Po ukončení stavby jejich odstranění. PEVNÁ CENA	KUS	2,000	5 000,00	10 000,00
4	03720		POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ NEBO ZŘÍZENÍ REGULACE A OCHRANY DOPRAVY Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěší) na slavení a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na slavení vč. provizorních lávek a nájezdů, apod. Zajištění a vyřízení pracovních míst nebo uzavírků a objízdné trasy. Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Po dobu realizace stavby zajištění přístup k objektům pro požární techniku, policie, záchranné služby. PEVNÁ CENA	KPL	1,000	3 000,00	3 000,00

Technická specifikace zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele.



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33156 III/32746 Stříbrnice neotečený
Objekt: SO 001 Všeobecné a předběžné položky
Rozpočet: SO 001 Všeobecné a předběžné položky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	03730		POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Náklady na vyřízení, zajištění a ochranu inženýrských sítí při stavbě PEVNÁ CENA	KPL	1,000	2 013,69	2 013,69
Technická specifikace: zahrnuje objednatelům povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele							
0	Všeobecné konstrukce a práce						48 013,69

Celkem:

48 013,69



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 33156 III/32746 Stříbrnice neoceněný

Objekt: SO 101 Silnice

Rozpočet: SO 101 Silnice

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Základní cena:

3 046 261,31 Kč

Cena celková:

3 046 261,31 Kč

DPH:

639 714,88 Kč

Cena s daní:

3 685 976,19 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

1,00

Náklad na měrnou jednotku:

3 046 261,31 Kč

Výpracoval zadání:

Výpracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33156 III/32746 Stříbrnice neotečený

Objekt: SO 101 Silnice

Rozpočet: SO 101 Silnice

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	1	014102	Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLÁDKU Zemina a kamení z krajnic a příkopů hmotnost cca 1,9 t/m3 Odkop z krajnic: (1815-200)*2*0,5*0,1*1,9=306,850 [A] Odkop z příkopů: 200*0,25*1,9=95,000 [B] Celkem: A+B=401,850 [C] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	401,850	80,00	32 148,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				32 148,00

1	2	11372	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH Zafrézování na začátku a konci úseku úpravy, u obruby v obci Stříbrnice, frézování nadvýšených výprav na cca 30% plochy Vč. naložení, odvozu a uložení na skládku zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu Zafrézování na začátku a konci úseku: (3,8*4,0+24*2,0)*0,04=2,528 [A] Zafrézování u obruby v obci Stříbrnice: (34*2+52*2)*0,04=6,880 [B] Frézování výprav na trase v tl. 20 mm, odhad 30% stávající plochy: 0,30*0,02*(4742+1776+319)=41,022 [C] Celkem: A+B+C=50,430 [D] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání -- tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	50,430	1 051,00	53 001,93
3	12920		ČISTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU Seřiznutí krajnic podél celé trasy šířky 0,5 m v tl. 100 mm, vč. naložení, odvozu a uložení na skládku (1815-200)*2*0,5*0,1=161,500 [A]	M3	161,500	488,00	78 812,00
4	12931		ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M Prokopání příkopů v nejnižší míře, délka cca 200 m, vč. naložení, odvozu a uložení na skládku Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)	M	200,000	112,00	22 400,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33156 III/32746 Stříbrnice neoceněný

SO 101 Silnice

SO 101 Silnice

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce					154 213,93
5	56363	Komunikace	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM Napojení stávajících nepevných cest a sjezdů k nemovitostem km 0,2 - 0,3_6*2=12,000 [A] km 0,6 - 0,7_2*8*3=48,000 [B] km 0,8 - 0,9_2*6*1,5=18,000 [C] km 1,1 - 1,2_6*1,5=9,000 [D] km 1,2 - 1,3_4*1,5+9*1,5=19,500 [E] km 1,4 - 1,5_9*1,5+5*1,5=21,000 [F] km 1,5 - 1,6_6*1,5+5*1,5=16,500 [G] km 1,7 - 1,8_3*6*1,5+5*1,5+2*1,5=37,500 [H] km 1,8 - 1,9_5*1,5=7,500 [I] Celkem + rezerva: A+B+C+D+E+F+G+H+I+40=229,000 [J] Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	229,000	110,00	25 190,00
6	56960		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU Krajnice z recyklátu v šířce 0,50 m, tl. 100 mm (1815-200)*2*0,5*0,1=181,500 [A] Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M3	161,500	1 340,00	216 410,00
7	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	12 727,000	11,00	139 997,00

Technická specifikace:

- dodání recyklatu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33156 III/32746 Stříbrnice neocenný

Objekt: SO 101 Silnice

Rozpočet: SO 101 Silnice

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Množství 0.4kg/m2 po vyštěpení				
			Pod ložnou vrstvou a obrusnou vrstvou, vyrovnávky: 4718+2121+4888+1000=12 727,000 [A]				
			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
8	574A04		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S	M3	294,757	3 727,00	1 098 559,34
			Obrusná vrstva z ACO 11+: v extravilánu tl. 40 mm (km 0,000 - 1,216), v intravilánu obce tl. 50 mm (km 1,216 - 1,637); šířky dle pochůzky zaměření stávajícího stavu, délky úseků šířek jsou uvažovány postupně od začátku úseku ve směru liniového stanění				
			Plocha obrusné vrstvy v extravilánu (km 0,000 - 1,216): km 0,000 - 1,216: průměrná šířka 3,88 m: 1216*3,88=4 718,080 [A] Plocha obrusné vrstvy v intravilánu (km 1,216 - 1,637): km 1,216 - 1,250: (4,20+4,50)*34*0,5=147,900 [B] km 1,250 - 1,350: prům. šířka 4,60 m: 100*4,60=460,000 [C] km 1,350 - 1,352: (4,60+5,80)*2*0,5=10,400 [D] km 1,350 - 1,386: prům. šířka 5,53 m: 34*5,53=188,020 [E] km 1,386 - 1,400: (5,20+4,00)*14*0,5=64,400 [F] km 1,400 - 1,615: prům. šířka 4,33 m: 215*4,33=930,950 [G] km 1,615 - 1,637: plocha v křížovce: (5,0+24)*22*0,5=319,000 [H] Celkem intravilán: B+C+D+E+F+G+H=2 120,670 [I] Celkem plocha obrusné vrstvy: A+I=6 838,750 [J] Celkem kubatura: A*0,04+I*0,05=294,757 [K]				
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, vpustí, šachet a pod.				
9	574C06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	M3	293,294	3 233,00	948 219,50



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33156 III/32746 Stříbrnice neocentý
Objekt: SO 101 Silnice
Rozpočet: SO 101 Silnice

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Vyrovnávací ložná vrstva z ACO 16+ průměrné tloušťky tl. 60 mm (minimální tl. v ose 40 mm) v úseku staničení km 0,200 - 1,416 Plocha ložné vrstvy: 4718+1216*2*0,07=4 888,240 [A] Celkem kubatura: A*0,06=293,294 [B] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
10	577401		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL Napojení na sousední nemovitosti s asfaltovým vjezdem z ACO 11, vyrovnávky propadlých krajů vozovky z ACO 8	M3	102,120	3 727,00	380 601,24

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 33156 III/32746 Stříbrnice neoceněný

Objekt: SO 101 Silnice

Rozpočet: SO 101 Silnice

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
SJEZDY A NAPOJENÍ:							
			km 0,0 - 0,1_6*1,5=9,000 [A]				
			km 0,4 - 0,5_8*1,5=12,000 [B]				
			km 0,9 - 1,0_5,5*2=11,000 [C]				
			km 1,0 - 1,1_(8+4)*0,5=24,000 [D]				
			km 1,2 - 1,3_37*1,5=55,500 [E]				
			km 1,3 - 1,5_15*1,5=22,500 [F]				
			km 1,6 - 1,7_2*20=40,000 [G]				
			Celkem: (A+B+C+D+E+F+G)*0,06=10,440 [H]				
VYROVNÁVKY:							
			km 0,0 - 0,1_4*5+60=80,000 [I]				
			km 0,1 - 0,2_30=30,000 [J]				
			km 0,2 - 0,3_40*2+4*6=104,000 [K]				
			km 0,3 - 0,4_2*60=120,000 [L]				
			km 0,4 - 0,5_2*40=80,000 [M]				
			km 0,5 - 0,6_50=50,000 [N]				
			km 0,6 - 0,7_2*30=60,000 [O]				
			km 0,7 - 0,8_2*40=80,000 [P]				
			km 0,8 - 0,9_2*40=80,000 [Q]				
			km 0,9 - 1,0_2*40=80,000 [R]				
			km 1,2 - 1,3_60=60,000 [S]				
			km 1,4 - 1,5_2*20+2*30=100,000 [T]				
			km 1,6 - 1,7_2*30=60,000 [U]				
			Celkem vyrovnávky + rezerva: (I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U)*1*0,02+72=91,680 [V]				
			Celkem sjezdy + vyrovnávky: H+V=102,120 [W]				
Technická specifikace:							
11	58910		VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	89,100	100,00	8 910,00
Zalití spáry po profiznutí na začátku a konci úseku, napojení zatřezování v obci, rezerva							
			4,1*2*4,5+52+24=89,100 [A]				
Technická specifikace:							
			položka zahrnuje:				
			- dodávku předepsaného materiálu				
			- vyčištění a výplň spar tímto materiálem				
5			Komunikace				2 817 887,08



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33156 III/32746 Stribrnice neoceněný
Objekt: SO 101 Silnice
Rozpočet: SO 101 Silnice

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	12 919112		Ostatní konstrukce a práce ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM Prořiznutí spáry na začátku a konci úseku, napojení zafrézování v obci, rezerva, viz položka výplň spar asfaltem Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody.	M	89,100	43,00	3 831,30
13	93808		OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM Očištění vozovky před pokládkou ložné a ohrusné vrstvy a vyrovnávkami 4718+2121+4888+1000=12 727,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu	M2	12 727,000	3,00	38 181,00
9			Ostatní konstrukce a práce				42 012,30

Celkem:

3 046 261,31

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 33156 III/32746 Stříbrnice neoceněný

Objekt: SO 151 Dopravně inženýrská opatření

Rozpočet: SO 151 Dopravně inženýrská opatření

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Základní cena: 25 725,00 Kč

Cena celková: 25 725,00 Kč

DPH: 5 402,25 Kč

Cena s daní: 31 127,25 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 25 725,00 Kč

Výpracoval zadání:

Výpracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33156 III/32746 Stříbrnice neucelený
Objekt: SO 151 Dopravně inženýrská opatření
Rozpočet: SO 151 Dopravně inženýrská opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
1	914124		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - DOD, MONT, DEMONT Dočasné značení objízdky pro provedení krytu vozovky značkami IS11b.c. IP10a, E3a, B2 a B24a/b. Odhad cca 25 ks. Včetně kontroly a opravy při stavbě, případného přesunu a jejich odstranění po dokončení stavby Technická specifikace položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	25,000	525,00	13 125,00
2	914424		DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - DOD, MONT, DEMONT Dočasné značení objízdky uzavírky pro provedení krytu vozovky značkami IS11a a IP22. Odhad cca 3 ks. Včetně kontroly a opravy při stavbě, případného přesunu a jejich odstranění po dokončení stavby Technická specifikace položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	3,000	3 150,00	9 450,00
3	916314		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ Z2 - "Zábrana pro značení uzavírky" vč. patních desek, sloupků, kontrol, údržby a případné obnovy až do termínu dokončení stavby, přemístění v rámci stavby, odstranění a odvozu po skončení stavby Technická specifikace položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS	2,000	1 575,00	3 150,00
9			Ostatní konstrukce a práce				25 725,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

33156 III/32746 Strážnice neoceněný

Objekt:

SO 151 Dopravné inženýrské opatření

Rozpočet:

SO 151 Dopravně inženýrská opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Celkem:							25 725,00

SOUPIS PRACÍ

PREAMBULE

„Silnice II. a III. třídy okresů JC, RK, TU – souvislá obnova asfaltových krytů vozovek – část III“

1. Všeobecně

- a) Tuto preambuli je nutno číst ve spojitosti s ostatními částmi zadávací dokumentace, a to zejména s:
 - podmínkami smlouvy
 - technickými kvalifikacemi
 - výkresy
- b) Pro fakturaci budou výměry všech položek, tj. délky, plochy a kubatury měřeny na staveništi v souladu se Zvláštními obchodními podmínkami článek 12.1.
- c) Sazby a ceny v oceněném výkazu výměr musí, pokud a nakolik není stanoveno podle smlouvy, zahrnovat veškeré zhotovitelovo vybavení, pracovní síly, dozor, materiály, výstavbu vč. vyhotovení realizační dokumentace, fotodokumentace postupu výstavby, dokumentace stavu okolní zástavby, údržbu, pojištění, zisk, daně (kromě DPH) a poplatky spolu se všemi obecnými riziky, závazky a povinnostmi stanovenými nebo implikovanými ve smlouvě. Částka DPH musí být přičtena jako oddělená položka v sumáři výkazu výměr.
- d) Veškeré sazby a ceny jsou míněny v korunách českých.
- e) Stručné popisy položek uvedené ve výkazech výměr jsou určeny k účelům identifikace a nenahrazují podrobný popis prací obsažených jinde v zadávací dokumentaci. V případě rozdílu mezi výkazem výměr a ostatními částmi zadávací dokumentace, zejména projektovou dokumentací, platí informace uvedené ve výkazu výměr. S výjimkou případů, kde je ve specifikaci nebo soupisu prací konkrétně a výslovně stanoveno jinak, se kvalifikují pouze trvalé práce. Dílo se měří v čistých rozměrech podle dimenzí vyznačených v projektové dokumentaci (dokumentaci stavby) nebo písemně stanovených správcem stavby, pokud není ve smlouvě konkrétně popsáno nebo předepsáno jinak.

Na každou jednotlivou položku bude vést zhotovitel měřicí záznam, který bude obsahovat výpočet množství k měsíčnímu soupisu prací. Měřicí záznam je veden a potvrzován objednatelem průběžně, originál se odevzdá objednateli po odsouhlasení posledního soupisu provedených prací.
- f) Jestliže není ve smluvní (zadávací) dokumentaci stanoveno jinak, musí být metoda měření hotového díla k úhradě v souladu s „Oborovým třídníkem stavebních konstrukcí pozemních komunikací OTSKP“ MD ČR vč. elektronické formy.
- g) Nebude poskytována žádná srážka na ztráty materiálu či zmenšení jejich objemu během dopravy nebo zhutňování.
- h) Sazby a ceny zahrnuté do výkazu výměr se pokládají za vše zahrnující hodnoty prací popsaných dotýčenými položkami včetně všech nákladů a výdajů, které mohou být nutné při provádění a pro účely popsaných prací, spolu s veškerými dočasnými pracemi a instalacemi, jichž může být zapotřebí, a všemi obecnými riziky, povinnostmi a závazky stanovenými nebo implikovanými v dokumentech, na nichž je nabídka založena. Vzhledem k zabránění určitých nejasností se upozorňuje konkrétně: v ceně za výkopy musí být zahrnuty veškeré práce a ceny, tedy vodorovné i svislé přemístění a odvoz na skládku, vč. uložení a případných poplatků. Zásadně se neurčuje místo a vzdálenost skládek, s veškerým vytěženým materiálem hospodaří zhotovitel a určuje si své vlastní skládky. Obdobně pro uložení do násypů se předpokládá i získání vhodného materiálu, pro každý násyp či zásyp vč. odkopání, naložení, odvozu a kalkulace případného rozdílu objemové hmotnosti a zatlačení násypů do podloží, pokud není v projektu uvedeno jinak. V cenách a sazbách odkopávek, násypů, zásypů a dalších podobných zemních pracích musí být zahrnuty veškeré náklady na úpravu zemníků, skládek vč. příjezdných komunikací a případného uvedení do původního stavu či rekultivace, pokud není v projektu uvedeno jinak. Bude se předpokládat, že poplatky, režie, zisk a přírážky na všechny závazky jsou rozděleny rovnoměrně na všechny jednotkové ceny či sazby.

2. Prozatímní částky

Kde se v soupisu prací vyskytuje položka označená „Provizorní cena (Prov.cena)“ v popisu položky, je nutno práci nařízenou správcem stavby hodnotit podle čl. 13.5 Obchodních podmínek staveb pozemních komunikací, resp. Zvláštních obchodních podmínek stavby. Částka určená zadavatelem (objednatelem), kterou nesmí uchazeč (zhotovitel) v soupisu prací změnit, tj. snížit nebo zvýšit, bude fakturována dle skutečnosti na základě specifikace zhotovitele, resp. odsouhlaseného podzhotovitele, odsouhlaseného správcem stavby.

Každá provizorní položka bude použita, zcela nebo zčásti, v souladu s pokyny správce stavby a podle toho bude upravena cena díla. Celková suma vyplacená zhotoviteli bude zahrnovat pouze částky za práci, dodávky nebo služby bez jakýchkoli ostatních nákladů nebo zisků, k nimž se provizorní položky vztahují, podle pokynů správce stavby.

3. **Pevná cena**

Ceny uvedené v soupisu prací, pokud jsou označeny v popisu položek „Pevná cena (Úhrnná částka)“, jsou ceny neměnné, a není-li uvedeno jinak ve smlouvě, nesmí být částka uvedená v soupisu prací žádným způsobem zvýšena ani snížena z titulu vyšších nebo nižších skutečných nákladů, než byly odhadnuty při určování ceny. Úhrady se potvrzují po splátkách úměrně rozsahu, v jakém byly podle posouzení objednatele příslušné práce provedeny.

4. **Všeobecné položky – obecný popis**

Obecný popis aktuálních položek je uveden v soupisu prací stavebních objektů:

III. část – SO 001 Všeobecné a předběžné položky

5. **Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny**

Nabídková cena bude zpracována oceněním předaného soupisu zhotovovacích prací. Jednotkové ceny uvedené v nabídce v soupisu prací zahrnují úhradu všech prací zhotovovacích i pomocných, vyplývajících z předmětu díla v rozsahu a za podmínek uvedených ve všech předaných zadávacích podkladech, které jsou nejen požadovány a fyzicky uvedeny v soupisech prací (agregované položky), ale i prací vyplývajících ze zadávacích podkladů nutných pro zdárné dokončení a předání díla objednateli, i když nejsou v soupisech prací konkrétně uvedeny, včetně ostatních vedlejších nákladů.

Nabídková cena bude uchazečem zpracována a předána jednak v písemné formě a jednak v elektronické formě na CD/flash disku. V zadávací dokumentaci uveřejněné na Profilu zadavatele jako součást zadávací dokumentace, je výkaz výměr uveden ve formátu ASPE (formát XC4) a Excel. Uchazeč si dle vlastních možností zvolí elektronický formát, ve kterém ocení výkaz výměr a předloží ho v nabídce. Zadavatel upřednostňuje v případě možnosti výběru na straně uchazeče předkládání oceněného výkazu výměr ve formátu ASPE (formát XC4).

Uchazeč nesmí provádět ve struktuře rozpočtu žádné změny. **Ve formátu ASPE předloží uchazeč na CD/flash disku oceněný výkaz výměr jako rozpočet (nikoliv nabídku).** Ve formátu Excel předloží uchazeč oceněný výkaz výměr v předloženém formátu. Při oceňování výkazu výměr ve formátu Excel musí uchazeč respektovat následující pokyny:

- rozpočet je rozdělen na jednotlivé listy sešitu členěné dle objektů
- doplnit údaje do sloupce cena jednotková, přičemž dojde k dopočtu sloupce cena celkem
- předdefinované vzorce, uvedené v jednotlivých buňkách souboru, uchazeč nesmí měnit nebo žádným způsobem upravovat
- soubor rozpočtu musí být ve formátu MS Excel
- ve sloupcích s číselnými hodnotami musí být v případě desetinného čísla použita čárka, nikoliv tečka.

Název akce: 33156 - III/32746 Strážbrnice

POSTUP PRACÍ (HARMONOGRAM) - PLÁN BOZP NA STAVENÍŠTI

Termín zahájení stavby:	12.09.2016
Termín dokončení stavebních prací:	16.10.2016
Termín dokončení stavby:	27.11.2016
Doba realizace stavby:	5 týdnů + 6 týdnů

Požadujeme za objekt (ve vyšším řádku) a uvedenou položku označit konkrétní týdny, ve kterých budou uvedené práce prováděny !!!

Seznam subdodavatelů

Veřejná zakázka s názvem:

„Silnice II. a III. třídy okresů JC, RK, TU – souvislá obnova asfaltových krytů vozovek –
část III“

Seznam subdodavatelů v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů

Veřejná zakázka na poskytnutí stavebních prací zadaná v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů			Činnost subdodavatele, kterou bude při realizaci provádět
I.	Obchodní firma nebo název/ Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	---	---
	Sídlo/Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	---	
	IČ:	---	
	Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele:	---	
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	---	
	Tel./fax:	---	
	E-mail:	---	

Poznámka: Tabulku Dodavatel použije tolikrát, kolik bude mít subdodavatelů.

COLAS CZ, a.s.

Ke Klíčovu 9

190 00 Praha 9

IČ: CZ6317005 (14)

Tel.: 286003511, Fax: 286003500

Podpis

Silniční stavitelství

Ing. Pavel Keller, ředitel oblasti Sever, divize

řádně oprávněn podepisovat nabídky jménem COLAS CZ, a.s.

Adresa Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha

Datum 5.8.2016

PLÁN JAKOSTI

NA STAVBY

„III/28444 Č. Třemešná - Vidoň“
„III/3008 Třebíhošť“
„III/32746 Stříbrnice“
„III/32756 Třtěnice - Kovač“

OBSAH

- 1 Všeobecné informace
- 2 Účel a použití plánu kvality na stavbu
- 3 Pojmy, zkratky, definice
- 4 Předmět plánu kvality na stavbu
- 5 Požadavky na systém kvality
- 5.1 Odpovědnost vedení
- 5.2 Systém kvality
- 5.3 Přezkoumání smlouvy
- 5.4 Řízení návrhu
- 5.5 Řízení dokumentů a údajů
- 5.6 Nakupování
- 5.7 Řízení výroby dodaného zákazníkům
- 5.8 Identifikace a sledovatelnost výrobku
- 5.9 Řízení procesu
- 5.10 Kontrola a zkoušení
- 5.11 Řízení kontrolního, měřícího a zkušebního zařízení
- 5.12 Stav po kontrole a zkouškách
- 5.13 Řízení neshodného výrobku
- 5.14 Opatření k nápravě a preventivní opatření
- 5.15 Manipulace, skladování, balení, ochrana a dodávání
- 5.16 Řízení záznamů o kvalitě
- 5.17 Interní prověrky kvality
- 5.18 Výcvik
- 5.19 Statistické metody

Přílohy:

Příloha č. 1 Seznam interních technologických pravidel společnosti COLAS CZ, a.s.

COLAS CZ, a.s.

oblast Sever, Jilemnického 21, 503 01 Hradec Králové
DIČ: CZ26 177605 (6)
Tel.: 495 218 032-4, fax: 495 218 036

05.09.2016

Zpracoval: Lukáš Orcl
technik oblasti Sever COLAS CZ, a.s.



COLAS CZ, a.s. oblast Sever, Jilemnického 21, 503 01 Hradec Králové
tel: 495 218 032 fax: 495 218 036

„III/32746 Stříbrnice“
„III/32756 Třetice - Kovač“



COLAS CZ, a.s. oblast Sever, Jilemnického 21, 503 01 Hradec Králové
tel: 495 218 032 fax: 495 218 036

KAPITOLA 1 - VŠEOBECNÉ INFORMACE

1.1 Základní údaje

Název společnosti: COLAS CZ, a.s.
Sídlo společnosti: Ke Klčovu 9, 190 00 Praha 9
Telefon / Fax: 281 003 511 / 231 003 500
oblast Sever: P. Jilemnického 21, 503 01 Hradec Králové
Telefon / Fax: 495 218 032-4 / 495 218 036
ICO: 26177005
DIČ: CZ26177005

KAPITOLA 2 - ÚČEL A POUŽITÍ PLÁNU KVALITY NA STAVBU

Plán kvality na stavbu je vytvořen v souladu s požadavky objednatele specifikovanými v kvalifikačních podmínkách. Obsah plánu je založen na mezinárodní normě a na certifikovaném, dokumentovaném systému kvality dodavatele.

Plán kvality na stavbu spojuje generické požadavky na prvky systému kvality a specifické požadavky na stavbu. Plán kvality na stavbu především slouží k zajištění vzhledného plánování a řešení specifických požadavků na jakost během provádění.

Plán kvality dále slouží pro sledování a posuzování dodržování požadavků na jakost, ale nepředpokládá se, že bude používán jako kontrolní seznam pro zjišťování souladu s požadavky.

KAPITOLA 3 - POUŽITÉ ZKRATKY

SOD - smlouva o dílo
SJ - systém kvality
TKP - Technické kvalifikační podmínky staveb pozemních komunikací
CSN - česká norma
PK - příručka kvality a.s.
TP - technologický postup
TKP - technické kvalifikační podmínky staveb pozemních komunikací
ZTKP - zvláštní technické kvalifikační podmínky
ORJ - organizační jednotka
NO - nápravná opatření
PO - preventivní opatření
OMI - manažer kvality
OS - organizační směrnice

KAPITOLA 4 - PŘEDMĚT PLÁNU KVALITY NA STAVBU

Předmětem plánu kvality jsou stavby:

„III/28444 Č. Třemešná - Vidoň“
„III/3008 Třebíhošť“

KAPITOLA 5 PRVKY SYSTÉMU KVALITY

5.1. ODPOVĚDNOST VEDENÍ

Vedení stavby má vzhledem k zabezpečení kvality především tyto odpovědnosti

- zajišťuje, že činnosti požadované smlouvou o dílo (SOD) jsou plánovány, uplatňovány a řízeny
- koordinuje plnění požadavků na jakost stavby všech dodavatelů a smluvních subdodavatelů, řeší problémy vzniklé na rozhraní mezi nimi
- přezkoumává výsledky všech provedených kontrol a auditů
- řeší žádosti o výjimky z prvků systému kvality
- řídí provádění opatření k nápravě

5.1.1 ORGANIZACE

ODPOVĚDNOST A PRAVOMOC

Odpovědnost, pravomoc a vzájemné vztahy všech pracovníků, kteří řídí, vykonávají a ověřují činnosti ovlivňující jakost, jsou podrobně uvedeny v jednotlivých technologických předpisech a v soupisech funkcí povinností jednotlivých pracovníků (násl. práce).

5.2 SYSTÉM KVALITY

5.2.1 VŠEOBECNÉ

Většina z potřebné dokumentace plánu kvality na stavbu je součástí dokumentace systému kvality zpracované podle mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001.

Hlavním dokumentem pro realizaci a udržování systému kvality je Příručka kvality a.s. Příručka kvality doplňuje dokumenty nižší úrovně B a C podle ČSN ISO 10013 (směrnice, příkazy, instrukce, technologické pravidla, pracovní postupy, provozní a dopravní řády, návody k obsluze a údržbě strojů a zařízení a dalšími předpisy).

Všechny prvky systému dle ČSN EN ISO 9001 jsou dokumentovány a zaváděny. Některé prvky jsou popsány přímo v Příručce kvality a.s. Pro prvky systému kvality, jejich popis vyžadoval větší prostor, jsou zpracovány samostatné organizační směrnice (dokumenty úrovně B dle ČSN ISO 10013), na něž se Příručka odkazuje. Podle potřeby jsou prvky kvality dále rozpracovány do dokumentace úrovně C.

Systém kvality je pravidelně prověřován interními prověřkami (každý prvek SJ minimálně jedenkrát ročně).

Požadavky na systém kvality při řízení návrhu nejsou předmětem tohoto plánu kvality na stavbu.

5.5 ŘÍZENÍ DOKUMENTŮ A ÚDAJŮ

Řízení dokumentů, tj. jejich tvorba, schvalování, vydávání, distribuce a změnové řízení dokumentů a údajů popisujících systém kvality u a.s. COLAS CZ probíhá systémově a řízeně. Řízení dokumentace a údajů se provádí proto, aby dokumenty kvality firmy měly jednotnou formu, aby se dokumenty kvality dostaly na všechna potřebná místa v požadovaném čase, a aby se zabránilo použití dokumentů neaktuálních nebo neplatných.

Řízení dokumentovaných postupů se týká řízení jak interní, tak i externí dokumentace stavby. Řízení je především projektová dokumentace systému kvality všech úrovní, projektová dokumentace stavby, ČSN, TKP, ZTKP.

5.5.1 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ DOKUMENTACE

Platné výstisky dokumentů kvality jsou k dispozici všude tam, kde se provádějí činnosti podstatné pro systém řízení kvality.

COLAS CZ, a.s., zajišťuje zpracování potřebné dokumentace kvality, její projednání a vedení schvalovacího řízení, jakož i seznámení pracovníků firmy s těmito dokumenty. Dále musí zajišťovat přidělení těchto dokumentů podle stanoveného rozdělovníku příslušným pracovníkům, stažení neaktuálních dokumentů a jejich archivaci.

Dokumenty externího původu (tzn. vydané mimo firmu), nezbytné k zabezpečování kvality (normy, zákony, vyhlášky, věstníky, projektová dokumentace, dokumentace zákazníka, aj.) podléhají rovněž řízení. Aktuální stav dokumentace se pravidelně, minimálně jedenkrát ročně, prověřuje. Nejméně jedenkrát ročně se provádí i přezkoumání vedením.

5.5.2 ZMĚNY DOKUMENTŮ A ÚDAJŮ

Změny dokumentů a údajů přezkoumávají a schvalují stejní pracovníci, kteří přezkoumali a schválili původní dokument. Změny dokumentů se vyznačují tak, aby byly identifikovatelné (uveďeno číslo změny, nový text je v případě potřeby zdůrazněn, původní dokument je uložen v příloze).

5.6 NAKUPOVÁNÍ

Akciová společnost COLAS CZ udržuje dokumentované postupy pro zajištění shody nakupovaných výrobků se specifikovanými požadavky k dosažení výstředního jakostního produktu. Postupy jsou popsány v této příručce kvality a v navazující organizační směšnici OS_20 Realizace zakázky. Tyto postupy se týkají nakupování materiálů, polotovárů, výrobků a služeb, jimiž firma zajišťuje svoji činnost.

5.6.1 HODNOCENÍ SMLUVNÍCH SUBDODAVATELŮ

5.2.2 POSTUPY SYSTÉMU KVALITY

Akciová společnost COLAS CZ má vypracovány potřebné dokumentované postupy, které odpovídají požadavkům systémové normy, požadavkům: technických norem, technických předpisů MDS ČR OPK své vyhlášené politiky a cílům politiky kvality.

Obecné postupy fungování systému kvality jsou popsány v Příručce kvality a v navazujících směšnicích. Konkrétní výrobní postupy, používané na stavbách, řeší technologická pravidla, vypracovaná pro rozhodující technologie, patřící k dokumentaci úrovně C. Tyto dokumentované postupy firma účinně uplatňuje ve všech prováděných činnostech a má vytvořeny potřebné kontrolní mechanismy a zpětné vazby.

5.2.3 PLÁNOVÁNÍ KVALITY

V plánu kvality na stavbu má vedení stavby definovány požadavky na jakost. Požadavky na jakost jsou dále definovány v technologických postupech pro prováděné procesy.

Společnost má stanoveny požadavky na měření a kontrolní a zkušební postupy, zdroje a dovednosti pracovníků k dosažení potřebné způsobilosti.

Ověřování kvality v jednotlivých etapách realizace stavby je prováděno v souladu s organizační směšnicí OS_20 Realizace zakázky a specifikováno v kapitole 5.10 plánu kvality na stavbu.

Aktualizace plánu kvality na stavbu může být provedena na základě požadavků objednatele, na základě závěrů jednotlivých kontrol a přezkoumání vedením.

O plnění specifikovaných požadavků jsou vedeny záznamy. Záznamy jsou vedeny dle kapitoly 5.15, plánu kvality na stavbu a III Příručky kvality a.s. Řízení dokumentace a záznamů.

5.3 PŘEZKOUMÁNÍ SMLOUVY

Přezkoumává se každá smlouva (objednávka) před jejím podpisem. Přezkoumávání smluv o dílo před jejich schválením provádí před jejich schválením pověřený zástupce zhotovitele Smlouvy k přezkoumání určeným pracovníkům předkládá přípravář akce.

Určený pracovník přezkoumá smlouvu a v případě, že neshledal žádné problémy, stvrdí výsledek tohoto přezkoumání svým podpisem a předloží ji statutárnímu zástupci společnosti ke schválení.

Přezkoumanou smlouvu schvaluje statutární zástupce a.s. COLAS CZ podpisem s uvedením data, patří jí razítkem: firmy a v dohodnutých počtech výtisků ji rozdělí mezi a.s. COLAS CZ a objednatele (dodavatele).

5.4 ŘÍZENÍ NAVRHU



Colas CZ

Firma věnuje výběru a hodnocení smluvních subdodavatelů náležitou pozornost jak po stránce kvality materiálů, tak i ekonomické. Výběr subdodavatelů je prováděn na základě schopnosti dodavatelů plnit stanovené požadavky; v případě pochybností, že specifikované požadavky budou splněny, provádí firma výběr nahradních dodavatelů, kteří jsou schopni plnit požadavky z hlediska objemu a dalších požadavků (čas dodávky, zajištění dopravy a manipulace, ap.)

Specifikace požadavků na jakost je součástí objednávky i smlouvy Smlouva (popř. objednávka) na jednotlivé materiály obsahuje:

- * přesný název (druh, typ, třída, značka, frakce)
- * lokalita (jednoznačně stanovená dodavatelem)
- * přesné technické specifikace (požadavky na suroviny) dle ČSN, EN... vždy s uvedením označení příslušné normy.

Žádost o dodání prohlášení o shodě (příp. žádost o možnost ověření kvality přímo u dodavatele), je samozřejmostí.

5.7 ŘÍZENÍ VÝROBKU DODANÉHO ZÁKAZNÍKEM

Napředpokládá se, že při dodávce si objednatel předá žádné vlastní výrobky. Procento výroby, které přímo ovlivňuje jakost výrobků, probíhají v řízených podmínkách, předepsaným způsobem a v předepsaném pořadí. Postupy řízení těchto procesů jsou popsány ve směrnici OS_20 - Realizace zakázky.

Výrobní operace jsou v potřebném a odpovídajícím rozsahu specifikovány dokumentovanými technologickými postupy. U jednoduchých operací, která nevyžadují dokumentovaný pracovní postup, je k dispozici záznam o školení a doklad o účinnosti praxe daného pracovníka.

Řízené podmínky zahrnují:

- * dokumentované postupy prováděných prací (viz technologické postupy) vycházející z odpovídajících příslušných norem, TKP ZTKP a specifických požadavků objednatele
- * sledování a řízení parametrů procesu odpovědným pracovníkem v průběhu prací
- * vytváření a udržování záznamů o průběhu procesu
- * používání vhodného a způsobilého strojního zařízení
- * přísné dodržování technologické kázně, zejména za zhoršených klimatických podmínek

5.9.1 PRACOVNÍCI PROVÁDĚJÍCÍ ČINNOST

Společnost má vytvořené dokumentované postupy pro zjišťování potřeb a zajišťování vývoiku pracovníků. Všichni pracovníci jsou vyškoleni a mají odpovídající znalosti a zkušenosti pro práci kterou vykonávají.

5.9.2 STROJNÍ VYBAVENÍ

5.8.1 MATERIÁLY A POLOTOVARY, U NICHŽ JE SLEDOVÁNA IDENTIFIKOVATELNOST:

- asfaltová pojiva
- kamenivo
- asfaltová směs
- betonová směs
- stavební výrobky a prefabrikáty



Colas CZ

-ocelová výtlačná do betonu

-další výrobky, jejichž potřeba identifikovatelnosti vyplývá z dokumentace, z požadavků odpovědného zástupce dodavatele nebo z důvodu důležitosti výrobku pro celkovou kvalitu díla

5.8.2 ZPŮSOBY IDENTIFIKACE

U dodávek materiálů a polotovarů pro prováděné technologie jsou následně vyžadovány prohlášení o shodě v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. popř. prohlášení o vlastnostech v souladu s nařízením evropského parlamentu a radou EU č. 305/2011. Ve stavebním deníku zaznamenaná stavbyvedoucí místo aplikace těchto výrobků. Nakoupené výrobky a materiály jsou označeny a skladovány samostatně. Skladka kameniva je viditelně označena druhem materiálu.

Stavbyvedoucí je odpovědný za to, že do procesu bude uvolněn pouze takový výrobek, který splňuje specifické požadavky uvedené v technologických pravidlech a který odpovídá požadavkům platné projektové dokumentace či požadavkům odpovědného zástupce objednatele písemně stvrzeným ve stavebním deníku nebo samostatním dokumentu.

5.9 ŘÍZENÍ PROCESŮ

Výrobní procesy, které přímo ovlivňují jakost výrobků, probíhají v řízených podmínkách, předepsaným způsobem a v předepsaném pořadí. Postupy řízení těchto procesů jsou popsány ve směrnici OS_20 - Realizace zakázky.

Výrobní operace jsou v potřebném a odpovídajícím rozsahu specifikovány dokumentovanými technologickými postupy. U jednoduchých operací, která nevyžadují dokumentovaný pracovní postup, je k dispozici záznam o školení a doklad o účinnosti praxe daného pracovníka.

Řízené podmínky zahrnují:

- * dokumentované postupy prováděných prací (viz technologické postupy) vycházející z odpovídajících příslušných norem, TKP ZTKP a specifických požadavků objednatele
- * sledování a řízení parametrů procesu odpovědným pracovníkem v průběhu prací
- * vytváření a udržování záznamů o průběhu procesu
- * používání vhodného a způsobilého strojního zařízení
- * přísné dodržování technologické kázně, zejména za zhoršených klimatických podmínek

Společnost je vybavena pro všechny práce které provádí, odpovídajícími stroji a zařízeními. Technická úroveň strojů a zařízení jednoznačně umožňuje provádění prací podle požadavků ČSN, TKP a vlastních technologických pravidel. Strojní zařízení je udržováno k trvalé způsobilosti k provozu

5.9.3 ZDROJE A VÝROBNÍ PROSTŘEDÍ

Veškeré zdroje vstupující do procesu a mající vliv na jakost hotového díla jsou řízeny a ověřovány tak, aby byla zajištěna stálost jejich účinků na proces. Protože pro dosažení u většiny prováděných procesů je důležitě výrobní prostředí (klimatické podmínky) jsou stanoveny, řízeny a ověřovány příslušné meze (tepelní rozmezí, vlhkost, ap.). Při řízení procesů je postupováno v souladu s dokumentovanými plány mezioperační a výstupní kontroly

5.10 KONTROLA A ZKOUŠENÍ

Kontrolu a zkoušení je nutno provádět k ověření shody zjištěných vlastností s předem stanovenými (specifikovanými) požadavky předepsanými technickými normami, TKP, ZTKP nebo smlouvou o dílo. Postupy pro kontrolu a zkoušení činnosti jsou dokumentovány ve směrnici OS_21 - Kontrola a zkoušení, náprava a prevence neshod a Metrologickým řádu.

Tyto postupy se týkají kontroly a zkoušení materiálů, polotovarů a výrobků určených k zabudování kontrol v průběhu procesu a kontrol a zkoušek hotového díla

5.10.1 ZNAKY SYSTÉMU KONTROL A ZKOUŠEK

Kontroly a zkoušky jsou založeny na požadavcích systému kvality obsažených v Příručce kvality a.s. a vycházejí z dokumentovaných kontrolních postupů, ČSN TKP, ZTKP, příp. z požadavků objednavatele.

Systém kontrol a zkoušení - druh, četnost, rozsah, kontrola zkoušek, místo odběru vzorků, pracoviště provádějící kontrolu, způsob záznamu kontroly (zkoušky), opatření při neshodě je uveden v příslušném technologickém postupu.

V technologických postupech jsou také specifikovány technické normy, podle kterých jsou kontroly (zkoušky) prováděny, a se kterými musí výrobek (materiál) prokazovat shodu

5.10.2 VSTUPNÍ KONTROLA

Všechny nakupované výrobky polotovary a materiály, které budou používány pro své činnosti, musí projít vstupní kontrolou v předem plánovaném rozsahu. Výjimky tvoří výrobky dodávané s atestem nebo certifikáty. Zde bude prováděna vstupní kontrola podle požadavků objednatelů.

5.10.3 MEZIOPERAČNÍ KONTROLA

Provádění mezioperační kontrol je stanoveno v technologických pravidlech. Vychází z požadavků TKP a ZTKP. Mezioperační kontrolou se ověřuje shoda probíhajícího procesu s parametry předepsanými ve výrobní dokumentaci. Proces musí být pozastaven, pokud nejsou v dané etapě výroby naplněny požadavky specifikované příslušnou dokumentací. Svolení k dalšímu pokračování procesu vydá stavbyvedoucí na základě výsledků zkoušek laboratorně nebo u vizuální kontroly rozhodne sám. O výsledcích mezioperačních kontrol se vedou záznamy ve stavebním deníku.

5.10.4 VÝSTUPNÍ KONTROLA

Výstupní kontrola je specifikována v technologických postupech. Vychází z požadavků TKP a ZTKP. Žádné dílo nesmí být předáno odběrateli, pokud nebyly uspokojivě ukončeny všechny činnosti stanovené v technologických pravidlech, ČSN, TKP, ZTKP a činnosti stanovené plánem kvality na stavbu, pokud nebyly vypracovány protokoly o zkouškách a schváleny oprávněnými osobami.

5.10.5 NESHODNÝ VÝSLEDEK

V případě zjištění neshody v kritickém bodě výrobního procesu je povinnost odpovědného vedoucího pracovník zpravit zápis o neshodě do stavebního deníku, kde je neshodný výrobek přesně označen, zastavit další postup prací až do odstranění této neshody (zvedání nápravy), aby bylo zamezeno dalším neshodám. Rozhodnutí o provedení nápravných opatření přísluší hlavnímu stavbyvedoucímu, který po odstranění závad dá pokyn k dalšímu pokračování prací. V případě zjištění dodávky neshodného výrobku, polotovaru či materiálu pro zabudování do stavby vydání se tento výrobek z procesu a stavbyvedoucí iniciuje zahájení reklamčního řízení.

5.10.6 ZÁZNAMY

O provedených zkouškách a výstupních kontrolách se vedou samostatné záznamy, které jsou součástí dokumentace stavby. Záznamy musí jednoznačně ukazovat, zda stavba při kontrolách nebo zkouškách vyhověla stanoveným požadavkům či nikoliv. Přejímka díla je prováděna v souladu se smlouvou o dílo. Povinnosti hlavního stavbyvedoucího je na základě dílčí výstupní kontroly předat jednotlivé konstrukční prvky příp. zakrývané mezioperační kroky. Přejímka díla se provádě na základě písemné výzvy stavbyvedoucího ve stavebním deníku min. 3 dny před sjednaným termínem ukončení případně podle dalšího upřesnění objednatelů. O přijímce se sepíše zápis, který slouží jako doklad toho, že předané dílo splňuje specifikované požadavky kvality

5.11 ŘÍZENÍ KONTROLNÍHO, MĚŘICÍHO A ZKOUŠEBNÍHO ZAŘÍZENÍ

Společnost má vytvořeny a udržovány dokumentované postupy pro řízení kalibrací a udržování kontrolního, měřicího a zkušebního zařízení. Tyto postupy jsou popsány v Metrologickém řádu.

Tyto postupy se týkají kontrolního, měřicího a zkušebního zařízení (KMZ) určeného pro výrobu a pro prokazování shody výrobků a procesů se specifikovanými požadavky.

5.12 STAV PO KONTROLE A ZKOUŠKÁCH

Stav hotového díla (procesu) po kontrole a zkouškách je na stavbě identifikován. Pokud je zjištěna neshoda díla se specifikovanými požadavky (s ohledem na provedené kontroly a zkoušky), musí být dílo přepracováno, převzato na základě udělené výjimky, přeřazeno k jinému použití, zamítnuto nebo fyzicky zlikvidováno.

Tyto postupy se týkají způsobu identifikace neshod po provedení kontrolách a zkouškách.

5.12.1 ZNAKY DÍLA PO KONTROLE A ZKOUŠKÁCH

Jakost stavby je musí být dokumentována a je jednoznačně smluvně ošetřena. Kontrola a zkoušení je prováděno podle směrnice OS_21 - Kontrola a zkoušení: náprava a prevence neshod. Kritéria která musí jednoznačně výrobek nebo stavební konstrukce splňovat, jsou dána smlouvou o dílo, ČSN, TKP, ZTKP a plánem kvality na stavbu. Všechny zkoušky či kontroly, ověřující plnění výše zmíněných kritérií, jsou neprodleně vyhodnocovány, v protokolech či zprávách o zkouškách či kontrolách musí být vždy uvedeno jednoznačné hodnocení výsledku. Ke zjištěným neshodám jsou přijímána okamžitá opatření k nápravě (až po možnost předělení nebo zrušení a znovuprovedení vadného díla). Teprve po odstranění neshod a kladném výsledku následné kontroly či zkoušky lze dílo uvolnit pro další pokračování procesu. Opatření k nápravě a preventivní opatření. Odpovědnost za identifikaci stavu výrobku po provedené kontrole a zkouškách má stavbyvedoucí.

5.12.2 UVOLNĚNÍ DÍLA DO PŘEDÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Uvolnění díla do předávacího řízení zajišťuje stavbyvedoucí svoláním předávacího řízení. O svolání předávacího řízení provede záznam do stavebního deníku.

5.13 ŘÍZENÍ NESHODNÉHO VÝROBKU

Společnost má zpracovány dokumentované postupy, které zajišťují, aby výrobek nebo konstrukce, které nejsou ve shodě se specifikovanými požadavky (neshodný výrobek) nebyly uvolněny do dalšího procesu nebo dány do užívání.

5.13.1 ZNAKY NESHODNÉHO VÝROBKU

Pokud výsledné dílo neodpovídá požadavkům deklarovaným v SOD, ČSN, TKP, ZTKP a technologických postupech, je takový výrobek firmou okamžitě identifikován, ohodnocen a předán k dalšímu řízení.

5.13.2 ŘÍZENÍ NESHODNÉHO VÝROBKU

Při zjištění neshody ihned hlavní stavbyvedoucí rozhodne o řešení vzniklé situace. Neshody mohou být vyřízeny těmito způsoby:

- * přepracováním a opravou tak, aby byly naplněny požadavky specifikace
- převezetím odběratelem (s opravou nebo bez opravy) na základě dohodnuté výjimky,
- přeřazením pro jiný účel
- * likvidací a znovuprovedením

5.13.3 NÁSLEDNÁ KONTROLA

Pokud je výsledek práce opraven nebo přepracován, musí být následně podroben následné kontrole a zkoušení, aby se prokázalo dosažení shody s požadovanými kritérii. Pokud tato shoda není prokázána, nesmí hlavní stavbyvedoucí uvolnit výrobek do dalšího procesu.

5.14 OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ A PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ

Opatření k nápravě se stanovují v případech, při kterých přes veškerou snahu vzniknou na stavbě neshody; preventivní opatření jsou přijímána proto, aby se předešlo dalším neshodám.

Tyto postupy se týkají stanovování nápravných a preventivních opatření a zabezpečují především:

- a) efektivní vyřizování stížností zákazníka
- b) prošetření příčiny vzniku neshod výrobku, procesu nebo systému
- c) stanovení opatření k nápravě potřebných k vyloučení vzniku neshod
- d) kontrolu realizace nápravných opatření včetně jejich efektivnosti
- e) využívání informačních zdrojů k odhalení analýze a vyloučení možných příčin neshod
- f) iniciování preventivních opatření a zajištění jejich efektivnosti

5.14.1 ČINNOSTI A METODY

5.14.1.1 STANOVENÍ OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ

Opatření k nápravě a preventivní opatření se stanovují v následujících případech zjištění neshody:

- a) neshoda je zjištěna v průběhu procesu nebo na základě výsledků kontrol či zkoušek.

- b) neshoda je zjištěna při interní či externí prověrce
- c) k neshodě dojde vlivem poruchy měřidla
- d) na základě analýz reklamaci
- e) při přezkoumání vedením

5.14.2 NESHODA ZJIŠTĚNÁ V PRŮBĚHU PROCESU NEBO NA ZÁKLADĚ VÝSLEDKŮ KONTROL CI ZKOUSKY

Hlavní stavbyvedoucí zjistí příčinu neshody a stanoví taková opatření k nápravě a preventivní opatření, která zabrání jejímu opětovnému výskytu. Navržená nápravná a preventivní opatření schvaluje jeho vedoucí provozu. O prošetření příčiny neshody, stanovených nápravných a preventivních opatřeních vede hlavní stavbyvedoucí záznam.

5.14.3 ZÁVĚRY Z OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ A PREVENTIVNÍCH OPATŘENÍ

Z opatření k nápravě a preventivních opatření mohou vyplýnout změny pracovních a technologických postupů. Požadavek na změnu příslušné dokumentace uplatní hlavní stavbyvedoucí u manažera kvality a s.

5.15 MANIPULACE, SKLADOVÁNÍ, BALENÍ, OCHRANA A DODÁVÁNÍ

Používané metody a prostředky užívané na stavbě pro manipulaci, skladování, ochranu a ođavání musí zaručit že výchozí výrobky, polotovary a materiály, meziprodukty i konečný produkt nebudou poškozeny nebo znehodnoceny

5.16 ŘÍZENÍ ZÁZNAMŮ O KVALITĚ

Společnost má vytvořené a udržované dokumentované postupy pro identifikaci, shromažďování, označování, přístup, ukládání, udržování a vypořáčení záznamů o kvalitě. Systém kvality zabezpečuje udržování dostatečných záznamů prokazujících dosažení požadované kvality a ověřující účinnost systému kvality.

5.17 INTERNÍ PROVĚRY KVALITY

Prověrky systému na stavbě budou zahrnutý do systému provádění interních prošek společnosti. Interní prověrky se periodicky opakují, aby bylo možno ověřit, zda činnosti týkající se systému kvality a dosažené výsledky jsou v souladu se specifikovanými požadavky, a aby se stanovila efektivnost systému kvality

5.18 VÝCVIK

Výcvik zaměstnanců společnosti, kteří svoji činností ovlivňují jakost prováděných prací, se uskutečňuje podle zpracovaných a udržovaných dokumentovaných postupů. Tyto postupy jsou popsány ve směrnici systému kvality OS_15 Vzdělávání a výcvik.

5.18.1 PŘÍPRAVA PRACOVNÍKŮ

Všichni pracovníci, jejichž činnost má vliv na jakost, jsou vybíráni svými vedoucími podle požadavků na vzdělání a na pracovní zkušenosti. Jejich znalosti jsou dále rozšiřovány podle identifikovaných potřeb na zvyšování kvalifikace.

5.18.2 FORMY VÝCVIKU

Společnost využívá tyto formy výcviku:

- indukční - školený pracovník si osvojuje předmět školení v praktickém výrobním procesu pod vedením zkušeného pracovníka.
- v kurzech - ve školicích střediscích
- interní - způsobilost jednotlivých odborných pracovníků je udržována každoročně opakovaným interním odborným školením

5.18.3 EVIDENCE ŠKOLENÍ

Každé realizované školení musí být doloženo (např. prezenční listinou). Školení řídících pracovníků zajišťuje ředitel společnosti. O všech školeních se vedou záznamy, které se ukládají do osobních spisů zaměstnanců. Záznamy o přípravě školení, přehled o absolvovaných školeních provádí a archivuje v osobních spisech pracovníků vedoucí personálního oddělení.

5.19 STATISTICKÉ METODY

Vzhledem k tomu, že činnosti firmy nemají charakter sériové výroby, nevznikla zatím potřeba statistické metody využívat.

Příloha č. 1

Seznam interních technologických pravidel společnosti COLAS CZ, a.s.:

1. Výroba asfaltových směsí
2. Oprava a pokládka asfaltových směsí
3. Kameniva šimlené hydr. pojivem v kci vozovky + Stabilizované podklady
4. Výstavba zemního tělesa pozemních komunikací
5. Nesimlené vrstvy
6. Frézování krytů vozovek za studena
7. Beton pro konstrukce
8. Postřiky a nátěry asfaltovými pojivy
9. Prolévané vrstvy
10. Odvodnění pozemních komunikací a mostů
11. Osazování svislých dopravních značek
12. Kryty z dlažeb a vegetačních dílců
13. Protihlukové clony
14. Provádění speciálních zemních konstrukcí
15. Provádění svodidel, zábradlí a tlumičů nárazů
16. Zpevňování zemin
17. Kanalizace
18. Sanace betonových konstrukcí
19. Izolace silničních betonových mostů
20. Mostní ložiska
21. Mostní závěry
22. Osazování prefabrikovaných betonových dílců
23. Injektáž
24. ---
25. Litý asfalt
26. ---
27. Mikroakoberce zas. studena, emulzní kalové zákrty
28. Vodorovné DZ

Plán kontrolních zkoušek

III/32746 Stříbrnice

konstrukční prvek (předmět kontroly)	hodnocené množství	kontrolovaná vlastnost druh zkoušky	min. požadovaná hodnota	požadovaná četnost	výstup	plánovaný počet	předpis
101							
litové vrstvy							
sná vrstva ACO11+ tl. 40mm	4 718 m ²	zrnitost, obsah asfaltu, M	dle TZ	1 x 1000 t	protokol	1	ČSN 736121
	470 t	míra zhutnění na vývrtech	min. 96%	1 x 5 000 m ²	protokol	2	ČSN 736121
		mezerovitost na vývrtech	2,0 - 7,5%	1 x 5 000 m ²	protokol	2	ČSN 736121
		tloušťka na vývrtech	min. 36, prům. 40 mm	1 x 5 000 m ²	protokol	2	ČSN 736121
		nerovnost povrchu	do 5 mm	podél průběžně/př. po 40 m	protokol	dle skut.	ČSN 736121
		spojení vrstev	6,7 KN	1 x 5 000 m ²	protokol	2	ČSN 736121
		teplota asf. směsi	150 - 180 °C	min. 1x hod.	zápis do SD	dle skut.	ČSN 736121
		tloušťka vrstvy - pokládka	min. 45mm	min. 1x hod.	zápis do SD	dle skut.	ČSN 736121
sná vrstva ACO11+ tl. 50mm	2 120 m ²	zrnitost, obsah asfaltu, M	dle TZ	1 x 1000 t	protokol	1	ČSN 736121
	260 t	míra zhutnění na vývrtech	min. 96%	1 x 5 000 m ²	protokol	2	ČSN 736121
		mezerovitost na vývrtech	2,0 - 7,5%	1 x 5 000 m ²	protokol	2	ČSN 736121
		tloušťka na vývrtech	min. 45, prům. 50 mm	1 x 5 000 m ²	protokol	2	ČSN 736121
		nerovnost povrchu	do 5 mm	podél průběžně/př. po 40 m	protokol	dle skut.	ČSN 736121
		spojení vrstev	6,7 KN	1 x 5 000 m ²	protokol	2	ČSN 736121
		teplota asf. směsi	150 - 180 °C	min. 1x hod.	zápis do SD	dle skut.	ČSN 736121
		tloušťka vrstvy - pokládka	min. 57mm	min. 1x hod.	zápis do SD	dle skut.	ČSN 736121
á vrstva ACL16+ tl. 40 - 60mm	4 888 m ²	zrnitost, obsah asfaltu, M	dle TZ	1 x 2000 t	protokol	1	ČSN 736121
	730 t	míra zhutnění na vývrtech	min. 96%	1 x 1 500 m ²	protokol	4	ČSN 736121
		mezerovitost na vývrtech	2,5 - 8,5%	1 x 1 500 m ²	protokol	4	ČSN 736121
		tloušťka na vývrtech	min. 40, prům. 80 mm	1 x 1 500 m ²	protokol	4	ČSN 736121
		spojení vrstev	5,3 KN	1 x 1 500 m ²	protokol	4	ČSN 736121
		teplota asf. směsi	150 - 180 °C	min. 1x hod.	zápis do SD	dle skut.	ČSN 736121
		tloušťka vrstvy - pokládka	min. 45mm	min. 1x hod.	zápis do SD	dle skut.	ČSN 736121
Všechny materiály budou předloženy Certifikáty, Prohlášení o vlastnostech a Prohlášení o shodě							