

SMLOUVA O DÍLO

(dále jen „Smlouva“)

SOUHRN SMLUVNÍCH DOHOD

dle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku (NOZ) v platném znění

Smluvní strany:

(1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtnanem Bc. Lubomírem Francem
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 27-2031110287/0100
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

(2) COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha
IČ: 261 77 005
DIČ: CZ261 77 005
zastoupený Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblast Sever, divize Silniční stavitelství
zapsaný u městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556
bankovní spojení: Komerční banka a.s. Praha
č. účtu: 7408-201/0100
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

I.

Základní ustanovení

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení stavby „Silnice II. a III. třídy okresů JC, RK, TU – souvislá obnova asfaltových krytů vozovek – část VIII“ v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“ nebo „Stavba“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 4 985 200,00 Kč vč. DPH (slovy: čtyři miliony devět set osmdesát pět tisíc dvě stě Korun českých) v souladu se zněním nabídky (bod c) článku II. Smlouvy).
2. Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit řádně a včas Dílo bez vad za výše uvedenou cenu specifikovanou v odstavci 1 tohoto článku, a to v souladu s podmínkami obsaženými v dokumentech uvedených v článku II. této Smlouvy.
3. Pokud se dále ve Smlouvě nebo jejích jednotlivých součástech (zejména Obchodních podmínkách) užívá pojmů ze zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku ve znění platném do 31.12.2013, mají se tím pro účely této smlouvy na mysli odpovídající ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. (NOZ) v aktuálně platném znění, případně předpisů souvisejících.

II. Obsah Smlouvy o dílo

1. Níže uvedený souhrn dokumentů tvoří nedílnou součást obsahu Smlouvy. Pojmy a definice uvedené v této Smlouvě a především v tomto článku II. mají stejný význam, jaký jim je přiřazen v Obchodních podmínkách na zhotovení Díla.

Jedná se o následující dokumenty, které jsou nedílnou součástí Smlouvy, jejich důležitost je dána pořadím:

- (a) Souhrn smluvních dohod;
- (b) Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení podle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na stavební práce: „Souvislá obnova asfaltových krytů vozovek pozemních komunikací Královéhradeckého kraje – část VIII“ ze dne 30.08.2016, zn. TOÚ/028-16/Ko;
- (c) Nabídka Zhotovitele (Dopis nabídky, Příloha k nabídce) ze dne 05.08.2016;
- (d) Zadávací dokumentace, včetně dodatečných informací, týkající se provedení Díla;

Obchodní podmínky, které zahrnují:

- (e) Zvláštní obchodní podmínky na zhotovení Díla;
- (f) Všeobecné obchodní podmínky Obchodních podmínek staveb pozemních komunikací (schválené MD-OI, č.j. 321/08-910-IPK/1 ze dne 9.4.2008 s účinností od 1.5.2008); (jsou přístupné na internetu na adrese www.pjpk.cz a ke smlouvě se nepřikládají)

Technické podmínky, které obsahují:

- (g) Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) objednatele
 - (h) Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) stavby Díla, vypracované jako součást projektové dokumentace Díla;
 - (i) Technické kvalitativní podmínky (TKP) staveb pozemních komunikací (schválené MD - OPK); (jsou přístupné na internetu na adrese www.pjpk.cz a ke smlouvě se nepřikládají)
 - (j) Dokumentace stavby;
 - (k) Související dokumenty. Tyto dokumenty zahrnují rekapitulaci nabídkové ceny, oceněný soupis prací týkající se provedení Díla včetně preambule, postup prací (harmonogram), seznam subdodavatelů, rezortní systém jakosti v oboru pozemních komunikací (RSJ – PK) (je přístupný na internetu na adrese www.pjpk.cz a ke smlouvě se nepřikládá) a plán jakosti stavby Díla, ze dne 05.09.2016;
2. Strany si ujednaly, že dokumenty, uvedené v čl. II. pod písmenem d), f), h), i), j) a rezortní systém jakosti v oboru pozemních komunikací (RSJ – PK), jsou stranám známy a považované jimi za nedílnou součást této Smlouvy, budou v listinné podobě uloženy u Objednatele a tamtéž stranám k dispozici.

III.


Ostatní a závěrečná ujednání

1. Tato Smlouva, jejíž součástí jsou dokumenty uvedené v odst. 1 – (a) až (k) článku II., nabude platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.
2. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“) povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
3. Obsah této Smlouvy je možné změnit pouze písemným číslovaným dodatkem, odsouhlaseným a podepsaným oběma smluvními stranami.
4. V otázkách, které nejsou touto Smlouvou výslovně upraveny, se řídí právní vztahy smluvních stran ustanoveními Občanského zákoníku (NOZ) a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky v platném znění.
5. Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.
6. Je-li některé ustanovení této Smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či stane-li se takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti ustanovení ostatních, pokud z povahy, obsahu nebo z okolností, za jakých bylo takové ustanovení přijato, nevyplývá, že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují neprodleně zahájit jednání za účelem nové úpravy vzájemných vztahů tak, aby byl zachován původní záměr Smlouvy.
7. Strany prohlašují, že ke dni podpisu Smlouvy mají všechny dokumenty (případně jejich kopie), které jsou označeny jako součást Smlouvy, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení, v návaznosti na ujednání čl. II odst. 2 této Smlouvy.
8. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace vzájemně poskytnuté a vztahující se ke Smlouvě se považují za důvěrné a za obchodní tajemství. Kterákoli smluvní strana nesmí bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany poskytnout nebo zpřístupnit třetím osobám jakékoli informace nebo dokumenty, které se vztahují ke Smlouvě, které jí již byly nebo budou druhou smluvní stranou předány nebo jinak zpřístupněny. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na případy, kdy:
 - (a) mají smluvní strany opačnou povinnost stanovenou zákonem,
 - (b) takové informace sdělí osobám, které mají ze zákona stanovenou povinnost mlčenlivosti
 - (c) se takové informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak než porušením povinností vyplývajících z tohoto odstavce,
 - (d) je poskytnutí takových informací v souladu se Smlouvou a jejím účelem.
9. Smlouva je vyhotovena v sedmi stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel obdrží pět vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
10. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, plně porozuměly jejímu obsahu a s jejím zněním souhlasí. Dále prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto prohlášení připojují své vlastnoruční podpisy.

Číslo stavby: VIII. část: 36524

11. Smlouva byla schválena Radou Královéhradeckého kraje dne 30.08.2016, číslo usnesení RK/35/1307/2016.

V Hradci Králové dne 16. 09. 2016


Objednatel
Bc. Lubomír Franc
hejtman

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
3

V Praze dne

COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 9
190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177005 (14)
Tel.: 286003511, Fax: 286003500


Zhotovitel
Ing. Pavel Keller
ředitel oblasti Sever
divize Silniční stavitelství



Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
Fax: 495 533 973
E-mail: svatava.koubova@suskbk.cz
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 9
190 00 Praha 9



Váš dopis zn. ze dne:

Naše značka
TOÚ/028-16/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Koubová / 18

Hradec Králové dne

30. 08. 2016

Věc: Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení podle § 27 – otevřené řízení – zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na veřejnou zakázku na stavební práce „Silnice II. a III. třídy okresů JC, RK, TU – souvislá obnova asfaltových krytů vozovek – VIII. část – III/3008 křižovatka s II/308 Třebihošť – křižovatka s III/3009“

V souladu s § 81 zákona o veřejných zakázkách Vám sdělujeme, že zadavatel v zadávacím řízení o veřejné zakázce na zhotovitele výše uvedené stavby rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče, jehož nabídka byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako nabídka ekonomicky nejvýhodnější:

COLAS CZ, a.s.

Sídlo: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

Právní forma: Akciová společnost

IČ: 261 77 005

Nabídková cena: 4 120 000,00 Kč bez DPH

Další pořadí nabídek:

2. EUROVIA CS, a.s.

Sídlo: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Právní forma: Akciová společnost

IČ: 452 74 924

Nabídková cena: 4 442 457,85 Kč bez DPH

3. M-SILNICE a.s.

Sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice

Právní forma: Akciová společnost

IČ: 421 96 868

Nabídková cena: 4 575 327,62 Kč bez DPH

Toto rozhodnutí odpovídá pořadí nabídek podle hodnocení hodnotící komise. Uchazeč, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, nabídl nejnižší nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky bez DPH a nejkratší dobu realizace stavby. Uchazeč, který se umístil v pořadí na druhém místě, byl hodnocen komisí z hlediska ekonomické výhodnosti podle dílčích hodnotících kritérií na druhém

místě a uchazeč; který se umístil v pořadí na třetím místě, byl hodnocen komisí z hlediska ekonomické výhodnosti na třetím místě.

Další závazné podmínky:

Tento dopis nevytváří závaznou smlouvu o dílo. Závazné smlouvy o dílo vzniknou jejich podpisem v souladu se zadávacími podmínkami.

Smlouvy o dílo a vztahy z nich vzniklé a s nimi související se řídí právním řádem ČR.

Poučení:

Uchazeč má právo proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky podat námitky zadavateli v souladu s § 110 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení o výběru nejvhodnější nabídky.

Zadavatel nesmí v souladu s § 82 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.

Uchazeč, jehož nabídka byla vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější, se tímto současně vyzývá k předložení Smlouvy o dílo k podpisu. Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, je dále povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících kvalifikaci.



Ing. Karel Janeček
2. náměstek hejtmana
Královéhradeckého kraje

DOPIS NABÍDKY

NÁZEV STAVBY: „Silnice II. a III. třídy okresů JC, RK, TU – souvislá obnova
asfaltových krytů vozovek – část VIII

PRO: **Královéhradecký kraj**
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Prozkoumali jsme zadávací podmínky veřejné zakázky včetně dodatečných informací, zejména včetně Obchodních podmínek, Technických podmínek, Dokumentace stavby, Soupisu prací – výkazu výměr včetně preambule, dalších souvisejících dokumentů a připojenou Přílohu k nabídce pro realizaci výše uvedené stavby. Tímto nabízíme provedení a dokončení stavby a odstranění veškerých vad v souladu s touto nabídkou, jejíž součástí jsou všechny uvedené dokumenty, za částku ve výši (v měně platby)

cena bez DPH	4 120 000,00 korun českých
DPH (21%)	865 200,00 korun českých
cena celkem	4 985 200,00 korun českých

nebo za částku, která bude stanovena v souladu s Obchodními podmínkami Smlouvy o dílo.

Prohlašujeme, že jsme vázáni celým obsahem této nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty, tj. do **31.12.2016**. Uznáváme, že Příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.

Bude-li naše nabídka přijata, poskytneme požadovanou záruku za provedení díla, začneme s realizací díla, co nejdříve to bude možné po datu zahájení prací, a dokončíme stavbu v souladu s výše uvedenými dokumenty ve lhůtě pro její dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřen Souhrn smluvních dohod, nebude tato nabídka, spolu s jejím písemným přijetím z Vaší strany, představovat závaznou Smlouvu o dílo mezi námi.

Dále prohlašujeme, že minimálně následující části zakázky budeme realizovat vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím podzhotovitele: Pokládka asfaltobetonových vrstev.

Uznáváme, že nejste povinni přijmout nejnižší nebo jakoukoli nabídku, kterou obdržíte.

COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 9
190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177005 (14)
Tel: 286003511, Fax: 286003500

Podpis _____ Ing. Pavel Keller, ředitel oblasti Sever, divize
Silniční stavitelství

řádně oprávněn podepisovat nabídky jménem COLAS CZ, a.s.

Adresa Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha

Datum 5.8.2016

PŘÍLOHA K NABÍDCE

NÁZEV STAVBY: „Silnice II. a III. třídy okresů JC, RK, TU – souvislá obnova
asfaltových krytů vozovek – část VIII

Název článku obchodních podmínek	Číslo článku obchodních podmínek	Příslušné údaje
Název a adresa objednatele	1.1.2.2, 1.3	Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové
Název a adresa dodavatele	1.1.2.3, 1.3	COLAS CZ, .a.s. Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha Martin Lazok
Hlavní stavbyvedoucí		
Jméno a adresa správce stavby	1.1.2.4, 1.3	SÚS Královéhradeckého kraje a.s. Kutnohorská 59 500 04 Hradec Králové Ing. Jiří Koutník tel. 495 540 216 SÚS Královéhradeckého kraje a.s. Kutnohorská 59 500 04 Hradec Králové p. Jiří Kříž, na adrese: SÚS Královéhradeckého kraje a.s. Kutnohorská 59 500 04 Hradec Králové oddělení přípravy a realizace staveb Trutnov tel: 724 040 031 e-mail: jiri.kriz@suskhk.cz SÚS Královéhradeckého kraje a.s. Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
Hlavní inženýr stavby:		
Technický dozor stavebníka:		
Jméno a adresa koordinátora BOZP na staveništi:		
Datum zahájení prací	1.1.3.3	V termínu určeném zadavatelem
Termín dokončení prací		6 týdnů od termínu určeného zadavatelem
Lhůta pro dokončení stavby		6 týdnů po termínu dokončení prací
Doba realizace stavby		6 týdnů + 6 týdnů
Záruční doba	1.1.3.7	36 měsíců
Použité právo	1.4	právo České republiky
Komunikační jazyk	1.4	čeština
Doba pro přístup na staveniště	2.1	v den zahájení prací
Výše bankovní záruky za provedení díla	4.2	5 % přijaté ceny stavby bez DPH
Smluvní pokuta za včasné nevystavení nebo neudržování v platnosti bankovní záruky za provedení díla	4.2	1,3 % z požadované výše bankovní záruky za každý započatý den prodlení s předáním bankovní záruky za provedení díla splňující požadavky Smlouvy o dílo
Neoprávněné použití podzhotovitele	4.4	10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
Výše bankovní záruky za odstranění vad	4.25	3 % ceny díla bez DPH
Smluvní pokuta za včasné	4.25	1,3 % z požadované výše bankovní záruky

Název článku obchodních podmínek	Číslo článku obchodních podmínek	Příslušné údaje
nevystavení nebo neudržování v platnosti bankovní záruky za odstranění vad		za každý započatý den prodlení s předáním bankovní záruky za odstranění vad splňující požadavky Smlouvy o dílo
Smluvní pokuta za porušení dalších povinností zhotovitele	4.28	
	4.28 a)	10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den prodlení
	4.28 b)	10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den prodlení
	4.28 c)	3 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení
	4.28 d)	3 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení
	4.28 e)	10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
	4.28 f)	Nepoužije se
	4.28 g)	10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení
Maximální celková výše smluvních pokut	4.28	30% přijaté ceny stavby bez DPH
Smluvní pokuta Za nedodržení Lhůty pro dokončení stavby Za nedodržení Termínu dokončení prací	8.7	0,2 % přijaté ceny stavby bez DPH za každý započatý den prodlení zhotovitele s dokončením
Měna platby	14.15	Koruna česká
Odstoupení ze strany objednatele	15.2	50 000,- Kč
Výše pojistného plnění	18.1	výše pojistného plnění musí ke každému okamžiku plnění Smlouvy o dílo dosahovat alespoň souhrnné ceny do té doby provedených prací bez DPH
Minimální částka pojistného krytí	18.2	30 mil. Kč

COLAS CZ, a.s.

Ke Klíčovu 9

190 00 Praha 9

O/I: C3261/7006 (14)

tel: 226003511, fax: 226003500

Podpis _____ Ing. Pavel Keller, ředitel oblasti Sever, divize
Silniční stavitelství

řádně oprávněn podepisovat nabídky jménem COLAS CZ, a.s.

Adresa Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha

Datum 5.8.2016

ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto Zvláštní obchodní podmínky (ZOP) tvoří spolu se Všeobecnými obchodními podmínkami (VOP) Obchodní podmínky Smlouvy o dílo na zhotovení stavby. Přitom Všeobecné podmínky odpovídají anglické verzi Všeobecných podmínek publikace "Obchodní podmínky pro stavební a inženýrské práce staveb, jejichž projektovou přípravu zajišťuje objednatel" (The Red Book of FIDIC, First Edition 1999). Zvláštní obchodní podmínky jsou nadřazeny Všeobecným obchodním podmínkám a upřeshňují jejich obchodní ustanovení. Články, které nejsou Zvláštními obchodními podmínkami zmíněny, zůstávají v platnosti tak, jak jsou uvedeny ve VOP.

Tyto Zvláštní obchodní podmínky mění uvedené Všeobecné obchodní podmínky takto:

1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Definice

1.1 V Obchodních podmínkách, které zahrnují Zvláštní obchodní podmínky a tyto Všeobecné obchodní podmínky, budou mít následující slova a výrazy uvedené významy. Slova označující osoby a strany zahrnují obchodní společnost a jiné právnické osoby, s výjimkou případů, kdy kontext vyžaduje něco jiného.

1.1.1 Smlouva o dílo

1.1.1.1 „Smlouva o dílo“ („Contract“) tvoří Soutěžní smluvní dohodu, Dopis o přijetí nabídky, Dopis nabídky, tyto Obchodní podmínky, Technické podmínky, Dokumentace stavby, Související dokumenty a další dokumenty (pokud existují), jejichž seznam je uveden v Soutěžní smluvní dohodě.

1.1.1.2 „Soutěžní smluvní dohoda“ („Contract Agreement“) znamená smluvní dokument, podle článku 1.6 (Soutěžní smluvní dohoda).

1.1.1.3 „Dopis o přijetí nabídky“ („Letter of Acceptance“) znamená oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, přičemž Smlouva o dílo vznikne až podepsáním Soutěžní smluvní dohody oběma stranami.

1.1.1.4 „Dopis nabídky“ („Letter of Tender“) znamená dokument nadepsaný Dopis nabídky, který byl sestaven zhotovitelem a obsahuje podepsanou nabídku objednateli na zhotovení stavby včetně příslušných dokumentů podle zákona o veřejných zakázkách.

1.1.1.5 „Technické podmínky“ tvoří Technické kvalitativní podmínky stavby pozemních komunikací, vydané Ministerstvem dopravy ve znění platném k základnímu datu (TKP) a Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) vypracované pro konkrétní stavbu tak, jak jsou uvedeny v přílohách Soutěžní smluvní dohody.

1.1.1.6 „Dokumentace stavby“ („Drawings“) znamená dokumentaci stavby tak, jak je obsažena ve Smlouvě o dílo, a všechny dodatky a pozměněné dokumenty vydané nebo schválené objednatel (nebo v jeho zastoupení) v souladu se Smlouvou o dílo.

1.1.1.7 „Související dokumenty“ („Schedules“) znamenají dokumenty nadepsané (s) Související dokumenty, sestavené zhotovitelem a předané spolu s Dopisem nabídky, tak jak jsou obsaženy ve Smlouvě o dílo.

1.1.1.8 „Nabídka“ znamená Dopis nabídky (Letter of Tender) a všechny ostatní dokumenty, jak jsou uvedeny ve Smlouvě o dílo, a další dokumenty vymezené zákonem a zadávacími podmínkami.

1.1.1.9 „Příloha k nabídce“ („Appendix to Tender“) znamená vyplněné stránky nadepsané Příloha k nabídce, které jsou připojeny k Dopisu nabídky a tvoří jeho součást.

1.1.1.10 „Soupis prací“ („Bill of Quantities“) a „Práce za denní sazbu“ znamenají takto nadepsané dokumenty (pokud existují), které jsou zahrnuty v Souvisejících dokumentech. Je-li v těchto obchodních podmínkách použit pojem „Soupis prací“ rozumí se tím soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, sestavený podle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací schváleného Ministerstvem dopravy, s uvedením jejich předpokládaného množství stanoveného objednatel a oceněného zhotovitelem.

1.1.1.11 „Stavební deník“ je dokument, jehož náležitosti stanoví zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a jeho prováděcí předpisy, v platném znění.

1.1.2 Strany a osoby

1.1.2.1 „Strana“ znamená objednatel nebo zhotovitel, podle kontextu.

1.1.2.2 „Objednatel“ znamená osobu označenou jako objednatel v Příloze k nabídce a právní nástupce této osoby. Pojmem Objednatel se rozumí i „stavebník“ ve smyslu stavebního zákona a „zadávatel“ ve smyslu zákona o veřejných zakázkách.

1.1.2.3 „Zhotovitel“ je tožný termín, jako „Dodavatel“ ve smyslu zákona o veřejných zakázkách, ve všech smluvních formách a podobách a znamená osobu (osoby) označenou (e) jako zhotovitel

ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Název Stavby nebo Díla: Silnice II. a III. třídy okresů JC, RK, TU – souvislá obnova asfaltových krytů vozovek – část VIII

05/2016

„*práce a práce přijaté objednatelům a v Smlouvě směřující dohod podlépsaním stranami, a první nastupující této osobou nebo osob.*“

Zhotovitel musí mít jako stavební podnikatel příslušná oprávnění k provádění konkrétních (vzhlédnících se k předložené stavbě) stavebních a montážních prací jako plnění své činnosti a výkon činnosti ve výstavbě musí zabezpečit fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností podle zvláštních předpisů. Zabezpečení odborné vedení provádění stavby vedoucím (který zajišťuje plnění všech povinností uložených mu smluvním zákonem) a výkon prací, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní opatření, osobami, které jsou držitelé takovýchto oprávnění.

- 1.1.2.4 „*Správcе stavby*“ (Engineer) znamená osobu určenou objednatelům k tomu, aby vyspovávala jako správce stavby pro účely Smlouvy o dílo, a jmenovanou v Příloze k nabídce, nebo jinou osobu určenou dle potřeby objednatelům a oznámenou zhotoviteli podle článku 3.4 (*Pověření správcе stavby*). Konkrétní osoba pověřená k výkonu právomocí správce stavby bude objednatelům určena nejpozději při předání staveniště.

- 1.1.2.5 „*Zásahce zhotovitele*“ znamená osobu jmenovanou zhotovitelem ve Smlouvě o dílo nebo určenou dle potřeby zhotovitelem podle článku 4.3 (*Zásahce zhotovitele*), která jedná jménem zhotovitele.

- 1.1.2.6 „*Personál objednatelů*“ znamená správce stavby, asistenty podle článku 3.2 (*Pověření správcе stavby*) a všechny ostatní techniky, dělníky a ostatní zaměstnance správce stavby a objednatelů, stejně jako všechny další personál oznámený zhotoviteli objednatelům nebo správcem stavby jako personál objednatelů.

- 1.1.2.7 „*Personál zhotovitele*“ znamená záahce zhotovitele a všechny personál, jehož zhotovitel využívá na staveništi, což mohou být technici, dělníci a další zaměstnanci zhotovitele a ktereholiv zhotovitele, a všechny ostatní personál, který pomáhá zhotoviteli při provádění stavby.

- 1.1.2.8 „*Podzhotovitel*“ znamená ktereholiv osobu jmenovanou ve Smlouvě o dílo jako podzhotovitel nebo ktereholiv osobu určenou jako podzhotovitel, která je pověřena zhotovením části prací a právní moci všech těchto osob. „*Podzhotovitel*“ je rovněž termín, jako „*Pododávatel*“ připadá „*Subodávatel*“ ve všech mluvních formách a podobách a znamená ktereholiv osobu jmenovanou ve Smlouvě o dílo jako podzhotovitel nebo ktereholiv osobu určenou jako podzhotovitel, která je pověřena zhotovením části prací, a prvnímu námutce všech těchto osob. Podzhotovitel musí mít příslušná oprávnění k provádění stavebních a montážních prací jako plnění své činnosti, výkonné činnosti ve výstavbě musí zabezpečit fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností, podle zvláštních předpisů a výkon prací, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní opatření, osobami, které jsou držitelé takovýchto oprávnění.

- 1.1.2.9 „*Zákon o veřejných zakázkách*“ znamená zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

- 1.1.2.10 „*FIDIC*“ znamená Fédération Internationale des Ingenieurs-Conseils, Mezinárodní federaci konzultních inženýrů.

1.1.3 Data, zkoušky, lhůty a dokončení

- 1.1.3.1 „*Základní datum*“ znamená datum 28 dnů před posledním dnem pro podání nabídky.

- 1.1.3.2 „*Datum zahájení prací*“ znamená datum oznámené podle článku 8.1 (*Zahájení prací*).

- 1.1.3.3 „*Lhůta pro dokončení*“ znamená dobu pro dokončení stavby nebo části stavby (podle okolností) podle článku 8.3 (*Lhůta pro dokončení*), tak jak je uvedena v Příloze k nabídce (se všemi prodlouženími podle článku 8.4 (*Prodloužení lhůty pro dokončení*)), počítáno od data zahájení prací podle článku 8.3 (*Lhůta pro dokončení*), které jsou specifikovány ve Smlouvě o dílo, nebo na nichž se dohodnou obě strany anebo jsou určeny jako změna, a které se provádějí podle kapitoly 9 (*Přijímání zkoušek*), než je stavba nebo její část převzata objednatelům.

- 1.1.3.4 „*Přijímání zkoušek*“ znamená zkoušky, které jsou specifikovány ve Smlouvě o dílo, nebo na nichž se dohodnou obě strany anebo jsou určeny jako změna, a které se provádějí podle kapitoly 9 (*Přijímání zkoušek*), než je stavba nebo její část převzata objednatelům.

- 1.1.3.5 „*Protokol o převzetí prací*“ znamená dokument vydaný podle kapitoly 10 (*Převzetí objednatelům*), 1.1.3.6 „*Zkoušky po dokončení*“ znamená zkoušky (pokud nějaké jsou), které jsou obsaženy ve Smlouvě o dílo a prováděny v souladu s Technickými podmínkami poté, co je stavba nebo její část (podle okolností) převzata objednatelům.

- 1.1.3.7 „*Zařízení doba*“ znamená období pro oznámení vad na stavbě nebo na její části (podle okolností) podle článku 11.1 (*Dokončení neukončených prací a odstranění vad*), tak jak je uvedeno v Příloze k nabídce (se všemi prodlouženími podle článku 11.3 (*Prodloužení záruční doby*)), počítáno od data, kdy je dokončení stavby nebo její části potvrzeno podle článku 10.1 (*Převzetí stavby a částí stavby*).

- 1.1.3.8 „*Potvrzení o provedení díla*“ (Performance Certificate) znamená potvrzení vydané podle článku 11.9 (*Potvrzení o provedení díla*).

- 1.1.3.9 „*Den*“ znamená kalendářní den a „*rok*“ znamená 365 dnů.

1.1.4 Ceny a platby

- 1.1.4.1 „*Přijetí cena stavby*“ znamená cenu přijatou v Dopsie o přijetí nabídky za provedení a dokončení stavby a odstranění jakýchkoliv vad, jedná se o cenu nabídkovou a tato cena nezahrnuje Rezervu.

- 1.1.4.2 „*Cena díla*“ znamená cenu dleřovanou v článku 14.1 (*Cena díla*) a zahrnuje úpravy, provedené v souladu se Smlouvou o dílo.

- 1.1.4.3 „*Náklady*“ znamenají veškeré účelné vynaložené výdaje (nebo výdaje, které mají být vynaloženy) zhotovitelem, na staveništi nebo mimo ně, včetně režie a podobných plateb, nezahrnují však zisk.

- 1.1.4.4 „*Potvrzení konečné platby*“ znamená potvrzení nároku na konečnou platbu vydané podle článku 14.13 (*Vydání Potvrzení konečné platby*).

- 1.1.4.5 „*Začervení prohlášení*“ znamená prohlášení dleřované v článku 14.11 (*Žádost o potvrzení konečné platby*), jehož součástí je závazčná faktura.

- 1.1.4.6 „*Cizí měna*“ znamená měnu, v níž je splatná část (nebo celá) cena díla, ne však měšními měny.

- 1.1.4.7 „*Potvrzení dílčí platby*“ znamená potvrzení nároku na dílčí platbu, vydané podle kapitoly 14 (*Cena díla u platby*), jiné než potvrzení konečné platby.

- 1.1.4.8 „*Měšní měna*“ znamená měnu země, v níž je realizována stavba.

- 1.1.4.9 „*Potvrzení platby*“ znamená potvrzení nároku na platbu, vydané podle kapitoly 14 (*Cena díla u platby*).

- 1.1.4.10 „*Cena provázování položky*“ znamená cenu (je-li jaká), která je jako provázování položka uvedena ve Smlouvě o dílo, za provedení nějaké části prací nebo za dodávku technologického zařízení, materiálu nebo služeb podle článku 13.5 (*Provázování položky*).

- 1.1.4.11 „*Záruka za odstranění vad*“ znamená bankovní záruka (nebo záruka) podle článku 4.25 (*Záruka za odstranění vad*).

- 1.1.4.12 „*Prohlášení*“ znamená prohlášení předávané zhotovitelem jako součást žádosti o potvrzení platby podle kapitoly 14 (*Cena díla u platby*), jeho součástí je faktura (tzn. dleřový doklad).

- 1.1.4.13 „*Rezerva*“ znamená zvláštní rozpočtovou položku objednatelů ve výši stanovené v Dopsie nabídky, kterou lze v případě potřeby využít k úhradě případných nároků zhotovitele podle Smlouvy o dílo, jedná se o částku, která přijímá ceny stavby.

1.1.5 Práce a vybavení

- 1.1.5.1 „*Vybavení zhotovitele*“ znamená všechny přístroje, stroje, vozidla a další věci nezbytné pro provedení a dokončení stavby a odstranění veškerých vad. Vybavení zhotovitele nezahrnuje pomůcky práce, zařízení objednatelů (je-li jaké), technologická zařízení, materiálu a jakékoliv další věci, které mají tvořit nebo tvořit součást zhotovovacích prací.

- 1.1.5.2 „*Vybavení*“ (Goods) znamená vybavení zhotovitele, materiálu, technologická zařízení a pomocné práce, nebo cokoliv z toho, tak jak je to řečeno.

- 1.1.5.3 „*Materiál*“ znamená věci všeho druhu (jiné než technologické zařízení), které mají tvořit nebo tvořit část zhotovovacích prací, včetně materiálu dodaných bez montáže (je-li jaké), které mají být podle Smlouvy o dílo dodány zhotovitelem.

- 1.1.5.4 „*Zhotovovací práce*“ znamenají práce trvalého charakteru, které mají být provedeny zhotovitelem podle Smlouvy o dílo.

- 1.1.5.5 „*Technologické zařízení*“ znamená přístroje, stroje a vozidla, která mají tvořit nebo tvořit součást předávací díla.

- 1.1.5.6 „*Část stavby*“ znamená část prací, specifikovanou v Příloze k nabídce jako část stavby (existující-í).

- 1.1.5.7 „*Pomocné práce*“ znamenají veškeré práce dostatečného charakteru, jakékoliv druhu (jiné než vybavení zhotovitele) nutné na staveništi pro provedení a dokončení zhotovovacích prací a odstranění veškerých vad.

- 1.1.5.8 „*Práce*“ znamenají zhotovovací práce a pomocné práce, nebo ktereholiv z nich, podle toho, co přichází v úvahu.

1.1.6 Další definice

- 1.1.6.1 „**Dokumentace zhotovitele**“ znamená výpočty, počítačové programy a další software, výkresy, manuály, modely a další dokumenty technické povahy (jsou-li jaké) dodané zhotovitelem podle Smlouvy o dílo.
- 1.1.6.2 „**Země**“ znamená sít, v němž se nachází staveniště (nebo jeho většina), kde mají být provedeny zhotovovací práce.
- 1.1.6.3 „**Vybavení objednatel**“ znamená přístroje, stroje a vozidla (jsou-li jaká), která jsou dána k dispozici objednatel pro použití zhotovitelem pro provedení stavby, tak jak je uvedeno v Technických podmínkách a Dokumentaci stavby.
- 1.1.6.4 „**Vyšší moc**“ je definována v kapitole 19 (*Vyšší moc*).
- 1.1.6.5 „**Právo**“ znamená veškerou národní (nebo státní) legislativu, zákony, nařízení, vyhlášky a právní předpisy legálně ustanovenými orgány veřejné správy.
- 1.1.6.6 „**Záruka za provedení díla**“ znamená bankovní záruku (nebo záruku) podle článku 4.2 (*Záruka za provedení díla*).
- 1.1.6.7 „**Staveniště**“ znamená místo, kde mají být provedeny zhotovovací práce a kam mají být dodána technologická zařízení a materiály, a jakákoliv další místa, která mohou být specifikována ve Smlouvě o dílo jako součást staveniště.
- 1.1.6.8 „**Nepředvídatelný**“ znamená takový, jenž nemůže být důvodně předpokládán zkušeným zhotovitelem k datu podání nabídky.
- 1.1.6.9 „**Změna**“ znamená odchýlení se od zadávacích podmínek veřejné zakázky, na jejichž základě je stavba realizována, tedy od zadávací dokumentace a/nebo od dokumentů, které v souladu se Zákonem o veřejných zakázkách tvoří součást zadávací dokumentace. Toto odchýlení je dále nazýváno nebo schváleno jako změna podle kapitoly 13 (*Změny a úpravy*). Přitom však nelze připustit podstatnou změnu práv a povinností vymezenou v § 82 odst. 7 Zákona o veřejných zakázkách.
- 1.1.6.10 „**Předčasná užívání stavby**“ znamená časově omezené užívání stavby před jejím úplným dokončením na základě pravomocného povolení vydaného stavebním úřadem na žádost stavebníka ve smyslu ustanovení stavebního zákona. Práva a povinnosti smluvních stran související s předčasným užíváním stavby jsou upraveny v čl. 10.5 (*Předčasná užívání stavby*).
- 1.1.6.11 „**Uvedení stavby do provozu**“ znamená počátek užívání části díla nebo jeho části na základě povolení o předčasném užívání stavby vydaného příslušným stavebním úřadem.
- 1.1.6.12 „**Vady díla**“ je vše to, čím se liší skutečné provedení díla od výsledku, který je určen Smlouvou o dílo.“
- 1.1.6.13 „**Vícepráce**“ znamená práce vzniklé při realizaci změn stavby postupem podle kapitoly 13 (*Změny a úpravy*). V průběhu plnění díla je třeba realizovat práce, které nebyly součástí původní stavby. Takové práce, služby či množství nejsou zadavatelem v podmínkách původní stavby obsaženy, a proto se jedná o nový předmět plnění (dále jen „vícepráce“), byť s původní stavbou bezprostředně souvisí.
- 1.1.6.14 „**Méněpráce**“ znamená práci, jejížž důsledkem je neprovedení práce odpovídající určité poloze v Soupisu prací, nebo její provedení v menším rozsahu, než je uvedeno v Soupisu prací.

Výklad pojmů

- 1.2 Kromě případů, kdy kontext vyžaduje něco jiného, ve Smlouvě o dílo:
- a) slova v jednom gramatickém rodu označují všechny rody,
- b) slova v jednotném čísle rovněž zahrnují množné číslo a slova v množném čísle zahrnují i číslo jednotné,
- c) ustanovení obsahující slovo „soulasit“, „soulas“ nebo „dohoda“ vyžadují, aby souhlas nebo dohoda byly zapsané písemně,
- d) „písemný“ nebo „písemně“ znamená psaný rukou, strojem, tištěný nebo zhotovený elektronicky a existující ve formě trvalého záznamu,
- e) někdy může být vhodnější místo slova „lhůta“ použít slovo „termín“, což znamená poslední den příslušné „lhůty“.
- f) počítání času se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů,
- g) termíny definované v článku 1.1.1 (*Definice*) mají totožný význam bez ohledu na to, zda jsou ve Smlouvě o dílo uvedeny s velkým či malým počátečním písmenem.
- Nadpisový blok nebudou při interpretaci těchto Podmínek brány v úvahu.

Komunikace

1.3 Jakákoliv tyto obchodní podmínky předpokládají schválení nebo vydání souhlasu, potvrzení, schválení, určení, oznámení a žádosti, budou tato sdělení:

- a) písemná a předávána osobně (proti potvrzení), poslána doporučenou poštou nebo kurýrem, nebo přenášena za použití jakýchkoli odsouhlasených systémů elektronického přenosu uvedených v Příloze k nabídce a
- b) doručena, zaslána nebo přenášena na adresu příjemce uvedenou v Příloze k nabídce. Avšak:

- i) jestliže příjemce oznámí změnu adresy, sdělení bude doručeno podle toho, a
- ii) pokud příjemce neuvede při žádosti o schválení nebo souhlas jinak, může být zasláno na adresu, z níž byla odeslána žádost.

Schválení, potvrzení, souhlas a určení nebudou bez zvláštního důvodu zadržována nebo zpochybňována. Když je pro některou ze stran vydáno potvrzení, ten, kdo potvrzení vydává, zaslá kopii též druhé straně. Když je jedné straně vydáno oznámení druhou stranou nebo správcem stavby, bude kopie zaslána podle okolností buď správci stavby, nebo druhé straně.

Okolnosti týkající se průběhu výstavby se zapisují přednostně do stavebního deníku, jehož vedení zhotovitelem, náležitostí, podrobností vedení a využití jsou upraveny zvláštním předpisem.

Právo a jazyk

1.4 Smlouva o dílo se bude řídit právním zemi (nebo jiným právem) uvedeným v Příloze k nabídce. Řídí-li se Smlouva o dílo právem České republiky, řídí se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Odchylná ustanovení těchto Obchodních podmínek mají přednost před dispositivními ustanoveními občanského zákoníku.

Komunikačním jazykem bude jazyk uvedený v Příloze k nabídce. Jestliže tam není uveden žádný jazyk, bude komunikačním jazykem jazyk, v němž je sepsána Smlouva o dílo (nebo její většina).

Priorita dokumentů

1.5 Dokumenty tvořící obsah Smlouvy o dílo budou pokládány za vzájemně se vysvětlující. Pro účely interpretace bude priorita dokumentů podle následujícího pořadí:

- a) Smlouva smluvních dohod (existuje-li)
- b) Dopis o přijetí nabídky
- c) Dopis nabídky
- d) Zvláštní obchodní podmínky
- e) tyto Všeobecné obchodní podmínky
- f) Technické podmínky
- g) Dokumentace stavby a
- h) Související dokumenty a veškeré ostatní dokumenty tvořící obsah Smlouvy o dílo.

Jestliže se v dokumentech najde dvojznačnost nebo nesrovnalost, správce stavby vydá nutné objasnění nebo pokyn pro zhotovitele.

Souhrn smluvních dohod

1.6 K vypracování Souhrnu smluvních dohod bude použit formulář, který je součástí Zadávací dokumentace k této stavbě.

Převod práv

1.7 Žadatel ze stran nepřevéde celou Smlouvu o dílo nebo její část, nebo jakoukoliv výhodu nebo prospěch z ní. Ničméně každá strana:

- a) může převést celek nebo některou část s předchozím souhlasem druhé strany, podle volného uvážení této druhé strany, a
- b) může, jako zárukou bance nebo finančnímu ústavu, převést svá práva na splnění částky, nebo na částky, které se mají stát splatnými, podle smlouvy o dílo.

Péče o dokumenty a dodání dokumentů

1.8 Technické podmínky a Dokumentace stavby budou pod správou a v péči objednatel. Pokud není ve Smlouvě o dílo uvedeno jinak, budou dvě kopie Smlouvy o dílo a každého následného dokumentu stavby poskytnuty zhotoviteli, který si může na své náklady udatel nebo vyžadatel další kopie.

Všechny dokumenty zhotovitele budou pod správou a v péči zhotovitele, pokud a dokud nejsou převzaty objednatel. Pokud není ve Smlouvě o dílo uvedeno jinak, poskytne zhotovitel správci stavby šest kopií každého z dokumentů zhotovitele.

Zhotovitel bude na seavenší uelovvat jednu kopii Smlouvy o dílo, dokument zhotovitel (seavení) Dokumentace stavby a zmeu a dalšíu sečení danyu Smlouvou a dílo. Personál objednatel bude mít v přípatě potřeby příspu ke veeu temo dokumentu.

Dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její zmeu, popřípatě jejich kopie budou k dispozici též příslušnému stavebnímu úřadu při výkonu jeho pravomoci podle stavebníu zákou. K dispozici bude rovněž stavební deník vedený zhotovitelem podle zvláštníu předpisu.

Objednatel předá Zhotoviteli nejspozději ke dni předání stavebníu v elektronické podobě vzorovou dokumentaci pro realizaci zmeu stavby. Tuto dokumentaci může objednatel mít i během průběhu stavby formou pokynu správce stavby předáníu zhotoviteli.

Jestliže se nekerá ze stran obává chyby nebo zaviný technické povahy v dokumentu, kerý byl vyhotoven pro použití při realizaci stavby, oznámí stranu tuto chybu nebo zavinu neprodleně druhé straně.

Opoždění dokumentu nebo pokynu

1.9 Zhotovitel oznámí upozorní správce stavby vždy, když je pravděpodobné, že se stavba opozdí v důsledku toho, že zhotovitel nebude v určité době vydat některý nutný dokument nebo pokyn. Oznámení bude obsahovat podrobnosti o nutném dokumentu nebo pokynu, podrobnosti o tom, proč a kdy měl být vydán, a podrobnosti o povaze a rozsahu zpoždění nebo přetáhnutí práce, k mím pravděpodobné době, bude-li vydán později.

Pokud zhotovitel vznikne zpoždění a nebo výdaje v důsledku toho, že správce stavby nevydal dokument nebo pokyn podle oznámení ve lhůtě, která je přiměřená a je specifikována v oznámení spolu s podplatnými detaily, dá Zhotovitel správci stavby další oznámení a podle článku 20.1 (Návrhy zhotovitel) bude mít nárok na:

- a) prodloužení lhůty v důsledku tohoto zpoždění, pokud je nebo bude dokončení opožděno, podle článku 8.4 (Prodloužení lhůty pro dokončení), a
- b) uhrazení veškerých vzniklých nákladů plus odpovídající režie zhotovitele v odůvodněné výši.

Po obdržení tohoto dalšíu oznámení bude správce stavby postupovat v souladu s článkem 3.5 (Rozhodování), tak aby bylo zajištěno odstranění nebo rozhození.

Avšak pokud a do té míry, do jaké bylo neplnění povinností správce stavby způsobeno nějakou chybou nebo opožděním zhotovitele, včetně chyby v některém z dokumentu zhotovitele nebo ve zpoždění při jeho předložení, nebude mít zhotovitel nárok na uvedené prodloužení lhůty, uhrazení nákladů ani zisku.

Užívání dokumentu zhotovitele objednatel

1.10 Podmínky užívání dokumentu zhotovitele objednatel stanoví článek 17.5 (Důvěrní a přímýsové vlastnické právo).

Užívání dokumentu objednatel zhotovitelem

1.11 Jak platí pro obě strany, ponechá si objednatel autorská práva a další práva z důvěrníu vlastnictví k Technickým podmínkám, Dokumentaci stavby a dalším dokumentům vyhotoveným objednatel (nebo v jeho zastoupení) zhotovitelem. Dokumentaci stavby a dalším dokumentům používá a přijímá tyto dokumenty pro účely, vyplývající ze Smlouvy o dílo. Bez souhlasu objednatel nebude zhotovitelem kopírovány, používány nebo poskytovány třetím stranám, kromě případů, kdy je to nutné pro účely, vyplývající ze Smlouvy o dílo.

Důvěrné zajištění

1.12 Zhotovitel poskytne všechny důvěrné a jiné informace, které může správce stavby odůvodněně požadovat k tomu, aby si ověřil, že zhotovitel plní podmínky Smlouvy o dílo. Zhotovitel bude zacházet s podrobnostmi Smlouvy o dílo jako s důvěrnými, s výjimkou toho, co je nezbytné pro plnění povinností podle zvláštníu právního předpisu nebo proto, aby se tomuto zvláštnímu právnímu předpisu vyhovělo. Zhotovitel nezveřejní ani neodvolí zveřejnění podrobností stavby v žádném obchodním ani technickém dokumentu ani jinde bez předchozího souhlasu objednatel.

Soulad s právem

1.13 Zhotovitel bude při plnění Smlouvy o dílo jednat v souladu s použitým právem. Není-li ve Zvláštních obchodních podmínkách uvedeno jinak:

- a) objednatel musí zajišit (nebo zašit) územní, stavební nebo podobná povolení pro zhotovování práce a jakákoli další povolení popsáná v Technických podmínkách a Dokumentaci stavby jako povolení, která měl (nebo měl) zašit objednatel, a objednatel odškodní zhotovitele a zajišit, aby mu nezavazla újma v případě důsledků toho, že tak objednatel opomněl učinit a
- b) zhotovitel vydi veškerá požadovaná oznámení, zaplatí veškeré daně, odvody a poplatky a ziská veškerá povolení, licence a souhlasy vyžadované právem ve vztahu k provádění a dokončení stavby a odstatnění vad a zhotovitel odškodní objednatel a zajišit, aby mu nezavazla újma v případě důsledků toho, že tak zhotovitel opomněl učinit.

Společné a sdílené závazky

1.14 Jestliže zhotovitel usatí (podle použitého práva) společný podnik, sdružení nebo jiné uskupení dvou nebo více osob

b) tyto osoby oznámí objednateli svého předáníu, kerý bude vyhovovat zastoupení zhotovitele a objednatel.

c) zhotovitel nebude mít své sdružení nebo právní entitu bez předchozího souhlasu objednatel.

Pokud předatá síla bude plněn společně několika zhotoviteli, předloží objednatel smlouvu, obsahující závazek, že všichni tito zhotovitelé budou vůči objednateli a třetím osobám z jakýchkoli právních vztahů vzniklých v souvislosti s plněním Smlouvy o dílo po celou dobu jejího plnění i po dobu trvání jiných závazků z ní vyplývajících zavázáni společně a nerozdílně.

OBJEDNATEL

Právo na vstup na staveniště

2.1 Objednatel poskytne zhotoviteli právo vstupu a užívání všech částí staveniště během doby (nebo doby) uvedených v Příloze k nabídce. Právo vstupu a užívání nemají náležet výhradně zhotoviteli. Pokud se podle Smlouvy o dílo po objednateli žádá, aby dal (zhotoviteli) do užívání jakýkoliv základ, konstrukci, technologické zařízení nebo přístup na staveniště, učinit tak objednatel v době a způsobem uvedeným v Technických podmínkách a nebo jinde ve Smlouvě o dílo.

Objednatel může odeprít toto právo nebo užívání, dokud neobdrží zprávu o provedení díla.

Jestliže není taková doba uvedena v Příloze k nabídce, staveniště, případně jeho část, budou předány v termínech uvedených v Technických podmínkách nebo v Dokumentaci stavby.

Pokud termíny podle předchozí věty nejsou stanoveny, poskytne objednatel zhotoviteli právo vstupu na staveniště v těch lhůtách, kdy je toho třeba, aby mohl zhotovitel pomáhat podle programu stavebního podle článku 8.3 (Program práce).

Staveniště (případně jeho část) bude předáno zápisem podepsaným oběma stranami Smlouvy o dílo. V zápisě bude uvedeno, že zhotovitel staveniště (případně jeho část) přijímá, jsou mu známy podmínky jeho užívání a je si vědom všech důsledků vyplývajících z nedodržení hranic staveniště.

Právo na vstup na staveniště dalších zhotovitelů objednatel (pokud existují) je podrobně specifikováno v Technických podmínkách a Dokumentaci stavby.

Jestliže zhotovitel vznikne zpoždění a nebo náklady v důsledku toho, že objednatel neposkytl toto právo nebo možnost užívání během této doby, zhotovitel o oznámení správci stavby a vzniknou mu nároky podle článku 20.1 (Návrhy zhotovitel) na:

- a) prodloužení lhůty v důsledku zpoždění, pokud dokončení stavby je nebo bude opožděno, podle článku 8.4 (Prodloužení lhůty pro dokončení) a
- b) uhrazení všech vzniklých nákladů plus odpovídající režie v odůvodněné výši.

Po obdržení tohoto oznámení bude správce stavby postupovat v souladu s článkem 3.5 (Rozhodování), tak aby bylo zajištěno odstranění nebo rozhození.

Avšak pokud a do té míry, do jaké bylo neplnění povinností objednatel způsobeno nějakou chybou nebo opožděním zhotovitele, včetně chyby v některém z dokumentu zhotovitele nebo ve zpoždění při jeho předložení, nebude mít zhotovitel nárok na tyto prodloužení doby, uhrazení nákladů ani odpovídající režie v odůvodněné výši.

Povolení, licence a schválení

2.2 Objednatel na žádost zhotovitele poskytne (tam, kde to může učinit) odpovídající pomoci při:

- a) získání výškových právních předpisů země, které se vztahují k zakázce ale nejsou běžně dostupné a při žádosti zhotovitele o veškerá povolení, licence nebo schválení vyžadovaná těmito právními předpisy;
- b) které zhotovitel má získat podle článku 1.13 (Soulad s právem),
 - i) pro dodávku vybavení včetně procelení, a
 - ii) pro vývoz vybavení zhotovitele poté, co je odstraněno ze staveniště.
- iii) porazení překladu těchto dokumentů je větší zhotovitel.

Personál objednatel

2.3 Objednatel bude odpovídat za zajištění toho, že personál objednatel a další zhotovitelé objednatel na staveniště:

- a) spolupracují při ústí zhotovitele podle článku 4.6 (Spolupráce) a
- b) podnikají kroky podobné těm, které se požadují po zhotoviteli k tomu, aby vyhověl písmenům (a) až (e) článku 4.8 (Bezpečnostní postupy) a podle článku 4.13 (Ochrana životního prostředí).

Finanční opatření objednatel

2.4 Objednatel poskytne zhotoviteli odpovídající důkaz o tom, že učiní příslušná finanční opatření, která jsou v plnostti a která mu umožní plnit svou za dílo (tak jak byla stanovena v daném čláku) v souladu s kapitolou 14 (Cena díla

a) platby. Dostatečným důkazem o přijatých finančních opatřeních objednatel je:

- a) zařazení stavby do schváleného rozpočtu staveb financovaných z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury nebo ze státního rozpočtu nebo z rozpočtu Královéhradeckého kraje nebo
- b) zařazení stavby do programu financování (spolufinancování) dopravní infrastruktury z prostředků mezinárodních finančních institucí, fondů, programů apod. a uzavření příslušných smluv

Pokud objednatel lidla učinit jakékoliv věcné změny ve svých finančních opatřeních, je povinen o tom uvědomit zhotovitele s uvedením podrobností.

Nároky objednatele

2.5 Jestliže se objednatel domnívá, že má nárok na prodloužení záruční doby nebo na platbu podle některého článku těchto Podmínek nebo jinak v souvislosti se Smlouvou o dílo, oznámí to objednateli nebo správce stavby i s podrobnostmi zhotoviteli. Oznámení se nevztahuje pro platbu podle článku 4.19 (Elakřina, voda a plyn), podle článku 4.20 (Výhledy a materiální poskytování objednatel), nebo za další služby požadované zhotovitelem.

Oznámení bude předáno co nejdříve po tom, co objednatel zjistí skutečnost či okolnosti, které mohou být důvodem pro vznesení nároku. Oznámení vztahuje se k prodloužení záruční doby, které předáno před vypršením příslušné záruční doby. Podrobnosti budou specifikovat články či jiný základ pro vznesení nároku a budou obsahovat částku/délku prodloužení o němž se objednatel domnívá, že má na ně nárok podle Smlouvy o dílo. Správce stavby potom bude postupovat v souladu s článkem 3.5 (Rozhodování) k tomu, aby odsouhlasil či stanovil (i) částku (pokud připadá v úvahu), která by měla být zaplácena objednateli zhotovitelem a/nebo (ii) prodloužení (pokud připadá v úvahu) záruční doby v souladu s článkem 11.3 (Prodloužení záruční doby).

Tato částka může být zahrnuta jako odpočet do ceny díla a potvrzení plateb. Objednatel je oprávněn pouze k započtení proti částce či jakémukoliv snížení částky uvedené v Potvrzení platby, nebo k jinému nároku vůči zhotoviteli pouze v souladu s tímto článkem.

3 SPRÁVCE STAVBY

Povinnosti a pravomoc správce stavby

3.1 Objednatel jmenuje správce stavby, který bude vykonávat povinnosti stanovené mu Smlouvou o dílo včetně technického dozoru nad prováděním stavby podle zvláštních předpisů. V personálu správce stavby budou dostatečně kvalifikovaní inženýři a další odborníci, kteří jsou kompetentní pro výkon těchto povinností.

V pravomoci správce stavby není měnit Smlouvu o dílo.

Správce stavby vykonává pravomoc náležející správci stavby, tak jak je uvedena ve Smlouvě o dílo nebo jak z ní nutně vyplývá. Jestliže se vyžaduje, aby správce stavby získal souhlas objednatel před výkonem určité pravomoci, musejí být takové požadavky nako uvedeny ve Zvláštních obchodních podmínkách. Objednatel se zavazuje, že nebude klást pravomoci správce stavby další omezení, s výjimkou těch, které jsou sjednány se zhotovitelem.

Avšak kdykoliv správce stavby vykonává určitou pravomoc, pro niž se vyžaduje souhlas objednatel, potom se (pro účely Smlouvy o dílo) předpokládá, že objednatel souhlas poskytl.

Není-li v těchto obchodních podmínkách uvedeno jinak,

- a) kdykoli správce stavby plní své povinnosti nebo vykonává pravomoc, uvedenou ve Smlouvě o dílo nebo z ní vyplývající, bude se předpokládat, že správce stavby jedná jménem objednatel,
- b) správce stavby nemá pravomoc zavazet kteroukoliv ze stran povinnosti, závazků nebo odpovědnosti, vyplývajících ze Smlouvy o dílo, a
- c) veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlášení, pokyny, oznámení, návrhy, žádosti, zkoušky nebo podobné kroky správce stavby (včetně absence zamítnutí) nezabývají zhotovitele žádné odpovědnosti, kterou má podle Smlouvy o dílo, včetně odpovědnosti za chyby, opomenutí, nesrovnalosti a neplnění.

Správce stavby získá zvláštní souhlas objednatel, než přistoupí k následným krokům podle následujících článků těchto Podmínek:

- a) Článek 13.1 (Práva na změnu), 13.2 (Zhodnocení) a 13.4 (Měněpráce) v případě změn, které mají vliv na přijatou cenu stavby,
- b) Článek 8.4. (Prodloužení doby pro dokončení).

Pověření správcem stavby

3.2 Správce stavby může podle potřeby převést povinnosti a delegovat pravomoc na asistenta může tento převod nebo delegaci také odvolat. Mezi těmito asistenty může být stálý dozorce stavby a/nebo nezávislí inspektoři jmenovaní pro inspekci a/nebo testování součástí technologických zařízení a/nebo materiálů. Převod, delegace nebo odvolání nenabudou účinnosti, dokud obě strany neobdrží jejich kopie. Správce stavby nebude delegovat pravomoc rozhodnout o jakékoliv záležitosti v souladu s článkem 3.5 (Rozhodování).

Asistenti budou osoby s vhodnou kvalifikací, kompetentní pro plnění těchto povinností a výkon této pravomoci a plněně ovládající komunikační jazyk definovaný v článku 1.4 (Práva a jazyk).

Každý asistent, na nějž byly převedeny povinnosti nebo jemuž byla svěřena pravomoc, bude oprávněn vydávat pokyny zhotoviteli pouze v rozsahu stavení v pověření. Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlášení, pokyny, oznámení, návrhy, žádosti, zkoušky nebo podobné kroky asistenta v souladu s delegací budou mít stejný účinek, jako by šlo o krok správce stavby. Kromě toho:

- a) absence schválení práce, technologických zařízení nebo materiálů neznamená jejich schválení, a proto neomezuje právo správce stavby odmítnout práci, technologická zařízení nebo materiály,
- b) jestliže zhotovitel zpochybňuje rozhodnutí nebo pokyn asistenta, může předat záležitost správci stavby, který rozhodnutí nebo pokyn bezodkladně potvrdí, zruší nebo pozmění.

Pokyny správce stavby

3.3 Správce stavby může (kdykoli) vydávat zhotoviteli pokyny a dodatečné nebo pozměněné dokumenty, které jsou nutné pro realizaci stavby a odstranění vad, vše v souladu se Smlouvou o dílo. Zhotovitel dostává pokyny jen od správce stavby nebo od asistenta, na nějž byla delegována příslušná pravomoc podle tohoto článku. Jestliže pokyn předstává změnu, bude platit kapitola 1.3 (Změny a úpravy).

Zhotovitel musí plnit pokyny vydané správcem stavby nebo delegovaným asistentem v jakékoliv záležitosti související se Smlouvou o dílo. Kdykoliv je to možné, budou jejich pokyny dány písemně. Jestliže správce stavby nebo delegovaný asistent:

- a) vydá ústní pokyn,
- b) obdrží písemné potvrzení pokynu od zhotovitel (nebo v jeho zastoupení) do dvou pracovních dnů po vydání pokynu, a
- c) nezareaguje vydáním písemného odmítnutí a/nebo pokynu do dvou pracovních dnů poté, co obdržel potvrzení, pak toto potvrzení představuje písemný pokyn správce stavby nebo delegovaného asistenta (podle okolností).

Písemné vydání pokynu, jeho potvrzení nebo odmítnutí je možno provést zápisem do stavebního deníku.

Výměna správce stavby

3.4 Má-li objednatel v úmyslu vyměnit správce stavby, oznámí zhotoviteli nejpozději 5 dnů před zamyšleným datem výměny jméno, adresu a odpovědníci práci zamyšleného náhradního správce stavby. Objednatel nenahradí správce stavby osobou, proti níž vznesl zhotovitel důvodně námitky formou oznámení objednateli, spolu s podpůrnými argumenty.

Rozhodování

3.5 Kdykoli tyto obchodní podmínky předpokládají, že správce stavby bude postupovat v souladu s tímto článkem 3.5 aby odsouhlasil nebo rozhodl o nějaké záležitosti, bude to správce stavby konzultovat s oběma stranami a pokusí se dosáhnout shody. Jestliže shody není dosaženo, učíni správce stavby spravedlivě rozhodnutí v souladu se Smlouvou o dílo, přičemž řádně zohlední všechny relevantní okolnosti.

Správce stavby oběma stranami oznámí každé odsouhlasení nebo rozhodnutí spolu s podpůrnými argumenty. Každá ze stran uvede každý takový souhlas nebo rozhodnutí v účinnost, pokud a dokud nejsou revidovány podle kapitoly 20 (Návrhy, spory a rozhodnutí řízení).

Kontrolní dny stavby

3.6 Objednatel/správce stavby je oprávněn svolávat kontrolní dny stavby za účelem přijetí opatření pro další práce. Znamenaná věci projednávají na kontrolním dnu stavby a poskytnou kopie účastníkům jednání. V záznamu bude uvedena odpovědnost za veškeré kroky, které se mají podniknout v souladu se Smlouvou o dílo. První kontrolní den svolá objednatel/správce stavby do 14 dnů po zahájení prací.

4 ZHOTOVITEL

Všeobecné povinnosti zhotovitel

4.1 Zhotovitel vyprojektuje (v rozsahu stanoveném Smlouvou o dílo), provede a dokončí stavbu v souladu se Smlouvou o dílo a s pokyny správce stavby a odstraní veškeré vady na stavbě.

Zhotovitel poskytne technologická zařízení a dokumentaci zhotovitelé uvedené ve Smlouvě o dílo a veškerý personál zhotovitelé, vybavení, spotřebované a jiné věci a služby, ať dočasné či trvalé povahy, potřebné pro toto Sb. zákon o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, nesmí provádět technický dozor.

Zhotovitel bude odpovídat za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost veškerých operací na staveništi a veškerých metod stavby. S výjimkou rozsahu stanoveného ve Smlouvě o dílo bude zhotovitel (i) odpovídat za veškerou dokumentaci zhotovitelé, pomocné práce a takové zajištění každé položky technologických zařízení a materiálů, jaké se vyžaduje k tomu, aby byla dána položka v souladu se Smlouvou o dílo, a (ii) nebude však odpovídat za projektovou dokumentaci a technické podmínky zhotovovací prací, ledaže se na jejich zpracování podílí nebo byl povinen podílet dle Smlouvy o dílo. Zhotovitel odpovídá za všechny vady a následky vadné realizace dokumentace stavby.

jestliže byl k jejímu vypracování podle Smlouvy o dílo povinen. Ustanovení § 2609 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, není dotčeno.

Správc staveb seznámí nejpozději při předání staveníše zhotovitele s postupy a dobami při schvalování té části projektové dokumentace, za jejíž zpracování odpovídá zhotovitel a s postupy a lhůtami při schvalování Technologických předpisů. Dále správce staveb seznámí zhotovitele s administrativními postupy při provádění změn podle kapitoly 13 (*Změny a úpravy*).

Zhotovitel předloží podrobnosti o opatřeních, které navrhuje přijmout pro realizaci stavby, kdykoli o to bude správce staveb požádat. Bez předchozího oznámení správce staveb nebude provedena žádná významná změna technického opatření a metod.

Jestliže Smlouva o dílo uvádí, že zhotovitel bude projektovat některou část zhotovovacími pracemi a není-li ve Zvláštních obchodních podmínkách uvedeno jinak, pak:

a) zhotovitel předloží správci staveb dokumentaci zhotovitele k této části v souladu s postupy stanovenými ve Smlouvě o dílo.

b) tato dokumentace zhotovitele bude v souladu s Technickými podmínkami a s Dokumentací stavby, bude napřesata v komunikačním jazyce definovaném v článku 1.4 (*Jazyk a jazyky*) a bude obsahovat dodatečné informace požadované správcem staveb k doplnění Dokumentace stavby kvůli koordinaci dokumentací obou stran.

c) zhotovitel bude odpovídat za tuto část, která bude po svém dokončení vyhovovat tomu účelu, pro nějž byla vyhodnocena a jak je uvedeno ve Smlouvě o dílo, a

d) před zahájením přejímání zkoušek zhotovitel:

(i) předloží správci staveb „dokumentaci skutečného provedení“ a dále veškeré příručky, návody a manuály provozu, údržby, servisu a užívání a provozní řady ke všem technologickým objektům a celkům v souladu s Technickými podmínkami dostatečně podrobně tak, aby objednatel mohl dílo provozovat, udržovat, demontovat, znovu smontovat, upravit a opravovat; a

(ii) získá osobu objednatel nebo její osoba určenou objednatel v odborném zastupení, zejména provozu a údržbě, s technologickým objekty a celky tvořícími součást díla.

Dílo nebude pokládáno za dokončené pro účely převzetí podle článku 10.1 (*Převzetí stavby a části stavby*), dokud nebudou dokončeny uvedené pod bodem (i) výše předány správci staveb a nebudou dokončena všechna potřebná školení podle bodu (ii) výše.

Zhotovitel je povinen na viditelném místě u vstupu na staveníše osadit stavbu informační tabuli k označení stavby díle pokyny objednatel, se zpracovanými identifikačními údaji uvedených, ve šifru o povolení stavby a rovněž náležitosti pro oznámení zahájení prací objednatel inspektorátu práce podle zákona č. 309/2006 Sb., a to podle vzoru předávaného mu k formu účelu objednatel.

Zhotovitel je povinen informacemi tabuli udržovat v čitelném a aktuálním stavu po celou dobu provádění stavby až do dokončení stavby.

Závěrka za provedení díla

4.2 Zhotovitel získá (na své náklady) bankovní zůstatky za provedení díla ve výši, a v měnách uvedených v Příloze k nabídce. Jestliže v Příloze k nabídce není uvedena částka, tento článek nepatří.

Zhotovitel předá bankovní zůstatky za provedení díla objednateli nejpozději ke dni zahájení prací. Bankovní zůstatky za provedení díla bude vydána právníčkou osobou z členského státu EU a bude mít formu vzoru, který je součástí zadávací dokumentace, nebo jinou formu stanovenou a schválenou objednatel. Bankovní zůstatky za provedení díla nebude účinnosti nejpozději v den jejího předání objednatel.

Zhotovitel zajistí, že bankovní zůstatky za provedení díla bude platná, dokud neprovede a nedokončí stavbu a nepředá objednateli bankovní zůstatky za odstranění vad podle článku 4.25 (*Závěrka za odstranění vad*). Pokud podmínky zůstatky za provedení díla specifickými danými její platností a zhotovitel nezískal právo na obdržení. Protokol o převzetí prací na celou stavbu nebo její poslední část a nepředal objednateli bankovní zůstatky za odstranění vad do dané 28 dní před datem ukončení platnosti bankovní zůstatky za provedení díla, potom zhotovitel podle toho rozšíří platnost bankovní zůstatky za provedení díla, dokud není stavba dokončena a objednatel neobdrží bankovní zůstatky za odstranění vad.

Objednatel nebude vznášet nárok na zůstatky za provedení díla, s výjimkou částek, na něž má objednatel nárok podle Smlouvy o dílo v případech:

a) že zhotovitel nepředložil platnost zůstatky za provedení díla, tak jak je to popsáno v předcházejícím odstavci; za těchto okolností může objednatel nárokovat plnou výši částky zůstatky za provedení díla,

b) že zhotovitel nezaplátí objednateli nárokovat částku podle toho, jak s tím buď zhotovitel souhlasí, nebo jak bylo stanoveno podle článku 2.5 (*Náklady objednatel*) nebo kapitoly 20 (*Náklady, správa a rozlišení řízení*), do 42 dnů po tomto souhlasu nebo rozhodnutí.

2) že zhotovitel nesplní podmínky článku 4.2, dle čehož se odvolá ustanovení objednatel v ústředí výše uvedeného odstranění vad, nebo

d) že nastanou okolnosti, které opravňují objednatel k odstoupení od Smlouvy o dílo podle článku 15.2 (*Odstoupení ze strany objednatel*), bez ohledu na to, zda byla dána výpověď nebo ne.

Objednatel odkloní zhotovitele a oznámí jí před všemi škodami, ztrátami a náklady (včetně právních poplatků a nákladů) vyplývajících z uplacení nároků na zůstatky na provedení díla ve výši, na niž objednatel neměl nárok.

Objednatel vrátí zůstatky za provedení díla zhotoviteli do 21 dnů poté, co obdrží kopii Protokolu o převzetí prací na celou stavbu nebo její poslední část a po té, co obdrží od zhotovitele zůstatky za odstranění vad.

Zhotovitel je povinen zajistit, že objednatel bude oprávněn čerpat z bankovní zůstatky za provedení díla finanční prostředky na první výzvu a bez nmitky či omezení podmínek banky.

V případě nepřítomnosti nebo nevyhmatelnosti bankovní zůstatky za provedení díla se zhotovitel zavazuje neprodleně učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání bankovní zůstatky za provedení díla ve prospěch objednatel, jejíž hodnota a podmínky budou v maximálně možném rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše.

Objednatel bude mít vůči zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené v Příloze k nabídce za každý den prodlení zhotovitele s vyřazením, předáním objednateli nebo udržováním v platnosti bankovní zůstatky za provedení díla v souladu se Smlouvou o dílo.

Zástupce zhotovitele

4.3 Zhotovitel jmenuje svého zástupce a dá mu veškerou potřebnou pracovní mýtnou k tomu, aby mohl jednat jménem zhotovitele podle Smlouvy o dílo.

Pokud není zástupce zhotovitele jmenován uveden ve Smlouvě o dílo, předá zhotovitel, před datem zahájení prací, správci staveb, ke schválení jméno a osobní údaje osoby, kterou hodlá jmenovat svým zástupcem. Jestliže souhlas není dán nebo je později odvolán, nebo jestliže daná osoba nejedná jako zástupce zhotovitele, zhotovitel obdobně předá jméno a osobní údaje jiné osoby vhodné ke jmenování.

Zhotovitel neodvázá bez předchozího souhlasu správce staveb jmenování zástupce zhotovitele, ani zejména náhradu.

Zástupce zhotovitele bude všem svým činným postupům realizace zakázky zhotovitelem. Jestliže má být zástupce zhotovitele dočasně nepřítomen na staveníše během provádění stavby, bude jmenována vhodná náhradní osoba, jejíž jmenování podléhá předcházejícímu souhlasu správce staveb a správce staveb bude o této skutečnosti informován.

Zástupce zhotovitele bude jmenován zhotovitelem přijímat pokyny podle článku 3.3 (*Právní správa stavby*).

Zástupce zhotovitele může přenést jakoukoliv pravomoc, funkce nebo oprávnění na některou kompetentní osobu a toto pověření může kdykoli odvolat. Jakékoli pověření nebo jeho odvolání nebude platné, dokud správce staveb neobdrží předem oznámení, podepsané zástupcem zhotovitele, v němž bude tato osoba jmenována a uvedený právnímoc, funkce a oprávnění, které jsou uděleny nebo odvolány. Tím není dotčena povinnost zhotovitele zabezpečit odborné vedení provádění stavby stavebníkem, který zabezpečí plnění všech povinností uložených mu stavebním zákonem.

Zástupce zhotovitele a všechny tyto jmenované osoby musí mít oprávnění podle zvláštních předpisů a plynně ovládat komunikační jazyk definovaný v článku 1.4 (*Jazyk a jazyky*). Jestliže neovládají plynně tento jazyk, zhotovitel zahájí, aby byl po celou pracovní dobu k dispozici kvalifikovaný tlumočník.

Podzhotovitel

4.4 Zhotovitel nepověří jiné osobě zhotovením celého díla.

Zhotovitel bude odpovídat za jednání nebo chyby všech podzhotovitelů, jejich zmocněnců nebo zaměstnanců, stejně jako by šlo o jednání nebo chyby zhotovitele. Pokud není ve Zvláštních obchodních podmínkách stanoveno jinak:

a) nežádá se, aby zhotovitel získal souhlas pro zhotovitele materiálu, ani pro poddávky, jejichž podzhotovitelé jsou jmenováni ve Smlouvě o dílo, nebo jejichž prostřednictvím uchazež prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení;

b) pro další navrhované podzhotovitele je třeba předložit souhlas správce staveb;

c) zhotovitel oznámí správci staveb předpokládané datum zahájení každé práce podzhotovitele nejmeně 28 dnů předem, stejně jako zahájení takové práce na staveníšti, a

d) zhotovitel je povinen zajistit, že všechny smlouvy uzavřené mezi ním a jeho podzhotoviteli budou obsahovat povinnost každého podzhotovitele na požádání objednatel a v jeho prospěch umožnit postoupení pohledávek (právní) a/nebo převzetí závazků (dluhů) zhotovitele vůči přísušitelným podzhotovitelům, vyplývajících z korektivní takové smlouvy, a to v rozsahu a za podmínek uvedených v článku 4.5 (*Převod závazků podzhotovitele*).

Jestliže z objektivních důvodů není možné realizovat předání této Smlouvy o dílo (veřejnou zakázku) v tom rozsahu, v jakém zhotovitel prokazoval kvalifikaci prostřednictvím subdávatele, takovým subdávatelem, je zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů tuto skutečnost písemně oznámit objednateli včetně uvedením relevantních důvodů. Do 10 pracovních dnů od oznámení shora uvedené skutečnosti objednatel je zhotovitel povinen předložit zhotoviteli

potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu, přičemž příslušný kvalifikovaný předpokládá může prokázat sám zhotovitel, nebo jej může prokázat prostřednictvím jiného subdávatele. Po splnění shora uvedených podmínek je zhotovitel oprávněn realizovat příslušnou část subdávatele. Po splnění této Smlouvy o dílo sam, pokud prokázal splnění příslušného kvalifikovaného předpokladu stanoveného v zadávacích podmínkách této veřejné zakázky, nebo prostřednictvím jiného subdávatele, prostřednictvím něhož zhotovitel nově prokázal splnění příslušného kvalifikovaného předpokladu.

V případě, že objednatel/správce stavby zjistí, že zhotovitel používá při realizaci zakázky podzhotovitele, který nebyl objednatel/správce stavby schválen, je zhotovitel povinen zaplatit za každé takové neoprávněné použití podzhotovitele smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze k nabídce.

Převod závazků podzhotovitele

4.5 Zhotovitel je povinen objednateli (i) nejpozději dva měsíce před uplynutím každé ze záruk poskytnutých objednateli dle Smlouvy o dílo nebo (ii) bez zbytečného odkladu poté, co dojde k odstoupení od Smlouvy o dílo před uplynutím těchto záruk některou ze smluvních stran, písemně oznámit, zda i po uplynutí těchto záruk nebo po zániku Smlouvy o dílo odstoupením budou vůči němu přetrvávat jakékoliv povinnosti jeho podzhotovitelů ve vztahu k plnění, které tyto podzhotovitelé v souvislosti s realizací díla poskytli zhotoviteli (např. povinnosti vyplývající ze záruk za jakost či za vadu plnění poskytnutého příslušným podzhotovitelem).

Jestliže bude mít kterýkoliv z podzhotovitelů vůči zhotoviteli jakoukoliv povinnost týkající se plnění poskytnutého takovým podzhotovitelem zhotovitel a doba trvání této povinnosti bude časově přesahovat datum uplynutí záruky, kterou zhotovitel poskytl objednateli dle Smlouvy o dílo, nebo okamžik zániku Smlouvy o dílo v důsledku odstoupení některé ze smluvních stran, je objednatel oprávněn kdykoliv požádat zhotovitele o bezplatné postoupení jeho pohledávky (práva) odpovídající takové povinnosti příslušného podzhotovitele na objednatele a zhotovitel je povinen toto postoupení bezodkladně a bez nároku na jakoukoliv odměnu ze strany objednatele umožnit, jakož i zajistit veškerou potřebnou součinnost příslušného podzhotovitele.

Spolupráce

4.6 Podle toho, jak je uvedeno ve Smlouvě o dílo, nebo podle pokynů správce stavby zhotovitel zajistí vhodné podmínky pro výkon práce:

- personálu objednatele, přičemž specifikace požadavků objednatele k zajištění vhodných podmínek podle tohoto odstavce je uvedena v Soupisu prací, v Technických podmínkách nebo v Dokumentaci stavby;
- všem dalším zhotovitelům najatým objednatelem;
- personálu veškerých orgánů veřejné správy;

tedy osob, které mohou být zaměstnány při výkonu nějaké práce nezahrnuté ve Smlouvě o dílo na staveništi nebo v jeho okolí.

Veškeré takové pokyny budou představovat změnu, jestliže a do té míry, do jaké způsobí zhotoviteli nepředvídatelné výdaje. Služby pro tento personál a pro jiné zhotovitele mohou zahrnovat použití vybavení zhotovitele, pomocné práce nebo umožnění přístupu, za něž odpovídá zhotovitel.

Jestliže je podle Smlouvy o dílo na objednateli požadováno, aby předal zhotoviteli jakýkoliv základ, konstrukci, technologické zařízení nebo možnost přístupu v souladu s dokumentací zhotovitele, předá zhotovitel tyto dokumenty správci stavby včas a způsobem uvedeným v Technických podmínkách a Dokumentaci stavby.

Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a umožnit vstup všem osobám pověřeným ke kontrole předmětu díla - zaměstnanci oprávněných orgánů státní správy nebo jimi pověřené osoby, a dále zachovat všechny dokumenty související s projektem v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel poskytne nezbytnou součinnost při zjišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro tyto kontroly.

Vytýčování

4.7 Zhotovitel vytýčí stavbu a staveniště (včetně vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejích střetů se stavbou) podle hlavních bodů, os a referenčních výšek uvedených ve Smlouvě o dílo nebo označených správcem stavby. Zhotovitel bude odpovídat za správné umístění všech částí prací a napravi všechny chyby v umístění, výškách, rozměrech nebo trasování stavby. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci stavby a ocenit obnovu vytýčené obvodu staveniště a plynulých vytýčovacích bodů.

Objednatel bude odpovídat za všechny chyby v těchto specifikovaných nebo označených referenčních prvcích, avšak zhotovitel vynaloží přiměřené úsilí k tomu, aby si ověřil jejich přesnost před tím, než je použije.

Jestliže zhotovitel vznikne zpoždění a/nebo náklady při provádění prací zapříčiněné chybou v těchto referenčních prvcích a ani zkušený zhotovitel nemohl odůvodněně odhalit tuto chybu a vyhnout se zpoždění a/nebo nákladům, oznámí o zhotovitel správci stavby a vznikne mu nárok podle článku 20.1 (Nároky zhotovitele) na:

- prodloužení lhůty v důsledku tohoto zpoždění, pokud je nebo bude dokončení opožděno, podle článku 8.4 (Prodloužení lhůty pro dokončení), a
- uhrazení veškerých vzniklých nákladů plus odpovídající režie v odůvodněné výši.

Po obdržení tohoto oznámení bude správce stavby postupovat v souladu s článkem 3.5 (Rozhodování), tak aby tyto záležitosti odsouhlasil nebo o nich rozhodl (i) zda, a pokud ano, tak do jaké míry nemohla být chyba odhalena, a (ii) o všech popsaných ve výše uvedených odstavcích (a) a (b) ve vztahu k této míře.

Bezpečnostní postupy

4.8 Zhotovitel bude:

- poskytovat veškeré příslušné bezpečnostní předpisy;
- dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi;
- vynakládat přiměřené úsilí k tomu, aby na staveništi nebyly zbytečné překážky, a tak se zabránilo ohrožení těchto osob;
- poskytovat oplotnění, osvětlení, ochranu a hlídání na stavbě až do jejího dokončení a převzetí podle kapitoly 10 (Převzetí objednatel) a
- zajišťovat veškeré pomocné práce (včetně komunikací, chodníků, ochranných zařízení a plotů), které mohou být nezbytné pro provedení stavby a k užívání a ochraně veřejnosti a vlastníkovi a nájemci příslušných pozemků.

Zajištění těchto bezpečnostních postupů dalšími zhotoviteli objednatele (pokud existují) je povinností objednatele, není-li v Technických podmínkách a Dokumentaci stavby stanoveno jinak.

Před zahájením prací prováděných na pozemních komunikacích za provozu musí být odpovědný zástupce zhotovitele proškolen pověřeným pracovníkem objednatele v oblasti bezpečnosti práce na pozemních komunikacích za provozu v souladu s platnými právními předpisy. Odpovědný zástupce zhotovitele je pak povinen provést školení zaměstnanců zhotovitele, kteří budou práce vykonávat.

Povinnosti zhotovitele pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pozemních komunikacích za provozu:

- Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení a pokyny od pověřených pracovníků objednatele;
- Zhotovitel se zavazuje vyslat k provádění prací pracovníky odborné a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
- Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavou kontrolu na pracovištích. Zástupce zhotovitele předá při převzetí pracoviště písemně jmenování osob zajišťujících tento dozor zástupci objednatele;
- Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak;
- V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele vyšetří a sepiše záznam o pracovním úrazu vedoucí zaměstnanec zhotovitele ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem objednatele a zhotovitel následně splní veškeré povinnosti v souladu se zákonem práce a s příslušnými dalšími právními předpisy;
- Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiných věcí, jichž bylo při plnění závazků použito;
- Zhotovitel se zavazuje používat stroje a zařízení, které svým konstruktivním provedením a na základě výsledků kontrol a revizí jsou schopny bezpečného provozu.

Údaje o staveništi

4.10 Objednatel ještě před základním datem poskytne zhotoviteli informace a všechny významné údaje, které má k dispozici, o hydrologických a geotechnických podmínkách na staveništi, včetně ekologických aspektů. Objednatel obdobně dá k dispozici zhotoviteli i všechna inková data, která získá po základním datu. Zhotovitel bude odpovídat za interpretaci všech těchto údajů.

Do té míry, do jaké je to možné (vzhledem k nákladům a času), se bude mít za to, že zhotovitel obdržel všechny potřebné informace, pokud jde o rizika, nepředvídané události a další okolnosti, které mohou ovlivnit jeho nabídku nebo stavbu. Ve stejné míře se bude mít za to, že zhotovitel prohláší a prověřil staveniště, jeho okolí, výše uvedené údaje a další dostupné informace a byl před podáním nabídky uspokojen, pokud jde o všechny závazné záležitosti, včetně (bez omezení):

a) *střany, a povahy stavení, včetně geotechnických podmínek,*

b) *hydrologických a klimatických podmínek,*

c) *rozložení povahy práce a vyhledání nabití pro provedení a dokončení stavby a odstranění všech vad,*

d) *přímých předpisů, postupů a pracovních prací v zemi a*

e) *požadavky zhotovitele na přístup, ubytování, zařízení zhotovitele, personál, energii, dopravu, vodu a další služby.*

Dostatečnost přijaté ceny díla

4.11 Bude se mít za to, že zhotovitel:

a) byl uspokojen, pokud jde o správnost a dostatečnost přijaté ceny stavby a

b) založil přijatou cenu stavby na údajích, interpretacích, prohlášeních, zkonstatcích a informacích, které jsou zmíněny v článku 4.10 (*Vědomí o stavbě*).

Pokud není ve Smlouvě o dílo uvedeno jinak, kříje přijatá cena stavby všechny povinnosti zhotovitele podle Smlouvy o dílo (včetně cen provizorních položek, úplatů, jaké) a všechny věci nutné pro řádné provedení a dokončení stavby a odstranění všech vad.

Zhotovitel je odpovědný za správnost a úplnost ocenění položek v Soupisu prací. Zhotovitel prohlašuje, že zohlednil a ocenil v jednotlivých sázkách a cenách položek uvedených v Soupisu prací všechny práce, dotazy, služby, jež lze provést, jež nelze provést dle řádného provedení díla dle Smlouvy o dílo a poskytnuté dokumentace, a že v rámci ocenění nezbytné pro provedení práce odpovídající přislíbené položce uvedené v Soupisu prací, dodatek, služba a právo, která jsou prací, dotazem, službou a právem nezbytné pro provedení práce odpovídající přislíbené položce uvedené v Soupisu prací, zhotovitel prohlašuje, že jejich cenu zohlednil v jednotlivých sázkách nebo všem položkám uvedeným v nebo všech položkách uvedených v Soupisu prací rovněž. Zhotovitel nemá právo požadovat zvýšení ceny položky zaplacené ceny takových prací, dotazů a služeb, jejichž cena je nebo měla být již v souladu se shora uvedeným celkem rozložení započítány do jednotlivých sázek a cen položek výše uvedených v Soupisu prací, a proto zhotovitel není oprávněn požadovat po objednateli úhradu jakýchkoli režijních nákladů nad rámec těchto položek.

Nepředvidatelné fyzické podmínky

4.12 V tomto článku „fyzické podmínky“ znamenají přírodní fyzické podmínky a umělé a jiné fyzické překážky a znečišťující látky, které zhotovitel nalezne na staveništi při realizaci stavby, včetně geotechnických a hydrologických podmínek, ale s výjimkou podmínek klimatických.

Jestliže se zhotovitel setká s fyzickými podmínkami, které pokládá za nepředvidatelné, oznámí to správci stavby, jak nejdříve je to možné.

V tomto oznámení budou popsány fyzické podmínky, tak aby mohly být provedeny správné stavby, a budou uvedeny důvody, proč je zhotovitel pokládá za nepředvidatelné. Zhotovitel bude pokračovat v realizaci stavby za použití všech řádných a přiměřených prostředků, které jsou vhodné za daných fyzických podmínek a splní všechny povinnosti, které mu správce stavby dle jestliže pobýr předává záměru, použije se kapitola 13 (*Změny a úpravy*).

Jestliže a do té míry, do jaké se zhotovitel setká s fyzickými podmínkami, které jsou nepředvidatelné, oznámí to a vznikne mu zpoždění a nebo náklady způsobené těmito podmínkami, vzniknou zhotoviteli náklady podle článku 20.1 (*Náklady zhotovitele*) na:

- prodloužení lhůty v důsledku tohoto zpoždění, pokud je nebo bude dokončení stavby opožděno, podle článku 8.4 (*Prodloužení lhůty pro dokončení*), a
- uhrazení veškerých vzniklých nákladů včetně odpovídající reize v odůvodněné výši.

Po obdržení tohoto oznámení a provedení řádné kontroly těchto fyzických podmínek bude správce stavby postupovat tak do jaké míry jsou tyto fyzické podmínky nepředvidatelné, a (ii) o zátěžových popsaných ve výše uvedených odstavcích (a) a (b) v souvislosti s touto mrou.

Avšak dříve než jsou doloženy náklady, odsouhlaseny nebo je o nich rozhodnuto podle bodu (ii), může správce stavby rovněž provést, zda jsou jiné fyzické podmínky v podobných částech prací (souborů) přiznávány, než mohlo být podmínky, může správce stavby postupovat v souladu s článkem 3.5 (*Rozhodování*), aby schválil nebo rozhodl o redukcí nákladů vzniklých k těmto podmínkám, které mohou být zahrnuty (jako odpady) do ceny díla a do které se nalezají u podobných částí prací, nepovazuje k čisté redukcí ceny díla.

Správce stavby může vzít v úvahu jakýkoli důkaz fyzických podmínek předložených zhotovitelem při podání nabídky, který může být předložen zhotovitelem, ale nebude žádným takovým důkazem vázán.

Přístupová práva a zařízení zhotovitele

4.13 Zhotovitel ponese veškeré náklady a poplatky za zvláštní a nebo dočasná přístupová práva, která potřebuje, včetně těch, které se týkají přístupu ke staveništi. Zhotovitel rovněž platí, na své riziko a náklady, veškerá další zařízení zhotovitele mimo staveništi, která může potřebovat pro účely stavby.

Zamezení překážek

4.14 Zhotovitel nebude zbytečně nebo nevhodně omezovat:

- polohu veřejnosti nebo
- přístup a užívání veškerých komunikací, bez ohledu na to, zda jsou veřejné nebo v držení objednatel nebo jiných osob.

Zhotovitel odškodní objednatel a zajišť, aby mu nevznikla újma v případě důsledků takového zbytečného nebo nevhodného omezení.

Přístupové komunikace

4.15 Bude se mít za to, že zhotovitel byl uspokojen, pokud jde o vhodnost a existenci přístupových komunikací na staveništi. Zhotovitel vynaloží přiměřené úsilí k tomu, aby se zabránilo poškození veškerých komunikací nebo mostů dopravou zhotovitele nebo personálem zhotovitele. Toto úsilí bude zahrnovat užívání vhodných vozidel a trát. Necht-li v těchto obchodních podmínkách uvedeno jinak:

- bude zhotovitel (stejně jako je tomu mezi stranami) odpovídat za veškerou údržbu komunikací, která může být požadována proto, že je potřeba.
- zhotovitel poskytne veškeré nutné zázemí a směrové tabule na přístupových komunikacích a ziská veškerá povolení, která mohou být vyžadována příslušnými úřady k tomu, aby mohl používat komunikace, značky a směrové tabule.
- objednatel nebude odpovídat za žádné náklady, které mohou vzniknout v důsledku užívání přístupových komunikací nebo jinak.
- objednatel nesmí být v žádném případě odpovědný ani doplnitelnost jednotlivých přístupových komunikací a zhotovitelem nese zhotovitel.
- zhotovitel je povinen předat objednateli v zákreu i popisu všechny přístupové komunikace na staveništi včetně dokladu o poskytnutí těchto komunikací a příslušnými orgány státní správy, majiteli a správci komunikací a to minimálně v systému předání před jejich použitím pro potřeby zhotovitele resp. podzhotovitelů.

Zhotovitel je povinen odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunikací, která způsobí v souvislosti s realizací díla, a to bez podmínky, nepožádá však do 1 hodiny od vzniku každého takového znečištění.

Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby zabránil poškození pozemních komunikací staveništní dopravou.

Dodání vybavení

4.16 Necht-li ve Zvláštních obchodních podmínkách uvedeno jinak:

- zhotovitel oznámí správci stavby nejmeně 21 dní předem datum, kdy bude na staveništi dodáno nějaké technologiické zařízení nebo významnější položka jiného vybavení.
- zhotovitel bude odpovídat za škodu, náložení, přepravu, dodávku, vyložení, skladování a ochranu veškerého vybavení a dalších věcí potřebných ke stavbě a
- zhotovitel odškodní objednatel a zajišť, aby mu nevznikla újma v důsledku poškození způsobeného přepravou vybavení a projevem a zaplacení veškeré náklady (ztráty) vzniklé jeho přepravou.

Vybavení zhotovitele

4.17 Zhotovitel bude odpovídat za veškeré své vybavení. Až bude dodáno na staveništi, bude se mít za to, že vyňatím účelem vybavení zhotovitele je realizace stavby. Zhotovitel neodstoupí ze staveništi žádné své významnější vybavení bez souhlasu správce stavby. Jednou výjimkou je, že souhlas se nebude vyžadovat pro vozidla dopravující vybavení nebo personál zhotovitele mimo staveništi.

Ochrana životního prostředí

4.18 Zhotovitel podnikne veškeré přiměřené kroky pro ochranu životního prostředí (jak na staveništi, tak mimo ně) a pro omezení škod a obtěžování lidí i majetku způsobeného znečištěním, hlukem a dalšími důsledky jeho činnosti. Zhotovitel zajišť, aby emise a povrchová znečištění, způsobená jeho činností, nepřesáhly hodnoty stanovené v Technických podmínkách a Dokumentaci stavby ani hodnoty předepsané odpovídajícími předpisy. Zhotovitel stavby je povinen odstraňovat vzniklých v souvislosti s realizací stavby a přepravou a přetvář na sebe všechny požadavky kladené na původce odpadů, vzniklých v souvislosti se zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění a dalšími platnými

právními předpisy a normativními požadavky. Svoje povinnosti doloží kopiemi dokladů o předání odpadů oprávněné osobě při předání stavby.

Elektrina, voda a plyn

4.19 Zhotovitel bude odpovídat, kromě dále uvedených případů, za zajištění veškeré energie, vody a dalších služeb, které bude potřebovat.

Zhotovitel bude oprávněn používat pro účely stavby ty zdroje elektriny, vody, plynu a dalších služeb, které jsou k dispozici na staveništi a jejichž detaily a ceny jsou uvedeny v Technických podmínkách a Dokumentaci stavby. Zhotovitel poskytne, na vlastní náklady a riziko, veškeré přístroje nutné k využívání těchto služeb a měření spotřebovaného množství.

Spotřebovaná množství a splané částky (při těchto cenách) za tyto služby budou odsouhlaseny nebo o nich bude rozhodnuto správcem stavby v souladu s článkem 2.5 (Nároky objednatel) a článkem 3.5 (Rozhodování). Zhotovitel zaplatí tyto částky objednateli.

Vybavení a materiál poskytovaný objednatel

4.20 Objednatel poskytne vybavení objednatel (je-li jaké) pro použití zhotovitelem při realizaci stavby v souladu s podrobnostmi, ustanoveními a cenami uvedenými v Technických podmínkách a Dokumentaci stavby. Není-li v Technických podmínkách a Dokumentaci stavby stanoveno jinak:

- a) objednatel bude odpovídat za své vybavení, s výjimkou případu, kdy
- b) zhotovitel bude odpovídat za každou položku vybavení objednatel, dokud s ní manipuluje, řídí ji nebo ji má v držení nebo ji ovládá personál zhotovitele.

Průměrná množství a splané částky (při uvedených cenách) za použití vybavení objednatel správcem stavby odsouhlasí nebo o nich rozhodne v souladu s články 2.5 (Nároky objednatel) a 3.5 (Rozhodování). Zhotovitel zaplatí tyto částky objednateli.

Objednatel zdarma poskytne „vlastní materiály“ (jsou-li jaké) v souladu s podrobnostmi uvedenými v Technických podmínkách a Dokumentaci stavby. Objednatel dodá, na vlastní riziko a náklady, tyto materiály v čase a na místo uvedené ve Smlouvě o dílo. Zhotovitel je poté vizuálně zkontroluje a bezodkladně oznámí správci stavby nedostatky, vadu nebo chybu v těchto materiálech. Pokud se obě strany nedohodnou jinak, objednatel okamžitě odstraní oznámený nedostatek, vadu nebo chybu.

Po této vizuální kontrole přejdou „vlastní materiály“ do péče, správy a pod kontrolu zhotovitele. Zhotovitelova povinnost prověřit, péče, správy a kontroly nezabývá objednatel odpovědností za jakýkoliv nedostatek, vadu nebo chybu, která není zjevná při vizuální kontrole.

Zprávy o postupu prací

4.21 Není-li ve Zvláštních obchodních podmínkách stanoveno jinak, připraví zhotovitel zprávy o postupu prací měsíčně a v šesti kopiích je předá správci stavby. První zpráva bude pokrývat období do konce prvního kalendářního měsíce po datu zahájení prací. Poté budou zprávy předávány měsíčně, vždy do 7 dnů po skončení období, jehož se týkají.

Podávání zpráv bude pokračovat, dokud zhotovitel neskončí všechny práce, o nichž je známo, že jsou nedokončené k datu dokončení uvedenému v Protokolu o převzetí prací.

Každá zpráva bude obsahovat:

- a) diagramy a podrobné popisy postupu prací, včetně všech stadií projektových prací (jsou-li jaké), dokumentace zhotovitele, zásobování, výroby, dodávky na staveniště, stavby, montáže a zkoušení; a včetně těchto stádií práce všech jmenovaných podzhotovitelů (tak jak jsou definováni v kapitole 5 (Jmenování podzhotovitelů)),
- b) fotografie ukazující stav výroby a postup na staveništi,
- c) u výroby každé důležité položky technologického zařízení a materiálů jméno výrobce, místo výroby, plnění v procentech a skutečné nebo očekávané údaje o:
 - i) zahájení výroby,
 - ii) kontrolách (inspekčních) zhotovitele,
 - iii) zkouškách a
 - iv) nakládce a dovozu na staveniště,
- d) podrobnosti popsané v článku 6.10 (Záruky o personálu zhotovitele a vybavení zhotovitele),
- e) kopie dokumentů o zajištění jakosti, výsledcích zkoušek a certifikátech materiálů,
- f) seznam požadavků podle článku 2.5 (Nároky objednatel) a požadavků, předložených podle článku 20.1 (Nároky zhotovitele),
- g) bezpečnostní statistiky, včetně podrobností o jakýchkoliv riskantních nehodách a činnostech vztahujících se k ekologickým aspektům a vztahů k veřejnosti a

- h) srovnání skutečného a plánovaného postupu, s podrobnostmi o veškerých událostech a okolnostech, které by mohly ovlivnit dokončení v souladu se Smlouvou o dílo, a o opatřeních, která jsou (nebo budou) přijata pro překonání zpoždění.

Zabezpečení staveniště

4.22 Není-li ve Zvláštních obchodních podmínkách stanoveno jinak:

- a) bude zhotovitel odpovídat za to, že nepovolane osoby nebudou mít přístup na staveniště a
- b) povolané osoby se budou omezovaly na personál zhotovitele a personál objednatel a veškerý další personál ovládaný zhotovitelem objednatel nebo správcem stavby, jako oprávněný personál dalších zhotovitelů objednatel na staveništi či osoby působící na straně objednatel podle zvláštních právních předpisů (autorský dozor, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi apod.) a na oprávněné úřední osoby.

Činnost zhotovitele na staveništi

4.23 Zhotovitel omezi svou činnost na staveništi a na jakékoli další prostory, které může zhotovitel získat a správce stavby odsouhlasí jako pracovní prostory. Zhotovitel podnikne všechna nezbytná opatření k tomu, aby jeho vybavení a personál zůstal na staveništi a v těchto dalších prostorách, a aby nezasahoval příslušné pozemky.

Jestliže zhotovitel bude mít v úmyslu překročit hranice nebo dočasný zůstat stavby, které je v souladu se smlouvou o dílo povinen zajistit objednatel, je zhotovitel povinen na vlastní odpovědnost a náklady (i) tento svůj záměr předem projednat se všemi dotčenými správními orgány, vlastníky a uživateli pozemků a (ii) získat veškeré potřebné povolení, rozhodnutí, smlouvy a práva umožňující zhotovitelem zámýšlené překročení příslušných hranic nebo dočasných zůstatků. Odpovědnost za neoprávněné překročení trvalého nebo dočasného zůstatku (včetně zejména odpovědnosti za škodu vzniklou objednateli nebo třetím osobám) nese výlučně zhotovitel.

Poněmž tato povinnost se považuje za neplnění povinnosti zhotovitele podle Smlouvy o dílo a může být sankcionována v souladu s článkem 4.23 písm. g) (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu).

Během provádění prací se zhotovitel postará o to, aby na staveništi nebyly žádné zbytečné překážky a zajistí skladování, rozložení nebo odstranění veškerého svého vybavení nebo nadbytečného materiálu. Zhotovitel vyčistí staveniště a odstraní z něj veškerý odpad, svůj a pomocné práce, jehož už není třeba.

K termínu vydání Protokolu o převzetí prací zhotovitel vyčistí tu část staveniště a stavby, k nimž se Protokol o převzetí prací vztahuje, a odstraní z nich veškeré vybavení zhotovitele, nadbytečný materiál, odpad, svůj a dočasný stavby. Zhotovitel opouští tuto část staveniště a stavby čistou a bezpečnou. Zhotovitel může po dobu zaručené doby ponechat na staveništi to vybavení, které se vyznačuje k tomu, aby zhotovitel mohl plnit své povinnosti podle Smlouvy o dílo.

Výkopávky

4.24 Na základě § 176 zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon) v platném znění zhotovitel zajistí za stavebníka archeologický dohled u organizace ze soupisu oprávněných organizací vydaného Archeologickým ústavem AV ČR. Tato organizace je povinen 10 dní před zahájením výkopových prací oznámit termín zahájení. Pokud dojde k nálezům a bude nařízen „Záchranný archeologický výzkum“, uzavře s oprávněnou organizací smlouvu a poskytne součinnost dle zákona č. 20/1987 Sb. (O státní památkové péči) v platném znění.

Záruka za odstranění vad

4.25 Zhotovitel získá bankovní záruku za odstranění vad ve výši a v měnách uvedených v Příloze k nabídce. Jestliže v Příloze k nabídce není uvedena částka, tento článek neplatí.

Zhotovitel předá záruku za odstranění vad objednateli do 21 dnů poté, co obdržel Protokol o převzetí prací na celou stavbu nebo její poslední část a jednu kopii zašle Správci stavby. Záruka za odstranění vad bude vydána právníčkou osobou z členského státu EU a bude mít formu vzoru, který je součástí zadávací dokumentace nebo jinou formu schválenou objednatel.

Zhotovitel zajistí, že záruka za odstranění vad bude platná do vydání Potvrzení o provedení díla správcem stavby podle článku 11.9 (Potvrzení o provedení díla), dokud nedokončí veškeré práce, které zbývá vykonat podle protokolu o převzetí prací a neodstraní všechny vady. Pokud podmínky záruky za odstranění vad specifikují datum její platnosti a zhotovitel nezískal právo na obdržení Potvrzení o provedení díla do data 28 dnů před datem ukončení platnosti, potom zhotovitel rozšíří platnost záruky za odstranění vad, dokud nejsou všechny vady odstraněny.

Objednatel nebude vznášet nárok na záruku za odstranění vad, s výjimkou částek, na něž má objednatel nárok podle Smlouvy o dílo, v případech:

- a) že zhotovitel neprodává platnost záruky za odstranění vad, tak jak je to popsáno v předcházejícím odstavci; za těchto okolností může objednatel nárokovat plnou výši částky záruky za odstranění vad,
- b) že zhotovitel nezaplátí objednateli splatnou částku podle toho, jak s tím buď zhotovitel souhlasí, nebo jak bylo stanoveno podle článku 2.5 (Nároky objednatel) nebo kapitoly 20 (Nároky, spory a rozhodčí řízení), do 42 dnů po tomto souhlasu nebo rozhodnutí.

opáření pro prevenci nehod. Během celé realizace stavby bude zhotovitel poskytovat vše, co bude tato osoba pro výkon své odpovědnosti a pravomoci požadovat.

Zhotovitel zaslá správcí stavby podrobnosti o každé nehodě neprodleně poté, co k ní došlo. Zhotovitel bude uchovávat záznamy a podání zpráv týkající se ochrany zdraví, bezpečnosti a zabezpečení osob a škod na majetku podle toho, jak to bude správce stavby odůvodněně požadovat.

Zhotovitel zajistí dodržování podmínek z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle zákoníku práce, zákona č. 309/2006 Sb. a souvisejících prováděcích předpisů, včetně:

- plnění zákonitých požadavků týkajících se provozu vyhrazených technických zařízení,
- plnění požadavků na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,
- zavedení systému poznání ochrany podle příslušných právních předpisů,
- zavedení systému nakládání s odpady podle zákona o odpadech,
- plnění požadavků zákona o chemických látkách a chemických směsích,
- plnění požadavků v dopravě, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky (mj. zpracování dopravně-provozních řádů) a plnění požadavků norem ADR při přepravě nebezpečných věcí.

Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k odstranění před jejich působením.

Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti vyplývající pro něj ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména ve vztahu ke koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (byl-li objednatelům určen).

Dále je zhotovitel povinen zavazet jiné fyzické osoby působící s jeho vědomím na stavbě:

- k dozorování předpisů v bezpečnosti a ochraně zdraví a k povinnostem používání osobní ochranné prostředky, technické zařízení, přístroje a nářadí splňující požadavky zvláštních předpisů,
- k povinnostem 5 dnů před převzetím pracoviště informovat zhotovitele o všech okolnostech, které by mohly vést ke zvýšení rizika ohrožení života a poškození zdraví jiných pracovníků.

Dozor zhotovitele

6.8 Během celého provádění stavby a dále tak dlouho, jak je to nutné pro splnění povinností zhotovitele, zajistí zhotovitel veškerý nutný dozor pro plánování, zajištění, řízení, inspekci a zkoušení stavby.

Dozor bude vykonávat dostatečný počet osob majících odpovídající znalost komunikačního jazyka (definovaného v článku 1.4 (Právo a jazyk)) a činnosti, které mají být provedeny (včetně požadovaných metod a technik, rizik, která pravděpodobně mohou nastat, a metod ochrany před nehodami) pro uspokojivě a bezpečně provedení stavby.

Personál zhotovitele

6.9 Personál zhotovitele bude přiměřeně kvalifikovaný, vyškolený a zkušený pro své řemeslo nebo povolání. Správce stavby může požadovat, aby zhotovitel odvolal (nebo inicioval odvolání) kterékoli osoby zaměstnané na staveništi nebo na stavbě, včetně zástupce zhotovitele, pokud se jedná o ty, které podle mínění správce stavby:

- si trvale nesprávně počínají nebo je nedbale,
- plní své povinnosti nekompetentně nebo nedbale,
- neplní některá ustanovení Smlouvy o dílo, nebo
- trvale se chovají tak, že to ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu životního prostředí.

Je-li to vhodné, zhotovitel poté jmenuje (nebo iniciuje jmenování) vhodné náhradní osoby.

Zhotovitel je povinen zajistit, že bude realizovat dílo po celou dobu jeho provádění prostřednictvím vedoucích zaměstnanců nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace díla v počtu, o zkušenostech a odborné kvalifikaci v souladu s kvalifikačním předpokladem dle § 56 odst. 3 písm. c) zákona o veřejných zakázkách stanoveným v zadávacích podmínkách veřejné zakázky na realizaci díla.

Záznamy o personálu zhotovitele a vybavení zhotovitele

6.10 Zhotovitel předá správcí stavby podrobné údaje uvádějící počty pracovníků v každé třídě personálu zhotovitele a počty každého z typů vybavení zhotovitele na pracovišti. Podrobné údaje budou předány každý kalendářní měsíc ve formě schválené správce stavby, dokud zhotovitel nedokončí všechny práce, o nichž je známo, že k datu dokončení uvedení v protokolu o převzetí prací nejsou dokončeny.

Na žádost správce stavby předá zhotovitel seznam technického personálu, případně všech pracovníků, které na stavbě zaměstnává.

Neukázněné chování

6.11 Zhotovitel bude po celou dobu přijímat odpovídající opatření pro prevenci každého nezákonného, výtržnického nebo neukázněného chování personálu zhotovitele nebo mezi ním a pro zajištění klidu a ochrany osob a majetku na staveništi a v jeho okolí.

7 TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ, MATERIÁLY A PRACOVNÍ POSTUPY

Způsob realizace

7.1 Zhotovitel vyrobí nebo obstará technologické zařízení a materiál a dále provede práce:

- způsobem uvedeným ve Smlouvě o dílo (je-li stanoven),
- odborně a pečlivě, v souladu se zavedenou odbornou praxí a
- za pomoci vhodné vybavených zařízení a bezpečných materiálů, není-li ve Smlouvě o dílo uvedeno jinak.

Vzorly

7.2 Zhotovitel předá správcí stavby následující vzorky materiálů a potřebné informace ke schválení před tím, než budou materiály použity na stavbě nebo ke stavbě:

- standardní vzorky materiálů od výrobce a vzorky uvedené ve Smlouvě o dílo, to vše na náklady zhotovitele, a
- další vzorky podle pokynů správce stavby, což bude chápáno jako změna.

Na každém vzorku bude vyznačen původ a zamýšlené použití na stavbě

Kontrola

7.3 Objednatel je oprávněn sám nebo prostřednictvím správce stavby či jiné objednatelům určené osoby kdykoliv během realizace stavby i po jejím skončení dle svého uvážení:

- bez omezení vstupovat do všech částí staveniště jakož i na všechna místa, kde se nachází stavba nebo z níž se získávají jakýkoliv materiál určený pro stavbu, a
- v rozsahu, v jakém to objednatel uzná za nezbytné, prověřovat, kontrolovat, měřit, zkoušet, odbírat vzorky a diagnostikovat vady (včetně zjišťování povahy, rozsahu a příčin takových vad) (i) jakýchkoliv materiálů použitých nebo určených k použití při realizaci stavby a/nebo (ii) jakýchkoliv prací provedených nebo prováděných zhotovitelem při realizaci stavby.

Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po obdržení žádosti objednatel poskytnout objednateli veškerou součinnost tak, aby objednatel mohl řádně vykonat své výše uvedené práva. Výkon výše uvedených práv objednatel žádným způsobem a v žádném rozsahu nezabývá zhotovitele jeho povinností dle Smlouvy o dílo, zejména nemá žádný vliv na existenci a trvání odpovědnosti zhotovitele za vady díla nebo práv objednatel ze záruk poskytnutých zhotovitelem.

Jestliže bude na základě postupu objednatel podle písm. b) výše zjištěna jakákoliv vada díla, za kterou zhotovitel odpovídá, je zhotovitel povinen (A) takovou vadu na vlastní náklady odstranit bezodkladně poté, co objednatel zhotovitele s takto zjištěnou vadou seznámí, a (B) nahradit objednateli veškeré náklady vynaložené objednatel v souvislosti se zjišťováním příslušné vady (včetně zjišťování její povahy, rozsahu a příčin), zejména náklady na provedení příslušných zkoušek, kontrol, měření, odběru vzorků apod. Konkrétní způsob odstranění zjištěné vady odsouhlasí v souladu s čl. 11.1 (Dokončení nedokončených prací a odstranění vad) objednatel. Nebude-li na základě postupu objednatel podle písm. b) výše zjištěna žádná vada díla, za kterou zhotovitel odpovídá, ponechá náklady spojené postupem podle písm. b) výše objednatel.

Zhotovitel oznámí správcí stavby, kdykoli bude nějaká práce hotova a před tím, než bude zabudována, zakryta nebo zabalena k uskladnění nebo přepravě. Správce stavby poté bez zbytečného odkladu buď provede zkoušku, prohlídku, měření nebo zkoušení, nebo oznámí zhotoviteli, že správce stavby nevyžaduje, aby se tak stalo. Jestliže to zhotovitel neoznámi, potom odkáže práci a poté ji uvede do původního stavu a upraví, to vše na účet zhotovitele, jestliže a pokud je o to správcem stavby požádán.

Zkoušení

7.4 Tento článek bude platit pro všechny zkoušky uvedené ve Smlouvě o dílo mimo zkoušky po dokončení (sou-li). Tento článek platí i pro "kontrolní zkoušky", prováděné podle Technických podmínek (TKP Kapitola 1) a dalších (včetně ZTKP), jsou-li v TKP požadovány v průběhu výstavby.

Zhotovitel poskytne veškeré přístroje, nástroje, dokumenty a další informace, elektrinu, své zařízení, pohonné hmoty, paliva, nástroje, pracovní sílu, materiál a vhodné kvalifikovaný a zkušený personál, tak jak je to nutné pro účinné provedení zkoušek. Zhotovitel spolu se správcem stavby odsouhlasí čas a místo pro určení zkoušky toho kterého technologického zařízení, materiálů nebo jiných částí prací. Zkoušky musí být provedeny laboratorními se způsobilosti podle MIP SJ-PK, v závislosti na účelu zkoušek.

Správce stavby může podle kapitoly 13 (Změny a úpravy) změnit místo nebo detaily určitých zkoušek nebo vydat pokyn zhotoviteli, aby provedl dodatečné zkoušky. Jestliže tyto pozmenění nebo dodatečné zkoušky prokáží, že

zkoušené technologické zařízení, materiály nebo práce nejsou v souladu se Smlouvou o dílo, ponese náklady na provedení této změny zhotovitel, bez ohledu na jiná ustanovení Smlouvy o dílo.

Správcе stavby oznámí zhotoviteli nejmeně 24 hodin předem svůj úmysl zúčastnit se zkoušky. Jestliže se správce stavby nedostaví na dohodnuté místo ve smluvně uš, může zhotovitel přistoupit ke zkouškám (nedostaví-li od správce stavby jiné pokyny), o nichž se poté bude mít za to, že byly provedeny v přítomnosti správce stavby.

Jestliže zhotovitel vznikne zpoždění anebo náklady plynoucí z toho, že plní pokyny správce stavby (aby upustil od pokračování ve zkouškách), nebo v důsledku zpoždění, za něž odpovídá objednatel, oznámí to zhotovitel správci stavby a vznikne mu nárok podle článku 20.1 (*Náklady zhotovitele*) na:

- prodloužení lhůty v důsledku tohoto zpoždění, pokud dokončení je nebo bude opožděno, podle článku 8.4 (*Prodloužení lhůty pro dokončení*) a
- utváření všech vzniklých nákladů plus odpovídající režie zhotovitele v odůvodněné výši.

Po obdržení tohoto oznámení bude správce stavby postupovat v souladu s článkem 3.5 (*Rozhodování*), tak aby tyto záležitosti odsouhlasil nebo rozhodl.

Zhotovitel dodá správci stavby bez odkladu řádně potvrzené správy o zkouškách. Jakmile byly požadované zkoušky provedeny, správce stavby poskytne zhotoviteli zprávy o zkouškách, nebo mu vydá doklad stejné platnosti. Jestliže správce stavby nebyl přítomen zkouškám na se za to, že plně akceptuje výsledky jako správné.

Odměnění

7.5

Jestliže v důsledku letení, prohlídky, měření nebo zkoušení správce stavby zjistí, že je některé technologické zařízení, materiál nebo práce závadné nebo jinak neodpovídá smluvním dokumentům, může správce stavby technologické zařízení, materiál nebo práci odmítnout tak, že to oznámí zhotoviteli, spolu s náležitou důvodů. Poté zhotovitel vstoupí bezodkladně opravit a zjistit, aby odmítnutá položka odpovídala Smlouvě o dílo.

Jestliže správce stavby požaduje, aby bylo toto technologické zařízení, materiál nebo práce znovu zkoušeny, budou se zkoušky za stejných podmínek opakovat. Jestliže zřízení a opakování zkoušek způsobí objednateli dodatečné náklady, zaplatí zhotovitel podle článku 2.5 (*Náklady objednatel*) tyto náklady objednateli.

Opravné práce

7.6

Bez ohledu na předložení zkoušek nebo certifikací může správce stavby vyžadovat zhotovitel pokyny k tomu, aby:

- odstranil ze staveniště veškerá technologická zařízení nebo materiály, které nejsou v souladu s dokumenty, předloženými Smlouvou o dílo,
- odstranil a znovu provedl jakékoli práce, které nejsou v souladu se Smlouvou o dílo,
- provedl jakékoli práce, které jsou podle názoru správce stavby bezodkladně nutné pro bezpečnost na stavbě, až již z důvodu nebezpečí, nepřetržitelnosti udržitelnosti nebo jinak.

Zhotovitel splní pokyny v přiměřené době, kterou bude doba stanovená v pokynu (je-li uvedena), nebo okamžitě, jestliže je stanovena bezodkladnost podle odstavce (c).

Jestliže zhotovitel nesplní (nebo není schopnou splnit) pokyn, bude objednatel oprávněn najmout a zaplatit jiné osoby, které práce provedou. Kromě výše, v níž bude mít zhotovitel nárok na plnění za práci, bude zhotovitel povinen podle článku 2.5 (*Náklady objednatel*) zaplatit objednateli všechny náklady plynoucí z tohoto nesplnění (nebo neschopnosti splnění).

Vlastnictví technologického zařízení a materiálů

7.7

Technologické zařízení a materiály se staví vlastníctvím objednatel, jakmile nasane dřívější z následujících možností:

- když jsou zabudovány do stavby nebo zaplacený objednatel, nebo
- zhotovitel vznikne nárok na zaplacení ceny technologického zařízení a materiálů podle článku 8.10 (*Platba za technologické zařízení a materiály v případě přetržení práce*),
- dojde k jejich převzetí v důsledku odstoupení od Smlouvy o dílo podle článku 15.2 (*Odstoupení ze stavby objednatel*) a 16.3 (*Likvidace práce a odstranění vykonání zhotovitel*).

Poplatky

7.8

Není-li v Technických podmínkách a Dokumentaci stavby stanoveno jinak, zaplatí zhotovitel veškeré poplatky, půjčovné a další platby za:

- přístrojové materiály získané mimo staveniště, a
- odstranění materiálů z domovní a výkopy a dalších nadbytečných materiálů (ať přirodních nebo umělých), s výjimkou případů, kdy se prostory pro jejich uložení nacházejí na staveništi a jsou uvedeny ve Smlouvě o dílo.

8 ZAHÁJENÍ PRACÍ, ZPOŽDĚNÍ A PŘERUŠENÍ PRACÍ

Zahájení prací

Objednatel sám nebo prostřednictvím správce stavby oznámí zhotoviteli datum zahájení prací, a to nejméně 7 dnů předem.

Zhotovitel začne s realizací stavby bezodkladně po datu zahájení prací a poté bude se stavbou postupovat s odpovídající rychlostí a bez odkladu.

Lhůta pro dokončení

8.2

Zhotovitel dokončí celou stavbu a všechny její části (jso-li jaké) ve lhůtě pro dokončení stavby nebo části stavby (podle okolností), včetně:

- úspěšného provedení přejímání zkoušek a
- dokončení veškerých prací, které jsou uvedeny ve Smlouvě o dílo, tak jak se požaduje k tomu, aby byla stavba nebo její část pokládána za dokončenou po úbědy převzetí podle článku 10.1 (*Převzetí stavby a částí stavby*),

nebo její část pokládána za dokončenou, pokud a dokud zhotovitel nesplní podmínky uvedené v písm. a) a b) výše, přičemž stavební práce dle písm. b) výše budou provedeny ve lhůtě dokončení prací.

Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti dle Smlouvy o dílo související s převzetím stavby objednatel dle článku 10.1 (*Převzetí stavby a částí stavby*) a jejím dokončením tak, aby mohlo dojít k dokončení stavby a jejím převzetí (včetně úspěšného provedení přejímání zkoušek v době pro dokončení stavby nebo části stavby (podle okolností) i v případě, že správce stavby i objednatel využijí všechny doby jim poskytnuté v souvislosti s převzetím a dokončením díla. Zhotovitel je konkrétně zejména povinen zajistit, že správce stavby a objednatel

- obdrží veškeré dokumenty a doklady (zejména, pokud jde o výsk, výkresy, dokumenty dle odst. (d) článku 4.1 (*Převzetí povinnosti zhotovitel*)) a dokumenty stanovené v Technických podmínkách, které mají před dokončením díla obdržet, a to v doběch stanovených Smlouvou o dílo, a
- budou moci učinit veškeré úkony, k nimž jsou před dokončením díla oprávněni, a to v takových dobách, jaké jim Smlouva o dílo ve vztahu k přiláhaným dokladům stanoví.

Pokud zhotovitel nesplní tyto své povinnosti, a v důsledku toho nebude moci dojít k převzetí podle článku 10.1 (*Převzetí stavby a částí stavby*), v době pro dokončení stavby, nesplní svoji povinnost dokončit stavbu nebo její část (podle okolností) v době pro dokončení stavby.

Program prací

8.3

Zhotovitel předá správci stavby aktualizovaný program prací do 14 dnů poté, co obdržel oznámení podle článku 8.1 (*Zahájení prací*). Zhotovitel rovněž předá aktualizovaný program, kdykoli předloží program nesouhlasí se skutečným postupem nebo povinnostmi zhotovitele.

- postup, kterým hodlá zhotovitel realizovat stavbu, včetně předpokládaného časového plánu každé etapy projektových prací (jso-li jaké), dokumentace zhotovitele, postupu zadávání poddodávek, výroby zařízení, dodávky na staveniště, výstavby, montáže a zkoušení,
- všechna tato smlad, práce prováděná každým ze jmenovaných podzhotovitelů (tak jak jsou definováni v článku 4.4. (*Podzhotovitelé*)).

- sled a načasování prohlídek a zkoušek stanovených ve Smlouvě o dílo a
- přívodní správu, která obsahuje:

- všeobecný popis metod, které zhotovitel hodlá použít, popis hlavních etap provádění prací a
- údaje o předpokládaném počtu personálu zhotovitele v každé kategorii a všech typů vybavení zhotovitele, které jsou třeba na staveništi v každé z hlavních etap,
- odhad plnění, o nichž zhotovitel očekává, že budou splněné měsíčně až do doby vydání Protokolu o převzetí prací.

e) harmonogram odevzdávání jednotlivých částí realizace dokumentace stavby (RDS) a harmonogram předávání technologických předpisů a výrobní technické dokumentace.

Pokud správce stavby do 21 dnů poté, co program prací obdržel, neoznámí zhotoviteli v čem program neodpovídá Smlouvě o dílo, bude zhotovitel postupovat v souladu s programem v rámci svých povinností podle Smlouvy o dílo. Personál objednatel bude oprávněn spolupracovat při plánování svých činností na program prací. Zhotovitel neprodávne oznámí správci stavby pravděpodobné zvláštní budoucí náklady nebo okolnosti, které by mohly negativně ovlivnit práci, zvýšit cenu díla nebo opoždět provedení stavby. Správce stavby může požadovat,

aby zhotovitel předložil odhad předpokládaného časového i finančního dopadu budoucí události nebo okolnosti a nebo návrh podle článku 13.3 (*Přístup při změnách*).

Jestliže správce stavby kdykoli oznámí zhotoviteli, že program prací (v níže, která je uvedena) neodpovídá Smlouvě o dílo nebo skutečnému postupu a úmyslům, které zhotovitel uvedl, předloží zhotovitel revidovaný program prací správci stavby v souladu s tímto článkem.

Prodloužení lhůty pro dokončení

8.4 Zhotovitel bude mít podle článku 20.1 (*Návrhy zhotovitele*) právo na prodloužení lhůty pro dokončení, jestliže a do té míry, v jaké dokončení pro účely článku 10.1 (*Převzetí stavby a částí stavby*) je nebo bude opožděno z některé z následujících příčin:

- a) změna (pokud není úprava lhůty pro dokončení dohodnuta podle článku 13.3 (*Přístup při změnách*)) nebo jiná významná odchylka v množství kterékoli položky prací zahrnutých ve Smlouvě o dílo,
- b) zpoždění zakládajícího nárok na prodloužení lhůty podle některého článku těchto obchodních podmínek,
- c) mimořádné nepříznivé klimatické podmínky,
- d) nepředvídaný nedostatek personálu nebo vybavení způsobený epidemií, změnami v právních předpisech nebo jinými kroky vládní administrativy nebo
- e) jakékoliv zpoždění, překážka nebo opatření způsobené nebo přičitatelné objednateli nebo personálu objednatele.

Jestliže se zhotovitel domnívá, že má nárok na prodloužení lhůty pro dokončení, oznámí to správci stavby v souladu s článkem 20.1 (*Návrhy zhotovitele*). Při určování každého prodloužení lhůty podle článku 20.1 zkontroluje správce stavby všechna předchozí rozhodnutí a může celkovou dobu prodloužení zvýšit, nikoli však snížit.

Zpoždění způsobená úřady

8.5 Jestliže platí následující podmínky, zejména:

- a) zhotovitel se svědomitě držel postupů stanovených kompetentními legálně ustanovenými orgány veřejné správy země,
 - b) tyto orgány zdržují nebo narušují práci zhotovitele a
 - c) zpoždění nebo narušení bylo nepředvídatelné,
- potom se bude toto zpoždění nebo narušení považovat za přičinu zpoždění podle odstavce (b) článku 8.4 (*Prodloužení lhůty pro dokončení*).

Rychlost postupu

8.6 Jestliže

- a) je skutečný postup příliš pomalý k tomu, aby mohla být dodržena lhůta pro dokončení a/nebo
 - b) postup se zpomalil (nebo zpomalí) proti pláněmu programu podle článku 8.3 (*Program prací*),
- z jiných důvodů než v důsledku některé příčiny uvedené v článku 8.4 (*Prodloužení lhůty pro dokončení*), pak může správce stavby vydat zhotoviteli pokyn, aby podle článku 8.3 (*Program prací*) předložil revidovaný program s přírodní zprávou, v níž popíše revidované metody, které hodlá přijmout k tomu, aby se postup urychlil a vyhověl Smlouvě o dílo.

Neoznámí-li správce stavby něco jiného, přijme zhotovitel tyto revidované metody, které mohou vyžadovat prodloužení pracovní doby a/nebo zvýšení počtu personálu zhotovitele a/nebo vybavení zhotovitele, na náklady zhotovitele. Jestliže tyto revidované metody způsobí objednateli dodatečné náklady, zaplatí zhotovitel podle článku 2.5 (*Návrhy zhotovitele*) tyto náklady objednateli spolu se smluvní pokutou (je-li stanovena), podle článku 8.7 níže.

Smluvní pokuta

8.7 Jestliže zhotovitel nevyhoví článku 8.2 (*Lhůta pro dokončení*), nebo nesplní lhůtu pro uvedení stavby do provozu uvedenou v Příloze k nabídce, zaplatí za tento nedostatek podle přílohy článku 2.5 (*Návrhy zhotovitele*) objednateli smluvní pokutu. Tato smluvní pokuta bude částka uvedená v Příloze k nabídce, která bude zaplacená za každý den, jíž uplyne mezi stanovenou lhůtou pro dokončení a datem uvedeným v protokolu o převzetí prací. Celková částka splatná podle tohoto článku nepřekročí maximální částku smluvní pokuty (je-li stanovena), uvedenou v Příloze k nabídce.

Tato smluvní pokuta bude jediným odškodněním, které zhotovitel za tento nedostatek zaplatí, kromě případů, kdy dojde k ukončení podle článku 15.2 (*Odstoupení ze smlouvy*) před dokončením prací. Tato pokuta nezahrnuje zhotovitele jeho povinnosti dokončit stavbu, ani jiných povinností, závazků nebo odpovědností, které podle Smlouvy o dílo může mít.

Přerušeni práce

8.8 Správce stavby může kdykoli vydat zhotoviteli pokyn, aby přerušil část prací nebo veškeré práce. Během tohoto přerušeni bude zhotovitel chránit, pečovat a zabezpečovat tuto část prací před jakýmkoli vichřicí, zrádou nebo poškozením.

Správce stavby může rovněž oznámit přerušeni. Jestliže a do jaké míry je příčina oznámena a je přičitatelná zhotoviteli nebo jiným způsobem, neplatí následující články 8.9, 8.10 a 8.11.

Následky přerušeni

8.9 Jestliže zhotovitel se zpozdí a/nebo nebo mu vzniknou náklady tím, že splnil pokyny správce stavby podle článku 8.8 (*Přerušeni práce*) a/nebo tím, že znovu začal s prací, oznámí to zhotovitel správci stavby a vznikne mu nárok podle článku 20.1 (*Návrhy zhotovitele*) na:

- a) prodloužení doby v důsledku tohoto zpoždění, a to o dobu, o jakou se provedení prací nutných pro dokončení díla zpozdí v důsledku přerušeni prací oproti původní době pro dokončení díla za předpokladu, že by dílo bylo prováděno v souladu se zavedenou odbornou praxí podle článku 8.4 (*Prodloužení lhůty pro dokončení*), a
- b) uhrazení veškerých vzniklých nákladů.

Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli náklady vzniklé v přímé souvislosti s přerušením prací za shora uvedených podmínek do 60 dnů poté, co obdrží fakturu zhotovitele.

Po obdržení tohoto oznámení bude správce stavby postupovat v souladu s článkem 3.5 (*Rozhodování*), aby tyto záležitosti odsouhlasil nebo o nich rozhodl.

Zhotovitel nebude mít nárok na prodloužení doby ani na zaplacení vzniklých nákladů v případě naprávy chybné dokumentace, práce nebo materiálů zhotovitele nebo v případě, že zhotovitel opomněl chránit, pečovat nebo zabezpečovat podle článku 8.8 (*Přerušeni práce*). Zhotovitel je povinen minimalizovat rozsah nákladů vznikajících během přerušeni prací dle článku 8.8 (*Přerušeni práce*) při současném zohlednění povinností, které je během této doby případně v souladu se Smlouvou o dílo zhotovitel povinen dodržovat.

Platba za technologické zařízení a materiály v případě přerušeni práce

8.10 Zhotovitel bude mít nárok na zaplacení ceny (k datu přerušeni práce) technologického zařízení a/nebo materiálů, které nebyly dodány na staveništi, jestliže:

- a) práce na technologickém zařízení a/nebo dodávka technologického zařízení a/nebo materiálů byla přerušena na více než 28 dnů a
- b) zhotovitel označil technologické zařízení a/nebo materiály jako vlastnictví objednatele v souladu s pokyny správce stavby.

Prodloužení přerušeni

8.11 Jestliže přerušeni práce podle článku 8.8 (*Přerušeni práce*) trvá více než 42 dnů, může zhotovitel požádat správce stavby o souhlas k pokračování práce. Jestliže správce stavby nevydá povolení do 28 dnů poté, co o to byl požádán, může zhotovitel oznámením správci stavby povážovat toto přerušeni za vynechání dořešené části prací podle kapitoly 13 (*Změny a úpravy*). Při omezení rozsahu prací se však nesmí jednat o podstatnou změnu práva a povinností vymezovaných v § 82 odst. 7 Zákona o veřejných zakázkách. Jestliže přerušeni zaslouhuje celou stavbu, může zhotovitel oznámit odstoupení od Smlouvy o dílo podle článku 16.2 (*Odstoupení ze smlouvy zhotovitele*).

Pokračování v práci

8.12 Poté, co je vydáno povolení nebo pokyn k pokračování v práci, zkontrolují správce stavby a zhotovitel společně stavbu a technologická zařízení a materiály, jichž se týkalo přerušeni prací. Zhotovitel napravi veškerá poškození nebo vadu či ztrátu na stavbě nebo v technologických zařízeních či materiálech, k nimž došlo během přerušeni prací.

9 PŘEJÍMACÍ ZKOUŠKY

Povinnosti zhotovitele

9.1 Zhotovitel provede přijímací zkoušky v souladu s Technickými podmínkami, touto kapitolou a článkem 7.4 (*Zkoušení*) poté, co poskytl dokumenty v souladu s odstavcem (d) článku 4.1 (*Veškeré povinnosti zhotovitele*). Zhotovitel oznámí správci stavby datum, po němž bude připraven provést každou z přijímacích zkoušek a to 21 dnů předem. Není-li dohodnuto jinak, budou přijímací zkoušky provedeny do 14 dnů po tomto datu v den nebo ve dnech, kdy to nařídí správce stavby.

Při značování výsledků přijímacích zkoušek příslušné správce stavby k účinku jakéhokoliv užívání stavby objednatelům při provozu nebo k jiným vlastnostem stavby. Jakmile stavba nebo část stavby projde některými přijímacími zkouškami, předá zhotovitel ověřenou zprávu o výsledcích těchto zkoušek správci stavby.

Jestliže jsou přijímání zkoušek bezodkladně odloženy objednatelem, bude platit článek 7.4 (Zkoušky) a nebo článek 10.5 (Příkazy provedení přijímání zkoušek).

Jestliže jsou přijímání zkoušek bezodkladně odloženy zhotovitelem, může správce stavby oznámením požádat zhotovitele, aby zkoušky provedl do 21 dnů poté, co obdržel oznámení. Zhotovitel provede zkoušky v den nebo ve dnech ve lhůtě, kterou stanoví a oznámí správci stavby.

Jestliže zhotovitel neprovede zkoušky do 21 dnů, může ke zkouškám přistoupit personál objednatel na riziko a náklady zhotovitele. Pak se bude mít za to, že přijímání zkoušek byly provedeny v přítomnosti zhotovitele a výsledky zkoušek budou akceptovány jako správné.

Opakování zkoušek

9.3 Jestliže stavba nebo část stavby neprojde přijímáním zkouškami, bude platit článek 7.5 (Odhlášení) a správce stavby nebo zhotovitel mohou požadovat, aby se zkoušky, a také přijímání zkoušek, kterékoliv související práce, za stejných podmínek opakovaly.

Neúspěšné přijímání zkoušek

9.4 Jestliže stavba nebo část stavby neprojde přijímáním zkouškami opakováním podle článku 9.3 (Opakování zkoušek), bude správce stavby oprávněn:

- nařídí další opakování přijímání zkoušek podle článku 9.3,
 - Jestliže nespěšně zkoušek zharuje objednatel v podstatě veškerého prospěchu ze stavby nebo části stavby, udělnout stavbu nebo část stavby (podle okolností), a v tomto případě bude mít objednatel stejné prostředky, jako poskytl podle odstávce (c) článku 11.4 (Neúspěšné vady).
 - vyloučí Protokol o převzetí prací, jestliže to požaduje objednatel.
- V případě, že má být skutečnost uvedení v odstávce (e), bude zhotovitel pokračovat podle všech ostatních podmínek vytyčujících se Smlouvou o dílo a cena díla bude snížena o nákovu částku, která bude pokrývat sníženou hodnotu díla pro objednatel v důsledku nespěšných přijímání zkoušek. Pokud není odpovídající analýza uvedeno ve Smlouvě o dílo (nebo definována metoda jeho výpočtu), může objednatel požadovat, aby analýza byla (i) schválena oběma stranami (tak, aby plně utrádila pouze tento nespěšný) a zapláceno před vydáním Protokolu o převzetí prací, nebo (ii) stanoveno a zapláceno podle článku 2.5 (Náklady objednatel) a článku 3.5 (Rozhodnutí).

10 PŘEVZETÍ OBJEDNATELEM

Převzetí stavby a části staveb

10.1

S výjimkou stanovenou článkem 9.4 (Neúspěšné přijímání zkoušek) bude stavba převzata objednatelem, (i) když byla stavba dokončena v souladu se Smlouvou o dílo, včetně záležitostí popsaných v článku 8.2 (Lhůta pro dokončení) a s výjimkou dovolenou v odstávce (a) níže, a (ii) když byl vydán Protokol o převzetí prací. Objednatel nemá povinnost stavbu převzít, dokud nebude mít k dispozici výsledky přijímání zkoušek dokládajících řádné provedení stavby.

Zhotovitel může prostřednictvím oznámení správcí stavby požádat o vydání Protokolu o převzetí prací ne dříve než 14 dnů před tím, než bude stavba podle mínění zhotovitele dokončena a připravena k převzetí. Jestliže je stavba rozložena na části stavby, může zhotovitel podobně požádat o vydání Protokolu o převzetí prací pro každou část stavby.

Správce stavby do 28 dnů poté, co obdržel žádost zhotovitele:

- vydá zhotoviteli Protokol o převzetí prací s uvedením data, kdy byla stavba nebo část stavby dokončena v souladu se Smlouvou o dílo, s výjimkou menších dosud nedokončených prací a vad, které podstatně neovlivní užívání stavby nebo části stavby k zamýšlenému účelu (dokud nebude tato práce dokončena a tyto vady odstraněny), tyto nedokončené práce či vady budou sepsány v příloze protokolu o převzetí prací, kterou podepíše správce stavby a zhotovitel a ve které správce stavby po dohodě se zhotovitelem určí lhůtu a způsob dokončení prací a odstranění vad. S výjimkou stanovenou článkem 9.4 (Neúspěšné přijímání zkoušek) bude stavba převzata objednatelem, (i) když byla stavba dokončena v souladu se Smlouvou o dílo, včetně záležitostí popsaných v článku 8.2 (Lhůta pro dokončení), a (ii) když byl vydán Protokol o převzetí prací. Nebo

- odmítne vydání, s uvedením důvodů a uvedením prací, jež má zhotovitel provést, aby bylo možno Protokol o převzetí prací vydat. Zhotovitel poté tyto práce dokončí, než znovu požádá o vydání Protokolu o převzetí prací podle tohoto článku.

Převzetí části prací

10.2

Jestliže je stavba rozložena na části (viz článek 1.1.5.6), je zhotovitel oprávněn požádat o vydání Protokolu o převzetí prací pro každou část stavby zvlášť. Při vydávání Protokolu o převzetí prací pouze pro část stavby se bude postupovat obdobně podle článku 10.1 (Převzetí stavby a části staveb), avšak pouze ve vztahu k příslušné části stavby.

prací, nebo jeho vydání odmítnout.

Příkazy provedení přijímání zkoušek

10.3

Jestliže je zhotovitel bráněn v provedení přijímání zkoušek z důvodů, za něž nese odpovědnost objednatel, po více než 14 dnů od data, (i) kdy byl zhotovitel poprvé připraven k provedení přijímání zkoušek, nebo (ii) kdy bylo zhotoviteli doručeno oznámení o termínu provedení přijímání zkoušek, pokud nastalo později než datem uvedené pod bodem (i) shora, jestliže zhotovitel proto vznikne zpoždění a nebo náklady v důsledku opoždění v provedení přijímání zkoušek, oznámí to správce stavby a vznikne mu nárok podle čl. 20.1 (Náklady zhotovitel) na:

- prodloužení doby pro dokončení za podmínek stanovených v článku 8.4 (Prodloužení doby pro dokončení), a
- uhrazení veškerých vzniklých nákladů, včetně odpovídající reize v odvodněné výši.

Po obdržení tohoto oznámení bude správce stavby postupovat v souladu s článkem 3.5 (Rozhodnutí), tak aby tyto záležitosti odsoudil, nebo o nich rozhodl.

V případě některých druhů přijímání zkoušek může být v Technických podmínkách stanovena odlišná doba než doba uvedená v první větě tohoto odstávce.

Plochy vyžadující uvedení do původního stavu

10.4

Není-li v protokolu o převzetí prací uvedeno jinak, nebude se mít za to, že protokol na část stavby nebo část prací porušíme dokončení termínů úprav nebo úprav jiných ploch vyžadujících uvedení do původního stavu.

Předčasné užívání stavby

10.5

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost potřebnou k tomu, aby stavba nebo její část mohla být uvedena do provozu na základě povolení o předčasné užívání stavby vydaného příslušným státním úřadem podle § 123 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění. Za tímto účelem je zhotovitel zejména povinen:

- uzavřít s objednatelem dohodu podle § 123 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, která bude obsahovat zejména (i) souhlas zhotovitele s předčasným užíváním stavby a (ii) potřebné podmínky předčasného užívání stavby, a to nejpozději 1 měsíc před uplynutím doby pro uvedení stavby do provozu;
- poskytnout objednateli veškeré dokumenty, poklady, informace a údaje (včetně zejména údajů určujících polohu definovaného bodu stavby nebo její části a adresního místa a jiných osobních náležitostí žádosti o předčasné užívání stavby nebo její části), které jsou nezbytné pro získání příslušného povolení k předčasnému užívání stavby nebo její části před jejím úplným dokončením;
- vykonávat svá práva a povinnosti v řízení před příslušným státním úřadem rozhodujícím o vydání povolení k předčasnému užívání stavby nebo její části před jejím úplným dokončením v souladu se zavedenou odbornou praxí tak, aby toto povolení mohlo být vydáno co nejdříve od podání žádosti o předčasné užívání stavby nebo její části ze strany objednatel.

11 ODPOVĚDNOST ZA VADY

Dokončení nedokončených prací a odstranění vad

11.1

Abý byla stavba, dokumentace zhotovitele a každá část stavby ve stavu vyžadovaném Smlouvou o dílo (s výjimkou přirozeného opotřebování) k danu, kdy vyšší odpovídající zánět doba nebo odvodněné co nejdříve poté, zhotovitel

- dokončí veškeré práce, které jsou nedokončeny k datu uvedenému v protokolu o převzetí prací, v přiměřené lhůtě podle pokynů správce stavby a
- provede veškeré práce potřebné k odstranění vad, které byly oznámeny objednatelem (nebo v jeho zastoupení) před datem nebo k datu vyplnění zánět doby na stavbu nebo její část (podle okolností).

- předá veškeré výše uvedené práce protokolárně objednateli (nebo jeho zástupci).

Jestliže se objeví vada nebo dojde k poškození, bude to zhotovitel oznámeno objednatelem (nebo jeho zástupcem). Zhotovitel je povinen objednateli do 10 dnů po oznámení vady oznámit, jakým způsobem zanalyzuje vadu díla odstranit. Konkrétní způsob odstranění vady odsouhlasí objednatel.

Náklady na odstranění vad

11.2

Veškeré práce zmiňované v odstávce (b) článku 11.1 (Dokončení nedokončených prací a odstranění vad) budou provedeny na náklady zhotovitele, jestliže a do té míry, v níž lze práci přičíst:

- jakožto projektové chyby, za něž odpovídá zhotovitel,
- technologickému zařízení, materiálům nebo pracím, které nejsou v souladu se Smlouvou o dílo, nebo
- tomu, že zhotovitel nespíná jinou svou povinnost.

Jestliže a do té míry, v níž lze přičíst jiné příčiny, bude to zhotoviteli neprodleně oznámeno objednatelům (nebo v jeho zastoupení) a bude platit článek 13.3 (Přístup při zničení).

Prodávání záruční doby

11.3 Objednatel bude mít podle článku 2.5 (Návrh objednatel) nárok na prodloužení záruční doby na stavbu nebo část stavby, jestliže a do té míry, v níž stavba, část stavby nebo některá hlavní součást technologického zařízení (podle okolností a po převzetí) nemohou být užívány k účelům, pro něž byly zamýšleny, z důvodu vad nebo poškození. Záruční doba nemůže být prodloužena o více než dva roky.

Jestliže dodávka a/nebo montáž technologického zařízení a/nebo materiálů byla přerušena podle článku 8.8 (Přerušování práce) nebo článku 16.1 (Oprávnění zhotovitele přerušit práci), neplatí povinnosti zhotovitele podle tohoto článku pro žádnou vadu ani poškození, k němuž došlo více než dva roky poté, co by jinak uplynula záruční doba na technologickém zařízení a/nebo materiálech.

Neodstranění vad

11.4 Jestliže zhotovitel v přiměřené době neodstraní vadu nebo poškození, může být objednatel (nebo v jeho zastoupení) stanoveno datum, kdy nebo do kdy má být vada nebo poškození odstraněno. Zhotovitel bude toto datum oznámeno pokynem.

Jestliže zhotovitel do tohoto oznámeného data vadu nebo poškození neodstraní a tyto nápravné práce nebyly byt provedeny na náklady zhotovitele podle článku 11.2 (Náklady na odstranění vad), objednatel může (podle vlastní volby):

- a) provést práci sám nebo prostřednictvím jiných, odpovídajícím způsobem a na riziko a náklady zhotovitele, avšak zhotovitel za tuto práci neponese žádnou odpovědnost, a zhotovitel podle článku 2.5 (Návrh objednatel) zaplatí objednateli účelné vynaložené náklady, které vznikly objednateli při odstranění vad nebo poškození,
- b) požádat správce stavby, aby odsouhlasil nebo stanovil odpovídající snížení ceny díla v souladu s článkem 3.5 (Rozhodování), nebo
- c) jestliže vada nebo poškození zabývá objednatel v zísané veškeré prospěchu ze stavby nebo jakékoli větší části stavby, odsouhlasit od Smlouvy o dílo jako celku, nebo ve vztahu ke kterékoli větší části stavby, která nemůže být uvedena do zamýšleného užívání. Až by to ovlivnilo ostatní práva podle Smlouvy o dílo nebo jiné, bude mít objednatel poté nárok na vrácení veškerých částek zaplacených za celou stavbu nebo její část (podle okolností), plus náklady na financování a náklady na demontáž stavby nebo její části, uklidění a/nebo odstranění technologického zařízení a materiálů zhotovitel.

Jestliže zhotovitel do data oznámeného dle odstavce prvního tohoto článku vady nebo poškození neodstraní, vznikne objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 20 % nákladů, které byly vynaloženy, nebo by je bylo třeba vynaložit k odstranění vad.

Odstranění vadné práce

11.5 Jestliže nemůže být vada nebo poškození účinně odstraněno na staveništi a objednatel s tím vyjádří souhlas, může zhotovitel odvézt ze staveniště pro účely opravy ty součásti stavby a technologického zařízení, které jsou vadné nebo poškozené. V tomto souhlasu je možno požadovat, aby zhotovitel zvýšil částku zůstatku za provedení díla o úplné náklady na náhradu těchto součástí, nebo aby poskytl jiné vhodné záruky.

Další zkoušky

11.6 Jestliže je možné, že odstranění některé vady nebo poškození by mohlo ovlivnit vlastnosti stavby, může správce stavby vyžadovat opakování kterékoli zkoušky popsané ve Smlouvě o dílo. Tento požadavek bude oznámen do 28 dnů poté, co byla vada nebo poškození odstraněno.

Opakované zkoušky budou provedeny v souladu s podmínkami použitými pro předchozí zkoušky, kromě toho, že budou provedeny na riziko a náklady strany odpovědné za náklady na nápravné práce podle článku 11.2 (Náklady na odstranění vad).

Právo na přístup

11.7 Pokud není vydáno Potvrzení o provedení díla, bude mít zhotovitel takové právo na přístup ke stavbě, jakého je odůvodněné zapotřebí k tomu, aby vyhověl této kapitole, pokud to nebudou bezpečnostní omezeními objednatel.

Pátrání po příčině

11.8 Jestliže je o to zhotovitel požádán správcem stavby, bude pod vedením správce stavby pátrat po příčině vady. Pokud nemá být vada odstraněna na náklady zhotovitele podle článku 11.3 (Náklady na odstranění vad), správce stavby odsouhlasí nebo stanoví v souladu s článkem 3.5 (Rozhodování) náklady na toto pátrání, na jejichž úhradu bude mít zhotovitel právo.

Potvrzení o provedení díla

11.9 Splnění povinností zhotovitele nebude pokládáno za úplné, dokud správce stavby zhotoviteli nevydá Potvrzení o provedení díla s uvedením data, kdy zhotovitel splnil své povinnosti podle Smlouvy o dílo ke spokojenosti správce stavby.

Správce stavby vydá Potvrzení o provedení díla do 28 dnů poté, co uplyne poslední ze zaručených dob, nebo co nejříve poté, jakmile zhotovitel poskytne veškerou dokumentaci zhotovitele a dokončí a vyžádá celou stavbu, včetně odstranění všech vad. Jedná se o kopii Potvrzení o provedení díla, které předá objednateli.

Přijetí prací bude dokladat pouze Potvrzení o provedení díla.

Nesplnění povinností

11.10 Poté, co bylo vydáno Potvrzení o provedení díla, zůstává každá ze stran zavázána ke splnění všech povinností, které v této době zůstávají nesplněny. Pro účely stanovení povahy a rozsahu neuskutečených povinností se bude mít za to, že Smlouva o dílo zůstává v platnosti.

Úklid staveniště

11.11 Po obdržení Potvrzení o provedení díla zhotovitel odstraní veškeré zbývající vybavení zhotovitele, nadbytečný materiál, odpad, suť a pomocné práce (dočasné stavby) ze staveniště.

Jestliže všechny tyto položky nejsou odstraněny do 28 dnů poté, co objednatel obdržel kopii Potvrzení o provedení díla, může objednatel všechny zbytky prodat nebo s nimi jinak naložit. Objednatel bude mít nárok na zaplacení nákladů vzniklých v souvislosti s tímto prodejem nebo odstraněním a s reaktivací staveniště.

Peněžní zůstatek z prodeje bude vyplacen zhotoviteli. Jestliže je těchto peněz méně, než kolik činí náklady objednatel, zhotovitel utratí tento rozdíl objednateli.

12 MĚŘENÍ A OCEŇOVÁNÍ

Měření prací

12.1 Práce budou měřeny a oceňovány pro účely platby v souladu s touto kapitolou.

Kdykoli správce stavby požádá o to, aby byla nějaká část prací změřena, bude to odpovídajícím způsobem oznámeno zástupci zhotovitele, který

- a) bezodkladně provede měření za účasti správce stavby a
- b) poskytne veškeré podrobnosti požadované správcem stavby.

Na každou jednotlivou položku bude zhotovitel věst měřící záznam, který bude obsahovat výpočet množství k měřicím soupisu provedených prací, dodávek a služeb. Měřící záznam je veden a potvrzován objednatelům průběžně, originál odevzdá zhotovitel objednateli po odsouhlasení posledního soupisu provedených prací, dodávek a služeb.

Metoda měření

12.2 Není-li ve Smlouvě o dílo uvedeno jinak a nehlédě na místní praxi:

- a) bude se měřit netto skutečné množství každé položky zhotovovacích prací a
- b) metoda měření bude v souladu se Soupisem prací nebo jinými použitelnými souvisejícími dokumenty.

Oceňování

12.3 Není-li ve Smlouvě o dílo uvedeno jinak, bude správce stavby postupovat v souladu s článkem 3.5 (Rozhodování), aby odsouhlasil nebo určil cenu díla tím, že ocení každou položku práce za použití dohodnutého nebo stanoveného měření v souladu s výše uvedenými články 12.1 a 12.2, a s použitím příslušné sazby nebo ceny za tuto položku. Každá nová sazba nebo cena bude odvozena od některé odpovídající sazby nebo ceny ve Smlouvě o dílo, s odůvodněnými úpravami.

Jestliže pro odvození nové sazby nebo ceny není odpovídající základní sazba ani cena, bude sazba nebo cena odvozena podle OBOROVÉHO TRÍDNÍKU STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A PRACÍ STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ, schváleného MČ 13/6/2015-910-IPK/2 dne 9. 4. 2015 (Expertní ceny ŘSD – Oborový třídník stavebních konstrukcí a staveb pozemních komunikací – ČÚ dle cenové úrovně roku 2015, kdy byl zpracován rozpočet) (dále též třídník) – postup: nová sazba nebo cena se rovná dříve sazbě nebo ceně, odpovídající položky z třídníku, vynásobené koeficientem, stanoveným jako podíl celkové ceny díla dle Smlouvy o dílo a ceny díla, přepočtené dle jednotkových sazeb a cen odpovídajících položek podle třídníku, nebo nelze-li sazbou nebo cenou určit výše uvedenými způsoby vhodnými novými sazbami nebo cenami podle dohody (sazba nebo cena přiměřená k sazbě nebo ceně obvyklé). Jako podklad pro odvození vhodných sazeb a cen budou použity kalkulace jednotkových cen pro nabídku doložené pro tento účel zhotovitelem ke Smlouvě o dílo.

13 ZMĚNY A ÚPRAVY

13.1 Právo na změnu

Změny může navrhnout správce stavby kdykoli před vydáním Protokolu o převzetí prací, buď prostřednictvím pokynu, nebo žádostí zhotovitelé, aby předložili návrh změny dle článku 13.2 (*Zhotovení*). Při vydání pokynu Zhotovitelé neprevádějí žádnou změnu stavby, pokud a dokud správce stavby nevydá pokyn ke změně nebo neschválí změnu navrženou zhotovitelem dle článku 13.2 (*Zhotovení*).

Zhotovitel je povinen provést každou změnu, ledaže objednatel prostřednictvím správce stavby oznámí, že v požadavcích stavby není bezpečnost nebo vhodnost stavby, k zamyšlení účelu, popřípadě, že není možné podrobnostech umožňujících objednatel posoudit správnost a odůvodněnost oznámení zhotovitele. Po obdržení tohoto oznámení zhotovitel je správce stavby oprávněn předložit pokyn změnit, potvrdit nebo změnit. Zhotovitel je povinen takové rozdílnosti správce stavby akceptovat a řádně splnit.

Objednatel je oprávněn prostřednictvím správce stavby nařídit zhotoviteli provedení změn, které jsou Všepráci, pouze za podmínek stanovených v Zákoně o veřejných zakázkách. Objednatel není oprávněn požadovat provedení výměr zhotovitelem po podpisu Protokolu o převzetí prací.

V případě, že objednatel prostřednictvím správce stavby rozhodne o změně provedení Všepráci a o jejích zadání v rámci jednotné řízení bez uveřejnění ve smyslu Zakona o veřejných zakázkách, zavazuje se zhotovitel předložit na vyzvání objednatel nabídku na provedení výměr za podmínek, které budou v maximálním možném rozsahu odpovídat podmínkám samostatným pro provádění díla dle Smlouvy o dílo a požadavkům objednatel v tomto samostatném řízení bez uveřejnění. Zhotovitelem navržená cena za provedení výměr (resp. kumulativ jejich část) zadávaných v jednotném řízení bez uveřejnění není předmětem článku samostatnou Zakona o veřejných zakázkách. Pokud zhotovitel provede výměry, tj. práce definované čl. 1.1.6.13 bez dodržení postupu dle tohoto článku a v rozporu s pokyny správce stavby nemá nárok na zaplacení takových prací.

Zhotovení

13.2

Zhotovitel je oprávněn kdykoli předložit správci stavby písemný návrh změny stavby, který podle názoru elektřiny nebo hodnotu dokončené stavby pro objednatel, nebo (iv) bude jinak ku prospěchu objednatel. Návrh bude obsahovat následující uvedené v článku 13.3 (*Postup při změně*).

- Jestliže návrh, který byl schválen správcem stavby, zahrnuje změnu v dokumentaci části zhotovovaných prací, a jestliže se strany nedohodnou jinak, potom plní, že:
 - tyto změny bude projektovat zhotovitel;
 - zhotovitel zajistí veškerá povolení nebo změnu vydaných rozhodnutí, jež jsou potřebná pro realizaci této změny;
 - budou platit odstavce (a) až (d) článku 4.1 (*Všeobecné povinnosti zhotovitelé*), a
 - jestliže tato změna povede ke snížení ceny díla za tuto část, potom bude správce stavby postupovat v souladu s článkem 3.5 (*Rozhodování*), aby odsouhlasil nebo stanovil
 - částku, která bude zahrnuta do ceny díla;
 - způsob měření, ocenění a plateb za tuto část díla.

Správce stavby není povinen návrh zhotovitelé akceptovat. Správce stavby zejména nebude akceptovat návrh zhotovitelé, pokud by přijetí tohoto návrhu vedlo k podstatné změně původních podmínek Smlouvy o dílo, takového návrhu vyžaduje provedení výměr, postupuje se v souladu s článkem 13.1 (*Právo na změnu*), v případě měně prací se postupuje dle článku 13.4 (*Měnění*).

13.3 Postup při změnách

- Správce stavby je oprávněn před nařízením provedení změny podle čl. 13.1 (*Právo na změnu*) požádat zhotovitelé o odborné práce objednatel prostřednictvím správce stavby předložit:
 - popis navrhovaných prací, které bude nově třeba provést a program jejich uskutečnění;
 - návrh zhotovitelé na veškeré nutné úpravy Programu prací podle článku 8.3 (*Program prací*) a závazný odhad doby, o kterou dojde k posunutí (prodloužení) doby pro dokončení;
 - nová cenová kalkulace požadovaných výměr dle článku 13.1 (*Právo na změnu*), kterou v případě následného konání jednotné řízení bez uveřejnění za účelem zadání takových výměr není oprávněn bez souhlasu objednatel zvýšit.

Po obdržení tohoto návrhu je objednatel oprávněn poslat správcem (i) podle článku 13.1 (*Právo na změnu*) a (ii) v souladu s článkem 8.4 (*Prohlášení*) návrh pro dokončení těchto podmínek při posouzení, zda v jakém rozsahu je zhotovitel v souvislosti s návrhem oprávněn požadovat prodloužení doby pro dokončení díla. Během čekání na odpověď bude zhotovitel nadále pokračovat v provádění díla, jako kdyby objednatel nerozhodl o této změně, a to až do doby, kdy objednatel rozhodne o změně stavby, ledaže mu objednatel sám nebo prostřednictvím správce stavby dá opačný pokyn.

Měnění

13.4

Jestliže se budou zhotovitel nebo správce stavby domnívat, že k řádnému provedení díla dle Smlouvy o dílo není nutné provést určité práce (měnění), oznámí to objednateli, který rozhodne o jejich případném neprovedení. O neprovedení určitých prací je objednatel oprávněn rozhodnout i z vlastního podání.

Pokud objednatel rozhodne, že určité práce nebudou provedeny, bude o tom proveden zápis do smluvního účtů. Součástí tohoto zápisu bude rovněž specifikace druhu a objemu prací, které zhotovitel není oprávněn provést, a tomu odpovídající snížení ceny díla.

13.5 Provozovní položky

Každá provozovní položka bude použita, zcela nebo zčásti, v souladu s pokyny správce stavby, a podle toho bude upravena cena díla. Celková suma vyplacená zhotoviteli bude zahrnovat pouze částky za práci, dodávky nebo služby, k nimž se provozovní položky vztahují, podle pokynů správce stavby. Pro každou provozovní položku může správce stavby vydat pokyn týkající se:

- práce, která má být vykonána (veškeré technologické zařízení, materiál nebo služby, které mají být dodány) zhotovitelem a oceněna podle článku 13.3 (*Postup při změně*), a nebo
- technologických zařízeních, materiálu nebo služeb, které má zhotovitel nakoupit od jmenovaného zhotovitelé (tak jak je definováno v článku 4.4 (*Všeobecné povinnosti zhotovitelé*)) nebo jinak, a za než budou do ceny díla zahrnuty zhotovitelem skutečně zaplacené (nebo splatné) částky.

Zhotovitel vystaví předložení kalkulace, faktury, poklady a účty nebo potvrzení v písemné podobě, když o to bude správce stavby požádat.

13.6 Práce za denní sazbu

U prací menšího rozsahu nebo náhodných prací může správce stavby vydat pokyn, aby byla změna provedena jako práce za denní sazbu. Práce pak bude oceněna v souladu se seznamem prací za denní sazby, který je součástí Smlouvy o dílo, a bude platit následující postup, jestliže seznam prací za denní sazbu není součástí Smlouvy o dílo, pak tento článek neplatí.

Práce než zhotovitel objedná vykonání pro práci, předtím správce stavby cenovou nabídku. Až bude známa o zaplacení, předtím zhotovitel faktury, poklady a účty nebo potvrzení na veškeré vykonání. Kromě všech položek, pro něž seznam prací za denní sazbu určí, že platba není splatná, zhotovitel předloží správci stavby každý den přehled výkazu ve dvou vyhození, který bude uvádět následující podrobnosti týkající se zdrojů použitých při provádění prací za předchozí den:

- jména, profese a dobu práce personálu zhotovitelé;
- identifikaci, druh a čas použití vybavení zhotovitelé a pomocných prací a
- množství a typy použitých technologických zařízení a materiálů.

Bude-li výkaz správný, nebo schválen, podepíše správce stavby jednou kopii každého výkazu a vrátí ji zhotoviteli. Zhotovitel pak předloží správci stavby oceněný výkaz těchto zdrojů, dříve než je zahrne do následujícího prohlášení podle článku 14.3 (*Závěrečné potvrzení dílní platby*).

13.7 Úpravy v důsledku změny práva

Cena díla bude upravena tak, aby brala v úvahu všechna zvýšení nebo snížení nákladů vyplývajících ze změny v práva země (veškeré měnové rozdíly) nebo ze soudních nebo oficiálních výkladů tohoto práva, k nimž došlo po základním datu a která ověřují zhotovitelé při plnění povinností podle Smlouvy o dílo.

Jestliže zhotovitelé vznikne zpoždění a nebo mu vznikají (nebo vzniknou) dodatečné náklady v důsledku těchto změn v právu nebo v jeho výkladu po základním datu, zhotovitelé o oznámení správce stavby a výskazu mu nárok podle článku 20.1 (*Výkazy zhotovitelé*) na:

- prodloužení lhůty v důsledku tohoto zpoždění, pokud je nebo bude dokončen opožděno, podle článku 8.4 (*Prodloužení lhůty pro dokončení*), a
 - utváření veškerých vzniklých nákladů.
- Po obdržení tohoto oznámení bude správce stavby postupovat v souladu s článkem 3.5 (*Rozhodování*), tak aby bylo zřejmé, že zpoždění vzniklo z důvodu přírodních změn nákladů zhotovitelé v čase (např. přírodního násto cen uvedených v Seznamu prací) z důvodu přírodních změn nákladů zhotovitelé v čase (např. přírodního násto cen

13.8 Úpravy v důsledku změn nákladů

Jakákoliv změna přijaté ceny stavby nebo kteroukoli její součástí (zejména jednotkových cen jednotlivých položek uvedených v Seznamu prací) z důvodu přírodních změn nákladů zhotovitelé v čase (např. přírodního násto cen

pracovní síly, pohonných hmot, technického vybavení apod.) je zcela vyloučena, a to jak ve vztahu k pracím podle Smlouvy o dílo, tak ve vztahu k případným Vícepřímým. Možnost provedení úprav ceny díla v důsledku změny práva podle článku 13.7 (*Úpravy v důsledku změny práva*) tím není dotčena.

Úprávy dokumentace stavby

13.9 Vícepřímými podle článku 1.1.6.13 se rozumí i takové změny v množství jednotlivých položek, které vznikají v důsledku pouhého upřesňování Dokumentace stavby (např. v důsledku toho, že realizace dokumentace stavby (RDS) představuje konkrétní Dokumentaci stavby) nebo odrazí zjištěný skutečný stav na staveništi rozdíly oproti stavu předpokládanému v Dokumentaci stavby za předpokladu, že takové změny v množství jednotlivých položek neznamenají změnu použitého technického řešení díla ani provedení nové položky oproti položkám uvedeným v Soupisu prací, dodávek a služeb.

Správcе stavby je oprávněn písemným pokynem nařídí zhotoviteli provedení změny ve smyslu tohoto čl. 13.9 (*Úprávy v Dokumentaci stavby*). Zhotovitel je povinen provést každou takto správcе stavby nařizenou změnu, ležáde objednatel prostřednictvím správcе stavby oznámí, že navrhovaná změna snižuje bezpečnost nebo vhodnost díla k zamyšlenému účelu a tyto skutečnosti řádně odůvodní v podrobnostech umožňujících správcе stavby posoudit správnost a odůvodněnost oznámení zhotovitele. Po obdržení tohoto oznámení zhotovitel je správcе stavby oprávněn předložit pokyn znáti, potvrdit nebo změnit. Zhotovitel je povinen takové rozhodnutí správcе stavby akceptovat a řádně splnit. Zhotovitel však neodpovídá za případné vady díla vzniklé v důsledku splnění pokynů správcе stavby dle předchozí věty, na jejichž nevhodnost či nesprávnost zhotovitel správcе stavby prokazatelně upozornil, avšak správcе stavby na jejich provedení přesto trval. Všechna dokumentace a komunikace dle tohoto odstavce, včetně zejména písemného souhlasu správcе stavby s provedením změny, musí být založena ve stavebním deníku, popřípadě na ni musí být ve stavebním deníku poukázáno a musí k němu být přiložena jako neoddělitelná součást.

V případě, že objednatel prostřednictvím správcе stavby rozhodne o nutnosti provedení víceprací ve smyslu tohoto čl. 13.9 (*Úprávy v Dokumentaci stavby*) a o jejich zadání v rámci jednotného řízení bez uveřejnění ve smyslu Zákonu o veřejných zakázkách, zavazuje se zhotovitel předložit na výzvu objednatel náležitou na provedení víceprací za podmínek, které budou v maximálním možném rozsahu odpovídat podmínkám stanoveným pro provádění díla dle Smlouvy o dílo a požadavkům objednatel v tomto jednotném řízení bez uveřejnění. V případě víceprací vzniklých v průběhu realizace stavby podle realizace Dokumentace stavby (RDS) odsouhlasené podle článku 4.30 (*Kontrola a odsouhlasování realizace Dokumentace stavby (RDS)*), resp. Dokumentace stavby v případě, že se realizace Dokumentace stavby (RDS) nezpracovává, se práce provádí na základě souhlasu správcе stavby před jejich zadáním v jednotném řízení bez uveřejnění tak, aby nebyla narušena plynulost výstavby nebo nevznikly škody z jejího přerušování.

Cena prací provedených na základě změny ve smyslu tohoto čl. 13.9 (*Úprávy v Dokumentaci stavby*) se určí na základě skutečného množství provedených prací a jednotkových cen takových prací uvedených v Soupisu prací, dodávek a služeb. Pokud však zhotovitel provede změnu ve smyslu tohoto čl. 13.9 (*Úprávy v Dokumentaci stavby*) bez předchozího písemného pokynu správcе stavby, nemá zhotovitel nárok na zaplacení takových prací a má se za to, že tyto práce byly osazeny v Soupisu prací, dodávek a služeb s jednotkovou cenou 0,- Kč.

14 CENA DÍLA A PLATBY

Cena díla

14.1 Není-li ve Zvláštních obchodních podmínkách uvedeno jinak:

- cena díla bude odsohlasena nebo určena podle článku 12.3 (*Oceňování*) a bude podléhat úpravám v souladu se Smlouvou o dílo,
- zhotovitel zaplatí veškeré poplatky a daně v důsledku svých povinností podle Smlouvy o dílo a cena díla nebude upravována kvůli žádným takovým nákladům kromě případů uvedených v článku 13.7 (*Úpravy v důsledku změny práva*),

- veškerá množství, která jsou dána v Soupisu prací nebo jiném souvisejícím dokumentu, jsou množství odhadovaná a nemají být pokládána za skutečná a správná množství prací, které má zhotovitel realizovat jakož ani pro účely kapitoly 12 (*Měření a oceňování*); větší množství je však možné realizovat výlučně za podmínek stanovených v čl. 13.1 (*Právo na změnu*).

Záloha

14.2 Nepoužije se

Žádost o potvrzení dílčí platby

14.3 Zhotovitel předá správcе stavby v šesti kópiích Prohlášení po ukončení každého měsíce, ve formě schválené správcе stavby, v němž podrobně doloží částky, o nichž se domnívá, že na ně má nárok, spolu s podpůrnými dokumenty. Veškerá korespondence týkající se plateb, včetně faktur, potvrzení o průběžných a konečných platbách bude zhotovitelem předávána na formuláři předepsaných objednatel. Zhotovitel je povinen správcе stavby předat Prohlášení rovněž v elektronické podobě ve formátu *.xml na kompaktním disku CD-R.

Prohlášení bude obsahovat následující položky, přičizující v úvahu, které budou vyjádřeny v různých měnách, o nichž je splatná cena díla a v pořadí, jak dále uvedeno:

- propočet smluvní ceny provedených prací a vyhotovení dokumenty zhotovitele ke konci měsíce (včetně změn, ale kromě položek popsanych v odstavcích (b) až (g) níže),
- veškeré částky, které mají být přičteny a odečteny za změny v legislativě v souladu s článkem 13.7 (*Úpravy v důsledku změny práva*),
- veškeré částky, které mají být odečteny jako zádržné, vyplněné tak, že se procento zádržného uvedené v Příloze k nabídkce použije na celkovou výši uveřejněných částek, dokud částka takto zádržována objednatel nedosáhne limitu zádržného (je-li jiský) uvedeného v Příloze k nabídce,
- veškeré částky, které mají být přičteny a odečteny za zálohu a splátky v souladu s článkem 14.2 (*Záloha*),
- veškeré částky, které mají být přičteny a odečteny za technologické zařízení a materiály určené ke stavbě),
- 14.3 (*Technologické zařízení a materiály určené ke stavbě*),
- veškeré další příplatky a odpočty, které mohou být aplátné v souladu se Smlouvou o dílo nebo jinak, včetně částek podle kapitoly 20 (*Norový, spory a rozhodčí řízení*), a
- odpočet částek potvrzených ve všech předchozích Potvrzeních plateb.

V souladu s článkem 4.11 (*Dostatečnost přijaté ceny díla*) zhotovitel v žádném případě není oprávněn do Prohlášení (resp. faktury, která je jeho součástí) nad rámec položek výškově uvedených v Soupisu prací zahrnovat jako samostatné položky žádné další práce, které nebyly do Soupisu prací doplněny předepsaným způsobem dle čl. 13.1 (*Právo na změnu*).

Harmonogram plateb

14.4 Zhotovitel předloží Správcе stavby do 14-ti dnů po zahájení prací nezávazné odhady plateb, o nichž očekává, že budou splněny v každém měsíci. Revidované odhady budou předkládány ve měsíčních intervalech, dokud nebude vydán Protokol o převzetí prací na celou stavbu.

Technologické zařízení a materiály určené ke stavbě

14.5 se ruší, a to bez náhrady

Vydání Potvrzení dílčí platby

14.6 Žádná částka nebude potvrzena ani vyplacena, dokud objednatel neobdrží a neschválí záznam za provedení díla. Potom správcе stavby do 28 dnů po obdržení Prohlášení a podpůrných dokumentů dle čl. 14.3 (*Záloha a potvrzení dílčí platby*) sdělí objednateli své připomínky k Prohlášení a částku, o níž má správcе stavby za to, že na její úhradu má zhotovitel nárok.

Jestliže některé údaje uvedené v Prohlášení nejsou pravdivé, správcе stavby nebo úplné nebo jestliže jejich správnost nemůže být objednatel nebo správcе stavby ověřena z důvodu nedostatečných podpůrných dokumentů, oznámí objednatel nebo správcе stavby tuto skutečnost spolu s důvody zhotoviteli do 28 dnů od obdržení Prohlášení. V takovém případě se (i) k Prohlášení nepřihlíží, tj. okamžik doručení takto vadného Prohlášení nemůže být okamžikem, od něhož plyne doba splatnosti příslušné částky dle čl. 14.7 písm. b) (*Platba*), a (ii) zhotovitel je povinen předložit objednateli prostřednictvím správcе stavby bez zbytečného odkladu nové Prohlášení spolu se všemi podpůrnými dokumenty, které bude v souladu s touto Smlouvou o dílo. Doba splatnosti peněžitého plnění uvedené v Prohlášení běží až od okamžiku, kdy je správcе stavby předáno Prohlášení, které je v souladu s touto Smlouvou o dílo. Správcе stavby následně vydá objednateli Potvrzení dílčí platby, v němž je stanovena výše dílčí platby, kterou objednatel na základě Prohlášení uhradí zhotoviteli.

Z žádného jiného důvodu nebude odmluvna úhrada kterékoli částky uvedené v Prohlášení kromě toho, kdy:

- se ukáže, že některá dodatná věc nebo provedená práce není zcela v souladu se Smlouvou o dílo, cena této úpravy nebo výměny může být odečtena od částky jinak splatné, dokud úprava nebo výměna není dokončena a nebo
- zhotovitel neprovedl nebo neprovedl některou práci nebo povinnost v souladu se Smlouvou o dílo a takto mu to bylo oznámeno správcе stavby nebo objednatel, může správcе stavby nebo objednatel stanovit hodnotu této práce nebo povinnosti a odečíst ji od částky jinak splatné, dokud práce nebo povinnost není provedena.

Objednatel může kdykoliv zohlednit skutečnost, která měla být správcе stavby zohledněna v některém předchozím Prohlášení. Nebude se mít za to, že úhrada jakýchkoli částek uvedených v Prohlášení znamená přijetí, schválení, souhlas nebo spokojenost objednatel.

Platba

14.7 Objednatel zaplatí zhotoviteli:

- první splátku zálohy do 30 dnů od vyžádání zálohy zhotovitelem nebo do 21 dnů po obdržení dokumentů v souladu s článkem 4.2 (*Záloha za provedení díla*) a článkem 14.2 (*Záloha*), podle toho, co nastane později.

- ## Účdná platba

Opoždění platba

Platba zádržného

14.9 se nuši, a to bez náhrady

Prohlášení o dokončení dluhů

14.10 se ruší, a to bez náhrady.

Základní údaje

b) veškeré další částky, které zhotovitel považuje za splatné podle Smlouvy o dílo nebo jinak

jasťtie nektre údaj uvedené v Zavereníu prohlásení nejsou pravdivé, správné nebo úplně nebo jasně vyjádřit správnost, nemůže být objednatelům nebo správám stavy, ověření z důvodu nedostatečných podrobných dokumentů, oznámi objednatel nebo správce stavy tuto skutečnost spolu s důvody zhotoviteli do 28 dní od doručení Zavereního prohlášení. V takovém případě se (i) k Zavereníu prohlášení nepřihlíží, tj. oznámění doručení jako vadného Zavereního prohlášení nemůže být okamžitě, od něhož plyne doba splatnosti přísahné částky, dle čl. 14.7 ísm c) (*Plata*) a (ii) zhotovitel je povinen předložit objednateli prostřednictvím správce stavy bez zbytečného odkladu nové Zaverení prohlášení spolu se všemi podpůrnými dokumenty, které bude v souladu s touto Smlouvou o dílo. Doba splatnosti peněžitého plnění uvedeného v Zaverení prohlášení běží až od okamžiku, kdy je správce stavy předán Zaverení prohlášení, které je v souladu s touto Smlouvou o dílo. Článek 14.13. (*Výdání potvrzení konečné platby*) není tímto ustanovením dotčen

Výúčtování

Vydání potvrzení konečné platby

Ukončení závazků

Měny platby

14.15 Cena dila bude zaplacená v měně jmenované v Příloze k nabídce

Fakturace

14.16 Zlomovité bez fakturovanej časti má, aby faktúra obsahovala údel fakturovanej časti a presne špecifikoval jednotlivé uzatváracie náklady. Na každé faktúre bude uveden názov stavby. Súhrne I a III tried okresu JC, RK, TU – súvisia s obnova asfaltových krytí vozovce – časti I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII. IX a X (nizkizované výbere dle časti zákona), na ktoré podáva nábidcovia a rekonštrukcia cielo projektov (nem-i uvedeno, sdeli spracova stavby), tak aby byla zoznamované patrná súvislosť jednotlivé faktúry s stavbou. Jednotlivé faktúry budú zpracovány bez zaochrobovaní bez náležového vyrovnání fakturovanej časti).

14.17 Faktury budú vystavované na objednávateľa a predkládané prostredníctvom správcu stavby na adresu SÚS Kralovskéhokeho kraja a.s., Kurnohorská 59, 500 04 Hradec Králové alebo osobne:

Část I - IV: Ing. Václav Podlipný, na adrese SÚS Kraioveinradeckelo kraje a.s., Kurnohorská 59, 500 04 Hradee Kraiové, oddelení pípírny a realizace staveb jicm, tel: 602 205 785, e-mail: vaclov.podlipny@suasbh.cz

Časť V - VII: Ing. Tomáš Nowak, na adrese SÚS Kráľovinského krúje a.s., Kúrmohorská 59, 500 04 Hradec Králové, oddelení prípravy a realizácie stavieb Rybnov nad Knežnou, tel: 727 808 365, e-mail: tomasz.nowak@susk.ih.cz

Časť VIII - X: p. Ján Kríž, na adrese SÚS Kraľovohradeckého krnie a.s., Kúrnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, oddelenie prípravy a realizácie stavieb Trutnov, tel: 724 040 031, e-mail: jiri.kriz@susshk.cz

15 ODSTOUPENÍ OD SMLUVY ZE STRANY OBJEDNATELE

Výzva k nápravě

15.1 Jesliže zhotovitel nespĺní nektierou povinnosť podľa Smlovy o dílo, mŕže správca stavby oznámením vyzvať zhotoviteľa, aby opomínanú úvadu do poriadku a napravil je v stanovenej lehote.

15.2 Objednatel bude oprávněn odstoupit

Objednatel bude oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo, jestliže zhotovitel:

- a) nepřivoli článků 4, 2 (*Závazek za provedení díla*) dílně článků 4, 23 (*Závazek za odstranění vad*) nebo nesplní výzvu podle článků 15, 1 (*Výzva k napravení*).
- b) opustí stavbu nebo jinak projevuje úmysl neproškovat v plnění svých povinností podle Smlouvy o dílo, c) bez odvolání odešle:
- (i) nepokračuje ve stavbě v souladu s *Kapitolou 8 (Zahájení prací - pozdější a převzetí prací)*, nebo
- (ii) nesplní výzvu vydanou podle článků 7, 5 (*Odvolání*) nebo článků 7, 6 (*První práce*) do 28 dnů po jejím obdržení,

d) zrada zhotovení celé stavby třetí osobě nebo postoupi zakázku bez požadovaného souhlasu

- a) dodje u něho k úmrtí nebo platební neschopnosti, jde do likvidace, bylo proti němu vydáno rozhodnutí o zajištění konkursního nebo správního řízení, jedna z věcí a věcíli o podmiňkách vyrovnaní dluhů, nebo v jeho obchodní činnosti pokračuje správce konkursní podstaty, pověření nebo správce jmenovaného ve prospěch věřitelů, nebo pokud jde k jakémukoliv kroku nebo události, které by měly (podle aplikovatelného práva) podobný efekt jako kterýkoli z uvedených kroků nebo událostí, nebo
- b) poskytnou nebo nařídí poskytnout (přímo nebo nepřímě) někomu úplatek, dar, přemluvu, provizi nebo jinou cenu, věc jako stimulaci nebo odměnu.
- (i) za to, že učinila nebo se zdtí nejakého kroku v souvislosti se Smlouvou o dílo, nebo
- (ii) za to, že projevil nebo se zdtí projevit přitěžné nebo nepřitěžné nějaké osobě ze Smlouvou o dílo.
- g) nesplní řádně a včas pokrý správce stavby nebo objednatel nebo jakoukoliv svou povinností vůči správci stavby nebo objednateli podle Smlouvy o dílo, a nezdržává naprávu ani u dodatečně přiměřeně době poskytnutí mu za naprávu tím účelem správcem stavby nebo objednateltem ve výzvě k naprávě.
- h) zhořvolitel nebo osoba jednající ve shodě se zhořvolitelem nebo kterýkoliv člen jejich orgánů bude pravomocným rozhodem příslušného soudu odsouzen pro umyšlený trestný čin spáchaný v souvislosti s uzavřením nebo plněním Smlouvy o dílo, zejména pak pro trestný čin spáchaný a v prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výtoku, podílnictví, přijetí, nebo v případě uplatku, podplácení, nepřímého uplatkání, podvodu, útvarování podvodu, včetně příjmu, kdy jde o příprávu, nebo pokus nebo účastství na takovém trestném činu, nebo pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmetem podnikání zhořvolitele podle zvláštních právních předpisů.
- (i) uzavřel nebo neuzavřel v plnosti pojistné smlouvy v rozsahu stanoveném v kapitole 18 (*Pojištění*) a takovéto pojištění Smlouvy o dílo nenaplnil ani u dodatečně nápravě době několik kratší než 14 dnů od okamžiku doručení výzvy zhořvoliteli.
- (j) nedodržuje podmínky stanovené v zadávací dokumentaci nebo v kvalifikační dokumentaci zakázky na realizaci díla ani po uplynutí dodatečné přiměřené doby, která mu byla stanovena objednateltem ke splnění příslušných

podmínek.

(k) v zajišťovacím řízení na zadání zakázky spočívající v realizaci díla uvedl ve své nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek daného zajišťovacího řízení.

l) bez výslovného písemného souhlasu objednatel dle čl. 4.4. (*Předložením*) změní kteréhokoli subdodavatele uvedeného v nabídce na plnění veřejné zakázky nebo jejích podíl na pracích vykonávaných při realizaci díla,

m) za podmínek stanovených v § 1777 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

n) v jiných případech stanovených ve Smlouvě o dílo, nebo

o) pokud někdo z personálu, zúčastněný nebo podzhotovitel zhotovitele poskytne nebo nařídí poskytnout (přímo nebo nepřímou) nekompromisní nebo odměnu popsanou v tomto odstavci (f). Pouze legální platby a odměny personálu zhotovitele, resp. podzhotovitele nepřevládají k odstoupení od Smlouvy o dílo.

Nastane-li kterákoliv z těchto událostí nebo okolností, může objednatel oznámením zhotoviteli se čtrnáctidenní lhůtou odstoupit od Smlouvy o dílo a vypovědět zhotovitele ze stavění.

Kromě toho v případech uvedených v odstavcích (e) až (h), (i) a (o) (jedna-ti se o postup dle v § 1978 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů) může objednatel odstoupit od Smlouvy o dílo oznámením okamžitě. Ustanovení § 2004 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se nepoužije.

Rozhodnutí objednatel odstoupit od Smlouvy o dílo neruší žádné jiné právo objednatel podle Smlouvy o dílo nebo jiné.

Zhotovitel poté opouští staveniště a předá správcí stavby veškeré požadované vybavení, dokumenty zhotovitele a jinou projektovou dokumentaci zhotovenou jím nebo pro něj a dokumentaci zhotovitele, technologická zařízení, materiály a práce, za něž obdržel platbu. Zhotovitel dále využije svého nejlepšího úsilí k tomu, aby okamžitě splnil jakýkoliv odůvodněný pokyn obsažený v odstoupení (i) pro postoupení některé poddodávky a (ii) pro ochranu života nebo majetku nebo pro bezpečnost na stavbě.

Po odstoupení může objednatel dokončit stavbu a/nebo zadat, aby tak učinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou využít veškerého vybavení, dokumentace zhotovitele a další projektové dokumentace zhotovené zhotovitelem nebo v jeho zastoupení.

Objednatel poté vydá oznámení, že vybavení zhotovitele a pomocné práce budou vydány zhotoviteli na staveništi nebo v jeho blízkosti. Zhotovitel bezodkladně zruší jejich odstranění na své riziko a náklady. Jestliže do této doby nebyla zhotovitelem provedena některá platba zaplacená objednatel, mohou být tyto položky objednatel prodány pro krytí této platby. Záruka z tohoto postupu bude poté vyplácen zhotoviteli.

V případě takového porušení smluvních povinností zhotovitele dle tohoto článku, které povede k odstoupení objednatel od smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši stanovené v Příloze k nabídce. Zároveň je zhotovitel povinen nahradit objednateli škodu, která mu případně porušením jeho povinností vznikla.

Ocenění k datu odstoupení

15.3 Jakmile je to možné poté, co oznámení o odstoupení podle článku 15.2 (*Odstoupení ze strany objednatel*) vstoupilo v platnost, bude správce stavby postupovat v souladu s článkem 3.5 (*Rozhodování*), aby odvolalší nebo stanovil hodnotu prací, vybavení a dokumentace zhotovitele a veškeré další platby splatné zhotoviteli za provedenou práci v souladu se Smlouvou o dílo.

Platba po odstoupení

15.4 Poté, co odstoupí od Smlouvy objednatel podle článku 15.2 (*Odstoupení ze strany objednatel*) vstoupilo v platnost, může objednatel:

- postupovat v souladu s článkem 2.5 (*Nároky objednatel*),
- odmítnout další platby zhotoviteli, dokud (i) nejsou stanoveny ceny provedených prací, jejich dokončení a odstranění všech vad, škody způsobené zpožděním při dokončení (soulu) a všechny další náklady způsobené objednatel, a/nebo (ii) neobdrží od zhotovitele náhradu za všechny ztráty a škody, které utrpěl objednatel, a veškeré mimořádné náklady na dokončení stavby po započtení všech částek splaných zhotoviteli podle článku 15.3 (*Ocenění k datu odstoupení*). Po obdržení náhrady za všechny tyto ztráty, škody a mimořádné výdaje vyplní objednatel závazek zhotoviteli.

Nárok objednatel na odstoupení

15.5 Objednatel bude mít nárok na odstoupení od Smlouvy o dílo kdykoliv podle svého uvážení tím, že toto odstoupení oznámí zhotoviteli. Odstoupení vstoupí v účinnost 28 dnů po pozdějším z dat, kdy buď zhotovitel obdrží toto oznámení, nebo objednatel vrátí záruku za provedení díla. Objednatel neodstoupí od Smlouvy o dílo podle tohoto článku kvůli tomu, aby stavbu provedl sám, nebo aby ji nechal zhotoviti jiným zhotovitelem.

Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo v celém rozsahu předemtu plnění nebo jeho části v případě, že se v průběhu této Smlouvy o dílo ukáže, že není možno dosáhnout účelů předvidaného touto Smlouvou o dílo bez

provedení vícepráci dle Zakona o veřejných zakázkách, a předpokládání rozsah vícepráci potřebných k dosažení účelů předvidaného touto Smlouvou o dílo přesahuje maximální rozsah vícepráci, které je objednatel oprávněn zadat zhotoviteli v jednotném řízení bez uzavření podle § 23 odst. 7 písm. n) Zakona o veřejných zakázkách. V takovém případě může objednatel po odstoupení od této Smlouvy o dílo nebo její části zadat práce potřebné k dosažení účelů předvidaného touto Smlouvou o dílo (včetně prací, které byly předtím této Smlouvou o dílo včetně jejích dodatků, ale nebyly dokončeny) novému zhotoviteli v rámci nové veřejné zakázky.

Po tomto odstoupení bude zhotovitel postupovat podle článku 16.3 (*Ukončení prací a odstranění vybavení zhotovitel*) a bude mu zapláceno v souladu s článkem 19.6 (*Dobrovolné odstoupení, platba u zisk závazku*).

16 PŘERUŠENÍ PRACÍ NEBO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY ZHOTOVITELE

Oprávnění zhotovitele přerušit práci

16.1 Jestliže správce stavby nevydává Povolení v souladu s článkem 14.6 (*Výdání Povolení díle platby*) nebo objednatel neplní článek 2.4 (*Finanční opatření objednatel*) nebo článek 14.7 (*Platba*), může zhotovitel poté, co to nejméně 21 dnů předem oznámí objednateli, přerušit práci (nebo snížit rychlost práce) dokud a pokud neobdrží potvrzení o platbě, dostatečný důkaz nebo platbu, podle okolností a podle toho, co stojí v oznámení.

Tento krok nijak neomezuje nárok zhotovitele na pokutu podle článku 14.8 (*Opoždění platby*) a na odstoupení podle článku 16.2 (*Odstoupení ze strany zhotovitel*).

Jestliže zhotovitel následně obdrží toto potvrzení o platbě, důkaz nebo platbu (tak jak je to popsáno v příslušném článku a ve výše uvedeném oznámení) dříve než vydá oznámení o odstoupení, vrátí se k normální práci tak rychle, jak je to prakticky možné.

Jestliže zhotovitel vznikne zpoždění a/nebo náklady v důsledku přerušení práce (nebo snížení tempa práce) podle tohoto článku, předá zhotovitel správcí stavby své oznámení a vznikne mu nárok podle článku 20.1 (*Nároky zhotovitel*) na:

- prodloužení lhůty v důsledku tohoto zpoždění, pokud je nebo bude dokončení opožděno, podle článku 8.4 (*Prodloužení lhůty pro dokončení*), a
 - utváření veškerých vzniklých nákladů plus odpovídající režie zhotovitele v odůvodněné výši.
- Po obdržení tohoto oznámení bude správce stavby postupovat v souladu s článkem 3.5 (*Rozhodování*), tak aby tyto záležitosti odsouhlasil nebo o nich rozhodl.

Odstoupení ze strany zhotovitele

16.2 Zhotovitel bude oprávněn k odstoupení od Smlouvy o dílo, jestliže:

- neobdrží do 42 dnů po podání oznámení podle článku 16.1 (*Oprávnění zhotovitel přerušit práci*) důkaz týkající se povinnosti objednatel splnit článek 2.4 (*Finanční opatření objednatel*),
- správce stavby nevydává příslušné potvrzení platby do 36 dnů poté, co obdržel prohlášení a podpůrné dokumenty,
- zhotovitel neobdrží splatnou částku podle Povolení díle platby do 42 dnů od uplynutí lhůty uvedené v článku 14.7 (*Platba*), do níž má být platba provedena (s výjimkou odpočtu podle článku 2.5 (*Nároky objednatel*)),
- objednatel zásadním způsobem nespín své povinnosti podle Smlouvy o dílo,
- objednatel neplní ustanovení článku 1.6 (*Souhrn smluvních dohod*) nebo článku 1.7 (*Převod práv*)
- budou splněny podmínky stanovené v článku 8.11 (*Prodloužení přerušení*), a to v rozsahu stanoveném v článku 8.11 (*Prodloužení přerušení*), nebo
- dojde u něho k bankrotu nebo platební neschopnosti, jde do likvidace, bylo proti němu vydáno rozhodnutí o zahájení konkursního nebo správního řízení, jedná s věřiteli o podmínkách vyrovnání dluhu, nebo v jeho obchodní činnosti pokračuje správce konkurzní podstaty, pověření nebo správce jinovými ve prospěch věřitelů, nebo pokud dojde k jakémukoliv kroku nebo události, které by měly (podle použitého práva) podobný efekt jako kterýkoliv z uvedených kroků nebo událostí.

Nastane-li kterákoliv z těchto událostí nebo okolností, může zhotovitel oznámením objednateli se čtrnáctidenní lhůtou odstoupit od Smlouvy o dílo. Kromě toho v případě uvedeném v odstavci g) může zhotovitel odstoupit od Smlouvy o dílo okamžitě.

Rozhodnutí zhotovitele odstoupit od Smlouvy o dílo neruší žádné jiné právo zhotovitele podle Smlouvy o dílo nebo jiné.

16.3 Poté, co odstavění od Smlouvy o dřívě

(*Odstoupení ze strany zúčastněného*) nebo článku 19.6 (*Dohodové odstoupení, platba a zámek*) v platnost, zhotovitel neprodlíže.

- a) preslane provadit' veskere prace na dlia, krome tech, k nimz dal spravce stavby pokyn pro ochranu zivotu nebo majetku nebo pro bezpecnost na stavbe;
- b) pida spravci stavby dokumentaci zhovornole a veskere dalsi prace vykajici se dlia, vcetne pripadne technologickych nariaden a materialu, a
- c) odstranit ze stavbenosti vybaven a materialy urcene k realizaci dlia (pokud se na stavbenosti nachzejt), krome toho, co je nutne k zajisteni bezpecnosti.

Platba při odstoupení

Poše co oznámení o odstoupení podle článku 16.2 (*Odstoupení ze strany "hotovitelé"*) vstoupilo v platnost, objednatel neprodí.

- a) vrstí zprovoznení železnice za provedení díla a/nebo železnice za odstavní vrstí,
- b) zaplání železnicí v souladu s článkem 19 6 (*Dobrovoľné odstavné vlakta a železnice*) a
- c) úhradí zprovoznení železnice zisk nebo jinou zisku nebo škodu (vrstí zprovoznení železnice).

RIZIKO A ODPOVĚDNOST

Nahrady škod

Zhotovitel odloženou objektivitu a jeho personál a případně zmoceňovatele a zajišťují, aby jim nevznikla újma v případě nepříznivé reakce nadřízených, škod, ztrát a výdajů (včetně soudních poplatků a výdajů), pokud jsou se se a tělesným úrazem, onemocněním, zraněním, ztrátou nebo zničením věci.

- dokumentace zdravotní (exaktní), prováděním a dokládáním stavby nebo odstranění jakýchkoli vad, pokut nebo zmlouk, imputací nebo porušením ustanovení Smlovy o díle objednatelům, jeho zaměstnancům související se zničením nebo ztrátou jakéhokoli majetku, společného či soukromého (jiného než stavební práce) do té míry, kdy takové zničení nebo ztráta

(11) je zpravením zaměstnancům, vědním pracovníkům či kompetentnímu personálu a ostatním vřed, nebo zúčastnění nebo kýmkoliv jinému přímo či nepřímě zaměstnancům, jeho personálem, Objektivně odškodní zhotovitelé, jeho personál a ostatní.

Péče zřizovatele o stavbu

17.2 Zhovtivel ponese ve

vydan Protokol o převzetí prací na stavbu a vybrané od tam zahájení prací až do doby, kdy je práce dokončena. Protokol o převzetí prací na stavbu podle článku 10.) (*Převzetí prací vydaná a jejich částí*). Kdy odpovědnost za práci: odpovědnost za práci o tuto část stavby, nebo práci poté přejde na objednatele. Poč. co odpovědnost podle uzavření práce přejde na objednatele.

Které dnyva vykonat ke dni uvedenému v Průběhu o převzetí práci, dokud správce stavby nepotvrdí, že zbývající práce byly dokončeny.

objektu stavba, vyřízení, materiálu nebo dokumentace zhotovitele utrpí jakoukoliv zranu nebo poškození během období, kdy za práci o ně odpovídá zhotovitel, z jakéhokoli důvodu, který není uveden v článku 17.3 (Rizika objektu), zhotovitel na vlastní riziko a náklady zraní nebo poškodí zraně nebo poškození napravit, ake aby stavba, vyřazení, zhotovitelé zhotovitelé odpovídaly Směrně o dílo.

byl vydán Protokol o převzetí práci. Tež bude odpovídat za veškeré ztráty nebo poškození způsobené jakýmkoliv svým krokem poté, co zhotovitel je za ně odpovědný.

Rizika objednatele

a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášená nebo ne).

- b) rebelje, terorizmus, revolúcie, povstania, voľenská odbojnosť

- c) vyřizovat vzpomínky nebo nepokojně vyvolané živými osobami než je personál zhotovitelé a jimi zaměstnanci zhotovitelé a zaměstnanci podzhotovitelů,
- d) valcovat mince, explozivní materiály, ionizující záření nebo kometárníte radiokativní v zemi stavby, pokud nebyla způsobena tím, že takovou minci, vylisovaný záření nebo radiokativní pozadí zhotovitelé,
- e) takové vláhy způsobené leteckými nebo jinými vzdušnými zařízeními pohybuje se vzhledem zruku nebo nadzobovému prostředí,
- f) používat nebo zabírat čísn zhotovovací práci objednatelům, kromě případů uvedených ve Směrně o úřdu,
- g) účinky v projektové dokumentaci vypracované personálem objednatelů nebo jinými osobami, za než odpovídá objednatel, a
- h) veškeré procesy, přírodních sil, které jsou nepředvídatelné a u nichž nebylo lze důvodně očekávat, že proti nim žádný zhotovitel podstatně preventivní opatření.

Důsledky rizik objednatelů

stavby, vyhotovení nebo dokumentace zhotovitelé vedou ke ztrátám nebo poškození zřítu nebo poškození v rozsahu požadovaném správcem stavby a naplání této činnosti zhotovitelé vzniklé ztráty nebo poškození.

- b) udržení veskerých vzniklých mábání, které budou zajišťovat do první třídy V. 17. 2. 2004

Po obdržení tohoto dalšího oznamení bude správce stavby postupovat dle výše uvedené tabulky.

voj i v to zalezitosti odsouhlasil nebo o nich rozhodl

173 **Dasováň a průmyslová vlastnická práva**

17.5.1 Zhotoviteľ prehlásuje a zaručuje sa, že jakákoli práva z dôverného vlastníctví vytvorená na základe Smernicy o dilo
tato vo súvislosti s ňí budú prostá právnych rád a budú v súlade s platnými a účinnými právami predpisy a že
ničto práva neporuší, ani nebudou mať za následok porušenie jakéhokoľvek práva dôverného vlastníctví zhotoviteľa a že
títo osoba. Zhotoviteľ sa zaručuje zajišťať zákam protiškzení die predchádzajúci vety také od všetci poddávateľu
zhotoviteľ a se zhotoviteľom spolupracujúcich osob

[illegible]

Zhotovitel se také zavazuje zajistit zachování pinetno rozmlu priv die tohot el 17.5 (Dugeni a prumysl vslmnicki prduv) v pínaté za dolo ka mla.

17.5.3 Zlúčovanie poskytuje, prepradne zavážajúce za zníženia obmedzenia, prípadne zajišťať její uzavretím, prípadne, za byro tieto osoby, jeď se v budúcnosti stane majiteľom, na základě této Smlovy o dílo. V domnění práv die předchozí věty, zavazuje se zhotovitel každýho na třech tato osoby v době, po kterou bude trvati ochrana práv z důležitosti vlastnosti, die tohoto čl. 17.5 (Děsátí a příměsťování vlastnosti práv), uzavřít s touto osobou (majitelem či provozovatelem díla) licenční smlouvu na podmínek spondých s podnikateli licenze udělení obchodní (aťsák bez mroka na jakéhokoli, dodatečně uplatně), případně zajišťať její uzavřítím.

způsobem užití licencí), k autorským dílům dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vzniklých za základě této Smlouvy o dílo nebo v souvislosti s ním, zejména k dokumentační vypracování zhotovitelům či k softwaru vytvořenému na objednávku objednatelů, včetně práva měnit přístupek zhotovitelům či k softwaru poskytnutému podrobností díla. Objednatel je oprávněn poskytnout tato práva k užítí autorského díla nebo jej použít k realizaci, oddělně zcela nebo zčásti třetí osobě (podlicence). Objednatel je oprávněn tuto licenci poskytnout i pro jiné tobolekce, k čemuž tímto zhotovitel poskytuje svůj výslovný souhlas. Objednatel je oprávněn tato práva poskytnout i třetí osobě, prohlásí-li zhotovitel poskytnutí a záměru se, že byl oprávněn takovou osobou k tomu, aby poskytl objednatelovi oprávnění k užítí autorského díla ve shora uvedeném rozsahu. Autorka odmítá zhotovitelé za poskytnutí či poskytnutí s tímto souhlas považovat poskytnutím první zátěhy dle čl. 14.2 (Zátěhy) nebo první dílny plnění dle čl. 14.3 (Zátěhy a poskytnutí dílny plnění), podle toho, která z uvedených pláche bude realizována dříve.

znáznenie znejších objektov: nevytrhnuté pacientem, zhotoviteľ imito pokrytie, pripadne so chránenými plietkami, a to vo vzťahu ke všetkým vyšetreniam, ktoré by, jeho alebo budú vyuzity v souvislosti s

zhotovování díla dle této smlouvy, a které jsou chráněny patentem dle příslušných ustanovení zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, nebo jsou předmětem ekvivalenci či obdobné právní ochrany dle zahraničních právních řádů a na území České republiky požívají obdobné právní ochrany jako patent. Uvedená licence zahrnuje také právo objednatel zajišťovat vlastními silami nebo prostřednictvím třetích osob zhotovení anebo opravy či úpravy díla a všech jeho částí využívajících příslušné patentované zařízení nebo příslušný výrobní postup, který je předmětem patentu, v případě, že (i) dojde k odstoupení od Smlouvy o dílo; (ii) zhotovitel se ocitne v úpadku a nebo u něj nastane krátkodobá ze skutečnosti předvídaných v čl. 13.2 (*Odstoupení ze strany objednatel*); (iii) výše, (iii) ve stanovené době, jinak v době přiměřené potřebám řídné jakoukoliv vadu díla, k jejímuž odstranění je podle Smlouvy o dílo povinen nebo (iv) objednatel začne v souladu se Smlouvou o dílo užívat dílo. V případě uvedeném v bezprostředně předcházející větě je objednatel oprávněn poskytnout třetím osobám, jež využije ke zhotovení nebo opravě díla, veškeré podklady a informace nezbytné ke zhotovení anebo opravě díla a týkající se příslušného zařízení nebo příslušného výrobního postupu, který je předmětem patentu. Uvedená licence se uděluje na celou dobu, po kterou bude trvat ochrana práv zhotovitele na základě patentu, a nelze ji jednostranně vypovědět. Ustanovení § 2370 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů se však nepoužije. Uvedená licence se uděluje pro celé území České republiky. Uplatňování poskytnutí licence k vyvíjení patentovaného vynálezu je zahrnuta v uhradě ceně díla a za uhrazenou se cena díla v tomto smyslu považuje poskytnutím první zálohy dle čl. 14.2 (*Záloha*) nebo první díle platby dle čl. 14.3 (*Žádost o poskytnutí díle platby*), podle toho, která z uvedených plateb bude realizována dříve.

17.5.4 Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti Smlouvy o dílo podat řádnou žádost o zápis příslušné licence do patentového rejstříku a dít veškeré kroky vhodné k tomu, aby taková licence byla do patentového rejstříku bezodkladně zapsána.

17.5.5 Zhotovitel poskytuje, případně zajistí objednateli veškerá práva (licence) v rozsahu a za podmínek dle čl. 17.5.3 a 17.5.6 také ve vztahu ke všem technickým řešením a vzhledu výrobku, výrobkům či věcem, které jsou chráněny uživatelným vzorem ve smyslu zákona č. 478/1992 Sb., o uživatelných vzorech, v platném znění, nebo průmyslovým vzorem ve smyslu zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, v platném znění, nebo jsou předmětem ekvivalenci či obdobné právní ochrany dle zahraničních právních řádů a na území České republiky požívají obdobné právní ochrany, bude-li takových uživatelných či průmyslových vzorů užito při zhotovení díla.

17.5.6 V případě, že zhotovitel poruší svůj závazek vyplývající z prohlášení a záruk uvedených v tomto článku 17.5 (*Záruka a průmyslová vlastnická práva*), bude zhotovitel odpovědný za veškeré následky z toho plynoucí, zejména bude povinen neproděně zajistit objednateli (nebo jinému určené osobě) úplné právo nerušené užívat dílo v souladu se Smlouvou o dílo a právními předpisy tak, že tímto užíváním nebudou porušována práva duševního vlastnictví třetích osob. Zhotovitel bude dále povinen nahradit objednateli veškerou škodu způsobenou v důsledku porušení svých závazků dle tohoto článku 17.5 a uplatnit veškeré související nároky třetích osob, vzniklé v důsledku porušení povinností zhotovitele dle tohoto článku. K výši škody dle předcházející věty bude připočten také ústí zisk a skutečné a účinné vynaložené náklady, včetně nákladů na právní zastoupení. Nebude-li možno určit výši vzniklé škody na základě jednání stran, bude určena znaleckým posudkem, jehož náklady přijdou k tíži škůdce.

18 POJISTĚNÍ

Pojistění díla

18.1 Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla uzavřít pojistnou smlouvu na majetkově pojistění typu „all risk“ (vztahující se zejména na požár, povodeň, záplavy či jiné živelní pohromy a proti odcizení či náhodnému poškození) díla, součástí díla a jeho příslušenství, včetně zejména stavebních a montážních prací, materiálu, výrobků, zařízení, dokumentů souvisejících s prováděním díla (stavebně-montážní pojistění), a to na tzv. novou cenu díla ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník (NOZ) v platném znění, pojistné smlouvy a pojistných podmínek k pojistné smlouvě se vztahujících, tj. na cenu, za kterou lze v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu poříditi jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu (dále jen „Pojistění díla“) s pojistným plněním ve výši stanovené v Příloze k nabídce. Zhotovitel je povinen udržovat Pojistění díla do řádného a úplného převzetí díla objednatel, resp. do doby, po kterou lze uplatnit nárok z vad díla, nebude-li stranami sjednáno jinak. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojistovny (tzv. výluky z pojistění), včetně zejména ustanovení vylučujících či snižujících rozsah pojistného plnění v případě neprovedení obnovy či rekonstrukce pojištěného udoletí poškozené části díla v určitém časovém termínu, s výjimkou výluk odpovídajících výlukům standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice.

Zhotovitel je povinen zajistit, že v pojistných smlouvách na Pojistění díla budou po celou dobu trvání Pojistění díla splněny veškeré podmínky dle tohoto článku a že jako osoba oprávněná k přijetí pojistného plnění (oprávněná osoba) bude po celou dobu trvání Pojistění díla označen objednatel. Jinou osobu (včetně sebe) coby oprávněného příjemce pojistného plnění je zhotovitel oprávněn v pojistných smlouvách označit jen po obdržení předchozího písemného souhlasu objednatel, případně tak smí učinit na základě předchozího souhlasu objednatel nebo jeho oprávněného zámopce při likvidaci pojistné události z uvedeného pojištění. Porušení povinností dle tohoto odstavce se považuje za porušení povinností Smlouvy o dílo zhotovitelem.

Na základě požadavků objednatel je zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy objednatel a nebo pojistovcím makléřem určeným objednatel. Zhotovitel je rovněž povinen objednateli na jeho žádost doložit řádné hrazení pojistného a plnění dalších povinností zhotovitele z příslušných pojistných smluv.

Pojistění proti zranění osob a škodám na majetku

18.2 Zhotovitel je povinen před zahájením díla uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví i na majetku způsobenou zhotovitelem objednateli a třetím osobám (pokud toto pojištění nebude součástí pojištění dle odstavce 18.1 (*Pojistění díla*)). Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojištění vztahovalo na odpovědnost zhotovitele za škody případně vzniklé dle Smlouvy o dílo. Celková částka pojistného krytí na základě takového pojištění bude dosahovat alespoň výše stanovené v Příloze k nabídce. Zhotovitel je povinen udržovat pojištění nejméně ve shora uvedeném rozsahu po celou dobu trvání Smlouvy o dílo. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojistovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících výlukům standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice. Bude-li to objednatel požadovat, je zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy pojistovcím makléřem určeným objednatel.

19 VYŠŠÍ MOC

Definice vyšší moci

19.1 V této kapitole „vyšší moc“ znamená výjimečnou událost nebo okolnost:

- a) která se vymyká kontrole smluvní strany,
- b) před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením Smlouvy o dílo,
- c) které se, vznikla-li, strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a
- d) kterou nelze v zásadě přičíst druhé straně.

Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se na ně, následující události nebo okolnosti, pokud jsou splněny výše uvedené podmínky (a) až (d):

- (i) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí,
- (ii) rebelle, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka,
- (iii) výtržnost, vzpoura, nepokoj, sávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a podzhotovitelů,
- (iv) válečná munice, výbuštiny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tuto munici, výbuštiny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil zhotovitel,
- (v) přírodní katastrofy jako je zemetřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita.

Oznámení vyšší moci

19.2 Jestliže některé ze stran brání nebo bude bránit v plnění některé její povinnosti podle Smlouvy o dílo vyšší moc, potom oznámí druhé straně srážné události nebo okolnosti, které tvoří vyšší moc, a uvede povinnosti, v jejichž plnění ji to brání nebo bude bránit. Oznámení bude dáno do 14 dnů poté, co se strana dozvěděla (nebo se měla dozvědět) o odpovídající skutečnosti nebo okolnostech, tvořících důvod vyšší moci. Poté, co strana uskutečnila toto oznámení, bude omluvna z plnění této povinnosti tak dlouho, dokud vyšší moc brání jejich plnění. Bez ohledu na jiná ustanovení této kapitoly, vyšší moc se nevztahuje na povinnosti jedné strany uskutečnit platby druhé straně podle Smlouvy o dílo.

Povinnost minimalizovat zpoždění

19.3 Každá ze stran vždy vyvine veškeré nezbytné úsilí k tomu, aby minimalizovala zpoždění v plnění svých povinností podle Smlouvy o dílo vzniklé v důsledku vyšší moci.

Strana oznámí druhé straně, když přestává být ovlivněna vyšší moci.

Následky vyšší moci

19.4 Jestliže zhotovitel brání v plnění některých jeho povinností podle Smlouvy o dílo vyšší moc, kterou oznámil podle článku 19.2 (*Oznámení vyšší moci*), a vznikne mu zpoždění u nebo náklady v důsledku toho, že nemohl tyto povinnosti plnit, vzniknou zhotoviteli nároky podle článku 20.1 (*Nároky zhotovitele*) na:

- a) prodloužení lhůty v důsledku tohoto zpoždění, pokud dokončení je nebo bude opožděno, podle článku 8.4 (*Prodloužení lhůty pro dokončení*) a
- b) uhrazení všech vzniklých nákladů, jestliže skutečnosti či okolnosti jsou takové, jak popsáno v odstavcích (i) až (v) článku 19.1 (*Definice vyšší moci*) a v případech podle odstavců (ii) až (iv), pokud se vyskytnou v zemi stavby.

Po obdržení tohoto oznámení bude správce stavby postupovat v souladu s článkem 3.5 (*Rozhodování*), tak aby tyto zaležitosti odezvlášť nebo o nich rozhodl.

Jestliže kterýkoli z podzhotovitelů je oprávněn podle jakéhokoli smlouvy, vztahující se ke stavbě, být zproštěn závazku z důvodu vyšší moci z dodatečných nebo šláchet divodů než je specifikováno v této kapitole. Pro každé zproštění závazku podle této kapitoly.

Dobrovolené odstoupení, platba a zánik závazku

19.6 Jestliže brání vyšší moc, která byla oznámena podle článku 19.2 (*Zmizení vyšší moci*), provádění v záměru celé rozpracované stavby po nepřetržitou dobu 84 dní, nebo po opakující se období, které větší čísel více než 140 dní, ze kterého důvodu oznámení vyšší moci, pak může jedna strana dle strany dar oznámení o odstoupení od Smlouvy v souladu s článkem 16.3 (*Konečné právo o odstoupení vybrané zhotovitele*).

Pro takové odstoupení správce stavby stanoví vhodnou vykonané práce a vydá potvrzení o platbě, které bude obsahovat:

- a) cenu všechých prací řádně uskutečněných za účelem realizace díla ve vyšší stavované v Soupisu prací,
- b) všechny další účelné, efektivní a hospodárné vynaložené náklady, které zhotovitel skutečně vznikly ve snaze realizovat dílo, a
- c) účelné, efektivní a hospodárné vynaložené náklady na odstranění pomocných prací a vybavení zhotovitele určených k realizaci díla ze strany vyšší a narušení těchto věcí do provozovny zhotovitele v jeho zemi (nebo na jiné místo za náklady, které nejsou vyšší).

Zánik závazku podle práva

19.7 Nemůže na jiná ustanovení této kapitoly, jestliže vznikne nějaká událost nebo okolnost vyvolávající se kontrole stran (včetně vyšší moci, ale neomezuje se pouze na ni), která znemožňuje jedné nebo oběma stranám plnění její nebo jejich smluvních povinností nebo je činí neuskutečnitelnou, nebo která podle práva, jímž se řídí Smlouva o dílo, ohrožuje stranu, aby byla zproštěna závazku dalšího plnění Smlouvy o dílo, potom po oznámení této události nebo okolnosti jednou stranou straně druhé:

- a) budou strany zproštěny dalšího plnění, ať by to omezovalo práva některé ze stran týkající se jakéhokoli předchozího porušení Smlouvy o dílo, a
- b) částka splatná objednatelům zhotoviteli bude stejná, jako by byla podle článku 19.6 (*Dobrovolené odstoupení, platba a zánik závazku*), kdyby byla Smlouva o dílo ukončena podle článku 19.6 (*Dobrovolené odstoupení, platba a zánik závazku*).

20 NÁROKY, SPORY A ROZHODČÍ ŘÍZENÍ

Nároky zhotovitele

20.1 Jestliže se zhotovitel domnívá, že má nárok na prodloužení lhůty pro dokončení a/nebo dodatečnou platbu podle některé kapitoly těchto Podmínek, nebo jinak podle Smlouvy o dílo, oznámí to zhotovitel správci stavby s popisem skutečnosti nebo okolností pro vznik nároku. Oznámení bude dáno jak nejdříve je to možné, ale ne později než 7 dní po tom, co se zhotovitel dozvěděl (nebo mohl dozvědět) o vzniku události nebo okolnosti.

Jestliže zhotovitel nepředloží oznámení nároku během 7 dní, čas dokončení stavby nebude prodloužen, zhotovitel nebude mít nárok na dodatečnou platbu a objednatel bude zbaven veškeré odpovědnosti v souvislosti s nárokem. Jinak budou platit následující ustanovení tohoto odstavce.

Zhotovitel také předloží všechna osmi oznámení vyžadovaná Smlouvou o dílo a vztahující se k dané skutečnosti či okolnosti, včetně zdůvodnění nároku.

Zhotovitel bude uvolňovat veškeré potřebné záznamy, které by mohly být důležité pro zdůvodnění nároku, a to buď na staveništi nebo na jiném místě, přijatelném pro správce stavby. Ať by se tím objednatel zavazoval, může správce stavby poté, co obdržel oznámení podle tohoto článku, zkontrolovat vedení záznamů a/nebo vydat zhotoviteli pokyn, aby vedl další záznamy. Zhotovitel umožní správci stavby, aby provedl všechny tyto záznamy, a je-li o to požádan předtím, než správce stavby provede všechny tyto záznamy.

Do 14 dní poté co se zhotovitel dozvěděl (nebo mohl dozvědět) o události nebo okolnosti, z níž vyplývá nárok, nebo v jiné lhůtě, která může být navržena zhotovitelem a schválena správcem stavby, předloží zhotovitel správci stavby nárok se všemi podrobnostmi, což znamená se všemi podstatnými argumenty, na kterých se zakládá nárok na prodloužení lhůty a/nebo dodatečnou platbu. Jestliže událost nebo okolnost, z níž vyplývá nárok, má pokračující charakter.

- a) tento plně zdůvodněný nárok bude pokládán za předčasný,
- b) zhotovitel bude zavázán další předčasné nároky v měsíčních intervalech, ude v nich nashromážděné zproštění a/nebo požadovanou částku a další podrobnosti, které mohou být správcem stavby požadovány, a
- c) zhotovitel zraje konečný nárok bez zbytečného odkladu po skončení důvodu, vyplývajících ze skutečnosti či okolnosti, nebo v jiné lhůtě, která může být navržena zhotovitelem a schválena správcem stavby.

Bez zbytečného odkladu po obdržení nároku nebo dalších podrobností, podporujících předložení nároku, nebo v jiné lhůtě, která byla navržena správcem stavby a schválena zhotovitelem, zareaguje správce stavby souhlasem nebo neshledem s podstatnými komentáři. Může se také vyžadit nutné další podrobnosti, avšak musí dát své stanovisko k podstatě nároku v daném čase.

Každé Potvrzení platby bude obsahovat částky za nároky, které byly opožděně podle příslušných ustanovení Smlouvy o dílo. Pokud a pokud nejsou poskytnuté podklady dokumentace k tomu, aby zdůvodnily celý nárok, má zhotovitel nárok pouze na zaplacení těchto nároků, kterou byl schopen doložit.

Správce stavby bude postupovat v souladu s článkem 3.3 (*Rozhodování*), aby rozhodl, zda má právo (i) prodloužení lhůty na dokončení (před jejím vypršením nebo po něm) v souladu s článkem 8.4 (*Prodloužení lhůty pro ukončení*) a/nebo (ii) dodatečnou platbu (je-li jaká, na níž má zhotovitel nárok podle Smlouvy o dílo).

Požadavky tohoto článku se přidají k požadavkům uvedeným v jakémkoli jiném článku, který se na daný nárok může vztahovat. Pokud zhotovitel nesplní tento nebo jiný úkol v souvislosti s nárokem, prodloužení lhůty pro potřeby řádného vyřízení nároku, pokud nárok není vyložen podle článku odstavce tohoto článku.

Jmenování Rady pro řešení sporů

20.2 se ruší, a to bez náhrady.

Neschopnost jmenovat Radu pro řešení sporů

20.3 se ruší, a to bez náhrady.

Usnesení Rady pro řešení sporů

20.4 se ruší, a to bez náhrady.

Řešení sporů

20.5 Jestliže mezi stranami vznikne spor jakéhokoli druhu v souvislosti se Smlouvou o dílo nebo realizací stavby nebo z níž vyplývají, včetně jakéhokoli sporu, týkajícího se potvrzení, rozhodnutí, pokynů, názorů nebo posouzení správcem stavby, pokud se obě strany vyřeší spor samy, Neodpovídá k dohodě, je každá ze smluvních stran oprávněna předložit spor k projednání a rozhodnutí příslušnému obecnému soudu České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Rozhodčí řešení

20.6 se ruší, a to bez náhrady.

Nesplnění usnesení Rady pro řešení sporů

20.7 se ruší, a to bez náhrady.

Vypršení funkčního období Rady pro řešení sporů

20.8 se ruší, a to bez náhrady.

Zvláštní technické kvalitativní podmínky objednatele

Hradec Králové – listopad 2015

Zpracoval: Ing. Luděk Horáček
SÚS Královéhradeckého kraje a.s.

Zvláštní technické kvalitativní podmínky objednatele (dále jen ZTKPO) :

- 1) Minimální tloušťky asfaltových hutněných vrstev na jednotlivém vývrtnu $0,9 h$, průměr min. $1,0 h$, kde h je tloušťka vrstvy dle projektové dokumentace.
- 2) Spojení vrstev bude dokladováno u všech staveb, kde jsou požadovány vývrty v parametrech

Průměr vývrtnu	Minimální smyková síla spojení vrstev	
	Obrusná a ložná	Ložná a podkladní
150 mm	15 kN	12 kN
100 mm	6,7 kN	5,3 kN

- 3) Připouští se tolerance podkladních vrstev do 10 mm.
- 4) Na každou jednotlivou technologii, použitou při realizaci díla, předloží zhotovitel prokazatelným způsobem objednateli, resp. jeho pověřenému zástupci ve věcech technických dle této smlouvy technologický postup prací minimálně 7 dní před zahájením prací.
- 5) Pokládka obrusných asfaltobetonových vrstev bude realizována v celé šířce vozovky beze spáry, pokud tomu nebudou bránit dopravní opatření, stanovená pro stavbu.
- 6) Tyto ZTKPO mají v bodech jimi upravených přednost před Zvláštními technickými kvalitativními podmínkami, které jsou součástí projektové dokumentace.

Název stavby:
Silnice II. a III. třídy okresů JC, RK, TU - souvislá obnova asfaltových
krytů vozovek - část VIII.

III/3008 Křižovatka s II/300 – Třebihošť – křižovatka s III/3009

Rekapitulace nabídkové ceny

OBJEKT	NÁZEV OBJEKTU	CENA BEZ DPH
SO-001	Všeobecné a předběžné položky	83 020,00
SO-101	Silnice	3 987 600,00
SO-151	DIO	49 380,00
NABÍDKOVÁ CENA bez DPH		4 120 000,00
DPH 21%		865 200,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		4 985 200,00

COLAS CZ, a.s.

Ko Křižovatce 9
190 00 Praha 9
DIČ: CZ22177005 (14)
Tel: 286003511, Fax: 286003500

Ing. Pavel Keller
ředitel oblasti Sever
divize Silniční stavitelství

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 36524 III/3008 Křižovatka s II/300 - Třebíhošť, kř. s III/3009 neoceněný

Objekt: SO 001 Všeobecné a předběžné položky

Rozpočet: SO 001 Všeobecné a předběžné položky

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Základní cena:

83 020,00 Kč

Cena celková:

83 020,00 Kč

DPH:

17 434,20 Kč

Cena s daní:

100 454,20 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

1,00

Náklad na měrnou jednotku:

83 020,00 Kč

Výpracoval zadání:

Výpracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36524 III/3008 Křižovatka s II/300 - Třebíhošť, kř. s III/3009 neoceněný
 Objekt: SO 001 Všeobecné a předběžné položky
 Rozpočet: SO 001 Všeobecné a předběžné položky

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0						
1	02911	Všeobecné konstrukce a práce OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	1,000	30 020,00	30 020,00
Zaměření skutečného provedení stavby vč. digitální podoby, 3x tištěné + 1xCD PEVNÁ CENA						
Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovaných prací						
2	02946	OSTATNÍ POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,000	3 000,00	3 000,00
Průběžná fotodokumentace k fakturaci a závěrečná fotodokumentace o průběhu výstavby v albu s popisem (3x tištěné + 1x elektronicky) PEVNÁ CENA						
Technická specifikace: položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu						
3	02991	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	2,000	15 000,00	30 000,00
Náklady nařízení a udržování informačních tabulí s údaji o stavbě s textem dle vzoru objednatel. Po ukončení stavby jejich odstranění. PEVNÁ CENA						
Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti						
4	03720	POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ NEBO ZŘÍZENÍ REGULACE A OCHRANY DOPRAVY	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00

Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci
dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z
požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek a nájezdů, apod.

Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Po dobu realizace stavby zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, policii,
záchranné služby.

PEVNÁ CENA

Datum: 2.8.2016

Cas: 6:31:11

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

36524 III/3008 Křížovatka s II/300 - Třebihošť, kř. s III/3009 neocenený

Objekt:

SO 001 Všeobecné a předběžné položky

Rozpočet:

SO 001 Všeobecné a předběžné položky

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Technická specifikace: zahrnuje objednatelům povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele						
5	03730	POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ NEBO ZŘÍZENÍ OCHRANY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00
Náklady na vytváření, zajištění a ochranu inženýrských sítí při stavbě PEVNÁ CENA						
Technická specifikace: zahrnuje objednatelům povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele						
0		Všeobecné konstrukce a práce				83 020,00
Celkem:						83 020,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 36524 III/3008 Křižovatka s II/300 - Třebíhošť, kř. s III/3009 neoceněný

Objekt: SO 101 Silnice

Rozpočet: SO 101 Silnice

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Základní cena:

3 987 600,00 Kč

Cena celková:

3 987 600,00 Kč

DPH:

837 396,00 Kč

Cena s daní:

4 824 996,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

1,00

Náklad na měrnou jednotku:

3 987 600,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 36524 III/3008 Křižovatka s II/300 - Třebíhošť, kř. s III/3009 neocenený
Objekt: SO 101 Silnice
Rozpočet: SO 101 Silnice

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	1	014102	Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	485,928	100,00	48 592,80
Zemina a kamení z krajnic, příkopů a rýh pro umístění nového žlabu, hmotnost hlíny a kamení cca 1,9 t/m ³ , asfaltový kryt s podkladem 2,3 t/m ³ Odkop z krajnic: (2*1363-115-47)*0,5*0,1*1,9=243,580 [A] Odkop z příkopů: 500*0,25*1,9=237,500 [B] Odstranění krytu s podkladem pro žlab: 6*0,6*0,2*2,3=1,656 [C] Odkop pro žlab: 7*0,6*0,4*1,9=3,192 [D] Celkem: A+B+C+D=485,928 [E]							
Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.							
0			Všeobecné konstrukce a práce				48 592,80
1	6	11343	Zemní práce ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLAD Odstranění krytu a podkladu pro nový žlab, vč. naložení, odvozu a uložení na skládce 6*0,6*0,2=0,720 [A]	M3	0,720	600,00	432,00
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).							
2	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH Zafrézování na začátku a konci úseku úpravy, celoplošné frézování v obci Dolní Dehtov v místě chodníků a frézování vystupujících výprav na cca 20% zbývajících plochy stávající vozovky. vč. naložení, odvozu a uložení na skládce zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu Zafrézování na napojení na III/3009, III/3008, III/300: (32*2+6,4*4+23*4)*0,04=7,264 [A] Celoplošné frézování průměrně 40 mm v obci Dolní Dehtov km cca 0,730 - 0,920, prům. šířka 5,8 m, délka cca 190 m: 5,8*190*0,04=44,080 [B] Zafrézování na MK a vjezdy: (12*2+10*1+6*2+6*2+5*2+6*2+10*2+30*1+20*1)*0,04=6,000 [C] Frézování výprav na trase v tl. 20 mm mimo celoplošné frézování, odhad 30% plochy: (7560-5,8*190)*0,30*0,02=38,748 [D] Celkem: A+B+C+D=96,092 [E]	M3	96,092	850,00	81 678,20
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se							

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36524 III/3008 Křižovatka s II/300 - Třebíhošť, kř. s III/3009 neoceněný
Objekt: SO 101 Silnice
Rozpočet: SO 101 Silnice

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
17 12273		výkazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I Odkop pro založení nového žlabu, vč. naložení, odvozu a uložení na skládku 7*0,6*0,4=1,680 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkropkem - kompletní provedení výkopačky nezapažené i zapažené - ošetření výkopu po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztláčení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod - příplatek za lepidlo - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkropku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopačky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptření vč. přepažování (výjima štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopu a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopu a ve výkopu - třídění výkropku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopačky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	1,680	360,00	604,80
3 12920		ČISTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU Sříznutí krajnic podél celé trasy š 0,5m, tl. 100 mm	M3	128,200	530,00	67 946,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36524 III/3008 Křižovatka s II/300 - Třebíhošť, kř. s III/3009 neocenený
Objekt: SO 101 Silnice
Rozpočet: SO 101 Silnice

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	12931		(2*1363-115-47)*0,5*0,1=128,200 [A] Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku) ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NANOSU DO 0,25M3/M Prokopání příkopů v nejnižší míře, délka cca 500m Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)	M	500,000	75,00	37 500,00
1			Zemní práce				

4	16	451313	Vodorovné konstrukce PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 Obetonování nového žlabu, vč. úpravy pro propojení do přilehlé dešťové kanalizace 7*(0,2*0,55+2*0,25)=1,470 [A] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odběhovacích a odsázkovacích prostředků, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabránující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů,	M3	1,470	2 300,00	3 381,00
							188 161,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

36524 III/3008 Křižovatka s II/300 - Třebíhošť, kř. s III/3009 neoceněný
SO 101 Silnice
SO 101 Silnice

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				3 381,00

Vodorovné konstrukce

4				181,000	128,00	23 168,00
---	--	--	--	---------	--------	-----------

Komunikace

VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM

Napojení stávajících nepevných cest a sjezdů k nemovitostem

km 0,1 - 0,2_4*1+4*1+4*2=16,000 [A]
km 0,3 - 0,4_7*5*2=16,000 [B]
km 0,5 - 0,6_6*3=18,000 [C]
km 0,7 - 0,8_5*1+6*1=11,000 [D]
km 1,1 - 1,2_2*1,5+6*2=15,000 [E]
km 1,2 - 1,3_6*2+6*2+6*2+4*2=56,000 [F]
km 1,3 - 1,4_5*2=10,000 [G]
Celkem rezerva: A+B+C+D+E+F+G+40=181,000 [H]

Technická specifikace:
- dodání recyklatu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

			M3	128,200	1 100,00	141 020,00
--	--	--	----	---------	----------	------------

ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU

Krajnice z recyklatu v šířce 0,50 m, tl. 100 mm
(2*1363-11547)*0,5*0,1=128,200 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklatu v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

			M2	15 880,000	10,00	158 800,00
--	--	--	----	------------	-------	------------

SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2

Množství 0,4kg/m2 po vyštěpení

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36524 III/3008 Křižovatka s II/300 - Třebihošť, kř. s III/3009 neocenný
 Objekt: SO 101 Silnice
 Rozpočet: SO 101 Silnice

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	574A04	Pod ložnou a ohrusnou vrstvou, vyrovnávky, výprava objízdných tras: 8620+7560+1100+600=15 880,000 [A] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení ASFALTOVÝ BETON PRO OHRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S Ohrusná vrstva z ACO 11+, v případě 2 vrstvého krytu tl. 40 mm, v místě chodníků jedna vrstva tl. 50 mm. Položení v celé šířce bez sřezové spáry, odhadují se 2 etapy (na kř. s MK v Dolním Dehtově km cca 0,8) Šířky dle zaměření stávajícího stavu, délky úseků šířek jsou uvažovány postupně od konce liniového stančení Ohrusná vrstva tloušťky 40 mm: - km 0,000 - 0,032: 32*(6,4+6,1)*0,5=200,000 [A] - km 0,032 - 0,050: 18*(6,1+5,2)*0,5=101,700 [B] - km 0,050 - 0,730, průměrná šířka cca 5,17 m: 680*5,17=3 515,600 [C] - km 0,920 - 1,200, průměrná šířka 5,46 m: 280*5,46=1 528,800 [D] - km 1,200 - 1,300, průměrná šířka 4,97 m: 100*4,97=497,000 [E] - km 1,300 - 1,350: 50*(4,9+6,8)*0,5=292,500 [F] - km 1,350 - 1,363: 13*(6,8+15,0)*0,5=141,700 [G] - km 1,363 - 1,369: Obnova rozjezdu u II/300: 6*(23+15)*0,5=114,000 [H] - km 0,000 - 0,032: Zaférování na III/3009: 32*2=64,000 [I] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=6 455,300 [J] Ohrusná vrstva tloušťky 50 mm: - km 0,730 - 0,920, tl. 50 mm, průměrná šířka 5,80 m: 190*5,80=1 102,000 [K] Celkem plocha silnice: J+K=7 557,300 [L] Celkem kubatura: J*0,04+K*0,05=313,312 [M] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spoji - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M3	313,312	3 800,00	1 190 585,60

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

36524 III/3008 Křižovatka s II/300 - Třebiňoší, kř. s III/3009 neoceněný

Objekt:

SO 101 Silnice

Rozpočet:

SO 101 Silnice

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S Vyrovnávací ložná vrstva z ACO 16+ průměrné tloušťky tl. 60 mm (minimální tl. v ose 40 mm), mimo staničení 0,730 - 0,920 (úsek s chodníky): Plocha ložné vrstvy vozovky: (7557,3-1102)+(1363-190)*2*0,07=6 619,520 [A] Celkem kubatura: A*0,06=397,171 [B] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spoji - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M3	397,171	3 600,00	1 429 815,60
10	577401	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL Sjezdy a napojení na sousední nemovitosti s asfaltovým vjezdem z ACO 11, dílčí vyrovnávky větších propadů vozovky z ACO 8, souvislá výsrava objízdných tras z ACO 11	M3	182,270	3 800,00	692 626,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36524 III/3008 Křižovatka s II/300 - Třebíhošť, kř. s III/3009 neoceněný
Objekt: SO 101 Silnice
Rozpočet: SO 101 Silnice

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		SJEZDY A NAPOJENÍ: km 0,0 - 0,1_č.p. 85 a 25: 6*2+6*1,5=21,000 [A] km 0,1 - 0,2_č.p. 64: 15*2=30,000 [B] km 0,7 - 0,8_č.p. 16, 5 a napojení na MK: 6*2+5*2+12*4,5=76,000 [C] km 0,8 - 0,9_ napojení MK trať: 9*6=54,000 [D] km 0,9 - 1,0_MK: 11*4=44,000 [E] km 1,0 - 1,1_č.p. 12: 8*3=24,000 [F] km 1,1 - 1,2_2xMK, č.p. 23: 10*3+10*3+30*2=120,000 [G] km 1,2 - 1,3_č.p. 22: 4*1=4,000 [H] km 1,3 - 1,4_vstup aut.zast.: 3*0,5=1,500 [I] Celkem sjezdy a napojení, průměr tl. 60 mm: (A+B+C+D+E+F+G+H+I)*0,06=22,470 [J] VYROVNÁVKY: km 0,0 - 0,1_30*2=60,000 [K] km 0,7 - 0,8_2*100*2=400,000 [L] km 0,8 - 0,9_2*100*2=400,000 [M] km 0,9 - 1,0_100*2=200,000 [N] Celkem vyrovnávky + rezerva: (K+L+M+N)*0,03+18=49,800 [O] OPRAVA OBJÍZDNÝCH TRAS 110=110,000 [P] Celkem kubatura: J+O+P=182,270 [Q] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
11	58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	355,400	80,00	28 432,00
		Zalití spár po prořiznutí na začátku a konci úseku, u zařezování napojení asfaltového vjezdu a MK do stávající nivelety, spára podél obrubníků a chodníků. ZÚ+KÚ, spáry silnice: 6,4+32+23=61,400 [A] Vjezdy a napojení: 10+12+6+11+6+10+30+8=93,000 [B] Spáry u chodníků: 47+115+20=182,000 [C] Spára etapizace provedení krytu + rezerva: 7+2*6=19,000 [D] Celkem: A+B+C+D=355,400 [E]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36524 III/3008 Křižovatka s II/300 - Třebíhošť, kř. s III/3009 neoceněný
Objekt: SO 101 Silnice
Rozpočet: SO 101 Silnice

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem							
5	Komunikace						3 664 447,20
8	Potrubí						1 490,00
14	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ Výšková úprava šoupěť vodovodního uzávěru, předpoklad 2 ks, včetně všech souvisejících zemních prací opravy krytu před položením nové vozovky. Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	2,000	745,00	
8	Potrubí						1 490,00
9	Ostatní konstrukce a práce						17 088,00
12	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM Proříznutí spáry pro vyplnění asfaltem, viz výkaz výpně spáry	M	356,000	48,00	
15	93541		Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100MM VČETNĚ MŘÍŽÍ Nový odvodňovací žlab v místě sjezdu k nemovitosti č.p. 85 včetně mříže a úpravy výtoku napojením potrubím na přilehlou dešťovou kanalizaci Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže - spárování, úpravy vtoku a výtoku - nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čisticí kusy a vpustě	M	6,000	2 850,00	17 100,00
13	93808		OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM Očištění vozovky před pokládkou výsrať a ložné a ohrubné vrstvy 6620+7560+1100+500=15 780,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu	M2	15 780,000	3,00	47 340,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36524 III/3008 Křižovatka s II/300 - Třebihošť, kř. s III/3009 neoccaňný
Objekt: SO 101 Silnice
Rozpočet: SO 101 Silnice

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9		Ostatní konstrukce a práce				81 528,00

Celkem: 3 987 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 36524 III/3008 Křižovatka s II/300 - Třebihošť, kř. s III/3009 neoceněný

Objekt: SO 151 Dopravně inženýrská opatření

Rozpočet: SO 151 Dopravně inženýrská opatření

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Základní cena: 49 380,00 Kč

Cena celková: 49 380,00 Kč

DPH: 10 369,80 Kč

Cena s daní: 59 749,80 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 49 380,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:


Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36524 III/3008 Křižovatka s II/300 - Třebíhošť, kř. s III/3009 neoceněný
 Objekt: SO 151 Dopravně inženýrská opatření
 Rozpočet: SO 151 Dopravně inženýrská opatření

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	Ostatní konstrukce a práce					
1	914124	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - DOD, MONT, DEMONT Dočasné značení objízdky pro provedení krytu vozovky značkami IS11b,c, IP10a, E3a, B2 a B24a/b. Odhad cca 20 ks. Všechné kontroly a opravy při stavbě, případného přesunu a jejich odstranění po dokončení stavby Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	20,000	800,00	16 000,00
2	914424	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - DOD, MONT, DEMONT Dočasné značení objízdky uzavírky pro provedení krytu vozovky značkami IS11a a IP22. Odhad cca 6 ks. Všechné kontroly a opravy při stavbě, případného přesunu a jejich odstranění po dokončení stavby Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	6,000	4 830,00	28 980,00
3	916314	DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 - DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ Z2 - "Zábřana pro značení uzavírky" vč. palních desek, sloupků, kontrol, údržby a případné obnovy až do termínu dokončení stavby, přemístění v rámci stavby, odstranění a odvozu po skončení stavby Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS	2,000	2 200,00	4 400,00
9	Ostatní konstrukce a práce					49 380,00



Aspe Firma: COLAS CZ, a.s.

3.6.1.8

Strana: 3

Datum: 2.8.2016

Čas: 6:31:11

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36524 III/3008 Křižovatka s II/300 - Třebihošť, kř. s III/3009 neoceněný
Objekt: SO 151 Dopravně inženýrská opatření
Rozpočet: SO 151 Dopravně inženýrská opatření

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
----------------	-----	------	----	----------	--------	--------

49 380,00

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

PREAMBULE

„Silnice II. a III. třídy okresů JC, RK, TU – souvislá obnova asfaltových krytů vozovek – část VIII“

1. Všeobecně

- a) Tuto preambuli je nutno číst ve spojitosti s ostatními částmi zadávací dokumentace, a to zejména s:
 - podmínkami smlouvy
 - technickými kvalifikacemi
 - výkresy
- b) Pro fakturaci budou výměry všech položek, tj. délky, plochy a kubatury měřeny na staveništi v souladu se Zvláštními obchodními podmínkami článek 12.1.
- c) Sazby a ceny v oceněném výkazu výměr musí, pokud a nakolik není stanoveno podle smlouvy, zahrnovat veškeré zhotovitelovo vybavení, pracovní síly, dozor, materiály, výstavbu vč. vyhotovení realizační dokumentace, fotodokumentace postupu výstavby, dokumentace stavu okolní zástavby, údržbu, pojištění, zisk, daně (kromě DPH) a poplatky spolu se všemi obecnými riziky, závazky a povinnostmi stanovenými nebo implikovanými ve smlouvě. Částka DPH musí být přičtena jako oddělená položka v sumáři výkazu výměr.
- d) Veškeré sazby a ceny jsou míněny v korunách českých.
- e) Stručné popisy položek uvedené ve výkazech výměr jsou určeny k účelům identifikace a nenahrazují podrobný popis prací obsažených jinde v zadávací dokumentaci. V případě rozdílu mezi výkazem výměr a ostatními částmi zadávací dokumentace, zejména projektovou dokumentací, platí informace uvedené ve výkazu výměr. S výjimkou případů, kde je ve specifikaci nebo soupisu prací konkrétně a výslovně stanoveno jinak, se kvalifikují pouze trvalé práce. Dílo se měří v čistých rozměrech podle dimenzí vyznačených v projektové dokumentaci (dokumentaci stavby) nebo písemně stanovených správcem stavby, pokud není ve smlouvě konkrétně popsáno nebo předepsáno jinak.

Na každou jednotlivou položku bude vést zhotovitel měřicí záznam, který bude obsahovat výpočet množství k měsíčnímu soupisu prací. Měřicí záznam je veden a potvrzován objednatelem průběžně, originál se odevzdá objednateli po odsouhlasení posledního soupisu provedených prací.
- f) Jestliže není ve smluvní (zadávací) dokumentaci stanoveno jinak, musí být metoda měření hotového díla k úhradě v souladu s „Oborovým třídníkem stavebních konstrukcí pozemních komunikací OTSKP“ MD ČR vč. elektronické formy.
- g) Nebude poskytována žádná srážka na ztráty materiálu či zmenšení jejich objemu během dopravy nebo zhutňování.
- h) Sazby a ceny zahrnuté do výkazu výměr se pokládají za vše zahrnující hodnoty prací popsaných dotýcnými položkami včetně všech nákladů a výdajů, které mohou být nutné při provádění a pro účely popsaných prací, spolu s veškerými dočasnými pracemi a instalacemi, jichž může být zapotřebí, a všemi obecnými riziky, povinnostmi a závazky stanovenými nebo implikovanými v dokumentech, na nichž je nabídka založena. Vzhledem k zabránění určitých nejasností se upozorňuje konkrétně: v ceně za výkopy musí být zahrnuty veškeré práce a ceny, tedy vodorovné i svislé přemístění a odvoz na skládku, vč. uložení a případných poplatků. Zásadně se neurčuje místo a vzdálenost skládek, s veškerým vytěženým materiálem hospodaří zhotovitel a určuje si své vlastní skládky. Obdobně pro uložení do násypů se předpokládá i získání vhodného materiálu, pro každý násyp či zásyp vč. odkopání, naložení, odvozu a kalkulace případného rozdílu objemové hmotnosti a zatlačení násypů do podloží, pokud není v projektu uvedeno jinak. V cenách a sazbách odkopávek, násypů, zásypů a dalších podobných zemních pracích musí být zahrnuty veškeré náklady na úpravu zemníků, skládek vč. příjezdných komunikací a případného uvedení do původního stavu či rekultivace, pokud není v projektu uvedeno jinak. Bude se předpokládat, že poplatky, režie, zisk a přírážky na všechny závazky jsou rozděleny rovnoměrně na všechny jednotkové ceny či sazby.

2. Prozatímní částky

Kde se v soupisu prací vyskytuje položka označená „Provizorní cena (Prov.cena)“ v popisu položky, je nutno práci nařízenou správcem stavby hodnotit podle čl. 13.5 Obchodních podmínek staveb pozemních komunikací, resp. Zvláštních obchodních podmínek stavby. Částka určená zadavatelem (objednatelem), kterou nesmí uchazeč (zhotovitel) v soupisu prací změnit, tj. snížit nebo zvýšit, bude fakturována dle skutečnosti na základě specifikace zhotovitele, resp. odsouhlaseného podzhotovitele, odsouhlasené správcem stavby.

Každá provizorní položka bude použita, zcela nebo zčásti, v souladu s pokyny správce stavby a podle toho bude upravena cena díla. Celková suma vyplacená zhotoviteli bude zahrnovat pouze částky za práci, dodávky nebo služby bez jakýchkoli ostatních nákladů nebo zisků, k nimž se provizorní položky vztahují, podle pokynů správce stavby.

3. **Pevná cena**

Ceny uvedené v soupisu prací, pokud jsou označeny v popisu položek „Pevná cena (Úhrnná částka)“, jsou ceny neměnné, a není-li uvedeno jinak ve smlouvě, nesmí být částka uvedená v soupisu prací žádným způsobem zvýšena ani snížena z titulu vyšších nebo nižších skutečných nákladů, než byly odhadnuty při určování ceny. Úhrady se potvrzují po splátkách úměrně rozsahu, v jakém byly podle posouzení objednatele příslušné práce provedeny.

4. **Všeobecné položky – obecný popis**

Obecný popis aktuálních položek je uveden v soupisu prací stavebních objektů:
VIII. část – SO 001 Všeobecné a předběžné položky

5. **Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny**

Nabídková cena bude zpracována oceněním předaného soupisu zhotovovacích prací. Jednotkové ceny uvedené v nabídce v soupisu prací zahrnují úhradu všech prací zhotovovacích i pomocných, vyplývajících z předmětu díla v rozsahu a za podmínek uvedených ve všech předaných zadávacích podkladech, které jsou nejen požadovány a fyzicky uvedeny v soupisech prací (agregované položky), ale i prací vyplývajících ze zadávacích podkladů nutných pro zdárné dokončení a předání díla objednateli, i když nejsou v soupisech prací konkrétně uvedeny, včetně ostatních vedlejších nákladů.

Nabídková cena bude uchazečem zpracována a předána jednak v písemné formě a jednak v elektronické formě na CD/flash disku. V zadávací dokumentaci uveřejněné na Profilu zadavatele jako součást zadávací dokumentace, je výkaz výměr uveden ve formátu ASPE (formát XC4) a Excel. Uchazeč si dle vlastních možností zvolí elektronický formát, ve kterém ocení výkaz výměr a předloží ho v nabídce. Zadavatel upřednostňuje v případě možnosti výběru na straně uchazeče předkládání oceněného výkazu výměr ve formátu ASPE (formát XC4).

Uchazeč nesmí provádět ve struktuře rozpočtu žádné změny. **Ve formátu ASPE předloží uchazeč na CD/flash disku oceněný výkaz výměr jako rozpočet (nikoliv nabídku).** Ve formátu Excel předloží uchazeč oceněný výkaz výměr v předloženém formátu. Při oceňování výkazu výměr ve formátu Excel musí uchazeč respektovat následující pokyny:

- rozpočet je rozdělen na jednotlivé listy sešitu členěné dle objektů
- doplnit údaje do sloupce cena jednotková, přičemž dojde k dopočtu sloupce cena celkem
- předdefinované vzorce, uvedené v jednotlivých buňkách souboru, uchazeč nesmí měnit nebo žádným způsobem upravovat
- soubor rozpočtu musí být ve formátu MS Excel
- ve sloupcích s číselnými hodnotami musí být v případě desetinného čísla použita čárka, nikoliv tečka.

Seznam subdodavatelů

Veřejná zakázka s názvem:

„Silnice II. a III. třídy okresů JC, RK, TU – souvislá obnova asfaltových krytů vozovek – část VIII“

Seznam subdodavatelů v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Veřejná zakázka na poskytnutí stavebních prací zadaná v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů			Činnost subdodavatele, kterou bude při realizaci provádět
1.	Obchodní firma nebo název/ Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	---	---
	Sídlo/Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	---	
	IČ:	---	
	Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele:	---	
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	---	
	Tel./fax:	---	
	E-mail:	---	

Poznámka: Tabulku Dodavatel použije tolikrát, kolik bude mít subdodavatelů.

COLAS CZ, a.s.

Ke Klíčovu 9
190 00 Praha 9
DIČ: CZ26717005 (14)
Tel. 286003511, Fax. 286003500

Podpis _____ Ing. Pavel Keller, ředitel oblasti Sever, divize
Silniční stavitelství

řádně oprávněn podepisovat nabídky jménem COLAS CZ, a.s.

Adresa Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha

Datum 5.8.2016



PLÁN JAKOSTI

NA STAVBY

- „III/28444 Č. Třemešná - Vidoň“
- „III/3008 Třebihošť“
- „III/32746 Stříbrnice“
- „III/32756 Třtěnice - Kovač“

OBSAH

- 1 Všeobecné informace
- 2 Účel a použití plánu kvality na stavbu
- 3 Pojmy, zkratky, definice
- 4 Přednět plánu kvality na stavbu
- 5 Požadavky na systém kvality
- 5.1 Odpovědnost vedení
- 5.2 Systém kvality
- 5.3 Přezkoumání smlouvy
- 5.4 Řízení návrhu
- 5.5 Řízení dokumentů a údajů
- 5.6 Nakupování
- 5.7 Řízení výroby dodaného zákazník
- 5.8 Identifikace a sledovatelnost výrobku
- 5.9 Řízení procesu
- 5.10 Kontrola a zkoušení
- 5.11 Řízení kontrolního, měřícího a zkušebního zařízení
- 5.12 Stav po kontrole a zkouškách
- 5.13 Řízení neshodného výrobku
- 5.14 Opatření k nápravě a preventivní opatření
- 5.15 Manipulace, skladování, balení, ochrana a dodávání
- 5.16 Řízení záznamů o kvalitě
- 5.17 Interní prověrky kvality
- 5.18 Výcvik
- 5.19 Statistické metody

Přílohy:

Příloha č. 1 Seznam interních technologických pravidel společnosti COLAS CZ, a.s.

05.09.2016

COLAS CZ, a.s.
oblast Sever
P. Jilemnického 21, 503 01 Hradec Králové
DIČ: CZ226177035 (B)
Tel.: 495 218 032-4, fax: 495 218 036



Zpracoval: Lukáš Ordl
technik oblasti Sever COLAS CZ, a.s.



Colas CZ

KAPITOLA 1 - VŠEOBECNÉ INFORMACE

1.1 Základní údaje

Název společnosti: COLAS CZ, a.s.
Sídlo společnosti: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
Telefon / Fax: 281 003 511 / 281 003 500
oblast Sever: P. Jilemnického 21, 503 01 Hradec Králové
Telefon / Fax: 495 218 032-4 / 495 218 036
IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005

KAPITOLA 2 - ÚČEL A POUŽITÍ PLÁNU KVALITY NA STAVBU

Plán kvality na stavbu je vytvořen v souladu s požadavky objednatelů specifikovanými v kvalifikačních podmínkách. Obsah plánu je založen na mezinárodní normě a na certifikovaném dokumentovaném systému kvality dodavatele.

Plán kvality na stavbu spojuje generické požadavky na prvky systému kvality a specifické požadavky na stavbu. Plán kvality na stavbu především slouží k zajištění vhodného plánování a řešení specifických požadavků na jakost během provádění.

Plán kvality dále slouží pro sledování a posuzování dozorování požadavků na jakost, ale nepředpokládá se, že bude používán jako kontrolní seznam pro zjišťování souladu s požadavky.

KAPITOLA 3 - POUŽITÉ ZKRATKY

SOD - smlouva o dílo
SJ - systém kvality
TKP - Technické kvalifikační podmínky staveb pozemních komunikací
ČSN - česká norma
PK - příručka kvality a s
TP - technologický postup
TKP - technické kvalifikační podmínky staveb pozemních komunikací
ZTKP - zvláštní technické kvalifikační podmínky
ORJ - organizační jednotka
NO - nápravná opatření
PO - preventivní opatření
QM - manažer kvality
OS - organizační směrnice

KAPITOLA 4 - PŘEDMĚT PLÁNU KVALITY NA STAVBU

Předmětem plánu kvality jsou stavby:

„III/28444 Č. Třebešná - Vídon“
„III/3008 Třebíhošť“



Colas CZ

„III/32746 Strbřnice“
„III/32756 Trřetice - Kováč“

KAPITOLA 5 - PRVKY SYSTÉMU KVALITY

5.1. ODPovědnost vedení

Vedení stavby má vzhledem k zabezpečení kvality především tyto odpovědnosti:

- zajišťuje, že činnosti požadované smlouvou o dílo (SOD) jsou plánovány, uplatňovány a řízeny
- koordinuje plnění požadavků na jakost stavby všech dodavatelů a smluvních subdodavatelů, řeší problémy vzniklé na rozhraní mezi nimi
- přezkoumává výsledky všech provedených kontrol a auditů
- řeší žádosti o výjimky z prvků systému kvality
- řídí provádění opatření k nápravě

5.1.1 ORGANIZACE

ODPovědnost a pravomoc

Odpovědnost, pravomoc a vzájemné vztahy všech pracovníků, kteří řídí, vykonávají a ověřují činnosti ovlivňující jakost, jsou podrobně uvedeny v jednotlivých technologických předpisech a v souborech funkčních povinností jednotlivých pracovníků (náplně práce).

5.2 SYSTÉM KVALITY

5.2.1 VŠEOBECNÉ

Většina z potřebné dokumentace plánu kvality na stavbu je součástí dokumentace systému kvality zpracované podle mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001.

Hlavním dokumentem pro realizaci a udržování systému kvality je Příručka kvality a.s. Příručka kvality doplňuje dokumenty nižší úrovně B a C podle ČSN ISO 10013 (směrnice, příkazy, instrukce, technologická pravidla, pracovní postupy, provozní a dopravní řády, návody k obsluze a údržbě strojů a zařízení a dalšími předpisy).

Všechny prvky systému dle ČSN EN ISO 9001 jsou dokumentovány a zavedeny. Některé prvky jsou popsány přímo v Příručce kvality a.s. Pro prvky systému kvality, jejichž popis vyžadoval větší prostor, jsou zpracovány samostatné organizační směrnice (dokumenty úrovně B dle ČSN ISO 10013), na něž se Příručka odkazuje. Podle potřeby jsou prvky kvality dále rozpracovány do dokumentace úrovně C.

Systém kvality je pravidelně prověřován interními prověřkami (každý prvek SJ minimálně jedenkrát ročně).

Požadavky na systém kvality při řízení návrhu nejsou předmětem tohoto plánu kvality na stavbu.

5.5 ŘÍZENÍ DOKUMENTŮ A ÚDAJŮ

Řízení dokumentů, tj. jejich tvorba, schvalování, vydávání, distribuce a změnové řízení dokumentů a údajů popisujících systém kvality u a.s. COLAS CZ probíhá systémem a řízením. Řízení dokumentace a údajů se provádí prolo, aby dokumenty kvality firmy měly jednotnou formu, aby se dokumenty kvality dostaly na všechna potřebná místa v požadovaném čase, a aby se zabránilo použití dokumentů neaktuálních nebo neplatných.

Řízení dokumentovaných postupů se týká řízení jak interní, tak i externí dokumentace stavby. Řízena je především projektová dokumentace systému kvality všech úrovní, projektová dokumentace stavby, ČSN, TKP, ZTKP.

5.5.1 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ DOKUMENTACE

Platné výlisky dokumentů kvality jsou k dispozici všude tam, kde se provádějí činnosti podstatné pro systém řízení kvality.

COLAS CZ, a.s., zajišťuje zpracování potřebné dokumentace kvality, její projednání a vedení schvalovacího řízení, jakož i seznámení pracovníků firmy s těmito dokumenty. Dále musí zajišťovat přidělení těchto dokumentů podle stanoveného rozdělovníku příslušným pracovníkům, stažení neaktuálních dokumentů a jejich archivaci.

Dokumenty externího původu (tzn. vydané mimo firmu), nezbytné k zabezpečování kvality (normy, zákony, vyhlášky, věstníky, projektová dokumentace, dokumentace zákazníka, aj.) podléhají rovněž řízení. Aktuální stav dokumentace se pravidelně, minimálně jedenkrát ročně, prověřuje. Nejméně jedenkrát ročně se provádí i přezkoumání vedením.

5.5.2 ZMĚNY DOKUMENTŮ A ÚDAJŮ

Změny dokumentů a údajů přezkoumávají a schvalují stejní pracovníci, kteří přezkoumali a schválili původní dokument. Změny dokumentů se vyznačují tak, aby byly identifikovatelné (uveďte číslo změny, nový text je v případě potřeby zdůrazněn, původní dokument je uložen v příloze).

5.6 NAKUPOVÁNÍ

Akciová společnost COLAS CZ udržuje dokumentované postupy pro zajištění shody nakupovaných výrobků se specifikovanými požadavky k dosažení výsledného jakostního produktu. Postupy jsou popsány v této příručce kvality a v navazující organizační směrnici OS_20 Realizace zakázky. Tyto postupy se týkají nakupování materiálů, polotovárů, výrobků a služeb, jimiž firma zajišťuje svoji činnost.

5.6.1 HODNOCENÍ SMLOUVNÍCH SUBDODAVATELŮ

5.2.2 POSTUPY SYSTÉMU KVALITY

Akciová společnost COLAS CZ má vypracovány potřebné dokumentované postupy, které odpovídají požadavkům systémové normy, požadavkům technických norem, technických předpisů MDS ČR OPK své vyhlášené politiky a cílům politiky kvality.

Obecné postupy fungování systému kvality jsou popsány v Příručce kvality a v navazujících směrnících. Konkrétní výrobní postupy, používané na stavbách, řeší technologická pravidla, vypracovaná pro rozhodující technologie, patří k dokumentaci úrovně C. Tyto dokumentované postupy firma účinně uplatňuje ve všech prováděných činnostech a má vytvořeny potřebné kontrolní mechanismy a zpětné vazby.

5.2.3 PLÁNOVÁNÍ KVALITY

V plánu kvality na stavbu má vedení stavby definovány požadavky na jakost. Požadavky na jakost jsou dále definovány v technologických postupech pro provádění procesy.

Společnost má stanoveny požadavky na měření a kontrolní a zkoušební postupy, zdroje a dovednosti pracovníků k dosažení potřebné způsobilosti.

Ověřování kvality v jednotlivých etapách realizace stavby je prováděno v souladu s organizační směrní OS_20 Realizace zakázky a specifikováno v kapitole 5.10. plánu kvality na stavbu.

Aktualizace plánu kvality na stavbu může být provedena na základě požadavku objednatele na základě závěrů jednotlivých kontrol a přezkoumání vedením.

O plnění specifikovaných požadavků jsou vedeny záznamy. Záznamy jsou vedeny dle kapitoly 5.15. plánu kvality na stavbu a III. Příručky kvality a.s. Řízení dokumentace a záznamů.

5.3 PŘEZKOUMÁNÍ SMLOUVY

Přezkoumává se každá smlouva (objednávka) před jejím podpisem. Přezkoumávání smluv o dílo před jejich schválením provádí před jejich schválením pověřený zástupce zhotovitele. Smlouvy k přezkoumání určeným pracovníkům předkládá přípravitel akce.

Určený pracovník přezkoumá smlouvu a v případě, že neshledal žádné problémy, stvrdí výsledek tohoto přezkoumání svým podpisem a předloží ji statutárnímu zástupci společnosti ke schválení.

Přezkoumanou smlouvu schvaluje statutární zástupce a.s. COLAS CZ podpisem s uvedením data, opatří ji razítkem firmy a v dohodnutých počtech výtisků ji rozdělí mezi a.s. COLAS CZ a objednatele(dodavatele).

5.4 ŘÍZENÍ NÁVRHU



Firma věnuje výběru a hodnocení smluvních subdodavatelů náležitou pozornost, jak po stránce kvality materiálů, tak i ekonomická. Výběr subdodavatelů je prováděn na základě schopnosti dodavatelů plnit stanovené požadavky; v případě pochybností, že specifikované požadavky budou splněny, provádí firma výběr náhradních dodavatelů, kteří jsou schopni plnit požadavky z hlediska objemu a dalších požadavků (čas dodávky, zajištění dopravy a manipulace, ap.).

Specifikace požadavků na jakost je součástí objednávky i smlouvy. Smlouva (popř. objednávka) na jednotlivé materiály obsahuje:

- * přesný název (druh, typ, třída, značka, frakce)
- * lokalita (jednoznačně stanovená dodavatelem)
- * přesné technické specifikace (požadavky na suroviny) dle ČSN, EN, vždy s uvedením označení příslušné normy.

Žádost o dodání prohlášení o shodě (příp. žádost o možnost ověřování kvality přímo u dodavatele) je samozřejmostí.

5.7 ŘÍZENÍ VÝROBKU DODANÉHO ZÁKAZNÍKEM

Nepředpokládá se, že při dodávce si objednatel nedodá žádné vlastní výrobky. Proto není vypracován postup pro řešení takové situace. Aktivita společnosti COLAS CZ je připravena vytvořit a udržovat dokumentované postupy pro řízení, ověřování, skladování a udržování výrobku dodaného zákazníkem, určeného k zabudování do dodávek nebo pro související činnosti, pokud by taková situace nastala. Výše uvedené platí i pro znovu zabudování materiálu, který je majetkem objednatele a byl získán např. vybouráním konstrukčních vrstev vozovky, odřezováním konstrukčních vrstev či demontáží příslušenství.

5.8 IDENTIFIKACE A SLEDOVATELNOST VÝROBKU

Vnitřní kontrolní systém společnosti zaručuje, že veškeré práce jsou provedeny z předepsaných materiálů. Příslušné specifikace polotovarů a výrobků definují, jak je výsledné dílo identifikovatelné ve vztahu ke specifikovaným požadavkům odběratelů, příp. sledovatelné zpětně ve vztahu k průběhu jednotlivých operací až k výchozím materiálům. Tato sledovatelnost se liší případ od případu a je řešena v příslušném technologickém postupu, v organizační směrnici OS_20 Realizace zakázky.

5.8.1 MATERIÁLY A POLOTOVARY, U NICHŽ JE SLEDOVÁNA IDENTIFIKOVATELNOST:

- asfaltová pojiva
- kamenivo
- asfaltová směs
- betonová směs
- stavební výrobky a prefabrikáty



-ocelová výtlačná do betonu

-další výrobky, jejichž potřeba identifikovatelnosti vyplývá z dokumentace, z požadavků odpovědného zástupce dodavatele nebo z důvodu důležitosti výrobku pro celkovou kvalitu díla

5.8.2 ZPŮSOBY IDENTIFIKACE

U dodávek materiálů a polotovarů pro prováděné technologie jsou následně vyžadovány prohlášení o shodě v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb, popř. prohlášení o vlastnostech v souladu s nařízením evropského parlamentu a radou EU č. 305/2011. Ve stavebním deníku zaznamená stavbyvedoucí místo aplikace těchto výrobků. Nakoupené výrobky a materiály jsou označeny a skladovány samostatně. Skladka kameniva je včítelně označena druhem materiálu.

Stavbyvedoucí je odpovědný za to, že do procesu bude uvolněn pouze takový výrobek, který splňuje specifické požadavky uvedené v technologických pravidlech a který odpovídá požadavkům platné projektové dokumentace či požadavkům odpovědného zástupce objednatele písemně stvrzeným ve stavebním deníku nebo samostatněm dokumentu.

5.9 ŘÍZENÍ PROCESŮ

Výrobní procesy, které přímo ovlivňují jakost výroby, probíhají v řízených podmínkách, předepsaným způsobem a v předepsaném pořadí. Postupy řízení těchto procesů jsou popsány ve směrnici OS_20 - Realizace zakázky.

Výrobní operace jsou v potřebném a odpovídajícím rozsahu specifikovány dokumentovanými technologickými postupy. U jednoduchých operací, které nevyžadují dokumentovaný pracovní postup, je k dispozici záznam o školení a doklad o příměření praxi daného pracovníka.

Řízené podmínky zahrnují:

- * dokumentované postupy prováděných prací (viz technologické postupy) vycházející z odpovídajících příslušných norem, TKP, ZTKP a specifických požadavků objednatele
- * sledování a řízení parametrů procesu odpovědným pracovníkem v průběhu prací
- * vytváření a udržování záznamů o průběhu procesu
- * používání vhodného a způsobilého strojního zařízení
- * přísné dodržování technologické kázně, zejména za zhoršených klimatických podmínek

5.9.1 PRACOVNÍCI PROVÁDĚJÍCÍ ČINNOST

Společnost má vytvořené dokumentované postupy pro zjišťování potřeb a zajišťování výcviku pracovníků. Všichni pracovníci jsou vyskoleni a mají odpovídající znalosti a zkušenosti pro práci kterou vykonávají.

5.9.2 STROJNÍ VYBAVENÍ

Společnost je vybavena pro všechny práce které provádí, odpovídajícími stroji a zařízeními. Technická úroveň strojů a zařízení jednoznačně umožňuje provádění prací podle požadavků ČSN, TKP a vlastních technologických pravidel. Strojní zařízení je udržováno k trvalé způsobilosti k provozu.

5.9.3 ZDROJE A VÝROBNÍ PROSTŘEDÍ

Všecké zdroje vstupující do procesu a mající vliv na jakost hotového díla jsou řízeny a ověřovány tak, aby byla zajištěna stálost jejich účinků na proces. Protože pro dosažení u většiny prováděných procesů je důležité výrobní prostředí (klimatické podmínky), jsou stanoveny, řízeny a ověřovány příslušné meze (teplotní rozmezí, vlhkost, ap.). Při řízení procesů je postupováno v souladu s dokumentovanými plány mezioperační a výstupní kontroly.

5.10 KONTROLA A ZKOUŠENÍ

Kontrolu a zkoušení je nutno provádět k ověření shody zjištěných vlastností s předem stanovenými (specifikovanými) požadavky předepsanými technickými normami, TKP, ZTKP nebo smlouvou o dílo. Postup pro kontrolní a zkušební činnosti jsou dokumentovány ve směrnici OS_21 - Kontrola a zkoušení; náprava a prevence neshod a metrologickém řádu.

Tyto postupy se týkají kontroly a zkoušení materiálů, polotovarů a výrobků určených k zabudování. Kontrol v průběhu procesu a kontrol a zkoušek hotového díla.

5.10.1 ZNAKY SYSTÉMU KONTROL A ZKOUŠEK

Kontroly a zkoušky jsou založeny na požadavcích systému kvality obsažených v Příručce kvality a s a vycházejí z dokumentovaných kontrolních postupů, ČSN, TKP, ZTKP, příp. z požadavků objednavatele.

Systém kontrol a zkoušení - druh, četnost, rozsah kontrola zkoušek, místo odběru vzorků, pracoviště provádějící kontrolu, způsob záznamu kontroly (zkoušky), opatření při neshodě je uveden v příslušném technologickém postupu.

V technologických postupech jsou také specifikovány technické normy, podle kterých jsou kontroly (zkoušky) prováděny, a se kterými musí výrobek (materiál) prokazovat shodu.

5.10.2 VSTUPNÍ KONTROLA

Všechny nakupované výrobky, polotovary a materiály, které budou používány pro své činnosti, musí projít vstupní kontrolou v předem plánovaném rozsahu. Výjimky tvoří výrobky dodávané s alesky nebo certifikáty. Zde bude prováděna vstupní kontrola podle požadavků objednavatele.

5.10.3 MEZIOPERAČNÍ KONTROLA

Provádění mezioperačních kontrol je stanoveno v technologických pravidlech. Vychází z požadavků TKP a ZTKP. Mezioperační kontrolou se ověřuje shoda probíhajícího procesu s parametry předepsanými ve výrobní dokumentaci. Proces musí být pozastaven, pokud nejsou v dané etapě výroby naplněny požadavky specifikované příslušnou dokumentací. Svolení k dalšímu pokračování procesu vydá stavbyvedoucí na základě výsledků zkušební laboratoře, nebo u vizuální kontroly rozhodne sám. O výsledcích mezioperačních kontrol se vedou záznamy ve stavebním deníku.

5.10.4 VÝSTUPNÍ KONTROLA

Výstupní kontrola je specifikována v technologických postupech. Vychází z požadavků TKP a ZTKP. Žádné dílo nesmí být předáno odběrateli, pokud nebyly uspokojivě ukončeny všechny činnosti stanovené v technologických pravidlech, ČSN, TKP, ZTKP a činnosti stanovené plánem kvality na stavbu, pokud nebyly vypracovány protokoly o zkouškách a schváleny oprávněnými osobami.

5.10.5 NESHODNÝ VÝSLEDEK

V případě zjištění neshody v kritickém bodě výrobního procesu je povinností odpovědného vedoucího pracoviště zpracovat zápis o neshodě do stavebního deníku, kde je neshodný výrobek přesně označen, zastavil další postup prací až do odstranění této neshody (zjednání nápravy), aby bylo zamezeno dalším neshodám. Rozhodnutí o provedení nápravných opatření přísluší hlavnímu stavbyvedoucímu který po odstranění závad dá pokyn k dalšímu pokračování prací. V případě zjištění odchylky neshodného výrobku, polotovaru či materiálu pro zabudování do stavby, vyčlení se tento výrobek z procesu a stavbyvedoucí iniciuje zahájení reklamačního řízení.

5.10.6 ZÁZNAMY

O provedených zkouškách a výstupních kontrolách se vedou samostatné záznamy, které jsou součástí dokumentace stavby. Záznamy musí jednoznačně ukazovat zda stavba při kontrolách nebo zkouškách vyhověla stanoveným požadavkům či nikoliv. Přejímka díla je prováděna v souladu se smlouvou o dílo. Povinností hlavního stavbyvedoucího je na základě dílčí výstupní kontroly předat jednotlivé konstrukční prvky, příp. zakrývané mezioperační kroky. Přejímka díla se provádě na základě písemné výzvy stavbyvedoucího ve stavebním deníku min. 3 dny před sjednaným termínem ukončení případně podle dalšího upřesnění objednavatele. O přijímce se sepíše zápis, který slouží jako důkaz toho, že předané dílo splňuje specifikované požadavky kvality.

5.11 ŘÍZENÍ KONTROLNÍHO, MĚŘICÍHO A ZKUSÉBNÍHO ZAŘÍZENÍ



Společnost má vytvořeny a udržovány dokumentované postupy pro řízení kalibrací a udržování kontrolního, měřicího a zkoušebního zařízení. Tyto postupy jsou popsány v Metrologickém řádu.

Tyto postupy se týkají kontrolního, měřicího a zkoušebního zařízení (KMZ) určeného pro výrobu a pro prokazování shody výrobků a procesů se specifikovanými požadavky.

5.12 STAV PO KONTROLE A ZKOUŠKÁCH

Stav hotového díla (procesu) po kontrole a zkouškách je na stavbě identifikován. Pokud je zjištěna neshoda díla se specifikovanými požadavky (s ohledem na provedené kontroly a zkoušky), musí být dílo přepracováno, převzato na základě udělené výjimky, přerušeno k jinému použití, zamítnuto nebo fyzicky zlikvidováno.

Tyto postupy se týkají způsobu identifikace neshod po provedených kontrolách a zkouškách.

5.12.1 ZNAKY DÍLA PO KONTROLE A ZKOUŠKÁCH

Jakost stavby je musí být dokumentována a je jednoznačně smluvně ošetřena. Kontrola a zkoušení je prováděno podle směrnice OS_21 - Kontrola a zkoušení, náprava a prevence neshod. Kritéria, která musí jednoznačně výrobek nebo stavební konstrukce splňovat, jsou dána smlouvou o dílo, ČSN, TKP, ZTKP a plánem kvality na stavbu. Všechny zkoušky či kontroly, ověřující plnění výše zmíněných kritérií, jsou neprodleně vyhodnocovány, v protokolech či zprávách o zkouškách či kontrolách musí být vždy uvedeno jednoznačné hodnocení výsledku. Ke zjištěným neshodám jsou přijímána okamžitá opatření k nápravě (až po možnost předání nebo zrušení a znovuprovedení vadného díla). Poprvé po odstranění neshod a kladném výsledku následné kontroly či zkoušky lze dílo uvolnit pro další pokračování procesu. Opatření k nápravě a preventivní opatření. Odpovědnost za identifikaci stavu výrobku po provedené kontrole a zkouškách má stavbyvedoucí.

5.12.2 UVOLNĚNÍ DÍLA DO PŘEDÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Uvolnění díla do předávacího řízení zajišťuje stavbyvedoucí svoláním předávacího řízení. O svolání předávacího řízení provede záznam do stavebního denníku.

5.13 ŘÍZENÍ NESHODNÉHO VÝROBKU

Společnost má zpracovány dokumentované postupy, které zajišťují, aby výrobek nebo konstrukce, které nejsou ve shodě se specifikovanými požadavky (neshodný výrobek) nebyly uvolněny do dalšího procesu nebo dány do užívání.

5.13.1 ZNAKY NESHODNÉHO VÝROBKU



Pokud výsledné dílo neodpovídá požadavkům deklarovaným v SOD, ČSN, TKP, ZTKP, a technologických postupech, je takový výrobek firmou okamžitě identifikován, ohodnocen a předán k dalšímu řízení.

5.13.2 ŘÍZENÍ NESHODNÉHO VÝROBKU

Při zjištění neshody ihned hlavní stavbyvedoucí rozhodne o řešení vzniklé situace. Neshody mohou být vyřízeny těmito způsoby:

- přepracování a opravou tak, aby byly naplněny požadavky specifikace,
- převzetím odběratelem (s opravou nebo bez opravy) na základě dohodnuté výjimky,
- přerazněním pro jiný účel
- likvidací a znovuprovedením

5.13.3 NÁSLEDNÁ KONTROLA

Pokud je výsledek práce opraven nebo přepracován, musí být následně podroben následné kontrole a zkoušení, aby se prokázalo dosažení shody s požadovanými kritérii. Pokud tato shoda není prokázána, nesmí hlavní stavbyvedoucí uvolnit výrobek do dalšího procesu.

5.14 OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ A PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ

Opatření k nápravě se stanovují v případech, při kterých přes veškerou snahu vzniknou na stavbě neshody; preventivní opatření jsou přijímána proto, aby se předešlo dalším neshodám.

Tyto postupy se týkají stanovování nápravných a preventivních opatření a zabezpečují především:

- a) efektivní vyřizování stížností zákazníka
- b) prošetření příčiny vzniku neshod výrobku, procesu nebo systému
- c) stanovení opatření k nápravě potřebných k vyloučení vzniku neshod
- d) kontrolu realizace nápravných opatření včetně jejich efektivnosti
- e) využívání informačních zdrojů k odhalení, analýze a vyloučení možných příčin neshod
- f) iniciování preventivních opatření a zajištění jejich efektivnosti

5.14.1 ČINNOSTI A METODY

5.14.1.1 STANOVENÍ OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ

Opatření k nápravě a preventivní opatření se stanovují v následujících případech zjištění neshod:

- a) neshoda je zjištěna v průběhu procesu nebo na základě výsledků kontrol či zkoušek

- b) neshoda je zjištěna při interní či externí prověrce
- c) k neshodě dojde vlivem poruchy měřidla
- d) na základě analýzy reklamaci
- e) při přezkoumání vedením

5.14.2 NESHODA ZJIŠTĚNÁ V PRŮBĚHU PROCESU NEBO NA ZÁKLADĚ VÝSLEDKŮ KONTROL ČI ZKOUŠEK

Hlavní stavbyvedoucí zjistí příčinu neshody a stanoví taková opatření k nápravě a preventivní opatření, která zabrání jejímu opětovnému výskytu. Navržená nápravná a preventivní opatření schvaluje jeho vedoucí provozu. O prošetření příčiny neshody, stanovených nápravných a preventivních opatřeních vede hlavní stavbyvedoucí záznam.

5.14.3 ZÁVĚRY Z OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ A PREVENTIVNÍCH OPATŘENÍ

Z opatření k nápravě a preventivních opatření mohou vyplýnout změny pracovních a technologických postupů. Požadavek na změnu příslušné dokumentace uplatní hlavní stavbyvedoucí u manažera kvality a s.

5.15 MANIPULACE, SKLADOVÁNÍ, BALENÍ, OCHRANA A DODÁVÁNÍ

Používané metody a prostředky užívané na stavbě pro manipulaci, skladování, ochranu a dodávání musí zaručit že výchází výrobky, polotovary a materiály, meziprodukty i konečný produkt nebudou poškozeny nebo znehodnoceny.

5.16 ŘÍZENÍ ZÁZNAMŮ O KVALITĚ

Společnost má vytvářené a udržované dokumentované postupy pro identifikaci, shromažďování, označování, přístup, ukládání, udržování a vypořádání záznamů o kvalitě. Systém kvality zabezpečuje udržování dostatečných záznamů prokazujících dosažení požadované kvality a ověřující účinnost systému kvality.

5.17 INTERNÍ PROVĚRY KVALITY

Prověrky systému na stavbě budou zahrnuty do systému provádění interních prošek společnosti. Interní prověrky se periodicky opakuji, aby bylo možno ověřit, zda činnosti týkající se systému kvality a dosažené výsledky jsou v souladu se specifikovanými požadavky, a aby se stanovila efektivnost systému kvality.

5.18 VÝCVIK

Výcvik zaměstnanců společnosti, kteří svoji činností ovlivňují jakost prováděných prací, se uskutečňuje podle zpracovaných a udržovaných dokumentovaných postupů. Tyto postupy jsou popsány ve směrnici systému kvality OS_15 Vzdělávání a výcvik.

5.18.1 PŘÍPRAVA PRACOVNÍKŮ

Všichni pracovníci, jejichž činnost na stavbě má vliv na jakost, jsou vybíráni svými vedoucími podle požadavků na vzdělání a na pracovní zkušenosti. Jejich znalosti jsou dále rozšiřovány podle identifikovaných potřeb na zvyšování kvalifikace.

5.18.2 FORMY VÝCVIKU

Společnost využívá tyto formy výcviku:

- Indukční - školený pracovník si osvojuje předmět školení v praktickém výrobním procesu pod vedením zkušeného pracovníka.
- v kurzech - ve školících střediscích
- interní - způsobilost jednotlivých odborných pracovníků je udržována každoročně opakováním interním odborným školením.

5.18.3 EVIDENCE ŠKOLENÍ

Každé realizované školení musí být doloženo (např. prezenční listinou) Školeni řídicích pracovníků zajišťuje ředitel společnosti. O všech školeních se vedou záznamy, které se ukládají do osobních spisů zaměstnanců. Záznamy o přípravě školení, přehled o absolvovaných školeních provádí a archivuje v osobních spisech pracovníků vedoucí personálního oddělení.

5.19 STATISTICKÉ METODY

Vzhledem k tomu, že činnosti firmy nemají charakter sériové výroby, nevznikla zatím potřeba statistické metody využívat.



Příloha č. 1

Seznam interních technologických pravidel společnosti COLAS CZ, a.s.:

1. Výroba asfaltových směsí
2. Doprava a pokládka asfaltových směsí
3. Kamenivo stmelené hydr. pojivem v kci vozovky + Stabilizované podklady
4. Výstavba zemního tělesa pozemních komunikací
5. Nestmelené vrstvy
6. Frézování krytů vozovek za studena
7. Beton pro konstrukce
8. Postřiky a nátěry asfaltovými pojivy
9. Prolévané vrstvy
10. Odvodnění pozemních komunikací a mostů
11. Osazování svislých dopravních značek
12. Kryty z dlažeb a vegetačních dílců
13. Protihlukové clony
14. Provádění speciálních zerních konstrukcí
15. Provádění svodidel, zábradlí a tlumičů nárazů
16. Zpevňování zemin
17. Kanalizace
18. Sanace betonových konstrukcí
19. Izolace sličních betonových mostů
20. Mostní ložiska
21. Mostní závěry
22. Osazování prefabrikovaných betonových dílců
23. Injektáž
24. ---
25. Litý asfalt
26. ---
27. Mikroakce zras studena, emulzní kalové základy
28. Vodorovné DZ

Plán kontrolních zkoušek

III/3008 Třebihošť

konstrukční prvek (předmět kontroly)	hodnocené množství	kontrolovaná vlastnost druh zkoušky	min. požadovaná hodnota	požadovaná četnost	výstup	plánovaný počet	předpis
101							
ukladné vrstvy							
ukladná vrstva ACO11+ tl. 40mm	6 455 m ² 640 t	zrnitost, obsah asfaltu, M	dle TZ	1 x 1000 t	protokol	1	ČSN 736121
		míra zhutnění na vývrtech	min. 96%	1 x 5 000 m ²	protokol	2	ČSN 736121
		mezerovitost na vývrtech	2,0 - 7,5%	1 x 5 000 m ²	protokol	2	ČSN 736121
		tloušťka na vývrtech	min. 36, prům. 40 mm	1 x 5 000 m ²	protokol	2	ČSN 736121
		nerovnost povrchu	do 5 mm	podél, průběžně/př. po 40 m	protokol	dle skut.	ČSN 736121
		spojení vrstev	6,7 KN	1 x 5 000 m ²	protokol	2	ČSN 736121
		teplota asf. směsi	150 - 180 °C	min. 1x hod.	zápis do SD	dle skut.	ČSN 736121
		tloušťka vrstvy - pokládka	min. 45mm	min. 1x hod.	zápis do SD	dle skut.	ČSN 736121
ukladná vrstva ACO11+ tl. 50mm	1 102 m ² 130 t	zrnitost, obsah asfaltu, M	dle TZ	1 x 1000 t	protokol	1	ČSN 736121
		míra zhutnění na vývrtech	min. 96%	1 x 5 000 m ²	protokol	2	ČSN 736121
		mezerovitost na vývrtech	2,0 - 7,5%	1 x 5 000 m ²	protokol	2	ČSN 736121
		tloušťka na vývrtech	min. 45, prům. 50 mm	1 x 5 000 m ²	protokol	2	ČSN 736121
		nerovnost povrchu	do 5 mm	podél, průběžně/př. po 40 m	protokol	dle skut.	ČSN 736121
		spojení vrstev	6,7 KN	1 x 5 000 m ²	protokol	2	ČSN 736121
		teplota asf. směsi	150 - 180 °C	min. 1x hod.	zápis do SD	dle skut.	ČSN 736121
		tloušťka vrstvy - pokládka	min. 57mm	min. 1x hod.	zápis do SD	dle skut.	ČSN 736121
ukladná vrstva ACL16+ tl. 40mm - 60mm (podvávka)	6 620 m ² 820 t	zrnitost, obsah asfaltu, M	dle TZ	1 x 2000 t	protokol	1	ČSN 736121
		míra zhutnění na vývrtech	min. 96%	1 x 1 500 m ²	protokol	5	ČSN 736121
		mezerovitost na vývrtech	2,5 - 8,5%	1 x 1 500 m ²	protokol	5	ČSN 736121
		tloušťka na vývrtech	min. 40, prům. 60 mm	1 x 1 500 m ²	protokol	5	ČSN 736121
		spojení vrstev	5,3 KN	1 x 1 500 m ²	protokol	5	ČSN 736121
		teplota asf. směsi	150 - 180 °C	min. 1x hod.	zápis do SD	dle skut.	ČSN 736121
		tloušťka vrstvy - pokládka	min. 45mm	min. 1x hod.	zápis do SD	dle skut.	ČSN 736121
ukladná vrstva ACP16+ tl. 80mm	180 m ³ 450 t	zrnitost, obsah asfaltu, M	dle TZ	1 x 2000 t	protokol	1	ČSN 736121
		míra zhutnění na vývrtech	min. 96%	1 x 1 500 m ²	protokol	2	ČSN 736121
		mezerovitost na vývrtech	2,0 - 10,5%	1 x 1 500 m ²	protokol	2	ČSN 736121
		tloušťka na vývrtech	min. 72, prům. 80 mm	1 x 1 500 m ²	protokol	2	ČSN 736121
		spojení vrstev	5,3 KN	1 x 1 500 m ²	protokol	2	ČSN 736121
		teplota asf. směsi	150 - 180 °C	min. 1x hod.	zápis do SD	dle skut.	ČSN 736121
		tloušťka vrstvy - pokládka	min. 90mm	min. 1x hod.	zápis do SD	dle skut.	ČSN 736121
Všechny materiály budou předloženy Certifikáty, Prohlášení o vlastnostech a Prohlášení o shodě							

Zpracoval: Lukáš Orct
Technik kvality oblasti Sever
COLAS CZ, a.s.