

## DODATEK Č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 16. 6. 2016

### Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
zástupce: Bc. Lubomír Franc, hejtmán  
pověřená osoba: Ing. Jindřich Podhorný, referent oddělení majetkového  
email: [jpodhorny@kr-kralovehradecky.cz](mailto:jpodhorny@kr-kralovehradecky.cz)  
telefon: 736521861  
IČ: 70889546  
DIČ: CZ70889546  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
č. účtu: 27-2031110287/0100

(dále též jako „objednatel“)

a

### TECHPROFI HK, s.r.o.

se sídlem: K Dolíkám 716, 503 11 Hradec Králové  
zástupce: JUDr. Václav Gadlina  
IČ: 25 94 12 83  
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s. Hradec Králové  
č. účtu: 153483613/0600

Zapsán v OR vedeném u KS v Hradci Králové,  
oddíl C, vložka 16393

(dále též jako „zhotovitel“)

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

I.

Zhotovitel a objednatel se na základě Změnového listu č. 2, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, dohodli na změně Smlouvy o dílo ze dne 16. 6. 2016 ke zhotovení díla „**Stavební úpravy Nádražní 169, Opočno**“, ve znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřeného dne 17. 8. 2016 (dále jen „Smlouva“).

II.

Znění Smlouvy se upravuje následujícím způsobem:

#### 1. Odst. 1 čl. III **Cena za dílo a platební podmínky** ve znění:

(1) Ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem byla stanovena celková smluvní cena díla nejvýše přípustná za provedení rozsahu činností podle článku I této smlouvy ve výši:

- cena díla celkem bez DPH 1 848 741,32 Kč
- DPH v sazbě 21% 388 235,68 Kč
- **cena díla celkem včetně DPH 2 236 977,00 Kč**

(slovy dva miliony dvě stě třicet šest tisíc devět set sedmdesát sedm korun českých)

se nahrazuje zněním:

- (2) Ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem byla stanovena celková smluvní cena díla nejvýše přípustná za provedení rozsahu činností podle článku I této smlouvy ve výši:

- cena díla celkem bez DPH 1 831 577,42 Kč
- DPH v sazbě 21% 384 631,20 Kč
- **cena díla celkem včetně DPH 2 216 208,68 Kč**

(slovy dva miliony dvě stě šestnáct tisíc dvě stě osm korun českých šedesát osm haléřů)

2. Oceněný soupis prací ve smyslu čl. IX Závěrečná ustanovení odst. 8 Smlouvy Příloha č. 1 – Soupis prací doplněný o Soupis prací – dodatek ve smyslu Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo se doplňuje o Soupis prací – dodatek č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

### III.


1. Ostatní smluvní ujednání zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná, jsou jimi míněná vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení smluvní strany připojují níže své podpisy.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek i Smlouva o dílo podléhá podmínkám a omezením dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti jejím uveřejněním Ministerstvem vnitra České republiky prostřednictvím registru smluv.
5. Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, shromáždil a zpracoval o zhotoviteli údaje, zejména jméno a příjmení, IČ, DIČ nebo datum narození a bydliště, a to za účelem jejich použití při uveřejnění smlouvy v registru smluv, a to na dobu neurčitou. K jiným účelům nesmí být těchto údajů použito.
6. Tento dodatek je uzavírán na základě Směrnice Rady Královéhradeckého kraje č. 3.

#### Přílohy dodatku:

- změnový list č. 2
- soupis prací – dodatek č. 1

V Hradci Králové dne 19.9.2016

JUDr. Václav Gadlina  
jednatel

  
TECHPROFI HK, s.r.o.  
K Dolíčkám 716/7A • 503 11 Hradec Králové  
IČ: 25 94 12 83 • DIČ: CZ25941283

V Hradci Králové dne 19.9.2016

Bc. Lubomír Franc  
hejtman Královéhradeckého kraje

# EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

Číslo stavby :	Datum:
Registrační číslo projektu :	
Smlouva o dílo uzavřena dne :	16.6.2016

2

Název stavby :

**Stavební úpravy Nádražní 169, Opočno**

Název objektu :

Nádražní 169, Opočno

Objednatel :

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 708 89 546

Technický dozor a koordinátor BOZP:

Ing. Josef Fabian (TDS), Šárka Krejcarová (koordinátor BOZP)

Projektant stavby ( autorský dozor ) :

Ing. Josef Fabian

Zhotovitel :

TECHPROFI HK, s.r.o., Dušan Krejcar, stavbyvedoucí

Popis a zdůvodnění změny :

Projektová dokumentace počítala s větším počtem odkouření kotlů. Při realizaci bylo zvoleno řešení s jedním zakončením. Navíc je 9 ks střešních koncovek.


Přílohy evidenčního listu :

1	Rozpočet méněprací - ÚT, ZTI a plyn
---	-------------------------------------

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

	Cena dle smlouvy o dílo		Cena navrhovaných změn č. 1:		Změna č.1 +/- oproti základní ceně stavby	Nová cena stavby po změně č. 1
	základní cena	s dodatkem č.	méněpráce	vícepráce		
Bez DPH:	1 848 741,32		17 163,90	0,00	-17 163,90	1 831 577,42
VČ. DPH:	2 236 977,00		20 768,32	0,00	-20 768,32	2 216 208,68
			méněpráce celkem od začátku stavby	vícepráce celkem od začátku stavby	Změna celk. +/- oproti základní ceně	Celková nová cena oproti cen. nabídky
Bez DPH - součet cen všech změn od počátku stavby včetně změny č.2,			17 163,90	368 756,39	351 592,49	2 200 333,81
VČ. DPH - součet cen všech změn od počátku stavby včetně změny č.2,			20 768,32	446 195,23	425 426,91	2 662 403,91

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zhotovitel :	TECHPROFI HK, s.r.o.	Dušan Krejcar	19.9.2016	
Projektant (autorský dozor) :	Ing. Josef Fabian	Ing. Josef Fabian		
Technický dozor ( TDS ) :	Ing. Josef Fabian	Ing. Josef Fabian		
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hr. Král.	Ing. Podhorný		

## Soupis prací - dodatek č. 1

### ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy Nádražní 169, Opočno - Dodatek ÚT,ZTI,plyn  
Objekt: Méněpráce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Opočno

Zpracoval:

Datum: 23.8.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
	<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>-17 163,90</b>	<b>0,000</b>
	<b>731</b>	<b>Ústřední vytápění - kotelny</b>				<b>-17 163,90</b>	<b>0,000</b>
1	12312320	Odkouření kotle 2.NP-střešní koncovka koaxiální 125/80	kus	-9,000	1 907,10	-17 163,90	0,000
		<b>Celkem</b>				<b>-17 163,90</b>	<b>0,000</b>