

**DODATEK č. 3  
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 73/2016/TS-12**

uzavřená podle Občanského zákoníku v platném znění

**Smluvní strany**

**Objednatel:** ZOO Dvůr Králové a. s.  
Štefánikova 1029, 544 01 Dvůr Králové nad Labem  
zapsaná v obch.rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2443  
IČ: 27478246, DIČ: CZ27478246

**jednající:** MVDr. Přemyslem Rabasem, statutárním ředitelem

**bankovní spojení:** ČSOB a.s. Dvůr Králové nad Labem, **číslo účtu:** 196402086/0300

a

**Zhotovitel:** REDOMO a.s.  
Vážní 1064, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové  
zapsaný v obch.rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2062  
IČ: 25937499 DIČ: CZ25937499

**jednající:** Ing. Petrem Přikrylem, členem představenstva

**bankovní spojení:** Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové, **číslo účtu:** 27-2037470267/0100

I.

Účastníci této smlouvy uzavřeli dne 16.5.2016 smlouvu o dílo č. 73/2016/TS-12 na zakázku „**Adaptace zimoviště hrochů-etapa I**“, dne 14.9.2016 Dodatek č.1 a dne 22.9.2016 Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č.73/2016/TS-12.

II.

Z důvodu prodlení na straně zhotovitele nebylo prováděné dílo dokončeno ve smluveném termínu dle dodatku č. 2, tedy dne 6.11.2016. Tímto dodatkem se prodlužuje smluvní termín dokončení díla na 30.11.2016, od 7.11.2016 včetně bude na zhotoviteli uplatněna smluvní pokuta za nedodržení termínu dokončení díla dle čl.XI „Sankce“ odst.1 smlouvy o dílo č. 73/2016/TS-12. Smluvní pokuta činí 10.000,- Kč za každý den.

III.

Tento dodatek je vypracován shodně se smlouvou ve čtyřech provedeních, kdy každý účastník obdrží dva výtisky. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

Ve Dvoře Králové n. L., dne 7.11.2016

Za objednatele :



.....  
MVDr. Přemysl Rabas, statutární ředitel

Za zhotovitele :



.....  
Ing. Petr Přikryl, člen představenstva

**ZOO DVŮR KRÁLOVÉ a.s.**  
Štefánikova 1029  
544 01 Dvůr Králové nad Labem  
DIČ: CZ27478246  
č.ú.: 196402086/300 ⑦