

**DODATEK č. 4
KE SMLouvĚ O DíLO č. 73/2016/TS-12**

uzavřená podle Občanského zákoníku v platném znění

Smluvní strany

Objednatel: ZOO Dvůr Králové a. s.
Štefánikova 1029, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
zapsaná v obch.rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2443
IČ: 27478246, DIČ: CZ27478246

jednající: MVDr. Přemyslem Rabasem, statutárním ředitelem

bankovní spojení: ČSOB a.s. Dvůr Králové nad Labem, číslo účtu: 196402086/0300

a

Zhotovitel: REDOMO a.s.
Vážní 1064, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
zapsaný v obch.rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2062
IČ: 25937499 DIČ: CZ25937499

jednající: Ing. Petrem Přikrylem, členem představenstva

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 27-2037470267/0100

I.

Účastníci této smlouvy uzavřeli dne 16.5.2016 smlouvu o dílo č. 73/2016/TS-12 na zakázku „**Adaptace zimoviště hrochů-etapa I**“ a dne 14.9.2016 Dodatek č.1, dne 22.9.2016 Dodatek č.2 a dne 7.11.2016 Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo č.73/2016/TS-12.

II.

Tímto dodatkem se mění **Čl. V. Cena** této smlouvy a to následovně:
Během realizace došlo k snížení rozsahu díla, tj. k tzv. **méněpracem**, které byly oceněny cenami obsaženými v nabídkovém rozpočtu **ve výši 141 873,- Kč bez DPH** a jsou přesně specifikovány v **příloze č.1**, tohoto dodatku, která je jeho nedílnou součástí. Dohodnutá cena díla se o tuto částku ponižuje.

III.

Podle předchozí dohody dle čl. II. tohoto dodatku, se **celková cena díla**, uvedená v Dodatku č.2 ke smlouvě o dílo, mění na **8 048 153,- Kč bez DPH**, které bude účtováno v platných sazbách DPH.

V.

Tento dodatek je vypracován shodně se smlouvou ve čtyřech provedeních, kdy každý účastník obdrží dva výtisky. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.


Ve Dvoře Králové n. L., dne 21.11.2016

Za objednatele :



MVDr. Přemysl Rabas, statutární ředitel

Za zhotovitele :



Ing. Petr Přikryl, člen představenstva

ZOO DVŮR KRÁLOVÉ a.s.
Štefánikova 1029
544 01 Dvůr Králové nad Labem
DIČ: CZ27478246
IČ: 27478246 ⑦
A.Ú.: 196402086/300

Redomo a. s.
stavební společnost
Vážní ulice 1064, 500 03 Hradec Králové
Tel./fax: 495 518 481 3

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY - NEPROVEDENÉ PRÁCE

Kód:

Stavba: Adaptace zimoviště hrochů, ZOO Dvůr Králové a.s. - ETAPA I.

Místo: Dvůr Králové nad Labem

Datum: 21.11.2016

Objednatel: ZOO Dvůr Králové a.s.

Projektant: Projektis s.r.o. Dvůr Králové nad Labem

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Neprovedené práce celkem		141 873,00	171 666,33
SO01	SO 01 - Zimoviště	140 912,00	170 503,52
a	Stavební řešení	104 633,20	126 606,17
b	Zdravotní technika	312,80	378,49
c	Ústřední vytápění a vzduchotechnika	6 918,00	8 370,78
d	Elektroinstalace	29 048,00	35 148,08
e	Měření a regulace	0,00	0,00
SO02	SO 02 - Přípojka vody	961,00	1 162,81
SO03	SO 03 - Venkovní kanalizace	0,00	0,00
SO04	SO 04 - Čištění vody	0,00	0,00
a	Stavební řešení	0,00	0,00
b	Technologie a potrubí	0,00	0,00
V	Vedlejší náklady	0,00	0,00

SOUPIS NEPROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: Adaptace zimoviště hrochů, ZOO Dvůr Králové a.s. - ETAPA I.

Objekt: SO 01 - Zimoviště

Část: Stavební řešení

Objednatel: ZOO Dvůr Králové a.s.

Zhotovitel:

Místo: Dvůr Králové nad Labem

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

1 Zemní práce

67 817,60

1	R	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,979	388,00	767,90
2	R	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	1,979	41,00	81,10
7	R	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 969,780	12,00	35 637,40
8	R	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	148,489	11,00	1 633,40
9	R	171201212	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	m3	148,489	200,00	29 697,80

2 Zakládání

556,70

21	R	274364173	Potažení kostry základových pásů pletivem pozinkovaným s dodáním pletiva	m2	2,359	236,00	556,7
----	---	-----------	--	----	-------	--------	-------

3 Svislé a kompletní konstrukce

931,50

39	R	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,027	34 500,00	931,50
----	---	-----------	--	---	-------	-----------	--------

4 Vodorovné konstrukce

3 828,50

52	R	454811111	Osazování prostupů z ocelových trub DN 600	kus	5,000	765,70	3 828,50
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6

10 667,60

73	R	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	23,852	179,40	4 279,00
75	R	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	18,918	337,70	6 388,60

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

20 831,30

100	R	9533121251	Vložky do svislých dilatačních spár z EPS 200S desek tl 50 mm	m2	3,000	114,60	343,80
101	R	953331111	Vložky do svislých dilatačních spár z lepenky nepískované kladené volně	m2	140,525	38,90	5 466,40
119	R	977131113	Vrty příklepovými vrtáky D 12 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	4,950	73,70	364,80
125	R	985311112	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 20 mm	m2	9,040	1 067,00	9 645,70
127	R	985312111	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn tl 2 mm	m2	9,040	214,70	1 940,90
128	R	985312121	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch líc kleneb a podhledů tl 2 mm	m2	1,000	241,50	241,50
129	R	985321111	Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líc kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm	m2	12,040	234,90	2 828,20

Celkem

104 633,20

SOUPIS NEPROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: Adaptace zimoviště hrochů, ZOO Dvůr Králové a.s. - ETAPA I.

Objekt: SO 01 - Zimoviště

Část: Zdravotní technika

Objednatel: ZOO Dvůr Králové a.s.

Zhotovitel:

Místo: Dvůr Králové nad Labem

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

PSV Práce a dodávky PSV 312,80

725 Zdravotechnika 312,80

108		64211048	kryt na sifon bílý	kus	1,000	312,80	312,80
-----	--	----------	--------------------	-----	-------	--------	--------

Celkem 312,80

**Výkaz výměr
VZT**

Soupis neprovedených prací VZT		za období :					
stavební objekt / provozní soubor				název / číslo			
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK VČETNÉ NABÍDKOVÉHO OCENĚNÍ							
Č. pol.	Popis položky	Technický reprezentant	Výměra	Měr. jedn.	Jednotková cena bez DPH	Cena celkem bez DPH	
Stavba : ADAPTACE ZIMOVÍŠTĚ HROCHŮ, ZOO DVŮR KRÁLOVÉ a.s.							
Profese : ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY A VYTÁPĚNÍ – ETAPA č. 1							
1 1.X.1	Zařízení č. 1 – Větrání prostoru zimoviště hrochů Požární ucpávky		1	kpl	3 150 Kč	3 150 Kč	
4	Zařízení č. 4 – Vytápění Požární ucpávky		4	kpl	942 Kč	3 768 Kč	
Celkem bez DPH						6 918 Kč	

Rekapitulace soupisu neprovedených prací elektroinstalace

ozn.stavby: PROJEKTIS DK

název akce: ADAPTACE ZIMOVÍŠTĚ HROCHŮ-ZOO DVŮR KRÁLOVÉ N/L a.s

objekt: SILNOPRPOUDÁ ELEKTROTECHNIKA.

Rekapitulace ceny				
p.č.		%	základ	cena /Kč/
1	dodávky zařízení			
2	doprava dodávek	3,60		
3	přesun dodávek	1,00		
4	materiál elektromontážní			19 251
5	prořez *	5,00	3 023	151
6	materiál podružný	3,00	19 251	578
7	elektromontáže			9 068
8	zemní práce			
9	PPV pro zemní práce	1,00		
10	dodávky celkem			
11	materiál+výkony celkem			29 048
12	ostatní náklady			
13	NÁKLADY hl.III celkem			29 048
14	CENA bez DPH (Kč)			29 048

Soupis neprovedených prací elektroinstalace

ozn.stavby: PROJEKTIS DK

název akce: ADAPTACE ZIMOVIŠTĚ HROCHŮ-ZOO DVŮR KRÁLOVÉ N/L a.s

objekt: SILNOPRPOUDÁ ELEKTROTECHNIKA.

Výkaz výměr

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem
Dodávky zařízení						
1	000000000	skříňový IP55/20 ozn.RMS	ks	0,00	60 993,12	0,00
součet						0,00
Materiál elektromontážní						
Elektroinstalace						
10	000363021	žlab drát 100x100	m	62,00	146,20	9 064,40
11	000363380	spojka žlabu drát	ks	86,00	16,20	1 393,20
13	000363122	nosník žlabu 100x100 drát	ks	62,00	48,20	2 988,40
31	000414231	spínač 3.pol.400V 16A IP54 v krytu	ks	3,00	513,60	1 540,80
32	000450600	ovladač jednotlačítkový IP66	ks	11,00	338,10	3 719,10
38	000420204	zásuvka datová ModularJack RJ45	ks	2,00	272,60	545,20
dílčí součet					19 251,10	
Svítidla						
součet						19 251,10
Elektromontáže						
Elektroinstalace						
69	210020133	žlab drát 100x100	m	62,00	108,00	6 696,00
95	210110511	spínač 3.pol.400V 16A IP54 v krytu	ks	3,00	160,00	480,00
96	210140431	ovladač jednotlačítkový IP66	ks	11,00	160,00	1 760,00
102	210111312	zásuvka domovní sdělovací 2násobná vč.zapojení	ks	1,00	132,00	132,00
dílčí součet					9 068,00	
Uzemnění-pospojení						
dílčí součet					0,00	
součet						9 068,00
Zemní práce						
součet						0,00
Ostatní náklady						
součet						0,00

Datum: 27.1.2016

28 319,10

Vypracoval: Mikeš

SOUPIS NEPROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: Adaptace zimoviště hrochů, ZOO Dvůr Králové a.s. - ETAPA I.

Objekt: SO 02 - Přípojka vody

Objednatel: ZOO Dvůr Králové a.s.

Zhotovitel:

Místo: Dvůr Králové nad Labem

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce 961,00

28	R	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	0,000	43,90	702,40
29	R	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	0,000	14,80	236,80
30		005724100	osivo směs travní parková	kg	0,000	90,80	21,80

Celkem 961,00