

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

I.

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: PhDr. Jiří Štěpán Ph.D., hejtman
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ 708 89 546
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 27-30 311 102 87
zástupce ve věcech technických: Ing. Roman Kosař, tel. 495 817 362
e-mail: rkosar@kr-kralovehradecky.cz
dále též „objednatel“

a

Společnost

EMV s.r.o.

se sídlem; místem podnikání: Vlnitá 890/70, 147 00 Praha 4; Libušská 190/100, 142 01 Praha 4
zastoupená: Michal Vydra, jednatel společnosti
IČ: 480 38 792
DIČ: CZ48038792
Zapsaná: v OR vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 95793
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 1111132/0800
dále též „zhotovitel“

(objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č.1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 29.6.2015, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vítězným uchazečem veřejné zakázky „Gymnázium Boženy Němcové, Pospíšilova 324, Hradec Králové – výměna oken a dveří“.

II.

Účel dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. 17 původní smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále též jen „ZZVZ“), v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací – víceprací a nutných změn, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 15 % původní

- hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, podle ust. § 222 odst. 4, písm. b) ZZVZ – práce dle Změnového listu č. 1.
2. Změny podle tohoto článku činí celkem:
Méněpráce:
394 957,32 Kč bez DPH
Vícepráce:
287 161,32 Kč bez DPH
3. Celková smluvní cena se ponižuje o částku **107 796,-Kč bez DPH**

III.

Vymezení rozsahu změn

Čl. 6 Cena díla odstavec 6.2 původní smlouvy o dílo se mění takto:

Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí:

Celkem bez DPH: 6 821 884,-Kč bez DPH
DPH (21%): 1 432 595,64 Kč
Celkem: 8 254 479,64 Kč s DPH

IV.


Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1


Příloha č. 2 – Tabulka změn závazků

V Hradci Králové dne: 5.12.2016

.....


Za objednatele
Královéhradecký kraj
PhDr. Jiří Štěpán Ph.D.
hejtman kraje

V Praze dne: 1.12.2016

.....


Za zhotovitele

EMV s.r.o.

Michal Vyšva
jedenatnáctý


DIČ: CZ48038792
TRUHLÁRNA

realizace staveb a technologií
Provozovna Náchod, Branka 1994
tel./fax: 491 422 239, mobil: 724 357 709