

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 29. 7. 2016

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

zastoupený: PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtnanem kraje

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Hradec Králové

č. účtu: 27-2031110287/0100

dále jen „objednatel“ a

SVIŽN s.r.o.

se sídlem: Milady Horákové 298/123, 160 00 Praha 6

IČO: 033 01 087

DIČ: CZ03301087

zastoupený: Ing. arch. Martou Mezerovou, Martinem Růžičkou

bankovní spojení: Raiffeisen Bank, Na Příkopě 860/24, 110 00 Praha 1

č. účtu: 8182674001/5500

dále jen „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo ze dne 29. 7. 2016, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky „**Zpracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a výkonu autorského dozoru pro projekt: Nové technologie v technických oborech střední školy – SPŠ Hronov Hostovského**“, ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. 10. 2016 (dále jen „smlouva o dílo“), a to v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), ve spojení s § 273 odst. 6 zákona.
2. Dle článku 2 – Předmět smlouvy – odst. 3 smlouvy o dílo byly součástí činností zhotovitele mimo jiné práce související s následujícím objednatelem požadovanou úpravou budovy: *Na střeše hlavní budovy se nachází místnost se stávajícími expanzními nádobami ÚT, které jsou pro rekonstrukci nevyhovující, jelikož se jedná o netlakové nádoby a tudíž by nefungoval nový systém ÚT v 6. NP. Nádoby budou přemístěny do objektu přístavby, do místnosti kotelny, střešní nástavba pro expanzní nádoby bude odstraněna.*
3. Expanzní nádoby se v uvedeném prostoru střešní nástavby v době realizace díla již nevyskytovaly. K jejich přemístění došlo v rámci rekonstrukce stávající kotelny dle projektové dokumentace „Stavební úpravy kotelny SPŠ Hronov, Hostovského 910, z října 2015, zpracovatel Jiří Renfus. V rámci realizace díla dále vyšlo najevo, že stavební úpravy spočívající v demolicí střešní nástavby nejsou vyžadovány technologickými ani dispozičními prostorovými souvislostmi. Tyto prostory zároveň budou ponechány pro potřeby objednatele jako prostory rezervní, případně může v budoucnu dojít ke změně jejich provozního využití. Demolice střešní nástavby by dále vyžadovala další náklady spojené se zásahem do stávajícího střešního pláště. Vzhledem k tomu,

že do střešního pláště není nutné zasáhnout z jiných důvodů, byla by realizace stavebních prací spočívající v demolici neúčelná. Zároveň by dle vyjádření zhotovitele znamenaly významné zvýšení rizika poškození stávajícího střešního pláště a vzniku pozdějších závad na střešním souvrství. Z výše uvedených důvodů považují smluvní strany realizaci činností spojených s výše uvedeným za nerealizovatelnou, resp. neúčelnou a nehospodárnou.

4. Předmět díla dle smlouvy o dílo se poníží o méněpráce spočívající v nerealizaci projekčních prací spojených s odstraněním expanzních nádob a střešní nástavby pro expanzní nádoby. V souvislosti s tím dochází k odpovídajícímu snížení ceny díla. Vzhledem k rozsahu předmětných projekčních prací nedochází k úpravě lhůty plnění. Tímto dodatkem zároveň dochází k narovnání celkové ceny díla dle článku 6 – Cena díla – odst. 2 písm. e) smlouvy o dílo v souladu s dodatky č. 1 i č. 2 smlouvy o dílo.

Předmět dodatku

Na základě výše uvedených skutečností se smlouva o dílo se upravuje následujícím způsobem:

1. Dílčí část specifikace požadovaných úprav dle článku 2 - Předmět smlouvy – odst. 3 smlouvy o dílo uvedená dále se ruší.
 - *na střeše hlavní budovy se nachází místnost se stávajícími expanzními nádobami ÚT, které jsou pro rekonstrukci nevyhovující, jelikož se jedná o netlakové nádoby a tudíž by nefungoval nový systém ÚT v 6. NP. Nádoby budou přemístěny do objektu přístavby, do místnosti kotelny, střešní nástavba pro expanzní nádoby bude odstraněna.*
2. V článku 6 - Cena díla - odst. 2 smlouvy o dílo se ruší písm. b), c) a e) a nahrazují se následujícím zněním:

b) *cena za realizaci předmětu díla dle článku 3 odst. 8 (zpracování DSP) činí:*

cena bez DPH	1.446.000 Kč (slovy jeden milion čtyři sta čtyřicet šest tisíc korun českých)
DPH samostatně	303.660 Kč (slovy tři sta tři tisíc sedm set šedesát korun českých)
cena s DPH	1.749.660 Kč (slovy jeden milion sedm set čtyřicet devět tisíc šest set šedesát korun českých)

c) *cena za realizaci předmětu díla dle článku 3 odst. 9 (zpracování DPS) činí:*

cena bez DPH	150.000 Kč (slovy jedno sto padesát tisíc korun českých)
DPH samostatně	31.500 Kč (slovy třicet jedna tisíc pět set korun českých)
cena s DPH	181.500 Kč (slovy jedno sto osmdesát jedna tisíc pět set korun českých)

e) *součet dílčích cen dle písm. a), b), c) a d):*

cena bez DPH	1.760.500 Kč (slovy jeden milion sedm set šedesát tisíc pět set korun českých)
DPH samostatně	369.705 Kč (slovy tři sta šedesát devět tisíc sedm set pět korun českých)

cena s DPH

2.130.205 Kč (slovy dva miliony jedno sto třicet tisíc dvě stě pět korun českých)


3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho podpisu smluvními stranami.
4. Tento dodatek je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení tohoto dodatku.
5. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
6. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/45/1789/2016 ze dne 28. 11. 2016.

Přílohy

Příloha č. 1 Změnový list č. 2

V Hradci Králové dne 09. 12. 2016

za stranu objednatele



PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.

Hejtman Královéhradeckého kraje

V Hradci Králové dne 09. 12. 2016

za stranu zhotovitele



Ing. Arch. Marta Mezerová

jednatelka SVIŽN s.r.o.



Martin Růžička

jednatel SVIŽN s.r.o.



ZMĚNOVÝ LIST č. 2

Objednatel:

Úřední název Královéhradecký kraj
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546
se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
statutární zástupce PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.
zástupce ve věcech technických Ing. Roman Sedlák, referent odboru investic

Zhotovitel:

Obchodní firma SVIŽN s.r.o.
společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou C 229885
IČO 033 01 087
DIČ CZ033 01 087
se sídlem Milady Horákové 298/123, 160 00 Praha 6
zastoupený
ve věcech smluvních Ing. arch. Marta Mezerová, Martin Růžička
ve věcech technických Michal Volbrecht

Název akce:

Nové technologie v technických oborech střední školy – SPŠ Hronov Hostovského
Smlouva o dílo podepsána dne 29. 7. 2016 (dále „SoD“), Dodatek č. 1 k SoD byl podepsán
dne 25. 10. 2016

Popis změn:

Dle článku 2 SoD – Předmět smlouvy – odst. 3 byly součástí činností zhotovitele mimo jiné práce související s následujícím objednatelem požadovanou úpravou budovy: *Na střeše hlavní budovy se nachází místnost se stávajícími expanzními nádobami ÚT, které jsou pro rekonstrukci nevyhovující, jelikož se jedná o netlakové nádoby a tudíž by nefungoval nový systém ÚT v 6. NP. Nádoby budou přemístěny do objektu přístavby, do místnosti kotelny, střešní nástavba pro expanzní nádoby bude odstraněna.*

Expanzní nádoby se v uvedeném prostoru střešní nástavby v době realizace díla již nevyskytovaly. K jejich přemístění došlo v rámci rekonstrukce stávající kotelny dle projektové dokumentace „Stavební úpravy kotelny SPŠ Hronov, Hostovského 910, z října 2015, zpracovatel Jiří Renfus. V rámci realizace díla dále vyšlo najevo, že stavební úpravy spočívající v demolici střešní nástavby nejsou vyžadovány technologickými ani dispozičními prostorovými souvislostmi. Tyto prostory zároveň budou ponechány pro potřeby objednatele jako prostory rezervní, případně může v budoucnu dojít ke změně jejich provozního využití. Demolice střešní nástavby by dále vyžadovala další náklady spojené se zásahem do stávajícího střešního pláště. Vzhledem k tomu, že do střešního pláště není nutné zasáhnout z jiných důvodů, byla by realizace stavebních prací spočívající v demolici neúčelná. Zároveň by dle vyjádření zhotovitele znamenaly významné zvýšení rizika poškození stávajícího střešního pláště a vzniku pozdějších závad na střešním souvrství. Z výše uvedených důvodů považují smluvní strany realizaci činností spojených s výše uvedeným za nerealizovatelnou, resp. neúčelnou a nehospodárnou.

Méně práce

Předmět díla dle SoD se poníží o méněpráce spočívající v nerealizaci projekčních prací spojených s odstraněním expanzních nádob a střešní nástavby pro expanzní nádoby.


Změna ceny díla:

Snížení celkové ceny díla o 15 000 Kč bez DPH, ve znění SoD dle dodatku č. 1.

Konečná cena díle ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 SoD:

Cena celkem bez DPH	1 760 500 Kč
Cena celkem s DPH	2 130 205 Kč

V dne 9. 12. 2016



za zhotovitele



za objednatele