



Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí č.p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
Fax: 495 533 973
E-mail: svatava.koubova@suskhk.cz
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem zájemcům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/046-16/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Koubová/18

Hradec Králové dne
20. 12. 2016

Věc: Dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám k veřejné zakázce na stavební práce „II/300 Prkenný Důl - Královec - křižovatka s I/16 a II/300 Žacléř - křižovatka u hotelu Sport“

V souladu s § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon), Vám poskytuji dodatečné informace k zadávacím podmínkám k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti:

Dotaz č. 1:

„Dobrý den,

Na základě možnosti dané zadávací dokumentací k veřejné zakázce „II/300 – Prkenný Důl – Královec - křižovatka s I/16 a II/300 – Žacléř – křižovatka u hotelu Sport“, zadavatel Královéhradecký kraj, si Vás dovoluji požádat o poskytnutí dodatečné informace:

Dle bodu 2. Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku „II/300 – Prkenný Důl – Královec - křižovatka s I/16 a II/300 – Žacléř – křižovatka u hotelu Sport“, je provádění stavby rozděleno do II. Sekcí.

I. sekce: II/300 – Prkenný Důl – Královec – křižovatka s I/16:

SO.101 Rekonstrukce živičného krytu – I. a III. úsek

SO.180 Dopravně inženýrské opatření – objížďková trasa nad 6 t

SO.180 Dopravně inženýrské opatření – objížďková trasa do 6 t, 1. a 3. etapa

II/300 Žacléř – křižovatka s I/16:

SO.000 Všeobecné a předběžné položky

SO.101 Vozovka

II. sekce: II/300 – Prkenný Důl – Královec – křižovatka s I/16:

SO.101 Rekonstrukce živičného krytu – II., IV., V. úsek

SO.102 Stavební úpravy – železniční přejezd č. 1

SO.103 Stavební úpravy – železniční přejezd č. 2

SO.180 Dopravně inženýrské opatření – objížďková trasa do 6 t – 2., 4., 5., 6. a 7. Etapa

Toto rozdělení je vzhledem k objemu prováděných prací velmi nerovnoměrné.

1) Žádám o informaci, zda lze pořadí realizace jednotlivých sekcí zaměnit.

2) *Lze realizovat v roce 2017 V. úsek v km 3,996 – 7,141 (nebo alespoň jeho část)?*

3) *Prosím o zaslání informace, zda by nebylo možné provádět některé práce ze sekce II. již v roce 2017?*

S přáním pěkného dne“

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Odpověď k dotazu č. 1:

K výše uvedenému dotazu zadavatel uvádí následující:

Ad. 1, 2, 3

Není možné zaměňovat realizaci jednotlivých sekcí z důvodu souběžně realizovaných akcí města Žacléř, a to rekonstrukce vodovodu a kanalizace. Dále bude realizována přeložka sítí CETIN, kde investor je Královéhradecký kraj. Dále, z důvodu technologie rekonstrukce komunikace a zajištění dopravní obslužnosti přilehlých nemovitostí, není možná jakákoliv změna v pořadí úseků či jejich částí. Rovněž rozdělení realizace v jednotlivých letech musí být zachováno.

Zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Mgr. Jitka Bučková
vedoucí oddělení zakázek