

DODATEK č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 17. 5. 2016 ve znění dodatku č. 1 ze dne
1. 8. 2016

(dále jen „dodatek“)

k zakázce s názvem:

**SOL Trutnov – oprava střechy, zateplení, výměna radiátorů a regulace topení na hl.
budově Bedřichov - dokončení akce**

*uzavřený podle ust. § 1901 ve spojení s ust. § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)*

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

zastoupený: PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman

IČ: 70889546

DIČ: CZ 70889546

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 27-2031110287/0100

kontaktní osoba: Jitka Brádllová

e-mail: jbradlova@kr-kralovehradecky.cz

telefon: 736 521 865

(dále jen „objednatel“)

a

REVIST s.r.o.

se sídlem: Pod Višňovkou 1661/33, Praha 4, 140 00

zastoupená: Ing. Martin Choutka

IČO: 248 15 756

DIČ: CZ 248 15 756

zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze pod spis zn C 176872

bankovní spojení: - KB a.s.

číslo účtu: 43-9000670267 / 0100

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo ze dne 17. 5. 2016, ve znění dodatku č. 1 ze dne 1. 8. 2016. Tento dodatek je uzavírán dle čl. 6. odst. 6.4 původní smlouvy o dílo v souvislosti se vznikem částečně neprovedených prací, které budou z ceny díla odečteny a jejichž výměry byly stanoveny dle skutečnosti na stavbě.

Smlouva o dílo z 17. 5. 2016 ve znění dodatku č. 1 ze dne 1. 8. 2016 se mění a doplňuje v následujících bodech:

I.

Článek 2 - Podklady pro uzavření smlouvy

1. V článku 2 - Podklady pro uzavření smlouvy - odst. 2.2 se vkládá písm. h) s následujícím zněním:
h) příloha č. 8 – Soupis neprovedených prací – méněpráce
2. Soupis neprovedených prací – méněpráce, které jsou předmětem dle odst. 1, jsou nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

II.

Článek 6 Cena díla

1. Odst. 6.1. a 6.3.- 6.7. beze změn.
2. Odst. 6.2. nově zní:
Celková cena díla činí celkem: **3 697 385,55 Kč bez DPH** (slovy: tři milióny šestsetdevadesátsedmtisíc třistaosmdesátpět korun českých padesátpět haléřů).

III.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 17. 5. 2016, ve znění dodatku č. 1 ze dne 1. 8. 2016 se nemění.
2. Dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti stejnopisech, objednatel obdrží čtyři výtisky a zhotovitel obdrží jeden výtisk.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 byl uzavřen vážně a svobodně, a že je jim znám význam jednotlivých ustanovení tohoto dodatku č. 2. Na důkaz svého souhlasu s obsahem, jak je výše uvedeno, připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 19 -12- 2016

Za objednatele:

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.

hejtman



Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
3


V Opatovicích n L dne 19. 12. 2016

Za zhotovitele:

Ing. Martin Choutka

jednatel společnosti

REVIST s.r.o.



REVIST S.R.O.
Pod Višňovkou 1601 / 33
140 00 Praha 4
IČO 24916736 6

SOUPIS neprovedených prací - méně práce

Stavba:

DO Bedřichov - rekapitulace změn a rozdílů skutečnosti

Místo:

Špindlerův Mlýn

Datum:

20.10.2016

Zadávatel:

Královohradecký kraj

Projektant: GRAFIC - Ing. Pavel Starý

Uchazeč:

REVIST S R O

DO Bedřichov - Zateplení a stavební úpravy hlavní budovy - zůstatkové práce	19 440,95
DO Bedřichov - Náklady vzniklé nekvalitním provedením stavby a chybnou technologií	52 861,80
Celkem	<u>72 302,75</u>

uvedené ceny jsou bez DPH

Zpracoval
20.10.2016

Trkal Miloslav

TSI

TSI



SOUPIS neprovedených prací - méně práce

DO Bedřichov - Zateplení a stavební úpravy hlavní budovy - zůstatkové práce

Město: Šumperk - Mlýnský
Okres: Královéhradecký kraj
REVIST S R O

Datum: 29. 2. 2016
Projektant: GRAFIC Ing. Pavel Stary

Př.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							19 440,95
D	HSV		Práce a dodávky HSV				7 198,38
D	1		Zemní práce				0,00
D	2		Zakládání				0,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00
D	4		Vodorovné konstrukce				3 244,50
48	K	490100R01	Žl. stropní zakrytá deska ang. dvorku - plocha 900x1000mm - vč. výztuže a bednění	ks	1,000	3 244,50	3 244,50
D	5		Komunikace				3 198,15
48	K	567114121	Podklad z podkladového betonu tř. B8 (C 20/25) tl 110 mm	m ²	10,000	319,82	3 198,15
D	6		Úpravy paterchů, podlahy a osazování výplní				0,00
D	8		Trubní vedení				0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				755,73
102	K	913111211	Osazení překovového žlabu do stěnové stěny tl 100 mm z betonových tvárnic tl 800 mm	m	8,900	84,91	755,73
D	99		Přesun hmot				0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				12 242,57
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				0,00
D	712		Povlakové krytiny				0,00
D	713		Izolace tepelné				0,00
D	762		Konstrukce tesaiské				0,00
D	763		Konstrukce suché výstavby				0,00
D	764		Konstrukce klempířské				1 363,21
239	K	764111471	Krytina železobetonových desek z Pr pinchu	m ²	2,580	655,39	1 363,21
D	765		Krytina skládaná				0,00
D	766		Konstrukce truhlářské				3 875,88
291	K	76640002	Montáž dřevěných dveří otvorných tuhlových s přes 0,8 m do ořetové zárstě	ks	1,000	501,51	501,51
292	M	811617641	dvěře vnitřní kvalitě dýhované 180x197 cm - sklo 213 udílné proti prachu, rámek dle kódy	ks	1,000	2 641,95	2 641,95
293	K	766400701	Montáž vnitřního kovového dveří	ks	1,000	127,93	127,93
294	M	51111580	Dveřní kování z nerezových kování, včetně zámků	ks	1,000	417,15	417,15
295	K	766494111	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových tl 30 mm tl 1,0 m	ks	0,000	94,55	0,00
296	M	607941031	deska parapetní tl 30 mm tl 0,5 m	m	0,000	427,79	0,00
297	K	766494111	Montáž truhlářských prahů dřevěných tl 100 mm tl 1,0 m	ks	1,000	71,47	71,47
298	M	61181210	prah dřevěný tl 100 mm tl 1,0 m	ks	1,000	115,88	115,88
D	766-2		Konstrukce truhlářské okna				0,00
D	767		Konstrukce zámečnické				5 674,40
111	K	767100001	Dřevěná okna 200x700mm - rámek, osazení do ořetové zárstě, rámek a upevňovací prvky	ks	1,000	2 085,75	2 085,75
112	K	767100001	Dřevěná okna 200x700mm - rámek, osazení do ořetové zárstě, rámek a upevňovací prvky	ks	1,000	417,15	417,15
D	771		Podlahy z dlaždic				0,00
D	782		Dokončovací práce - obklady z kamene				0,00
D	783		Dokončovací práce - natěry				319,30
113	K	783100001	Natěry syntetické kovových prvků 700-800x700mm vč. příslušenství, podlahy, prahů, náterů	ks	1,000	319,30	319,30
D	784		Dokončovací práce - malby				0,00

SOUPIS neprovedených prací - méně práce

Objekt

DO Bečichov

Objekt

01 - SO-01 Náklady vzniklé nekvalitním provedením stavby a chybnou technologií

Město

Spindlerův Mlýn

Datum

20.10.2016

Stavba

Královéhradecký kraj

Projektant

GRAFIC Ing. Pavel Štary

Stavba

REKONSTRUKCE

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							52 861,80
D	HSV		Práce a dodávky HSV				52 861,80
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování vyplně				52 861,80
1	X	621325801	Úprava polokruhových míst stěry s perforací na kontaktním zateplovacím systému stěn v rozsahu do 20% plochy	m2	346,600	133,00	46 097,80
2	X	621325802	Oprava zakládacích míst kontaktním zateplovacím systému stěn v rozsahu do 20% plochy	m2	89,000	76,80	6 794,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce bourání				0,00
D	99		Přesun hmot				0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				0,00
D	762		Konstrukce tesařské				0,00
D	765		Krytina skládaná				0,00
D	M		Práce a dodávky M				0,00
D	Z1-M		Elektronická				0,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady - Souhrnné VRN pro veškeré soupisy prací v tomto zadání				0,00
D	VRN3		Žalízení staveniště				0,00
D	VRN4		Inženýrská činnost				0,00
D	VRN6		Územní vlivy				0,00
D	VRN8		Přesun stavebních kapacit				0,00
D	VRN9		Ostatní náklady				0,00

pro TDI

1

Ingeniering
ČESKÁ REPUBLIKA
Ing. Pavel Štary