

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené smluvními stranami dne 7. 9. 2015

Smluvní strany

Objednatel

úřední název **Královéhradecký kraj**
sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546
zastoupený PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmánem kraje
bankovní spojení Komerční banka, a. s., Hradec Králové
číslo účtu 43-6079320257/0100

dále také jako „objednatel“ a

Zhotovitel

obchodní firma **H. C. M. s.r.o.**
obchodní společnost zapsaná u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 26389
sídlo Rooseveltova 1598, 272 01 Kladno
IČO 475 43 621
DIČ CZ 475 43 621
zastoupený Ing. Lubomírem Černým, jednatelem společnosti
bankovní spojení Česká spořitelna, a.s., Kladno
číslo účtu 0390160359/0800

dále také jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“

Úvodní ustanovení

1. Na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem IV. projekt vytváření území soustavy NATURA 2000 v Královéhradeckém kraji » Dílčí část B - Geodetické zaměření a vytýčení hranic, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem 404230, dílčí části C - Označení hranic zvláště chráněných území, uzavřely smluvní strany dne 7. 9. 2015 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Z důvodu dosud neukončeného správního řízení s vlastníky pozemků dotčených navrhovanou ochranou, které probíhá v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, dochází k prodloužení lhůty k odeslání výzvy objednatele k plnění ve smyslu článku 3 odst. 2 smlouvy o dílo a dále k úpravě znění ustanovení o termínu plnění dle článku 3 odst. 3 smlouvy o dílo.

Předmět dodatku

1. Článek 3 odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
Zhotovitel zahájí práce na základě výzvy objednatele. Pokud nebude zhotoviteli výzva k plnění doručena do 27 měsíců od uzavření smlouvy o dílo, pozbývá tato smlouva platnosti.
2. Článek 3 odst. 3 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Zhotovitel realizuje dílo do 5 měsíců od obdržení výzvy k plnění dle odst. 2. Zhotovitel prohlašuje, že je schopen dílo v daném termínu realizovat.

3. Předpokládaná doba fakturace dle přílohy č. 1 smlouvy o dílo – Plánu fakturace – se mění následujícím způsobem:
- 1) *Dílčí fakturace: po ukončení 3 měsíců od zahájení realizace díla dle smlouvy o dílo bude fakturováno 30 % zaměření, vytýčení a vyhotovení ZPMP z celkové délky hranice EVL – 30 % z celkové ceny za dílo.*
 - 2) *Konečná fakturace: Předpokládaný termín vystavení konečné faktury je v měsíci následujícím po termínu ukončení plnění dle smlouvy o dílo.*
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RL/45/1789/2016 ze dne 28. 11. 2016

Za objednatele: 6. 12. 2016
V Hradci Králové dne

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
20

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman Královéhradeckého kraje

Za zhotovitele: 1. 12. 2016
V Hradci Králové dne

HCM s.r.o. geodetická kancelář ①
Rooseveltova 1598, 272 01 Kladno
Tel.: 312 246 357
IČ: 47543621 DIČ: CZ47543621

Ing. Lubomír Černý
jednatel