

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 15. 7. 2016

(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu 27-2031100257/0100
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci XX/MJ/2013 ze dne 28. 8. 2013:

SÚS Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

IČ: 275 02 988

osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:

Ing. Irena Vaněčková, tel.: 723 757 169, e-mail: irena.vaneckova@suskhk.cz

a

- (2) MDS projekt s.r.o.
Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto
IČ: 274 87 938
DIČ: CZ27487938
Zastoupený/jednající Ing. Janem Bursou, jednatelem společnosti
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21973
Bankovní spojení: ČS pobočka Vysoké Mýto, 1212900339/0800
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) na:

Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) + dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce „III/28526 Jizbice - Lipí – Náchod“

V rámci zpracování projektové dokumentace k výše uvedené akci vznikly smluvně neošetřené vícepráce, které byly vyvolány postupem projektové přípravy, a jejich nutnost byla projednána na výrobních výborech. Jedná se o zpracování projektové dokumentace objektů SO 201 – Most v km 2,456 a SO 252 – Opěrná zeď Buček. Pro oba tyto objekty je nutné zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR. V případě objektu SO 201 – Most v km 2,456 se jedná o původní kamenný klenbový propustek, jehož rozměry jsou na pomezí mostu, u kterého v minulosti došlo k odtržení výtokového čela propustku od nosné klenbové konstrukce a sesuvu svahu. Na základě konzultace s ČHMÚ vyplynulo, že stávající dimenze propustku je nevyhovující a objekt již odpovídá kategorii mostních objektů. Mostní objekt, na

rozdíl od propustku, je nutné vyčlenit do samostatného objektu. V případě objektu SO 252 – Opěrná zeď Buček požaduje Dopravní inspektorát Policie České republiky v daném místě, v souladu s normou, doplnění záchytného systému. Záchytný systém v podobě svodidla není možné v důsledku absence krajnice v daném místě umístit, navíc dochází k sesuvu svahu. Z tohoto důvodu bylo navrženo zbudování opěrné zdi, čímž vzniká nový objekt, který vyvolává potřebu zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR. Pro oba nové objekty dále vznikají vícepráce i pro projektový stupeň DSP + PDPS.

- 1) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, článek I. Základní ustanovení, bod 1. a ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Nabídková cena bez DPH dle Smlouvy o dílo ze dne 15. 7. 2016	835 000,- Kč
Navýšení ceny dle dodatku č. 1 (dle nabídky dodavatele)	176 700,- Kč
Cena celkem bez DPH	1 011 700,- Kč
DPH (21%)	212 457,- Kč
Cena celkem včetně DPH	1 224 157,- Kč

- 2) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Přílohy A (Rozsah služeb) ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, která je nedílnou součástí oceněného soupisu prací ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. e) se nahrazuje novou tabulkou Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3) Mění se **Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D) pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací** následujícím způsobem:

Upravuje se článek 22.1 a zní následovně:

Článek 22.1 VOP se upřesňuje o následující dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí díla:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
koncept záborového elaborátu	do 180 dnů od podpisu smlouvy o dílo
koncept DUR (pro Objednatele Královéhradecký kraj)	do 200 dnů od podpisu smlouvy o dílo
čistopis DUR (pro Objednatele Královéhradecký kraj)	do 14 dnů od protokolárního předání všech přípomínek ke konceptu DUR od objednatele
koncept DSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění (pro Objednatele Královéhradecký kraj)	do 70 dnů od vydání pravomocného územního rozhodnutí

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
čistopis DSP + PDPS včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění (pro Objednatele Královéhradecký kraj)	do 14 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP + PDPS
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace DSP + PDPS)


Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá účinnosti a předmětná Smlouva se mění dnem podpisu tohoto dodatku druhou podepisující stranou.

Příloha č. 1: Rekapitulace nabídkové ceny

V Hradci Králové dne **17. 01. 2017**


.....
Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15

Ve Vysokém Mýtě dne


.....
Zhotovitel
Ing. Jan Bursa
jednatel společnosti


RMBB PROJEKT S.R.O.
Försterova č.p. 175
566 01 Vysoké Mýto
IČO: 274 87 938
DIČ: CZ 274 87 938

Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) + dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce

III/28526 Jizbice - Lipí - Náchod

Rekapitulace nabídkové ceny

rekapitulace nabídkové ceny musí být provedena podle jednotlivých objednatelů samostatně

Rekapitulace pro objednatele Královéhradecký kraj

ČÁST	NÁZEV	CENA BEZ DPH
a.	Zeměměřické práce, mapový podklad	80 000,00 Kč
b.	Diagnostický průzkum vozovky a geotechnický průzkum	120 000,00 Kč
	PD ve stupni DUR (objekt SO 201 a SO 252)	82 200,00 Kč
	PD ve stupni DSP+PDPS (objekt SO 201 a SO 252)	94 500,00 Kč
c.	PD ve stupni DSP+PDPS	460 000,00 Kč
d.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	50 000,00 Kč
e.	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	20 000,00 Kč
f.	DIO a PD objízdných tras	30 000,00 Kč
g.	Plán BOZP	5 000,00 Kč
h.	Dendrologický průzkum	30 000,00 Kč
	Cena za vypracování projektové dokumentace	971 700,00 Kč
	Cena za výkon autorského dozoru 80 hod x 500 Kč/hod	40 000,00 Kč
	NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH	1 011 700,00 Kč
	DPH 21%	212 457,00 Kč
	NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH	1 224 157,00 Kč

MI 3
PROJEKT

RIGS PROJEKT S.R.O.
Forsterova č.p. 175
556 01 Vysoke Myto

DIČ: CZ274 87 938

podpis oprávněné osoby